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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23/31-07-2017 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα μία (31) του μηνός 
Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, 
αποτελούμενη από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, Περιφερειακούς Συμβούλους:  

Τακτικά μέλη:             Αναπληρωματικά μέλη: 

Κατέρης Ιωάννης Λάζος Ιωάννης 

Καττής Νικόλαος Καραμάνη Καλλιόπη (Κέλλυ) 

Καραμπίνας Ιωάννης Φίλη – Πασχάλη Αντιγόνη-Βασιλική 

Σιαράβας Κων/νος Τύρου – Ούζα Αναστασία (Νατάσσα) 

Πότσης Οδυσσέας Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα 

Κωτσαντής Κων/νος Ζήκος Νικόλαος 

Γκεσούλης Ηλίας Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

Ζάψας Γεώργιος Τσίκαρης Βασίλειος 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. 
πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα μέλη:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος 

3. Καττής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος 

5. Πότσης Οδυσσέας, Περιφερειακός Σύμβουλος 

6. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

7. Γκεσούλης Ηλίας, Περιφερειακός Σύμβουλος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 1096/140/13-01-2011 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. 
77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και 
ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).   

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, ως εξής: 

http://www.php.gov.gr/
http://www.php.gov.gr/
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1. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/20-07-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση των υποέργων του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό 
δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ, για 
καθαρισμό δρόμων του επαρχιακού οδικού δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται 
στα ερείσματα και στις τάφρους και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

2. Έγκριση του από 17-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-07-
2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αναστύλωση – στερέωση Δημοτικού Σχολείου Κράψης», 
προϋπολογισμού 50.000,00 με Φ.Π.Α. 

3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-04-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στηθαίων στο Εθνικό 
Οδικό Δίκτυο», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α. 

4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση 
Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α. 

5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ολοκλήρωση 
εργασιών στην πέτρινη γέφυρα Γκαράνη στο Τ.Κ. Βρυσοχωρίου του Δήμου Ζαγορίου», 
προϋπολογισμού 5.000,00 € με Φ.Π.Α. 

6. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκπόνηση της μελέτης της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες Μελέτες Βελτίωσης της Οδικής Σύνδεσης της 
Φιλιππιάδας με την Ιόνια Οδό». 

7. Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου 
Άνω Καλαμά», αναδόχου «ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ», μέχρι την 30-11-2017. 

8. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός Ε.Ο. Άρτας – Πρέβεζας στον κόμβο Πασσά», 
αναδόχου Γεωργίου Μυριούνη, μέχρι την 03-10-2017. 

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή Γέφυρας σύνδεσης της 13ης Επαρχιακής Οδού με την Τ.Κ. 
Λοφίσκου», αναδόχου Τασολάμπρου Άγγελου, μέχρι την 17-04-2018. 

10. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Οξυά Κόνιτσας», 
αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη  Ε.Δ.Ε. μέχρι την 31-10-2017. 

11. Έγκριση του από 21-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-07-
2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Δερβίζιανα – όρια νομού», 
προϋπολογισμού € 40.000,00 με Φ.Π.Α. 

12. Έγκριση του από 25-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-07-
2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Αγία Παρασκευή - 
Φούρκα», προϋπολογισμού € 70.000,00 με Φ.Π.Α. 

13. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-04-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδών 
προς Κούρεντα και προς Πολύλοφο», προϋπολογισμού 50.000,00  € με Φ.Π.Α. 

14. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω συμπληρωματικής σύμβασης) και του 2ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή στραγγιστηρίου και 
επενδεδυμένης τάφρου στην επαρχιακή οδό Πλατανούσας - Μονολιθίου», αναδόχου 
Δημητρίου Φάη ΕΔΕ. 
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15. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 42ης 
επαρχιακής οδού Δίκορφο – Μανασσής - Μηλιωτάδες», προϋπολογισμού € 160.000,00 
με Φ.Π.Α. 

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το τρίμηνο Αύγουστος – Οκτώβριος 
2017 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020). 

17. Απόφαση επί της έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 14-02-2017 
ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στο Εθνικό Οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού € 
150.000,00 με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 1/26-06-2017 απόφαση της Επιτροπής του 
άρθρου 68 του Π.Δ. 30/1996 Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία ακυρώθηκε η αριθμ. 
13/601/09-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

18. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 22-07-2017 
σύμφωνα με την αριθμ. 74821/4548/24-07-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
για εργασίες διάνοιξης αντιπυρικής ζώνης λόγω πυρκαγιάς και υλοποίηση προληπτικών 
μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης μελλοντικών πυρκαγιών στην 
περιοχή Κοσμηρά - Ασβεστοχώρι του Δήμου Ιωαννιτών δεδομένου ότι η εν λόγω περιοχή 
παρουσιάζει μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας. 

19. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – 
αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

20. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας συστήματος 
παρακολούθησης στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. 
Ιωαννίνων. 

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων 
της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το τρίμηνο 
Αύγουστος – Οκτώβριος 2017. 

22. Έγκριση δαπανών για την μετακίνηση των:  Καλλιόπης Τέσια, αποσπασμένης υπαλλήλου 
στο Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων, Βαγγελίδη Γρηγορίου, ειδικού 
συνεργάτη της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων και Κατόπη Βασιλείου, υπαλλήλου 
της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, στα Σύβοτα Θεσπρωτίας, την 27-07-2017, 
προκειμένου να συμμετάσχουν στη συνάντηση των εταίρων του έργου Adri-Up που 
διοργανώνει ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας (επικεφαλής εταίρος) στο πλαίσιο 
μηχανισμού διευκόλυνσης CEF. 

23. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού και 
κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, προϋπολογισμού 196.800,00 € με ΦΠΑ, με 
αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών για την Αναβάθμιση της Λιμναίας Συγκοινωνίας στη 
Λίμνη Παμβώτιδα» στο πλαίσιο του έργου «Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δημόσιος Οδοφωτισμός και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου» 
που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ)» του 
έργου με τίτλο “Project Development Services for Efficient Eco-Friendly Transportation, 
Public Lighting and Buildings in the Region of Epirus, Greece” και συγκρότηση και 
ορισμός των μελών της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

24. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την έκδοση του Επιστημονικού Δελτίου 
«Τζουμερκιώτικα Χρονικά», με την Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων. 

25. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συνδιοργάνωση, από την Περιφέρεια Ηπείρου, 
Πανελληνίων Αγώνων Ορεινής Τοξοβολίας, που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Δαφνούλας. 

26. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την έκδοση του περιοδικού «Σαρακατσαναίοι» της 
Αδελφότητας Σαρακατσαναίων Ηπείρου με την Περιφέρεια Ηπείρου. 
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27. Έγκριση του 1ου/27-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού 
Α4 και αναλώσιμων ειδών (μελανιών και toner για fax και εκτυπωτές), για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

28. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την απόσπαση και μετάταξη υπαλλήλων 
στην Περιφέρεια Ηπείρου. 

29. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μισθοδοσία των 
υπαλλήλων της Π.Ε. Ιωαννίνων έως 31/12/2017. 

30. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την αναπαραγωγή τουριστικών εντύπων της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

31. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη μεταφορά, ξενάγηση και φιλοξενία 20 
Σκανδιναβών τουριστικών πρακτόρων, στην Ήπειρο, το διάστημα 23-31/08/2017, στο 
πλαίσιο διοργάνωσης Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης), μετά από την συμμετοχή της 
Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση Mediterranean Panorama 2017 στη Στοκχόλμη. 

32. Έγκριση δαπανών για τη δημιουργία ιστοσελίδας για την προβολή του μονοπατιού Epirus 
Trail. 

33. Έγκριση δαπανών για τη δημιουργία διαφημιστικών ειδών της Περιφέρειας Ηπείρου για 
διανομή στις τουριστικές εκθέσεις. 

34. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Π.Ε. Ιωαννίνων κ. Σοφίας Φούκη στο 
Ντίσελντορφ της Γερμανίας, το διάστημα 1-4/9/2017, προκειμένου να συμμετάσχει σε 
σύσκεψη με τους Γερμανούς διοργανωτές της εκδήλωσης Griechenland Festival 2018, η 
οποία θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 2-3/9/2017 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

35. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τη 
συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην πολιτιστική εκδήλωση της Ομοσπονδίας 
Αδελφοτήτων Τζουμερκιωτών. 

36. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας αναλωσίμων και 
ανταλλακτικών ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

37. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 15-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – καθαρισμός 
στομίων και ενίσχυση αναχώματος ιχθυοτροφείου Κόφτρα – Παληομπούκα», 
προϋπολογισμού € 11.500,00 με ΦΠΑ. 

38. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 15-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αντιπλημμυρική προστασία 
περιοχών Παλιοκάτουνου, Κολομοδίων και Καλογερικού ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 
60.000,00 με ΦΠΑ. 

39. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-07-2017 ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Εργασίες αποκατάστασης της 16ης επαρχιακής οδού (κατασκευή τοιχίου) στη θέση 
Λεπιανά», προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ. 

40. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-07-2017 ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Οδικού Δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2017» 
προϋπολογισμού € 10.000,00 με ΦΠΑ. 

41. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης οδικού 
δικτύου: α. Καστανιά – Τετράκωμο, β. Τυμπά - Διχομοίρι», προϋπολογισμού € 30.000,00 
με ΦΠΑ. 

42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μελέτη του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Βραχίονες προστασίας και εκβάθυνση εκβολών τάφρων Φιδοκάστρου, Σαλαώρας και 

ΑΔΑ: ΩΥΜ07Λ9-ΣΔ9



-5- 

 

Νεοχωρίου» (υποέργο: Εκβάθυνση, προστασία και έργα παραβολής σκαφών καναλίου 
Νεοχωρίου)». 

43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το υποέργο της Π.Ε. Άρτας «Ανειλημμένες 
υποχρεώσεις της δράσης “Αμοιβή σύνταξης πραγματογνωμοσύνης για θέματα τεχνικής 
φύσεως της ΔΤΕ ΠΕ Άρτας από Επιστημονικούς Φορείς”». 

44. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υλικών σήμανσης και ασφάλισης οδοποιίας  ΠΕ Άρτας 
για το έτος 2017, προϋπολογισμού δαπάνης € 11.997,00 με ΦΠΑ, βάσει του από 24-07-
2017 Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών. 

45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας. 

46. Έγκριση τροποποίησης της από 04-07-2007 σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για τις 
ανάγκες στέγασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

47. Έγκριση τροποποίησης της από 24-02-2017 σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για τις 
ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας. 

48. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας. 

49. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση 
ζημιών οδικού δικτύου Λεπτοκαρυά – Τσαμαντάς – Μηλέα – Κυπάρισσος - Μεσοβούνι», 
προϋπολογισμού € 213.000,00 με Φ.Π.Α. 

50. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/19-07-2017 (αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης) 
της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την 
επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό 
ψεκασμό των ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής καταπολέμησης 
του Δάκου της Ελιάς το έτος 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας» και 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.  

51. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας (θερινών ενδυμάτων και 
υποδημάτων), για τους έντεκα (11) υπαλλήλους του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

52. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών - προμηθειών για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
στις  εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Κέντρου Νεότητας Φιλιατών. 

53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην 
«Γιορτή Τσιπούρας», που θα πραγματοποιηθεί στις 06-08-2017 στην παραλία της 
Σαγιάδας. 

54. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 26-07-2017 
σύμφωνα με την αριθμ. 75552/4606/25-07-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για: α) καθαρισμό και άρση καταπτώσεων στο 
επαρχιακό δίκτυο Καρβουνάρι – Μορφάτι – Τζάρα των Δήμων Σουλίου και Ηγουμενίτσας 
β) καθαρισμό αποστραγγιστικών φρεατίων και φρεατίων υδροληψίας στο επαρχιακό 
δίκτυο Ασπροκκλησίου – Σαγιάδας γ) καθαρισμούς – άρση καταπτώσεων στο επαρχιακό 
δίκτυο Φιλιατών – Σμέρτο – Ασπροκκλήσι δ) καθαρισμούς – άρση καταπτώσεων στο 
επαρχιακό δίκτυο Καρτέρι – Πέρδικα – Αγιά ε) Συντήρηση πρασίνου με μίσθωση 
μηχανημάτων για καθαρισμό επαρχιακού δικτύου Δήμων Ηγουμενίτσας και Σουλίου 
(Μαζαρακιά – Μεσοβούνι – Γαρδίκι) και βοηθητικού δικτύου (Ηγουμενίτσα – 
Παραπόταμος) και στ) Συντήρηση πρασίνου με μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό 
επαρχιακού δικτύου Δήμου Φιλιατών (Σίδερη – Αετός – Παλαιοκκλήσι – Νεράιδα και 
Φιλιάτες – Τζούμα – Λεπτοκαρυά). 

55. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή 
του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. 
Πρέβεζας σε περιοχές του πρώην Δήμου Θεσπρωτικού» προϋπολογισμού € 150.000,00 
με ΦΠΑ. 
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56. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας στηθαίων ασφαλείας για επικίνδυνα σημεία του 
επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

57. Έγκριση ανάθεσης της μίσθωσης ιδιωτικού μεταφορικού μέσου για τη μεταφορά των 
μηχανημάτων έργου της Π. Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους. 

58. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

59. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης 
με χειριστή, για την παροχή έργου από 26-05-2017, για επείγουσες εργασίες άρσης 
καταπτώσεων σε όλο το μήκος της 6ης επαρχιακής οδού, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
Φ.301/189/26/5/2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και την αριθμ. 
18/861/16-06-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής. 

60. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. 
πρωτ. 60325/358/27-06-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την 
παροχή έργου από 27-06-2017, για επείγουσες εργασίες α) καθαρισμού ερεισμάτων 
επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Πρέβεζας από ξερά χόρτα και β) καθαρισμού εσοδευτικών 
στομίων στις λιμνοθάλασσες Μάζωμα και Τσοπέλι λόγω προσχώσεων από δυνατούς 
ανέμους. 

61. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. 
πρωτ. Φ.301/287/13-07-2017 & Φ.301/241/23-06-2017 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 13-07-2017 & 23-06-2017 αντίστοιχα, για 
επείγουσες εργασίες α) σταθεροποίησης των πρανών του ποταμού Αρέθονα στην 
περιοχή Καστροσυκιάς ΠΕ Πρέβεζας και β) καθαρισμού στραγγιστικών αυλακών και 
αποκατάσταση βατότητας στο αγροτικό οδικό δίκτυο του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς. 

62. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη 
διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης (9ο Acheron River Party) στις 12-08-2017. 

63. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες 
ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ. 

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών 
της, δεδομένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ’ αυτών, συζητήθηκαν και 
λήφθηκαν αποφάσεις για τα εξής θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση του Πρακτικού Νο 2/27-07-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Προμήθεια υπαίθριου υποσταθμού (2X500) KVA, τύπου container», προϋπολογισμού 
74.400,00 €, με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

2. Έγκριση του Πρακτικού 1ο/24-07-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE 100 Φ315 PN 10 Atm για την αντικατάσταση 
του κεντρικού αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Άνω Ρου Αχέροντα», προϋπολογισμού 
45.136,00 € με Φ.Π.Α. 

3. Έγκριση διοργάνωσης  ημερίδας της Περιφέρειας Ηπείρου με την Ένωση 
Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση από την Περιφέρεια 
Ηπείρου, εκδήλωσης με την Αδελφότητα Αθηνών Αγίας Παρασκευής Κονίτσης «Το 
Κεράσοβο». 

5. Έγκριση ανάκλησης πιστώσεων των αναλήψεων της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2017. 

6. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του 
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Οδός σύνδεσης του 
Α/Κ Τέροβο της Ιόνιας οδού με την 2η επαρχιακή οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας», 
προϋπολογισμού 25.000.000,00 € με Φ.Π.Α. 
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7. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
Ιεράς Μονής Μίχλας Πέντε Εκκλησιών Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 50.000,00  με 
Φ.Π.Α. 

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 
030 Ηπείρου με ΚΑ 2013ΕΠ03000013 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού». 

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.ΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου», 
υποέργο: «Αποκατάσταση ζημιών 3ης  επαρχιακής οδού (τμήμα Ριζά - Χειμαδιό)», 
αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 09-11-2017. 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε 
ενημέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούμενης, από 19-07-
2017 συνεδριάσεως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 

για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο 

Έγκριση του Πρακτικού Νο2/20-07-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού, για την εκτέλεση των υποέργων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση, 
συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», 
συνολικού προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ, για καθαρισμό δρόμων του επαρχιακού 
οδικού δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους και 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση του Γ.Γ. 
Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», τις διατάξεις του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 
του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 

http://www.php.gov.gr/
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80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 
του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125) και του Ν.4024/2011. 

6. Την αριθμ. 16/735/26-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε, η 
διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού  € 74.000,00 με ΦΠΑ, 
καθώς και η σχετική δαπάνη και διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων, του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2015ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση, συμπλήρωση και 
αποκατάσταση πρασίνου στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», για την εκτέλεση των 
κάτωθι υποέργων της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει των σχετικών μελετών (τεχνικές προδιαγραφές, 
προϋπολογισμός) που συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 41348/3660/26-05-2017εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών ως 
εξής: ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στο δήμο Μετσόβου: Επαρχιακή οδός Μέτσοβο - Ανθοχώρι 
– Περιστέρι - Γότιστα, έτους 2017 (Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 8.000,00 €. ΥΠΟΕΡΓΟ: 
Συντήρηση πρασίνου στο δήμο Δωδώνης: Ιωάννινα – Δωδώνη - Δερβίζιανα – Σιστρούνι – Αχλαδέα 
– Πλατάνια κ.λπ., έτους 2017 (Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 12.000,00 €. ΥΠΟΕΡΓΟ: 
Συντήρηση πρασίνου στους δήμους Ζίτσας & Πωγωνίου, έτους 2017 (Παροχή υπηρεσιών), 
προϋπολογισμού 13.000,00 €. ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων: 
Β’ & Γ’ επαρχιακή οδός – Συρράκο – Καλλαρύτες – Ματσούκι – Αμπελοχώρι – Μονολίθι – 
Πλατανούσα – Γέφυρα Πλάκας – Πράμαντα και Κατσικά – Διακλάδωση Εγνατίας, έτους 2017 
(Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 14.000,00 €. ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στο δήμο 
Κόνιτσας: Τελωνείο Μέρτζιανης – Μπουραζάνι - Λουτρά Αμαράντου – Λουτρά Καβάσιλα και 
Δίστρατο, έτους 2017 (Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 14.000,00 €. ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση 
πρασίνου στο δήμο Ζαγορίου: Τσεπέλοβο – Βρυσοχώρι - Λάιστα – Κήπους – Δόλιανη & Μανασσή 
– Διπόταμος – Αγ. Χριστόφορος & Μεσοβούνι – Αρίστη – Πάπιγκο – Πέτρα – Δεμάτι, έτους 2017 
(Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 13.000,00 €. Επίσης, συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα μέλη 
της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού. 

7. Την αριθμ. 19/871/26-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
από 19-06-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού  διαγωνισμού του θέματος, 
σύμφωνα με το οποίο αναδείχθηκαν προσωρινοί μειοδότες ανά υποέργο, οι κάτωθι διαγωνιζόμενοι, 
των οποίων οι προσφορές υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, προσκόμισαν τα απαιτούμενα από τη 
σχετική διακήρυξη δικαιολογητικά, οι τεχνικές τους προσφορές και οι οικονομικές τους προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές ως εξής: 1)  Για το υποέργο: Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Δωδώνης: 
Ιωάννινα – Δωδώνη - Δερβίζιανα – Σιστρούνι – Αχλαδέα – Πλατάνια κ.λπ., έτους 2017 (Παροχή 
υπηρεσιών), προϋπολογισμού 12.000,00 €, ο Οικονομικός Φορέας «ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, 
χωματουργικές εργασίες», με ποσό προσφοράς 11.700,00 € με Φ.Π.Α. 2) Για το υποέργο: 
Συντήρηση πρασίνου στους Δήμους Ζίτσας & Πωγωνίου, έτους 2017 (Παροχή υπηρεσιών), 
προϋπολογισμού 13.000,00 €, ο Οικονομικός Φορέας «ΣΚΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ αγρότης, υπηρεσίες 
κλαδέματος», με ποσό προσφοράς 12.950,00 € με Φ.Π.Α. 3) Για το υποέργο: Συντήρηση πρασίνου 
στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων: Β’ & Γ’ επαρχιακή οδός – Συρράκο – Καλλαρύτες – Ματσούκι – 
Αμπελοχώρι – Μονολίθι – Πλατανούσα – Γέφυρα Πλάκας – Πράμαντα και Κατσικά – Διακλάδωση 
Εγνατίας, έτους 2017 (Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 14.000,00 € ο Οικονομικός Φορέας 
«ΝΤΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ χωματουργικές εργασίες», με ποσό προσφοράς 13.720,00 € με 
Φ.Π.Α. 4) Για το υποέργο: Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Κόνιτσας: Τελωνείο Μέρτζιανης – 
Μπουραζάνι - Λουτρά Αμαράντου – Λουτρά Καβάσιλα και Δίστρατο, έτους 2017 (Παροχή 
υπηρεσιών), προϋπολογισμού 14.000,00 € ο Οικονομικός Φορέας «ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ τεχνικά 
έργα», με ποσό προσφοράς 13.720,00 € με Φ.Π.Α. 5) Για το υποέργο: Συντήρηση πρασίνου στο 
Δήμο Ζαγορίου: Τσεπέλοβο – Βρυσοχώρι - Λάιστα – Κήπους – Δόλιανη & Μανασσή – Διπόταμος – 
Αγ. Χριστόφορος & Μεσοβούνι – Αρίστη – Πάπιγκο – Πέτρα – Δεμάτι, έτους 2017 (Παροχή 
υπηρεσιών), προϋπολογισμού 13.000,00 € ο Οικονομικός Φορέας «ΚΟΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔΕ», με 
ποσό προσφοράς 12.648,00 € με Φ.Π.Α. 6) Για το υποέργο: Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο 
Μετσόβου: Επαρχιακή οδός Μέτσοβο - Ανθοχώρι – Περιστέρι - Γότιστα, έτους 2017 (Παροχή 
υπηρεσιών), προϋπολογισμού 8.000,00 € ο Οικονομικός Φορέας «ΣΚΑΡΓΙΩΤΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ 
εργολήπτης δασοτεχνικών έργων», με ποσό προσφοράς 7.950,00 € με Φ.Π.Α. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης  Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 70662/7924/20-07-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
74970/2957/24-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων Ο.Ε. 2017), με την οποία διαβιβάζει συνημμένα 
το 2ο/20-07-2017 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού του θέματος.    

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 23/1106/31-07-2017) 
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Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό Νο2/20-07-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, 
συνολικού προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ, για την εκτέλεση των κάτωθι υποέργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για καθαρισμό δρόμων του επαρχιακού οδικού δικτύου από θάμνους και κλαδιά 
που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2015ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Επαρχιακό 
Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», ήτοι: 

1. ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Δωδώνης: Ιωάννινα – Δωδώνη - Δερβίζιανα – 
Σιστρούνι – Αχλαδέα – Πλατάνια κ.λπ., έτους 2017 (Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 
12.000,00 €. 

2. ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στους Δήμους Ζίτσας & Πωγωνίου, έτους 2017 (Παροχή 
υπηρεσιών), προϋπολογισμού 13.000,00 €. 

3. ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων: Β’ & Γ’ επαρχιακή οδός – 
Συρράκο – Καλλαρύτες – Ματσούκι – Αμπελοχώρι – Μονολίθι – Πλατανούσα – Γέφυρα Πλάκας – 
Πράμαντα και Κατσικά – Διακλάδωση Εγνατίας, έτους 2017 (Παροχή υπηρεσιών), 
προϋπολογισμού 14.000,00 €. 

4. ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Κόνιτσας: Τελωνείο Μέρτζιανης – Μπουραζάνι - 
Λουτρά Αμαράντου – Λουτρά Καβάσιλα και Δίστρατο, έτους 2017 (Παροχή υπηρεσιών), 
προϋπολογισμού 14.000,00 €. 

5. ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Ζαγορίου: Τσεπέλοβο – Βρυσοχώρι - Λάιστα – 
Κήπους – Δόλιανη & Μανασσή – Διπόταμος – Αγ. Χριστόφορος & Μεσοβούνι – Αρίστη – Πάπιγκο 
– Πέτρα – Δεμάτι, έτους 2017 (Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 13.000,00 €. 

6. ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Μετσόβου: Επαρχιακή οδός Μέτσοβο - Ανθοχώρι – 
Περιστέρι - Γότιστα, έτους 2017 (Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 8.000,00 €. 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην αποσφράγιση και 
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόμισαν οι προσωρινοί μειοδότες του διαγωνισμού 
ανά υποέργο, που αναδείχθηκαν βάσει του από 19-06-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας, το 
οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 19/871/26-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε την πληρότητα των δικαιολογητικών, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία, ομόφωνα 
εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού, στους προσωρινούς μειοδότες για το κάθε υποέργο. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού 
€ 74.000,00 με ΦΠΑ, για την εκτέλεση των κάτωθι αναφερομένων υποέργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
για καθαρισμό δρόμων του επαρχιακού οδικού δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα 
ερείσματα και στις τάφρους, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2015ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας 
Ηπείρου», 

στους κάτωθι μειοδότες, ανά υποέργο, των οποίων οι προσφορές υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, 
προσκόμισαν τα απαιτούμενα από τη σχετική διακήρυξη δικαιολογητικά, οι τεχνικές τους προσφορές 
και οι οικονομικές τους προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, σύμφωνα με το από 19-06-2017 Πρακτικό της 
Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 19/871/26-06-2017 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισαν, ήταν πλήρη σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 6 της διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με το ανωτέρω, 2ο/20-
07-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας, ως εξής: 

1. Για το υποέργο: Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Δωδώνης: Ιωάννινα – Δωδώνη - Δερβίζιανα – 
Σιστρούνι – Αχλαδέα – Πλατάνια κ.λπ., έτους 2017 (Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 
12.000,00 €, ο Οικονομικός Φορέας «ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, χωματουργικές εργασίες», με ποσό 
προσφοράς 11.700,00 € με Φ.Π.Α. 

2. Για το υποέργο: Συντήρηση πρασίνου στους Δήμους Ζίτσας & Πωγωνίου, έτους 2017 (Παροχή 
υπηρεσιών), προϋπολογισμού 13.000,00 €, ο Οικονομικός Φορέας «ΣΚΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
αγρότης, υπηρεσίες κλαδέματος», με ποσό προσφοράς 12.950,00 € με Φ.Π.Α. 
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3. Για το υποέργο: Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων: Β’ & Γ’ επαρχιακή οδός – 
Συρράκο – Καλλαρύτες – Ματσούκι – Αμπελοχώρι – Μονολίθι – Πλατανούσα – Γέφυρα Πλάκας – 
Πράμαντα και Κατσικά – Διακλάδωση Εγνατίας, έτους 2017 (Παροχή υπηρεσιών), 
προϋπολογισμού 14.000,00 € ο Οικονομικός Φορέας «ΝΤΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ χωματουργικές 
εργασίες», με ποσό προσφοράς 13.720,00 € με Φ.Π.Α. 

4. Για το υποέργο: Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Κόνιτσας: Τελωνείο Μέρτζιανης – Μπουραζάνι - 
Λουτρά Αμαράντου – Λουτρά Καβάσιλα και Δίστρατο, έτους 2017 (Παροχή υπηρεσιών), 
προϋπολογισμού 14.000,00 € ο Οικονομικός Φορέας «ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ τεχνικά έργα», με 
ποσό προσφοράς 13.720,00 € με Φ.Π.Α. 

5. Για το υποέργο: Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Ζαγορίου: Τσεπέλοβο – Βρυσοχώρι - Λάιστα – 
Κήπους – Δόλιανη & Μανασσή – Διπόταμος – Αγ. Χριστόφορος & Μεσοβούνι – Αρίστη – Πάπιγκο 
– Πέτρα – Δεμάτι, έτους 2017 (Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 13.000,00 € ο Οικονομικός 
Φορέας «ΚΟΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔΕ», με ποσό προσφοράς 12.648,00 € με Φ.Π.Α. 

6. Για το υποέργο: Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Μετσόβου: Επαρχιακή οδός Μέτσοβο - Ανθοχώρι 
– Περιστέρι - Γότιστα, έτους 2017 (Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 8.000,00 € ο 
Οικονομικός Φορέας «ΣΚΑΡΓΙΩΤΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ εργολήπτης δασοτεχνικών έργων», με ποσό 
προσφοράς 7.950,00€ με Φ.Π.Α. 

 Εγκρίνει την ανάθεση των υπηρεσιών για καθαρισμό δρόμων του επαρχιακού οδικού δικτύου από 
θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους, στους ανωτέρω μειοδότες, ανά 
υποέργο, και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, με ποσά ως οι οικονομικές τους προσφορές, 
καθώς και την προκαλούμενη δαπάνη για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών και τη διάθεση της 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2015ΕΠ53000002 και 
τίτλο «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 
Περιφέρειας Ηπείρου». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, ο οποίος για μια ακόμη φορά, κατέθεσε την 
πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας με δικά της συνεργεία, στελεχωμένα με 
εξειδικευμένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα μηχανήματα, ώστε να παρεμβαίνει όταν είναι 
απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά 
φαινόμενα, και για την αποκατάσταση της βατότητας του δικτύου, αλλά και για περιπτώσεις όπως η 
συγκριμένη του θέματος, για τον καθαρισμό δρόμων του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου από θάμνους και 
κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους, ώστε να μην βρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια στην 
ανάγκη της μίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τομέα. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O 2 ο  

 

Συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση των υποέργων: 

1)  «Συντήρηση πρασίνου στο δήμο Δωδώνης: Ιωάννινα – Δωδώνη – Δερβίζιανα – 

Σιστρούνι – Αχλαδέα – Πλατάνια κ.λπ. έτους 2017 (Παροχή υπηρεσιών)», 
προϋπολογισμού 12.000,00€,  

 2) «Συντήρηση πρασίνου στους δήμους Ζίτσας & Πωγωνίου έτους 2017 (Παροχή 

υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 13.000,00€,  

3) «Συντήρηση πρασίνου στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων: Β’ & Γ΄ επαρχιακή οδός – 

Συρράκο – Καλλαρύτες – Ματσούκι – Αμπελοχώρι – Μονολίθι – Πλατανούσα 

κ.λπ., έτους 2017 (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 14.000,00€, 

4) «Συντήρηση πρασίνου στο δήμο Κόνιτσας: Τελωνείο Μέρτζιανης – Μπουραζάνι - 

Λουτρά Αμαράντου – Λουτρά Καβάσιλα και Δίστρατο, έτους 2017 (Παροχή 

υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 14.000,00€,  

5) «Συντήρηση πρασίνου στο δήμο Ζαγορίου: Τσεπέλοβο – Βρυσοχώρι – Λάιστα – 

Κήπους – Δόλιανη κ.λπ., έτους 2017 (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 

13.000,00€,  

6.  «Συντήρηση πρασίνου στο δήμο Μετσόβου: Επαρχιακή οδός Μέτσοβο – 

Ανθοχώρι – Περιστέρι - Γότιστα έτους 2017 (Παροχή υπηρεσιών)», 
προϋπολογισμού 8.000,00€, 

του έργου: «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό 

οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου». 

 

Στα Ιωάννινα, σήμερα στις 20-07-2017,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00’  π.μ. οι 

υπογράφοντες: 

α. Παπαδημητρίου Βασιλική, Γεωπόνος ΤΕ, Πρόεδρος 

β. Τσώλα Αλεξάνδρα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Μέλος 

γ. Στάμος Γεώργιος, Εργοδηγός ΤΕ,  Μέλος 

που αποτελούμε  Επιτροπή για την διεξαγωγή της δημοπρασίας της επικεφαλίδας, 

σύμφωνα με την αριθ. 16/735/26-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου και του από 24-05-2017 Πρακτικού κλήρωσης για ορισμό τακτικών 

και αναπληρωματικών μελών επιτροπής διαγωνισμού, [σύμφωνα με το άρθρο 26 του 

Ν.4024/11(ΦΕΚ 226/τ.Α’/27-10-11) και της ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 

(ΦΕΚ2540/τ.Β΄/07-11-2011) απόφασης του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
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Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης], συγκεντρωθήκαμε στο Γραφείο 334, 2ος όροφος της 

Περιφέρειας Ηπείρου, με σκοπό την αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών που 

προσκόμισαν οι προσωρινοί μειοδότες της συνοπτικής διαδικασίας που αναφέρεται 

ανωτέρω, κατόπιν του με αρ. πρωτ. οικ. 70535/6094/14-07-2017 εγγράφου της Δ/νσης 

Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου.  

Οι ανωτέρω φάκελοι για τα υποέργα που αναφέρονται στην κεφαλίδα έλαβαν αριθμό 

πρωτοκόλλου 68218/5939/11-07-2017, 66320/5687/07-07-2017, 70535/6094/14-07-2017, 

70529/6093/14-07-2017, 67270/5870/10-07-2017 και 65713/5646/06-07-2017 αντίστοιχα 

από την Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου.  

Η επιτροπή διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε την εμπρόθεσμη υποβολή των ανωτέρω 

φακέλων, προέβη στην αποσφράγισή τους, μονόγραψε και σφράγισε τα περιεχόμενα 

δικαιολογητικά.   

Η επιτροπή στη συνέχεια προέβη στο έλεγχο των δικαιολογητικών και διαπίστωσε την 

πληρότητά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της διακήρυξης και την ισχύουσα 

νομοθεσία.  

 

Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού των 

υποέργων του θέματος, ως ακολούθως: 

1. «Συντήρηση πρασίνου στο δήμο Δωδώνης: Ιωάννινα – Δωδώνη – Δερβίζιανα – 

Σιστρούνι – Αχλαδέα – Πλατάνια κ.λπ. έτους 2017 (Παροχή υπηρεσιών)», 
προϋπολογισμού 12.000,00€ 

Στον Οικονομικός Φορέα «ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ», με ποσό προσφοράς 11.700,00€ με Φ.Π.Α 

 

↔ 

 

2. «Συντήρηση πρασίνου στους δήμους Ζίτσας & Πωγωνίου έτους 2017 (Παροχή 

υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 13.000,00€ 

στον Οικονομικό Φορέα «ΣΚΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», με ποσό προσφοράς 

12.950,00€ με Φ.Π.Α 

↔ 
3. «Συντήρηση πρασίνου στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων: Β’ & Γ΄ επαρχιακή οδός 

– Συρράκο – Καλλαρύτες – Ματσούκι – Αμπελοχώρι – Μονολίθι – Πλατανούσα 

κ.λπ., έτους 2017 (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 14.000,00€ 

Στον  Οικονομικό Φορέα «ΝΤΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ», με ποσό προσφοράς 13.720,00€ με Φ.Π.Α 

↔ 

4. «Συντήρηση πρασίνου στο δήμο Κόνιτσας: Τελωνείο Μέρτζιανης – Μπουραζάνι 

- Λουτρά Αμαράντου – Λουτρά Καβάσιλα και Δίστρατο, έτους 2017 (Παροχή 

υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 14.000,00€ 

στον Οικονομικό Φορέα «ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ», με ποσό 

προσφοράς 13.720,00€ με Φ.Π.Α 

↔ 
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5. «Συντήρηση πρασίνου στο δήμο Ζαγορίου: Τσεπέλοβο – Βρυσοχώρι – Λάιστα – 

Κήπους – Δόλιανη κ.λπ., έτους 2017 (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 

13.000,00€ 

στον Οικονομικό Φορέα «ΚΟΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔΕ», με ποσό προσφοράς 

12.648,00€ με Φ.Π.Α 

↔ 
6. «Συντήρηση πρασίνου στο δήμο Μετσόβου: Επαρχιακή οδός Μέτσοβο – 

Ανθοχώρι – Περιστέρι - Γότιστα έτους 2017 (Παροχή υπηρεσιών)», 
προϋπολογισμού 8.000,00€ 

Στον Οικονομικό Φορέα «ΣΚΑΡΓΙΩΤΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ 

ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», με ποσό προσφοράς 7.950,00€ με Φ.Π.Α 

 

 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.  

 

 

Ιωάννινα,  20 Ιουλίου 2017  

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

   Γεωπόνος ΤΕ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

ΤΣΩΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 

 

 

ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Εργοδηγός ΤΕ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 

για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση του από 17-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-07-2017 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αναστύλωση – στερέωση Δημοτικού Σχολείου Κράψης», προϋπολογισμού 
50.000,00με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση του Γ.Γ. 
Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 
227) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, 
του Ν. 4257/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125), καθώς και τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 και του Ν. 
4281/2014. 

http://www.php.gov.gr/
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6. Την αριθμ. 17/739/07-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αναστύλωση – στερέωση Δημοτικού Σχολείου Κράψης», προϋπολογισμού 
50.000,00 με Φ.Π.Α. με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 49211/5723/30-05-
2017εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 
19681/2288/09-03-2017 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και βάσει της 
από 11-04-2017 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & 
Αθλητισμού, Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών και εγκρίθηκε η διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 2014ΕΠ53000007 με τίτλο: 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 
2010ΕΠ03000014). Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.  

7. Το αριθμ. πρωτ. 73468/8241/20-07-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου (συνημμένο με αρ. πρωτ. 73575/2929/20-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), 
με το οποίο διαβιβάσθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής της από 11-07-2017 δημοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή:  

«…σε ανοικτή διαδικασία, άνοιξε τις προσφορές,  κατέγραψε στο Πρακτικό τα υποβληθέντα έγγραφα και 

δικαιολογητικά τα οποία  μονόγραψε. Στη συνέχεια αποσφραγίσθηκαν  οι οικονομικές προσφορές, 

μονογράφτηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώθηκαν τα επιμέρους στοιχεία τους για 

κάθε διαγωνιζόμενο. Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις 

τυχόν αναγκαίες διορθώσεις στον Πίνακα (ΙΙ) κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μεγαλύτερη 

προσφορά), ο οποίος υπογράφτηκε από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού. Κατόπιν η 

Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, 

διαπίστωσε α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στο συγκεκριμένο διαγωνισμό 

έχει το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 3 της διακήρυξης, β) έλεγξε την έγκυρη συμμετοχή των 

διαγωνιζομένων, γ) το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης 

και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της διακήρυξης, με βάση τα δικαιολογητικά και το 

περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της διακήρυξης. Στη συνέχεια ελέγχθηκε το 

παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχθηκε η 

πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών στην Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζόμενων.  Ελέγχθηκε 

κατόπιν, κατά το άρθρο 24 παρ. 24.3 και 24.4 της διακήρυξης, η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου 

Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των ποσοστών 

έκπτωσης. Μετά τα παραπάνω και προκειμένου να εφαρμοσθεί η διαδικασία που προβλέπεται από την 

εγκύκλιο 17/21-9-2010 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (γνησιότητα εγγυητικών 

επιστολών) η επιτροπή στο σημείο αυτό αποφάσισε α) τη διακοπή της συνεδρίασής της, ώστε με μέριμνα του 

προέδρου να ζητηθεί από της Αρχές που εξέδωσαν τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής να βεβαιώσουν τη 

γνησιότητά τους και β) τη συνέχιση της συνεδρίασης άμεσα, μετά τη λήψη όλων των σχετικών βεβαιώσεων 

γνησιότητας από τις εκδούσες Αρχές. Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία, οπότε και στην κατοχή 

της Επιτροπής Διαγωνισμού περιήλθαν όλες οι βεβαιώσεις γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών 

συμμετοχής  η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση στις 17-07-2017 και αφού 

διαπίστωσε ότι οι εγγυητικές επιστολές, όπως προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις, είναι γνήσιες, 

ελέγχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού αν τα στοιχεία του έργου καταγράφονται ορθώς στα στελέχη των 

εγγυητικών επιστολών σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 15.2 της διακήρυξης. 

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού απόρριψε τις παρακάτω προσφορές: 

 Η προσφορά του Ο.Φ. «ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. - ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Μ. Ο.Ε.» δεν γίνεται δεκτή, διότι στην Ενότητα 

Γ του ΙΙΙ Μέρους του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) δηλώνεται ότι ο 

οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, χωρίς να δηλώνεται εάν ο οικονομικός φορέας έχει 

λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού, 

σύμφωνα και με την παράγραφο 22.Α.4. του άρθρου 22 της Διακήρυξης. 

 Η προσφορά του Ο.Φ. «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ» δεν γίνεται δεκτή, διότι στην Ενότητα Γ του ΙΙΙ 

Μέρους του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) δεν δηλώνεται αν ο οικονομικός 

φορέας βρίσκεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: α), β), γ), δ), ε), στ) και ζ) , σύμφωνα 

και με την παράγραφο 22.Α.4. του άρθρου 22 της Διακήρυξης, καθώς επίσης το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υποβλήθηκε ανυπόγραφο. 

Συνέχεια της ανωτέρω διαδικασίας η Επιτροπή κατέγραψε τις προσφορές των διαγωνιζομένων που κρίθηκαν 

παραδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας  στον Πίνακα (ΙΙΙ), ο οποίος υπογράφτηκε από τα μέλη της Ε.Δ. και 

αποτελεί μέρος του πρακτικού. Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωστοποιεί ότι γίνονται 

δεκτές δέκα πέντε (15) από τις δέκα επτά (17) προσφορές των διαγωνιζομένων και ότι προσωρινός μειοδότης 
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αναδεικνύεται ο Οικονομικός Φορέας «ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗΣ» με ποσοστό έκπτωσης 49,00% και ποσό 

προσφοράς 25.500,00 € με Φ.Π.Α., στον οποίο και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης. Θα ακολουθήσει 

διαδικασία κλήρωσης μεταξύ ίσων προσφορών (ως προς το ποσοστό έκπτωσης), οι οποίες κατατέθηκαν στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού, για την οριστικοποίηση του Πίνακα ΙΙΙ (Πίνακας παραδεκτών προσφορών κατά 

σειρά μειοδοσίας). Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω….». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι ισχύουν οι επιφυλάξεις που έχει εκφράσει σχετικά με την 
ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ, χωρίς τον προγραμματισμό, 
ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει εκφρασθεί και με την 
τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, 
επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα 
πρέπει να ιεραρχείται. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 23/1107/31-07-2017) 

Την έγκριση του από 17-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-07-2017 ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αναστύλωση – στερέωση Δημοτικού Σχολείου Κράψης», προϋπολογισμού 50.000,00 με 
Φ.Π.Α. σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 2014ΕΠ53000007 με τίτλο: «Αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)», 
κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο Οικονομικός Φορέας «ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗΣ, 
πολιτικός μηχανικός Ε.Δ.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 49,00% και ποσό προσφοράς 25.500,00 € με 
Φ.Π.Α. (20.564,52 € χωρίς  ΦΠΑ). 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθμ. 17/739/07-06-
2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το σκεπτικό ότι δεν δικαιολογείται η διαδικασία του 
πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου του θέματος, επομένως έπρεπε να γίνει ανοιχτός 
μειοδοτικός διαγωνισμός. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 3ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-04-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στηθαίων στο Εθνικό 
Οδικό Δίκτυο», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση 
του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 
4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-
08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 
7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΥΜ07Λ9-ΣΔ9



-19- 

 

Α’125), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 και του Ν. 4281/2014.  

6. Την αριθμ. 4/175/16-02-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), του έργου του θέματος, σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος Έργων από 
πόρους του ΝΠΔΔ της Περιφέρειας Ηπείρου (ΚΑΕ 02.01.071.9771.9000.005 Έργα ΚΑΠ 
Περιφέρειας Ηπείρου), με όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 12050/1335/14-02-2017 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 
6384/743/27-01-2017 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 
Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Η. 

7. Την αριθμ. 16/715/26-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό από της από 11-04-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στηθαίων στο 
Εθνικό Οδικό Δίκτυο», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων 
του Προγράμματος Έργων από πόρους του ΝΠΔΔ της Περιφέρειας Ηπείρου (ΚΑΕ 
02.01.071.9771.9000.005 Έργα ΚΑΠ Περιφέρειας Ηπείρου), κατά την οποία, προσωρινός 
μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με ποσοστό έκπτωσης 56,17% και ποσό προσφοράς 
53.018,32 € (χωρίς ΦΠΑ). 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 76117/8545/16-07-2017 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 76241/3001/26-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), 
στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το 

Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού μετά των έλεγχο των δικαιολογητικών που 

υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη σύμφωνα με το ΤΕΥΔ.. που αφορούν τον διαγωνισμό 

με ανοιχτή διαδικασία που διενεργήθηκε στις 11-04-2017 . Παρακαλούμε για την έγκριση του 

πρακτικού καθώς και την κατακύρωση της σύμβασης στον Προσωρινό μειοδότη, εργοληπτική 

επιχείρηση «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με ποσοστό έκπτωσης Εμ : 

56,17% και ποσό προσφοράς 53.018,32  € (χωρίς ΦΠΑ). …». 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 23/1108/31-07-2017) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 17-07-2017 Πρακτικό Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-04-2017 
ανοιχτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση στηθαίων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο», προϋπολογισμού 150.000,00 
με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος Έργων από πόρους του ΝΠΔΔ της 
Περιφέρειας Ηπείρου (ΚΑΕ 02.01.071.9771.9000.005 Έργα ΚΑΠ Περιφέρειας Ηπείρου), 

σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
για την κατακύρωση της σύμβασης σύμφωνα με την § α του άρθρου 4.2 της διακήρυξης, τα 
οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, που αναδείχθηκε βάσει του 
από 11-04-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 
16/715/26-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο των δικαιολογητικών και αφού 
διαπίστωσε: «… i) ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(Τ.Ε.Υ.Δ), είναι αληθή, ii) τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, iii) από τα 

δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής 

σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης …», εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της 
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σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με προϋπολογισμό προσφοράς  53.018,32 € χωρίς τον 
Φ.Π.Α. και μέση έκπτωση  56,17 %. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της από 11-04-2017 ανοιχτής διαδικασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στηθαίων στο 
Εθνικό Οδικό Δίκτυο» προϋπολογισμού 150.000,00 με ΦΠΑ,  

στον οριστικό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με ποσοστό έκπτωσης 56,17% και ποσό προσφοράς 53.018,32 € 
(χωρίς ΦΠΑ) σύμφωνα με το από 11-04-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 16/715/26-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει 
του ανωτέρω, από 17-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα 
δικαιολογητικά για την κατακύρωση τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη 
και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της οικείας διακήρυξης και την ισχύουσα 
νομοθεσία, σύμφωνα με το ανωτέρω, από 17-07-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 
και   

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση με την 
επωνυμία «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», και την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 53.018,32 € (χωρίς ΦΠΑ) 
με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Έργων από πόρους του 
ΝΠΔΔ της Περιφέρειας Ηπείρου (ΚΑΕ 02.01.071.9771.9000.005 Έργα ΚΑΠ Περιφέρειας 
Ηπείρου).  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετική αριθμ. 
16/715/26-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το σκεπτικό ότι το ποσοστό 
έκπτωσης που προσέφερε ο μειοδότης, σε συνδυασμό με την εμπειρία με τα έργα που έχουν 
κατασκευασθεί (χρονοτριβές, καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις), δεν καθιστούν την πρόταση 
φερέγγυα. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 

για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 4ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 

του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση 

Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 
4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-
08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 
7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 
Α’125), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 

http://www.php.gov.gr/
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δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 και του Ν. 4281/2014. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 37 «Τροποποίηση διατάξεων του ν.4412/2016 (Α’ 147)» του Ν. 
4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), σχετικά με τη χρήση των διαδικασιών του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την ανάθεση των 
Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών, από την 25η Ιουλίου 2017. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 71596/8044/21-07-2017 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 74072/2937/21-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι με την αρ. 60415/7111/27-06-2017 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος. Επίσης ότι με την αριθμ. 
πρωτ. 66790/5734/10-07-2017 (ΑΔΑ:6ΨΗΔ7Λ9-ΚΤ9) Α/Α 1552 απόφαση έγινε ανάληψη 
υποχρέωσης από το Τμήμα Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/νσης  
Οικονομικού. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 
ανοιχτής διαδικασίας, σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο Διακήρυξης, προκειμένου ο 
διαγωνισμός να διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε την 
απόσυρση του θέματος, λόγω έναρξης ισχύος, από την 25η Ιουλίου 2017, στους 
διαγωνισμούς έργων με ανοιχτή διαδικασία, των διατάξεων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), σχετικά με τη χρήση των διαδικασιών του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., βάσει του άρθρου 37 του 
Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017). 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 23/1109/31-07-2017) 

Αποσύρει το θέμα «Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας 
κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.»,  

λόγω έναρξης ισχύος, βάσει του άρθρου 37 του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), από 
την 25η Ιουλίου 2017, στους διαγωνισμούς για την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, 
μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με ανοιχτή 
διαδικασία (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016), της χρήσης των επιμέρους εργαλείων και των 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
(ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί). 
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 

για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 5ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 

διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ολοκλήρωση εργασιών 

στην πέτρινη γέφυρα Γκαράνη στο Τ.Κ. Βρυσοχωρίου του Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 

5.000,00 € με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση του Γ.Γ. 
Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 
227) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, 
του Ν. 4257/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125), καθώς και τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 και του Ν. 
4281/2014. 
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6. Την αριθμ. 34179/1748/18-04-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η 
διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2010ΕΠ03000014 και τίτλο: 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων  Περιφέρειας Ηπείρου» για το έργο: 
«Ολοκλήρωση εργασιών στην πέτρινη γέφυρα Γκαράνη στο Τ.Κ. Βρυσοχωρίου του Δήμου 
Ζαγορίου», προϋπολογισμού 5.000,00 € με τον Φ.Π.Α. 

7. Την από 16-10-2016 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & 
Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου, η 
σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 4/61/08-06-2016 απόφαση της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 73836/8268/21-07-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
74074/2938/21-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι με την αρ. 
63584/7377/04-07-2017 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 
μελέτη του έργου του θέματος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο 
Διακήρυξης, προκειμένου ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η. 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι ισχύουν οι επιφυλάξεις που έχει εκφράσει σχετικά με την 
ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ, χωρίς τον προγραμματισμό, 
ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει εκφρασθεί και με την 
τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, 
επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα 
πρέπει να ιεραρχείται. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 23/1110/31-07-2017) 

 Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), 
για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ολοκλήρωση εργασιών στην πέτρινη 
γέφυρα Γκαράνη στο Τ.Κ. Βρυσοχωρίου του Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 5.000,00» με 
Φ.Π.Α. με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 73836/8268/21-07-2017 
εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 
63584/7377/04-07-2017 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και βάσει της 
από 16-10-2016 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & 
Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου, και εγκρίνει τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2010ΕΠ03000014 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων  Περιφέρειας Ηπείρου» και 

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 

για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκπόνηση της μελέτης της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Επείγουσες Μελέτες Βελτίωσης της Οδικής Σύνδεσης της Φιλιππιάδας με την Ιόνια 
Οδό». 

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση του Γ.Γ. 
Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν 
4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125).  
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6. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί μεταβίβασης 
αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 65900/7547/26-07-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
75951/2995/26-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη την κατεπείγουσα ανάγκη διεκπεραίωσης της σύμβασης, οφειλόμενη σε 
γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, που δεν επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών 
που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση που 
ορίζονται στο Ν.4412/16, λόγω του εξαιρετικά επείγοντος χαρακτήρα του έργου, για τους λόγους 
που αναλυτικά αναφέρει, εισηγείται τα εξής: 

 «…. - Την έγκριση εκπόνησης της μελέτης του έργου με τίτλο «Επείγουσες Μελέτες Βελτίωσης της Οδικής 

Σύνδεσης της Φιλιππιάδας με την Ιόνια Οδό», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 24.000 € (με Φ.Π.Α.). Για τη 

σύνταξη της ειδικής αυτής μελέτης απαιτείται η σύμπραξη μελετητικών πτυχίων, εγγεγραμμένων στο 

μητρώο Μελετητών, με πτυχίο τουλάχιστον Β’ Τάξης στην Κατηγορία (08) Στατικών Μελετών, με πτυχίο 

τουλάχιστον Α’ Τάξης στην Κατηγορία (10) Μελετών Συγκοινωνιακών Έργων, με πτυχίο τουλάχιστον Α’ 

Τάξης στην Κατηγορία (13) Μελετών Υδραυλικών Έργων. 

- Την έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης, σύμφωνα με την παρ.2.γ) του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, της 

μελέτης με τίτλο «Επείγουσες Μελέτες Βελτίωσης της Οδικής Σύνδεσης της Φιλιππιάδας με την Ιόνια 

Οδό», με μέριμνα της Δ.Τ.Ε.Π.Η. …». 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 (απόφαση 23/1111/31-07-2017) 

Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκπόνηση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες Μελέτες 
Βελτίωσης της Οδικής Σύνδεσης της Φιλιππιάδας με την Ιόνια Οδό» προϋπολογισμού 24.000,00 € με 
Φ.Π.Α., για τη σύνταξη της οποίας, απαιτείται η σύμπραξη μελετητικών πτυχίων, εγγεγραμμένων στο 
μητρώο Μελετητών, με πτυχίο τουλάχιστον Β’ Τάξης στην Κατηγορία (08) Στατικών Μελετών, με πτυχίο 
τουλάχιστον Α’ Τάξης στην Κατηγορία (10) Μελετών Συγκοινωνιακών Έργων, με πτυχίο τουλάχιστον Α’ 
Τάξης στην Κατηγορία (13) Μελετών Υδραυλικών Έργων και εγκρίνει τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 
2010ΕΠ030000014)»,  

λαμβάνοντας υπόψη την κατεπείγουσα ανάγκη διεκπεραίωσης της σύμβασης, οφειλόμενη σε γεγονότα 
απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, που δεν επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών που 
προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες,  λόγω του εξαιρετικά επείγοντος 
χαρακτήρα του έργου, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική, αρ. πρωτ. 
65900/7547/26-07-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, ως εξής: 

«…  Η πρόσβαση στη πόλη της Φιλιππιάδας γίνεται είτε μέσω παλαιού τμήματος της εθνικής οδού Άρτας – 

Ιωαννίνων (από κόμβο Αγίου Γεωργίου έως Άρτα) το οποίο διέρχεται εντός του κύριου δομικού ιστού της πόλης, 

είτε μέσω της υφιστάμενης Επαρχιακής Οδού Καμπής – Φιλιππιάδας η οποία αποτελεί επί της ουσίας την 

ανατολική είσοδο της πόλης από τον κόμβο Καμπής του νέου κλειστού αυτοκινητοδρόμου της Ιόνιας Οδού 

(έξοδος προς Πρέβεζα-Φιλιππιάδα) και μέχρι προσφάτως (πριν τη λειτουργία της Ιόνιας Οδού) από την 

Παράκαμψη Άρτας (τμήμα της παλαιάς χάραξης της Ιόνιας Οδού).  Λόγω της πρόσφατης έναρξης της λειτουργίας 

της Ιόνιας Οδού παρατηρείται σημαντική αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου που παροχετεύεται στην ανατολική 

είσοδο της πόλης της Φιλιππιάδας (λόγω του κόμβου της Ιόνιας Οδού) και παράλληλα μείωση του φόρτου που 

εξυπηρετεί το τμήμα της παλαιάς εθνικής οδού Άρτας – Ιωαννίνων που διέρχεται εντός της πόλης.  Ωστόσο, το 

τμήμα της επαρχιακής οδού Καμπής – Φιλιππιάδας που αποτελεί την ανατολική είσοδο στην πόλη της 

Φιλιππιάδας μέχρι τον ισόπεδο κόμβο της με την παράκαμψη Άρτας βρίσκεται εντός του δομικού ιστού της πόλης 

και  πλέον σήμερα εξυπηρετεί μεγάλο πλήθος πεζών & δικυκλιστών, με αποτέλεσμα η απότομη απαίτηση για 

εξυπηρέτηση μεγαλύτερου & βαρύτερου κυκλοφοριακού φόρτου να προκαλεί τα ακόλουθα προβλήματα και να 

παρουσιάζονται οι ακόλουθες ελλείψεις: 

 Δεν υφίσταται η προβλεπόμενη από τους ισχύοντες κανονισμούς οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση. 

 Δεν υφίσταται κατάλληλη διαμόρφωση κόμβων στη συμβολή του εν λόγω οδικού τμήματος με κάθετες 

τοπικές οδούς. 

  Δεν εφαρμόζεται η προβλεπόμενη τυπική διατομή οδού για την συγκεκριμένη κατηγορία οδού, με τις 

απαιτούμενες πλευρικές διαμορφώσεις για την ασφάλεια των πεζών & ποδηλατιστών (κράσπεδα, 
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πεζοδρόμια κα).  Σε άμεση σχέση, η παρουσία πολλών υφιστάμενων υδραυλικών διαμορφώσεων στην 

περιοχή (πλευρικών τάφρων & εγκάρσιων ακάλυπτων αυλακών χωρίς τα απαιτούμενα προστατευτικά 

μέτρα) αυξάνει την επικινδυνότητα ατυχήματος τόσο για τους πεζούς όσο και για τα διερχόμενα 

οχήματα. 

 Η επικινδυνότητα του τμήματος αυξάνεται και από την απουσία ικανοποιητικού οδοφωτισμού. 

 Το εν λόγω οδικό τμήμα διέρχεται επί υδραυλικού ανοικτού αγωγού (αύλακα) μόνιμης ροής 

τροφοδοτούμενης από το Λούρο Ποταμό, μέσω οδικής γέφυρας με μεγάλες μηκοτομικές κλίσεις 

(10~12%) και σε οριζοντιογραφική καμπύλη, με αποτέλεσμα την έλλειψη επαρκούς ορατότητας που, σε 

συνδυασμό με την απουσία ικανοποιητικού πλάτους πεζοδρομίου και πλευρικών διαμορφώσεων 

ασφαλείας, αυξάνει την επικινδυνότητα της ασφαλούς διέλευσης πεζών και οχημάτων. 

 Άμεση απαίτηση για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του κόμβου της Επαρχιακής Οδού Καμπής – 

Φιλιππιάδας με το υπολειπόμενο τμήμα της παράκαμψης Άρτας (άμεση διαμόρφωση κυκλικού κόμβου 

για την ορθή διευθέτηση της κυκλοφορίας και τον έλεγχο της ταχύτητας) για την αποφυγή σοβαρών 

τροχαίων ατυχημάτων. 

Το αντικείμενο του εν λόγω μελετητικού έργου θα περιλαμβάνει τις επείγουσες συγκοινωνιακές μελέτες 

βελτίωσης του οδικού τμήματος περιλαμβάνοντας την κατά το δυνατόν μηκοτομική & οριζοντιογραφική 

διόρθωση του, την εφαρμογή της προβλεπόμενης τυπικής διατομής και επικλίσεων, την προδιαγραφή κυκλικών 

κόμβων για την διευθέτηση της κυκλοφορίας και έλεγχο της ταχύτητας, την κατά πλάτος επέκταση της 

υφιστάμενης γέφυρας, τις προβλεπόμενες πλευρικές διαμορφώσεις, και τέλος την απαιτούμενη κατακόρυφη και 

οριζόντια σήμανση του οδικού τμήματος.  Επιπλέον, το μελετητικό έργο θα περιλαμβάνει ως υποστηρικτική της 

συγκοινωνιακής, την υδραυλική μελέτη αποχέτευσης-αποστράγγισης του εν λόγω οδικού τμήματος και τη μελέτη 

ελέγχου υδραυλικής επάρκειας των υφιστάμενων οχετών.  Τέλος, υποστηρικτικά της συγκοινωνιακής μελέτης 

προβλέπεται η στατική μελέτη επέκτασης της υφιστάμενης γέφυρας, η στατική μελέτη των πλευρικών τοιχίων 

αντιστήριξης που θα απαιτηθούν για την κατά πλάτος επέκταση της οδού και τέλος η στατική μελέτη των 

απαιτούμενων νέων οχετών. 

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της εν λόγω μελέτης έγκειται στο γεγονός ότι το εν λόγω οδικό τμήμα αδυνατεί να 

εξυπηρετήσει με ασφάλεια την απότομη αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου λόγω της πρόσφατης έναρξης της 

λειτουργίας της Ιόνιας Οδού με αποτέλεσμα να αυξάνεται δραματικά η επικινδυνότητα σημείωσης τροχαίων 

ατυχημάτων.  Αξίζει να αναφερθεί ότι παράλληλα με την αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου στο εν λόγω οδικό 

τμήμα έχει παρατηρηθεί η αύξηση της κυκλοφορίας βαρέων τύπου οχημάτων. ….». 

 Το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κωνσταντίνος, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του 
Δήμου Άνω Καλαμά», αναδόχου «ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ», μέχρι την 30-11-2017. 
 

1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

3. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση 
του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

4. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

5. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 

http://www.php.gov.gr/
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2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015 καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 376 «Μεταβατικές διατάξεις» παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147).  

7. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 69934/7867/20-07-2017 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 73550/2917/20-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), 
στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:«… Σας υποβάλλουμε συνημμένα 1) 

Εισήγηση για την χορήγηση 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του 

θέματος μέχρι 30-11-2017, «με αναθεώρηση» και 2) αντίγραφο της (α) σχετικής αίτησης της 

αναδόχου εταιρείας με την οποία αιτείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου 

μέχρι την 31-12-2017. Οι λόγοι για τους οποίους εισηγούμαστε την εν λόγω παράταση αναφέρονται 

αναλυτικά στην συνημμένη εισήγηση. Η ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου με το (β) σχετικό έγγραφο 

διατύπωσε την σύμφωνη γνώμη της για την παράταση μέχρι 30-11-2017….. ». 

Στην εισηγητική έκθεση της Υπηρεσίας αναφέρονται τα εξής: «…Το έργο εντάχθηκε αρχικά 

στο Ε.Π. «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013» με κωδικό ΟΠΣ 422473 και 

χρηματοδοτούνταν από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 0188 με Κ.Α. 2013ΕΠ01880000 και προϋπολογισμό 

5.590.000,00 ευρώ. Πλέον έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» με την αριθ. 5432/23-12-

2015 (ορθή επανάληψη της 11-2-2016) απόφαση της ΕΥΔ ΕΠ Περ. Ηπείρου με κωδικό ΟΠΣ 

5000178 και χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 0181 με Κ.Α. 2015ΕΠ01810008 …. 
 ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Οι εργασίες διεκόπησαν από 24-7-2015 έως 12-10-2015 μετά την από 14-

7-2015 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου και την αριθ. 74053/7984/24-7-2015 

απόφασή μας αποδοχής του περιεχομένου της παραπάνω δήλωσης. Οι εργασίες διεκόπησαν εκ νέου 

από 30-3-2016 μετά την από 24-3-2016 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου και την 

αριθ. 26160/2904/30-3-2016 απόφασή μας αποδοχής του περιεχομένου της παραπάνω δήλωσης και 

συνεχόμενα με την από 9-9-2016 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου και την αριθ. 

81469/10718/19-9-2016 απόφασή μας αποδοχής του περιεχομένου της παραπάνω δήλωσης. Την 1-

12-2016 που εξοφλήθηκε ο 15ος λογαριασμός των μη επιλέξιμων δαπανών εξέλειψαν οι λόγοι της 

διακοπής και ο ανάδοχος κλήθηκε με το αριθ. 114148/15169/7-12-2016 έγγραφό μας για την 

επανέναρξη των εργασιών. 

10. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ Με την αριθ. 714/9-3-2017 απόφαση της ΕΥΔ ΕΠ Περ. Ηπείρου η 

πράξη έχει τεθεί σε κατάσταση επιτήρησης. 

Β. ΕΙΔΙΚΑ Ο ανάδοχος με την από 20-6-2017 αίτησή του ζητά την χορήγηση παράτασης 

προθεσμίας περαίωσης μέχρι την 31-12-2017, λόγω του ότι δεν έχει υποδειχθεί η θέση των 

σηπτικών δεξαμενών καθώς και ο τρόπος κατασκευής τους. 

Η Υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους του λόγους που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου επειδή ο 

κύριος του έργου Δήμος Πωγωνίου δεν προσκόμισε ακόμη τα συμβόλαια με τα τοπογραφικά 

διαγράμματα των γηπέδων όπου θα κατασκευαστούν οι δύο σηπτικές δεξαμενές Α και Β και ως εκ 

τούτου είναι αδύνατο να κατασκευαστούν. Μετά την προσκόμιση των συμβολαίων θα πρέπει να 

χωροθετηθούν οι δεξαμενές οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, να τροποποιηθεί η μελέτη και να 

συνταχθεί νέος ΑΠΕ, οι ποσότητες του οποίου να είναι σύμφωνες με την παραπάνω τροποποίηση. 

Οι εργασίες στην ΕΕΛ προχωρούν κανονικά και προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος 

Ιουλίου. 

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 

αναδόχου και συνταυτιζόμενοι με την γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ Περ. Ηπείρου όπως εκφράστηκε στο 

αριθ. 1846/13-7-2017 έγγραφό της, εισηγούμαστε την χορήγηση νέας παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης των εργασιών μέχρι 30-11-2017, «με αναθεώρηση», η οποία κρίνεται σκόπιμη για το 

συμφέρον του έργου και απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών και των δοκιμών 

στα πλαίσια της υφιστάμενης εργολαβίας….. ». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 23/1112/31-07-2017) 

Εγκρίνει τη χορήγηση 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου 
«Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά», της Πράξης 
«Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Τ.Δ. 
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Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά», με Κωδικό ΟΠΣ 5000178 του Ε.Π. «Ήπειρος 1014-
2020», αναδόχου εταιρείας «ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ», μέχρι την 30-11-2017, με δικαίωμα 
αναθεώρησης, σύμφωνα και με το αριθ. πρωτ. 1846/13-07-2017 έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, με το οποίο διατύπωσε τη σύμφωνη 
γνώμη της για την τροποποίηση της σύμβασης του ανωτέρω έργου μέσω της παράτασης της 
συνολικής προθεσμίας εκτέλεσής του, μέχρι την 30-11-2017.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, στα πλαίσια της θέσης που έχει 
υποστηρίξει στις σχετικές με τον διαγωνισμό του έργου, αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, και αφορά στην πρότασή του για τα μεγάλα έργα, όπως είναι και το συγκεκριμένο 
του θέματος, τα οποία επειδή συνήθως μονοπωλούνται από μεγάλες κατασκευαστικές 
εταιρείες, έπρεπε να κατασκευάζονται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα Κατασκευών, που θα είχε 
κάθε Υπουργείο, στελεχωμένο με το απαραίτητο και ειδικευμένο προσωπικό και την 
κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή. 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Γκεσούλης Ηλίας, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός Ε.Ο. Άρτας – Πρέβεζας στον κόμβο 
Πασσά», αναδόχου Γεωργίου Μυριούνη, μέχρι την 03-10-2017. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση 
του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 

http://www.php.gov.gr/
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2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015 καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 376 «Μεταβατικές διατάξεις» παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147).  

6. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 71331/7996/18-07-2017 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 73552/2918/20-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), 
στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…Το έργο χρηματοδοτείται από 

ΣΑΕΠ 530, με αριθ. έργου. ΚΑ2014ΕΠ53000007 και προϋπολογισμό 45.000,00.ευρώ. Η 

χρηματοδότηση του έργου εγκρίθηκε με την αριθ. 18420/945/29-02-2016 απόφαση  Περιφερειάρχη  

Περιφέρειας  Ηπείρου…. Έχει ολοκληρωθεί το 80% του έργου. Συγκεκριμένα, .έχουν τοποθετηθεί 16 

ιστοί ηλεκτροφωτισμού, 5 φρεάτια έλξης, και έχει γίνει η αποκατάσταση του σκάμματος. 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (Α.Π.Ε.) – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Δεν έχει  συνταχθεί  ΑΠΕ. Β. ΕΙΔΙΚΑ 1. 

Λόγοι τους οποίους επικαλείται η ανάδοχος στην  από 22/01/2015 αίτησή του  για την χορήγηση της 

παρούσας παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών. Ο  ανάδοχος στην από 17-07-2017 

αίτησή του αιτείται  παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών 90 ημέρες  ήτοι μέχρι 3-11-2017 

για τους βάσιμους λόγους που αναφέρει  σ΄ αυτή. 2.Απόψεις της Δ/νουσας Υπηρεσίας για την έγκριση 

της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών. Η μη ολοκλήρωση της εργολαβίας 

εντός της συμβατικής προθεσμίας δεν είναι υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά οφείλεται στης καιρικές 

συνθήκες που δεν επέτρεψαν να εκτελεσθούν οι εργασίες έγκαιρος. Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ.  Για τους 

βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου η 

Υπηρεσία μας εισηγείται την χορήγηση  παράτασης προθεσμίας   περαίωσης του έργου 2 μηνών ήτοι  

μέχρι την 3-10-2017 με αναθεώρηση, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του 

έργου…». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 23/1113/31-07-2017) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός Ε.Ο. Άρτας – Πρέβεζας στον κόμβο Πασσά», 
αναδόχου Γεωργίου Μυριούνη, μέχρι την 03-10-2017, με δικαίωμα αναθεώρησης.  
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή Γέφυρας σύνδεσης της 13ης Επαρχιακής Οδού με την Τ.Κ. 
Λοφίσκου», αναδόχου Τασολάμπρου Άγγελου, μέχρι την 17-04-2018. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 

http://www.php.gov.gr/
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2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015 καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 376 «Μεταβατικές διατάξεις» παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147). 

6. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 68850/7786/24-07-2017 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 76682/3051/27-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η 
υπηρεσία στην εισηγητική έκθεση της αναφέρει τα εξής: «…Το έργο χρηματοδοτείται από 

πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΕΠ530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση – 

αποχιονισμός – αποκατάσταση Εθνικού, Επαρχιακού και λοιπού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας 

Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011» (Υποέργο: Κατασκευή Γέφυρας σύνδεσης της 13ης 

Επαρχιακής Οδού με την Τ.Κ. Λοφίσκου). Η χρηματοδότηση του έργου εγκρίθηκε με την με αριθ. 

88195/4246/02-09-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. Την με αριθ. πρωτ. 88195/4246/02-

09-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 

73.800€…Με τη σχετική αίτησή του και τους λόγους που επικαλείται, ο ανάδοχος του έργου ζήτησε 

την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εννέα μήνες, δηλαδή μέχρι τις 17-04-2018. 

Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και 

ειδικότερα: Κατά την υλοποίηση του έργου προέκυψε ανάγκη τροποποίησης της μελέτης, η οποία 

παραμένει στο στάδιο της σύνταξης. Εξαιτίας των παραπάνω απρόβλεπτων περιστάσεων υπήρξε 

σημαντική καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, και 

προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης της τροποποίησης της μελέτης 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του 

έργου, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της 

υφιστάμενης εργολαβίας, μέχρι τις 17-04-2018 με δικαίωμα αναθεώρησης….». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 23/1114/31-07-2017) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή Γέφυρας σύνδεσης της 13ης Επαρχιακής Οδού με την Τ.Κ. 
Λοφίσκου», αναδόχου Τασολάμπρου Άγγελου, μέχρι την 17-04-2018, με δικαίωμα 
αναθεώρησης.  

 Το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κωνσταντίνος, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΥΜ07Λ9-ΣΔ9
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Οξυά 
Κόνιτσας», αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη  Ε.Δ.Ε. μέχρι την 31-10-2017. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση 
του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
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κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015 καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 376 «Μεταβατικές διατάξεις» παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147). 

6. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 66378/7596/11-07-2017 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 76806/3065/27-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η 
υπηρεσία στην εισηγητική έκθεση της αναφέρει τα εξής: «…Το έργο χρηματοδοτείται από 

πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΕΠ 530. 3. Η Μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 40.400,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΗ-ΠΕΙ και 

εγκρίθηκε με την 52894/6526/17-06-2016 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 

Ηπείρου ΠΕΙ. 4. Η κατακύρωση του πρακτικού της δημοπρασίας και η ανάθεση εκτέλεσης του έργου 

του θέματος έγινε στις 5/8/2016 με την υπ' αρ. 22/1212/05-08-2016 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής στην εταιρεία “Γεώργιος Ντάφλης - Ε.Δ.Ε.” με προσφορά 19.391,81 € με το Φ.Π.Α. και 

έκπτωση 52,00%. 5 . Το συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις 20/9/2016 

μεταξύ του Κου Περιφερειάρχη Ιωαννίνων και του εκπροσώπου του αναδόχου του έργου για ποσό 

15.638,56 € χωρίς το Φ.Π.Α. 6 . Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου λήγει 

στις 17/7/2017. 7 . Με την από 7/7/2017 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση της προθεσμίας μέχρι 

τις 31/10/2017 για τους λόγους που αναφέρει σε αυτή. Ύστερα από τα παραπάνω, δεδομένου ότι το 

φυσικό αντικείμενο του που εκτελέστηκε ανέρχεται στο 90% επί του συνόλου των εργασιών παρά τον 

άστατο καιρό που επικρατούσε στην περιοχή του έργου τον χειμώνα και την άνοιξη και προκειμένου 

να εγκριθεί Α.Π.Ε. για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών και τον ομαλό κλείσιμο του 

φακέλου του έργου, ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου 

του θέματος με αναθεώρηση μέχρι τις 31/10/2017….». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 23/1115/31-07-2017) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βελτίωση – αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Οξυά Κόνιτσας», αναδόχου 
Γεωργίου Ντάφλη  Ε.Δ.Ε. μέχρι την 31-10-2017, με δικαίωμα αναθεώρησης.  
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση του από 21-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-07-
2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Δερβίζιανα – όρια νομού», 
προϋπολογισμού € 40.000,00 με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 
4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-
08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 
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7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 
Α’125), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του 
Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 και του Ν. 4281/2014. 

6. Την αριθμ. 16/681/26-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς 
Δερβίζιανα – όρια νομού», προϋπολογισμού 40.000,00 με Φ.Π.Α. με τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 46982/5459/24-05-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας, 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 100398/11302/16-02-2017 
απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίθηκε η διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000000 
και τίτλο «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 
2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000017)». Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει 
της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων.  

7. Το αριθμ. πρωτ. 73894/8279/21-07-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων (συνημμένο με αρ. πρωτ. 74068/2935/21-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 
2017 Ο.Ε.), με το οποίο διαβιβάσθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής της από 13-07-2017 
δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η 
Επιτροπή: «…προέβη στον έλεγχο της  ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της προσφοράς  και των 

υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό 

έλεγχο με τις  αναγκαίες  διορθώσεις (με κόκκινο χρώμα στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς) 

των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων. Όλες οι οικονομικές 

προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον  κατωτέρω πίνακα (2)  κατά σειρά 

μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά). ΠΙΝΑΚΑΣ (2)…. Στη συνέχεια, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της παρούσας ως 

προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή τους κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον 

πρώτο μειοδότη. Μετά τα παραπάνω και προκειμένου  να διαπιστωθεί η εγκυρότητα  της   

εγγυητικής επιστολής, επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες 

εγγυητικές επιστολές. Από την επικοινωνία με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές συμμετοχής με μέριμνα του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού  και τις σχετικές 

βεβαιώσεις γνησιότητας που στάλθηκαν στην Ε.Δ, διαπιστώθηκε η γνησιότητα όλων των 

εγγυητικών επιστολών των διαγωνιζομένων. Μετά την ολοκλήρωση των  ανωτέρω ελέγχων  η Ε.Δ. 

καταρτίζει τον κατωτέρω πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν 

παραδεκτές ΠΙΝΑΚΑΣ (3)… Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει  μειοδότη  τον οικονομικό 

φορέα  « Α.ΚΡΙΚΩΝΗ-Α.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.. », (α/α 6)  με ποσοστό έκπτωσης Εμ: 46 %, 

συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α:  17.419,33 € και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης  στον εν λόγω 

μειοδότη. …». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι ισχύουν οι επιφυλάξεις που έχει εκφράσει σχετικά με την 
ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ, χωρίς τον 
προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει 
εκφρασθεί και με την τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται 
στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 23/1116/31-07-2017) 

Την έγκριση του από 21-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-07-2017 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Δερβίζιανα – όρια νομού», 
προϋπολογισμού 40.000,00 με Φ.Π.Α. σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2014ΕΠ53000000 και τίτλο «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου 
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Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000017)», κατά την οποία, προσωρινός 
μειοδότης αναδείχθηκε ο Οικονομικός Φορέας «Α. ΚΡΙΚΩΝΗ-Α.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.», με 
ποσοστό έκπτωσης 46,00 %, και ποσό προσφοράς € 17.419,33 (χωρίς Φ.Π.Α.). 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθμ. 
16/681/26-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το σκεπτικό με το σκεπτικό ότι 
δεν δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου του 
θέματος, επομένως έπρεπε να γίνει ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός. 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Γκεσούλης Ηλίας, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση του από 25-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-07-2017 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Αγία Παρασκευή - Φούρκα», 
προϋπολογισμού €70.000,00με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το 
Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση του 
Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 
Α’ 227) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125), καθώς και 
τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 

http://www.php.gov.gr/
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Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 
145), του Ν. 4128/2013 και του Ν. 4281/2014.  

6. Την αριθμ. 16/677/26-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού 
προς Αγία Παρασκευή - Φούρκα», προϋπολογισμού € 70.000,00 με Φ.Π.Α. με τους όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 47019/5460/24-05-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας 
και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 53324/6561/08-03-2017 
απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίνει τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Περιφέρειας Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 
και τίτλο «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000011)». Επιπλέον εγκρίθηκε η 
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Ιωαννίνων. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 75158/8425/25-07-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 75521/2988/25-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει προς έγκριση, το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία που 
διενεργήθηκε στις 11-07-2017, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με 
το οποίο, η Επιτροπή του Διαγωνισμού:  

«…προέβη στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της προσφοράς  και των υπογραφών, της 

ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών εκπτώσεων, τον λογιστικό έλεγχο με 

τις  αναγκαίες  διορθώσεις (με κόκκινο χρώμα στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς) των λογιστικών 

σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων. Ο  έλεγχος της ομαλής σχέσης μεταξύ 

των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης των ομάδων εργασιών εφαρμόζοντας τη μέση έκπτωση προσφοράς 

(Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν 4412/2016 δεν απαιτείται, εφόσον υπάρχει 

μόνο μία ομάδα εργασιών. Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, 

καταχωρούνται στον κατωτέρω πίνακα (2) κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη 

προσφορά). ΠΙΝΑΚΑΣ (2)…. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής του άρθρου 24.2 της παρούσας,  ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολής τους κατά 

τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Από τον παραπάνω έλεγχο προέκυψε ότι 

αποκλείεται του διαγωνισμού 

 η προσφορά με α/α 6 του οικονομικού φορέα «Π. ΧΑΛΟΥΛΟΣ – Β. ΒΑΓΕΝΑΣ Ο.Ε.», διότι 

δηλώνει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), στο Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι 

Αποκλεισμού, παρ. Γ, ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ότι α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απατούνται για την εξακρίβωση της απουσίας 

των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) δεν έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές, γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα; δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 

να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, και 

 η προσφορά με α/α 10 του οικονομικού φορέα «ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», διότι 1) στο 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), στο Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι Αποκλεισμού, παρ. Γ, 

δε δίνει καμία απάντηση στο ερώτημα που αναφέρεται στο εάν ο οικονομικός φορέας βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική 

εκκαθάριση, ή δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει υπαχθεί 

σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου και 2) ο οικονομικός φορέας δεν έχει υπογράψει το ΤΕΥΔ.  

Μετά τα παραπάνω και προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών, η 

επιτροπή διαγωνισμού επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές 

επιστολές. Από την επικοινωνία με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 

συμμετοχής με μέριμνα του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού και τις σχετικές βεβαιώσεις 

γνησιότητας που στάλθηκαν στην Ε.Δ., διαπιστώθηκε η γνησιότητα όλων των εγγυητικών επιστολών 

των διαγωνιζομένων. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον κατωτέρω 
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πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. ΠΙΝΑΚΑΣ (3)….. Οι 

προσφορές των οικονομικών φορέων με α/α 2 «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» και 

α/α 3 «ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» είναι ισότιμες με ποσοστό έκπτωσης 55%, καθώς 

και οι προσφορές των οικονομικών φορέων με α/α 5 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ» και α/α 6 

«ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» είναι ισότιμες με ποσοστό έκπτωσης 47%. Η τελική σειρά κατάταξης τους 

προκύπτει με κλήρωση μεταξύ των. Στις 24 Ιουλίου 2017 διενεργήθηκε δημόσια κλήρωση από την 

Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (οι οποίες δικαιούνται να 

παρίστανται στη διαδικασία) που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές, με τρόπο που να διασφαλίζει τη 

διαφάνεια της διαδικασίας (βλ. Πρακτικό Κλήρωσης) και η τελική κατάταξη είναι η εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 

(4)….. Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει μειοδότη τον οικονομικό φορέα «ΝΤΑΦΛΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με ποσοστό έκπτωσης 58% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 23.709,68€, και εισηγείται την 

ανάθεση της σύμβασης  στον εν λόγω μειοδότη. …». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), όπως και στη σχετική αριθμ. 16/677/26-05-2017 απόφαση της Ο.Ε., 
δήλωσε ότι ισχύουν οι επιφυλάξεις του σχετικά με την ακολουθούμενη τακτική της 
χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ, χωρίς τον προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει εκφρασθεί και με την τοποθέτηση της παράταξης 
«Συμμαχία Ηπειρωτών», στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, επισημαίνοντας ότι η 
διαφωνία δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να 
ιεραρχείται. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 23/1117/31-07-2017) 

Την έγκριση του από 25-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-07-2017 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Αγία Παρασκευή 
- Φούρκα», προϋπολογισμού € 70.000,00 με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Περιφέρειας Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση – αποχιονισμός – 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 
(π.κ.2013ΕΠ03000011), κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός 
φορέας «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με ποσοστό έκπτωσης 58% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 
23.709,68 €. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι το ποσοστό 
έκπτωσης που προσέφερε ο μειοδότης, σε συνδυασμό με την εμπειρία με τα έργα που έχουν 
κατασκευασθεί (χρονοτριβές, καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις), δεν καθιστούν την πρόταση 
φερέγγυα. 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Γκεσούλης Ηλίας, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 13ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-04-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδών 
προς Κούρεντα και προς Πολύλοφο», προϋπολογισμού 50.000,00  € με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση 
του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 
4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-
08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 
7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 

http://www.php.gov.gr/
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Α’125), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 και του Ν. 4281/2014.  

6. Την αριθμ. 6/294/09-03-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας συνοπτικού διαγωνισμού, βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, του έργου του θέματος, σε βάρος του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση – αποχιονισμός – 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-
2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011)», με όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια 
Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 
74452/9724π.ε./09-03-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
του έργου, με την αρ. 63519/8106/14-07-2016 (ο.ε. 20-02-2017) απόφαση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων  Π.Ε. Ιωαννίνων. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

7. Την αριθμ. 16/684/26-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 25-04-2017, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδών προς Κούρεντα και προς 
Πολύλοφο», προϋπολογισμού 50.000,00  € με Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση – αποχιονισμός – 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-
2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011)», κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο 
οικονομικός φορέας «R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 3% και 
ποσό προσφοράς 39.112,90€ (χωρίς ΦΠΑ). 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 58379/6769/11-07-2017 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 77108/3079/28-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία η 
υπηρεσία διαβιβάζει προς έγκριση, το από 11-07-2017 Πρακτικό της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της 
σύμβασης  στον  προσωρινό ανάδοχο οικονομικό φορέα «R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Ε.Π.Ε.», του έργου «Αποκατάσταση οδών προς Κούρεντα και προς Πολύλοφο», 
προϋπολογισμού 50.000,00 με Φ.Π.Α. 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), όπως και στη σχετική αριθμ. 16/684/26-05-2017 απόφαση της Ο.Ε., 
δήλωσε ότι ισχύουν οι επιφυλάξεις του σχετικά με την ακολουθούμενη τακτική της 
χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ, χωρίς τον προγραμματισμό, ιεράρχηση και 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει εκφρασθεί και με την τοποθέτηση της 
παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, 
επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η 
οποία θα πρέπει να ιεραρχείται. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 23/1118/31-07-2017) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 11-07-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας 
συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση οδών προς Κούρεντα και προς Πολύλοφο», προϋπολογισμού € 50.000,00 με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011)», 

σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
για την κατακύρωση της σύμβασης, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του 
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διαγωνισμού, που αναδείχθηκε βάσει του από 25-04-2017 Πρακτικού της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 16/684/26-05-2017 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο των δικαιολογητικών και αφού 
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη και σύμφωνα με 
τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται την 
κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσωρινό ανάδοχο «R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.». 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδών προς 
Κούρεντα και προς Πολύλοφο», προϋπολογισμού € 50.000,00 με αναθεώρηση και Φ.Π.Α, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 
«Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011), 

στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», με ποσοστό 
έκπτωσης 3% και ποσό προσφοράς 39.112,90 € (χωρίς ΦΠΑ) σύμφωνα με το από 25-04-
2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 16/684/26-05-
2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 11-07-2017 
Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά για την κατακύρωση 
της σύμβασης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με 
τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και   

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «R-V-R 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στο ποσό των 39.112,90 € (χωρίς ΦΠΑ) και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση – 
αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011)». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές, αριθμ. 
6/294/09-03-2017 και 16/684/26-05-2017 αποφάσεις της Ο.Ε., με το σκεπτικό ότι δεν 
δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου του 
θέματος, και έπρεπε να γίνει ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός. 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Γκεσούλης Ηλίας, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ 
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 15ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση 42ης επαρχιακής οδού Δίκορφο – Μανασσής - Μηλιωτάδες», 
προϋπολογισμού € 160.000,00 με Φ.Π.Α. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 
4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-
08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 
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7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 
Α’125), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 και του Ν. 4281/2014. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 37 «Τροποποίηση διατάξεων του ν.4412/2016 (Α’ 147)» του Ν. 
4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), σχετικά με τη χρήση των διαδικασιών του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την ανάθεση των 
Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών, από την 25η Ιουλίου 2017. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 54185/6278/26-07-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 76239/3000/26-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι με την αρ. 44360/5115/23-06-2017 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Ιωαννίνων, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία 
εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, σύμφωνα με το 
συνημμένο Σχέδιο Διακήρυξης, προκειμένου ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με μέριμνα της 
Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε την 
απόσυρση του θέματος, λόγω έναρξης ισχύος, από την 25η Ιουλίου 2017, στους 
διαγωνισμούς έργων με ανοιχτή διαδικασία, των διατάξεων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), σχετικά με τη χρήση των διαδικασιών του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., βάσει του άρθρου 37 του 
Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017). 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 23/1120/31-07-2017) 

Αποσύρει το θέμα «Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας 
κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση 42ης επαρχιακής οδού Δίκορφο – Μανασσής - Μηλιωτάδες», 
προϋπολογισμού € 160.000,00 με Φ.Π.Α.»,  

λόγω έναρξης ισχύος, βάσει του άρθρου 37 του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), από 
την 25η Ιουλίου 2017, στους διαγωνισμούς για την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, 
μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με ανοιχτή 
διαδικασία (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016), της χρήσης των επιμέρους εργαλείων και των 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
(ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί). 
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των 

υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το τρίμηνο 

Αύγουστος – Οκτώβριος 2017 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 
Α’ 145), του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 του 
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Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125) και του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 
227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), καθώς και το Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) 
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 
2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με θέμα «Παροχή οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων … του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)» του Αν. Υπ. Οικονομικών. 

6. Την αριθμ. 10/74/09-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2017 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις 
όμοιες, αριθμ. 1/4/22-02-2017, 4/14/07-04-2017, 5/24/29-05-2017 και 6/33/10-07-20178 
αποφάσεις, περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης και 4ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού 
Εσόδων-Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου  οικ. έτους 2017. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 73605/8248/20-07-2017 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 74076/2939/21-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 
Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση εκτός 
έδρας των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων 
για το τρίμηνο Αύγουστος - Οκτώβριος  2017, οι οποίες αφορούν σε 
συγχρηματοδοτούμενα έργα «ΕΣΠΑ 2014-2020», και τη διάθεση των απαιτούμενων, ανά 
ΚΑΕ πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/2 Ηπείρου με Κ.Α. 
2011ΕΠ01820003 (αριθμ. απόφασης 217/6/02-01-2017 του Περιφερειάρχη Ηπείρου) και 
τίτλο «Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές 
εργασίες». 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 23/1121/31-07-2017) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 8.000,00 € για την κάλυψη των εξόδων εκτός έδρας 
μετακίνησης, έξι (6) υπαλλήλων που υπηρετούν στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων για το τρίμηνο Αύγουστος - Οκτώβριος  2017, οι οποίες αφορούν σε 
συγχρηματοδοτούμενα έργα «ΕΣΠΑ 2014-2020», και τη διάθεση των απαιτούμενων, ανά ΚΑΕ 
πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/2 Ηπείρου με Κ.Α. 
2011ΕΠ01820003 και τίτλο «Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές 
για ειδικές εργασίες», όπως αναλύεται κατωτέρω, ως εξής:  

α) Κωδικός: 9417 οδοιπορικά, ποσό € 6.800,00 

β) Κωδικός: 9418 ημερήσια αποζημίωση ποσό € 1.200,00 

Σημειώνεται ότι οι μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται για Υπηρεσιακές Ανάγκες (συλλογή 
στοιχείων, επιβλέψεις, παραλαβή αφανών εργασιών, έλεγχος επιμετρήσεων, αυτοψίες κ.λ.π.) 
οι οποίες θα ειδικεύονται σε κάθε εντολή μετακίνησης. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΥΜ07Λ9-ΣΔ9
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 17ο 

Απόφαση επί της έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 14-02-
2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στο Εθνικό Οδικό δίκτυο», 
προϋπολογισμού € 150.000,00 με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 1/26-06-2017 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 68 του Π.Δ. 30/1996 Περιφέρειας Ηπείρου, με την 
οποία ακυρώθηκε η αριθμ. 13/601/09-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση 
του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 

http://www.php.gov.gr/
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τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), 
του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 του 
Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 
496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 
80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 και του Ν. 4281/2014.  

6. Την αριθμ. 3/10/25-04-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία εγκρίθηκαν τα Περιφερειακά Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από έσοδα της 
Περιφέρειας Ηπείρου όπου περιλαμβάνεται το έργο «Εργασίες διαγράμμισης στο Εθνικό 
Οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού 150.000,00 € με τον Φ.Π.Α. 

7. Την αριθμ. 35/1854/21-12-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου «Εργασίες 
διαγράμμισης στο Εθνικό Οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού 150.000,00 € με τον Φ.Π.Α., σε 
βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος Έργων από πόρους του ΝΠΔΔ Περιφέρειας 
Ηπείρου (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9771), με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια 
Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 
117454/15604/15-12-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου, με την αρ. 54242/6665/16-07-2016 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Το από 13-03-2017 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού της από 14-02-2017 
ανοιχτής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου «Εργασίες διαγράμμισης στο Εθνικό 
Οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού 150.000,00 € με τον Φ.Π.Α. (διαβιβάσθηκε με αριθμ. 
πρωτ. 23009/2594/31-03-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, συνημμένο με αρ. πρωτ. 28404/1186/31-03-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 
Ο.Ε.), σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε από τον έλεγχο των 
εγγυητικών επιστολών, ότι δεν γίνεται σωστή ή και καθόλου αναγραφή στοιχείων της 
διακήρυξης και συγκεκριμένα του αριθμού προκήρυξης της σύμβασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 2, παρ. 2.1 της ίδιας διακήρυξης, σε έντεκα (11) εγγυητικές επιστολές [σε σύνολο 
δέκα τριών (13) προσφορών], έκρινε τις προσφορές αυτές μη παραδεκτές και στη 
συνέχεια, κατέγραψε τις προσφορές των δύο (2) διαγωνιζομένων που κρίθηκαν 
παραδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας  στον Πίνακα (ΙΙΙ), βάσει του οποίου, μειοδότης 
αναδεικνύεται η Εργοληπτική Επιχείρηση «Β. ΣΚΡΕΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με ποσοστό 
έκπτωσης 33,00% και ποσό προσφοράς 83.080,56€ χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

9. Την αριθμ. 10/463/05-04-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης επί της έγκρισης του από 13-03-2017 
Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 14-02-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Εργασίες διαγράμμισης στο Εθνικό Οδικό 
δίκτυο», προϋπολογισμού 150.000,00 € με τον Φ.Π.Α., και διαβιβάσθηκε ο φάκελος της 
υπόθεσης, στη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου και στον δικηγόρο με έμμισθη 
εντολή κ. Δημήτριο Στάθη, ώστε να γνωμοδοτήσει επί του θέματος της αναγραφής στις 
εγγυητικές επιστολές, των στοιχείων της διακήρυξης και συγκεκριμένα του αριθμού 
προκήρυξης της σύμβασης που αναφέρεται στο άρθρο 2, παρ. 2.1 της διακήρυξης, καθώς 
και επί της διαδικασίας της δημοπρασίας, ώστε η Οικονομική Επιτροπή να έχει 
ολοκληρωμένη άποψη επί του θέματος και να διευκολυνθεί στο έργο της για τη λήψη 
απόφασης. 

10. Την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 40535/397/08-05-2017 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 40537/1633/08-05-2017 στον φάκελο 2017 εισηγήσεων 
Ο.Ε.).  
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11. Την αριθμ. 13/601/09-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία δεν 
εγκρίθηκε το από 13-03-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της από 14-02-2017 
ανοιχτής διαδικασίας, του έργου «Εργασίες διαγράμμισης στο Εθνικό Οδικό δίκτυο», 
προϋπολογισμού 150.000,00 € με τον Φ.Π.Α. και διαβιβάσθηκε η απόφαση στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού, ώστε να επαναληφθεί ο διαγωνισμός από το σημείο που 
εμφιλοχώρησε το σφάλμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 98 και 106 του Ν. 
4412/2016 και να συνεχισθεί η διαδικασία της δημοπρασίας, με την αποδοχή στον 
διαγωνισμό, και των προσφορών των εργοληπτικών επιχειρήσεων που είχαν κριθεί μη 
παραδεκτές, δεδομένου ότι, σύμφωνα και με την γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, εφόσον στις εγγυητικές επιστολές αυτών γινόταν αναφορά στον 
τίτλο του έργου, ενώ επιπλέον και τα λοιπά στοιχεία που έπρεπε να περιλαμβάνουν στο 
περιεχόμενο τους, ήταν καλώς συμπληρωμένα, η μή σωστή ή και καθόλου αναγραφή του 
αριθμού προκήρυξης της σύμβασης, συνιστά επουσιώδη παράλειψη, η οποία δεν επιφέρει 
καμία απολύτως σύγχυση ως προς το έργο στο οποίο αναφέρονται. 

12. Το αριθμ. 2/2017 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 68 του Π.Δ. 30/1996 Περιφέρειας 
Ηπείρου, στο οποίο περιλαμβάνεται η με αριθμ. 1/26-06-2017 απόφασή της (αντίγραφο 
συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 69238/2708/12-07-2017 στον φάκελο 2017 Προσφυγών), με 
την οποία έγινε δεκτή η από 12-06-2017 προσφυγή της εταιρείας «Β. ΣΚΡΕΚΑΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.», κατά της σιωπηρής της από 22-5-2017 ένστασής της από την Περιφέρεια Ηπείρου, 
κατά της αριθμ. 13/601/09-05-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, και για τους 
λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή: 

«... Δέχεται την κρινόμενη από 12-6-2017 ασκηθείσα προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία 

«ΣΚΡΕΚΑΣ ΒΑϊΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ E.E.», που εδρεύει στα Τρίκαλα και εκπροσωπείται νόμιμα. 

Ακυρώνει την απόφαση 13/60119-5-2017 (Πρακτικό συνεδρίασης 13/2017 και θέμα 60 εκτός 

ημερησίας διάταξης) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή δεν τηρήθηκαν 

ουσιώδεις τύποι της διαδικασίας σχετικά με τη νομότυπη έκδοσή της. 

Αναπέμπει το φάκελο του διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή της ίδιας Περιφέρειας, 

προκειμένου να ληφθεί νέα νόμιμη απόφαση, με την τήρηση κατ' αρχήν των ουσιωδών τύπων της 

διαδικασίας εκδόσεώς της. …». 

13. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 23/1122/31-07-2015) 

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 1/26-06-2017 (ΑΔΑ: 6ΡΛΚΟΡΙΓ-Β31) απόφαση της 
Επιτροπής του άρθρου 68 του Π.Δ. 30/1996 Περιφέρειας Ηπείρου που περιλαμβάνεται στο 
αριθμ. 2/2017 Πρακτικό της, με την οποία έγινε δεκτή η από 12-06-2017 προσφυγή της 
εταιρείας «Β. ΣΚΡΕΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», κατά της σιωπηρής της από 22-5-2017 ένστασής της 
από την Περιφέρεια Ηπείρου, κατά της αριθμ. 13/601/09-05-2017 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής, η  οποία και ακυρώθηκε, επειδή δεν τηρήθηκαν ουσιώδεις τύποι της διαδικασίας 
σχετικά με τη νομότυπη έκδοσή της, 

και το από 13-03-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της από 14-02-2017 ανοιχτής 
διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Εργασίες διαγράμμισης στο Εθνικό Οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού € 150.000,00 με Φ.Π.Α., 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε από τον έλεγχο των εγγυητικών 
επιστολών, ότι δεν γίνεται σωστή ή και καθόλου αναγραφή στοιχείων της διακήρυξης και 
συγκεκριμένα του αριθμού προκήρυξης της σύμβασης που αναφέρεται στο άρθρο 2, παρ. 2.1 
της ίδιας διακήρυξης, σε έντεκα (11) εγγυητικές επιστολές [σε σύνολο δέκα τριών (13) 
προσφορών], έκρινε τις προσφορές αυτές μη παραδεκτές και στη συνέχεια, βάσει του Πίνακα 
(ΙΙΙ), όπου καταγράφηκαν οι προσφορές των δύο (2) διαγωνιζομένων που κρίθηκαν 
παραδεκτές, ανέδειξε μειοδότη την Εργοληπτική Επιχείρηση «Β. ΣΚΡΕΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με 
ποσοστό έκπτωσης 33,00% και ποσό προσφοράς 83.080,56 € χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., 

 Κρίνει παραδεκτή και νόμιμη στον διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στο Εθνικό Οδικό δίκτυο», 
προϋπολογισμού € 150.000,00 με Φ.Π.Α., τη συμμετοχή των εργοληπτικών επιχειρήσεων: 
ΜΑΡΣΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟ & ΣΙΑ Ε.Ε., Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Α. ΤΣΩΡΟΣ, 
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ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΑΤΕ, ΣΔΡΑΛΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΥΠΛΟΙΑ ΑΤΕ, ΠΟΡΦΥΡΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΓΓΙΛΛΙΩΤΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ και Γ. ΜΑΪΔΗΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε., επειδή η μή σωστή ή και καθόλου αναγραφή στις εγγυητικές επιστολές τους,  
στοιχείων της διακήρυξης και συγκεκριμένα του αριθμού της προκήρυξης της σύμβασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 πα.2.1 αυτής, συνιστά επουσιώδη παράλειψη, η οποία δεν επιφέρει 
καμία απολύτως σύγχυση ως προς το έργο στο οποίο αναφέρονται, εφόσον στις εγγυητικές 
επιστολές αυτών, γινόταν αναφορά στον τίτλο του έργου, ενώ επιπλέον και τα λοιπά στοιχεία 
που έπρεπε να περιλαμβάνουν στο περιεχόμενο τους, ήταν καλώς συμπληρωμένα, 
λαμβάνοντας υπόψη: 

τις διατάξεις των άρθρων 72, 93 και 98 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 2 
της διακήρυξης του διαγωνισμού, που αναφέρονται στη διαδικασία κατάθεσης των 
προσφορών, δικαιολογητικών κλπ και στη διαδικασία επιλογής του αναδόχου, απ’ όπου  
συνάγεται ότι, για τη νόμιμη υποβολή προσφοράς από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα 
πρέπει να τηρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόμο για τη συνδρομή 
των οποίων αποφασίζει μετά από έλεγχο η αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, ενώ επιπλέον, 
σύμφωνα με τη παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 και το άρθρο  (15.2 ) της διακήρυξης  
του διαγωνισμού, οι εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνουν κατ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) τον φορέα κατασκευής του έργου («Εργασίες 
διαγράμμισης στο Εθνικό Οδικό δίκτυο») προς τον οποίο απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία του ΑΦΜ και τη 
διεύθυνση του Οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι αα) 
η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα……… ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 
αυτής το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται … η) τα στοιχεία της διακήρυξης…… θ) την 
ημερομηνία λήξης η τον χρόνο ισχύος της εγγύησης ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον 
εκδότη να καταβάλλει το ποσό της εγγύησης ολικά η μεριά εντός πέντε ημερών από την 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται …».     

 Καταρτίζει τον Πίνακα παραδεκτών προσφορών της από 14-02-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες 
διαγράμμισης στο Εθνικό Οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού € 150.000,00 με Φ.Π.Α., ως εξής: 

Α/Α 
Επωνυμία 

Εργοληπτικής επιχείρησης 

Ποσοστό έκπτωσης 

(%) 

1 ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  71 

1 ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΓΓΙΛΛΙΩΤΟΥ  71 

3 Γ. ΜΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 69 

4 ΕΥΠΛΟΙΑ ΑΤΕ 63 

5 Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 61 

6 ΜΑΡΣΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 58 

7 ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΑΤΕ 55 

8 Α. ΤΣΩΡΟΣ 54 

9 ΣΔΡΑΛΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 42 

10 Β. ΣΚΡΕΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 33 

11 ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 31 

11 Κ. ΜΠΡΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 31 

13 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ  26 

Από τον ως άνω Πίνακα παραδεκτών προσφορών, προκύπτει ότι οι προσφορές των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ και ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΓΓΙΛΛΙΩΤΟΥ, 
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είναι ισότιμες με ποσοστό έκπτωσης 71,00% οπότε, η επιλογή του προσωρινού αναδόχου θα 
γίνει με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 4.1.η) της 
διακήρυξης του διαγωνισμού, που ορίζει: «η) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές 

έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 

ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 

ισότιμες προσφορές.». 

 Κατόπιν των ανωτέρω, διαβιβάζει την παρούσα απόφαση –δια της αρμόδιας Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου– στην Επιτροπή Διενέργειας της από 14-02-2017 ανοιχτής 
διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Εργασίες διαγράμμισης στο Εθνικό Οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού € 150.000,00 με Φ.Π.Α.,  

ώστε να διενεργήσει την προβλεπόμενη στο άρθρο 90 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 
4.1.η) της διακήρυξης του διαγωνισμού, κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 
ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ και ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΓΓΙΛΛΙΩΤΟΥ, που υπέβαλαν ισότιμες 
προσφορές, για την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου του έργου. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΥΜ07Λ9-ΣΔ9



-55- 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 22-07-2017 
σύμφωνα με την αριθμ. 74821/4548/24-07-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
για εργασίες διάνοιξης αντιπυρικής ζώνης λόγω πυρκαγιάς και υλοποίηση 
προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης μελλοντικών 
πυρκαγιών στην περιοχή Κοσμηρά - Ασβεστοχώρι του Δήμου Ιωαννιτών δεδομένου 
ότι η εν λόγω περιοχή παρουσιάζει μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

http://www.php.gov.gr/
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5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 
4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

7. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης 
μηχανημάτων μετά των χειριστών τους κλπ. 

8. Την αριθμ. 74821/4548/24-07-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί  έγκρισης 
μίσθωσης από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. για την παροχή 
έργου από 22-07-2017 για εργασίες διάνοιξης αντιπυρικής ζώνης λόγω πυρκαγιάς και 
υλοποίηση προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης 
μελλοντικών πυρκαγιών στην περιοχή Κοσμηρά-Ασβεστοχώρι του Δήμου Ιωαννιτών 
δεδομένου ότι η  εν λόγω περιοχή παρουσιάζει μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας. 

9. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 75061/4563/24-07-2017 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 75693/2992/26-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με 
την οποία εισηγείται την κατεπείγουσα μίσθωση από την Πολιτική Προστασία 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων ιδιωτικών μηχανημάτων, διότι αυτά που διαθέτει ο 
μηχανικός εξοπλισμός της Περιφέρειας, δεν επαρκούν, για την παροχή έργου από 22-07-
2017 για εργασίες διάνοιξης αντιπυρικής ζώνης λόγω πυρκαγιάς και υλοποίηση 
προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης μελλοντικών 
πυρκαγιών στην περιοχή Κοσμηρά-Ασβεστοχώρι του Δήμου Ιωαννιτών δεδομένου ότι η  
εν λόγω περιοχή παρουσιάζει μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας. 

10. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σχετικά με τα 
θέματα που τέθηκαν από τα μέλη αυτής, για τη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων σε 
έκτακτες περιπτώσεις, αναφέρθηκε και παρέπεμψε στις επισημάνσεις που έχει καταθέσει 
σε προηγούμενες σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε. Επεσήμανε ότι η Περιφέρεια για τη 
μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργου και των μέτρων που λαμβάνονται για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, κινείται μέσα στα πλαίσια που θέτουν οι σχετικές 
διατάξεις των νόμων για την πολιτική προστασία, δεδομένου ότι είναι αρμοδιότητά της ο 
συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, 
αντιμετώπιση και αποκατάσταση των ζημιών. Στο πλαίσιο άσκησης των ανωτέρω 
αρμοδιοτήτων, η Περιφέρεια συνδράμει τους Δήμους, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την 
Αστυνομία κλπ, με τη διάθεση μέσων, κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτών μετά από τη 
διαπίστωση των προβλημάτων, και εφόσον τα μέσα που διαθέτει δεν επαρκούν για άμεση 
αντιμετώπιση – δεδομένου ότι είναι γεγονός ότι δεν διαθέτει ούτε επαρκές προσωπικό 
ούτε όλον τον εξοπλισμό που απαιτείται – προβαίνει σε μίσθωση ιδιωτικών.  

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι 
διατηρεί τις επιφυλάξεις του για τη χρήση μηχανημάτων έργων με ανάθεση, σημειώνοντας 
ότι πρέπει να επανεξεταστεί η όλη λειτουργία του συστήματος, με συνολική αναδιάρθρωσή 
του, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες αρχές, όπως το μικρότερο κόστος, τη χρήση τους για 
έκτακτες και ειδικές και επείγουσες περιπτώσεις, την επίβλεψη των εργασιών που 
εκτελούν, τον έλεγχο για τις πραγματικές ώρες που εργάζονται, τη χρήση τους μόνο για 
εργασίες που δεν εντάσσονται στην κατηγορία των έργων για μελέτη και δημοπράτηση. 
Επεσήμανε όμως ότι θεωρεί θετικό το γεγονός ότι η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, και 
για το έτος 2017, έχει προβεί σε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
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διάθεση ΜΕ ιδιωτών για μίσθωση από την Περιφέρεια σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, 
στην οποία συμμετείχε ικανός αριθμός ενδιαφερομένων, ώστε να διασφαλίζεται η 
αντικειμενικότητα και δημοσιότητα της ανάθεσης και εφόσον βεβαιώνει η υπηρεσία το 
έκτακτο της ανάγκης. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 23/1123/31-07-2017) 

Εγκρίνει, με μέριμνα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων,  την ανάθεση, 
με τη σύναψη των σχετικών συμφωνητικών, στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως 
αναφέρεται κατωτέρω, της εκτέλεσης επειγουσών εργασιών, από 22-07-2017, για διάνοιξη 
αντιπυρικής ζώνης λόγω πυρκαγιάς και υλοποίηση προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν 
στην αποφυγή πρόκλησης μελλοντικών πυρκαγιών στην περιοχή Κοσμηρά-Ασβεστοχώρι του 
Δήμου Ιωαννιτών, σύμφωνα με την αριθμ. 74821/4548/24-07-2017 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου και δεδομένου ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της Περιφέρειας 
Ηπείρου δεν επαρκούν για την παροχή των ως άνω εργασιών, υφίσταται δε δεδομένη και 
επείγουσα η ανάγκη για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων, δεδομένου ότι η εν λόγω 
περιοχή παρουσιάζει μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ-

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΗΧ/ΤΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΤΟΚΟΣ 

(ΔΟΒΛΑ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ) 

ΜΕ 51006 

ΜΕ 88465 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΣΜΗΡΑ 

ΑΦΟΙ ΣΙΑΡΑΜΠΗ Ο.Ε. 

(ΜΕΓ. ΓΟΤΙΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 

ΜΕ 68310 

ΙΝΤ 2442 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για μια ακόμη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας με δικά της συνεργεία, 
στελεχωμένα με εξειδικευμένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα μηχανήματα, ώστε να 
παρεμβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόμενα, και για την αποκατάσταση της βατότητας του 
δικτύου. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της με εξειδικευμένους 
τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική μείωση του κόστους συντήρησης και 
επισκευής των μηχανημάτων και οχημάτων της, ώστε να μην βρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια 
στην ανάγκη της μίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τομέα. 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Γκεσούλης Ηλίας δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΥΜ07Λ9-ΣΔ9



-58- 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – 
αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.  

5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 

http://www.php.gov.gr/
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4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

7. Την αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την 
αρ. 4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς 
ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του 
δημοσίου, των ΟΤΑ  και των εν γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί ων το αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53». 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 
76713/4701/27-07-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 76861/3068/27-07-2017 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για 
προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και 
οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα και σύμφωνα 
με τα επισυναπτόμενα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρμόδιας Επιτροπής, για τις 
εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχημα.  

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος, επεσήμανε ότι θα πρέπει να διευρυνθεί η γκάμα των επαγγελματιών που 
απασχολούμε για επισκευές των μηχανημάτων και οχημάτων και για την προμήθεια 
ελαστικών και άλλων ανταλλακτικών. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση 23/1124/31-07-2017) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2014ΕΠ53000009 και τίτλο «Συντήρηση 
οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή - συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς 
Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Η. 2014-2016 (π.κ. 2008ΕΠ03000016)» (Υποέργο: 
Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων και ειδών συνεργείου 
(ανταλλακτικά – αναλώσιμα κ.λ.π.) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων), για την 
προμήθεια ανταλλακτικών, και για εργασίες συντήρησης – επισκευής για τα μηχανήματα και 
οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – 
αναλώσιμα κλπ) όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, καθώς και την ανάθεση 
των σχετικών προμηθειών / υπηρεσιών, στους αναφερόμενους στον πίνακα προμηθευτές, ή 
δικαιούχους ως εξής: 

Α/Α 
ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-

ΟΧΗΜ. 
ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ. -
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 24% 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 ME 121967 ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 
ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ, ΠΥΡΟΣ (2) - 
ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ (4) 

860,00 € 1.066,40 € 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΣΙΟΣ & ΥΙΟΣ 
Ο.Ε./ 7,5 ΧΛΜ. ΙΩΑΝ.-
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ-ΙΩΑΝ/ΝΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ - 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΑΛΛΑΓΗ 
ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΑΔΕΝΑΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ - ΠΥΡΡΟΙ - 
ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ) 

700,00 € 868,00 € 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΣΙΟΣ & ΥΙΟΣ 
Ο.Ε./ 7,5 ΧΛΜ. ΙΩΑΝ.-
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ-ΙΩΑΝ/ΝΑ 

2 ME 121949 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΦΙΛΤΡΟ 
ΛΑΔΙΟΥ (W11102/36) 

9,37 € 11,62 € 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΣΙΟΣ & ΥΙΟΣ 
Ο.Ε./ 7,5 ΧΛΜ. ΙΩΑΝ.-
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ-ΙΩΑΝ/ΝΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ - 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΑΝΤΛΙΑΣ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΕΚ, 
ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ 
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΔΟΝΤΙΑ ΚΟΥΒΑ, ΚΟΛΗΜΑ 
ΒΑΣΗΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 

400,00 € 496,00 € 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΣΙΟΣ & ΥΙΟΣ 
Ο.Ε./ 7,5 ΧΛΜ. ΙΩΑΝ.-
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ-ΙΩΑΝ/ΝΑ 
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3 ΚΥ 6661 
ΦΟΡΤΗΓΟ- 

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜ
ΕΑΣ - ΛΕΠΙΔΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΜΟΤΕΡ 190,00 € 235,60 € 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΣΙΟΣ & ΥΙΟΣ 
Ο.Ε./ 7,5 ΧΛΜ. ΙΩΑΝ.-
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ-ΙΩΑΝ/ΝΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ - 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΑΛΛΑΓΗ 
ΜΟΤΕΡ ΑΝΕΜΗΣ 

120,00 € 148,80 € 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΣΙΟΣ & ΥΙΟΣ 
Ο.Ε./ 7,5 ΧΛΜ. ΙΩΑΝ.-
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ-ΙΩΑΝ/ΝΑ 

4 ΜΕ 93734 
ΦΟΡΤΗΓΟ-

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜ
ΕΑΣ - ΛΕΠΙΔΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ - 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΑΛΛΑΓΗ 
ΜΟΤΕΡ ΑΝΕΜΗΣ 

120,00 € 148,80 € 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΣΙΟΣ & ΥΙΟΣ 
Ο.Ε./ 7,5 ΧΛΜ. ΙΩΑΝ.-
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ-ΙΩΑΝ/ΝΑ 

5 KHH 4295 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

(ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ) 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 
ΠΑΡΜΠΡΙΖ 

395,00 € 489,80 €   

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 
ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

100,00 € 124,00 €   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 2.894,37 € 3.589,02 €   

 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για μια ακόμη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας με δικά της 
συνεργεία, στελεχωμένα με εξειδικευμένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα 
μηχανήματα, ώστε να παρεμβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζημιών 
που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόμενα. Η οργάνωση του 
συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της με εξειδικευμένους τεχνικούς, θα 
συντελέσει και στην αποφασιστική μείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των 
μηχανημάτων και οχημάτων της. Ζήτησε επίσης να κατατεθεί από κάθε Περιφερειακή 
Ενότητα, απολογισμός του συνολικού κόστους και δαπανών λειτουργίας και συντήρησης 
των μηχανημάτων τους, για το προηγούμενο έτος. 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Ηλίας Γκεσούλης, ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας συστήματος 
παρακολούθησης στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. 
Ιωαννίνων. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση 
του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 
4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
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Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 74318/4513/21-07-2017 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 75008/2973/24-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), 
στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «… Εισηγούμεθα να εγκρίνετε τη 

δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης για την προμήθεια συστήματος παρακολούθησης ( NVR 4K, 

κάμερες , σκληρός δίσκος, οθόνη κ.λ.π.), όπως αναφέρονται στην οικονομική προσφορά την οποία 

και σας επισυνάπτουμε, για τις εγκαταστάσεις  του εργοταξίου (5ο χιλ. Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης) 

της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων για την προστασία της Δημόσιας Περιουσίας 

(εγκαταστάσεις, Μηχανήματα έργου – Οχήματα, είδη συνεργείου και υλικά, αλάτι, άσφαλτο κ.λ.π. 

που φυλάσσονται στις αποθήκες των εγκαταστάσεων για χρήση) καθώς είναι γεγονός ότι η 

παραβατικότητα βρίσκεται σε διαρκή έξαρση και τίθεται τεράστιο θέμα ασφάλειας. Η δαπάνη 

προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.850,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ (σύμφωνα με την οικονομική 

προσφορά), σε βάρος των πιστώσεων  του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και 

τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019». 

Επίσης, εισηγούμεθα να εγκρίνετε την ανάθεση για την ως άνω προμήθεια όπως αυτά αναφέρονται 

στην από 21-07-2017 προσφορά που υπέβαλε η εταιρεία με την επωνυμία «ΧΡ. 

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», Δ/ΝΣΗ 6Ο ΧΙΛ. ΕΘ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ, η οποία 

ανταποκρίθηκε στην με αριθμ. πρωτ.:  74098 / 4493 /21-07-2017  πρόσκληση που της αποστείλαμε 

…». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, λόγω της αναγκαιότητας της προμήθειας, 
επεσήμανε όμως ότι πρέπει να προηγείται έρευνα αγοράς, για την εύρεση της καλύτερης 
τιμής.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 23/1125/31-07-2017) 

 Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 1.850,00 € πλέον ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 
και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 
2017-2019», για την προμήθεια συστήματος παρακολούθησης (NVR 4K, κάμερες, 
σκληρός δίσκος, οθόνη κ.λ.π.), για τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου (5ο χιλ. Ε.Ο. 
Ιωαννίνων - Κοζάνης) της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων για την προστασία της 
Δημόσιας Περιουσίας (εγκαταστάσεις, Μηχανήματα έργου – Οχήματα, είδη συνεργείου και 
υλικά, αλάτι, άσφαλτο κ.λ.π. που φυλάσσονται στις αποθήκες των εγκαταστάσεων για 
χρήση) καθώς είναι γεγονός ότι η παραβατικότητα βρίσκεται σε διαρκή έξαρση και τίθεται 
τεράστιο θέμα ασφάλειας και 

 Εγκρίνει την ανάθεση της προμήθειας του ανωτέρω συστήματος παρακολούθησης, στην 
εταιρεία με την επωνυμία «ΧΡ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», Δ/νση 6Ο χιλ. Εθ. 
Ιωαννίνων - Αθηνών, έναντι του συνολικού ποσού 1.850,00 € πλέον ΦΠΑ, βάσει της από 
21-07-2017 οικονομικής προσφοράς της, σε απάντηση στην αριθμ. πρωτ. 
74098/4493/21-07-2017 πρόσκλησης του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. 
Ιωαννίνων. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι διαφωνεί με 
τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας, για την οποία έπρεπε τουλάχιστον 
να ακολουθηθεί η διαδικασία συλλογής προσφορών για την εύρεση της συμφερότερης. 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Ηλίας Γκεσούλης, ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 
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Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΥΜ07Λ9-ΣΔ9



-64- 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των 
υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το 
τρίμηνο Αύγουστος – Οκτώβριος 2017. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 
(ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 
του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125) και του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 
Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), καθώς και το Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) 

http://www.php.gov.gr/
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«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 
2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με θέμα «Παροχή οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων … του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)» του Αν. Υπ. 
Οικονομικών. 

6. Την αριθμ. 10/74/09-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2017 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις 
όμοιες, αριθμ. 1/4/22-02-2017, 4/14/07-04-2017, 5/24/29-05-2017 και 6/33/10-07-20178 
αποφάσεις, περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης και 4ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού 
Εσόδων-Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου  οικ. έτους 2017. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 74607/3150/24-07-2017 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 74999/2968/24-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 
2017 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για τις εκτός έδρας 
μετακινήσεις και οδοιπορικών εξόδων Είκοσι (20) υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το τρίμηνο Αύγουστος – Οκτώβριος 2017 για 
τις υπηρεσιακές ανάγκες (έλεγχο επενδύσεων ενταγμένων σε προγράμματα ΕΣΠΑ του 
Αναπτυξιακού Νόμου, 3299/2004 - ΣΑΕΠ 018/8, Κ.Ε 2011ΕΠ01880009) για πιστοποίηση, 
ολοκλήρωση και ανάκληση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, αυτοψίες για 
καταγγελίες και τυχόν παρατυπίες,  έλεγχο μακροχρόνιων υποχρεώσεων  κ.λ.π.), και τη 
διάθεση των απαιτούμενων, ανά ΚΑΕ πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 018/2 Ηπείρου με Κ.Α. 2011ΕΠ01820003 και τίτλο «Δαπάνες εκτός έδρας 
κίνησης και οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές εργασίες». 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 23/1126/31-07-2017) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 21.000,00 € για την κάλυψη των εξόδων εκτός έδρας 
μετακίνησης, είκοσι (20) υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας 
Ηπείρου για το τρίμηνο Αύγουστος – Οκτώβριος 2017 για τις υπηρεσιακές ανάγκες (έλεγχο 
επενδύσεων ενταγμένων σε προγράμματα ΕΣΠΑ του Αναπτυξιακού Νόμου, 3299/2004 - 
ΣΑΕΠ 018/8, Κ.Ε 2011ΕΠ01880009) για πιστοποίηση, ολοκλήρωση και ανάκληση φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου, αυτοψίες για καταγγελίες και τυχόν παρατυπίες, έλεγχο 
μακροχρόνιων υποχρεώσεων κ.λ.π.), και τη διάθεση των απαιτούμενων, ανά ΚΑΕ 
πιστώσεων, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 018/2 Ηπείρου με Κ.Α. 2011ΕΠ01820003 και τίτλο 
«Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές εργασίες», όπως 
αναλύεται κατωτέρω, ως εξής: 

α) Κωδικός 9417 : ποσό € 16.545,90 και 

β) Κωδικός 9418 : ποσό € 4.454,10 
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 

για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση δαπανών για την μετακίνηση των: Καλλιόπης Τέσια, αποσπασμένης υπαλλήλου στο 
Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων, Βαγγελίδη Γρηγορίου, ειδικού συνεργάτη 
της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων και Κατόπη Βασιλείου, υπαλλήλου της Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, στα Σύβοτα Θεσπρωτίας, την 27-07-2017, προκειμένου να 
συμμετάσχουν στη συνάντηση των εταίρων του έργου Adri-Up που διοργανώνει ο Οργανισμός 
Λιμένος Ηγουμενίτσας (επικεφαλής εταίρος) στο πλαίσιο μηχανισμού διευκόλυνσης CEF. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση του Γ.Γ. 
Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125) και του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ Α’147) του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), καθώς και το Ν. 
4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» και την αριθμ. 
πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με θέμα «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων … του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)» του Αν. Υπ. Οικονομικών. 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΥΜ07Λ9-ΣΔ9



-67- 

 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 75318/3163/25-07-2017 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 75516/2986/25-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την 
οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση των: Καλλιόπης Τέσια, 
αποσπασμένης υπαλλήλου στο Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων, Βαγγελίδη 
Γρηγορίου, ειδικού συνεργάτη της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων και Κατόπη Βασιλείου, 
υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, στα Σύβοτα Θεσπρωτίας, την 27-07-2017, προκειμένου να 
συμμετάσχουν στη συνάντηση των εταίρων του έργου Adri-Up που διοργανώνει ο Οργανισμός 
Λιμένος Ηγουμενίτσας (επικεφαλής εταίρος) στο πλαίσιο μηχανισμού διευκόλυνσης CEF. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο θέμα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή, στην πρώτη 
συνεδρίασή της, μετά τη λήψη της σχετικής αριθμ. πρωτ. 75318/3163/25-07-2017 εισήγησης της Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι η προηγούμενη συνεδρίαση 
πραγματοποιήθηκε στις 19-07-2017. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 23/1127/31-07-2017) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 30,00 και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 
2017 (ΕΦ 072 και ΚΑΕ 0721 ημερήσια αποζημίωση 3 x 10,00 €), για την κάλυψη των εξόδων 
μετακίνησης των: Καλλιόπης Τέσια, αποσπασμένης υπαλλήλου στο Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, Βαγγελίδη Γρηγορίου, ειδικού συνεργάτη της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων 
και Κατόπη Βασιλείου, υπαλλήλου της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, στα Σύβοτα 
Θεσπρωτίας, την 27-07-2017, προκειμένου να συμμετάσχουν στη συνάντηση των εταίρων του έργου 
Adri-Up που διοργανώνει ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας (επικεφαλής εταίρος) στο πλαίσιο 
μηχανισμού διευκόλυνσης CEF. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, στα πλαίσια της διαφωνίας που έχει 
επανειλημμένα εκφράσει, σχετικά με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στα διάφορα διακρατικά 
Προγράμματα της Ε.Ε., μέσω των οποίων διατίθενται πολύ μεγάλες χρηματοδοτήσεις για έργα και 
παρεμβάσεις, που ελάχιστη σχέση έχουν με τις βασικές ανάγκες των Ελλήνων φορολογούμενων 
πολιτών. Επίσης επανέλαβε τη θέση που επανειλημμένα έχει εκφράσει σε συζήτηση παρόμοιων 
θεμάτων στην Οικονομική Επιτροπή, ότι πρέπει δηλ. να παρουσιάζεται κάθε φορά στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο απολογισμός των συναντήσεων, συνεδρίων ή Forum, στα οποία μετέχει η Περιφέρεια 
Ηπείρου, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού και 

κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, προϋπολογισμού 196.800,00 € με ΦΠΑ, με 

αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών για την Αναβάθμιση της Λιμναίας Συγκοινωνίας 

στη Λίμνη Παμβώτιδα» στο πλαίσιο του έργου «Αποδοτικά και Φιλικά προς το 

Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δημόσιος Οδοφωτισμός και Κτίρια στην 

Περιφέρεια Ηπείρου» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό 

ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ)» του έργου με τίτλο “Project Development Services for Efficient Eco-

Friendly Transportation, Public Lighting and Buildings in the Region of Epirus, Greece” 

και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
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4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 
4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 5/34/11-07-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου για την 
αποδοχή έγκρισης ένταξης του έργου "Efficient Eco-Friendly transportation, Public Lighting 
and Buildings in the Region of Epirus, Greece" στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας ELENA, με 
χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατά 
90% και την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής κατά 10% από πόρους της Περιφέρειας 
Ηπείρου.  

7. Την από 26/07/2016 υπογραφείσα σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων και της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο “Project Development 
Services for Efficient Eco-Friendly Transportation, Public Lighting and Buildings in the 
Region of Epirus, Greece” και αριθμό σύμβασης ELENA-2014-058. 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων της Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 76913/3236/27-07-2017 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 76924/3077/27-07-2017, στον φάκελο 2017 εισηγήσεων Ο.Ε.), με συνημμένο το 
σχέδιο της διακήρυξης του έργου του θέματος, στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«… Η Περιφέρεια Ηπείρου υλοποιεί το έργο με τίτλο “Project Development Services for Efficient Eco-
Friendly Transportation, Public Lighting and Buildings in the Region of Epirus, Greece” που έχει 
ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται, από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ) σύμφωνα με την από 
26/07/2016 υπογραφείσα σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Για τις 
ανάγκες του έργου,  

Εισηγούμαστε 
Α. την έγκριση των όρων της διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς 
διαγωνισμού, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, με σταθερή τιμή, αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων εκατόν ενενήντα 
έξι χιλιάδων οχτακοσίων Ευρώ (196.800 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός 
χωρίς ΦΠΑ: €158.709,68, ΦΠΑ: €38.090,32) και με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών για την 
Αναβάθμιση της Λιμναίας Συγκοινωνίας στη Λίμνη Παμβώτιδα» στο πλαίσιο του έργου 
«Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δημόσιος Οδοφωτισμός 
και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το 
Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ)»  του έργου με τίτλο “Project Development Services for Efficient 
Eco-Friendly Transportation, Public Lighting and Buildings in the Region of Epirus, Greece”.  
Β. τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας, του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς 
διαγωνισμού, με μέλη τους κάτωθι μόνιμους υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου : 
Ως τακτικά, τα παρακάτω μέλη, με την εξής σειρά: 
1. Γιάννης Παπαγιάννης, προϊστάμενος του Τμήματος Εργαστηρίων, της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου  
2. Φώτιος Κολιός, προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, της 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου 
3. Βάγια Διαμάντη, υπάλληλος του Τμήματος Υδροοικονομίας, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 

και Χωρικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου. 
Ως αναπληρωματικά, τα παρακάτω μέλη με την εξής σειρά: 
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1. Κωνσταντίνος Μπότης, υπάλληλος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 

2. Χριστόφορος  Μπάγκας, υπάλληλος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 

3. Γεώργιος Σταύρου, υπάλληλος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου …». 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, και παρέπεμψε στις παρατηρήσεις και την 
τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στη σχετική συζήτηση της αριθμ. 
5/34/11-07-2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Επιπλέον, τόνισε ότι θα 
μπορούσαν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας, που είναι ιδιαίτερα ικανές, να διεκπεραιώσουν 
τις εργασίες αυτές και διερωτήθηκε γιατί επιλέχθηκε η λύση του διαγωνισμού για την 
παροχή των υπηρεσιών για το ELENA, ως νέο «φρούτο», μαζί με τον τεχνικό σύμβουλο, 
που ενέσκηψε στην Περιφέρεια.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 23/1128/31-07-2017) 

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, με κριτήριο 
αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με σταθερή τιμή, 
αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων, προϋπολογισμού € 158.709,68 πλέον ΦΠΑ 
(196.800,00 € με ΦΠΑ) με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών για την Αναβάθμιση της 
Λιμναίας Συγκοινωνίας στη Λίμνη Παμβώτιδα» στο πλαίσιο του έργου «Αποδοτικά και Φιλικά 
προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δημόσιος Οδοφωτισμός και Κτίρια στην 
Περιφέρεια Ηπείρου» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται, από το Μηχανισμό ELENA 
(ΕΕ-ΕΤΕπ), έργο “Project Development Services for Efficient Eco-Friendly Transportation, 
Public Lighting and Buildings in the Region of Epirus, Greece”» βάσει της αριθμ. 5/34/11-07-
2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της από 26-07-2016 
υπογραφείσας σύμβασης χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
και της Περιφέρειας Ηπείρου και 

Καταρτίζει τη διακήρυξη του ως άνω ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, 
με τους όρους αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων 
και Έργων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 76913/3236/27-07-2017 εισήγηση της 
Υπηρεσίας. 

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, τριμελή Επιτροπή 
Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, του ανωτέρω 
ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού προϋπολογισμού € 158.709,68 πλέον 
ΦΠΑ, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών για την Αναβάθμιση της Λιμναίας Συγκοινωνίας 
στη Λίμνη Παμβώτιδα» στο πλαίσιο του έργου «Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δημόσιος Οδοφωτισμός και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου», που 
έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται, από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ), και ορίζει τα 
μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου, ως εξής: 

Τακτικά μέλη 

1. Γιάννης Παπαγιάννης, προϊστάμενος του Τμήματος Εργαστηρίων, της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, ως Πρόεδρος 

2. Φώτιος Κολιός, προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου, 

3. Βάγια Διαμάντη, υπάλληλος του Τμήματος Υδροοικονομίας, της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου.  

Αναπληρωματικά μέλη 
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1. Κωνσταντίνος Μπότης, υπάλληλος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 

2. Χριστόφορος  Μπάγκας, υπάλληλος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 

3. Γεώργιος Σταύρου, υπάλληλος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 

Η ως άνω Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 έχει 
ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογεί τις προσφορές των προσφερόντων ή 
υποψηφίων, β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη 
συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, γ) ελέγχει και αξιολογεί τις 
προσφορές, δ) εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη 
διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την 
αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, ε) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο 
θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης και στ) στο στάδιο της εκτέλεσης 
γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του 
συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του 
αναδόχου. 

 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής  
κ. Κωτσαντής Κων/νος, με το εξής σκεπτικό: «Είμαστε υπέρ της ενεργειακής αναβάθμισης των 
κτιρίων στην Περιφέρεια, όπως και φιλικών προς το περιβάλλον Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 
Από την πορεία όμως υλοποίησης του έργου, φαίνεται ότι αυτό μπήκε στη λογική της 
κερδοφορίας των ιδιωτικών συμφερόντων. Η υλοποίηση του έργου με ΣΔΙΤ μας βρίσκει κάθετα 
αντίθετους. Όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών του θέματος από ιδιώτες, δεν μας βρίσκει 
σύμφωνους, επειδή μιλάμε για εξειδικευμένο έργο, για το οποίο θα μπορούσε να δημιουργηθεί 
ομάδα από τεχνικούς της περιφέρειας και με τη βοήθεια των υπηρεσιών του αρμόδιου 
υπουργείου (πρώην ΠΕΧΩΔΕ) που κατέχει την τεχνογνωσία, να υλοποιήσουν το έργο. Η 
συνολική μας πρόταση είναι για ενιαίο φορέα κατασκευών στα πλαίσια του υπουργείου, που θα 
μελετά και θα κατασκευάζει παρόμοια εξειδικευμένα έργα, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους 
φορείς (Περιφέρειες, Δήμοι, ΤΕΕ).». 

κ. Γκεσούλης Ηλίας, με το σκεπτικό ότι το ποσό για την παροχή υπηρεσιών για το έργο του 
θέματος, είναι ιδιαίτερα υψηλό. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την έκδοση του Επιστημονικού Δελτίου 
«Τζουμερκιώτικα Χρονικά», με την Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 
4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 

http://www.php.gov.gr/
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Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

7. Την αριθμ. 18/851/16-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε δαπάνη € 3.000,00 με ΦΠΑ και διάθεση πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων 
του Φορέα 072 ΚΑΕ 0843 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 της Περιφέρειας Ηπείρου, 
για την κάλυψη των εξόδων του τυπογραφείου, για την έκδοση του Επιστημονικού Δελτίου 
«Τζουμερκιώτικα Χρονικά», με την Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων. 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
74058/6280/21-07-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 74303/2945/21-07-2017 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση 
υπηρεσιών για την κάλυψη των εξόδων του τυπογραφείου, για  την έκδοση του 
Επιστημονικού Δελτίου «Τζουμερκιώτικα Χρονικά», με την Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία 
Τζουμέρκων, στον ανάδοχο, βάσει της σχετικής πρόσκλησης αποστολής οικονομικής 
προσφοράς της υπηρεσίας και την απάντηση αυτού, που επισυνάπτονται στην εισήγηση. 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 23/1129/31-07-2017) 

Εγκρίνει την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών, για την κάλυψη των εξόδων του 
τυπογραφείου, για την έκδοση του Επιστημονικού Δελτίου «Τζουμερκιώτικα Χρονικά», με την 
Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων, στον Ρίζο Ανδρέα, ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
«Πέτρα» (Οικονόμου 32, 106 83 Αθήνα) και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, έναντι 
ποσού € 2.989,20 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την από 13-07-2017 οικονομική προσφορά του, σε 
απάντηση της αριθμ. πρωτ. 69810/6051/13-07-2017 πρόσκλησης αποστολής οικονομικής 
προσφοράς του Τμήματος Προμηθειών της Περιφέρειας Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων 
του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0843 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει 
της αριθμ. 18/851/16-06-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με την με 
α/α 1382 και αριθ. πρωτ. 55609/4963/16-06-17 (ΑΔΑ: Ω3ΛΧ7Λ9-6ΣΑ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης δαπάνης, η οποία καταχωρήθηκε με τον α/α 1381 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου.  
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 25ο 

Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συνδιοργάνωση, από την Περιφέρεια Ηπείρου, 
Πανελληνίων Αγώνων Ορεινής Τοξοβολίας, που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Δαφνούλας. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 
4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 

http://www.php.gov.gr/
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2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

7. Την αριθμ. 21/1001/10-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού 1.000,00 € πλέον ΦΠΑ, καθώς και η διάθεση της σχετικής 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 0844 του προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2017 της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής της 
Περιφέρειας Ηπείρου, (ενοικίαση εγκαταστάσεων ήχου και φωτισμού), στην διοργάνωση 
εκδηλώσεων με τίτλο «Αναζητώντας τα μονοπάτια του Αράχθου», που διοργανώνει ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Δαφνούλας στις 28 & 29 Ιουλίου 2017 στη Δαφνούλα Ιωαννίνων,  
με την Τοπική Κοινότητα Δαφνούλας, το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών, το Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων και Χαράδρας Αράχθου, τον Όμιλο Μοντέρνων 
Αθλημάτων Ηπείρου «Πρωτοπόρος» και με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, 
συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 5/5/29-05-2017 απόφαση της Επιτροπής 
Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου «Προγραμματισμός Πολιτιστικών και 
Αθλητικών Δράσεων Π.Ε. Ιωαννίνων Ιουλίου 2017», και στα πλαίσια των οποίων, θα 
διεξαχθούν Πανελλήνιοι Αγώνες Ορεινής Τοξοβολίας. 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
74816/6346/24-07-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 74991/2965/24-07-2017 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση 
υπηρεσιών για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην 
συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με τίτλο «Αναζητώντας τα μονοπάτια του Αράχθου», στα 
πλαίσια των οποίων, θα διεξαχθούν Πανελλήνιοι Αγώνες Ορεινής Τοξοβολίας στις 28 & 29 
Ιουλίου 2017, στον ανάδοχο, βάσει της σχετικής πρόσκλησης αποστολής οικονομικής 
προσφοράς της υπηρεσίας και την απάντηση αυτού, που επισυνάπτονται στην εισήγηση. 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος αξιολόγησης της 
συμμετοχής της Περιφέρειας σε εκδηλώσεις Συλλόγων, Σωματείων κλπ, με ιεράρχηση και 
προτεραιότητες για κάθε Π.Ε. ώστε η αντιμετώπιση των αιτημάτων για χρηματοδότησή 
τους, να υπακούει σε κανόνες.  

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο θέμα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, μετά τη λήψη της σχετικής αριθμ. πρωτ. 74816/6346/24-07-2017 
εισήγησης του Τμήματος Προμηθειών της Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι η 
προηγούμενη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 19-07-2017. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 23/1130/31-07-2017) 

Εγκρίνει την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών, για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής της 
Περιφέρειας Ηπείρου, στην διοργάνωση εκδηλώσεων με τίτλο «Αναζητώντας τα μονοπάτια 
του Αράχθου», που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δαφνούλας στις 28 & 29 Ιουλίου 
2017 στη Δαφνούλα Ιωαννίνων,  με την Τοπική Κοινότητα Δαφνούλας, το Πνευματικό Κέντρο 
Δήμου Ιωαννιτών, το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων και Χαράδρας 
Αράχθου, τον Όμιλο Μοντέρνων Αθλημάτων Ηπείρου «Πρωτοπόρος» και με τη συμμετοχή της 
Περιφέρειας Ηπείρου, συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 5/5/29-05-2017 απόφαση της 
Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου «Προγραμματισμός Πολιτιστικών και 
Αθλητικών Δράσεων Π.Ε. Ιωαννίνων Ιουλίου 2017», και στα πλαίσια των οποίων, θα 
διεξαχθούν Πανελλήνιοι Αγώνες Ορεινής Τοξοβολίας,  
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και συγκεκριμένα για την παροχή υπηρεσιών ηχητικού εξοπλισμού, στην «Αχός Ηχητική 
Φωτιστική Κάλυψη» (5 Χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων- Ηγουμενίτσας Ιωάννινα 455 00), στο ποσό των € 
1.240,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την από 18-07-2017 οικονομική προσφορά της, σε απάντηση 
της αριθμ. πρωτ. 69807/6049/13-07-2017πρόσκλησης αποστολής οικονομικής προσφοράς 
του Τμήματος Προμηθειών της της Περιφέρειας Ηπείρου, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0844 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 της Περιφέρειας 
Ηπείρου,  βάσει της αριθμ. 21/1001/10-07-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και 
σύμφωνα με την με α/α 1567 και αρ. πρωτ. 66816/5749/10-07-2017 (ΑΔΑ: ΩΩ6Α7Λ9-Σ6Υ) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1568 στο βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 26ο 

Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την έκδοση του περιοδικού «Σαρακατσαναίοι» της 
Αδελφότητας Σαρακατσαναίων Ηπείρου με την Περιφέρεια Ηπείρου. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 
4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
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Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

7. Την αριθμ. 21/1000/10-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε δαπάνη € 2.400,00 πλέον ΦΠΑ και διάθεση πίστωσης σε βάρος των 
πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 0843 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη των εξόδων του τυπογραφείου, για την έκδοση του 
περιοδικού «Σαρακατσαναίοι» με την Αδελφότητα Σαρακατσαναίων Ηπείρου. 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
75046/6361/24-07-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 75058/2982/24-07-2017 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση 
υπηρεσιών για την κάλυψη των εξόδων του τυπογραφείου, για την έκδοση του περιοδικού 
«Σαρακατσαναίοι» με την Αδελφότητα Σαρακατσαναίων Ηπείρου, στον ανάδοχο, βάσει 
της σχετικής πρόσκλησης αποστολής οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας και την 
απάντηση αυτού, που επισυνάπτονται στην εισήγηση. 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 23/1131/31-07-2017) 

Εγκρίνει την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών, για την κάλυψη των εξόδων του 
τυπογραφείου, για την έκδοση του περιοδικού «Σαρακατσαναίοι» με την Αδελφότητα 
Σαρακατσαναίων Ηπείρου, στην εταιρεία «ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ Ε.–ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Α. & ΣΙΑ ΕΕ» 
(Γαριβάλδη 10, 452 21 Ιωάννινα), έναντι ποσού € 2.400,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την από 
13-07-2017 οικονομική προσφορά της, σε απάντηση της αριθμ. πρωτ. 69808/6050/13-07-
2017 πρόσκλησης αποστολής οικονομικής προσφοράς του Τμήματος Προμηθειών της 
Περιφέρειας Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0843 του προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2017 της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της αριθμ. 21/1000/10-07-2017 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με την με α/α 1566 και αριθ. πρωτ. 66814/5748/10-07-
2017 (ΑΔΑ: 7ΞΗΘ7Λ9-01Δ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, η οποία 
καταχωρήθηκε με τον α/α 1567 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της Δ/νσης 
Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου.  
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 

για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 28ο 

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την απόσπαση και μετάταξη υπαλλήλων στην 

Περιφέρεια Ηπείρου. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση του Γ.Γ. 
Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 
227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 
(ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του 
Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 10/74/09-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2017 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 1/4/22-
02-2017, 4/14/07-04-2017, 5/24/29-05-2017 και 6/33/10-07-20178 αποφάσεις, περί έγκρισης της 
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1ης 2ης 3ης και 4ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου  
οικ. έτους 2017. 

7. Τις εισηγήσεις του Τμήματος Μισθοδοσίας της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκαν πάνω στο θέμα (υποβλήθηκαν με τα με αρ. πρωτ. 6282, 6283 και 6284/21-07-2017 
έγγραφα, συνημμένα αντίστοιχα με αρ. πρωτ. 2942, 2943 και 2944/21-07-2017 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στις οποίες η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπανών και διάθεση 
πιστώσεων, για την απόσπαση και μετάταξη υπαλλήλων στην Περιφέρεια Ηπείρου, όπως 
αναλύεται κατά κωδικούς στους σχετικούς πίνακες. 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 23/1133/31-07-2017) 

1. Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 12.867,03 και τη διάθεση των πιστώσεων του ΕΦ 072 και των 
αντίστοιχων ΚΑΕ σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων οικ. έτους 2017, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, προκειμένου να 
ολοκληρωθεί η απόσπαση του Μάμαλη Ιωάννη, υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ, ειδικότητας 
Πολιτικών Μηχανικών (Π.Ε.), από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών & Δικτύων στην Περιφέρεια Ηπείρου-Π.Ε. Ιωαννίνων ως εξής: 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 0211 0221 0291 0292 ΣΥΝΟΛΟ 

Μάμαλης Ιωάννης  8.332,50 1.935,67 403,53 2.195,33 12.867,03 
 

2. Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 13.901,85 και τη διάθεση των πιστώσεων του ΕΦ 072 και των 
αντίστοιχων ΚΑΕ σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων οικ. έτους 2017, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, προκειμένου να 
ολοκληρωθεί η απόσπαση του Έξαρχου Κων/νου, υπαλλήλου του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών, από το 
Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών στην Περιφέρεια Ηπείρου-Π.Ε. Ιωαννίνων, ως εξής: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 0211 0213 0221 0292 0293 ΣΥΝΟΛΟ 

Έξαρχος Κων/νος 10.873,50 275,00 253,00 1.918,87 581,48 13.901,85 

3. Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 9.175,61 και τη διάθεση των πιστώσεων του ΕΦ 072 και των 
αντίστοιχων ΚΑΕ σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων οικ. έτους 2017, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, προκειμένου να 
ολοκληρωθεί η μετάταξη του υπαλλήλου Τσάνη Αλέξανδρου, του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής, από το 
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην Περιφέρεια Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων, 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 0211 0221 0292 0293 0294 ΣΥΝΟΛΟ 

Τσάνης Αλέξανδρος 7.575,00  1.600,61   9.175,61 
…………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 29ο 

Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μισθοδοσία των 

υπαλλήλων της Π.Ε. Ιωαννίνων έως 31/12/2017. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 
4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
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2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 10/74/09-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2017 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις 
όμοιες, αριθμ. 1/4/22-02-2017, 4/14/07-04-2017, 5/24/29-05-2017 και 6/33/10-07-20178 
αποφάσεις, περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης και 4ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού 
Εσόδων-Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου  οικ. έτους 2017. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Μισθοδοσίας της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
76070/6413/26-07-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 76660/3048/27--07-2017 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πιστώσεως 5.480,00 € ποσό το οποίο εκτιμάται 
ότι θα απαιτηθεί επιπλέον για τη δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων της Π.Ε. Ιωαννίνων 
έως 31/12/2017. 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 23/1134/31-07-2017) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 5.480,00 και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων 
του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0519, σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων οικ. έτους 2017, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω 
πίνακα, για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας των υπαλλήλων της Π.Ε. Ιωαννίνων έως 
31/12/2017, ως εξής: 
 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

0519 Επιμίσθιο Ελεγκτή Ιατρού 5.480,00 

…………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 30ο 

Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την αναπαραγωγή τουριστικών εντύπων της 

Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 
4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 
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4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

7. Την αριθμ. 4/15/07-04-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης Περιφερειακών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από έσοδα της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2017. 

8. Την αριθμ. 5/24/29-05-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης της 3ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 
2017. 

9. Την αριθμ. 22/1056/19-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε δαπάνη € 12.000,00 και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των 
αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ειδ. Φορέα 071 ΚΑΕ 9779 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2017, έργων που χρηματοδοτούνται 
από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. της Περιφέρειας Ηπείρου, Τομέας «Διάφορα», Έργο: 
«Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Ηπείρου», για την αναπαραγωγή δεκαεξασέλιδων 
φυλλαδίων και τουριστικών χαρτών. 

10. Την εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – 
Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με τον αριθμ. πρωτ. 74887/839/24-07-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 75055/2981/24-07-2017, στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η 
υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Με την με αριθ.22/1056/19-7-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 

εγκρίθηκε η δέσμευση ποσού 12.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων των έργων που 

χρηματοδοτούνται από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. της Περιφέρειας Ηπείρου, Τομέας «Διάφορα», Έργο: 

«Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Ηπείρου» (Ειδ. Φορέας 071, 9779) για την αναπαραγωγή 

δεκαεξασέλιδων φυλλαδίων και τουριστικών χαρτών (Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α/Α: 

1595, Αριθ.πρωτ.:72337/6174/19-7-2017, ΑΔΑ: 69ΥΑ7Λ9-724, ΑΔΑΜ: 17REQ001724164). 

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να εγκρίνετε την ανάθεση της παραπάνω προμήθειας στην εταιρεία 

Next Com Α.Ε. (Ταχ. δ/νση: Χαντέλη & Μπάρκα, Ιωάννινα. Πρόσκληση: 

Αριθ.πρωτ.:74827/835/24-7-2017). Αναλυτικά οι προς ανάθεση εργασίες περιλαμβάνουν: 

(Ακολουθεί Πίνακας). Σύνολο με ΦΠΑ: 12.000,00 € ….». 

11. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 23/1135/31-07-2017) 

Εγκρίνει την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την αναπαραγωγή δεκαεξασέλιδων φυλλαδίων 
και τουριστικών χαρτών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρονται, 
στην εταιρεία Next Com Α.Ε. (Ταχ. δ/νση: Χαντέλη & Μπάρκα, Ιωάννινα), και την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης, στο ποσό των € 12.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την οικονομική 
προσφορά της, σε απάντηση της αριθ. πρωτ. 74827/835/24-7-2017 πρόσκλησης αποστολής 
οικονομικής προσφοράς του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – 
Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων 
του Ειδ. Φορέα 071 ΚΑΕ 9779 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Ιωαννίνων οικ. έτους 2017, έργων που χρηματοδοτούνται από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Τομέας «Διάφορα», Έργο: «Τουριστική Προβολή Περιφέρειας 
Ηπείρου», βάσει της αριθμ. 22/1056/19-07-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και 
σύμφωνα με την με α/α 1595και αριθ. πρωτ. 72337/6174/19-7-2017 (ΑΔΑ: 69ΥΑ7Λ9-724) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, η οποία καταχωρήθηκε με τον α/α 1650 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου.  

Αναλυτικά οι υπηρεσίες αναπαραγωγής δεκαεξασέλιδων φυλλαδίων και τουριστικών χαρτών 
της Περιφέρειας Ηπείρου περιλαμβάνουν: 
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1. Αναπαραγωγή 16σέλιδου εντύπου:  

Διάσταση – Ανάπτυγμα:  A3  
Διάσταση σελίδας:  Α4  
Εκτύπωση:  4χρ  
Χαρτί:  170γρ velvet  
Βιβλιοδεσία:  καρφίτσα  
Τεμάχια: 6.000  

2. Αναπαραγωγή χάρτη με πληροφορίες της Περιφέρειας Ηπείρου: 

Διάσταση – Ανάπτυγμα:  60Χ48  
Διάσταση σελίδας:  12Χ12  
Εκτύπωση:  4χρ  
Χαρτί:  150γρ velvet  
Βιβλιοδεσία:  Δίπλωμα 3+4  
Τεμάχια:  15.000  

 
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθμ. 

22/1056/19-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στα πλαίσια της γενικότερης 
τοποθέτησης της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», που αντιμετωπίζει τον 
τουρισμό ως κοινωνικό αγαθό και όχι ως εμπόρευμα, για το οποίο, ως τέτοιο, πρέπει να 
παρθούν όλα τα μέτρα που απαιτούνται ούτως ώστε να γίνει προσβάσιμο στους 
εργαζόμενους, στα λαϊκά στρώματα γενικότερα. Επιπλέον, με το σκεπτικό ότι διαφωνεί με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας, για την οποία έπρεπε τουλάχιστον να 
ακολουθηθεί η διαδικασία συλλογής προσφορών για την εύρεση της συμφερότερης. 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Ηλίας Γκεσούλης, ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΥΜ07Λ9-ΣΔ9



-86- 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, 
Περιφερειάρχης Ηπείρου, απέχει από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο 
θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 172 και 180 του Ν. 3852/2010. Επί του 
συγκεκριμένου θέματος, προεδρεύει στη συνεδρίαση, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. 
Σιαράβας Κων/νος. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 31ο 

Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη μεταφορά, ξενάγηση και φιλοξενία 
20 Σκανδιναβών τουριστικών πρακτόρων, στην Ήπειρο, το διάστημα 23-31/08/2017, 
στο πλαίσιο διοργάνωσης Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης), μετά από την συμμετοχή της 
Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση Mediterranean Panorama 2017 στη Στοκχόλμη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
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4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 
4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

7. Την αριθμ. 4/15/07-04-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης Περιφερειακών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από έσοδα της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2017. 

8. Την αριθμ. 5/24/29-05-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης της 3ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 
2017. 

9. Την εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – 
Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με τον αριθμ. πρωτ. 70817/792/17-07-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 75945/2994/26/24-07-2017, στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η 
υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…Κατά το χρονικό διάστημα 23-31/8/2017 θα 

επισκεφθεί την περιοχή της Ηπείρου ομάδα 20 Σκανδιναβών τουριστικών πρακτόρων στο πλαίσιο 

fam trip, μετά από συναντήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της έκθεσης 

Mediterranean Panorama 2017 στη Στοκχόλμη, στην οποία συμμετείχε η Περιφέρεια Ηπείρου. Για 

το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε τις δαπάνες για τη μεταφορά, ξενάγηση, διαμονή και 

διατροφή τους, ως εξής: (Ακολουθεί Πίνακας). Οι δαπάνες αυτές θα βαρύνουν τις πιστώσεις της 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 

ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. Κ.Α. 2010ΕΠ03000014)»,  Υποέργο: 

«Φιλοξενία Σκανδιναβών τουριστικών πρακτόρων το διάστημα 23-31/8/2017». ….». 

10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 23/1136/31-07-2017) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 6.000,00 € με ΦΠΑ όπως αναλυτικά αναφέρεται 
κατωτέρω, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000007 και τίτλο: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2010ΕΠ03000014) (Υποέργο: 
Φιλοξενία Σκανδιναβών τουριστικών πρακτόρων το διάστημα 23-31/8/2017), για την 
μεταφορά, ξενάγηση και φιλοξενία (διαμονή διατροφή) είκοσι (20) Σκανδιναβών τουριστικών 
πρακτόρων στο πλαίσιο fam trip, μετά από συναντήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί κατά τη 
διάρκεια της έκθεσης Mediterranean Panorama 2017 στη Στοκχόλμη, στην οποία συμμετείχε η 
Περιφέρεια Ηπείρου, και εγκρίνει την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών στον κάτωθι 
αναφερόμενο ανάδοχο, με τη σύναψη της σχετικής σύμβασης, ως εξής: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΣΟ 

 Μεταφορά ξενάγηση, διαμονή και διατροφή (Ανάδοχος: KASSAROS TRAVEL, 

Μέτσοβο) 

Πρόσκληση: Αριθ.πρωτ.: οικ.70811/790 

6.000,00 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, στα πλαίσια της γενικότερης 
τοποθέτησης της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», που αντιμετωπίζει τον 
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τουρισμό ως κοινωνικό αγαθό και όχι ως εμπόρευμα, για το οποίο, ως τέτοιο, πρέπει να 
παρθούν όλα τα μέτρα που απαιτούνται ούτως ώστε να γίνει προσβάσιμο στους 
εργαζόμενους, στα λαϊκά στρώματα γενικότερα. Επιπλέον, με το σκεπτικό ότι διαφωνεί με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας, για την οποία έπρεπε τουλάχιστον να 
ακολουθηθεί η διαδικασία συλλογής προσφορών για την εύρεση της συμφερότερης. 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Ηλίας Γκεσούλης, ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΣΙΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,  
Περιφερειακός Σύμβουλός, Αντιπρόεδρος  1. Κατέρης Ιωάννης. 

        2. Καττής Νικόλαος 

  3. Καραμπίνας Ιωάννης 

4. Πότσης Οδυσσέας 

5. Κωτσαντής Κων/νος 

6. Γκεσούλης Ηλίας 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

 
 
 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 32ο 

Έγκριση δαπανών για τη δημιουργία ιστοσελίδας για την προβολή του μονοπατιού 

Epirus Trail.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 
4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 
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4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – 
Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με τον αριθμ. πρωτ. 75984/851/26-07-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 76242/3002/26-07-2017, στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η 
υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για τη 

δημιουργία ιστοσελίδας για την προβολή του μονοπατιού Epirus Trail που κατασκευάζει η 

Περιφέρεια Ηπείρου, ως εξής: (Ακολουθεί Πίνακας). Ανάδοχος: Tropos Branding IKE, 

Ιουστινιανού 5Β Θεσσαλονίκη Πρόσκληση: Αριθ.πρωτ.: οικ.75978/849 / ποσό 3.162,00 Οι 

δαπάνες αυτές θα βαρύνουν τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007, και 

τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2014-

2016 (π.κ. Κ.Α. 2010ΕΠ03000014)»,  Υποέργο: «Δημιουργία ιστοσελίδας για την προβολή του 

μονοπατιού Epirus Trail». ….». 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 23/1137/31-07-2017) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 3.162,00 € με ΦΠΑ όπως αναλυτικά αναφέρεται 
κατωτέρω, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000007 και τίτλο: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2010ΕΠ03000014) (Υποέργο: 
Δημιουργία ιστοσελίδας για την προβολή του μονοπατιού Epirus Trail), για την δημιουργία 
ιστοσελίδας για την προβολή του μονοπατιού Epirus Trail που κατασκευάζει η Περιφέρεια 
Ηπείρου, και εγκρίνει την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών στον κάτωθι αναφερόμενο 
ανάδοχο, με τη σύναψη της σχετικής σύμβασης, ως εξής: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΣΟ 

- Κατοχύρωση  ιδιόκτητου  domain name: www.epirustrail.gr. 

- Σχεδιασμός και δημιουργία ψηφιακής  πλατφόρμας -Multi –Platform  3 γλωσσών 

(ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά) και 3 μερών: (κυρίως σελίδα, ξεχωριστό BLOG, 

MAGAZINO). 

- Γραφιστικός Σχεδιασμός του Site. Tο γραφιστικό κομμάτι του site θα πρέπει να 

λάβει υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες του κλάδου, ώστε να βγει το βέλτιστο 

επαγγελματικό αποτέλεσμα. 

- Video ή ενσωματωμένο εναλλασσόμενο slider, με σκοπό μία εντυπωσιακή εικόνα 

στον επισκέπτη σε σχέση με το μήνυμα με άμεσο τρόπο. 

- Αγορά 10 φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης σε σχέση με την σελίδα  

- Δημιουργία πλήρως δυναμικού site, ώστε να μπορεί η Περιφέρεια Ηπείρου να 

δημοσιεύει στο site.  Δηλαδή, να μπορεί να ανανεώνει  τα πάντα στο site σε 

πραγματικό χρόνο και χωρίς κόστος. 

- Ξεχωριστό BLOG στυλ σελίδας. Δυναμική ενότητα εταιρικών νέων την οποία και θα 

μπορεί η Περιφέρεια Ηπείρου να ανανεώνει από μία πολύ εύκολη στη χρήση 

εφαρμογή διαχείρισης. 

- Δημιουργία  των Social Platforms (Social Media) και σύνδεσή τους με την κεντρική 

πλατφόρμα:  

o Foursquare (location marketing) 

o Instagram (direct image influence) 

o Pinterest (place to teach & sell) 

o Twitter (listening, learning and converting) 

o Google+ (hub of all the social services) 

o Facebook (true content-distribution platform) 

3.162,00 

http://www.epirustrail.gr/
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o Medium (3 minutes stories) 

o Slideshare (on line knowledge sharing) 

o Linkedin (Social network for B2B) 

o Youtube (ηλεκτρονικό κανάλι) 

- Δημιουργία Social Stream: Σύνδεση (5) social media σε μια ενιαία σελίδα με σκοπό 

την ενοποίηση τους και την  δημιουργία Magazino. 

- Εισαγωγή από 10 posts  στα (5) social media.  

 

Αάδοχος: Tropos Branding IKE, Ιουστινιανού 5Β Θεσσαλονίκη 

Πρόσκληση: Αριθ.πρωτ.: οικ.75978/849/2017 

 
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, στα πλαίσια της γενικότερης 

τοποθέτησης της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», που αντιμετωπίζει τον 
τουρισμό ως κοινωνικό αγαθό και όχι ως εμπόρευμα, για το οποίο, ως τέτοιο, πρέπει να 
παρθούν όλα τα μέτρα που απαιτούνται ούτως ώστε να γίνει προσβάσιμο στους 
εργαζόμενους, στα λαϊκά στρώματα γενικότερα. Επιπλέον, με το σκεπτικό ότι διαφωνεί με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας, για την οποία έπρεπε τουλάχιστον να 
ακολουθηθεί η διαδικασία συλλογής προσφορών για την εύρεση της συμφερότερης. 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Ηλίας Γκεσούλης, ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΥΜ07Λ9-ΣΔ9



-92- 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 

για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 33ο 

Έγκριση δαπανών για τη δημιουργία διαφημιστικών ειδών της Περιφέρειας Ηπείρου για 

διανομή στις τουριστικές εκθέσεις.   

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση του 
Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί μεταβίβασης 
αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 
227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 
(ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του 
Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

http://www.php.gov.gr/
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7. Την εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – 
Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με 
τον αριθμ. πρωτ. 76136/854/26-07-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 76665/3049/26-07-
2017, στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 
«…Παρακαλούμε να εγκρίνετε τις δαπάνες για τη δημιουργία διαφημιστικών ειδών της Περιφέρειας 

Ηπείρου για διανομή στις εκθέσεις, ως εξής: (Ακολουθεί Πίνακας). Ανάδοχος: Tropos Branding IKE, 

Ιουστινιανού 5Β Θεσσαλονίκη Πρόσκληση: Αριθ.πρωτ.: οικ.75978/849 / ποσό 3.162,00 Οι δαπάνες αυτές θα 

βαρύνουν τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007, και τίτλο «Αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. Κ.Α. 

2010ΕΠ03000014)»,  Υποέργο: «Δημιουργία διαφημιστικών ειδών για την προβολή του μονοπατιού Epirus 

Trail». ….». 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 23/1138/31-07-2017) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 1.450,80 € με ΦΠΑ όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω, και τη 
διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 
2014ΕΠ53000007 και τίτλο: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2010ΕΠ03000014) (Υποέργο: Δημιουργία διαφημιστικών ειδών για την 
προβολή του μονοπατιού Epirus Trail), για την δημιουργία διαφημιστικών ειδών της Περιφέρειας 
Ηπείρου για διανομή στις τουριστικές εκθέσεις και εγκρίνει την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών στους 
κάτωθι αναφερόμενους αναδόχους,  ως εξής: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΣΟ 

Δημιουργία διαφημιστικών καρτών με θέμα το μονοπάτι Epirus Trail 

Ανάδοχος: Θεοδωρίδου Ελ. – Θεοδωρίδης Αθ.  & ΣΙΑ Ο.Ε., Γαριβάλδη 45 Ιωάννινα 

Πρόσκληση: Αριθ.πρωτ.: οικ.74954/840/24-7-2017 

285,20 

Δημιουργία ραφτών σημάτων με θέμα το μονοπάτι Epirus Trail 

Ανάδοχος: LEADERLABELS – Αλιμπάκης Ευστάθιος, 7ο χλμ Ωραιοκάστρου – 

Θεσσαλονίκης 

Πρόσκληση: Αριθ.πρωτ.: οικ.74835/837/24-7-2017 

322,40 

7 φιγούρες και ένα τετράγωνο πλακάτ 

Ανάδοχος:  Δημήτριος Λούκας, Δωδώνης 155, 45221 Ιωάννινα 
Πρόσκληση: Αριθ.πρωτ.: οικ.75117/842/25-7-2017 

843,20 

Σύνολο: 1.450,80 

 
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, στα πλαίσια της γενικότερης τοποθέτησης 

της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», που αντιμετωπίζει τον τουρισμό ως κοινωνικό 
αγαθό και όχι ως εμπόρευμα, για το οποίο, ως τέτοιο, πρέπει να παρθούν όλα τα μέτρα που 
απαιτούνται ούτως ώστε να γίνει προσβάσιμο στους εργαζόμενους, στα λαϊκά στρώματα γενικότερα.  
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΥΜ07Λ9-ΣΔ9
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 

για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 34ο 

Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Π.Ε. Ιωαννίνων κ. Σοφίας Φούκη στο Ντίσελντορφ της 
Γερμανίας, το διάστημα 1-4/9/2017, προκειμένου να συμμετάσχει σε σύσκεψη με τους 
Γερμανούς διοργανωτές της εκδήλωσης Griechenland Festival 2018, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί το διάστημα 2-3/9/2017 και έγκριση των σχετικών δαπανών.   

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση του 
Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 
του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125) και του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), καθώς 
και το Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» και την 
αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με θέμα «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων … του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)» του Αν. Υπ. Οικονομικών. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – 
Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με 
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τον αριθμ. πρωτ. 76366/856/27-07-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 76669/3050/27-07-
2017, στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
μετάβασης της υπαλλήλου της Π.Ε. Ιωαννίνων κ. Σοφίας Φούκη στο Ντίσελντορφ το διάστημα 1-
4/9/2017, προκειμένου να συμμετάσχει σε σύσκεψη με τους Γερμανούς διοργανωτές της 
εκδήλωσης Griechenland Festival 2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 2-3/9/2017, 
καθώς και τις σχετικές δαπάνες, σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), επανέλαβε τη θέση που έχει εκφράσει σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., για 
έναν ολοκληρωμένο και στοχευμένο προγραμματισμό των συμμετοχών της Περιφέρειας σε 
εκθέσεις και εκδηλώσεις ο οποίος θα προκύπτει και από τον μέχρι τώρα απολογισμό των 
συμμετοχών αυτών ως προς την αποτελεσματικότητα, που πρέπει να παρουσιάζεται κάθε φορά 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για την σωστή προώθηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής 
μας 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 23/1139/31-07-2017) 

Εγκρίνει τη μετακίνηση της υπαλλήλου της Π.Ε. Ιωαννίνων, Σοφίας Φούκη στο Ντίσελντορφ της 
Γερμανίας, το διάστημα 1-4/9/2017, προκειμένου να συμμετάσχει σε σύσκεψη με τους Γερμανούς 
διοργανωτές της εκδήλωσης Griechenland Festival 2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 2-
3/9/2017 και 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού 1.420,00 € και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 
2017, ανά ΕΦ και ΚΑΕ όπως κατωτέρω αναλύεται, και την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος 
Προπληρωμής στο όνομα της μόνιμης υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Ιωαννίνων, Σοφίας 
Φούκη για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης αυτής, ως εξής: 

1. Δαπάνες σε βάρος του Ε.Φ.072, Κ.Α.Ε. 0719 της Περιφέρειας Ηπείρου: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΣΟ 

Δαπάνη μεταφοράς αεροπορικό εισιτήριο 700,00 

2. Δαπάνες σε βάρος του Ε.Φ.072, Κ.Α.Ε. 0721 της: Περιφέρειας Ηπείρου: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΣΟ 

Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης το διάστημα 1-4/9/2017 (80,00 € Χ 3) 240,00 

3. Δαπάνες σε βάρος του Ε.Φ.072, Κ.Α.Ε. 0722 της Περιφέρειας Ηπείρου: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΣΟ 

Δαπάνη διανυκτέρευσης το διάστημα 1-4/9/2017 (160,00 € Χ 3) 480,00 

 
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, στα πλαίσια της γενικότερης τοποθέτησης 

της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», που αντιμετωπίζει τον τουρισμό ως κοινωνικό 
αγαθό και όχι ως εμπόρευμα, για το οποίο, ως τέτοιο, πρέπει να παρθούν όλα τα μέτρα που 
απαιτούνται ούτως ώστε να γίνει προσβάσιμο στους εργαζόμενους, στα λαϊκά στρώματα γενικότερα. 
Επίσης επανέλαβε τη θέση που επανειλημμένα έχει εκφράσει σε συζήτηση παρόμοιων θεμάτων στην 
Οικονομική Επιτροπή, ότι πρέπει δηλ. να παρουσιάζεται κάθε φορά στο Περιφερειακό Συμβούλιο 
απολογισμός των εκθέσεων ή συνεδρίων στα οποία μετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, κάτι που μέχρι τώρα 
δεν έχει γίνει. 
…………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 

για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 36ο 

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας αναλωσίμων και 
ανταλλακτικών ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση του Γ.Γ. 
Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 
227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 
(ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του 
Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί μεταβίβασης 
αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 
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7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 76607/6435/27-07-2017 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 76869/3071/27-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία 
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…Με την απόφαση αριθ. 69120/2938/12-07-2017 του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού 20.000 € με το ΦΠΑ σε βάρος των 

πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου μα Κ.Α 2017ΕΠ53000002 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» (Υποέργο: Προμήθεια αναλωσίμων και 

ανταλλακτικών ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου 

(Ανειλημμένες υποχρεώσεις). Βάσει της σχετικής πρόσκλησης αποστολής οικονομικής προσφοράς του 

Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου και την απάντηση του 

προμηθευτή- αναδόχου, παρακαλούμε για την έγκριση της ανάθεσης όπως στην επισυναπτόμενη προσφορά 
…». Στην εισήγηση επισυνάπτονται: α) η αριθμ. πρωτ. 74059/6281/21-07-2017 πρόσκληση 
αποστολής οικονομικής προσφοράς και β) η από 24-07-2017 οικονομική προσφορά της εταιρείας 
ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 23/1141/31-07-2017) 

 Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 20.000,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», για την 
προμήθεια αναλωσίμων και ανταλλακτικών ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, και 

 Εγκρίνει την ανάθεση της προμήθειας των ανωτέρω αναλωσίμων και ανταλλακτικών ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΚΟΣ 
Α.Ε.Β.Ε.» (Λ. Δωδώνης 122, Ιωάννινα, 45332) όπως αναλυτικά τα είδη αυτά περιγράφονται στην 
από 24-07-2017 οικονομική προσφορά της, έναντι συνολικού ποσού 20.000,00 € με ΦΠΑ, σε 
απάντηση στην αριθμ. πρωτ. 74059/6281/21-07-2017 πρόσκλησης αποστολής οικονομικής 
προσφοράς του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Κων/νος Κωτσαντής και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης) με το σκεπτικό ότι διαφωνούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας, 
για την οποία έπρεπε τουλάχιστον να ακολουθηθεί η διαδικασία συλλογής προσφορών για την 
εύρεση της συμφερότερης. 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Ηλίας Γκεσούλης, ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 37ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 15-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – καθαρισμός 
στομίων και ενίσχυση αναχώματος ιχθυοτροφείου Κόφτρα – Παληομπούκα», 
προϋπολογισμού € 11.500,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το 
Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση του 
Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 
Α’ 227) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125), καθώς και 
τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 

http://www.php.gov.gr/
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Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 
145), του Ν. 4128/2013 και του Ν. 4281/2014.  

6. Την αριθμ. 8/325/21-03-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
διάθεση πίστωσης ποσού € 11.500,00 για την «Συντήρηση – καθαρισμό στομίων και ενίσχυση 
αναχώματος ιχθυοτροφείου Κόφτρα – Παληομπούκα», από τις διαθέσιμες πιστώσεις του 
λογαριασμού 5% Βελτιωτικά Έργα Δημόσιου Ιχθυοτροφείου Κόφτρα – Παληομπούκα, που 
τηρείται σε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην Άρτα. 

7. Την αριθμ. 16/696/26-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας συνοπτικού διαγωνισμού, βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, του έργου με τίτλο «Συντήρηση – καθαρισμός 
στομίων και ενίσχυση αναχώματος ιχθυοτροφείου Κόφτρα – Παληομπούκα», προϋπολογισμού 
δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ και απρόβλεπτα) 9.264,92 € και συνολικής 
δαπάνης με αναθεώρηση και ΦΠΑ 11.500,00 € σε βάρος των πιστώσεων του λογαριασμού 5% 
Βελτιωτικά Έργα Δημόσιου Ιχθυοτροφείου Κόφτρα – Παληομπούκα, με όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. 
πρωτ. 1097/24-05-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη (Τεχνική 
Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε με την αριθμ. 
πρωτ. 894/09.05.2017 απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση 
του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

8. Την αριθμ. 19/879/26-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
το Πρακτικό της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 15-06-
2017, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – 
καθαρισμός στομίων και ενίσχυση αναχώματος ιχθυοτροφείου Κόφτρα – Παληομπούκα», 
προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ και απρόβλεπτα) 9.264,92 € και 
συνολικής δαπάνης με αναθεώρηση και ΦΠΑ 11.500,00 € σε βάρος των πιστώσεων του 
λογαριασμού 5% Βελτιωτικά Έργα Δημόσιου Ιχθυοτροφείου Κόφτρα – Παληομπούκα, κατά την 
οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση Κωνσταντίνος Ζιώβας 
ΕΔΕ, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα οκτώ επί τοις εκατό (48,00%) και προσφερόμενο 
ποσό χωρίς ΦΠΑ 4.822,58  € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 5.980,00 €. 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1867/19-07-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
72762/2859/19-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «….Σας υποβάλλουμε το από 18.07.2017 Πρακτικό ελέγχου 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της επιτροπής διαγωνισμού (ΕΔ) για την κατασκευή του 
παραπάνω έργου και παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης σύμφωνα με το 
νόμο 4412/2016. Σύμφωνα με το εν λόγω Πρακτικό, τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από τον 
προσωρινό ανάδοχο είναι σύμφωνα με το άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης. Κατόπιν τούτου 
εισηγούμαστε την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο κ. Κωνσταντίνο Ζιώβα  ΕΔΕ, ο 
οποίος προσέφερε ποσοστό έκπτωσης σαράντα οκτώ επί τοις εκατό (48,00%) και προσφερόμενο ποσό 
με απρόβλεπτα και αναθεώρηση 4.822,58 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 5.980,00 €..…». 

10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 23/1142/31-07-2017) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 18-07-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας 
συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 15-06-2017, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – καθαρισμός στομίων και ενίσχυση 
αναχώματος ιχθυοτροφείου Κόφτρα – Παληομπούκα», προϋπολογισμού δημοπράτησης 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ και απρόβλεπτα) 9.264,92 € και συνολικής δαπάνης με 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 11.500,00 € σε βάρος των πιστώσεων του λογαριασμού 5% Βελτιωτικά 
Έργα Δημόσιου Ιχθυοτροφείου Κόφτρα – Παληομπούκα, σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός 
μειοδότης του διαγωνισμού, εργοληπτική επιχείρηση Κωνσταντίνος Ζιώβας ΕΔΕ, που 
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αναδείχθηκε βάσει του από 15-06-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 19/879/26-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο των δικαιολογητικών που 
καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης και αφού τα βρήκε σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους της διακήρυξης, εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο κ. Κωνσταντίνο Ζιώβα, ΕΔΕ, ο οποίος προσέφερε ενιαία 
έκπτωση σαράντα οκτώ τοις εκατό (48,00 %), με προσφερόμενο ποσό με απρόβλεπτα και 
αναθεώρηση 4.822,58 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 5.980,00 €. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που 
διενεργήθηκε στις 15-06-2017, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Άρτας, με τίτλο «Συντήρηση – καθαρισμός στομίων και ενίσχυση αναχώματος ιχθυοτροφείου 
Κόφτρα – Παληομπούκα», προϋπολογισμού € 11.500,00 με ΦΠΑ, στον οριστικό ανάδοχο, 
Εργοληπτική Επιχείρηση Κωνσταντίνος Ζιώβας ΕΔΕ, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα 
οκτώ επί τοις εκατό (48,00%) και προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 4.822,58  € και συνολική 
δαπάνη με ΦΠΑ 5.980,00 € 

σύμφωνα με το από 15-06-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με 
την αριθμ. 19/879/26-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, 
από 18-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με 
τους όρους της οικείας διακήρυξης και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση 
Κωνσταντίνος Ζιώβας ΕΔΕ, και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο ποσό των 5.980,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του λογαριασμού 5% Βελτιωτικά Έργα Δημόσιου Ιχθυοτροφείου Κόφτρα – 
Παληομπούκα. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές, αριθμ. 
16/696/26-05-2017 και 19/879/26-06-2017 αποφάσεις της Ο.Ε., με το σκεπτικό ότι δεν 
δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου του 
θέματος, κα έπρεπε να γίνει ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός.  

……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 38ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 15-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αντιπλημμυρική προστασία 
περιοχών Παλιοκάτουνου, Κολομοδίων και Καλογερικού ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 
60.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το 
Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση του 
Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 
Α’ 227) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125), καθώς και 
τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
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Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 
145), του Ν. 4128/2013 και του Ν. 4281/2014.  

6. Την αριθμ. 16/730/26-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας συνοπτικού διαγωνισμού, βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρική προστασία 
περιοχών Παλιοκάτουνου, Κολομοδίων και Καλογερικού ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 
δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 48.387,10 € και 
συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 60.000,00 € με όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1116/25-05-2017 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, 
Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, 
θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 1113/25-05-2017 
απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και εγκρίνει τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000004 και τίτλο 
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2016 
(π.κ. 2013ΕΠ03000016). Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, 
με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

7. Την αριθμ. 19/880/26-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
το Πρακτικό της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 20-06-
2017, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αντιπλημμυρική 
προστασία περιοχών Παλιοκάτουνου, Κολομοδίων και Καλογερικού ΠΕ Άρτας», 
προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 
48.387,10 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 60.000,00 €, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000004 και τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός 
αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000016), κατά 
την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση Σπυρίδων Ζιώβας 
ΕΔΕ, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα ένα επί τοις εκατό (51,00%) και προσφερόμενο 
ποσό χωρίς ΦΠΑ 23.709,68  € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 29.400,00 €. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1869/19-07-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
72767/2860/19-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «….Σας υποβάλλουμε το από 18.07.2017 Πρακτικό ελέγχου 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της επιτροπής διαγωνισμού (ΕΔ) για την κατασκευή του 
παραπάνω έργου και παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης σύμφωνα με το 
νόμο 4412/2016. Σύμφωνα με το εν λόγω Πρακτικό, τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από τον 
προσωρινό ανάδοχο είναι σύμφωνα με το άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης. Κατόπιν τούτου 
εισηγούμαστε την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο κ. Σπυρίδωνα Ζιώβα  ΕΔΕ, ο 
οποίος προσέφερε ποσοστό έκπτωσης πενήντα ένα επί τοις εκατό (51,00%) και προσφερόμενο ποσό με 
απρόβλεπτα και αναθεώρηση 23.709,68 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 29.400,00 €..…». 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), όπως και στη σχετική, αριθμ. 19/880/26-06-2017 απόφαση της Ο.Ε., 
τόνισε ότι ισχύουν οι επιφυλάξεις που έχει εκφράσει σχετικά με την ακολουθούμενη τακτική της 
χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ, χωρίς τον προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει εκφρασθεί και με την τοποθέτηση της παράταξης 
«Συμμαχία Ηπειρωτών», στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, επισημαίνοντας ότι η 
διαφωνία δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να 
ιεραρχείται. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 23/1143/31-07-2017) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 18-07-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας 
συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 20-06-2017, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αντιπλημμυρική προστασία περιοχών Παλιοκάτουνου, 
Κολομοδίων και Καλογερικού ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 48.387,10 € και συνολικής δαπάνης με 
ΦΠΑ 60.000,00 €, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
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2014ΕΠ53000004 και τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην 
Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000016), σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός 
μειοδότης του διαγωνισμού, εργοληπτική επιχείρηση Κωνσταντίνος Ζιώβας ΕΔΕ, που 
αναδείχθηκε βάσει του από 20-06-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 19/880/26-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο των δικαιολογητικών που 
καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης και αφού τα βρήκε σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους της διακήρυξης, εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο κ. Κωνσταντίνο Ζιώβα, ΕΔΕ, ο οποίος προσέφερε ενιαία 
έκπτωση πενήντα ένα επί τοις εκατό (51,00 %), με προσφερόμενο ποσό με απρόβλεπτα και 
αναθεώρηση 23.709,68 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 29.400,00 €. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που 
διενεργήθηκε στις 20-06-2017, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Άρτας, με τίτλο «Αντιπλημμυρική προστασία περιοχών Παλιοκάτουνου, Κολομοδίων και 
Καλογερικού ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ, στον οριστικό ανάδοχο, 
Εργοληπτική Επιχείρηση Κωνσταντίνος Ζιώβας ΕΔΕ, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα 
ένα επί τοις εκατό (51,00%) και προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 23.709,68  € και συνολική 
δαπάνη με ΦΠΑ 29.400,00 €, 

σύμφωνα με το από 20-06-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με 
την αριθμ. 19/880/26-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, 
από 18-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με 
τους όρους της οικείας διακήρυξης και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση 
Κωνσταντίνος Ζιώβας ΕΔΕ, και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο ποσό των 29.400,00 € με ΦΠΑ, καθώς και την 
προκαλούμενη δαπάνη και τη διάθεση της πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000004 και τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών 
έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000016). 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές, αριθμ. 
16/730/26-05-2017 και 19/880/26-06-2017 αποφάσεις της Ο.Ε., με το σκεπτικό ότι δεν 
δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου του 
θέματος, και έπρεπε να γίνει ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός, ενώ επιπλέον, το ποσοστό 
έκπτωσης που προσέφερε ο μειοδότης, σε συνδυασμό με την εμπειρία με τα έργα που έχουν 
κατασκευασθεί (χρονοτριβές, καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις), δεν καθιστούν την πρόταση 
φερέγγυα.  

……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 

για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 39ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας 
συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες 
αποκατάστασης της 16ης επαρχιακής οδού (κατασκευή τοιχίου) στη θέση Λεπιανά», 
προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση του Γ.Γ. 
Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 
227) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, 
του Ν. 4257/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125), καθώς και τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 και του Ν. 
4281/2014.  

6. Την αριθμ. 17/792/07-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας συνοπτικού διαγωνισμού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 117 
του Ν. 4412/2016, του έργου με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης της 16ης επαρχιακής οδού 
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(κατασκευή τοιχίου) στη θέση Λεπιανά», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & 
ΕΟ και απρόβλεπτα) 28.225,81 € και συνολικής δαπάνης με αναθεώρηση και ΦΠΑ 35.000,00 € με 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν 
στην αριθμ. πρωτ. 1255/06-06-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη (Τεχνική 
Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 
1238/02-06-2017 απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και εγκρίθηκε τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000003 
«Συντήρηση - αποχιονισμός - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000011)». Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του 
έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1881/19-07-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
73572/2928/20-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
προς έγκριση, το Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 18-07-2017 για 
την κατασκευή του έργου του θέματος, βάσει του οποίου, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η 
Εργοληπτική Επιχείρηση του κ. Σωτηρίου Μάμαλη, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα πέντε επί 
τοις εκατό (55,00%) και προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 12.701,61 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 
15.750,00 €. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι ισχύουν οι επιφυλάξεις που έχει εκφράσει σχετικά με την 
ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ, χωρίς τον προγραμματισμό, 
ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει εκφρασθεί και με την 
τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, 
επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα 
πρέπει να ιεραρχείται. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 23/1144/31-07-2017) 

Την έγκριση του από 18-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας 
συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 18-07-2017, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης της 16ης επαρχιακής οδού (κατασκευή τοιχίου) στη 
θέση Λεπιανά», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ και απρόβλεπτα) 
28.225,81 € και συνολικής δαπάνης με αναθεώρηση και ΦΠΑ 35.000,00 €, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση - αποχιονισμός - 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 
2013ΕΠ03000011)», κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση 
του κ. Σωτηρίου Μάμαλη, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα πέντε επί τοις εκατό (55,00%) και 
προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 12.701,61 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 15.750,00 €. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική, αριθμ. 17/792/07-06-
2017 απόφαση της Ο.Ε., με το σκεπτικό ότι δεν δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού 
για την εκτέλεση του έργου του θέματος επομένως έπρεπε να γίνει ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός, 
ενώ επιπλέον, το ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο μειοδότης, σε συνδυασμό με την εμπειρία με τα 
έργα που έχουν κατασκευασθεί (χρονοτριβές, καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις), δεν καθιστούν την 
πρόταση φερέγγυα.  
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΥΜ07Λ9-ΣΔ9
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 

για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 40ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας 
συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση 
Ηλεκτροφωτισμού Οδικού Δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2017» προϋπολογισμού € 10.000,00 με 
ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση του Γ.Γ. 
Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 
227) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, 
του Ν. 4257/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125), καθώς και τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 και του Ν. 
4281/2014.  

http://www.php.gov.gr/
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6. Την αριθμ. 15/626/19-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
δαπάνη και διάθεση πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων στον προϋπολογισμό της 
Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2017, (Ε.Φ. 071 και ΚΑΕ 9762) από τους πόρους των Τελών Αδειών 
Κυκλοφορίας & Μεταβίβασης Αυτοκινήτων έτους 2017, για την εκτέλεση του έργου του θέματος. 

7. Την με α/α 1244 και αρ. πρωτ. οικ.2075/30-05-2017 (ΑΔΑ: 7ΝΖ17Λ9-ΙΤΩ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, για το έργο του θέματος, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1241 στο βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

8. Την αριθμ. 18/823/16-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής 
του έργου της Π.Ε. Άρτας, με τίτλο «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Οδικού Δικτύου ΠΕ Άρτας για το 
έτος 2017» προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα) 8.028,69 
€ και συνολικής δαπάνης με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 10.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του 
Ε.Φ. 071 και ΚΑΕ 9762, του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2017, από τους πόρους 
των Τελών Αδειών Κυκλοφορίας & Μεταβίβασης Αυτοκινήτων έτους 2017, με όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκε στην αριθμ. πρωτ. 
1324/12-06-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη (Τεχνική Περιγραφή, 
Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 1301/08-06-
2017 απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1988/27-07-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
76808/3066/27-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
προς έγκριση, το Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 25-07-2017 για 
την κατασκευή του έργου του θέματος, βάσει του οποίου, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η 
εργοληπτική επιχείρηση του κ. Λάμπρου Δ. Βαρέλη, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης τριάντα δύο επί 
τοις εκατό (32,00 %) και προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 5.483,87 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 
6.800,00 €. 

10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 23/1145/31-07-2017) 

Την έγκριση του από 25-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας 
συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 25-07-2017, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Π.Ε. Άρτας με τίτλο «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Οδικού Δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 
2017» προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα) 8.028,69 € και 
συνολικής δαπάνης με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 10.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 071 και 
ΚΑΕ 9762, του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2017, κατά την οποία, προσωρινός 
μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση του κ. Λάμπρου Δ. Βαρέλη, με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης τριάντα δύο επί τοις εκατό (32,00 %) και προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 5.483,87 € και 
συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 6.800,00 €. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική, αριθμ. 18/823/16-06-
2017 απόφαση της Ο.Ε., με το σκεπτικό ότι δεν δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού 
για την εκτέλεση του έργου του θέματος επομένως έπρεπε να γίνει ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός.  
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΥΜ07Λ9-ΣΔ9
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 

για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 41ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης οδικού 
δικτύου: α. Καστανιά – Τετράκωμο, β. Τυμπά - Διχομοίρι», προϋπολογισμού € 30.000,00 με 
ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση του Γ.Γ. 
Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 
227) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, 
του Ν. 4257/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125), καθώς και τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 και του Ν. 
4281/2014.  
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6. Την αριθμ. 4/15/07-04-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί έγκρισης 
Περιφερειακών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 
2017. 

7. Την αριθμ. 17/762/07-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
δαπάνη και διάθεση πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων στον προϋπολογισμό της 
Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2017, (Ε.Φ. 071 και ΚΑΕ 9762) από τους πόρους των Τελών Αδειών 
Κυκλοφορίας & Μεταβίβασης Αυτοκινήτων έτους 2017, για την εκτέλεση του έργου του θέματος.  

8. Την με α/α 1309 και αρ. πρωτ. οικ.2323/15-06-2017 (ΑΔΑ: 6Ρ157Λ9-Ζ0Κ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, για το έργο του θέματος, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1317 στο βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1936/24-07-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 75054/2980/24-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι 
από την ΔΤΕΠΕ Άρτας συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν τα οικονομικά και λοιπά τεύχη 
του έργου «Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου: α. Καστανιά – Τετράκωμο, β. Τυμπά - Διχομοίρι», 
προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα) 24.193,55 € και 
συνολικής δαπάνης με αναθεώρηση και ΦΠΑ 30.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της 
μελέτης (απόφαση Έγκρισης της Μελέτης, Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης 
και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. Πρωτ. 1705/2017 απόφαση 
του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης Ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού του έργου και εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας, 
προκειμένου να προχωρήσει στη δημοπράτησή του. 

10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 23/1146/31-07-2017) 

 Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου 
κατασκευής του έργου της Π.Ε. Άρτας, με τίτλο ««Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου: α. Καστανιά – 
Τετράκωμο, β. Τυμπά - Διχομοίρι», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, 
απρόβλεπτα) 24.193,55 € και συνολικής δαπάνης με αναθεώρηση και ΦΠΑ 30.000,00 € σε βάρος των 
πιστώσεων του Ε.Φ. 071 και ΚΑΕ 9762, του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2017, από 
τους πόρους των Τελών Αδειών Κυκλοφορίας & Μεταβίβασης Αυτοκινήτων έτους 2017, με όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω 
αριθμ. πρωτ. 1936/24-07-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη (Τεχνική 
Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 
1705/2017 απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και 

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Άρτας. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι δεν δικαιολογείται η 
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου του θέματος, και πρέπει να γίνει 
ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 

για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 42ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μελέτη του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βραχίονες 
προστασίας και εκβάθυνση εκβολών τάφρων Φιδοκάστρου, Σαλαώρας και Νεοχωρίου» 
(υποέργο: Εκβάθυνση, προστασία και έργα παραβολής σκαφών καναλίου Νεοχωρίου)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση του Γ.Γ. 
Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 
του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125) και του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241) 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών 
και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα 
προεδρικά διατάγματα και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, του Π.Δ. 7/2013 καθώς 
και τις διατάξεις του άρθρου 376 «Μεταβατικές διατάξεις» παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147). 
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7. Την αριθμ. 10/74/09-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2017 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 1/4/22-
02-2017, 4/14/07-04-2017, 5/24/29-05-2017 και 6/33/10-07-20178 αποφάσεις, περί έγκρισης της 
1ης 2ης 3ης και 4ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου  
οικ. έτους 2017. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1931/24-07-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 74977/2959/24-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 

αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «… Σας γνωρίζουμε ότι από την Υπηρεσία μας εκτελείται η 

εκπόνηση της μελέτης του έργου «Βραχίονες προστασίας και εκβάθυνση εκβολών 

τάφρων Φιδοκάστρου, Σαλαώρας και Νεοχωρίου» (υποέργο: Εκβάθυνση, προστασία και 

έργα παραβολής σκαφών καναλίου Νεοχωρίου), προεκτιμώμενης αμοιβής 187.692,34 € 

χωρίς ΦΠΑ. Η σύμβαση μεταξύ του κ. Αντιπεριφερειάρχη Άρτας και του εκπροσώπου 

των συμπραττόντων γραφείων μελετών «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΗΣ, ΚΟΡΙΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΓΚΑΝ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΦΟΥ, ΛΗΔΑ 

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ» υπογράφηκε στις 16.03.2016, για ποσό 86.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Με 

την αριθμ. 17/758/07.06.2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 

εγκρίθηκε ο 1ος ΣΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συνολικής δαπάνης 93.035,85 € και με ΦΠΑ 

115.364,45 €. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της 

Περιφέρειας Ηπείρου  ΣΑΕΠ 330, κωδικός αριθμός έργου 2015ΕΠ33000004,. 

Παρακαλούμε για τις δικές ενέργειες για την έγκριση δέσμευση δαπάνης και διάθεσης 

της υπόλοιπης πίστωσης ποσού 7.035,85 € χωρίς ΦΠΑ και 9.584,45 € με ΦΠΑ (Ειδ. 

Φορέας 071, ΚΑΕ 9459.003.01)…..». 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 23/1147/31-07-2017) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 9.584,45 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του Ειδ. Φορέα 071, ΚΑΕ 9459.003.01 (ΣΑΕΠ 330 με ΚΑ 
2015ΕΠ33000004), του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2017 για την 
εκπόνηση της μελέτης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βραχίονες προστασίας και εκβάθυνση εκβολών 
τάφρων Φιδοκάστρου, Σαλαώρας και Νεοχωρίου» (υποέργο: Εκβάθυνση, προστασία και έργα 
παραβολής σκαφών καναλίου Νεοχωρίου)». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές με την κατάρτιση της 
διακήρυξης και ανάθεση της μελέτης, αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και επανέλαβε την πάγια 
θέση του να οργανώσει η Περιφέρεια τις Τεχνικές της Υπηρεσίες και να τις στελεχώσει με ειδικευμένο 
προσωπικό, ώστε να είναι σε θέση να εκπονεί τις μελέτες και να εκτελεί τα έργα αρμοδιότητάς της και να 
τα επιβλέπει. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 

για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 44ο 

Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υλικών σήμανσης και ασφάλισης οδοποιίας  ΠΕ Άρτας για 

το έτος 2017, προϋπολογισμού δαπάνης € 11.997,00 με ΦΠΑ, βάσει του από 24-07-2017 

Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση του Γ.Γ. 
Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 
227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 
(ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του 
Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί μεταβίβασης 
αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

http://www.php.gov.gr/
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7. Την αριθμ. 10/74/09-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2017 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 1/4/22-
02-2017, 4/14/07-04-2017 και 5/24/29-05-2017 αποφάσεις, περί έγκρισης της 1ης 2ης και 3ης 
αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου  οικ. έτους 2017. 

8. Την αριθμ. 15/626/19-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπανών και 
διάθεσης πιστώσεων σε βάρος το ΕΦ 071 ΚΑΕ 9762, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Άρτας, οικ. έτους 2017, από τους πόρους των Τελών Αδειών Κυκλοφορίας & Μεταβίβασης 
Αυτοκινήτων έτους 2017, όπου περιλαμβάνεται και η προμήθεια υλικών σήμανσης και ασφάλισης 
οδοποιίας ΠΕ Άρτας για το έτος 2017, προϋπολογισμού δαπάνης € 12.000,00 με ΦΠΑ. 

9. Την αριθμ. 18/824/16-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
ανάθεση, με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Άρτας, της προμήθειας υλικών 
σήμανσης και ασφάλισης οδοποιίας ΠΕ Άρτας για το έτος 2017, προϋπολογισμού δαπάνης € 
12.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος του ΕΦ 071 ΚΑΕ 9762 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας, από 
πόρους του Προγράμματος Τελών αδειών κυκλοφορίας & μεταβίβασης αυτοκινήτων 2017, 
σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Τμήματος Συγκοινωνιακών 
Έργων της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά από πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και ύστερα από έρευνα αγοράς. 

10. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1986/27-07-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 76652/3047/27-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 

αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης 

προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών σήμανσης και ασφάλισης οδοποιίας της 

Δ.Τ.Ε. Π.Ε ΑΡΤΑΣ για το Έτος 2017 για τις ανάγκες της ΠΕ Άρτας προϋπολογισμού 09.675,00 € 

και με ΦΠΑ 11.997,00  €. Σας υποβάλλουμε το από 24.07.2017  Πρακτικό επιτροπής 

αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών για την προμήθειας υλικών σήμανσης και ασφάλισης 

οδοποιίας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε ΑΡΤΑΣ για το Έτος 2017 για τις ανάγκες της ΠΕ Άρτας με απευθείας 

ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 και παρακαλούμε για την έγκριση της 

ανάθεσης προμήθειας στον τελευταίο μειοδότη την επιχείρηση  ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ ΧΡΟΝΗΣ 

ΑΕΒΕΕ η οποία προσέφερε την χαμηλότερη τιμή με συνολικό  ποσό 8.120,30 € χωρίς ΦΠΑ και 

συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 10.069,15 € ..…». 

Στο συνημμένο στην εισήγηση, από 24-07-2017 Πρακτικό της Επιτροπής αποσφράγισης και 
αξιολόγησης προσφορών, αναφέρονται επιλέξει τα εξής: 

«…     Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ  

Α Π Ο Σ Φ Ρ Α Γ Ι Σ Η Σ  Κ Α Ι  Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν  

που έγινε με την διαδικασία της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 

υλικών σήμανσης και ασφάλισης οδοποιίας ΠΕ Άρτας για το έτος 2017 σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 

4412/2016. 

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας σήμερα στις 24.07.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1000 πμ οι: 

1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 

2. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος, και 

3. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,  

μέλη της επιτροπής, όπως κληρωθήκαμε σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. 1862/18.07.2017 πρακτικό κλήρωσης της 

ΔΤΕΠΕ Άρτας, μετά την αρ. 35/1871/21.12.2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, 

συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών.  

Αφού ο πρόεδρος της επιτροπής παρέλαβε τους φακέλους από την Γραμματεία της Υπηρεσίας που είχαν 

κατατεθεί μέχρι στις 20 Ιουλίου ημέρα Πέμπτη άρχισε την αποσφράγιση. 

Προσφορά έδωσαν οι  

1) ΝΤΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  8.629,00 € χωρίς ΦΠΑ  και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 10.699,96 € 

2) ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε.  12.409,15 € χωρίς ΦΠΑ  και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 15.387,35 € 

3) ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ  8.120,30 € χωρίς ΦΠΑ  και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 10.069,17 € 

4) ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ – Κ. ΝΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  9.384,80 € χωρίς ΦΠΑ  και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 

11.637,15 € 
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Μειοδότρια σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται η ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ. Η 

Επιτροπή  εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος προσέφερε το ποσό 8.120,30 € 

χωρίς ΦΠΑ  και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 10.069,17 €. 

Άρτα, 24.07.2017 

Η Επιτροπή 

…………………………………………………………………………………………………….. ……». 

11. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 23/1149/31-07-2017) 

 Εγκρίνει την ανάθεση της προμήθειας υλικών σήμανσης και ασφάλισης οδοποιίας  ΠΕ Άρτας για το 
έτος 2017, προϋπολογισμού δαπάνης € 11.997,00 με ΦΠΑ, σε βάρος του ΕΦ 071 ΚΑΕ 9762 του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας, από πόρους του Προγράμματος Τελών αδειών κυκλοφορίας & 
μεταβίβασης αυτοκινήτων 2017, στην εταιρεία «ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΕΒΕΕ», της οποίας η 
προσφορά, με συνολικό  ποσό 8.120,30 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 10.069,15 € ήταν 
η συμφερότερη μεταξύ αυτών που κατατέθηκαν, βάσει του από 24-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής 
αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών (ανωτέρω υπό στ. 10) και  

 Εγκρίνει την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με την εταιρεία «ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ 
ΑΕΒΕΕ», για την υλοποίηση της προμήθειας υλικών σήμανσης και ασφάλισης οδοποιίας  ΠΕ Άρτας για 
το έτος 2017, έναντι του συνολικού ποσού των 10.069,15 € με ΦΠΑ, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις 
εγκεκριμένες πιστώσεις του Ειδ. Φορέα 071 ΚΑΕ 9762 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας, από 
πόρους του Προγράμματος Τελών αδειών κυκλοφορίας & μεταβίβασης αυτοκινήτων 2017, βάσει της 
αριθμ. 15/626/19-05-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και της με α/α 1243 & αριθμ. πρωτ. 
2074/30-05-2017 (ΑΔΑ:7ΚΗΙ7Λ9-Ρ5Χ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης με α/α καταχώρησης 1240 
στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της Περιφέρειας Ηπείρου-Π.Ε. Άρτας. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθμ. 18/824/16-06-
2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το σκεπτικό ότι διαφωνεί με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης της προμήθειας. 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Γκεσούλης Ηλίας, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ 
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 49ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Λεπτοκαρυά – Τσαμαντάς – Μηλέα – 
Κυπάρισσος - Μεσοβούνι», προϋπολογισμού € 213.000,00 με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 
4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-
08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 
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7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 
Α’125), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 και του Ν. 4281/2014. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 37 «Τροποποίηση διατάξεων του ν.4412/2016 (Α’ 147)» του Ν. 
4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), σχετικά με τη χρήση των διαδικασιών του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την ανάθεση των 
Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών, από την 25η Ιουλίου 2017. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 72757/977/19-07-2017 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 73570/2927/20-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), περί κατάρτισης 
των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την 
κατασκευή του υποέργου «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Λεπτοκαρυά – 
Τσαμαντάς – Μηλέα – Κυπάρισσος - Μεσοβούνι», προϋπολογισμού € 213.000,00 με 
Φ.Π.Α., του έργου της  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003, σύμφωνα με το 
συνημμένο Σχέδιο Διακήρυξης. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε την 
απόσυρση του θέματος, λόγω έναρξης ισχύος, από την 25η Ιουλίου 2017, στους 
διαγωνισμούς έργων με ανοιχτή διαδικασία, των διατάξεων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), σχετικά με τη χρήση των διαδικασιών του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., βάσει του άρθρου 37 του 
Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017).  

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 23/1154/31-07-2017) 

Αποσύρει το θέμα «Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας 
κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Λεπτοκαρυά – Τσαμαντάς – Μηλέα – Κυπάρισσος - 
Μεσοβούνι», προϋπολογισμού € 213.000,00 με Φ.Π.Α.»,  

λόγω έναρξης ισχύος, βάσει του άρθρου 37 του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), από 

την 25η Ιουλίου 2017, στους διαγωνισμούς για την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, 

μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με ανοιχτή 

διαδικασία (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016), της χρήσης των επιμέρους εργαλείων και των 

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

(ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί).   

……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 

για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 51ο 

Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας (θερινών ενδυμάτων και 
υποδημάτων), για τους έντεκα (11) υπαλλήλους του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση του Γ.Γ. 
Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί μεταβίβασης 
αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 
227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 
(ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του 
Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 
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7. Την αριθμ. 2040831/14806/0022/7-7-1993 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 497/Β’/7-7-93), περί 
χορήγησης ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους του Μηχανικού Εξοπλισμού (χειριστές 
μηχανημάτων και οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων), όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες 
2041405/4678/0022/24-6-94, 2/73931/0022/13-10-99 (ΦΕΚ 1957/Β’/1-11-99) και 2/1882/0022/25-2-
2002 (ΦΕΚ 320/Β’/19-3-2002). 

8. Την αριθμ. 19/888/26-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με 
την οποία εγκρίθηκε η πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού € 2.310,00 με ΦΠΑ, για την 
προμήθεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ειδών ατομικής προστασίας (θερινών 
ενδυμάτων και υποδημάτων), για τους 11 (έντεκα) υπαλλήλους του Τμήματος Πολιτικής 
Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τις απαιτούμενες ειδικότητες, όπως χειριστές μηχανημάτων, 
οδηγοί και μηχανολόγοι μηχανικοί, λόγω αρμοδιότητας, καθώς και η διάθεση της αντίστοιχης 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Θεσπρωτίας οικ. έτους 2017 {Φορέας 072, ΚΑΕ 1421.01 (1.760,00 € ) & 1423.01 ( 550,00 € )}. 

9. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού  της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 71947/2189/20-07-
2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 73578/2931/20-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 
Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Με την αριθμ. 19/888/26-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε 

η δαπάνη και διατέθηκε σχετική πίστωση σε βάρος του προϋπολογισμού της   Π.Ε. Θεσπρωτίας για την 

προμήθεια  ειδών ατομικής προστασίας (θερινών ενδυμάτων και υποδημάτων) για τους υπαλλήλους του 

Τμήματος Πολιτικής Προστασίας  της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Παρακαλούμε για την έγκριση της προμήθειας έναντι ποσού  2.310,00 Ευρώ με ΦΠΑ , στην εταιρεία  Π. 

Μπάρμπας – Γ. Μπάρμπας Ο.Ε.,  Κύπρου 72, ΗγουμενίτσαΤ.Κ.46100, ΑΦΜ 093237240, ΔΟΥ 

Ηγουμενίτσας , η  οποία  υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης στο Τμήμα 

Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας . Η  δαπάνη θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό της Π.Ε. Θεσπρωτίας για τα ενδύματα 1760,00 Ευρώ (Φορέας 072, ΚΑΕ 1421.01) και για τα 

υποδήματα 550,00 Ευρώ (Φορέας 072, ΚΑΕ 1423.01) ..…». 

10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 23/1156/31-07-2017) 

Εγκρίνει την ανάθεση της προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας (θερινών ενδυμάτων και 
υποδημάτων), για τους 11 (έντεκα) υπαλλήλους του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, με τις απαιτούμενες ειδικότητες, όπως χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί και μηχανολόγοι 
μηχανικοί, στην εταιρεία με την επωνυμία «Π. Μπάρμπας – Γ. Μπάρμπας Ο.Ε.» (Κύπρου 72, 
Ηγουμενίτσα Τ.Κ.46100), έναντι ποσού € 2.310,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την προσφορά της, σε 
απάντηση των αρ. πρωτ. 65560/2050 & 65565/2051/06-07-2017 Προσκλήσεων αποστολής οικονομικής 
προσφοράς του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Θεσπρωτίας οικ. έτους 2017 {για τα ενδύματα € 1.760,00 (Φορέας 072, ΚΑΕ 1421.01) και για τα 
υποδήματα € 550,00 (Φορέας 072, ΚΑΕ 1423.01)}, βάσει της αριθμ. 19/888/26-06-2017 απόφασης της 
Οικονομικής και της με α/α 1548 και αριθμ. πρωτ. 66506/2065/05-07-2017 αποφάσεως ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1547 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 

για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 54ο 

Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 26-07-2017 σύμφωνα με 
την αριθμ. 75552/4606/25-07-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για 
επείγουσες επεμβάσεις για: α) καθαρισμό και άρση καταπτώσεων στο επαρχιακό δίκτυο 
Καρβουνάρι – Μορφάτι – Τζάρα των Δήμων Σουλίου και Ηγουμενίτσας β) καθαρισμό 
αποστραγγιστικών φρεατίων και φρεατίων υδροληψίας στο επαρχιακό δίκτυο Ασπροκκλησίου 
– Σαγιάδας γ) καθαρισμούς – άρση καταπτώσεων στο επαρχιακό δίκτυο Φιλιατών – Σμέρτο – 
Ασπροκκλήσι δ) καθαρισμούς – άρση καταπτώσεων στο επαρχιακό δίκτυο Καρτέρι – Πέρδικα – 
Αγιά ε) Συντήρηση πρασίνου με μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό επαρχιακού δικτύου 
Δήμων Ηγουμενίτσας και Σουλίου (Μαζαρακιά – Μεσοβούνι – Γαρδίκι) και βοηθητικού δικτύου 
(Ηγουμενίτσα – Παραπόταμος) και στ) Συντήρηση πρασίνου με μίσθωση μηχανημάτων για 
καθαρισμό επαρχιακού δικτύου Δήμου Φιλιατών (Σίδερη – Αετός – Παλαιοκκλήσι – Νεράιδα και 
Φιλιάτες – Τζούμα – Λεπτοκαρυά). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση του Γ.Γ. 
Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί μεταβίβασης 
αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 
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227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 
(ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του 
Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

7. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση 
της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης μηχανημάτων μετά των 
χειριστών τους κλπ. 

8. Την αριθμ. 30/1713/11-11-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίσθηκε, 
για το έτος 2017 η ανά ώρα αποζημίωσης των ιδιωτικών μηχανημάτων και οχημάτων που θα 
απασχοληθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και των Περιφερειακών Ενοτήτων της, 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων και αναγκών (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, 
κατολισθήσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές, μεταφορά νερού κλπ), όταν δεν επαρκούν τα μηχανήματα 
της Περιφέρειας Ηπείρου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

9. Την αριθ. πρωτ. 75552/4606/25-07-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας για 
την έγκριση μίσθωσης από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, Ιδιωτικών Μηχανημάτων, τα οποία θα εργασθούν από 26-07-2017 για την 
αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας λόγω 
των έντονων καιρικών φαινομένων και προς αποφυγή ατυχημάτων, λαμβάνοντας υπόψη «… 3. Το 
γεγονός, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διαθέτει  σε ετοιμότητα τον απαραίτητο 
Μηχανικό Εξοπλισμό και υπαλληλικό προσωπικό που απαιτείται 4. Τις ζημιές που προκλήθηκαν 
στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας λόγω των καιρικών φαινομένων 5. Την από 
14/07/2017 δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινόμενων 6. Την αναγκαιότητα να αποκατασταθούν 
άμεσα οι ζημιές προς αποφυγή ατυχημάτων …». 

10. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 76218/4664/26-07-2017 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 76238/299/26-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία 
η υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική αριθ. πρωτ. 75552/4606/25-07-2017 απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, καθώς και την ανάγκη άμεσης επέμβασης προκειμένου να 
αποκατασταθούν άμεσα οι ζημιές προς αποφυγή ατυχημάτων, εισηγείται την ανάθεση, με τη 
σύναψη των σχετικών συμφωνητικών, της μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή 
και ειδικών μηχανημάτων για επείγουσες επεμβάσεις, σύμφωνα με τους συνημμένους Πίνακες για: 
α) καθαρισμό και άρση καταπτώσεων στο επαρχιακό δίκτυο Καρβουνάρι – Μορφάτι – Τζάρα των 
Δήμων Σουλίου και Ηγουμενίτσας β) καθαρισμό αποστραγγιστικών φρεατίων και φρεατίων 
υδροληψίας στο επαρχιακό δίκτυο Ασπροκκλησίου – Σαγιάδας γ) καθαρισμούς – άρση 
καταπτώσεων στο επαρχιακό δίκτυο Φιλιατών – Σμέρτο – Ασπροκκλήσι δ) καθαρισμούς – άρση 
καταπτώσεων στο επαρχιακό δίκτυο Καρτέρι – Πέρδικα – Αγιά ε) Συντήρηση πρασίνου με μίσθωση 
μηχανημάτων για καθαρισμό επαρχιακού δικτύου Δήμων Ηγουμενίτσας και Σουλίου (Μαζαρακιά – 
Μεσοβούνι – Γαρδίκι) και βοηθητικού δικτύου (Ηγουμενίτσα – Παραπόταμος) και στ) Συντήρηση 
πρασίνου με μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό επαρχιακού δικτύου Δήμου Φιλιατών (Σίδερη – 
Αετός – Παλαιοκκλήσι – Νεράιδα και Φιλιάτες – Τζούμα – Λεπτοκαρυά). 

11. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σχετικά με τα θέματα 
που τέθηκαν από τα μέλη αυτής, για τη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων σε έκτακτες περιπτώσεις, 
αναφέρθηκε και παρέπεμψε στις επισημάνσεις που έχει καταθέσει σε προηγούμενες σχετικές 
αποφάσεις της Ο.Ε. Επεσήμανε ότι η Περιφέρεια για τη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργου και 
των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, κινείται μέσα στα πλαίσια 
που θέτουν οι σχετικές διατάξεις των νόμων για την πολιτική προστασία, δεδομένου ότι είναι 
αρμοδιότητά της ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, 
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των ζημιών. Στο πλαίσιο άσκησης των ανωτέρω 
αρμοδιοτήτων, η Περιφέρεια συνδράμει τους Δήμους, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Αστυνομία 
κλπ, με τη διάθεση μέσων, κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτών μετά από τη διαπίστωση των 
προβλημάτων, και εφόσον τα μέσα που διαθέτει δεν επαρκούν για άμεση αντιμετώπιση – 
δεδομένου ότι είναι γεγονός ότι δεν διαθέτει ούτε επαρκές προσωπικό ούτε όλον τον εξοπλισμό 
που απαιτείται – προβαίνει σε μίσθωση ιδιωτικών. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), δήλωσε ότι ψηφίζει 
θετικά, διατηρώντας τις επιφυλάξεις του για τη χρήση μηχανημάτων έργων με ανάθεση, τονίζοντας 
ότι πρέπει να επανεξεταστεί η όλη λειτουργία του συστήματος, με συνολική αναδιάρθρωσή του, 
λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες αρχές, όπως το μικρότερο κόστος, τη χρήση τους για έκτακτες και 
ειδικές και επείγουσες περιπτώσεις, την επίβλεψη των εργασιών που εκτελούν, τον έλεγχο για τις 
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πραγματικές ώρες που εργάζονται, τη χρήση τους μόνο για εργασίες που δεν εντάσσονται στην 
κατηγορία των έργων για μελέτη και δημοπράτηση. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 23/1159/31-07-2017) 

Α. Εγκρίνει, με μέριμνα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, την ανάθεση, με τη 
σύναψη του σχετικού συμφωνητικού, στον ιδιοκτήτη Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως αναφέρεται 
κατωτέρω, επειγουσών εργασιών από 26-07-2017 για καθαρισμό και άρση καταπτώσεων στο 
επαρχιακό δίκτυο Καρβουνάρι – Μορφάτι – Τζάρα των Δήμων Σουλίου και Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με 
την αριθμ. πρωτ. 75552/4606/25-07-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και 
δεδομένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε ετοιμότητα τον απαραίτητο 
Μηχανικό Εξοπλισμό, που απαιτούνταν για άμεση αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων, υφίστατο 
δε δεδομένη και επείγουσα η ανάγκη για την αποκατάσταση αυτών, προς αποφυγή ατυχημάτων: 

Α/Α 
Ονοματεπώνυμο 

Ιδιοκτήτη 

Έναρξη 

εργασιών 
Αριθμός Μηχ/τος Τόπος Εργασίας 

1 

Χαρίσης Θωμάς 

(έδρα: 3ο χλμ ΕΟ 

Ηγ/τσας-Ιωαννίνων  

Τηλ.: 6944683777) 

26-07-2017 

ΜΕ 91748 (εκσκαφέας 152 PS) 

Καρβουνάρι – 

Μορφάτι – Τζάρα 

ME 91749 (εκσκαφέας 122 PS) 

BOH 5244  

(ανατρεπόμενο φορτηγό) 

Β. Εγκρίνει, με μέριμνα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, την ανάθεση, με τη 
σύναψη του σχετικού συμφωνητικού, στον ιδιοκτήτη Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως αναφέρεται 
κατωτέρω, επειγουσών εργασιών από 26-07-2017 για καθαρισμό αποστραγγιστικών φρεατίων και 
φρεατίων υδροληψίας στο επαρχιακό δίκτυο Ασπροκκλησίου – Σαγιάδας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
75552/4606/25-07-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και δεδομένου ότι η 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε ετοιμότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό, 
που απαιτούνταν για άμεση αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων, υφίστατο δε δεδομένη και 
επείγουσα η ανάγκη για την αποκατάσταση αυτών, προς αποφυγή ατυχημάτων: 

Α/Α 
Ονοματεπώνυμο 

Ιδιοκτήτη 

Έναρξη 

εργασιών 
Αριθμός Μηχ/τος Τόπος Εργασίας 

1 

Κόντης Χρήστος 

(έδρα: Κεραμίτσα 

Θεσπρωτίας 

Τηλ.: 6974531481) 

26-07-2017 

ΗΝΑ 3659 (ανατρεπόμενο 

φορτηγό) Ασπροκκλησίου – 

Σαγιάδας 
ΜΕ 51173 (εκσκαφέας 93 ΗΡ) 

Γ. Εγκρίνει, με μέριμνα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, την ανάθεση, με τη 
σύναψη των σχετικών συμφωνητικών, στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως αναφέρεται 
κατωτέρω, επειγουσών εργασιών από 26-07-2017 για καθαρισμούς – άρση καταπτώσεων στο 
επαρχιακό δίκτυο Φιλιατών – Σμέρτο – Ασπροκκλήσι, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 75552/4606/25-07-
2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και δεδομένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε ετοιμότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό, που απαιτούνταν για 
άμεση αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων, υφίστατο δε δεδομένη και επείγουσα η ανάγκη για 
την αποκατάσταση αυτών, προς αποφυγή ατυχημάτων: 

Α/Α 
Ονοματεπώνυμο 

Ιδιοκτήτη 

Έναρξη 

εργασιών 
Αριθμός Μηχ/τος Τόπος Εργασίας 

1 

Σοκόλης Παναγιώτης 

(έδρα: Αχλαδέα 

δήμου Φιλιατών 

Τηλ.: 6972014472) 
26-07-2017 

ΜΕ 86511 (φορτωτής 60ΗΡ) 

Επαρχιακό δίκτυο 

Φιλιατών – Σμέρτο 

– Ασπροκκλήσι 

ΕΚΒ 4864 (φορτηγό) 

ΜΕ 126368 (εκσκαφέας 54ΗΡ) 

2 

Κόντης Πέτρος 

(έδρα:  Κεραμίτσα 

δήμου Φιλιατών 

Τηλ.: 6944166278) 

ΜΕ 51167 (εκσκαφέας 95ΗΡ) 

ΜΕ 82773 (φορτωτής 130ΗΡ) 

Δ. Εγκρίνει, με μέριμνα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, την ανάθεση, με τη 
σύναψη του σχετικού συμφωνητικού, στον ιδιοκτήτη Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως αναφέρεται 
κατωτέρω, επειγουσών εργασιών από 26-07-2017 για καθαρισμούς – άρση καταπτώσεων στο 
επαρχιακό δίκτυο Καρτέρι – Πέρδικα – Αγιά, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 75552/4606/25-07-2017 
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και δεδομένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε ετοιμότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό, που απαιτούνταν για 
άμεση αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων, υφίστατο δε δεδομένη και επείγουσα η ανάγκη για 
την αποκατάσταση αυτών, προς αποφυγή ατυχημάτων: 
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Α/Α 
Ονοματεπώνυμο 

Ιδιοκτήτη 

Έναρξη 

εργασιών 
Αριθμός Μηχ/τος Τόπος Εργασίας 

1 
Ευάγγελος και Παύλος 

Πετρής 
26-07-2017 

ΗΝΑ 9067 (φορτηγό 

ανατρεπόμενο) Πλαταριά – Σύβοτα 

– Πέρδικα ΜΕ 102726 (εκσκαφέας) 

ΜΕ 115797 (εκσκαφέας) 

Ε. Εγκρίνει, με μέριμνα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, την ανάθεση, με τη 
σύναψη του σχετικού συμφωνητικού, στον ιδιοκτήτη Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως αναφέρεται 
κατωτέρω, επειγουσών εργασιών για συντήρηση πρασίνου με μίσθωση μηχανημάτων, από 26-07-
2017, για καθαρισμό επαρχιακού δικτύου Δήμων Ηγουμενίτσας και Σουλίου (Μαζαρακιά – Μεσοβούνι – 
Γαρδίκι) και βοηθητικού δικτύου (Ηγουμενίτσα – Παραπόταμος), σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
75552/4606/25-07-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και δεδομένου ότι η 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε ετοιμότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό, 
που απαιτούνταν για άμεση αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων, υφίστατο δε δεδομένη και 
επείγουσα η ανάγκη για την αποκατάσταση αυτών, προς αποφυγή ατυχημάτων: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιοκτήτη 
Έναρξη 

εργασιών 
Αριθμός Μηχ/τος Τόπος Εργασίας 

1 

Γείτονας Ευάγγελος 

(έδρα: Άγιος Σπυρίδωνας Άρτας 

Τηλ.: 6974499755) 

26-07-2017 
ΜΕ 113631  

(πολυμηχχάνημα) 

Μαζαρακιά – Μεσοβούνι – 

Γαρδίκι & Ηγουμενίτσα – 

Παραπόταμος 

Ε. Εγκρίνει, με μέριμνα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, την ανάθεση, με τη 
σύναψη του σχετικού συμφωνητικού, στον ιδιοκτήτη Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως αναφέρεται 
κατωτέρω, επειγουσών εργασιών για συντήρηση πρασίνου με μίσθωση μηχανημάτων, από 26-07-
2017, για καθαρισμό επαρχιακού δικτύου Δήμου Φιλιατών (Σίδερη – Αετός – Παλαιοκκλήσι – Νεράιδα 
και Φιλιάτες – Τζούμα – Λεπτοκαρυά), σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 75552/4606/25-07-2017 απόφαση 
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και δεδομένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν 
διέθετε σε ετοιμότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό, που απαιτούνταν για άμεση αντιμετώπιση 
των ανωτέρω προβλημάτων, υφίστατο δε δεδομένη και επείγουσα η ανάγκη για την αποκατάσταση 
αυτών, προς αποφυγή ατυχημάτων: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιοκτήτη 
Έναρξη 

εργασιών 
Αριθμός Μηχ/τος Τόπος Εργασίας 

1 

Μπίμπος Σπυρίδων 

(έδρα: Άνω Λαψίστα - Ιωάννινα 

Τηλ.: 26510 33554) 

26-07-2017 
ΜΕ 123722 

(Χορτοκοπτικό) 

Σίδερη – Αετός – 

Παλαιοκκλήσι – Νεράιδα 

& Φιλιάτες – Τζούμα – 

Λεπτοκαρυά 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για μια ακόμη φορά, κατέθεσε την 
πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας με δικά της συνεργεία, στελεχωμένα με 
εξειδικευμένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα μηχανήματα, ώστε να παρεμβαίνει όταν είναι 
απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά 
φαινόμενα, και για την αποκατάσταση της βατότητας του δικτύου, αλλά και για περιπτώσεις όπως η 
συγκριμένη του θέματος. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της με 
εξειδικευμένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική μείωση του κόστους συντήρησης και 
επισκευής των μηχανημάτων και οχημάτων της, ώστε να μην βρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια στην 
ανάγκη της μίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τομέα, για αποκαταστάσεις κυρίως στο οδικό δίκτυο, λόγω 
καιρικών φαινομένων. 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Γκεσούλης Ηλίας δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 55ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας σε περιοχές του πρώην Δήμου Θεσπρωτικού» 
προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 
4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-

http://www.php.gov.gr/
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08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 
7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 
Α’125), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 και του Ν. 4281/2014. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 37 «Τροποποίηση διατάξεων του ν.4412/2016 (Α’ 147)» του Ν. 
4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), σχετικά με τη χρήση των διαδικασιών του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την ανάθεση των 
Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών, από την 25η Ιουλίου 2017. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 72422/3509/19-07-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 73561/2921/20-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), περί κατάρτισης των 
όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του υποέργου 
«Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας σε περιοχές του 
πρώην Δήμου Θεσπρωτικού» προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ. του έργου της  
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003, σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο 
Διακήρυξης. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε την 
απόσυρση του θέματος, λόγω έναρξης ισχύος, από την 25η Ιουλίου 2017, στους 
διαγωνισμούς έργων με ανοιχτή διαδικασία, των διατάξεων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), σχετικά με τη χρήση των διαδικασιών του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., βάσει του άρθρου 37 του 
Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017).  

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 23/1160/31-07-2017) 

Αποσύρει το θέμα «Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, για 
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας σε περιοχές του πρώην Δήμου Θεσπρωτικού» προϋπολογισμού 
€ 150.000,00 με ΦΠΑ»,  

λόγω έναρξης ισχύος, βάσει του άρθρου 37 του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), από 

την 25η Ιουλίου 2017, στους διαγωνισμούς για την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, 

μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με ανοιχτή 

διαδικασία (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016), της χρήσης των επιμέρους εργαλείων και των 

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

(ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί).   

……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 57ο 

Έγκριση ανάθεσης της μίσθωσης ιδιωτικού μεταφορικού μέσου για τη μεταφορά των 
μηχανημάτων έργου της Π. Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.  

5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 
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4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

7. Την αριθμ. 16/703/26-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας  
Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού 3.000,00 
€ καθώς και η διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων 
του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0829 του προϋπολογισμού της  Π. Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2017, 
προκειμένου να μισθωθούν ιδιωτικά μεταφορικά μέσα για τη μεταφορά, κατά τη διάρκεια 
του έτους, των μηχανημάτων έργου της Π. Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους, 
καθώς και η μεταφορά τους σε συνεργεία επισκευής σε περίπτωση βλάβης τους. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα, (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 73747/3540/21-07-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 74083/2941/21-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η 
Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…. έχοντας υπόψη: 

7. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2017. 

8. Την αριθμ. 16/703/26-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: 

7ΑΥΩ7Λ9-3Ρ8), με την οποία εγκρίνεται η πραγματοποίηση της δαπάνης και η διάθεση πίστωσης, 

ποσού 3.000,00 ευρώ προκειμένου να μισθωθούν ιδιωτικά μεταφορικά μέσα για τη  μεταφορά, κατά τη 

διάρκεια του έτους, των μηχανημάτων έργου της Π. Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους, καθώς και 

η μεταφορά τους σε συνεργεία επισκευής σε περίπτωση βλάβης τους.  

9. Την αρ. πρωτ. 55411/2439/15-06-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την πληρωμή της δαπάνης, 

ποσού 3.000,00 ευρώ, με α/α καταχώρησης: 1306, στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 

Περιφέρειας Ηπείρου-Π.Ε. Πρέβεζας (Ε.Φ.:072  ΚΑΕ:1712). 

10. Την αρ. πρωτ. 57518/2918/21-06-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

11.  Την από 05-07-2017 Προσφορά της ατομικής επιχείρησης του κ. Καλδάνη Δημήτριο, με τα συνημμένα 

σ’ αυτή δικαιολογητικά. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Α. Την ανάθεση της μίσθωσης ιδιωτικού μεταφορικού μέσου για τη  μεταφορά, των μηχανημάτων έργου της 

Π. Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους, στον, ΚΑΛΔΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ σύμφωνα με την κατωτέρω  

προσφορά του. (Ακολουθεί Πίνακας) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: € 2.976,00 με ΦΠΑ. 

Β. Την έγκριση υπογραφής συμφωνητικού ..». 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση 23/1162/31-07-2017) 

Εγκρίνει την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών μίσθωσης ιδιωτικού μεταφορικού μέσου, για τη 
μεταφορά των μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους, καθώς 
και η μεταφορά τους σε συνεργεία επισκευής σε περίπτωση βλάβης τους, στον ΚΑΛΔΑΝΗ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Χωματουργικές Εργασίες, Ωρωπός Πρέβεζας, με τη σύναψη του σχετικού 
συμφωνητικού, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω, βάσει της από 05-07-2017 οικονομικής 
προσφοράς του, έναντι συνολικού ποσού € 2.976,00 με ΦΠΑ, σε απάντηση στην αριθμ. πρωτ. 
57518/2918/21-06-2017 πρόσκλησης αποστολής οικονομικής προσφοράς της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικονομικού έτους 2017 (Ε.Φ.072 Κ.Α.Ε. 0829), βάσει 
της αριθμ. 16/703/26-05-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και της αριθμ. πρωτ. 
55411/2439/15-06-2017 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης με α/α καταχώρησης 1306 στο 
βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της Περιφέρειας Ηπείρου-Π.Ε. Πρέβεζας ως εξής: 
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Α / Α ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΚΥΨΕΛΗ – ΑΓΙΑ  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΚΥ 7360 ΒΑΡΟΥΣ 34 TON 400,00 

2 ΔΡΥΟΦΥΤΟ – ΑΓΙΑ  ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕ 103928 ΒΑΡΟΥΣ 26 ΤΟΝ. 500,00 

3 ΚΥΨΕΛΗ – ΑΓΙΑ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΥ 3141    ΒΑΡΟΥΣ 18 ΤΟΝ. 350,00 

4 ΚΥΨΕΛΗ – ΑΓΙΑ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΥ 7358   ΒΑΡΟΥΣ 16 ΤΟΝ. 350,00 

5 ΚΥΨΕΛΗ – ΑΓΙΑ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ 103927  ΒΑΡΟΥΣ 15 ΤΟΝ.  350,00 

6 
ΠΡΕΒΕΖΑ – ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ 
προς επισκευή 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΚΥ 7357 ΒΑΡΟΥΣ 19 ΤΟΝ. 450,00 

ΣΥΝΟΛΟ 2.400,00 

ΦΠΑ 24% 576,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.976,00 

 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθμ. 
16/703/26-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος για μια ακόμη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας με δικά της συνεργεία, 
στελεχωμένα με εξειδικευμένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα μηχανήματα, ώστε να 
παρεμβαίνει όταν είναι απαραίτητο και να  μην βρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια στην ανάγκη 
της μίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τομέα. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 

για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 58ο 

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής 

Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση του 
Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.  

5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί μεταβίβασης 
αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 
227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 
(ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του 
Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

7. Την αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 
4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς 
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ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του δημοσίου, των 
ΟΤΑ  και των εν γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί ων το αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53». 

8. Την εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα, 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 73678/3536/20-07-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
74077/2940/21-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται 
την έγκριση δαπανών για την προμήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή - συντήρηση για τα 
μηχανήματα και οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και τη διάθεση των 
αντίστοιχων πιστώσεων, σε βάρος έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2014ΕΠ53000009 (βάσει 
της αριθμ. 8873/476/03-02-2017 απόφασης Περιφερειάρχη Ηπείρου), όπως αναλυτικά αναφέρεται 
στο συνημμένο στην εισήγηση πίνακα, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχετικά Πρακτικά 
Επιθεώρησης της αρμόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που 
απαιτούνται για το κάθε όχημα, καθώς και βάσει των προσκλήσεων υποβολής προσφοράς και τις 
οικονομικές προσφορές των ενδιαφερομένων.   

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος, επεσήμανε ότι θα πρέπει να διευρυνθεί η γκάμα των επαγγελματιών που 
απασχολούμε για επισκευές των μηχανημάτων και οχημάτων και για την προμήθεια ελαστικών και 
άλλων ανταλλακτικών. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση 23/1163/31-07-2017) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2014ΕΠ53000009 και τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου 
Ηπείρου και επισκευή - συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής 
Προστασίας Π.Η. 2014-2016 (π.κ. 2008ΕΠ03000016)» (Υποέργο: Προμήθεια ανταλλακτικών και 
επισκευή  μηχανημάτων, οχημάτων της   Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2017), για την 
προμήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή - συντήρηση για τα μηχανήματα και οχήματα της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, καθώς και την 
ανάθεση των σχετικών προμηθειών / υπηρεσιών, στους αναφερόμενους στον πίνακα προμηθευτές, ή 
δικαιούχους, βάσει των σχετικών προσκλήσεων υποβολής προσφοράς της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Πρέβεζας και τις αντίστοιχες οικονομικές προσφορές τους, και την υπογραφή των σχετικών 
συμβάσεων – όπου απαιτείται, ως εξής: 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ                                              

ΟΧΗΜΑΤΟΣ -                      
ΜΗΧΑΝ/ΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ -                     
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ                    
ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ 

ΔΑΠΑΝΗ  
ΜΕ ΦΠΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
 

1 

 
 

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ 
 

ΜΕ 103928 

ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΤΕΜ 1, ΨΥΓΕΙΟ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΕΜ 1, ΚΑΖΑΝΑΚΙ  
ΕΞΑΤΜΗΣΗΣ ΤΕΜ 1 , ΣΩΛΗΝΕΣ 

ΕΞΑΤΜΗΣΗΣ ΤΕΜ 2 ΣΠΥΡΑΛ 
ΕΞΑΤΜΗΣΗΣ ΤΕΜ 2, ΦΙΛΤΡΟ 

ΑΕΡΟΣ ΤΕΜ. 2, ΦΙΛΤΡΟ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΕΜ 2 , ΦΙΛΤΡΟ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  ΤΕΜ 2, ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ 
ΛΑΔΙΟΥ ΤΕΜ 1 

4.575,60 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΛΕΤΣΟΣ 

ΛΟΥΡΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΤΗΛ: 6977773314 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΆΝΩ 

2 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 7993 

ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΤΕΜ 1, 
ΠΛΑΤΩ ΤΕΜ 1, ΡΟΥΛΕΜΑΝ 

ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΤΕΜ 1, ΑΝΤΛΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΤΕΜ 1, 

ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΕΜ 2, ΡΟΥΛΕΜΑΝ 

ΤΡΟΧΟΥ ΤΕΜ 2, ΡΟΥΛΕΜΑΝ 
106Χ140Χ25 ΤΕΜ 2 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 
20Χ47Χ14 ΤΕΜ 5, ΡΟΥΛΕΜΑΝ 

40Χ80Χ18 ΤΕΜ 4 

3.335,60 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΓΕΩΡΓΑΣ 

ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΤΗΛ: 6931140195 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΆΝΩ 

3 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΚΥ 7360 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 180ΑΜ ΤΕΜ 2, 
ΔΥΝΑΜΟ 24VOLT ΤΕΜ 1, 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΥΝΑΜΟΥ ΤΕΜ 1, 
ΦΑΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΜ 8, 

 
 
 
 

 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

ΜΕΤΡΑ 4, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ 
ΤΕΜ 1 

 
3.424,72 

ΡΑΠΤΗΣ 
ΚΑΝΑΛΑΚΙ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΤΗΛ: 6948042832 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΆΝΩ 

 

 

 

 

4 

 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΚΗΥ 9994 
 

ΤΡΟΜΠΑ ΝΕΡΟΥ ΤΕΜ 1, 
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΤΕΜ 1, ΙΜΑΝΤΑΣ 

ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΜ 1, ΙΜΑΝΤΑΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΕΜ 1 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΤΕΜ 2, 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΤΕΜ 1 
ΜΟΤΕΡ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΤΕΜ 

1 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΕΜ 2, 
ΦΟΥΣΚΕΣ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ ΤΕΜ 2, 

ΣΠΙΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΤΕΜ 1, 
ΜΠΟΥΖΙ ΤΕΜ 4, ΛΑΔΙΑ ΛΙΤΡΑ 4, 
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΤΕΜ 1, ΦΙΛΤΡΟ 
ΑΕΡΟΣ ΤΕΜ 1, ΦΙΛΤΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 
ΤΕΜ 1, ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΑΣ ΤΕΜ 1 

 
 
 

 

 

2.232,00 

 
 
 
 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΜΟΣ 
ΠΡΕΒΕΖΑ 

ΤΗΛ: 6945855647 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΆΝΩ 

 

 

5 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΙ 8342 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:ΕΛΑΣΤΙΚΑ 315 Χ 
80Χ22.5 ΤΕΜ 6 

2.008,80 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΜΠΑΛΑΚΕΡΑΣ 

ΠΡΕΒΕΖΑ 
ΤΗΛ: 6945855647 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΆΝΩ 

 

 

6 

 

 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

 

 

ΚΥ 3141 

ΜΗΤΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΙΑ ΚΟΥΒΑ ΤΕΜ 6 
 
 

558,00 

ΑΛΕΞΑΔΡΟΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΥ               

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ         

ΤΗΛ: 6945916795 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΆΝΩ 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για μια ακόμη φορά, κατέθεσε την 
πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας με δικά της συνεργεία, στελεχωμένα με 
εξειδικευμένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα μηχανήματα, ώστε να παρεμβαίνει όταν είναι 
απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά 
φαινόμενα. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της με εξειδικευμένους 
τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική μείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των 
μηχανημάτων και οχημάτων της. Ζήτησε επίσης να κατατεθεί από κάθε Περιφερειακή Ενότητα, 
απολογισμός του συνολικού κόστους και δαπανών λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων τους, 
για το προηγούμενο έτος. 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Ηλίας Γκεσούλης, ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 

για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 59ο 

Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με 
χειριστή, για την παροχή έργου από 26-05-2017, για επείγουσες εργασίες άρσης καταπτώσεων 
σε όλο το μήκος της 6ης επαρχιακής οδού, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.301/189/26/5/2017 
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και την αριθμ. 18/861/16-06-2017 απόφαση 
ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση του Γ.Γ. 
Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 
227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 
(ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του 
Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125).  

http://www.php.gov.gr/
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6. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση 
της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης μηχανημάτων μετά των 
χειριστών τους κλπ. 

7. Την αριθμ. 10/43/15-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
εξουσιοδοτούνται οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηπείρου, για μίσθωση Ι.Χ. 
μηχανημάτων έργου όταν οι καιρικές συνθήκες και οι ανάγκες το επιβάλλουν. 

8. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί μεταβίβασης 
αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

9. Την αριθμ. 30/1713/11-11-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίσθηκε, 
για το έτος 2017 η ανά ώρα αποζημίωσης των ιδιωτικών μηχανημάτων και οχημάτων που θα 
απασχοληθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και των Περιφερειακών Ενοτήτων της, 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων και αναγκών (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, 
κατολισθήσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές, μεταφορά νερού κλπ), όταν δεν επαρκούν τα μηχανήματα 
της Περιφέρειας Ηπείρου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

10. Την αριθμ. πρωτ. Φ.301/189/26/5/2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας περί έγκρισης 
μίσθωσης από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. για  την παροχή 
έργου από 26/5/2017 προκειμένου να εκτελεσθούν επείγουσες εργασίες άρσης καταπτώσεων καθ' 
όλο το μήκος της 6ης επαρχιακής οδού. 

11. Την αριθμ. 18/861/16-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με 
την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση, με μέριμνα του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της 
Π.Ε. Πρέβεζας, με τη σύναψη του σχετικού συμφωνητικού, στον ιδιοκτήτη Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, 
όπως αναφέρεται στην απόφαση, της εκτέλεσης επειγουσών εργασιών από 26-05-2017, για άρση 
καταπτώσεων σε όλο το μήκος της 6ης επαρχιακής οδού, σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.301/189/26/5/2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και δεδομένου ότι τα 
μηχανήματα της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για άμεση αντιμετώπιση των ανωτέρω 
προβλημάτων, υφίστατο δε δεδομένη και επείγουσα η ανάγκη για την αποκατάσταση αυτών. 

12. Την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. Φ. 301/302/18-07-2017 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 73568/2926/20-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση πίστωσης για την πληρωμή στον δικαιούχο, 
σύμφωνα με τις συνημμένες καταστάσεις, της εκτέλεσης εργασιών για άρση καταπτώσεων σε όλο 
το μήκος της 6ης επαρχιακής οδού, σε βάρος των πιστώσεων του έργου «Αποκατάσταση – 
καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 
2013ΕΠ03000016)» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000004 (Υποέργο: «Μίσθωση 
μηχανημάτων για το έργο "επείγουσες εργασίες άρσης καταπτώσεων καθ' όλον το μήκος της 6ης 
επαρχιακής οδού "). 

13. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος,  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σχετικά με τα θέματα που τέθηκαν από τα μέλη αυτής, για τη μίσθωση 
ιδιωτικών μηχανημάτων σε έκτακτες περιπτώσεις, αναφέρθηκε και παρέπεμψε στις επισημάνσεις 
που έχει καταθέσει σε προηγούμενες σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε. Επεσήμανε ότι η Περιφέρεια για 
τη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργου και των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών, κινείται μέσα στα πλαίσια που θέτουν οι σχετικές διατάξεις των νόμων για την 
πολιτική προστασία, δεδομένου ότι είναι αρμοδιότητά της ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου 
δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των ζημιών. 
Στο πλαίσιο άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, η Περιφέρεια συνδράμει τους Δήμους, την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Αστυνομία κλπ, με τη διάθεση μέσων, κατόπιν σχετικού αιτήματος 
αυτών μετά από τη διαπίστωση των προβλημάτων, και εφόσον τα μέσα που διαθέτει δεν επαρκούν 
για άμεση αντιμετώπιση – δεδομένου ότι είναι γεγονός ότι δεν διαθέτει ούτε επαρκές προσωπικό 
ούτε όλον τον εξοπλισμό που απαιτείται – προβαίνει σε μίσθωση ιδιωτικών. Τόνισε επιπλέον ότι η 
ανά ώρα αποζημίωση των ιδιωτικών ΜΕ καθορίζεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και 
κατόπιν σύγκρισης με τις εγκεκριμένες τιμές ανά περιοχές σε όλη την Ελλάδα και ισχύει για όλη την 
Περιφέρεια, ενώ ότι το 75% της αποζημίωσης αυτής, είναι για τα καύσιμα. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), όπως και στη σχετική 
αριθμ. 18/861/16-06-2017 απόφαση της Ο.Ε., δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, διατηρώντας τις 
επιφυλάξεις του για τη χρήση μηχανημάτων έργων με ανάθεση, τονίζοντας ότι πρέπει να 
επανεξεταστεί η όλη λειτουργία του συστήματος, με συνολική αναδιάρθρωσή του, λαμβάνοντας 
υπόψη ορισμένες αρχές, όπως το μικρότερο κόστος, τη χρήση τους για έκτακτες και ειδικές και 
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επείγουσες περιπτώσεις, την επίβλεψη των εργασιών που εκτελούν, τον έλεγχο για τις πραγματικές 
ώρες που εργάζονται, τη χρήση τους μόνο για εργασίες που δεν εντάσσονται στην κατηγορία των 
έργων για μελέτη και δημοπράτηση. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 23/1164/31-07-2017) 

Εγκρίνει τη δαπάνη όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα, καθώς και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000004 
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 
2013ΕΠ03000016)» (Υποέργο: «Μίσθωση μηχανημάτων για το έργο "επείγουσες εργασίες άρσης 
καταπτώσεων καθ' όλον το μήκος της 6ης επαρχιακής οδού "»), για την πληρωμή στον ιδιοκτήτη Μ.Ε. 
ιδιωτικής χρήσης, της εκτέλεσης επειγουσών εργασιών, από 26-05-2017, για άρση καταπτώσεων σε 
όλο το μήκος της 6ης επαρχιακής οδού και δεδομένου ότι τα μηχανήματα της Περιφέρειας Ηπείρου δεν 
επαρκούσαν για άμεση αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων, υφίστατο δε δεδομένη και 
επείγουσα η ανάγκη για την αποκατάσταση αυτών, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.301/189/26/5/2017 
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και την αριθμ. 18/861/16-06-2017 απόφαση ανάθεσης 
έργου της Οικονομικής Επιτροπής: 

 

Α/Α  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ- 
ΜΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

ΗΜΕΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 

Μπιστιόλας 
Θεόδωρος 

(Φλάμπουρα 
Πρέβεζας) 

σε όλο το 
μήκος της 6ης 
επαρχιακής 

οδού 

επείγουσες 
εργασίες άρσης 
καταπτώσεων 
καθ' όλον το 

µήκος της 6ης 
επαρχιακής οδού 

1) ένας φορτωτής με αρ. 
κυκλ. ΜΕ44787 
2)ένας εκσκαφέας/φορτωτής 
με αρ. κυκλ. ΜΕ40194                

 

16 17.000,00 € 

    ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 17.000,00 € 

    ΦΠΑ 24% 4.080,00 € 

    ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 21.080,00 € 

 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθμ. 18/861/16-06-
2017 απόφαση της Ο.Ε., ο οποίος για μια ακόμη φορά, κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη 
οργάνωσης της Υπηρεσίας με δικά της συνεργεία, στελεχωμένα με εξειδικευμένους χειριστές, τεχνικούς 
και τα απαραίτητα μηχανήματα, ώστε να παρεμβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση 
ζημιών που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόμενα, και για την 
αποκατάσταση της βατότητας του δικτύου. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η 
στελέχωσή της με εξειδικευμένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική μείωση του κόστους 
συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων και οχημάτων της, ώστε να μην βρίσκεται συνεχώς η 
Περιφέρεια στην ανάγκη της μίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τομέα. 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Γκεσούλης Ηλίας δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 

για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 60ο 

Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
60325/358/27-06-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου 
από 27-06-2017, για επείγουσες εργασίες α) καθαρισμού ερεισμάτων επαρχιακού οδικού 
δικτύου ΠΕ Πρέβεζας από ξερά χόρτα και β) καθαρισμού εσοδευτικών στομίων στις 
λιμνοθάλασσες Μάζωμα και Τσοπέλι λόγω προσχώσεων από δυνατούς ανέμους.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση του Γ.Γ. 
Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 
227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 
(ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του 
Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125).  

http://www.php.gov.gr/
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6. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση 
της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης μηχανημάτων μετά των 
χειριστών τους κλπ. 

7. Την αριθμ. 10/43/15-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
εξουσιοδοτούνται οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηπείρου, για μίσθωση Ι.Χ. 
μηχανημάτων έργου όταν οι καιρικές συνθήκες και οι ανάγκες το επιβάλλουν. 

8. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί μεταβίβασης 
αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

9. Την αριθμ. 30/1713/11-11-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίσθηκε, 
για το έτος 2017 η ανά ώρα αποζημίωσης των ιδιωτικών μηχανημάτων και οχημάτων που θα 
απασχοληθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και των Περιφερειακών Ενοτήτων της, 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων και αναγκών (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, 
κατολισθήσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές, μεταφορά νερού κλπ), όταν δεν επαρκούν τα μηχανήματα 
της Περιφέρειας Ηπείρου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

10. Την αριθμ. πρωτ. 60325/358/27-06-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας περί έγκρισης 
μίσθωσης από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. για  την παροχή 
έργου από 27-06-2017 προκειμένου να εκτελεσθούν επείγουσες εργασίες α) καθαρισμού 
ερεισμάτων επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Πρέβεζας από ξερά χόρτα και β) καθαρισμού 
εσοδευτικών στομίων στις λιμνοθάλασσες Μάζωμα και Τσοπέλι λόγω προσχώσεων από δυνατούς 
ανέμους. 

11. Τις εισηγήσεις του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πρέβεζας που 
κατατέθηκαν πάνω στο θέμα (υποβλήθηκαν με τα αριθμ. πρωτ. Φ. 301/298 και 299/18-07-2017 
έγγραφα, συνημμένα με αρ. πρωτ. 73562/2922 και 73564/2923/20-07-2017 αντίστοιχα, στον 

φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με τις οποίες η υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη: «….3. Την με αρ. 

310/391/21-11-2016 Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση 
μητρώου ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων, υλικού και προσωπικού σε 

περιπτώσεις φυσικής καταστροφής στις περιοχές ευθύνης της Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2017 

(ΑΔΑ: Ψ6977Λ9-ΒΡΜ) 4. Τον με αρ. 310/484/29-12-2016 και 310/61/21-3-2017 Πίνακα 
ενδιαφερομένων για διάθεση μηχανημάτων για το έτος 2017 και τροποποίηση 5. Tην 

60325/358/27/6/2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας περί έγκρισης μίσθωσης από το 
Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. για την παροχή έργου από 27-06-

2017 Επείγουσες εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Πρέβεζας από 

ξερά χόρτα …. και «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού εσοδευτικών στομίων στις λιμνοθάλασσες 

Μάζωμα και Τσοπέλι λόγω προσχώσεων από δυνατούς ανέμους» …», εισηγείται την κατεπείγουσα 
μίσθωση, με τη σύναψη του σχετικού συμφωνητικού, ιδιωτικών μηχανημάτων, όπως αναλυτικά 
φαίνονται στους συνημμένους στις εισηγήσεις πίνακες, για παροχή έργου από 27-06-2017 για 
«Επείγουσες εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Πρέβεζας από ξερά 
χόρτα» και «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού εσοδευτικών στομίων στις λιμνοθάλασσες Μάζωμα 
και Τσοπέλι λόγω προσχώσεων από δυνατούς ανέμους». 

12. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος,  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σχετικά με τα θέματα που τέθηκαν από τα μέλη αυτής, για τη μίσθωση 
ιδιωτικών μηχανημάτων σε έκτακτες περιπτώσεις, αναφέρθηκε και παρέπεμψε στις επισημάνσεις 
που έχει καταθέσει σε προηγούμενες σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε. Επεσήμανε ότι η Περιφέρεια για 
τη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργου και των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών, κινείται μέσα στα πλαίσια που θέτουν οι σχετικές διατάξεις των νόμων για την 
πολιτική προστασία, δεδομένου ότι είναι αρμοδιότητά της ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου 
δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των ζημιών. 
Στο πλαίσιο άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, η Περιφέρεια συνδράμει τους Δήμους, την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Αστυνομία κλπ, με τη διάθεση μέσων, κατόπιν σχετικού αιτήματος 
αυτών μετά από τη διαπίστωση των προβλημάτων, και εφόσον τα μέσα που διαθέτει δεν επαρκούν 
για άμεση αντιμετώπιση – δεδομένου ότι είναι γεγονός ότι δεν διαθέτει ούτε επαρκές προσωπικό 
ούτε όλον τον εξοπλισμό που απαιτείται – προβαίνει σε μίσθωση ιδιωτικών. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), δήλωσε ότι ψηφίζει 
θετικά, διατηρώντας τις επιφυλάξεις του για τη χρήση μηχανημάτων έργων με ανάθεση, τονίζοντας 
ότι πρέπει να επανεξεταστεί η όλη λειτουργία του συστήματος, με συνολική αναδιάρθρωσή του, 
λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες αρχές, όπως το μικρότερο κόστος, τη χρήση τους για έκτακτες και 
ειδικές και επείγουσες περιπτώσεις, την επίβλεψη των εργασιών που εκτελούν, τον έλεγχο για τις 
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πραγματικές ώρες που εργάζονται, τη χρήση τους μόνο για εργασίες που δεν εντάσσονται στην 
κατηγορία των έργων για μελέτη και δημοπράτηση. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 23/1165/31-07-2017) 

Α. Εγκρίνει, με μέριμνα του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πρέβεζας, την 
ανάθεση, με τη σύναψη του σχετικού συμφωνητικού, στον ιδιοκτήτη Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως 
αναφέρεται κατωτέρω, της εκτέλεσης επειγουσών εργασιών από 27-06-2017, για καθαρισμό 
ερεισμάτων επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Πρέβεζας από ξερά χόρτα, σύμφωνα με την αριθμ. 
60325/358/27-06-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και δεδομένου ότι τα 
μηχανήματα της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για άμεση αντιμετώπιση των ανωτέρω 
προβλημάτων, υφίστατο δε δεδομένη και επείγουσα η ανάγκη για την αντιμετώπισή τους:  

Α/Α  ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 
Τσόντζος Αχιλλέας 
(Πέτρα Πρέβεζας) 

σε όλο το μήκος του  
επαρχιακού οδικού 

δικτύου Π. Ε. Πρέβεζας 

Επείγουσες εργασίες 
καθαρισμού ερεισμάτων 

επαρχιακού οδικού 
δικτύου ΠΕ Πρέβεζας από 

ξερά χόρτα 

 → ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΣΗ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕ 121471                                                        
→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ  ΜΕ 
ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕ 103941                                      

 

Β. Εγκρίνει, με μέριμνα του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πρέβεζας, την 
ανάθεση, με τη σύναψη του σχετικού συμφωνητικού, στον ιδιοκτήτη Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως 
αναφέρεται κατωτέρω, της εκτέλεσης επειγουσών εργασιών από 27-06-2017, για καθαρισμό 
εσοδευτικών στομίων στις λιμνοθάλασσες Μάζωμα και Τσοπέλι λόγω προσχώσεων από δυνατούς 
ανέμους, σύμφωνα με την αριθμ. 60325/358/27-06-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Πρέβεζας, και δεδομένου ότι τα μηχανήματα της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για άμεση 
αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων, υφίστατο δε δεδομένη και επείγουσα η ανάγκη για την 
αποκατάσταση αυτών: 

Α/Α  ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 

Καλδάνης 
Δημήτριος 
(Ωρωπός 
Πρέβεζας) 

στις λιμνοθάλασσες 
Μάζωμα και 

Τσοπέλι 

Επείγουσες εργασίες καθαρισμού 
εσοδευτικών στομίων στις 

λιμνοθάλασσες Μάζωμα και 
Τσοπέλι λόγω προσχώσεων από 

δυνατούς ανέμους 

→ ΕΝΑ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ 51178                                                                          
→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ -  ΜΕ 40164                                           
→ ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 50922 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για μια ακόμη φορά, κατέθεσε την 
πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας με δικά της συνεργεία, στελεχωμένα με 
εξειδικευμένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα μηχανήματα, ώστε να παρεμβαίνει όταν είναι 
απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά 
φαινόμενα, και για την αποκατάσταση της βατότητας του δικτύου. Η οργάνωση του συνεργείου της 
Υπηρεσίας και η στελέχωσή της με εξειδικευμένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική 
μείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων και οχημάτων της, ώστε να μην 
βρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια στην ανάγκη της μίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τομέα. 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Γκεσούλης Ηλίας δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 

για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 61ο 

Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
Φ.301/287/13-07-2017 & Φ.301/241/23-06-2017 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, 
για την παροχή έργου από 13-07-2017 & 23-06-2017 αντίστοιχα, για επείγουσες εργασίες α) 
σταθεροποίησης των πρανών του ποταμού Αρέθουα στην περιοχή Καστροσυκιάς ΠΕ Πρέβεζας 
και β) καθαρισμού στραγγιστικών αυλακών και αποκατάσταση βατότητας στο αγροτικό οδικό 
δίκτυο του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση του Γ.Γ. 
Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 
227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 
(ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του 
Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125).  

http://www.php.gov.gr/
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6. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση 
της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης μηχανημάτων μετά των 
χειριστών τους κλπ. 

7. Την αριθμ. 10/43/15-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
εξουσιοδοτούνται οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηπείρου, για μίσθωση Ι.Χ. 
μηχανημάτων έργου όταν οι καιρικές συνθήκες και οι ανάγκες το επιβάλλουν. 

8. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί μεταβίβασης 
αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

9. Την αριθμ. 30/1713/11-11-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίσθηκε, 
για το έτος 2017 η ανά ώρα αποζημίωσης των ιδιωτικών μηχανημάτων και οχημάτων που θα 
απασχοληθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και των Περιφερειακών Ενοτήτων της, 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων και αναγκών (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, 
κατολισθήσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές, μεταφορά νερού κλπ), όταν δεν επαρκούν τα μηχανήματα 
της Περιφέρειας Ηπείρου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

10. Την αριθμ. πρωτ. Φ.301/287/13/7/2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας περί έγκρισης 
μίσθωσης από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. για  την παροχή 
έργου από 13-07-2017, για  «Επείγουσες εργασίες σταθεροποίησης των πρανών του ποταμού 
Αρέθουα στην περιοχή Καστροσυκιάς ΠΕ Πρέβεζας». 

11. Την αριθμ. πρωτ. Φ.301/241/23/6/2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας περί έγκρισης 
μίσθωσης από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. για την παροχή 
έργου από 23-06-2017, για «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού στραγγιστικών αυλάκων και 
αποκατάσταση βατότητας στο αγροτικό οδικό δίκτυο του ΤΟΕΒ Κερασώνα-Παναγιάς». 

12. Την εισηγήσεις του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πρέβεζας που 
κατατέθηκαν πάνω στο θέμα (υποβλήθηκαν με τα αριθμ. πρωτ. Φ. 301/300 και 301/18-07-2017 
έγγραφα, συνημμένα με αρ. πρωτ. 73565/2924 και 73567/2925/20-07-2017 αντίστοιχα, στον 

φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με τις οποίες η υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη: «….3. Την με αρ. 

310/391/21-11-2016 Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση 

μητρώου ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων, υλικού και προσωπικού σε 

περιπτώσεις φυσικής καταστροφής στις περιοχές ευθύνης της Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2017 
(ΑΔΑ: Ψ6977Λ9-ΒΡΜ) 4. Τον με αρ. 310/484/29-12-2016 και 310/61/21-3-2017 Πίνακα 

ενδιαφερομένων για διάθεση μηχανημάτων για το έτος 2017 και τροποποίηση …», καθώς και τις 
αριθμ. πρωτ. Φ.301/287/13/7/2017 και Φ.301/241/23/6/2017 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη 
Πρέβεζας, εισηγείται την κατεπείγουσα μίσθωση, με τη σύναψη του σχετικού συμφωνητικού, 
ιδιωτικών μηχανημάτων, όπως αναλυτικά φαίνονται στους συνημμένους στις εισηγήσεις πίνακες, α) 
για παροχή έργου από 13-07-2017, για  «Επείγουσες εργασίες σταθεροποίησης των πρανών του 
ποταμού Αρέθουα στην περιοχή Καστροσυκιάς ΠΕ Πρέβεζας» και β) για παροχή έργου από 23-06-
2017, για «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού στραγγιστικών αυλάκων και αποκατάσταση βατότητας 
στο αγροτικό οδικό δίκτυο του ΤΟΕΒ Κερασώνα-Παναγιάς». 

13. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος,  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σχετικά με τα θέματα που τέθηκαν από τα μέλη αυτής, για τη μίσθωση 
ιδιωτικών μηχανημάτων σε έκτακτες περιπτώσεις, αναφέρθηκε και παρέπεμψε στις επισημάνσεις 
που έχει καταθέσει σε προηγούμενες σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε. Επεσήμανε ότι η Περιφέρεια για 
τη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργου και των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών, κινείται μέσα στα πλαίσια που θέτουν οι σχετικές διατάξεις των νόμων για την 
πολιτική προστασία, δεδομένου ότι είναι αρμοδιότητά της ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου 
δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των ζημιών. 
Στο πλαίσιο άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, η Περιφέρεια συνδράμει τους Δήμους, την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Αστυνομία κλπ, με τη διάθεση μέσων, κατόπιν σχετικού αιτήματος 
αυτών μετά από τη διαπίστωση των προβλημάτων, και εφόσον τα μέσα που διαθέτει δεν επαρκούν 
για άμεση αντιμετώπιση – δεδομένου ότι είναι γεγονός ότι δεν διαθέτει ούτε επαρκές προσωπικό 
ούτε όλον τον εξοπλισμό που απαιτείται – προβαίνει σε μίσθωση ιδιωτικών. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), δήλωσε ότι ψηφίζει 
θετικά, διατηρώντας τις επιφυλάξεις του για τη χρήση μηχανημάτων έργων με ανάθεση, τονίζοντας 
ότι πρέπει να επανεξεταστεί η όλη λειτουργία του συστήματος, με συνολική αναδιάρθρωσή του, 
λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες αρχές, όπως το μικρότερο κόστος, τη χρήση τους για έκτακτες και 
ειδικές και επείγουσες περιπτώσεις, την επίβλεψη των εργασιών που εκτελούν, τον έλεγχο για τις 
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πραγματικές ώρες που εργάζονται, τη χρήση τους μόνο για εργασίες που δεν εντάσσονται στην 
κατηγορία των έργων για μελέτη και δημοπράτηση. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 23/1166/31-07-2017) 

Α. Εγκρίνει, με μέριμνα του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πρέβεζας, την 
ανάθεση, με τη σύναψη του σχετικού συμφωνητικού, στον ιδιοκτήτη Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως 
αναφέρεται κατωτέρω, της εκτέλεσης επειγουσών εργασιών από 13-07-2017, για σταθεροποίηση των 
πρανών του ποταμού Αρέθουα στην περιοχή Καστροσυκιάς ΠΕ Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.301/287/13-7-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και δεδομένου ότι τα 
μηχανήματα της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για άμεση αντιμετώπιση των ανωτέρω 
προβλημάτων, υφίστατο δε δεδομένη και επείγουσα η ανάγκη για την αντιμετώπισή τους:  

Α/Α  ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 
ΗΛΙΑΣ & ΙΩΣΗΦ 

ΜΠΕΙΝΤΑΡΗΣ Ο. Ε. 
(Μύτικας Πρέβεζας) 

ποταμός Αρέθουα 
στην περιοχή 

Καστροσυκιάς ΠΕ 
Πρέβεζας 

Επείγουσες εργασίες 
σταθεροποίησης των πρανών του 
ποταμού Αρέθουα στην περιοχή 

Καστροσυκιάς ΠΕ Πρέβεζας 

→ ΕΝΑ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ 50939                                                                          
→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ -  ΜΕ 116292                                           
→ ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 103944 
→ ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΡΖΗ 6300 

 

Β. Εγκρίνει, με μέριμνα του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πρέβεζας, την 
ανάθεση, με τη σύναψη του σχετικού συμφωνητικού, στον ιδιοκτήτη Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως 
αναφέρεται κατωτέρω, της εκτέλεσης επειγουσών εργασιών από 23-06-2017, για καθαρισμό 
στραγγιστικών αυλάκων και αποκατάσταση βατότητας στο αγροτικό οδικό δίκτυο του ΤΟΕΒ Κερασώνα-
Παναγιάς, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.301/241/23-6-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Πρέβεζας, και δεδομένου ότι τα μηχανήματα της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για άμεση 
αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων, υφίστατο δε δεδομένη και επείγουσα η ανάγκη για την 
αντιμετώπισή τους:  

Α/Α  ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 
ΗΛΙΑΣ & ΙΩΣΗΦ 

ΜΠΕΙΝΤΑΡΗΣ Ο. Ε. 
(Μύτικας Πρέβεζας) 

ΤΟΕΒ Κερασώνα-
Παναγιάς 

Επείγουσες εργασίες καθαρισμού 
στραγγιστικών αυλάκων και 

αποκατάσταση βατότητας στο 
αγροτικό οδικό δίκτυο του ΤΟΕΒ 

Κερασώνα-Παναγιάς 

→ ΕΝΑ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ 91394                                                                          
→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ -  ΜΕ 110756                                           
→ ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 29080 
→ ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΡΖΗ 3107 
→ ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΡΖΚ 2507 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για μια ακόμη φορά, κατέθεσε την 
πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας με δικά της συνεργεία, στελεχωμένα με 
εξειδικευμένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα μηχανήματα, ώστε να παρεμβαίνει όταν είναι 
απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά 
φαινόμενα, και για την αποκατάσταση της βατότητας του δικτύου. Η οργάνωση του συνεργείου της 
Υπηρεσίας και η στελέχωσή της με εξειδικευμένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική 
μείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων και οχημάτων της, ώστε να μην 
βρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια στην ανάγκη της μίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τομέα. 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Γκεσούλης Ηλίας δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 63ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την 

κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές 

μονάδες ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση 
του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 
4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-
08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 
7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 
Α’125), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 

http://www.php.gov.gr/
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διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 και του Ν. 4281/2014.  

6. Την αριθμ. 16/694/26-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας του έργου με τίτλο «Βελτίωση 
προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 241.935,48 € και συνολικής 
δαπάνης με ΦΠΑ 300.000,00 € με όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 433/28-04-2017 εισήγηση 
της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, 
Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, 
θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 390/28-04-2017 
απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και εγκρίθηκε η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000003 
«Συντήρηση - αποχιονισμός - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000011)». Επίσης εγκρίθηκε η 
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Άρτας.  

7. Την αριθμ. 21/1010/10-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό της από 27-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές 
μονάδες ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, 
απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 241.935,48 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 300.000,00 
€, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000003 
«Συντήρηση - αποχιονισμός - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000011), κατά την οποία, 
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΛ. 
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα δυο και είκοσι τρία εκατοστά επί τοις 
εκατό (52,23 %) και προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 115.562,69 € και συνολική δαπάνη 
με ΦΠΑ 143.297,74 €. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1962/28-07-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
77377/3081/28-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «….Σας υποβάλλουμε το από 28.07.2017 Πρακτικό ελέγχου 
δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) για την κατασκευή του παραπάνω έργου, και 
παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης σύμφωνα με το νόμο 
4412/2016. Σύμφωνα με το εν λόγω Πρακτικό, τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από τον 
προσωρινό ανάδοχο είναι σύμφωνα με το άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης. Κατόπιν τούτου 
εισηγούμαστε την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο κ. Λάμπρο Ε. Γεωργούλα  
ΕΔΕ, ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα δυο και είκοσι τρία εκατοστά επί τοις 
εκατό (52,23 %) και προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 115.562,69 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 
143.297,74 €..…». 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 23/1168/31-07-2017) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 28-07-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής 
διαδικασίας, που διενεργήθηκε στις 27-06-2017, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες ΠΕ Άρτας», 
προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και 
αναθεώρηση) 241.935,48 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 300.000,00 €, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση - 
αποχιονισμός - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000011), 
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σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΛ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΕΔΕ, που αναδείχθηκε βάσει του από 27-06-2017 
Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 21/1010/10-07-
2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο των δικαιολογητικών που 
καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης και αφού τα βρήκε σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους της διακήρυξης, εισηγείται την 
κατακύρωση του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΛ. 
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα δυο και είκοσι τρία εκατοστά επί τοις 
εκατό (52,23 %) και προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 115.562,69 € και συνολική δαπάνη 
με ΦΠΑ 143.297,74 €. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, με τίτλο «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές 
μονάδες ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, 
απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 241.935,48 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 300.000,00 
€ στον οριστικό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΛ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ, με 
μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα δυο και είκοσι τρία εκατοστά επί τοις εκατό (52,23 %) 
και προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 115.562,69 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 
143.297,74 €, 

σύμφωνα με το από 27-06-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 21/1010/10-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και 
βάσει του ανωτέρω, από 28-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου 
ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι 
πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΛ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ, και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο ποσό των 143.297,74 € με ΦΠΑ, και την 
προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
Κ.Α 2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση - αποχιονισμός - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού 
και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000011). 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, όπως και στη σχετική αριθμ. 
21/1010/10-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το σκεπτικό ότι το 
ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο μειοδότης, σε συνδυασμό με την εμπειρία με τα 
έργα που έχουν κατασκευασθεί (χρονοτριβές, καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις), δεν 
καθιστούν την πρόταση φερέγγυα. 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Ηλίας Γκεσούλης, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση του Πρακτικού Νο 2/27-07-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Προμήθεια υπαίθριου υποσταθμού (2X500) KVA, τύπου container», προϋπολογισμού 
74.400,00 €, με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 

http://www.php.gov.gr/
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Α’241), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των 
Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 
Α’125) και του Ν.4024/2011. 

6. Την αριθμ. 13/562/09-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού, για την εκτέλεση του 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υπαίθριου υποσταθμού (2X500) KVA, 
τύπου container», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., βάσει της σχετικής μελέτης 
(τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός κλπ) που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω, αριθμ. πρωτ. 
20653/1746/04-05-2017 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, καθώς και την 
προκαλούμενη δαπάνη ποσού 74.400,00 €, με Φ.Π.Α., και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2014ΕΠ53000007, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. Κ.Α. 2010ΕΠ03000014)», για την υλοποίηση του ως 
άνω υποέργου. 

7. Την αριθμ. 15/616/19-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα μέλη της προβλεπόμενης στο άρθρο 221 του Ν. 
4412/2016, τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών, του 
ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού. 

8. Την αριθμ. 21/989/10-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από Πρακτικό Νο1/29-06-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού  
διαγωνισμού του θέματος, σύμφωνα με το οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η 
εταιρεία «Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», της οποίας η προσφορά υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς ήταν πλήρη σύμφωνα με τη 
διακήρυξη, η δε οικονομική της προσφορά, με ποσό 44.000,00 €  χωρίς Φ.Π.Α. είναι η 
συμφερότερη. 

9. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης  Οικονομικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
59376/5223/28-07-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 77381/3082/28-07-2017 στον 
φάκελο εισηγήσεων Ο.Ε. 2017), με την οποία διαβιβάζει συνημμένα το 2ο/27-07-2017 
Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού του θέματος.    

10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 23/1169/31-07-2017) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό Νο2/27-07-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού  
διαγωνισμού, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υπαίθριου 
υποσταθμού (2X500) KVA, τύπου container», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007,  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην 
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόμισε ο προσωρινός 
μειοδότης του διαγωνισμού, εταιρεία «Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», που αναδείχθηκε βάσει του 
από Πρακτικού Νο1/29-06-2017 της Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 
21/989/10-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε την πληρότητα των 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 της διακήρυξης και την ισχύουσα 
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νομοθεσία, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού, στον Οικονομικό Φορέα 
«Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», με ποσό προσφοράς 44.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υπαίθριου υποσταθμού (2X500) KVA, τύπου 
container», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007, 

στην εταιρεία «Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», της οποίας η προσφορά υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, 
τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς ήταν πλήρη σύμφωνα με τη 
διακήρυξη, η οικονομική της προσφορά, με ποσό 44.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. είναι η 
συμφερότερη, σύμφωνα με το Πρακτικό Νο1/29-06-2017 της Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 21/989/10-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τα δε 
δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισε, ήταν πλήρη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 17 της διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με το ανωτέρω, 2ο/27-07-
2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας. 

 Εγκρίνει την ανάθεση της εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια 
υπαίθριου υποσταθμού (2X500) KVA, τύπου container», προϋπολογισμού 74.400,00 € με 
Φ.Π.Α., στην εταιρεία «Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», και την υπογραφή της σύμβασης, στο ποσό 
των 44.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. καθώς και την προκαλούμενη δαπάνη και τη διάθεση της 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2014ΕΠ53000007, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. Κ.Α. 2010ΕΠ03000014)» 
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  2o 
 

Συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του 

έργου: «Προμήθεια υπαίθριου υποσταθμού (2Χ500) KVA τύπου container», 

προϋπολογισμού 74.400,00 (με Φ.Π.Α.) 

 

Στα Ιωάννινα, σήμερα στις 27-07-2017,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00  π.μ. οι 

υπογράφοντες: 

α. Καραγιαννίδης Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Πρόεδρος 

β. Ιωάννης Αντωνίου, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, Μέλος 
γ. Γεώργιος Στάμος, Εργοδηγός ΤΕ,  Μέλος 

που αποτελούμε  την Επιτροπή για την διεξαγωγή της δημοπρασίας της επικεφαλίδας, 
σύμφωνα με την αριθμ. 15/616/19-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου και του από 16-05-2017 Πρακτικού κλήρωσης για ορισμό 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 
26 του Ν. 4024/11(Φ.Ε.Κ. 226/τ.Α’/27-10-11) και της ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ οικ.21508/04-11-
2011 (Φ.Ε.Κ. 2540/τ.Β΄/07-11-2011) απόφασης του υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγκεντρωθήκαμε στο Γραφείο 232 
(1ος όροφος) της Περιφέρειας Ηπείρου, με σκοπό την αποσφράγιση του φακέλου των 
δικαιολογητικών που προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του συνοπτικού 
διαγωνισμού του έργου που αναφέρεται ανωτέρω, κατόπιν του με αρ. πρωτ. οικ. 
61801/5320/12-07-2017 εγγράφου της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Ο ανωτέρω φάκελος για το έργο που αναφέρεται στην κεφαλίδα έλαβε αριθμό 
πρωτοκόλλου 73886/6272/21-07-2017 από την Περιφέρεια Ηπείρου.  

Η επιτροπή διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε την εμπρόθεσμη υποβολή του ανωτέρω 
φακέλου, προέβη στην αποσφράγισή του, μονόγραψε και σφράγισε τα περιεχόμενα 
δικαιολογητικά.   

Η επιτροπή στη συνέχεια προέβη στο έλεγχο των δικαιολογητικών και διαπίστωσε την 
πληρότητά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 της διακήρυξης και την 
ισχύουσα νομοθεσία.  

Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση των ως άνω διαγωνισμού: 

«Προμήθεια υπαίθριου υποσταθμού (2Χ500) KVA τύπου container», 
προϋπολογισμού 74.400,00 (με Φ.Π.Α.), στον Οικονομικό Φορέα «Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ 
Α.Ε.Β.Ε.», με ποσό προσφοράς 44.000,00 €  χωρίς Φ.Π.Α.  
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Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε από την 
Επιτροπή. 

 

Ιωάννινα 27 Ιουλίου 2017 
 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ  
   Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 

 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΣ 
Εργοδηγός ΤΕ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Έγκριση του Πρακτικού 1ο/24-07-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE 100 Φ315 PN 10 Atm για την αντικατάσταση 
του κεντρικού αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Άνω Ρου Αχέροντα», προϋπολογισμού 
45.136,00 € με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως 

http://www.php.gov.gr/
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τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 
Α’241), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των 
Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 
Α’125) και του Ν.4024/2011. 

6. Την αριθμ. 19/872/26-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του 
υποέργου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE 100 Φ315 PN 10 Atm για την 
αντικατάσταση του κεντρικού αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Άνω Ρου Αχέροντα», 
προϋπολογισμού 45.136,00 € με Φ.Π.Α. του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2014ΕΠ53000008, σύμφωνα με τη μελέτη (τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογισμός) που 
συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκε στην 
αριθμ. πρωτ. 43749/3912/21-06-2017 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, και βάσει της 
σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Άνω 
Ρου Αχέροντα, η σύναψη της οποίας αποφασίσθηκε με την αριθμ. 5/69/13-06-2017 
απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου. Εγκρίθηκε η προκαλούμενη δαπάνη συνολικού ποσού € 45.136,00 
με ΦΠΑ, και τη διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000008 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών 
αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 
2013ΕΠ03000014)», για την εκτέλεση του ως άνω υποέργου και καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη για τη διενέργεια του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού, με τους όρους και τα 
Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκε στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 
43749/3912/21-06-2017εισήγηση της Υπηρεσίας. Επίσης, συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα 
μέλη της προβλεπόμενης στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, τριμελούς Επιτροπής 
Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών, του διαγωνισμού. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης  Οικονομικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
74589/6317/28-07-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 77383/3083/28-07-2017 στον 
φάκελο εισηγήσεων Ο.Ε. 2017), με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα, το 
πρακτικό Νο 1 της επιτροπής αποσφράγισης προσφορών του ανωτέρω συνοπτικού 
διαγωνισμού. 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 23/1170/31-07-2017) 

 Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1/24-07-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού, για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE 100 
Φ315 PN 10 Atm για την αντικατάσταση του κεντρικού αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Άνω Ρου 
Αχέροντα», προϋπολογισμού 45.136,00 € με Φ.Π.Α. του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2014ΕΠ53000008 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην 
αποσφράγιση των προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ήτοι των οικονομικών φορέων: 
α) ΚΑΣΑΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ β) «ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.» και γ) «ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.», τις 
κατέγραψε στους σχετικούς Πίνακες του Πρακτικού, και κατόπιν ήλεγξε α) το δικαίωμα 
συμμετοχής των διαγωνιζομένων στο διαγωνισμό, σύμφωνα με την Προκήρυξη, β) τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και γ) την Τεχνική Προσφορά.  
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Μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο των δικαιολογητικών για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η 
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, έκανε δεκτή την προσφορά του οικονομικού φορέα 
«ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.», ενώ δεν έκανε δεκτές τις προσφορές των οικονομικών φορέων 
«ΚΑΣΑΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ», και «ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.», για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στο Πρακτικό. 

 Σύμφωνα με το ανωτέρω, Πρακτικό Νο1/24-07-2017 της Επιτροπής Διενέργειας, στον 
συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου 
PE 100 Φ315 PN 10 Atm για την αντικατάσταση του κεντρικού αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ 
Άνω Ρου Αχέροντα», προϋπολογισμού 45.136,00 € με Φ.Π.Α. του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000008, 

Α. Απορρίπτονται οι εμπροθέσμως υποβληθείσες προσφορές των οικονομικών φορέων: 

1. «ΚΑΣΑΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ», επειδή α) δεν έχει καταθέσει το πιστοποιητικό διαχείρισης 
ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008, όπου θα αναφέρεται σαφώς η συναφής 
δραστηριότητα του με το αντικείμενο του διαγωνισμού από Τρίτο Ανεξάρτητο φορέα, β) δεν 
έχει καταθέσει το πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
14001:2004 από Τρίτο Ανεξάρτητο Φορέα, γ) για τα υλικά της μελέτης έχουν λήξει τα 
πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής, δ) για τις φλάντζες 
τόρνου για λαιμό ΡΕ δεν έχει κατατεθεί δήλωση απόδοσης CE του εργοστασίου κατασκευής 
και ε) τα πιστοποιητικά και τα τεχνικά φυλλάδια που έχουν εκδοθεί σε ξένη γλώσσα δεν έχουν 
υποβληθεί σε νόμιμα επικυρωμένα και νομίμως μεταφρασμένα αντίγραφα στην Ελληνική 
Γλώσσα, όπως αναφέρεται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος Β΄ της 
Διακήρυξης. 

2. «ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.», επειδή α) δεν έχει συμπληρωθεί το Μέρος VI: Τελικές 
δηλώσεις του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), β) δεν έχουν κατατεθεί τα 
πιστοποιητικά και τα τεχνικά φυλλάδια για τα υλικά και συγκεκριμένα για τις βίδες γαλβανιζέ 
Μ20Χ120 DIN931-8.8 και για τα περικόχλια γαλβανιζέ Μ20 DIN934-8.8, όπως αναφέρεται στο 
τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος Β΄ της Διακήρυξης. 

Β. Γίνεται αποδεκτή στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, η προσφορά του οικονομικού 
φορέα «ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.», η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, και τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς ήταν πλήρη, σύμφωνα με τη διακήρυξη. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  1 ο  

 

Συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου: «Προμήθεια σωλήνων 

πολυαιθυλενίου PE100 Φ315 PN10Atm για την αντικατάσταση του κεντρικού 

αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Άνω Ρου Αχέροντα», προϋπολογισμού 

45.136,00€ (με Φ.Π.Α.) 
 

Στα Ιωάννινα, σήμερα στις 24-07-2017,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30’  π.μ. οι 

υπογράφοντες: 

α. Ιωάννης Αντωνίου, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, Πρόεδρος 

β. Χρήστος Καραγιαννίδης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Μέλος 

γ. Γεώργιος Στάμος, Εργοδηγός ΤΕ,  Μέλος 

που αποτελούμε  Επιτροπή για την διεξαγωγή της δημοπρασίας της επικεφαλίδας, 
σύμφωνα με την αριθμ. 12/543/28-04-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου και του από 22-06-2017 Πρακτικού κλήρωσης για ορισμό 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 
26 του Ν. 4024/11(Φ.Ε.Κ. 226/τ.Α’/27-10-11) και της ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ οικ.21508/ 04-11-
2011 (Φ.Ε.Κ. 2540/τ.Β΄/07-11-2011) απόφασης του υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγκεντρωθήκαμε στο Γραφείο 232 
(1ος όροφος) της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να διενεργήσουμε τη 
δημοπρασία. 

Μετά το πέρας που τάχθηκε από την διακήρυξη της δημοπρασίας ως χρόνος λήξης 
επίδοσης προσφορών χωρίς να εμφανισθεί ενδιαφερόμενος, και αφού διαπιστώθηκε 
ότι είχαν κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας τρεις (3) προσφορές για το έργο 
της κεφαλίδας, ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών. Οι 
υποβληθείσες προσφορές αναγράφονται στον Πίνακα (I) του έργου που 
επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό:   

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα 
Αριθμός Κατάθεσης 

Προσφοράς 

ΚΑΣΑΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1 

ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε. 2 

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 3 
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Εν συνεχεία η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε ανοικτή διαδικασία, άνοιξε τις προσφορές,  
κατέγραψε στο Πρακτικό τα υποβληθέντα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία  
μονόγραψε. 

Κατόπιν η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε α) το δικαίωμα συμμετοχής των 
διαγωνιζομένων στο διαγωνισμό, σύμφωνα με την Προκήρυξη, β) τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής των διαγωνιζομένων και γ) την Τεχνική Προσφορά των διαγωνιζομένων. 
 
Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών για το σύνολο των 
διαγωνιζομένων, η Επιτροπή Διαγωνισμού δεν κάνει δεκτές τις παρακάτω προσφορές:  

1. Η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΚΑΣΑΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ» δεν γίνεται δεκτή, 
διότι: α) δεν έχει καταθέσει το πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 9001:2008, όπου θα αναφέρεται σαφώς η συναφής δραστηριότητα του 
με το αντικείμενο του διαγωνισμού από Τρίτο Ανεξάρτητο φορέα, β) δεν έχει καταθέσει 
το πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
14001:2004 από Τρίτο Ανεξάρτητο Φορέα, γ) για τα υλικά της μελέτης έχουν λήξει τα 
πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής, δ) για τις 
φλάντζες τόρνου για λαιμό ΡΕ δεν έχει κατατεθεί δήλωση απόδοσης CE του 
εργοστασίου κατασκευής και ε) τα πιστοποιητικά και τα τεχνικά φυλλάδια που έχουν 
εκδοθεί σε ξένη γλώσσα δεν έχουν υποβληθεί σε νόμιμα επικυρωμένα και νομίμως 
μεταφρασμένα αντίγραφα στην Ελληνική Γλώσσα, όπως αναφέρεται στο τεύχος των 
Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος Β΄ της Διακύρηξης.   

2. Η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» δεν γίνεται δεκτή, 
διότι: α) δεν έχει συμπληρωθεί το Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις του τυποποιημένου 
εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), β) δεν έχουν κατατεθεί τα πιστοποιητικά και τα 
τεχνικά φυλλάδια για τα υλικά και συγκεκριμένα για τις βίδες γαλβανιζέ Μ20Χ120 
DIN931-8.8 και για τα περικόχλια γαλβανιζέ Μ20 DIN934-8.8, όπως αναφέρεται στο 
τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος Β΄ της Διακύρηξης.   

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι κρίνεται δεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα 
«ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.» η οποία κατατέθηκε για το έργο της κεφαλίδας.   

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.  
 

Ιωάννινα 24 Ιουλίου 2017  

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
   Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΣ 
Εργοδηγός ΤΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

 
 
 
24 / 07 / 2017 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

      «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE100 Φ315 PN10Atm για την αντικατάσταση του Κεντρικού αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ 

Άνω Ρου Αχέροντα», προϋπολογισμού 45.136,00 (με Φ.Π.Α.) 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

Α/Α 
Επωνυμία Οικονομικού 

Φορέα 
Κυρίως Φάκελος 

προσφοράς 
Φάκελος 

Δικαιολογητικών 
Φάκελος Τεχνικής 

Προσφοράς 
Φάκελος Οικονομικής 

Προσφοράς 

1 ΚΑΣΑΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ √ √ √ √ 

2 ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε. √ √ √ √ 

3 ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. √ √ √ √ 

 
Ιωάννινα 24 Ιουλίου 2017  

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
   Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΣ 
Εργοδηγός ΤΕ 

ΑΔΑ: ΩΥΜ07Λ9-ΣΔ9



-154- 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση διοργάνωσης ημερίδας της Περιφέρειας Ηπείρου με την Ένωση Μετακινούμενων 
Κτηνοτρόφων Ηπείρου και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το 
Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση του 
Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 
Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου 
Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 
4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125).  

http://www.php.gov.gr/
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6. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

7. Την εισήγηση του Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 77179/672/28-07-2017 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 77440/3085/28-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την 
οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης ημερίδας της Περιφέρειας Ηπείρου με 
την Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου, στις 9-8-2017 με θέμα «Νέοι Αγρότες- 
Υποδομές στα ορεινά βοσκοτόπια», καθώς και την έγκριση των σχετικών δαπανών, ποσού 
1.300 €, πλέον ΦΠΑ που αφορούν στην έκδοση προσκλήσεων, αφισών και παράθεση καφέ με 
catering. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος αξιολόγησης της 
συμμετοχής της Περιφέρειας σε εκδηλώσεις Συλλόγων, Σωματείων κλπ, με ιεράρχηση και 
προτεραιότητες για κάθε Π.Ε. ώστε η αντιμετώπιση των αιτημάτων για χρηματοδότησή τους, να 
υπακούει σε κανόνες. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 23/1171/31-07-2017) 

 Εγκρίνει τη διοργάνωση, από την Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με την Ένωση 
Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου, Ημερίδας με θέμα: «Νέοι Αγρότες- Υποδομές στα ορεινά 
βοσκοτόπια», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 9 Αυγούστου 2017, στο Μέτσοβο. 

Στην ημερίδα, στην οποία θα αναπτυχθούν επίκαιρα θέματα σχετικά με το Πρόγραμμα 
«Εγκατάσταση νέων αγροτών», οικονομικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014-2020, κ.α., έχουν προσκληθεί να παρακολουθήσουν, πέρα από τις αρχές του τόπου, φορείς 
που η δράση τους σχετίζεται με το θέμα της ημερίδας, επιμελητήρια, αγροτικοί συνεταιρισμοί, 
σύλλογοι, υπάλληλοι των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, κ.α. 

Με δεδομένο το γεγονός ότι η Περιφέρεια Ηπείρου, όταν αφορά σε μια εκδήλωση που εντάσσεται 
στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ταυτόχρονα προάγει το κοινωνικό όφελος, τότε εμπίπτει στις 
δαπάνες των δημοσίων σχέσεων και κρίνει απαραίτητη τη συμμετοχή της σε τέτοιου είδους 
εκδηλώσεις που σχετίζονται με την υπηρεσιακή και κοινωνική της δραστηριότητα. 

 Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.300,00 πλέον ΦΠΑ, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, 
σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 
2017 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845), για την κάλυψη των εξόδων της ανωτέρω διοργάνωσης, που θα 
καλύψει τα έξοδα για την έκδοση προσκλήσεων, αφισών και παράθεση καφέ με catering.  
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση από την Περιφέρεια 

Ηπείρου, εκδήλωσης με την Αδελφότητα Αθηνών Αγίας Παρασκευής Κονίτσης «Το 

Κεράσοβο». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’)και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή.  

http://www.php.gov.gr/
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6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 
4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

7. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα, 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 57383/557/28-07-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 77443/3086/28-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία 
εισηγείται την έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 
διοργάνωση,  στις 12 & 13 Αυγούστου 2017 από την Αδελφότητα Αθηνών Αγίας 
Παρασκευής Κονίτσης «Το Κεράσοβο», πολιτιστικής εκδήλωσης, φεστιβάλ αφιερωμένο 
στη βαλκανική μουσική και στα όργανα αυτής. Οι δαπάνες συνολικού ποσού 1.500,00 € με 
ΦΠΑ, περιλαμβάνουν έξοδα εκτυπώσεων, αφισών και banners, ενοικίαση ηχητικής 
εγκατάστασης και θα βαρύνουν τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους  2017 (Ειδ. Φορέας:072, ΚΑΕ: 0844). 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος αξιολόγησης της 
συμμετοχής της Περιφέρειας σε εκδηλώσεις Συλλόγων, Σωματείων κλπ, με ιεράρχηση και 
προτεραιότητες για κάθε Π.Ε. ώστε η αντιμετώπιση των αιτημάτων για χρηματοδότησή 
τους, να υπακούει σε κανόνες. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 23/1172/31-07-2017) 

Για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση, από 
την Αδελφότητα Αθηνών Αγίας Παρασκευής Κονίτσης «Το Κεράσοβο»,  μεγάλης πολιτιστικής 
εκδήλωσης, φεστιβάλ αφιερωμένο στη βαλκανική μουσική και στα όργανα αυτής, στις 12 & 13 
Αυγούστου 2017, στην οποία η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε με την αριθ. 
6/9/10-07-2017 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου 
«Έγκριση Πολιτιστικών και Αθλητικών Δράσεων στην Π.Ε. Ιωαννίνων περιόδου Ιουλίου και 
Αυγούστου 2017», 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.500,00 € με ΦΠΑ, καθώς και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου έτους 2017, Ειδ. φορέας: 072, ΚΑΕ: 0844, για την κάλυψη των εξόδων εκτυπώσεων, 
αφισών και banners, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης και την ανάθεση των υπηρεσιών, με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σχετική, αριθμ. πρωτ. 
57383/557/28-07-2017 εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, το κείμενο της οποία 
παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής:  

«…  Στις 12 & 13 Αυγούστου 2017 διοργανώνεται από την Αδελφότητα Αθηνών Αγίας Παρασκευής 

Κονίτσης «Το Κεράσοβο», μια μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη 

βαλκανική μουσική και στα όργανα αυτής, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου. 

Η συμβολή της Αδελφότητας Αγ. Παρασκευής Κονίτσης στην ανάδειξη των τοπικών παραδόσεων του 

χωριού πανελλαδικά και η συμβολή της στην ανάδειξη των εθίμων της επαρχίας Κόνιτσας είναι μεγάλη 

και μετρά 50 χρόνια αδιάλειπτης πολιτιστικής παρουσίας. Τα τελευταία πέντε χρόνια διοργανώνει το 

φεστιβάλ βαλκανικής μουσικής, που έχει εξελιχθεί και οι δραστηριότητες του πλέον έχουν ξεπεράσει  

τα σύνορα της επαρχίας Κόνιτσας, φιλοξενώντας ανθρώπους από όλο τον κόσμο, που αγαπούν τη 

μουσική παράδοση των Βαλκανίων. Το φεστιβάλ καλύπτεται τόσο δημοσιογραφικά όσο και τηλεοπτικά 

από τα ΜΜΕ των Ιωαννίνων. 

Η συγκεκριμένη εκδήλωση εντάσσεται στις αρμοδιότητες των Περιφερειών, όπως αυτές ορίζονται από 

τις καταστατικές διατάξεις του Καλλικράτη και περιγράφονται στο άρθρο 186 του Ν.352/2010 (ΦΕΚ 

84/Α) κεφ.ε, εδάφιο η, παρ.13,15 «Η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων 

της  περιφέρειας και των δήμων και η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων 
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με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους». Ο 

συντονισμός, η προώθηση, η χρηματοδότηση και η δραστηριοποίηση για την επίτευξη του παραπάνω 

στόχου εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του στρατηγικού σχεδιασμού της 

Περιφέρειας Ηπείρου για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής μας. 

Ήδη υπάρχει η έγκριση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου με αριθ. απόφ. 

6/9/10-7-2017. 

Η Περιφέρεια Ηπείρου με τη συμμετοχή της στη συγκεκριμένη εκδήλωση υπερτοπικής σημασίας: 

- Αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για τη διάσωση, ανάδειξη και προβολή της δημοτικής μας 

μουσικής, των ηθών και των εθίμων και γενικότερα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς 

- Προωθεί και προβάλλει την παραδοσιακή μουσική των Βαλκανίων 

- Στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες πολιτιστικού περιεχομένου των μη κερδοσκοπικών συλλόγων 

της περιοχής 

- Αναβαθμίζει το γενικότερο πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων του νομού 

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε να εγκρίνετε τα εξής: 

1. Τη συνδιοργάνωση της παραπάνω εκδήλωσης ευρείας απήχησης σε συνεργασία με τον 

προαναφερόμενο φορέα.  

2. Την σχετική πίστωση 1.500,00 € με ΦΠΑ για την κάλυψη των δαπανών της συμμετοχής της 

Περιφέρειας Ηπείρου στην παραπάνω συνδιοργάνωση, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 

τακτικού προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2017 (Ειδ. Φορέας:072, ΚΑΕ: 0844). Το 

ποσό θα καλύψει έξοδα εκτυπώσεων, αφισών και  banners, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης. ….» 

……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Έγκριση ανάκλησης πιστώσεων των αναλήψεων της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2017. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.  

5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 
(ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 
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του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125) και του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 
Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού / Τμήμα Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών 
Αναφορών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το 
αριθμ. πρωτ. 77344/6484/28-07-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 77386/3084/28-
07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία υποβάλλει προς 
έγκριση πίνακα για την ανάκληση των αδιάθετων υπολοίπων των αναλήψεων δαπάνης 
οικ. έτους 2017.  

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 23/1173/31-07-2017) 

Εγκρίνει την ανάκληση των αδιάθετων υπολοίπων των αναλήψεων δαπάνης του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2017, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής: 

A/A 
Α/Α 

ΕΚΘΕΣΗΣ 
Α/Α 

ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΟΙΚΟΝ. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΑΔΑ 

ΠΟΣΟ 
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1 16 16 1/1/13-1-2017 
ΨΩΥΥ7Λ9-

9ΗΤ 
506,91 

Ενταλματοποίηση μικρότερη του 
συνολικά δεσμευόμενου ποσού 

2 22 22 1/1/13-1-2017 
6ΓΝΥ7Λ9-

ΕΚΧ 
2.215,44 

Ενταλματοποίηση μικρότερη του 
συνολικά δεσμευόμενου ποσού 

3 154 155 2/58/26-1-2017 
Ω81Δ7Λ9-

ΧΨ7 
16,80 

Ενταλματοποίηση μικρότερη του 
συνολικά δεσμευόμενου ποσού 

4 157 158 2/58/26-1-2017 
ΨΟΒΑ7Λ9-

8ΘΠ 
40,00 

Ενταλματοποίηση μικρότερη του 
συνολικά δεσμευόμενου ποσού 

5 591 587 4/141/16-2-2017 
ΩΞΣΤ7Λ9-

ΦΤ2 
5.615,05 

Ενταλματοποίηση μικρότερη του 
συνολικά δεσμευόμενου ποσού 

6 592 588 4/141/16-2-2017 
ΩΔ3Υ7Λ9-

ΨΚΜ 
505,20 

Ενταλματοποίηση μικρότερη του 
συνολικά δεσμευόμενου ποσού 

7 593 589 4/129/16-2-2017 
75Ν47Λ9-

ΨΒΜ 
3.097,60 

Ενταλματοποίηση μικρότερη του 
συνολικά δεσμευόμενου ποσού 

8 594 590 4/129/16-2-2017 
6ΧΕ47Λ9-

ΝΕΙ 
490,00 

Ενταλματοποίηση μικρότερη του 
συνολικά δεσμευόμενου ποσού 

9 595 617 4/31/16-2-2017 
7Ι2Ι7Λ9-

Σ1Η 
4.007,45 

Ενταλματοποίηση μικρότερη του 
συνολικά δεσμευόμενου ποσού 

10 596 618 4/31/16-2-2017 
6ΑΥΝ7Λ9-

ΘΞ1 
2.040,00 

Ενταλματοποίηση μικρότερη του 
συνολικά δεσμευόμενου ποσού 

……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 7ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
Ιεράς Μονής Μίχλας Πέντε Εκκλησιών Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 50.000,00  με 
Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση 
του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 
4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΥΜ07Λ9-ΣΔ9



-162- 

 

08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 
7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 
Α’125), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 και του Ν. 4281/2014.  

6. Την αριθμ. 8/369/21-03-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, του έργου του 
θέματος, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2014ΕΠ53000002 με τίτλο: 
«Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-
2020(π.κ.2013ΕΠ03000010)», και βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ 
Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Ιεράς 
Μητρόπολης Παραµυθιάς, Γηροµερίου, Φιλιατών, Πάργας, η σύναψη της οποίας 
αποφασίστηκε με την αριθμ. 6/104/07-09-2016 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, με όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 23803/2689/20-03-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 15049/1501//08-03-2017 
απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η 
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την αριθμ. 19/922/26-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 23-06-2017 Πρακτικό της από 15-05-2017 ανοιχτής διαδικασίας 
συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Μίχλας Πέντε Εκκλησιών Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 
50.000,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
ΚΑ2014ΕΠ53000002 με τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 (π.κ.2013ΕΠ03000010)», κατά την οποία, προσωρινός 
μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Τασιούλα Ελένη», που 
κατέθεσε την χαμηλότερη παραδεκτή προσφορά, ποσού 22.177,41 € χωρίς ΦΠΑ και μέση 
έκπτωση 45 %. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 73952/8282/31-07-2017 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 77886/3091/31-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), 
στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το 2ο Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου της επιτροπής διαγωνισμού (ΕΔ) για την κατασκευή του έργου του 
θέματος. 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 23/1175/31-07-2017) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το 2ο/27-07-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας 
συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 15-05-2017, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Μίχλας Πέντε 
Εκκλησιών Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2014ΕΠ53000002 με τίτλο: «Συντήρηση – 
αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 
(π.κ.2013ΕΠ03000010)»,  

σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα 
οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, οικονομικός φορέας με την 
επωνυμία «Τασιούλα Ελένη», που αναδείχθηκε βάσει του από 23-06-2017 Πρακτικού της 
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Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 19/922/26-06-2017 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο των δικαιολογητικών και αφού 
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη και σύμφωνα με 
τους όρους της οικείας διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία, εισηγείται την κατακύρωση 
του διαγωνισμού στον Οικονομικό Φορέα Τασιούλα Ελένη του Θωμά με ποσό προσφοράς 
22.177,41 €  χωρίς  Φ.Π.Α. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που 
διενεργήθηκε στις 15-05-2017, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Μίχλας Πέντε Εκκλησιών Θεσπρωτίας», 
προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α.,  

στον οριστικό ανάδοχο, Οικονομικό Φορέα Τασιούλα Ελένη του Θωμά, με προσφερόμενο 
ποσό 22.177,41 € χωρίς ΦΠΑ και μέση έκπτωση 45 % σύμφωνα με το από 23-06-2017 
Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 19/922/26-06-2017 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, 2ου/27-07-2017 Πρακτικού της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία 
προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 
διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Οικονομικό Φορέα Τασιούλα Ελένη 
του Θωμά, την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό 
των 22.177,41 € χωρίς ΦΠΑ, και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2014ΕΠ53000002 με τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση 
πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 (π.κ.2013ΕΠ03000010)». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές, αριθμ. 
8/369/21-03-2017 και 19/922/26-06-2017 αποφάσεις της Ο.Ε., με το σκεπτικό ότι για την 
κατασκευή του έργου του θέματος διαφωνεί κατ’ ουσία, δεδομένου ότι η εκτέλεση έργων 
επισκευής ναών δεν είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας αλλά του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ 
επιπλέον, δεν δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεσή του 
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 8ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2013ΕΠ03000013 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού 
ηλεκτροφωτισμού». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 
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Α’ 145), του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 του 
Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125) και του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 
227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241) 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 77718/3505/31-07-2017 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 77889/3092/31-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 
Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπανών για την εκπόνηση των 
υποέργων της Περιφέρειας Ηπείρου με τη ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, η 
οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με ΚΑ2013ΕΠ03000013 και τίτλο «Επέκταση 
αγροτικού ηλεκτροφωτισμού». Στην εισήγηση επισυνάπτονται τα σχετικά αριθμ. πρωτ. 
4497, 4498 & 4499/19-07-2017 έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ, περιοχής Ιωαννίνων. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα  
(απόφαση 23/1176/31-07-2017) 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2013ΕΠ03000013 και τίτλο «Επέκταση 
αγροτικού ηλεκτροφωτισμού», για την εκτέλεση των αντίστοιχων υποέργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου με τη ΔΕΔΔΗΕ όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής: 

Υποέργο Δαπάνη με ΦΠΑ 
Απόφαση έγκρισης Διάθεσης 

πίστωσης & ορισμός 

αποφαινομένων οργάνων 
Ηλεκτροδότηση αγροτικών  εκμεταλλεύσεων  στην 

Πλαγιά Κόνιτσας 
41.747,08 76313/3207/27-07-2017 

Ηλεκτροδότηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων στο  

Δήμο Μετσόβου περιοχή ΄΄ΒΑΛΕ ΜΑΡΕ΄΄ 
17.097,74 76315/3208/27-07-2017 

Ηλεκτροδότηση αγροτικών  εκμεταλλεύσεων στο 

Μέτσοβο περιοχή ‘’Γέφυρα Μποϊάννου-Τσομπανάκη’’ 
4.862,66 76321/3209/27-07-2017 

……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 9ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.ΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου», υποέργο: 
«Αποκατάσταση ζημιών 3ης επαρχιακής οδού (τμήμα Ριζά - Χειμαδιό)», αναδόχου Άγγελου 
Τσιμπίκη, μέχρι την 09-11-2017. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’)και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση του Γ.Γ. 
Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 
609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους 
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 
286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4281/2014 και του Ν. 
4320/2015 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 376 «Μεταβατικές διατάξεις» παρ. 2 του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147). 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 77378/3619/31-07-2017 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 
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77891/3093/31-07-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:«… Το  έργο  χρηματοδοτείται  σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α.2012ΕΠ03000012 και την υπ΄αριθμ. 1633/14-09-2015 απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης. Ο αρχικός του προϋπολογισμός  είναι 120.000,00 € με ΦΠΑ. Η  μελέτη  
του  έργου &  τα  τεύχη  δημοπράτησης συντάχθηκαν από την  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Πρέβεζας  με  την  σχετική  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, και  έτυχαν 
όλων  των  σχετικών  εγκρίσεων. Το  έργο  δημοπρατήθηκε στις  15-12-2015 &  μειοδότης  
αναδείχθηκε  ο Άγγελος Τσιμπίκης του Ιωάννη  με έκπτωση  50% στις τιμές του τιμολογίου. Τα 
πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίθηκαν  με  την  υπ’ αρ.  36/1988/28-12-2015 (θέμα 22ο)  ΑΔΑ : 
Ω1Ζ47Λ9-ΘΓΦ  απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. Μεταξύ του  
Αντιπεριφερειάρχη κ. Ευστράτιου Ιωάννου  &  του  αναδόχου  υπογράφηκε  συμφωνητικό  ύψους  
δαπάνης εργασιών 60.000,00€ (με ΦΠΑ), δηλ. 48.780,49 € (χωρίς ΦΠΑ). Το συμφωνητικό 
υπογράφηκε στις 9-05-2016 &  η  εγκατάσταση  έγινε  αυθημερόν. Με  βάσει  το  σχετικό  άρθρο  της  
Ε.Σ.Υ.  ημερομηνία περαιώσεως  ορίζεται η 9/03/ 2017,  και η οποία παρατάθηκε έως 9-8-2017 
Μέχρι σήμερα έχει υπογραφεί και πληρωθεί ο 1ος Λογαριασμός του έργου, έχει υπογραφεί και 
εκκρεμεί η  πληρωμή του 2ου Λογαριασμού και έχουν εγκριθεί ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 
Εργασιών (Υπέρβασης λόγω μεταβολής του συντελεστή του ΦΠΑ) ποσού 60.487,81€, ο 2ος 
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ποσού 60.487,81€ του έργου και ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός 
Πίνακας τακτοποιητικος των Εργασιών ποσού 60.487,81€ του έργου. Ο ανάδοχος του έργου: 
«Αποκατάσταση ζημιών 3ης επαρχιακής οδού ( τμήμα Ριζά -Χειμαδιό )» υπέβαλε  την  από 
28/07/2017 αίτηση παράτασης της προθεσμίας αποπεράτωσης των εργασιών του παραπάνω 
έργου. Η ισχύουσα προθεσμία αποπεράτωσης των παραπάνω εργασιών λήγει την 9/08/2017 
(Συμφωνητικό-Εγκατάσταση την 9/05/2016). Κατά  τον  ανάδοχο η αποπεράτωση του έργου μέσα 
στην παραπάνω προθεσμία δεν καθίσταται δυνατή, λόγω μη πληρωμής του 2ου λογαριασμού, λόγω 
κλεισίματος του εργοστασίου το μήνα Αύγουστο για την παράδοση των υλικών που χρειάζονται για 
την κατασκευή του έργου, των πρόσφατων  δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην 
περιοχή και προκλήθηκαν καταπτώσεις εδαφών στην περιοχή του έργου,  που χρήζουν 
αποκατάστασης. και  γι' αυτό  ζητεί  την παράτασή  της  μέχρι 9/11/2017 χωρίς  δικαίωμα έγερσης  
πρόσθετης αποζημίωσης (πλην της νόμιμης αναθεώρησης). Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
Συγκοινωνιακών έργων αναφέρει ότι οι ανωτέρω λόγοι είναι αληθείς  και καθοριστικοί για την πορεία 
εκτέλεσης των εργασιών και προτείνει να χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας μέχρι 9/11/2017. 
Επειδή από τα αίτια δικαιολογείται η γενομένη καθυστέρηση, κρίνεται αναγκαία και επαρκής η 
αιτούμενη παράταση, Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε όπως εγκρίνετε τη χορήγησης αυτής, δηλαδή μέχρι 
9/11/2017..». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 23/1177/31-07-2017) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.ΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: «Αποκατάσταση ζημιών 
3ης επαρχιακής οδού (τμήμα Ριζά - Χειμαδιό)», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη του Ιωάννη, μέχρι την 09-
11-2017, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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