

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ταχ. Δ/ση:  
 Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**από το αριθμ. 17/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 81223/1901/03-06-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζήκος Νικόλαος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 78<sup>ο</sup>**

**Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (υπερβατικού) και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Συντήρηση οδού προς Σαγιάδα - Κάτω Αετό – Σύνορα», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ».**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α') το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α' 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α' 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α'137), του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α'171), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α'125).
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 890/24-05-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1854/24-05-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Σας αποστέλλουμε τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου που αναφέρεται στο θέμα καθώς και την σχετική απόφαση έγκρισης του Τεχνικού Συμβουλίου, και παρακαλούμε για την έγκρισή του λόγω υπέρβασης της αρχικής σύμβασης. Το έργο θα χρηματοδοτείται από πιστώσεις σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003....».

Στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση, η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Περιγραφή του αντικείμενου της εργολαβίας (περιληπτικά)

α) Η εργολαβία αφορά την συντήρηση – βελτίωση του τελευταίου εναπομείναντος τμήματος της οδού από Σαγιαδα προς Λωρίδα Σαγιαδας μέχρι τα σύνορα με την Αλβανία μήκους 3,4 χλμ .

β) Αντικείμενο σύμφωνα με τον παρόντα Α.Π.Ε.

Το ίδιο

2. Μελέτη- Συμβατικά τεύχη- Δημοπρασία- Συμφωνητικό

α) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ

Τα συμβατικά τεύχη της Μελέτης συνέταξε η Δ/ση τεχνικών έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 18/981/18-05-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

β) ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Η δημοπρασία με βάση τα εγκεκριμένα τεύχη και σχέδια έγινε στις 09-07-2018 και μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ με έκπτωση 59,67% δηλαδή 357.743,31 € χωρίς Φ.Π.Α. Η έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας έγινε με την υπ' αριθμ. 31/1900/14-09-2018 και 26/1570/30-07-2018 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής .

γ) ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Η σύμβαση του έργου υπεγραφή την 12-11-2018 για συνολικό ποσό 443.601,70€ από το οποίο 310.450,94€ για εργασίες , 46.567,64€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 724,73€ για εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης και 85.858,39€ για Φ.Π.Α

3. Προθεσμίες

α) Προθεσμία περαιώσεως που τάσσει η αρχική σύμβαση: 12-08-2019.

4. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας

α) Αρχική χρηματοδότηση 1.100.000,00€€ (σύμβαση 443.601,70€ ) από ΣΑΕΠ 530.

5. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες του έργου (Α.Π.Ε)

Συντάχτηκε ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (υπερβατικός κατά 14,91% ) στο αρχικό ποσό σύμβασης ως προς τις εργασίες σύμφωνα με τον Νομο 4412/2016.

Με τον παρόντα ΑΠΕ έχουμε: δαπάνη 509.730,73 εκ των οποίων 410.348,42€ για εργασίες , 0,02€ για απρόβλεπτες δαπάνες , 724,73€ για εκτιμώμενη αναθεώρηση και 98.657,56€ για ΦΠΑ.

6. Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε

Συντάχτηκε το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, το οποίο περιλαμβάνει δυο (2) νέες τιμές εργασιών ήτοι:

1. Αγωγοί υπο πίεση από σωλήνες PVC-U ονομαστικής πίεσης 10 atm και ονομαστικής διαμ. D50mm
2. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

Που κρίθηκαν απαραίτητες για την σωστή κατασκευή και λειτουργία του έργου

**Β. ΕΙΔΙΚΑ**

Λόγοι που επέβαλαν τη σύνταξη του παρόντος 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε :

1. Περιγραφή σφαλμάτων και παραλείψεων σύμφωνα με τον Ν. 4412/16 άρθρο 156 παρ.1 και 3, και τροποποίηση της σύμβασης σύμφωνα με τον Ν4412/16, άρθρο 132 παρ. 2 και 4.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστώθηκε ότι σε αρκετά τμήματα του υπό κατασκευή δρόμου, το μισό και πλέον πλάτος του καταστρώματος ήταν πάνω σε ασυμπυκνωτά επιχωματα, με συνέπεια με την κυκλοφορία των φορτηγών να γίνονται καθιζήσεις .Για την αντιμετώπιση του προβλήματος και προκειμένου να τηρηθούν τα αναγκαία γεωμετρικά στοιχεία (κατά ΟΜΟΕ κατηγορία-IV, επιτρεπόμενη ταχ. v=50km/h, διατομές ε2 & ζ2 –λειτουργία σύνδεσης και με δυνατότητα εξυπηρέτησης των παρόδιων ιδιοκτησιών –εγκαταστάσεων) του υπό κατασκευή δρόμου, ( συμφωνως και με την συνταχθείσα από την ανάδοχο μελέτη εφαρμογής) , προκύπτει αύξηση των εκσκαφών ανάντη ώστε το κατάστρωμα να είναι επί σταθερού εδάφους .Για δε την επίτευξη ομαλής μηκοτομής απαιτείται και αύξηση των επιχωμάτων , και των δυσχερειών εκσκαφών λόγω ΟΚΩ. Επίσης προκύπτουν δυο νέες εργασίες που δεν είχε προβλέψει η αρχική μελέτη.

Επειδή όλα τα παραπάνω , δεν μπορούσαν να προβλεφτούν στην αρχική μελέτη και δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός εργασιών , που να αντιμετωπιστούν με άλλη εργολαβία , αντιμετωπίζεται με το άρθρο 156 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 132 παρ.2 του Νόμου 4412/2016, με υπερβατικό Α.Π.Ε σε ποσοστό 14,91% της αρχικής σύμβασης.

Προκειμένου να συνταχτεί και εγκριθεί ο υπερβατικός ΑΠΕ , υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση από την αρχική απόφαση της οικονομικής επιτροπής με αριθμό 18/981/18-05-2018 .

2. Αναφέρεται επίσης ότι η προτεινόμενη τροποποίησης (1<sup>ος</sup> ΑΠΕ) δεν επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και συγκεκριμένα στα εξής: α) δημόσια δαπάνη της πράξης η/και β) δημόσια δαπάνη στις επι μέρους κατηγορίες δαπανών (άμεσες/έμμεσες) η/και γ) παραδοτέα , η/και δ ) δείκτες και δε θίγεται η πληρότητα , ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Οικονομικά στοιχεία του παρόντος Α.Π.Ε

	ΠΟΣΑ ΓΙΑ	Αρχικής σύμβασης	Προτεινόμενου 1 <sup>ου</sup> Α.Π.Ε
A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	263.094,02	347.752,90
B	Γ.Ε & Ο.Ε	47.356,92	62.595,52
Γ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	46.567,64	0,02
Δ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	724,73	724,73
E	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ Φ.Π.Α	85.858,39	98.657,56
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	443.601,70	509.730,73

Υπέρβαση προτεινόμενου ΑΠΕ από αρχική σύμβαση 66.129,03 € ποσοστό 14,91%

Υπέρβαση λόγω αναθεώρησης 0,00€ ποσοστό 0%.

Έγινε ο συμβατικός έλεγχος από την επιβλέπουσα Αννα Δημα ,Πολ. Μηχανικό

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

- Επειδή στον παρόντα ΑΠΕ τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του αρθρου57 του Ν3669/2008,όπως ισχυει σημερα

- Επειδή τα παραπάνω γίνονται σύμφωνα με τις εγκυκλίους Ε20/26-07-2006 & Ε 23/30-08-2006

- Επειδή η εν λόγω υπέρβαση εμπίπτει στο αρθρο 156 παρ.1 σε συνδυασμό με το αρθρο132 παρ.2 του Ν.4412/2016.

Για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. Β1 της παρούσας και δεδομένου ότι: πρόκειται για τακτοποίηση ποσοτήτων χωρίς αλλαγή του φυσικού αντικείμενου και η υπέρβαση εμπίπτει στο αρθρο156 παρ.1 σε συνδυασμο με το αρθρο132 παρ.2 του Ν4412/2016,

## ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

να εγκριθεί ο παρών Α.Π.Ε. (1ος) όπως συντάχθηκε από την υπηρεσία μας και τον ανάδοχο, και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ....».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 17/1404/05-06-2019)**

- Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Συντήρηση οδού προς Σαγιάδα - Κάτω Αετό – Σύνορα», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ», συνολικής δαπάνης € 509.730,73 με ΦΠΑ, ήτοι με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικείμενου κατά € 66.129,03 με Φ.Π.Α. και ποσοστό 14,91% υπέρ της έγκρισης των οποίων (1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. & 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθ. 4/109/23-04-2019 (Θέμα 28<sup>ο</sup>) Πράξη του.
- Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού 66.129,03 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση - αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Π.Η. 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011)», για την κάλυψη της δαπάνης του ως άνω 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Κωτσαντής Κων/νος και Ζάφας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι δεν συμφωνούν με τις υπερβάσεις στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο των έργων με τη σύνταξη ΑΠΕ.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Καττής Νικόλαος

4. Καραμπίνης Ιωάννης

5. Πότσης Οδυσσέας

6. Κωτσαντής Κων/νος

7. Ζάφας Γεώργιος