

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [oikonomiki.epitropi@php.gov.gr](mailto:oikonomiki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 15/908/19-06-2020**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α'55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 67ο**

**Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ως προς το χρονοδιάγραμμα, του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου “Integrating multimodal connections in the Adriatic-Ionian region - ADRIPASS”», στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-B 2014-20 Adriatic – Ionian (ADRION).**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α΄) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α΄) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το

N.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) την υπ' αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β'/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις αυτής καθώς και την υπ' αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-9-2018).
5. Τις αριθμ. 1/34/09-01-2019, 9/505/01-03-2019 και 14/1052/23-04-2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης διενέργειας, κατάρτισης της διακήρυξης, έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας και κατακύρωσης στην εταιρεία «INDIGITAL Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ (δ.τ. INDIGITAL Α.Ε.)», του Συνοπτικού Διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου "Integrating multimodal connections in the Adriatic-Ionian region - ADRIPASS"», προϋπολογισμού € 73.800,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-B 2014-20 Adriatic – Ionian (ADRIION).
6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9398/09-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1281/10-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «... Σας διαβιβάζουμε για έγκριση το πρακτικό 7 της συνεδριάσεως της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Έργου, σχετικά με την τροποποίηση της σύμβασης της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τον ανάδοχο INDIGITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ με διακριτικό τίτλο «INDIGITAL Α.Ε.», ως προς το χρονοδιάγραμμα, του έργου με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Integrating multimodal connections in the Adriatic-Ionian region - ADRIPASS"» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-B 2014-20 Adriatic – Ionian (ADRIION)»....».

Στο συνημμένο στην εισήγηση, Πρακτικό 7<sup>ο</sup>/09-06-2020 της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης (Ε.Π.Π.Ε.) του Έργου, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:

«...»

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ**

**Ηγουμένισα 09-06-2020**

### **7<sup>ο</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

**της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής (Ε.Π.Π.Ε.) του Έργου  
με το ακρωνύμιο ADRIPASS –Integrating multimodal Connections in the Adriatic-Ionian Region -  
INTERREG ADRIION Programme**

Σήμερα 09/06/2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00, στην Ηγουμένισα, συνήλθε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (Ε.Π.Π.Ε.) η οποία συστήθηκε σύμφωνα με την αριθμ.: 88834/2361/02-07-2018

απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έργο με το ακρωνύμιο ADRIPASS –Integrating multimodal Connections in the Adriatic-Ionian Region - INTERREG ADRIION Programme» και η οποία αποτελείται από τους:

1. Λογοθέτη Θωμά του Κωνσταντίνου, Ειδικό Συνεργάτη του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας.
2. Ζαραβούση Θεόδωρο του Θωμά του Κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών – Ειδικότητας Γεωπόνων με βαθμό Α' της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Θεσπρωτίας.
3. Μπάρμπα Αντώνιο του Βασιλείου του Κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών – Ειδικότητας Γεωπόνων με βαθμό Α' της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Θεσπρωτίας.
4. Σαρμπάνη Χρυσούλα του Δημητρίου του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού – Ειδικότητας Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Β' της Δ/σης Διοικητικού- Οικονομικού της ΠΕ Θεσπρωτίας.

Αντικείμενο της σύσκεψης είναι το με αρ. πρωτ. 67762/9004-04/06/2020 αίτημα παράτασης της διάρκειας και της συνεπακόλουθης τροποποίησης του Άρθρου 19 και του Παραρτήματος της με αρ. πρωτ. 73418/1886/17-5-2019 σύμβασης και της με αριθμ. πρωτ.: 206422/4874/24-12-2019 τροποποίησης αυτής για το έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Integrating multimodal connections in the Adriatic-Ionian region - ADRIPASS"» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-B 2014-20 Adriatic – Ionian (ADRIION)».

Η Επιτροπή αφού προέβη στην εξέταση των παραπάνω και έχοντας υπόψη:

- τη με αρ. πρωτ. 73418/1886/17-5-2019 σύμβασης και τη με αριθμ. πρωτ.: 206422/4874/24-12-2019 τροποποίησης αυτής που έχει υπογραφεί ανάμεσα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας και τον ανάδοχο INDIGITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ με διακριτικό τίτλο «INDIGITAL Α.Ε.»,
- το από 14/04/2020 email του Επικεφαλής Εταίρου (CEI) με θέμα: «ADRIPASS: approval of the revised AF (Extension to December 2020)».
- την αιτιολόγηση της αναδόχου εταιρείας ως προς το αίτημά της

εισηγείται

Α. την τροποποίηση του Άρθρου 19 «Προθεσμία εκτέλεσης του έργου» και του χρονοδιαγράμματος των επιμέρους παραδοτέων του όπως περιγράφονται στο Παράρτημα αυτής, ως εξής:

#### ΑΡΘΡΟ 19. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου αρχίζει από την υπογραφή της Σύμβασης και διαρκεί **έως και τις 31/12/2020 (παράταση).**

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 1 (ΠΕ 1 – WPM)	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Π1.1: 1 <sup>η</sup> Αναφορά Υποστήριξης Αναδόχου στις συναντήσεις της Διακρατικής Επιτροπής Συντονισμού του έργου	31/10/2019
Π1.2: 2 <sup>η</sup> Αναφορά Υποστήριξης Αναδόχου στις συναντήσεις της Διακρατικής Επιτροπής Συντονισμού του έργου	Έως 31/12/2020
Π1.3: Υποστήριξη για την υποβολή της 3 <sup>ης</sup> Αναφοράς Προόδου του έργου (Πρόσθετο παραδοτέο)	31/07/2019
Π1.4: Υποστήριξη για την υποβολή της 4 <sup>ης</sup> Αναφοράς Προόδου του έργου (Πρόσθετο παραδοτέο)	Έως 31/07/2020 & Έως 31/12/2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 2 (ΠΕ 3- WPT2)	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Π2.1: Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας παρακολούθησης και ανάλυσης της εμπορευματικής κίνησης στην Π.Ε. Θεσπρωτίας	31/07/2019
Π2.2: Ανάπτυξη εφαρμογής περιήγησης με λειτουργίες επαυξημένης πραγματικότητας (AR)	31/07/2019
Π2.3: Ενδιάμεση αναφορά ψηφιακής πιλοτικής εφαρμογής	31/10/2019
Π2.4: Τελική αναφορά ψηφιακής πιλοτικής εφαρμογής	31/12/2019
Π2.5: Υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστών (Πρόσθετο παραδοτέο)	31/08/2019
Π2.6: Υπηρεσίες συντήρησης (Πρόσθετο παραδοτέο)	Τρία (3) έτη από την ολοκλήρωση του έργου
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 3 (ΠΕ 5- WPC)	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Π3.1: Αναφορά Υποστήριξης Αναδόχου στις συναντήσεις που σχετίζονται με την επικοινωνία του έργου	Έως 31/12/2020
Π3.2: Αναφορά διοργάνωσης μίας (1) τοπικής ενημερωτικής ημερίδας στην Ηγουμένισσα	31/12/2019
Π3.3: Αναπαραγωγή του επικοινωνιακού υλικού του έργου	31/07/2019

Β. Την απασχόληση της Ομάδας Εργασίας – Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (Ε.Π.Π.Ε.) έως την ολοκλήρωση του έργου, ήτοι 31/12/2020 (παράταση).

Το παρόν Πρακτικό αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως

**Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής**

.....».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 19 «Προθεσμία εκτέλεσης του έργου» και του χρονοδιαγράμματος των επιμέρους παραδοτέων του όπως περιγράφονται στο Παράρτημα αυτής, της με αρ. πρωτ. 73418/1886/17-5-2019 και 206422/4874/24-12-2019 τροποποίησης της σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Θεσπρωτίας και της εταιρείας «INDIGITAL A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ (δ.τ. INDIGITAL A.E.)» αναδόχου παροχής υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου “Integrating multimodal connections in the Adriatic-Ionian region - ADRIPASS”, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-B 2014-20 Adriatic – Ionian (ADRION), σύμφωνα με το Πρακτικό 7/09-06-2020 (ανωτέρω υπό στ. 6), της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης (Ε.Π.Π.Ε.) του Έργου,

και αφορά στην παράταση, έως και τις 31-12-2020 της διάρκειας της σύμβασης και κατά συνέπεια την αλλαγή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επιμέρους δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη και το από 14/04/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του Επικεφαλής Εταίρου (CEI) με θέμα: «ADRIPASS: approval of the revised AF (Extension to December 2020)».

Επισημαίνεται επιπλέον, ότι η απασχόληση της Ομάδας Εργασίας – Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (Ε.Π.Π.Ε.) παρατείνεται έως την ολοκλήρωση του έργου, ήτοι έως και τις 31-12-2020.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα