

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [oikonomiki.epitropi@php.gov.gr](mailto:oikonomiki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **22/2020** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 22/1422/28-08-2020**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 53ο**

**Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης σε ποσοστό 10,98%) του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην θέση “Αεροδρόμιο” Παραμυθιάς», αναδόχου «ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ».**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α΄) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α΄) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄139).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 16/62/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020 και τις όμοιες, αριθμ. 2/7/04-03-2020, 8/29/29-05-2020 και 11/45/27-07-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1<sup>ης</sup> 2<sup>ης</sup> και 3<sup>ης</sup> τροποποίησής του.
6. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1<sup>ης</sup> 2<sup>ης</sup> 3<sup>ης</sup> και 4<sup>ης</sup> τροποποίησής του.
7. Την αριθμ. 20/1319/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης ποσού 29.769,81 € και διάθεσης της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.000.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π. Ε. Θεσπρωτίας έτους 2020, για το έργο «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη θέση “Αεροδρόμιο” Παραμυθιάς», βάσει της αριθμ. 11/45/27-07-2020 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 3<sup>η</sup> τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020.
8. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 15357/26-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2068/26-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... **Α. ΓΕΝΙΚΑ**

- 1.- **Αντικείμενο:** Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η κατασκευή κυκλικού κόμβου (RoundAbout) στην διασταύρωση της 9ης και 19ης επαρχιακών οδών, του οδικού δικτύου νομού Θεσπρωτίας.
2. **Χρηματοδότηση:** Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Κ.Α.Π. 2018 Περιφέρειας Ηπείρου με αριθμό 02.03.071.9779.01 «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη θέση “Αεροδρόμιο” Παραμυθιάς» σύμφωνα με την αριθμ. 35/2220/23-10-2018 Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
- 3.- **Μελέτη:** Η μελέτη του έργου και τα τεύχη δημοπράτησης, συντάχθηκαν από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και η κατάρτιση της Διακήρυξης εγκρίθηκε με την με αριθμό 39/2599/30.11.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
- 4.- **Δημοπρασία:** Με βάση την ανωτέρω μελέτη, διενεργήθηκε διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία με το σύστημα επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 47,44%. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας του έργου, εγκρίθηκε με τις με αριθμό 7/411/20-02-2019 και 17/1403/05-06-2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
- 5.- **Συμφωνητικό:** Το συμφωνητικό της εργολαβίας υπογράφηκε στις 31-10-2019 μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη και του αναδόχου κ. Νικόλαου Κασσαβού – Ε.Δ.Ε., για ποσό 271.474,11€ με τον Φ.Π.Α.
- 6.- **Εγκατάσταση:** Βάσει των ισχυουσών διατάξεων, η υπογραφή της σύμβασης θεωρείται και ως εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο.

**7.- Προθεσμίες:** Σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και την Εργολαβική Σύμβαση, αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 9 μήνες από τη μέρα που υπογράφηκε η Σύμβαση, δηλαδή η 31-07-2020.

**8.- Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.:** Μέχρι σήμερα δεν έχουν συνταχθεί. Συντάσσεται ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., προκειμένου να συμπεριλάβουν αυξομειώσεις ποσοτήτων της αρχικής μελέτης βάσει προμετρήσεων όπως τελικά θα εκτελεστούν, τις απαραίτητες νέες τιμές:

- α) Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m,
  - β) Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος,
  - γ) Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου,
  - δ) Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m,
  - ε) «Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD]. Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 400 mm»,
  - στ) Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / PN 16 atm,
  - ζ) Λεπτές αντιολισθηρές στρώσεις ασφαλικής σκυρομαστίχης πάχους 40 mm με κοινή άσφαλτο,
  - η) Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου,
  - θ) Βάση προσωρινής στήριξης πινακίδων,
- αλλά και την ανάλωση του ποσού των Απρόβλεπτων εργασιών σε εργασίες απαραίτητες για την άρτια κι έντεχνη αποπεράτωση του έργου.

## **Β. ΕΙΔΙΚΑ**

Λόγοι που επέβαλαν τη σύνταξη του παρόντος 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.:

1. Περιγραφή σφαλμάτων και παραλείψεων σύμφωνα με τον Ν. 4412/16, άρθρο 156, παρ. 1 & 3 και τροποποίηση της σύμβασης σύμφωνα με το ν. 4412/16, άρθρο 132, παρ. 2 & 4.  
Κατά την εκτέλεση των εργασιών, διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν δυνατή η ασφαλής κυκλοφορία των οχημάτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κλάδου προς Παραμυθιά όπου θα κατασκευαζόταν και η εδαφόπλακα. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, αποφασίστηκε η κυκλοφοριακή ρύθμιση της διερχόμενης κυκλοφορίας από παρακαμπτήριες οδούς. Αξιοποιήθηκε η συνδετήρια οδός των: Ε.Ο. 19 (Παραμυθιά-Γλυκή) με την επαρχιακή οδό 09 (Καρυώτι-Καρβουνάρι-Μόρφη) που χρησιμοποιήθηκε και στις προηγούμενες φάσεις του έργου, ωστόσο η βασική προτεινόμενη παράκαμψη θα υλοποιηθεί διαμέσου των οικισμών Αγ. Γεώργιος (Παραμυθιάς) - Παγκράτι και Ραχούλι (Ξηρολόφου) του Δήμου Σουλίου. Το μήκος της εν λόγω παράκαμψης ισούται περί τα 6,5 χλμ. Όπως είναι λογικό απαιτήθηκαν κάποιες νέες εργασίες και επαύξηση των ποσοτήτων των υφιστάμενων στον Προϋπολογισμό Μελέτης εργασιών.  
Επειδή όλα τα παραπάνω, δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη και δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός εργασιών οι οποίες να αντιμετωπιστούν με άλλη εργολαβία, αντιμετωπίζεται με το άρθρο 156, παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 132, παρ. 2 του ν. 4412/2016, με υπερβατικό Α.Π.Ε. σε ποσοστό 10,98% της αρχικής σύμβασης.
2. Αναφέρεται επίσης η προτεινόμενη τροποποίηση (1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.), δεν επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και συγκεκριμένα στα εξής:  
α) δημόσια δαπάνη της πράξης, ή/και β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους κατηγορίες δαπανών (άμεσες/έμμεσες), ή/και γ) παραδοτέα, ή/και δ) δείκτες και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

## **Οικονομικά στοιχεία του παρόντος Α.Π.Ε.**

	ΠΟΣΑ ΓΙΑ	Αρχικής σύμβασης	Προτεινόμενου 1 <sup>ου</sup> ΑΠΕ
A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	161.185,42	203.070,53
B	Γ.Ε. & Ο.Ε.	29.013,38	36.552,70
Γ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	28.529,82	3.134,19
Δ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	202,11	202,11
E	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ Φ.Π.Α.	52.543,38	58.310,29
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	271.474,11	301.269,81

Υπέρβαση προτεινόμενου Α.Π.Ε. από αρχική σύμβαση 29.795,70€ ποσοστό 10,98%.

Υπέρβαση λόγω αναθεώρησης 0,00€ ποσοστό 0%.

Έγινε ο συμβατικός έλεγχος από την επιβλέπουσα Δήμητρα Γούλα, Χωροτάκτη Μηχ/κό.

## **Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

- Επειδή στον παρόντα Α.Π.Ε. τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 57 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει σήμερα

- Επειδή τα παραπάνω γίνονται σύμφωνα με τις εγκυκλίους Ε20/26-07-2006 & Ε23/30-08-2006
- Επειδή η εν λόγω υπέρβαση εμπίπτει στο άρθρο 156, παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 132, παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Για τους λόγους αυτούς που αναφέρονται στην παρ. Β1 της παρούσας και δεδομένου ότι: πρόκειται για τακτοποίηση ποσοτήτων χωρίς αλλαγή του φυσικού αντικείμενου και η υπέρβαση εμπίπτει στο άρθρο 156, παρ. 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 132 παρ. 2 του ν.4412/2016,

**Εισηγούμαστε** Να εγκριθεί ο παρών Α.Π.Ε. 1<sup>ος</sup> όπως συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας και τον Ανάδοχο καθώς και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ....».

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (υπερβατικός) και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην θέση “Αεροδρόμιο” Παραμυθιάς», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», συνολικής δαπάνης € 301.269,81 με Φ.Π.Α., ήτοι με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικείμενου κατά 29.795,70 με Φ.Π.Α., και με τροποποίηση της σύμβασης κατά 10,98%, υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθ. 3/220/13-07-2020 (Θέμα 77<sup>ο</sup>) Πράξη του

και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.000.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π. Ε. Θεσπρωτίας έτους 2020, σύμφωνα με την αριθμ. 20/1319/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την με α/α 1720 & αριθμ. πρωτ. 109150/14804/17-08-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με α/α καταχώρησης 1751, στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

➤ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα

Η Αν. Γραμματέας

Ανθούλα Κατηρτζίδη