

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [oikonomiki.epitropi@php.gov.gr](mailto:oikonomiki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **24/2020** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 24/1584/24-09-2020**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α'55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α'76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 129198/2318/22-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 31<sup>ο</sup>**

**Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,99%) και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση εθνικού οδικού δικτύου από κόμβο Γέφυρας Καλογήρου προς Πρέβεζα», αναδόχου «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.».**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α') το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11542/21-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2299/21-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... ΣΧΕΤ.: Η με αριθμ. 3/205/13-07-2020 (Θέμα 62ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

Σας υποβάλλουμε συνημμένα σε μια (1) σειρά εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. ( με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,99 %) του έργου του θέματος, καθώς και την με αριθμ. 3/205/13-07-2020 (Θέμα 62ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου γνωρίζοντάς σας τα εξής:

1. Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής προτεινόμενης δαπάνης 244.652,59 € με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 31.892,70 € με Φ.Π.Α. ( ποσοστό της υπέρβασης κατά 14,99%), ενώ οι εργασίες σε υπέρβαση αξίας 31.892,70 € με Φ.Π.Α. θα καλυφθούν στο σύνολό τους από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο : « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Βελτίωση εθνικού οδικού δικτύου από κόμβο Καλογήρου προς Πρέβεζα), σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 128251/4177/21-09-2020 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
  2. Οι λόγοι σύνταξης του παρόντος 1ου Α.Π.Ε. αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση.
  3. Ο 1ος Α.Π.Ε. υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.
- Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. ( με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,99 %) του έργου του θέματος ....».

Στην συνημμένη στην ανωτέρω εισήγηση, αιτιολογική-εισηγητική έκθεση, η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η εργολαβία αφορά τη βελτίωση του Εθνικού οδικού δικτύου από κόμβο Γέφυρας Καλογήρου προς Πρέβεζα.

Οι προβλεπόμενες εργασίες που περιλαμβάνονται στη μελέτη είναι:

- Σε τμήματα της οδού που παρουσιάζονται καθιζήσεις ( καθίσματα) προβλέπεται η αποξήλωση του ασφαλτοτάπητα, η απομάκρυνση του σαθρού υλικού με την εξυγίανση του εδάφους και τη διάστρωση υγιούς υλικού, την κατασκευή υπόβασης και βάσης οδοστρώσεως και τη διάστρωση εκ νέου ασφαλτοτάπητα. Τα τμήματα αυτά με την ακριβή τους θέση και το μέγεθος της παρέμβασης ( πλάτος, βάθος κλπ) περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.
- Σε τμήματα της Ε.Ο. που έχουν εκδηλωθεί φθορές ( πιο επιφανειακές όπως μικρορηγματώσεις, λακκούβες κλπ) θα διαστρωθεί εκ νέου τάπητας συμπακνωμένου πάχους 0,05μ. με χρήση κοινής ασφάλτου.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Ε.Φ. 071 Κ.Α.Ε. 9971.9000.047 της Περιφέρειας Ηπείρου.

ΜΕΛΕΤΗ : Τα συμβατικά τεύχη του έργου συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π. Ηπείρου και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 69758/5362/14-05-2018 απόφαση, με προϋπολογισμό δημοπράτησης 400.000,00 € για εργασίες και 322.580,64 € και 77.419,36 € για Φ.Π.Α (όπου ο Φ.Π.Α 24% ).

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ : Την αριθμ. 29/2314/03-10-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. με την οποία εγκρίθηκε το από 23-09-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-08-2019 ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016( ΦΕΚ Α' 147) με α/α Συστήματος Ε.Σ.ΔΗ.Σ. 83657 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου « Βελτίωση εθνικού οδικού δικτύου από κόμβο Γέφυρας Καλογήρου προς Πρέβεζα », προϋπολογισμού 400.000,00 € και εγκρίθηκε η ανάθεση για την εκτέλεση των εργασιών του ανωτέρω έργου, στον οικονομικό φορέα «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», στο ποσό των 171.580,56 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Η σύμβαση του έργου υπεγράφη την 08-01-2020 για συνολικό ποσό 212.759,89 €, από το οποίο 149.083,10 € για εργασίες, 22.362,47 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 134,09 € για εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης, και 41.179,33 € για Φ.Π.Α.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Προθεσμία περαιώσεως των συμβατικών εργασιών είναι 180 ημέρες και λήγει στις 08-07-2020.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ - Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Συντάχτηκε ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (σε υπέρβαση) και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., το οποίο περιλαμβάνει δύο νέες εργασίες, που είναι :

1. Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος.
  2. Εργασίες διαγράμμισης οδοστρώματος με αντανakλαστική βαφή.
- Λόγοι που επέβαλαν τη σύνταξη του παρόντος 1ου Α.Π.Ε ( σε υπέρβαση).

Το με αριθμ. πρωτ.: 1016/11/36-α/19-06-2020 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Πρέβεζας, με το οποίο μας ενημερώνουν ότι έχουν προκληθεί σε συγκεκριμένα σημεία της Ε.Ο. Πρέβεζας – Γεφ. Καλογήρου φθορές, προφανώς από βλάβη σε υπόγειο δίκτυο απορροής όμβριων ή ακαθάρτων, που εξαιτίας της αυξημένης κίνησης λόγω της θερινής περιόδου εγκυμονούν κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος στους διερχόμενους. Επειδή οι ποσότητες των εργασιών του έργου έχουν αναλωθεί και οι συγκεκριμένες φθορές δεν έχουν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος, προβήκαμε στη σύνταξη του παρόντος 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. σε υπέρβαση.

Για την αντιμετώπιση των αναγκών που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και προκειμένου αυτό να ολοκληρωθεί και να καταστεί λειτουργικό και ασφαλές ώστε να επιτευχτεί ο σκοπός της εργολαβίας, απαιτούνται κυρίως αυξήσεις σε ποσότητες εργασιών που προβλέπονταν στην μελέτη ,καθώς και η εκτέλεση νέων εργασιών που δεν προβλέπονταν στην μελέτη και που δεν μπορούν τεχνικά η οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή ,και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της και δεν μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

Στον παρόντα ΑΠΕ τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και συγκεκριμένα στα εξής στοιχεία α) δημόσια δαπάνη της πράξης β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους κατηγορίες δαπανών (άμεσες/έμμεσες), γ) παραδοτέα και δ) δείκτες και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Επομένως το ύψος της συνολικής δαπάνης της εργολαβίας με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (υπερβατικός σε ποσοστό 14,99 %) ανέρχεται στο ποσό των 244.652,59 € (197.300,48 € για εργασίες και 47.352,59 € για Φ.Π.Α.)....».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει ομόφωνα

**Α.** Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (υπερβατικός) και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση εθνικού οδικού δικτύου από κόμβο Γέφυρας Καλογήρου προς Πρέβεζα», αναδόχου «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», συνολικής δαπάνης € 244.652,59 με Φ.Π.Α., ήτοι με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 31.892,70 με Φ.Π.Α., και με τροποποίηση της σύμβασης κατά 14,99% υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθ. 3/205/13-07-2020 (Θέμα 62<sup>ο</sup>) Πράξη του και

**Β.** Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού € 31.892,70 με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για την κάλυψη της δαπάνης του ως άνω Α.Π.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα