

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1873/27-10-2020

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α'55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α'76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 151201/2680/23-10-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 10^ο

Έγκριση της τροποποίησης της από 08-06-2016 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του 2^{ου} Υποέργου «Εργασίες αντιστήριξης των πρηνών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας», προϋπολογισμού € 258.000,00 της Πράξης «Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας».

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4921/26-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2699/26-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο-Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Το ΥΠΠΟΑ/Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας είναι τελικός δικαιούχος της Πράξης: «Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ηπειρος» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συνολικό προϋπολογισμό 667.000,00 ευρώ

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης που αφορά έργα αποκατάστασης, ανάδειξης και ανάπλασης στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας στην πόλη της Άρτας, το μικρότερο από τα αρχαία ελληνικά θέατρα που έχουν αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα, έχει ως παραδοτέα, **στο πλαίσιο του 1^{ου} υποέργου, με τίτλο** «Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας», προϋπολογισμού 544.400,00€, εργασίες που αφορούν : Α. Περιφράξεις, Β. Εργασίες Πεδίου, Γ. Υποδομές και εγκαταστάσεις κοινού, Δ. Προστασία- ανάδειξη μνημείων και Ε. Έρευνα-Τεκμηρίωση- Πληροφόρηση, οι οποίες ήδη εκτελούνται από την ΕΦΑ Άρτας και

στο πλαίσιο του 2^{ου} υποέργου , με τίτλο «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας», προϋπολογισμού 205.000,00€, εργασίες που αφορούν την κατασκευή, μέσω εργολαβίας των τοίχων αντιστήριξης των πρανών περιμετρικά του αρχαίου μνημείου.

Το 2^ο υποέργο «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας» της Πράξης του θέματος δημοπρατήθηκε, δυνάμει της προαναφερθείσας Π.Σ, και υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του αναδόχου του έργου η από 03-12-2018 συναφθείσα σύμβαση, με ημερομηνία λήξης 03-01-2020, η οποία με την αριθ.8/444/24-03-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, (οριακή προθεσμία) παρατάθηκε μέχρι την **10-05-2020**.

Με την αριθ. πρωτ. 64607/6279/26-06-2020(ΑΔΑ:ΨΨ0Σ7Λ9-3Ε1) απόφαση της, η Δνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου αποδέχθηκε το αίτημα του αναδόχου του έργου για διάλυση της ως άνω αναφερθείσας σύμβασης, καθώς έχει καταστεί αναγκαία η κατασκευή σταθερού μεταλλικού παταριού (...), το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στις συμβατικές υποχρεώσεις του και το κόστος υλοποίησής του, υπερβαίνει κατά πολύ το ύψος των απρόβλεπτων δαπανών του προϋπολογισμού του έργου και ως εκ τούτου δεν είναι εφικτή η εκτέλεση των εργασιών βάσει της εν λόγω σύμβασης, σύμφωνα δε με την ως άνω απόφαση απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έργου.

Σύμφωνα δε με την 1^η τροποποίησή της μελέτης της αντιστήριξης των πρανών και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου του Μικρού Θεάτρου της Αμβρακίας με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΕ/26268/3166/103/ 44/03.03.2020 απόφαση αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του 2^{ου} υποέργου και ανήλθε στα 258.000,00 €.

Με την με αρ. πρωτ. 2360/24.09.2020 απόφαση της ΕΥΔ ΕΠ ΗΠ θέσης επιτήρησης της Πράξης «Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας», απαιτείται, από την ΕΦΑ Άρτας, η υποβολή αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης και από την Περιφέρεια Ηπείρου, η νομική δέσμευση για την **επαναδημοπράτηση του 2^{ου} υποέργου** «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας» και παράταση του χρόνου υλοποίησης της Πράξης «Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας»

Επειδή η μελέτη κατασκευής της αντιστήριξης των πρανών έχει προϋπολογισμό δημοπράτησης εργασιών μεγαλύτερο από αυτόν που θεσμικά μπορεί να πραγματοποιηθεί από την Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας σύμφωνα με τους οριζόμενους περιορισμούς των διατάξεων του Π.Δ 263/ΦΕΚ127/1987 "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού" και του Π.Δ 99/ ΦΕΚ 46/1992 "Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων" και οι Εφορείες Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με τον Οργανισμό του ΥΠΠΟΑ (ΠΔ 104/2014, ΦΕΚ 171/Α/28.08.2014) δεν έχουν την αρμοδιότητα για την υλοποίηση έργων μέσω εργολαβίας, βάσει της προαναφερθείσας Π.Σ, είχε μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα υλοποίησης του 2^{ου} υποέργου της ως άνω Πράξης στην η Περιφέρεια Ηπείρου.

Προκειμένου να γίνει η επαναδημοπράτηση του έργου απαιτείται η τροποποίηση της από 8^η Ιουνίου Προγραμματικής Σύμβασης και με την παρούσα εισήγηση σας υποβάλλουμε, για έγκριση, σχέδιο της

τροποποίησης αυτής ως προς τον προϋπολογισμό του έργου και ως προς την παράταση ισχύος της.
Υστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για :

- Την έγκριση της τροποποίησης της από 8^{ης} Ιουνίου 2016 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του **2^{ου} υποέργου, με τίτλο «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας», προϋπολογισμού 258.000,00 ευρώ της Πράξης «Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας». ...».**

Στο συνημμένο στην εισήγηση, Πρακτικό 3^ο/01-10-2020 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:

«...»

**3^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΠΟ 08-06-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΤΟ 15/6/2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ) ΜΕΤΑΞΥ:**

**1. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
2. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**

Για την πράξη: «Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας»

Σήμερα, 01-10-2020 στο γραφείο Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, συνεδρίασε η κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της παραπάνω Προγραμματικής σύμβασης, μετά από πρόσκληση της προέδρου, με παρόντες:

1. Την κ Βαρβάρα Παπαδοπούλου, ΠΕ αρχαιολόγο, Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας
2. Τον κ. Ηλία Βλάχα, ΤΕ Λογιστών, υπάλληλο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας
3. Την κ. Λαμπρινή Βάββα, ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ιωαννίνων

Θέμα της συνεδρίασης:

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει υπογραφεί την 08.06.2016 (1^η τροποποίηση στις 15.06.2017), μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Πολιτισμού για την πράξη: «Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας».

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της σύμβασης: «Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, που αφορά το 2^ο υποέργο, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.»

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη ότι:

- Τη με αρ.64607/6279/26.06.2020 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για την αποδοχή του αιτήματος διάλυσης της σύμβασης μεταξύ του αναδόχου του υποέργου «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας».
- την καθυστέρηση στην υλοποίηση των εργασιών του υποέργου «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας», που αποτελούν τμήμα του φυσικού αντικείμενου του έργου, για το οποίο συντάχθηκε η από 8.6.2016 (1^η τροποποίηση στις 15.06.2017) Προγραμματική Σύμβαση.
- την εγκεκριμένη με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΜΚΕΜ/228936Ι2567Ο/Ι738/346/ 29.09.2014 Υ.Α. μελέτη αντιστήριξης των πρανών και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου του Μικρού Θεάτρου της Αμβρακίας προϋπολογισμού 205.000,00 € και την 1η τροποποίησή της, εγκεκριμένη με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΕ/26268/3Ι66/ 103/44/ 03.03.2020 Απόφαση, προϋπολογισμού 258.000,00 €.
- Την από 02.09.2020 Τυπική Συνάντηση με αντικείμενο την πρόοδο υλοποίησης της Πράξης «Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας», μετά από τη με αρ. 1902/03.08.2020 πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ ΗΓΓ.

- Τη με αρ. 2360/24.09.2020 Απόφαση της ΕΥΔ ΕΠ ΗΓΓ θέσης της Πράξης «Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας» σε επιτήρηση και το σκεπτικό αυτής.

Εισηγείται:

- την αύξηση του προϋπολογισμού του Υποέργου 2 από 205.000,00 € σε 258.000,00 € Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. πρωτ. 64607/6279/26-06-2020 (ΑΔΑ:ΨΨ0Σ7Λ9-3ΕΙ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα « Αποδοχή αιτήματος διάλυσης σύμβασης», όπου σύμφωνα με το σκεπτικό της, έχει καταστεί αναγκαία η κατασκευή σταθερού μεταλλικού παταριού (...), το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου του έργου και το κόστος υλοποίησής του υπερβαίνει κατά πολύ το ύψος των απρόβλεπτων δαπανών του προϋπολογισμού του έργου και ως εκ τούτου δεν είναι εφικτή η εκτέλεση των εργασιών από τον εν λόγω ανάδοχο, και απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έργου σύμφωνα με την επικαιροποίηση της μελέτης (1 η τροποποίηση) .
- την αύξηση του χρονοδιαγράμματος του υποέργου 2, με συνέπεια την αύξηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρης της Πράξης από 31.12.2020 σε 31.12.2022.

Για τα παραπάνω απαιτείται τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης από 8.6.2016 (1^η τροποποίηση στις 15.06.2017).

Έπειτα από τα παραπάνω, συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

.....».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση της από 08-06-2016 Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε την 15-06-2017 και ισχύει, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του 2^{ου} Υποέργου με τίτλο «Εργασίες αντιστήριξης των πρηνών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας», προϋπολογισμού € 258.000,00 της Πράξης «Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας» η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» του ΕΣΠΑ 2014-2020

σύμφωνα με το Πρακτικό 3^ο/01-10-2020 (ανωτέρω υπό στ. 5), της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και το επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 4921/26-10-2020 εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο,

και αφορά στην τροποποίηση του προϋπολογισμού του 2^{ου} Υποέργου, που προέκυψε από την 1^η τροποποίηση της μελέτης, με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΕ/26268/3166/103/44/03.03.2020 απόφαση, καθώς και στην παράταση της ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα