

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 19/1106/07-07-2021

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α'55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α'76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 98796/1526/05-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 6^ο

Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,99%) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση οδικού δικτύου Ζωτικού Μπεστιάς», αναδόχου εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ».

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10333/06-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1541/06-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας : Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η αποπεράτωση οδικού δικτύου Ζωτικού – Μπεστιάς.
2. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 830 Ηλείου με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο: «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηλείου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 – Μάρτιος 2018», Υπόεργο : «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΩΤΙΚΟΥ-ΜΠΕΣΤΙΑΣ», σύμφωνα με την υπ' αριθ. 133881/4308 από 27-09-2018 απόφαση Περιφερειάρχη Ηλείου περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 3.500.000,00€ (με το ΦΠΑ) και με την υπ' αριθ. 29/2346/03-10-2019 (ΑΔΑ : Ψ4ΜΗ7Λ9-3ΡΟ) απόφαση της ΟΕΠΗ, περί έγκρισης δαπάνης για αλλαγή χρηματοδότησης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων : «Αποπεράτωση οδικού δικτύου Ζωτικού Μπεστιάς».
3. Η Μελέτη : του έργου προϋπολογισμού 3.500.000,00€, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. και εγκρίθηκε με την αριθ. 67830/6024/24-05-2018 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηλείου (Τ.Σ.Ε.).
4. Η Δημοπρασία: Η δημοπράτηση του έργου έγινε με βάση την 05-09-2018 και με την υπ' αριθ. 26/2117/21-08-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηλείου η οποία α)εγκρίνει τα Πρακτικά 1/11/11-12-2018 και 2/20-12-2018 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-09-2018 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), με α/α συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 75656, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων, «Αποπεράτωση οδικού δικτύου Ζωτικό Μπεστιά», προϋπολογισμού 3.500.000,00€ με ΦΠΑ, β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), που διενεργήθηκε στις 05-09-2018, για τη ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων, «Αποπεράτωση οδικού δικτύου Ζωτικό Μπεστιά», προϋπολογισμού 3.500.000,00€ με ΦΠΑ, στον οριστικό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση : «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», με ποσό προσφοράς 1.240.002,21€ χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 56,07%, γ) Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα : «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηλείου, στο ποσό των 1.240.002,21€ χωρίς Φ.Π.Α
5. Η Σύμβαση του Έργου: Την από 01-11-2019 υπογραφέισα σύμβαση μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηλείου και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», με ΑΦΜ: 094207780, για ποσό 1.240.002,21€ (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ), ήτοι ποσού 1.537.602,74€ (με ΦΠΑ)
6. Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες και λήγει στις 01-11-2021.
7. Αντικείμενο που εκτελέστηκε : Μέχρι στιγμής έχει εκτελεστεί το 82,00% των εργασιών.
8. 3^{ος} Α.Π.Ε. (Υπερβατικός) :

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ :

- Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε καθώς προέκυψε ανάγκη εκτέλεσεως συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχικώς συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων στη φάση υλοποίησης του έργου, οφείλονται δε σε γεγονότα ή καταστάσεις που δεν προϋπήρχαν της ανάθεσης του αρχικού έργου, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατό να επισημανθούν και ενταχθούν στο τεχνικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης. Οι συμπληρωματικές αυτές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν απ' την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απολύτως αναγκαίες για την τελειοποίηση της, χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.
- Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, προέκυψε ανάγκη εκτέλεσεως συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχικώς συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων στη φάση υλοποίησης του έργου, οφείλονται δε σε γεγονότα ή καταστάσεις που δεν προϋπήρχαν της ανάθεσης του αρχικού έργου, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατό να επισημανθούν και ενταχθούν στο τεχνικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης. Οι συμπληρωματικές αυτές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν απ' την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι

απολύτως αναγκαίες για την τελειοποίηση της, χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση. Οι έντονες βροχοπτώσεις των δύο (2) πρώτων μηνών του τρέχοντος έτους κατέστησαν αναγκαίες τις εργασίες προστασίας των επιχωμάτων του δρόμου από το παρακείμενο ρέμα, εργασίες που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά την σύνταξη της μελέτης. Παράλληλα αυξήθηκε η ποσότητα εκσκαφών σε εδάφη βραχώδη όπως αυτή προέκυψε από τα πρωτόκολλα χαρακτηρισμού εκσκαφών. Συντάχθηκε λοιπόν ο παρών 3ος ΑΠΕ του έργου για να συμπεριλάβει τις συμπληρωματικές αυτές εργασίες, σύμφωνα με τα ΠΠΑΕ που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα και τις προμετρήσεις που τον συνοδεύουν, παρουσιάζει δε τις παρακάτω διαφοροποιήσεις ποσοτήτων εργασιών, οι οποίες οφείλονται ανάγκες που προέκυψαν στο στάδιο κατασκευής λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων.

- Έτσι το ύψος της συνολικής δαπάνης του παρόντος έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.768.097,49 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο προτεινόμενος προς έγκριση 3^{ος} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,99%) πληροί αθροιστικά την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 1 (β) του άρθρου 156 του παραπάνω νόμου θεωρούμενη «σύμβαση ήσσονος σημασίας» και δύναται να τροποποιείται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης..

Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,99%) συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την επιβλέπουσα του έργου υπηρεσία. Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έγινε ο λογιστικός έλεγχος από τον επιβλέποντα του έργου, κ. Αργύρη Νάκο, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. (Τ.Σ.Ε.).

- Η υπ' αριθ. 3/155/15-06-2021 (Θέμα 47^ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου υπέρ της έγκρισης του 3^{ου} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης σε ποσοστό 14,99%), του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 1.768.097,49 € με το Φ.Π.Α.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Α) Την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,99%), για ποσό 1.768.097,49 € με το Φ.Π.Α.. Έτσι η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.768.097,49 € με το Φ.Π.Α. (1.425.885,07 € για εργασίες και 342.212,42 € για το Φ.Π.Α.), ήτοι σε υπέρβαση με τον 2^ο εγκεκριμένο ΑΠΕ. κατά 230.494,75 € ή ποσοστό υπέρβασης 14,99%. ...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Εγκρίνει τον 3^ο Α.Π.Ε. (υπερβατικός) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση οδικού δικτύου Ζωτικού Μπεστιάς», αναδόχου εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», συνολικής δαπάνης € 1.768.097,49 με Φ.Π.Α. ήτοι με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά € 230.494,75 με Φ.Π.Α. και με τροποποίηση της σύμβασης κατά 14,99% υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωμοδότησε το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθ. 3/155/15-06-2021 (θέμα 47^ο) Πράξη του.

Β. Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού € 230.494,75 με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 - Μάρτιος 2018», για την κάλυψη της δαπάνης του ως άνω 3^{ου} Α.Π.Ε.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Κίτσανου Μαργαρίτα.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κίτσανου Μαργαρίτα