

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2022** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1665/22-09-2022

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α'136), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 144759/2488/20-09-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την επισκευή των αρδευτικών δικτύων Κλειδωνιάς – Χρυσοβίτσας και ΤΟΕΒ Πόρου».

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9853/20-09-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2493/20-09-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Με την (α) σχετ. αίτησή του ο ανάδοχος του έργου που αναφέρεται στο θέμα ζήτησε την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν

Σχετικά σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 24.501,16 € με ΦΠΑ και το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις-ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2019 ΕΠ53000003
2. Ανάδοχος του έργου είναι τ.ε.μ.α ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε
3. Η συμβατική δαπάνη του έργου είναι βάσει της προσφοράς 24.501,16 € με τον ΦΠΑ το δε συμφωνητικό υπογράφηκε την 12-04-2022.
4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε την 12-7-2022 λήξη προθεσμίας παράδοσης των υλικών της προμήθειας.
5. Με την από αρ. Πρωτ 101191/9853/28-06-2022 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών μέχρι την 12-10-2022 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν
6. Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου είναι βάσιμοι η υπηρεσία μας
ε ι σ η γ ε ί τ α ι την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης της Προμήθειας, η οποία λήγει την 12-7-2022, μέχρι την 12-10-2022 χωρίς άλλο δικαίωμα λόγω της επιμήκυνσης του χρόνου εκτέλεσης του. ...».

Στο συνημμένο στην εισήγηση, από 05-07-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:

«.....

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΑΠΟ 12-4-2022 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ :

1. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
και
2. Της τ.ε.μ.α ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : Συντήρηση αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ2013ΕΠ03000014)

Υποέργο: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την επισκευή του αρδευτικών δικτύων Κλειδωνιάς -Χρυσοβίτσας και ΤΟΕΒ ΠΟΡΟΥ

Σήμερα 5-7-2022 στο γραφείο 345 της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού, Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου, συνεδρίασε η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, μετά από πρόσκληση του προέδρου, με παρόντα μέλη :

Τον κ. Ιωάννη Αντωνίου, Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. ως πρόεδρο, εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ηπείρου, της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου.

Την κ. Παπαδημητρίου Βασιλική και Κερομύτη Αγνή, μέλη της υπ.αρ.Πρωτ. 83218/8085/30-5-2022 συσταθείσης Επιτροπής Παραλαβής.

Θέμα της συνεδρίασης : Ήταν το αίτημα παράτασης εκτέλεσης Σύμβασης που έχει υπογραφεί την **12-4-2022**, και οι λόγοι που αναφέρονται σ αυτή
 Η Επιτροπή έκρινε βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην Αίτηση και Γνωμοδοτεί υπέρ της χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης της Προμήθειας μέχρι της 12-10-2022 σύμφωνα με την παρ.1 του Άρθρου 206 του Ν.4412/2016.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Ιωάννης Αντωνίου,
2. Παπαδημητρίου Βασιλική
3. Κερομύτη Αγνή

.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την επισκευή των αρδευτικών δικτύων Κλειδωνιάς – Χρυσοβίτσας και ΤΟΕΒ Πόρου», αναδόχου εταιρείας «τ.ε.μ.α ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.», μέχρι την 12-10-2022, χωρίς άλλο δικαίωμα λόγω της επιμήκυνσης του χρόνου εκτέλεσής της, σύμφωνα και με το από 05-07-2022 Πρακτικό (ανωτέρω υπό στ. 5), της Επιτροπής Παραλαβής.

.....
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος