

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 5/208/09-02-2023

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α'136), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 251/19/02-01-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 20417/391/07-02-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 6^ο

Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 13,84%) και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντιστήριξης των πρηνών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της Αρχαίας Αμβρακίας», αναδόχου «ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ Ε.Δ.Ε.».

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87) και το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1383/31-01-2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 305/31-01-2023 στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, τον 1ο Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 13,84%) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της Αρχαίας Αμβρακίας», αναδόχου «ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ Ε.Δ.Ε.», με επισυναπτόμενη εισηγητική έκθεση και την αριθμ. 10/317/16-11-2022 (Θέμα 26ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

Στη συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«.... Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Πρόκειται για τον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου στην πόλη της Άρτας επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου στην νότια πλευρά του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου. Αναπτύσσεται μέσα σε αστικό περιβάλλον και περικλείεται από μονόροφα έως πολυόροφα κτίρια με φέροντα οργανισμό από λιθοδομή ή οπλισμένο σκυρόδεμα. Στα πλαίσια της ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου του μικρού θεάτρου τέθηκε το πρόβλημα της εξασφάλισης της ευστάθειας των πρανών που έχουν δημιουργηθεί από τις ανασκαφικές εργασίες. Για το λόγο αυτό προκρίθηκε και εκπονήθηκε η μελέτη μόνιμης αντιστήριξης των υφιστάμενων πρανών, τύπου mini-berlinoise, βασικά στοιχεία της οποίας είναι :

- Η κατασκευή διατηρημάτων Φ250 με ειδικό γεωτρητικό εξοπλισμό. Το μήκος του διατηρήματος είναι μεταβλητό όχι όμως μεγαλύτερο των 3,00m και κατασκευάζονται ανά 1,25m.
- Η τοποθέτηση εντός των διατηρημάτων μεταλλικών ορθοστατών διατομής HE-B140 και HE-B160, S275, μήκους 4,00m και 6,00m αντίστοιχα με κλίση 10°/5°/0° ως προς την κατακόρυφο. Το υλικό της πάκτωσης είναι τσιμεντένεμα 1200kg τσιμέντου ανά m³ ενέματος.
- Η υλοποίηση της μίας σειράς αντιστήριξης περί την κεφαλή του mini - berlinoise με την κατασκευή δοκού διατομής 30/100 στη στέψη των μεταλλικών ορθοστατών. Η δοκός υποχρεώνει τους μεταλλικούς ορθοστάτες σε συνεργασία μεταξύ τους.
- Η τοποθέτηση κατακόρυφου αποστραγγιστικού τάπητα τύπου Enkadrain ανάμεσα στους μεταλλικούς ορθοστάτες ο οποίος οδηγεί τα κατεισδύοντα νερά στη διάταξη διαχείρισης των ομβρίων νερών του αρχαιολογικού χώρου.
- Το συρτάρισμα μεταξύ των μεταλλικών ορθοστατών προσωρινού σανιδότοιχου πάχους 40mm από τη στάθμη εκσκαφής έως τη στέψη των μεταλλικών ορθοστατών.
- Η εφαρμογή πετάσματος εκτοξευόμενου σκυροδέματος μέσου πάχους 10cm, ποιότητας C20/25, οπλισμένου με δομικό πλέγμα B500C (T196).
- Η επανεπίκρωση του χώρου πίσω από το mini – berlinoise με ευγενές κοκκώδες υλικό δόκιμα συμπεκνωμένο.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020, άξονας Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη», ως υποέργο της πράξης: «Εργασίες Ανάδειξης και Διαμόρφωσης του Αρχαιολογικού Χώρου του Μικρού Θεάτρου της Αρχαίας Αμβρακίας» με κωδικό MIS 5002491 (κωδικός ενάρθρου 2017ΕΠ01810007) και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), σε ποσοστό 100% επί της Επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πράξης και σύμφωνα με την αρ. 3383/29-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΦ3Ν7Λ9-256) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η 3η τροποποίηση της πράξης (κατανομή δημόσιας δαπάνης υποέργου 258.000 €).

3. ΜΕΛΕΤΗ

Η μελέτη αντιστήριξης των πρανών εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ /ΓΔΑΜΤΕ /ΔΑΑΜ /ΤΜΚΕΜ /228936/25670/1738/346/29-09-2014 (ΑΔΑ: Β5ΜΔΓ-50Λ) απόφαση του Τμήματος Έργων της Δ/σης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ενώ με την αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ /ΓΔΑΜΤΕ /ΔΑΑΜ /ΤΕ /26268 /3166 /103/44/03-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΕΨΠ4653Π4-Ο8Β) απόφαση του ίδιου τμήματος εγκρίθηκε η 1^η τροποποίησή της. Τα συμβατικά τεύχη εγκρίθηκαν με την αρ. πρωτ. 132784/12472/10-11-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.

4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Η εργολαβία δημοπρατήθηκε μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με α/α συστήματος 106701, στις 15-02-2021 με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και η αποσφράγιση των ηλεκτρονικών προσφορών έγινε στις 10-03-2021. Μειοδότη αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 34,45% και συνολικό ποσό προσφοράς 169.127,07 € με Φ.Π.Α. Το πρακτικό της δημοπρασίας και η κατακύρωση του αποτελέσματος εγκρίθηκαν με την αριθμ. 12/608/19-04-2021 (ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

5. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου και του κ. Ιωάννη Γαλάνη του Γεωργίου, υπεγράφη στις 24-06-2021 η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου για ποσό 136.392,80 € (εκ των οποίων 100.343,00 € για εργασίες, 18.061,74 € για Γενικά Έξοδα και Ο.Ε., 17.760,71 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 227,35 € για αναθεώρηση εργασιών) πλέον 32.734,27 € για Φ.Π.Α.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Σύμφωνα με την ανωτέρω σύμβαση η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως την 24η Ιουνίου 2022. Με την αρ. 20/1297/25-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΔ1Ψ7Λ9-Ε3Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών μέχρι τις 30-09-2022

και κατόπιν νέου αιτήματος του αναδόχου στις 31-08-2022, εγκρίθηκε με την αρ. 32/2300/05-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΗΩΡ7Λ9-Κ5Τ) απόφαση της Ο.Ε.Π.Η. χορήγηση νέας παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την 31^η Μαρτίου 2023.

7. ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί οι εργασίες αντιστήριξης των πρανών στη βορειοανατολική πλευρά του έργου, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς των δικτύων κοινής ωφέλειας που διέρχονταν μέσα από τον αρχαιολογικό χώρο και εμπόδιζαν τη συνέχεια του κυρίως αντικειμένου του έργου και έχει εκτελεστεί μέρος των χωματουργικών εργασιών (ριζόκομμα πρανών) στο εναπομένον τμήμα του έργου.

8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Σύμφωνα με τον τελευταίο (3ο) εγκεκριμένο λογαριασμό η αξία των πιστοποιούμενων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 78.072,41 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Β. ΕΙΔΙΚΑ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών σε υπέρβαση της αρχικής σύμβασης και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών συντάχθηκε για την κάλυψη των ποσοτήτων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου και δεν μπορούν να καλυφθούν από το κονδύλιο των απροβλέπτων καθώς και για την ανάληψη «επί έλασσον» δαπανών που προέκυψαν μετά την υιοθέτηση από τον ανάδοχο κατασκευαστικής μεθοδολογίας για την κατασκευή των διατηρημάτων μέσα από τον αρχαιολογικό χώρο με επικάλυψη των αρχαιοτήτων με γαιόσακους και χωρίς την κατασκευή μεταλλικού παταριού (μηδενισμός της ποσότητας των ικριωμάτων βαρέως τύπου) και μετά την υιοθέτηση έγχυτου τοιχίου (μηδενισμός της ποσότητας εκτοξευόμενου σκυροδέματος).

Οι επιπλέον ποσότητες αφορούν κατά κύριο λόγο:

α. την αύξηση των χωματουργικών εργασιών (εκσκαφή θεμελίων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χειρονακτική διακίνηση των προϊόντων εκσκαφής, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά) λόγω προφανούς λάθους στην προμέτρηση αλλά και την αύξηση της απαιτούμενης ποσότητας γαιόσακων λόγω της αλλαγής στη μεθοδολογία κατασκευής,

β. την αύξηση του βάρους του σιδηροπλισμού και της ποσότητας σκυροδέματος λόγω της κατασκευής του τοιχίου αντί του εκτοξευόμενου πετάσματος και

γ. την αύξηση της ποσότητας των φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς προκειμένου να αντιστηριχθεί επαρκώς όμορη οικοδομή η οποία φέρει ρηγματώσεις, καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής των διατηρημάτων και της περιμετρικής δοκού παράλληλα με αυτή. Για το εν λόγω ζήτημα είχε ενημερωθεί η εφορία αρχαιοτήτων και η πολεοδομία Άρτας κατόπιν αιτήματος του αναδόχου στις 30-05-2022, προκειμένου να ελεγχθεί η επικινδυνότητα του κτιρίου και να δρομολογηθούν οι όποιες ενέργειες. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει κάποια απάντηση σχετικά και προκειμένου να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση του έργου, ο ανάδοχος σε συνεννόηση με την υπηρεσία υπέβαλε στις 26-09-2022 πρόταση για την άρση της επικινδυνότητας της όμορης οικοδομής με βάση την οποία προέκυψε η αύξηση στην ποσότητα των φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς προκειμένου να τοποθετηθεί ένα μεταλλικό πλαίσιο έμπροσθεν του όμορου κτιρίου.

Τέλος με το 1^ο Πρωτόκολλο Καθορισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών αντιμετωπίζονται οι νέες εργασίες που θα απαιτηθούν (επιχρίσματα, ικρίωματα απλού τύπου για την τοποθέτηση και αγκύρωση του μεταλλικού πλαισίου) για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Όλα τα παραπάνω φαίνονται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα :

	Αρχική Σύμβαση	1 ^{ος} ΑΠΕ	1 ^η Τροποποίηση
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	19.191,47	37.862,94	8.600,64
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	81.151,53	77.531,51	5.312,45

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	100.343,00	115.394,45	13.913,09
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%	18.061,74	20.771,00	2.504,36
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	118.404,74	136.165,45	16.417,45
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	17.760,71	0,00	2.462,62
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	136.165,45	136.165,45	18.880,07
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	227,35	227,35	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	136.392,80	136.392,80	18.880,07
ΦΠΑ 24%	32.734,27	32.734,27	4.531,22
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ	169.127,07	169.127,07	23.411,29

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. (με την 1η τροποποίηση σύμβασης ύψους 13,84%) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/8-9-2016 Δημόσιων συμβάσεων Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Το συνολικό ύψος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των ποσό 155.272,87 €, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α (192.538,36 € με ΦΠΑ), εκ των οποίων η αρχική συμβατική δαπάνη είναι 136.392,80 € χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α (169.127,07 € με ΦΠΑ) και η 1η τροποποίηση σύμβασης 18.880,07 χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α (23.411,29 με ΦΠΑ).

Επειδή:

- ο υπ' όψιν 1^{ος} ΑΠΕ πληροί τις κείμενες διατάξεις και ειδικότερα για την σύνταξη του λήφθηκαν υπόψη τα άρθρα 132 και 156 του Ν.4412/2016,
- Ο 1^{ος} ΑΠΕ υπερβαίνει την αρχική σύμβαση σε ποσοστό 13,84% και συντάχθηκε προκειμένου να καλυφθούν οι αναγκαίες εργασίες και ποσότητες που είναι απαραίτητες για την κατασκευή του έργου με βάση τις επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων εργασιών και την προμέτρηση όσων υπολείπονται, χωρίς να τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο.
- Το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για να καθορίσει την τιμή μονάδος τεσσάρων (4) νέων εργασιών που κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

- το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας θα ανέλθει σε 192.538,36 € με Φ.Π.Α. από το οποίο η δαπάνη εργασιών είναι 155.272,87€ χωρίς το Φ.Π.Α και 37.265,49 € ο Φ.Π.Α. με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου σε ποσοστό 13,84%.
- Με τα αρ. πρωτ. 366 και 367 διαβιβαστικά του το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Η. μας διαβίβασε στις 06-12-2022 τις με αρ. 10 / 316 / 16/11/2022 (θέμα: 25°) και 10 / 317 / 16/11/2022 (θέμα: 26°) γνωμοδοτήσεις υπέρ της έγκρισης της 1^{ης} τροποποίησης μελέτης και του 1^{ου} Α.Π.Ε. – 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με τροποποίηση σύμβασης σε ποσοστό 13,84%.
- Με το αρ. πρωτ. 159/27-01-2023 έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης διατύπωσε θετική γνώμη σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. – 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης, προϋπολογισμού 23.411,29€ με ΦΠΑ καθ' υπέρβαση της αρχικής σε ποσοστό 13,84%.

εισηγούμεστε

την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών με τροποποίηση σύμβασης καθ' υπέρβαση της αρχικής σε ποσοστό 13,84% και προϋπολογισμού 23.411,29€.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

A. Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 13,84%) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντιστήριξης των πρηνών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της Αρχαίας Αμβρακίας», αναδόχου «ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ Ε.Δ.Ε.», συνολικής δαπάνης € 192.538,36 με ΦΠΑ με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά € 23.411,29 (με ΦΠΑ) και με τροποποίηση της σύμβασης κατά 13,84%, υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 10/317/16/11/2022 (θέμα: 26°) Πράξη του και σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 159/27-01-2023 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.

B. Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού € 23.411,29 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου, με Κ.Α. 2017ΕΠ01810007 και τίτλο «Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του μικρού θεάτρου της Αρχαίας Αμβρακίας», για την κάλυψη της δαπάνης του ως άνω 3^{ου} Α.Π.Ε.

➤ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Ψαθάς Βασίλειος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση