

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 7/391/20-02-2023

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι (20) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α'136), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 251/19/02-01-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 26579/513/17-02-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 74ο

Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας και καθαρισμός τεχνικών οδού στις 10η και 13η επαρχιακές οδούς της Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Δημητρίου Φατούρου Ε.Δ.Ε.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87) και το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 168/14-02-2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 482/15-02-2023 στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, τον 2ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας και καθαρισμός τεχνικών οδού στις 10η και 13η επαρχιακές οδούς της Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Δημητρίου Φατούρου Ε.Δ.Ε.

Στη συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«..... 1. Αντικείμενο του έργου

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η βελτίωση βατότητας και καθαρισμός τεχνικών οδού στην 10^η επαρχιακή οδό Στεφάνης – Θεσπρωτικού – Άσσου – όρια Ν. Πρέβεζας προς Δερβίζιανα και στην 13^η επαρχιακή οδό Φιλippiάδας – Ρωμιάς – Ριζοβουνίου της Π.Ε. Πρέβεζας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 73.160,00€.

2. Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτείται με την αριθμ. 7297/227/17-01-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου που εγκρίνει τη διάθεση ποσού 73.160,00€ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2018ΕΠ53000001 για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.

3. Μελέτη

Η μελέτη της εργολαβίας συντάχθηκε από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 59555/1669/21-05-2020, Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας.

4. Δημοπρασία

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 09-07-2020 με ανοικτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 και τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε ο Ε.Δ.Ε. Δημήτριος Φατούρος, που προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 54,00%.

Το πρακτικό της Δημοπρασίας για την κατακύρωση του αποτελέσματος εγκρίθηκε με την αριθμ. 25/1712/06-10-2020 (Α.Δ.Α. ΩΑΡ37Λ9-2ΕΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

5. Συμφωνητικό - Εγκατάσταση

Το συμφωνητικό για ποσό 33.653,60€ με Φ.Π.Α. υπογράφηκε στις 11-11-2020 και η εγκατάσταση έγινε στις 11-11-2020.

6. Προθεσμία

Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών έχει καθοριστεί σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή 11-11-2021.

7. Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες

Συντάχθηκε 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας(τακτοποιητικός) και 1ο ΠΚΤΜΝΕ και εγκρίθηκε σύμφωνα με την 150294/4803/30-09-2021 Απόφαση Δ/σης Τεχνικών Έργων.

8. Πληρωμές

Έχουν πιστοποιηθεί εργασίες με τον 1^ο Λογαριασμό ποσού 29.545,00€ με Φ.Π.Α. και με τον 2^ο Λογαριασμό ποσού 4.056,46€ με Φ.Π.Α., συνολικά 33.601,46€ με Φ.Π.Α.

9. Εκτελεσθείσες εργασίες

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το σύνολο των εργασιών που προβλέπονταν στη μελέτη καθώς και άλλες που κρίθηκαν απαραίτητες κατά την εκτέλεση του έργου και καλύφθηκαν από την δαπάνη των απροβλεπτών. Με την από 11-11-2021 εκδοθείσα βεβαίωση περαίωσης εργασιών του Τμ.Συγκ.Έργων βεβαιώνεται η εμπρόθεσμη περαίωση των εργασιών στις 11-11-2021.

Με την υπ' αριθμό 197018/5998/08-12-2021 (Α.Δ.Α. 6Η0Π7Λ9-ΓΝΥ) απόφαση Δ/νσης Τεχνικών Έργων εγκρίθηκε το από 03-12-2021 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής.

Ειδικά:

1. Αντικείμενο του έργου

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εμφανίζει υπέρβαση σε σχέση με την αρχική σύμβαση και τον 1° ΑΠΕ, λόγω της αναθεώρησης.

Η σύνταξή του έγινε για να περιληφθεί η δαπάνη για την αναθεώρηση των εργασιών που προβλέπεται στις Υ.Α.αρ.359881/ΦΕΚ Β'5983/20-12-2011 και 166653/ΦΕΚ Β' 2735/2-6-2022.

Το συνολικό ύψος της δαπάνης για την αναθεώρηση των εργασιών ανέρχεται στο ποσό 2.655,02€(χωρίς ΦΠΑ) & 3.292,22€ (με ΦΠΑ)

Η συνολική δαπάνη των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 2° Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 36.893,68€ με Φ.Π.Α. με αύξηση της συμβατικής δαπάνης κατά 3.240,08€ με Φ.Π.Α., λόγω της αναθεώρησης.

Λόγω των ανωτέρω,

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του παρόντος 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.....».

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής, κ. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), δήλωσε παρών.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Εγκρίνει τον 2° Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας και καθαρισμός τεχνικών οδού στις 10η και 13η επαρχιακές οδούς της Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Δημητρίου Φατούρου Ε.Δ.Ε., συνολικής δαπάνης € 36.893,68 με ΦΠΑ, με υπέρβαση έναντι της εγκεκριμένης δαπάνης κατά € 3.240,08 με ΦΠΑ, αποκλειστικά λόγω αναθεώρησης και

Β. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού € 3.240,08 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του ομώνυμου έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2018ΕΠ53000001 «Συντήρηση –αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για την κάλυψη της δαπάνης του ως άνω 2^{ου} Α.Π.Ε.

➤ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάφας Γεώργιος.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Ψαθάς Βασίλειος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάφας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος