
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 33/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις δεκαοκτώ (18) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 112491/4368/14-11-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος 
Ιωάννης, Ευθυµίου Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής Κων/νος  

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 42ο 

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δεξαµενών 
ύδρευσης και αποκατάσταση οδικού δικτύου Κόκκινου Λιθαριού Θεσπρωτίας», αναδόχου 
Αναστασίου Λιάνου Ε∆Ε.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του Π.∆. 
609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τους 
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα 
Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το 
Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και του Π.∆. 7/2013. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 111647/2249/13-11-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 112187/4357/13-11-2013 στον φάκελο 15/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
αποστέλλεται συνηµµένα, ο 2ος ΑΠΕ του παραπάνω έργου, µε την συνοδεύουσα αυτόν 
αιτιολογική έκθεση. Η Υπηρεσία σηµειώνει τα εξής:  

«…. 8. Ο παρών 2ος Τελικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, (ΑΠΕ)  συντάσσεται, λόγω : 
•••• του ότι δεν εκτελέστηκαν οι εργασίες του έργου που αφορούν την ∆εξαµενή και το δίκτυο 

ύδρευσης, το οποίο λόγω της ανάγκης ικανοποίησης επειγουσών αναγκών ύδρευσης κατά 
την διάρκεια του θέρους κατασκευάστηκε από τον ∆ήµο Φιλιατών. Το ποσό που 
αντιστοιχεί στις παραπάνω εργασίες δεν χρησιµοποιείται (βλέπε συνηµµένο αναλυτικό 
πίνακα).   
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•••• και αναγκαίων αυξοµειώσεων των υπολοίπων ποσοτήτων του έργου. Λόγω αστάθειας του 
εδάφους αυξήθηκε η ποσότητα του σιδηρού πλέγµατος και του µπετού που 
χρησιµοποιήθηκαν από το ποσό των απροβλέπτων. 
9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:  
Το ποσό του προϋπολογισµού της µελέτης είναι 25.000,00 Ευρώ.            
Το ποσό της αρχικής σύµβασης είναι 18.500,00 ευρώ µε Φ. Π. Α. 
Το ποσό του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα είναι  18.498,95 ευρώ µε Φ.Π.Α                                                                  
Το ποσό του παρόντος ΑΠΕ   είναι  16.055,58  ευρώ µε ΦΠΑ 
Μείωση της εγκεκριµένης δαπάνης κατά -2.443,37 ή ποσοστό -13,21% 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Επειδή οι αυξοµειώσεις αυτές των ποσοτήτων του έργου κρίνονται απαραίτητες για την 
σωστή εκτέλεση του έργου, δεν δηµιουργούν αύξηση των εργασιών της συµβατικής 
δαπάνης και είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.∆. 210/97 (ΦΕΚ1696/25-
08-97).  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  
Την έγκριση του 2ου Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα,  στο ποσό των 16.055,58 € µε 
Φ.Π.Α.(23%) Με µείωση της εγκεκριµένης δαπάνης κατά 2.443,37 ή ποσοστό- 13,21% 
..…».  

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 33/1452/18-11-2013) 

Εγκρίνει τον 2ο Τελικό Α.Π.Ε. (µειωτικό) του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση 
δεξαµενών ύδρευσης και αποκατάσταση οδικού δικτύου Κόκκινου Λιθαριού Θεσπρωτίας», 
αναδόχου Αναστασίου Λιάνου Ε∆Ε, συνολικής δαπάνης € 16.055,58 µε ΦΠΑ ήτοι µε µείωση του 
συµβατικού αντικειµένου του 1ου Α.Π.Ε. που ήταν € 18.498,95 µε ΦΠΑ, κατά € 2.443,37 ή 
ποσοστό -13,21% όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας, λόγω του ότι 
δεν εκτελέστηκαν οι εργασίες του έργου που αφορούν την ∆εξαµενή και το δίκτυο ύδρευσης, το 
οποίο λόγω της ανάγκης ικανοποίησης επειγουσών αναγκών ύδρευσης κατά την διάρκεια του 
θέρους κατασκευάστηκε από τον ∆ήµο Φιλιατών, οπότε το ποσό που αντιστοιχεί στις παραπάνω 
εργασίες δεν χρησιµοποιείται, και λόγω αναγκαίων αυξοµειώσεων των υπολοίπων ποσοτήτων του 
έργου (Λόγω αστάθειας του εδάφους αυξήθηκε η ποσότητα του σιδηρού πλέγµατος και του 
µπετού που χρησιµοποιήθηκαν από το ποσό των απροβλέπτων) και επειδή οι αυξοµειώσεις αυτές 
των ποσοτήτων του έργου κρίνονται απαραίτητες για την σωστή εκτέλεσή του, δεν δηµιουργούν 
αύξηση των εργασιών της συµβατικής δαπάνης και είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του άρθρου 1 
του Π.∆. 210/97 (ΦΕΚ1696/25-08-97). 

Σηµειώνεται ότι για την έγκριση του ανωτέρω 2ου Τελικού Α.Π.Ε., γνωµοδότησε οµόφωνα το 
Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, µε την αριθµ. 7/387/07-11-2013 (Θέµα 
75ο) Πράξη του. 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
4. Λάζος Ιωάννης, 
5. Ευθυµίου Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζούµπας Στέφανος, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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