
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 34/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 117420/4512/27-11-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος  

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 36ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση γέφυρας στην τάφρο Σαλαώρας», αναδόχου εταιρείας «Λ. 
ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», µέχρι την 31-12-2013. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».  

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 7/2013 καθώς και 
του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 3044/18-11-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 113541/4433/18-11-2013 στον φάκελο 15/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 11-11-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά 
παράταση προθεσµίας περάτωσης των εργασιών για τριάντα (30) ηµέρες έως 31.12.2013, 
για την έγκριση του ΑΠΕ. Η Υπηρεσία σηµειώνει και εισηγείται τα εξής: «…Η σύµβαση 
υπογράφηκε την 01.08.2013 µε προθεσµία περαίωσης την 01.12.2013. Το έργο 
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χρηµατοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α 2010ΕΠ03000014. Ο 
αρχικός προϋπολογισµός του έργου ήταν 40.000,00 € µε ΦΠΑ, ενώ το ποσό της 
σύµβασης είναι 22.400,00 € µε ΦΠΑ. Έχει συνταχθεί ο 1ος ΑΠΕ του έργου και εκκρεµεί η 
γνωµοδότηση επί αυτού, του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων και η έγκρισή του. Η 
ολοκλήρωση του έργου θα συντελεστεί µετά την εκτέλεση των πρόσθετων ποσοτήτων των 
εργασιών που περιέχονται στον 1ο ΑΠΕ αφού γίνει η έγκρισή του. Η Υπηρεσία µας 
συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών µετ’ 
αναθεωρήσεως µέχρι 31.12.2013 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του 
αναδόχου. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά.». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1510/29-11-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση γέφυρας στην τάφρο Σαλαώρας», αναδόχου εταιρείας «Λ. 
ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», µέχρι την 31-12-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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