
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 12/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 38997/1397/08-04-2014 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος και 
Κωτσαντής Κων/νος  

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. (σε υπέρβαση λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Τύρια - Σιστρούνι», αναδόχου εταιρείας 
«ΠΡΙΣΜΑ ∆ΟΜΗ Α.Τ.Ε.».    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, καθώς και του Π.∆. 7/2013. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 38585/3771/08-04-2014 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 38674/1385/08-04-2014 στον φάκελο 2014 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία η 
Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…. Σας υποβάλλουµε συνηµµένα τον 4ο ΑΠΕ 
(σε υπέρβαση λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) του έργου του θέµατος, µε την 
αιτιολογική-εισηγητική του έκθεση, και παρακαλούµε για την έγκρισή του, γνωρίζοντάς σας 
τα εξής: Η προτεινόµενη δαπάνη δια του 4ου Α.Π.Ε. είναι 9.350.000,00 ευρώ, δηλαδή µε 
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υπέρβαση 250.000,00 ευρώ του εγκεκριµένου συµβατικού αντικειµένου 9.100.000,00 
ευρώ, που οφείλεται αποκλειστικά στην επιβάρυνση του έργου λόγω της αύξησης της 
δαπάνης αναθεώρησης και του αντίστοιχου ΦΠΑ, η οποία είναι υποχρεωτική για τον κύριο 
του έργου, µη απαιτουµένης της υπογραφής συµπληρωµατικής σύµβασης για την 
αντιµετώπισή της. Η ανάδοχος υπέγραψε δια του εκπροσώπου της ανεπιφύλακτα τον εν 
λόγω 4ο ΑΠΕ. Το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων γνωµοδότησε οµόφωνα υπέρ της 
έγκρισης του 4ου ΑΠΕ µε την αριθ. 2/91/3-4-2014 (θέµα 15ο) πράξη του….».  

Στη συνηµµένη στην εισήγηση, αιτιολογική-εισηγητική έκθεση του 4ου ΑΠΕ, αναφέρονται 
τα εξής: «…. Ο παρών 4ος Α.Π.Ε. είναι σε υπέρβαση και συντάχθηκε προκειµένου: να 
τακτοποιηθούν οι αναγκαίες εργασίες και ποσότητες που είναι απαραίτητες για την 
συνέχιση των εργασιών µε βάση τις επιµετρήσεις των ήδη εκτελεσµένων και τις 
προµετρήσεις υπολειπόµενων εργασιών και να αντιµετωπιστεί το αυξηµένο ποσό της 
δαπάνης αναθεώρησης µετά του αντίστοιχου ΦΠΑ που εκτιµάται ότι θα απαιτηθεί για το 
έργο, το οποίο αποτελεί ανελαστική δαπάνη, υποχρεωτική για τον κύριο του έργου 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. … Η τελικά προτεινόµενη δια του παρόντος 4ου Α.Π.Ε 
δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 9.350.000,00 €, δηλ. είναι σε υπέρβαση της 
εγκεκριµένης συµβατικής δαπάνης κατά 250.000,00 €, που οφείλεται αποκλειστικά στην 
αναγκαία επιπλέον δαπάνη αναθεώρησης µετά του αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία σαν 
ανελαστική και υποχρεωτική για τον κύριο του έργου δεν απαιτεί την υπογραφή 
συµπληρωµατικής σύµβασης. ….». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 12/488/10-04-2014) 

Εγκρίνει τον 4ο Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Τύρια – Σιστρούνι», 
αναδόχου εταιρείας «ΠΡΙΣΜΑ ∆ΟΜΗ ΑΤΕ», όπως συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, συνολικής δαπάνης € 9.350.000,00 µε ΦΠΑ, ήτοι µε υπέρβαση 
κατά € 250.000,00 µε ΦΠΑ του εγκεκριµένου αντικειµένου των € 9.100.000,00 µε ΦΠΑ, που 
οφείλεται αποκλειστικά στην επιβάρυνση του έργου λόγω της αύξησης της δαπάνης 
αναθεώρησης και του αντίστοιχου ΦΠΑ, η οποία είναι υποχρεωτική για τον κύριο του έργου, 
µη απαιτουµένης της υπογραφής συµπληρωµατικής σύµβασης για την αντιµετώπισή της και 
υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωµοδότησε οµόφωνα το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, µε την αριθµ. 2/91/03-04-2014 (θέµα 15ο) Πράξη του. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν συµφωνεί 
µε τις υπερβάσεις στο αρχικό συµβατικό αντικείµενο των έργων µε τη σύνταξη ΑΠΕ, εκτός 
και αν προκύπτουν αποκλειστικά και µόνο από την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ. 
…………………………………………………………………………………………….................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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