
 

                           

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
1. Στην Χ. Θ. 3+000 (περίπου) της Εθνικής οδού Ηγουµενίτσας - Ιωαννίνων και επί 

του χειµάρρου που ξεκινάει από την Τ. Κ. Μαυρουδίου και διέρχεται µέσω της Τ. Κ. Νέας 
Σελευκείας του ∆ήµου Ηγουµενίτσας, υφίσταται λοξός πλακοσκεπής οχετός, µήκους 20µ 
περίπου και εσωτερικών διαστάσεων 2,00Χ2,00µ, ο οποίος µετά τις πρόσφατες έντονες 
βροχοπτώσεις υπέστη ζηµιά στο ένα άκρο του (διάβρωση - κατάρρευση). Ο οχετός αυτός, 
λόγω αλλαγής του ευρύτερου οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής (έντονη δόµηση), 
φαίνεται ότι είναι ανεπαρκούς πλέον διατοµής και δηµιούργησε πρόσφατα αλλά και στο 
παρελθόν έντονα πληµµυρικά φαινόµενα, µε διακοπή της κυκλοφορίας κλπ. 

 
2. Το εύρος απαλλοτρίωσης της Εθνικής οδού στο σηµείο αυτό είναι 30µ, ενώ το 

εύρος του ασφαλτοτάπητα είναι 9,50µ. Με την παρούσα µελέτη προτείνεται η αποκατάσταση 
του πλακοσκεπούς  οχετού µε άλλον, κιβωτιοειδούς µορφής εσωτερικών διαστάσεων 
5,00Χ3,00µ ή 4,00χ4,00µ και µήκους 25-30µ περίπου, µε τους απαραίτητους πτερυγότοιχους 
που θα κριθούν µετά τις εκσκαφές, την λήψη υψοµέτρων και την τοπογραφική αποτύπωση. Η 
διατοµή αυτή λαµβάνεται χωρίς υδρολογικούς υπολογισµούς, µε βάση τα δεδοµένα ότι 
κατάντι της θέσης αυτής, επί του αυτού χειµάρρου, οχετοί ανάλογων διαστάσεων 
λειτούργησαν επαρκώς. 

 
3. Η κατασκευή του οχετού θα γίνει τµηµατικά σε δύο φάσεις, µε εφαρµογή της 

στένωσης λωρίδας κυκλοφορίας υπεραστικής οδού (Τυπικό Σχέδιο  2.1.1. ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ). 
Κατά την 1η φάση καθαίρεσης και κατασκευής του πρώτου τµήµατος του οχετού, η κίνηση 
των οχηµάτων θα γίνεται στο υπόλοιπο τµήµα του υφιστάµενου πλακοσκεπούς οχετού, µε 
επέκταση - επίχωση - χρησιµοποίηση του ερείσµατος της οδού, µέχρι του ορίου 
απαλλοτρίωσης. Μετά την κατασκευή του 1ου τµήµατος, η κυκλοφορία θα γίνεται µέσω 
αυτού, προκειµένου να κατασκευαστεί το 2ο τµήµα. Για τον σκοπό αυτό θα προηγηθεί 
κατάλληλη σήµανση για διευθέτηση της κυκλοφορίας, για το χρονικό διάστηµα κατασκευής 
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της γέφυρας, µε την απαραίτητη σήµανση της οδού επί 24ωρου βάσεως για την αποφυγή 
ατυχηµάτων, λόγω υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου. 

 
4. Θα προηγηθούν εργασίες καθαρισµού του ευρύτερου χώρου, επισήµανσης, 

προσωρινής µετατόπισης για την µελλοντική αποκατάσταση των δικτύων Ο. Κ. Ω., σε 
συνεργασία µε τους φορείς των δικτύων αυτών, για τις οποίες έχει προβλεφθεί σχετικό ποσό 
για Απολογιστικές εργασίες. 

 
5. Ο ανάδοχος πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής θα πρέπει να προβεί 

στην λήψη υψοµέτρων, στην τοπογραφική αποτύπωση και στον σχεδιασµό της σήµανσης 
χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, όπως προβλέπεται στην Ε. Σ. Υ.  

 
6. Για την καθαίρεση του υφισταµένου πλακοσκεπούς, προβλέπονται εκσκαφές 

θεµελίων Τ.Ε. σε ένα πλάτος 5µ, µήκος 20µ. (επιφάνεια 100µ2) και βάθος 4µ. περίπου και 
γενικές εκσκαφές για την κατασκευή µεταβατικών επιχωµάτων εκατέρωθεν του 
κιβωτιοειδούς. Για την κατασκευή του οχετού θα εφαρµοστεί το συνηµµένο σχετικό Σχέδιο 
της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», µε χρησιµοποίηση οπλισµένου σκυροδέµατος C20/25 για την 
κατασκευή του κορµού και µόνωσής του µε διπλή ασφαλτική στρώση και C16/20 για τους 
πτερυγοτοίχους. Επίσης προβλέπεται η εκσκαφή των τάφρων, για τον καθαρισµό του 
χειµάρρου ανάντι και κατάντι του οχετού, καθώς και η επένδυση της εκβολής του οχετού 
προς τον χείµαρρο, µε ισχνό σκυρόδεµα µε πλέγµα.  Σε περίπτωση παρουσίας ρεόντων 
υδάτων έχουν προβλεφθεί άντληση και τσιµεντοσωλήνες Φ300 για την αποχέτευσή των. 
Στην µελέτη έχουν περιληφθεί  εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικές εργασίες, δεδοµένου 
ότι στο σηµείο κατασκευής του οχετού ευρίσκεται πάνω σε στροφή, σε κοιλότητα της 
ερυθράς της οδού και κοντά στη συµβολή Εθνικής οδού µε δηµοτική οδό προς Τ. Κ. 
Καστρίου του ∆ήµου Ηγουµενίτσας, πράγµα που ίσως απαιτήσει και την βελτίωση των 
γεωµετρικών χαρακτηριστικών της οδού στο σηµείο αυτό. 

 
7. Σηµειώνεται ότι, λόγω του υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου της οδού, τα χρονικά 

περιθώρια θα είναι απολύτως δεσµευτικά, µε την εκτέλεση του έργου να γίνεται τους 
θερινούς µήνες και την προθεσµία των τεσσάρων (4) µηνών να κατανέµεται σε σαράντα (40) 
µέρες για τις προεργασίες αποτύπωσης, µετακίνησης των δικτύων, σήµανσης, σε εξήντα (60) 
µέρες µετά, για την κατασκευή του κιβωτιοειδούς οχετού και σε είκοσι (20) µέρες για την 
άρση των υλικών, αποκατάστασης των δικτύων και καθαρισµού του χώρου. 

 
7. Ως απόσταση για την απόθεση των ακαταλλήλων  προϊόντων εκσκαφής ορίζεται 

αυτή των 11χλµ περίπου, στην περιοχή του Ραγίου, σε θέση που θα υποδειχθεί από την 
υπηρεσία. Ως απόσταση για την  προµήθεια αδρανών υλικών ελήφθησαν τα 9 χλµ. Ως 
απόσταση για την  προµήθεια υλικών ασφάλτου ελήφθησαν τα 13 χλµ. 

 
8. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει έντεχνα, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και 

της επιστήµης, την εγκεκριµένη µελέτη, τις ισχύουσες Ε. Τ. Ε. Π., και τις οδηγίες και τις 
εντολές της Επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας και σε κάθε τυχόν πρόβληµα που θα 
παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση των εργασιών θα δίνονται οδηγίες από την Υπηρεσία, που 
θα ορίσει και τον Επιβλέποντα του έργου. 

 
9. Ο Συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 220.000,00€ ευρώ  από τα 

οποία 22.529,24 € είναι για Απρόβλεπτα, 1.417,65€ για την Αναθεώρηση, 4.720,00€ για 
Απολογιστικές εργασίες  και 41.138,21€ για ΦΠΑ. 

 



10. Το έργο µε τις µε αριθµό 135719/6326/18-12-2014  και 13176/502/30-01-2015 
Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου χρηµατοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου µε Κ. Α. 2013ΕΠ03000011 «Συντήρηση - αποχιονισµός - αποκατάσταση εθνικού 
επαρχιακού και λοιπού οδικού Περιφέρειας Ηπείρου (Υποέργο : Αποκατάσταση 
πλακοσκεπούς οχετού στο Μαυρούδι Θεσπρωτίας). 

 
 

Ηγ/τσα   23 - 01 - 2015        Ο Προϊστάµενος           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
          Ο Συντάξας 
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