
                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ:  ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
ΔΑΣΙΚΗΣ  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  &  ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ  ΤΗΣ  ΑΣΚΗΣΗΣ  ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  ΣΕ   ΔΗΜΟΣΙΕΣ  ΚΑΙ  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΔΑΣΙΚΕΣ  ΕΚΤΑΣΕΙΣ   ΤΩΝ   Τ.  Κ.   ΜΙΚ.  &   ΜΕΓ. 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ,    ΜΙΚ.  &  ΜΕΓ.  ΓΟΤΙΣΤΑΣ  ΤΟΥ   Δ. 
ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΑΙ  ΤΩΝ  Τ.Κ. ΣΥΡΡΑΚΟΥ & ΚΑΛΑΡΥΤΩΝ, 
ΤΟΥ  Δ. Β. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  
ΣΑΕΠ 318/8 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ31880000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 425.000,00 €



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Αντικείμενο

1.2 Ορισμοί – συντομογραφίες

1.3 Ερμηνείες

1.4 Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων

2



1.5 Θεσμικό πλαίσιο, προδιαγραφές, κανονισμοί και γλώσσα που διέπουν τη σύμβαση

1.6 Σειρά ισχύος συμβατικών τευχών

1.7 Σύμβαση

1.8 Εκχώρηση δικαιωμάτων - υποκατάσταση

1.9 Μελέτες του έργου

1.10 Παροχή και μέριμνα των τευχών

1.11 Καθυστέρηση στη χορήγηση σχεδίων ή οδηγιών

1.12 Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του Αναδόχου από τον ΚτΕ

1.13 Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του ΚτΕ από τον Ανάδοχο

1.14 Εμπιστευτικότητα

1.15 Συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο – τήρηση αστυνομικών διατάξεων

1.16 Ευθύνη μελών κοινοπραξίας

2. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ (ΚΤΕ)

2.1 Απαλλοτριώσεις

2.2 Άδειες και Εγκρίσεις

2.3 Αξιώσεις του ΚτΕ 

3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

3.1 Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

3.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης

3.3 Υπεργολάβοι 

3.4 Εκχώρηση δικαιωμάτων Υπεργολαβίας 

3



3.5 Τοπογραφικά στοιχεία και έλεγχοι – χαράξεις – τοπογραφικά διαγράμματα 

3.6 Μέτρα Ασφαλείας – Πρόληψη ατυχημάτων – Έλεγχος επιβλαβών αερίων

3.7 Διασφάλιση ποιότητας

3.8 Στοιχεία πεδίου του έργου

3.9 Προσβάσεις και άλλες υποδομές

3.10 Αποφυγή όχλησης

3.11 Προσβασιμότητα οδών προσπέλασης - Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή

3.12 Προστασία περιβάλλοντος

3.13 Αδρανή υλικά, λατομεία, δανειοθάλαμοι, χώροι απόθεσης

3.14 Παροχή ηλεκτρισμού, τηλεφώνου, νερού και φυσικού αερίου

3.15   Εξοπλισμός ΚτΕ και προμήθεια δωρεάν υλικού

3.16 Σήμανση και ασφάλεια εργοταξίου κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών

3.17 Φύλαξη του εργοταξίου

3.18 Μητρώο έργου – φωτογραφίες – βιντεοσκοπήσεις

3.19 Ευρήματα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος

4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

5. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

5.1 Πρόσληψη εργατικού δυναμικού και λοιπού προσωπικού

5.2 Αμοιβές και Κανονισμός Εργασίας

5.3 Προσωπικό του ΚτΕ

5.4 Εργατική νομοθεσία

4



5.5 Ασφάλεια και υγιεινή

6. ΕΝΑΡΞΗ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

6.1 Έναρξη εργασιών

6.2 Προθεσμία περάτωσης

6.3 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου

6.4 Ποινικές ρήτρες

6.5 Διακοπή εργασιών

6.6 Συνέπειες διακοπής εργασιών

6.7 Πληρωμή ενσωματούμενου εξοπλισμού και υλικών στο ενδεχόμενο διακοπής εργασιών

6.8 Παρατεταμένη διακοπή εργασιών

6.9 Επανεκκίνηση εργασιών

7. ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

8. ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ

9. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

9.1 Εργασίες προς επιμέτρηση

9.2 Μεθοδολογία επιμέτρησης εργασιών

9.3 Πιστοποίηση εργασιών

9.4 Παραλείψεις κατά την επιμέτρηση

10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ

10.1 Δικαίωμα τροποποιήσεων

10.2 Ανάλυση λειτουργικής αξίας

5



10.3 Διαδικασία τροποποιήσεων

10.4 Πληρωμή τροποποιήσεων

10.5 Ποσό απροβλέπτων 

10.6 Απολογιστικές εργασίες

10.7 Προσαρμογές οφειλόμενες σε τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου

10.8 Αναθεώρηση τιμών

11. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

12. ΠΟΣΟΣΤΌ ΓΕΝΙΚΏΝ ΕΞΌΔΩΝ ΚΑΙ ΟΦΈΛΟΥΣ

13. ΦΟΡΟΣ, ΤΕΛΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

14. ΧΡΌΝΟΣ ΕΓΓΎΗΣΗΣ

15. ΠΡΟΤΕΛΙΚΌΣ – ΤΕΛΙΚΌΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌΣ

16. ΑΣΦΑΛΙΣΗ

16.1 Γενικές απαιτήσεις ασφάλισης

16.2 Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τις υποχρεώσεις του

16.3 Διαδικασία ελέγχου από τον ΚτΕ της επάρκειας των ασφαλιστικών συμβάσεων

16.4 Ασφάλιση εργασιών και εξοπλισμού του Αναδόχου

16.5 Ασφάλιση προσωπικού του Αναδόχου

16.6 Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης συμβούλων μηχανικών / μελετητών

16.7 Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο του έργου

17. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

17.1 Ορισμός της ανωτέρας βίας

17.2 Ειδοποίηση για ανωτέρα βία

17.3 Καθήκον για τη μείωση καθυστερήσεων

17.4 Συνέπειες ανωτέρας βίας

17.5 Ανωτέρα βία που επηρεάζει Υπεργολάβο

17.6 Προαιρετική λύση, πληρωμή και αποδέσμευση

18. ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

18.1 Αξιώσεις Αναδόχου

18.2 Δικαστική επίλυση διαφορών

18.3 Διαιτητική επίλυση διαφορών

6



1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Αντικείμενο
1. Το  παρόν  τεύχος  της  Γενικής  Συγγραφής  Υποχρεώσεων  (ΓΣΥ)  αφορά  τους  γενικούς  συμβατικούς 

όρους, με βάση τους οποίους θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο που θα αναδειχθεί, σε συνδυασμό με τους  
όρους  των  λοιπών  τευχών  δημοπράτησης  και  στοιχείων  της  μελέτης,   το  έργο  «ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΔΑΣΙΚΗΣ  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  &  ΕΡΓΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ  ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ  ΤΩΝ  Τ. Κ.  ΜΙΚΡΟΥ &  ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ,   ΜΙΚΡΗΣ 
& ΜΕΓΑΛΗΣ ΓΟΤΙΣΤΑΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΑΙ  ΤΩΝ  Τ.Κ. ΣΥΡΡΑΚΟΥ & ΚΑΛΑΡΥΤΩΝ, 
ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ Β. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».

2. Το ακριβές  αντικείμενο  κάθε  έργου  /  σύμβασης  θα  είναι  όπως  ορίζεται  στην  αντίστοιχη  Διακήρυξη 
Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που τη συνοδεύουν.

1.2 Ορισμοί – συντομογραφίες

1.2.1 Ορισμοί 
Οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται έχουν το νόημα που καθορίζεται στο Άρθρο 3 του Ν 1418/84 και  
επί πλέον όπως καθορίζεται κατωτέρω, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ:
α. «Συμβατικό Τίμημα»: το ποσό του εργολαβικού συμφωνητικού (εκτιμώμενη δαπάνη εργασιών μαζί με ΓΕ 

και  ΟΕ,  ποσό  απροβλέπτων δαπανών,  εκτιμώμενη  δαπάνη  τυχόν  απολογιστικών εργασιών,  δαπάνη 
αμοιβής μητρώου έργου) χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ.

β. «Έργο»:  το  σύνολο  των  υποχρεώσεων  που  απορρέουν  από  τη  Σύμβαση,  τις  οποίες  καλείται  να 
εκπληρώσει ο Ανάδοχος και οι οποίες συνιστούν την παροχή του. 

γ. «Προσωρινές Εργασίες» ή «Προσωρινά Έργα»: όλες οι  εργασίες,  τα έργα και  οι  εγκαταστάσεις  κάθε  
είδους, που έχουν προσωρινό χαρακτήρα και απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου.

δ.  «Μόνιμες Εργασίες» ή «Μόνιμα Έργα»: όλα τα μόνιμου χαρακτήρα έργα, που θα εκτελεστούν και θα  
συντηρηθούν σύμφωνα με τη Σύμβαση.

ε. «Εργοτάξιο»: το  σύνολο  των  χώρων  όπου  πραγματοποιούνται  εργασίες  οικοδομικές  ή/και  πολιτικού 
μηχανικού και γενικά εκτελείται τεχνικό έργο, όπως ορίζεται στις κείμενες διατάξεις.

στ. «Υπηρεσία»:  η  αρμόδια  κατά  περίπτωση  Υπηρεσία  του  ΚτΕ,  η  οποία  δημοπρατεί  το  έργο  και  
συναλλάσσεται  με  τον  Ανάδοχο ως  Διευθύνουσα Υπηρεσία  ή/και  ως  Προϊσταμένη  Αρχή,  όπως κατά 
περίπτωση ορίζεται στο νόμο.

ζ. «Διαγωνιζόμενοι» ή «Διαγωνιζόμενος»:  οι  εργοληπτικές  επιχειρήσεις  ή/και  κοινοπραξίες  των ανωτέρω 
επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό της ανάθεσης εκτέλεσης 
του έργου.

η. «Απρόβλεπτες  Δαπάνες»:  οι  δαπάνες  που  δεν  είναι  δυνατόν  να  εξειδικευτούν  πλήρως  στη  φάση 
δημοπράτησης του έργου και δεσμεύονται για να καλύψουν τις δαπάνες που ορίζονται στο άρθρο 57 του  
Ν 3669/2008.

θ. «Ευρωπαϊκά πρότυπα»: τα πρότυπα που έχουν επιλεγεί από τον ΚτΕ για την εκτέλεσή του και τα οποία  
έχουν  εγκριθεί  από  την  ευρωπαϊκή  επιτροπή  τυποποίησης  (CEN)  ή  από  την  ευρωπαϊκή  επιτροπή 
ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης (CENELEC) ως "ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ)" ή ως "κείμενα εναρμόνισης 
(HD)", σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες αυτών των οργανισμών.

ι. «Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση»: η ευνοϊκή τεχνική εκτίμηση της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, 
με  γνώμονα  την  ικανοποίηση  των  βασικών  απαιτήσεων  για  τις  κατασκευές  και  με  βάση  τα  εγγενή 
χαρακτηριστικά  του  προϊόντος  και  τους  τιθέμενους  όρους  εφαρμογής  και  χρήσης  του.  Η  ευρωπαϊκή 
έγκριση χορηγείται από τον ΕΛΟΤ.

ια. «Κοινές τεχνικές προδιαγραφές»: οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με διαδικασία 
αναγνωρισμένη από τα κράτη μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων.

1.2.2 Συντομογραφίες

1.2.2.1 Συντομογραφίες Τευχών Δημοπράτησης
ΔΔ : Διακήρυξη Δημοπρασίας
ΓΣΥ : Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ΕΣΥ : Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
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ΤΣΥ : : Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ΠΜ : Προϋπολογισμός Μελέτης
ΠΠ : Προϋπολογισμός Προσφοράς
ΤΠ : Τιμολόγιο Προσφοράς
ΤεΠε: : Τεχνική Περιγραφή
ΤΜ : Τιμολόγιο Μελέτης

1.2.2.2 Συντομογραφίες Κωδίκων, Προδιαγραφών, Κανονισμών, Οδηγιών
AASHTO : Αμερικάνικος Σύνδεσμος Κρατικών Υπαλλήλων Οδοποιίας και Μεταφορών 
ASTM : Αμερικανικές Πρότυπες Μέθοδοι Δοκιμών
BS : Βρετανικά Πρότυπα
CEN : Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης
CENELEC : Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης
CIE : Διεθνής Επιτροπή Φωτισμού
DIN : Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης
ΕΛΟΤ : Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
ΕΤΑ : Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις
ISO : Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης
ΚΜΛΕ : Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών
ΚΤΣ : Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος
ΚΤΧ : Κανονισμός Τεχνολογίας Χάλυβα
NF : Γαλλικά Πρότυπα
ΟΜΟΕ : Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων
ΠΤΠ : Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές

1.2.2.3 Συντομογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισμών
ΥΠΕΣΔΔΑ : Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΥΠΕΧΩΔΕ : Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων  Έργων 
ΓΓΔΕ : Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
ΓΥΣ : Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού
ΔΕΗ : Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
ΔΕΚΟ : Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί
ΕΕ : Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΟΚ : Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα  
ΕΟΧ : Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος
ΙΚΑ : Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΚΕΔΕ : Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων
ΝΠΔΔ : Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
ΝΠΙΔ : Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
ΝΣΚ : Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
ΟΚΩ: Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας
ΠΕΔΕ : Περιφερειακό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων
ΠΕΠ : Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΤΕΕ : Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

1.2.2.4 Άλλες Συντομογραφίες
ΑΠΕ : Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
ΗΠΑ : Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
ΚΥΑ : Κοινή Υπουργική Απόφαση
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Ν : Νόμος
ΠΔ : Προεδρικό Διάταγμα
ΠΚΤΜΝΕ : Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών
ΦΕΚ : Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως
ΦΠΑ : Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
ΥΑ : Υπουργική Απόφαση

1.3 Ερμηνείες
Στα συμβατικά τεύχη, εκτός αν από τα συμφραζόμενα ρητά προκύπτει διαφορετικά:

1. Λέξεις που αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριμένο γένος θα αφορούν και σε όλα τα γένη και αντίστροφα.
2. Λέξεις που αναγράφονται στον ενικό θα αφορούν την ίδια έννοια και στον πληθυντικό και αντίστροφα.
3. Λέξεις  που  αναγράφονται  με  κεφαλαία  γράμματα  θα  έχουν  την  ίδια  έννοια  με  τις  ίδιες  λέξεις  που 

αναγράφονται με πεζά γράμματα και αντίστροφα.
4. Εκτός  εάν  ρητά  ορίζεται  διαφορετικά,  «ημέρα»,  «βδομάδα»,  «μήνας»,  «έτος»  κτλ.  θα  σημαίνει  

«ημερολογιακή ημέρα», «ημερολογιακή βδομάδα», «ημερολογιακός μήνας», «ημερολογιακό έτος» κτλ.
5. Διατάξεις,  που  αναφέρονται  σε  «συμφωνία»,  «συγκατάθεση»  ή  σε  συνώνυμα  /  παράγωγά  τους, 

προϋποθέτουν ότι η υπόψη συμφωνία, συγκατάθεση κτλ., θα διατυπώνεται εγγράφως.
6. «Εγγράφως» ή παράγωγα της λέξης αυτής, έχουν τη σημασία που αποδίδεται στις έννοιες αυτές από 

τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
7. Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται γενικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία του κειμένου της 

παρούσας.
8. Όπου αναφέρονται  οι  όροι  «με δαπάνη του Αναδόχου»,  «βαρύνουν τον Ανάδοχο»,  «σε βάρος του  

Αναδόχου», «χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγμα», «χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση», νοείται ότι όλες οι σχετικές 
δαπάνες έχουν περιληφθεί ανοιγμένα στις τιμές μονάδας της προσφοράς και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται  
κανένα πρόσθετο αντάλλαγμα ή/και  καμία  πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση πέρα από τις τιμές της 
προσφοράς του.

9. Όπου  στην  παρούσα  και  στα  λοιπά  συμβατικά  τεύχη  γίνεται  αναφορά  σε  συγκεκριμένα  άρθρα, 
παραγράφους, εδάφια κτλ.  νόμων,  προεδρικών διαταγμάτων,  υπουργικών αποφάσεων,  συμβατικών 
τευχών κτλ., αυτή γίνεται για διευκόλυνση και ευθεία αναφορά στις πλέον συναφείς διατάξεις, χωρίς από 
την αναφορά αυτή να αποκλείεται η ισχύς άλλης ισχύουσας διάταξης που τυχόν δεν αναφέρεται ρητά.

1.4 Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων
1. Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 30 καθώς και στο Άρθρο 44 του Ν 3669/2005.
2. Ο Αντίκλητος  του  Αναδόχου  θα  είναι  εξουσιοδοτημένος  για  την  παραλαβή  των εγγράφων της 
Υπηρεσίας  που  απευθύνονται  ή  κοινοποιούνται  στον  Ανάδοχο  από  τα  γραφεία  της  Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας ή της Προϊστάμενης Αρχής. 
3. Συναινέσεις,  εγκρίσεις,  προσδιορισμοί,  ειδοποιήσεις,  αιτήσεις,  ενστάσεις,  δηλώσεις,  που 
απαιτούνται στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου πρέπει:

i. να γίνονται εγγράφως με την έννοια του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 
ii. να επιβεβαιώνεται η πραγματοποίησή τους με κάθε νόμιμο τρόπο και
iii.να γίνονται στις δηλωμένες με τα έγγραφα της προσφοράς ή της σύμβασης διευθύνσεις,  
εκτός  εάν  έχουν  λάβει  χώρα μεταβολές,  οι  οποίες  όμως  έχουν  γνωστοποιηθεί  εγγράφως, 
άλλως οι ανωτέρω πράξεις λογίζεται ότι γίνονται εγκύρως στις ήδη δηλωμένες διευθύνσεις.

1.5 Θεσμικό πλαίσιο, προδιαγραφές, κανονισμοί και γλώσσα που διέπουν τη σύμβαση

1.5.1 Ισχύουσες διατάξεις
1. Η εκτέλεση των έργων διέπεται, ερμηνεύεται και συμπληρώνεται από την Ελληνική Νομοθεσία και, για 

έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και την Κοινοτική Νομοθεσία. Ειδικότερα,  
σε θέματα παραγωγής δημοσίων έργων, ισχύουν οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/18-6-2008) 
«Κωδικοποίηση νομοθεσίας Δημοσίων Έργων». Η εκτέλεση των έργων συμπληρώνεται με τους όρους 
της  παρούσας  και  των  λοιπών  συμβατικών  τευχών,  όπως  αυτά  προβλέπονται  από  το  ανωτέρω 
Προεδρικό Διάταγμα και την οικεία Διακήρυξη Δημοπρασίας.

2. Συμπληρωματικά με τα ανωτέρω, η εκτέλεση των έργων θα διέπεται, ανάλογα με τη φύση τους και τον 
Κύριο του Έργου, και από τις διατάξεις που προβλέπονται στην οικεία ΕΣΥ.
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3. Όπου γίνεται αναφορά σε νομοθεσία, ισχύουσες διατάξεις ή κείμενες διατάξεις, νοείται, εκτός εάν ρητά 
προβλέπεται  διαφορετικά,  κάθε κανόνας δικαίου,  εθνικός,  κοινοτικός ή διεθνής εφαρμοζόμενος στην 
Ελλάδα, περιεχόμενος σε κάθε πηγή δικαίου (Σύνταγμα, Νόμοι,  Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές 
Αποφάσεις,  Εγκύκλιοι,  Οδηγίες,  Κανονισμοί,  Εθνικοί  και  Ευρωπαϊκής  Ένωσης)  όπως  αυτός 
τροποποιήθηκε,  συμπληρώθηκε  και  ισχύει  κάθε  φορά  κατά  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  της 
Διακήρυξης Δημοπρασίας.

1.5.2 Προδιαγραφές και Κανονισμοί
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 176 του Ν 3669/2008. Επιπρόσθετα, ενδεικτικά 
αλλά όχι περιοριστικά, ισχύουν οι κανονισμοί και προδιαγραφές που ορίζονται στην ΕΣΥ και στην ΤΣΥ.

1.5.3 Γλώσσα
Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα τα έγγραφα, η αλληλογραφία  
κτλ. Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν κείμενα συνταγμένα σε δύο γλώσσες, για κάθε  
περίπτωση ερμηνείας επίσημη και υπερισχύουσα είναι η Ελληνική Γλώσσα.

1.6 Σειρά ισχύος συμβατικών τευχών
Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται, αλλά σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σε 
αυτά  όρων,  η  σειρά  ισχύος  των  ως  άνω τευχών  καθορίζεται  ως  εξής,  εκτός  εάν  ορίζεται  διαφορετικά  στη 
Διακήρυξη Δημοπρασίας:
α. Το Εργολαβικό Συμφωνητικό
β. Η Διακήρυξη Δημοπρασίας
γ. Το Τιμολόγιο Προσφοράς – Οικονομική Προσφορά (τιμές αριθμητικώς και ολογράφως)
δ. Το Τιμολόγιο της Μελέτης
ε. Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς – Οικονομική προσφορά (τιμές αριθμητικώς)
στ. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ζ. Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
η. Η Τεχνική Περιγραφή του έργου
θ. Οι τυχόν οριζόμενες στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Τεχνικές 

Συγγραφές Υποχρεώσεων (ΤΣΥ), 
ι. Οι τυχόν οριζόμενες στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές, 

Οδηγίες Μελετών, Οδηγίες Ποιότητας,
ια. Το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου, όπως τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία,
ιβ. Το Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, όπως τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία,
ιγ. Η  τεχνική  μελέτη  κατασκευής  του  έργου  (οριστικές  μελέτες,  μελέτες  εφαρμογής,  καθώς  και 

κατασκευαστικά σχέδια που συντάσσει ο Ανάδοχος, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία),
ιδ. Τα τυπικά σχέδια της Υπηρεσίας (εφόσον διατίθενται),
ιε. Ο Προϋπολογισμός της Μελέτης,
ιστ. Οι αναλύσεις τιμών που αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, για την περίπτωση σύνταξης 

πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών.

1.7 Σύμβαση
1. Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 30 του Ν 

3669/2008 και στη Διακήρυξη Δημοπρασίας.
2. Με  τον  όρο  «Σύμβαση»  νοείται  η  σύμβαση  που  περιγράφεται  στη  Διακήρυξη  Δημοπρασίας,  σε 

συνδυασμό με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, με βάση τα οποία ο Ανάδοχος:
 Θα εκτελέσει  τις  εργασίες  που  αναφέρονται  στην  παρούσα,  στην  ΕΣΥ και  αναλύονται  στην 

Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης,
 Θα εκτελέσει τις τυχόν αναγκαίες συμπληρωματικές έρευνες για το έργο, όπως αναφέρεται στην 

παρούσα και στην ΕΣΥ, που θα προτείνει και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία,
 Θα  εκπονήσει  τις  τυχόν  αναγκαίες  μελέτες  εφαρμογής  για  το  έργο,  όπου  αυτό  επιτρέπεται 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
 Θα συντηρήσει το έργο, με μέριμνα και δαπάνες του κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην 

παρούσα και στην ΕΣΥ.
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1.8 Εκχώρηση δικαιωμάτων - υποκατάσταση
Η εκχώρηση του έργου ή/και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του 
Άρθρου 65 του Ν 3669/2008. 

1.9 Μελέτες του έργου

1.9.1 Υπάρχουσες μελέτες κατά τη δημοπράτηση του έργου
1. Κατά  την  ημερομηνία  έγκρισης  της  Διακήρυξης  Δημοπρασίας,  τα  αντίγραφα  των  μελετών  που 

βρίσκονται  στη  διάθεση  των  διαγωνιζομένων  περιγράφονται  στην  Τεχνική  Περιγραφή.   Κατά  την 
υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου θα παραδοθούν στον Ανάδοχο εγκεκριμένες όλες οι  
μελέτες που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή, κατά τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.

2. Οι Διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να λάβουν γνώση όλων των στοιχείων που υπάρχουν από έρευνες ή  
και  μελέτες που έχουν γίνει  ή  ακόμη και  με αναζητήσεις  /  συνεντεύξεις  στους φορείς,  οργανισμούς,  
γραφεία γεωτεχνικών ερευνών κτλ., που έχουν εκπονήσει σχετικές μελέτες / έρευνες για την Υπηρεσία  
και το έργο.  Οι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει επίσης να προβούν και σε δικές τους έρευνες εδάφους / 
υπεδάφους,  τουλάχιστον  στις  χαρακτηριστικές  θέσεις  υψηλών  επιχωμάτων,  μεγάλων  τεχνικών, 
λατομικών  χώρων,  περιοχών  εκσκαφών,  τοίχων  αντιστήριξης   κτλ.   Η  έκταση  των  ερευνών  / 
αναζητήσεων που αναφέρονται ανωτέρω εναπόκειται στην κρίση των Διαγωνιζομένων.

1.9.2 Έλεγχος τεχνικής μελέτης του έργου από τον Ανάδοχο
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης να πραγματοποιήσει  άμεσα πλήρη έλεγχο 

των τεχνικών μελετών του έργου και να διερευνήσει  την αναγκαιότητα εκτέλεσης συμπληρωματικών 
μελετών ενημερώνοντας ως προς τούτο τον ΚτΕ. Ο έλεγχος θα αναφέρεται στις εγκεκριμένες συμβατικές 
τεχνικές μελέτες ή/και έρευνες και θα έχει σκοπό τον εντοπισμό και, στη συνέχεια, συμπλήρωση τυχόν 
ελλείψεων και επί μέρους θεμάτων, με σκοπό να προκύψει με βάση τις εγκεκριμένες συμβατικές τεχνικές 
μελέτες,  όπως αυτές  που τυχόν θα  συμπληρωθούν ως ανωτέρω,  συνολικό  έργο τεχνικά  άρτιο  και 
λειτουργικό  που  να  ανταποκρίνεται  στον  προορισμό  του  και  να  επιτυγχάνει  την  προδιαγραφόμενη 
διάρκεια ζωής του. 

2. Ο έλεγχος των τεχνικών μελετών και  η διερεύνηση της αναγκαιότητας εκτέλεσης συμπληρωματικών 
ερευνών, υπάγεται στις διατάξεις της παρ. 3.1.1.(2) της παρούσας, που αφορά σε επαλήθευση των 
διατιθέμενων στοιχείων, για  την οποία δεν προβλέπεται  καταβολή αμοιβής στον Ανάδοχο, επειδή η 
δαπάνη της περιλαμβάνεται ανηγμένα στις τιμές της προσφοράς.  

1.9.3 Εκπόνηση  μελετών  και  λήψη  στοιχείων  από  τον  Ανάδοχο,  η  αμοιβή  των  οποίων  πρέπει  να 
εμπεριέχεται ανηγμένα στις τιμές της προσφοράς

1. Ανεξάρτητα από τον έλεγχο της τεχνικής μελέτης και  των τυχόν παρεπόμενων δραστηριοτήτων της 
παραγράφου 1.9.2 ανωτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για 
την εκτέλεση των έργων, τη σύνταξη των επιμετρήσεων και, γενικότερα, τη χρονική, ποσοτική, ποιοτική 
και οικονομική τεκμηρίωση τους.  Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η 
αποτύπωση της μορφής του φυσικού εδάφους και η παράδοση των στοιχείων στη μορφή που ορίζεται,  
η τυχόν προσαρμογή των εγκεκριμένων οριστικών μελετών σε επίπεδο μελετών εφαρμογής, η σύνταξη 
και  ενημέρωση του χρονοδιαγράμματος αδειοδοτήσεων, μελετών, υποβολών, εργασιών κατασκευής, 
δοκιμών, ελέγχων κτλ., η σύνταξη και ενημέρωση προγράμματος διασφάλισης ποιότητας και το ΣΑΥ και  
ΦΑΥ,  η  εκπόνηση  Μελετών  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  για  λατομεία,  δανειοθαλάμους,  χώρους 
απόθεσης κτλ. που τυχόν θα απαιτηθούν, η εκπόνηση μελετών και η σύνταξη σχεδίων σήμανσης και  
ασφάλισης των προσωρινών ρυθμίσεων της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής, κτλ.

2. Η Υπηρεσία διατηρεί  το δικαίωμα να προβεί  σε λεπτομερή έλεγχο μερικών ή και  του συνόλου των 
μελετών ή/και ερευνών του Αναδόχου, με ή χωρίς τη σύμπραξη Συμβούλων. Αν κατά τη διαδικασία 
ελέγχου  προκύψουν  αμφισβητήσεις  ως  προς  την  επάρκεια  των  σχετικών  υπολογισμών  ή  των 
εφαρμοζομένων υπολογιστικών μεθόδων, η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει πρόσθετους υπολογισμούς 
ή/και ελέγχους με την εφαρμογή άλλων συναφών υπολογιστικών μεθόδων.

3. Οι  εγκρίσεις,  σύμφωνα με  τα  ανωτέρω,  των αναγκαίων συμπληρώσεων  εγκεκριμένων  μελετών  θα 
γίνονται  με  Απόφαση  της  Προϊστάμενης  Αρχής,  που  εκδίδεται  ύστερα  από  γνώμη  του  αρμοδίου 
Τεχνικού Συμβουλίου και κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 45 του Ν 3669/2008.

4. Υπενθυμίζεται ότι τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, 
μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής και ο έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία,  
δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι’ αυτόν 
από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις κείμενες διατάξεις.
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1.9.4 Αλληλουχία μελετών και κατασκευών
1. Ουδεμία  κατασκευή  θα εκτελείται  αν προηγουμένως  δεν  έχει  εγκριθεί  η  τυχόν απαιτούμενη  μελέτη. 

Τούτο αφορά και τα ενδιάμεσα στάδια κατασκευής των προσωρινών ή των μόνιμων έργων.
2. Ο Ανάδοχος οφείλει να προγραμματίσει κατάλληλα τις κατασκευαστικές του δραστηριότητες, ώστε να  

υπάρχει επαρκής χρόνος για την εκπόνηση των μελετών ή/και ερευνών και για τις αντίστοιχες εγκρίσεις.
3. Η έγκριση των μελετών ή/και ερευνών (υπολογισμών, σχεδίων, κτλ.) από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει 

τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του που απορρέουν από τη σύμβαση.
4. Σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις,  που  υφίσταται  ανάγκη  άμεσης  κατασκευαστικής  επέμβασης  προς 

αποτροπή  κινδύνου  ατυχήματος,  ο  όρος  της  παρ.  1.9.4  (1)  μπορεί,  κατά  την  απόλυτη  κρίση  της 
Υπηρεσίας, να μην εφαρμόζεται.  Όμως και τότε οι σχετικές εγκρίσεις θα ακολουθούν.

1.9.5 Γλώσσα μελετών / ερευνών / σχεδίων
Τόσο οι  αναγραφές  στα  σχέδια  όσο  και  οι  παραδοχές  μελέτης  και  οι  υπολογισμοί  θα  είναι  στην  Ελληνική  
γλώσσα.  Ξενόγλωσσες εκτυπώσεις θα είναι αποδεκτές μόνο για υπολογισμούς από ηλεκτρονικό υπολογιστή,  
εφόσον αυτοί συνοδεύονται από μετάφραση - υπόμνημα στην Ελληνική γλώσσα, που θα τύχει της αποδοχής της 
Υπηρεσίας.

1.10 Παροχή και μέριμνα των τευχών
1. Οι  διαγωνιζόμενοι  θα  παραλάβουν  τα  τεύχη  δημοπράτησης  που  αναφέρονται  στη  Διακήρυξη  και  

υποχρεούνται να λάβουν γνώση των υπολοίπων τευχών, σχεδίων κτλ.,  στα γραφεία της Υπηρεσίας,  
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.

2. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να μελετήσουν και ενδεχόμενα να πάρουν αντίγραφα με μέριμνα και  
δαπάνη τους, οποιωνδήποτε από τα στοιχεία και τις μελέτες που υπάρχουν.  Στοιχεία των μελετών, που 
υπάρχουν, μπορούν να προμηθευθούν οι διαγωνιζόμενοι από την Υπηρεσία.

3. Όμοια με τα ανωτέρω για τις μελέτες, οι  διαγωνιζόμενοι μπορούν να μελετήσουν, και ενδεχόμενα να 
πάρουν αντίγραφα, με μέριμνα και δαπάνες τους, για όλες τις γεωτεχνικές ή/και  άλλες έρευνες που 
έχουν εκτελεσθεί, μέσω της Υπηρεσίας.

4. Σχετικά με τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί ή θα εκπονηθούν για το έργο, γίνεται αναφορά στο Άρθρο 
1.9 της παρούσας.

5. Τα συμβατικά τεύχη του έργου θα είναι στην κατοχή της Υπηρεσίας και θα φυλάσσονται με μέριμνά της.  
Στον Ανάδοχο, κατά την υπογραφή της σύμβασης, θα χορηγηθεί μία σειρά θεωρημένων αντιγράφων 
σχεδίων των υπαρχουσών τεχνικών μελετών, καθώς και των τυπικών σχεδίων της Υπηρεσίας, εφόσον 
αυτά τα τελευταία διατίθενται.  Ο Ανάδοχος μπορεί να παράγει για τις ανάγκες του πρόσθετα αντίγραφα  
των ανωτέρω τευχών, με μέριμνα και δαπάνες του.

6. Όλα τα τεχνικά έγγραφα, τεύχη, λογισμικό κτλ., που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση 
του έργου, όπως, σχέδια, μελέτες, καταμετρητικά / επιμετρητικά στοιχεία, εφαρμογές προγραμμάτων 
Η/Υ  κτλ.  θα  είναι  στην  κατοχή  του  Αναδόχου  και  θα  φυλάσσονται  με  μέριμνά  του,  μέχρις  ότου 
παραδοθούν οριστικά στην Υπηρεσία.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Υπηρεσία αντίγραφα 
των  ανωτέρω  τευχών,  με  μέριμνα  και  δαπάνες  του,  όποτε  ζητηθεί  από  την  Υπηρεσία  ή  τους 
εκπροσώπους της. 

7. Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  φυλάσσει  επί  τόπου  του  έργου  ένα  τουλάχιστον  αντίγραφο  των 
συμβατικών  τευχών  και  των  τυχόν  τροποποιήσεών  τους,  των  προδιαγραφών  και  προτύπων  που 
αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη, των τεχνικών τευχών που ο ίδιος συνέταξε κατά την προηγούμενη 
παράγραφο, καθώς και της αλληλογραφίας του έργου.  Η Υπηρεσία θα δικαιούται να έχει πρόσβαση στα 
ανωτέρω κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή κατά τις ώρες λειτουργίας του εργοταξίου, εφόσον αυτές  
υπερβαίνουν τις κατά τα ανωτέρω εργάσιμες.

8. Εφόσον υποπίπτει στην αντίληψη ενός εκ των συμβαλλομένων μερών σφάλμα ή ελάττωμα τεχνικής 
φύσης σε οποιοδήποτε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη κτλ., που προορίζεται για χρήση κατά την εκτέλεση του 
έργου, το υπόψη μέρος θα ενημερώσει άμεσα το άλλο μέρος σχετικά.

1.11 Καθυστέρηση στη χορήγηση σχεδίων ή οδηγιών
Ισχύουν  τα  οριζόμενα  στην  παράγραφο  11  του  Άρθρου  36  του  Ν  3669/2008  με  τις  κατωτέρω 

διευκρινήσεις.
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Υπηρεσία οποτεδήποτε διαφαίνεται περίπτωση 

καθυστέρησης ή, με οποιοδήποτε τρόπο, παρακώλυσης των εργασιών, σε περίπτωση κατά την οποία 
κάποιο σχέδιο, οδηγία κτλ. δεν παρασχεθεί σε αυτόν από την Υπηρεσία ή τους τυχόν συμβούλους της 
μέσα  σε  εύλογη  διορία.   Η  έγγραφη  ειδοποίηση  θα  περιέχει  λεπτομέρειες  του  περιεχομένου  του 
απαιτούμενου σχεδίου, οδηγίας κτλ., λεπτομερή αιτιολόγηση του σκοπού που αυτό θα εξυπηρετήσει, 
καθώς και της διορίας που αυτό θα πρέπει να τεθεί στη διάθεση του Αναδόχου, και λεπτομέρειες της 
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φύσης και της έκτασης των προβλημάτων που τυχόν θα δημιουργηθούν εάν το ζητούμενο έγγραφο,  
οδηγία κτλ. δεν εκδοθεί έγκαιρα.

2. Αν η Υπηρεσία καταστεί υπερήμερη στην έκδοση του κατά τα ανωτέρω αιτηθέντος εγγράφου, οδηγίας 
κτλ. και ο Ανάδοχος υποστεί αποδεδειγμένα καθυστέρηση ή αυξημένο κόστος κατά την εκπλήρωση των 
συμβατικών  του  υποχρεώσεων  ως  άμεσο  αποτέλεσμα  της  υπόψη  υπερημερίας  της  Υπηρεσίας,  ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την Υπηρεσία σχετικά και θα δικαιούται:

i. Να υποβάλει πλήρως αιτιολογημένη αίτηση παράτασης των προθεσμιών, εφόσον παραβιαστεί ή 
υπάρχει κίνδυνος παραβίασης τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας του έργου και 

ii. Να υποβάλει πλήρως αιτιολογημένη αίτηση για την καταβολή σε αυτόν αποζημίωσης μόνο για τις 
θετικές του ζημίες.

1.12 Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του Αναδόχου από τον ΚτΕ
1. Ο  Ανάδοχος  διατηρεί  τα  δικαιώματα  δημιουργού  (copyright)  και  τα  πνευματικά  δικαιώματα  των 

εγγράφων, σχεδίων, μελετών, λογισμικού, εφαρμογών λογισμικού κτλ., που αναφέρονται στην παρ. 1.10 
ανωτέρω που συντάχθηκαν από αυτόν ή για λογαριασμό του με δική του δαπάνη.  Με την υπογραφή 
της σύμβασης, ο Ανάδοχος θεωρείται ότι παραχωρεί στον ΚτΕ και τους νομίμους εκπροσώπους του το 
δωρεάν  ανέκκλητο  δικαίωμα  της  χρήσης  των  υπόψη  εγγράφων,  σχεδίων,  μελετών,  λογισμικού, 
εφαρμογών λογισμικού κτλ., συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος τροποποιήσεων, βελτιώσεων 
κτλ.  αυτών,  καθώς  και  του  δικαιώματος  χρήσης  των  υπόψη  τροποποιημένων  ή/και  βελτιωμένων 
εκδόσεων για τις ανάγκες του έργου καθ΄ όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ή της πραγματικής ζωής του 
έργου.

2. Η κυριότητα των προγραμμάτων Η/Υ και λογισμικού εμπορίου που τυχόν θα χρησιμοποιηθούν από τον 
Ανάδοχο παραμένει σε αυτόν, όμως ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί χωρίς καμία επιβάρυνση 
και χωρίς κανένα περιορισμό κατά τη διάρκεια και για τις ανάγκες της σύμβασης.

3. Εάν τα κατά τα ανωτέρω έγγραφα, σχέδια, μελέτες,  εφαρμογές προγραμμάτων Η/Υ κτλ. ευρίσκονται  
στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στον ΚτΕ κατά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της  
σύμβασης.  Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να  
συνοδεύσει  την  παράδοσή  τους  με  έγγραφη  τεκμηρίωσή  τους  και  με  οδηγίες  για  την  ανάκτηση  / 
διαχείρισή τους.

1.13 Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του ΚτΕ από τον Ανάδοχο
Ο ΚτΕ διατηρεί τα δικαιώματα δημιουργού (copyright) και τα πνευματικά δικαιώματα της ΤΣΥ, των τεχνικών ή 
άλλων μελετών,  των εγχειριδίων ποιότητας,  των τυπικών σχεδίων κτλ.  που συντάχθηκαν από αυτόν  ή  για  
λογαριασμό του.   Ο Ανάδοχος θα έχει  το δικαίωμα,  με μέριμνα και  δαπάνη του,  να χρησιμοποιήσει  και  να 
παράγει  αντίγραφα  των  υπόψη  εγγράφων  για  τις  ανάγκες  της  σύμβασης.   Τα  υπόψη  έγγραφα  δεν  θα 
αντιγραφούν, κοινοποιηθούν ή χρησιμοποιηθούν,  κατά οποιοδήποτε τρόπο, από τρίτα πρόσωπα πέραν του 
Αναδόχου και των υπεργολάβων του, παρά μόνο για τις ανάγκες του έργου και με την έγγραφη συγκατάθεση της  
Υπηρεσίας.

1.14 Εμπιστευτικότητα
1. Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  θέσει  υπόψη  της  Υπηρεσίας  όλα  τα  στοιχεία  που  θα  του  ζητηθούν 

εκάστοτε, ακόμα και τα θεωρούμενα ως εμπιστευτικά (κοστολογικά κ.ά.), που εύλογα θα επιτρέψουν 
στην Υπηρεσία να διαπιστώσει τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

2. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να τηρήσει εμπιστευτικά και να μην 
γνωστοποιήσει  προς τρίτους  (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού  και  διεθνούς 
τύπου, γραπτού ή/και ηλεκτρονικού) οποιαδήποτε έγγραφα ή/και πληροφορίες, που θα περιέλθουν σε 
γνώση  του  κατά  την  εκτέλεση  του  έργου  και  την  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεών  του,  χωρίς  
προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΚτΕ.

1.15 Συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο – τήρηση αστυνομικών διατάξεων
1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του εσωτερικού 

δικαίου, την κοινοτική νομοθεσία, καθώς και τη διεθνή νομοθεσία, που έχει καταστεί εσωτερικό δίκαιο.  Η  
κατά τα προηγούμενα συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου αναφέρεται στους κανόνες δικαίου που 
διέπουν  τις  πράξεις  ή  παραλείψεις  εκπλήρωσης  των  συμβατικών  του  υποχρεώσεων  ή  πράξεις  ή 
παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια 
με αυτές.  Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες 
δικαίου της εσωτερικής νομοθεσίας άλλων κρατών, εφόσον οι τελευταίοι διέπουν πράξεις ή παραλείψεις 
εκπλήρωσης  των  συμβατικών  του  υποχρεώσεων  ή  πράξεις  ή  παραλείψεις  που  έγιναν  κατά  την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές.
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2. Οι  ανωτέρω  υποχρεώσεις  του  Αναδόχου  επεκτείνονται  και  στην  τήρηση  του  δικαίου  της  διεθνούς 
ευθύνης για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρμογή και της οποίας ο μηχανισμός κινείται αυτόματα 
και απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου Αναδόχου όσο και κατά του κράτους της υπηκοότητάς 
του ή της έδρας του.

3. Επίσης  ο  Ανάδοχος  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  ανακοινώνει  αμέσως  στην  Υπηρεσία  το 
περιεχόμενο όλων των δικογράφων ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, που του κοινοποιούνται 
και  αναφέρονται  στην  εκπλήρωση  των  συμβατικών  του  υποχρεώσεων.   Η  υποχρέωσή  του  αυτή 
καλύπτει και έγγραφα που εκδόθηκαν από αρχές της αλλοδαπής.

4. Ο Ανάδοχος,   ως υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων, των Αστυνομικών και λοιπών διατάξεων, 
υποχρεούται ειδικότερα να ανακοινώνει χωρίς αμέλεια στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις σχετικές διαταγές 
και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας κτλ., που 
απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.

1.16 Ευθύνη μελών κοινοπραξίας
Η ευθύνη μελών Κοινοπραξίας διέπεται από τα οριζόμενα στο Άρθρου 66 του Ν 3669/2008.

2. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ (ΚτΕ)

2.1 Απαλλοτριώσεις

Ισχύουν τα οριζόμενα στην ΕΣΥ

2.2 Άδειες και Εγκρίσεις
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, των κάθε 

είδους  αδειών  ή  υποχρεωτικών  παραστατικών  στοιχείων  που  προβλέπονται  από  τη  νομοθεσία  ή 
αλλαχού και που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις  για την εκτέλεση των κάθε είδους εργασιών. Προς 
τούτο ο Ανάδοχος θα πρέπει  να  υποβάλλει  το σχετικό αίτημά του στην,  κατά περίπτωση,  αρμόδια  
Υπηρεσία του ΚτΕ ή αλλού. Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτημά του (με αντίγραφα όλων των  
συναφών δικαιολογητικών) στην Επίβλεψη.  Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις αδειών ή  
υποχρεώσεων χρηματοοικονομικής φύσης.

2. Εκτός αν ρητά ορίζεται το αντίθετο στην ΕΣΥ, ο ΚτΕ ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για να παράσχει 
στον Ανάδοχο τις  απαιτούμενες διοικητικές άδειες  για  τη διενέργεια  των πράξεων εκπλήρωσης των 
συμβατικών του υποχρεώσεων.

3. Όσον αφορά άδειες που μπορούν να εκδοθούν κατά διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας διοικητικής αρχής, 
ο Ανάδοχος εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο μη έκδοσής τους. Κατ' εξαίρεση, ο ΚτΕ 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τον συνδράμει, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

i. Ο νόμος καταλείπει στον ΚτΕ τη διακριτική ευχέρεια να παράσχει τη συνδρομή αυτή ή όχι.
ii. Η παροχή της συνδρομής αυτής δεν θα συνιστούσε κακή χρήση της διακριτικής του ευχέρειας ή 

κατάχρηση εξουσίας.
4. Ο ΚτΕ αναλαμβάνει να παράσχει τη συνδρομή του κατόπιν σχετικού αιτήματος του Αναδόχου και μόνο 

με τους τύπους και τα μέσα, που του επιτρέπει ή του επιβάλλει η κατά περίπτωση εφαρμοστέα για την 
έκδοσή της άδειας διοικητική ή αποδεικτική διαδικασία.

5. Για τη θέση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε λειτουργική ετοιμότητα απαιτείται η έκδοση 
των αδειών λειτουργίας από το Υπουργείο Βιομηχανίας ή/και από τη ΔΕΗ.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται 
στη σύνταξη των σχεδίων και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται και την έγκαιρη ενέργεια, ώστε να μην 
προκύπτει καμία καθυστέρηση για την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

2.3 Αξιώσεις του ΚτΕ 
1. Εάν ο ΚτΕ θεωρεί ότι δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη και στα πλαίσια της σύμβασης, η Υπηρεσία θα ειδοποιήσει τον Ανάδοχο σχετικά, εγγράφως και 
τεκμηριωμένα.  Το παρόν άρθρο δεν αφορά κατ΄ αρχήν περιπτώσεις εκπλήρωσης υποχρεώσεων του 
Αναδόχου, όπως, π.χ., εκείνων των Άρθρων 4.20, 4.21 κτλ. της παρούσας ή/και άλλων που απορρέουν 
από τη σύμβαση, οι οποίες αυτονόητα θα τακτοποιούνται αυτόματα από τον Ανάδοχο χωρίς ανάγκη 
όχλησης εκ μέρους της Υπηρεσίας, όπως επίσης δεν αφορά σε περιπτώσεις επιβολής προστίμων ή/και 
ποινικών ρητρών στον Ανάδοχο.

2. Η ειδοποίηση θα κατατίθεται  το συντομότερο δυνατό από το χρόνο κατά τον οποίο  υπέπεσε στην  
αντίληψη  του  ΚτΕ  το  γεγονός  ή  οι  περιστάσεις  που  στοιχειοθετούν  την  αξίωσή  του  και  μέσα  στις  
εκάστοτε προθεσμίες που τυχόν ορίζονται στην παρούσα και στις ισχύουσες διατάξεις του Άρθρου 1.5 
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της  παρούσας.  Στην  ειδοποίηση  θα  καθορίζεται  και  η  προθεσμία  μέσα  στην  οποία  πρέπει  να 
καταβληθούν τα οφειλόμενα.

3. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλομένων από τον Ανάδοχο, οι σχετικές δαπάνες θα 
επιβαρύνονται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει τρίμηνο χωρίς η καταβολή 
να έχει συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα:

- να συμψηφίσει  το  σχετικό  ποσό (με  τους  τόκους  υπερημερίας)  με  επόμενη  καταβολή προς τον 
Ανάδοχο, αν υπάρχει, είτε

- να εκπέσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις 
του Αναδόχου που έχει στα χέρια του, είτε

- να  αναζητήσει  το  οφειλόμενο  ποσό  (με  τους  τόκους  υπερημερίας)  με  τις  νόμιμες  διαδικασίες 
είσπραξης οφειλής προς το Δημόσιο.

Οι  τόκοι  υπερημερίας  θα  υπολογίζονται  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  προς  τον  Ανάδοχο  των 
οφειλομένων ποσών.

3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

3.1 Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

3.1.1 Επαλήθευση στοιχείων που χορηγούνται
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την υπογραφή της σύμβασης, αλλά και όλοι οι διαγωνιζόμενοι κατά τη 

φάση του διαγωνισμού εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, να επαληθεύσει όλα τα στη διάθεσή τους στοιχεία 
από  την  Υπηρεσία  και  να  εκτελέσει  και  τυχόν  συμπληρωματικές  έρευνες  και  μελέτες  εφαρμογής,  
προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια των έργων.

2. Η  επαλήθευση  των  διατιθεμένων  στοιχείων  με  επί  τόπου  μετρήσεις  υπάγεται  στην  κατηγορία  των 
ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αμοιβής στον Ανάδοχο. 
Σχετικά με την αποτύπωση της μορφής του φυσικού εδάφους ισχύουν τα αναφερόμενα στα Άρθρο 3.5  
της παρούσας.

3.1.2 Κατασκευή του έργου
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει το έργο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρου 37 και στο 

Άρθρο 57 του Ν 3669/2008.
2. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παρούσας και τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής, που 
θα  υποβάλει  στην  Υπηρεσία.  Ο  Ανάδοχος  διατηρεί  την  πλήρη  ευθύνη  για  την  καλή  εκτέλεση  των 
εργασιών.

3.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των κατασκευών του έργου σύμφωνα με τις  
διατάξεις του Άρθρου 35 του Ν 3669/2008.  Το κείμενο της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να 
είναι σύμφωνο με το σχετικό υπόδειγμα της Υπηρεσίας, εφόσον υπάρχει.

3.3 Υπεργολάβοι 
1. Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 68 του Ν 3669/2008.
2. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος 

παραμένει μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, τις συνυφασμένες συνέπειες και  
ευθύνες, έστω και αν οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας.

3. Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  κάθε  στοιχείο  (συμβατικό,  οικονομικό,  προόδου, 
ολοκλήρωσης κτλ.) που σχετίζεται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των υπεργολάβων, ως εάν 
αυτά αφορούσαν την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά τη σύμβαση.

3.4 Εκχώρηση δικαιωμάτων Υπεργολαβίας 
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 65 και στο Άρθρο 70 του Ν 3669/2008.

3.5 Τοπογραφικά στοιχεία και έλεγχοι – χαράξεις – τοπογραφικά διαγράμματα 
1. Ο Ανάδοχος  υποχρεούται  να  παρέχει  για  αποκλειστική  χρήση  της  Υπηρεσίας,  σε  όλη  τη  διάρκεια  

εκτέλεσης των έργων, όλα τα όργανα ελέγχου, τα βοηθητικά εξαρτήματα και το κατάλληλο προσωπικό,  
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που είναι αναγκαία για όλους τους τοπογραφικούς ελέγχους που θα απαιτηθούν σε όλες τις φάσεις  
κατασκευής του έργου.

2. Ο Ανάδοχος, πριν αρχίσει κάθε μόνιμη εργασία, πρέπει να εγκαταστήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
μόνιμων υψομετρικών αφετηριών (REPERES)  στα  διάφορα τμήματα  του έργου,  όπως  απαιτείται  ή 
σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δοθούν.

3. Οι ανωτέρω αφετηρίες θα τοποθετηθούν με κλειστή όδευση, θα οριοθετηθούν και θα προστατευθούν 
από κάθε πιθανή φθορά και θα είναι εκτός εύρους κατάληψης των κατασκευών, ώστε να μη θίγονται και 
να είναι προσβάσιμες ανεξάρτητα των εκτελούμενων εργασιών. Η τοποθέτηση, οριοθέτηση, προστασία 
και  εξασφάλιση  των  εν  λόγω  υψομετρικών  αφετηριών,  θα  γίνει  με  δαπάνες  του  Αναδόχου,  που 
θεωρούνται ανηγμένες στις τιμές προσφοράς του έργου.

4. Μέσα στις υποχρεώσεις του μηχανικού εξοπλισμού του Αναδόχου περιλαμβάνεται και ο κατάλληλος 
τοπογραφικός εξοπλισμός, που θα βρίσκεται συνέχεια επί τόπου του έργου, με τον οποίο θα γίνονται οι 
χαράξεις των έργων και οι τοπογραφικοί και λοιποί γεωμετρικοί έλεγχοι της κατασκευής. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει τοπογραφικά διαγράμματα, σε όσες θέσεις είναι αναγκαία και δεν 
υπάρχουν,  στην  κατάλληλη  και  αποδεκτή  από  την  Υπηρεσία  ακρίβεια  και  κλίμακα,  για  όλες  τις  
περιπτώσεις  που  τέτοια  διαγράμματα  θα  απαιτηθούν,  όπως  π.χ.,  για  δανειοθαλάμους,  λατομεία, 
χώρους  απόθεσης,  προσωρινά έργα,  χώρους εργοταξίων,  τεχνικά έργα κτλ.  Εφόσον δοθεί  σχετική 
εντολή  από  την  Υπηρεσία,  τα  διαγράμματα  αυτά  θα  συνδέονται  με  το  Τριγωνομετρικό  Δίκτυο  της 
Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.

6. Για όλες τις τοπογραφικές εργασίες οι προδιαγραφές που ισχύουν είναι εκείνες του ΠΔ 696/74, όπως 
ισχύει με τις τροποποιήσεις που επέφεραν μεταγενέστερες διατάξεις, και των συναφών εγκυκλίων του 
ΥΠΕΧΩΔΕ.

7. Για  τη  σύνταξη  των  τοπογραφικών  διαγραμμάτων  σε  θέσεις  λατομείων,  δανειοθαλάμων,  χώρων 
απόθεσης, εργοταξιακών περιοχών, προσωρινών έργων κτλ.,  που δεν θα χρησιμοποιηθούν από τα 
μόνιμα  έργα,  δεν  θα  καταβληθεί  στον  Ανάδοχο  ουδεμία  αμοιβή.  Οι  ανωτέρω τοπογραφήσεις  είναι 
απαιτητές από τον ΚτΕ για λόγους σχετιζόμενους με την επίβλεψη του έργου, αλλά από τον Ανάδοχο θα 
θεωρηθούν  ότι  οι  σχετικές  τους  δαπάνες  περιλαμβάνονται,  κατά  τρόπο  ανηγμένο,  στις  τιμές  του 
τιμολογίου προσφοράς.

3.6 Μέτρα Ασφαλείας – Πρόληψη ατυχημάτων – Έλεγχος επιβλαβών αερίων
1. Ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  παίρνει  τα  επιβαλλόμενα  για  κάθε  περίπτωση  μέτρα  ασφαλείας,  για  την 

πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος και οποιασδήποτε ζημιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, 
είναι δε μόνος υπεύθυνος γι' αυτά και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για  
κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα (από πράξεις ή/και παραλείψεις του), είτε από τα 
εργαλεία και μηχανήματα που απασχολούνται στο έργο του.  

2. Σε περιπτώσεις που απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, κατόπιν εντολής της 
Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες κατασκευές καθώς και στη λήψη κάθε 
άλλου μέτρου, για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε τρίτους ή και στο έργο, και αποζημιώνεται για  
αυτά με βάση τις τιμές του συμβατικού Τιμολογίου ή με βάση τις τιμές μονάδος νέων εργασιών για τις μη  
προβλεπόμενες από το συμβατικό Τιμολόγιο εργασίες.

3. Ρητά καθορίζεται  ότι,  ανεξάρτητα από τα  ανωτέρω,  ο Ανάδοχος παραμένει  μόνος  και  αποκλειστικά 
υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων ή των με άλλο τρόπο εμπλεκομένων στα έργα και είναι  
δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών 
κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν όσα ορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία,  
όπως εκάστοτε ισχύει, κατά το χρόνο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων.

4. Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα ανωτέρω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θεωρούνται ανηγμένες 
στις τιμές της προσφοράς του.

3.7 Διασφάλιση ποιότητας

3.7.1 Ποιότητα και προέλευση υλικών και ετοίμων ή ημικατεργασμένων προϊόντων
1. Ο  Ανάδοχος  πρέπει  να  χρησιμοποιήσει  υποχρεωτικά  τα  υλικά  και  τα  έτοιμα  ή  ημικατεργασμένα 

προϊόντα  που  προδιαγράφονται  για  την  κατασκευή  του  έργου,  συνοδευόμενα  από  κατάλληλα 
πιστοποιητικά  ποιοτικής  συμμόρφωσης.   Απαγορεύεται  η  χρησιμοποίηση  υλικών  απροσδιόριστης 
ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης ή η ενσωμάτωση στο έργο υλικών που δεν έχουν προηγουμένως 
τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

2. Όλα τα προσκομιζόμενα από τον Ανάδοχο είδη και υλικά για ενσωμάτωση στα έργα θα είναι καινούργια,  
χωρίς ελαττώματα και θα πληρούν τους αντίστοιχους συμβατικούς όρους, που καθορίζουν τον τύπο, 
κατηγορία και λοιπά χαρακτηριστικά των ειδών και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.
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3. Ειδικότερα ως προς τον έλεγχο προσκομιζόμενων ειδών και υλικών και την παραλαβή υλικών με ζύγιση 
ισχύουν τα παρακάτω:

 Επιβάλλεται  η  ενσωμάτωση  υλικών  με  σήμανση  CE,  ανεξαρτήτως  αν  τα  άρθρα  των  Συμβατικών 
Τιμολογίων, οι ΤΣΥ και οι λοιπές Συμβατικές Προδιαγραφές αναφέρουν τούτο ρητά ή όχι.

 Όλα τα είδη και υλικά για την κατασκευή του έργου ή την ενσωμάτωσή τους σε αυτό θα πληρούν τις 
απαιτήσεις των αντίστοιχων ΤΣΥ, όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

 Για τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων υλικών από την Υπηρεσία ουσιαστικά δικαιολογητικά θεωρούνται 
οι  τεχνικές  εγκρίσεις  και  πιστοποιήσεις  και  τα  σήματα  ποιότητας  που  έχουν  εκδοθεί  στις  χώρες 
παραγωγής των, αλλά και σε άλλες χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ, της Ελβετίας, των ΗΠΑ και του Καναδά.

 Σχετικά  με  την  παραλαβή  και  τον  έλεγχο  της  ποιότητας  των  υλικών  που  χρησιμοποιούνται  στην 
κατασκευή του έργου ή προορίζονται για ενσωμάτωση σε αυτό, καθώς και για τον χαρακτηρισμό των 
εδαφών, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 60 του Ν 3669/2008.

 Η παραλαβή υλικών που γίνεται με ζύγιση, για όσες εργασίες του έργου κατατάσσονται σε αυτήν την 
κατηγορία, θα γίνεται σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη.

3.7.1.1      Υποβολή τεχνικών στοιχείων και δειγμάτων υλικών  
1. Πριν την έναρξη της κάθε φάσης του έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει προσκομίσει στην Υπηρεσία,  

για  προέγκριση  της  παραγγελίας  τους,  τα  αναγκαία  τεχνικά  στοιχεία  (προέλευση,  διαφημιστικά  και 
κυρίως τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά χαρακτηριστικά,  πιστοποιητικά ποιότητας, ανάλυση λειτουργίας και 
λοιπά χρήσιμα στοιχεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας) και δείγματα όλων των βασικών 
υλικών και του εξοπλισμού, που ενσωματώνονται στο έργο, καθώς και όλων των συσκευών, οργάνων 
και λογισμικού, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο ή/και υπεργολάβους του κατά 
την κατασκευή του έργου.

2. Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει τη χρησιμοποίηση οποιουδήποτε 
υλικού,  εξοπλισμού,  οργάνου  ή  συσκευής  ή/και  επί  μέρους  στοιχείου  του  έργου,  για  το  οποίο  δεν 
τεκμηριώνεται, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ότι τα χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις είναι σε πλήρη  
συμμόρφωση με τα συμβατικά τεύχη.  Επίσης θα ληφθεί υπόψη η αξιοπιστία του προμηθευτικού οίκου ή 
βιομηχανίας, η ύπαρξη οργανωμένης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα για εισαγόμενα είδη, η παρεχόμενη 
υποστήριξη μετά την πώληση κτλ.  Από ενδεχόμενη απόρριψη του προτεινόμενου υλικού ή είδους από 
την  Υπηρεσία  λόγω  ελλιπούς  τεκμηρίωσης,  δεν  προκύπτει  για  τον  Ανάδοχο  κανένα  δικαίωμα 
οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας.

3. Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  προσκομίσει  στοιχεία  τεκμηρίωσης  της  συμμόρφωσής  τους  με  τις 
απαιτήσεις της σύμβασης και δείγματα (κατά περίπτωση), για τα υλικά, είδη, όργανα και συσκευές που 
ορίζονται στα συμβατικά τεύχη.

4. Οι ανωτέρω υποβολές στοιχείων στην Υπηρεσία για έγκριση, πρέπει να γίνονται έγκαιρα πριν από την 
παραγγελία, κατά τρόπον ώστε η Υπηρεσία,  αφού εκτελέσει τις οποιεσδήποτε κατ΄ αυτήν αναγκαίες 
δοκιμές και διερευνήσει κατάλληλα το θέμα, να έχει στη διάθεσή της επαρκή χρόνο για να διατυπώσει  
διαφωνία,  αποδοχή,  ή  οποιαδήποτε  παρατήρηση  και  να  απομένει  επίσης  επαρκής  χρόνος  στον 
Ανάδοχο για να αναπροσαρμόσει, σύμφωνα με τις απόψεις της Υπηρεσίας την παραγγελία του.  

5. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο χρονοδιάγραμμα του έργου θα εξασφαλίζονται τα κατάλληλα χρονικά 
περιθώρια  πριν  από  τις  παραγγελίες  των  εν  λόγω  μηχανημάτων,  υλικών,  συσκευών  και  έτοιμων 
προϊόντων και θα γίνεται έγκαιρη πρόβλεψη παραγγελιών, ώστε να μη δημιουργούνται καθυστερήσεις 
στην εκτέλεση των έργων.

6. Η έγκριση των ειδών αυτών από την Υπηρεσία, που γίνεται για την πραγματοποίηση της παραγγελίας  
από τον Ανάδοχο, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του και την υποχρέωση του να είναι τα 
είδη που θα εγκαταστήσει σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και να αποδειχθεί τούτο κατά τις δοκιμές και  
παραλαβές των εγκαταστάσεων.

7. Εξάλλου παραμένει στο ακέραιο το δικαίωμα της Υπηρεσίας να προβεί σε τυχαία δειγματοληψία επί των 
υλικών, συσκευών, μηχανημάτων, έτοιμων προϊόντων κτλ. που προσκομίσθηκαν στο εργοτάξιο και να 
εκτελέσει δοκιμές παραλαβής, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, να διατάξει δε την άμεση απομάκρυνση 
από το εργοτάξιο κάθε είδους υλικού, μηχανήματος, συσκευής, ετοίμου προϊόντος κτλ., που δεν πληροί  
τους συμβατικούς όρους που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του.

8. Οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει από τυχόν εσφαλμένη επιλογή από τον Ανάδοχο, και απόρριψη 
της από την Υπηρεσία, καθώς και η επανυποβολή νέων στοιχείων από τον Ανάδοχο, δεν θα αποτελεί  
λόγο για παράταση των συμβατικών προθεσμιών αποπεράτωσης του έργου.

9. Επισημαίνεται  ότι  η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  μην  εγκρίνει  την  ενσωμάτωση  στο  έργο 
προϊόντων για  τα  οποία  θα εκφράζονται  αμφιβολίες  διαθεσιμότητας  ανταλλακτικών,  αξιοπιστίας  της 
παραγωγής (βιοτεχνικής ή βιομηχανικής) ή ύπαρξης οργανωμένης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα (για 
εισαγόμενα  προϊόντα  από  το  εξωτερικό).   Επιπρόσθετα,  η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να 
αξιολογήσει μόνη εκείνη ότι τα οποιαδήποτε σχετικά προϊόντα θα λειτουργούν αξιόπιστα κάτω από τις  
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συνθήκες  για  τις  οποίες  προορίζονται,  επί  τη  χρονική  περίοδο  για  την  οποία  προορίζονται,  και  με  
προϋπόθεση εύλογης δαπάνης συντήρησης, κατά τα λοιπά όπως τυχόν ορίζεται στην ΤΣΥ. Από τα κατά 
τα ανωτέρω δικαιώματα της Υπηρεσίας για προϊόντα, κατά τα άλλα σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, 
δεν  προκύπτει  για  τον  Ανάδοχο  κανένα  δικαίωμα  οικονομικής  ή  άλλης  φύσης  ή/και  παράτασης 
προθεσμίας.

3.7.1.2      Φύλαξη υλικών  
1. Ο Ανάδοχος  υποχρεούται  να  διαχωρίζει  και  φυλάσσει,  με  μέριμνα  και  δαπάνη  του,  σε  ιδιαίτερους 

φυλασσόμενους χώρους όσα υλικά έχουν υποστεί ποιοτικό έλεγχο. Ομοίως, σε ιδιαίτερους χώρους θα 
φυλάσσονται τα κατά τα ανωτέρω δείγματα υλικών, συσκευών, μηχανημάτων, κτλ.

2. Οι χώροι αποθήκευσης υλικών που έχουν υποστεί ποιοτικό έλεγχο και δειγμάτων θα υπάρχουν στο  
εργοτάξιο  ή  σε  κατάλληλο  εργοταξιακό  χώρο  του  Αναδόχου,  όπως  θα  συμφωνηθεί  μεταξύ  του 
Αναδόχου και της Υπηρεσίας, για την καλύτερη δυνατή αποδοτικότητα και την αξιοπιστία της ποιότητας 
του έργου.

3.7.2 Αρχείο έργου
Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό αρχείο στοιχείων και βιβλιοθήκη στην οποία θα 
καταχωρούνται η αλληλογραφία, τα πρωτόκολλα, τα συμφωνητικά, τα σχέδια κτλ., και θα ελέγχεται η διανομή  
τους. Οι λεπτομέρειες οργάνωσης και τήρησης του αρχείου αυτού θα καθορίζονται στο Πρόγραμμα Ποιότητας  
του Έργου, η εφαρμογή του οποίου θα επιτηρείται από τον Υπεύθυνο Ποιότητας του έργου.

3.7.3 Πρόγραμμα ποιότητας έργου
1. Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  εκπονήσει,  συντάξει  και  υποβάλει  για  έγκριση  από  την  Υπηρεσία 

Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 59 του Ν 3669/2008.  Το 
περιεχόμενο του ΠΠΕ θα εξειδικεύεται, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, στην ΕΣΥ.

2. Η ανάπτυξη του προγράμματος ποιότητας του έργου γίνεται σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής υπό την 
έννοια του Άρθρου 1.9 της παρούσας και όλες οι σχετικές εργασίες και τα παραδοτέα στοιχεία υπάγονται 
στην κατηγορία των μελετών της παρ. 1.9 της παρούσας (μελέτες η αμοιβή των οποίων πρέπει να  
εμπεριέχεται ανηγμένα στις τιμές της προσφοράς).

3.7.4 Υπεύθυνος ποιότητας έργου
1. Εφόσον προβλέπεται στην ΕΣΥ, ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, να καλύπτει 

με  ένα  εξειδικευμένο στέλεχος  τη  θέση του Υπεύθυνου Ποιότητας  έργου.  Εάν  δεν υπάρχει  σχετική 
πρόβλεψη στην ΕΣΥ,  καθήκοντα Υπευθύνου Ποιότητας  θα ασκεί  ο προϊστάμενος του εργοταξιακού 
γραφείου ή ο αναπληρωτής του.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει, στο οργανόγραμμα, τα άτομα 
εκείνα που έχουν αρμοδιότητες σε θέματα διασφάλισης ποιότητας και να προσδιορίσει γραπτά αυτές τις 
αρμοδιότητες στο ΠΠΕ που θα υποβάλει.  Ο Υπεύθυνος Ποιότητας θα έχει πλήρη εξουσία, ώστε να  
διασφαλίζεται ότι η πολιτική ποιότητας είναι γνωστή σε όλο το προσωπικό και εφαρμόζεται, ότι το ΠΠΕ, 
που  εγκρίθηκε,  εφαρμόζεται,  καθώς  επίσης  και  να  αναφέρει  στον  προϊστάμενο  του  εργοταξιακού 
γραφείου,  σχετικά  με  την  αποτελεσματικότητα  του  προγράμματος,  ώστε  να  λαμβάνονται  μέτρα 
βελτίωσης του. 

2. Επίσης  ο  Υπεύθυνος Ποιότητας  οφείλει  να  προμηθευτεί  αρμόδια  τις  σχετικές  με  το  αντικείμενό του 
διαδικασίες του συστήματος διασφάλισης ποιότητας της Υπηρεσίας, εφόσον διατίθεται τέτοιο, για να τις 
λάβει  υπόψη  του  κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  κατασκευής,  αλλά  και  κατά  τη  σύνταξη  του 
προγράμματος ποιότητας του έργου και των υποστηρικτικών εγγράφων.

3.8 Στοιχεία πεδίου του έργου

3.8.1 Μελέτη και γνώση των συνθηκών κατασκευής
1. Η  συμμετοχή  στη  δημοπρασία  με  την  υποβολή  προσφοράς  αποτελεί  αμάχητο  τεκμήριο  ότι  οι  

διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει τη φύση και την τοποθεσία του έργου, και έχουν 
πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής τούτου, κυρίως σε ότι αφορά τις κάθε 
φύσης πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης 
εργατοτεχνικού  γενικά  προσωπικού,  νερού,  ηλεκτρικού  ρεύματος,  φυσικού  αερίου  και  οδών 
προσπέλασης,  τις  μετεωρολογικές  συνθήκες  που  συνήθως επικρατούν,  τα  υδρολογικά στοιχεία,  τις 
διάφορες  διακυμάνσεις  της  στάθμης του νερού  των ποταμών,  χειμάρρων,  παλίρροιας  ή  παρόμοιες 
φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων, τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την 
ποιότητα και ποσότητα των ευρισκομένων στην περιοχή κατάλληλων εκμεταλλεύσιμων υλικών, το είδος 
και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) που θα απαιτηθούν πριν  
από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών, τις δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν 
από τυχόν εργασίες που θα εκτελούνται ταυτόχρονα στην περιοχή του έργου από τον ΚτΕ ή από άλλους 
εργολήπτες,  τις  εκτελεσθείσες  απαλλοτριώσεις  και  εκείνες που παραμένουν ακόμη ανεκτέλεστες  και 
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οποιαδήποτε  άλλα  θέματα  που  μπορούν με  οποιοδήποτε  τρόπο  να  επηρεάσουν  τις  εργασίες,  την 
πρόοδο ή το κόστος αυτών σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης.

2. Επίσης  ο  διαγωνιζόμενος  αποδέχεται  ότι  έχει  μελετήσει,  με  σκοπό τη  συμμόρφωσή του,  το  ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο, τα εγκεκριμένα διαγράμματα και σχέδια της μελέτης, τους περιβαλλοντικούς όρους για  
την υπόψη περιοχή και τις συνθήκες του έργου, τα τυχόν διατιθέμενα στοιχεία και πληροφορίες από τις 
Τοπικές Αρχές, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, καθώς και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της 
εργολαβίας που συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν μαζί με τη διακήρυξη 
τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες  
τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις ανωτέρω συνθήκες και όρους.

3. Τονίζεται  ότι  τα  στοιχεία  σχετικά  με  τις  υφιστάμενες  συνθήκες,  όπως  π.χ.,  ποιότητα  υπεδάφους, 
αποτελέσματα κάθε φύσης ερευνών, στοιχεία κάθε φύσης παρατηρήσεων κτλ., που έγιναν ή γίνονται 
από την Υπηρεσία ή από άλλους, τίθενται στη διάθεση των διαγωνιζόμενων για ενημέρωσή τους και 
μόνο. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά και δεν δεσμεύουν συμβατικά την Υπηρεσία, αλλά μπορούν να 
χρησιμεύσουν  ως  βοήθημα  για  τη  σύνταξη  των  προσφορών.  Αφήνεται  πάντως  στην  κρίση  των 
διαγωνιζομένων να αξιολογήσουν τα στοιχεία αυτά ή και να προβούν με δική τους ευθύνη, φροντίδα και 
δαπάνη σε οποιεσδήποτε συμπληρωματικές έρευνες ή παρατηρήσεις για επαλήθευση, επέκταση ή/και 
ακριβέστερο  καθορισμό  των  στοιχείων  που  τους  διατέθηκαν.   Ο  Ανάδοχος  με  την  προσφορά  του 
θεωρείται ότι έχει πλήρως ενημερωθεί στις επιτόπιες συνθήκες.

4. Παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους  
της  σύμβασης,  δεν  τον  απαλλάσσει  από  την  ευθύνη  για  την  πλήρη  συμμόρφωσή  του  προς  τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης 
φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

3.8.2 Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ)
Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να υφίστανται εναέριες ή υπόγειες  
εγκαταστάσεις ΟΚΩ, ΔΕΚΟ ή ΝΠΔΔ, οι οποίες πρέπει να μετατοπιστούν από τους κυρίους των.
Με τις εργασίες αυτές ουδεμία οικονομική ή τεχνική ανάμιξη θα έχει ο Ανάδοχος (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά 
στην ΕΣΥ), υποχρεούται όμως αυτός να διευκολύνει χωρίς προφάσεις την εκτέλεση των ως άνω εργασιών, χωρίς 
να δικαιούται εξ αιτίας αυτού του λόγου ιδιαίτερη αποζημίωση λόγω καθυστέρησης ή δυσχερειών που τυχόν  
παρουσιάζονται στις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν.

3.9 Προσβάσεις και άλλες υποδομές
Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται,  με  δική  του  ευθύνη,  μέριμνα  και  δαπάνη,  να  εξασφαλίσει  τα  δικαιώματα  για 
προσωρινές ή/και ειδικές προσβάσεις στα εργοτάξια, για εκτάσεις, εγκαταστάσεις, και κάθε φύσης υποδομές είτε  
στα εργοτάξια είτε εκτός αυτών, είτε να μισθώσει ή/και να κατασκευάσει τις υπόψη υποδομές, εφόσον απαιτείται,  
για  την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.  Οποιεσδήποτε  δαπάνες  σε αδειοδοτήσεις,  αγορές, 
ενοικιάσεις,  υλικά,  μηχανήματα,  εξοπλισμό  και  εργατικό  δυναμικό  απαιτηθούν  για  τον  ανωτέρω  σκοπό  θα 
βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα είναι ανηγμένες στις τιμές της προσφοράς του.

3.10 Αποφυγή όχλησης
1. Ο Ανάδοχος έχει  την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του, να παίρνει όλες τις προφυλάξεις και  

αναγκαία  μέτρα  και,  σε  ειδικές  περιπτώσεις,  να  προφυλάσσει  κατάλληλα  τις  γειτονικές  ιδιοκτησίες, 
προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε σημαντικές οχλήσεις σ' αυτές. Θα ασφαλίσει επίσης τον 
ΚτΕ έναντι οποιασδήποτε οικονομικής απαίτησης των ιδιοκτητών των παρακειμένων ιδιοκτησιών ή των 
ενοίκων τους εξ αιτίας του λόγου τούτου.

2. Η ανωτέρω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σε όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται εργασίες, όπως 
π.χ. τα εργοτάξια καθαυτά, τα άκρα του έργου, τα λατομεία, οι δανειοθάλαμοι, οι χώροι απόθεσης, οι  
δρόμοι που χρησιμοποιούνται από τρίτους κτλ.

3.11 Προσβασιμότητα  οδών  προσπέλασης  -  Εξασφάλιση  της  κυκλοφορίας  κατά  την 
κατασκευή

Ισχύουν τα οριζόμενα στην ΕΣΥ

3.12 Προστασία περιβάλλοντος

3.12.1 Γενικά
1. Ισχύουν τα οριζόμενα στο  Άρθρο 37 του Ν 3669/2008.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα αποκατάστασης του περιβάλλοντος στις 

περιοχές  που  υποχρεωτικά  θα  υποστούν  ζημιές  από  την  εκτέλεση  του  έργου  σύμφωνα  με  τους 
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περιβαλλοντικούς  όρους  του  της  μελέτης,  με  τρόπο  ώστε  επιρροή  του  εκτελεσθέντος  έργου  στο 
περιβάλλον να είναι η ελάχιστη δυνατή.

3. Τονίζεται ότι ο Ανάδοχος θα είναι μόνος υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε τρίτους από 
αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, από αποθήκευση υλικών, από κακό χειρισμό των μηχανημάτων του 
ή  καταπάτηση  φυτεμένων περιοχών από τα  μηχανικά  μέσα  που  διαθέτει,  και  θα  φροντίζει  για  την 
αποκατάσταση κάθε τέτοιας ζημιάς με δικές του δαπάνες.

3.12.2 Απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής
1. Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του εργοταξίου, θα 

πρέπει να επισκευάζονται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται :
 Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος
 Ελαχιστοποίηση κατάτμησης ενοτήτων χρήσεων γης
 Ελαχιστοποίηση  των  οποιωνδήποτε  δεσμεύσεων  που  προκαλεί  το  έργο  για  περαιτέρω 

ανάπτυξη της περιοχής.
2. Θα αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη εργοταξίων. Αν η ανάπτυξη πολλών εργοταξίων ταυτόχρονα 

είναι απαραίτητη, αυτά θα γίνουν με βάση προεγκεκριμένα από την Υπηρεσία σχέδια και μόνο μετά από 
σχετική άδεια και θα απομακρυνθούν εντελώς μετά το τέλος κατασκευής του έργου αποκαθιστώντας το  
περιβάλλον.   Εργοτάξια που αναπτύσσονται  (περίφραξη,  σήμανση,  εκσκαφή κτλ.)  και  στη συνέχεια 
εγκαταλείπονται χωρίς να εκτελούνται εργασίες, θα υπόκεινται, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, 
σε άμεση αποκατάσταση με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου.

3. Θα πρέπει να γίνεται πλήρης έλεγχος των κάθε φύσης αποβλήτων, και να τηρούνται οι παρακάτω όροι:
 Απαγορεύεται  ρητά  η  απόρριψη  αποβλήτων  πλυσίματος,  μεταφοράς  και  άντλησης 

σκυροδεμάτων, μεταχειρισμένων λαδιών και λιπαντικών σε οποιοδήποτε έδαφος και ιδιαίτερα 
στις πλαγιές της κοίτης ρεμάτων και ποταμών. Τα ανωτέρω απόβλητα θα συγκεντρώνονται με 
κάθε επιμέλεια και θα διατίθενται κατάλληλα ή θα παραδίδονται για ανακύκλωση ή καταστροφή. 
Ειδικά στο χώρο συντήρησης μηχανικού εξοπλισμού πρέπει να προβλέπεται ειδική διάταξη για 
τη συλλογή τυχαίων απορροών μεταχειρισμένων λιπαντικών και λοιπών πετρελαιοειδών.

 Θα εξασφαλιστεί  η συγκέντρωση των λυμάτων του εργοταξίου σε στεγανούς βόθρους και η 
μεταφορά / διάθεσή τους σε χώρους που θα υποδείξουν οι αρμόδιες Αρχές.

 Ανάλογη συγκέντρωση και διάθεση απαιτείται και για τα υπόλοιπα απόβλητα του εργοταξίου 
όπως λάδια - πετρελαιοειδή - χημικά κτλ. σε χωριστούς βόθρους από αυτούς των λυμάτων. 
Ιδιαίτεροι  χώροι  θα  απαιτηθούν  για  την  αποχέτευση  των νερών  καθαρισμού  των μονάδων 
παραγωγής και μεταφοράς σκυροδέματος.

 Αποφυγή ρύπανσης κατά τη φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των υλικών, καυσίμων κτλ.  
από οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς.

 Η χρήση οποιωνδήποτε τοξικών ουσιών θα επιτρέπεται μόνον ύστερα από σχετική έγκριση της 
Υπηρεσίας και μόνον εφόσον δεν είναι ευρείας διάχυσης.

 Αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος με προϊόντα επεξεργασίας υλικών (σκόνη,  πριονίδι, 
τρίμματα, ρετάλια, κτλ). 

4. Η χρήση εκρηκτικών θα γίνεται υπό τους όρους που καθορίζονται στα συμβατικά τεύχη και στην κείμενη 
νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύει.

5. Ελαχιστοποίηση παρενόχλησης των δικτύων ΟΚΩ Όπου η παρενόχληση είναι αναγκαία, απαιτείται η 
εξασφάλιση άδειας από τον αντίστοιχο Οργανισμό και η άμεση αποκατάσταση της συνέχειάς τους και 
εξασφάλιση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας (κίνδυνοι μόλυνσης - ηλεκτροπληξίας κτλ.).

6. Για  τις  αποθέσεις  των  περισσευμάτων  προϊόντων  ορυγμάτων  και  άλλων  υπολειμμάτων  εργασιών, 
προϊόντων καθαιρέσεων κτλ., ισχύουν τα καθοριζόμενα στο Άρθρο 3.13 της παρούσας.

7. Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση όχλησης των περιοίκων.  Αυτό απαιτεί:
 Έργα αποκατάστασης της κυκλοφορίας ή/και κατασκευή παρακαμπτηρίων εξυπηρέτησης της 

κυκλοφορίας. 
 Αποφυγή ρύπανσης της ατμόσφαιρας με ρυπαντές, καπνό ή σκόνη, έστω και αν κάτι τέτοιο 

απαιτεί εγκαταστάσεις φίλτρων ή/και κατάλληλες επιστρώσεις μέρους του εργοταξιακού χώρου. 
 Αποφυγή σχηματισμού εστιών μολύνσεων (π.χ. από λιμνάζοντα νερά)
 Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της ηχορύπανσης
 Σήμανση  /  επισήμανση  των χώρων  εργασίας  για  τη  διασφάλιση  της  κυκλοφορίας.  Σχετικά 

γίνεται αναφορά στο Άρθρο  3.11 της παρούσας.
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3.13 Αδρανή υλικά, λατομεία, δανειοθάλαμοι, χώροι απόθεσης

3.13.1 Γενικά
1. Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 37 του Ν 3669/2008.
2. Τόσο για τον εντοπισμό των κατάλληλων υλικών όσο και για τη χορήγηση άδειας δημιουργίας χώρων 

λήψης υλικών, ισχύουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι παρακάτω διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:
- Ο Ν 1428/84 «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43Α/84)
- Ο Ν 2115/93  «Τροποποίηση,  αντικατάσταση  και  συμπλήρωση διατάξεων του  Ν  1428/84  (ΦΕΚ 

15Α/15-5-93)
- Ο Ν 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α/86)
- Ο Ν  3010/02  «Εναρμόνιση  του  Ν  1650/86  με  τις  οδηγίες  97/11  ΕΕ  και  96/61  ΕΕ,  Διαδικασία 

Οριοθέτησης και Ρυθμίσεις Θεμάτων για τα Υδατορεύματα» (ΦΕΚ 91Α/25.4.2002)
- Η ΚΥΑ 69269/5387/24-10-90  «Κατάταξη  έργων και  δραστηριοτήτων σε  κατηγορίες,  περιεχόμενο 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών 
Μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν 1650/86 (ΦΕΚ 678Β/90)

- Ο Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) 1984 (ΦΕΚ 931Β/84)
- Οι Απαιτήσεις του Τομέα Συντήρησης Γραμμών και Υποσταθμών Μεταφοράς της ΔΕΗ 

3. Τα αδρανή, τα χωμάτινα και λίθινα υλικά κατασκευής των έργων θα ληφθούν από τις θέσεις που θα 
καθορισθούν κατά το στάδιο της εκτέλεσης του έργου. Αυτό γίνεται μετά από υπόδειξη του Αναδόχου, ο  
οποίος θα έχει λάβει υπόψη τα προδιαγραφόμενα στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την 
έγκριση της Υπηρεσίας, για το συμφερότερο για το Δημόσιο τρόπο. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην 
ΕΣΥ, ο ΚτΕ δεν έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει για τον Ανάδοχο χώρους λήψης υλικών.

4. Πριν χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε πηγή υλικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει, με δαπάνες 
του, για την εξέταση του υλικού από εγκεκριμένο εργαστήριο προς διαπίστωση της καταλληλότητάς του.

5. Σε περίπτωση που τα υλικά από τις πηγές που αναφέρονται ανωτέρω δεν επαρκούν ή αποδεικνύονται  
ακατάλληλα, τότε ο Ανάδοχος θα φροντίσει να βρει νέες πηγές υλικών, που θα εγκρίνει η Υπηρεσία.

6. Σημειώνεται εδώ σαν διευκρίνιση ότι οι τιμές προσφοράς του Αναδόχου περιλαμβάνουν κατά ανηγμένο 
τρόπο,  όλες  τις  δαπάνες  που  προϋποθέτει  η  εφαρμογή  του  παρόντος  άρθρου.  Γι’   αυτό  γίνεται  
επιτακτική  η  ανάγκη  αναγνώρισης  των  ειδικών  συνθηκών  του  εκάστοτε  έργου  από  όλους  τους 
διαγωνιζόμενους κατά το στάδιο των προσφορών.

Παρακολούθηση ποιοτικών χαρακτηριστικών των αδρανών
1. Ο  Ανάδοχος  έχει  ακέραια  την  ευθύνη  για  την  άριστη  ποιότητα  και  τη  συμμόρφωση  προς  τα 

συμβατικά τεύχη των ενσωματωμένων στις εργασίες κάθε είδους υλικών, γιατί εξυπακούεται ότι, με 
την υπογραφή της σύμβασης, ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης εκτέλεσης των 
εργασιών  με  δόκιμα  υλικά.  Οποιοσδήποτε  έλεγχος,  ο  οποίος  γίνεται  από  την  Υπηρεσία,  δεν 
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από αυτή την ευθύνη, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα αυτού.

2. Συνεπώς, αν ορισμένες πηγές υλικών είναι  ή αποβούν ενδιάμεσα ακατάλληλες για  την παροχή 
δόκιμων  υλικών,  ο  Ανάδοχος,  παρακολουθώντας  τούτο  από  δική  του  υποχρέωση,  πρέπει  να 
αναζητήσει άλλες κατάλληλες πηγές. Τα ανωτέρω αποτελούν συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου 
και ανάγονται στην αποκλειστική ευθύνη και δαπάνες του.

3. Κατά την παραγωγή των αδρανών υλικών σκυροδεμάτων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών, πρέπει να 
γίνεται  συνεχής παρακολούθηση,  δειγματοληψία και  έλεγχος των ιδιοτήτων και  χαρακτηριστικών 
τους. 

3.13.2 Χώροι Απόθεσης   
1. Η  απόθεση  των  περισσευμάτων  κατάλληλων  προϊόντων  ορυγμάτων,  των  τυχόν  ακατάλληλων 

προϊόντων ορυγμάτων για την κατασκευή επιχωμάτων και των άχρηστων προϊόντων κάθε είδους, που 
θα  χρησιμοποιηθούν  για  την  αποκατάσταση  των  χώρων  επέμβασης,  θα  απομακρύνονται  και  θα 
διαστρώνονται με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου σε χώρους, που θα έχουν προβλεφθεί στην ΕΣΥ. 
Εφόσον δεν έχουν περιληφθεί στην ΕΣΥ χώροι απόθεσης, ή εφόσον αυτοί που έχουν προβλεφθεί δεν 
επαρκούν, τότε οι επιπλέον αναγκαίοι χώροι, κατά σειρά προτεραιότητας ισχύος επιλογής, θα επιλεγούν:

i. Από την αρμόδια για το περιβάλλον Περιφερειακή Υπηρεσία (για τις μεγάλες πόλεις ή 
νομούς μπορεί να είναι ειδικές υπηρεσίες, π.χ. ο Οργανισμός Αθήνας, Θεσσαλονίκης, κτλ.)
ii. Από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία 
iii. Από τον ίδιο τον Ανάδοχο, ύστερα από σχετική πρόταση που θα υποβάλλει, σύμφωνα 
με όσα αναφέρονται παρακάτω στην παράγραφο 3.13
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2. Ο Ανάδοχος, χωρίς καμία επί πλέον αποζημίωση, υποχρεούται, πέρα από τη μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση  (ή  σε  μία  συγκεκριμένη  απόσταση,  αν  γίνεται  σχετική  ειδική  μνεία  σε  ειδικούς  όρους 
δημοπράτησης)  και  τη  διάστρωση των προϊόντων στους  χώρους  απόθεσης,  να εξασφαλίσει  και  τη 
σταθεροποίηση  τους  με  τα  απαραίτητα  έργα  υποδομής  και  με  κατάλληλη  συμπύκνωση,  ώστε  οι 
επιφάνειες που θα προκύψουν να είναι βατές σε οχήματα και  αξιοποιήσιμες για χώρους αναψυχής,  
αθλοπαιδιών, ή άλλους παρόμοιους, για την τελική δε διαμόρφωσή τους να απομένουν:
- Οι  επιφανειακές  ειδικές  χωματουργικές  διαμορφώσεις,  σε  συνδυασμό  με  τυχόν  προβλεπόμενα 

τεχνικά έργα
- Οι οποιεσδήποτε εκσκαφές θεμελίων (κατασκευής κτισμάτων, τοιχίσκων, αγωγών δικτύων Κοινής 

Ωφελείας και λοιπών παρόμοιων) με τα σχετικά τεχνικά έργα και οι επανεπιχώσεις του απομένοντος  
όγκου σκαμμάτων

- Η διάστρωση επιφανειακού στρώματος κηποχώματος και η φύτευσή του 
- Η κατασκευή οδοστρωμάτων (ασφαλτικών, από σκυρόδεμα, ανασφάλτωτων), πλακοστρώσεων κτλ.
- Τυχόν άλλες ειδικές κατασκευές που δεν ανήκουν στις γενικές χωματουργικές διαμορφώσεις (και τα  

σχετικά τεχνικά έργα σταθεροποίησης αυτών)
προκειμένου να ολοκληρωθούν τα «έργα αποκατάστασης» που περιλαμβάνονται στους εγκεκριμένους 
όρους της περιβαλλοντικής μελέτης.
Οι ανωτέρω δαπάνες θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται, κατά ανηγμένο τρόπο, στις τιμές της προσφοράς 
του Αναδόχου. Γι' αυτό γίνεται επιτακτική η ανάγκη αναγνώρισης των ειδικών συνθηκών του έργου από 
όλους τους διαγωνιζόμενους κατά το στάδιο των προσφορών.

3.14 Παροχή ηλεκτρισμού, τηλεφώνου, νερού και φυσικού αερίου
1. Ο Ανάδοχος με δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη, θα εξασφαλίσει από τη ΔΕΗ σε κατάλληλες  

θέσεις ηλεκτρική ενέργεια στις ποσότητες και στην τάση που θα του είναι απαραίτητη. Ο Ανάδοχος 
παράλληλα θα φροντίσει να έχει στα εργοτάξιά του τις κατάλληλες βοηθητικές εγκαταστάσεις, για 
προσωρινή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, είτε για την περίπτωση καθυστέρησης των αναγκαίων 
εργασιών της ΔΕΗ για την εξασφάλιση της ενέργειας από το εθνικό δίκτυο, είτε για τις περιπτώσεις 
που το δίκτυο υποστεί βλάβη ή υπάρξουν διακοπές στην παροχή ενέργειας κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής  των  έργων.  Οι  βοηθητικές  εγκαταστάσεις  θα  καλύπτουν  τουλάχιστον  τον 
ηλεκτροφωτισμό  ασφαλείας,  τα  τυχόν  συστήματα  ασφάλειας  καθώς  και  την  τροφοδότηση  των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών της Επίβλεψης και του Αναδόχου.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να καταβάλλει όλες τις  
σχετικές  δαπάνες  για  την  εγκατάσταση  των  κατάλληλων  υποσταθμών  και  την  κατασκευή  των 
απαραίτητων δικτύων για τη μεταφορά και διανομή του ηλεκτρικού ρεύματος, που θα χρειασθεί για 
τις εργασίες του, από τα σημεία παροχής στα σημεία χρήσης.

3. Ο Ανάδοχος με δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνες θα εξασφαλίσει την παροχή πόσιμου νερού 
ή άλλης εγκατάστασης παροχής υπηρεσίας κοινής ωφέλειας για τις ανάγκες του έργου.

4. Όλες  οι  δαπάνες  που  αφορούν  στις  υποχρεώσεις  του  παρόντος  Άρθρου,  δεν  θα  πληρωθούν 
ιδιαιτέρως, και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί ανηγμένα στις τιμές προσφοράς του Αναδόχου.

3.15   Εξοπλισμός ΚτΕ και προμήθεια δωρεάν υλικού
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει με δαπάνες του τα μηχανήματα, εργαλεία, υλικά κτλ. που παραδίδονται 
σε αυτόν από τον ΚτΕ για χρήση ή ενσωμάτωση στο έργο.  Το ίδιο ισχύει και για όσα από τα ανωτέρω τυχόν 
πιστοποιηθούν πριν από την ενσωμάτωσή τους στο έργο.

3.16 Σήμανση και ασφάλεια εργοταξίου κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι εργασίες, να 

προβαίνει  στην  τοποθέτηση  των  γενικά  απαιτούμενων,  ανάλογα  με  τη  φύση  των  έργων 
(συγκοινωνιακά,  υδραυλικά,  οικοδομικά  κτλ.),  σημάτων  και  πινακίδων  ασφαλείας, 
προειδοποιητικών, ρυθμιστικών, πληροφοριακών και  να επιμελείται  της συντήρησης αυτών. Στις 
επικίνδυνες  για  την  κυκλοφορία  θέσεις  θα  τοποθετούνται  υποχρεωτικά  περίφραξη,  ιδιαίτερη 
σήμανση,  αυτόματα  σήματα  που  θα αναβοσβήνουν (FLASH LIGHTS)  και  κατάλληλες  διατάξεις 
ασφαλείας, λαμβανομένου υπόψη του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει.

2. Επίσης θα χρησιμοποιούνται όπου παρίσταται ανάγκη και τροχονόμοι υπάλληλοι του Αναδόχου για 
την ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στις 
οδούς και στις παρακαμπτήριες και προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά  
την ημέρα και τη νύχτα. Τα ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου.

3. Ο Ανάδοχος  ευθύνεται  ποινικά  και  αστικά  για  κάθε  ατύχημα  που  οφείλεται  στη  μη  λήψη  των 
απαραίτητων μέτρων ασφαλείας.
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4. Σε κατάλληλο σημείο, για σημειακά έργα, και στην αρχή και στο τέλος, για γραμμικά έργα, και σε  
εμφανείς θέσεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δικά του έξοδα, να τοποθετήσει πινακίδες, οι οποίες 
θα αναγράφουν τον τίτλο της Αρχής που εκτελεί τα έργα, την ονομασία του εκτελούμενου έργου, το  
χρηματοδότη,  την  επωνυμία  (ή  ονοματεπώνυμο)  του  Αναδόχου,  του  Μελετητή  και  του  τυχόν 
Τεχνικού ή άλλου Συμβούλου. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να τοποθετεί πληροφοριακές πινακίδες 
οποιασδήποτε διαστάσεως, που έμμεσα ή άμεσα τον διαφημίζουν, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του 
κειμένου της πινακίδας από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.  Για έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα  
Διαρθρωτικά Ταμεία, η ως άνω σήμανση θα συμμορφώνεται επιπλέον και με τις σχετικές διατάξεις 
περί δημοσιότητας των εκτελούμενων έργων, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

5. Συμπληρωματικά των ανωτέρω, ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 3.11 της παρούσας.

3.17 Φύλαξη του εργοταξίου
Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  φυλάσσει  τους  εργοταξιακούς  χώρους  από  άτομα  μη  έχοντα  εργασία  ή  μη 
διαπιστευμένα ή μη δικαιούμενα για οποιοδήποτε λόγο να ευρίσκονται στους χώρους που εκτελούνται έργα. Για 
το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιούνται, όπου παρίσταται ανάγκη, φύλακες υπάλληλοι του Αναδόχου γενικά σε όλα  
τα εργοτάξια του έργου κατά την ημέρα και τη νύχτα. Τα ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνη 
του Αναδόχου.

3.18 Μητρώο έργου – φωτογραφίες – βιντεοσκοπήσεις
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, να προβεί στην σύνταξη Μητρώου του έργου που 

κατασκευάστηκε, σύμφωνα με τα όσα προκαθορίζονται από την Υπηρεσία. 
2. Στο μητρώο του έργου συμπεριλαμβάνονται:

 Σειρά έγχρωμων φωτογραφιών των διαφόρων φάσεων του έργου, της παραγωγής υλικών και 
της εκτέλεσης δοκιμών

 Σειρά έγχρωμων διαφανειών των περιγραφομένων στην υποπαράγραφο i ανωτέρω
 Πίνακα απογραφής του έργου, που θα περιέχει τα επί μέρους έργα, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό 

κτλ., που συγκροτούν το ολοκληρωμένο έργο
 Σειρά σχεδίων του έργου με τις διαστάσεις που τελικά εφαρμόστηκαν
 Σειρά  σχεδίων  με  στοιχεία  υψομετρικών  αφετηριών  (με  συντεταγμένες  Χ,  Υ,  Ζ  επί 

οριζοντιογραφίας)
 Τεύχος διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου
 Τεύχος συνοπτικής παρουσίασης των ερευνών πεδίου και εργαστηρίου
 Περιγραφική έκθεση της κατασκευής του έργου
 Εγχειρίδιο επιθεώρησης και συντήρησης του έργου (εφόσον ορίζεται στην ΕΣΥ)
 Εγχειρίδιο λειτουργίας του έργου (εφόσον ορίζεται στην ΕΣΥ)
 Τα στοιχεία αυτά, με κατάλληλη αρίθμηση και ταξινόμηση σε φακέλους, καλής κατασκευής, θα 

συνταχθούν σε 3 σειρές και θα συνοδεύσουν τα τεύχη των τελικών επιμετρήσεων, τα οποία θα 
υποβληθούν στην Υπηρεσία μόλις θα αποπερατωθεί το έργο.

3. Το  μητρώο  του  έργου  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  της  τελικής  επιμέτρησης,  η  οποία  αποτελεί 
προαπαιτούμενο για την προσωρινή παραλαβή του έργου. Παράλειψη υποβολής του Μητρώου του 
έργου συνεπάγεται τη μη υπογραφή της, κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 53 του ΠΔ 609/85, τελικής  
επιμέτρησης. Επί πλέον, η παράλειψη υποβολής του Μητρώου του έργου συνεπάγεται τη σύνταξη και  
εκτύπωση / παραγωγή του από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου και, εφόσον 
προβλέπεται στην ΕΣΥ, επισύρει την επιβολή πρόσθετης ποινικής ρήτρας στον Ανάδοχο. 

3.19 Ευρήματα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος
1. Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 37 του Ν 3669/2008.
2. Ο Ανάδοχος  υποχρεούται,  αμέσως  μόλις  διαπιστώσει  την  ύπαρξη  αρχαιοτήτων,  οποιασδήποτε 

ηλικίας,  έργων  τέχνης  ή  άλλων  ευρημάτων,  να  ειδοποιήσει  την  Υπηρεσία  και  την  αρμόδια 
Αρχαιολογική  ή  άλλη  Υπηρεσία  και  να  διακόψει  αμέσως  κάθε  εργασία  στην  περιοχή  των 
ευρημάτων, λαμβάνοντας συγχρόνως όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανέπαφη διατήρηση και 
διαφύλαξη των υπόψη ευρημάτων.

3. Μετά τον πρώτο χαρακτηρισμό των ευρημάτων από την Αρχαιολογική ή άλλη Υπηρεσία, θα δοθούν 
οδηγίες στον Ανάδοχο είτε για τη συνέχιση των εργασιών είτε για τη διενέργεια έρευνας με δικά του 
μέσα και την επίβλεψη της Αρχαιολογικής ή άλλης Υπηρεσίας είτε για την προσωρινή διακοπή των 
εργασιών, για το διάστημα κατά το οποίο η αρμόδια Υπηρεσία θα διενεργεί έρευνες με τα δικά της 
μέσα και για τη μεταφορά του εξοπλισμού και του προσωπικού του σε άλλο μέτωπο εργασίας, με  
ανάλογη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος.
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4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, άμεσα μόλις απαιτηθεί κατά την κρίση της Υπηρεσίας, να μετακινεί χωρίς  
ιδιαίτερη αποζημίωση τον εξοπλισμό και το προσωπικό του από το ένα μέτωπο εργασίας σε άλλο 
και να μειώνει με τον τρόπο αυτόν τις καθυστερήσεις από τις αρχαιολογικές έρευνες.

5. Παράταση  τμηματικών  ή/και  της  συνολικής  προθεσμίας  θα  αναγνωρίζεται  στον  Ανάδοχο  λόγω 
καθυστερήσεων από αρχαιολογικές έρευνες, μόνον στις περιπτώσεις που υπάρχει ρητή πρόβλεψη 
προς τούτο στην ΕΣΥ.  

6. Για την περίπτωση ερευνητικών εργασιών που θα εκτελεσθούν από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις απαιτούμενες διευκολύνσεις και να συντονίζει με αυτήν τις  
υπόλοιπες εργασίες του.

7. Διευκρινίζεται ότι για την αντιμετώπιση του κόστους των ανασκαφών για τα αρχαιολογικά ευρήματα 
θα γίνεται πρόβλεψη σε ειδικό άρθρο «έξοδα αρχαιολογίας» ιδιαίτερα αν υπάρχουν στοιχεία ότι στην 
περιοχή του έργου είναι  πιθανή η ύπαρξη αρχαιολογικών χώρων.  Στην περίπτωση αυτή,  είναι  
δυνατό ο Ανάδοχος να υποχρεωθεί να εκτελέσει πρόγραμμα διερευνητικών τομών. Η πυκνότητα 
των τομών και η φύση και έκταση των τυχόν ερευνητικών εργασιών, που πρόκειται να εκτελεσθούν 
στις  σχετικές  περιοχές,  θα  καθορισθεί  από  την  αρμόδια  Υπηρεσία.  Οι  τομές  θα  πρέπει  να 
διενεργηθούν  με  προειδοποίηση  τουλάχιστον  τεσσάρων  (4)  εργασίμων  ημερών  προς  την 
επιβλέπουσα υπηρεσία προκειμένου να παραστεί.  Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τα έξοδα για τις 
ανωτέρω έρευνες θα πληρώνονται στον Ανάδοχο απολογιστικά με τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

8. Όλα τα αρχαιολογικά ή άλλα ευρήματα, οποιασδήποτε φύσης και αξίας, που ανακαλύπτονται κατά 
την εκτέλεση του έργου ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και σε κάθε τέτοια περίπτωση ισχύει  η 
Ελληνική νομοθεσία .

4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρου 68 του Ν 3669/2008.

5. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

5.1 Πρόσληψη εργατικού δυναμικού και λοιπού προσωπικού
1. Αν  δεν  ορίζεται  διαφορετικά  στη  σύμβαση,  ο  Ανάδοχος  θα  είναι  υπεύθυνος  για  την  εξεύρεση, 

πρόσληψη  και  κινητοποίηση  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  όλου  του  προσωπικού  που 
απαιτείται για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εργατοτεχνικού, επιστημονικού ή 
άλλου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, καθώς και για την παροχή σε αυτό των μέσων, εργαλείων κτλ. για 
την άσκηση των καθηκόντων του.  Σχετικά ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρου 37 του Ν 3669/2008.

2. Ο  Ανάδοχος  μπορεί  να  χρησιμοποιήσει  ελληνικό  ή  αλλοδαπό  προσωπικό,  σύμφωνα  με  την 
ισχύουσα νομοθεσία.  Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί  με σχετική 
άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου και 
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εργατική και λοιπή νομοθεσία.

5.2 Αμοιβές και Κανονισμός Εργασίας
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρου 37 του Ν 3669/2008.

5.3 Προσωπικό του ΚτΕ
Ο Ανάδοχος  δεν  δικαιούται  να  προσλάβει  ή  να  αποπειραθεί  να  προσλάβει  προσωπικό  που  εργάζεται,  με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για λογαριασμό του ΚτΕ.

5.4 Εργατική νομοθεσία
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρου 37 του Ν 3669/2008.

5.5 Ασφάλεια και υγιεινή
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο 

Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) καθώς και να δημιουργήσει Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  εκτελεί  τα  έργα  με  ασφαλή  τρόπο  και  σύμφωνα  με  τους  Νόμους, 
Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή  
και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι επόμενες διατάξεις,  
οι οποίες θα εφαρμόζονται όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν εκάστοτε κατά το χρόνο της εφαρμογής 
τους:

- Το ΠΔ 413/77 (ΦΕΚ 128 Α/1977 «Περί αγοράς, μεταφοράς και καταναλώσεως εκρηκτικών υλών»,
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- Το  ΠΔ  778/80  (ΦΕΚ  193  Α/1980)  «Περί  μέτρων  ασφαλείας  κατά  την  εκτέλεσιν  οικοδομικών 
εργασιών», 

- Το  ΠΔ  1073/81  (ΦΕΚ  260  Α/1981)  «Περί  μέτρων  ασφαλείας  κατά  την  εκτέλεσιν  εργασιών  εις 
εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», 

- ΥΑ ΙΙ-5η/Φ/17402/84 «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών» (931/Β), Ν 1428/84 και 
Ν 2115/93, 

- To N 1430/84 (ΦΕΚ 49 Α/1984) «Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας που αφορά τις  
διατάξεις ασφαλείας στην οικοδομική βιομηχανία»,

- Το Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177 Α/1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 39 του Ν 1836/89 (79/Α) «Προώθηση της απασχόλησης και  
της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις»,

- Το ΠΔ 294/88 (ΦΕΚ 138 Α/1988) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού 
εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις 
και εργασίες του άρθρου 1, παρ. 1 του Ν 1568/85», 

- Το ΠΔ 225/89 (ΦΕΚ 106 Α/1989) «Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα», 
- Το ΠΔ 157/92 (ΦΕΚ 74 Α/1992) «Επέκταση των ΠΔ και ΥΑ που εκδόθηκαν με τις εξουσιοδοτήσεις  

του Ν 1568/85 στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ», 
- Το  ΠΔ  395/94  (ΦΕΚ  220  Α/1994)  «Ελάχιστες  προδιαγραφές  ασφάλειας  και  υγείας  για  τη 

χρησιμοποίηση  εξοπλισμού  εργασίας  από  τους  εργαζομένους  κατά  την  εργασία  τους  σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ», σε συνδυασμό με τα ΠΔ 89/99 (ΦΕΚ 94 Α/1999), 396/94 
(ΦΕΚ 220 Α/1994) και 304/00 (ΦΕΚ 241 Α/2000), 

- Το  ΠΔ  17/96  (ΦΕΚ  11  Α/1996)  «Μέτρα  για  τη  βελτίωση  της  ασφάλειας  και  της  υγείας  των 
εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το ΠΔ 159/99 (ΦΕΚ 157 Α/1999),

- ΠΔ 305/96  (ΦΕΚ  212  Α/1996)  «Ελάχιστες  προδιαγραφές  ασφάλειας  και  υγείας  που  πρέπει  να 
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ», 

- Η Υπουργική Απόφαση 3046/304/30-1-89 (ΦΕΚ 59Δ) «Κτιριοδομικός κανονισμός» (Ειδικά το ‘Άρθρο 
5, παρ. 4,2 για τη χρήση εκρηκτικών)

- Η Υπουργική Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 31245/οικ/22-5-93 «Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων», με 
κατ’ αναλογία εφαρμογή της σε κατεδαφίσεις υπαρχόντων τεχνικών έργων κτλ.)

3. Προς  τούτο  πρέπει  ο  Ανάδοχος  να  υποβάλει  έγκαιρα  προς  έγκριση  από  την  Υπηρεσία  εγχειρίδιο  
ασφάλειας, μαζί με πίνακα διανομής και βεβαίωσης ενημέρωσης όλου του προσωπικού του εργοταξίου, 
αλλά και κάθε νεοπροσλαμβανομένου στο εργοτάξιο. Τέλος πρέπει να ορίσει ένα μέλος του εργοταξίου  
του σαν Υπεύθυνο Ασφαλείας. Το εν λόγω μέλος του εργοταξίου θα έχει υποχρέωση για ενημέρωση και  
παρακολούθηση τήρησης όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας από όλους τους εργαζόμενους. Ο 
προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου του Αναδόχου παραμένει πάντα τελικός υπεύθυνος για την 
υγιεινή και ασφάλεια.

4. Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των 
εργαζομένων  στα  έργα  και  είναι  δική  του  ευθύνη  η  λήψη  των  ενδεδειγμένων  και  ορθών  μέτρων 
ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν όσα 
ορίζονται  από  την  Ελληνική  νομοθεσία,  όπως  εκάστοτε  ισχύει  κατά  το  χρόνο  της  εφαρμογής  των 
διατάξεων.

5. Όλες  οι  δαπάνες  εφαρμογής  των διατάξεων υγιεινής  και  ασφάλειας  βαρύνουν τον Ανάδοχο και  θα 
πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί απ’ αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του κατά ανηγμένο 
τρόπο στις τιμές της προσφοράς του.

6. Σε καμιά περίπτωση δεν επιβαρύνεται ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του 
αναδόχου, καθώς και με αποζημιώσεις για ζημίες προκαλούμενες από το προσωπικό του αναδόχου και 
των μεταφορικών μέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων και κάθε 
είδους κοινωφελή έργα.

6. ΕΝΑΡΞΗ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

6.1 Έναρξη εργασιών
Ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρου 46 και 48 του Ν 3669/2008.
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6.2 Προθεσμία περάτωσης
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84 και  στο Άρθρο 36 του ΠΔ 609/85.  
Σχετικά με την επιρροή των προθεσμιών στην αναθεώρηση, ισχύει η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του Ν  
1418/84, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

6.2.1 Συνολική προθεσμία
Για την περάτωση όλου του έργου ορίζεται στην ΕΣΥ συνολική προθεσμία σε ημερολογιακές ημέρες από την 
ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση.  Στην υπόψη συνολική προθεσμία, περιλαμβάνονται και οι προθεσμίες  
που αναφέρονται στο Άρθρο 1.9 της παρούσας για την τυχόν εκπόνηση και έγκριση μελετών, όπως και για την  
τυχόν εκτέλεση συμπληρωματικών γεωτεχνικών ερευνών.
Στην ως άνω συνολική  προθεσμία  δεν περιλαμβάνεται  η ολοκλήρωση των εργασιών τυχόν υδροσποράς – 
αχυροκάλυψης (μετά από εντολή της Υπηρεσίας), όπως και κάθε φύσης φύτευση. Εφόσον δεν έχει γίνει εφικτή 
η υλοποίηση τους σε προηγούμενη φυτευτική περίοδο εντός της συνολικής προθεσμίας, οι εργασίες αυτές,  θα  
μπορούν να ολοκληρωθούν μέσα στην φυτευτική περίοδο (φθινόπωρο) που έπεται της συνολικής προθεσμίας 
του έργου (με τις τυχόν εγκεκριμένες παρατάσεις της), για όσα τμήματα δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση της εργασίας 
εντός της συνολικής ως άνω προθεσμίας.

6.2.2 Τμηματικές προθεσμίες

6.2.2.1 Έννοιες - ορισμοί
Εκτός από τη συνολική προθεσμία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τις:
(α) Αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες, για παράδοση τμημάτων του έργου, που η έγκαιρη αποπεράτωσή 

τους έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο του έργου.
(β) Ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες, που καθορίζονται ως σταθμοί ενδιάμεσου ελέγχου της προόδου του 

έργου.
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν.3669/2008.

6.2.2.2 Καθορισμός βασικών τμηματικών προθεσμιών (αποκλειστικών και ενδεικτικών)
Εκτός  εάν  ορίζεται  διαφορετικά στην  ΕΣΥ,  οι  βασικές  τμηματικές  προθεσμίες  αναπτύσσονται  στα  επόμενα 
εδάφια, με ιδιαίτερο χαρακτηρισμό των τμηματικών προθεσμιών που είναι αποκλειστικές (παρ. 6.2.2.1 ανωτέρω).  
Ελλείψει  σχετικού  χαρακτηρισμού,  οι  αναφορές  σε  τμηματικές  προθεσμίες  θεωρούνται  ως  ενδεικτικές  (παρ. 
6.2.2.1 ανωτέρω).
3. Όχι αργότερα από  δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης από τον 

Ανάδοχο παραδίδονται:
- Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου (αποκλειστική προθεσμία).

4. Όχι  αργότερα  από τριάντα  (30) ημερολογιακές  ημέρες  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης  από  τον 
Ανάδοχο ολοκληρώνονται, υποβάλλονται ή/και παραδίδονται :
- Το  οργανόγραμμα  του  εργοταξίου  σύμφωνα  με  το  άρθρο  46  του  Ν.  3669/08  (αποκλειστική 

προθεσμία).
- Δήλωση  ανάληψης  καθηκόντων  του  προϊσταμένου  του  εργοταξιακού  γραφείου  και  σχετικό 

πληρεξούσιο (αποκλειστική προθεσμία).
- Προτάσεις για τους χώρους εγκατάστασης του εργοταξίου και τοποθέτησης πινακίδων του έργου, 

καθώς και πιθανών εναλλακτικών χώρων λήψης και απόθεσης υλικών.
- Πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αποκλειστική προθεσμία).

5. Όχι αργότερα από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο 
ολοκληρώνονται, υποβάλλονται ή/και παραδίδονται:
- Αναφορά προόδου για την ανασκόπηση και επαλήθευση των στοιχείων των μελετών σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1.9.2 και 3.1.1 της παρούσας. Η αναφορά αυτή θα συνοδεύεται με αρχικό λεπτομερή 
πίνακα  όλων  των  εκπονουμένων  και  των  προς  εκπόνηση  μελετών  και  αντίστοιχο  αναλυτικό 
χρονοδιάγραμμα μελετών, συνδυασμένο με την εκτέλεση των εργασιών και συμφωνημένο με την 
Ομάδα Μελέτης, εφόσον αυτή προβλέπεται (αποκλειστική προθεσμία).

- Πρόγραμμα ποιότητας έργου, σύμφωνα με άρθρο 59 του Ν.3669/2008 (αποκλειστική προθεσμία).
- Έκθεση  αυτοψίας  για  την  ανάγκη  εκτέλεσης  συμπληρωματικών  αρχαιολογικών  ερευνών  ή 

μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ. Η έκθεση αυτή θα συνοδεύεται με πίνακα όλων των εμπλεκομένων με 
την κατασκευή του έργου ΟΚΩ ή άλλων οργανισμών, τα σημεία του έργου στα οποία συναντώνται τα  
έργα των οργανισμών αυτών, τα απαιτούμενα μέτρα ή ενέργειες, τα αρμόδια πρόσωπα ή υπηρεσίες 
(με διεύθυνση και τηλέφωνο) καθώς και την ανάγκη διενέργειας ερευνητικών τομών.
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- Πλήρως  υλοποιημένη  την  αποτύπωση  του  φυσικού  εδάφους  ή  των  υπαρχουσών  ημιτελών 
κατασκευών σύμφωνα με το Άρθρο 3.5 της παρούσας (τεύχη, σχέδια, ηλεκτρονικά αρχεία).

- Αναφορά προόδου σχετική με λοιπούς χώρους που προτίθεται να  χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για 
λατομεία,  δανειοθαλάμους,  χώρους  απόθεσης,  για  την  πρόοδο  των  σχετικών  ΜΠΕ,  όπου 
προβλέπονται (Άρθρα 3.12 και 3.13 της παρούσας), καθώς και για τις διαδικασίες και ενέργειες που  
έχει πραγματοποιήσει για την έκδοση των σχετικών αδειών από τις αρμόδιες αρχές. 

6. Όχι αργότερα από  ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης από τον 
Ανάδοχο ολοκληρώνονται, υποβάλλονται ή/και παραδίδονται όλες οι συμπληρωματικές μελέτες που θα 
συνταχθούν από τον Ανάδοχο (μελέτες εφαρμογής) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1.9.2 της 
Γ.Σ.Υ.  

Οι λοιπές τμηματικές προθεσμίες θα είναι όπως ορίζεται στην ΕΣΥ και με τον ανάλογο χαρακτηρισμό  
(αποκλειστικές, ενδεικτικές).

6.3 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου
Ο ανάδοχος μέσα σε  δέκα πέντε (15) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το 

άρθρο 46 του Ν. 3669/08, υποβάλλει χρονοδιάγραμμα που αναλύει στη μονάδα του χρόνου (ημέρα) τις εργασίες 
όλων των κονδυλίων του προϋπολογισμού της μελέτης. Το χρονοδιάγραμμα είναι γραμμικό και συνοδεύεται από 
σχετική έκθεση και συντάσσεται σύμφωνα με τις συνολικές ή τμηματικές προθεσμίες, οι οποίες προβλέπονται 
στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. Για την έγκριση και προσαρμογή του χρονοδιαγράμματος, ισχύουν οι § 2  
και 3 του άρθρου 46 του Ν. 3669/08.

Ειδικά όταν στη δημοπρασία μετέχουν επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα, η υπηρεσία  
κοινοποιεί πίνακες εργασιών.

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  διαθέσει  όλα  τα  απαιτούμενα  μηχανικά  μέσα,  επαρκές  εργατοτεχνικό 
προσωπικό για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου.

Η  επιβλέπουσα  υπηρεσία  μπορεί  να  απαιτήσει  οποιαδήποτε  αύξηση  του  αριθμού  των  συνεργείων, 
εφόσον  κρίνει  ότι  η  πρόοδος  των εργασιών  δεν  είναι  ικανοποιητική  ή  απομάκρυνση  του  προσωπικού  του 
αναδόχου που κρίνεται δικαιολογημένα ακατάλληλο.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ημερολόγιο σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 3669/08. Το ημερολόγιο 
συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται σε αυτό στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, για τον αριθμό των 
απασχολούμενων στα μηχανήματα και οι παρατηρήσεις των οργάνων της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Για την μη 
τήρηση ημερολογίου, ο ανάδοχος πρέπει να έχει γραπτή έγκριση από την επιβλέπουσα υπηρεσία.

Σε  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  καθυστερήσει  την  έναρξη  των  εργασιών  ή  την  υποβολή 
χρονοδιαγράμματος ή την πρόοδο των εργασιών, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 61  N. 3669/2008  
(ΚΔΕ)

6.4 Ποινικές ρήτρες
Ισχύουν γενικά τα οριζόμενα στο Άρθρου 49 του Ν 3669/2008 και ειδικά τα οριζόμενα στην ΕΣΥ

6.5 Διακοπή εργασιών
1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να εκδώσει οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων 

εντολή στον Ανάδοχο περί διακοπής των εργασιών σε τμήμα του έργου ή/και σε ολόκληρο το έργο.  
Κατά  τη  διάρκεια  της  υπόψη διακοπής,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  προστατεύει  και  φυλάσσει  τα 
ανωτέρω  τμήματα  του  έργου  ή/και  να  αποθηκεύσει  και  φυλάσσει  τα  τυχόν  υλικά  επί  τόπου, 
περιλαμβανομένων των μηχανημάτων /  εξοπλισμού /  έτοιμων ή ημικατεργασμένων προϊόντων, που 
προορίζονται για ενσωμάτωση στα μόνιμα έργα,  έναντι φθοράς, απώλειας ή βλάβης.

2. Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα,  κατά  την  απόλυτη  κρίση  της,  να  ανακοινώσει  την  αιτία  της  
εντελλόμενης διακοπής των εργασιών. Εφόσον υπάρξει τέτοια ανακοίνωση και η αιτία της διακοπής 
οφείλεται σε ευθύνη του Αναδόχου, τα Άρθρα 8.9, 8.10 και 8.11 δεν θα έχουν ισχύ.

6.6 Συνέπειες διακοπής εργασιών
1. Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 62 του Ν 3669/2008.
2. Ο  Ανάδοχος  δεν  δικαιούται  παράτασης  προθεσμίας  ή/και  αποζημίωσης  για  τις  περιπτώσεις 

επανόρθωσης των συνεπειών τυχόν ελλιπών μελετών /  ερευνών που θα έπρεπε  να συνταχθούν / 
ελεγχθούν  ή  συντάχθηκαν  με  ευθύνη  του  κατά  τα  οριζόμενα  στα  συμβατικά  τεύχη,  ελαττωματικής 
εργασίας ή υλικών, ή για περίπτωση μη προστασίας ή/και  φύλαξης των τμημάτων του έργου όπου 
διεκόπησαν οι εργασίες, ή/και μη αποθήκευσης ή/και φύλαξης των τυχόν υλικών κτλ.
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6.7 Πληρωμή ενσωματούμενου εξοπλισμού και υλικών στο ενδεχόμενο διακοπής εργασιών
Ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρα 62, 63 και 64 του Ν 3669/2008.

6.8 Παρατεταμένη διακοπή εργασιών
Ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρα 62, 63 και 64 του Ν 3669/2008.

6.9 Επανεκκίνηση εργασιών
Μετά από εντολή της Υπηρεσίας για επανεκκίνηση των εργασιών, ο Ανάδοχος και η Υπηρεσία θα επιθεωρήσουν 
από κοινού τα τμήματα των έργων και τα υλικά κτλ., στα οποία αφορούσε η εντολή διακοπής.  Ο Ανάδοχος  
υποχρεούται στην πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς, ελαττώματος ή απώλειας στα υπόψη τμήματα / 
υλικά κτλ., που τυχόν επήλθε κατά τη διάρκεια της διακοπής των εργασιών, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του, 
χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση.

7. ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
1. Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης / συντέλεσης των:

 Διοικητικής παραλαβής για χρήση,
 Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών κατασκευής του έργου,
 Προσωρινής παραλαβής του έργου που κατασκευάστηκε,
 Χρόνου  εγγύησης  και  υποχρεωτικής  (με  μέριμνα και  δαπάνες  του Αναδόχου)  συντήρησης του 
έργου που κατασκευάστηκε,
 Οριστικής παραλαβής του έργου,

ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρα 71 έως και 75 του Ν 3669/2008.
2. Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 73 του Ν 3669/2008.  

Η κατά την παρ. 2 του Άρθρου 73 του Ν 3669/2008 έννοια της τελικής επιμέτρησης διαστέλλεται και  
περιλαμβάνει και το Μητρώο του Έργου καθώς και το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του Έργου.

3. Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη 
συντήρησή του, ορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 74 του Ν 3669/2008.  

4. Επισημαίνεται  ότι  στις  δαπάνες  συντήρησης  κατά  το  χρόνο  εγγύησης  περιλαμβάνονται  και  οι  
οποιεσδήποτε  δαπάνες  συντήρησης,  εκτός  από  τις  εργασίες  πολιτικού  μηχανικού,  των 
ηλεκτρομηχανολογικών  εγκαταστάσεων,  συμπεριλαμβανομένων  των  αναλωσίμων  (λαμπτήρες 
φωτισμού, φίλτρα κτλ.).

8. ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ
1. Εν προκειμένω ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρα 58 και 60 του Ν 3669/2008.
2. Ο Ανάδοχος  θα  είναι  υπεύθυνος  για  την  εκτέλεση,  με  δική  του  οικονομική  επιβάρυνση,  όλων των 

εργασιών επισκευών, διορθώσεων ή ανακατασκευών και για την επανόρθωση όλων των ελλείψεων, 
συρρικνώσεων, ατελειών ή άλλων ελαττωμάτων που τυχόν θα εμφανισθούν στο έργο μέσα στο χρόνο 
συντήρησης από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου, με την προϋπόθεση ότι, κατά την άποψη του  
ΚτΕ, οι εργασίες αυτές θα προκύψουν λόγω χρησιμοποίησης ακατάλληλων υλικών ή μη ικανοποιητικής 
εργασίας κατά την κατασκευή.  

3. Η  Υπηρεσία  και  ο  Ανάδοχος  θα  επιθεωρούν  από  κοινού  το  έργο  σύμφωνα  με  το  εγκεκριμένο  
χρονοδιάγραμμα συντήρησής του και τουλάχιστον μια φορά κάθε πέντε μήνες κατά την περίοδο της 
συντήρησης με σκοπό τη διαπίστωση τυχόν τέτοιων ελαττωμάτων.

4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί  να εκτελέσει  τις τυχόν επανορθωτικές εργασίες ή εργασίες 
αποκατάστασης, σύμφωνα με το παρόν Άρθρο, που αποτελούν υποχρέωσή του και μάλιστα σε εύλογο 
χρόνο (ανάλογα με το είδος της βλάβης) και σε βαθμό που να ικανοποιούν εύλογα την Υπηρεσία, η 
Υπηρεσία θα δικαιούται να αναθέσει σε τρίτους την εκτέλεση των εργασιών αυτών και να εισπράξει το 
κόστος τους καθ' οιονδήποτε τρόπο από τον Ανάδοχο. 

9. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

9.1 Εργασίες προς επιμέτρηση
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 52 του  Ν 3669/2008 με τις εξής διευκρινήσεις:
 Προκειμένου  να  εκδοθεί  λογαριασμός  οι  επιμετρήσεις  πρέπει  να  είναι  πλήρεις,  σύμφωνα  με  τα 

καθοριζόμενα στα Άρθρα 9.2 της παρούσας.
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 Οι προβλέψεις της παραγράφου 3 του άρθρου 52 του Ν 3669/2008 διευρύνονται και θα αναφέρονται 
τόσο στα ποσοτικά στοιχεία όσο, κυρίως, και στα ποιοτικά στοιχεία των αφανών εργασιών.

 Οι καταχωρήσεις  στα επιμετρητικά φύλλα πρέπει  να γίνονται  με κάθε δυνατή ακρίβεια και,  εφόσον 
απαιτείται,  να  συμπληρώνονται  με  σκαριφήματα  ή  σχέδια  ή  οποιαδήποτε  άλλα  στοιχεία  κρίνεται  
σκόπιμο.  Η  Υπηρεσία  έχει  το  δικαίωμα  να  αρνείται  την  καταχώρηση  στα  επιμετρητικά  φύλλα 
ελαττωματικών  εργασιών  ή  ακατάλληλων  υλικών.  Διευκρινίζεται  ακόμη  ότι  σε  καμία  περίπτωση  η 
καταχώρηση στα επιμετρητικά φύλλα δεν αποτελεί  απόδειξη ότι  η εργασία είναι ικανοποιητική ή τα 
υλικά κατάλληλα. 

 Οι επιμετρήσεις συντάσσονται πάντοτε με βάση τις διαστάσεις ή/και τις ποσότητες που φαίνονται στα 
εγκεκριμένα σχέδια και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ΕΤΕΠ και την ΤΣΥ, ακόμη και στην περίπτωση 
που  κατά  τη  λήψη  των  επιμετρητικών  στοιχείων  οι  πραγματικές  διαστάσεις  ή/και  ποσότητες  είναι 
μεγαλύτερες  από τις  αντίστοιχες  των εγκεκριμένων σχεδίων,  εκτός  αν  υπάρχει  γραπτή  εντολή  της 
Υπηρεσίας για αυτό. Αν οι πραγματικές διαστάσεις ή/και ποσότητες είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες  
των εγκεκριμένων σχεδίων, θα γίνονται δεκτές από την Υπηρεσία και θα πληρώνονται ανάλογα στον 
Ανάδοχο  μόνον  εφόσον,  κατά  την  κρίση  της,  οι  μικρότερες  διαστάσεις  δεν  θέτουν  σε  κίνδυνο  την  
ασφάλεια του έργου και δεν δημιουργούν κακοτεχνία.

9.2 Μεθοδολογία επιμέτρησης εργασιών
1. Ο τρόπος επιμέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών είναι  αυτός που καθορίζεται  από τα σχετικά 

άρθρα των ΕΤΕΠ και  της ΤΣΥ,  του τιμολογίου και  των λοιπών συμβατικών τευχών. Για κάθε είδος  
εργασιών, για τις οποίες τυχόν δεν ορίζεται στα ανωτέρω τεύχη τρόπος επιμέτρησης, επιμετρούνται και  
πληρώνονται  οι  μονάδες  που  έχουν  πραγματικά  εκτελεσθεί,  χωρίς  να  λαμβάνονται  υπόψη  τυχόν 
αντίθετες πρακτικές, συνήθειες ή έθιμα.

2. ‘Όλα  τα  επιμετρητικά  στοιχεία  υποβάλλονται  από  τον  Ανάδοχο  στην  Υπηρεσία  σε  έντυπη  και  σε 
ηλεκτρονική μορφή, στον τύπο που θα συμφωνηθεί με την Υπηρεσία. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον 
Ανάδοχο και είναι ανηγμένη στην προσφορά του.

3. Κατά  την  εκτέλεση  του  έργου  τηρείται  με  μέριμνα  και  ευθύνη  του  Αναδόχου  βιβλίο  καταμέτρησης 
αφανών εργασιών σε βιβλιοδετημένα τεύχη με διπλότυπες αριθμημένες σελίδες.

4. Ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  προμηθευτεί  αρμόδια  και  να  λάβει  υπόψη  του  κατά  τη  σύνταξη  των 
επιμετρήσεων τις τυχόν υπάρχουσες διαδικασίες ελέγχου επιμετρήσεων της Υπηρεσίας. 

9.3 Πιστοποίηση εργασιών
Οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που πράγματι εκτελέστηκαν, συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις των  
Άρθρων 53, 54, 55 και 57 του Ν 3669/2008.

9.4 Παραλείψεις κατά την επιμέτρηση
Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να καλύψει τα αφανή τμήματα του έργου προτού να ληφθούν τα στοιχεία για τη  
σύνταξη των σχετικών Πρωτοκόλλων Αφανών Εργασιών.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται,  μέχρι  και  την οριστική 
παραλαβή, εφόσον το ζητήσει η Υπηρεσία, να αποκαλύπτει οποιοδήποτε τμήμα αφανούς εργασίας για έλεγχο  
τυχόν ελαττωμάτων, ελλείψεων, βλαβών ή ατελειών. 

10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ

10.1 Δικαίωμα τροποποιήσεων
Η Υπηρεσία δικαιούται, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και υπό τις προϋποθέσεις του Άρθρου 10.3  
της παρούσας, να επιφέρει τροποποιήσεις στη μορφή του έργου, στην ποιότητα, στο είδος ή στην ποσότητα των 
εργασιών,  αν  η  αρτιότητα,  η  λειτουργικότητα  και  η  οικονομία  του  έργου  το  επιβάλλουν.  Ο  Ανάδοχος  δεν 
δικαιούται να προβεί σε καμία αντίστοιχη τροποποίηση χωρίς έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας.

10.2 Ανάλυση λειτουργικής αξίας
1. Κατά  τη  διάρκεια  της  εκτέλεσης  των  έργων  μπορεί  να  προταθούν  εγγράφως  από  τον  Ανάδοχο 

τροποποιήσεις,  οι  οποίες θα επιτύχουν κατά την άποψή του ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα,  
εφόσον υιοθετηθούν:

 Θα επιταχύνουν την περάτωση  του έργου,
 Θα μειώσουν το κόστος κατασκευής, λειτουργίας ή συντήρησης του έργου,
 Θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα ή την αξία του έργου για λογαριασμό του ΚτΕ,
 Θα ωφελήσουν περαιτέρω τον ΚτΕ κατά οποιοδήποτε τρόπο.
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2. Η κατά τα ανωτέρω πρόταση τροποποίησης θα συνταχθεί, τεκμηριωθεί και υποβληθεί με πρωτοβουλία,  
ευθύνη,  μέριμνα και  δαπάνες  του Αναδόχου,  χωρίς  να δικαιούται  οποιαδήποτε  πρόσθετη αμοιβή ή 
αποζημίωση, είτε γίνει δεκτή είτε απορριφθεί από την Υπηρεσία.

10.3 Διαδικασία τροποποιήσεων
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρου 57 του Ν 3669/2008.

10.4 Πληρωμή τροποποιήσεων
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρου 57 του Ν 3669/2008.

10.5 Ποσό απροβλέπτων 
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρου 57 του Ν 3669/2008.

10.6 Απολογιστικές εργασίες
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρου 55 του Ν 3669/2008.

10.7 Προσαρμογές οφειλόμενες σε τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου
Για  την  τυχόν  προσαρμογή  του  χρονοδιαγράμματος  του  έργου  εξ  αιτίας  ουσιωδών,  κατά  την  κρίση  της 
Υπηρεσίας,  τροποποιήσεων  στο  θεσμικό  πλαίσιο  ή  σε  κανόνες  ή  σε  κανονισμούς  που  καθιερώθηκαν  ως 
υποχρεωτικές  μετά  την  ανάθεση του έργου,  ισχύουν τα  οριζόμενα  στο  Άρθρο  6.3.   Για  την κάλυψη τυχόν 
πρόσθετων δαπανών  που  προκύπτουν  εξ  αιτίας  ουσιωδών  τροποποιήσεων  κατά  τα  ανωτέρω,  ισχύουν  τα 
οριζόμενα στο Άρθρο 57 του Ν 3669/2008.

10.8 Αναθεώρηση τιμών
Ισχύουν  τα  οριζόμενα  στο  Άρθρο  54  του  Ν  3669/2008.   Πέραν  των  αναγνωριζόμενων  περιπτώσεων 
αναθεώρησης, αποκλείεται η αναπροσαρμογή του εργολαβικού ανταλλάγματος ή η διάλυση των συμβάσεων 
δημοσίων έργων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 288 ή 388 του Αστικού Κώδικα ένεκα της τυχόν 
αυξομείωσης των τιμών.

11. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδα πλήρως περαιωμένων εργασιών, ο ανάδοχος δε, δεν δικαιούται  
καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε μιας από αυτές.
Σύμφωνα με τα πιο πάνω, σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται:

1. Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτούμενων για την εκτέλεση μηχανημάτων, δηλαδή τα μισθώματα, τα  
απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, ή λόγω ημεραργιών για οποιαδήποτε αίτια επιβάρυνση, οι δαπάνες 
παραλαβής, μεταφοράς επί τόπου και επιστροφής των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα 
ασφάλιστρα αυτών.

2. Οι  δαπάνες  για  το  απαιτούμενο  προσωπικό  των  συνεργείων  και  του  μηχανικού  εξοπλισμού  από 
εργοδηγούς,  μηχανοδηγούς,  χειριστές,  μηχανοτεχνίτες,  τεχνίτες,  ειδικευμένους  και  ανειδίκευτους 
εργάτες, για ημερομίσθια αυτών, ημεραργίες, ασφαλίσεις, ώρες αργίας, έκτακτες χρηματικές παροχές.

3. Οι δαπάνες οι απαιτούμενες για κάθε είδος εργασίας, υλικά με τη φορτοεκφόρτωση και τη μεταφορά  
αυτών με κάθε μέσο, από τον τόπο της παραγωγής ή προθεσμίας επί τόπου των έργων καθώς και κάθε  
υλικό  μη  ρητά  κατονομαζόμενο,  αλλά  ενδεχομένως  απαιτούμενο  για  την  πλήρη  συντέλεση  κάθε 
εργασίας.

4. Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημιώσεων για την προσωρινή κατάληψη 
εκτάσεων για μεταφορά ή αποθήκευση αυτών.

5. Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών.
6. Κάθε  δαπάνη μη ρητά κατονομαζόμενη,  αλλά απαραίτητη  για  την πλήρη και  έντεχνη εκτέλεση της 

εργασίας της σχετικής τιμής του τιμολογίου.

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων είτε ως προς τις ποσότητες και τις  
αποστάσεις  μεταφοράς  των  για  κάθε  εργασία  εισερχομένων  υλικών  είτε  ως  προς  τις  αποδόσεις  των 
εργατοτεχνικών είτε ως προς τις  τιμές  των ημερομισθίων και  υλικών μετά τη συμμετοχή του αναδόχου στο 
διαγωνισμό.
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12. ΠΟΣΟΣΤΌ ΓΕΝΙΚΏΝ ΕΞΌΔΩΝ ΚΑΙ ΟΦΈΛΟΥΣ
Σύμφωνα με το άρθρο  17  παρ. 7 του N. 3669/2008 (ΚΔΕ) στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους αναδόχου, 
το  οποίο  καταβάλλεται  επί  της  αξίας  των  ισχυουσών  ή  νέων  τιμών  μονάδος  για  την  εκτέλεση  εργασιών,  
συμπεριλαμβάνονται:

 Οι μισθοί  και  κάθε είδους αποζημιώσεις  ασφάλισης και  έξοδα κίνησης του διοικητικού και  τεχνικού  
προσωπικού του αναδόχου.

 Οι δαπάνες  ιατρικής  περίθαλψης του προσωπικού του αναδόχου και  οι  δαπάνες  για  την κανονική 
λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση κλπ).

 Τα έξοδα συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύναψης σύμβασης, εκτέλεσης και παραλαβής έργων.
 Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγύησης, τόκοι κίνησης κεφαλαίων και λοιπές επιβαρύνσεις.
 Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων σχεδίων, δοκιμής των υλικών και δομικών γενικά (πλην δοκιμών 

στεγανότητας υδραγωγείων) για την παράδοση των έργων, για την κανονική λειτουργία, επιμετρήσεις, 
προσπελάσεις προς το έργο και τη λήψη υλών.

 Έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του εργολάβου και πάσης φύσεως 
αποζημιώσεως προς τρίτους.

 Έξοδα  καθαρισμού  των  έργων  και  του  εργοταξίου  και  απομάκρυνση  των  προϊόντων  σε  θέση 
επιτρεπόμενη από την αστυνομία.

 Κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά κατονομαζόμενη, αλλά αναγκαία για την ορθή και έντεχνη και σύμφωνα  
προς τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών , η απαιτούμενη για την τακτοποίηση των έργων 
από κάθε πλευρά σε σχέση με τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε είδους επισφαλή έξοδα.

 Το όφελος του αναδόχου.

13. ΦΟΡΟΣ, ΤΕΛΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Επιβαρύνουν  τον  ανάδοχο  οι  φόροι,  τέλη,  κρατήσεις  και  οποιεσδήποτε  άλλες  νόμιμες  επιβαρύνσεις  όπως 
ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολή τους. Κατ’ εξαίρεση αυξομειώσεις σε φόρους 
του Δημοσίου που βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που  
ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τυχόν μεταγενέστερες αυξομειώσεις αυξομειώνουν αντίστοιχα 
το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήματος και τις παρακρατήσεις 
έναντι του φόρου αυτού.

Εάν το έργο εκτελείται με τιμές μονάδος σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, ο ανάδοχος υπόκειται στις 
κρατήσεις:
Α) α) 2% ΤΑΔΚΥ, β) 1% ΤΥΔΚ, γ) 1% ΤΣΜΕΔΕ, δ) 0,2% ΤΕΕ, ε)  1% ΤΠΕ, στ) Φόρος εισοδήματος 2% ζ) 
ασφαλιστικές εισφορές και η) 2% εάν ο ανάδοχος είναι Σ.Δ.Ε., ΤΣΜΕΔΕ. Σε περίπτωση αναδόχου μη μέλους του 
ΤΣΜΕΔΕ, δεν ισχύουν οι κρατήσεις της παραγράφου (η).

Εάν το έργο εκτελείται με τις τιμές μονάδος σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, ο ανάδοχος  
υπόκειται μόνον στις ανωτέρω στα στοιχεία (στ), (ζ) και (η) επιβαρύνσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές, για μέλη  
του ΤΣΜΕΔΕ. Για μη μέλη του ΤΣΜΕΔΕ εφαρμόζονται μόνο το υπό στοιχείο (στ) και επιβάρυνση και κράτηση 
ποσοστό 6‰ επί παντός λογαριασμού που θα κρατηθεί από τον ανάδοχο στο λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης 
αριθμ. 040/546107/30 βάσει του Ν. 2166/93 αριθμ. 27 παρ. 34, 35 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 137/93 (24-8-
93).

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας βαρύνει τον κύριο του έργου.

14. ΧΡΌΝΟΣ ΕΓΓΎΗΣΗΣ
Ισχύουν τα οριζόμενα στην ΕΣΥ

15. ΠΡΟΤΕΛΙΚΌΣ – ΤΕΛΙΚΌΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌΣ
Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής, ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «προτελικό λογαριασμό» 
σύμφωνα με τις ποσότητες που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. Μετά τη διενέργεια 
της  οριστικής  παραλαβής  και  την  έγκριση  του  πρωτοκόλλου  ο  ανάδοχος  συντάσσει  και  υποβάλλει  τελικό 
λογαριασμό.
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Με τον  τελικό  λογαριασμό  γίνεται  εκκαθάριση  όλων  των  αμοιβαίων  απαιτήσεων  που  έχουν  σχέση  με  την  
εκτέλεση της σύμβασης.

Για τον τελικό και προτελικό λογαριασμό εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 53 του Ν 3669/08 (ΚΔΕ)

16. ΑΣΦΑΛΙΣΗ

16.1 Γενικές απαιτήσεις ασφάλισης
1. Κατά  τη  σύναψη  των  ασφαλίσεών  του  ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  λαμβάνει  υπόψη  του  και  να 

συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ημέρα σύναψης των 
ασφαλιστικών συμβάσεων, όπως ενδεικτικά,  Ν.Δ. 400/70 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 118/85, Ν 
489/76 όπως κωδικοποιήθηκε με το ΠΔ 237/86 και συμπληρώθηκε με το Ν 1569/85, ΠΔ 1019/81, ΠΔ 
118/85, Ν 1256/82, Ν 1418/84, ΠΔ 609/85, Ν 1380/85 και τον Ν.3669/08. Ομοίως, εφόσον το έργο 
συγχρηματοδοτείται  από  πόρους  της  ΕΕ,  ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  συμμορφώνεται  με  την  περί 
ασφαλίσεων νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών.

2. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
3. Ως  ασφάλιση  θεωρείται  η  πρωτασφάλιση,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.Δ.  400/1970.   Οι 

αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις του Ν.Δ. 400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως  
ασφαλιστήρια του έργου.

4. Κάθε  ασφάλιση,  της  οποίας  το  ασφαλιστήριο  εκδίδεται  στην  Ελλάδα  ή  στην  αλλοδαπή,  θα 
προσυπογράφεται  από  τον  αντιπρόσωπο  στην  Ελλάδα  της  εκδότριας  και  διέπεται  από  το  Ν.Δ.  
400/1970, όπως ισχύει.

5. Οι  παρεχόμενες  ασφαλίσεις  δεν  απαλλάσσουν  ούτε  περιορίζουν  κατά  οποιοδήποτε  τρόπο  τις 
υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύμβαση του έργου, ιδιαίτερα σε ό,τι 
αφορά τις προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις απαλλαγές, εξαιρέσεις, εκπτώσεις,  
προνόμια,  περιορισμούς  κτλ.,  και  ο  Ανάδοχος  παραμένει  αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  την 
αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω 
ασφαλιστηρίων.

6. Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις :
- θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως
- θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους των συμβατικών τευχών και
- θα τυγχάνουν της αποδοχής  του ΚτΕ.
Η αποδοχή του ΚτΕ έχει την έννοια ότι οι όροι των ασφαλιστικών συμβάσεων ανταποκρίνονται στους 
όρους των συμβατικών τευχών.

7. Η εκ μέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, που αποτελεί ασφαλιστικό βάρος και 
που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων αποτελεσμάτων της ασφάλισης, θα γίνεται πριν από 
την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου.

8. Οι γενικοί όροι ασφάλισης και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από το Νόμο 489/76 και το  
ΠΔ 237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραμένει αλώβητη από τους όρους του 
ασφαλιστηρίου.

9. Ο Ανάδοχος οφείλει, με μέριμνα και δαπάνη του, να συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις που να καλύπτουν 
κατ'  ελάχιστον  τις  ασφαλίσεις  (πρόσωπα  και  αντικείμενα  ασφάλισης)  που  αναφέρονται  στις 
παραγράφους 16.4,16.5 και 16.6 και σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις που ορίζονται στην παρ. 16.7  
του παρόντος άρθρου.

10. Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα είναι φερέγγυες στο μέτρο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν για το 
παρόν έργο και θα έχουν δόκιμη δραστηριότητα σε χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και του 
ΕΟΧ.

11. Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα συνάπτονται σε Ευρώ.
12. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών :
- κάθε στοιχείο που έθεσε ο ΚτΕ υπόψη των διαγωνιζομένων
- κάθε στοιχείο από την προσφορά του που υπέβαλε ως διαγωνιζόμενος
- κάθε στοιχείο από τις έρευνες / μελέτες που τυχόν θα υποβάλει ως Ανάδοχος κατά την εκπλήρωση 

των συμβατικών του υποχρεώσεων
- κάθε στοιχείο από τις μελέτες που ο ΚτΕ θέτει υπόψη του Αναδόχου.
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Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κτλ. από τους  
εκπροσώπους των ασφαλιστών.

13. Ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα:
- να επικοινωνεί απ' ευθείας με τους ασφαλιστές 
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος.
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων.
Η  υπό  του  ΚτΕ  άσκηση  του  δικαιώματος  τούτου  δεν  συνεπάγεται  δικαίωμα  του  Αναδόχου  για 
οποιασδήποτε φύσης αποζημιώσεις.

14. Κατά την  υποβολή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων του Άρθρου 18.4  οι  ασφαλιστικές  εταιρείες  θα 
πρέπει να συνυποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του 
παρόντος άρθρου της ΓΣΥ καθώς και τυχόν συμπληρωματικών άρθρων της ΕΣΥ περί ασφαλίσεων και 
ότι με το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καμία εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που  
αναφέρονται στα υπόψη άρθρα.

Όμοια  κατά  την  υποβολή  του  ασφαλιστηρίου  της  παραγράφου  18.6,  εφόσον  τούτο  αναφέρεται  σε 
ασφαλιστήριο  του  συγκεκριμένου  έργου  (Project  cover)  και  όχι  σε  ασφαλιστήριο  ετήσιας  βάσης  των 
μελετητών / συμβούλων (Annual open cover) με όριο κάλυψης τουλάχιστον τα ζητούμενα, οι ασφαλιστικές  
εταιρείες  θα  πρέπει  να  υποβάλλουν  Υπεύθυνη  Δήλωση  ιδίου  περιεχομένου  με  την  προηγούμενη 
υποπαράγραφο.

15. Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω :
i) Οι  ασφαλιστικές  επιχειρήσεις  (ελληνικές  και  αλλοδαπές)  υπόκεινται  υποχρεωτικά  στην 

αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθεση προς 
τον κανόνα δημοσίας τάξεως του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν.Δ. 400/1970 είναι άκυρο.

ii) Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν έχουν επικυρωθεί 
από φορέα αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων αντιγράφων.

16.2 Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τις υποχρεώσεις 
του

1. Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης ή 
αμφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη σχετική 
ειδοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να εφαρμοστεί η διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 61 του 
Ν.3669/08.

2. Σε  περίπτωση  που  ο  Ανάδοχος  παραλείψει  ή  αμελήσει  να  συμμορφωθεί  με  τις  ασφαλιστικές  του 
υποχρεώσεις,  ο  ΚτΕ  δικαιούται  να  συνάψει  στο  όνομα  και  με  δαπάνες  του  Αναδόχου  την(τις) 
αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύμβαση(εις). Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της(των) 
σύμβασης(εων)  θα  καταβληθούν από τον  Ανάδοχο  εντός  δέκα  πέντε  (15)  ημερών από τη  σχετική 
ειδοποίηση. 

3. Σε  περίπτωση  μη  εμπρόθεσμης  καταβολής  των  οφειλομένων  από  τον  Ανάδοχο,  θα  ισχύσουν  τα 
οριζόμενα  στην  παράγραφο  2.3(3)  της  παρούσας,  με  τη  διευκρίνιση  ότι  οι  τόκοι  υπερημερίας  θα 
υπολογίζονται:

- για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία καταβολής τους,
- και για τα τυχόν λοιπά έξοδα από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των οφειλομένων 

ποσών.
4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό 

των ασφαλίστρων,  ο  ΚτΕ για να αποφύγει  ενδεχόμενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων,  δικαιούται  να 
καταβάλει  τα  ασφάλιστρα  στους  ασφαλιστές,  με  χρέωση  και  για  λογαριασμό  του  Αναδόχου,  μετά 
προηγούμενη ειδοποίηση του τελευταίου.  Σε τέτοια περίπτωση, η εκ μέρους του ΚτΕ είσπραξη των 
ποσών  των  ασφαλίστρων που  κατέβαλε,  προσαυξημένων με  τους  τόκους  υπερημερίας,  θα  γίνεται 
σύμφωνα με τη παράγραφο 16.2(3) ανωτέρω.  

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στους δικαιούχους κάθε ποσό που δεν μπορεί να εισπραχθεί 
από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κτλ., σύμφωνα με τους όρους των ασφαλιστηρίων. 
Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα να εισπράξει τα οφειλόμενα σύμφωνα 
με τη παράγραφο 16.2(3) ανωτέρω.

6. Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία με την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική σύμβαση, 
παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημιά κτλ., για οποιοδήποτε λόγο ή  
αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς ή  
βλάβης ή καταβολής αποζημίωσης κτλ., σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Ο ΚτΕ, σε περίπτωση 
δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα έχει το δικαίωμα να εισπράξει τα  
οφειλόμενα σύμφωνα με τη παράγραφο 16.2(3) ανωτέρω.

33



7. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το έργο, σε 
οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχομένων κινδύνων από τον 
ΚτΕ και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο κατά τα ανωτέρω.

16.3 Διαδικασία ελέγχου από τον ΚτΕ της επάρκειας των ασφαλιστικών συμβάσεων
1. Ο ΚτΕ θα ελέγχει τις ασφαλιστικές συμβάσεις όσον αφορά τη συμβατότητα των όρων της ασφαλιστικής  

σύμβασης με τους όρους του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων των συμβατικών τευχών.
2. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει  στην Υπηρεσία,  κατά την υπογραφή του εργολαβικού συμφωνητικού,  τις 

ασφαλιστικές  συμβάσεις  των  παραγράφων 16.4  και  16.6.  Δεκτή  γίνεται  επίσης  επίσημη  βεβαίωση 
ασφάλισης της/των ασφαλιστικής/ών εταιρίας/ιών (Cover Note Policy) συνοδευόμενη από την υπεύθυνη 
δήλωση της παραγράφου 16.1(14) της παρούσας.

3. Τα εν λόγω ασφαλιστήρια θα υποβληθούν μαζί  με την απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής των 
ασφαλίστρων.  Επισημαίνεται ότι στα ως άνω ασφαλιστήρια θα έχει περιληφθεί όρος ότι ο ΚτΕ διατηρεί 
το δικαίωμα για την απαρέγκλιτη εφαρμογή όλων των σχετικών απαιτήσεών του.

4. Σε περίπτωση αντιρρήσεων του ΚτΕ επί της ασφαλιστικής σύμβασης ισχύουν τα επόμενα:
- Ο Ανάδοχος οφείλει πλήρη συμμόρφωση προς τις παρατηρήσεις του ΚτΕ.  Προς τούτο, εντός δέκα 

πέντε (15) ημερών από λήψεως της σχετικής ειδοποίησης του ΚτΕ, θα υποβάλει την αναμορφωμένη 
ασφαλιστική σύμβαση προς επανέλεγχο.

- Αν και η νέα ασφαλιστική σύμβαση δεν πληροί τους όρους αποδοχής της από τον ΚτΕ, τότε ο ΚτΕ 
δύναται να εφαρμόσει τις προβλέψεις της παρ. 16.2(1) της παρούσας.

5. Σε περίπτωση συμφωνίας του ΚτΕ,  ο Ανάδοχος οφείλει  να καταβάλει το πρώτο ασφάλιστρο και  να 
υποβάλει στην Υπηρεσία την κάθε ασφαλιστική σύμβαση με τα αποδεικτικά καταβολής του πρώτου 
ασφαλίστρου.

6. Ο   έλεγχος  ή  η  σιωπηλή  αποδοχή  ασφαλιστικής  σύμβασης  δεν  απαλλάσσει  τον  Ανάδοχο,  ούτε  
απομειώνει οποιαδήποτε ευθύνη του, που απορρέει από το παρόν Άρθρο και γενικά τη σύμβαση του 
έργου.

7. Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει την προθεσμία των ανωτέρω παραγράφων 16.3(4)i ή 16.3(5) ο ΚτΕ δύναται 
να  κηρύξει  έκπτωτο  τον  Ανάδοχο  σύμφωνα  με  το  άρθρο  61  του  Ν.3669/08  ή  να  συνάψει  τα 
ασφαλιστήρια συμβόλαια με ασφαλιστική εταιρία της επιλογής του και στο όνομα, για λογαριασμό και με  
δαπάνη του Αναδόχου.

16.4 Ασφάλιση εργασιών και εξοπλισμού του Αναδόχου

16.4.1 Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά παντός κινδύνου»
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να ασφαλίσει  πλήρως και  «κατά παντός κινδύνου» και  σύμφωνα με τους 

όρους των συμβατικών τευχών, την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία, για το συμβατικό τίμημα του 
έργου συμπεριλαμβανομένων των τυχόν αναπροσαρμογών αυτού (θετικών ή αρνητικών). 

2. Ο Ανάδοχος  υποχρεούται  να  ζητά  από τους  ασφαλιστές  του,  κατά  τακτά  χρονικά  διαστήματα,  την 
αναπροσαρμογή του ύψους της ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με το πραγματικό συμβατικό τίμημα 
του έργου.

3. Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας,  ζημίας ή καταστροφής, μερικής ή 
ολικής,  που  οφείλεται  ή  προκαλείται  από  οποιοδήποτε  λόγο  ή  αιτία,  τυχαία  περιστατικά,  αιφνίδια 
γεγονότα,  φυσικά  φαινόμενα,  αμέλεια  /  σφάλμα  /  παράλειψη  της  μελέτης  οποθενδήποτε  και  αν 
προέρχεται  ή/και  κατασκευή, ελαττωματικά ενσωματωμένα υλικά,  κακοτεχνία /  λανθασμένη εργασία, 
πλημμελή / ελλιπή συντήρηση κτλ.  Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για:

- βλάβες  /  καταστροφές  που  προέρχονται  από  δυσμενείς  καιρικές  συνθήκες  έστω  και  εξαιρετικά 
σπάνιας εμφάνισης (δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας)

- βλάβες  /  καταστροφές  από  σεισμούς  και  άλλα  συναφή  με  το  έργο  ατυχήματα  και  ζημιογόνα 
συμβάντα (δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας).

Όμοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα κάθε φύσης υλικά από την παραλαβή τους μέχρι την 
ενσωμάτωσή τους στο έργο.

4. Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να μην περιλαμβάνει ζημιές προκαλούμενες από τις αιτίες που 
θεμελιώνουν περιστάσεις ανωτέρας βίας κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 17.1 της παρούσας.

5. Στην ασφαλιστική σύμβαση θα περιλαμβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώματος 
της υποασφάλισης.

6. Επίσης  με  το  ίδιο  ασφαλιστήριο  θα  ασφαλίζονται  «κατά  παντός  κινδύνου»  και  οι  μόνιμες  ή/και 
προσωρινές  εργοταξιακές  εγκαταστάσεις  του  Αναδόχου,  καθώς  επίσης  και  ο  εν  γένει  μηχανικός 
εξοπλισμός, που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου.
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7. Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει με το πέρας της περιόδου  
υποχρεωτικής συντήρησης.  Για τους πρώτους δέκα πέντε (15) μήνες της περιόδου συντήρησης θα  
καλύπτονται  ζημίες  κτλ.  στο  έργο,  των οποίων το  αίτιο  ανάγεται  στην  περίοδο  κατασκευής  ή  που  
προκαλούνται από τον ίδιο τον Ανάδοχο στα πλαίσια των συμβατικών εργασιών συντήρησης.  Για το  
υπόλοιπο διάστημα συντήρησης, που ενδεχόμενα προβλέπεται, η κάλυψη θα περιορίζεται σε ζημιές κτλ. 
που προκαλούνται από τον ίδιο τον Ανάδοχο στα πλαίσια των συμβατικών εργασιών συντήρησης.

16.4.2 Ασφάλιση κατά σωματικών βλαβών και  ζημιών ιδιοκτησίας (Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι 
τρίτων)

1. Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η «αστική ευθύνη» του Αναδόχου έναντι τρίτων και οι ασφαλιστές 
υποχρεούνται  να  καταβάλουν αποζημιώσεις  σε  τρίτους  για  σωματικές  βλάβες,  ψυχική  οδύνη,  ηθική 
βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα και κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ' όλη τη 
διάρκεια του έργου και  εξαιτίας των εργασιών κατασκευής,  συντήρησης, επισκευής,  αποκατάστασης 
ζημιών του έργου και διαφόρων άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται  
στα πλαίσια  των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.   Θα καλύπτονται  επίσης  και  ζημιές  σε 
όμορες ιδιοκτησίες / εγκαταστάσεις.

2. Η ευθύνη  των ασφαλιστών θα αρχίζει  με  την  υπογραφή της  σύμβασης και  λήγει  με  το  πέρας  της 
περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης.

3. Τα όρια αποζημίωσης από την ασφάλιση, σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων 
θα είναι, κατά περιστατικό, όπως ορίζεται στην ΕΣΥ. 

4. Ο  Ανάδοχος  θα  είναι  ασφαλισμένος  για  την  αστική  ευθύνη  έναντι  τρίτων  και  κατά  την  περίοδο 
συντήρησης του έργου, με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο ή με άλλο ανεξάρτητο, εκδιδόμενο πριν από την  
έναρξη της αντίστοιχης περιόδου συντήρησης και  το οποίο θα υποβάλλεται  εγκαίρως στον ΚτΕ για 
έλεγχο.  

16.4.3 Ασφάλιση Κυρίου Μηχανικού Εξοπλισμού 
1. Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο «κατά παντός κινδύνου» θα καλύπτεται και ο βασικός  ή εξειδικευμένος 

μηχανικός εξοπλισμός, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του έργου.  
2. Στο ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση με τα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα των 

αντίστοιχων  μηχανημάτων.   Η  συγκεκριμένη  ασφαλιστική  κάλυψη  θα  παρέχεται  για  αξίες 
αντικατάστασης των μηχανημάτων με καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας δυναμικότητας.

3. Ο μηχανικός εξοπλισμός θα είναι ασφαλισμένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς (εξαιρουμένων 
των ίδιων εσωτερικής φύσης μηχανικών / ηλεκτρολογικών / ηλεκτρονικών κτλ. βλαβών), που οφείλονται 
ή προκαλούνται από ανωτέρα βία, ανθρώπινο λάθος ή/και τυχαία περιστατικά.

4. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον ΚτΕ αποζημίωση για  
τυχόν ζημιά ή ολική απώλεια μηχανήματος κτλ. ακόμη και για περίπτωση ανωτέρας βίας.

5. Η ασφάλιση των μηχανημάτων θα καλύπτει και τη μετακίνηση, τη μεταφορά και τους τυχαίους ελιγμούς  
όλων των μηχανημάτων προς και από την περιοχή του έργου.

16.5 Ασφάλιση προσωπικού του Αναδόχου
1. Ο Ανάδοχος  υποχρεούται  να  έχει  ασφαλισμένο  στο  ΙΚΑ  και  στα  λοιπά  ταμεία  όλο  το  προσωπικό, 

ημεδαπό και  αλλοδαπό,  που  απασχολεί  ο  ίδιος  ή  οι  υπεργολάβοι  του,  σύμφωνα με  την  εκάστοτε  
ισχύουσα νομοθεσία και τις οικείες περί ΙΚΑ διατάξεις.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του, ημεδαπό και 
αλλοδαπό, έναντι  ατυχημάτων  σε  ασφαλιστικούς  οργανισμούς  ή  εταιρίες,  αναγνωρισμένες  από  το 
Κράτος  και  που  λειτουργούν  νόμιμα,  εφόσον  το  προσωπικό  αυτό  δεν  υπάγεται  σε  διατάξεις  της 
ισχύουσας νομοθεσίας περί ΙΚΑ.  Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το κάθε φύσης προσωπικό που 
απασχολούν,  με  οποιαδήποτε  σχέση  εργασίας,  οι  υπεργολάβοι,  προμηθευτές,  σύμβουλοι  και  κάθε 
φύσης συνεργάτες του Αναδόχου. 

3. Ο ΚτΕ  δικαιούται  να  ελέγχει  την  τήρηση  των όρων των  παρ.  16.5(1)  και  16.5(2),  ο  δε  Ανάδοχος 
υποχρεούται  να  παρέχει  στον  ΚτΕ  όλα  τα  σχετικά  στοιχεία  για  την  πραγματοποίηση  των  υπόψη 
ελέγχων.

4. Οι όροι των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι  το πέρας της  
περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης.

16.6 Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης συμβούλων μηχανικών / μελετητών
1. Ο  Ανάδοχος  θα  μεριμνήσει  για  την  ασφαλιστική  κάλυψη,  με  ανεξάρτητο  ασφαλιστήριο,  της  

επαγγελματικής αστικής ευθύνης τυχόν μελετητών και συμβούλων που θα χρησιμοποιήσει για την τυχόν 
εκπόνηση μελετών για το έργο έναντι  κινδύνων ή συνεπειών που θα απορρέουν από σφάλματα ή 
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παραλείψεις εκ μέρους των μελετητών / συμβούλων (Professional Indemnity Insurance - Project cover). 
Στην περίπτωση που ο μελετητής ή ένας ή περισσότεροι επί μέρους μελετητές (από ομάδα μελετητών) 
διαθέτουν  ασφαλιστήριο  επαγγελματικής  ευθύνης  σε  ετήσια  βάση  (Αnnual  Open  Cover),  με  όρια 
κάλυψης  τουλάχιστον  τα  ζητούμενα,  τότε  είναι  δυνατό  αυτά  να  χρησιμοποιηθούν  στα  πλαίσια  της 
ανωτέρω συγκεκριμένης απαίτησης.

2. Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει την ευθύνη των μελετητών που απορρέει από τον Αστικό Κώδικα και από 
το Ν 716/77, όπως ισχύει.  Κατ΄ ελάχιστο, θα καλύπτει σωματικές βλάβες / θάνατο και άμεσες / έμμεσες 
υλικές ζημίες τρίτων που απορρέουν από αμέλεια / σφάλμα / παράλειψη σε σχέση με την εκπονηθείσα 
μελέτη ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες συμβούλου.  Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται και κάθε 
φύσης δικαστικά έξοδα και δαπάνες καθώς επίσης και το κόστος επανασχεδιασμού, αναθεώρησης ή 
διόρθωσης της μελέτης, εφόσον προκύπτει υπαιτιότητα του μελετητή.

3. Τα  όρια  αποζημίωσης  για  ενδεχόμενες  ζημιές  αποδιδόμενες  σε  επαγγελματική  ευθύνη  μελετητή  /  
συμβούλου ορίζονται στην ΕΣΥ. 

4. Στο ασφαλιστήριο πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια, ότι  ο έλεγχος των μελετών από τον ΚτΕ δεν 
περιορίζει τις ευθύνες του ασφαλιστή.

5. Το ασφαλιστήριο, από φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρείες, θα προσκομίζεται στον ΚτΕ, μαζί με το βασικό 
ασφαλιστήριο κάλυψης της κατασκευής του έργου της παραγρ. 18.4 της παρούσας για σχετικό έλεγχο, 
κατά την υπογραφή της σύμβασης του έργου. Δεκτή  γίνεται επίσης επίσημη βεβαίωση ασφάλισης των 
ασφαλιστικών εταιριών (Cover Note Policy) συνοδευμένο από την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 16.1(14)  
ανωτέρω.  

6. Ως χρόνος παραγραφής της επαγγελματικής αστικής ευθύνης μελετητών / συμβούλων θα θεωρείται η 
εξαετία από τον έλεγχο της μελέτης, κατ’ αναλογία προς την παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν 716/77 ή  
τουλάχιστον  η  τριετία  μετά  την  ημερομηνία  της  προσωρινής  παραλαβής  του  έργου,  στο  οποίο 
αναφέρεται.

16.7 Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο του έργου
Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παρ. 16.4 και 16.6 της παρούσας θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε 
οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

1. Στην έννοια της λέξης «Ασφαλιζόμενος» περιλαμβάνεται ο Ανάδοχος και το κάθε φύσης προσωπικό που 
απασχολεί με οποιαδήποτε συμβατική σχέση εργασίας με αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, 
καθώς επίσης και ο ΚτΕ, η εκπροσωπούσα αυτόν Υπηρεσία και τα εντεταλμένα όργανά της, οι τυχόν 
Υπεργολάβοι και οι Μελετητές του έργου.

2. Ο ΚτΕ, οι εκπροσωπούσες αυτόν Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι σύμβουλοι του ΚτΕ 
(ή/και των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους 
όρους  και  τις  εξαιρέσεις  της  ασφαλιστικής  κάλυψης  με  την  εφαρμογή  του  παραρτήματος 
«διασταυρούμενη  ευθύνη  αλλήλων»  (cross  liability),  το  οποίο  καλύπτει  την  αστική  ευθύνη 
ασφαλιζόμενων φορέων.

3. Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά:
- του Αναδόχου

- ή/και των υπεργολάβων, μελετητών και συμβούλων του

- ή/και του ΚτΕ

- ή/και των εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών ή/και των συμβούλων τους

- ή/και μέρους ή/και του συνόλου του προσωπικού των ανωτέρω

με την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζημιά από πράξη ή παράλειψη των 
ανωτέρω, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, θα καταβάλει δε 
κάθε ποσό για βλάβη ή/και ζημιά που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των ανωτέρω.  Ειδικότερα η  
ασφαλιστική  εταιρεία  θα  καταβάλει  κάθε  ποσό  εγγύησης  για  άρση  τυχόν  κατασχέσεων  κτλ.,  που 
σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια  
ευθύνης των ασφαλιστών.

4. Σε  περίπτωση  ολικής  ή  εκτεταμένης  μερικής  καταστροφής  ή  βλάβης  του  έργου,   προκειμένου  η 
ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά κτλ. αποζημίωση, πρέπει να 
έχει  λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας.  Εφόσον η 
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Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόματα και χωρίς άλλες  
διατυπώσεις  (ειδικές  ή  άλλου  είδους  εντολή  ή  εξουσιοδότηση  από  τον  Ανάδοχο)  η  απαίτηση  του 
Αναδόχου  κατά  της  ασφαλιστικής  εταιρείας  για  την  καταβολή  της  αποζημίωσης  εκχωρείται  στην 
Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική 
αποζημίωση στην Υπηρεσία μετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό.   Η εκχώρηση της 
απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία με κανένα τρόπο δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες 
και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη σύμβαση.

5. Η ασφαλιστική εταιρία  παραιτείται  κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά του ΚτΕ,  της Υπηρεσίας,  των 
εντεταλμένων οργάνων της,  των συμβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε 
περίπτωση  που  η  βλάβη  ή  ζημιά  οφείλεται  σε  πράξη  ή  παράλειψη,  όχι  ηθελημένη,  των ανωτέρω 
προσώπων.

6. Το  ασφαλιστήριο  δεν  μπορεί  να  ακυρωθεί,  να  τροποποιηθεί  ή  να  λήξει  χωρίς  την  έγγραφη,  με 
συστημένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής 
εταιρίας τόσο προς τον Ανάδοχο όσο και προς την Υπηρεσία.

7. Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παραγράφων 16.4 και 16.6, θα καλύπτεται και η ευθύνη  
της Υπηρεσίας ή/και των συμβούλων της ή/και του προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 922  
του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος).

17. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

17.1 Ορισμός της ανωτέρας βίας
Εκτός  εάν  ορίζεται  διαφορετικά  στην  ΕΣΥ,  ως  ανωτέρα  βία  ορίζονται,  περιοριστικά  και  όχι  ενδεικτικά,  οι  
κατωτέρω περιστάσεις που αποδεδειγμένα επηρεάζουν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών:

 πόλεμος, εχθροπραξίες, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα, 
 ανταρτική δράση, επανάσταση, τρομοκρατική ενέργεια, στασίαση ή κατάλυση της συνταγματικής τάξης 

της χώρας, εμφύλιος πόλεμος,
 βίαιη  διατάραξη της  τάξης από πρόσωπα ξένα προς τον Ανάδοχο,  τους  υπεργολάβους του και  το 

προσωπικό του, γενική απεργία εργαζομένων, γενική ανταπεργία εργοδοτών, 
 ανεύρεση κεκρυμμένων πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών ή ναρκών, ιονίζουσα ακτινοβολία ή μόλυνση 

ραδιενέργειας,  εφόσον  οι  τελευταίες  δεν  οφείλονται  σε  πράξεις  ή  παραλείψεις  του  Αναδόχου,  των 
υπεργολάβων του ή του προσωπικού του,

 άλλες αιτίες, που δεν εξαιρούνται ρητά στα συμβατικά τεύχη, και:
που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, και

που  δεν  ήταν  δυνατόν  να  προβλεφθούν  κατά  την  προσφορά  και  για  τις  οποίες  συντρέχουν  οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 388 του Α.Κ., και 
που δεν ήταν αντικειμενικά δυνατό να αποτραπούν ή να υπερνικηθούν μετά την επέλευσή τους με 
ενέργειες εκ μέρους ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη.

17.2 Ειδοποίηση για ανωτέρα βία
Εφόσον ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη παρεμποδίζεται ή προβλέπεται να παρεμποδιστεί στην εκτέλεση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων εξ αιτίας ανωτέρας βίας, τότε θα ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο μέρος για το  
γεγονός ή τις περιστάσεις που αποτελούν την υπόψη ανωτέρα βία και θα καθορίσει λεπτομερώς τις υποχρεώσεις 
τις οποίες παρεμποδίζεται ή θα παρεμποδιστεί να εκπληρώσει.  Η ειδοποίηση θα κατατεθεί εντός ανατρεπτικής 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα που το καταθέτον θιγόμενο μέρος έλαβε γνώση ή θα έπρεπε να 
είχε  λάβει  γνώση του γεγονότος ή  της περίστασης που αποτελεί  κατά την άποψή του ανωτέρα βία.   Όταν  
πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόμα παραληφθεί οριστικά, η ανωτέρω προθεσμία ορίζεται 
σε είκοσι (20) ημέρες.
Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η επίκληση ανωτέρας βίας δεν θα ισχύσει για υποχρεώσεις 
οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη αναφορικά με την καταβολή οφειλομένων προς στο άλλο μέρος 
σύμφωνα με τη σύμβαση.

17.3 Καθήκον για τη μείωση καθυστερήσεων
Τα συμβαλλόμενα μέρη, σε κάθε περίπτωση, θα καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση 
των  καθυστερήσεων,  που  τυχόν  θα  επέλθουν  ως  αποτέλεσμα  ανωτέρας  βίας,  κατά  την  εκτέλεση  των 
συμβατικών τους υποχρεώσεων.
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Το φερόμενο ως θιγόμενο μέρος, όταν αρθούν οι συνθήκες ανωτέρας βίας που το αφορούν, υποχρεούται να 
ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο μέρος.

17.4 Συνέπειες ανωτέρας βίας
Όταν ο Ανάδοχος φέρεται να είναι το θιγόμενο μέρος που παρεμποδίζεται στην εκπλήρωση των συμβατικών του 
υποχρεώσεων από ανωτέρα βία, για την οποία υπεβλήθη η έγγραφη ειδοποίηση κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 
17.2 της παρούσας, ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 45 του ΠΔ 609/85.

17.5 Ανωτέρα βία που επηρεάζει Υπεργολάβο
Σε περίπτωση που κάποιος υπεργολάβος, ακόμα και εγκεκριμένος από την Υπηρεσία, δικαιούται, στα πλαίσια 
της  σύμβασής  του  ή  τυχόν  άλλης  συμφωνίας,  ειδικότερης  αντιμετώπισης  εξ  αιτίας  ανωτέρας  βίας  που  
προσδιορίζεται  με  όρους  πρόσθετους,  ευρύτερους ή  ευνοϊκότερους από εκείνους  που ορίζονται  στο  παρόν 
Άρθρο 17, η υπόψη υποχρέωση ειδικότερης αντιμετώπισης δεν αναγνωρίζεται ως ισχυρή από τον ΚτΕ και ο 
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την απαίτηση της πλήρους εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων 
έναντι του ΚτΕ κατά τα οριζόμενα στην παρούσα.

17.6 Προαιρετική λύση, πληρωμή και αποδέσμευση
Εφόσον η εκτέλεση όλων σχεδόν των υπό εξέλιξη έργων παρεμποδίζεται επί μια συνεχή χρονική περίοδο που 
υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, εξ αιτίας περιστάσεων ανωτέρας βίας που έχουν γνωστοποιηθεί σύμφωνα με το 
Άρθρο 17.2 της παρούσας, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει λύση της σύμβασης κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο  
17.2 της παρούσας.

18. ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

18.1 Αξιώσεις Αναδόχου
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 12 του Ν 1418/84 και στο Άρθρο 57 του ΠΔ 609/85.

18.2 Δικαστική επίλυση διαφορών
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 13 του Ν 1418/84.

18.3 Διαιτητική επίλυση διαφορών
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 14 του Ν 1418/84.

Ιωάννινα     03/04/2015 Ιωάννινα   03/04/2015

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

           ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΤΣΟΥ
            ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

            ΦΩΤΗΣ ΚΟΛΙΟΣ 
             ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΑΚΟΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ιωάννινα   03/04/2015

Η ΑΝΑΠ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

καα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Τ.Δ.Π.

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ
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