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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
                                              
 Άρθρο 1 - Αντικείµενο Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων 
 
1.1. Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) αφορά στους ειδικούς συµβατικούς 

όρους, βάσει των οποίων, και σε συνδυασµό µε τους όρους των υπολοίπων συµβατικών 
τευχών, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τις µελέτες και λοιπά στοιχεία που 
χορηγήθηκαν από την Υπηρεσία, καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της, θα εκτελεστεί από 
τον ανάδοχο, που θα αναδειχθεί, το έργο της επικεφαλίδας. 

 
1.2. Τα είδη και οι ποσότητες όλων των εργασιών του έργου περιέχονται στον  

Προϋπολογισµό της µελέτης, που ανέρχεται στο ποσό των 8.690.000,00 Ευρώ, µε το 
εργολαβικό όφελος 18%, µε τα απρόβλεπτα 9%,  την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α. 

 
 Άρθρο 2 - Αρχική συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας 
 
Η αρχική συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό  ποσό του 
Προϋπολογισµού Προσφοράς του Αναδόχου (ΣΠ) προσαυξηµένο  κατά το ποσό των 
απροβλέπτων δαπανών που περιέχεται στον Προϋπολογισµό της µελέτης, µειωµένο κατά το 
ποσοστό της προσφερθείσας έκπτωσης. 
 
 Άρθρο 3 - Συµβατικές τιµές της εργολαβίας 
 
Συµβατικές τιµές της εργολαβίας είναι οι τιµές µονάδος του Τιµολογίου της µελέτης, µειωµένες 
κατά το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο Ανάδοχος στην προσφορά του και 
αυξηµένες κατά το εργολαβικό ποσοστό για γενικά έξοδα και για όφελος του Αναδόχου. 
 
 Άρθρο 4 - Ισχύουσες διατάξεις 
 
4.1.  Οι διατάξεις των νοµοθετηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 7 της ∆ιακήρυξης. 
 
4.2. Ο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 «Τσιµέντο-Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης 
για τα κοινά τσιµέντα» (Κ.Υ.Α. 16462/29 της 11.7.2001 -ΦΕΚ 917Β΄/17.7.2001). 
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4.3. Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Σ -97) και τα παραρτήµατά του, που 
εγκρίθηκε µε την ∆14/19164/28.3.97 (ΦΕΚ 315Β΄ /17.4.97) απόφαση ΥΠΠΕΧΩ∆Ε, όπως ισχύει 
σήµερα. 
 
4.4. DIN-Fachbericht 101:Einwirkungen auf Brucken, Ausgabe Marz 2009. 
 
4.5. DIN-Fachbericht 102:Betonbrucken, Ausgabe Marz 2009. 
 
4.6. DIN 1045-1:Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton. 
 
4.7. DIN 1054:Baugrund-Sicherheitsnachweise im Erd und Grundbau. 
 
4.8. Ο.Α.Μ.Γ.-FB 
 
4.9. Οδηγίες για την εφαρµογή των κανονισµων DIN-Fachbericht στην Ελλάδα 
 
4.10. Ο.Μ.Ο.Ε. - Οδηγίες Μελετων Οδικων Εργων 
 
4.11. Ο Ελληνικός Κανονισµός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Ωπλισµένο Σκυρόδεµα 
(ΕΚΩΣ 2000), που εγκρίθηκε µε την ∆17α/116/4/Φ.Ν.429/18.10.2000 (ΦΕΚ 1329Β΄/6.11/2000) 
απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε και συµπληρώθηκε µε την ∆17α/32/10/ΦΝ429/2003 (ΦΕΚ 447/05-03-
2004), όπως ισχύει σήµερα.  
 
4.12 Ευρωκώδικας 1 (ΕΝ1991) - ∆ράσεις επί των Κατασκευών. 
 
4.13 Ευρωκώδικας 2 (ΕΝ1992) - Σχεδιασµός των Κατασκευών από Σκυρόδεµα. 
 
4.14. Ο Ευρωκώδικας 3 για τη µελέτη και κατασκευή δοµικών έργων από χάλυβα, σύµφωνα µε 
την αρ. ∆11β/031/9-5-1996( ΦΕΚ 383 Β΄/24-5-1996) απόφαση ΥΠΠΕΧΩ∆Ε. 
 
4.15 Ευρωκώδικας 7 (ΕΝ1998) - Γεωτεχνικός Σχεδιασµός. 
 
4.16 Ευρωκώδικας 8 (ΕΝ1998) - Αντισεισµικός Σχεδιασµός των Κατασκευών. 
 
4.17. Ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός-Έκδοση 2000 (ΕΑΚ 2000), που εγκρίθηκε µε την 
∆17α/141/3/ΦΝ 275/15.12.1999 (ΦΕΚ 2184Β΄/20.12.1999) απόφαση ΥΠΠΕΧΩ∆Ε, όπως ισχύει 
σήµερα καθώς και οι τροποποιήσεις αυτού α) αριθµ. Πρωτ. ∆17α/67/1/ΦΝ275/6.6.03 (ΦΕΚ 
781/Β/18.6.03 Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, β) αριθµ. Πρωτ. ∆17α/113/1/ΦΝ275/7.8.03 
(Β΄/1153/12.8.2003 Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, γ) αριθµ. Πρωτ. 
∆17α/115/9/ΦΝ275/7.8.03 (Β΄/1154/12.8.2003 Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, δ) αριθµ. 
Πρωτ. ∆17α/10/44/ΦΝ275 ΦΕΚ Β 270/16.03.2010 Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε.  
   
 4.18. Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Χάλυβος (ΚΤΧ) Οπλισµού Σκυροδέµατος, που εγκρίθηκε µε 
την ∆14/36010/29.2.2000 (ΦΕΚ 381Β΄/24.3.2000) Απόφαση ΥΠΠΕΧΩ∆Ε, όπως ισχύει σήµερα. 
 
4.19.  Ο Κανονισµός Φορτίσεων ∆οµικών Έργων που ακολουθεί το Β.∆. της 10/31-12-45 (ΦΕΚ 
117Α΄/46). 
 
4.20  Τα συµβατικά στοιχεία (τεύχη , σχέδια κ.λ.π.) του εποµένου άρθρου 5 της παρούσας. 
 
4.21.   Το Π.∆. 778/80 (ΦΕΚ 193 Α΄) Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών 
εργασιών. 
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4.22. Το Π.∆. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α΄) Περί ασφαλείας των σε οικοδοµικές εργασίες ασχολουµένων 
µισθωτών. 
4.23. Το Π.∆. 1073/81(ΦΕΚ 260 Α΄) Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε 
εργοτάξια οικοδοµών κ.λ.π. 
 
4.24.   Ο  Ν.1430/84 (ΦΕΚ 49 Α΄). 
 
4.25    Π∆ 609/85   (ΦΕΚ 223 Α΄). 
 
4.26.   Ο  Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177 Α΄) για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. 
 
4.27.   Το Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α΄)  για τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που 
πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 
92/57/Ε.Ο.Κ. 
 
4.28. Η 433/19-9-2000 (ΦΕΚ 1176Β’/22-9-2000) Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε «Καθιέρωση του Φακέλου 
Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική 
παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου». 
 
4.29.  Η ∆ΙΠΑ∆ /οικ /889/27-11-2002 (ΦΕΚ 16 Β΄/14-1-2003) «Πρόληψη και Αντιµετώπιση 
εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή  ∆ηµοσίων Έργων». 
 
4.30. Οι Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) – Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας 
Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων Πρόγραµµα ∆ράσεων για τον Εκσυγχρονισµό της Παραγωγής 
των ∆ηµόσιων Έργων. 
 
4.31. Η Εγκύκλιος 1 αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/9/14-01-2011 Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών & 
∆ικτύων/Γ.Γ.∆.Ε./Γ.∆.Π.∆.Ε. (∆ηµοσίευση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την ενσωµάτωση 
εναρµονισµένων Ευρωπαϊκών Προτύπων στην Ελληνική Νοµοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 89/106 
και Π∆.334/94 «Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών»)). 
 
4.32.  Οι διατάξεις της ∆ΕΗ. 
 
4.33.  Οι τοπικές δεσµεύσεις (Αρχαιολογική Υπηρεσία, ∆ασική Υπηρεσία, γειτνίαση µε αγωγούς 
και κολώνες της ∆.Ε.Η. κ.λ.π.). 
 
4.34. Ο Ν. 3669/2008  (ΦΕΚ 116 Α΄). 
 
4.35. Ο Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/10-4-2012) 
 
4.36. Ο Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-4-2012) 
 
4.37. Ο Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/18-4-2013) 
 
4.38. Ο Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/8-8-2014) 
 
 
Άρθρο 5 - Σειρά ισχύος τευχών και στοιχείων της µελέτης 
 
5.1. Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 30 

του Ν. 3669/2008, καθώς και τα αναφερόµενα στο άρθρο 39 του Ν. 3669/2008.  
 Για την υπογραφή της σύµβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύµφωνα µε το άρθρο 157 παρ. 1β) του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του Κ∆Ε, 
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στο βαθµό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 
5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

 
5.2. Τα οριζόµενα σαν συµβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας, µε βάση τα οποία  

 θα γίνει η εκτέλεση του έργου, είναι τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 της ∆ιακήρυξης. 
 
Άρθρο 6 - Μελέτη των συνθηκών και όρων κατασκευής του έργου 
 
6.1.1. Οι διαγωνιζόµενοι µε την υποβολή προσφοράς τεκµαίρεται ότι έχουν διερευνήσει 

πλήρως: 
• Την περιοχή του έργου 
• Τα υδρολογικά στοιχεία της περιοχής 
• Τις περιοχές πηγών υλικών στην περιοχή του έργου, στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό, καθώς και αυτές των αποθέσεων 
• Την ∆ιεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών και µηχανικού εξοπλισµού 
• Τις επί τόπου συνθήκες εκτέλεσης του έργου 
• Τα τυχόν διατιθέµενα στοιχεία και πληροφορίες από ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και 

Οργανισµούς (π.χ. ∆ΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.), Τοπικές Αρχές κ.λπ. 
• Τους τρόπους προσπέλασης και τα προβλήµατα εξασφάλισης της κυκλοφορίας 
• Τις δυνατότητες εγκατάστασης εργοταξίων µε τον σκοπό να καταστούν πλήρως 

ενήµεροι των συνθηκών εκτέλεσης της Σύµβασης. Επίσης, να εκτιµήσουν µε 
επάρκεια τους επιχειρηµατικούς κινδύνους και όλες εκείνες τις συνθήκες που θα 
επηρεάσουν τη διαµόρφωση της Προσφοράς τους. 

• Τις ιδιαιτερότητες των κατασκευών, λόγω των αρχαιολογικών ανασκαφών και των 
ειδικών απαιτήσεων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. 

• Τις εκτελεσθείσες απαλλοτριώσεις και εκείνες που παραµένουν ακόµα 
ανεκτέλεστες. 

• Τυχόν περιβαλλοντικούς όρους, που ισχύουν για την υπόψη περιοχή και τις 
συνθήκες του έργου. 

6.1.2. Τονίζεται ότι στοιχεία σχετικά µε τις υφιστάµενες συνθήκες, όπως π.χ. ποιότητα 
υπεδάφους, αποτελέσµατα πάσης φύσεως ερευνών, στοιχεία πάσης φύσεως 
παρατηρήσεων κ.λπ., που έγιναν ή γίνονται από την Υπηρεσία ή από άλλους, 
τυχόν αγωγοί Ο.Κ.Ω., τίθενται στη διάθεση των διαγωνιζοµένων για ενηµέρωσή 
τους και µόνο. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά και δεν δεσµεύουν συµβατικά 
την Υπηρεσία, αλλά µπορούν να χρησιµεύσουν ως απλό βοήθηµα για την σύνταξη 
των Προσφορών. Αφήνεται πάντως, στην κρίση των διαγωνιζοµένων να 
αξιολογήσουν τα στοιχεία αυτά ή και να προβούν µε δική τους ευθύνη, φροντίδα 
και δαπάνη σε οποιεσδήποτε συµπληρωµατικές έρευνες ή παρατηρήσεις για 
επαλήθευση, επέκταση και ακριβέστερο καθορισµό των στοιχείων που τους 
διατέθηκαν. 

6.1.3. ∆εδοµένου ότι για τις διάφορες εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων προβλέπεται 
ενοποίηση των κατηγοριών γαιωηµιβραχωδών και βραχωδών σε µία κατηγορία 
(σε "κάθε είδους έδαφος") και ανεξάρτητα από την απόσταση µεταφοράς (για 
κατασκευή επιχωµάτων ή αποθέσεων), όπως αυτή µπορεί να τροποποιηθεί και 
από άλλες τοπικές συνθήκες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή, 
τροποποίηση της διαδοχής των φάσεων κατασκευής κ.λπ.), ο Ανάδοχος µε την 
προσφορά του θεωρείται ότι έχει πλήρως ενηµερωθεί στις επιτόπιες συνθήκες µε 
επισκέψεις επί τόπου του έργου και µελέτη των γεωτεχνικών συνθηκών, ακόµη 
και µε γεωλογική µελέτη, γεωτρήσεις ή / και µε διερευνητικά φρέατα που 
εκτέλεσε ο ίδιος, εφόσον έκρινε αυτά αναγκαία. 

6.1.4. Επισηµαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες, 
που θα εκτελούνται στην περιοχή του έργου από τον Εργοδότη ή από άλλους 
πιθανούς εργολήπτες, ώστε να τις πάρει ο Ανάδοχος υπόψη κατά τη µόρφωση 
της προσφοράς του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µη παρεµποδίζει την εκτέλεση 
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εργασιών από την Υπηρεσία ή από άλλους Αναδόχους που χρησιµοποιούνται από 
τον Κύριο του έργου σε εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στην σύµβασή του. 
Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει µε τα µέσα που αυτός χρησιµοποιεί 
(ικριώµατα κ.λπ.) ρυθµίζοντας έτσι την σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να 
µην παρεµβάλλει κανένα εµπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την 
Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους. 

  Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συµπεριφέρεται και µε τα συνεργεία ή τους 
εργολάβους των εταιρειών  και οργανισµών κοινής ωφέλειας, που θα εργάζονται 
στην περιοχή ή τις παρυφές της περιοχής του έργου (σχετική είναι η παράγραφος 
13 του άρθρου 37 του Ν.3669/2008). Επισηµαίνονται σχετικά οι εργασίες που θα 
µπορούν να γίνονται από τα συνεργεία του Ο.Τ.Ε. για την τηλεφωνοδότηση της 
οδού ή και οι εργασίες που θα γίνονται από συνεργεία της ∆ΕΗ ή από εργολάβους 
της ∆ΕΗ της περιοχής των έργων αυτής της εργολαβίας. 

6.1.5.     Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη να διερευνήσει ο Aνάδοχος τις 
δυνατότητες προσπορισµού νερού, που θα είναι αναγκαίο για την κατασκευή του 
έργου, γιατί επισηµαίνεται ότι ανάλογα µε το τµήµα που κατασκευάζεται θα 
υπάρχουν µικρές ή µεγαλύτερες δυσχέρειες προσπορισµού του αναγκαίου νερού. 

6.1.6. Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα 
ενήµερος της φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών 
συνθηκών εκτέλεσης του έργου, κυρίως όσον αφορά στις κάθε είδους πηγές 
λήψης υλικών, στην προµήθεια κάθε είδους υλικών, συσκευών, οργάνων κ.λπ., 
στις θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, στις 
µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, ύπαρξη εργατοτεχνικού 
εν γένει προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, οδών, του τυχόν υπάρχοντος 
δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής, στους φόρτους της 
υπάρχουσας κυκλοφορίας, στο ευµετάβλητο των καιρικών συνθηκών, στη 
διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, στο είδος, ποιότητα και ποσότητα των 
υλικών που µπορούν να συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος κ.λπ. 

 Επίσης, µε την υποβολή της προσφοράς του, ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι 
απόλυτα ενήµερος για το είδος και τα µέσα ευκολίας, τα οποία θα απαιτηθούν 
πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και 
οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα, τα οποία κατά οποιονδήποτε τρόπο µπορούν να 
επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τους 
όρους της σύµβασης. 

6.1.7. Παράλειψη του Αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία, που 
αφορά στους όρους της σύµβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για 
την πλήρη συµµόρφωσή του προς τη σύµβαση. 

 
6.2 Υποχρέωση του Αναδόχου να επαληθεύσει στοιχεία που χορηγούνται 
 Ο Ανάδοχος οφείλει, µετά την υπογραφή της Σύµβασης να επαληθεύσει όλα τα 

στη διάθεσή του στοιχεία και να εκτελέσει και τυχόν συµπληρωµατικές έρευνες 
κ.λπ., προκειµένου να οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια των έργων. 

 Η επαλήθευση των διατιθεµένων στοιχείων µε επί τόπου µετρήσεις υπάγεται στην 
κατηγορία των "ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου", για τις οποίες δεν 
προβλέπεται καταβολή αµοιβής στον Ανάδοχο. 

 
6.3       Λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
6.3.1. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου, που δεν συνεπάγονται ιδιαίτερη αµοιβή, γιατί οι 

δαπάνες και οι αµοιβές θα πρέπει να έχουν περιληφθεί ανηγµένα στις τιµές 
Προσφοράς του Αναδόχου, περιλαµβάνονται, εκτός από τις υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης τα παρακάτω: 

α. Η εφαρµογή µε πασσάλωση της χάραξης στο έδαφος ή η αναπασσάλωση στο 
έδαφος των κάθε είδους έργων. Επισηµαίνεται ότι µε την έννοια αναπασσάλωση 
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θεωρείται και η εξαρχής πασσάλωση στα τµήµατα που ο άξονας έχει υπολογισθεί 
αναλυτικά χωρίς να έχει πασσαλωθεί στο έδαφος. 

β. Η τυχόν αναγκαία πύκνωση υψοµετρικών αφετηριών (REPERS), που θα 
τοποθετηθούν σε σταθερό (ανυποχώρητο) έδαφος. Επίσης, ο έλεγχος του 
υψοµετρικού συσχετισµού των REPERS της µελέτης, που θα πρέπει να τηρούν τις 
απαιτήσεις ακρίβειας των κειµένων διατάξεων ή ακόµη ενδεχοµένως και η ίδρυση 
νέου χωροσταθµικού δικτύου, εφόσον τούτο απαιτηθεί µετά τους ανωτέρω 
ελέγχους. Ο έλεγχος αυτός θα γίνει αµέσως µετά την εγκατάσταση του Αναδόχου 
στο έργο. Επίσης, οι εργασίες ίδρυσης, πύκνωσης, επίλυσης και εξασφάλισης του 
απαραίτητου πολυγωνοµετρικού δικτύου οριζοντογραφικού ελέγχου των 
εργασιών, µε τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης του σύµφωνα µε την πρόοδο 
του έργου.  

γ. Η αποτύπωση των φρεατίων του υφιστάµενου δικτύου ακαθάρτων και σε 
περίπτωση διαφοράς από τα στοιχεία της µελέτης, η κατάλληλη προσαρµογή των 
µηκοτοµών των αγωγών. Επίσης ο έλεγχος των υψοµέτρων εδάφους και ερυθράς 
στις θέσεις των φρεατίων των δικτύων ύδρευσης και ακαθάρτων και η κατάλληλη 
προσαρµογή των φρεατίων σε περίπτωση διαφοράς. 

δ. Η σύνταξη των τυχόν αναγκαίων πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των 
καταλόγων οπλισµού (όπου αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη), οι οποίοι θα 
πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα στους υπευθύνους επίβλεψης για τον έλεγχο και 
ενδεχόµενα τη διόρθωσή τους. 

ε. Η λήψη των επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον επιβλέποντα και η 
σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων, 
που θα τα υποβάλλει για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης, η επαλήθευση των στοιχείων 
εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. 

στ. Η κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών και οδών που 
απαιτούνται για προσπέλαση προς τις πηγές υλικών, που θα χρειασθούν για την 
εκτέλεση των εργασιών, που προβλέπονται στην παρούσα σύµβαση. Επίσης, οι 
τυχόν δαπάνες µίσθωσης χώρου ή αγοράς των αναγκαίων εδαφικών λωρίδων για 
την κατασκευή αυτών των εργοταξιακών οδών και οδών που απαιτούνται για 
προσπέλαση προς τις πηγές υλικών, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης του 
τοπίου των οδών αυτών µετά την κατασκευή του έργου. 

 ∆ιευκρινίζεται εδώ ότι η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµιά δέσµευση να 
εξασφαλίσει στον Ανάδοχο καµιά διευκόλυνση ή κάλυψη δαπάνης σχετιζόµενης µε 
οδούς προσπέλασης ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που µπορεί να προκύψουν από 
την έλλειψή τους ο δε Ανάδοχος, σε περίπτωση έλλειψής τους, είναι 
υποχρεωµένος να προσαρµόσει την τεχνολογία, τα µέσα, το πρόγραµµα κ.λπ. στις 
δεδοµένες τοπικές συνθήκες προκειµένου να εκτελεσθεί η εργασία ανεξάρτητα 
από τις τυχόν επιπλέον δαπάνες, για τις οποίες η Υπηρεσία δεν θα του 
αναγνωρίσει καµιά αποζηµίωση. 

ζ. Είναι υποχρέωση του Αναδόχου η συνεχής συνδροµή και η παροχή όλων των 
απαραίτητων διευκολύνσεων / εξυπηρετήσεων, χωρίς αποζηµίωση, στην υπηρεσία 
για τη λήψη των γεωτεχνικών/ γεωµηχανικών µετρήσεων από όλα τα όργανα, που 
θα εγκατασταθούν κατά τη διάρκεια κατασκευής σε ειδικά έργα (όπως σήραγγες 
κ.λπ.), εφόσον στο έργο περιέχονται τέτοιου είδους ειδικά έργα. Η συνδροµή 
αυτή του Αναδόχου θα είναι συνεχής καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. 

η. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µε δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους 
αναγκαίους χώρους για την απόθεση προϊόντων ορυγµάτων, περισσευµάτων 
φυτικών γαιών, υπολειµµάτων κάθε είδους έργων, όπως οποιουδήποτε 
περισσεύµατος υλικών, ανεξάρτητα από τον χρόνο εκτέλεσης της εργασίας, την 
διάρκεια αυτής, ή το µέγεθος της απαιτούµενης έκτασης (σε συσχετισµό µε το 
δηµοπρατούµενο έργο). ∆ιευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καµιά 
καθυστέρηση, ή τροποποίηση του προγράµµατος ή καταβολή αποζηµίωσης 
σχετιζόµενα µε τέτοια προβλήµατα, ενώ παράλληλα θεωρείται αυτονόητο ότι οι 
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κάθε είδους αποθέσεις κ.λπ. θα γίνονται σε θέσεις και κατά τρόπο που να µην 
δηµιουργούν προβλήµατα στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των 
αρµόδιων Αρχών. 

θ. Ανάλογα µε την παραπάνω παράγραφο ισχύουν και για τους χώρους προσωρινής 
απόθεσης υλικών κάθε είδους (αδρανή, κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής σε 
αναµονή για την τελική τοποθέτησή τους κ.λπ.), καθώς και τελικής απόθεσης 
υλικών, τους δανειοθαλάµους ή τα λατοµεία του έργου. 

ι.          Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει έγκαιρα όλα τα αναγκαία µέτρα απορροής 
των υδάτων για την αποστράγγιση των επιφανειακών απορροών πάνω από τις 
υπαίθριες εκσκαφές. Κάθε εκτεθειµένη επιφάνεια εκσκαφής να αποστραγγίζεται µε 
τέτοιο τρόπο που να αποφεύγεται η διάβρωση των επιφανειών της εκσκαφής και 
η συσσώρευση νερού. Ο πυθµένας των ορυγµάτων να αποστραγγίζεται συνεχώς 
καλά και τα συνεκτικά εδάφη να µην διαποτίζονται από νερά. ‘Όλα τα παραπάνω 
µέτρα θα λαµβάνονται µε δαπάνες του Αναδόχου, χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, 
για την εξασφάλιση επαρκούς αποστράγγισης κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

6.3.2. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τα διάφορα έργα, σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες 
µελέτες και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Συµπληρωµατικά, διευκρινίζεται ότι τόσο 
για την εφαρµογή των µελετών όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, 
µόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής αυτής, ο δε έλεγχος που θα 
ασκηθεί από την Υπηρεσία ή την επίβλεψη, δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από 
την ευθύνη αυτή ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι' αυτόν από τις 
συµβατικές του υποχρεώσεις και τις κείµενες διατάξεις. 

6.3.3. Σχετικά µε ζηµιές που θα παρουσιασθούν στο έργο και στις µόνιµες 
εγκαταστάσεις του Αναδόχου στον τόπο του έργου έχει ισχύ το άρθρο 58 του Ν. 
3669/2008.  

6.3.4. Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε 
φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή σε 
περιουσίες τρίτων, που οφείλονται είτε σε αµέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού 
του αναδόχου ή στις οποιεσδήποτε κατασκευαστικές δραστηριότητες του 
Αναδόχου ή στην ύπαρξη του έργου καθ' εαυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και 
µόνο τον ίδιο. 

 Η ευθύνη καλύπτει όλη την χρονική περίοδο από την υπογραφή της Σύµβασης 
µέχρι και την εκπνοή του χρόνου Εγγύησης. 

6.3.5. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης 
εργασιών, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις 
υπόψη εργασίες. 

6.3.6. Απαγορεύεται αυστηρά στον Ανάδοχο να προβαίνει χωρίς προηγούµενη έγγραφη 
έγκριση της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δηµοσίευση σχετικά µε το 
έργο ή κάποιο τµήµα του έργου, όπως και να επιτρέπει την είσοδο στο έργο 
αναρµόδιων προσώπων, που δεν είναι εφοδιασµένα µε έγγραφη άδεια της 
Υπηρεσίας.  

6.4.         Εξυπηρέτηση µεταφοράς υπαλλήλων της Υπηρεσίας Επίβλεψης 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνες του να διαθέτει στην υπηρεσία επίβλεψης 
του έργου, οποτεδήποτε του ζητηθεί και οποιαδήποτε εργάσιµη ηµέρα ή ώρα από 
την εγκατάσταση στην προσωρινή παραλαβή, επιβατηγό αυτοκίνητο για επίσκεψη 
των έργων. 

 
Άρθρο 7. - Προστασία του Περιβάλλοντος 
 
7.1. Για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν ισχύ στην παρούσα εργολαβία: 

Τα αναφερόµενα στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης και η ισχύουσα νοµοθεσία, 
καθώς και τυχόν περιβαλλοντικοί Όροι που ισχύουν για την περιοχή µελέτης. 

7.2. Επειδή, η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της µελέτης 
της Υπηρεσίας και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, ο Ανάδοχος δεν είναι 
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υπεύθυνος για τα διατεταγµένα στοιχεία των µόνιµων έργων, διατηρείται όµως, η 
ευθύνη του στις κατασκευαστικές µεθόδους, χρήσεις υλικών, δηµιουργίας και 
λειτουργίας εργοταξιακών οδών, εργοταξιακών εγκαταστάσεων, διαµορφώσεων 
των έργων, απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής και στοιχεία των 
µόνιµων έργων, για τα οποία υπάρχει επιλογή βάσει των µελετών που θα 
εκπονηθούν από αυτόν. 

 

Άρθρο 8 - Προθεσµίες 
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο µέσα σε 
προθεσµία εικοσιτεσσάρων µηνών (24) από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.      
 
 
Άρθρο 9 - Υπέρβαση προθεσµιών - Ποινικές Ρήτρες ( Άρθρο 49 του Ν. 3669/2008) 
 
9.1. Για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης του 

έργου, µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα, οριζόµενη σύµφωνα µε  
το άρθρο 49 του Ν. 3669/2008. 

 
9.2. Για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα υπέρβασης των τµηµατικών προθεσµιών περαίωσης των 

σταδίων του έργου και για αριθµό ηµερών µέχρι 20% της διάρκειας κάθε σταδίου, µε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση µε το 10% της µέσης 
ηµερήσιας αξίας του έργου.  

 
9.3. Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται µε αιτιολογηµένη απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 

και παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου. Οι ποινικές ρήτρες 
για ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες ανακαλούνται υποχρεωτικά, αν το έργο περατωθεί 
µέσα στη συνολική προθεσµία. 

 
Άρθρο 10 - Έκπτωση του Αναδόχου (Άρθρο 61 του Ν. 3669/2008) 
 
10.1. Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται 

µε τις γραπτές εντολές τις Υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη Σύµβαση ή τον νόµο, 
κηρύσσεται έκπτωτος. 

 
10.2. Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά αν συντρέχει µία από τις προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 61 , παρ. 2 α έως 2ε και 3 του Ν. 3669/2008. 
 
10.3. Στο ίδιο άρθρο 61 περιγράφεται και η διαδικασία για κάθε περίπτωση των πιο πάνω 

παραγράφων και οι ενέργειες που απαιτούνται για την οριστικοποίηση ή άρση της 
έκπτωσης. 

 
 
Άρθρο 11 - ∆ιακοπή εργασιών – ∆ιάλυση της σύµβασης από τον Ανάδοχο 
 
11.1. Ο ανάδοχος µπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύµβασης: 

i. Αν µετά την υπογραφή της σύµβασης καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών 
περισσότερο από τρεις (3) µήνες µε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου 
του έργου, εκτός αν στη σύµβαση ορίζεται διαφορετικά σχετικά µε την έναρξη των 
εργασιών. 
ii. Αν οι εργασίες, ύστερα από την έναρξή τους, διακοπούν είτε µε διαταγή είτε από 
υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου για διάστηµα µεγαλύτερο 
των τριών (3) µηνών από την κοινοποίηση της διαταγής διακοπής στην πρώτη 
περίπτωση ή από την επίδοση ειδικής δήλωσης του αναδόχου στη δεύτερη. Σε 
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περίπτωση διακοπής για καθυστέρηση πληρωµών, σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του 
άρθρου 53 του Ν. 3669/2008, η διάλυση µπορεί να ζητηθεί µετά δίµηνο από τη δήλωση 
διακοπής των εργασιών. 
iii. Αν η καθυστέρηση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου υπερβεί την 
οριακή προθεσµία. 

 
11.2    Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 62 του Ν 3669/2008. 
 
11.3    Για την αποζηµίωση του αναδόχου λόγω διάλυσης της σύµβασης ισχύουν τα οριζόµενα 

στο Άρθρο 64 του Ν 3669/2008. 
 
11.4  Στην περίπτωση µαταίωσης της διάλυσης ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 63 του 

Ν.3669/2008. 
 
Άρθρο 12 - Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου - Μηχανικός Εξοπλισµός. 
 
12.1.   Ο Ανάδοχος, µε βάση την ολική και τις τµηµατικές προθεσµίες, συντάσσει και υποβάλλει 

στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την 
υπογραφή της Σύµβασης, το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. Το 
χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά µονάδα χρόνου και πάντως ανά ηµερολογιακό τρίµηνο τις 
εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν. Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε τη 
µορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαµβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των 
ποσοτήτων ανά εργασία  ή οµάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραµµικό διάγραµµα 
και σχετική έκθεση. Η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει τη σύνταξη χρονοδιαγράµµατος µε τη 
µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης. 

 
12.2.  Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει το χρονοδιάγραµµα και µπορεί να τροποποιήσει τις 

προτάσεις του Αναδόχου σχετικά µε τη σειρά και τη διάρκεια κατασκευής των έργων 
ανάλογα µε τις δυνατότητες χρονικής κλιµάκωσης των πιστώσεων µέσα στα όρια των 
συµβατικών προθεσµιών. Η έγκριση γίνεται σε δέκα (10) ηµέρες από την υποβολή του 
χρονοδιαγράµµατος. Αν η έγκριση δεν γίνει µέσα στην πιο πάνω προθεσµία ή αν µέσα 
στην προθεσµία αυτή δεν ζητήσει γραπτά η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διευκρινίσεις ή 
αναµορφώσεις ή συµπληρώσεις, το χρονοδιάγραµµα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Το 
εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου. 

 
12.3.  Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται όταν µεταβληθούν οι ποσότητες 

των εργασιών ή στις περιπτώσεις που προβλέπει τα άρθρα 46 και 48 του Ν. 3669/2008, 
όπως ισχύει σήµερα 

 
12.4.  Το χρονοδιάγραµµα θα συνοδεύεται από έκθεση, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι 

µέθοδοι εργασίας, τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν και οι αποδόσεις τους, ο 
αριθµός των εργατών κ.λ.π., για τις κύριες δραστηριότητες, έτσι που να εδραιώνουν 
συγκεκριµένα την αξιοπιστία των προτεινοµένων προτάσεων. Ως  τέτοιες κύριες 
δραστηριότητες αναφέρονται: 

 
12.5.   Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρµογή του 

χρονοδιαγράµµατος και να το αναπροσαρµόζει κάθε µήνα, στην περίπτωση που κάποια 
δραστηριότητα ξεφεύγει από αυτό, ούτως ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική 
προθεσµία αποπεράτωσης του όλου έργου. 

 
          Η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου, που είναι από τις πιο βασικές 

υποχρεώσεις του Αναδόχου, θα παρακολουθείται ανελλιπώς και αυστηρά από την 
επίβλεψη και σε περίπτωση καθυστέρησης ο Ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, 
ύστερα από ειδική πρόσκληση της  ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας.          



Δίκτυα συλλογής και  μεταφοράς λυμάτων οικισμών 

Ρόκκας, Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης 

 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  
 

  Σελ.14/49 

 

 
          Επίσης έκπτωτος µπορεί να κηρυχθεί ο Ανάδοχος αν δεν συµµορφωθεί προς τις 

υποχρεώσεις του για την υποβολή του χρονοδιαγράµµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του παρόντος άρθρου και γενικότερα για τη µη τήρηση των συµβατικών του 
υποχρεώσεων και τη µη συµµόρφωσή του προς τις, σύµφωνα µε τη Σύµβαση, έγγραφες 
εντολές της Υπηρεσίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 61 του Ν. 
3669/2008. 

 
 
Άρθρο  13 - Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (Π. Π. Ε.)  
 
13.1.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει, πριν από την έναρξη του έργου, Πρόγραµµα 

Ποιότητας Έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των αποφάσεων ∆ΕΕΠΠ οικ.502/13-10-2000 
(ΦΕΚ 1265 Β’/18-10-2000) και ∆ΙΠΑ∆ οικ.611/24-7-2001 (ΦΕΚ 1013Β’). Ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να υποβάλει το Πρόγραµµα Ποιότητας του Έργου, σε δύο (2) αντίτυπα, στη 
∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία εντός δύο (2) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης.  

 

13.2.   Κάθε πιθανή αναθεώρηση του παραπάνω Π.Π.Ε., που θα απαιτηθεί κατά τη διάρκεια των 
εργασιών από τις ανάγκες του έργου, θα υποβάλλεται για έγκριση στη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία. 

 
Άρθρο 14 - ∆ιοίκηση του έργου – Επίβλεψη 
 
14.1.  Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των έργων ασκούνται από την αρµόδια 

τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου (διευθύνουσα ή επιβλέπουσα 
υπηρεσία), η οποία ορίζει τους τεχνικούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα µε 
την επίβλεψη, προσδιορίζει τα καθήκοντά τους όταν είναι περισσότεροι από έναν, 
παρακολουθεί το έργο τους και γενικά προβαίνει σε κάθε νόµιµη ενέργεια και ενεργεί ό,τι 
απαιτείται για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των έργων. 

 
14.2.  Η διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες και βοηθούς αυτών για το έργο ή 

τµήµατά του ή είδη εργασιών τεχνικούς υπαλλήλους, που έχουν την αντίστοιχη 
δυνατότητα, ανάλογα µε τα στελέχη που διαθέτει, τις υπηρεσιακές ανάγκες και την 
αξιολόγηση του έργου και του προσωπικού, καθώς και τριµελή επιτροπή τεχνικών 
υπαλλήλων για την παραλαβή των αφανών εργασιών και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων.  Οι επιβλέποντες αποτελούν τους άµεσους βοηθούς του προϊστάµενου 
της διευθύνουσας υπηρεσίας στην άσκηση των καθηκόντων της που σχετίζονται µε το 
έργο. ∆εν αποκλείεται η άσκηση της επίβλεψης από τον προϊστάµενο της διευθύνουσας 
υπηρεσίας. 

 
14.3.   Στα καθήκοντα των επιβλεπόντων περιλαµβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της 

ποιότητας και ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της σύµβασης 
από τον ανάδοχο. Οι βοηθοί των επιβλεπόντων ασκούν τα καθήκοντα που τους 
ανατίθενται και έχουν ανάλογες ευθύνες. 

 
14.4.   Η υποχρέωση της επίβλεψης να προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την πιστή εκπλήρωση 

των όρων της σύµβασης από τον ανάδοχο, δεν µειώνει σε καµιά περίπτωση τις ευθύνες 
του αναδόχου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύµβαση. 

 
14.5.  Η διευθύνουσα υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου συντάσσει και 

στέλνει στην προϊσταµένη αρχή κάθε δίµηνο συνοπτικές εκθέσεις για την πορεία του 
έργου και τα σηµαντικά προβλήµατα που σχετίζονται µε την κατασκευή του. 

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 36 του Ν 3669/2008. 
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Άρθρο 15 - Κυριότητα και χρήση εγγράφων (Αναδόχου και Κυρίου του έργου) 
 
15.1.  Ο Ανάδοχος διατηρεί τα δικαιώµατα δηµιουργού (copyright) και τα πνευµατικά 

δικαιώµατα των εγγράφων, σχεδίων, µελετών, λογισµικού, εφαρµογών λογισµικού κτλ., 
που συντάχθηκαν από αυτόν ή για λογαριασµό του µε δική του δαπάνη. Με την 
υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος θεωρείται ότι παραχωρεί στον Κύριο του έργου 
και τους νοµίµους εκπροσώπους του το δωρεάν ανέκκλητο δικαίωµα της χρήσης των 
υπόψη εγγράφων, σχεδίων, µελετών, λογισµικού, εφαρµογών λογισµικού κτλ., 
συµπεριλαµβανοµένου και του δικαιώµατος τροποποιήσεων, βελτιώσεων κτλ. αυτών, 
καθώς και του δικαιώµατος χρήσης των υπόψη τροποποιηµένων ή/και βελτιωµένων 
εκδόσεων για τις ανάγκες του έργου καθ΄ όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ή της 
πραγµατικής ζωής του έργου. 

 
15.2. Η κυριότητα των προγραµµάτων Η/Υ και λογισµικού εµπορίου που τυχόν θα 

χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο παραµένει σε αυτόν, όµως ο Κύριος του έργου έχει 
το δικαίωµα να τα χρησιµοποιεί χωρίς καµία επιβάρυνση και χωρίς κανένα περιορισµό 
κατά τη διάρκεια και για τις ανάγκες της σύµβασης. 

 
15.3.   Εάν τα κατά τα ανωτέρω έγγραφα, σχέδια, µελέτες, εφαρµογές προγραµµάτων Η/Υ κτλ. 

ευρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στον Κύριο του έργου κατά την 
µε οποιοδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύµβασης. Σε περίπτωση αρχείων µε στοιχεία σε 
ηλεκτρονική µορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους µε 
έγγραφη τεκµηρίωσή τους και µε οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.           

       
15.4.  Ο Κύριος του έργου διατηρεί τα δικαιώµατα δηµιουργού (copyright) και τα πνευµατικά 

δικαιώµατα των ΤΣΥ (ΓΤΣΥ και ΕΤΣΥ), των τεχνικών ή άλλων µελετών, των εγχειριδίων 
ποιότητας, των τυπικών σχεδίων κτλ. που συντάχθηκαν από αυτόν ή για λογαριασµό 
του. Ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωµα, µε µέριµνα και δαπάνη του, να χρησιµοποιήσει και 
να παράγει αντίγραφα των υπόψη εγγράφων για τις ανάγκες της σύµβασης. Τα υπόψη 
έγγραφα δεν θα αντιγραφούν, κοινοποιηθούν ή χρησιµοποιηθούν, κατά οποιοδήποτε 
τρόπο, από τρίτα πρόσωπα πέραν του Αναδόχου και των υπεργολάβων του, παρά µόνο 
για τις ανάγκες του έργου και µε την έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 

 
 
Άρθρο 16 - Προσωπικό Αναδόχου - ∆ιεύθυνση των Έργων από τον Ανάδοχο 
 
16.1.  Το έργο διευθύνεται και επιβλέπεται – παρακολουθείται επιτόπου εκ µέρους της 

Αναδόχου επιχείρησης από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό της, αποδεκτό από την Υπηρεσία, 
που πρέπει να είναι ∆ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ή άλλος αρµόδιος τεχνικός που 
έχει τα νόµιµα προσόντα ή και από τον ίδιο τον Ανάδοχο, εφόσον αυτός έχει τα από τον 
νόµο προβλεπόµενα προσόντα για την επίβλεψη τέτοιου έργου, σε περίπτωση ατοµικής 
επιχείρησης. 

 
16.2.   Για την κατασκευή του έργου ο Ανάδοχος, εκτός από Πολιτικό Μηχανικό ή άλλον 

αρµόδιο τεχνικό ως ανωτέρω, υποχρεούται να διαθέσει, κατ' ανέλεγκτη κρίση της 
Υπηρεσίας, έναν διπλωµατούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο-
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό καθώς και τους αναγκαίους Μηχανικούς Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης, Εργοδηγούς και λοιπούς τεχνικούς και διοικητικούς - οικονοµικούς 
υπαλλήλους. 

 
16.3.1.  Με την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει δήλωση ανάθεσης 

της επίβλεψης - παρακολούθησης επιτόπου όλων των εργασιών κατασκευής του έργου 
σε αρµόδιους συνεργάτες του Μηχανικούς  που έχουν τα νόµιµα προσόντα ή στον εαυτό 
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του, εφόσον έχει τα νόµιµα προσόντα. Οι Μηχανικοί καταθέτουν δήλωση ανάληψης της 
επίβλεψης - παρακολούθησης επιτόπου του παραπάνω έργου, που κατατίθεται µαζί µε τη 
δήλωση ανάθεσης στην ∆ιευθύνουσα υπηρεσία του έργου. 

 
16.3.2. Εφόσον κατά τη διάρκεια του έργου αλλάξει ο επιτόπου του έργου επιβλέπων 

Μηχανικός, ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει νέες δηλώσεις ανάθεσης και ανάληψης 
επίβλεψης - παρακολούθησης επιτόπου από τον καινούργιο Μηχανικό και για το τµήµα 
του έργου που αποµένει. 

 
16.3.3.    Η αµοιβή για την επίβλεψη - παρακολούθηση επιτόπου των εργασιών, µε όποιο τρόπο 

κι αν προκύπτει, περιλαµβάνεται στην προσφορά του Αναδόχου και βαρύνει 
αποκλειστικά αυτόν. 

 
16.4.   Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η ∆ιευθύνουσα το έργο 

Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση από το εργοτάξιο 
οποιουδήποτε απασχολουµένου σε αυτό, στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο 
για οποιονδήποτε λόγο. 

 
16.5.  Ο Ανάδοχος µπορεί να χρησιµοποιήσει ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό, σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί µε 
σχετική άδεια παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του 
Αναδόχου και σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα εργατική και λοιπή νοµοθεσία. 

 
16.6.   Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προσλάβει ή να αποπειραθεί να προσλάβει προσωπικό που 

εργάζεται, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για λογαριασµό του Κυρίου του έργου. 
 
16.7.   Σε ό,τι αφορά στον Κανονισµό Εργασίας και στις Αµοιβές ισχύουν τα οριζόµενα στις παρ. 

4 και 7 του Άρθρου 34 του Π∆ 609/85 και στις παρ. 1 και 2 του Άρθρου 7 του Ν. 
3263/04. 

 
16.8.  Σε ό,τι αφορά στην Εργατική Νοµοθεσία ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του 

Άρθρου 34 του Π∆ 609/85. 
 
16.9.1. Το ωράριο εργασίας θα είναι αυτό που εκάστοτε ορίζεται από τις διατάξεις του 

Υπουργείου Εργασίας για τις εκτελούµενες κατά περίπτωση εργασίες. 
 
16.9.2.  Ενώ κατ’ αρχή θα πρέπει να αποφεύγεται, σε ειδικές περιπτώσεις και προκειµένου να 

αντιµετωπιστούν έκτακτα περιστατικά που σχετίζονται µε την προστασία ζωής ή 
περιουσίας ή ασφάλειας των έργων ή για να καταστεί δυνατή η τήρηση του 
χρονοδιαγράµµατος, επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας και 
εργασίας κατά τις αργίες και εορτές σύµφωνα µε όσα σχετικά ορίζονται από την Ελληνική 
νοµοθεσία. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να 
ζητήσει πρόσθετη αποζηµίωση. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να εξασφαλίζει τις σχετικές άδειες και να τηρεί όλους τους Νόµους και 
κανονισµούς, που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία η υπερωριακή 
ή νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση, αναλαµβάνοντας και όλες τις δαπάνες. Σε 
οποιαδήποτε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
ενηµερώνει έγκαιρα την Υπηρεσία. 

 
16.9.3. Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφόσον κρίνεται 

απαραίτητη και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσοτέρου 
προσωπικού, αλλά δεν µπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις 
αρµόδιες Αρχές. 
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16.9.4.   Αν ο Ανάδοχος δεν µπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό 

δεν θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης του έργου. 
 
16.9.5.   Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει µε 

δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού 
του, του κοινού και εν γένει κάθε φύσης κυκλοφορίας, καθώς και κατάλληλα µέσα, που 
να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη 
ορθή εκτέλεση των εργασιών. 

 
16.9.6.   Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νοµοθεσία για ηχορύπανση 

και ώρες κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραµµατισµό εκτέλεσης του έργου. 
Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές ώρες θα πρέπει να αποφεύγεται 
εκτέλεση εργασιών που ηχορυπαίνουν την περιοχή και να λαµβάνονται κατάλληλα προς 
τούτο µέτρα. 

 
16.10.1.     Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει 

στο προσωπικό του όλες τις διευκολύνσεις σε υποδοµές που σχετίζονται µε την 
εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων και την άσκηση των καθηκόντων του 
προσωπικού του.  

 
16.10.2.   Οι ανωτέρω διευκολύνσεις παρέχονται µε ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του 

Αναδόχου και θεωρούνται ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του. 
 
Άρθρο 17 - Αναθεώρηση τιµών 
 
17.1. Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας εκτέλεσης του έργου έχουν εφαρµογή οι 

διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 3669/2008, όπως ισχύει σήµερα. 
 
17.2. Σε κάθε λογαριασµό, για τον προσδιορισµό της αναθεώρησης θα υποβάλλεται πίνακας 

κατανοµής εργασιών. 
 
Άρθρο 18 - Αυξοµειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες 
 
18.1. Προκειµένου περί αυξοµειώσεων εργασιών και νέων εργασιών εφαρµόζονται οι διατάξεις 

άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, όπως ισχύουν σήµερα.  
 
Άρθρο 19 - Εργολαβικό ποσοστό - Επιβαρύνσεις 
 
19.1.   Στην παρούσα εργολαβία ισχύει εργολαβικό ποσοστό 18% επί της αξίας των τιµών όλων 

των άρθρων του τιµολογίου µελέτης. 
 
19.2.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει και τυχόν αναγκαίες απολογιστικές 

εργασίες,  όταν του δοθεί ειδική εντολή από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.  
Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον Ανάδοχο και περιλαµβάνεται στην πιστοποίηση 
η πραγµατική δαπάνη που προκύπτει σύµφωνα µε τα νόµιµα αποδεικτικά πληρωµής για 
την εκτέλεση των εργασιών. 
Επί της δαπάνης αυτής καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό 18%, µειωµένο  κατά την 
έκπτωση της προσφοράς. Επί της αξίας των υλικών που τυχόν θα χορηγήσει ο 
εργοδότης στον Ανάδοχο δεν καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό. 

 
19.3.     Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας βαρύνει τον κύριο του έργου. 
 
Άρθρο 20 - Καταµέτρηση αφανών εργασιών 
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20.1.   Η καταµέτρηση των αφανών εργασιών θα γίνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 52 και 53 του 

Ν. 3669/2008, όπως ισχύουν σήµερα. 
 
20.2.   Για τις αφανείς εργασίες που ενσωµατώνονται στο έργο θα καταρτίζονται, κατά τον 

χρόνο της εκτέλεσής τους και ποτέ εκ των υστέρων, πρωτόκολλα αφανών εργασιών, 
που θα βεβαιώνουν ότι εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, την τεχνική 
περιγραφή και τη µελέτη ή τις τυχόν τροποποιήσεις τους που επέφερε η Υπηρεσία, 
αλλιώς θα θεωρούνται τα  πρωτόκολλα αυτά άκυρα και ότι οι σχετικές εργασίες δεν 
εκτελέστηκαν  και συνεπώς δεν µπορούν να πιστοποιηθούν.  

 
Άρθρο 21 - Επιµέτρηση εργασιών 
 
21.1.   Για την επιµέτρηση των εργασιών ισχύουν τα οριζόµενα στο Τιµολόγιο µελέτης του 

έργου  και στα Ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 του Ν. 3669/2008. 
 
21.2.   Αν για κάποια εργασία δεν ορίζεται στα παραπάνω στοιχεία τρόπος επιµέτρησης, αυτή θα 

επιµετρείται και θα πληρώνεται µε βάση τις πραγµατικά και µόνον εκτελεσθείσες 
µονάδες, µη λαµβανοµένης υπόψη οποιασδήποτε άλλης συνήθειας. 

 
21.3.   Θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 3669/2008. 
 
 
Άρθρο 22 - Πιστοποιήσεις - Εντολές πληρωµών - Επιµετρήσεις 
 
22.1.  Οι πιστοποιήσεις, οι εντολές πληρωµών και οι επιµετρήσεις των εκτελουµένων έργων θα 

γίνονται σύµφωνα µε της διατάξεις του Ν. 3669/2008, όπως ισχύουν σήµερα, τους 
όρους της εργολαβικής σύµβασης και της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 
Τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 53 του Ν. 3669/2008 συντάσσονται µε ευθύνη 
του αναδόχου, υπογράφονται από αυτόν και υποβάλλονται στην Υπηρεσία, στα 
απαιτούµενα αντίτυπα, ανά µηνιαία χρονικά διαστήµατα. 

 
22.2.   Πριν από την είσπραξη των πιστοποιήσεων ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα 

κατά νόµο απαιτούµενα δικαιολογητικά και κρατήσεις. 
 
22.3.  Εφ’ όσον δεν έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία αποτελέσµατα δοκιµών υλικών (3Α, 

αµµοχάλικο, σκυρόδεµα, ασφαλτικό) γίνεται κράτηση στην αξία των παραπάνω εργασιών 
σε ποσοστό 30% , η οποία αποδίδεται µετά την έκδοση των αποτελεσµάτων των 
δοκιµίων.  

   
 
Άρθρο 23 - Ποιότητα και προέλευση υλικών και έτοιµων ή ηµικατεργασµένων 
                    Προϊόντων- Ελαττώµατα - Παράλειψη συντήρησης 
 
 
23.1.  Όλα τα υλικά κ.λ.π. που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας αγοράς, 

χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι κατά προτίµηση από την 
εγχώρια βιοµηχανία και σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές, µε εξαίρεση εκείνα που 
δεν παράγονται στην Ελλάδα, καθώς και εκείνα για τα οποία στα συµβατικά στοιχεία 
ορίζεται ότι η προέλευσή τους θα είναι από την αλλοδαπή. 

  
23.2.  Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύµφωνα µε τα 

συµβατικά δεδοµένα, τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές των Υπουργείων 
∆ηµοσίων Έργων, Εµπορίου και Βιοµηχανίας, καθώς επίσης και µε τα συµβατικά 
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δεδοµένα της εργολαβίας, άριστης ποιότητας και της απόλυτης έγκρισης του αρµοδίου 
οργάνου της επίβλεψης, σχετικά µε την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την 
ποιότητα, την εµφάνιση κ.λ.π. 

 
23.3.  Σε ότι αφορά την καταλληλότητα ή µη των υλικών, τα ελαττώµατα και την παράλειψη 

συντήρησης του έργου, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 3669/2008 
και των άρθρων 37 και 176 του Ν. 3669/2008, όπως ισχύουν σήµερα, σε συνδυασµό µε 
το άρθρο 61, παρ. δ του Ν. 3669/2008. 

 
Άρθρο 24 - Φύλαξη υλικών          
    

24.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαχωρίζει και φυλάσσει, µε µέριµνα και δαπάνη του, σε 
ιδιαίτερους φυλασσόµενους χώρους όσα υλικά έχουν υποστεί ποιοτικό έλεγχο. Οµοίως, 
σε ιδιαίτερους χώρους θα φυλάσσονται τα κατά τα ανωτέρω δείγµατα υλικών, 
συσκευών, µηχανηµάτων, κτλ. 

 
24.2. Οι χώροι αποθήκευσης υλικών που έχουν υποστεί ποιοτικό έλεγχο και δειγµάτων θα 

υπάρχουν στο εργοτάξιο ή σε κατάλληλο εργοταξιακό χώρο του Αναδόχου, όπως θα 
συµφωνηθεί µεταξύ του Αναδόχου και της Υπηρεσίας, για την καλύτερη δυνατή 
αποδοτικότητα και την αξιοπιστία της ποιότητας του έργου. 

 
Άρθρο 25 - Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης των εργασιών 
 
25.1. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης, από            

ειδικευµένο προσωπικό, κατά τρόπο άµεµπτο από τεχνική άποψη και σύµφωνα µε τις 
σχετικές ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3669/2008, τους όρους της σύµβασης  και τις 
εντολές του αρµοδίου οργάνου της επίβλεψης του έργου. 

 
25.2.  Για ελαττώµατα που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια των εργασιών και µέχρι την 

οριστική παραλαβή, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων  37, 60 και 176 του Ν. 
3669/2008, όπως ισχύουν σήµερα. 

 
25.3.  Για την ευθύνη του Αναδόχου για ελαττώµατα που διαπιστώνονται µετά την οριστική 

παραλαβή, έχουν εφαρµογή οι πάγιες σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα. 
 
 
Άρθρο 26 - Αποφυγή όχλησης             
 
26.1. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, µε µέριµνα και δαπάνη του, να παίρνει όλες τις 

προφυλάξεις και αναγκαία µέτρα και, σε ειδικές περιπτώσεις, να προφυλάσσει κατάλληλα 
τις γειτονικές ιδιοκτησίες, προκειµένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε σηµαντικές 
οχλήσεις σ' αυτές.  

 
26.2. Η ανωτέρω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σε όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται 

εργασίες, όπως π.χ. τα εργοτάξια καθαυτά, τα άκρα του έργου, τα λατοµεία, οι 
δανειοθάλαµοι, οι χώροι απόθεσης, οι δρόµοι που χρησιµοποιούνται από τρίτους κτλ. 

 
 
Άρθρο 27 - Μέτρα Ασφαλείας για την πρόληψη και αντιµετώπιση πυρκαγιών  
 
Για την προστασία και αντιµετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων 
και στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και σε κάθε µηχάνηµα του εξοπλισµού του, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει: 
i. Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης. 
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ii. Για τον περιοδικό καθαρισµό των χώρων από επικίνδυνα για ανάφλεξη υλικά και την 
κατάλληλη διάθεσή τους. 
iii. Να µην πραγµατοποιεί εργασίες συγκολλήσεων ή εργασίες ανοικτής φλόγας κοντά σε 
χώρους αποθήκευσης καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων υλών, του εργοταξίου και των γειτονικών 
ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους. 
 
Άρθρο 28 - Αναγγελία του έργου - Προσβασιµότητα οδών προσπέλασης - 
Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή         
 
28.1. Στην αρχή και το τέλος των περιοχών εντατικών εργασιών του δηµοπρατούµενου έργου 

και σε εµφανείς θέσεις, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, µε δικά του έξοδα, να τοποθετήσει 
«Πινακίδα Έργου», σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές. 

Τα ακριβή στοιχεία που θα αναγραφούν στις εν λόγω Πινακίδα ∆ηµοσιότητας, καθώς και 
η θέση εγκατάστασης της, θα παρασχεθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία. 

Η εν λόγω Πινακίδα θα αποξηλωθεί έξι (6) µήνες µετά το πέρας των εργασιών του 
έργου, µε δαπάνες του Αναδόχου. 

Επιπλέον, έξι (6) µήνες µετά το τέλος των εργασιών, θα τοποθετηθεί πάνω σε µόνιµη 
βάση αναµνηστική πλάκα σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές, σε χώρο που θα 
υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Οι δαπάνες παραγωγής και εγκατάστασης τους βαρύνουν 
τον Ανάδοχο. 

 
28.2. Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε 

γέφυρες, λοιπά τεχνικά έργα και δρόµους κάθε φύσης, που εξυπηρετούν την περιοχή, 
από τη χρήση τους ως οδών µεταφοράς για τις ανάγκες του. Ειδικότερα θα πρέπει να 
λαµβάνει υπόψη περιορισµούς στα κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει τις οδούς 
µεταφοράς και τα µεταφορικά µέσα, µε σκοπό να αποφύγει κάθε ζηµιά ή ασυνήθη 
φθορά των υπόψη υποδοµών, ακόµα και χωµατόδροµων. 

 
28.3. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, µε µέριµνα και δαπάνη του, κάθε αναγκαίο 

µέτρο προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών τµηµάτων, γεφυρών, λοιπών τεχνικών έργων ή 
χωµατόδροµων, ανεξάρτητα αν αυτό το µέτρο προδιαγράφεται ειδικά ή όχι στα 
επιµέρους συµβατικά τεύχη. 

 
28.4. Σε περίπτωση που προκληθούν ασυνήθεις φθορές ή βλάβες στο οδικό δίκτυο, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται σε αποκατάστασή τους. Αν αµελήσει, η Υπηρεσία θα έχει το 
δικαίωµα να εκτελέσει τις απαιτούµενες αποκαταστάσεις σε βάρος και για λογαριασµό 
του Αναδόχου και, επιπλέον, θα προβαίνει στην επιβολή ποινικής ρήτρας ανά ηµέρα 
καθυστέρησης αποκατάστασης των φθορών. 

 
28.5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει µόνιµη, συνεχή και ελεύθερη προσπέλαση προς 

και από τις θέσεις κατασκευής του έργου κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών 
περιόδων (εκχιονισµός, αποκατάσταση καταπτώσεων, διαβρώσεων κτλ). Οποιεσδήποτε 
δαπάνες σε µηχανήµατα, εξοπλισµό και εργατικό δυναµικό απαιτηθούν για τον ανωτέρω 
σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα είναι ανηγµένες στις τιµές της 
προσφοράς του. 

 
28.6. Οι τυχόν απαιτούµενες εργασίες κατασκευής εκτροπών ή παρακάµψεων της κυκλοφορίας 

καθώς και οι εργασίες σήµανσης και εξοπλισµού αυτών για την κατασκευή του έργου, σε 
κάθε φάση εκτέλεσης αυτού, θα γίνονται µε βάση µελέτη, σύµφωνα µε το 
χρονοδιάγραµµα και τις ισχύουσες προδιαγραφές κατά τη στιγµή της εκπόνησης της 
µελέτης. Η σχετική µελέτη θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή και 
θα υποβάλλεται για έγκριση από την Υπηρεσία, τουλάχιστον τριάντα (30) 
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ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την έναρξη εκτέλεσης των έργων της αντίστοιχης φάσης 
εργασιών. Η σήµανση θα εφαρµοσθεί από τον ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του. 
Επισηµαίνεται ότι η σήµανση αυτή θα πρέπει να καλύπτει όλες τις φάσεις κατασκευής 
των έργων. Σηµειώνεται ότι όλα τα υλικά (πινακίδες, φανοί, πλαστικοί κώνοι, στήλη, 
κλπ), που θα χρησιµοποιηθούν για τις παραπάνω σηµάνσεις θα εγκατασταθούν στο έργο 
µε δαπάνη του αναδόχου, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση από την διευθύνουσα υπηρεσία, 
ενώ µετά το πέρας του έργου ή τµήµατος αυτού για το οποίο είναι απαραίτητα, θα 
επιστραφούν στον ανάδοχο για ιδία χρήση. 

 
28.7. Μετά την εφαρµογή της κατά τα ανωτέρω µελέτης στο πεδίο, οι εκτροπές ή 

παρακάµψεις της κυκλοφορίας, η σήµανση και ο εξοπλισµός θα επιθεωρούνται από δύο 
τεχνικούς υπαλλήλους της Υπηρεσίας που δεν είναι εξοικειωµένοι µε το έργο, κατά τη 
νύχτα και µε συνθήκες µέσης αναµενόµενης χρήσης (εποχούµενοι µε ταχύτητα 
λειτουργίας, όχι µόνο πεζή), ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ρυθµίσεις λειτουργούν 
ικανοποιητικά προς χάρη τρίτων και µε ρεαλιστικές συνθήκες. Οι τυχόν υποδείξεις των 
ανωτέρω υπαλλήλων θα καταχωρούνται σε πρωτόκολλο και θα τίθενται υπόψη της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ώστε να υιοθετηθούν είτε µερικά είτε συνολικά και σε κάθε 
περίπτωση µετά από έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής. 

 
28.8. Για τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις απαγορεύεται η χρήση υποβαθµισµένων υλικών, όπως, 

π.χ. σιδηρά βαρέλια, κορδέλες, πρόχειρες πινακίδες, πρόχειροι µεταλλικοί οριοδείκτες, 
σκαλωσιές, κτλ, επιτρεπόµενων τούτων µόνο για εντελώς προσωρινής και ελαχίστης 
χρονικής διάρκειας επείγουσες τοπικές ρυθµίσεις. 

 
28.9. Η εκπόνηση της µελέτης σήµανσης προσωρινών ρυθµίσεων της κυκλοφορίας θα γίνεται 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ (Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων – 
Σήµανσης Εκτελουµένων Έργων σε Οδούς) της ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 
28.10.  Ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι ο προβλεπόµενος από τις ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αυτός περιλαµβάνει πληροφοριακές και ρυθµιστικές 
πινακίδες, αναλάµποντα σήµατα, µάτια γάτας, αυτοκόλλητες ταινίες, πλαστικά βαρέλια 
και στηθαία ασφαλείας, κώνους σήµανσης κτλ. που λεπτοµερώς θα καθορίζονται σε κάθε 
µελέτη αυτού του άρθρου. 

 
28.11. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίσει τις εργασίες του έτσι ώστε, σε κάθε χρονική 

στιγµή, να έχει όσο το δυνατόν λιγότερα ανοικτά ορύγµατα, αναβαθµούς, γειτονικές 
λωρίδες κυκλοφορίας διαφορετικών υψοµέτρων, καθώς και εργοτάξια και λοιπά έργα που 
παρεµποδίζουν την κυκλοφορία. Ακόµη, ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη 
βαρύτητα στην έγκαιρη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προσωρινών ή µονίµων 
ρυθµίσεων της κυκλοφορίας που θα χρειασθούν και οφείλει να λάβει τα κατάλληλα 
µέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να µην παρεµποδίζεται η κυκλοφορία 
οχηµάτων, πεζών, µέσων µαζικής µεταφοράς σταθερής τροχιάς (από τη διακίνηση των 
µηχανικών του µέσων, την εκτέλεση των έργων, την αποθήκευση υλικών, τη δηµιουργία 
βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, τη µεταφορά υλικών κτλ.), 
συµµορφούµενος πάντοτε µε τις ισχύουσες διατάξεις και µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 
28.12. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα σήµατα, σηµατοδότες και τα λοιπά 

προστατευτικά µέτρα / έργα της κυκλοφορίας και να αποκαθιστά αµέσως τυχόν φθορές 
ή απώλειές τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, για αποφυγή κινδύνων σύγχυσης, 
από τους χρήστες της φωτοσήµανσης για την προστασία θέσεων εκτελουµένων έργων, 
µε τη φωτεινή σηµατοδότηση της καθοδήγησης της οδικής κυκλοφορίας. 

 
28.13. Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην άµεση επικάλυψη µε ασφαλτόµιγµα των τοµών 

του οδοστρώµατος που γίνονται από αυτόν σε οποιεσδήποτε υπάρχουσες 
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ασφαλτοστρωµένες οδούς µε συνεχιζόµενη κυκλοφορία, για την αποφυγή ατυχηµάτων 
και τον περιορισµό, στα ελάχιστα δυνατά χρονικά όρια, των δυσκολιών οι οποίες 
προκαλούνται στην κυκλοφορία, λόγω της εκτέλεσης των έργων. Ανάλογες απαιτήσεις 
ισχύουν για άµεση κάλυψη τοµών σε µη ασφαλτοστρωµένες οδούς που εξυπηρετούν 
την κυκλοφορία. 

 
28.14. Σε περίπτωση που εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες πάνω από οδούς, πεζοδρόµια 

και λοιπές προσβάσεις, στις οποίες δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής, θα πρέπει να εξασφαλίζονται χαρακτηριστικά ελεύθερου χώρου και να 
υπάρχει προστατευτική σκεπή, η οποία να αποκλείσει την περίπτωση πτώσης εργαλείων, 
υλικών της κατασκευής κτλ. επί της κυκλοφορούµενης πρόσβασης. Η κατασκευή της ως 
άνω προστατευτικής σκεπής ανήκει στην κατηγορία των εργασιών για τις οποίες δεν 
προβλέπεται ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου. Κατά συνέπεια την εργασία αυτή θα πρέπει 
ο Ανάδοχος να την περιλάβει, κατά ανηγµένο τρόπο, στην προσφορά του. 

 
28.15. Για την περίπτωση εφαρµογής κατάλληλης τεχνολογίας - µεθοδολογίας κατασκευής από 

τον Ανάδοχο, µε την οποία θα εξαλείφεται ο ανωτέρω κίνδυνος, σύµφωνα µε σχετική 
µελέτη του Αναδόχου και µετά από έγκριση από την Υπηρεσία, θα µπορεί να 
παραλειφθεί η ανωτέρω κατασκευή προστατευτικής σκεπής. 

 
28.16. Συµπληρωµατικά, ορίζεται ότι ουδεµία εργασία εκσκαφών γενικά ή αχρήστευση οδού ή 

τµήµατος διατοµής οδού, ή ερείσµατος, ή πεζοδροµίου ή άλλης πρόσβασης επιτρέπεται, 
πριν εγκριθεί αρµόδια και ολοκληρωθεί πλήρως η κατασκευή από τον Ανάδοχο 
προσωρινής διάβασης τροχοφόρων ή πεζών. 

 
28.17. Η µη τήρηση των προαναφερθέντων µέτρων αποτελεί παράβαση των προβλεπόµενων 

στις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 15 του Ν 1418/1984, όπως ισχύουν 
και του άρθρου 7 της υπ’ αριθµ. ∆17α/5/77/ΦΝ312/16.12.94 Απόφασης του Υπουργού 
ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 553 Β τεύχος), και επισύρουν τις από τις διατάξεις αυτές προβλεπόµενες 
διοικητικές ποινές και διοικητικές και παρεπόµενες χρηµατικές κυρώσεις. Επίσης η µη 
τήρηση των µέτρων αυτών αποτελεί παράβαση των προβλεπόµενων στις Προδιαγραφές 
Σήµανσης εκτελουµένων έργων εντός ή και εκτός κατοικηµένων περιοχών που 
εγκρίθηκαν µε τις αποφάσεις του Υ∆Ε α) ΒΜ 5/30058/6.12.82 (ΦΕΚ 121Β/23.3.83) και β) 
ΒΜ 5/30428/17.6.80 (ΦΕΚ 589Β/30.6.80) και επισύρουν τις προβλεπόµενες από τις 
διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 1418/1984, όπως ισχύει, ποινικές και διοικητικές 
κυρώσεις. 

 
28.18. Χωρίς στο παραµικρό να µειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των 

όρων αυτού του άρθρου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να συµπληρώνει ενέργειες 
του Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασµό του. Η Υπηρεσία 
µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα αυτό όταν ο Ανάδοχος αµελήσει ή αποδειχθεί ανίκανος να 
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου. Πέραν του καταλογισµού των σχετικών 
δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών / ενεργειών από την Υπηρεσία, η µη 
ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου συνιστά αντισυµβατική συµπεριφορά του 
Αναδόχου και επισύρει την εφαρµογή συµβατικών κυρώσεων, µία από τις οποίες είναι η 
επιβολή προστίµου(ων). 

 
28.19. Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος Άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους / 

περιοχές, στις οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι χώροι / 
περιοχές µπορεί να είναι λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης, εγκαταστάσεις 
προκατασκευής τµηµάτων του έργου κτλ. Στην κατηγορία αυτή υπάγεται και το οδικό 
δίκτυο του ∆ηµοσίου, στο οποίο ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιεί, σύµφωνα µε δική του 
ευθύνη και εφόσον επιτραπεί από τις αρµόδιες Αρχές, αποθέσεις περισσευµάτων 
προϊόντων ορυγµάτων ή/και άλλων υλικών. 
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Άρθρο 29 - Ευρήµατα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος     
 

29.1. Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 10 του Άρθρου 37 του Ν.3669/2008. 
 
29.2. Με την έναρξη των κύριων εκσκαφών του έργου θα προσέλθει στο εργοτάξιο από την 

αρµόδια Αρχαιολογική ή άλλη Υπηρεσία αρχαιολόγος ο οποίος και θα παραµείνει στο 
εργοτάξιο καθ’ όλη την διάρκεια των εν λόγω εκσκαφών σύµφωνα και µε τα οριζόµενα 
στο υποέργο 4 του έργου. Με τη διαπίστωση της ύπαρξης αρχαιοτήτων, οποιασδήποτε 
ηλικίας, έργων τέχνης ή άλλων ευρηµάτων, οφείλει να διακόψει αµέσως κάθε εργασία 
στην περιοχή των ευρηµάτων, λαµβάνοντας συγχρόνως όλα τα απαραίτητα µέτρα για 
την ανέπαφη διατήρηση και διαφύλαξη των υπόψη ευρηµάτων. 

 
29.3. Μετά τον πρώτο χαρακτηρισµό των ευρηµάτων από την Αρχαιολογική ή άλλη Υπηρεσία, 

θα δοθούν οδηγίες στον Ανάδοχο είτε για τη συνέχιση των εργασιών είτε για την 
προσωρινή διακοπή των εργασιών, για το διάστηµα κατά το οποίο η αρµόδια Υπηρεσία 
θα διενεργεί έρευνες µε τα δικά της µέσα και για τη µεταφορά του εξοπλισµού και του 
προσωπικού του σε άλλο µέτωπο εργασίας, µε ανάλογη τροποποίηση του 
χρονοδιαγράµµατος. 

 
29.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, άµεσα µόλις απαιτηθεί κατά την κρίση της Υπηρεσίας, να 

µετακινεί χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση τον εξοπλισµό και το προσωπικό του από το ένα 
µέτωπο εργασίας σε άλλο και να µειώνει µε τον τρόπο αυτόν τις καθυστερήσεις από τις 
αρχαιολογικές έρευνες. 

 
29.5. Παράταση τµηµατικών ή/και της συνολικής προθεσµίας θα αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο 

λόγω καθυστερήσεων από αρχαιολογικές έρευνες. 
 
29.6. Για την περίπτωση ερευνητικών εργασιών που θα εκτελεσθούν από την Αρχαιολογική 

Υπηρεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις απαιτούµενες διευκολύνσεις και να 
συντονίζει µε αυτήν τις υπόλοιπες εργασίες του. 

 
29.7 Όλα τα αρχαιολογικά ή άλλα ευρήµατα, οποιασδήποτε φύσης και αξίας, που 

ανακαλύπτονται κατά την εκτέλεση του έργου ανήκουν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και σε 
κάθε τέτοια περίπτωση ισχύει η Ελληνική νοµοθεσία. 

 
 
Άρθρο 30 - Ηµερολόγιο έργου - Λοιπές υποχρεώσεις 
 
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρηθεί ηµερολόγιο έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 47 του 
Ν. 3669/2008. Η τήρηση ηµερολογίου είναι βασικός συµβατικός όρος.    
                    
 
 
Άρθρο 31 - Ευθύνη του Αναδόχου για την εφαρµογή της µελέτης και για την                            
                   ποιότητα του έργου 
           
31.1.   Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3669/2008, τόσο για 

την εφαρµογή της µελέτης, όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, µόνος 
υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία  
δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή. 

 
31.2.   Επίσης ο Ανάδοχος είναι εξολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την εκλογή  των υλικών που 

θα χρησιµοποιήσει, τη χρησιµοποίησή τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας 
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σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, των  σχετικών προτύπων τεχνικών 
προδιαγραφών και των λοιπών συµβατικών τευχών και σχεδίων. 

 
 
Άρθρο 32 - Επείγουσες πρόσθετες Εργασίες 
   
Αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεστούν επείγουσες πρόσθετες εργασίες εφαρµόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 56 του Ν. 3669/2008, όπως  ισχύει σήµερα. 
 
 
Άρθρο 33 - Προσωρινή και Οριστική παραλαβή - Βεβαίωση περάτωσης εργασιών - 
                   ∆ιοικητική παραλαβή 
            
33.1.  Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των 

άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3669/2008, όπως ισχύουν σήµερα.  
 
33.2.  Για τη βεβαίωση περάτωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 

3669/2008. 
 
33.3.  Για τη διοικητική παραλαβή για χρήση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 

3669/2008. 
 
 
Άρθρο 34 - ∆οκιµές εγκαταστάσεων 
 
34.1.  Ο ανάδοχος υποχρεούται, αµέσως µετά την ολική περάτωση των εγκαταστάσεων, να 

κάνει, µε δικά του µέσα, όργανα και δαπάνες (σε αυτές περιλαµβάνεται η δαπάνη 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κ.λ.π.), τις απαιτούµενες δοκιµές, οι οποίες θα 
επαναλαµβάνονται µέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσµάτων τους, 
οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµών, που θα υπογράφεται από τον 
επιβλέποντα µηχανικό και τον ανάδοχο και θα περιλαµβάνεται στο πρωτόκολλο 
προσωρινής παραλαβής. 

 
34.2.   Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 
 
34.3. Ο ανάδοχος οφείλει, µε την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την 

παραλαβή τους, να συντάξει χωρίς πρόσθετη αµοιβή και να υποβάλει στην επίβλεψη, σε 
δύο (2) αντίγραφα, πλήρεις και λεπτοµερειακές οδηγίες χειρισµού, λειτουργίας και 
συντήρησης των εγκαταστάσεων που εκτελέστηκαν από αυτόν. Μία σειρά από τις 
οδηγίες αυτές καταχωρείται στον φάκελο της επίβλεψης, ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο 
αρχείο του  κυρίου του έργου. 

 
34.4.  Ο ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων, να διδάξει στο 

προσωπικό του κυρίου του έργου τη χρήση και τον χειρισµό των εγκαταστάσεων.  
 
34.5.  Κατά τον χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου οφείλει να επιθεωρεί κατά 

κανονικά χρονικά διαστήµατα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη 
κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αµοιβή γι’ αυτό. Γενικά για την υποχρεωτική συντήρηση 
των έργων και τον χρόνο εγγύησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 
3669/2008.  

 
34.6. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµία για την οποία ευθύνεται 

ο ίδιος, µέσα στην προθεσµία που θα του οριστεί για τον σκοπό αυτό, ο κύριος του 
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έργου έχει το δικαίωµα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απευθείας, σε βάρος και για 
λογαριασµό του αναδόχου. 

 
 
Άρθρο 35 – Μητρώο έργου - Κατασκευαστικά σχέδια - Λήψη φωτογραφιών 
 
35.1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µε την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από την 

προσωρινή παραλαβή, να συντάξει µε δαπάνες του και να παραδώσει  σε δύο (2) 
αντίγραφα στην Υπηρεσία το Μητρώο του έργου που κατασκευάστηκε, σύµφωνα µε τα 
όσα προκαθορίζονται από την Υπηρεσία.  

35.2.  Στο µητρώο του έργου συµπεριλαµβάνονται: 
• Σειρά έγχρωµων φωτογραφιών των διαφόρων φάσεων του έργου, της παραγωγής 
υλικών και της εκτέλεσης δοκιµών 
• Πίνακα απογραφής του έργου, που θα περιέχει τα επί µέρους έργα, εγκαταστάσεις, 
εξοπλισµό κτλ., που συγκροτούν το ολοκληρωµένο έργο 
• Σειρά σχεδίων του έργου µε τις διαστάσεις που τελικά εφαρµόστηκαν 
• Σειρά σχεδίων µε στοιχεία υψοµετρικών αφετηριών (µε συντεταγµένες Χ, Υ, Ζ επί 
οριζοντιογραφίας) 
• Τεύχος διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου 
• Τεύχος συνοπτικής παρουσίασης των ερευνών πεδίου και εργαστηρίου 
• Περιγραφική έκθεση της κατασκευής του έργου 
• Εγχειρίδιο επιθεώρησης και συντήρησης του έργου  
• Εγχειρίδιο λειτουργίας του έργου  

 35.3.  Ο τρόπος παρουσίασης και ταξινόµησης, απαιτεί φωτογραφική αποτύπωση σε διαστάσεις 
15x10 κάθε σχετικής λεπτοµέρεια και φάσης κατασκευής τόσο στα επί µέρους όσο και 
συνολικά, καθώς και µια αποτύπωση γενική σε διαστάσεις Α4 (πανοραµική) που θα αφορά 
κάθε περιοχή του έργου. 

 
35.4. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση των τεχνικών εργασιών αποκατάστασης των δικτύων που 
περιλαµβάνονται στο εν λόγω έργο ορίζονται οι ακόλουθες απαιτήσεις: 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός µηνός από την τοποθέτηση των καλυµµάτων των 
φρεατίων και µετά την πλήρη επίχωση κάθε αυτοτελούς, κατά την απόλυτη κρίση της 
Υπηρεσίας, τµήµατος του έργου, να συντάξει µε δαπάνες του σχέδια µε τους αγωγούς 
που κατασκεύασε, στο έντυπο υπόβαθρο πολεοδοµικού διαγράµµατος υπό κλίµακα 
1:500 ή 1:1000 που θα του χορηγήσει η Υπηρεσία και θα ψηφιοποιήσει ο Ανάδοχος µε 
δικές του δαπάνες. 

(2) Τα σχέδια αυτά, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία σε 
τέσσερα (4) αντίγραφα και επιπλέον σε ψηφιακή µορφή, υπογεγραµµένα από 
διπλωµατούχο Μηχανικό, θα περιέχουν τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστον στοιχεία: 

i. Οριζοντιογραφία των αγωγών, φρεατίων συµβολής αγωγών και υδροσυλλογής, 
δικλείδων, αντλιοστασίων και λοιπών τεχνικών έργων µε στοιχεία εξάρτησης αυτών 
από σταθερά σηµεία (γωνίες οικοδοµικών τετραγώνων κτλ.). 

ii. Οριζοντιογραφία των αγωγών και αναγραφή των διαµέτρων, του µήκους, του υλικού 
και των κατά µήκος κλίσεων αυτών. 

iii. Κατά µήκος τοµή των αγωγών υπό κλίµακα µηκών 1:1000 και υψών 1:100 µε 
αναγραφή επί του σχεδίου όλων των γεωµετρικών και υδραυλικών στοιχείων των 
αγωγών. 

35.5. Το µητρώο του έργου αποτελεί προαπαιτούµενο για την προσωρινή παραλαβή του έργου. 
Παράλειψη υποβολής του Μητρώου του έργου συνεπάγεται τη µη υπογραφή της, κατά τις 
διατάξεις του Άρθρου 73 του Ν. 3669/08, όπως ισχύει. 
 

 
Άρθρο 36 – Εργαστήριο ελέγχου υλικών - Εργαστηριακές δοκιµές 
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36.1.   Εργαστήριο ελέγχου υλικών 
          Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβαίνει σε συνεχή δοκιµασία και ποιοτικό έλεγχο του 

έργου, και να συµβληθεί µε αναγνωρισµένο εργαστήριο (δηµόσιο ή ιδιωτικό), όπως αυτό 
προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 37 του   N. 3669/2008 (Κ∆Ε) 

          Η συνεχής δοκιµασία των υλικών και ο έλεγχος των έργων πρέπει να διενεργούνται 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες για το έργο προδιαγραφές, κανονισµούς κ.λ.π. 

          Το εργαστήριο µε το οποίο θα συµβληθεί ο ανάδοχος θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
οποτεδήποτε και από την Υπηρεσία και εφ’ όσον είναι ιδιωτικό θα διαθέτει τον 
απαραίτητο εξοπλισµό, µηχανήµατα και εργαλεία για την εκτέλεση των απαιτούµενων 
κατά τον χρόνο κατασκευής του έργου ελέγχων και µελετών και θα τηρείται πλήρες 
µητρώο διεξαγόµενων ελέγχων και ερευνών. 

          Ο διεξαγόµενος έλεγχος των υλικών (∆ειγµατοληψίες και έλεγχοι) και των εκτελούµενων 
εργασιών πρέπει να γίνεται συνεχώς και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών που ισχύουν. 

            Ο ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση να διενεργεί δοκιµές ως ανωτέρω και σύµφωνα 
µε τις Π.Τ.Π. µε δικές του δαπάνες, κατά την εκτέλεση των εργασιών, ανεξάρτητα από 
τις δοκιµές που θα διενεργήσει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µε την συνδροµή του 
Περιφερειακού Εργαστηρίου ∆ηµ  Έργων  Ηπείρου. 

36.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται εις την εκτέλεση των κάτωθι ελαχίστων εργαστηριακών 
δοκιµών. Οι εν λόγω δοκιµές καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα και συνοδεύουν τις 
τµηµατικές προσωρινές επιµετρήσεις και την τελική του έργου, και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος αυτών. 

          Στην περίπτωση κατά την οποία, προέκυψε ότι οι γενόµενες δοκιµές είναι µικρότερες των 
ελαχίστων καθοριζοµένων, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα και θα 
παρακρατείται βάσει αποφάσεως του προϊσταµένου της ∆/νουσας το έργο Υπηρεσίας και 
εκπίπτει εκ της πρώτης πιστοποιήσεως του ανάδοχου. Η ποινική αυτή ρήτρα είναι 
ανέκκλητος και δεν δύναται οι ελλείπουσες δοκιµές να καλυφθούν διά περισσοτέρων 
δοκιµών σε επόµενα στάδια εργασίας σύµφωνα µε την αρ. Γ3γ/0/14/125-Ω/12-10-77 
απόφαση τ. Υ.∆.Ε. 

          Επίσης ο έλεγχος του πάχους των στρώσεων οδοστρωσίας (υποβάσεις - βάσεις) 
συµπυκνωµένου πάχους 10 cm ή άλλου πάχους που θα καθορίζεται από την τεχνική 
µελέτη του έργου καθώς και του πάχους της ασφαλτικής στρώσεως, θα γίνεται όχι 
µόνον χωροσταθµικά αλλά και µε λήψη καρότων από το Τµήµα Εργαστηρίου ∆ηµ. 
Εργων της ∆/νσης ∆ηµ. Εργων της Περιφέρειας Ηπείρου µε φροντίδα της Υπηρεσίας, 
αδαπάνως για τον ανάδοχο του έργου και σε αριθµό τουλάχιστον ενός δείγµατος ανά 
300 m µήκους της οδού. 

 

Ελάχιστος αριθµός εκτελεστέων δοκιµών 
 

Α΄Συµπυκνώσεις 
1) Σκάφη ορυγµάτων ή εδράσεων επιχωµάτων ανά 300 µ. µήκους ή                µικρότερου 

αυτοτελούς τµήµατος ανά κλάδο οδού               ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
2)   Επιχωµάτων   και   στρώσεων   εξυγιάνσεως  ανά  1000   Μ3 
              συµπυκνωµένου όγκου                                                        ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
3)   Υποβάσεων και βάσεων µηχανικώς σταθεροποιηµένων 
             δι' εκάστην στρώσιν ανά 300 µ. µήκους κλάδου οδού            ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
4)    Βάσεων σταθεροποιούµενων διά τσιµέντου ανά 200 µ. 
             µήκους κλάδου οδού                                                             ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
5)  Ασφαλτικαί επιστρώσεις ανά 200 µ. µήκους κλάδου οδού            ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
 
Β΄Ελεγχος κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως 
1) Αδρανή τεχνικών έργων (σκυροδέµατα) ανά 200 Μ3             ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
2) Αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλιστικών ανά 300 Μ3            ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
3) Αδρανή στραγγιστηριών ή άλλων ειδικών κατασκευών 
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 π.χ. Β 450, λεπτά σκυροδέµατα ανά 200 Μ3     ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
 

Γ΄ Ελεγχοι πλαστικότητας και ισοδυνάµου άµµου 
1) Αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 500 Μ3     ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
2) Αδρανή σκυροδεµάτων ανά 300 Μ3                                    ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
3) Στρώσεις εξυγιάνσεως ανά 1000 Μ3                  ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
4) Αδρανών υλικών καλύψεων (επιχρίσµατα, τσιµεντο- 
 κονίες κ.λ.π.) ανά 300 Μ2         ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
 
∆΄ Υγεία πετρωµάτων 
 Για τα πάσης φύσεως αδρανή από την ίδια πηγή ανά 
 10.000 Μ3 ή κλάσµα αυτών, αν πρόκειται για πηγή από 
 την οποία λαµβάνεται αδρανές υλικό σε µικρότερη  
 ποσότητα.                      ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
 
Ε΄ ∆οκίµια σκυροδέµατος 
1)  Εργοστασιακό σκυρόδεµα 

 Το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε µία ηµέρα θα αποτελεί µια παρτίδα και θα 
αντιπροσωπεύεται από µια δειγµατοληψία 6 δοκιµίων. 

 Η αρµόδια υπηρεσία ή ο επιβλέπων αλλά και το Εργοστάσιο παραγωγής του 
σκυροδέµατος έχουν το δικαίωµα να αυξήσουν τον αριθµό των δοκιµίων µιας δειγµατοληψίας 
από 6 σε 12 αν πρόκειται να διαστρωθούν περισσότερα από 11 φορτία αυτοκινήτων. Η δαπάνη 
ελέγχου των επί πλέον 6 δοκιµίων θα βαρύνει εκείνον που ζήτησε τη λήψη τους. 

 Αν η ποσότητα του σκυροδέµατος που θα διαστρωθεί σε µια ηµέρα υπερβαίνει τα 
150 Μ3 η δειγµατοληψία αυτής της παρτίδας θα περιλαµβάνει δώδεκα (12) δοκίµια, που δε θα 
παίρνονται από διαδοχικά αυτοκίνητα, αν αυτό είναι δυνατόν. 

 Αν η σκυροδέτηση πρόκειται να διαρκέσει δύο διαδοχικές ηµέρες τότε το 
σκυρόδεµα του διηµέρου θα αποτελεί µια παρτίδα και θα αντιπροσωπεύεται από µια 
δειγµατοληψία δώδεκα (12) συµβατικών δοκιµίων, από τα οποία τα έξι (6) θα παίρνονται την 
πρώτη ηµέρα. 

 Αν η σκυροδέτηση πρόκειται να διαρκέσει περισσότερες από δύο διαδοχικές 
ηµέρες, τότε η παρτίδα κάθε διηµέρου θα αντιπροσωπεύεται από µια δειγµατοληψία δώδεκα 
(12) συµβατικών δοκιµίων, εκτός αν ο αριθµός των ηµερών διαστρώσεως είναι µονός, οπότε η 
παρτίδα της τελευταίας ηµέρας θα αντιπροσωπεύεται από µια δειγµατοληψία έξι (6) συµβατικών 
δοκιµίων. 

 Αν η διάστρωση ενός διηµέρου πριν συµπληρωθούν δώδεκα (12) δοκίµια, τότε η 
παρτίδα σκυροδέµατος που έχει διαστρωθεί θα αντιπροσωπεύεται από τα έξι (6) πρώτα δοκίµια. 
Τα υπόλοιπα δοκίµια που πιθανώς έχουν κατασκευαστεί δε θα συµπεριλαµβάνονται στους 
ελέγχους συµµορφώσεως. 

 Σκυρόδεµα το οποίο διαστρώνεται σε δύο όχι διαδοχικές ηµέρες θα αποτελεί δύο 
παρτίδες και θα αντιπροσωπεύεται από δύο δειγµατοληψίες. 

 Αν το έργο απαιτεί διάστρωση χωρίς διακοπή για περισσότερες από µια ηµέρες 
(όπως συµβαίνει σε κατασκευές µε ολισθαίνοντα ξυλότυπο), το σκυρόδεµα θα χωρίζεται σε 
νοητές παρτίδες ανάλογα µε τις φάσεις της κατασκευής (π.χ. διάστρωση ηµέρας, διάστρωση 
νύχτας). 

 Από ένα αυτοκίνητο µεταφοράς σκυροδέµατος θα παίρνεται το πολύ ένα δοκίµιο 
για τον έλεγχο συµµορφώσεως. Αν η σκυροδέτηση συµπληρώνεται µε λιγότερα από έξι (6) 
αυτοκίνητα, τότε επιτρέπεται η λήψη περισσότερων δοκιµίων από το ίδιο αυτοκίνητο, αλλά κάθε 
δοκίµιο θα παίρνεται αφού έχει εκφορτωθεί περίπου 1 Μ3 σκυροδέµατος µετά τη λήψη του 
προηγούµενου δοκιµίου. Το δοκίµιο (ή τα δοκίµια), το αυτοκίνητο από το οποίο έγινε η 
δειγµατοληψία και η περιοχή του έργου στην οποία διαστρώθηκε το φορτίο του αυτοκινήτου θα 
σηµειώνονται. 
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2) Εργοταξιακό σκυρόδεµα µικρών έργων. 
Αν το έργο είναι µικρό και δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν προκαταρκτικοί 

έλεγχοι αντοχής επί τόπου, ισχύουν τα ακόλουθα. 
Το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε µια ηµέρα θ' αποτελεί µια παρτίδα και θα 

αντιπροσωπεύεται από µια δειγµατοληψία έξι (6) δοκιµίων, εκτός αν ο συνολικός όγκος του 
σκυροδέµατος που πρόκειται να διαστρωθεί υπερβαίνει τα 150 Μ3, οπότε η δειγµατοληψία θα 
περιλαµβάνει δώδεκα (12) δοκίµια. Ο επιβλέπων ή ο κατασκευαστής έχουν το δικαίωµα να 
αυξήσουν τον αριθµό των δοκιµίων από έξι (6) σε δώδεκα (12) δοκίµια. 

Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη των επί πλέον έξι (6) δοκιµίων θα βαρύνει εκείνον που 
ζήτησε τη λήψη τους. 

Για τους ελέγχους συµµόρφωσης παίρνεται ένα δοκίµιο από διαφορετικό ανάµιγµα. Το 
δοκίµιο καθώς και η περιοχή του έργου στην οποία διαστρώνεται το ανάµιγµα θα σηµειώνονται. 
∆εν πρέπει να γίνεται επιλογή καλών ή κακών αναµιγµάτων. Τα αναµίγµατα από τα οποία θα 
γίνει δειγµατοληψία πρέπει να είναι τυχαία, η δε εκλογή τους αποφασίζεται από τον επιβλέποντα 
πριν ολοκληρωθεί η ανάµιξη. 

 
 
3) Εργοταξιακό σκυρόδεµα µεγάλων έργων 

Οι επόµενες παράγραφοι ισχύουν στην περίπτωση έργων στα οποία ο κατασκευαστής 
είναι υποχρεωµένος από την Σύµβαση του έργου να εγκαταστήσει συγκρότηµα παραγωγής 
σκυροδέµατος και να διενεργήσει προκαταρκτικούς ελέγχους. 

Το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε µια ηµέρα θα αποτελεί µια παρτίδα και θα 
αντιπροσωπεύεται από µια δειγµατοληψία. Για έργα µε διάστρωση χωρίς διακοπή ισχύουν όσα 
αναφέρονται στον Νέο Κανονισµό Ωπλισµένου Σκυροδέµατος. 

Οι δειγµατοληψίες των τριών πρώτων ηµερών διαστρώσεως θα αποτελούνται από 12 
δοκίµια η κάθε µία, οι δε δειγµατοληψίες των επόµενων ηµερών από 3 δοκίµια. Αν το 
σκυρόδεµα είναι έτοιµο, οι δειγµατοληψίες θα γίνονται στο συγκρότηµα παραγωγής. Τα δοκίµια 
θα έχουν συνεχή αρίθµηση. Κάθε δοκίµιο θα παίρνεται από διαφορετικό ανάµιγµα όπως και στο 
εργοταξιακό σκυρόδεµα έργων. 

Στη σύµβαση του έργου πρέπει να προβλέπεται ικανός αριθµός δοκιµίων που θα 
ελέγχονται σε µικρές ηλικίες, ώστε να είναι δυνατόν να προβλέπεται µε ικανοποιητική 
προσέγγιση η αντοχή 28 ηµερών. 

Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τον Νέο Κανονισµό Ωπλισµένου Σκυροδέµατος. 
 

ΣΤ΄ Ελεγχος ποσού ασφάλτου και κοκκοµετρήσεις ασφαλτοµίγµατος 
              Ανά τρίωρον παραγωγή         ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
 
Ζ΄ Ελεγχος χαρακτηριστικών ασφαλτοσκυροδέµατος κατά  MARSALL 

∆ι’ εκάστη ηµερήσια παραγωγή                  ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
 

Η΄ Ελεγχος ισοδυνάµου άµµου αδρανών ασφαλτικών κατά την  παραγωγή  του 
ασφαλτοµίγµατος 

∆ι’ εκάστην ηµερήσια παραγωγή       ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
 

Θ'  Ελεγχος προσδιορισµού υγρασίας 
∆ι’ αδρανή των βάσεων των σταθεροποιούµενων διά  
τσιµέντου ανά 2 ώρες εργασίας     ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
 
∆ιευκρίνιση 
Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν στην περίοδο κανονικής παραγωγής και εκτελέσεως των 

έργων και όχι στην περίοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών, οπότε οι εκτελούµενες 
πολλαπλές δοκιµές για τη ρύθµιση της παραγωγής δεν λαµβάνονται υπόψη στον ελάχιστο 
αριθµό δοκιµών, που αναφέρονται ανωτέρω. 
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 Πέραν των ανωτέρω έχει ισχύ και η αριθµ. ΕΚ2/9943/1055 εγκ. Ε 220/22-12-1983 του 
Υ.∆.Ε. που αφορά την δειγµατοληψία και τον έλεγχο ασφαλτοµιγµάτων χρησιµοποιουµένων στα 
δηµόσια έργα καθώς και ο ισχύων Νέος Κανονισµός Ωπλισµένου Σκυροδέµατος" 
 
 
Άρθρο 37 - Προδιαγραφές – Εγκύκλιοι – ∆οκιµές – Οδηγίες   
 
Κατά την εκτέλεση του έργου ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. και 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, και εφαρµόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος της εργασίας και του υλικού, 
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές του ΥΠΟΜΕ∆Ι (ΦΕΚ2221/Β30-07-2012) 
 
37.1. Για Σκυρόδεµα –Ξυλότυπους – Ικριώµατα – Οπλισµούς 
 

1. Κατά την εκτέλεση κατασκευών από σκυρόδεµα οποιασδήποτε κατηγορίας ποιότητος, ο 
ανάδοχος υποχρεώνεται να συµµορφωθεί πλήρως µε τις διατάξεις του από 18-2/26-7-54 (ΦΕΚ 
160/Α) κανονισµού για την µελέτη και εκτέλεση έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα και του από 
28-3-97 Κανονισµού τεχνολογίας σκυροδέµατος – 97 (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97) και τις διατάξεις του 
Π.∆. 244/29-2-80 (ΦΕΚ 69/Α/28-3-80) «Περί κανονισµού τσιµέντων για έργα από σκυρόδεµα». 

2. Για τα αδρανή υλικά και το νερό έχουν εφαρµογή οι προδιαγραφές ‘ΕΛΟΤ 408’. 
3. Αν κατά την εκτέλεση κατασκευών από σκυρόδεµα ο ανάδοχος χρησιµοποιεί έτοιµο 

σκυρόδεµα, υποχρεώνεται να συµµορφωθεί πλήρως µε την πρότυπη προδιαγραφή της 
Υπηρεσίας Οικισµού του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων ∆. 18305/ Αύγουστος 1975 «Έτοιµο 
σκυρόδεµα» (ΦΕΚ 1297/13/10-11-1975). 

4. Η συµπύκνωση του σκυροδέµατος, όλων των τµηµάτων της κατασκευής από οπλισµένο 
σκυρόδεµα θα γίνεται µε δονητή, χωρίς καµιά πρόσθετη αποζηµίωση, γιατί αυτή περιλαµβάνεται 
στις συµβατικές τιµές του τιµολογίου. 

5. Συµπληρωµατικά προς τους παραπάνω αναφερόµενους κανονισµούς θα ισχύσουν και οι 
Γερµανικοί Κανονισµοί DIN 1045, DIN 1048 και DIN 4226. 

6. Ο κανονισµός φόρτισης δοµικών έργων Β.∆. από 10-12-54(ΦΕΚ 325 Α) 
7. Ο ελληνικός αντισεισµικός κανονισµός – Έκδοση 2000. 
8. Οι ξυλότυποι και τα ικριώµατα θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 

«περί ασφαλείας των ασχολουµένων µισθωτών στις οικοδοµικές εργασίες» Π.∆. 778/26-8-80 
(ΦΕΚ 193 Α) και τα άρθρα 17,18,20,21,22, παρ. 12 και 3, τα άρθρα 23,24,26 παρ 1,2,4,5,8 και 
τα άρθρα 27,28,29,30,31 του Π.∆. 447/1975 (ΦΕΚ 142) 

9. Ο κανονισµός τεχνολογίας χάλυβα (ΦΕΚ 381/Β/24-3-2000) 
10.  Είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση αποστατών 

 
 
37.2. Για σωλήνες  
 

1. Για τους οπλισµούς τσιµεντοσωλήνες η αρ. Ε2α/02/44/Φ11/1984 απόφαση Υ∆Ε (ΦΕΚ 
253Β/1984) 

2. Για τους αµιαντοτσιµεντοσωλήνες οι κανονισµοί του ΕΛΟΤ 11/71, NHS/1971 και το 
Γερµανικό DIN 19800. 

3. Για σωλήνες από σκληρό PVC χρησιµοποιούνται τα πρότυπα (ΕΛΟΤ,ΙSO,DIN,ASTM 
κ.λ.π.)   

4. Ειδικότερα χρησιµοποιούνται οι Γερµανικοί Κανονισµοί DIN 8061, 8062, 16928, 16929, 
19531, 19532, 4102, 53455, 53457, 53505 και 53460. 

5. Οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ 9, 287, 290, 347, 363, 364, 391, 550 και 551 και οι µέθοδοι που 
προβλέπονται από τα BS 2782, 1965 (Μέθοδοι 301G – 302Α) – ISO R27,R306 – ASTM D 
638, 2240, 1525. 

6. Για τους σωλήνες αποχέτευσης από PVC τα ΕΛΟΤ 476, 11/79 που ανταποκρίνονται στις 
διεθνείς προδιαγραφές ISO R/160/71. 
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7. Για τους χαλυβδοσωλήνες χρησιµοποιούνται οι Γερµανικές προδιαγραφές DIN 1626, 
2413,2458, 2461,2532,2533,2507 και οι Αµερικάνικες AWWA 201,203,206, ASTM 283 
καθώς και το εγχειρίδιο ‘Welding Manual’. 

8. Για τα χαλύβδινα ειδικά τεµάχια οι προδιαγραφές των χαλυβδοσωλήνων για δε τα 
χυτοσιδηρά τα Γερµανικά DIN 1961,50108,50110,50351 και 3226. 

 
37.3. Για πλάκες πεζοδροµίου 
 
Το Β.∆. 13-9-59 (ΦΕΚ 255 Α/1959) 
 
37.4. Για χωµατουργικά και τεχνικά έργα 
 

1. Χωµατουργικά έργα Π.Τ.Π. ΧΙ (ΦΕΚ 264Β/1966). 
2. Εκσκαφές θεµελίων Π.Τ.Π. Τ50 (ΦΕΚ 264Β/1966). 
3. Κιβώτια ή φράγµατα πασαλοσανίων Π.Τ.Π. Τ60 (ΦΕΚ 295Β/1966). 
4. Ξηρολιθοδοµές γεφυρών και λοιπών έργων Π.Τ.Π. Τ61 (ΦΕΚ 295Β/1966). 
5. Χειρόθετη λιθοπλήρωση Π.Τ.Π. Τ76 (ΦΕΚ 295Β/1966). 
6. Λιθεπένδυση πρανών Π.Τ.Π. Τ77 (ΦΕΚ 295Β/1966). 
7. Σιδηρά εφέδρανα και αρµοί συστολοδιαστολής Π.Τ.Π. Τ120 (ΦΕΚ 48Β/1966).   
8. Μολύβδινες πλάκες εφεδράνων γεφυρών Π.Τ.Π. Τ121 (ΦΕΚ 294Β/1966).  
9. Λιθοδοµές γεφυρών και λοιπών τεχνικών έργων Π.Τ.Π. Τ62 (ΦΕΚ 111Β/1967). 
10. Λιθοδοµές θόλων Π.Τ.Π. Τ63 (ΦΕΚ 99Β/1967). 
11. Ηµίξεστες λιθοδοµές Π.Τ.Π. Τ64 (ΦΕΚ 99Β/1967). 
12. Ξεστές λιθοδοµές Π.Τ.Π. Τ65 (ΦΕΚ 99Β/1967). 
13. Λιθεπένδυση πρανών µετά τσιµεντοκονιάµατος Π.Τ.Π. Τ63 (ΦΕΚ 81Β/1967). 
14. Αρµολόγηση παλαιών λιθοδοµών Π.Τ.Π. Τ85 (ΦΕΚ 99Β/1967). 
15. Υλικά, σύνδεση, παρασκευή και έλεγχος κονιαµάτων Π.Τ.Π. Τ87 (ΦΕΚ 505Β/1966). 
16. Ζώνες καθοδηγήσεως ή στερεά εγκιβωτισµού Π.Τ.Π. Τ149 (ΦΕΚ 99Β/1967) και Π.Τ.Π. 

Τ149α (ΦΕΚ 214Β/1968) 
17. Αποχέτευση και αποστράγγιση έργων οδοποιίας Π.Τ.Π. Τ110 (ΦΕΚ 203Β/1967). 

 
37.5. Για οδοστρωσία 
 

1. Κατασκευή υποβάσεων οδοστρωµάτων µε αδρανή υλικά σταθεροποιηµένου τύπου 
Π.Τ.Π. Ο150 (ΦΕΚ 294Β/1966). 

2. Κατασκευή βάσεων οδοστρωµάτων µε αδρανή υλικά σταθεροποιηµένου τύπου 
      Π.Τ.Π. Ο155 (ΦΕΚ 294Β/1966). 
3. Κατασκευή σταθεροποιηµένης µε τσιµέντο εφεδρικής στρώσεως σε έργα οδοποιίας 

Π.Τ.Π. (ΦΕΚ 112Β/1967). 
4. Ανακατασκευή υφιστάµενου οδοστρώµατος χρησιµοποιηθησοµένου ως υπεδάφους, 

υποβάσεως ή βάσεως Π.Τ.Π. Ο170 (ΦΕΚ 476Β/1967). 
5. ∆ιαπλάτυνση υφιστάµενου οδοστρώµατος χρησιµοποιηθησοµένου ως υποβάσεως ή 

βάσεως Π.Τ.Π. Ο174 (ΦΕΚ 476Β/1967). 
6. Ερείσµατα µε αδρανή υλικά σταθεροποιηµένου τύπου Π.Τ.Π. Ο160 (ΦΕΚ 214Β/1968).  
7. Λιθόστρωτος ή εκ κροκάλων θεµελίωση οδοστρώµατος Π.Τ.Π. Ο176 (ΦΕΚ 214Β/1968). 
8. Υδατόπηκτο σκυρωτό οδόστρωµα Π.Τ.Π. Τ180 (ΦΕΚ 215Β/1968). 
9. Ανασφάλτωτο κυλινδρούµενο οδόστρωµα µε αδρανή υλικά σταθεροποιηµένου τύπου 

Π.Τ.Π. Τ184 (ΦΕΚ 215Β/1968). 
10. Λιθόστρωτα οδοστρώµατα από φυσικούς λίθους Π.Τ.Π. Ο186 (ΦΕΚ 214Β/1968). 

    
 
37.6. Αποκόµιση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής  
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Τα προϊόντα εκσκαφής που θα περισσεύουν και γενικώς τα άχρηστα υλικά που προέρχονται από 
κατεδαφίσεις παλιών θεµελίων ή τεχνικών έργων, οδοστρωµάτων κ.λ.π. θα αποκοµίζονται χωρίς 
καµιά καθυστέρηση µακριά του εργοταξίου προς αποφυγή ανωµαλιών στην κυκλοφορία πεζών 
και οχηµάτων. 
Τα προς αποκόµιση υλικά είναι: 
Α) Τα προϊόντα εκσκαφής που περισσεύουν λόγω του µονίµου όγκου του επιπλήσµατος των 
γαιών, των υπολοίπων προϊόντων θεωρουµένων ως συµβατικών και αναγκαιούντων για την 
επανεπίχωση.  
Β) Τα άχρηστα υλικά των κατεδαφίσεων και καθαιρέσεων (οδοστρώµατα λιθόστρωτα, παλιά 
θεµέλια κτισµάτων κ.λ.π.) 
 
 
Άρθρο 38 - Χρήση έργου ή τµήµατός του πριν από την αποπεράτωση 
 
38.1.   Ο εργοδότης δικαιούται, παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών, να χρησιµοποιεί το 

όλο έργο ή τµήµα του, εάν κατά την κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή (∆ιοικητική 
παραλαβή για χρήση). 

 
38.2.  Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό 

εκτελέστηκε καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώµατά  του να ελέγξει και να παραλάβει εν 
καιρώ το έργο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τους συµβατικούς όρους. Επίσης 
δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
Σύµβαση. 

 
38.3.   Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3669/2008. 
 
 
Άρθρο 39 - Σύνδεση µε δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
 
39.1.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει µε κάθε δυνατό τρόπο να γίνει η παροχή και 

σύνδεση των κτιρίων µε τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ∆ΕΥΑΑ  κ.λ.π.). 
 
39.2.  Οι δαπάνες των παραπάνω παροχών και συνδέσεων βαρύνουν τον εργοδότη, που τις 

καταβάλει απευθείας στους Ο.Κ.Ω.  
 
Άρθρο 40- Εξυπηρέτηση Οργανισµών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας  (Ο.Κ.Ω.) 
 
40.1.   Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι µπορεί στην περιοχή του έργου να υπάρχουν 

δίκτυα Ο.Κ.Ω. που θα πρέπει να µετατεθούν από  τους κυρίους τους. 
 
40.2.  Με τις εργασίες αυτές ο Ανάδοχος δεν θα έχει καµία ανάµειξη, υποχρεούται όµως να 

παρέχει κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεσή τους, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε 
αποζηµίωση  για λόγους καθυστέρησης  ή δυσχερειών στην εκτέλεση του έργου του. 

 
 
Άρθρο 41 - Καθαρισµός κατασκευών - εργοταξίων - εγκαταστάσεων 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται , πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση τµήµατος του έργου ή του 
όλου έργου µετά την περαίωσή του, να αφαιρέσει και να  αποµακρύνει από όλους τους χώρους 
του εργοταξίου και των γύρω δρόµων κάθε προσωρινή εγκατάσταση, απορρίµµατα, 
µηχανήµατα, εργαλεία, ικριώµατα, προσωρινές προστατευτικές κατασκευές και περιφράγµατα, 
πλεονάζοντα χρήσιµα ή άχρηστα υλικά, και γενικά να µεριµνήσει για ότι απαιτείται, ούτως ώστε 
το έργο να παραδοθεί καθ' όλα έτοιµο για χρήση και λειτουργία. 
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Άρθρο 42 - Γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
 
42.1. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο 
 

 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας,  των 
διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό 
του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε  να εξαλείφονται ή να 
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση 
κατασκευής του έργου: Π∆ 305/96 (αρ.7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7),  Ν. 3850/10 (αρ. 42). 
 
 

42.2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 
 

 

α. Να  εκπονεί  κάθε  σχετική  µελέτη  (µελέτη  προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) και να 
λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα  Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7). 
 

 

β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας 
και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-
3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, 
καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών 
κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και 
αρ.182). 
 

 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των  
εργαζοµένων,  να  τους  ενηµερώνει  /  εκπαιδεύει  για  την αναγκαιότητα  της τήρησης των  
µέτρων  αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή  
τους  σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111),  Π∆ 305/96 (αρ.10,11),  
Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 
Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η 
γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν 
την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας  (εκτός ειδικών 
περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη 
εταιρεία). 
 
42.3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί 
τα ακόλουθα : 
 
 

42.3.1   Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) -  
Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα : 
 

 

α.  Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την  
εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια 
εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα  
περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 
ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το 
παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 
 

 

β. Να  ακολουθήσει  τις  υποδείξεις  /  προβλέψεις  των  ΣΑΥ-ΦΑΥ  τα  οποία αποτελούν  τµήµα  
της  τεχνικής  µελέτης  του  έργου  (οριστικής  ή  εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 
(αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο  
Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 
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γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και  να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν 
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε 
την µεθοδολογία  που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του   δυσκολία,  
τις  ιδιαιτερότητές  του,  κλπ  (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, 
πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ). 
 

 

δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν 
λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα 
προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 
παρ.9) και ΥΑ  ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο 
Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 
 

 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 
παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση 
των ελεγκτικών αρχών. 
 
 

στ.  Συµπληρωµατικές  αναφορές  στο  Σχέδιο  Ασφάλειας  Υγείας  (ΣΑΥ)  και  στο Φάκελο 
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). 
 
 

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους   
και  για  τα  άλλα  εµπλεκόµενα  µέρη  που  παρευρίσκονται  στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια  
κατασκευής του έργου. 
 

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους 
µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 
 

 

1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ : 
∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες 
ενσωµατώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182). 
 
 

2.  Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν : 
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του 
ενός συνεργεία στην κατασκευή. 
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.∆.305/96 
(αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ). 
γ. Απαιτείται  εκ  των  προτέρων  γνωστοποίηση  στην  αρµόδια  επιθεώρηση εργασίας. 
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος 
νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και  υγείας  (ΣΑΥ,ΦΑΥ)  του   
έργου  από  την  αρµόδια  Επιθεώρηση  Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄  
του  Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011)  και  την  αρ.  πρωτ.  10201/27-3-2012  εγκύκλιο  
του  Ειδ.  Γραµµατέα  του Σ.ΕΠ.Ε. 
 
 

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται  ως απαραίτητο στοιχείο  για την προσωρινή και την οριστική  παραλαβή 
κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε 
στο Ν.3669/08  αρ. (73  και 75). 
 

 

4.  Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και  
το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ 
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
 

 

5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται  
στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
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42.3.2  Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση 
στοιχείων ασφάλειας και υγείας 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
 
α. Να  αναθέσει  καθήκοντα  τεχνικού  ασφαλείας  αν  στο  έργο  απασχολήσει λιγότερους  από  
50 εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
 
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 
50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 
 
 

γ.  Τα  παραπάνω  καθήκοντα  µπορεί  να  ανατεθούν  σε  εργαζόµενους  στην επιχείρηση ή  σε  
άτοµα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες  Προστασίας 
και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης  γίνεται  εγγράφως από τον ανάδοχο 
και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα 
από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 
 
δ. Στα  πλαίσια  των  υποχρεώσεων  του  αναδόχου  καθώς  και  των  :  τεχνικού ασφαλείας  και   
ιατρού  εργασίας,  εντάσσεται  και  η  υποχρεωτική  τήρηση  στο εργοτάξιο, των ακόλουθων 
στοιχείων : 
 
1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 
υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 
συµπεριλαµβανοµένων  εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε 
ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 
 
2.  Βιβλίο  υποδείξεων τεχνικού  ασφαλείας και  γιατρού  εργασίας στο οποίο  θα αναγράφουν  
τις  υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και 
αρ.17 παρ.1). 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται 
από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού 
εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί 
και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο  των  εργαζοµένων  των 
οποίων  η  σύσταση  και  οι  αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 
 

 

3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και 
να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 
Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, 
καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες  
αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο 
υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί 
σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να 
χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 
 

 

4.Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο  
ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 
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5.  Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 
 

42.3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
 

 

 Ο  ανάδοχος  υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας 
(ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, 
πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3  παρ.14)  σε 
συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 
 Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, 
Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς  
του αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των 
τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το 
αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ),Ν.1396/83  
(αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 
 

 

42.3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ)  και  Ηµερολογίου Μέτρων 
Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
 

 

 Για την πιστή  εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να 
συσχετίζεται µε το Η Μ Α. 
 Στα  πλαίσια  του  συσχετισµού  αυτού,  να  σηµειώνεται  στο  Η.Μ.Α.  κάθε 
αναθεώρηση και εµπλουτισµός του ΣΑΥ και  επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή 
των  αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται  και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος. 
 
 
42.4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των 
εργασιών στο εργοτάξιο. 
 

 

42.4.1  Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 
παρακάτω µέτρα  ασφάλειας και υγείας : 
 
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε ιδιαίτερη 
προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ.12 
παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 
 
β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών 
έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο  
ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96  (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, 
παρ.2). 
 

γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή  
αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από  τους κινδύνους των 
εγκαταστάσεων αυτών : Π∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96  (αρ.12, παραρτ. IV µέρος  Α, 
παρ.6). 
 
δ.  Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής 
– διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, 
πρόληψη – αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυρο-
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σβεστήρων, κλπ. : Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 
8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 
 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού  
(ύπαρξη  χώρων πρώτων βοηθειών,  φαρµακείου,  αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆  
1073/81  (αρ.109,110), Ν.1430/84  (αρ.17,18),  Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 
14). 
 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 
εργαζόµενους όπως: προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, 
ολόσωµες  ζώνες  ασφαλείας,  γυαλιά,  κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά 
µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει 
σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.∆.  1073/81(αρ.102-108),  Ν.1430/84  (αρ.16-18),  ΚΥΑ  
Β.4373/1205/93  και  οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, 
Π.∆. 305/96 
(αρ.9,παρ.γ). 
 
 
42.4.2  Εργοταξιακή   σήµανση   –   σηµατοδότηση,   συστήµατα   ασφαλείας, 
φόρτωση  -  εκφόρτωση  –  εναπόθεση  υλικών,  θόρυβος,  φυσικοί,  χηµικοί 
παράγοντες κλπ 
 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των 
πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε : 
 

- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του  τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων 
Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
 

-  Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα  για  την  
ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και 
οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 
 

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την 
τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 
 

β.  Να  τηρεί  τις  απαιτήσεις  ασφάλειας  που  αφορούν σε  εργασίες  εναπόθεσης υλικών στις 
οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου: Ν. 2696/99 (αρ. 
47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 
 
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, 
των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού 
εργοταξίου, κλπ  :  Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, 
παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 
 
δ.  Να  προβεί  στα  απαραίτητα  µέτρα  ασφάλειας  που  αφορούν  σε  εργασίες φόρτωσης,  
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆  
216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και  
αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και. µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ.  
αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 
 
ε.  Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : 
α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής  
χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 
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397/94,  δ)  προστασία  από  φυσικούς,  χηµικούς  και  βιολογικούς  παράγοντες  : Ν.3850/10 
(άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 
 
42.4.3 Μηχανήµατα  έργων  /  Εξοπλισµοί  εργασίας    -  αποδεικτικά  στοιχεία 
αυτών. 
 

 

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων 
Π∆ 304/00 (αρ.2). 
 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων 
(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των 
εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε  
µηχανισµό  ανόδου  και  καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 
(αρ.17, 45-74 ), Ν1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: 
Π∆ 
89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος 
Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 
35). 
 
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, 
παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 
 
1.  Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 
2.  Άδεια κυκλοφορίας 
3.  Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
4.  Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, 
τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια 
χειριστού µηχανήµατος  συνοδεύει τον χειριστή. 
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - 
εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα 
αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 
και αρ.4. παρ.7 ). 
 
42.5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και 
υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των 
εργασιών του εκτελούµενου έργου. 
 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα 
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών 
του εκτελούµενου έργου. 
 
Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 
 
 

42.5.1  Κατεδαφίσεις : 
 

 

Ν 495/76,  Π∆ 413/77,  Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104),  ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, 
Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, 
Π∆ 305/96 (αρ. 12,  παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : 
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Υ.Α.  Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 
21017/84/09. 
 

42.5.2  Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 
 
Ν. 495/76,  Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17,  40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια  
και  αντοχή  κτιρίων,  παρ.4),  ΚΥΑ  3329/89  και  η  τροπ.  αυτής:  ΥΑ Φ.28/18787/1032/00,  
Ν.   2168/93,  Π∆  396/94  (αρ.9  παρ.4  παραρτ.  ΙΙΙ),  ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12,  παραρτ. IV 
µέρος Β  τµήµα  ΙΙ παρ. 10 ). 
 
42.5.3  Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε 
ύψος, Εργασίες σε στέγες. 
 

 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 
και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 
 

 

42.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 
 

 

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4   
παραρτ. ΙΙΙ),  Πυροσβεστική  ∆ιάταξη  7  Απόφ.7568  Φ.700.1/96,  ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 
 
 
42.5.5 Κατασκευή   δοµικών   έργων   (κτίρια,   γέφυρες,   τοίχοι   αντιστήριξης, 
δεξαµενές, κλπ.) 
 
 
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 
ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV  µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 
 
 

42.5.6  Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
 

 

(Σήραγγες  κυκλοφορίας  οχηµάτων,  αρδευτικές  σήραγγες,  υπόγειοι  σταθµοί παραγωγής  
ενέργειας  και  εργασίες  που  εκτελούνται  στα  υπόγεια  στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών 
ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 
6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 
 
Ν.495/76,  Π∆413/77,  Π∆225/89, ΚΥΑ  3329/89  και  η  τροπ.  αυτής:  ΥΑ 
Φ.28/18787/1032/00,  Ν.  2168/93,  Π∆  396/94  (αρ.9  παρ.4  παραρτ.  ΙΙΙ),  ΥΑ 
2254/230/Φ.6.9/94 και  οι τροπ. αυτής:   ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 
(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10). 
 

 

42.5.7  Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 
 

 

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε χρήση 
πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 
(αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96  (αρ.12,  
παραρτ.IV  µέρος  Β τµήµα ΙΙ  παρ.8.3 και παρ.13). 
42.6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που  
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περιλαµβάνουν  τα  απαιτούµενα  µέτρα  ασφάλειας  και  υγείας  στο εργοτάξιο. 

 
 
 
 
 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 
 

A. ΝΟΜΟΙ 

Ν.  495/76 

Ν. 1396/83 

 
Ν. 1430/84 

 
Ν. 2168/ 93 

 
Ν. 2696/99 

 
Ν. 3542/07 

 
Ν. 3669/08 

 
Ν. 3850/10 

 
Ν. 4030/12 

 
 

Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ  

Π. ∆.          413/77 

Π. ∆. 95/78 

 
Π. ∆. 216/78 

 
Π. ∆. 778/80 

 
Π. ∆. 1073/81 

 
Π. ∆. 225/89 

 
Π. ∆. 31/90 

 
Π. ∆. 70/90 

 
Π. ∆. 85/91 

 
Π. ∆. 499/91 

 
ΦΕΚ 337/Α/76 

 
ΦΕΚ 126/Α/83 

 
ΦΕΚ 49/Α/84 

 
ΦΕΚ 147/Α/93 

 
ΦΕΚ 57/Α/99 

 
ΦΕΚ 50/Α/07 

 
ΦΕΚ 116/Α/08 

 
ΦΕΚ 84/Α/10 

 
ΦΕΚ 249/Α/12 

 
 
 
∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ  

ΦΕΚ 128/Α/77 

ΦΕΚ 20/Α/78 

 
ΦΕΚ 47/Α/78 

 
ΦΕΚ  193/Α/80 

 
ΦΕΚ  260/A/81 

 
ΦΕΚ  106/Α/89 

 
ΦΕΚ 31/Α/90 

 
ΦΕΚ 31/Α/90 

 
ΦΕΚ 38/Α/91 

 
ΦΕΚ 180/Α/91 

 
 
 

 

 
Π. ∆. 395/94 

 
Π. ∆. 396/94 

 
Π. ∆. 397/94 

 
Π. ∆. 105/95 

 
Π. ∆. 455/95 

 
Π. ∆. 305/96 

 
Π. ∆. 89/99 

 
Π. ∆. 304/00 

 
Π. ∆. 155/04 

 
Π. ∆. 176/05 

 
Π. ∆. 149/06 

 
Π. ∆. 2/06 

 
Π. ∆. 212/06 

 
Π. ∆. 82/10 

 
Π. ∆. 57/10 

 
 
 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΑ

 130646/84 

ΚΥΑ 3329/89 

 
ΚΥΑ 8243/1113/91 

 
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 

 
ΚΥΑ  16440/Φ.10.4/445/93 

 
ΦΕΚ  220/Α/94 

 
ΦΕΚ  220/Α/94 

 
ΦΕΚ  221/Α/94 

 
ΦΕΚ 67/Α/95 

 
ΦΕΚ  268/Α/95 

 
ΦΕΚ  212/Α/96 

 
ΦΕΚ 94/Α/99 

 
ΦΕΚ  241/Α/00 

 
ΦΕΚ  121/Α/04 

 
ΦΕΚ 227/Α/05 

 
ΦΕΚ  159/Α/06 

 
ΦΕΚ 268/Α/06 

 
ΦΕΚ 212/Α/06 

 
ΦΕΚ 145/Α/10 

 
ΦΕΚ 97/Α/10 

 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 ΦΕΚ 154/Β/84 

ΦΕΚ 132/Β/89 

 
ΦΕΚ 138/Β/91 

 
ΦΕΚ 187/Β/93 

 
ΦΕΚ 765/Β/93 
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Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΥΑ

 αρ. 8881/94 

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 

 
ΥΑ 3009/2/21-γ/94 

 
ΥΑ  2254/230/Φ.6.9/94 

 
ΥΑ 3131.1/20/95/95 

 
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

 
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 

 
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 

 
ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 

 
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 

 
ΚΥΑ  αρ. ∆13ε/4800/03 

 
ΚΥΑ αρ.6952/11 

 
ΥΑ 3046/304/89 

 
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 

 
ΥΑ  αρ. οικ. 433/2000 

 
ΥΑ  ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 

 
ΥΑ  ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 

 
ΥΑ  ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02 

 
ΥΑ  ∆MEO/Ο/613/11 

 
ΥΑ 21017/84/09 

 
Πυροσβεστική διάταξη 7, 
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 
ΦΕΚ 450/Β/94 

 
ΦΕΚ 451/Β/93 

 
ΦΕΚ 301/Β/94 

 
ΦΕΚ 73/Β/94 

 
ΦΕΚ 978/Β/95 

 
ΦΕΚ 677/Β/95 

 
ΦΕΚ  1035/Β/96 

 
ΦΕΚ 113/Β/97 

 
ΦΕΚ 987/Β/99 

 
ΦΕΚ    1186/Β/03 

 
ΦΕΚ 708/Β/03 

 
ΦΕΚ 420/Β/11 

 
ΦΕΚ 59/∆/89 

 
ΦΕΚ    1035/Β/00 

 
ΦΕΚ    1176/Β/00 

 
ΦΕΚ 686/Β/01 

 
ΦΕΚ 266/Β/01 

 
ΦΕΚ 16/Β/03 

 
ΦΕΚ 905/Β/11 

 
ΦΕΚ    1287/Β/09 

 
 
ΦΕΚ 155/Β/96 

∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 

 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  6/08 

 
 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  Σ.ΕΠ.Ε 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ 
Π/208/12-9-03 

 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ 
οικ/215/31-3-08 

 
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 
Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 
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42.7 ∆απάνη σύνταξης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.. 
 
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και 
απαιτούνται από τον νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από 
αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του. 
 
42.7.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε την υπογραφή της Σύµβασης,  µε δικές του δαπάνες , να  
προµηθευτεί και να τοποθετήσει στέρεα και καλαίσθητη πινακίδα µε τα στοιχεία του έργου, σε 
περίοπτη θέση στο εργοτάξιο.  
 
42.7.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε δικές του δαπάνες, να τοποθετήσει τα απαιτούµενα  
σήµατα και πινακίδες σε όλες γενικά τις θέσεις όπου εκτελούνται εργασίες και να φροντίζει για 
τη συντήρησή τους. 
 
 
Άρθρο 43 - Βλάβες στα έργα - Αναγνώριση αποζηµιώσεων 
 
Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3669/2008.  
 
 
Άρθρο 44 – Ασφάλιση 
 
44.1. Γενικές απαιτήσεις ασφάλισης 
 

(1) Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του, ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του και 
να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα 
σύναψης των ασφαλιστικών συµβάσεων, όπως ενδεικτικά, Ν.∆. 400/70 όπως τροποποιήθηκε µε 
το Π.∆. 118/85, Ν.489/76 όπως κωδικοποιήθηκε µε το Π.∆. 237/86 και συµπληρώθηκε µε το 
Ν.1569/85, Π.∆. 1019/81, Π.∆. 118/85, Ν.1256/82, Ν.1418/84, Π.∆.609/85, Ν.1380/85. 
Οµοίως, εφόσον το έργο συγχρηµατοδοτείται από πόρους της ΕΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να 
συµµορφώνεται µε την περί ασφαλίσεων νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε τις διατάξεις 
των Κοινοτικών Οδηγιών. 
(2) Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. 
(3) Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.∆. 400/1970. 
Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις του Ν.∆. 400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται 
δεκτές ως ασφαλιστήρια του έργου. 
(4) Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, 
θα προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το Ν.∆. 
400/1970, όπως ισχύει. 
(5) Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο 
τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύµβαση του έργου, 
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις προβλεπόµενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις απαλλαγές, 
εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κτλ., και ο Ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά 
υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή/και πράγµατα και πέραν από τα ποσά 
κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων. 
(6) Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις: 
- θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως 
- θα περιλαµβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους των συµβατικών           
            τευχών και 
- θα τυγχάνουν της αποδοχής του κυρίου του έργου. 
Η αποδοχή του κύριου του έργου έχει την έννοια ότι οι όροι των ασφαλιστικών συµβάσεων 
ανταποκρίνονται στους όρους των συµβατικών τευχών. 
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(7) Η εκ µέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, που αποτελεί 
ασφαλιστικό βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόµων αποτελεσµάτων της 
ασφάλισης, θα γίνεται πριν από την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. 
(8) Οι γενικοί όροι ασφάλισης και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από το Νόµο 
489/76 και το Π∆ 237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραµένει αλώβητη 
από τους όρους του ασφαλιστηρίου. 
(9) Ο Ανάδοχος οφείλει, µε µέριµνα και δαπάνη του, να συνάψει ασφαλιστικές συµβάσεις 
που να καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείµενα ασφάλισης) που 
αναφέρονται στις παραγράφους 44.4.,44.5. και 44.6. και σύµφωνα µε τις ειδικές απαιτήσεις που 
ορίζονται στην παρ. 44.7 του παρόντος άρθρου. 
 
(10) Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα είναι φερέγγυες στο µέτρο των υποχρεώσεων που 
αναλαµβάνουν για το παρόν έργο και θα έχουν δόκιµη δραστηριότητα σε χώρες - µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και του ΕΟΧ. 
(11) Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα συνάπτονται σε Ευρώ. 
 
(12) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών: 
- κάθε στοιχείο που έθεσε ο κύριος του έργου υπόψη των διαγωνιζοµένων 
- κάθε στοιχείο από την προσφορά του που υπέβαλε ως διαγωνιζόµενος 
- κάθε στοιχείο από τις έρευνες / µελέτες που τυχόν θα υποβάλει ως Ανάδοχος κατά την 
εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων 
- κάθε στοιχείο από τις µελέτες που ο κύριος του έργου θέτει υπόψη του Αναδόχου. 
Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κτλ. από 
τους εκπροσώπους των ασφαλιστών. 
 
(13) Ο  κύριος του έργου έχει το δικαίωµα: 
- να επικοινωνεί απ' ευθείας µε τους ασφαλιστές  
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος. 
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων. 
Η υπό του κυρίου του έργου άσκηση του δικαιώµατος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωµα του 
Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης αποζηµιώσεις. 
 
(14) Κατά την υποβολή των ασφαλιστηρίων συµβολαίων του Άρθρου 44.4 οι ασφαλιστικές 
εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν και Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι 
έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου της παρούσας περί ασφαλίσεων και ότι µε το 
ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καµία εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που 
αναφέρονται στα υπόψη άρθρα. 
Όµοια κατά την υποβολή του ασφαλιστηρίου της παραγράφου 44.6, εφόσον τούτο αναφέρεται 
σε ασφαλιστήριο του συγκεκριµένου έργου (Project cover) και όχι σε ασφαλιστήριο ετήσιας 
βάσης των µελετητών / συµβούλων (Annual open cover) µε όριο κάλυψης τουλάχιστον τα 
ζητούµενα, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη ∆ήλωση ιδίου 
περιεχοµένου µε την προηγούµενη υποπαράγραφο. 
 
(15) Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω: 
i. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις (ελληνικές και αλλοδαπές) υπόκεινται υποχρεωτικά στην 
αρµοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθεση προς 
τον κανόνα δηµοσίας τάξεως του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν.∆. 400/1970 είναι άκυρο. 
ii. Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά µόνο εάν έχουν 
επικυρωθεί από φορέα αρµόδιο για την έκδοση κυρωµένων αντιγράφων. 
 
44.2. Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης του Αναδόχου µε τις  
             υποχρεώσεις του 
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(1) Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής 
σύµβασης ή αµφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται εντός δέκα πέντε (15) 
ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση µπορεί να εφαρµοστεί η διαδικασία 
σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν.3263/04. 
 
(2) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις 
ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, ο κύριος του έργου δικαιούται να συνάψει στο όνοµα και µε 
δαπάνες του Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύµβαση(εις). Τα ασφάλιστρα 
και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της(των) σύµβασης(εων) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο 
εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση.  
 
(3) Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής των οφειλοµένων από τον Ανάδοχο, ο κύριος 
του έργου έχει το δικαίωµα: 
- να συµψηφίσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε επόµενη καταβολή 
προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει, είτε 
- να εκπέσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης 
εγγυήσεις του Αναδόχου που έχει στα χέρια του, είτε 
- να αναζητήσει το οφειλόµενο ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε τις νόµιµες 
διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το ∆ηµόσιο. 
 
Οι τόκοι υπερηµερίας θα υπολογίζονται: 
- για τα ασφάλιστρα, από την ηµεροµηνία καταβολής τους, 
- και για τα τυχόν λοιπά έξοδα από την ηµεροµηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των 
οφειλοµένων ποσών. 
 
(4) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το 
οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, ο κύριος του έργου για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση 
των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, µε χρέωση και 
για λογαριασµό του Αναδόχου, µετά προηγούµενη ειδοποίηση του τελευταίου. Σε τέτοια 
περίπτωση, η εκ µέρους του κύριος του έργου είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που 
κατέβαλε, προσαυξηµένων µε τους τόκους υπερηµερίας, θα γίνεται σύµφωνα µε τη παράγραφο 
44.2(3) ανωτέρω.  
 
(5) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στους δικαιούχους κάθε ποσό που δεν µπορεί να 
εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κτλ., σύµφωνα µε τους όρους 
των ασφαλιστηρίων. Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο κύριος του έργου έχει το 
δικαίωµα να εισπράξει τα οφειλόµενα σύµφωνα µε τη παράγραφο 44.2(3) ανωτέρω. 
 
(6) Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική 
σύµβαση, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµιά κτλ., για 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της 
µη εξοφληµένης ζηµιάς ή βλάβης ή καταβολής αποζηµίωσης κτλ., σύµφωνα µε τους όρους της 
σύµβασης. Ο κύριος του έργου, σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το 
αντίστοιχο ποσό και θα έχει το δικαίωµα να εισπράξει τα οφειλόµενα σύµφωνα µε τη 
παράγραφο 44.2(3) ανωτέρω. 
(7) Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, 
το έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχοµένων 
κινδύνων από τον κύριο του έργου και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον 
Ανάδοχο κατά τα ανωτέρω. 
 
44.3. ∆ιαδικασία ελέγχου από τον ΚτΕ της επάρκειας των ασφαλιστικών συµβάσεων 
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(1) Ο κύριος του έργου θα ελέγχει τις ασφαλιστικές συµβάσεις όσον αφορά τη συµβατότητα 
των όρων της ασφαλιστικής σύµβασης µε τους όρους του παρόντος άρθρου και των λοιπών 
όρων των συµβατικών τευχών. 
 
(2) Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, κατά την υπογραφή του εργολαβικού 
συµφωνητικού, τις ασφαλιστικές συµβάσεις των παραγράφων 44.4 και 44.6. ∆εκτή γίνεται 
επίσης επίσηµη βεβαίωση ασφάλισης της/των ασφαλιστικής/ών εταιρίας/ιών (Cover Note Policy) 
συνοδευόµενη από την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 44.1(14) της παρούσας. 
 
(3) Τα εν λόγω ασφαλιστήρια θα υποβληθούν µαζί µε την απόδειξη πληρωµής της  
προκαταβολής των ασφαλίστρων. Επισηµαίνεται ότι στα ως άνω ασφαλιστήρια θα έχει 
περιληφθεί όρος ότι ο κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωµα για την απαρέγκλιτη εφαρµογή 
όλων των σχετικών απαιτήσεών του. 
 
(4) Σε περίπτωση αντιρρήσεων του κυρίου του έργου επί της ασφαλιστικής σύµβασης 
ισχύουν τα επόµενα: 
i. Ο Ανάδοχος οφείλει πλήρη συµµόρφωση προς τις παρατηρήσεις του κυρίου του έργου. 
Προς τούτο, εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από λήψεως της σχετικής ειδοποίησης του κυρίου 
του έργου, θα υποβάλει την αναµορφωµένη ασφαλιστική σύµβαση προς επανέλεγχο. 
ii. Αν και η νέα ασφαλιστική σύµβαση δεν πληροί τους όρους αποδοχής της από τον κύριο 
του έργου, τότε αυτός δύναται να εφαρµόσει τις προβλέψεις της παρ. 44.2(1) της παρούσας. 
 
(5) Σε περίπτωση συµφωνίας του κυρίου του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει το 
πρώτο ασφάλιστρο και να υποβάλει στην Υπηρεσία την κάθε ασφαλιστική σύµβαση µε τα 
αποδεικτικά καταβολής του πρώτου ασφαλίστρου, εντός τριάντα (30) ηµερών.  
 
(6) Ο έλεγχος ή η σιωπηλή αποδοχή ασφαλιστικής σύµβασης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο, 
ούτε αποµειώνει οποιαδήποτε ευθύνη του, που απορρέει από το παρόν Άρθρο και γενικά τη 
σύµβαση του έργου. 
 
(7) Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει την προθεσµία των ανωτέρω παραγράφων 44.3(4)i ή 
44.3(5) ο κύριος του έργου δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο σύµφωνα µε το άρθρο 61 
του Ν.3669/2008 ή να συνάψει τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε ασφαλιστική εταιρία της 
επιλογής του και στο όνοµα, για λογαριασµό και µε δαπάνη του Αναδόχου. 
 
44.4. Ασφάλιση εργασιών και εξοπλισµού του Αναδόχου 
 
44.4.1 Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά παντός κινδύνου» 
 
(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και «κατά παντός κινδύνου» και 
σύµφωνα µε τους όρους των συµβατικών τευχών, την Ελληνική και Κοινοτική νοµοθεσία, για το 
συµβατικό τίµηµα του έργου συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν αναπροσαρµογών αυτού 
(θετικών ή αρνητικών).  
 
(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές του, κατά τακτά χρονικά 
διαστήµατα, την αναπροσαρµογή του ύψους της ασφαλιστικής κάλυψης, σύµφωνα µε το 
πραγµατικό συµβατικό τίµηµα του έργου. 
 
(3) Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµίας ή 
καταστροφής, µερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, 
τυχαία περιστατικά, αιφνίδια γεγονότα, φυσικά φαινόµενα, αµέλεια / σφάλµα / παράλειψη της 
µελέτης οποθενδήποτε και αν προέρχεται ή/και κατασκευή, ελαττωµατικά ενσωµατωµένα υλικά, 
κακοτεχνία / λανθασµένη εργασία, πληµµελή / ελλιπή συντήρηση κτλ. Επίσης η ασφαλιστική 
κάλυψη θα παρέχεται για: 
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- βλάβες / καταστροφές που προέρχονται από δυσµενείς καιρικές συνθήκες έστω και 
εξαιρετικά σπάνιας εµφάνισης (δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας) 
- βλάβες / καταστροφές από σεισµούς και άλλα συναφή µε το έργο ατυχήµατα και 
ζηµιογόνα συµβάντα (δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας). 
Όµοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα κάθε φύσης υλικά από την παραλαβή τους 
µέχρι την ενσωµάτωσή τους στο έργο. 
 
(4) Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να µην περιλαµβάνει ζηµιές προκαλούµενες από 
τις αιτίες που θεµελιώνουν περιστάσεις ανωτέρας βίας κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 45.1 της 
παρούσας. 
 
(5) Στην ασφαλιστική σύµβαση θα περιλαµβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του 
δικαιώµατος της υποασφάλισης. 
 
(6) Επίσης µε το ίδιο ασφαλιστήριο θα ασφαλίζονται «κατά παντός κινδύνου» και οι µόνιµες 
ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου, καθώς επίσης και ο εν γένει 
µηχανικός εξοπλισµός, που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. 
 
(7) Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης και λήγει µε το πέρας 
της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. Για τους πρώτους δέκα πέντε (15) µήνες της περιόδου 
συντήρησης θα καλύπτονται ζηµίες κτλ. στο έργο, των οποίων το αίτιο ανάγεται στην περίοδο 
κατασκευής ή που προκαλούνται από τον ίδιο τον Ανάδοχο στα πλαίσια των συµβατικών 
εργασιών συντήρησης. Για το υπόλοιπο διάστηµα συντήρησης, που ενδεχόµενα προβλέπεται, η 
κάλυψη θα περιορίζεται σε ζηµιές κτλ. που προκαλούνται από τον ίδιο τον Ανάδοχο στα πλαίσια 
των συµβατικών εργασιών συντήρησης. 
 
44.4.2 Ασφάλιση κατά σωµατικών βλαβών και ζηµιών ιδιοκτησίας (Ασφάλιση αστικής ευθύνης  
            έναντι τρίτων) 
 
(1) Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η «αστική ευθύνη» του Αναδόχου έναντι τρίτων 
και οι ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε τρίτους για σωµατικές βλάβες, 
ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη και υλικές ζηµιές σε πράγµατα, ακίνητα και κινητά ή και ζώα, που 
προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έργου και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, 
συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών του έργου και διαφόρων άλλων ρυθµίσεων, 
οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συµβατικών 
υποχρεώσεων του Αναδόχου. Θα καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες / 
εγκαταστάσεις. 
(2) Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης και λήγει µε το 
πέρας της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. 
(3) Τα όρια αποζηµίωσης από την ασφάλιση, σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο αστικής 
ευθύνης έναντι τρίτων θα είναι, κατά περιστατικό. 
 

Περιστατικό Ποσό (Ευρώ) 
(α) Για υλικές ζηµιές θετικές ή αποθετικές σε 
πράγµατα τρίτων, ανεξάρτητα από τον αριθµό των 
τυχόν ζηµιωθέντων τρίτων 

Ελάχιστο συνιστώµενο 300.000 

(β) Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατά 
άτοµο και ατύχηµα  

Ελάχιστο συνιστώµενο 300.000 

(γ) Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων, µετά 
από οµαδικό ατύχηµα, ανεξάρτητα από τον αριθµό 
των παθόντων 

Ελάχιστο συνιστώµενο 750.000 

(δ) Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη 
τη διάρκεια της ασφάλισης 

Ελάχιστο συνιστώµενο 1.500.000 
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(4) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισµένος για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων και κατά την 
περίοδο συντήρησης του έργου, µε το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο ή µε άλλο ανεξάρτητο, 
εκδιδόµενο πριν από την έναρξη της αντίστοιχης περιόδου συντήρησης και το οποίο θα 
υποβάλλεται εγκαίρως στον κύριο του έργου για έλεγχο. Το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης 
των ασφαλιστών ορίζεται στο πίνακα της προηγουµένης. 
 
44.4.3 Ασφάλιση Κυρίου Μηχανικού Εξοπλισµού  
 

(1) Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο «κατά παντός κινδύνου» θα καλύπτεται και ο βασικός ή 
εξειδικευµένος µηχανικός εξοπλισµός, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή του έργου.  
 
(2) Στο ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση µε τα χαρακτηριστικά και την 
ταυτότητα των αντίστοιχων µηχανηµάτων. Η συγκεκριµένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται 
για αξίες αντικατάστασης των µηχανηµάτων µε καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον 
ίδιας δυναµικότητας. 
 
(3) Ο µηχανικός εξοπλισµός θα είναι ασφαλισµένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζηµιάς 
(εξαιρουµένων των ίδιων εσωτερικής φύσης µηχανικών / ηλεκτρολογικών / ηλεκτρονικών κτλ. 
βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία, ανθρώπινο λάθος ή/και τυχαία 
περιστατικά. 
 
(4) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον κύριο 
του έργου αποζηµίωση για τυχόν ζηµιά ή ολική απώλεια µηχανήµατος κτλ. ακόµη και για 
περίπτωση ανωτέρας βίας. 
 
(5) Η ασφάλιση των µηχανηµάτων θα καλύπτει και τη µετακίνηση, τη µεταφορά και τους 
τυχαίους ελιγµούς όλων των µηχανηµάτων προς και από την περιοχή του έργου. 
 
44.5. Ασφάλιση προσωπικού του Αναδόχου 
 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ταµεία όλο το 
προσωπικό, ηµεδαπό και αλλοδαπό, που απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε 
την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και τις οικείες περί ΙΚΑ διατάξεις. 
 
(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του, 
ηµεδαπό και αλλοδαπό, έναντι ατυχηµάτων σε ασφαλιστικούς οργανισµούς ή εταιρίες, 
αναγνωρισµένες από το Κράτος και που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν 
υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας περί ΙΚΑ. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το 
κάθε φύσης προσωπικό που απασχολούν, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, 
προµηθευτές, σύµβουλοι και κάθε φύσης συνεργάτες του Αναδόχου.   
 
(3) Ο κύριος του έργου δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ. 44.5(1) και 
44.5(2), ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον κύριο του έργου όλα τα σχετικά στοιχεία 
για την πραγµατοποίηση των υπόψη ελέγχων. 
 
(4) Οι όροι των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι το 
πέρας της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. 
 

44.6. Ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης συµβούλων µηχανικών / µελετητών 
 

(1) Ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει για την ασφαλιστική κάλυψη, µε ανεξάρτητο ασφαλιστήριο, 
της επαγγελµατικής αστικής ευθύνης τυχόν µελετητών και συµβούλων που θα χρησιµοποιήσει 
για την τυχόν εκπόνηση µελετών για το έργο έναντι κινδύνων ή συνεπειών που θα απορρέουν 
από σφάλµατα ή παραλείψεις εκ µέρους των µελετητών / συµβούλων (Professional Indemnity 
Insurance - Project cover). Στην περίπτωση που ο µελετητής ή ένας ή περισσότεροι επί µέρους 
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µελετητές (από οµάδα µελετητών) διαθέτουν ασφαλιστήριο επαγγελµατικής ευθύνης σε ετήσια 
βάση (Αnnual Open Cover), µε όρια κάλυψης τουλάχιστον τα ζητούµενα, τότε είναι δυνατό 
αυτά να χρησιµοποιηθούν στα πλαίσια της ανωτέρω συγκεκριµένης απαίτησης. 
 
(2) Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει την ευθύνη των µελετητών που απορρέει από τον Αστικό 
Κώδικα και από το Ν.3316/05, όπως ισχύει. Κατ΄ ελάχιστο, θα καλύπτει σωµατικές βλάβες / 
θάνατο και άµεσες / έµµεσες υλικές ζηµίες τρίτων που απορρέουν από αµέλεια / σφάλµα / 
παράλειψη σε σχέση µε την εκπονηθείσα µελέτη ή τις παρεχόµενες υπηρεσίες συµβούλου. Με 
το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται και κάθε φύσης δικαστικά έξοδα και δαπάνες καθώς 
επίσης και το κόστος επανασχεδιασµού, αναθεώρησης ή διόρθωσης της µελέτης, εφόσον 
προκύπτει υπαιτιότητα του µελετητή. 
 
(3) Στο ασφαλιστήριο πρέπει να αναφέρεται µε σαφήνεια, ότι ο έλεγχος των µελετών από 
τον κύριο του έργου δεν περιορίζει τις ευθύνες του ασφαλιστή. 
 
(4) Το ασφαλιστήριο, από φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρείες, θα προσκοµίζεται στον κύριο 
του έργου, µαζί µε το βασικό ασφαλιστήριο κάλυψης της κατασκευής του έργου της παραγρ. 
44.4 της παρούσας για σχετικό έλεγχο, κατά την υπογραφή της σύµβασης του έργου. ∆εκτή 
γίνεται επίσης επίσηµη βεβαίωση ασφάλισης των ασφαλιστικών εταιριών (Cover Note Policy) 
συνοδευµένο από την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 44.1(14) ανωτέρω.  
 
(5) Ως χρόνος παραγραφής της επαγγελµατικής αστικής ευθύνης µελετητών / συµβούλων 
θα θεωρείται η εξαετία από τον έλεγχο της µελέτης, κατ’ αναλογία προς τις διατάξεις του 
άρθρου 31 του Ν. 3316/05 ή τουλάχιστον η τριετία µετά την ηµεροµηνία της προσωρινής 
παραλαβής του έργου, στο οποίο αναφέρεται. 
 
44.7. Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαµβάνονται στο ασφαλιστήριο του έργου 
 

Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παρ. 44.4. και 44.6. της παρούσας θα 
περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
(1) Στην έννοια της λέξης «Ασφαλιζόµενος» περιλαµβάνεται ο Ανάδοχος και το κάθε φύσης 
προσωπικό που απασχολεί µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση εργασίας µε αυτόν στα πλαίσια του 
συγκεκριµένου έργου, καθώς επίσης και ο κύριος του έργου, η εκπροσωπούσα αυτόν Υπηρεσία 
και τα εντεταλµένα όργανά της, οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετητές του έργου. 
 
(2) Ο κύριος του έργου, οι εκπροσωπούσες αυτόν Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό 
τους, οι σύµβουλοι του κυρίου του έργου (ή/και των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων 
θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής 
κάλυψης µε την εφαρµογή του παραρτήµατος «διασταυρούµενη ευθύνη αλλήλων» (cross 
liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη ασφαλιζόµενων φορέων. 
(3) Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται 
τυχόν κατά: 
- του Αναδόχου 
- ή/και των υπεργολάβων, µελετητών και συµβούλων του 
- ή/και του κυρίου του έργου 
- ή/και των εκπροσωπουσών του κυρίου του έργου Υπηρεσιών ή/και των συµβούλων τους 
- ή/και µέρους ή/και του συνόλου του προσωπικού των ανωτέρω 
µε την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζηµιά από πράξη ή 
παράλειψη των ανωτέρω, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι 
τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη ή/και ζηµιά που προκλήθηκε από πράξη ή 
παράλειψη των ανωτέρω. Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης 
για άρση τυχόν κατασχέσεων κτλ., που σχετίζονται µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των 
ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 
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(4) Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταµένης µερικής καταστροφής ή βλάβης του έργου, 
προκειµένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµιά κτλ. 
αποζηµίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουµένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση 
της Υπηρεσίας. Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω 
συγκατάθεση, αυτόµατα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές ή άλλου είδους εντολή ή 
εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας 
για την καταβολή της αποζηµίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία 
αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζηµίωση στην Υπηρεσία 
µετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό. Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του 
Αναδόχου στην Υπηρεσία µε κανένα τρόπο δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και 
υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη σύµβαση. 
 
(5) Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος ανταγωγής κατά του κυρίου του 
έργου, της Υπηρεσίας, των εντεταλµένων οργάνων της, των συµβούλων της, των συνεργατών 
της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή 
παράλειψη, όχι ηθεληµένη, των ανωτέρω προσώπων. 
 
(6) Το ασφαλιστήριο δεν µπορεί να ακυρωθεί, να τροποποιηθεί ή να λήξει χωρίς την 
έγγραφη, µε συστηµένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, σχετική 
ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρίας τόσο προς τον Ανάδοχο όσο και προς την Υπηρεσία. 
(7) Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παραγράφων 44.4 και 44.6, θα 
καλύπτεται και η ευθύνη της Υπηρεσίας ή/και των συµβούλων της ή/και του προσωπικού των, 
που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος). 
 
 
Άρθρο 45 – Ανωτέρα βία 
 

45.1.      Ορισµός ανωτέρας βίας 
 

Ως ανωτέρα βία ορίζονται, περιοριστικά και όχι ενδεικτικά, οι κατωτέρω περιστάσεις που 
αποδεδειγµένα επηρεάζουν την οµαλή εξέλιξη των εργασιών: 
(1) πόλεµος, εχθροπραξίες, εισβολή εχθρικής δύναµης στη χώρα,  
 
(2) ανταρτική δράση, επανάσταση, τροµοκρατική ενέργεια, στασίαση ή κατάλυση ενός 
συνταγµατικής τάξης ενός χώρας, εµφύλιος πόλεµος, 
 
(3) βίαιη διατάραξη ενός τάξης από πρόσωπα ξένα ενός τον Ανάδοχο, ενός υπεργολάβους 
του και το προσωπικό του, γενική απεργία εργαζοµένων, γενική ανταπεργία εργοδοτών,  
(4) ανεύρεση κεκρυµµένων πυροµαχικών, εκρηκτικών υλών ή ναρκών, ιονίζουσα 
ακτινοβολία ή µόλυνση ραδιενέργειας, εφόσον οι τελευταίες δεν οφείλονται σε πράξεις ή 
παραλείψεις του Αναδόχου, των υπεργολάβων του ή του προσωπικού του, 
 
(5) ενός αιτίες, που δεν εξαιρούνται ρητά στα συµβατικά τεύχη, και: 
i. που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη, και 
ii. που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την προσφορά και για ενός οποίες 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 388 του Α.Κ., και  
iii. που δεν ήταν αντικειµενικά δυνατό να αποτραπούν ή να υπερνικηθούν µετά την 
επέλευσή ενός µε ενέργειες εκ µέρους ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη. 
 
45.2.      Ειδοποίηση για ανωτέρα βία 
 
(1) Εφόσον ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη παρεµποδίζεται ή προβλέπεται να 
παρεµποδιστεί στην εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων εξ αιτίας ανωτέρας βίας, τότε 
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θα ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο µέρος για το γεγονός ή τις περιστάσεις που αποτελούν την 
υπόψη ανωτέρα βία και θα καθορίσει λεπτοµερώς τις υποχρεώσεις τις οποίες παρεµποδίζεται ή 
θα παρεµποδιστεί να εκπληρώσει. Η ειδοποίηση θα κατατεθεί εντός ανατρεπτικής προθεσµίας 
δέκα (10) ηµερών από την ηµέρα που το καταθέτον θιγόµενο µέρος έλαβε γνώση ή θα έπρεπε 
να είχε λάβει γνώση του γεγονότος ή της περίστασης που αποτελεί κατά την άποψή του 
ανωτέρα βία. Όταν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόµα παραληφθεί 
οριστικά, η ανωτέρω προθεσµία ορίζεται σε είκοσι (20) ηµέρες. 
 
(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η επίκληση ανωτέρας βίας δεν θα 
ισχύσει για υποχρεώσεις οποιουδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη αναφορικά µε την καταβολή 
οφειλοµένων προς στο άλλο µέρος σύµφωνα µε τη σύµβαση. 
 

45.3. Καθήκον για τη µείωση καθυστερήσεων 
 
(1) Τα συµβαλλόµενα µέρη, σε κάθε περίπτωση, θα καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια 
για την ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων, που τυχόν θα επέλθουν ως αποτέλεσµα ανωτέρας 
βίας, κατά την εκτέλεση των συµβατικών τους υποχρεώσεων. 
(2) Το φερόµενο ως θιγόµενο µέρος, όταν αρθούν οι συνθήκες ανωτέρας βίας που το 
αφορούν, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο µέρος. 
 

45.4. Συνέπειες ανωτέρας βίας 
 
Όταν ο Ανάδοχος φέρεται να είναι το θιγόµενο µέρος που παρεµποδίζεται στην εκπλήρωση των 
συµβατικών του υποχρεώσεων από ανωτέρα βία, για την οποία υπεβλήθη η έγγραφη 
ειδοποίηση κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 45.2 της παρούσας, ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 
58 του Ν. 3669/2008. 
 

 
45.5.   Προαιρετική λύση, πληρωµή και αποδέσµευση 
 
Εφόσον η εκτέλεση όλων σχεδόν των υπό εξέλιξη έργων παρεµποδίζεται επί µια συνεχή χρονική 
περίοδο που υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες, εξ αιτίας περιστάσεων ανωτέρας βίας που έχουν 
γνωστοποιηθεί σύµφωνα µε το Άρθρο 45.2 της παρούσας, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει 
λύση της σύµβασης κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 11 της παρούσας. 
 
Άρθρο 46 – Αξιώσεις, ∆ιαφορές και ∆ιαιτησία 
 

Ισχύουν τα οριζόµενα στα Άρθρα 76, 77, 78 του Ν 3669/2008. 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ιωάννινα    -6-2015 
 
 
 

Ελένη ∆ηµουλά 

Πολιτικός Μηχανικός 
 
 

Γεώργιος Σιώµος 

Τοπογράφος Μηχανικός 
 
 

Περικλής Βούρδας 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ιωάννινα    -6-2015 

Η Αν. Προϊσταµένη Τ.∆.Π. 
 
 

Ελένη Νικολού 

Πολιτικός Μηχανικός 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Ιωάννινα    -6-2015 

Η Αν. Προϊσταµένη ∆.Τ.Ε.. 
 
 

Ελένη Ξενάκη 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 


