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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του 
έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 68485/2933/27-
07-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος, Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (σε υπέρβαση λόγω αύξησης ΦΠΑ και τακτοποιητικού ως προς 
τις ποσότητες) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Κηπίνα – 
Καλαρρύτες – Μπάρος», αναδόχου εταιρείας «ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 66797/8612/25-07-2016 έγγραφο, συνημμένο με 
αριθμ. πρωτ. 68146/2912/26-07-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία 
η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα, τον 1ο ΑΠΕ (σε υπέρβαση λόγω ΦΠΑ και 
τακτοποιητικού ως προς τις ποσότητες) του έργου του θέματος, με την αιτιολογική του  
έκθεση καθώς  και  την  υπ΄ αρ. 4/238//13-07/2016 (θέμα 40ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού 
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Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και εισηγείται την έγκρισή του, 
αναφέροντας ότι: «…Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής προτεινόμενης δαπάνης 
48.995,12 Ευρώ, δηλαδή  με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 
395,13 Ευρώ, λόγω αύξησης Φ.Π.Α. (από 23% σε 24%) και είναι τακτοποιητικός ως προς 
τις ποσότητες. ... Οι λόγοι σύνταξης του παρόντος 1ου Α.Π.Ε. αναφέρονται αναλυτικά στη 
συνημμένη αιτιολογική έκθεση. …Ο 1ος Α.Π.Ε. υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον 
ανάδοχο. ... ». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/1142/29-07-2016) 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (σε υπέρβαση λόγω αύξησης ΦΠΑ και τακτοποιητικού ως προς τις 
ποσότητες) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Κηπίνα – Καλαρρύτες – 
Μπάρος», αναδόχου εταιρείας «ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», συνολικής δαπάνης € 
48.995,12 με Φ.Π.Α., ήτοι με υπέρβαση κατά € 395,13 από την αρχική συμβατική δαπάνη, 
που οφείλεται στην αύξηση του ΦΠΑ, από 23% σε 24% και υπέρ της έγκρισης του οποίου, 
γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την 
αριθμ. 4/238//13-07/2016 (θέμα 40ο) Πράξη του και  

Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 με τίτλο: «Συντήρηση – 
αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου2014-2016 (π.κ. 2013 ΕΠ03000011)», για την κάλυψη της δαπάνης του ως άνω 1ου 
Α.Π.Ε. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος ο οποίος παρέπεμψε στην 
τοποθέτησή του, στις σχετικές με τη δημοπράτηση του έργου του θέματος, αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία του δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα 
σύνταξης του εν λόγω ΑΠΕ, λόγω της αύξησης του ΦΠΑ.  
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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