
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 26/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 84904/3682/20-09-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 6
ο 

Έγκριση του 1
ου

 Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ και τακτοποιητικού ως προς τις 
ποσότητες) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κάτω 
Πεδινά - Ελαφότοπος», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.». 
 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 
609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους 
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 
286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4320/2015 και του 
Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 80941/10648/08-09-2016 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 
81222/3577/08-09-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα, τον 1

ο
 Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών (σε υπέρβαση λόγω αύξησης Φ.Π.Α. και 

τακτοποιητικού ως προς τις ποσότητες) του έργου του θέματος, με την Αιτιολογική – Εισηγητική 
Έκθεση της Υπηρεσίας και εισηγείται την έγκρισή του. 

Στην Αιτιολογική – Εισηγητική Έκθεση, αναφέρονται τα εξής: 

«… 2.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2014ΕΠ53000000 κατόπιν της απόφασης αριθ. 109633/5303/30-10-2015 του Περιφερειάρχη Ιωαννίνων με 

την οποία εγκρίθηκε η διάθεση της πίστωσης. 
3.ΜΕΛΕΤΗ : Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 50.000,00 ΕΥΡΩ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 

συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίθηκε με την αρ. 109866/12650/11-03-2016 

απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων. 
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4.ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ :Η δημοπρασία έγινε, με βάση την παραπάνω μελέτη, την 24-05-2016 και μειοδότης 

αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε με ποσοστό έκπτωσης 4,00 %. Το 

πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμό. 17/851/21-06-2016 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5.ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Το συμφωνητικό μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη  και 

του εκπροσώπου της Αναδόχου κ. Θεοδώρου Τσουμάνη υπογράφτηκε την  22 - 07 - 2016 για ποσό 

39.024,40 ΕΥΡΩ , χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 

6.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ :Η προθεσμία περαίωσης λήγει 18-01-2017.  

7.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ: Συντάχθηκε ο παρών 1
ος

 ΑΠΕ  (Τακτοποιητικός, όσον αφορά τις 

ποσότητες εργασιών (αύξηση ποσοτήτων με τη χρήση των απροβλέπτων) και υπερβατικός, λόγω αύξησης 

ΦΠΑ) για την ολοκλήρωση του έργου. Στον παρόντα Α.Π.Ε. τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του 

άρθρου 57 του Ν. 3669/208. 

Λόγω αύξησης του συντελεστή του Φ.Π.Α. η προβλεπόμενη δαπάνη για τον Φ.Π.Α. αυξάνεται κατά  390,25 

€. Έτσι το ύψος της δαπάνης στον παρόντα ΑΠΕ  ανέρχεται στο ποσό των 39.024,40 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ 

(48.390,26 € με ΦΠΑ), έναντι του ποσού της σύμβασης που είναι των 39.024,40 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ 

(48.000,01 € με ΦΠΑ) , δηλαδή όσον αφορά τις εργασίες δεν παρουσιάζει διαφοροποίηση της εγκεκριμένης 

δαπάνης για εργασίες (χρήση των απροβλέπτων), ενώ στη δαπάνη για Φ.Π.Α. παρουσιάζει υπέρβαση κατά 

390,25 ΕΥΡΩ 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε (σε υπέρβαση λόγω 

αύξησης Φ.Π.Α. και τακτοποιητικού ως προς τις ποσότητες), συνολικής δαπάνης 48.390,26 € με τον ΦΠΑ, 

με υπέρβαση σύμβασης κατά 390,25 Ευρώ, λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 23% σε 24 % …». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 26/1386/22-09-2016) 

Εγκρίνει τον 1
ο
 Α.Π.Ε. {υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ και τακτοποιητικού ως προς τις ποσότητες 

εργασιών (αύξηση ποσοτήτων με τη χρήση των απροβλέπτων)} του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Βελτίωση – αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κάτω Πεδινά - Ελαφότοπος», αναδόχου 
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», συνολικής δαπάνης € 48.390,26 με Φ.Π.Α., ήτοι με υπέρβαση κατά € 
390,25 με Φ.Π.Α. από την αρχική συμβατική δαπάνη των € 39.024,40, που οφείλεται αποκλειστικά στην 
αύξηση του ΦΠΑ, από 23% σε 24% και  

Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000000 «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000017)» για την κάλυψη της δαπάνης του ως 
άνω 1

ου
 Α.Π.Ε.. 

 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής: 

κ. Τσίκαρης Βασίλειος, στα πλαίσια της διαφωνίας του για την διαδικασία χρηματοδότησης του έργου, 
από πιστώσεις της ΣΑΕΠ, χωρίς την απόφαση και έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου, 
επισημαίνοντας ότι η διαφωνία του δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα σύνταξης του εν λόγω ΑΠΕ, λόγω 
της αύξησης του ΦΠΑ. 

κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές με την διενέργεια του διαγωνισμού, αποφάσεις της Ο.Ε., 
που αφορούσαν στη διαφωνία του με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του 
έργου, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία του δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα σύνταξης του εν λόγω 
ΑΠΕ, λόγω της αύξησης του ΦΠΑ. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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