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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21/08-06-2018 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουνίου 
του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, 
αποτελούμενη από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, Περιφερειακούς Συμβούλους:  

Τακτικά μέλη:             Αναπληρωματικά μέλη: 

Κατέρης Ιωάννης Λάζος Ιωάννης 

Καττής Νικόλαος Καραμάνη Καλλιόπη (Κέλλυ) 

Καραμπίνας Ιωάννης Φίλη – Πασχάλη Αντιγόνη-Βασιλική 

Σιαράβας Κων/νος Τύρου – Ούζα Αναστασία (Νατάσσα) 

Πότσης Οδυσσέας Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα 

Κωτσαντής Κων/νος  

Ζήκος Νικόλαος Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

Ζάψας Γεώργιος Τσίκαρης Βασίλειος 

Επισημαίνεται ότι μετά τον θάνατο του τακτικού μέλους της Επιτροπής, Γκεσούλη Ηλία, τη 
θέση που έμεινε κενή, παίρνει κατ΄ αντιστοιχία προς τη σύνθεση της Επιτροπής κατά τη σειρά 
της εκλογής του, για την υπόλοιπη διάρκεια της θητείας, το αναπληρωματικό μέλος, Ζήκος 
Νικόλαος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010.  

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. 
πρωτ. οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα μέλη:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος 

3. Καττής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος 

5. Πότσης Οδυσσέας, Περιφερειακός Σύμβουλος 

6. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

7. Ζήκος Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος  

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
της Επιτροπής, όπως ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 1096/140/13-01-2011 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. 
73709/2475/06-06-2018 Πρόσκληση Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα 
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και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).   

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, ως εξής: 

1. Κατάρτιση του σχεδίου της 3ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου οικ. έτους 2018 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 

2. Έγκριση του από 04-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. 
του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κατολίσθησης και προστασία κτηνοτροφικής 
εγκατάστασης στο Δ.Δ. Μετσόβου», προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ. 

3. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την σύνταξη έκθεσης 
εκτίμησης κήρυξης απαλλοτριουμένων εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται για την 
κατασκευή του έργου «Οδός Νιάρχου». 

4. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες επεμβάσεις στατικής ενίσχυσης του δημοτικού σχολείου 
Κράψης», προϋπολογισμού 61.600,00  € με Φ.Π.Α. 

5. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού του ποταμού Καλαμά από κορμούς νεκρών δέντρων 
λόγω  της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους στις περιοχές Ωραιοκάστρου, 
Βήσσανης, Παρακαλάμου, Κουκλιών και Λίμνης». 

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενεργείας των αντλιοστασίων στο πλαίσιο του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Εγγειοβελτιωτικό έργο βαθυπέδου Αμμουδιάς Ν. Πρέβεζας». 

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων 
της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Ιούλιος -  
Αύγουστος 2018. 

8. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια Ηλεκτροκινητήρα 250 kw/1450RPM και ομαλού 
εκκινητή 250 kw αντλιοστασίου άρδευσης ΑΡΙ Υψηλής Ζώνης του ΤΟΕΒ Λάμαρης», 
προϋπολογισμού 24.800,00 € με Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2014ΕΠ53000008.  

9. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσίας ενοικίασης εξοπλισμού  
ταυτόχρονης διερμηνείας. 

10. Έγκριση ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή 
υψομετρικών στοιχείων για τον υπολογισμό των απαραίτητων βελτιώσεων σε τμήματα του 
δρόμου Άρτα – Ροδαυγή – όρια Νομού», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
ΚΑ2017ΕΠ53000002, βάσει του από 31-05-2018 Πρακτικού της Επιτροπής 
αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών. 

11. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής της Π.Ε 
Άρτας, Χρυσούλας Βόιδαρου, στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, το χρονικό διάστημα 16-
17-18-19-20-21/6/2018 προκειμένου να παρακολουθήσει τις εργασίες του 40TH 
INTERNATIONAL CONGRESS OF THE SOCIETY FOR MICROBIAL ECOLOGY AND 
DISEASES SOMED 2018 CONGRESS - MICROBIOTA IN HEALTH AND DISEASE και 
του 12th International Scientific Conference  (ICF) on Probiotics, Prebiotics, Gut 
Microbiota and Health – IPC2018 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

12. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της 
Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2018 (υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας για την χρονική περίοδο από 01/07/2018 έως 
31/12/2018).  
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13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας. 

14. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας. 

15. Έγκριση του από 08-05-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αποκατάσταση ζημιών κεντρικής υδροληψίας αρδευτικών έργων στη Γλυκή και 
αναχωμάτων στην Ποταμιά», προϋπολογισμού € 70.700,00 με ΦΠΑ. 

16. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης 
με χειριστή, από 17-03-2018 για επείγουσες επεμβάσεις για α) επούλωση λάκκων και 
αποκατάσταση οδοστρώματος στο επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας και β) άρση 
κατάπτωσης και αποκατάστασης βατότητας λόγω έντονης βροχόπτωσης στο επαρχιακό 
δίκτυο από Ράγιο προς Ασπροκκλήσι, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 34221/1839/19-03-
2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 13/682/05-04-
2018 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής. 

17. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης 
με χειριστή, από 03-05-2018, σύμφωνα με την αριθμ. 55089/3144/03-05-2018 απόφαση 
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για άμεσες προληπτικές επεμβάσεις στην Π.Ε. 
Θεσπρωτίας εν όψει αντιπυρικής καλοκαιρινής περιόδου και την αριθμ. 17/918/10-05-
2018 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής. 

18. Έγκριση του από 30-05-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τον 
έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail 
στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου 
της Ελιάς έτους 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 
18.217,58 με ΦΠΑ. 

19. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Προμήθεια μεντεσέδων και λοιπών 
μηχανισμών για την αντικατάσταση τους στα παράθυρα  που έχουν υποστεί φθορές εντός 
του Διοικητηρίου). 

20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών που αφορά σε παροχή 
υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας στο κτίριο της Π.Ε. Θεσπρωτίας και στα γραφεία 
όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
νομού Θεσπρωτίας. 

21. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας, που αφορούν στη 
χορήγηση της προσωπικής διαφοράς στον υπάλληλο της Π.Ε. Πρέβεζας, Γέροντα 
Αλέξανδρο του Χρήστου. 

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας, που αφορούν στη 
χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. 

24. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών της Π.Ε. Πρέβεζας. 

25. Έγκριση ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Πρέβεζας, στα πλαίσια διενέργειας των Πανελληνίων 
εξετάσεων. 

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Παρακολούθηση δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στον Αμβρακικό Κόλπο (ΠΕ 
Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου) για την περίοδο 2018-2019», σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000002. 

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. 
έτους 2018, που αφορά στη μισθοδοσία εποχικού προσωπικού του προγράμματος 
Δακοκτονίας 2018. 
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28. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Ευστράτιου Ιωάννου, στο 
Παλιούρι Χαλκιδικής, από 9 έως 12-06-2018 προκειμένου να παρευρεθεί στο 2ο 
Ελληνορωσικό Φόρουμ με θέμα: «Διαπεριφερειακή Τουριστική Συνεργασία Ελλάδας- 
Ρωσίας» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

29. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη 
διοργάνωση εκδήλωσης (Διεθνές Πρωτάθλημα Τένις, Preveza Cup 2018). 

30. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης 
με χειριστή, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις 
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και τις αριθμ. 11/560/23-03-2018, 13/684/05-04-
2018, 15/800/27-04-2018, 18/986/18-05-2018 και 18/1015/18-05-2018 αποφάσεων 
ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής. 

31. Έγκριση του από 05-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων στο οδικό δίκτυο που συνδέει την 
εθνική οδό με τα Δ.Δ. Βαλανιδοράχης, Ποταμιάς, Τζάρας, Κυψέλης και Καναλίου», 
προϋπολογισμού € 180.000,00 με ΦΠΑ. 

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών 
της, δεδομένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ’ αυτών, συζητήθηκαν και 
λήφθηκαν αποφάσεις για τα εξής θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση του από 07-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-05-
2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Μικρή  Γότιστα – περιοχή Κούγκα», 
προϋπολογισμού 60.000,00 με Φ.Π.Α. 

2. Έγκριση του από 05-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. 
του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιστήριξη κατολισθέντων πρανών (κατασκευή σαρζανέτ) για 
την προστασία κατοικιών – Λοιπές εργασίες αποκατάστασης ζημιών στην Τ.Κ. Ελληνικού 
της Π.Ε Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 74.400,00 με ΦΠΑ. 

3. Έγκριση του από 07-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. 
του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση κατολισθήσεων (κατασκευή σαρζανέτ) και 
αποκατάσταση βατότητας της Ε.Ο. Βαθύπεδο - Παλαιοχώρι Συρράκου - Μιχαλίτσι- 
Κτιστάδες της Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 130.000,00 με ΦΠΑ. 

4. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση βατότητας στα όρια του Δ.Δ. Ελληνικού (προμήθεια υλικών)», 
προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ.  

5. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης στα όρια του Δ.Δ. 
Πλατανούσας», προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ. 

6. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Τύρια - Σιστρούνι», αναδόχου εταιρείας «INTRAKAT 
AE»,  μέχρι την 31-08-2018. 

7. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμού Καμπής Δ.Ε. 
Ξηροβουνίου», αναδόχου εταιρείας «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 30-06-2018. 

8. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου 
Φιλιππιάδας», αναδόχου «Κ/Ξ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 
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Ε.Ε. ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ», μέχρι την 12-09-2018. 

9. Έγκριση του Πρακτικού Ι/06-06-2018 (παραλαβής προσφορών, αποσφράγισης των 
φακέλων συμμετοχής, ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των 
τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής διεξαγωγής της ανοιχτής διαδικασίας άνω των 
ορίων (περ. 28, της παρ. 1 του άρθρου 2) του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση εκπόνησης 
της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτες ωρίμανσης για την επέκταση ΧΥΤΑ 
Ελληνικού και ΧΥΤΑ Καρβουναρίου», με προϋπολογισμό αμοιβής μελέτης 567.479,81 € 
με ΦΠΑ. 

10. Έγκριση δαπάνης για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον 
του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη συζήτηση των αιτήσεων 
ακυρώσεως με αριθμ. κατάθεσης 2455/15-09-2017 και 249/29-01-2018 και της με αριθμ. 
κατάθεσης 466/16-02-2018 αιτήσεως ακυρώσεως και των με αριθμ. κατάθεσης 363/23-
05-2018 πρόσθετων επ’ αυτής λόγων. 

11. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας 
Ηπείρου στην διοργάνωση του Πανελληνίου Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Πυγμαχίας,  
στις 9-06-2018. 

12. Έγκριση διενέργειας 2ης ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για τη ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Ιωαννίνων, για τα άγονα δρομολόγια της  ηλεκτρονικής με Α/Α Συστήματος: 52951, και για 
το   σχολικό έτος 2018-2019 (έως 31-08-2019) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, 
συνολικού προϋπολογισμού 402.801,20 € (με δικαιώματα προαίρεσης και  Φ.Π.Α. 24%) 
καθώς και των όρων αυτής, έγκριση της σχετικής δαπάνης, δέσμευσης και διάθεσης της 
πίστωσης 

13. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής, που αφορούν α) στη σύμβαση 
Ταχυμεταφορών Αλληλογραφίας και Δεμάτων και β) στην σύμβαση για την υποβοήθηση 
του έργου των Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και την προσαρμογή 
όλων των λογιστικών παραμέτρων για την εφαρμογή του Διπλογραφικού συστήματος. 

14. Επικαιροποίηση της αριθμ. 7/366/23-02-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, 
σχετικά με την «Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας 
κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ηγουμενίτσας», 
προϋπολογισμού € 918.500,00 με Φ.Π.Α.». 

15. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση 
επαρχιακής οδού Ρετσιανά–Καστανιά–Στρογγυλόκαμπος ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 
250.000,00 € με ΦΠΑ. 

16. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Πρέβεζας οικ. έτους 2018 (οδοιπορικά από 1 Ιουλίου έως και 30 Σεπτεμβρίου 2018). 

17. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση της Κατωγιάννη Καλλιόπης, υπαλλήλου του 
Τμήματος Προσωπικού και Μισθοδοσίας, της Δ/νσης  Διοικητικού - Οικονομικού  της  Π.Ε.  
Πρέβεζας, στην Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή της σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  με θέμα «Βελτίωση Κοινωνικών Ικανοτήτων: Παραγωγή Γραπτού Λόγου και 
Τεχνικές Παρουσιάσεων»  που θα πραγματοποιηθεί από 25 έως 27 Ιουνίου 2018. 

18. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση της Σαρμπάνη Χρυσούλας, υπαλλήλου του 
Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
στην Αθήνα, προκειμένου να παρακολουθήσει το επιμορφωτικό πρόγραμμα του 
Ινστιτούτου Επιμόρφωσης με κωδικό 81103Δ18 και τίτλο «Η ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ», που θα διεξαχθεί 
από 18/06/2018 μέχρι 20/06/2018.  

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
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20. Έγκριση διοργάνωσης συνάντησης εργασίας για το έργο «ADRION 5 SENSES» και 
έγκριση σχετικών δαπανών. 

21. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προστασία κρουνών υδροληψίας ΤΟΕΒ Πόρου (προμήθεια υλικών)», προϋπολογισμού 
12.500,00 € με ΦΠΑ. 

22. Έγκριση του από 06-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Συντήρηση του δρόμου Μεγαλόχαρη - Μεσόπυργος», προϋπολογισμού 50.000,00 € με 
ΦΠΑ. 

23. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση 
κτιριακών εγκαταστάσεων και αυλείου χώρου στην έδρα του αλιευτικού συνεταιρισμού 
λιμνοθάλασσας Λογαρού», προϋπολογισμού 72.000,00 € με ΦΠΑ. 

24. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Διευθέτηση ομβρίων και αποκατάσταση φθορών στο οδικό δίκτυο Ν. Πρέβεζας 
στα όρια του Δ.Δ. Λυγιάς και Βράχου (προμήθεια υλικών)», προϋπολογισμού 24.800,00 € 
με ΦΠΑ. 

25. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή 
πλακοσκεπούς οχετού και αποκατάσταση βατότητας οδού Πραμάντων - Μελισσουργών», 
προϋπολογισμού 65.000,00 € με ΦΠΑ. 

26. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση -
αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων στην Κλειδωνιά Κόνιτσας», 
προϋπολογισμού  86.000,00 € με ΦΠΑ. 

27. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Δολιανών», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ. 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε 
ενημέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούμενης, από 01-06-
2018 συνεδρίασης. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο 

Κατάρτιση του σχεδίου της 3ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου οικ. έτους 2018 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’)και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 
Α’ 145), του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 του 

http://www.php.gov.gr/
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Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125) και του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 
227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241. 

6. Την αριθμ. 10/52/08-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2018 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις 
όμοιες, αριθμ. 2/12/26-02-2018 και 4/25/30-03-2018, αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 
2ης τροποποίησής του.  

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/νσης 
Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το 
αριθμ. πρωτ. 73173/6248/05-06-2018 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 
73570/2469/06-06-2018 στον φάκελο  εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, 
εισηγείται την 3η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Οικ. Έτους 2018 
όπως αναλυτικά αναφέρεται σ’ αυτή, και περιλαμβάνεται στον επισυναπτόμενο φάκελο (με 
τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των Περ. Ενοτήτων Ιωαννίνων, Άρτας, 
Θεσπρωτίας και Πρέβεζας). Ειδικότερα, στην ανωτέρω εισήγηση της Υπηρεσίας, 
αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

«….. 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

   Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου : 

για την 3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού  Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2018, 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ.: 25596/26-7-2017  ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και 

υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2018»  

2. Το άρθρο 5 παρ.Β «Τμήμα του Προϋπολογισμού που αφορά ίδια έσοδα» της ανωτέρω ΚΥΑ, 

3. To Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204Α) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, 

4. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

5. Το αριθ.1030Β΄/2017 ΦΕΚ για την κατάρτιση του προγράμματος διαμονής παιδιών χαμηλόμισθων 

εργαζομένων και ανέργων σε κατασκηνώσεις, 

6. Το αριθ. 107Α΄/2017 ΦΕΚ , άρθρο 167 

7. Την αριθ.: 4/23/30-3-2018  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου περί 

«Έγκρισης Περιφερειακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από έσοδα της Περιφέρειας έτους 

2018»,  

8. Την αριθ. ΔΑΕΕ/696/Φ.ΗΠΕΙΡΟΥ απόφαση  του Γενικού Γραμματέα Υποδομών περί έγκρισης 

δέσμευσης προϋπολογισμού  διάθεσης και μεταβίβασης πίστωσης στην Π.Ε Άρτας σε βάρος του Π/Υ του 

ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε για το έργο με τίτλο «Συμπληρωματικές 

εργασίες καθαρισμού της κοίτης του ποταμού Αράχθου και προστασίας της παλιάς γέφυρας Άρτας». 

9. Τις αυξομειώσεις στους κωδικούς εξόδων για την ορθή εκτέλεση του Προϋπολογισμού 

10. Τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των Περ. Ενοτήτων Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας 

και Πρέβεζας 

Εισηγούμεθα  την 3η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περ. Ηπείρου  Οικ. Έτους 2018,  

Ι .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ  

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

2018 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

77.037.350,20 25.000,00 220.653,00 25.000,00 77.258.003,20 

 

ΙΙ. ΩΣ ΠΡΟΣ  ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ  

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

2018 

ΕΓΓΡΑΦΗ 

 

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

 

139.188.262,48 163.240,00 1.677.674,72 1.620.261,72 139.408.915,48  

 Ύστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική Διαμόρφωση  

του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2018 έχει ως εξής: 

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Σ Ο Δ Ω Ν:         77.258.003,20 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν:       139.408.915,48 

                       ΕΛΛΕΙΜΜΑ:         62.150.912,28 

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2017, μεταφερόμενο στην 

χρήση του οικ. έτους  2018 ..…». 
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8. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε την κατάρτιση του 
σχεδίου της 3ηςΤροποποίησηςτου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 
2018, όπως υποβλήθηκε από τη Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/1142/08-06-2018) 

 Καταρτίζει το σχέδιο της 3ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της 
Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2018, ως η αριθμ. πρωτ. 73173/6248/05-06-2018 
εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου (ανωτέρω υπό στ. 7), με τον 
επισυναπτόμενο σ’ αυτή φάκελο, με τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας και  

 Το ανωτέρω σχέδιο υποβάλλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου και εισηγείται την 
ψήφισή του.  

Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Κων/νος Κωτσαντής, Ζήκος Νικόλαος και 
Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), υποστηρίζοντας τις θέσεις των παρατάξεων «Λαϊκή 
Συσπείρωση Ηπείρου», «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο» και «Συμμαχία Ηπειρωτών» 
αντίστοιχα, όπως είχαν εκφρασθεί στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού, στη σχετική, αριθμ. 
10/52/08-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι θα 
τοποθετηθούν αναλυτικά, στη συζήτηση του θέματος στην ερχόμενη συνεδρίαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου.     
…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση του από 04-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κατολίσθησης και προστασία κτηνοτροφικής 
εγκατάστασης στο Δ.Δ. Μετσόβου», προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 

http://www.php.gov.gr/
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τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 
Α’241), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του 
Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 6/313/16-02-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για την εκτέλεση του υποέργου 
«Αποκατάσταση κατολίσθησης και προστασία κτηνοτροφικής εγκατάστασης στο Δ.Δ. 
Μετσόβου», προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α. σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
του έργου, με την αρ. 19010/1582/14-02-2018 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Ιωαννίνων, και εγκρίθηκε η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
ειδικών δράσεων Π.Η. 2017-2019», δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσης του 
ανωτέρω έργου, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν 
απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην 
επισυναπτόμενη στην απόφαση, αρ. πρωτ. οικ. 18315/1517/13-02-2018 εισήγηση της 
υπηρεσίας. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων υποβλήθηκε με το με αρ. 
πρωτ. 73422/6618/06-06-2018 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 73570/2469/06-06-2018 
στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει για έγκριση το 
από 04-06-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης 
του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, μειοδότης αναδείχθηκε αναδεικνύεται η διαγωνιζόμενη 
εργοληπτική επιχείρηση «ΓΚΟΝΤΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ», με ποσοστό έκπτωσης 12% και ποσό 
προσφοράς 35.483,87 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), δήλωσε ότι συμφωνεί με την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου, για 
την άμεση αποκατάσταση των κατολισθήσεων, όχι όμως και με τη διαδικασία που 
ακολουθήθηκε, με διαπραγμάτευση. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 (απόφαση 21/1143/08-06-2018) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 04-06-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 15-05-2018, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, 
σύφωνα με την αριθμ. 6/313/16-02-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κατολίσθησης και προστασία 
κτηνοτροφικής εγκατάστασης στο Δ.Δ. Μετσόβου», προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α. 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και 
τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Π.Η. 2017-2019»,  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην 
αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια 
της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων: α) Γεώργιος Μάγκος ΕΔΕ και β) 
Άγγελος Γκόντρας ΕΔΕ και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του 
δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, και της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών, προχώρησε στον έλεγχο και 
διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους στον 
σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας, βάσει της αρχικής και βελτιωμένης 
προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης. 
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Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο και διαπίστωσε 
την ορθότητα των επιπρόσθετων δικαιολογητικών που αναφέρονται στις διακηρύξεις ανοικτού 
τύπου, τα οποία προσκομίσθηκαν από τον μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση, 

ομόφωνα εισηγείται την ανάδειξη ως μειοδότη της διαπραγμάτευσης, τον Οικονομικό Φορέα 
«ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΝΤΡΑΣ ΕΔΕ», με ποσοστό έκπτωσης 12,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α:  
35.483,87 €. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την κατασκευή 
του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κατολίσθησης και προστασία κτηνοτροφικής 
εγκατάστασης στο Δ.Δ. Μετσόβου», προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α., στον οικονομικό 
φορέα «ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΝΤΡΑΣ ΕΔΕ», ο οποίος προσέφερε την χαμηλότερη τιμή, βάσει του 
ανωτέρω, από 04-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, ήτοι ποσό 35.483,87 € χωρίς Φ.Π.Α. και ποσοστό έκπτωσης 12,00%. 

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΓΚΟΝΤΡΑΣ ΕΔΕ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στο ποσό των 35.483,87 € χωρίς Φ.Π.Α., και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2017ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Π.Η. 2017-2019». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κωνσταντίνος, όπως και στη σχετική αριθμ. 
6/313/16-02-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εκφράζοντας τη διαφωνία του με την 
διαδικασία που ακολουθήθηκε με διαπραγμάτευση, επισημαίνοντας ότι δεν διαφωνεί με την 
αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζήκος Νικόλαος, με το σκεπτικό ότι με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, δίνονται τα έργα στα ίδια πρόσωπα, και τόνισε ότι η Περιφέρεια, όταν 
πρόκειται να προσφύγει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, πρέπει να απευθύνεται στα 
συλλογικά όργανα των εργοληπτών, ώστε να προτείνουν αναδόχους, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η διαφάνεια στην ανάθεση των έργων. 
…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

Διαγωνιστικής διαδικασίας με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, κατ’ εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, για την 

σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 

τιμή, κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης– άρθρο 125 του Ν. 4412/2016, 

για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έργου 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ», προϋπολογισμού 50.000,00€ (ήτοι 

40.322,58€ για εργασίες με αναθεώρηση και 9.677,42€ για ΦΠΑ 24%).  

 
Στα Ιωάννινα, την 15-05-2018 ημέρα Δευτέρα και  ώρα 10:00 πμ οι υπογράφοντες: 

1. Λαμπρινή Βάββα, Αρχιτέκτων Μηχανικός στη ΔΤΕ /ΠΗ ως πρόεδρος 

1. Βλάσιος Παπαδημητρίου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη ΔΤΕ /ΠΗ ως μέλος 

3. Νικόλαος Κολιός, Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕ /ΠΗ ως μέλος 

 

που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας 

και σύμφωνα με: 

-Την υπ. αριθ. 17698/635/13-02-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 

εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 

2017ΕΠ53000002 "Ανιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 

Ηπείρου 2017-2019"(Υποέργο: Αποκατάσταση κατολίσθησης και προστασία 

κτηνοτροφικής εγκατάστασης στ Δ.Δ. Μετσόβου") 

-Την υπ. αριθ. 6/313/16-02-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΗ, έγκριση 

προσφυγής σε διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με 
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εφαρμογή του άρθρου 32 παρ 2γ του Ν4412/2016 για το έργο «Αποκατάσταση 

κατολίσθησης και προστασία κτηνοτροφικής εγκατάστασης στ Δ.Δ. Μετσόβου» 

- τις αριθ. 43/2100/19-12-2017 και 3/166/24-01-2018 αποφάσεις της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου περί ορισμού μελών επιτροπών κλήρωσης για 

διενέργεια διαγωνισμών, 

- Την υπ. αριθ. 60026/5297/11-05-2018 Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΗ,  

- Την υπ. αριθ. 26394/2297/07-05-2018 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 

σύμφωνα με το αρθ. 32 παρ 2γ του Ν4412/2016, 

συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της ΔΤΕ ΠΗ προκειμένου να διενεργήσουμε τον 

διαγωνισμό αυτό. 

Ενώπιον της Επιτροπής, παραδόθηκαν από την υπηρεσία Πρωτοκόλλου 2 (δύο)  

σφραγισμένοι φάκελοι . Μετά το πέρας που τάχθηκε από την πρόσκληση της 

δημοπρασίας ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών χωρίς να εμφανισθεί άλλος 

ενδιαφερόμενος η Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.  

Εν συνεχεία κάθε  Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα 

καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και 

μονογραφήθηκε  από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα 

καταγράφηκε  η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο  εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος 

και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των 

ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό 

κατάθεσης τους και μονογράφησαν. 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής 

τους  στο πρακτικό (πίνακας 1) των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολούθησε  σε 

ανοικτή συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους 

από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί 

μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως κάτωθι πρακτικό 

(πίνακας 1). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ (1) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

Σειρά 
κατάταξης 

προσέλευσης 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Έκπτωση 
(%) 

1 Γεώργιος Μάγκος ΕΔΕ 39.516,12€ 2,00% 

2 Άγγελος Γκόντρας ΕΔΕ 38.306,46 € 5,00% 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης , όπως της ορθής 

συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς  και των υπογραφών, της 

ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο 

με τις  αναγκαίες διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων 

αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων.  

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον  

κατωτέρω πίνακα (2)  κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη 

προσφορά).  

ΠΙΝΑΚΑΣ (2) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 
προσφοράς 
(υποβολής) 

Ποσό 
προσφοράς 
προ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

Με.Εκπ. % 

1ος Άγγελος Γκόντρας ΕΔΕ 2 38.306,46 € 5,00% 

2ος Γεώργιος Μάγκος ΕΔΕ 1 39.516,120€  2,00% 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

όπως: 

- τις εγγυητικές επιστολές 

- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της 

μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση τους. 

Σε συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού  ζήτησε  από τους προσφέροντες στα πλαίσια 

εφαρμογής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ’ εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ 
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του Ν4412/2016, να βελτιώσουν την προσφερόμενη έκπτωση τους. Οι δύο 

προσφέροντες υπέβαλαν βελτιωμένες οικονομικές προσφορές, όπως φαίνεται και στη 

σχετική 2α συμπλήρωση του έντυπου οικονομικής προσφοράς με τα ακόλουθα 

ποσοστά έκπτωσης (ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β). 

ΠΙΝΑΚΑΣ (2Β) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 
προσφοράς 
(υποβολής) 

Ποσό 
προσφοράς 
προ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

Με.Εκπ. % 

1ος Άγγελος Γκόντρας ΕΔΕ 2 35.483,87 € 12,00% 

2ος Γεώργιος Μάγκος ΕΔΕ 1 37.500,00€  7,00% 
 

Μετά τα παραπάνω και προκειμένου  να διαπιστωθεί η εγκυρότητα  των 

εγγυητικών επιστολών, η πρόεδρος της Επιτροπής έστειλε ερωτήματα για χορήγηση 

έγγραφης βεβαίωσης γνησιότητας εγγυητικών επιστολών στην Τράπεζα Πειραιώς και 

στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και διακόπτει την συνεδρίαση. 

Την επόμενη μέρα 16-05-2018 αφού και για τις δύο εγγυητικές επιστολές 

βεβαιώθηκε η εγκυρότητά τους από την Τράπεζα Πειραιώς και το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε νέα συνεδρίαση. 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον 

κατωτέρω πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν 

παραδεκτές.  

ΠΙΝΑΚΑΣ (3) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 
προσφοράς 
(υποβολής) 

Ποσό 
προσφοράς 
προ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

Με.Εκπ. % 

1ος Άγγελος Γκόντρας ΕΔΕ 2 35.483,87 € 12,00% 

2ος Γεώργιος Μάγκος ΕΔΕ 1 37.500,00€  7,00% 

 

Σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού την 24-05-2018 και σε συνέχεια 

του υπ΄ αριθμ. 67264/5961/23-05-2018 εγγράφου υποβολής δικαιολογητικών 
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συμμετοχής και αφού προσκομίστηκαν επιπρόσθετα δικαιολογητικά που αναφέρονται 

στις διακηρύξεις ανοικτού τύπου από τον μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση (στις 

24-5-2018) η Επιτροπή έλεγξε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. 

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι έλειπαν τα παρακάτω δικαιολογητικά  

1. Επικαιροποιημένη υπεύθυνη Δήλωση (με επικύρωση από αρμόδιο αρχή για το 

γνήσιο της υπογραφής) ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του σημείου Γ, 

μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥΔ  

2. Πίνακα έργων σε εξέλιξη και ασφαλιστική ενημερότητα αυτών ή Υπεύθυνη Δήλωση 

(με επικύρωση από αρμόδιο αρχή για το γνήσιο της υπογραφής) ότι δεν υπάρχουν 

έργα σε εξέλιξη. 

3. Υπεύθυνη δήλωση (με επικύρωση από αρμόδιο αρχή για το γνήσιο της υπογραφής) 

ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα απόφαση αποκλεισμού, 

σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

τα οποία ζητήθηκαν με το υπ΄ αριθμ. 68096/6058/30-05-2018 έγγραφο από τον 

προσωρινό μειοδότη. 

Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά υποβλήθηκαν στην υπηρεσία την 31-05-2018 

(υπ΄ αριθμ. 70468/6342 αίτηση) και την 04-06-2018 (υπ΄ αριθμ. 72469/6546 αίτηση) και 

ελέγχτηκαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού σε νέα συνεδρίαση την Δευτέρα 04-06-

2018. 

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα  

«ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΝΤΡΑΣ ΕΔΕ»,  με ποσοστό έκπτωσης 12,00%, συνολικό ποσό προ 

Φ.Π.Α:  35.483,87 € και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης  στον εν λόγω μειοδότη. 

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό.  

Ιωάννινα    04-06-2018 

 

Η  Επιτροπή Διαγωνισμού 

Ο Πρόεδρος 

 

Λαμπρινή Βάββα 

Τα μέλη 

 

Βλάσης Παπαδημητρίου 

 

 Νικόλαος Κολιός  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την σύνταξη 
έκθεσης εκτίμησης κήρυξης απαλλοτριουμένων εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται 
για την κατασκευή του έργου «Οδός Νιάρχου». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 
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Α’241), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του 
Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

7. Την εισήγηση της Γεν. Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & 
Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το 
αρ. πρωτ. 71687/6479/06-06-2018 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 73918/2477/06-06-
2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται 
τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ Α/17/16-2-2001) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων 

Ακινήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

5. Την με αριθ. πρωτ. 166802/5-11-2010                            Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος 

του ΥΠΕΚΑ, με την οποία εγκρίθηκε η  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου του 

θέματος και ορίζονται οι περιβαλλοντικοί όροι αυτού. 

6. Την με αριθμ. 57985/6000/28-5-2015  απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκαν οι κτηματολογικοί πίνακες και διαγράμματα 

του έργου του θέματος. 

7. Την υπάριθ .28560/2466/7-3-2018   ανακοίνωση πρότασης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 2882/2001. 

8. Την παρ.9 του αρθ.76 του Ν4146 /13 ΦΕΚ90/Α/18-4-13.η οποία προσετέθη στο αρθ. 15 στο ν.2882/01 

ΦΕΚ 17/Α/01 με το οποίο ζητάει από τον υπόχρεο προς αποζημίωση τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης των 

απαλλοτριούμενων από ανεξάρτητο πιστοποιημένο Εκτιμητή. 

9. Το με αριθμ 31738 /2736 /14-3-2018    απόφαση για πηγή χρηματοδότησης της δαπάνης για την 

απαλλοτρίωση που θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του επιχειρησιακού προγράμματος Ήπειρος 2014-

2020 και ανέρχεται κατά προσέγγιση στο ποσό των  4.000.000 ευρώ σύμφωνα με την 54890 /165-2017 

απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.         

10. Tην με αριθμ. Πρωτ.706983/2444/31-05-2018 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης και  ορισμός 

αποφαινομένων οργάνων σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με κωδικό ΚΑ2017ΕΠ53000002 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την  σύνταξη έκθεσης εκτίμησης των απαλλοτριουμενων από ανεξάρτητο και πιστοποιημένο Εκτιμητή για 

την κατασκευή του έργου: «Οδός Νιάρχου», συνολικού εμβαδού   267.646,89 m2 εκ των οποίων το Δημόσιο 

είναι υπόχρεο για αποζημίωση ιδιωτικών εκτάσεων με συνολικό εμβαδόν   98.460,36 m2 για αναγκαστική 

απαλλοτρίωση και με συνολικό εμβαδόν  που βρίσκονται στο Δήμο Ιωαννιτών και απεικονίζονται με 

κλίμακα: 1:200 στα από 28-05-2015 αντίστοιχα κτηματολογικά διαγράμματα και κτηματολογικούς πίνακες 

που έχουν συνταχθεί, θεωρηθεί και εγκριθεί από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου  Στις εκτάσεις που   απαλλοτριώνονται  προβάλουν δικαιώματα κυριότητας 

οι: 1. (Ελληνικό Δημόσιο), 2 . Χαρίση Αθανασίου  3.Πτηνοτροφικη α.ε   4.   Γκολα Παρασκευή  κ.λ.π την 

αναθέσει στην Βασιλική Μπάκα    πολιτικό Μηχανικό ανεξάρτητο  Πιστοποιημένο εκτιμητή  την  σύνταξη 

έκθεσης εκτίμησης των απαλλοτριωμένων έναντι του ποσού των 16.120 ευρώ με ΦΠΑ 

Η απαλλοτρίωση  κηρύσσεται υπέρ της Περιφέρειας Ηπείρου για λόγους δημόσιας ωφέλειας και η δαπάνη 

θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου «Οδός Νιαρχου» που έχει ενταχθεί στο Π.Ε.Π. Ηπείρου 2014-2020 

…». 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/1144/08-06-2018) 
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 Εγκρίνει την ανάθεση υπηρεσιών για τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης απαλλοτριουμένων 
εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Οδός Νιάρχου», στην Βασιλική Μπάκα, Πολιτικό Μηχανικό, ανεξάρτητο και πιστοποιημένο 
εκτιμητή,  έναντι του ποσού των 16.120,00 € με ΦΠΑ, βάσει της από 05-06-2018 προσφοράς 
της, σε απάντηση της αριθμ. πρωτ. 73530/6622/01-06-2018 πρόσκλησης αποστολής 
οικονομοτεχνικής προσφοράς της Γεν. Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, 
Περιβάλλοντος & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 15 του Ν. 2882/2001 «Κώδικας 
Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 9 του 
άρθρου 76 του Ν. 4146/2013, σύμφωνα με την οποία «7. Ειδικά σε περιπτώσεις απαλλοτριώσεων 

για έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και πέραν της εκτίμησης της Επιτροπής της παραγράφου 1, ο υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή ο 

υπόχρεος προς αποζημίωση ζητάει τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης των απαλλοτριούμενων της 

παραγράφου 6 από ανεξάρτητο και πιστοποιημένο Εκτιμητή», σύμφωνα με την ανωτέρω (υπό στ. 7) 

εισήγηση της Υπηρεσίας και  

 Εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Βασιλική Μπάκα, 
Πολιτικού Μηχανικού, για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, με αμοιβή ποσό € 16.120,00 
€ με ΦΠΑ, και εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2017-
2019» (Υποέργο: Αμοιβή ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή για το έργο ¨Οδός Νιάρχου¨). 

Σημειώνεται ότι η ως άνω απαλλοτρίωση  κηρύσσεται υπέρ της Περιφέρειας Ηπείρου για 
λόγους δημόσιας ωφέλειας και η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου «Οδός 
Νιάρχου» που έχει ενταχθεί στο Π.Ε.Π. Ηπείρου 2014-2020. 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ, 
υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», στη σχετική με την 
κήρυξη της απαλλοτρίωσης, αριθμ. 3/15/14-3-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, 
κατά την οποία «… ψήφισε λευκό, επειδή δεν λήφθηκαν υπόψη οι προτάσεις που είχαν κάνει 
στην προηγούμενη συνεδρίαση, στην οποία είχε συζητηθεί το θέμα. Είχαν προτείνει να γίνει 
ξανά η μελέτη του έργου θεωρώντας το σαν έργο μέσα στο ιστό της πόλης, καθόσον, από τότε 
που συντάχθηκε η μελέτη μέχρι σήμερα που εκτελείται, έχουν αλλάξει πολλά δεδομένα στην 
περιοχή.». 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), δήλωσε ότι ψηφίζει 
ΛΕΥΚΟ, επειδή δεν έγιναν αποδεκτές οι προτάσεις της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», 
για τις αλλαγές στην κήρυξη της απαλλοτρίωσης της οδού Νιάρχου, όπως διατυπώθηκαν στην 
αριθμ. 3/15/14-3-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. 
…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΤΚΚ7Λ9-0ΕΖ



-21- 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 
παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες επεμβάσεις στατικής ενίσχυσης του δημοτικού 
σχολείου Κράψης», προϋπολογισμού 61.600,00  € με Φ.Π.Α. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
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τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 
Α’241), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του 
Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 74415/6710/07-06-2018 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 74468/2486/07-06-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), 
στην οποία η υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 53832/1990/02-05-2018 
απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 61.600,00 € με ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με 
την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
ειδικών δράσεων Π.Η. 2017-2019», καθώς και την μελέτη του έργου του θέματος όπως 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 58247/5119/09-05-2018 
απόφαση από την Υπηρεσία, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει, εισηγείται 
«…την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα 

με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6 του υποέργου : «Άμεσες επεμβάσεις στατικής ενίσχυσης του 

δημοτικού σχολείου Κράψης» του έργου: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 

Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019 (ΚΑ 2017ΕΠ53000002)», προϋπολογισμού 61.600,00 € …». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), δήλωσε ότι συμφωνεί με την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου, όχι 
όμως και με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, με διαπραγμάτευση. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 (απόφαση 21/1145/08-06-2018) 

Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Άμεσες 
επεμβάσεις στατικής ενίσχυσης του δημοτικού σχολείου Κράψης», προϋπολογισμού 
61.600,00  € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. πρωτ. 
58247/5119/09-05-2018 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και 
βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & 
Αθλητισμού, του Δήμου Ιωαννιτών και της Περιφέρειας Ηπείρου, η σύναψη της οποίας 
αποφασίστηκε με την αριθμ. 3/53/04-06-2018 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου,  

και εγκρίνει τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Π.Η. 
2017-2019», δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, που 
προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των 
αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 74415/6710/07-06-
2018 εισήγηση της υπηρεσίας, ως εξής:  

«…Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση). 

2.  Την από 03-11-2017 Σύμβαση κατασκευής Έργου για την εκτέλεση του έργου "Αναστύλωση - Στερέωση 

Δημοτικού Σχολείου Κράψης" 

3.  Την από 30-01-2018 στατική μελέτη για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού της 

τοιχοποιίας του κτηρίου και την κατασκευή νέας στέγης, εγκριθείσα με την υπ’ αριθμ. 11025/913/20.02.2018 

απόφαση της ΔΤΕΠΗ (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων που αφορά το έργο)  
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4. Το γεγονός ότι από τον έλεγχο στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού της τοιχοποιίας προκύπτει η 

αναγκαιότητα λήψης άμεσων μέτρων στατικής ενίσχυσης του κτηρίου, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος 

κατάρρευσης του κτηρίου κατά την καθαίρεση της υφιστάμενης στέγης, ο οποίος επισημαίνεται στην ανωτέρω 

στατική μελέτη.  

5.  Τη μελέτη του υποέργου του θέματος όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε με την αρίθμ.: 

58247/5119/09-05-2018 απόφαση από την Υπηρεσία μας, προϋπολογισμού 61.600,00 €.  

6. Το υπ’ αριθμ. 49960/4347/23-04-2018 έγγραφο της ΔΤΕΠΗ προς την Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων και 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου για έγκριση της ανωτέρω μελέτης.  

7. Την αρίθμ. 3/53/04-06-2018 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης με 

την οποία εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού , 

του Δήμου Ιωαννιτών και της Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και τους όρους αυτής 

Και επειδή, σε συμμόρφωση με την παράγραφο γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016: 

α) Η κατάσταση του διατηρητέου κτηρίου επιβάλει τη λήψη άμεσων μέτρων μέτρων στατικής ενίσχυσής του, 

ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος κατάρρευσης του κτηρίου κατά την καθαίρεση της υφιστάμενης στέγης 

β) Η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων στατικής ενίσχυσης του κτηρίου οφείλεται σε γεγονότα απρόβλεπτα για την 

αναθέτουσα αρχή και οι περιστάσεις που αυτή επικαλείται δεν απορρέουν από δική της ευθύνη και  

γ) Λόγω του κατεπείγοντος δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, 

κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.…». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κωνσταντίνος, επισημαίνοντας ότι δεν 
διαφωνεί με την αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου, αλλά με την διαδικασία που θα 
ακολουθηθεί, με διαπραγμάτευση. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζήκος Νικόλαος, με το σκεπτικό ότι με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, δίνονται τα έργα στα ίδια πρόσωπα, και τόνισε ότι η Περιφέρεια, όταν 
πρόκειται να προσφύγει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, πρέπει να απευθύνεται στα 
συλλογικά όργανα των εργοληπτών, ώστε να προτείνουν αναδόχους, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η διαφάνεια στην ανάθεση των έργων. 
…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού του ποταμού Καλαμά από κορμούς νεκρών δέντρων 
λόγω  της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους στις περιοχές Ωραιοκάστρου, 
Βήσσανης, Παρακαλάμου, Κουκλιών και Λίμνης». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 
4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 

http://www.php.gov.gr/
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4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 68984/6194/01-06-2018 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 72479/2395/04-06-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), 
στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντες υπ' όψη : … Tην με αριθ. πρωτ. 55883/4941/25-05-2018 πρόσκληση αποστολής οικονομοτεχνικής 

προσφοράς στον κ. Xρήστο Τσουμάνη Δασολόγο και με την με αριθ. πρωτ. 68984/6194/29-05-2018 

έγγραφη προσφορά του. 

Παίρνοντας υπόψη  

1. Mετά τα αιτήματα που είχαμε από το Δήμο Πωγωνίου με αριθ. πρωτ 3360/27/4/2018, από την τοπική 

πρόεδρο τις Κοινότητας Ωραιοκάστρου με αριθ. πρωτ 114/01/2018 ,από τον τοπικό πρόεδρο Παρακαλάμου  

και Κουκλιών για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί  από τα ξερά πλατάνια λόγω της ασθένειας του 

μεταχρωματικού έλκους. Και μετά από αυτοψία υπαλλήλου της υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι η ασθένεια 

του μεταχρωματικού έλκους έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις έχουν προσβληθεί μεγάλος αριθμός πλατάνων 

από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους που βρίσκονται στις περιοχές  συγκεκριμένα στις περιοχές  

Ωραιοκάστρου, Βήσσανης ,Παρακαλάμου, Κουκλιών και Λίμνης . 

Επειδή τα δένδρα αυτά είναι μεγάλα και ξηρά και βρίσκονται σε ελάχιστη απόσταση  από τον δρόμο και  

ενέχει μεγάλο κίνδυνο με  έντονα καιρικά φαινόμενα να έχουμε την πτώση αυτών στο δρόμο αλλά και στον 

ποταμό Καλαμά συγκεκριμένα για αυτά που είναι στην κοινότητα Παρακαλάμου. Προς αποφυγή αυτών των 

φαινομένων χρειάζεται η άμεσα η κοπής , απομάκρυνσης και καύσης των δέντρων πλατάνων εκατέρωθεν 

του δρόμου και του ποταμού.  

2. Την  με  αριθμ. : 55537/2024/4-5-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : « Αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019>>. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 με υποέργο : «Eργασίες καθαρισμού 

του ποταμού Καλαμά από κορμούς νεκρών δέντρων λόγω  της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους στις 

περιοχές Ωραιοκάστρου, Βήσσανης ,Παρακαλάμου, Κουκλιών και Λίμνης». 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση της απ’ ευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεσης του  έργου : « Αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019>>. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 με υποέργο : «Eργασίες καθαρισμού 

του ποταμού Καλαμά από κορμούς νεκρών δέντρων λόγω  της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους στις 

περιοχές Ωραιοκάστρου, Βήσσανης ,Παρακαλάμου, Κουκλιών και Λίμνης>> 

 προϋπολογισμού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.)  στον κ. Χρήστο Τσουμάνη Δασολόγο που διαθέτει τα 

κατάλληλα προσόντα  και δύναται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση του έργου με ποσό σύμβασης  23.560,00 

€ (με Φ.Π.Α. …» 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, λόγω της ανάγκης άμεσης επέμβασης για 
τον καθαρισμό του ποταμού από κορμούς νεκρών δέντρων, παρόλη τη διαφωνία του για 
τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όπως έχει επανειλημμένα εκφρασθεί σε σχετικές 
αποφάσεις της Ο.Ε 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/1146/08-06-2018)  

 Εγκρίνει την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού του ποταμού Καλαμά από κορμούς νεκρών 
δέντρων λόγω  της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους στις περιοχές Ωραιοκάστρου, 
Βήσσανης, Παρακαλάμου, Κουκλιών και Λίμνης», προϋπολογισμού 24.800,00 € με Φ.Π.Α., 
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του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», βάσει της σχετικής 
μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή είναι 
άμεση και επιτακτική η ανάγκη κοπής, απομάκρυνσης και καύσης των πλατάνων στις 
περιοχές Ωραιοκάστρου, Βήσσανης, Παρακαλάμου, Κουκλιών και Λίμνης, τα οποία, λόγω 
της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους, η οποία έχει πλήξει όλα τα πλατάνια στις ως άνω 
περιοχές, έχουν ξεραθεί και βρίσκονται σε ελάχιστη απόσταση από τον δρόμο, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος, σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων, πτώσης 
αυτών στο δρόμο αλλά και στον ποταμό Καλαμά, 

στον κ. Χρήστο Τσουμάνη Δασολόγο, (Ιωάννινα τηλ. 6945437003), που διαθέτει τα 
κατάλληλα προσόντα  και δύναται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση του έργου, με την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, στο ποσό των € 23.560,00 με ΦΠΑ, βάσει της αριθ. 
πρωτ. 68984/6194/29-05-2018 έγγραφης προσφοράς του, σε απάντηση της αριθ. πρωτ. 
55883/4941/25-05-2018 πρόσκλησης αποστολής οικονομοτεχνικής προσφοράς της 
υπηρεσίας και  

 Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού € 23.560,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και δράσεων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2017-2019». 

 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ. κ. Κωτσαντής Κωνσταντίνος και Ζήκος Νικόλαος, με 
το σκεπτικό ότι δεν συμφωνούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, που δεν 
εξασφαλίζει τη διαφάνεια στην εκτέλεση του έργου, επισημαίνοντας ότι δεν διαφωνούν με 
την αναγκαιότητα υλοποίησής του. 

…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενεργείας των αντλιοστασίων στο πλαίσιο του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εγγειοβελτιωτικό έργο Βαθυπέδου Αμμουδιάς Ν. Πρέβεζας». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 
Α’241), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του 
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Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 71595/6463/04-06-2018 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 72995/2464/05-06-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), 
στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 Το αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων (αρδευτικό, αποστραγγιστικό, 

αγροτικό οδικό δίκτυο κλπ ), για την γεωργική αξιοποίηση έκτασης περίπου 2.980 στρεμμάτων που 

εκτείνεται πλησίον των εκβολών του ποταμού Αχέροντα στην περιοχή Βαθυπέδου Αμμουδιάς που 

διοικητικά ανήκει στο Δήμο Πάργας Ν. Πρέβεζας. 

 Το έργο χρηματοδοτήθηκε αρχικά από το Π.Ε.Π. Ηπείρου 2000-2006 (συγχρηματοδότηση από το 

Ε.Γ.Τ.Π.Ε.) και εν συνεχεία από το  Π.Α.Α. 2007-2013.  

 Η οριστική τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «Μελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων Βαθυπέδου 

Αμμουδιάς- Βαλανιδορράχης Ν. Πρέβεζας» συντάχτηκε από το γραφείο μελετών Ε.Τ.Μ.Ε.Υ.Π. Ο.Ε. τον 

Σεπτέμβριο του 2002 και εγκρίθηκε με την απόφαση 11391/607/16-5-2003 του Υπουργείου Γεωργίας.  

 Η οικονομική αναμόρφωση των τευχών εγκρίθηκε με την αριθ. 1777/06/19-4-2006 Απόφαση Δ.Δ.Ε/Π.Η 

με προϋπολογισμό δημοπράτησης 13.300.000 € με Φ.Π.Α. 

 Στις 15/06/2006 έγινε ανοιχτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και μειοδότης αναδείχθηκε η 

εταιρεία ΠΡΟΤΕΚΑΤ Α.Τ.Ε με μέση τεκμαρτή έκπτωση 38,29%. Η έγκριση των Πρακτικών της 

Δημοπρασίας και η ανάθεση του έργου, έγινε με την αριθ. 2916/31-07-2006 απόφαση της Δ/νσης Δημοσίων  

Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

 To εργολαβικό συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου ποσού 8.207.719,43 € με Φ.Π.Α. 

υπογράφθηκε την 25-6-2007. 

 Mε την με αρ. 120742/12200/13-12-2013 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΗ εγκρίθηκε ο 5ος –τελικός- ΑΠΕ του 

έργου συνολικής δαπάνης 8.673.255,07 € με ΦΠΑ  

 Με την με αρ 22/851/31-7-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π. Ηπείρου εγκρίθηκε η 7η –

τελική- παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου με λήξη την 31-8-2013   

 Το τεχνικό αντικείμενο της εργολαβίας έχει ολοκληρωθεί –σχετική η με αρ 86645/8619/19-9-2013 

έκδοση βεβαίωσης περαίωσης-.  

 Μετά την αποκατάσταση διάφορων εκκρεμοτήτων στις εργασίες του έργου, για τις οποίες και 

απαιτήθηκε περαιτέρω δοκιμαστική λειτουργία των αντλιοστασίων, εγκρίθηκε με την με - αρ πρωτ οικ. 

31912/2768 /14-3-2018 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π. Ηπείρου το από 7-3-2018 πρωτόκολλο προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής του έργου. 

Β. ΕΙΔΙΚΑ 

 Με την με αρ πρωτ 71237/2448/1-6-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση 

πίστωσης ποσού 110.217,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530Ηπειρου με ΚΑ 

2017ΕΠ53000002 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» 

(Υποέργο: Ανειλημμένες υποχρεώσεις πληρωμής δαπανών ΔΕΗ για την δοκιμαστική λειτουργία των 

αντλιοστασίων του έργου «Εγγειοβελτιωτικό έργο Βαθυπέδου –Αμμουδιάς Ν. Πρέβεζας») 

 Η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας –ΔΕΗ- όπως προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη -άρθρο 25 

παρ 3 της Ε.Σ.Υ – για την δοκιμαστική λειτουργία του αρδευτικού δικτύου και των αντλιοστασίων βαρύνουν 

τον Κύριο του έργου.  

 Το κόστος  κατανάλωσης ηλεκτρικής ενεργείας, για το διάστημα από 1-1-2015 έως 30-4-2018 για τα δυο 

αντλιοστάσια (Α1 και D1) όπως προκύπτει από τους εκδοθέντες λογαριασμούς της ΔΕΗ, ανέρχεται στο 

ποσό των 110.217,00 €  

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
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  Μετά τα παραπάνω, εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης ποσού 110.217,00 € για την πληρωμή της 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενεργείας –ΔΕΗ- των αντλιοστασίων του έργου «Εγγειοβελτιωτικό έργο 

Βαθυπέδου Αμμουδιάς Ν. Πρέβεζας» σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530Ηπειρου με ΚΑ 

2017ΕΠ53000002  (Υποέργο: Ανειλημμένες υποχρεώσεις πληρωμής δαπανών ΔΕΗ για την δοκιμαστική 

λειτουργία των αντλιοστασίων του έργου «Εγγειοβελτιωτικό έργο Βαθυπέδου –Αμμουδιάς Ν. Πρέβεζας») …». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 21/1147/08-06-2018) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 110.217,00 € , και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2017-
2019», για την πληρωμή στη ΔΕΗ, της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενεργείας των αντλιοστασίων 
(Α1 και D1) για την δοκιμαστική λειτουργία του αρδευτικού δικτύου και των αντλιοστασίων στο 
πλαίσιο του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγγειοβελτιωτικό έργο Βαθυπέδου Αμμουδιάς Ν. 
Πρέβεζας». 
…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των 
υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το 
δίμηνο Ιούλιος - Αύγουστος 2018. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’)και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 10/52/08-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2018 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις 
όμοιες, αριθμ. 2/12/26-02-2018 και 4/25/30-03-2018, αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 
2ης τροποποίησής του. 

http://www.php.gov.gr/
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6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου 
Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125) και του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 
Α’241), καθώς και το Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και 
εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) 
Εγκύκλιο με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων … του ν. 4336/2015 
(ΦΕΚ 94/Α’)»του Αν. Υπ. Οικονομικών. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 73099/2483/05-06-2018 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 73144/2468/05-06-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 
Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για τις εκτός έδρας 
μετακινήσεις και οδοιπορικών εξόδων είκοσι (20) υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Ιούλιος - Αύγουστος 2018 για τις 
υπηρεσιακές ανάγκες (έλεγχο επενδύσεων ενταγμένων σε προγράμματα ΕΣΠΑ του 
Αναπτυξιακού  Νόμου, 3299/2004 - ΣΑΕΠ 018/8, Κ.Ε 2011ΕΠ01880009) για πιστοποίηση, 
ολοκλήρωση και ανάκληση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, αυτοψίες για 
καταγγελίες και τυχόν παρατυπίες, έλεγχο μακροχρόνιων υποχρεώσεων  κ.λ.π.).  

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 21/1148/08-06-2018) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 13.000,00 € για τις εκτός έδρας μετακινήσεις και 
οδοιπορικών εξόδων είκοσι (20) υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Ιούλιος - Αύγουστος 2018 για τις υπηρεσιακές ανάγκες 
(έλεγχο επενδύσεων  ενταγμένων σε προγράμματα ΕΣΠΑ του Αναπτυξιακού Νόμου, 
3299/2004 - ΣΑΕΠ 018/8, Κ.Ε 2011ΕΠ01880009 για πιστοποίηση, ολοκλήρωση και ανάκληση 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, αυτοψίες για καταγγελίες και τυχόν παρατυπίες, έλεγχο 
μακροχρόνιων υποχρεώσεων κ.λ.π.), και τη διάθεση των απαιτούμενων, ανά ΚΑΕ 
πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/2 Ηπείρου με Κ.Α. 
2011ΕΠ01820003 και τίτλο «Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές 
για ειδικές εργασίες», όπως αναλύεται κατωτέρω, ως εξής: 

1. ΚΑ 9417 (αποζημίωση χιλιομετρικών αποστάσεων)  10.725,00 € 
2. ΚΑ 9418 (ημερήσια αποζημίωση)      2.275,00 € 
…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια Ηλεκτροκινητήρα 250 kw/1450RPM και ομαλού 
εκκινητή 250 kw αντλιοστασίου άρδευσης ΑΡΙ Υψηλής Ζώνης του ΤΟΕΒ Λάμαρης», 
προϋπολογισμού 24.800,00 € με Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2014ΕΠ53000008. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

http://www.php.gov.gr/
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5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 
Α’241), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του 
Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
70718/6104/01-06-2018 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 71557/2387/01-06-2018 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 
►Σας παρακαλούμε για την έγκριση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, από τον ΦΩΤΙΟ Κ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ, για την εκτέλεση του υποέργου: «Προμήθεια Ηλεκτροκινητήρα 250 kw/1450RPM και 
ομαλού εκκινητή 250 kw αντλιοστασίου άρδευσης ΑΡΙ Υψηλής Ζώνης του ΤΟΕΒ Λάμαρης», 
προϋπολογισμού 24.800,00 € (με το Φ.Π.Α.), του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (ΚΑ 
2014ΕΠ53000008), με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και 
αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000014)», στην τιμή των 
24.552,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την από 31/05/2018 οικονομοτεχνική 
προσφορά του. Για το παραπάνω υποέργο έχει εγκριθεί η διάθεση πίστωσης και ο ορισμός των 
αποφαινόμενων οργάνων, με την με αριθμ. 35888/1282/21-03-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου έχει υπογραφεί η από 19/04/2018 σχετική Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Λάμαρης, η σύναψη της οποίας και οι όροι αυτής έχουν εγκριθεί με την υπ΄ 
αριθμ. 2/27/04-04-2018 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 
της Περιφέρειας Ηπείρου. ►Επιπλέον, σας αποστέλλουμε, συνημμένη, τη μελέτη (τεχνικές 
προδιαγραφές κ.λπ.) του παραπάνω εξοπλισμού, όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων 

και σας παρακαλούμε για την έγκρισή της..…». 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 (απόφαση 21/1149/08-06-2018) 

 Εγκρίνει την ανάθεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια 
Ηλεκτροκινητήρα 250 kw/1450RPM και ομαλού εκκινητή 250 kw αντλιοστασίου άρδευσης 
ΑΡΙ Υψηλής Ζώνης του ΤΟΕΒ Λάμαρης», προϋπολογισμού 24.800,00 € με Φ.Π.Α., του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2014ΕΠ53000008 και τίτλο «Συντήρηση – 
αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 
2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000014)», σύμφωνα με τη σχετική μελέτη (Τεχνικές 
Προδιαγραφές, προϋπολογισμός) όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, και βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Λάμαρης, η υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε με την 
αριθμ. 2/27/04-04-2018 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου,  

στον ΦΩΤΙΟ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ έναντι του ποσού των € 24.552,00 συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ, βάσει της από 31-05-2018 οικονομικής προσφοράς του, κατόπιν της σχετικής 
πρόσκλησης υποβολής οικονομικής προσφοράς του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου και 

 Εγκρίνει την υπογραφή της σύμβασης με τον ΦΩΤΙΟ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ, για την υλοποίηση του 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια Ηλεκτροκινητήρα 250 kw/1450RPM και 
ομαλού εκκινητή 250 kw αντλιοστασίου άρδευσης ΑΡΙ Υψηλής Ζώνης του ΤΟΕΒ 
Λάμαρης», στο ποσό των € 24.552,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καθώς και την 
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προκαλούμενη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2014ΕΠ53000008 και τίτλο: «Συντήρηση – 
αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 
2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000014)».  

 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Κωτσαντής Κων/νος και Ζήκος Νικόλαος με το 
σκεπτικό ότι διαφωνούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας και όχι 
με την αναγκαιότητα αυτής, για την οποία έπρεπε τουλάχιστον να ακολουθηθεί η 
διαδικασία συλλογής προσφορών για την εύρεση της συμφερότερης. 

…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή 
υψομετρικών στοιχείων για τον υπολογισμό των απαραίτητων βελτιώσεων σε τμήματα 
του δρόμου Άρτα – Ροδαυγή – όρια Νομού», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
ΚΑ2017ΕΠ53000002, βάσει του από 31-05-2018 Πρακτικού της Επιτροπής 
αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.  

http://www.php.gov.gr/
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5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 
Α’241), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 
(ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 
και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

7. Την αριθμ. 15/778/27-04-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η πραγματοποίηση δαπάνης, συνολικού ποσού 21.400,00 € με ΦΠΑ και η 
διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με ΚΑ2017ΕΠ53000002 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2017 - 2019», για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας 
«Παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή υψομετρικών στοιχείων για τον υπολογισμό των 
απαραίτητων βελτιώσεων σε τμήματα του δρόμου Άρτα – Ροδαυγή – όρια Νομού», με τη 
διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεσή του, με 
μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας 

8. Την εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα, 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1395/01-06-2018 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
72498/2398/04-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Σας υποβάλλουμε το από 31.05.2018 Πρακτικό επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης 

προσφορών για την απευθείας ανάθεση για την «Παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή υψομετρικών 

στοιχείων για τον υπολογισμό των απαραίτητων βελτιώσεων σε τμήματα του δρόμου Άρτα – 

Ροδαυγή - όρια Νομού», σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν 4412/2016, και παρακαλούμε για την 

έγκριση της ανάθεσης στον τελευταίο μειοδότη, τον κ. Μπούγια Πέτρο, Τοπογράφο Μηχανικό, ο 

οποίος προσέφερε την χαμηλότερη τιμή με συνολικό ποσό 16.400,00 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική 

δαπάνη με ΦΠΑ 20.336,00 €…». 

Στο επισυναπτόμενο στην εισήγηση, από 31-05-2018 Πρακτικό, αναφέρονται τα εξής: 

«…       Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ  Α Π Ο Σ Φ Ρ Α Γ Ι Σ Η Σ  Κ Α Ι  Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν  

που έγινε με την διαδικασία της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση για την 

«Παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή υψομετρικών στοιχείων για τον υπολογισμό των απαραίτητων 

βελτιώσεων σε τμήματα του δρόμου Άρτα – Ροδαυγή - όρια Νομού». 

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας σήμερα στις 31.05.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1000 πμ 

οι: 

1. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 

2. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος, και 

3. Στεφανία Κεραμά, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,  

της επιτροπής, όπως κληρωθήκαμε σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. TT 1345/30.05.2018 πρακτικό κλήρωσης 

της ΔΤΕΠΕ Άρτας, μετά την 40/1939/30.11.2017 απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την 

13/658/05.04.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε δημόσια 

συνεδρίαση για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών.  

Αφού ο πρόεδρος της επιτροπής παρέλαβε τους φακέλους από την Γραμματεία της Υπηρεσίας που 

είχαν κατατεθεί μέχρι στις 29 Μαΐου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ, άρχισε την αποσφράγιση. 

Προσφορά έδωσαν οι: 
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1) Μήτσης Χρήστος, Τοπογράφος Μηχανικός, 17.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 

21.080,00 €. 

2) Γκούρας Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός, 16.600,00 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 

20.584,00 €. 

3) Μπούγιας Πέτρος, Τοπογράφος Μηχανικός, 16.400,00 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 

20.336,00 €. 

Μειοδότης, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, αναδεικνύεται ο κος Μπούγιας Πέτρος, 

Τοπογράφος Μηχανικός. Η Επιτροπή εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο 

οποίος προσέφερε ποσό 16.400,00 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ, 20.336,00 €. 

Άρτα, 31.05.2018 

Η Επιτροπή 
………………………………………………………………………………………………………. ….». 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση 21/1151/08-06-2018) 

 Εγκρίνει την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Άρτας «Παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή υψομετρικών στοιχείων για τον υπολογισμό των 
απαραίτητων βελτιώσεων σε τμήματα του δρόμου Άρτα – Ροδαυγή – όρια Νομού», 
προϋπολογισμού 21.400,00 € με ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας  Ηπείρου 2017-2019», σύμφωνα με το σχετικό (ανωτέρω υπό στ. 8), από 31-05-
2018 Πρακτικό της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών, στον Μπούγια 
Πέτρο, Τοπογράφο Μηχανικό, ο οποίος προσέφερε την χαμηλότερη τιμή, με ποσό 16.400,00 
€ χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 20.336,00 € με ΦΠΑ και 

 Εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης με τον ως άνω μειοδότη Μπούγια Πέτρο, Τοπογράφο 
Μηχανικό, στο ποσό των 20.336,00 € με ΦΠΑ, για την παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή 
υψομετρικών στοιχείων για τον υπολογισμό των απαραίτητων βελτιώσεων σε τμήματα του 
δρόμου Άρτα – Ροδαυγή – όρια Νομού, και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας  Ηπείρου 2017-2019». 
 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθμ. 
15/778/27-04-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με το σκεπτικό ότι διαφωνεί με την 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, που δεν εξασφαλίζει τη διαφάνεια στην υλοποίηση των 
υπηρεσιών του θέματος. 
…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού 
της Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2018 (υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας για την χρονική περίοδο από 
01/07/2018 έως 31/12/2018). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου 
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Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125) και του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) 
και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

6. Την αριθμ. 10/52/08-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2018 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις 
όμοιες, αριθμ. 2/12/26-02-2018 και 4/25/30-03-2018, αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 
2ης τροποποίησής του. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 73331/5439/05-06-2018 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 73581/2471/06-06-2018 στον φάκελο  εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία η 
Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…Έχοντας υπόψη τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας , για την πιο ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή 

του  Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση νέων Γεωργών» και του Υπομέτρου 4.1 «Σχέδια Βελτίωσης»  

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδος 2014-2020 για το έτος 2018 και 

εφόσον η αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης απαιτεί εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου, 

παρακαλούμε όπως μας εγκριθεί πίστωση, για την ανάγκη τέλεσης υπερωριακής εργασίας, για 

δέκα (10) υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας, συνολικού ύψους χίλια εκατόν είκοσι έξι ευρώ και 

εξήντα λεπτά (1.126,60 €) ανά μήνα και για την χρονική περίοδο από 01/07/2018 έως 31/12/2018. 

Η συνολική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και 

εξήντα λεπτά (6759,6 €),που θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Ε. Άρτας Οικονομικού Έτους 

2018, Ε.Φ.072, Κ.Α.Ε 0511, σύμφωνα με την έγκριση από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού-

Οικονομικού, Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ...». 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 21/1153/08-06-2018) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 6.759,60 € και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης  
σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. 0511 του προϋπολογισμού 
της Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2018, για την υπερωριακή απασχόληση (10) υπαλλήλων του 
Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Άρτας, για την χρονική περίοδο από 01/07/2018 έως 31/12/2018 (ποσό 1.126,60 € 
ανά μήνα), για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, για την πιο ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του  
Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση νέων Γεωργών» και του Υπομέτρου 4.1 «Σχέδια Βελτίωσης»  
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδος 2014-2020 για το έτος 2018 και 
εφόσον η αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης απαιτεί εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου. 
………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση του από 08-05-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών κεντρικής υδροληψίας αρδευτικών έργων στη 
Γλυκή και αναχωμάτων στην Ποταμιά», προϋπολογισμού € 70.700,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 
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Α’241), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του 
Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125).  

6. Την αριθμ. 12/605/29-03-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου 
κατασκευής του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών κεντρικής 
υδροληψίας αρδευτικών έργων στη Γλυκή και αναχωμάτων στην Ποταμιά», 
προϋπολογισμού € 70.700,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. 
πρωτ. 37974/455/26-03-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου, με την αρ. 36406/434/22-03-2018 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας, και εγκρίθηκε η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ. Α. 2017ΕΠ53000002 «Αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019». Επίσης 
εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 73812/949/06-06-2018 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 73902/2476/06-06-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), με την οποία η 
υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το από 08-05-2018 Πρακτικό της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού που διενεργήθηκε την 08-05-2018 για την κατασκευή του έργου του θέματος, 
σύμφωνα με το οποίο:  

«… Η Ε. Δ. παρέλαβε και εξέτασε τις προσφορές σε ανοιχτή διαδικασία αυθημερόν. Οι 
προσφορές που παραλήφθηκαν καταχωρήθηκαν κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό 
πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, όλοι οι φάκελοι αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό 
κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφησαν από τον Πρόεδρο 
και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση 
της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των δικαιολογητικών συμμετοχής του 
άρθρου 24.2, ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους 
από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους 
στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό. Όλες οι 
οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν,  σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας 
από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπεγράφη από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού 
και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της παρούσας την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της 
μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την 
ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του πρακτικού της, επικοινώνησε με τους εκδότες 
που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, και  διαπίστωσε την εγκυρότητά 
τους. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, διαπιστώθηκε 
ότι  όλες οι προσφορές των συμμετεχόντων κρίθηκαν παραδεκτές , στη συνέχεια η  Ε. Δ. 
επικύρωσε τον καταρτισθέντα πίνακα των διαγωνιζομένων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016,τις σχετικές Υπ. Αποφάσεις, τους όρους της Διακήρυξης και σύμφωνα με τον 
συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού 
μειοδότης αναδείχτηκε η Τεχνική Εταιρεία Ελιγμός Α.Ε με έκπτωση 41,00 % και με 
προσφερόμενο ποσό 41.713,00 Ευρώ  (με Φ.Π.Α.).…». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι ισχύουν οι επιφυλάξεις που επανειλημμένα έχει εκφράσει 
σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., και αφορούν στην ακολουθούμενη τακτική της 
χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ 530, χωρίς τον προγραμματισμό, ιεράρχηση και 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται 
στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/1156/08-06-2018) 

Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, που διενεργήθηκε την 08-05-2018, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών κεντρικής υδροληψίας αρδευτικών έργων 
στη Γλυκή και αναχωμάτων στην Ποταμιά», προϋπολογισμού € 70.700,00 € με Φ.Π.Α., σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», 
σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Τεχνική Εταιρεία Ελιγμός Α.Ε. με 
έκπτωση 41,00 % και με προσφερόμενο ποσό 41.713,00 Ευρώ  (με Φ.Π.Α.). 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, όπως και στη σχετική αριθμ. 
12/605/29-03-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το σκεπτικό ότι δεν 
δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου του 
θέματος, και έπρεπε να γίνει ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός. 
…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής 
χρήσης με χειριστή, από 17-03-2018 για επείγουσες επεμβάσεις για α) επούλωση 
λάκκων και αποκατάσταση οδοστρώματος στο επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
και β) άρση κατάπτωσης και αποκατάστασης βατότητας λόγω έντονης βροχόπτωσης 
στο επαρχιακό δίκτυο από Ράγιο προς Ασπροκκλήσι, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
34221/1839/19-03-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την 
αριθμ. 13/682/05-04-2018 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

http://www.php.gov.gr/
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5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 
Α’241), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 
Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του 
Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

7. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης 
μηχανημάτων μετά των χειριστών τους κλπ. 

8. Την αριθμ. 33/1673/20-10-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καθορίσθηκε, για το έτος 2018 η ανά ώρα αποζημίωση ιδιωτικών μηχανημάτων και 
οχημάτων που θα απασχοληθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της, για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων 
(χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές, μεταφορά νερού 
κλπ), όταν δεν επαρκούν τα μηχανήματα της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση των 
έργων. 

9. Την αριθ. πρωτ. 34221/1839/19-03-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Θεσπρωτίας για την έγκριση μίσθωσης από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Ιδιωτικών Μηχανημάτων, τα οποία εργάστηκαν από 
τις 17-03-2018 για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας 
(ισχυρές βροχές – καταιγίδες) που έπληξε τον Νομό Θεσπρωτίας από τις 17-03-2018, 
λαμβάνοντας υπόψη «…-Το γεγονός, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διαθέτει 
σε ετοιμότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό και υπαλληλικό προσωπικό που 
απαιτείται - Το κύμα κακοκαιρίας (ισχυρές βροχές – καταιγίδες – έντονοι άνεμοι) που 
έπληξε τον Νομό από τις από τις 17/03/2018 - Την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση των 
προκληθέντων ζημιών-κατολισθήσεων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο 
επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας…». 

10. Την αριθμ. 13/682/05-04-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η ανάθεση επειγουσών εργασιών, με τη σύναψη των σχετικών συμφωνητικών, 
στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην απόφαση, τα 
οποία εργάσθηκαν από 17-03-2018 για α) επούλωση λάκκων και αποκατάσταση 
οδοστρώματος στο επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας και β) άρση κατάπτωσης και 
αποκατάστασης βατότητας λόγω έντονης βροχόπτωσης στο επαρχιακό δίκτυο από Ράγιο 
προς Ασπροκκλήσι, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 34221/1839/19-03-2018 απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και δεδομένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε ετοιμότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό, που 
απαιτούνταν για άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων, υφίστατο δε δεδομένη και 
επείγουσα η ανάγκη για την αποκατάσταση αυτών, προς αποφυγή ατυχημάτων.  

11. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
72825/4148/05-06-2018 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 73137/2466/05-06-2018 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση των 
δαπανών για την πληρωμή στους δικαιούχους, των εργασιών του θέματος, σύμφωνα με 
τις συνημμένες αναλυτικές καταστάσεις ωρών εργασίας για το κάθε μηχάνημα, βάσει της 
αριθ. πρωτ. 34221/1839/19-03-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
και της αριθμ. 13/682/05-04-2018 αποφάσεως ανάθεσης έργου της Οικονομικής 
Επιτροπής, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
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2017ΕΠ53000002 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2017-2019». 

12. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σχετικά με τα 
θέματα που τέθηκαν από τα μέλη αυτής, για τη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων σε 
έκτακτες περιπτώσεις, αναφέρθηκε και παρέπεμψε στις επισημάνσεις που έχει καταθέσει 
σε προηγούμενες σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε. Επεσήμανε ότι η Περιφέρεια για τη 
μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργου και των μέτρων που λαμβάνονται για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, κινείται μέσα στα πλαίσια που θέτουν οι σχετικές 
διατάξεις των νόμων για την πολιτική προστασία, δεδομένου ότι είναι αρμοδιότητά της ο 
συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, 
αντιμετώπιση και αποκατάσταση των ζημιών. Στο πλαίσιο άσκησης των ανωτέρω 
αρμοδιοτήτων, η Περιφέρεια συνδράμει τους Δήμους, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την 
Αστυνομία κλπ, με τη διάθεση μέσων, κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτών μετά από τη 
διαπίστωση των προβλημάτων, και εφόσον τα μέσα που διαθέτει δεν επαρκούν για άμεση 
αντιμετώπιση – δεδομένου ότι είναι γεγονός ότι δεν διαθέτει ούτε επαρκές προσωπικό ούτε 
όλον τον εξοπλισμό που απαιτείται – προβαίνει σε μίσθωση ιδιωτικών. Τόνισε επιπλέον ότι 
η ανά ώρα αποζημίωση των ιδιωτικών ΜΕ καθορίζεται με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, και κατόπιν σύγκρισης με τις εγκεκριμένες τιμές ανά περιοχές σε όλη την 
Ελλάδα και ισχύει για όλη την Περιφέρεια, ενώ ότι το 75% της αποζημίωσης αυτής, είναι 
για τα καύσιμα. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), δήλωσε ότι 
ψηφίζει θετικά, διατηρώντας τις επιφυλάξεις του για τη χρήση μηχανημάτων έργων με 
ανάθεση, τονίζοντας ότι πρέπει να επανεξεταστεί η όλη λειτουργία του συστήματος, με 
συνολική αναδιάρθρωσή του, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες αρχές, όπως το μικρότερο 
κόστος, τη χρήση τους για έκτακτες και ειδικές και επείγουσες περιπτώσεις, την επίβλεψη 
των εργασιών που εκτελούν, τον έλεγχο για τις πραγματικές ώρες που εργάζονται, τη 
χρήση τους μόνο για εργασίες που δεν εντάσσονται στην κατηγορία των έργων για μελέτη 
και δημοπράτηση. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/1157/08-06-2018) 

Εγκρίνει τις δαπάνες, όπως αναλυτικά αναφέρονται στους κάτωθι πίνακες, και τη διάθεση των 
σχετικών πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2017ΕΠ53000002 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2017-2019», για την πληρωμή εργασιών που εκτέλεσαν οι κάτωθι δικαιούχοι, από 
17-03-2018 για α) επούλωση λάκκων και αποκατάσταση οδοστρώματος στο επαρχιακό δίκτυο 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας και β) άρση κατάπτωσης και αποκατάστασης βατότητας λόγω έντονης 
βροχόπτωσης στο επαρχιακό δίκτυο από Ράγιο προς Ασπροκκλήσι, σύμφωνα με την αριθμ. 
πρωτ. 34221/1839/19-03-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και βάσει 
της αριθμ. 13/682/05-04-2018 αποφάσεως ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής, και 
δεδομένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε ετοιμότητα τον απαραίτητο 
Μηχανικό Εξοπλισμό, που απαιτούνταν για άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων, υφίστατο 
δε δεδομένη και επείγουσα η ανάγκη για την αποκατάσταση αυτών, προς αποφυγή 
ατυχημάτων, ως εξής: 

1. Μίσθωση ειδικού μηχανήματος για την επούλωση λάκκων και αποκατάσταση 
οδοστρώματος στο επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας  

Χρονικό 

διάστημα 
Ονοματεπώνυμο 

Είδος μηχ/τος - 

οχήματος 

Ώρες 

Λειτουργίας 

Τιμή ανά 

ώρα 
Δαπάνη 

17-03-2018 

έως 31-05-

2018 

Ι. Μπουκουβάλας – Β. 

Κακαριάρης Ο.Ε. (έδρα:  

Π. Ασημακοπούλου 78 – 

Ιωάννινα                       

Τηλ.: 6932352153)  

ΜΕ 95065 

(μηχάνημα 

επούλωσης 

λάκκων)  

444,00 45,00 19.980,00 

      ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 19.980,00 

      Φ.Π.Α 24% 4.795,20 

      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.775,20 
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2. Μίσθωση μηχανημάτων για άρση κατάπτωσης και αποκατάστασης βατότητας λόγω 
έντονης βροχόπτωσης στο επαρχιακό δίκτυο από Ράγιο προς Ασπροκκλήσι  

 
Χρονικό 

διάστημα 
Ονοματεπώνυμο 

Είδος μηχ/τος - 

οχήματος 

Ώρες 

Λειτουργίας 

Τιμή ανά 

ώρα 
Δαπάνη 

17-03-2018 

έως 30-04-

2018 

Σοκόλης 

Παναγιώτης 

(έδρα: Αχλαδέα 

δήμου Φιλιατών 

Τηλ.: 6972014472) 

ΕΚΒ 4864 (ανατρ. 

φορτηγό) 
102,00 36,00 3672,00 

ΜΕ 86511 (φορτωτής 

60ΗΡ) 
95,00 36,00 3420,00 

ΜΕ 126368 

(εκσκαφέας 54ΗΡ) 
92,00 31,50 2898,00 

17-03-2018 

έως 30-04-

2018 

Κόντης Πέτρος 

(έδρα:  Κεραμίτσα 

δήμου Φιλιατών 

Τηλ.: 6944166278) 

ΜΕ 51167 (εκσκαφέας 

95ΗΡ) 
82,00 40,50 3321,00 

ΜΕ 82773 (φορτωτής 

130ΗΡ) 
73,00 54,00 3942,00 

ΕΚΒ 4877 (ανατρ. 

φορτηγό) 
76,00 36,00 2736,00 

 
 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 19.989,00 

 
 

 Φ.Π.Α 24% 4.797,36 

 
 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.786,36 

 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθμ. 
13/682/05-04-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος για μια ακόμη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας με δικά της συνεργεία, 
στελεχωμένα με εξειδικευμένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα μηχανήματα, ώστε να 
παρεμβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόμενα, και για την αποκατάσταση της βατότητας του 
δικτύου, αλλά και για περιπτώσεις όπως η συγκριμένη του θέματος. Η οργάνωση του 
συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της με εξειδικευμένους τεχνικούς, θα συντελέσει 
και στην αποφασιστική μείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων και 
οχημάτων της, ώστε να μην βρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια στην ανάγκη της μίσθωσης 
υπηρεσιών ιδιωτικού τομέα, για αποκαταστάσεις κυρίως στο οδικό δίκτυο, λόγω καιρικών 
φαινομένων. 
…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ 
(08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με 
χειριστή, από 03-05-2018, σύμφωνα με την αριθμ. 55089/3144/03-05-2018 απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για άμεσες προληπτικές επεμβάσεις στην Π.Ε. 
Θεσπρωτίας εν όψει αντιπυρικής καλοκαιρινής περιόδου και την αριθμ. 17/918/10-05-2018 
απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί μεταβίβασης 
αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 

http://www.php.gov.gr/
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τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 
του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

7. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση 
της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης μηχανημάτων μετά των 
χειριστών τους κλπ. 

8. Την αριθμ. 33/1673/20-10-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίσθηκε, 
για το έτος 2018 η ανά ώρα αποζημίωση ιδιωτικών μηχανημάτων και οχημάτων που θα 
απασχοληθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και των Περιφερειακών Ενοτήτων της, 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, 
πλημμύρες, πυρκαγιές, μεταφορά νερού κλπ), όταν δεν επαρκούν τα μηχανήματα της Περιφέρειας 
Ηπείρου για την εκτέλεση των έργων. 

9. Την αριθ. πρωτ. 55089/3144/03-05-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας για 
την έγκριση μίσθωσης από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας 
Ιδιωτικών Μηχανημάτων, τα οποία εργάστηκαν από τις 03-05-2018 για άμεσες προληπτικές 
επεμβάσεις στην Π.Ε. Θεσπρωτίας εν όψει αντιπυρικής καλοκαιρινής περιόδου, λαμβάνοντας 
υπόψη «…-Το γεγονός, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διαθέτει σε ετοιμότητα τον απαραίτητο 

Μηχανικό Εξοπλισμό και υπαλληλικό προσωπικό που απαιτείται - Την ανάγκη για άμεσα προληπτικά μέτρα 

στην Π.Ε. Θεσπρωτίας εν όψει αντιπυρικής καλοκαιρινής περιόδου…». 

10. Την αριθμ. 17/918/10-05-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
ανάθεση επειγουσών εργασιών, με τη σύναψη των σχετικών συμφωνητικών, στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. 
ιδιωτικής χρήσης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην απόφαση, τα οποία εργάσθηκαν από 03-05-
2018 για άμεσες προληπτικές επεμβάσεις στην Π.Ε. Θεσπρωτίας εν όψει αντιπυρικής καλοκαιρινής 
περιόδου, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 55089/3144/03-05-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Θεσπρωτίας και δεδομένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε ετοιμότητα 
τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό, που απαιτούνταν για άμεση αντιμετώπιση των 
προβλημάτων.  

11. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 72827/4149/05-06-2018 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 73140/2467/05-06-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), με την 
οποία η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση των δαπανών για την πληρωμή στους δικαιούχους, των 
εργασιών του θέματος, σύμφωνα με τις συνημμένες αναλυτικές καταστάσεις ωρών εργασίας για το 
κάθε μηχάνημα, βάσει της αριθ. πρωτ. 55089/3144/03-05-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 17/918/10-05-2018 αποφάσεως ανάθεσης έργου της Οικονομικής 
Επιτροπής, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000002 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019». 

12. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σχετικά με τα θέματα 
που τέθηκαν από τα μέλη αυτής, για τη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων σε έκτακτες περιπτώσεις, 
αναφέρθηκε και παρέπεμψε στις επισημάνσεις που έχει καταθέσει σε προηγούμενες σχετικές 
αποφάσεις της Ο.Ε. Επεσήμανε ότι η Περιφέρεια για τη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργου και 
των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, κινείται μέσα στα πλαίσια 
που θέτουν οι σχετικές διατάξεις των νόμων για την πολιτική προστασία, δεδομένου ότι είναι 
αρμοδιότητά της ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, 
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των ζημιών. Στο πλαίσιο άσκησης των ανωτέρω 
αρμοδιοτήτων, η Περιφέρεια συνδράμει τους Δήμους, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Αστυνομία 
κλπ, με τη διάθεση μέσων, κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτών μετά από τη διαπίστωση των 
προβλημάτων, και εφόσον τα μέσα που διαθέτει δεν επαρκούν για άμεση αντιμετώπιση – 
δεδομένου ότι είναι γεγονός ότι δεν διαθέτει ούτε επαρκές προσωπικό ούτε όλον τον εξοπλισμό που 
απαιτείται – προβαίνει σε μίσθωση ιδιωτικών. Τόνισε επιπλέον ότι η ανά ώρα αποζημίωση των 
ιδιωτικών ΜΕ καθορίζεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και κατόπιν σύγκρισης με τις 
εγκεκριμένες τιμές ανά περιοχές σε όλη την Ελλάδα και ισχύει για όλη την Περιφέρεια, ενώ ότι το 
75% της αποζημίωσης αυτής, είναι για τα καύσιμα. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), δήλωσε ότι ψηφίζει 
θετικά, διατηρώντας τις επιφυλάξεις του για τη χρήση μηχανημάτων έργων με ανάθεση, τονίζοντας 
ότι πρέπει να επανεξεταστεί η όλη λειτουργία του συστήματος, με συνολική αναδιάρθρωσή του, 
λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες αρχές, όπως το μικρότερο κόστος, τη χρήση τους για έκτακτες και 
ειδικές και επείγουσες περιπτώσεις, την επίβλεψη των εργασιών που εκτελούν, τον έλεγχο για τις 
πραγματικές ώρες που εργάζονται, τη χρήση τους μόνο για εργασίες που δεν εντάσσονται στην 
κατηγορία των έργων για μελέτη και δημοπράτηση. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/1158/08-06-2018) 

Εγκρίνει τις δαπάνες, όπως αναλυτικά αναφέρονται στους κάτωθι πίνακες, και τη διάθεση των σχετικών 
πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000002 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», για την 
πληρωμή εργασιών που εκτέλεσαν οι κάτωθι δικαιούχοι, από 03-05-2018 για άμεσες προληπτικές 
επεμβάσεις στην Π.Ε. Θεσπρωτίας εν όψει αντιπυρικής καλοκαιρινής περιόδου, σύμφωνα με την αριθμ. 
πρωτ. 55089/3144/03-05-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και βάσει της αριθμ. 
17/918/10-05-2018 αποφάσεως ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής, και δεδομένου ότι η 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε ετοιμότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό, 
που απαιτούνταν για άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων, ως εξής: 

1. Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό τάφρων παροχέτευσης ομβρίων και ρεμάτων στην περιοχή 
της Κορύτιανης λόγω των προηγούμενων βροχοπτώσεων και της δημιουργίας προβλημάτων στο 
επαρχιακό δίκτυο της περιοχής. 

ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΟΝΟΜΑΤ/ΜΟ 

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ -

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 

ΩΡΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

03-05-2018 

έως 01-06-

2018 

Γεωργίου Συμεών 

(έδρα: Κορύτιανη 

Παραπόταμος Δ. 

Ηγουμενίτσας 

Τηλ.: 2665027904) 

ΗΝΒ 6054 

(ανατρεπόμενο φορτηγό) 
172,00 37,80 6.501,60 

ΜΕ 34151 (εκσκαφέας 

100 ΗΡ) 
168,00 37,80 6.350,40 

ΜΕ 51108 (Φορτωτής 

80ΗΡ) 
170,00 42,00 7.140,00 

   
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 19.992,00 

   
Φ.Π.Α 24% 4.798,08 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.790,08 

 
2. Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμούς και αποκαταστάσεις δρόμων πρόσβασης προς 

κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή Φασκομηλιάς – Σκορπιώνας λόγω των προγενέστερων 
βροχοπτώσεων 

ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΟΝΟΜΑΤ/ΜΟ 

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ -

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 

ΩΡΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

03-05-2018 

έως 02-06-

2018 

Κ/Ξ ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΑΘ. 

– ΑΦΟΙ ΝΤΙΝΑ 

(έδρα: Β. Ηπείρου 21 – 

Ηγουμενίτσα 

Τηλ.: 2665022400) 

ΗΝΑ 2092 

(ανατρεπόμενο φορτηγό 

38t) 
96,00 34,00 3.264,00 

ΜΕ 51103 (εκσκαφέας 

122ΗΡ) 
95,00 38,25 3.633,75 

ME 51116 (JCB) 111,00 42,50 4.717,50 

ME 37517 (ισοπεδωτής 

γαίων 152HP) 
40,00 59,50 2.380,00 

   
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 13.995,25 

   
Φ.Π.Α 24% 3.358,86 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 17.354,11 

 
3. Μίσθωση μηχανημάτων για διάνοιξη ρέματος και δημιουργία πρόσβασης προς τον αναδασμό του 

κάμπου Παραμυθιάς για άρση προβλημάτων πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή 

ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΟΝΟΜΑΤ/ΜΟ 

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ -

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 

ΩΡΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

03-05-2018 

έως 02-06-

2018 

Παππάς Γεώργιος 

(έδρα:  Λιμπόνι 

Παραμυθιάς  

Τηλ.: 6944640183) 

ΜΕ 34113 (JCB) 100,00 45,00 4.500,00 

HNA 5357 (ανατρ. 

Φορτηγό) 
97,00 36,00 3.492,00 

   
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.992,00 

   
Φ.Π.Α 24% 1.918,08 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.910,08 

 
4. Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση βατότητας δρόμων στις περιοχές Αμπελιών, Λάκκας, 

Δριμίτσας Δήμου Ηγουμενίτσας λόγω προβλημάτων από τις έντονες χειμερινές βροχοπτώσεις 
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ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΟΝΟΜΑΤ/ΜΟ 

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ -

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 

ΩΡΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

03-05-2018 

έως 02-06-

2018 

ΟΔΟΚΑΤ 

(έδρα: 23ης 

Φεβρουαρίου 22 - 

Ηγουμενίτσα 

Τηλ.: 6972604604) 

ΜΕ 51170     (φορτωτής 

47ΗΡ) 
94,00 34,00 3.196,00 

ΜΕ 40262  

(φορτωτής - εκσκαφέας 

90ΗΡ) 
108,00 42,50 4.590,00 

ΜΕ 51196  

(φορτωτής - εκσκαφέας 

93ΗΡ) 
97,00 42,50 4.122,50 

ΜΕ 121886               

(εκσκαφέας 175ΗΡ) 
98,00 38,25 3.748,50 

ΜΕ 121917                       

(εκσκαφέας 125ΗΡ) 
102,00 42,50 4.335,00 

   
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 19.992,00 

   
Φ.Π.Α 24% 4.798,08 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.790,08 

 
5. Μίσθωση μηχανημάτων για διάνοιξη δρόμων πρόσβασης προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην 

περιοχή Δράμεσης, Παραποτάμου Δήμου Ηγουμενίτσας 

ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΟΝΟΜΑΤ/ΜΟ 

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ -

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 

ΩΡΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

03-05-2018 

έως 02-06-

2018 

Κωνσταντίνου Φώτιος 

(έδρα: Κυπάρισσος 

Φιλιατών  

Τηλ.: 6947830969) 

ΜΕ 126355 (εκσκαφέας 

131 PS) 
68,00 45,00 3.060,00 

ME 77744 (φορτωτής 

202 PS) 
73,00 63,00 4.599,00 

ΗΝΕ 5305 

(ανατρεπόμενο φορτηγό) 
65,00 36,00 2.340,00 

   
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 9.999,00 

   
Φ.Π.Α 24% 2.399,76 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.398,76 

 
6. Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου στο Μαργαρίτη Δήμου 

Ηγουμενίτσας λόγω κατολίσθησης 

ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΟΝΟΜΑΤ/ΜΟ 

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ -

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 

ΩΡΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

03-05-2018 

έως 02-06-

2018 

Λάμπρου Γεώργιος 

(έδρα: 8ης Δεκεμβρίου 

10 - Ηγουμενίτσα  

Τηλ.: 2665027904) 

ΗΝΒ 4532 

(ανατρεπόμενο φορτηγό) 
70,00 45,00 3150,00 

ΜΕ 96361 (εκσκαφέας 

155 ΗΡ) 
75,00 45,00 3375,00 

ΜΕ 51152 (Ισοπεδωτής 

γαίων 200ΗΡ) 
55,00 63,00 3465,00 

   
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 9.990,00 

   
Φ.Π.Α 24% 2.397,60 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.387,60 

 
7. Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό και απομάκρυνση μπαζών από τα κανάλια υδροσυλλογής 

του επαρχιακού δικτύου στην περιοχή του Παραποτάμου – Μαυρουδίου Δήμου Ηγουμενίτσας 

ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΟΝΟΜΑΤ/ΜΟ 

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ -

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 

ΩΡΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

03-05-2018 

έως 02-06-

2018 

Σοκόλης Παναγιώτης 

(έδρα: Αχλαδέα 

Δήμου Φιλιατών 

Τηλ.: 6972014472) 

ΕΚΒ 4864 (ανατρ. 

φορτηγό) 
65,00 36,00 2340,00 

ΜΕ 86511 (φορτωτής 

60ΗΡ) 
50,00 36,00 1800,00 

ΜΕ 126368 (εκσκαφέας 

54ΗΡ) 
59,00 31,50 1858,50 

Κόντης Πέτρος 

(έδρα:  Κεραμίτσα 

Δήμου Φιλιατών 

Τηλ.: 6944166278) 

ΜΕ 51167 (εκσκαφέας 

95ΗΡ) 
52,00 40,50 2106,00 

ΜΕ 82773 (φορτωτής 

130ΗΡ) 
40,00 54,00 2160,00 

ΕΚΒ 4877 (ανατρ. 

φορτηγό) 
48,00 36,00 1728,00 

   
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.992,50 

   
Φ.Π.Α 24% 2.878,20 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.870,70 
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8. Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση – καθαρισμούς οδών πρόσβασης προς 
αγροκτηνοτροφικές μονάδες Καταβόθρα – Ελευθέρι 

ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΟΝΟΜΑΤ/ΜΟ 

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ -

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 

ΩΡΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

03-05-2018 

έως 02-06-

2018 

Κοσιώρης Σταύρος       

(έδρα:  Νέες Εργατικές 

Κατοικίες 69 - 

Ηγουμενίτσα 

Τηλ.: 6932459613) 

ΜΕ 34117 (εκσκαφέας 

100ΗΡ) 
197,00 40,50 7.978,50 

ΗΝΒ 3862 (ανατρ. 

Φορτηγό) 
195,00 36,00 7.020,00 

   
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.998,50 

   
Φ.Π.Α 24% 3.599,64 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.598,14 

 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθμ. 17/918/10-05-
2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος για μια ακόμη φορά, κατέθεσε την πρότασή του 
για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας με δικά της συνεργεία, στελεχωμένα με εξειδικευμένους 
χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα μηχανήματα, ώστε να παρεμβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την 
αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόμενα, και για 
την αποκατάσταση της βατότητας του δικτύου, αλλά και για περιπτώσεις όπως η συγκριμένη του 
θέματος. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της με εξειδικευμένους 
τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική μείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των 
μηχανημάτων και οχημάτων της, ώστε να μην βρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια στην ανάγκη της 
μίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τομέα, για αποκαταστάσεις κυρίως στο οδικό δίκτυο, λόγω καιρικών 
φαινομένων. 
…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση του από 30-05-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για 
τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου 
Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης 
του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», 
προϋπολογισμού € 18.217,58 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.  

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 

http://www.php.gov.gr/
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4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 10/52/08-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2018 της Περιφέρειας Ηπείρου και την 
όμοια, αριθμ. 2/12/26-02-2018 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

7. Την αριθμ. 9/460/12-03-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α)  
εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, συνολικού ποσού 
18.217,58 με ΦΠΑ, για την παγιδοθεσία των προστατευόμενων ελαιοδέντρων, στα 
πλαίσια της εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας σε Δημοτικά και Τοπικά 
Διαμερίσματα, εντός χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2018, σε 
βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οικ. έτους 2018 (Φορέας 295 ΚΑΕ 0879). Β) 
εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, σε συνεργασία με τη Δ/νση 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνοπτικού (πρόχειρου) 
μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά 
βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των 
δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους 
ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της 
Ελιάς έτους 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 
18.217,58 με ΦΠΑ και Γ) Καταρτίσθηκε η διακήρυξη (αριθμ. 3/2018) για τη διενέργεια του 
ανωτέρω συνοπτικού (πρόχειρου) μειοδοτικού διαγωνισμού, με τους όρους και τα 
Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης 
Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, και επισυνάφθηκαν 
στην αριθμ. πρωτ. 29831/917/09-03-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

8. Την αρ. πρωτ. 1133/21-03-2018 (ΑΔΑ: Ω40Λ7Λ9-Ε1Σ) με α/α 1003, απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, ποσού 18.217,58 € για τον Φορέα 295 και ΚΑΕ 0879.01 για την κάλυψη της 
δαπάνης για την διενέργεια συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την «Παροχή 
υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με 
παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής 
Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2018» στην Π.Ε. Θεσπρωτίας με αύξοντα 
αριθμό καταχώρισης 995, στα βιβλία εγκρίσεων και εντολών της Περιφέρειας 
Ηπείρου/Π.Ε. Θεσπρωτίας.  

9. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
72079/1930/04-06-2018 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 72512/2401/04-06-2018 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία αποστέλλει συνημμένο, από 
30-05-2018 Πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής, του συνοπτικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των 
δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους 
ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της 
Ελιάς έτους 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας» και εισηγείται την έγκρισή 
του. 

10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 21/1159/08-06-2018) 

Α. Εγκρίνει το από 30-05-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τον 
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έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους 
ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς 
έτους 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 18.217,58 με ΦΠΑ, 
βάσει της αριθμ. 3/2018 (αρ. πρωτ. 62124/1767/15-05-2018) Διακήρυξης,  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, δεδομένου ότι δεν 
παρέλαβε καμία προσφορά ομόφωνα γνωμοδοτεί και εισηγείται:  

α) Τη ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού λόγω μη υποβολής προσφοράς και 

β) Την επανάληψη του διαγωνισμού με την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, 
χωρίς  προηγούμενη δημοσίευση (αρ.32 του ν.4412/2016). 

Β. Σύμφωνα με το ανωτέρω, από 30-05-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας,   

 Ματαιώνεται ο συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Παροχή υπηρεσιών για τον 
έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους 
ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς 
έτους 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 18.217,58 με ΦΠΑ, 
βάσει της αριθμ. 3/2018 (αρ. πρωτ. 62124/1767/15-05-2018) Διακήρυξης, λόγω μη υποβολής 
καμίας προσφοράς και  

 Εγκρίνει την επανάληψη του διαγωνισμού με την προσφυγή στη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης, με εφαρμογή του άρθρου 32 
παρ. 2γ του Ν. 4412/2016. 
…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Ηγουμενίτσα, 30 Μαΐου 2018 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  
-------------------------------------- 
 
 
      
 

 
 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ   
  
Της επιτροπής Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού της Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσπρωτίας που αφορά την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών για 

τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες 

τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής 

καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018, στην Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσπρωτίας» .      

           Αρ. Διακήρυξης 3/2018 

             Στην Ηγουμενίτσα σήμερα, στις 30 Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30, 

στο Γραφείο της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Θεσπρωτίας, 

συνήλθε  και συνεδρίασε η Επιτροπή, η οποία συστάθηκε με την υπ΄αρ. 2/98/17-01-

2018, απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Παρόντα ήταν τα μέλη :  

1. Κώτσια Ιωάννα, αναπληρωματικό μέλος, πρόεδρος. 

2. Κύργιου Σοφία, αναπληρωματικό μέλος,  

3. Κάτσιος Σπυρίδων, τακτικό μέλος,  

    Η επιτροπή δεν παρέλαβε καμία προσφορά. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ: 

α) Τη ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού λόγω μη υποβολής προσφοράς και 

        β) Την επανάληψη του διαγωνισμού με την προσφυγή στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, χωρίς  προηγούμενη δημοσίευση ( αρ.32 του ν.4412/2016 ) 

                                                         ΟΜΟΦΩΝΑ  
                                

                                              Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

 Η   Πρόεδρος                                                       Τα Μέλη  

1. Κώτσια Ιωάννα                                                2. Κύργιου Σοφία 

                                                                               3.Κάτσιος Σπυρίδων 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ  

ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ 
(08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση ανάθεσης προμηθειών της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Προμήθεια μεντεσέδων και λοιπών 
μηχανισμών για την αντικατάσταση τους στα παράθυρα που έχουν υποστεί φθορές εντός του 
Διοικητηρίου). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί μεταβίβασης 
αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 
227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 
(ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του 
Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

http://www.php.gov.gr/
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7. Την αριθμ. 15/793/27-04-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
δαπάνη ποσού 200,00 € με ΦΠΑ για την Προμήθεια μεντεσέδων και λοιπών μηχανισμών για την 
αντικατάσταση τους στα παράθυρα  που έχουν υποστεί φθορές εντός του Διοικητηρίου της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, και η διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης του ΕΦ 072 και 
ΚΑΕ 1699.01, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, έτους 2018 καθώς και η υλοποίηση της προμήθειας με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ.  67695/849/01-06-
2018 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 72506/2399/04-06-2018  στον φάκελο εισηγήσεων 2018 
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της προμήθειας του θέματος, σύμφωνα με 
τον συνημμένο πίνακα. 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 21/1160/08-06-2018) 

Εγκρίνει την ανάθεση της προμήθειας μεντεσέδων και λοιπών μηχανισμών για την αντικατάσταση των 
φθαρμένων μηχανισμών των παραθύρων των γραφείων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, στον κάτωθι ανάδοχο, στο ποσό των 200,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την προσφορά του, 
σε απάντηση της σχετικής πρόσκλησης του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - 
Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των 
πιστώσεων του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 1699.01, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, έτους 2018 σύμφωνα με την αριθμ. 
15/793/27-04-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και της σχετικής απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης για την πληρωμή της δαπάνης, ως εξής: 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – 

ΟΝΟΜ/ΜΟ   

Δ/ΝΣΗ 

ΑΦΜ – Δ.Ο.Υ 
α/α ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 

α/α 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

/ ΚΑΕ 

α/α 

Πρόσκλησης 

Ποσό 

(με ΦΠΑ) 

ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑ

ΣΚΕΥΕΣ 

Ξενοφών  Βρύσης 

Κύπρου 102 

46100 Ηγουμενίτσα 

0435222490 

ΗΓ/ΤΣΑΣ 

1437/64875/1802/ 

18-05-2018 
1443 072/1699.01 

66708/1831/ 

23-05-2018 

200,00 € 

 

…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών που αφορά σε παροχή 
υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας στο κτίριο της Π.Ε. Θεσπρωτίας και στα 
γραφεία όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης νομού Θεσπρωτίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 
4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 
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4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ.  
71863/1923/04-06-2018 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 72509/2400/04-06-2018  στον 
φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που αφορά «… στις υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια της 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά α) στην απεντόμωση κατσαρίδων στο 
κτίριο της Π.Ε, Θεσπρωτίας, στα γραφεία όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Θεσπρωτίας και β) μυοκτονία στο 
κτίριο της Π.Ε, Θεσπρωτίας και στα γραφεία όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Θεσπρωτίας …», σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 
4412/2016. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 21/1161/08-06-2018) 

Εγκρίνει το συνημμένο στην παρούσα απόφαση, από 31-05-2018 Πρακτικό της Επιτροπής 
παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών – υπηρεσιών της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, για την οριστική παραλαβή από τον ανάδοχο «ΖΑΦΕΙΡΗΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ», 
των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
και αφορούν στην απεντόμωση και μυοκτονία στο κτίριο της Π.Ε. Θεσπρωτίας και στα γραφεία 
όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού 
Θεσπρωτίας. 
…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Σήμερα την 31 Μαΐου 2018 συνεδρίασε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με 
την 2/98/17.01.2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου για να προβεί στην παραλαβή των υπηρεσιών που παραδόθηκαν 
από τον πάροχο με την επωνυμία «ΖΑΦΕΙΡΗΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ». Στη 
συνεδρίαση ήταν παρόντες οι: 

1) Μπάρμπας Αντώνιος, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2) Ντέμσια Παργανά Ολυμπιάδα, μέλος της Επιτροπής 

3) Τσίτου Πολυξένη, μέλος της Επιτροπής 

Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του υπ ' αριθμ. 
638/29-05-2018 τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. τους όρους της ανάθεσης 
2. το άρθρο 208 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') 
3. τα αποτελέσματα του ποσοτικού ελέγχου που διενεργήσαμε στις 
υπηρεσίες που αναφέρονταν στην ανωτέρω πρόσκληση. 
4. το αριθ. 638/29-05-2018 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, που αποτελεί 
νόμιμο φορολογικό παραστατικό του προμηθευτή. 

προχώρησε στην παραλαβή του υπ' αριθ. 638/29-05-2018 τιμολογίου 
παροχής υπηρεσιών του παρόχου συνολικής αξίας 992€. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

1. Μπάρμπας Αντώνιος 

2. Ντέμσια Παργανά Ολυμπιάδα 

3. Τσίτου Πολυξένη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ 
(08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 
145), του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125) και του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 
4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

6. Την αριθμ. 10/52/08-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2018 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 
2/12/26-02-2018 και 4/25/30-03-2018, αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της Δ/νσης 
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με 
το αριθμ. πρωτ. 71583/1917/01-06-2018 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 71732/2391/01-06-
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2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
ανακλήσεων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης ανά Φορέα και ΚΑΕ  του προϋπολογισμού της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας  όπως αναλυτικά αναφέρονται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα. 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 21/1162/08-06-2018) 

Εγκρίνει τις ανακλήσεις των αναφερομένων στον παρακάτω πίνακα, αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης, ανά Φορέα και ΚΑΕ του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας 
έτους 2018, ως εξής: 

 
…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

A/A 
A/A 

Έκθεσης 

Α/Α 

Βεβαίωσης 

Αριθ. Αποφ. 

Οικ. Επιτρ. 
ΑΔΑ 

ΠΟΣΟ 

ΑΝΑΚΛΗΣ

ΗΣ 

ΑΙΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1 

 
1024 1010 

11/537/23-03-    

2018 

6Θ9Ψ7Λ9-

8ΣΛ 
17,80 

Ενταλματοποίηση μικρότερου του 

συνολικά δεσμευθέντος  ποσού 

2 1023 1011 
11/537/23-03-

2018 

ΨΒΞΞ7Λ9-

6ΓΡ 
100,00 

Ενταλματοποίηση μικρότερου του 

συνολικά δεσμευθέντος  ποσού 

3 1278 1246 
14/720/16-04-

2018 

6Λ5Δ7Λ9-

Ψ9Υ 
24,20 

Ενταλματοποίηση μικρότερου του 

συνολικά δεσμευθέντος  ποσού 

4 1283 1247 
14/720/16-04-

2018 

6ΟΞ17Λ9-

ΑΤΞ 
77,00 

Ενταλματοποίηση μικρότερου του 

συνολικά δεσμευθέντος  ποσού 

5 1204 1203 13/665/5-4-2018 
652Θ7Λ9-

Φ4Ζ 
4,60 

Ενταλματοποίηση μικρότερου του 

συνολικά δεσμευθέντος  6ποσού 

6 1370 1362 16/874/4-5-2018 
6ΦΔΩ7Λ9-

ΠΚ7 
4,60 

Ενταλματοποίηση μικρότερου του 

συνολικά δεσμευθέντος  ποσού 

7 1371 1364 16/874/4-5-2018 6Σ297Λ9-837 92,50 
Ενταλματοποίηση μικρότερου του 

συνολικά δεσμευθέντος  ποσού 

8 1369 1365 16/874/4-5-2018 
63397Λ9-

ΗΜΧ 
120,00 

Ενταλματοποίηση μικρότερου του 

συνολικά δεσμευθέντος  ποσού 

9 1121 1119 
11/533/23-03-

2018 

7ΧΙΠ7Λ9-

Γ1Ξ 
0,01 

Ενταλματοποίηση μικρότερου του 

συνολικά δεσμευθέντος  ποσού 

10 691 666 
3/155/24-01-

2018 

692Ξ7Λ9-

ΓΘ7 
200,00 

Ενταλματοποίηση μικρότερου του 

συνολικά δεσμευθέντος  ποσού 

11 676 681 
3/155/24-01-

2018 

ΩΦΡΓ7Λ9-

ΕΟΙ 
274,80 

Ενταλματοποίηση μικρότερου του 

συνολικά δεσμευθέντος  ποσού 

12 677 680 
3/155/24-01-

2018 

6ΩΜ47Λ9-

4ΘΓ 
490,00 

Ενταλματοποίηση μικρότερου του 

συνολικά δεσμευθέντος  ποσού 

13 1196 1195 13/681/5-4-2018 
Ψ7ΒΘ7Λ9-

611 
307,35 

Ενταλματοποίηση μικρότερου του 

συνολικά δεσμευθέντος  ποσού 

14 334 299 2/97/17-01-2018 
ΩΥΙΖ7Λ9-

34Η 
1.181,51 

Ενταλματοποίηση μικρότερου του 

συνολικά δεσμευθέντος  ποσού 

15 373 304 2/97/17-01-2018 
Ω2Μ27Λ9-

Φ6Ψ 
67,92 

Ενταλματοποίηση μικρότερου του 

συνολικά δεσμευθέντος  ποσού 

16 364 302 2/97/17-01-2018 
ΩΨΑΒ7Λ9-

7ΦΚ 
1.246,47 

Ενταλματοποίηση μικρότερου του 

συνολικά δεσμευθέντος  ποσού 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΤΚΚ7Λ9-0ΕΖ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας, που αφορούν στη 
χορήγηση της προσωπικής διαφοράς στον υπάλληλο της Π.Ε. Πρέβεζας, Γέροντα 
Αλέξανδρο του Χρήστου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου 
Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΤΚΚ7Λ9-0ΕΖ



-64- 

 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125) και του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) 
και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

6. Την αριθμ. 10/52/08-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2018 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις 
όμοιες, αριθμ. 2/12/26-02-2018 και 4/25/30-03-2018, αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 
2ης τροποποίησής του. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού - 
Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. 
πρωτ. 71355/2318/01-06-2018 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 71561/2388/01-06-
2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη: 
«…. 7. Τις διατάξεις του πέμπτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.4024/2011, όπως 

συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της από 16 – 12 – 2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 262/τ.Α΄/16 – 12 – 2011) 8. Το αριθ. πρωτ. 2/5248/ΔΕΠ/13 – 03 – 2018 έγγραφο της Δ/νσης 

Εισοδηματικής Πολιτικής (Τμήμα Γ΄) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 9. Το αριθ. πρωτ. 

63207/2424/16–05–2018 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

10.  Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π. Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2018. …» 

εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης των αναφερομένων στον συνημμένο πίνακα 
δαπανών ανά Ε.Φ. και ΚΑΕ, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π. Ε. 
Πρέβεζας, οικ.  έτους 2018, οι οποίες αφορούν στη χορήγηση της προσωπικής διαφοράς 
στον υπάλληλο της Π.Ε. Πρέβεζας, Γέροντα Αλέξανδρο του Χρήστου. 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 21/1163/08-06-2018) 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών, οι οποίες αφορούν στη χορήγηση της 
προσωπικής διαφοράς στον υπάλληλο της Π.Ε. Πρέβεζας, Γέροντα Αλέξανδρο του Χρήστου, 
και τη διάθεση των απαιτούμενων, ανά ΕΦ και ΚΑΕ πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων 
εγκεκριμένων στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2018, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα ως εξής: 

Α/Α Ε. Φ. Κ.Α.Ε. 
 

ΠΟΣΟ 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

1 072 0216 3.847,54 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟ 

08-12-2015 ΕΩΣ 30-04-2018 
ΓΕΡΟΝΤΑΣ           

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

2 072 0292 452,84 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟ 08-12-

2015 ΕΩΣ 30-04-2018 

ΓΕΡΟΝΤΑΣ           
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΤΚΚ7Λ9-0ΕΖ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ 
(08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας, που αφορούν στη χορήγηση του 
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 
145), του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125) και του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 
(ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

6. Την αριθμ. 10/52/08-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2018 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 
2/12/26-02-2018 και 4/25/30-03-2018, αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της 
Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 71485/2623/01-06-
2018 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 71602/2389/01-06-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 

http://www.php.gov.gr/
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Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη: «…. 7. Τις διατάξεις του ν.1579/1985 «Ρυθμίσεις 

για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 217/Α΄/1985). 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 98 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31 – 07 – 2017), καθώς και την αριθ. 33 

σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ: 72ΒΣ465ΧΘ7 – ΔΨΠ. 9. Τις εγγεγραμμένες 

πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π. Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2018…», εισηγείται την έγκριση 
πραγματοποίησης των αναφερομένων στον συνημμένο πίνακα δαπανών ανά Ε.Φ. και ΚΑΕ, σε 
βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π. Ε. Πρέβεζας, οικ.  έτους 2018, οι οποίες αφορούν 
στη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 21/1164/08-06-2018) 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών, οι οποίες αφορούν στη χορήγηση του επιδόματος 
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε υπαλλήλους της Π.Ε. Πρέβεζας, και τη διάθεση των 
απαιτούμενων, ανά ΕΦ και ΚΑΕ πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων στον 
προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2018, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα 
ως εξής: 

Α/Α Ε. Φ. Κ.Α.Ε. 
 

ΠΟΣΟ 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

1 072 0224 11.550 
ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
(ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ) ΑΠΟ 01-08-2017 

ΕΩΣ 31-12-2018 

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ – ΚΑΡΛΗ 
ΕΛΕΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΩΤΣΟΥΛΑΣ 
ΚΟΣΜΑΣ, ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ 
ΓΙΟΛΑΝΤΑ, ΤΕΦΑ ΑΘΗΝΑ  

2 072 0292 157,50 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟ 01-08-2017 
ΕΩΣ 31-12-2018 

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ – ΚΑΡΛΗ 
ΕΛΕΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΩΤΣΟΥΛΑΣ 
ΚΟΣΜΑΣ, ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ 
ΓΙΟΛΑΝΤΑ, ΤΕΦΑ ΑΘΗΝΑ 

3 072 0293 525,91 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΠΟ 01-08-2017 

ΕΩΣ 31-12-2018 

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ – ΚΑΡΛΗ 
ΕΛΕΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΩΤΣΟΥΛΑΣ 
ΚΟΣΜΑΣ, ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ 
ΓΙΟΛΑΝΤΑ, ΤΕΦΑ ΑΘΗΝΑ 

4 072 0294 300,3 
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ 

ΕΦΚΑ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ) ΑΠΟ 01-08-
2017 ΕΩΣ 31-12-2018 

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ – ΚΑΡΛΗ 
ΕΛΕΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΩΤΣΟΥΛΑΣ 
ΚΟΣΜΑΣ, ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ 
ΓΙΟΛΑΝΤΑ, ΤΕΦΑ ΑΘΗΝΑ 

…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΤΚΚ7Λ9-0ΕΖ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ 
(08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ 
Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), του Π.Δ. 
7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 
Α’125). 

6. Την αριθμ. 10/52/08-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2018 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 
2/12/26-02-2018 και 4/25/30-03-2018, αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του. 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΤΚΚ7Λ9-0ΕΖ
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7. Την αριθμ. 3/160/24-01-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 
(ΑΔΑ: ΨΞΠΚ7Λ9-ΝΒΩ), με την οποία εγκρίθηκε  δαπάνη ποσού 1.500,00 ευρώ και η διάθεση της 
σχετικής πίστωσης σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Πρέβεζας οικ. έτους 2018 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0869), για την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών 
συντήρησης των κλιματιστικών που βρίσκονται τοποθετημένα στα κτίρια των Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Πρέβεζας, για το έτος 2018, καθώς και την υλοποίηση των υπηρεσιών με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης. 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 73705/2674/06-06-2018 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 73948/2478/06-06-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία 
η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«….έχοντας υπόψη: ….  

9. Την αρ. πρωτ. 16166/682/08-02-2018 (ΑΔΑ: 6ΦΦΩ7Λ9-ΟΒ2), με α/α 702, απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης με αύξοντα αριθμό καταχώρησης: 699  στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της Περιφέρειας 

Ηπείρου-Π.Ε. Πρέβεζας, με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 1.500,00 € για την παροχή των 

απαιτούμενων υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών που βρίσκονται τοποθετημένα στα κτίρια των 

Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας, για το έτος 2018. 

10. Την αρ. πρωτ. 70420/2570/31-05-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

11.  Την από 01-06-2018 Προσφορά της ατομικής επιχείρησης του κ. Κυρίτση Χρήστου. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών της Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2018, 

στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΗΛ. ΧΡΗΣΤΟΣ», με ποσό προσφοράς 1.475,60 €  

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.…». 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/1165/08-06-2018) 

Εγκρίνει την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών της Π.Ε. Πρέβεζας για το 
έτος 2018, στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΗΛ. ΧΡΗΣΤΟΣ» (Λ. Ιωαννίνων 23, 
Ιωάννινα), σύμφωνα με την από 01-06-2018 προσφορά της, σε απάντηση της αρ. πρωτ. 
70420/2570/31-05-2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 
Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, έναντι του συνολικού ποσού των 1.475,60 € 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικονομικού έτους 2018 (Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0869), βάσει της αριθμ. 
3/160/24-01-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και της αριθμ. πρωτ. 16166/682/08-02-2018 
(ΑΔΑ: 6ΦΦΩ7Λ9-ΟΒ2), με α/α 702 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, με α/α καταχώρησης: 699, στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας. 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΤΚΚ7Λ9-0ΕΖ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 26ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Παρακολούθηση δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στον Αμβρακικό Κόλπο 
(ΠΕ Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου) για την περίοδο 2018-2019», σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000002. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 

http://www.php.gov.gr/
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Α’241), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 
Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του 
Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125).  

6. Την εισήγηση του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. 
πρωτ. 62906/6290/01-06-2018 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 71647/2390/01-06-
2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την 
έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού € 9.964,00 για το υποέργο της Π.Ε. 
Πρέβεζας Παρακολούθηση δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στον Αμβρακικό Κόλπο (ΠΕ 
Πρέβεζας, Περιφέρεια Ηπείρου) για την περίοδο 2018-2019)», σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000002 «Αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019». 

Στην επισυναπτόμενη εισηγητική έκθεση του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε. Πρέβεζας, σχετική 
με το έργο, αναφέρονται τα εξής: 

«… Στις θαλάσσιες περιοχές όπου πραγματοποιείται οστρακοκαλλιέργεια (Ζώνες Παραγωγής Δίθυρων 

Μαλακίων) είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των νερών για την ύπαρξη τοξικού φυτοπλαγκτού. Το 

τοξικό φυτοπλαγκτόν υπάρχει φυσικά στο νερό και οι συγκεντρώσεις του παρουσιάζουν διακυμάνσεις κατά 

τη διάρκεια του έτους ακολουθώντας τις αλλαγές των φυσικοχημικών παραμέτρων (φως, θρεπτικά άλατα, 

θερμοκρασία κλπ) του νερού. Η παρακολούθηση αυτών των διακυμάνσεων είναι απαραίτητη διότι η μεγάλη 

ανάπτυξη του τοξ. φυτοπλαγκτού μπορεί να οδηγήσει στην παρουσία βιοτοξινών στη σάρκα των οστράκων 

που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.  

Η υπηρεσία μας έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί τις θαλάσσιες περιοχές μέσα στις οποίες 

πραγματοποιείται η οστρακοκαλλιέργεια για την ύπαρξη τοξ. φυτοπλαγκτού. Η παρακολούθηση αυτή 

περιλαμβάνει τη λήψη εβδομαδιαίων δειγμάτων νερού τα οποία αποστέλλουμε στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) όπου και υπάρχει εξουσιοδοτημένο εργαστήριο για την καταμέτρηση 

των διαφόρων ειδών τοξ. φυτοπλαγκτού στο νερό (Εργαστήριο Γενικής Μικροβιολογίας - Εργαστηριακή 

Μονάδα Θαλάσσιων Τοξικών Μικροφυκών - ΕΜΘΤΜ). Το εργαστήριο αυτό παραλαμβάνει τα δείγματα μας 

και εντός 2 ημερών απαντά για το αν οι συγκεντρώσεις των τοξικών φυκών βρίσκονται εντός των ορίων 

ασφαλείας ή εάν βρίσκονται στα όρια επαγρύπνησης ή λήψης μέτρων ανάλογα με το είδος τους και τις 

τοξίνες που παράγουν. Ανάλογα με τα αποτελέσματα το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ Πρέβεζας αποφασίζει 

για το αν θα επιτρέπεται η διάθεση των οστράκων προς κατανάλωση. Σε περίπτωση λήψης μέτρων εκδίδεται 

απαγόρευση διάθεσης (προσωρινά) η οποία κοινοποιείται στο ΥΠΑΑΤ, στους παραγωγούς και το 

Λιμεναρχείο. Οι έλεγχοι εντατικοποιούνται και η απαγόρευση ανακαλείται εφόσον βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει 

πλέον τοξικό ή δυνητικά τοξικό φυτοπλαγκτόν στο νερό.  

Για να καλύπτει το ΑΠΘ τις ανάγκες μας για έλεγχο των δειγμάτων νερού προβλέπεται (σύμφωνα με οδηγίες 

του ΥΠΑΑΤ) η σύναψη σχετικών συμβάσεων. Οι συμβάσεις αυτές έχουν ετήσια διάρκεια και συνάπτονται 

κάθε χρόνο μετά από σχετικές εγκρίσεις των εμπλεκομένων φορέων και εφόσον έχει εγκριθεί το 

σχετικό κονδύλι από την ενδιαφερόμενη Περιφερειακή Ενότητα. Δεδομένου ότι η παρακολούθηση πρέπει να 

είναι συνεχόμενη πρέπει εάν είναι δυνατόν η νέα σύμβαση κάθε έτους να συνάπτεται λίγο πριν ή αμέσως 

μετά τη λήξη της προηγούμενης.    

Η υπηρεσία μας παρακολουθεί συνεχώς τα νερά από το 2002 και κατά το παρελθόν έχει χρειαστεί αρκετές 

φορές να «κλείσουν» ζώνες παραγωγής λόγω αυξημένων συγκεντρώσεων τοξικού φυτοπλαγκτού. 

Όπως προαναφέραμε η παρακολούθηση των ζωνών είναι μία συνεχόμενη διαδικασία εφόσον βέβαια υπάρχει 

παραγωγή οστράκων από τις θεσμοθετημένες ζώνες. Στην ΠΕ Πρέβεζας η παραγωγική διαδικασία δεν έχει 

σταματήσει και έτσι εντός του 2018-2019 η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Οι  διαδικασίες διάθεσης 

των οστράκων δεν αλλάζουν από χρονιά σε χρονιά αλλά ανάλογα με τα ευρήματα των ελέγχων.   

Η ΝΑ Πρέβεζας από το πρόγραμμα «Αναπτυξιακός Πόρος» είχε εγκρίνει για την παρακολούθηση του 

τοξικού φυτοπλαγκτού στον Αμβρακικό για τα έτη από το 2003 και μετά, πιστώσεις της τάξεως των 6.600 

έως 6800 Ευρώ. Από το 2011 το πρόγραμμα συνεχίστηκε από την ΠΕ Πρέβεζας εγκρίνοντας πιστώσεις των 

6800€ και 7000€  για τα έτη 2011 και 2012 αντίστοιχα. Για τα έτη 2013 & 2014 εγκρίθηκε το ποσό των 

4400€ για κάθε έτος το οποίο προέκυψε μετά από τον επανακαθορισμό του συμβατικού κόστους (λόγω 

μείωσης των σταθμών δειγματοληψίας)  καθώς και μετά την προσθήκη μικρού ποσού για την κάλυψη 

πιθανών αλλαγών στο Φ.Π.Α.. Στα ίδια επίπεδα (4500,00€ για κάθε έτος) παρέμεινε το ποσό για τα έτη 2015, 

2016 & 2017. Για το 2018 (περίοδος από Δεκέμβριο 2018 έως και Νοέμβριο 2019) το ετήσιο κόστος για την 
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υπογραφή της νέας σύμβασης έχει εκτιμηθεί ότι θα είναι της τάξεως των εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα 

τεσσάρων Ευρώ (9964,00€) ποσό για το οποίο έχει εγκριθεί η διάθεση πίστωσης από τη Δ/νση Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού της Περ. Ηπείρου. Τα προαναφερθέντα ποσά του ύψους των 4500,00€ αφορούσαν τη 

δυνατότητα κάλυψης των αναγκών για τον έλεγχο των νερών μίας (1) λειτουργούσας ζώνης παραγωγής 

δίθυρων μαλακίων. Με δεδομένο ότι πρόσφατα η υπηρεσία μας πληροφορήθηκε από την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας ότι εντός της περιόδου 2018-2019 ενδέχεται να λειτουργήσει μία 

ακόμη από τις χαρακτηρισμένες ζώνες παραγωγής εκτιμήσαμε ότι το κόστος για την υπογραφή της νέας 

σύμβασης θα είναι τελικά της τάξεως των 9.964,00 Ευρώ (ποσό το οποίο καλύπτει τις ανάγκες για τον έλεγχο 

2 ζωνών παραγωγής με σχετικά μάλιστα αυξημένο αριθμό δειγμάτων/ζώνη ώστε να καλύπτονται πλήρως οι 

ανάγκες των ελέγχων).  

 Σας παρακαλούμε λοιπόν να επανεντάξετε σε πρόγραμμα το έργο με τίτλο «Παρακολούθηση δυνητικώς 

τοξικών μικροφυκών στον Αμβρακικό Κόλπο (Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρεια Ηπείρου) για την περίοδο 2018-

2019» με προϋπολογισμό 9.964,00 Ευρώ. 

Πρέπει να τονιστεί πως σε περίπτωση που η δεύτερη ζώνη παραγωγής δεν λειτουργήσει η λειτουργήσει 

μερικώς η αμοιβή του εργαστηρίου θα είναι αναλογική.  

Πρέπει επίσης να αναφερθούν:  

1. Οι ζώνες παραγωγής δίθυρων μαλακίων στην ΠΕ Πρέβεζας  έχουν θεσμοθετηθεί σύμφωνα με τις 

υγειονομικές προδιαγραφές του ΠΔ 412/94 (ΦΕΚ Α’ 232/27/12/1994) και ύστερα από τις  σχετικές 

αποφάσεις Νομάρχη Πρέβεζας όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί-επικαιροποιηθεί  με την 11412/2-10-14 

(ΑΔΑ: ΒΔΝΗ7Λ9-45Π) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας. 

2. Για τις Ζώνες αυτές υπάρχει «Πρόγραμμα Επιτήρησης» σύμφωνα με τον ΚΑΝ (ΕΚ) 854/2004. Στα 

πλαίσια αυτής της επιτήρησης είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των περιοχών παραγωγής και για την 

παρουσία θαλάσσιου τοξινοπαραγωγού φυτοπλαγκτού (ΚΑΝ (ΕΚ) 854/2004, Παραρτ. II, Κεφ. II Β, 

σημεία 1γ, 2, 4α και 7). 

3. Σύμφωνα με την 4269/146226/27-11-2013 (ΦΕΚ Β΄ 3143/11-12-2013) Απόφαση του ΥΠΑΑΤ, το 

Εργαστήριο Γενικής Μικροβιολογίας, του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ ορίζεται ως επίσημο 

εργαστήριο αναλύσεων (αρ. Πιστοποιητικού Διαπίστευσης: 866) για τον έλεγχο του θαλάσσιου τοξικού 

φυτοπλαγκτού στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Επιτήρησης Ζωνών ή Περιοχών Παραγωγής 

Δίθυρων Μαλακίων για παρουσία Θαλάσσιων Βιοτοξινών. …». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 (απόφαση 21/1167/08-06-2018) 

Εγκρίνει την δαπάνη ποσού € 9.964,00 και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», 
για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Παρακολούθηση δυνητικώς τοξικών 
μικροφυκών στον Αμβρακικό Κόλπο (ΠΕ Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου) για την περίοδο 
2018-2019». 
…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ 
(08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 
2018, που αφορά στη μισθοδοσία εποχικού προσωπικού του προγράμματος Δακοκτονίας 2018. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 
145), του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125) και του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 
(ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

6. Την αριθμ. 10/52/08-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2018 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 
2/12/26-02-2018 και 4/25/30-03-2018, αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το 
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αρ. πρωτ. 71157/7197/01-06-2018 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 71777/2393/01-06-2018 
στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…. Έχοντας υπόψη: …. 

8. Το υπ’ αριθ. 13997/136664/19-12-2017 έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ. «Έναρξη προγράμματος συλλογικής 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2018» 

9. Την υπ’ αριθμ. 4377/424/15-1-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Έγκριση Εφαρμογής 

Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2018».  

10. Την υπ’αριθμ.2170/1-2-2018 (ΑΔΑ: ΩΠΨΖ465ΧΘ7-ΑΤΔ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών  

«Κατανομή ποσού ύψους έως 20.100.000,00 € σε Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας»   

11. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π. Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2018. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1. Την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, ποσού 25.100,00 €,  καθώς και τη διάθεση της αντίστοιχης 

πίστωσης του  Ε.Φ. 295 και Κ.Α.Ε. 0342 σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π. Ε. Πρέβεζας, 

οικ. έτους 2018,  που αφορά σε δαπάνη μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού του προγράμματος Δακοκτονίας 

2018, και συγκεκριμένα δύο (2) τομεαρχών δακοκτονίας και δεκατριών ατόμων κατηγορίας ΥΕ 

εργατοτεχνικού προσωπικού (παγιδοθέτες, εργάτες αποθήκης) κλπ. 

2. Την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, ποσού 6.900,00 €, καθώς και τη διάθεση της αντίστοιχης 

πίστωσης του  Ε.Φ. 295 και Κ.Α.Ε. 0351 σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π. Ε. Πρέβεζας, 

οικ. έτους 2018,  που αφορά σε δαπάνη ασφαλιστικών εισφορών (ΙΚΑ) του ως άνω προσωπικού. …», 

8.  Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 21/1168/08-06-2018) 

Α. Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης, ποσού 25.100,00 €, καθώς και τη διάθεση της αντίστοιχης 
πίστωσης σε βάρος του Ε.Φ. 295 και Κ.Α.Ε. 0342 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π. Ε. 
Πρέβεζας, οικ. έτους 2018, που αφορά σε δαπάνη μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού του 
Προγράμματος Δακοκτονίας 2018, και συγκεκριμένα δύο (2) τομεαρχών δακοκτονίας και δεκατριών 
ατόμων κατηγορίας ΥΕ εργατοτεχνικού προσωπικού (παγιδοθέτες, εργάτες αποθήκης) κλπ και  

Β. Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης, ποσού 6.900,00 € καθώς και τη διάθεση της αντίστοιχης 
πίστωσης σε βάρος του Ε.Φ. 295 και Κ.Α.Ε. 0351 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π. Ε. 
Πρέβεζας, οικ. έτους 2018,  που αφορά σε δαπάνη ασφαλιστικών εισφορών (ΙΚΑ) του ως άνω 
προσωπικού. 
…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 28ο 

Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Ευστράτιου Ιωάννου, 
στο Παλιούρι Χαλκιδικής, από 9 έως 12-06-2018 προκειμένου να παρευρεθεί στο 2ο 
Ελληνορωσικό Φόρουμ με θέμα: «Διαπεριφερειακή Τουριστική Συνεργασία Ελλάδας- 
Ρωσίας» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 
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Α’241), τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125) καθώς 
και το Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» 
και την αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με θέμα 
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων … του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)» του 
Αν. Υπ. Οικονομικών. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 71836/323/01-06-2018 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 72493/2397/04-06-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. 
Ευστράτιου Ιωάννου, στο Παλιούρι Χαλκιδικής, από 9 έως 12-06-2018 προκειμένου να 
παρευρεθεί στο 2ο Ελληνορωσικό Φόρουμ με θέμα: «Διαπεριφερειακή Τουριστική 
Συνεργασία Ελλάδας- Ρωσίας» και την έγκριση των σχετικών δαπανών. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 (απόφαση 21/1169/08-06-2018) 

Εγκρίνει τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Ευστράτιου Ιωάννου στο 
Παλιούρι Χαλκιδικής, από 9 έως 12-06-2018 (Μέσο Μετακίνησης: ΡΖΚ-2988) προκειμένου να 
παρευρεθεί στο 2ο Ελληνορωσικό Φόρουμ με θέμα: «Διαπεριφερειακή Τουριστική Συνεργασία 
Ελλάδας- Ρωσίας», καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 600,00 για την κάλυψη των 
εξόδων μετακίνησης αυτού, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων 
εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2018 (Ε.Φ. 072 και 
ΚΑΕ 0716). 
…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΤΚΚ7Λ9-0ΕΖ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 29ο 

Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας 
στη διοργάνωση εκδήλωσης (Διεθνές Πρωτάθλημα Τένις, Preveza Cup 2018). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 
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Α’241), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 
Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του 
Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

7. Την αριθμ. 19/1051/25-05-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού 3.000,00 
€ και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού 
της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2018, (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0844), καθώς και ανάθεση των 
υπηρεσιών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την κάλυψη των δαπανών 
συνδιοργάνωσης, από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, του Διεθνούς 
Βαθμολογούμενου Πρωταθλήματος Τένις JUNIOR κατηγορίας 18 ετών αγόρια – κορίτσια, 
με την επωνυμία, Preveza Cup 2018, που θα διεξαχθεί από 23 Ιουνίου έως τις 01 Ιουλίου 
2018 στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας στις εγκαταστάσεις αντισφαίρισης, συμμετοχή 
η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 6/21/09-05-2018 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών 
Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα «Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραμμα 
πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. Πρέβεζας». 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 
996/06-06-2018 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 73961/2480/06-06-2018 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…. Με τη 19/1051/25-05-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 

εγκρίθηκαν οι δαπάνες και η διάθεση πίστωσης για την εκδήλωση ΔΙΕΘΝΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΕΝΙΣ JUNIOR κατηγορίας 18 ετών με την επωνυμία 

PREVEZA CUP 2018 που θα διεξαχθεί από τις 23 Ιουνίου έως τις 01 Ιουλίου 2018 στο Δημοτικό 

Κολυμβητήριο Πρέβεζας στις εγκαταστάσεις αντισφαίρισης. Επίσης με την αριθμ. πρωτ. 

71834/2636/01-06-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δεσμεύτηκε για την πληρωμή της 

δαπάνης, συνολικό ποσό 3.000,00 ευρώ, με α/α καταχώρησης 1482/2018 στο Βιβλίο Εγκρίσεων 

και Εντολών Πληρωμής της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Πρέβεζας.  

Έπειτα από έλεγχο της αγοράς παρακαλούμε να εγκρίνετε τις αναθέσεις για τις εξής δαπάνες 

συνολικού ποσού 2.996,69  ευρώ:  

 Προμήθεια 10 κιβωτίων που περιλαμβάνουν 24 κουτιά με συνολικό αριθμό 240 κονσέρβες με 

μπάλες τένις με κόστος 1.437,41 ευρώ με δικαιούχο ΕΛΣΟΛ Α.Ε. εισαγωγή και εμπορία 

αθλητικών ειδών, 800411491, Λ. Ποσειδώνος 77, Άλιμος 17455. 

 Εκτυπώσεις διαφημιστικού υλικού (80 αφίσες, 500 flyers και 4 μπάνερς) κόστους 339,76  ευρώ 

με δικαιούχο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΚΑΣ, τυπογραφείο, Χρ. Κοντού 7, 48100, Πρέβεζα  

 Εκτύπωση διπλωμάτων συμμετοχής 160 τεμάχια κόστος 209,90 ευρώ με δικαιούχο 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΚΑΣ, τυπογραφείο, Χρ. Κοντού 7, 48100, Πρέβεζα  

 Αγορά νερών για τους αθλητές, 70 κιβώτια / 24 x 0,5lt κόστους  209,62 ευρώ με δικαιούχο 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., ποτοποιία - εμπορία ποτών, Ψαθάκι, 48100, 

Πρέβεζα 

 Διαμονή δύο διαιτητών για οχτώ ημέρες κατά τη διάρκεια του τουρνουά σε μονόκλινο 50 ευρώ 

x 8 ημέρες x 2. Το κόστος ανέρχεται σε 800,00 ευρώ με δικαιούχο ΡΟΥΓΚΑ ΚΑΤΙΝΑ, 

ενοικιαζόμενα δωμάτια, Αγ. Γεωργίου 27, 48100, Πρέβεζα .    

Παρακαλούμε για την έγκριση ανάθεσης στους παραπάνω δικαιούχους της συνολικής δαπάνης 

των 2.996,69 ευρώ . …». 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος αξιολόγησης της 
συμμετοχής της Περιφέρειας σε εκδηλώσεις Συλλόγων, Σωματείων κλπ, με ιεράρχηση και 
προτεραιότητες για κάθε Π.Ε. ώστε η αντιμετώπιση των αιτημάτων για χρηματοδότησή 
τους, να υπακούει σε κανόνες. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 21/1170/08-06-2018) 
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Εγκρίνει την ανάθεση της υλοποίησης των προμηθειών και παροχής των υπηρεσιών, στους 
δικαιούχους, σύμφωνα με τις οικονομικές προσφορές τους, όπως κατωτέρω αναλυτικά 
αναφέρεται, συνολικής δαπάνης 2.996,69 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2018 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0844), βάσει της αριθμ. 
19/1051/25-05-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και της αριθμ. πρωτ. 
71834/2636/01-06-2018 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, με α/α καταχώρησης 1482 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Πρέβεζας, για την 
κάλυψη των δαπανών της συνδιοργάνωσης, από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, του 
Διεθνούς Βαθμολογούμενου Πρωταθλήματος Τένις JUNIOR κατηγορίας 18 ετών αγόρια – 
κορίτσια, με την επωνυμία, Preveza Cup 2018, που θα διεξαχθεί από 23 Ιουνίου έως τις 01 
Ιουλίου 2018 στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας στις εγκαταστάσεις αντισφαίρισης, 
συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 6/21/09-05-2018 απόφαση της Επιτροπής 
Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα «Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο 
πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. Πρέβεζας», ως εξής: 

1. Στην εταιρεία «ΕΛΣΟΛ Α.Ε.» εισαγωγή και εμπορία αθλητικών ειδών, 800411491, Λ. 
Ποσειδώνος 77, Άλιμος 17455, για την προμήθεια 10 κιβωτίων που περιλαμβάνουν 24 
κουτιά με συνολικό αριθμό 240 κονσέρβες με μπάλες τένις με δαπάνη ποσού € 1.437,41 
με ΦΠΑ, 

2. Στον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΟΚΑ, τυπογραφείο, Χρ. Κοντού 7, 48100, Πρέβεζα, για εκτυπώσεις 
διαφημιστικού υλικού (80 αφίσες, 500 flyers και 4 μπάνερς) με δαπάνη ποσού € 339,76  με 
ΦΠΑ, 

3. Στον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΟΚΑ, τυπογραφείο, Χρ. Κοντού 7, 48100, Πρέβεζα, για εκτύπωση 
διπλωμάτων συμμετοχής (160 τεμάχια), με δαπάνη ποσού € 209,90 με ΦΠΑ, 

4. Στην εταιρεία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», ποτοποιία - εμπορία ποτών, 
Ψαθάκι, 48100, Πρέβεζα, για την προμήθεια νερών για τους αθλητές, 70 κιβώτια / 24 x 
0,5lt  με δαπάνη ποσού € 209,62 με ΦΠΑ και  

5. Στην ΡΟΥΓΚΑ ΚΑΤΙΝΑ, ενοικιαζόμενα δωμάτια, Αγ. Γεωργίου 27, 48100, Πρέβεζα, για τη 
διαμονή  δύο διαιτητών για οχτώ ημέρες κατά τη διάρκεια του τουρνουά σε μονόκλινο με 
δαπάνη ποσού € 800,00 με ΦΠΑ (50,00 € x 8 ημέρες x 2). 

…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ 
(08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 30ο 

Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με 
χειριστή, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και τις αριθμ. 11/560/23-03-2018, 13/684/05-04-2018, 15/800/27-
04-2018, 18/986/18-05-2018 και 18/1015/18-05-2018 αποφάσεων ανάθεσης έργου της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί μεταβίβασης 
αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
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τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 
του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

7. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση 
της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης μηχανημάτων μετά των 
χειριστών τους κλπ. 

8. Την αριθμ. 33/1673/20-10-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίσθηκε, 
για το έτος 2018 η ανά ώρα αποζημίωση ιδιωτικών μηχανημάτων και οχημάτων που θα 
απασχοληθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και των Περιφερειακών Ενοτήτων της, 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, 
πλημμύρες, πυρκαγιές, μεταφορά νερού κλπ), όταν δεν επαρκούν τα μηχανήματα της Περιφέρειας 
Ηπείρου για την εκτέλεση των έργων. 

9. Την Φ.301/122/14/03/2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας περί έγκρισης μίσθωσης 
από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. για  την παροχή έργου από 
14-03-2018 για «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας στο 
αγροτικό οδικό δίκτυο πεδιάδας Φαναρίου». 

10. Την Φ.301/124/14/03/2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας περί έγκρισης μίσθωσης 
από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. για  την παροχή έργου από 
14-03-2018, για «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες καθαρισμού στραγγιστικής 
τάφρου Τ3 από Σταυροχώρι έως Μεσοπόταμο». 

11. Την Φ.301/120/14/03/2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας περί έγκρισης μίσθωσης 
από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. για  την παροχή έργου από 
14-03-2018, για «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες καθαρισμού 
στραγγιστικών τάφρων στην Αχερουσία». 

12. Την Φ.301/151/30/03/2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας περί έγκρισης μίσθωσης 
από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. για  την παροχή έργου από 
30-03-2018 για «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες άρσης καταπτώσεων στην Αγιά 
και αποκατάσταση βατότητας στην 5η επαρχιακή οδό ΠΕ Πρέβεζας που προκλήθηκαν από έντονα 
καιρικά φαινόμενα». 

13. Την Φ.301/154/17-04-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας περί έγκρισης μίσθωσης 
από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. για  την παροχή έργου από 
17-04-2018, «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες άρσης καταπτώσεων στην 
εθνική οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας και συγκεκριμένα στην περιοχή της Τ. Κ. Λούτσας που 
προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα». 

14. Την Φ.301/206/09/05/2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας περί έγκρισης μίσθωσης 
από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. για  την παροχή έργου από 
09-05-2018, «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες καθαρισμού κοίτης του ποταμού 
Λούρου στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου για την προστασία του αρχαίου Ρωμαϊκού 
Υδραγωγείου». 

15. Την Φ.301/208/09/05/2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας περί έγκρισης μίσθωσης 
από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. για  την παροχή έργου από 
09-05-2018, «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων επαρχιακού 
οδικού δικτύου ΠΕ Πρέβεζας από βλάστηση προς αποφυγή πυρκαγιών». 

16. Την Φ.301/210/09/05/2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας περί έγκρισης μίσθωσης 
από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. για  την παροχή έργου από 
09-05-2018, «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων εθνικών 
οδών από βλάστηση για την αποκατάσταση της ορατότητας προς αποφυγή ατυχημάτων». 

17. Tην αριθμ. πρωτ. Φ.301/224/14/05/2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας περί έγκρισης 
μίσθωσης από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. για  την παροχή 
έργου από 14-05-2018, «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες αποκατάστασης 
βατότητας αγροτικών δρόμων ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου στην πεδιάδα της 
Λάμαρης». 

18. Tην αριθμ. πρωτ. Φ.301/226/14/05/2018 (ΑΔΑ:7Μ8Ο7Λ9-ΔΒΓ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
Πρέβεζας περί έγκρισης μίσθωσης από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ιδιωτικής 
χρήσης Μ.Ε. για  την παροχή έργου από 14-05-2018, «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες 
εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου 
στην πεδιάδα της Φιλιππιάδας» 
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19. Την αριθμ. 11/560/23-03-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε, με 
μέριμνα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πρέβεζας, η ανάθεση, με τη σύναψη των 
σχετικών συμφωνητικών, στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, επειγουσών εργασιών από 14-
03-2018, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών α) αποκατάστασης βατότητας στο αγροτικό οδικό 
δίκτυο πεδιάδας Φαναρίου, β) καθαρισμού στραγγιστικής τάφρου Τ3 από Σταυροχώρι έως 
Μεσοπόταμο και γ) καθαρισμού στραγγιστικών τάφρων στην Αχερουσία, λαμβάνοντας υπόψη την 
αριθ. πρωτ. 141991/8938/06-12-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί κήρυξης σε 
κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πρέβεζας, για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών από 30-11-2017 όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 20364/974/16-2-2018 και έχει ισχύ έως 01-06-2018, και σύμφωνα με 
τις αριθμ. Φ.301/122, Φ.301/124 και Φ.301/120/14-03-2018αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Πρέβεζας και δεδομένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας δεν διέθετε σε ετοιμότητα τον 
απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό, που απαιτούνταν για άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων, 
υφίστατο δε δεδομένη και επείγουσα η ανάγκη για την αποκατάσταση αυτών, προς αποφυγή 
ατυχημάτων. 

20. Την αριθμ. 13/684/05-04-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε, με 
μέριμνα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πρέβεζας, η ανάθεση, με τη σύναψη των 
σχετικών συμφωνητικών, στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, επειγουσών εργασιών από 30-
03-2018, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών άρσης καταπτώσεων στην Αγιά και αποκατάσταση 
βατότητας στην 5η επαρχιακή οδό ΠΕ Πρέβεζας που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα, 
λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. πρωτ. 141991/8938/06-12-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, περί κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πρέβεζας, 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών από 30-11-2017 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 20364/974/16-2-2018 και έχει ισχύ έως 01-06-2018, και 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.301/151/30-03-2018 (ΑΔΑ 72Μ47Λ9-Ν0Ι) απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και δεδομένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας δεν διέθετε 
σε ετοιμότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό, που απαιτούνταν για άμεση αντιμετώπιση των 
προβλημάτων, υφίστατο δε δεδομένη και επείγουσα η ανάγκη για την αποκατάσταση αυτών, προς 
αποφυγή ατυχημάτων. 

21. Την αριθμ. 15/800/27-04-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε, με 
μέριμνα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πρέβεζας, την ανάθεση, με τη σύναψη των 
σχετικών συμφωνητικών, στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, επειγουσών εργασιών από 17-
04-2018, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών άρσης καταπτώσεων στην εθνική οδό Πρέβεζας – 
Ηγουμενίτσας και συγκεκριμένα στην περιοχή της Τ.Κ. Λούτσας που προκλήθηκαν από έντονα 
καιρικά φαινόμενα, λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. πρωτ. 141991/8938/06-12-2017 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της 
Π.Ε. Πρέβεζας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών 
από 30-11-2017 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 20364/974/16-2-2018 και έχει ισχύ 
έως01-06-2018, και σύμφωνα με την αριθμ. Φ.301/154/17-04-2018 απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και δεδομένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας δεν διέθετε 
σε ετοιμότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό, που απαιτούνταν για άμεση αντιμετώπιση των 
προβλημάτων, υφίστατο δε δεδομένη και επείγουσα η ανάγκη για την αποκατάσταση αυτών, προς 
αποφυγή ατυχημάτων. 

22. Την αριθμ. 18/986/18-05-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε, με 
μέριμνα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πρέβεζας, την ανάθεση, με τη σύναψη των 
σχετικών συμφωνητικών, στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, επειγουσών εργασιών από 09-
05-2018, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών α) καθαρισμού κοίτης του ποταμού Λούρου στην 
περιοχή του Αγίου Γεωργίου για την προστασία του αρχαίου Ρωμαϊκού Υδραγωγείου, β) 
καθαρισμού ερεισμάτων επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Πρέβεζας από βλάστηση προς αποφυγή 
πυρκαγιών και γ) καθαρισμού ερεισμάτων εθνικών οδών από βλάστηση για την αποκατάσταση της 
ορατότητας προς αποφυγή ατυχημάτων, λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. πρωτ. 141991/8938/06-12-
2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης 
Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πρέβεζας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση 
διαχείριση των συνεπειών από 30-11-2017 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 20364/974/16-
2-2018 όμοια και έχει ισχύ έως 01-06-2018, και σύμφωνα με τις αριθμ. Φ.301/206/09/05/2018, 
Φ.301/208/09/05/2018 και Φ.301/210/09/05/2018 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας 
και δεδομένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας δεν διέθετε σε ετοιμότητα τον απαραίτητο 
Μηχανικό Εξοπλισμό, που απαιτούνταν για άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων, υφίστατο δε 
δεδομένη και επείγουσα η ανάγκη για την αποκατάσταση αυτών, προς αποφυγή ατυχημάτων. 

23. Την αριθμ. 18/1015/18-05-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε, με 
μέριμνα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πρέβεζας, την ανάθεση, με τη σύναψη των 
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σχετικών συμφωνητικών, στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, επειγουσών εργασιών από 14-
05-2018, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών α) αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων 
ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου στην πεδιάδα της Λάμαρης και β) αποκατάστασης 
βατότητας αγροτικών δρόμων ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου στην πεδιάδα της 
Φιλιππιάδας, λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. πρωτ. 141991/8938/06-12-2017 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της 
Π.Ε. Πρέβεζας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών 
από 30-11-2017 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 20364/974/16-2-2018 όμοια και έχει ισχύ 
έως 01-06-2018, και σύμφωνα με τις αριθμ. Φ.301/224/14/05/2018 και Φ.301/226/14/05/2018 
(ΑΔΑ:7Μ8Ο7Λ9-ΔΒΓ) αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και δεδομένου ότι η 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας δεν διέθετε σε ετοιμότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό, 
που απαιτούνταν για άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων, υφίστατο δε δεδομένη και επείγουσα 
η ανάγκη για την αποκατάσταση αυτών, προς αποφυγή ατυχημάτων. 

24. Τις εισηγήσεις του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκαν πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκαν με τα αριθμ. πρωτ. Φ 301/255, Φ 301/256, Φ 301/257, Φ 301/258, Φ 301/259, 
Φ 301/260, Φ 301/261, Φ 301/262, Φ 301/263 και Φ 301/264/01-06-2018 έγγραφα, συνημμένα με 
αρ. πρωτ. 73003/2465/05-06-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), με τις οποίες εισηγείται την 
έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την πληρωμή εργασιών στους δικαιούχους σύμφωνα 
με τις συνημμένες καταστάσεις εργασίας σε βάρος των πιστώσεων του έργου «Αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019)» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 
με ΚΑ 2014ΕΠ53000002. 

25. που τέθηκαν από τα μέλη αυτής, για τη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων σε έκτακτες περιπτώσεις, 
αναφέρθηκε και παρέπεμψε στις επισημάνσεις που έχει καταθέσει σε προηγούμενες σχετικές 
αποφάσεις της Ο.Ε. Επεσήμανε ότι η Περιφέρεια για τη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργου και 
των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, κινείται μέσα στα πλαίσια 
που θέτουν οι σχετικές διατάξεις των νόμων για την πολιτική προστασία, δεδομένου ότι είναι 
αρμοδιότητά της ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, 
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των ζημιών. Στο πλαίσιο άσκησης των ανωτέρω 
αρμοδιοτήτων, η Περιφέρεια συνδράμει τους Δήμους, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Αστυνομία 
κλπ, με τη διάθεση μέσων, κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτών μετά από τη διαπίστωση των 
προβλημάτων, και εφόσον τα μέσα που διαθέτει δεν επαρκούν για άμεση αντιμετώπιση – 
δεδομένου ότι είναι γεγονός ότι δεν διαθέτει ούτε επαρκές προσωπικό ούτε όλον τον εξοπλισμό που 
απαιτείται – προβαίνει σε μίσθωση ιδιωτικών. Τόνισε επιπλέον ότι η ανά ώρα αποζημίωση των 
ιδιωτικών ΜΕ καθορίζεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και κατόπιν σύγκρισης με τις 
εγκεκριμένες τιμές ανά περιοχές σε όλη την Ελλάδα και ισχύει για όλη την Περιφέρεια, ενώ ότι το 
75% της αποζημίωσης αυτής, είναι για τα καύσιμα. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), δήλωσε ότι ψηφίζει 
θετικά, διατηρώντας τις επιφυλάξεις του για τη χρήση μηχανημάτων έργων με ανάθεση, τονίζοντας 
ότι πρέπει να επανεξεταστεί η όλη λειτουργία του συστήματος, με συνολική αναδιάρθρωσή του, 
λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες αρχές, όπως το μικρότερο κόστος, τη χρήση τους για έκτακτες και 
ειδικές και επείγουσες περιπτώσεις, την επίβλεψη των εργασιών που εκτελούν, τον έλεγχο για τις 
πραγματικές ώρες που εργάζονται, τη χρήση τους μόνο για εργασίες που δεν εντάσσονται στην 
κατηγορία των έργων για μελέτη και δημοπράτηση. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/1171/08-06-2018) 

Α. Εγκρίνει τις δαπάνες όπως αναλυτικά αναφέρονται στους κατωτέρω πίνακες, και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000002 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019)», για την 
πληρωμή εργασιών που εκτέλεσαν οι κάτωθι δικαιούχοι, ιδιοκτήτες Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, από 14-03-
2018, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών α) καθαρισμού στραγγιστικών τάφρων στην Αχερουσία, 
β) αποκατάστασης βατότητας στο αγροτικό οδικό δίκτυο πεδιάδας Φαναρίου και γ) καθαρισμού 
στραγγιστικής τάφρου Τ3 από Σταυροχώρι έως Μεσοπόταμο, λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. πρωτ. 
141991/8938/06-12-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πρέβεζας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση διαχείριση των συνεπειών από 30-11-2017 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
20364/974/16-2-2018 και έχει ισχύ έως 01-06-2018, και σύμφωνα με τις αριθμ. Φ.301/120, Φ.301/122 
και Φ.301/124/14-03-2018 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και βάσει της αριθμ. 
11/560/23-03-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και δεδομένου ότι ο μηχανικός εξοπλισμός 
της Π.Ε. Πρέβεζας δεν επαρκεί για άμεση αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων, υφίστατο δε 
δεδομένη και επείγουσα η ανάγκη για την αντιμετώπισή τους, ως εξής: 
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1. Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες καθαρισμού στραγγιστικών τάφρων στην 
Αχερουσία. 

Α/Α  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ- 
ΜΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

ΗΜΕΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΔΑΝΗΣ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑ  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΤΑΦΡΩΝ  

→ ΔΥΟ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ  

 ΜΕ -40164  & 

 ΜΕ -51178 
→ ΔΥΟ  ΦΟΡΤΗΓΑ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ 

 ΡΑΕ 2762  & 

 ΕΚΒ - 9753   

12 19.966,50€ 

    
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
19.966,50€ 

    ΦΠΑ 24% 4.791,96€ 

    ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 24.758,46 € 

2. Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας στο αγροτικό οδικό δίκτυο 
πεδιάδας Φαναρίου. 

Α/Α  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ- 
ΜΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

ΗΜΕΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΠΕΔΙΑΔΑ 

ΦΑΝΑΡΙΟΥ 

 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ   

→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ  
ΜΕ- 50929 

→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
ΜΕ- 121439 

→ ΔΥΟ ΦΟΡΤΗΓΑ  
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ 

 ΕΚΒ- 4925 & 

  ΕΚΒ- 9958 

11 19.971,00€ 

    
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
19.971,00€ 

    ΦΠΑ 24% 4.793,04€ 

    ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 24.764,04 € 

3. Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες καθαρισμού στραγγιστικής τάφρου Τ3 από 
Σταυροχώρι έως Μεσοπόταμο. 

Α/Α  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ- 
ΜΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

ΗΜΕΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ 
ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ ΕΩΣ 

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗΣ 
ΤΑΦΡΟΥ Τ3  

→ ΔΥΟ   ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ       

 ΜΕ-50943 & 

 ΜΕ- 34050 
→ ΓΕΡΑΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ   

ΜΕ - 121437 
 

15 19.980,00€ 

    
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
19.980,00€ 

    ΦΠΑ 24% 4.795,20€ 

    ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 24.775,20 € 

 

Β. Εγκρίνει τις δαπάνες όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000002 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019)», για την 
πληρωμή εργασιών που εκτέλεσε ο κάτωθι δικαιούχος, ιδιοκτήτης Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, από 30-03-
2018, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών άρσης καταπτώσεων στην Αγιά και αποκατάσταση 
βατότητας στην 5η επαρχιακή οδό ΠΕ Πρέβεζας που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα, 
λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. πρωτ. 141991/8938/06-12-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
περί κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πρέβεζας, για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών από 30-11-2017 όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 20364/974/16-2-2018 και έχει ισχύ έως 01-06-2018, και σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.301/151/30-03-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και βάσει της αριθμ. 
13/684/05-04-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και δεδομένου ότι ο μηχανικός εξοπλισμός 

ΑΔΑ: ΨΤΚΚ7Λ9-0ΕΖ



-84- 

 

της Π.Ε. Πρέβεζας δεν επαρκεί για άμεση αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων, υφίστατο δε 
δεδομένη και επείγουσα η ανάγκη για την αντιμετώπισή τους, ως εξής: 

Α/Α  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ- 
ΜΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

ΗΜΕΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΪΝΑΣ 
5η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ 

ΟΔΟ  

Άρση καταπτώσεων στην 
Αγιά και αποκατάσταση 

βατότητας στην 5η 
επαρχιακή οδό ΠΕ Πρέβεζας 

→ ΔΥΟ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ 
      ΦΟΡΤΩΤΕΣ 

 ΜΕ- 13096 & 

 ΜΕ- 91389 
→ ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ     

 ΜΕ -3746 

14 19.971,00€ 

    
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
19.971,00€ 

    ΦΠΑ 24% 4.793,04€ 

    ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 24.764,04 € 

 

Γ. Εγκρίνει τις δαπάνες όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000002 «Αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019)», για την πληρωμή εργασιών 
που εκτέλεσε ο κάτωθι δικαιούχος, ιδιοκτήτης Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, από 17-04-2018, για την εκτέλεση 
επειγουσών εργασιών άρσης καταπτώσεων στην εθνική οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας και 
συγκεκριμένα στην περιοχή της Τ.Κ. Λούτσας που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα, 
λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. πρωτ. 141991/8938/06-12-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
περί κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πρέβεζας, για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών από 30-11-2017 όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 20364/974/16-2-2018 και έχει ισχύ έως01-06-2018, και σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.301/154/17-04-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και βάσει της αριθμ. 
15/800/27-04-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και δεδομένου ότι ο μηχανικός εξοπλισμός 
της Π.Ε. Πρέβεζας δεν επαρκεί για άμεση αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων υφίστατο δε 
δεδομένη και επείγουσα η ανάγκη για την αντιμετώπισή τους, ως εξής: 

Α/Α  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ- 
ΜΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

ΗΜΕΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

Εθνική οδό 
Πρέβεζας – 

Ηγουμενίτσας 
(Περιοχή Λούτσας) 

Άρση καταπτώσεων στην 
εθνική οδό Πρέβεζας – 

Ηγουμενίτσας 

→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
      ΜΕ- 50929                      
→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

 ΜΕ- 121439     
→ ΔΥΟ ΦΟΡΤΗΓΑ  

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ 

 ΕΚΒ- 4925 & 

 ΕΚΒ- 9158 

8 14.958,00€ 

    
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
14.958,00€ 

    ΦΠΑ 24% 3.589,92€ 

    ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 18.547,92 € 

 

Δ. Εγκρίνει τις δαπάνες όπως αναλυτικά αναφέρονται στους κατωτέρω πίνακες, και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000002 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019)», για την 
πληρωμή εργασιών που εκτέλεσαν οι κάτωθι δικαιούχοι, ιδιοκτήτες Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, από 09-05-
2018, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών α) καθαρισμού κοίτης του ποταμού Λούρου στην περιοχή 
του Αγίου Γεωργίου για την προστασία του αρχαίου Ρωμαϊκού Υδραγωγείου, β) καθαρισμού 
ερεισμάτων επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Πρέβεζας από βλάστηση προς αποφυγή πυρκαγιών και γ) 
καθαρισμού ερεισμάτων εθνικών οδών από βλάστηση για την αποκατάσταση της ορατότητας προς 
αποφυγή ατυχημάτων, λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. πρωτ. 141991/8938/06-12-2017 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. 
Πρέβεζας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών από 30-
11-2017 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 20364/974/16-2-2018 όμοια και έχει ισχύ έως 01-06-
2018, και σύμφωνα με τις αριθμ. Φ.301/206/09/05/2018, Φ.301/208/09/05/2018 και 
Φ.301/210/09/05/2018 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και βάσει της αριθμ. 
18/986/18-05-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και δεδομένου ότι ο μηχανικός εξοπλισμός 

ΑΔΑ: ΨΤΚΚ7Λ9-0ΕΖ
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της Π.Ε. Πρέβεζας δεν επαρκεί για άμεση αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων υφίστατο δε 
δεδομένη και επείγουσα η ανάγκη για την αντιμετώπισή τους, ως εξής: 

1. Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες καθαρισμού κοίτης του ποταμού Λούρου στην περιοχή 

του Αγίου Γεωργίου για την προστασία του αρχαίου Ρωμαϊκού Υδραγωγείου. 

 

Α/Α  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ- 
ΜΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

ΗΜΕΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΙΩΖΟΣ  

 

Ποταμός Λούρος 
περιοχή  Αγίου 

Γεωργίου  

      
Επείγουσες εργασίες 

καθαρισμού κοίτης του 
ποταμού Λούρου στην 

περιοχή του Αγίου Γεωργίου 
για την προστασία του 

αρχαίου Ρωμαϊκού 
Υδραγωγείου.  

 

→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΜΕ-91391 
→ ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ  

ΜΕ-29061 
→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ  

ΜΕ-116283 
→ ΔΥΟ ΦΟΡΤΗΓΑ  

 ΡΖΗ-7324 & 

 ΡΖΚ-2503 

9 19.998,00€ 

    
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
19.998,00€ 

    ΦΠΑ 24% 4.799,52€ 

    ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 24.797,52 € 

 

1. Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων επαρχιακού οδικού δικτύου 
ΠΕ Πρέβεζας από βλάστηση προς αποφυγή πυρκαγιών. 

 

Α/Α  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ- 
ΜΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

ΗΜΕΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 ΑΧΙΛΛΕΑΣ  ΤΣΟΝΤΖΟΣ  
Επαρχιακό οδικό 

δίκτυο ΠΕ Πρέβεζας  

      
  Μίσθωση μηχανημάτων για 

επείγουσες εργασίες 
καθαρισμού ερεισμάτων 

επαρχιακού οδικού δικτύου 
ΠΕ Πρέβεζας από βλάστηση 
προς αποφυγή πυρκαγιών 

 
 

→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ  
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 

ΕΞΑΡΤΗΣΗ 
ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΜΕ- 103941 
→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΣΗ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 

ΜΕ- 121471  

23 19.980,00€ 

    
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
19.980,00€ 

    ΦΠΑ 24% 4.795,20€ 

    ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 24.775,20 € 

2. Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων εθνικών οδών από βλάστηση 
για την αποκατάσταση της ορατότητας προς αποφυγή ατυχημάτων. 

Α/Α  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ- 
ΜΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

ΗΜΕΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 ΙΩΑΝΝΗΣ   ΤΣΑΤΣΟΣ 
Εθνικό οδικό δίκτυο 

ΠΕ Πρέβεζας  

      
Μίσθωση μηχανημάτων για 

επείγουσες εργασίες 
καθαρισμού ερεισμάτων 

εθνικών οδών από 
βλάστηση για την 

αποκατάσταση της 
ορατότητας προς αποφυγή 

ατυχημάτων. 
 
 

→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ  
ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΣΗ 

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ  
ΜΕ- 40166 

→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΣΗ 
ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΜΕ -34057 
 

18 14.962,50€ 

    
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
14.962,50€ 

    ΦΠΑ 24% 3.591,00€ 

    ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 18.553,50 € 

 

ΑΔΑ: ΨΤΚΚ7Λ9-0ΕΖ



-86- 

 

Ε. Εγκρίνει τις δαπάνες όπως αναλυτικά αναφέρονται στους κατωτέρω πίνακες, και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000002 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019)», για την 
πληρωμή εργασιών που εκτέλεσαν οι κάτωθι δικαιούχοι, ιδιοκτήτες Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, από 14-05-
2018, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών α) αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων ενόψει 
της νέας καλλιεργητικής περιόδου στην πεδιάδα της Λάμαρης, β) αποκατάστασης βατότητας αγροτικών 
δρόμων ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου στην πεδιάδα της Φιλιππιάδας, λαμβάνοντας υπόψη 
την αριθ. πρωτ. 141991/8938/06-12-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί κήρυξης σε 
κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πρέβεζας, για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών από 30-11-2017 όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 20364/974/16-2-2018 όμοια και έχει ισχύ έως 01-06-2018, και σύμφωνα 
με τις αριθμ. Φ.301/224/14/05/2018 και Φ.301/226/14/05/2018 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Πρέβεζας και βάσει της αριθμ. 18/1015/18-05-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και 
δεδομένου ότι ο μηχανικός εξοπλισμός της Π.Ε. Πρέβεζας δεν επαρκεί για άμεση αντιμετώπιση των 
ανωτέρω προβλημάτων υφίστατο δε δεδομένη και επείγουσα η ανάγκη για την αντιμετώπισή τους, ως 
εξής: 

1. Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων ενόψει 
της νέας καλλιεργητικής περιόδου στην πεδιάδα της Λάμαρης. 

Α/Α  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ- 
ΜΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

ΗΜΕΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΚΑΛΔΑΝΗΣ  

Πεδιάδα της 
Λάμαρης (Περιοχή 
Λούρου – Ωρωπού)  

      
Αποκατάστασης 

βατότητας αγροτικών 
δρόμων ενόψει της νέας 
καλλιεργητικής περιόδου  

 

→ ΔΥΟ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ  

 ΜΕ -40164  & 

 ΜΕ -51178 
→ ΕΝΑΣ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ    

ΜΕ- 103955 
→ ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΜΕ-50922 
→ ΔΥΟ  ΦΟΡΤΗΓΑ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ 

 ΡΑΕ 2762  & 

 ΕΚΒ - 9753   

4 9.981,00€ 

    ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 9.981,00€ 

    ΦΠΑ 24% 2.395,44€ 

    ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 12.376,44 € 

 
 

2 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΔΡΑΚΟΥΣΗΣ 

Πεδιάδα της 
Λάμαρης (Περιοχή 

Στεφάνης  – 
Σαμψούντας) 

 
 

Αποκατάστασης 
βατότητας αγροτικών 

δρόμων ενόψει της νέας 
καλλιεργητικής περιόδου 

 
 

→ ΔΥΟ  ΦΟΡΤΩΤΕΣ   

 ΜΕ- 56021 & 

 ΜΕ-82196 
→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ    

ΜΕ -76417 
→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ  

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ- 61604 

6 9.972,00€ 

    ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 9.972,00€ 

    ΦΠΑ 24% 2.393,28€ 

    ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 12.365,28 € 

 
2. Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων ενόψει 

της νέας καλλιεργητικής περιόδου στην πεδιάδα της Φιλιππιάδας. 

Α/Α  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ- 
ΜΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

ΗΜΕΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ 

Πεδιάδα της 
Φιλιππιάδας 

      
Αποκατάσταση βατότητας 
αγροτικών δρόμων ενόψει 
της νέας καλλιεργητικής 

περιόδου στην πεδιάδα της 
Φιλιππιάδας 

→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ -
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΜΕ-91935 

→ ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΡΖΗ - 
7360 

28 19.998,00€ 

    
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
19.998,00€ 

    ΦΠΑ 24% 4.799,52€ 

    ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 24.797,52 € 
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 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για μια ακόμη φορά, κατέθεσε την 
πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας με δικά της συνεργεία, στελεχωμένα με 
εξειδικευμένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα μηχανήματα, ώστε να παρεμβαίνει όταν είναι 
απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά 
φαινόμενα, και για την αποκατάσταση της βατότητας του δικτύου. Η οργάνωση του συνεργείου της 
Υπηρεσίας και η στελέχωσή της με εξειδικευμένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική 
μείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων και οχημάτων της, ώστε να μην 
βρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια στην ανάγκη της μίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τομέα. 

…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις οκτώ (08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 31ο 

Έγκριση του από 05-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων στο οδικό δίκτυο που συνδέει την εθνική οδό με 
τα Δ.Δ. Βαλανιδοράχης, Ποταμιάς, Τζάρας, Κυψέλης και Καναλίου», προϋπολογισμού € 
180.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το 
Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 
4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 
Α’171), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης 

http://www.php.gov.gr/
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και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 
4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 8/415/02-03-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων στο 
οδικό δίκτυο που συνδέει την εθνική οδό με τα Δ.Δ. Βαλανιδοράχης, Ποταμιάς, Τζάρας, 
Κυψέλης και Καναλίου», προϋπολογισμού€ 180.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου, με την αρ. 24438/2139/28-02-2018απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, και εγκρίνει τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση - αποχιονισμός – 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Π.Η. 2014-2016 (π.κ. 
2013ΕΠ03000011)», δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, 
που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των 
αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην επισυναπτόμενη στην απόφαση, 
αρ. πρωτ. οικ. 24442/2142/28-02-2018 εισήγηση της υπηρεσίας. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου υποβλήθηκε με το με αρ. 
πρωτ. 74155/6685/06-06-06-2018 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 74169/2482/06-06-2018 
στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει για έγκριση το από 
05-06-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του 
θέματος, σύμφωνα με το οποίο, μειοδότης αναδείχθηκε αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας 
«ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με προσφορά € 139.354,84 (προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή 
έκπτωση τέσσερα τοις εκατό (4 %). 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 (απόφαση 21/1172/08-06-2018) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 05-06-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 26-04-2018 μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (με α/α συστ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 72430), χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, και λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης, σύφωνα με την αριθμ. 8/415/02-03-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων στο οδικό δίκτυο 
που συνδέει την εθνική οδό με τα Δ.Δ. Βαλανιδοράχης, Ποταμιάς, Τζάρας, Κυψέλης και Καναλίου», 
προϋπολογισμού 180.000,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση - αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Π.Η. 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011)»,  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην 
αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 
διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων: α) ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, β) ΚΩΣΤΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και γ) ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και 
διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, και της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών, προχώρησε στον 
έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους 
στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας, βάσει της αρχικής και βελτιωμένης 
προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης. 

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του 
Οικονομικού Φορέα «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ήταν συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί 
την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και 
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εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των 
δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την ανάδειξη ως μειοδότη της 
διαπραγμάτευσης, τον Οικονομικό Φορέα «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με προσφορά € 139.354,84 
(προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση τέσσερα τοις εκατό (4 %). 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την κατασκευή του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων στο οδικό δίκτυο που συνδέει την 
εθνική οδό με τα Δ.Δ. Βαλανιδοράχης, Ποταμιάς, Τζάρας, Κυψέλης και Καναλίου», 
προϋπολογισμού 180.000,00 € με Φ.Π.Α., στον οικονομικό φορέα «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», ο 
οποίος προσέφερε την χαμηλότερη τιμή, βάσει του ανωτέρω, από 05-06-2018 Πρακτικού της 
Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, ήτοι ποσό 139.354,84 € χωρίς Φ.Π.Α. 
και ποσοστό έκπτωσης 4,00%. 

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΦΟΥΚΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο 
ποσό των 139.354,84 € χωρίς Φ.Π.Α., και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση - αποχιονισμός 
– αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Π.Η. 2014-2016 (π.κ. 
2013ΕΠ03000011)». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κωνσταντίνος, όπως και στη σχετική αριθμ. 
8/415/02-03-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εκφράζοντας τη διαφωνία του με την 
διαδικασία που ακολουθήθηκε με διαπραγμάτευση, επισημαίνοντας ότι δεν διαφωνεί με την 
αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζήκος Νικόλαος, με το σκεπτικό ότι με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, δίνονται τα έργα στα ίδια πρόσωπα, και τόνισε ότι η Περιφέρεια, όταν πρόκειται 
να προσφύγει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, πρέπει να απευθύνεται στα συλλογικά όργανα των 
εργοληπτών, ώστε να προτείνουν αναδόχους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η διαφάνεια στην 
ανάθεση των έργων. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) εκφράζοντας τη 
διαφωνία του με την διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ανάθεση του έργου, με 
διαπραγμάτευση, επισημαίνοντας ότι έπρεπε να γίνει ανοιχτός διαγωνισμός. 
…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  
 

Διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος 

σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), με αντικείμενο την 

ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων στο οδικό δίκτυο που 

συνδέει την Εθνική Οδό με τα Δ.Δ. Βαλανιδόραχης, Ποταμιάς, Τζάρας, Κυψέλης και 

Καναλίου», προϋπολογισμού € 180.000,00 (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), υποέργου έργου της 

ΣΑΕΠ530 με ΚΑ 2014ΕΠ53000003, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 

(α’ γύρος διαπραγμάτευσης) 

 

Στα Ιωάννινα, στις 26 Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00  π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Παπαδημητρίου Βλάσης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη ΔΤΕ/Π.Η., Πρόεδρος 

2. Τσώλα Αλεξάνδρα, Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕ/Π.Η., Μέλος 

3. Τσουμάνη Ευγενία, Αρχιτέκτων Μηχανικός στη ΔΤΕΠΕΙ/Π.Η., Μέλος 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ. 

13791/512/05-02-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, την αριθ. 32454/2824/12-04-2018 

πρόσκληση της Δ.Τ.Ε.Π.Η. σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32 

παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 και την από 20-04-2018 απόφαση ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών 

μελών της ΔΤΕΠΗ και έχοντας υπ’ όψη την αριθ. αριθ. 8/415/02-03-2018 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου με προσφυγή στη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 

2γ του Ν. 4412/2016, συγκεντρωθήκαμε προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και 

αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα και τα 

τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 72430. 

Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν τρεις (3) προσφορές οικονομικών φορέων σύμφωνα με το αρχείο 

«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ» (2DE7877EA1E255F78EE5CC97EC30EC66) που παράχθηκε από το 

ΕΣΗΔΗΣ και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες από τον χειριστή του συστήματος, μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβηκε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε ο «ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ» (3EB73936FF2B367C3C1CB8957EC95371), όπως 

παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ προκειμένου να λάβουν γνώση οι διαγωνιζόμενοι.  

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και αριθμητική 

αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της 

παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου 

ομαλότητας χρησιμοποιείται η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 

και 98 του ν.4412/2016. 

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρούνται κατά σειρά μειοδοσίας, όπως φαίνεται παρακάτω: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1-α’ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία προσφέροντα 
Ποσό προσφοράς 

προ ΦΠΑ (€) 
Έκπτωση 

(%) 

1 70124 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 140.806,45 3 

2 70854 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 142.258,07 2 

3 70941 ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 143.709,67 1 

 

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά 

μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά περιγράφονται στην αριθ. πρωτ. 

32454/2824/12-04-2018 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχν. Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Σύμφωνα με την 

ανωτέρω πρόσκληση ο ηλεκτρονικός φάκελος προσφοράς πρέπει να περιέχει: 

(α) έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής», που πρέπει να περιέχει (i) το ΤΕΥΔ 

και (ii) την εγγύηση συμμετοχής που ορίζεται στην πρόσκληση και  

(β) έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά». 

Η Επιτροπή στη συνέχεια προέβη σε έλεγχο της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών των 

συμμετεχόντων και διαπίστωσε ότι όλες ήταν έγκυρες. 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον κατωτέρω Πίνακα 2 των 

διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2-α’ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία προσφέροντα 
Ποσό προσφοράς 

προ ΦΠΑ (€) 
Έκπτωση 

(%) 

1 70124 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 140.806,45 3 

2 70854 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 142.258,07 2 

3 70941 ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 143.709,67 1 
 

Η επιτροπή κατά τη συνεδρίαση έκρινε ότι οι προσφορές που υποβλήθηκαν δεν ήταν αρκετά 

συμφέρουσες και αποφάσισε να καλέσει τους συμμετέχοντες να υποβάλλουν νέες βελτιωμένες 

οικονομικές προσφορές μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η επιτροπή 

διαβιβάζει το φάκελο στον χειριστή και διακόπτει τη συνεδρίαση. 

 

Με μέριμνα της Προέδρου της επιτροπής στάλθηκε η αρ. 57686/5041/08-05-2018 «Πρόσκληση σε 

διαδικασία διαπραγμάτευσης» της Δ/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων προς τους οικονομικούς φορείς, 

http://www.promitheus.gov.gr/
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για υποβολή νέων βελτιωμένων οικονομικών προσφορών, προκειμένου να διεξαχθεί β’ γύρος 

διαπραγμάτευσης. 

(β’ γύρος διαπραγμάτευσης) 

 

Στις 10 Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθαμε σε συνέχιση της 

από 26-4-2018 διακοπείσας συνεδρίασης, προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και 

αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων που υποβλήθηκαν, όπως ζητήθηκε με την αρ. 

57686/5041/08-05-2018 «Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης» της Δ/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε. 

Ιωαννίνων προς τους οικονομικούς φορείς, για υποβολή νέων βελτιωμένων οικονομικών προσφορών, 

προκειμένου να διεξαχθεί β’ γύρος διαπραγμάτευσης. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα και τα 

τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 72430-2. 

Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκε μία (1) προσφορά οικονομικού φορέα σύμφωνα με το συνημμένο στο 

παρόν «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ» (468C757B3D4048A5C25E418524BD7825), που παράχθηκε 

από το ΕΣΗΔΗΣ και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες από τον χειριστή του συστήματος, μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Οικονομική 

Προσφορά». 

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε ο σχετικός κατάλογος 

μειοδοσίας, σύμφωνα τον συνημμένο στο παρόν «ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ 

ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ» (72DA7CD543016C447F019D7BE493A732) όπως παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ 

προκειμένου να λάβουν γνώση οι διαγωνιζόμενοι. 

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε την ολόγραφη και αριθμητική αναγραφή των επιμέρους 

ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού 

αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας χρησιμοποιήθηκε η 

μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν.4412/2016. 

Η οικονομική προσφορά, μετά τις αναγκαίες τυχόν διορθώσεις, καταχωρήθηκε στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1-γ’ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία προσφέροντα 
Ποσό προσφοράς 

προ ΦΠΑ (€) 

Έκπτωση 

(%) 

1 70124 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 139.354,84 4 

 

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, καταρτίζει τον κατωτέρω Πίνακα 2-γ’ των διαγωνιζομένων που οι 

προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2-γ’ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία προσφέροντα 
Ποσό προσφοράς 

προ ΦΠΑ (€) 

Έκπτωση 

(%) 

1 73529 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 139.354,84 4 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΤΚΚ7Λ9-0ΕΖ



-94- 

 

Η επιτροπή έκρινε ότι η οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε ήταν συμφέρουσα και προκειμένου να 

εισηγηθεί την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», διαβιβάζει τον 

φάκελο στον χειριστή του συστήματος και διακόπτει τη συνεδρίαση. 

 

Η Υπηρεσία καλεί με το υπ. αριθ. πρωτ. 59635/5251/10-05-2018 έγγραφό της, τον προσωρινό μειοδότη 

«ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε 

 ηλεκτρονική μορφή μέσω του υποσυστήματος «Επικοινωνία», και  

 σε έντυπη μορφή, σε σφραγισμένο φάκελο στην Αναθέτουσα αρχή, τα έγγραφα που πιθανά 

απαιτούνται σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του όρθρου 11 παρ. 2 του ν. 

2690/1999 «Κώδικας διοικητικής Διαδικασίας», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 παρ. 2 του ν.4250/2014. 

 

Στις 25 Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, η επιτροπή διαγωνισμού συνήλθαμε σε 

συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τον 

προσωρινό μειοδότη «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». 

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν μόνο σε ηλεκτρονική 

μορφή, διαπίστωσε ότι:  

 Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα 

 Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 

πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου 

«Ανακατασκευή οδοστρωμάτων στο οδικό δίκτυο που συνδέει την Εθνική Οδό με τα Δ.Δ. 

Βαλανιδόραχης, Ποταμιάς, Τζάρας, Κυψέλης και Καναλίου», προϋπολογισμού € 180.000,00 (με 

αναθεώρηση και ΦΠΑ), στον οικονομικό φορέα «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», ο οποίος είναι προσωρινός 

μειοδότης σύμφωνα με τον Πίνακα 2-γ, με προσφορά € 139.354,84 (προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή 

έκπτωση τέσσερα τοις εκατό (4 %).  

 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω. 

 

 

Ιωάννινα 5 Ιουνίου 2018  
 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

O πρόεδρος Τα μέλη 
 

 
Βλάσης Παπαδημητρίου 

 

 
   Τσώλα Αλεξάνδρα 

  
 

    Τσουμάνη Ευγενία 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ- Α’ ΓΥΡΟΣ  

(ΕΣΗΔΗΣ: 3EB73936FF2B367C3C1CB8957EC95371) 

 

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ- Β’ ΓΥΡΟΣ  

(ΕΣΗΔΗΣ: 72DA7CD543016C447F019D7BE493A732) 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Σημειώνεται ότι το μέλος της Επιτροπής, κ. Καττής Νικόλαος, απέχει από τη συζήτηση και 
λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 172 και 180 
του Ν. 3852/2010 λόγω συγγένειας με τον ανάδοχο του έργου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση του από 07-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-05-
2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Μικρή Γότιστα – περιοχή Κούγκα», 
προϋπολογισμού 60.000,00 με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

http://www.php.gov.gr/
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4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 
Α’241), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του 
Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125).  

6. Την αριθμ. 99226/4073/19-09-2017  απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2014ΕΠ53000003 και τίτλο: «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 
2013ΕΠ03000011)» για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΔΟΥ ΜΙΚΡΗ   ΓΟΤΙΣΤΑ – 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΓΚΑ», προϋπολογισμού 60.000,00 € με τον Φ.Π.Α. 

7. Την αριθμ. 14/705/16-04-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του 
Ν.4412/16), για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Μικρή 
Γότιστα – περιοχή Κούγκα», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 45494/3875/13-04-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας, 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. πρωτ. 83490/3518/11-08-2017 
απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίθηκε η διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000003 
και τίτλο: «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000011)». Επιπλέον 
εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 77433/6714/07-06-2018 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 74574/2489/07-06-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), με την οποία η 
υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το από 07-06-2018 Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 17-
05-2018, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, η 
Επιτροπή του Διαγωνισμού:  

«… προέβη στον έλεγχο της  ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της προσφοράς  και των υπογραφών, της 

ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις  αναγκαίες 

διορθώσεις-συμπληρώσεις (με κόκκινο χρώμα στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς) των λογιστικών 

σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων.. 

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον  κατωτέρω πίνακα (2)  

κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά).  

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της 

παρούσας ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή τους κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από 

τον πρώτο μειοδότη. 

Μετά τα παραπάνω και προκειμένου  να διαπιστωθεί η εγκυρότητα  των εγγυητικών επιστολών, ο πρόεδρος 

της Επιτροπής απέστειλε έγγραφο προς τους εκδοτικούς φορείς που αναγράφονται στις υποβληθείσες 

εγγυητικές επιστολές για την επιβεβαίωση της γνησιότητας - εγκυρότητας τους. Από την επικοινωνία με 

τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και τις σχετικές βεβαιώσεις 

γνησιότητας που στάλθηκαν στην Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕΙ και εν συνεχεία στην Ε.Δ,  διαπιστώθηκε η 

γνησιότητα όλων των εγγυητικών επιστολών των διαγωνιζομένων. 
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Επειδή όμως υπάρχουν  τρείς προσφορές με τον ίδιο αριθμό έκπτωσης 28%, έγινε η διαδικασία για την 

κλήρωση τον ισάριθμων οικονομικών προσφορών σύμφωνα με την υπ΄αρ. 66924/5938/23-5-2018 

πρόσκληση σε κλήρωση από την Πρόεδρο της Επιτροπής.    

Μετά και την ολοκλήρωση της ανωτέρω κλήρωσης , με το από 29-05-2018 πρακτικό πλήρωσης, και 

ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον κατωτέρω πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν 

παραδεκτές. 

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα  «Βασίλειο Κούγκουλη 

& Σια ο. Ε.», (α/α 1)  με ποσοστό έκπτωσης Εμ: 48,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α:  25.161,27 € και 

εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης  στον εν λόγω μειοδότη. …..». 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/1173/08-06-2018) 

Εγκρίνει το από 07-06-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-05-2018 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Μικρή Γότιστα – περιοχή Κούγκα», προϋπολογισμού 
60.000,00 με Φ.Π.Α. σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000003 και 
τίτλο «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000011)», κατά την οποία, 
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «Βασίλειος Κούγκουλης & Σία Ο. 
Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 48,00% και ποσό προσφοράς 25.161,27 € χωρίς ΦΠΑ 
(31.199,97€, με ΦΠΑ 24%) 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, όπως και στη σχετική αριθμ. 
14/705/16-04-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με το σκεπτικό ότι δεν δικαιολογείται 
η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου του θέματος, και πρέπει 
να γίνει ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός. 
…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καραμπίνας Ιωάννης 

4. Πότσης Οδυσσέας 

5. Κωτσαντής Κων/νος 

6. Ζήκος Νικόλαος 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Έγκριση του από 05-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιστήριξη κατολισθέντων πρανών (κατασκευή σαρζανέτ) 
για την προστασία κατοικιών – Λοιπές εργασίες αποκατάστασης ζημιών στην Τ.Κ. 
Ελληνικού της Π.Ε Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 74.400,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

http://www.php.gov.gr/
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5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 
Α’241), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του 
Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 15/750/27-04-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση αντιστήριξη κατολισθέντων πρανών (κατασκευή σαρζανέτ) για την 
προστασία κατοικιών – Λοιπές εργασίες αποκατάστασης ζημιών στην Τ.Κ Ελληνικού της 
Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου, με την αρ. 23984/2054/08-03-2018 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίθηκε η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002, και τίτλο «Αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Π.Η. 2017-2019», δεδομένης της κατεπείγουσας 
ανάγκης εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο 
χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 74397/6700/07-06-2018 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 74598/2491/07-06-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), με την οποία η 
υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το από 05-06-2018 Πρακτικό της Επιτροπής 
Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του θέματος. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), δήλωσε ότι συμφωνεί με την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου, για 
την κατασκευή σαρζανέτ για την προστασία κατοικιών, όχι όμως και με τη διαδικασία που 
ακολουθήθηκε, με διαπραγμάτευση. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 (απόφαση 21/1174/08-06-2018) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 05-06-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016, και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύφωνα με την αριθμ. 15/750/27-04-2018 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άμεση αντιστήριξη κατολισθέντων πρανών (κατασκευή σαρζανέτ) για την προστασία 
κατοικιών – Λοιπές εργασίες αποκατάστασης ζημιών στην Τ.Κ Ελληνικού της Π.Ε. 
Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
ειδικών δράσεων Π.Η. 2017-2019»,  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην 
αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια 
της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων: α) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε., β) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ και γ) ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ και αφού 
τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο 
διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, και της γνησιότητας των 
εγγυητικών επιστολών, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των 
οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά 
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σειρά μειοδοσίας, βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς εκάστου υποψηφίου 
αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης. 

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του 
Οικονομικού Φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.» ήταν η πλέον 
συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα 
και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και 
των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης 
του έργου, στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.», με 
προσφορά 47.400,00 € (προ Φ.Π.Α.) και έκπτωση είκοσι ένα τοις εκατό (21,00 %). 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την κατασκευή 
του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιστήριξη κατολισθέντων πρανών (κατασκευή 
σαρζανέτ) για την προστασία κατοικιών – Λοιπές εργασίες αποκατάστασης ζημιών στην Τ.Κ 
Ελληνικού της Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, στον οικονομικό 
φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.», ο οποίος προσέφερε την 
χαμηλότερη τιμή, βάσει του ανωτέρω, από 05-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 
της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, ήτοι ποσό 47.400,00 € (προ Φ.Π.Α.) και ποσοστό 
έκπτωσης 21,00%. 

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΑΣΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 47.400,00 € (προ Φ.Π.Α.), και την προκαλούμενη 
δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Π.Η. 
2017-2019». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κωνσταντίνος, όπως και στη σχετική αριθμ. 
15/750/27-04-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εκφράζοντας τη διαφωνία του με 
την διαδικασία που ακολουθήθηκε με διαπραγμάτευση, επισημαίνοντας ότι δεν διαφωνεί με 
την αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζήκος Νικόλαος, όπως και στη σχετική αριθμ. 
15/750/27-04-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το σκεπτικό ότι με τη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης, δίνονται τα έργα στα ίδια πρόσωπα, και τόνισε ότι η Περιφέρεια, όταν 
πρόκειται να προσφύγει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, πρέπει να απευθύνεται στα 
συλλογικά όργανα των εργοληπτών, ώστε να προτείνουν αναδόχους, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η διαφάνεια στην ανάθεση των έργων. 
…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

Διαγωνιστικής διαδικασίας με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, κατ’ εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, για την 

σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 

τιμή, κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης– άρθρο 125 του Ν. 4412/2016, 

για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έργου «Άμεση 

αντιστήριξη κατολισθέντων πρανών (κατασκευή σαρζανέτ) για την προστασία 

κατοικιών – Λοιπές εργασίες αποκατάστασης ζημιών στην Τ.Κ. Ελληνικού της Π.Ε. 

Ιωαννίνων» , προϋπολογισμού 74.400,00€ (ήτοι 60.000,00€ για εργασίες με 

αναθεώρηση και 14.400,00€ για ΦΠΑ 24%).  

 

 

   Στα Ιωάννινα, την 5-6-2018 ημέρα Τρίτη και  ώρα 10:00 πμ οι υπογράφοντες: 

1. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε. /Π.Ε.Ι ως πρόεδρος 
2. Κωνσταντίνος  Έ ξαρχος, Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε. /Π.Ε.Ι ως μέλος 
3. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε. /Π.Ε.Ι. ως μέλος 
 
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του ως άνω έργου 
και σύμφωνα με: 

-Την υπ.αριθ. 23599/834/27-02-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2017ΕΠ53000002. 

-Την υπ. αριθ.15/750/27-04-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η., έγκρισης 
προσφυγής σε διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016 για το έργο «Αμεση αντιστήριξη 
κατολισθέντων πρανών (κατασκευή σαρζανέτ) για την προστασία κατοικιών – 
Λοιπές εργασίες αποκατάστασης ζημιών στην Τ.Κ. Ελληνικού της Π.Ε. 
Ιωαννίνων». 

- Tην αριθ. 42/2019/13-12-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου περί ορισμού μελών επιτροπών κλήρωσης για διενέργεια διαγωνισμών 

- Την υπ. αριθ. 57889/5072/17-5-2018 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 
σύμφωνα με το αρθ. 32 παρ 2γ του Ν.4412/2016 
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- Της υπ. αριθ. 71765/6486/01-06-2018 Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕΙ με συνημμένο το 
πρακτικό κλήρωσης τακτικών και αναπληρωματικών μελών αυτής   

Συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι. προκειμένου να διενεργήσουμε τον 
διαγωνισμό αυτό. 

Ενώπιον της Επιτροπής, παρουσιάστηκαν (2) δύο οικονομικοι φορείς οι οποίοι και 
υπέβαλαν  προσφορά. Στη συνέχεια παραδόθηκαν από την υπηρεσία Πρωτοκόλλου 1 

(ένας)  σφραγισμένος φάκελος . Μετά το πέρας που τάχθηκε από την διακήρυξη της 
δημοπρασίας ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της 
παραλαβής προσφορών.  

Εν συνεχεία κάθε  Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα 
καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και 
μονογραφήθηκε  από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα 
καταγράφηκε  η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο  εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος 
και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των 
ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό 
κατάθεσης τους και μονογράφησαν. 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής 
τους  στο πρακτικό (πίνακας 1) των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολούθησε  σε 
ανοικτή συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους 
από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί 
μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως κάτωθι πρακτικό 
(πίνακας 1). 

ΠΙΝΑΚΑΣ (1) 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

Σειρά 
κατάταξης 

προσέλευσης 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 
προσφοράς 
κατάταξης 

(μειοδοσίας) 

Ποσό 
προσφοράς 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Έκπτωση 
(%) 

1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.            

1η 49.200,00€   18,00% 

2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ 2η 49.800,00€ 17,00% 

3 ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ          3η   51.000,00€ 15,00%  

     

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης , όπως της ορθής 
συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς  και των υπογραφών, της 
ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο 
με τις  αναγκαίες διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων 
αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων.  
Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον  

κατωτέρω πίνακα (2)  κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη 
προσφορά).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ (2) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 
προσφοράς 
(υποβολής) 

Ποσό 
προσφοράς 
προ ΦΠΑ 

Έκπτωση 
Με.Εκπ. 

% 

1ος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ        
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.              

1η  49.200,00€ 18,00% 

2ος       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ  2η 49.800,00€   17,00% 
3ος ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 3η 51.000,00€  15,00% 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
όπως: 

- της εγγυητικής επιστολής 
- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της 
μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 
 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του (Τυποποιημένο Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
- ΤΕΥΔ), των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση τους. 

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια 
εφαρμογής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ’ εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ 

του Ν4412/2016, ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας (αυτός με την μικρότερη προσφορά 
- μεγαλύτερη προσφερόμενη έκπτωση 18%) βελτίωσε την προσφερόμενη έκπτωση 

του από το 18% σε 21% (όπως φαίνεται με σχετική συμπλήρωση του επί του έντυπου 
οικονομικής προσφοράς). 

Μετά τα παραπάνω και προκειμένου  να διαπιστωθεί η εγκυρότητα  των εγγυητικών 
επιστολών, ο πρόεδρος της Επιτροπής έλεγξε την γνησιότητα - εγκυρότητας τους από 
την σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή του φορέα έκδοσης των ηλεκτρονικών εγγυητικών 
επιστολών συμμετοχής (https://validate.tmede.gr/#/) . Από τον σχετικό έλεγχο 
εκδόθηκαν οι σχετικές βεβαιώσεις εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών των 
συμμετεχόντων.  
 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον 

κατωτέρω πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν 
παραδεκτές.  

ΠΙΝΑΚΑΣ (3) 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 
προσφοράς 
(υποβολής) 

Ποσό 
προσφοράς 
προ ΦΠΑ 

Έκπτωση 
Με.Εκπ. 

% 

1ος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ        
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.             

1 47.400,00€ 21,00% 

2ος       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ  2 49.800,00€   17,00% 

3ος ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ  3 51.000,00€  15,00% 
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Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα  
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε. », (α/α 1)  με ποσοστό έκπτωσης 
Εμ: 21,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α:  47.400,00 € και εισηγείται την ανάθεση της 
σύμβασης  στον εν λόγω μειοδότη.  

 

Η διαδικασία έληξε αυθημερόν. 

 

Ο παραπάνω προσωρινός μειοδότης υπέβαλε  τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.2-
23.10 της διακήρυξης όπως αυτά δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ. 

 

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αποσφραγίζει τον φάκελο δικαιολογητικών 
μονογράφει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και ύστερα από τον έλεγχο τους 
διαπιστώνει:   

 Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και 
εμπρόθεσμα. 

 Συνολικά τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με 
τους όρους της οικίας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Δ εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΑΣΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.», (α/α 1)  με ποσοστό έκπτωσης 21,00%, 
συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α:  47.400,00 € και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης  στον 
εν λόγω μειοδότη.  

 

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό. 
 
 

Ιωάννινα    05 - 06 - 2018 

 
Η  Επιτροπή Διαγωνισμού 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Λάμπρος Κιτσαράς 

Τα μέλη 

 

 

Κωνσταντίνος  Έξαρχος   

 

 

 Ιωάννης  Μάμαλης 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση του από 07-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση κατολισθήσεων (κατασκευή σαρζανέτ) και 
αποκατάσταση βατότητας της Ε.Ο. Βαθύπεδο - Παλαιοχώρι Συρράκου - Μιχαλίτσι- 
Κτιστάδες της Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 130.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

http://www.php.gov.gr/
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5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 
Α’241), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του 
Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 4/176/01-02-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση κατολισθήσεων (κατασκευή σαρζανέτ) και αποκατάσταση 
βατότητας της Ε.Ο. Βαθύπεδο - Παλαιοχώρι- Συρράκου- Μιχαλίτσι- Κτιστάδες της Π.Ε. 
Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 130.000,00 με ΦΠΑ., σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
του έργου, με την αρ. 9314/780/24-01-2018 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Ιωαννίνων και εγκρίθηκε η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου με Κ.Α.  2014ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση – αποχιονισμός – 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Π.Η. 2014-2016 (π.κ. 
2013ΕΠ03000011)», δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσης του ανωτέρω 
έργου, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από 
ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της 
υπηρεσίας. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 74763/6734/07-06-2018 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 74678/2495/07-06-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), με την οποία η 
υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το από 07-06-2018 Πρακτικό της Επιτροπής 
Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του θέματος. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), δήλωσε ότι συμφωνεί με την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου, για 
την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων κα την αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή 
οδό, όχι όμως και με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, με διαπραγμάτευση. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 (απόφαση 21/1175/08-06-2018) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 07-06-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 16-05-2018, μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (με α/α συστ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 73020), χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, και λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης, σύφωνα με την αριθμ. 4/176/01-02-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για 
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση κατολισθήσεων 
(κατασκευή σαρζανέτ) και αποκατάσταση βατότητας της Ε.Ο. Βαθύπεδο - Παλαιοχώρι 
Συρράκου - Μιχαλίτσι- Κτιστάδες της Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 130.000,00 με 
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2014ΕΠ53000003 
και τίτλο «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 
δικτύου Π.Η. 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011)»,  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην 
αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια 
της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων: α) ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, β) ΝΤΟΥΛΙΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ και γ) ΙΣΤΩΡ ΑΤΕΕ και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και 
διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των 
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δικαιολογητικών συμμετοχής, και της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών, προχώρησε 
στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην 
καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας, βάσει της αρχικής 
και βελτιωμένης προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της 
διαπραγμάτευσης. 

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του 
Οικονομικού Φορέα «ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ήταν συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί 
την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα 
και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και 
των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης 
του έργου, στον οικονομικό φορέα «ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με προσφορά 75.483,87 € (με 
αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι οκτώ τοις εκατό (28,00 %). 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την κατασκευή 
του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων ««Άμεση αντιμετώπιση κατολισθήσεων (κατασκευή σαρζανέτ) 
και αποκατάσταση βατότητας της Ε.Ο. Βαθύπεδο - Παλαιοχώρι Συρράκου - Μιχαλίτσι- 
Κτιστάδες της Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 130.000,00 με ΦΠΑ, στον οικονομικό 
φορέα «ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», ο οποίος προσέφερε την χαμηλότερη τιμή, βάσει του ανωτέρω, 
από 07-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, ήτοι 
ποσό 75.483,87 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και ποσοστό έκπτωσης 28,00%. 

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΦΑΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στο ποσό των 75.483,87 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και την προκαλούμενη δαπάνη, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 
Π.Η. 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011)». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κωνσταντίνος, όπως και στη σχετική αριθμ. 
4/176/01-02-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εκφράζοντας τη διαφωνία του με την 
διαδικασία που ακολουθήθηκε με διαπραγμάτευση, επισημαίνοντας ότι δεν διαφωνεί με την 
αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζήκος Νικόλαος, με το σκεπτικό ότι με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, δίνονται τα έργα στα ίδια πρόσωπα, και τόνισε ότι η Περιφέρεια, όταν 
πρόκειται να προσφύγει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, πρέπει να απευθύνεται στα 
συλλογικά όργανα των εργοληπτών, ώστε να προτείνουν αναδόχους, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η διαφάνεια στην ανάθεση των έργων. 
…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  

 

Διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του 

κατεπείγοντος σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν. 

4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), με αντικείμενο την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Άμεση 

αντιμετώπιση κατολισθήσεων (κατασκευή σαρζανέτ) και αποκατάσταση βατότητας 

της Ε.Ο.  Βαθύπεδο – Παλαιοχώρι Συρράκου – Μιχαλίτσι – Κτιστάδες της Π.Ε. 

Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 130.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), με 

κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 

(α’ γύρος διαπραγμάτευσης) 

 

Στα Ιωάννινα, στις 16 Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00  π.μ. οι υπογράφοντες: 

 

4. Ελευθερία Ζέκκα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι./Π.Η., πρόεδρος 

5. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι./Π.Η., μέλος 

6. Ιωάννης Κατσάνος, Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι./Π.Η., μέλος 

 
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με: 

 την αριθ. 42/2019/13-12-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου 

 το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης  του ΜΗΜΕΔ με ταυτότητα: mimed-ecb-

a-2-id-aa-749-eba-2018-11-08-07:30:00.000000, που μας κοινοποιήθηκε με το αρ. πρωτ. 

61163/5427 έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων,  

και έχοντας υπ’ όψη  

 την αριθ. 4/176/01-02-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η «προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με 

μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για την εκτέλεση του υποέργου της 

Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση κατολισθήσεων (κατασκευή σαρζανέτ) και 

αποκατάσταση βατότητας της Ε.Ο. Βαθύπεδο – Παλαιοχώρι Συρράκκου – Μιχαλίτσι 

– Κτιστάδες της Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 130.000,00€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με 

την εγκεκριμένη μελέτη του έργου με την αρ. 9314/780/24-01-2018 απόφαση της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων ….»,  

 την με αρ. πρωτ. 18085/1492/03-05-2018 Πρόσκληση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Π.Ε. Ιωαννίνων, 
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συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και 

αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων που υποβλήθηκαν. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν 

παρόντα και τα τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας, με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 73020. 

Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν τρεις (3) προσφορές οικονομικών φορέων σύμφωνα με το 

συνημμένο αρχείο στο παρόν «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ», όπως παράχθηκε με χρήση 

του ΕΣΗΔΗΣ: 460D39F007AD5E3FFD2E2CB1596E35E5 και κοινοποιήθηκε στους 

συμμετέχοντες από τον χειριστή του συστήματος, μετά την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».  

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε ο σχετικός 

κατάλογος μειοδοσίας, σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο στο παρόν, «ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ», όπως παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ: 

B52BD3D97A3C0404F11559DF03B1BD25 προκειμένου να λάβουν γνώση οι 

προσφέροντες.  

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και 

αριθμητική αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους 

σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την 

εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας χρησιμοποιείται η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν.4412/2016. 

Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις αναγκαίες τυχόν διορθώσεις, καταχωρίζονται κατά 

σειρά μειοδοσίας, όπως φαίνεται παρακάτω: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1-α’ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία προσφέροντα 
Ποσό προσφοράς 

προ ΦΠΑ (€) 
Έκπτωση 

(%) 

1 73321 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΗΣ 83.870,97 20,00 

2 72826 ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 85.967,73 18,00 

3 73680 ΙΣΤΩΡ ΑΤΕΕ 89.112,91 15,00 

 

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά 

μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά περιγράφονται στην με αρ. πρωτ. 

18085/1492/03-05-2018 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. Σύμφωνα με την 

ανωτέρω πρόσκληση ο ηλεκτρονικός φάκελος προσφοράς πρέπει να περιέχει: 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής», που πρέπει να περιέχει (i) το ΤΕΥΔ 

και (ii) την εγγύηση συμμετοχής που ορίζεται στην πρόσκληση και  

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά». 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η Επιτροπή προέβη αυθημερόν σε ηλεκτρονικό έλεγχο της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών και 

διαπίστωσε ότι όλες ήταν έγκυρες. 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον κατωτέρω Πίνακα 2-α’ των 

διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2-α’ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία προσφέροντα 
Ποσό προσφοράς 

προ ΦΠΑ (€) 
Έκπτωση % 

1 73321 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΗΣ 83.870,97 20,00 

2 72826 ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 85.967,73 18,00 

3 73680 ΙΣΤΩΡ ΑΤΕΕ 89.112,91 15,00 

 

Η επιτροπή κατά τη συνεδρίαση έκρινε ότι οι προσφορές που υποβλήθηκαν δεν ήταν αρκετά 

συμφέρουσες και αποφάσισε να καλέσει τους συμμετέχοντες να υποβάλλουν νέες βελτιωμένες 

οικονομικές προσφορές μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η επιτροπή 

διαβιβάζει το φάκελο στον χειριστή και διακόπτει τη συνεδρίαση. 

 

Με μέριμνα της Προέδρου της επιτροπής στάλθηκε η αρ. 63263/5597/16-05-2018 «Πρόσκληση σε 

διαδικασία διαπραγμάτευσης» της Δ/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων προς τους οικονομικούς φορείς, 

για υποβολή βελτιωμένων οικονομικών προσφορών, προκειμένου να διεξαχθεί β’ γύρος 

διαπραγμάτευσης. 

(β’ γύρος διαπραγμάτευσης) 

Στις 18 Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθαμε σε συνέχιση της 

από 16-05-2018 διακοπείσας συνεδρίασης, προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και 

αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων που υποβλήθηκαν, όπως ζητήθηκε με την αρ. . 

63263/5597/16-05-2018 «Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης» της Δ/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε. 

Ιωαννίνων προς τους οικονομικούς φορείς, για υποβολή βελτιωμένων οικονομικών προσφορών, 

προκειμένου να διεξαχθεί β’ γύρος διαπραγμάτευσης. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα και τα 

τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 73020-2. 

Διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκε καμία οικονομική προσφορά και η επιτροπή αποφάσισε να 

προχωρήσει σε γ’ γύρο διαπραγμάτευσης. 

Με μέριμνα της Προέδρου της επιτροπής στάλθηκε η αρ. 64723/5724/18-05-2018 «Πρόσκληση σε 

διαδικασία διαπραγμάτευσης» της Δ/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων προς τους οικονομικούς φορείς, 

για υποβολή νέων βελτιωμένων οικονομικών προσφορών, προκειμένου να διεξαχθεί γ’ γύρος 

διαπραγμάτευσης. 

(γ’ γύρος διαπραγμάτευσης) 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Στις 24 Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθαμε σε συνέχιση της 

από 18-05-2018 διακοπείσας συνεδρίασης, προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και 

αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων που υποβλήθηκαν, όπως ζητήθηκε με την αρ. 

64723/5724/18-05-2018  «Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης» της Δ/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε. 

Ιωαννίνων προς τους οικονομικούς φορείς, για υποβολή νέων βελτιωμένων οικονομικών προσφορών, 

προκειμένου να διεξαχθεί γ’ γύρος διαπραγμάτευσης. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα και τα 

τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 73020-3. 

Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκε μία (1) προσφορά οικονομικού φορέα σύμφωνα με το συνημμένο στο 

παρόν «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ», όπως παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ: 

C6AEFA1902394BE8BD50BA6BC3C55FBA και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες από τον 

χειριστή του συστήματος, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και πριν την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Οικονομική 

Προσφορά». 

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε ο σχετικός κατάλογος 

μειοδοσίας, σύμφωνα τον συνημμένο στο παρόν «ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ 

ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ», όπως παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ:C16F1E984CC016224BD0A7DAC2DEC29D 

προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε την ολόγραφη και αριθμητική αναγραφή των επιμέρους 

ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού 

αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας χρησιμοποιείται η μέση 

έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν.4412/2016. 

Η οικονομική προσφορά, μετά τις αναγκαίες τυχόν διορθώσεις, καταχωρήθηκε στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1-γ’ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία προσφέροντα 
Ποσό προσφοράς 

προ ΦΠΑ (€) 
Έκπτωση 

(%) 

1 75455 ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 75.483,87 28,00 

 

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, καταρτίζει τον κατωτέρω Πίνακα 2-γ’ των διαγωνιζομένων που οι 

προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2-γ’ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία προσφέροντα 
Ποσό προσφοράς 

προ ΦΠΑ (€) 
Έκπτωση % 

1 75455 ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 75.483,87 28,00 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η επιτροπή έκρινε ότι η οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε ήταν συμφέρουσα και προκειμένου να 

εισηγηθεί την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», διαβιβάζει τον 

φάκελο στον χειριστή του συστήματος και διακόπτει τη συνεδρίαση. 

 

Η Υπηρεσία καλεί με το αρ. πρωτ. 68919/6192/25-05-2018 έγγραφό της, τον προσωρινό μειοδότη 

«ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε: 

 ηλεκτρονική μορφή μέσω του υποσυστήματος «Επικοινωνία», και  

 σε έντυπη μορφή, σε σφραγισμένο φάκελο, στην Αναθέτουσα αρχή, όποια απαιτούνται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2690/1999, άρθρο 11, παρ.2 «Κώδικας Διοικητικής 

Διαδικασίας, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.2 του Ν. 4250/2014. 

 

Στις 06 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθαμε σε συνέχιση 

της από 24-05-2018 διακοπείσας συνεδρίασης προκειμένου να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών που 

υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη «ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». 

Με μέριμνα της Προέδρου της επιτροπής στάλθηκε το με αρ. πρωτ. 74025/6677/06-06-2018 έγγραφο, 

μέσω του υποσυστήματος «Επικοινωνία», προκειμένου να υποβληθούν συμπληρωματικά στοιχεία από 

τον προσωρινό μειοδότη και να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών. 

 

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν σε ηλεκτρονική 

μορφή, διαπίστωσε ότι:  

 Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα 

 Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 

διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του 

έργου «Άμεση αντιμετώπιση κατολισθήσεων (κατασκευή σαρζανέτ) και αποκατάσταση 

βατότητας της Ε.Ο. Βαθύπεδο – Παλαιοχώρι Συρράκου – Μιχαλίτσι – Κτιστάδες της Π.Ε. 

Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 130.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), στον οικονομικό φορέα 

«ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», ο οποίος είναι προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον Πίνακα 2-γ’, με 

προσφορά 75.483,87€ (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι οκτώ τοις 

εκατό ( 28,00 %) και κλείνει το Πρακτικό. 

 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις διπλούν (2) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω. 

 

Ιωάννινα, 07 Ιουνίου 2018  
 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
O πρόεδρος Τα μέλη 

 
Ελευθερία Ζέκκα 

 
Ιωάννης Αρκομάνης  

  

Ιωάννης Κατσάνος 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ: 

α’ γύρος: 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (Όπως παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ) 

460D39F007AD5E3FFD2E2CB1596E35E5 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ (Όπως παράχθηκε με χρήση του 

ΕΣΗΔΗΣ). 

B52BD3D97A3C0404F11559DF03B1BD25 

γ’γύρος: 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (Όπως παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ). 

C6AEFA1902394BE8BD50BA6BC3C55FBA  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ (Όπως παράχθηκε με χρήση του 

ΕΣΗΔΗΣ). 

C16F1E984CC016224BD0A7DAC2DEC29D 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση βατότητας στα όρια του Δ.Δ. Ελληνικού (προμήθεια υλικών)», 
προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 
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Α’241), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του 
Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 74412/6708/07-06-2018 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 74581/2490/07-06-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία η 
Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρα 118 και 120.  

 Την υπ’ αριθ. 63700/2205 από 17-05-2018 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων της 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 και τίτλο: «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση 

εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Π.Η. 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000011)», Υποέργο: 

«Αποκατάσταση βατότητας στα όρια του Δ.Δ. Ελληνικού (προμήθεια υλικών)». 

 Την από  06-06-2018 μελέτη (τεχνικές προδιαγραφές) της Υπηρεσίας. 

 Την από 07-06-2018 (αριθ. πρωτ. 74410/6707) οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία 

μετά την από 06-06-2018 με αριθ. πρωτ. 73249/6601 πρόσκληση και οι οποίες επισυνάπτονται σε 

φωτοαντίγραφο.  

Και Επειδή  

Α. Υπάρχει άμεση ανάγκη για την προμήθεια υλικών, που αφορά την αποκατάσταση βατότητας σε τμήμα 

της οδού στα  όρια του Δ.Δ. Ελληνικού της Π.Ε. Ιωαννίνων (με ίδια μέσα της Περιφέρειας Ηπείρου). 

Συγκεκριμένα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την άμεση επίχωση και βελτίωση της βατότητας, σε όσα 

τμήματα έχουν υποστεί ζημίες μετά το πέρας του χειμώνα στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές της περιοχής. 

Επίσης θα γίνει αποκατάσταση των φθορών στο Επαρχιακό δίκτυο, καθώς και επίχωση ερεισμάτων και 

ανακατασκευή κοινόχρηστων υποδομών.  

Κατόπιν των παραπάνω  :      

Εισηγούμαστε  

1. Την έγκριση διάθεσης σχετικής πίστωσης και την έγκριση δαπάνης ποσού  24.800,00€ (με Φ.Π.Α), σε 

βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003  με τίτλο: «Συντήρηση – 

αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Π.Η. 2014-2016 (π.κ. 

2010ΕΠ03000011)». 

2. Την έγκριση του τρόπου και της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16 για την: 

«Αποκατάσταση βατότητας στα όρια του Δ.Δ. Ελληνικού (προμήθεια υλικών)». 

3. Την ανάθεση της προμήθειας  στον προμηθευτή με την επωνυμία : «ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΤΟΣ (ΑΦΜ : 

122846310)», μετά την υποβολή οικονομικής προσφοράς για ποσό 24.800,00€ με το Φ.Π.Α..…». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, λόγω της ανάγκης άμεσης 
αποκατάστασης των ζημιών του οδικού δικτύου, παρόλη τη διαφωνία του για τη διαδικασία 
της απευθείας ανάθεσης, όπως έχει επανειλημμένα εκφρασθεί σε σχετικές αποφάσεις της 
Ο.Ε. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/1176/08-06-2018)  

 Εγκρίνει την ανάθεση της υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 
βατότητας στα όρια του Δ.Δ. Ελληνικού (προμήθεια υλικών)», προϋπολογισμού 24.800,00 € 
με ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση – 
αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Π.Η. 2014-
2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000011)», βάσει της από 06-06-2018 μελέτης (τεχνικές προδιαγραφές) 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, επειδή υπάρχει άμεση ανάγκη για την 
προμήθεια των ανωτέρω υλικών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την άμεση επίχωση 
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και βελτίωση της βατότητας, με ίδια μέσα της Περιφέρειας Ηπείρου, σε όσα τμήματα της οδού 
στα όρια του Δ.Δ. Ελληνικού έχουν υποστεί ζημίες μετά το πέρας του χειμώνα και στις 
υποδομές της περιοχής, καθώς και για την αποκατάσταση των φθορών στο επαρχιακό δίκτυο, 
και την επίχωση ερεισμάτων και ανακατασκευή κοινόχρηστων υποδομών, 

στον προμηθευτή «ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΤΟΣ» (Καστρίτσα, 45500 Ιωάννινα - ΑΦΜ : 122846310), στο 
ποσό των € 24.800,00 με ΦΠΑ, βάσει της από 07-06-2018 (αριθ. πρωτ. 74410/6707) 
έγγραφης προσφοράς του, σε απάντηση της αριθ. πρωτ. 73249/6601/06-06-2018 
πρόσκλησης αποστολής οικονομοτεχνικής προσφοράς της υπηρεσίας και  

 Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού € 24.800,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2014ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Π.Η. 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000011)». 

 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ. κ. Κωτσαντής Κωνσταντίνος και Ζήκος Νικόλαος, με το 
σκεπτικό ότι δεν συμφωνούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, που δεν εξασφαλίζει 
τη διαφάνεια στην εκτέλεση του έργου, επισημαίνοντας ότι δεν διαφωνούν με την αναγκαιότητα 
υλοποίησής του. 
…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης στα όρια του Δ.Δ. 
Πλατανούσας», προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 
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Α’241), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του 
Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 74890/6753/07-06-2018 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 75033/2505/07-06-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία η 
Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρα 118 και 120.  

 Την υπ’ αριθ. 57284/2065 από 08-05-2018 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων της 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 

ειδικών δράσεων Π.Η. 2017-2019», Υποέργο: «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση δικτύου 

ύδρευσης στα όρια του Δ.Δ. Πλατανούσας». 

 Την από  09-05-2018 μελέτη  (τεχνικές προδιαγραφές) της Υπηρεσίας. 

 Την από 07-06-2018 (αριθ. πρωτ. 74888/6752) οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία 

μετά την από  07-06-2018 με αριθ. πρωτ. 74395/6699 πρόσκληση και οι οποίες επισυνάπτονται σε 

φωτοαντίγραφο.  

Και Επειδή  

   Α. Υπάρχει άμεση ανάγκη για την προμήθεια υλικών, που αφορά την άμεση αποκατάσταση του 

εσωτερικού δικτύου στο Δ.Δ. Πλατανούσας και συγκεκριμένα θα γίνει προμήθεια πλαστικών σωλήνων για 

πόσιμο νερό, μικρούλικων υλικών σύνδεσης, καθώς και υλικά για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. 

Καθώς είναι πολύ παλιό (υπάρχει και μεταλλικό τμήμα), με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνέχεια 

βλάβες και προβλήματα. Επίσης λόγω της γεωγραφικής  ιδιομορφίας του χωριού υπάρχουν τρείς 

διαφορετικές πηγές από τις οποίες τροφοδοτείται το δίκτυο. Σκοπός λοιπόν είναι ο εκσυγχρονισμός του 

δικτύου και η ομαλή υδροδότηση των οικιών και των εγκαταστάσεων τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Κατόπιν των παραπάνω  :      

Εισηγούμαστε  

1. Την έγκριση διάθεσης σχετικής πίστωσης και την έγκριση δαπάνης ποσού  24.800,00€ (με Φ.Π.Α), σε 

βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 με τίτλο: «Αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Π.Η. 2017-2019». 

2. Την έγκριση του τρόπου και της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16 για την: 

«Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης στα όρια του Δ.Δ. Πλατανούσας». 

3. Την ανάθεση της προμήθειας στον προμηθευτή με την επωνυμία : «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ (ΑΦΜ : 

137827002)», μετά την υποβολή οικονομικής προσφοράς για ποσό 24.800,00€ με το Φ.Π.Α.…». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, λόγω της ανάγκης άμεσης 
αποκατάστασης του δικτύου ύδρευσης, παρόλη τη διαφωνία του για τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης, όπως έχει επανειλημμένα εκφρασθεί σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/1177/08-06-2018)  

 Εγκρίνει την ανάθεση της υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών 
για την αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης στα όρια του Δ.Δ. Πλατανούσας», προϋπολογισμού 
24.800,00 € με ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Π.Η. 2017-2019», βάσει της από 09-
05-2018 μελέτης (τεχνικές προδιαγραφές) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων 
και της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου 
Βορείων Τζουμέρκων, η σύναψη της οποίας αποφασίστηκε με την αριθμ. 3/57/04-06-2018 
απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της 
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Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή υπάρχει άμεση ανάγκη για την προμήθεια των ανωτέρω υλικών 
(πλαστικού σωλήνες για πόσιμο νερό, μικρά υλικά σύνδεσης, υλικά για την αποκατάσταση του 
οδικού δικτύου), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την άμεση αποκατάσταση του 
εσωτερικού δικτύου στο Δ.Δ. Πλατανούσας, καθώς είναι πολύ παλιό (υπάρχει και μεταλλικό 
τμήμα), με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνέχεια βλάβες και προβλήματα, 

στον προμηθευτή «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ» (Δωδώνης 79 Ιωάννινα - ΑΦΜ :137827002), 
στο ποσό των € 24.800,00 με ΦΠΑ, βάσει της από 07-06-2018 (αριθ. πρωτ. 74888/6752) 
έγγραφης προσφοράς του, σε απάντηση της αριθ. πρωτ. 74395/6699/07-06-2018 
πρόσκλησης αποστολής οικονομοτεχνικής προσφοράς της υπηρεσίας και  

 Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού € 24.800,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Π.Η. 
2017-2019». 

 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ. κ. Κωτσαντής Κωνσταντίνος και Ζήκος Νικόλαος, με το 
σκεπτικό ότι δεν συμφωνούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, που δεν εξασφαλίζει 
τη διαφάνεια στην εκτέλεση του έργου, επισημαίνοντας ότι δεν διαφωνούν με την αναγκαιότητα 
υλοποίησής του. 
…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Τύρια - Σιστρούνι», αναδόχου εταιρείας 
«INTRAKAT AE»,  μέχρι την 31-08-2018. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
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Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015 καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 376 «Μεταβατικές διατάξεις» παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147).  

6. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 72072/6508/07-06-2018 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 74981/2503/07-06-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), με συνημμένη 
την από 4-6-2018 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία, ζητά 
παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-08-2018 για τους λόγους που 
αναφέρει σ΄ αυτή. Η Δ/νουσα το έργο Υπηρεσία, σημειώνει και εισηγείται τα εξής:  

«…. Ο ανάδοχος με την από 4-6-2018 αίτησή του ζητά την χορήγηση παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης κατά 2 μήνες, ήτοι μέχρι την 31-8-2018 εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών που 

επικράτησαν στο έργο και είχαν ως συνέπεια την αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών. Η 

Υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους του λόγους που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου και 

κυρίως τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του περασμένου χειμώνα, αλλά και του 

προηγούμενου μήνα Μάιου, με συνεχείς έντονες βροχοπτώσεις που καθυστέρησαν σημαντικά τις 

εργασίες.. 

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική 

υπαιτιότητα του αναδόχου, εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των 

εργασιών μέχρι 31-8-2018, μετά της νομίμου αναθεωρήσεως, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την 

άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης εργολαβίας.….. ». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/1178/08-06-2018) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Τύρια - Σιστρούνι», αναδόχου εταιρείας «INTRAKATAE»,  μέχρι 
την 31-08-2018, με δικαίωμα αναθεώρησης, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την άρτια 
ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης εργολαβίας. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι για το 
συγκεκριμένο έργο, το οποίο εκτελείται από τις αρχές του 2012, έχουν δοθεί και άλλες 
παρατάσεις, και έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί. 
…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 7ο 

Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμού Καμπής 
Δ.Ε. Ξηροβουνίου», αναδόχου εταιρείας «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 30-06-2018. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
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κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015 καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 376 «Μεταβατικές διατάξεις» παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147).  

6. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 74596/6726/07-06-2018 έγγραφο 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 74661/2494/07-06-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), 
στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος 

Ο ανάδοχος στην από 3-4-2018 αίτησή του για τη 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης των 

εργασιών του έργου, επικαλείται τους εξής λόγους: 

 Κατά την περίοδο Φεβρουαρίου – Μαρτίου ήταν συχνό φαινόμενο οι έντονες βροχοπτώσεις που 

επέβαλαν απαγορευτικές συνθήκες για εργασία, ενώ δημιούργησαν και εκτεταμένες βλάβες στα 

σκάμματα που έπρεπε συνεχώς να αποκαθίστανται. 

 Δεν έχει λυθεί ακόμη το ζήτημα της όδευσης του καταθλιπτικού αγωγού εντός του οικοπέδου 

ιδιοκτησίας Καλαντζή (σημεία Κ1-29/Κ1-32). 

 Δεν έχει λάβει χώρα η ηλεκτροδότηση έτσι ώστε να τεθεί σε λειτουργία το δίκτυο. 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου μέχρι  

30-6-2018. 

2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας 

Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και 

επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ότι: 

 Όπως προκύπτει και από τα συνημμένα στην εισηγητική έκθεση έγγραφα (δεδομένα καιρού, 

ημερολόγιο εργασιών του έργου), δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω βροχοπτώσεων, για 19 

ημερολογιακές ημέρες. Συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω δεδομένα, επειδή δεν οφείλεται σε 

αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, προτείνεται παράταση προθεσμίας περαίωσης του 

έργου με αναθεώρηση για τους συγκεκριμένους λόγους, για διάστημα 20 ημερών.  

 Η όδευση του καταθλιπτικού αγωγού του έργου του θέματος για περίπου 250 μέτρα διέρχεται 

μέσα από ιδιοκτησίες, Ομοίως η όδευση του καταθλιπτικού αγωγού του άλλου υποέργου της 

Πράξης (Ρόκκα-Καλαμιά-Χαλκιάδες) διέρχεται και αυτή εντός των ίδιων ιδιοκτησιών. Με 

απώτερο σκοπό την  όσο το δυνατόν λιγότερη ταλαιπωρία των ιδιοκτητών, (η υπηρεσία μας έχει 

έρθει σε συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων που διέρχονται οι 2 καταθλιπτικοί 

αγωγοί), αλλά και την ταχύτερη εκτέλεση του έργου, απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα, 

ώστε η υπηρεσία μας να προβεί σε μικρή οριζοντιογραφική τροποποίηση της μελέτης, η οποία 

θα αφορά τη διέλευση των 2 καταθλιπτικών αγωγών των 2 υποέργων της Πράξης, ώστε να 

διέρχονται σε ένα κοινό σκάμμα. Συνεπώς, επειδή η καθυστέρηση στην κατασκευή του 

τελευταίου τμήματος του καταθλιπτικού αγωγού δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του 

αναδόχου, προτείνεται παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση για τον 

ανωτέρω λόγο, για διάστημα 1 μήνα και 10 ημέρες. 

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα 

του αναδόχου προτείνουμε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση 

μέχρι τις 30-06-2018, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών του 

έργου του θέματος. 

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  

την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι 

30.06.2018.  ....». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/1179/08-06-2018) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμού Καμπής Δ.Ε. 
Ξηροβουνίου», αναδόχου εταιρείας «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 30-06-2018, με δικαίωμα 
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αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 981/05-06-2018 σύμφωνη γνώμη της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής. 
…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΤΚΚ7Λ9-0ΕΖ



-130- 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις οκτώ (08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 8ο 

Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου 
Φιλιππιάδας», αναδόχου «Κ/Ξ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Ε. 
ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ», 
μέχρι την 12-09-2018. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το 
Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση του 
Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 
609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους 
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα 
Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το 
Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4281/2014 
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και του Ν. 4320/2015 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 376 «Μεταβατικές διατάξεις» παρ. 2 
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147).  

6. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 74937/6756/07-06-2018 έγγραφο συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 75040/2506/07-06-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Σχετικά με το έργο σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

1.  Ο προϋπολογισμός του έργου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φιλιππιάδας» 

είναι 3.220.000,00€ με Φ.Π.Α. της πράξης «Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών του πρώην 

Δήμου Φιλοθέης και Καμπής Άρτας και επέκταση ΕΕΛ Φιλιππιάδας Δήμου Ζηρού της Περιφέρειας 

Ηπείρου», η οποία εντάχθηκε στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020 με Κωδικός ΟΠΣ 508702 

(Κ.Α. 2015ΕΠ01880003).  

2.  Ανάδοχος του έργου είναι η «Κ/Ξ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Ε. 

ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ». 

3.  Η συμβατική δαπάνη του έργου είναι 1.267.333,06€ χωρίς Φ.Π.Α. βάσει της προσφοράς, το δε 

συμφωνητικό υπογράφηκε την 12-8-2016. 

4.  Με την αριθ. 6/315/16-2-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου έγκριθηκε 

χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 12-6-2018. 

5.  Αυτή τη χρονική στιγμή έχει εκτελεστεί το 35% των εργασιών.  

Ο ανάδοχος, με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης 

των εργασιών μέχρι 12-9-2018, με δικαίωμα αναθεώρησης,  λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που 

επικράτησαν (έντονες βροχοπτώσεις) από τον Δεκέμβριο 2017 έως τον Μάρτιο 2018 στην περιοχή του 

έργου, μη επιτρέποντας για αρκετές ημέρες την εκτέλεση εργασιών, όπως τη σκυροδέτηση των δεξαμενών 

και την εκσακφή χανδάκων δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο.  

Επομένως, 

εισηγούμαστε 

τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, η οποία λήγει στις 12-6-2018 μέχρι τις  12-

9-2018 με δικαίωμα αναθεωρήσεως.  ....». 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/1180/08-06-2018) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φιλιππιάδας», 
αναδόχου «Κ/Ξ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Ε. ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ», μέχρι την 12-09-2018, 
με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 1375/08-06-2018 σύμφωνη γνώμη 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής. 
…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ 
(08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 10ο 

Έγκριση δαπάνης για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Δ’ 
Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη συζήτηση των αιτήσεων ακυρώσεως με 
αριθμ. κατάθεσης 2455/15-09-2017 και 249/29-01-2018 και της με αριθμ. κατάθεσης 466/16-02-
2018 αιτήσεως ακυρώσεως και των με αριθμ. κατάθεσης 363/23-05-2018 πρόσθετων επ’ αυτής 
λόγων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί μεταβίβασης 
αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
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τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

7. Την αριθμ. 28/1406/14-09-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
ανάθεση στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ΔΣΑ) οδός 
Σκουφά αρ. 60, της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, για την άσκηση των ένδικων μέσων της αίτησης αναστολής, χορήγησης 
προσωρινής διαταγής και αίτησης ακύρωσης, κατά της αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35897/ΦΝ 
393 (ΦΕΚ Β 1867/2017) Υπουργικής Απόφασης: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6686/2014 απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί χωροθέτησης σταθμών 
διοδίων και καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής - 
Υιοθέτηση συστήματος ηλεκτρονικών διοδίων δορυφορικής τεχνολογίας.», καθώς και για την 
παράσταση κατά τη συζήτηση αυτών ενώπιον του ΣτΕ, κατά τις δικασίμους που θα ορισθούν, 
όπως και σε κάθε μετ’ αναβολή συζήτηση, την άσκηση πρόσθετων λόγων εφόσον απαιτηθεί, την 
υποβολή υπομνημάτων, εγγράφων και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι 
απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, για την διεκπεραίωση της άνω 
εντολής και την ευόδωσή της. 

8. Την αριθμ. 2/76/17-01-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
ανάθεση στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ΔΣΑ) οδός 
Σκουφά αρ. 60, της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, για την άσκηση του ενδίκου μέσου της αίτησης ακύρωσης, κατά της αριθμ. 
ΔΝΣ/οικ.84646/ΦΝ393/29-11-2017 (ΦΕΚ Β’ 4156/29-11-2017) Απόφασης του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών: «Καθορισμός απαλλαγών από την καταβολή διοδίων τελών στους 
Σταθμούς Διοδίων της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων αυτής, για κατοίκους όμορων 
περιοχών και άνεργους, σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της παραγράφου 9 του άρθρου δεύτερου ν. 
4388/2016 (Α΄93).», καθώς και για την παράσταση κατά τη συζήτηση του ως άνω ενδίκου μέσου 
ενώπιον του ΣτΕ στη δικάσιμο που θα ορισθεί, και την άσκηση πρόσθετων λόγων εφόσον 
απαιτηθεί, την υποβολή υπομνημάτων, εγγράφων και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε 
ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, για την διεκπεραίωση 
της άνω εντολής και την ευόδωσή της. 

9. Την αριθμ. 4/195/01-02-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
ανάθεση στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ΔΣΑ) οδός 
Σκουφά αρ. 60, της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, για την άσκηση του ενδίκου μέσου της της αίτησης ακύρωσης, κατά της αριθμ. 
ΔΝΣ/οικ.90497/ΦΝ393/15-12-2017 (ΦΕΚ Β’ 4459/18-12-2017) Απόφασης του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών: «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αριθ. 
ΔΝΣ/οικ.84646/ΦΝ393/27.11.2017(Β΄4156) “Καθορισμός απαλλαγών από την καταβολή διοδίων 
τελών στους Σταθμούς Διοδίων της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων αυτής, για κατοίκους 
όμορων περιοχών και άνεργους, σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της παραγράφου 9 του άρθρου 
δεύτερου ν. 4388/2016 (Α΄93)”» και την παράσταση κατά τη συζήτηση αυτού ενώπιον του ΣτΕ στη 
δικάσιμο που θα ορισθεί, την άσκηση πρόσθετων λόγων εφόσον απαιτηθεί, την υποβολή 
υπομνημάτων, εγγράφων και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για 
την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, για την διεκπεραίωση της άνω εντολής και την 
ευόδωσή της. 

10. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
74432/671/07-06-2018 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 74606/2492/07-06-2018 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

«… Με τις κατωτέρω αναφερόμενες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η ανάθεση στη Γεωργία 

Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ΔΣΑ) οδός Σκουφά αρ. 60, της δικαστικής 

εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, για τις εξής υποθέσεις: 

Α)   αριθμ. 28/1406/14-09-2017 απόφαση: άσκηση αίτησης αναστολής, χορήγηση προσωρινής διαταγής και 

αίτησης ακύρωσης, κατά της αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35897/ΦΝ 393 (ΦΕΚ Β 1867/2017) Υπουργικής Απόφασης: 

«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6686/2014 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων περί χωροθέτησης σταθμών διοδίων και καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους 

καθέτους άξονες αυτής - Υιοθέτηση συστήματος ηλεκτρονικών διοδίων δορυφορικής τεχνολογίας.», καθώς 

και για την παράσταση κατά τη συζήτηση των ως άνω ένδικων μέσων ενώπιον του ΣτΕ, κατά τις δικασίμους 

που θα ορισθούν, όπως και σε κάθε μετ’ αναβολή συζήτηση και την άσκηση πρόσθετων λόγων εφόσον 

απαιτηθεί. 

Β) αριθμ. 2/76/17-01-2018 απόφαση: άσκηση αίτησης ακύρωσης, κατά της αριθμ. 

ΔΝΣ/οικ.84646/ΦΝ393/29-11-2017 (ΦΕΚ Β’ 4156/29-11-2017) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών: «Καθορισμός απαλλαγών από την καταβολή διοδίων τελών στους Σταθμούς Διοδίων της 
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Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων αυτής, για κατοίκους όμορων περιοχών και άνεργους, σύμφωνα με 

το εδάφιο (γ) της παραγράφου 9 του άρθρου δεύτερου ν. 4388/2016 (Α΄93).», καθώς και για την παράσταση 

κατά τη συζήτηση του ως άνω ενδίκου μέσου ενώπιον του ΣτΕ στη δικάσιμο που θα ορισθεί, και την 

άσκηση πρόσθετων λόγων εφόσον απαιτηθεί. 

Γ) αριθμ. 4/195/01-02-2018 απόφαση: άσκηση αίτησης ακύρωσης, κατά της αριθμ. 

ΔΝΣ/οικ.90497/ΦΝ393/15-12-2017 (ΦΕΚ Β’ 4459/18-12-2017) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών: «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αριθ. 

ΔΝΣ/οικ.84646/ΦΝ393/27.11.2017(Β΄4156) “Καθορισμός απαλλαγών από την καταβολή διοδίων τελών 

στους Σταθμούς Διοδίων της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων αυτής, για κατοίκους όμορων 

περιοχών και άνεργους, σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της παραγράφου 9 του άρθρου δεύτερου ν. 4388/2016 

(Α΄93)”» και καθώς και για την παράσταση κατά τη συζήτηση του ως άνω ενδίκου μέσου ενώπιον του ΣτΕ 

στη δικάσιμο που θα ορισθεί, την άσκηση πρόσθετων λόγων εφόσον απαιτηθεί. 

Για τις ανωτέρω υποθέσεις, έχουν συνταχθεί από την πληρεξούσια δικηγόρο της Περιφέρειας Ηπείρου, και 

κατατεθεί στο ΣτΕ, οι εξής αιτήσεις ακυρώσεως, αντίστοιχα: Α) η με αριθμ. κατάθεσης 2455/15-09-2017 

αίτηση, β) η με αριθμ. κατάθεσης 249/29-01-2018 αίτηση και Γ) η με αριθμ. κατάθεσης 466/16-02-2018 

αίτηση και οι με αριθμ. κατάθεσης 363/23-05-2018 πρόσθετοι επ’ αυτής λόγοι. 

Από το αρμόδιο δικαστήριο, ορίσθηκε αρχική δικάσιμος, για τις ανωτέρω Α) και Β) υποθέσεις, η 19η 

Ιουνίου 2018 και για την Γ) υπόθεση, η 16η Οκτωβρίου 2018. 

Κατόπιν των ανωτέρω,  

Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού € 4.500,00 πλέον ΦΠΑ (ήτοι ποσό € 1.500,00 πλέον 

ΦΠΑ για την κάθε υπόθεση) και τη διάθεση της απαραίτητης πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριμένων 

πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. 

έτους 2018, για την κάλυψη της αμοιβής της πληρεξούσιας δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου, Γεωργίας 

Τατάγια του Μιχαήλ, για τη δικαστική εκπροσώπηση αυτής, κατά την εκδίκαση ενώπιον του ΣτΕ, των 

ανωτέρω αναφερομένων υποθέσεων, στις ορισθείσες αρχικές δικασίμους της 19ης Ιουνίου 2018 και της 16ης 

Οκτωβρίου 2018 καθώς και σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο, σύμφωνα με την από 07-06-2018 προσφορά 

της ανωτέρω δικηγόρου, σε απάντηση της σχετικής αριθμ. πρωτ. 73689/668/06-06-2018 πρόσκλησης 

αποστολής οικονομικής προσφοράς του Γραφείου Περιφερειάρχη. .….». 

11. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/1182/08-06-2018) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 4.500,00 πλέον ΦΠΑ (ήτοι ποσό € 1.500,00 πλέον ΦΠΑ για την 
κάθε υπόθεση) και τη διάθεση της απαραίτητης πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του 
ΕΦ 072 ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2018, για 
την κάλυψη της αμοιβής της πληρεξούσιας δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου, Γεωργίας Τατάγια του 
Μιχαήλ, (ΑΜ 11279 ΔΣΑ) οδός Σκουφά αρ. 60 Αθήνα, βάσει των σχετικών, αριθμ. 28/1406/14-09-2017, 
2/76/17-01-2018 και 4/195/01-02-2018 αποφάσεων ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής, για τη 
δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, κατά την συζήτηση ενώπιον του του Δ’ Τμήματος 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, των κατωτέρω αναφερομένων υποθέσεων, στις ορισθείσες αρχικές 
δικασίμους, ήτοι στις 19-06-2018 οι δύο πρώτες και στις 16-10-2018 η τρίτη, καθώς και σε κάθε μετ΄ 
αναβολή δικάσιμο, σύμφωνα με την από 07-06-2018 προσφορά της πληρεξούσιας δικηγόρου, σε 
απάντηση της σχετικής αριθμ. πρωτ. 73689/668/06-06-2018 πρόσκλησης αποστολής οικονομικής 
προσφοράς του Γραφείου Περιφερειάρχη, ως εξής:  

Α) η με αριθμ. κατάθεσης 2455/15-09-2017 αίτηση της Περιφέρειας Ηπείρου, κατά των Υπουργών 
Υποδομών & Μεταφορών και Οικονομικών, για την ακύρωση: 1) της αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35897/ΦΝ 
393 (ΦΕΚ Β 1867/2017) κοινής Υπουργικής Απόφασης: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6686/2014 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί χωροθέτησης 
σταθμών διοδίων και καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής - 
Υιοθέτηση συστήματος ηλεκτρονικών διοδίων δορυφορικής τεχνολογίας.» και 2) κάθε άλλης συναφούς 
πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης προγενέστερης ή μεταγενέστερης.  

Αρχική Δικάσιμος έχει ορισθεί η 19η Ιουνίου 2018. 

Β) η με αριθμ. κατάθεσης 249/29-01-2018 αίτηση της Περιφέρειας Ηπείρου, κατά του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών, για την ακύρωση: 1) της αριθμ. ΔΝΣ/οικ.84646/ΦΝ393/29-11-2017 (ΦΕΚ Β’ 
4156/29-11-2017) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών: «Καθορισμός απαλλαγών 
από την καταβολή διοδίων τελών στους Σταθμούς Διοδίων της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων 
αυτής, για κατοίκους όμορων περιοχών και άνεργους, σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της παραγράφου 9 του 
άρθρου δεύτερου ν. 4388/2016 (Α΄93).», κατά το μέρος κατά το οποίο δεν περιλαμβάνει, στους 
απαλλασσόμενους από την υποχρέωση καταβολής διοδίων τελών κατοίκων των όμορων στην Εγνατία 
Οδό και τους κάθετους άξονες αυτής περιοχών κατά τις παρ. 1 και 3 αυτής, τους κατοίκους (διαμονή με 
κύρια κατοικία) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και τα Ι.Χ. ιδιωτικά ή Ι.Χ. επαγγελματικά 
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οχήματα των επιχειρήσεων και επαγγελματιών που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση εντός των 
ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, αναφορικά με τους Σταθμούς Διοδίων Τύριας, 
Δροσοχωρίου και Μαλακασίου. 2) Της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/οικ.90497/ΦΝ 393/15.12.2017 απόφασης του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 4459/18.12.2017) «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 
με αριθμ. ΔΝΣ/οικ.84646/ΦΝ393/27.11.2017 (Β’ 4156) «Καθορισμός απαλλαγών από την καταβολή 
διοδίων τελών στους Σταθμούς Διοδίων της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων αυτής για 
κατοίκους όμορων περιοχών και άνεργους, σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της παραγράφου 9 του άρθρου 
δεύτερου ν. 4388/2016 (Α’ 93)» κατά την παρ. 3 αυτής, με την οποία τροποποιείται η παρ. 5 της 
πρώτης προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης με αριθμ. ΔΝΣ/52058/ΦΝ393/27.11.2017 (Β’ 4156) 
και 3) Κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, προγενέστερης ή μεταγενέστερης. 

Αρχική Δικάσιμος έχει ορισθεί η 19η Ιουνίου 2018. 

Γ) η με αριθμ. κατάθεσης 466/16-02-2018 αίτηση της Περιφέρειας Ηπείρου και οι με αριθμ. κατάθεσης 
363/23-05-2018 πρόσθετοι επ’ αυτής λόγοι, κατά του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, για την 
ακύρωση: 1) της αριθμ. ΔΝΣ/οικ.90497/ΦΝ393/15-12-2017 (ΦΕΚ Β’ 4459/18-12-2017) Απόφασης του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών: «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αριθ. 
ΔΝΣ/οικ.84646/ΦΝ393/27.11.2017(Β΄4156) “Καθορισμός απαλλαγών από την καταβολή διοδίων τελών 
στους Σταθμούς Διοδίων της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων αυτής, για κατοίκους όμορων 
περιοχών και άνεργους, σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της παραγράφου 9 του άρθρου δεύτερου ν. 
4388/2016 (Α΄93)”» και 2) Κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, προγενέστερης 
ή μεταγενέστερης. 

Αρχική Δικάσιμος έχει ορισθεί η 16η Οκτωβρίου 2018. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, όπως και στις σχετικές αριθμ. 28/1406/14-
09-2017, 2/76/17-01-2018 και 4/195/01-02-2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, όπου είχε 
εκφράσει τη διαφωνία του με την ανάθεση της εκπροσώπησης της Περιφέρειας και για τις 
συγκεκριμένες υποθέσεις, στην ίδια δικηγόρο, η οποία δημιουργεί πρόβλημα. Επίσης παρέπεμψε 
στην τοποθέτησή του για το θέμα των διοδίων, όπως είχε εκφρασθεί σε σχετικές αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής: «Η Λαϊκή Συσπείρωση πάντα αναδείκνυε το ζήτημα των διοδίων, 
στην κατεύθυνση «δωρεάν δρόμοι για όλο το λαό». Για την κατασκευή του δρόμου και πολύ 
περισσότερο για τη συντήρησή του, έχουμε πληρώσει πάρα πολλά χρήματα (φορολογία εισοδήματος, 
τέλη κυκλοφορίας, φόροι στα καύσιμα). Δεν συμφωνούμε σε καμία περίπτωση στη χρέωση των 
διοδίων. Η θέση της περιφερειακής αρχής δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά από την κυβερνητική θέση 
και ουσιαστικά προλειαίνει το έδαφος για την κατεύθυνση που υπάρχει στην ευρωπαϊκή ένωση για 
διόδια με ηλεκτρονικά μέσα.». 

…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 11ο 

Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας 
Ηπείρου στην διοργάνωση του Πανελληνίου Διασυλλογικού Πρωταθλήματος 
Πυγμαχίας,  στις 9-06-2018. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

http://www.php.gov.gr/
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6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 
4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας 
της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε με το αριθμ. 
πρωτ. 73936/2092/06-06-2018 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 74566/2488/07-06-2018 
στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα 
εξής: 

«…. Σας κάνουμε γνωστό ότι η Περιφέρεια Ηπείρου θα συμμετέχει στη διεξαγωγή της 

διοργάνωσης του Πανελλήνιου Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Πυγμαχίας, το οποίο θα 

πραγματοποιηθεί στο Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων (ΠΕΑΚΙ) στις 9 Ιουνίου 

2018, από τον Αθλητικό Σύλλογο «ΚΟΛΟΣΣΟΣ Ιωαννίνων» υπό την Αιγίδα της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Πυγμαχίας και με την συμμετοχή Συλλόγων από όλη την Ελλάδα. 

Η πυγμαχία είναι Ολυμπιακό Άθλημα και η διεξαγωγή του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος στην 

πρωτεύουσα της Ηπείρου αποτελεί πολύ σημαντικό γεγονός αφού, παράλληλα με την προαγωγή 

του Αθλητικού πνεύματος και της ευγενούς άμιλλας, θα δώσει την ευκαιρία στην πόλη των 

Ιωαννίνων και στην ευρύτερη περιοχή για τουριστική προβολή και ανάδειξη του φυσικού κάλους 

και της Ηπειρώτικης παράδοσης .  

Πρόκειται για ένα αθλητικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό γεγονός που θα προσφέρει 

σημαντικά οφέλη στην πόλη μας.   

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για την κάλυψη μέρους των εξόδων της 

εκδήλωσης που αφορούν την αγορά αθλητικού υλικού, μεταλλίων και αναμνηστικών πλακετών ως 

κάτωθι: (ΠΙΝΑΚΑΣ).  

Το ποσόν αυτό θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.. 2017ΕΠ53000002 και 

τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και  ειδικών Δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», 

Υποέργο: «Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση του Πανελληνίου 

Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Πυγμαχίας στις 9-06-2018»…». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος αξιολόγησης της 
συμμετοχής της Περιφέρειας σε εκδηλώσεις Συλλόγων, Σωματείων κλπ, με ιεράρχηση και 
προτεραιότητες για κάθε Π.Ε. ώστε η αντιμετώπιση των αιτημάτων για χρηματοδότησή 
τους, να υπακούει σε κανόνες. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 21/1183/08-06-2018) 

 Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 898,00 € με ΦΠΑ όπως αναλυτικά αναφέρεται 
κατωτέρω, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και  
ειδικών Δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», Υποέργο: «Συμμετοχή της Περιφέρειας 
Ηπείρου στην διοργάνωση του Πανελληνίου Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Πυγμαχίας στις 
9-06-2018», για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διεξαγωγή της διοργάνωσης του 
Πανελλήνιου Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Πυγμαχίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο 
Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων (ΠΕΑΚΙ) στις 9 Ιουνίου 2018, από τον 
Αθλητικό Σύλλογο «ΚΟΛΟΣΣΟΣ Ιωαννίνων» υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Πυγμαχίας και με την συμμετοχή Συλλόγων από όλη την Ελλάδα.  

Η πυγμαχία είναι Ολυμπιακό Άθλημα και η διεξαγωγή του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος 
στην πρωτεύουσα της Ηπείρου αποτελεί πολύ σημαντικό γεγονός αφού, παράλληλα με την 
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προαγωγή του Αθλητικού πνεύματος και της ευγενούς άμιλλας, θα δώσει την ευκαιρία στην 
πόλη των Ιωαννίνων και στην ευρύτερη περιοχή για τουριστική προβολή και ανάδειξη του 
φυσικού κάλους και της Ηπειρώτικης παράδοσης και πρόκειται για ένα αθλητικό, κοινωνικό, 
πολιτιστικό και οικονομικό γεγονός που θα προσφέρει σημαντικά οφέλη στην πόλη. 

 Εγκρίνει την ανάθεση της προμήθειας αθλητικού υλικού (μπλουζάκια), μεταλλίων αγώνων και 
τιμητικών πλακετών, για την κάλυψη από την Περιφέρεια Ηπείρου, μέρους των εξόδων της 
ανωτέρω διοργάνωσης, στον ανάδοχο «Athlos Sport MIKE» (Εργοστάσιο Αθλητικών Ειδών 
22ο χιλ. Ιωαννίνων-Κόνιτσας, ΑΦΜ. : 800757404 ΔΟΥ Ιωαννίνων), στο ποσό των 898,00 € με 
ΦΠΑ, βάσει της από 06-06-2018 προσφοράς του, σε απάντηση της αριθμ. πρωτ. 
73944/2093/0606-2018 πρόσκλησης αποστολής οικονομικής προσφοράς, του Τμήματος 
Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου. 
………………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ 
(08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 12ο 

Έγκριση διενέργειας 2ης ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για τη ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα άγονα 
δρομολόγια της  ηλεκτρονικής με Α/Α Συστήματος: 52951, και για το σχολικό έτος 2018-2019 
(έως 31-08-2019) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, συνολικού προϋπολογισμού 402.801,20 € 
(με δικαιώματα προαίρεσης και  Φ.Π.Α. 24%) καθώς και των όρων αυτής, έγκριση της σχετικής 
δαπάνης, δέσμευσης και διάθεσης της πίστωσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.  

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227), του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 
του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125), του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) 
του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206 
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Α΄) καθώς και την υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις 
τροποποιήσεις αυτής. 

6. Τις αριθμ. 25/1239/17-08-2017, 28/1422/14-09-2017, 37/1762/08-11-2017, 43/2103/19-12-2017, 
4/178/01-02-2018, 7/338/23-02-2018 και 11/579/23-03-2018 αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, σχετικά με τη διεξαγωγή και έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του 
διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα 
σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (έως 31-08-2019), με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 
30-11-2019), συνολικού προϋπολογισμού 7.663.432,56 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων 
προαίρεσης και Φ.Π.Α. (CPV:60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών), βάσει της με αρ. 
πρωτ: 85793/7207/22-08-2017 και με  Α/Α Συστήματος: 43952 διακήρυξης. 

7. Τις αριθμ. 14/732/16-04-2018 και 20/1088/01-06-2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 
σχετικά με την διενέργεια και έγκριση των Πρακτικών 1/25-05-2018 και 2/29-05-2018 της 
Επιτροπής Διενέργειας της Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης (με α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 52951) 
για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα 
άγονα δρομολόγια του διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος: 43952  καθώς και  
για τις νέες ανάγκες που έχουν προκύψει, για το υπόλοιπο του σχολικού έτους  2017-2018  & για 
το σχολικό έτος 2018-2019 (έως 31/08/2019), συνολικού προϋπολογισμού 991.808,65 € 
συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης & Φ.Π.Α.  

8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 74784/6384/07-06-2018 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 74985/2504/07-06-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία 
η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Στο άρθρο 3 του Ν.4528/2018 ( ΦΕΚ Α’ 50/16-03-2018) «Κύρωση σύμβασης για τη λειτουργία του 

Ελληνικού Ινστιτούτου ΠΑΣΤΕΡ» το  οποίο τροποποιεί  το άρθρο 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α΄159/06-09 

2016) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»  

και ειδικότερα στην παρ. 2  αυτού, αναφέρεται: Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:  a) προέκυψαν νέες ανάγκες 

μετά την προκήρυξη των διαγωνισμών, β) υπάρχουν αδιάθετα δρομολόγια για τα οποία είτε  δεν υποβλήθηκαν 

προσφορές είτε οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη κατάλληλες, γ) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν 

έχουν αναδειχθεί μειοδότες  στους εκκρεμείς διαγωνισμούς (για το σχολικό έτος 2017-2018), η Οικονομική 

Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να παρατείνει την εκτέλεση των συμβάσεων, που ήταν σε ισχύ στις 30-06-

2016 και παρατάθηκαν έως 30-06-2017, καθώς και τις συμβάσεις που ήταν σε ισχύ στις 30-06-2017 για 

χρονικό διάστημα έως 30-06-2018», προσαρμόζοντας τους συμβατικούς όρους στα νέα δεδομένα εκτέλεσης 

των δρομολογίων, αν αυτό απαιτείται, και όπου αυτό είναι αδύνατον, να αναθέσει το σχετικό έργο με 

αιτιολογημένη πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (Α 147), με  τους ίδιους ή 

τροποποιημένους όρους, και  κατ΄ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)  

Για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 έως 31-

08-2019, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, έχει προκηρυχθεί Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 

με Α/Α Συστήματος:43952, συνολικού προϋπολογισμού 7.663.432,56 €, συμπεριλαμβανομένων 

δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού είχε οριστεί για την 

28η/09/2017 και με την αρ. 28/1422/14-09-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής παρατάθηκε έως την 

13η/10/2017. Η διαδικασία (ανάδειξη αναδόχου/ων και η υπογραφή της/ων  σχετικής/ών σύμβασης/ων) 

βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο φάκελος του διαγωνισμού, έχει  προωθηθεί για τον κατά νόμο, προσυμβατικό 

έλεγχο. 

Για  να καλύψει τις ανάγκες της μεταφοράς των μαθητών,  χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, η 

Οικονομική Επιτροπή, με την με αρ. 11/507/23-03-2018 (ΑΔΑ:75ΟΗ7Λ9-ΜΤΟ) απόφασή της, ενέκρινε την 

παράταση των συμβάσεων μέχρι και την 30-06-2018. 

Για την κάλυψη των άγονων δρομολογίων του προαναφερόμενου διαγωνισμού, αλλά και των αναγκών 

μεταφοράς που προέκυψαν μετά την προκήρυξή  του, συνολικού προυπολογισμού 991.808,65 € 

(συμπεριλαμβανομένων  δικαιωμάτων  προαίρεσης και Φ.Π.Α), διενεργήθηκε κατά τα οριζόμενα στην παρ. 

3 του Ν.4528/2018 ( ΦΕΚ Α’ 50/16-03-2018) ηλεκτρονική διαπραγμάτευση.   

Με βάση το από 29-05-2018/Πρακτικό Νο 2 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση Οικονομικών προσφορών) της 

Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, διαπιστώθηκε ότι δεν κατατέθηκαν προσφορές για πενήντα δύο  

(52) δρομολόγια από σύνολο ογδόντα τεσσάρων (84),  των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός (για 206 

σχολικές ημέρες), κατά την προκήρυξη της διαπραγμάτευσης,  ανερχόταν στο ποσό των  466.163,18 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και των προαιρέσεων.   

Με βάση το με αρ. 2801/07-06-2018 του τμήματος Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. 

Ιωαννίνων, το οποίο πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία μας, ως εισερχόμενο έγγραφο με αρ. πρωτ. 
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74700/6381/07-06-2018, τα άγονα δρομολόγια της πρώτης ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, εξακολουθούν 

να ισχύουν, ως είχαν σε αυτήν, και με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία των σχολείων, δεν έχουν προκύψει νέες 

ανάγκες μεταφοράς.  

Για την κάλυψη των προαναφερόμενων αναγκών του έργου της μεταφοράς μαθητών, για εκατόν εβδομήντα 

οκτώ (178) πλέον σχολικές ημέρες, συνολικού προϋπολογισμού 402.801,20 € (συμπεριλαμβάνονται 

δικαιώματα προαίρεσης και Φ.Π.Α), εισηγούμαστε να ακολουθηθεί η διαδικασία της παρ. γ) του άρθρου 3 

του Ν. 4528/2018 ( ΦΕΚ Α’ 50/16-03-2018), ήτοι αυτή της  διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση 

προκήρυξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (Α 147), με τους ίδιους ή 

τροποποιημένους όρους, και  κατ΄ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 

Σημειώνουμε, ότι η διαπραγμάτευση θα γίνει με βάση τους ίδιους όρους της με αρ. 85793/7207/22-08-2017 

διακήρυξης, του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος 43952. Οι μόνες τροποποιήσεις, 

αφορούν σε τροποποιήσεις που επήλθαν βάσει διατάξεων νόμων (Ν. 4488/2017 και Ν. 4497/2017). Η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού των άγονων δρομολογίων, οφείλεται σε μικρότερο αριθμό δρομολογίων 

(178), σε σχέση με τον αριθμό (206) της αρχικής διαπραγμάτευσης και όχι σε τυχόν εκ νέου κοστολόγηση 

αυτών.  

Έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση αλλά και : …..  

18. Τα έγγραφα των διευθυντών των σχολείων με το οποία ενημερώνεται η Υπηρεσία για την ανάγκη 

μεταφοράς  των μαθητών. 

19. Την ανάγκη μεταφοράς των μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης από τον τόπο κατοικίας τους στα 

σχολεία που φοιτούν και αντίστροφα και τις νέες ανάγκες που έχουν προκύψει μετά την προκήρυξη του 

διεθνούς  ηλεκτρονικού διαγωνισμού αλλά και της  πρώτης ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης. 

Παρακαλούμε όπως: 

1. Εγκρίνετε τη διενέργεια 2ης ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης, για τη ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 

μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα άγονα δρομολόγια της 1ης   

ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης  με Α/Α Συστήματος: 52951,  για το  σχολικό έτος 2018-2019 (έως 31-08-

2019) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2019), συνολικού προυπολογισμού 402.801,20 € 

(συμπεριλαμβάνονται δικαιώματα προαίρεσης και  Φ.Π.Α. 24%),  σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα, 

καθώς και τους όρους αυτής (όροι της αρχικής 85793/7207/22-08-2017 διακήρυξης, του διεθνούς 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος 43952, με τροποποιήσεις που επήλθαν βάσει διατάξεων 

των νόμων Ν. 4488/2017 και Ν. 4497/2017). 

2. Λόγω έλλειψης πιστώσεων στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Π.Ε. Ιωαννίνων οικονομικού έτους 

2018,  εγκρίνετε:  α) τη μερική ανάκληση δέσμευσης πίστωσης από την με α/α 1234/23-04-2018 Απόφαση 

Ανάληψης  Υποχρέωσης, ποσού  108.197,32  € και β) τη μερική ανάκληση δέσμευσης πίστωσης από την 

με α/α 1235/23-04-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού 37.276,63 € (δεσμευμένα ποσά για την 

πληρωμή δαπανών από την ηλεκτρονική διαπραγμάτευση, τα οποία δεν απαιτούνται πλέον).  

3. Εγκρίνετε τη δαπάνη, τη δέσμευση και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, συνολικού ποσού 402.801,20  

€, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των οικονομικών ετών 2018 και 2019  ως εξής: …». 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/1184/08-06-2018) 

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια 2ης ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 
32 του Ν. 4412/16 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για τη ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για 
τα άγονα δρομολόγια της 1ης ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης, (με α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 52951) για 
το  σχολικό έτος 2018-2019 (έως 31-08-2019) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2019), 
συνολικού προϋπολογισμού 402.801,20 € (συμπεριλαμβάνονται δικαιώματα προαίρεσης και  Φ.Π.Α. 
24%), με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 

και εγκρίνει τους όρους της σχετικής ανακοίνωσης – πρόσκλησης σε ηλεκτρονική διαπραγμάτευση (όροι 
της αρχικής 85793/7207/22-08-2017 διακήρυξης, του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α 
Συστήματος 43952, με τροποποιήσεις που επήλθαν βάσει διατάξεων των νόμων Ν. 4488/2017 και Ν. 
4497/2017), με τα Παραρτήματα και τους συνημμένους Πίνακες αυτής, όπως συντάχθηκαν από το 
αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην 
(ανωτέρω υπό στ. 8) αρ. πρωτ. 74784/6384/07-06-2018 εισήγηση της υπηρεσίας. 

Β. Για την κάλυψη της δαπάνης διενέργειας της ανωτέρω 2ης Διαπραγμάτευσης για τη ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής 
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αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το  σχολικό έτος 2018-2019 (έως 31-08-2019) με δικαίωμα τρίμηνης 
παράτασης (έως 30-11-2019),  

Ι. Εγκρίνει: α) τη μερική ανάκληση δέσμευσης πίστωσης από την με α/α 1234/23-04-2018 Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού  108.197,32 € και β) τη μερική ανάκληση δέσμευσης πίστωσης από την 
με α/α 1235/23-04-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού 37.276,63 € (δεσμευμένα ποσά για 
την πληρωμή δαπανών από την ηλεκτρονική διαπραγμάτευση, τα οποία δεν απαιτούνται πλέον) 

ΙΙ. Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού 402.801,20 € και τη διάθεση των 
απαιτούμενων πιστώσεων ανά ΕΦ και ΚΑΕ, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
καθώς και την δέσμευση των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2019 
(πολυετής δέσμευση υποχρέωσης), σύμφωνα με τις διατάξεις  του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄), όπως αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

Α/Α Ε.Φ. Κ.Α.Ε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

2018 

ΔΑΠΑΝΗ 

2019 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 191 0821 

Μεταφορά μαθητών 

Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Π.Ε. 

Ιωαννίνων 

108.197,32 € 191.389,03 € 299.586,35 € 

2 192 0821 

Μεταφορά μαθητών 

Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Π.Ε. 

Ιωαννίνων 

37.276,63 € 65.938,22 € 103.214,85 € 

ΣΥΝΟΛΟ 145.473,95 € 257.327,25 € 402.801,20 € 

 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος σημείωσε ότι εμμένει στην 
μειοψηφία του που αφορά συνολικά στους διαγωνισμούς μεταφοράς μαθητών, επειδή για τον τρόπο 
μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία, έχει διαφορετική θεώρηση και πρόταση, όπως αυτή 
αποτυπώθηκε και σε προηγούμενες σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., ως εξής: «… Η μέχρι τώρα εμπειρία 
από την μετακίνηση των μαθητών, δεν είναι καλή. Δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός έλεγχος και πολλοί 
μαθητές δεν εξυπηρετούνται. Τα μεταφορικά μέσα ξεκινάνε πολύ νωρίς από τα χωριά τους και 
επιστρέφουν πολύ αργά. Η πρότασή μας είναι για Ενιαίο Δημόσιο Φορέα Συγκοινωνιών, που θα 
εξυπηρετεί τους μαθητές αλλά και τους άλλους εργαζόμενους. Αυτός ο Δημόσιος Φορέας, θα κινείται όχι 
με τη λογική του κέρδους, αλλά με αυτή της καλύτερης εξυπηρέτησης των μαθητών και των άλλων 
εργαζόμενων.». 

…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 13ο 

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής, που αφορούν α) στη σύμβαση 
Ταχυμεταφορών Αλληλογραφίας και Δεμάτων και β) στην σύμβαση για την 
υποβοήθηση του έργου των Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και την 
προσαρμογή όλων των λογιστικών παραμέτρων για την εφαρμογή του Διπλογραφικού 
συστήματος. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

http://www.php.gov.gr/
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5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 
4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ.  74159/6337/06-
06-2018 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 75104/2507/07-06-2018 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, σύμφωνα με 
το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 «… τα πρωτόκολλα καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών που 
αφορούν α) την σύμβαση Ταχυμεταφορών Αλληλογραφίας και Δεμάτων από την ACS 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Ε. και β) την σύμβαση για την υποβοήθηση του έργου 
των Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και την προσαρμογή όλων των 
λογιστικών παραμέτρων για την εφαρμογή του Διπλογραφικού συστήματος από την 
Κ.ΝΤΑΛΙΤΣΑΣ – Γ. ΜΠΡΑΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο.Ε. ..». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 21/1185/08-06-2018) 

Εγκρίνει τα συνημμένα στην παρούσα απόφαση, από 30-04-2018 και 10-05-2018 Πρακτικά 
των αρμόδιων Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων υπηρεσιών - 
προμηθειών της Π.Ε. Ιωαννίνων, και αφορούν αντίστοιχα, στην βεβαίωση καλής εκτέλεσης και 
οριστική παραλαβή υπηρεσιών, από την εταιρεία «ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Α.Ε.Ε.», στο πλαίσιο της σύμβασης Ταχυμεταφορών Αλληλογραφίας και Δεμάτων και από την 
εταιρεία «Κ.ΝΤΑΛΙΤΣΑΣ – Γ. ΜΠΡΑΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο.Ε.», στο πλαίσιο της σύμβασης για την 
υποβοήθηση του έργου των Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και την 
προσαρμογή όλων των λογιστικών παραμέτρων για την εφαρμογή του Διπλογραφικού 
συστήματος. 
…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY 
Τμήμα προμηθειών 
 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Στα Γιάννινα σήμερα   30 - 04 -2018  οι παρακάτω υπογραμμένοι : 

1. Τακτικός Αλέξανδρος, του κλάδου Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού µε Α’ βαθµό ,υπάλληλος 

του Τµήµατος Κοινωνικών Υπηρεσιών της ∆/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας 

Ηπείρου, 

2. Κιτσαράς Γεώργιος, του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων υπάλληλος του Τµήµατος 

Ταμειακής Υπηρεσίας της ∆/νσης Οικονομικού της  Περιφέρειας Ηπείρου, 

3. Χάμος Νικόλαος, του κλάδου ∆.Ε. Πληροφορικής - Προσωπικού Η/Υ, µε Α΄ βαθµό, 

υπάλληλος του Τµήµατος Προμηθειών της ∆/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου,  

 

που αποτελούν την επιτροπή παραλαβής ειδών, γραφικής ύλης, Φωτοαντιγραφικού χαρτιού και 

κάθε είδους υλικών ή πάσης φύσης υπηρεσιών και εργασιών, που απαιτούνται για την εύρυθµη 

λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, που συστήθηκε με την με αριθ.  

97035/8148/14-09-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

της Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ : 7Χ507Λ9-ΑΜ7). 

π ρ ο β ή κ α μ ε 

στην διαπίστωση της καλής εκτέλεσης των εργασιών-υπηρεσιών που αναγράφονται στα με 

αριθμ 0/51206/16-04-2018 & 0/51207/16-04-2018 & 0/51208/16-04-2018 & 0/51706/30-04-2018 

Τιμολόγια παροχής Υπηρεσιών της ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Ε. όπως αυτά 

παρελήφθησαν από την κεντρική γραμματεία της Περιφέρειας Ηπείρου και συντάχτηκαν οι 

σχετικές βεβαιώσεις με αριθμούς πρωτοκόλλου 54710/530 & 53348/519 & 49521/484 & 

59840/558 οι οποίες και βεβαιώνουν την πραγματοποίηση των υπηρεσιών που αναγράφονται 

στα εν λόγω τιμολόγια παροχής υπηρεσιών οι οποίες προκύπτουν και από τα αποδεικτικά 

παραλαβής που επισυνάπτονται στα τιμολόγια. 

 
      Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Για την υποβοήθηση του έργου των Οικονομικών Υπηρεσιών της περιφέρειας Ηπείρου και την 
προσαρμογή όλων των λογιστικών παραμέτρων για την εφαρμογή του Διπλογραφικού 

συστήματος. 
 

  Στα Ιωάννινα σήμερα, 10/05/2018, οι παρακάτω υπογραμμένοι : 
1. Τσαραούση Νεκταρία, υπάλληλος της Διεύθυνσης Οικονομικού  Π.Ε. Ιωαννίνων (Τμήμα 
Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών) του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό 
Α΄.  
2. Χόϊνα Ναταλία, υπάλληλος της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Ε. Ιωαννίνων (Τμήμα Προϋπολογισμού & 
Δημοσιονομικών Αναφορών) του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α΄. 
3. Μάντζιος Στέφανος, υπάλληλος της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Ε. 
Ιωαννίνων, του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής, με βαθμό Α΄., 
που αποτελούμε την επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των εργασιών για την 
υποβοήθηση του έργου των Οικονομικών Υπηρεσιών της περιφέρειας Ηπείρου και την 
προσαρμογή όλων των λογιστικών παραμέτρων για την εφαρμογή του Διπλογραφικού 
συστήματος, που συστήθηκε με την υπ΄αριθμ. 15921/1121/28-2-2017 (ΑΔΑ: 6ΠΜ97Λ9-ΓΑ6) απόφαση 
της Περιφέρειας Ηπείρου, αφού εξετάσαμε ότι : 

α) εκπληρώθηκαν όλοι οι όροι της σχετικής Σύμβασης, για το χρονικό διάστημα από 25/1/2018 
έως 30/04/2018, 

 β) οι παραληφθείσες  εργασίες πληρούν τους όρους της παραπάνω Σύμβασης, 

π ρ ο β ή κ α μ ε 
 

 στην ποσοτική-ποιοτική παραλαβή των εργασιών, που προβλέπονται στη ανωτέρω σχετική 
σύμβαση και βεβαιώνουμε την εκτέλεση των εργασιών  που αναγράφονται στο με αριθμό 41/10-05-
2018, Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της αναδόχου, εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΝΤΑΛΙΤΣΑΣ – Γ. 
ΜΠΡΑΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο.Ε.», όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα : 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 Σύνταξη λογιστικού σχεδίου προσαρμοσμένο στις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου 

 Σύνδεση του απλογραφικού συστήματος με το διπλογραφικό σύστημα λογιστικής 

 Αντιστοίχιση των κωδικών εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού με το διπλογραφικό σύστημα 

 Αντιστοίχιση των κωδικών κρατήσεων με το διπλογραφικό σύστημα 

 Τήρηση των Λογαριασμών Τάξεως από 25/01/2018 έως 30/04/2018 

 Τήρηση των λογ/σμων της Γενικής Λογιστικής από 25/01/2018 έως 30/04/2018 

 Σύνταξη μηνιαίου ισοζυγίου από 25/01/2018 έως 30/04/2018 

 Έλεγχος αναλυτικών καθολικών από 25/01/2018 έως 30/04/2018 

 

Καθαρο Ποσό €            6.166,67 

Φ.Π.Α. 24% €            1.480,00 

ΣΥΝΟΛΟ €            7.646,67 

 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1.Τσαραούση Νεκταρία 

 
 

2.Χόϊνα Ναταλία 
 
 

3.Μάντζιος Στέφανος 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ 
(08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 15ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού 
Ρετσιανά – Καστανιά – Στρογγυλόκαμπος ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ 
Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), του Π.Δ. 
7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 
Α’125).  

http://www.php.gov.gr/
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6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ.  1503/06-06-2018 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 74561/2487/07-06-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…Σας γνωρίζουμε ότι με την με Αριθ. Πρωτ. 9313/356/25–01–2018 
απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 250.000,00 € σε βάρος του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003, «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση 
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014–2016 (π.κ. 
2013ΕΠ03000011)», υποέργο «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Ρετσιανά–Καστανιά–
Στρογγυλόκαμπος ΠΕ Άρτας». Από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η 
μελέτη του παραπάνω έργου, προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, 
απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 201.612,90 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 250.000,00 €. Σας 
στέλνουμε τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Περιγραφικό Τιμολόγιο και 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού 
του έργου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Ρετσιανά–Καστανιά–Στρογγυλόκαμπος ΠΕ Άρτας» και 
παρακαλούμε, λόγω αρμοδιότητας, να προβείτε στην κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 
δημοπρασίας, σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να προχωρήσουμε στη 
δημοπράτησή του…». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι ισχύουν οι επιφυλάξεις που επανειλημμένα έχει εκφράσει σε 
σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., και αφορούν στην ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης 
έργων από τη ΣΑΕΠ 530, χωρίς τον προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των 
έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται. 

Αποφασίζει ομόφωνα  
(απόφαση 21/1187/08-06-2018) 

 Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου 
της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Ρετσιανά – Καστανιά – Στρογγυλόκαμπος ΠΕ 
Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 
201.612,90 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 250.000,00 € με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν 
από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. 
πρωτ. οικ. 1503/06-06-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του 
έργου, με την αρ. 1330/30-05-2018 απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και εγκρίνει τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2014ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014–2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011)» και 

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Άρτας. 
…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ 
(08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 16ο 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Πρέβεζας οικ. έτους 2018 (οδοιπορικά από 1 Ιουλίου έως και 30 Σεπτεμβρίου 2018). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 
του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125) και του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), 
καθώς και το Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» 
και την αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με θέμα «Παροχή 
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων … του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)»του Αν. Υπ. 
Οικονομικών 

6. Την αριθμ. 10/52/08-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2018 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 
2/12/26-02-2018 και 4/25/30-03-2018, αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του. 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΤΚΚ7Λ9-0ΕΖ



-150- 

 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της Δ/νσης 
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το 
αρ. πρωτ. 74558/2704/07-06-2018 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 74655/2493/07-06-2018 
στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία επισυνάπτεται ο σχετικός πίνακας και η 
Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των υπηρεσιών και τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό της Π. Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2018, εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης των 
δαπανών, που αφορούν σε οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας, από 1 Ιουλίου έως και 30 Σεπτεμβρίου 2018 και τη διάθεση των 
απαιτούμενων, ανά ΚΑΕ πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων στον 
προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2018. 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 21/1188/08-06-2018) 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών, που αφορούν σε οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων 
των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας, από 1 Ιουλίου έως και 30 Σεπτεμβρίου 2018, και τη διάθεση των 
απαιτούμενων, ανά ΕΦ και ΚΑΕ πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων στον 
προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2018, όπως αναλυτικά αναφέρονται στους παρακάτω 
πίνακες ως εξής: 

Δ/νση 
Τμήμα 

Αιτιολογία Ε.Φ. 
ΚΑΕ: 
0719 

ΚΑΕ: 
0721 

Δ/νση 
Ανάπτυξης 

Π.Ε. Πρέβεζας 

Για μετακινήσεις συνολικά έντεκα (11) υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. 
Πρέβεζας 

1) Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού και για πέντε (5) υπαλλήλους, οι οποίοι 
πραγματοποιούν ελέγχους κατ’ εφαρμογή του Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης 
της αγοράς προϊόντων κ της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
173Α) καθώς και της Υ.Α. Α2-718/31-07-2014 «Κανόνες Διακίνησης και 
Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».  

2) Για το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών 
Πόρων και για τέσσερεις (4) υπαλλήλους, οι οποίοι πραγματοποιούν ελέγχους 
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 17-40 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α) σε 
μεταποιητικές δραστηριότητες.  

3) Για την συμμετοχή ενός (1) υπαλλήλου στην επιτροπή καταγραφής και 
αποτίμησης ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα της 21 & 
22/10/2016, ο οποίος ορίσθηκε με την αρ. 303/384/16-11-2016 (ΑΔΑ: Ω7747Λ9-
ΡΦΓ) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και κατ’ εντολή  των Ν. 
3013/2002 περί πολιτικής προστασίας, την Υ.Α. 20725/Β979/14-6-2011 (ΦΕΚ 
1207Β) για την εφαρμογή του άρθρου 36 του Ν. 2459/1997. 

4) Για το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης και για δύο (2) υπαλλήλους, οι οποίοι 
αποτελούν ομάδα εργασίας Σχεδιασμού – Προγραμματισμού για την Π.Ε. 
Πρέβεζας, ορισμένοι με την αριθμ.:3528/21/18-1-2017(ΑΔΑ:ΩΞΗΣ7Λ9-ΝΕ7)   
Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

5) Για τη συμμετοχή δύο (2) υπαλλήλων της υπηρεσίας στην επιτροπή ελέγχου 
ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών του άρθρου 11 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 
143Α). 

072 500,00 500,00 

Δ/νση 
Δημόσιας 
Υγείας & 

Κοινωνικής 
Μέριμνας Π.Ε. 

Πρέβεζας 

Μετακίνηση επτά (7) υπαλλήλων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας Π.Ε. Πρέβεζας (4 επόπτες δημόσιας υγείας,1 επισκέπτρια υγείας και 
2 διοικητικοί υπάλληλοι) οι οποίοι πραγματοποιούν ελέγχους σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ΦΕΚ 2718/Β΄/2012 Αρ. Υ1γ./Γ.Π./οικ. 96967 άρθρο 16, την 
Υ2/2600/2001 Υγειονομική Διάταξη και το 219/2006 Προεδρικό Διάταγμα.                
Αρμοδιότητες της Δ/νσης είναι η υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικής 
ιατρικής σε χώρους σχολείων, εργοστασίων, υπηρεσιών, η παρακολούθηση 
μετακινούμενων πληθυσμών, οι συμμετοχές σε επιτροπές, ο έλεγχος - αυτοψία 
σε ανθυγιεινές εστίες και σε στάβλους, ο έλεγχος υδρεύσεων, ο υγειονομικός 
έλεγχος καταστημάτων - επιχειρήσεων  τροφίμων και ποτών καθώς και η 
αδειοδότηση αυτών καθώς και ο έλεγχος σε φαρμακεία και γυμναστήρια. 

072 1.000,00 1.200,00 

ΑΔΑ: ΨΤΚΚ7Λ9-0ΕΖ



-151- 

 

Δ/νση 
Διοικ/κού - 

Οικ/κού Π.Ε. 
Πρέβεζας 

Για μετακινήσεις συνολικά δέκα τριών (13) υπαλλήλων της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με τον Οργανισμό της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010/ΦΕΚ 233/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
202855/27-12-2016 απόφαση του Γεν. Γρ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4400/Β΄/2016). 
Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας: μετακίνηση τριών (3) υπαλλήλων για 
συνεργασία με υπαλλήλους των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας 
Ηπείρου για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των διατάξεων.                            
Τμήμα Προμηθειών: μετακίνηση τεσσάρων (4) υπαλλήλων για συνεργασία με 
υπαλλήλους των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου για 
επίλυση προβλημάτων για διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων 
συμβάσεων, προμηθειών και υπηρεσιών, για τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ και του 
ΚΗΜΔΗΣ.         
Τμήμα Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών: 
μετακίνηση τριών (3) υπαλλήλων για συνεργασία με υπαλλήλους των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου για την ορθή και ενιαία 
εφαρμογή των διατάξεων.                                                     
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης: μετακίνηση τριών (3) υπαλλήλων για 
συνεργασία με υπαλλήλους των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας 
Ηπείρου για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τον έλεγχο 
και την ενταλματοποίηση των δαπανών και την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.  

072 900,00 900,00 

Δ/νση 
Τεχνικών 

Έργων Π.Ε. 
Πρέβεζας 

Μετακίνηση συνολικά είκοσι έξι (26) υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» και  τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 
140/2010-ΦΕΚ 233/Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 202855/27-12-
2016 απόφαση του Γεν. Γρ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής 
Μακεδονίας (ΦΕΚ 4400/Β΄/2016). 
Τεχνικοί Υπάλληλοι: Όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι της Υπηρεσίας, στο σύνολό 
τους 15, έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1.Την επιθεώρηση βλαβών στο 
Επαρχιακό, Διαδημοτικό και Εθνικό οδικό Δίκτυο  Ν. Πρέβεζας.  
2.Την επίβλεψη των εν εξελίξει έργων και μελετών, την παραλαβή αφανών 
εργασιών, την παραλαβή εδαφών και ότι άλλο απαιτείται για την σωστή και 
άρτια κατασκευή των έργων και την σύνταξη των μελετών.  
3. Την διεκπεραίωση των αιτημάτων πολιτών που εισέρχονται στην Υπηρεσία. 
4. Την ομαλή λειτουργία των επιτροπών καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, 
αναλωσίμων, μεταφορών των μηχανημάτων και επισκευών και συντήρησης 
μηχανημάτων καθώς και μισθώσεων μηχανημάτων έργων. 
5.Την ομαλή λειτουργία των επιτροπών γυμναστηρίων, γηπέδων, ΚΔΑΠ, 
Παιδικών χαρών, καταστημάτων οπτικών, λειτουργίας μονάδων ημερήσιας 
νοσηλείας, αυθαίρετων κατασκευών, ετοιμόρροπων κατασκευών καθώς και 
άλλων Υπηρεσιών.                                                   
 Διοικητικοί Υπάλληλοι: Ο αριθμός των διοικητικών υπαλλήλων της Υπηρεσίας  
είναι τρεις (3), με τις παρακάτω αρμοδιότητες: συμμετοχή στην επιτροπή 
καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, αναλωσίμων, μεταφορών των 
μηχανημάτων καθώς και στο τμήμα εργαστηρίου με αρμοδιότητα τον έλεγχο 
τήρησης εφαρμογής των προδιαγραφών των κανονισμών που αφορούν στα 
υλικά και στους τρόπους κατασκευής των δημοσίων και ιδιωτικών έργων (λήψη 
δοκιμίων σκυροδέματος – ασφαλτικού σκυροδέματος, έλεγχος αδρανών υλικών 
κλπ). 
Μετακίνηση συνολικά οχτώ (8) χειριστών – οδηγών της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την κατασκευή και 
συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων, την συντήρηση του Εθνικού και 
Επαρχιακού οδικού δικτύου του Ν. Πρέβεζας καθώς και με την μετακίνηση με 
υπηρεσιακά αυτοκίνητα των υπαλλήλων της Π. Ε. Πρέβεζας, (1. Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2. Π.Δ. 140/2010-ΦΕΚ 
233/Α΄/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου», όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθμ. 202855/27-12-2016 απόφαση του Γεν. Γρ. της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4400/Β΄/2016)). 

072 6 .700,00 7.000,00 
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Δ/νση 
Αγροτικής 
Οικονομίας 

και 
Κτηνιατρικής 
Π.Ε. Πρέβεζας 

Τμήμα Κτηνιατρικής για (δεκατέσσερις) 14 υπαλλήλους. Οι δράσεις του 
τμήματος είναι οι παρακάτω:  
1. Η έρευνα και η μελέτη κάθε θέματος που σχετίζεται με την υγιεινή κατάσταση 
του ζωικού κεφαλαίου, χερσαίου, υδρόβιου και αμφίβιου και της προστασίας 
γενικά της υγείας των ζώων. 
2. Ο συντονισμός και η εποπτεία της εφαρμογής των προγραμμάτων υγείας 
ζώων. 
3. Η παρακολούθηση του ενδοκοινοτικού εμπορίου των ζώων και εισαγόμενων 
ζώων, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος. 
4. Ο συντονισμός, η εφαρμογή προγράμματος, η λήψη υγειονομικών μέτρων, η 
σφαγή ή θανάτωση αιγοπροβάτων θετικών στη βουκέλλωση και ο έλεγχος 
εισαγωγής βοοειδών, χοίρων και αιγοπροβάτων, καθώς και διακίνησης 
δερμάτων. 
5. Η εκτέλεση κρεοσκοπικού ελέγχου και ελέγχου στις εγκαταστάσεις 
παραγωγής, μεταποίησης, διακίνησης και διάθεσης αυτών. 
Οι προαναφερόμενες δράσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με: Τον υπ’ αριθ. 
Ν. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  
Άρθρο 186 «Αρμοδιότητες Περιφερειών» 
Β. Γεωργίας – Κτηνοτροφίας – Αλιείας, στους οποίους περιλαμβάνονται, ιδίως: 
γ. Υποτομέας Κτηνοτροφίας. 
Τμήμα Αλιείας,  τρείς (3) υπάλληλοι. Οι δράσεις του τμήματος είναι οι 
παρακάτω:  
 - Παρακολούθηση λειτουργίας επιδοτημένων μονάδων υδατοκαλλιέργειας 
(ΕΠΑΛΘ), εκφορτώσεων αλιευτικών σκαφών (ΟΣΠΑ), λειτουργίας επιδοτημένων 
αλιειτικών σκαφών (ΕΠΑΛΘ), λειτουργίας λιμνοθαλασσών και αλιευτικών 
θέσεων ΠΕ Πρέβεζας, λειτουργίας επιδοτημένων μονάδων εμπορίας και  
μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων 
- Παροχή τεχνικών οδηγιών προς αλιείς, μεταποιητές και υδατ/γητές σχετικά με 
τη δήλωση στοιχείων (ΟΣΠΑ) 
- Ενημέρωση ενδιαφερομένων για  διάφορα θέματα (αλλαγές νομοθεσίας 
,έκδοση εγκυκλίων κλπ) 
- Καταγραφή ζημιών ή απωλειών παραγωγής κλπ 
Οι προαναφερόμενες δράσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με : ΚΥΑ 3135/7-
11-2011 (Μέτρο 2.1) Εγκ. ΥΠΑΑΤ 608/18-04-2016, ΚΑΝ.(ΕΚ)1224/2009& (ΕΚ) 
404/2011 Εγκ. ΥΠΑΠΕΝ 3854/78225/13-07-2015 & Εγκ. ΥΠΑΑΤ 776/17351/10-
02-2016, ΚΥΑ1197/05-06-2011 (Μέτρο 1.3) ΥΠΑΑΤ 829/19-04-2012, 
Ν.3852/2010 (Πρ .Καλλικράτης), ΚΥΑ 3136/07-11-2011 (μέτρο 2.3) Εγκ. ΥΠΑΑΤ 
608/18-04-2016,  ΚΑΝ.(ΕΚ)12242009 & (ΕΚ) 404/2011 Εγκ. ΥΠΑΠΕΝ 
3854/78225/13-07-2015 & Εγκ. ΥΠΑΑΤ 776/17351/10-02-2016& ΥΠΑΑΤ 
1309/117850/29-10-2015&ΥΠΑΑΤ 354/84335/22-07-2016. 
Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής  
για δέκα (10) υπαλλήλους. Οι δράσεις του τμήματος είναι οι παρακάτω: 
1.Σχέδια βελτίωσης (Επιτόπιος για τροποποίηση και πληρωμή) (Η με αρ.Ε 
(2007) 6015/29-1-2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (άρθρο 12), μέσω 
των ΚΥΑ 4985/21-6-2010 ,ΥΑ 11308/16-11-2010 & ΥΑ 16270/23-11-2012). 2. 
Νέοι αγρότες (ΚΑΝ.1305/ 2013 μέσω ΥΑ 8837/14-10-2016 & ΥΑ 8585/10-10-
2016). 3. Ν.2520/97 (ΚΥΑ 337410/1998 (ΦΕΚ Β΄712/1998) άρθρο 3, Ν.3852/10 
άρθρο 283§3).  
4. Ηρτημένη εσοδεία (Β.Δ. 344/1962 μέσω υπουργικών αποφάσεων και άρθρων 
282 & 283§ 3 του Ν. 3852/2010). 5.ΠΕΧΩΠ (Ν.1337/83 & Ν.4014/2011 μέσω 
υπουργικών αποφάσεων, Ν.2637/1998 μέσω εγγράφου του ΥΠΑΑΤ (ερμηνεία), 
Ν. 3852/2010 (άρθρα 186, 282 & 283§ 3).  
6. Καταλληλότητα αγροτεμαχίων για καλλιέργεια (Ν.634/77 (άρθρο 13) (ΦΕΚ Α΄ 
186/1977) , Ν.3852/10 άρθρο 283§ 3). 7.Αγροτικές αποθήκες (έλεγχος 
προϋποθέσεων για χορήγηση βεβαίωσης) (Π.Δ. 24/31-5-1985(ΦΕΚ Α΄ 
270/1985), Ν.3852/10 άρθρο 283§ 3). 8.Μελισσοκομία (ΚΑΝ (ΕΕ) 1234/2007 
μέσω ΥΑ. 153181/28-3-2011, ΥΑ 370910/14-5-2001(ΦΕΚ Β΄642/2001)). 
9.Στατιστική. 10. Έλεγχος ζωοτροφών (Ν.3852/10 άρθρο186 ΙΙ.Β.γ, αρ.33,41,44 
& ΚΥΑ 323306/2007 σε συνδυασμό με τον Ν.3852/10) άρθρο 283§ 3. 11. 
Σταβλισμός (Ν.3852/10 άρθρο186 ΙΙ.Β.γ, αρ.44α&Ν.4056). 12.Ταξινόμηση 
σφάγιων βοοειδών (ΚΑΝ (ΕΕ) 1308/13 μέσω ΥΑ 808/58669/2016 ( ΦΕΚ Β΄29-5-

072 9.500,00 5.500,00 
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2016),άρθρα 6 & 7). 13. RICA (ΚΥΑ 125766/06-02-2004,3852/10 άρθρο 283§ 3). 
14. Αγροτικός εξηλεκτρισμός (Ν.3852/10 άρθρο186 ΙΙ.Β.β & Απόφαση Περιφ/ρχη 
Ηπείρου με αρ. Πρωτ. 3395/277/10-03-2011). 15.Δειγματοληψία υδάτων 
(Ν.3852/10 άρθρο186 ΙΙ.Β.β & Απόφαση Περιφ/ρχη Ηπείρου με αρ. Πρωτ. 
3395/277/10-03-2011). 16.Έλεγχος γεωργικών μηχανημάτων (Ν.3852/10 
άρθρο186 ΙΙ.Β.β & Απόφαση Περιφ/ρχη Ηπείρου με αρ. Πρωτ. 3395/277/10-03-
2011). 17. Εξετάσεις χορήγησης διπλωμάτων χειρισμού Γ. Μηχανημάτων 
(Ν.3852/10 άρθρο186 ΙΙ.Β.β & Απόφαση Περιφ/ρχη Ηπείρου με αρ. Πρωτ. 
3395/277/10-03-2011).  18. ΠΟΠ.ΠΓΕ (ΚΑΝ(ΕΟΚ) 2081/92, μέσω της 
ΚΥΑ261611/2007 σε συνδυασμό με τον Ν.3852/10 άρθρα 282 & 283§ 3). 19. 
Επιτροπή θεμάτων γης και επίλυσης διαφορών (Ν.4061/2012). 20. Επιτροπή 
του άρθρου 19 § 6 του Ν.3028/2002 (Με την αρχαιολογία) Ν.3852/10 άρθρα 282 
& 283§ 3. Έλεγχοι κρέατος (επιτροπή κυρώσεων) (Ν.3852/10 άρθρο186 ΙΙ.Β.γ, 
αρ.43 & Ν.4235/14). 21. Ομάδες παραγωγών (Ν.3852/10  άρθρο186 ΙΙ.Β.β 17 & 
18).                                                    22. Μητρώο ελαίας και αμπέλου & 
αμπελοκαλλιέργεια (Ν.3852/10 άρθρο186 ΙΙ.Β.β 23,& 24).   
Τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού (τέσσερις) 4 υπάλληλοι .Οι 
δράσεις του τμήματος είναι οι παρακάτω:  
1.Έλεγχοι στα δημόσια κτήματα τα οποία έχουν ζητηθεί για μίσθωση, 
παραχώρηση -εξαγορά 
2.Ελεγχοι για καταπατήσεις δημοσίων εκτάσεων και για διοικητικές αποβολές 
3. Έλεγχοι κυριότητας , διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής και ενημέρωση του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Υπουργείου 
 ώστε με τα παραπάνω να μπορεί να αποφανθεί η υπηρεσία  ή οι διάφορες 
Επιτροπές που συγκαλούνται από το Τμήμα (Επιτροπές Ελέγχου και 
Νομιμότητας ή Επιτροπή Θεμάτων Γης ή Επιτροπή Απαλλοτριώσεως) για την 
κατάσταση των κτημάτων αυτών 
Οι προαναφερόμενες δράσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με: 1. Για τους 
αναδασμούς : άρθρο 7 Ν. 674/77 σύσταση επιτροπών για την διενέργεια 
αναδασμού και διορθώσεις αυτών  
2.Για τις μισθώσεις, εξαγορές και διοικητικές αποβολές Ν.4061/2012 
Άρθρο 14. Σύσταση Επιτροπής θεμάτων για την επίλυση διαφόρων 
Άρθρο 23. Εξαγορές ακινήτων 
Άρθρο 10. Δημοπρασίες 
Άρθρα από 17-19 Έλεγχος σχετικά με τα προπαρασκευαστικά πράξεων που 
προηγούνται την έκδοση Πρωτοκόλλων Διοικητικής αποβολής και επιβολής 
προστίμου ( αριθμ.1337/52879/24-04-2013 έγγραφο του Υπουργείου) 
Άρθρο 7. Μισθώσεις με μόρια 
Για να εφαρμοστούν οι ανωτέρω  νόμοι πρέπει να υπάρξει πριν επιτόπιος 
έλεγχος στα αγροκτήματα της Περιφέρειας. 
Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογειονομικού ελέγχου τρείς (3) υπάλληλοι. Οι 
δράσεις του τμήματος είναι οι παρακάτω:  
1. Ποιοτικός έλεγχος 
2. Δειγματοληψίες υπολειμμάτων 
3. Επισκοπήσεις 
Οι προαναφερόμενες δράσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με: Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ 87/Α/2010) Καλλικράτης - Άρθρο 186. 

 
Τμήμα Δακοκτονίας δύο (2) υπάλληλοι, οι οποίοι ασχολούνται με το 
πρόγραμμα καταπολέμησης δάκου της ελιάς. Σύμφωνα με το Ν.Δ.2413/1953 
(ΦΕΚ125/Α΄/1953), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 2939/1954 (ΦΕΚ 
170/Α΄/1954), Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α΄/2010), Π.Δ. 107/2014 (ΦΕΚ 174/Α΄/2014) 
και σύμφωνα με τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010/ΦΕΚ 
233/Α΄). 

295 600,00 300,00 

Τμήμα 
Πληροφορικής 
Π.Ε. Πρέβεζας 

Μετακινήσεις του προϊσταμένου του τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε. Πρέβεζας 
σύμφωνα με το άρθρο 9 του Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 
140/2010/ΦΕΚ 233/Α΄). Οι μετακινήσεις μπορεί να αφορούν: 1) Αποκατάσταση 
βλαβών στα πληροφοριακά συστήματα των Αγροτικών Κτηνιατρείων και 2) 
Μετάβαση στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου για συμμετοχή σε συσκέψεις της 
Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

072 200,00 100,00 
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Τμήμα 
Πολιτικής 

Προστασίας 
Π.Ε. Πρέβεζας 

Μετακίνηση ενός (1) υπαλλήλου του τμήματος, σύμφωνα με τον Οργανισμό της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010/ΦΕΚ 233/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, στα Ιωάννινα, έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου, για συνεργασία – οδηγίες 
– ενημέρωση με τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
του τμήματος - Σχέδιο Ξενοκράτης (σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες, 
χιόνια, κατολισθήσεις, καύσωνας, εθνικό και επαρχιακό δίκτυο. Καθώς και για 
συντονισμό και συνεργασία με τις όμορες Περιφερειακές Ενότητες σε θέματα 
Πολιτικής Προστασίας.  

072 200,00 100,00 

Τμήμα 
Περιβάλλοντος 

και 
Υδροοικονομίας 
Π.Ε. Πρέβεζας 

Μετακίνηση τριών (3) υπαλλήλων του τμήματος για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός 
έδρας, σε εφαρμογή διαδικασιών προβλεπόμενων από τις ισχύουσες 
περιβαλλοντικές διατάξεις και τις σχετικές με αυτές Υπουργικές Αποφάσεις. 
Ειδικότερα, του Ν. 1650/'86 (ΦΕΚ Α'/160/'86) "Για την προστασία του 
περιβάλλοντος", του N. 3199/'03 (ΦΕΚ A'/280/'03) "Προστασία και διαχείριση 
των υδάτων", του Ν. 4014/'11 (ΦΕΚ Α'/209/'11) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση 
έργων και δραστηριοτήτων" και του Ν. 4042/'12 (ΦΕΚ Α'/24/'12) "Ποινική 
προστασία του περιβάλλοντος". Παραθέτουμε ενδεικτικά: -Διαδικασίες 
περιβαλλοντικών κατατάξεων και αδειοδοτήσεων για δημοσία και ιδιωτικά έργα 
και δραστηριότητες καθώς και διαδικασίες ελέγχων και κυρώσεων σε αυτά. -
Διαδικασίες αδειοδοτήσεων, παρακολουθήσεων, ελέγχων και κυρώσεων για 
έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων και για χρήσεις επιφανειακών και υπόγειων 
υδάτων. - Γνωμοδοτήσεις σε άλλες υπηρεσίες και φορείς κατά τις 
περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις έργων και δραστηριοτήτων και κατά τις 
χορηγήσεις αδειών εγκατάστασης ή λειτουργίας. -Συμμετοχή ως μέλη σε 
διυπηρεσιακές επιτροπές όπως το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος 
Περιφέρειας Ηπείρου και η Επιτροπή Σταβλισμού Ζώων Π.Ε. Πρέβεζας.  

072 300,00 300,00 

Νομική 
Υπηρεσία  

Μετακίνηση της Νομικής Συμβούλου για παράσταση στα αρμόδια δικαστήρια 
ως πληρεξούσια δικηγόρος της Π.Ε. Πρέβεζας, Διοικητικό Πρωτοδικείο-Εφετείο 
Ιωαννίνων, συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις .του 
αρθ.255,παρ4 του ν.3852/2010. 

072 300,00 150,00 

 

Γραφείο Αιτιολογία 

Ε.Φ. 072 

ΚΑΕ: 0719 
ΚΑΕ: 
0721 

ΚΑΕ: 
0722 

Γραφείο 
Αντιπεριφερει

άρχη Π.Ε. 
Πρέβεζας 

Μετακίνηση 8 υπαλλήλων του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες για 
συμμετοχή τους σε συσκέψεις και ενημερωτικές συναντήσεις της Περιφέρειας 
Ηπείρου. Και για τη μετακίνηση του οδηγού του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. με 
σκοπό τη μετάβαση του Αντιπεριφερειάρχη για συμμετοχή του σε συλλογικά 
όργανα της Περιφέρειας Ηπείρου, σε συναντήσεις με φορείς, σε τουριστικές 
εκθέσεις, σε συναντήσεις σε Υπουργεία, κ.λ.π.  
Σύμφωνα με τον οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010/ΦΕΚ 
233/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 202855/27-12-2016 απόφαση του 
Γεν. Γρ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 
4400/Β΄/2016). 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 

…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ 
(08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 17ο 

Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση της Κατωγιάννη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Τμήματος 
Προσωπικού και Μισθοδοσίας, της Δ/νσης  Διοικητικού - Οικονομικού  της  Π.Ε.  Πρέβεζας, στην 
Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή της σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  με θέμα 
«Βελτίωση Κοινωνικών Ικανοτήτων: Παραγωγή Γραπτού Λόγου και Τεχνικές Παρουσιάσεων»  
που θα πραγματοποιηθεί από 25 έως 27 Ιουνίου 2018. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125) και του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ Α’147) του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), καθώς και το Ν. 
4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» και την αριθμ. 
πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με θέμα «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων … του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)» του Αν. Υπ. Οικονομικών. 

http://www.php.gov.gr/
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6. Την εισήγηση του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της 
Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 74765/2705/07-
06-2018 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 74885/2499/07-06-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 

Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «… Με  το  από  5/6/2018  ηλεκτρονικό  
μήνυμα  δηλώθηκε  η  συμμετοχή  της  Κατωγιάννη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Τμήματος Προσωπικού και 
Μισθοδοσίας, της Δ/νσης  Διοικητικού - Οικονομικού  της  Π.Ε.  Πρέβεζας  για συμμετοχή της σε 
επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  με θέμα «Βελτίωση Κοινωνικών Ικανοτήτων: Παραγωγή Γραπτού 
Λόγου και Τεχνικές Παρουσιάσεων»  που θα πραγματοποιηθεί από 25 έως 27 Ιουνίου 2018 στην 
Θεσσαλονίκη. Για την παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος η υπάλληλος θα μετακινηθεί με 
το Ι.Χ. της  με αρ. κυκλ..: ΡΖΗ 3681, αλλά θα αποζημιωθεί με το αντίτιμο του εισιτηρίου του φθηνότερου 
συγκοινωνιακού μέσου, θα ταξιδέψει από την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής του επιμορφωτικού 
προγράμματος, δηλαδή στις 24-6-2018 και θα διανυκτερεύσει σε φιλικό σπίτι. Το εκτιμώμενο κόστος για τη 
μετακίνηση αναλύεται ως εξής: … Συνολικά για τη μετακίνηση το εκτιμώμενο κόστος είναι 239,00 ευρώ. 
Επομένως, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τη δαπάνη, καθώς και την διάθεση πίστωσης, συνολικού ποσού 
239,00 ευρώ, στον Ε.Φ.: 072, το οποίο αναλύεται σε 160,00 ευρώ για ημερήσια αποζημίωση (ΚΑΕ 0721) και 
79,00 ευρώ για λοιπά έξοδα μετακίνησης (ΚΑΕ 0719). ...». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 21/1189/08-06-2018) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 239,00 και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 
2018, όπως αναλυτικά, ανά ΕΦ και ΚΑΕ αναφέρεται κατωτέρω, για την κάλυψη των εξόδων 
μετακίνησης της Κατωγιάννη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Τμήματος Προσωπικού και Μισθοδοσίας, της 
Δ/νσης  Διοικητικού - Οικονομικού  της  Π.Ε.  Πρέβεζας, στην Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή της σε 
επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  με θέμα «Βελτίωση Κοινωνικών Ικανοτήτων: Παραγωγή 
Γραπτού Λόγου και Τεχνικές Παρουσιάσεων»  που θα πραγματοποιηθεί από 25 έως 27 Ιουνίου 2018, 
ως εξής: 

Ε.Φ. - ΚΑΕ 072.0719 Ε.Φ. - ΚΑΕ 072.0721  

Αντίτιμου εισιτηρίου του φθηνότερου 

συγκοινωνιακού μέσου  

Ημερήσια Αποζημίωση 

(4 ημέρες x 40 Ευρώ) 
Σύνολο 

79,00 € 160,00 € 239,00 € 

…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΤΚΚ7Λ9-0ΕΖ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 18ο 

Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση της Σαρμπάνη Χρυσούλας, υπαλλήλου του 
Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
στην Αθήνα, προκειμένου να παρακολουθήσει το επιμορφωτικό πρόγραμμα του 
Ινστιτούτου Επιμόρφωσης με κωδικό 81103Δ18 και τίτλο «Η ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ», που θα διεξαχθεί 
από 18/06/2018 μέχρι 20/06/2018. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΤΚΚ7Λ9-0ΕΖ
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5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 
Α’ 145), του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 του 
Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125) και του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 
227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), καθώς και το Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) 
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 
2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με θέμα «Παροχή οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων … του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)» του Αν. Υπ. Οικονομικών. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
74850/1980/07-06-2018 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 74746/2496/07-06-2018 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπανών 
για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης της Σαρμπάνη Χρυσούλας, υπαλλήλου του 
Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
στην Αθήνα, προκειμένου να παρακολουθήσει το επιμορφωτικό πρόγραμμα του 
Ινστιτούτου Επιμόρφωσης με κωδικό 81103Δ18 και τίτλο «Η ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ», που θα διεξαχθεί 
από 18/06/2018 μέχρι 20/06/2018. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/1190/08-06-2018) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 280,00 και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Θεσπρωτίας οικ. έτους 2018, όπως αναλυτικά, ανά ΕΦ και ΚΑΕ αναφέρεται κατωτέρω, για την 
κάλυψη των εξόδων μετακίνησης της Σαρμπάνη Χρυσούλας, υπαλλήλου του Τμήματος 
Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Αθήνα, 
προκειμένου να παρακολουθήσει το επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης 
με κωδικό 81103Δ18 και τίτλο «Η ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ, 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ», που θα διεξαχθεί από 18/06/2018 μέχρι 20/06/2018, 
ως εξής: 

 

 

 

 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, εκφράζοντας τη διαφωνία του με 
το περιεχόμενο στου σεμιναρίου. 
…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ ΠΟΣΟ 

072 
0719 Έξοδα μετακίνησης 120,00 

0721 Ημερήσια αποζημίωση 160,00 

Σύνολο 280,00 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΤΚΚ7Λ9-0ΕΖ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ 
(08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 19ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί μεταβίβασης 
αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 
227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 
(ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του 
Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

7. Την αριθμ. 10/52/08-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2018 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 
2/12/26-02-2018 και 4/25/30-03-2018, αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του. 

http://www.php.gov.gr/
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8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 74855/1981/07-06-
2018 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 74969/2502/07-06-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών οι οποίες 
εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας και τη διάθεση των αντίστοιχων 
πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
έτους 2018, όπως εμφανίζονται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα. 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/1191/08-06-2018) 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων ανά ΕΦ και ΚΑΕ, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2018, καθώς και την υλοποίηση των 
κατωτέρω αναφερομένων υπηρεσιών και προμηθειών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ως 
εξής: 

α/α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ           
(Ποσό με 

ΦΠΑ) 
ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ 

                                 
1. 

Άδειες χειριστών 
μηχανημάτων, 
ηλεκτρ/γων και 

υδραυλικών   

Ανάγκη για προμήθεια εξακοσίων (600) 
αδειών  για τις ανάγκες του Τμήματος 
Επαγγέλματος της Δ/νσης Ανάπτυξης της 
ΠΕΘ 

600,00€ 072 0843.01 

2. 
Συντήρηση 

κλιματιστικών  
Ανάγκη για τη συντήρηση των κλιματιστικών 
των γραφείων της ΠΕΘ 

1.500,00€ 072 0851.01 

3. 
Συντήρηση υδραυλικής 

εγκατάστασης  

Ανάγκη για τη  συντήρηση των υδραυλικών 
εγκαταστάσεων εντός του διοικητηρίου  της 
ΠΕΘ 

50,00€ 072 0851.01 

4. Υδραυλικά υλικά 

Ανάγκη για την προμήθεια υδραυλικών 
υλικών για την αποκατάσταση των ζημιών 
στις εγκαταστάσεις εντός του διοικητηρίου  
της ΠΕΘ 

225,00€ 072 1699.01 

5. Κλιματιστικό  

Ανάγκη για  την προμήθεια και τοποθέτηση 
μίας (1) κλιματιστικής μονάδας για τις 
ανάγκες του Τμήματος Προσωπικού και 
Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού 
Οικονομικού της ΠΕΘ  

600,00€ 072 1712.01 

6. Ανεμιστήρες  
Ανάγκη για  την προμήθεια τριών (3)  
ανεμιστήρων για τις ανάγκες  της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων  της ΠΕΘ 

330,00€ 072 1712.01 

7. 
Φάκελοι 

προπληρωμένου τέλους 

Ανάγκη για  την προμήθεια φακέλων 
προπληρωμένου τέλους εσωτερικού για τη 
Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Θεσπρωτίας 

775,00 072 0823.01 

 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ 
(08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 20ο 

Έγκριση διοργάνωσης συνάντησης εργασίας για το έργο «ADRION 5 SENSES» και έγκριση 
σχετικών δαπανών. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί μεταβίβασης 
αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ 
Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), του Π.Δ. 
7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
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4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 
Α’125). 

7. Την αριθμ. 10/52/08-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2018 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 
2/12/26-02-2018 και 4/25/30-03-2018, αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του. 

8. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε 
με το με αρ. πρωτ. 75072/673/07-06-2018 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 75106/2508/07-06-
2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπανών 
ποσού € 1.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου έτους 2018, Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0845 για την κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης από την 
Περιφέρεια Ηπείρου ως Επικεφαλής Εταίρου, συνάντησης εργασίας στις 27 Ιουνίου 2018, στην 
οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι εταίροι του έργου «ADRION 5 SENSES» - Building the ADRION 
Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος 
Interreg Adrion 2014-2020. Οι δαπάνες θα καλύψουν παράθεση καφέ και κατά τη διάρκεια της εδώ 
παραμονής των εταίρων, γεύματος για 30 άτομα περίπου. 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 21/1192/08-06-2018) 

 Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου, ως Επικεφαλής Εταίρου του έργου «ADRION 5 
SENSES» - Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses στο πλαίσιο του 
διακρατικού προγράμματος Interreg Adrion 2014-2020, συνάντησης εργασίας στις 27 Ιουνίου 2018, 
στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι εταίροι του έργου, και συγκεκριμένα, εκπρόσωποι από τους 
φορείς: Αναπτυξιακή Ευβοίας, SIPRO Development Agency – Ferrara, Ιταλία, Zadar County 
Development Agency ZADRA NOVA, Κροατία, RDA of Northern Primorska Ltd. Nova Gorica, Σλοβενία, 
Sarajevo Economic Region Development Agency, Βοσνία- Ερζεγοβίνη, Regional Agency for Economic 
Development of Šumadija and Pomoravlje, Σερβία, Albanian Development Fund, Αλβανία, και National 
Tourism Organization of Montenegro, Μαυροβούνιο. 

Η Περιφέρεια Ηπείρου, ως Lead partner, έχει αναλάβει το ρόλο της συνολικής διαχείρισης, του 
συντονισμού των εταίρων και την ευθύνη υλοποίησης του έργου.  

Η Περιφέρεια Ηπείρου, όταν αφορά σε μια δράση που εντάσσεται στο πλαίσιο της φιλοξενίας και 
ταυτόχρονα  στην εθιμοτυπία και εμπίπτει στις δαπάνες των δημοσίων σχέσεων, τότε κρίνει απαραίτητη 
τη συμμετοχή της σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις που σχετίζονται με την αναπτυξιακή  προβολή της 
περιφέρειας μας. 

 Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.000,00 πλέον ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος 
των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2018, 
Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0845, για την κάλυψη των εξόδων της ανωτέρω διοργάνωσης, που 
περιλαμβάνουν την παράθεση καφέ κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας και κατά τη διάρκεια της 
εδώ παραμονής των εταίρων την παράθεση γεύματος για 30 άτομα περίπου. 
…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 21ο 

Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προστασία κρουνών υδροληψίας ΤΟΕΒ Πόρου (προμήθεια υλικών)», 
προϋπολογισμού 12.500,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 
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Α’241), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του 
Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 75081/6771/07-06-2018 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 75152/2510/07-06-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία η 
Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη: 

 Το Ν. 4412/16, άρθρα 118 και 120.  

 Την εγκύκλιο 18/19-10-2016 παρ. 12 του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων. 

 Την υπ’ αριθ. 67065/2336 από 23-05-2018 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 12.500,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων της 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 

ειδικών δράσεων Π.Η. 2017-2019», Υποέργο: «Προστασία κρουνών υδροληψίας ΤΟΕΒ Πόρου 

(προμήθεια υλικών)». 

 Την από  30-05-2018 μελέτη  (τεχνικές προδιαγραφές) της Υπηρεσίας. 

 Την από 07-06-2018 (αριθ. πρωτ. 75080/6770) οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία 

μετά την από  07-06-2018 με αριθ. πρωτ. 75077/6769 πρόσκληση και οι οποίες επισυνάπτονται σε 

φωτοαντίγραφο.  

Και Επειδή  

Α. Υπάρχει άμεση ανάγκη για την προμήθεια υλικών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την προστασία 

των κρουνών υδροληψίας στο ΤΟΕΒ Πόρου (με ίδια μέσα της Περιφέρειας Ηπείρου). Καθώς κατά την 

διάρκεια της λειτουργιάς του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Πόρου, παρατηρούνται προβλήματα, από την 

αλόγιστη χρήση νερού κατά την διάρκεια κυρίως της νύχτας, με αποτέλεσμα να απαιτείται κλείσιμο του 

δικτυού σε καθημερινή βάση, κάτι που δημιουργεί προβλήματα στο δίκτυο από απότομες μεταβολές της 

πίεσης. Τέλος, απαιτείται η ασφάλιση κάθε κρουνού σε όλο το αρδευτικό δίκτυο, ώστε να παραμένει αυτό 

υπό πίεση και τη νύχτα. 

Κατόπιν των παραπάνω :      

Εισηγούμαστε  

1. Την έγκριση διάθεσης σχετικής πίστωσης και την έγκριση δαπάνης ποσού  12.500,00€ (με Φ.Π.Α), σε 

βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2017ΕΠ53000002   με τίτλο: «Αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Π.Η. 2017-2019 ». 

2. Την έγκριση του τρόπου και της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16 για την 

«Προστασία κρουνών υδροληψίας ΤΟΕΒ Πόρου (προμήθεια υλικών)».  

3. Την ανάθεση της προμήθειας  στον προμηθευτή με την επωνυμία : «ΕΛ.ΜΟ.Ν. Ο.Ε. (ΑΦΜ : 

999424800)», μετά την υποβολή οικονομικής προσφοράς για ποσό 12.500,00€  με το Φ.Π.Α…». 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/1193/08-06-2018)  

 Εγκρίνει την ανάθεση της υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προστασία 
κρουνών υδροληψίας ΤΟΕΒ Πόρου (προμήθεια υλικών)», προϋπολογισμού 12.500,00 € με 
ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 με τίτλο «Αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Π.Η. 2017-2019», βάσει της από 30-05-2018 μελέτης 
(τεχνικές προδιαγραφές) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και της σχετικής 
Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Πόρου, η σύναψη 
της οποίας αποφασίστηκε με την αριθμ. 3/60/04-06-2018 απόφαση της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου,  

στον προμηθευτή «ΕΛ.ΜΟ.Ν. Ο.Ε.» (Θέση «Αράπης» Κατσικάς Ιωαννίνων - ΑΦΜ: 
999424800), στο ποσό των € 12.500,00 με ΦΠΑ, βάσει της από 07-06-2018 (αριθ. πρωτ. 
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75080/6770) έγγραφης προσφοράς του, σε απάντηση της αριθ. πρωτ. 75077/6769/07-06-
2018 πρόσκλησης αποστολής οικονομοτεχνικής προσφοράς της υπηρεσίας και  

 Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού € 12.500,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Π.Η. 
2017-2019». 

 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ. κ. Κωτσαντής Κωνσταντίνος και Ζήκος Νικόλαος, με το 
σκεπτικό ότι δεν συμφωνούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, που δεν εξασφαλίζει 
τη διαφάνεια στην εκτέλεση του έργου, επισημαίνοντας ότι δεν διαφωνούν με την αναγκαιότητα 
υλοποίησής του. 
…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 22ο 

Έγκριση του από 06-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Συντήρηση του δρόμου Μεγαλόχαρη - Μεσόπυργος», προϋπολογισμού 50.000,00 € με 
ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
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τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 
Α’241), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του 
Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125).  

6. Την αριθμ. 15/838/27-04-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την επιλογή 
αναδόχου κατασκευής του έργου της Π.Ε. Άρτας, με τίτλο «Συντήρηση του δρόμου 
Μεγαλόχαρη - Μεσόπυργος», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & 
ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 40.322,58 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 50.000,00 
€, με όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 905/26-04-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα 
με την μελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την 
Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 241/19-04-2018 απόφαση του Δ/ντή 
Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και εγκρίθηκε η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση - αποχιονισμός - 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 
2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000011). Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει 
της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1510/07-06-2018 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
75153/2511/07-06-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει προς έγκριση, το από 05-06-2018 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού 
που διενεργήθηκε την 05-06-2018 για την κατασκευή του έργου του θέματος, σύμφωνα με 
το οποίο: 

«… Αφού δεν παρουσιάστηκε καμία άλλη εργοληπτική επιχείρηση και πέρασε η ώρα λήξεως 

επίδοσης προσφορών που ορίζεται στη διακήρυξη ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε 

λήξασα την παράδοση των προσφορών. 

Κατόπιν  αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της 

Επιτροπής οι φάκελοι και τα δικαιολογητικά συμμετοχής Οι προσφορές  

καταχωρήθηκαν στον  Πίνακα Επίδοσης Προσφορών που συνοδεύει το παρόν Πρακτικό, 

στον οποίο έχουν καταγραφεί τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύμφωνα με το άρθρο 24.2 

της διακήρυξης και συγκεκριμένα: Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  

(ΤΕΥΔ). 

Στη συνέχεια η Επιτροπή παρουσία και των διαγωνιζομένων άρχισε την αποσφράγιση 

των φακέλων της οικονομικής προσφοράς. Οι προσφορές αφού αριθμήθηκαν και 

μονογραφήθηκαν από όλα τα μέλη της Επιτροπής καταχωρήθηκαν στο πρακτικό με τη 

σειρά επίδοσης των προσφορών όπως παρακάτω: …. Έγινε πλήρης έλεγχος των 

οικονομικών προσφορών, της ολόγραφης και της αριθμητικής αναγραφής των 

ποσοστών. Η Επιτροπή συμπλήρωσε ή διόρθωσε με κόκκινο μελάνι τον προϋπολογισμό 

προσφοράς στα έντυπα των Οικονομικών προσφορών και συνέταξε τον παρακάτω 

πίνακα των παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την 

μικρότερη προσφορά). ….  

Στη συνέχεια έγινε πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής των 

διαγωνιζομένων ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή, ο οποίος ολοκληρώθηκε 

αυθημερόν.  

Μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία 

αναδεικνύεται η εργοληπτική επιχείρηση του κ. Παναγιώτη Κατέρου. Η Επιτροπή 

διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος 

προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα δύο επί τοις εκατό (42,00 %) στις τιμές 

του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 23.387,10 € χωρίς ΦΠΑ…». 
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8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/1194/08-06-2018) 

Εγκρίνει το από 05-06-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας 
συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε την 05-06-2018, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση του δρόμου Μεγαλόχαρη - Μεσόπυργος», 
προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 
40.322,58 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 50.000,00 €, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση - αποχιονισμός - 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-
2016 (π.κ 2013ΕΠ03000011)», σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η 
Εργοληπτική Επιχείρηση του κ. Παναγιώτη Κατέρου, ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης σαράντα δύο επί τοις εκατό (42,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και 
προσφερόμενο ποσό 23.387,10 € χωρίς ΦΠΑ. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, όπως και στη σχετική αριθμ. 
15/838/27-04-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το σκεπτικό ότι δεν 
δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου του 
θέματος, και έπρεπε να γίνει ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός. 
…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΤΚΚ7Λ9-0ΕΖ



-169- 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ 
(08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 23ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση κτιριακών 
εγκαταστάσεων και αυλείου χώρου στην έδρα του αλιευτικού συνεταιρισμού λιμνοθάλασσας 
Λογαρού», προϋπολογισμού 72.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-
10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 4482/2017 
(ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), του 
Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 
Α’125).  

http://www.php.gov.gr/
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6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ.  414/07-06-2018 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 75130/2509/07-06-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «… Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. πρωτ. 22976/822/26.02.2018 

απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 72.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του 

έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2017ΕΠ53000002 «Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών 

δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» (Υποέργο: «Βελτίωση – συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων 

και αυλείου χώρου στην έδρα του αλιευτικού συνεταιρισμού λιμνοθάλασσας Λογαρού»). Από την ΔΤΕΠΕ 

Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου προϋπολογισμού 

δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 58.064,52 € και συνολικής 

δαπάνης με ΦΠΑ 72.000,00 €. Σας στέλνουμε τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, 

Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης ανοιχτής 

διαδικασίας, για τη σύναξη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής 

του έργου: «Βελτίωση – συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων και αυλείου χώρου στην έδρα του 

αλιευτικού συνεταιρισμού λιμνοθάλασσας Λογαρού» και παρακαλούμε, λόγω αρμοδιότητας, να προβείτε 

στην κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτησή του…». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι ισχύουν οι επιφυλάξεις που επανειλημμένα έχει εκφράσει σε 
σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., και αφορούν στην ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης 
έργων από τη ΣΑΕΠ 530, χωρίς τον προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των 
έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται. 

Αποφασίζει ομόφωνα  
(απόφαση 21/1195/08-06-2018) 

 Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου 
της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων και αυλείου χώρου στην έδρα του 
αλιευτικού συνεταιρισμού λιμνοθάλασσας Λογαρού», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 58.064,52 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 
72.000,00 € με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 414/07-06-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 1507/07-06-2018 απόφαση του Δ/ντή 
Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και εγκρίνει τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 
δράσεων Π.Η. 2017-2019» και 

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Άρτας. 
…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος 
(Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 24ο 

Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Διευθέτηση ομβρίων και αποκατάσταση φθορών στο οδικό δίκτυο Ν. 
Πρέβεζας στα όρια του Δ.Δ. Λυγιάς και Βράχου (προμήθεια υλικών)», προϋπολογισμού 
24.800,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 

http://www.php.gov.gr/
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τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 
Α’241), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του 
Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 75146/6778/07-06-2018 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 75173/2512/08-06-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), 
στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρα 118 και 120.  

 Την υπ’ αριθ. 63112/2192 από 16-05-2018 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων της 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 

ειδικών δράσεων Π.Η. 2017-2019», Υποέργο: «Διευθέτηση ομβρίων και αποκατάσταση φθορών στο 

οδικό δίκτυο Ν. Πρέβεζας στα όρια του Δ.Δ. Λυγιάς και Βράχου (προμήθεια υλικών)». 

 Την από  01-06-2018 μελέτη (τεχνικές προδιαγραφές) της Υπηρεσίας. 

 Την από 07-06-2018 (αριθ. πρωτ. 75144/6777) οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία 

μετά την από 07-06-2018 με αριθ. πρωτ. 75143/6776 πρόσκληση και οι οποίες επισυνάπτονται σε 

φωτοαντίγραφο.  

Και Επειδή  

Α. Υπάρχει άμεση ανάγκη για την προμήθεια υλικών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την διευθέτηση 

ομβρίων και αποκατάσταση φθορών στο οδικό δίκτυο Ν. Πρέβεζας στα όρια του Δ.Δ. Λυγιάς και Βράχου 

(με ίδια μέσα της Περιφέρειας Ηπείρου). Συγκεκριμένα πρόκειται για υλικά που αφορούν την 

αποκατάσταση των καθιζήσεων και των φθορών που προκλήθηκαν σε τάφρους διαχείρισης ομβρίων 

υδάτων, προκειμένου να δημιουργήσουμε ασφαλή διέλευση των οχημάτων τους θερινούς μήνες. Επίσης, θα 

αποκατασταθούν και τμήματα πεζοδρομίων στα όρια της οδού, τα οποία καταστράφηκαν από τα έντονα 

καιρικά φαινόμενα.       

Κατόπιν των παραπάνω  :      

Εισηγούμαστε  

1. Την έγκριση διάθεσης σχετικής πίστωσης και την έγκριση δαπάνης ποσού  24.800,00€ (με Φ.Π.Α), σε 

βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 με τίτλο: «Αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Π.Η. 2017-2019». 

2. Την έγκριση του τρόπου και της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16 για την 

«Διευθέτηση ομβρίων και αποκατάσταση φθορών στο οδικό δίκτυο Ν. Πρέβεζας στα όρια του Δ.Δ. 

Λυγιάς και Βράχου (προμήθεια υλικών)». 

3. Την ανάθεση της προμήθειας στον προμηθευτή με την επωνυμία : «ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Ι. ΙΩΑΝΝΑ 

(ΑΦΜ: 145968991)», μετά την υποβολή οικονομικής προσφοράς για ποσό 24.800,00€ με το Φ.Π.Α 

..…». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, λόγω της ανάγκης άμεσης 
αποκατάστασης των φθορών του οδικού δικτύου, παρόλη τη διαφωνία του για τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όπως έχει επανειλημμένα εκφρασθεί σε σχετικές 
αποφάσεις της Ο.Ε. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/1196/08-06-2018)  

 Εγκρίνει την ανάθεση της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διευθέτηση 
ομβρίων και αποκατάσταση φθορών στο οδικό δίκτυο Ν. Πρέβεζας στα όρια του Δ.Δ. Λυγιάς 
και Βράχου (προμήθεια υλικών)», προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ, του έργου της 
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ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και ειδικών δράσεων Π.Η. 2017-2019», βάσει της από 01-06-2018 μελέτης (τεχνικές 
προδιαγραφές) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή υπάρχει άμεση 
ανάγκη για την προμήθεια των ανωτέρω υλικών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την 
διευθέτηση ομβρίων και αποκατάσταση φθορών στο οδικό δίκτυο Ν. Πρέβεζας στα όρια του 
Δ.Δ. Λυγιάς και Βράχου, με ίδια μέσα της Περιφέρειας Ηπείρου, και συγκεκριμένα για την 
αποκατάσταση των καθιζήσεων και των φθορών που προκλήθηκαν σε τάφρους διαχείρισης 
ομβρίων υδάτων, προκειμένου να δημιουργηθεί ασφαλής διέλευση των οχημάτων τους 
θερινούς μήνες και  για την αποκατάσταση τμημάτων πεζοδρομίων στα όρια της οδού, τα 
οποία καταστράφηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα 

στον προμηθευτή «ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Ι. ΙΩΑΝΝΑ (Π. Ασημακοπούλου 78 & Μεσογείου, Κάτω 
Νεοχορόπουλο – Ιωάννινα, ΑΦΜ: 145968991), με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, στο 
ποσό των € 24.800,00 με ΦΠΑ, βάσει της από 07-06-2018 (αριθ. πρωτ. 75144/6777) 
έγγραφης προσφοράς του, σε απάντηση της αριθ. πρωτ. 75143/6776/07-06-2018 
πρόσκλησης αποστολής οικονομοτεχνικής προσφοράς της υπηρεσίας και  

 Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού € 24.800,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2017ΕΠ53000002 και τίτλο: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Π.Η. 
2017-2019». 

 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Κωτσαντής Κωνσταντίνος και Ζήκος Νικόλαος, με το 
σκεπτικό ότι δεν συμφωνούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, που δεν εξασφαλίζει 
τη διαφάνεια στην υλοποίηση της προμήθειας, επισημαίνοντας ότι δεν διαφωνούν με την 
αναγκαιότητα υλοποίησης της. 
…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ 
(08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 25ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, 
για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού και 
αποκατάσταση βατότητας οδού Πραμάντων - Μελισσουργών», προϋπολογισμού 65.000,00 € με 
ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ 
Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), του Π.Δ. 
7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 
Α’125). 
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6. Την αριθμ. πρωτ. 150826/6160/20-12-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του Προγράμματος ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2014ΕΠ53000004 με τίτλο: «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην 
Περιφέρεια Ηπείρου» για το έργο: «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού και αποκατάσταση βατότητας 
οδού Πραμάντων - Μελισσουργών», προϋπολογισμού 65.000,00 € με τον Φ.Π.Α. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 74171/6783/08-06-2018 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
75179/2513/08-06-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι με την αρ. 
πρωτ. 150869/15177/06-02-2018 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, 
εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των 
όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το συνημμένο 
Σχέδιο Διακήρυξης, προκειμένου ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι ισχύουν οι επιφυλάξεις που επανειλημμένα έχει εκφράσει σε 
σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., και αφορούν στην ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης 
έργων από τη ΣΑΕΠ 530, χωρίς τον προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των 
έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/1197/08-06-2018) 

 Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), 
για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού και 
αποκατάσταση βατότητας οδού Πραμάντων - Μελισσουργών», προϋπολογισμού 65.000,00 με 
ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 74171/6783/08-06-2018 
εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. πρωτ. 
150869/15177/06-02-2018 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
εγκρίνει τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2014ΕΠ53000004 και τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην 
Περιφέρεια Ηπείρου», για την εκτέλεση του ανωτέρω υποέργου  και 

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, με το σκεπτικό ότι δεν δικαιολογείται η 
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου του θέματος, και πρέπει να γίνει 
ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός. 

…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΤΚΚ7Λ9-0ΕΖ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ 
(08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 26ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση -
αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων στην Κλειδωνιά Κόνιτσας», προϋπολογισμού  
86.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ 
Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), του Π.Δ. 
7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 
Α’125). 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΤΚΚ7Λ9-0ΕΖ
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6. Την αριθμ. πρωτ. 59847/3036/04-07-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 
2014ΕΠ53000002, «Συντήρηση  – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων  Περιφέρειας Ηπείρου 
2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000010», υποέργο: «Συντήρηση -αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίων 
Αποστόλων στην  Κλειδωνιά Κόνιτσας», προϋπολογισμού 86.000,00 € με τον Φ.Π.Α. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 75172/6784/08-06-2018 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
75182/2514/08-06-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι βάσει της 
από 28-02-2018 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού 
Αθλητισμού, της Ιεράς Μητρόπολης Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής & Κονίτσης και της Περιφέρειας 
Ηπείρου για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 7/112/15-
09-2017 απόφαση της Επιτροπής περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Π.Η., με την 
αρ. 73972/8283/21-07-2017 απόφαση της υπηρεσίας, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος. 
Στη συνέχεια η Υπηρεσία, εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, 
για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, σύμφωνα με το 
συνημμένο Σχέδιο Διακήρυξης, προκειμένου ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι ισχύουν οι επιφυλάξεις που επανειλημμένα έχει εκφράσει σε 
σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., και αφορούν στην ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης 
έργων από τη ΣΑΕΠ 530, χωρίς τον προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των 
έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 21/1198/08-06-2018) 

 Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων στην Κλειδωνιά 
Κόνιτσας», προϋπολογισμού  86.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. 
πρωτ. 75172/6784/08-06-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του 
έργου, με την αριθμ. 73972/8283/21-07-2017 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. βάσει της από 28-02-2018 
υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού Αθλητισμού, της Ιεράς 
Μητρόπολης Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής & Κονίτσης και της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία εγκρίθηκε 
με την αριθμ. 7/112/15-09-2017 απόφαση της Επιτροπής περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου,  

και εγκρίνει τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2014ΕΠ53000002 και τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων  Περιφέρειας Ηπείρου 
2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000010)», για την εκτέλεση του ανωτέρω υποέργου και 

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου. 
…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΤΚΚ7Λ9-0ΕΖ



-178- 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 21/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ 
(08) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 73709/2475/06-06-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 27ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού 
Ναού Αγίου Δημητρίου Δολιανών», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ 
Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), του Π.Δ. 
7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 
Α’125). 

http://www.php.gov.gr/
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6. Την αριθμ. πρωτ. 92630/4225/04-09-2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 08-07-2016) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000002, «Συντήρηση  – αποκατάσταση πολιτιστικών 
μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000010)», υποέργο: «Αποκατάσταση 
Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Δολιανών», προϋπολογισμού 100.000,00 € με τον Φ.Π.Α.. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 75174/6785/08-06-2018 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
75183/2515/08-06-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι βάσει της 
από 28-02-2018 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού 
Αθλητισμού, της Ιεράς Μητρόπολης Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής & Κονίτσης και της Περιφέρειας 
Ηπείρου για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 3/50/05-
05-2017 απόφαση της Επιτροπής περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Π.Η., με την 
αρ. 29560/3388/04-04-2017 απόφαση της υπηρεσίας, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος. 
Στη συνέχεια η Υπηρεσία, εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, 
για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, σύμφωνα με το 
συνημμένο Σχέδιο Διακήρυξης, προκειμένου ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι ισχύουν οι επιφυλάξεις που επανειλημμένα έχει εκφράσει σε 
σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., και αφορούν στην ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης 
έργων από τη ΣΑΕΠ 530, χωρίς τον προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των 
έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 21/1199/08-06-2018) 

 Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Δολιανών», προϋπολογισμού 
100.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 75174/6785/08-06-
2018 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 
29560/3388/04-04-2017 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. βάσει της από 28-02-2018 υπογραφείσας 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού Αθλητισμού, της Ιεράς Μητρόπολης 
Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής & Κονίτσης και της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 
3/50/05-05-2017 απόφαση της Επιτροπής περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου,  

και εγκρίνει τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2014ΕΠ53000002 και τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων  Περιφέρειας Ηπείρου 
2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000010)», για την εκτέλεση του ανωτέρω υποέργου και 

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου. 
…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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