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από το αριθμ. 12/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τρεις 
(03) του μηνός Απριλίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
44510/1154/01-04-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Ζάψας Γεώργιος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση παράτασης της από 21-12-2018 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την μεταφορά του 
υπολείμματος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου για την περίοδο της 
δοκιμαστικής της λειτουργίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 
του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

6. Τις αριθμ. 38/2530/21-11-2018 και 41/2872/21-12-2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, περί 
έγκρισης δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης, προσφυγής καθώς και των όρων της 
πρόσκλησης συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, έγκρισης του Πρακτικού της 
Επιτροπής Διενέργειας και κατακύρωσης των αποτελεσμάτων για την ανάθεσης της υλοποίηση του 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΨΘΕ7Λ9-ΜΛ4



υποέργου «Δαπάνη μεταφοράς του υπολείμματος της εγκατάστασης επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας 
Ηπείρου για την περίοδο της δοκιμαστικής λειτουργίας», για την μεταφορά 8.000tn υπολείμματος για 
διάστημα εννέα (9) εβδομάδων, στην εταιρεία «EN ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», στο ποσό των 235.050,43 € με ΦΠΑ 24%, και την προκαλούμενη δαπάνη, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ03000008 και τίτλο «Δαπάνη 
μεταφοράς του υπολείμματος της εγκατάστασης επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου», 
συνολικού προϋπολογισμού 1.516.192,33 € με Φ.Π.Α. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4326/01-04-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1172/01-04-
2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:. 

«… Έχοντας υπόψη: … 

7. Την από 22-03-2013 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και των 

τεσσάρων Συνδέσμων διαχείρισης ΑΣΑ της Περιφέρειας Ηπείρου  

8. Την από 21-07-2017 Σύμβαση Σύμπραξης για την εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών στέρεων αποβλήτων 

Περιφέρειας Ηπείρου, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού (ΙΦΣ) 

με την επωνυμία «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ». 

9. Την με αρ. 38/2530/21.11.2018 (ΑΔΑ ΩΟ1Ρ7Λ9-Β9Π) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου με θέμα: Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 

2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς του 

υπολείμματος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου για την περίοδο της 

δοκιμαστικής της λειτουργίας, προϋπολογισμού δαπάνης € 242.204,14 με ΦΠΑ. 

10. Την από 21/12/2018 Υπογραφείσα Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και της αναδόχου εταιρείας 

(ENACT AE Περιβαλλοντική Ενεργειακή Ανώνυμη εταιρεία» για «μεταφορά του υπολείμματος της 

Εγκατάστασης Επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου για την περίοδο της δοκιμαστικής  της 

λειτουργίας»  

11. Το γεγονός ότι έχει σταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο η ετήσια σύμβαση για τη 

μεταφορά υπολείμματος από τη ΜΕΑ στους ΧΥΤΑ προϋπολογισμού 1.271.571,74 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ. 

Εκτιμάται ότι  μέχρι 15/5/2019 θα έχει υπογραφεί η ετήσια σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για τη 

μεταφορά του υπολείμματος από τη ΜΕΑ για διάστημα 12 μηνών (αναμένεται η έγκριση υπογραφής 

σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο). 

Εισήγηση Σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπογραφείσας σύμβασης (Τόπος παροχής υπηρεσιών – Διάρκεια της 

Σύμβασης) η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εννέα (9) εβδομάδες από την ημερομηνία υπογραφής 

της (21/12/2018) και ειδικότερα μέχρις εξάντλησης της ποσότητας των 8000 τόνων. Με την παρούσα 

εισηγούμαστε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου της σύμβασης με παράταση της χρονικής διάρκειας της 

εν λόγω σύμβασης έως τις 31/5/2019 ή/και μέχρι μέχρις εξάντλησης της ποσότητας των 8000 τόνων.…». 

Στο επισυναπτόμενο στην εισήγηση, Πρακτικό 6/01-04-2019 της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής (ΕΠΠΕ) του έργου, αναφέρονται επιλέξει τα εξής:  

«… 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 

 Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) για το έργο: "Δαπάνη μεταφοράς του υπολείμματος της 
εγκατάστασης επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου για την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας αρμόδια για 

την υλοποίηση και παρακολούθηση της από 21/12/2018 συναφθείσας σύμβασης. Η επιτροπή συγκροτήθηκε με 
την οικ. 787/30/7.1.2019 (ΑΔΑ: Ω4Δ47Λ9-Κ3Ο) απόφαση της Αναπλ. Προϊσταμένης Τεχν. Έργων Περ. Ηπείρου, 

αποτελούμενη από τους: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΕΠΠΕ) 

ΕΡΓΟ: 
 

 
 

Δαπάνη μεταφοράς του υπολείμματος της 
εγκατάστασης επεξεργασίας ΑΣΑ 
Περιφέρειας Ηπείρου για την περίοδο 
δοκιμαστικής λειτουργίας. 
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1. κα. Βαγιούλα Διαμάντη, ΠΕ Περιβάλλοντος υπάλληλο  της Περιφέρειας Ηπείρου.  

2.  κ. Δημήτρη Τσιούμπο,  Πολ. Μηχανικό , υπάλληλο  της Περιφέρειας Ηπείρου 
3. κ. Ιωάννη Παπαγιάννη, ΠΕ Περιβάλλοντος  προϊστάμενος του Τμήματος Εργαστηρίων, της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου (πρόεδρο της Επιτροπής)  

συνεδρίασε σήμερα 1/4/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 πμ στο γραφείο 219 της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
με παρόντα όλα τα μέλη, προκειμένου να εξετάσει το χρονικό όριο της εν λόγω Σύμβασης. 

εισηγείται 

θετικά για την τροποποίηση παράταση ισχύος της υπογραφείσας σύμβασης και ειδικότερα για το άρθρο 6 (Τόπος 
παροχής υπηρεσιών – Διάρκεια της Σύμβασης) η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εννέα (9) 
εβδομάδες από την ημερομηνία υπογραφής της (21/12/2018) και ειδικότερα μέχρις εξάντλησης της ποσότητας 
των 8000 τόνων. Με την παρούσα εισηγούμαστε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου της σύμβασης με 
παράταση της χρονικής διάρκειας της εν λόγω σύμβασης έως τις 31/5/2019 ή/και μέχρι μέχρις εξάντλησης της 
ποσότητας των 8000 τόνων. 

Η ΕΠΠΕ υποβάλλει το παρόν Πρακτικό στο σε τρία (3) αντίτυπα στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, 
ώστε να προβεί στις νόμιμες διαδικασίες ως Αναθέτουσα Αρχή.  

 Ιωάννινα, 1/4/2019 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                          Ο Πρόεδρος                                                                                 Τα μέλη 

                Γιάννης Παπαγιάννης                                   Δημήτρης Τσιούμπος             Βαγιούλα Διαμάντη 

……………………………………………………………………………………………………. …». 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 12/776/03-04-2019) 

Εγκρίνει την παράταση της χρονικής διάρκειας της από 21-12-2018 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για 
την υλοποίηση του υποέργου «Δαπάνη μεταφοράς του υπολείμματος της εγκατάστασης επεξεργασίας 
ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου για την περίοδο της δοκιμαστικής λειτουργίας» για την μεταφορά 8.000tn 
υπολείμματος, αναδόχου εταιρείας «EN ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», 
έως την 31-05-2019 ή/και μέχρι μέχρις εξάντλησης της ποσότητας των 8000 τόνων, σύμφωνα με τη θετική 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) του έργου, που περιλαμβάνεται 
στο 6/01-04-2019 Πρακτικό της (ανωτέρω υπό στ. 7). 

 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Κων/νος Κωτσαντής, Ζήκος Νικόλαος και Ζάψας Γεώργιος, στο 
πλαίσιο της διαφωνίας τους, όπως είχε εκφρασθεί και στις σχετικές αριθμ. 38/2530/21-11-2018 και 
41/2872/21-12-2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, στις οποίες κα παρέπεμψαν. 
………………………………………………………………….…………………..……................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     

Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζήκος Νικόλαος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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