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από το αριθμ. 15/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα 
(09) του μηνός Μαΐου του έτους 2019, Πέμπτη και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
66076/1620/07-05-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας και Ζήκος Νικόλαος, ενώ απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Κωτσαντής Κων/νος και 
Ζάψας Γεώργιος 

και η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 22ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας προκατασκευασμένου 
οικίσκου για τη στέγαση δομών κοινωνικής μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241)και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ 
Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), του Π.Δ. 7/2013, 
τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

6. Τις αριθμ. 4/180/01-02-2018, 9/428/12-03-2018 και 15/737/27-04-2018 αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, κατάρτισης της διακήρυξης, 
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έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας και κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του 
συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου για τη 
στέγαση δομών κοινωνικής μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με 
Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2017ΕΠ53000002, βάσει της αριθμ. πρωτ. 
19325/2095/15-02-2018 διακήρυξης, στην εταιρεία «ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.», με ποσό 
προσφοράς 56.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14292/30-04-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1641/08-05-
2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Την αριθ. 15/737/27-04-2018 (ΑΔΑ: Ω9Σ67Λ9-ΧΗΘ)  απόφαση της Ο.Ε.Π.Η. με την οποία εγκρίθηκε το 

πρακτικό του διαγωνισμού : «Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου για τη στέγαση δομών 

κοινωνικής μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου» και αναδείχθηκε ανάδοχος η εταιρεία : «ΑΡΜΟΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.».  με ποσό σύμβασης 56.000,00€ συν Φ.Π.Α. 13.440,00€, σύνολο συμβατικής  

δαπάνης 69.440,00€ και χρόνο παράδοσης σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες.  

3. Το ότι το έργο της προμήθειας του προκατασκευασμένου οικίσκου δεν περιελάμβανε την δαπάνη της 

μεταφοράς και ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατή η παράδοση πριν την έγκριση της δαπάνης για την μεταφορά 

του, χωρίς να ευθύνεται ο ανάδοχος για αυτό.  

Και Επειδή  

1. Ο ανάδοχος με την από 01-11-2018 επιστολή του, την οποία και σας επισυνάπτουμε, γνωστοποίησε στην 

Υπηρεσία την ετοιμότητά του για την μεταφορά του  προκατασκευασμένου οικίσκου και την αδυναμία 

μεταφοράς από την Λάρισα στα Ιωάννινα.  

2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 207 παρ. 3 ‘’με απόφαση του αρμοδίου οργάνου δεν λαμβάνεται 

υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο 

δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης’’.   

3. Σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ. 3 ‘’αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου 

δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στα οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο, 

θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου 

και εκδίδεται προς τούτου σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 

υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων’’.  

Κατόπιν των παραπάνω: Εισηγούμαστε Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης μέχρι την 15-05-

2019, για την παραλαβή των υλικών και το κλείσιμο του φακέλου του έργου .…». 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 15/1210/09-05-2019) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου για 
την «Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου για τη στέγαση δομών κοινωνικής μέριμνας της 
Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.», μέχρι την 15-05-2019, 
για την παραλαβή των υλικών και το κλείσιμο του φακέλου του έργου. 
………………………………………………………………….…………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Ζήκος Νικόλαος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Αναπλ. Γραμματέας 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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