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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22/12-07-2019 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα (12) του μηνός Ιουλίου 
του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με 
την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, αποτελούμενη 
από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, Περιφερειακούς Συμβούλους:  

Τακτικά μέλη:             Αναπληρωματικά μέλη: 

Κατέρης Ιωάννης Λάζος Ιωάννης 

Καττής Νικόλαος Καραμάνη Καλλιόπη (Κέλλυ) 

Καραμπίνας Ιωάννης Φίλη – Πασχάλη Αντιγόνη-Βασιλική 

Σιαράβας Κων/νος Τύρου – Ούζα Αναστασία (Νατάσσα) 

Πότσης Οδυσσέας Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα 

Κωτσαντής Κων/νος  

Ζήκος Νικόλαος Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

Ζάψας Γεώργιος Τσίκαρης Βασίλειος 

Επισημαίνεται ότι μετά τον θάνατο του τακτικού μέλους της Επιτροπής, Γκεσούλη Ηλία, τη θέση 
που έμεινε κενή, παίρνει κατ΄ αντιστοιχία προς τη σύνθεση της Επιτροπής κατά τη σειρά της 
εκλογής του, για την υπόλοιπη διάρκεια της θητείας, το αναπληρωματικό μέλος, Ζήκος Νικόλαος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010.  

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. 
οικ. 104684/2312/10-07-2019 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα μέλη:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος 

3. Λάζος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος 

5. Πότσης Οδυσσέας, Περιφερειακός Σύμβουλος 

6. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

7. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζήκος Νικόλαος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
της Επιτροπής, όπως ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 1096/140/13-01-2011 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. 
104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΟΝΝ7Λ9-ΕΦΨ



-2- 

 

ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, ως εξής: 

1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συντήρηση – αποκατάσταση και στεγάνωση κτιρίου Κέντρου Υγείας Βουλγαρελίου», 
προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ. 

2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-05-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
βατότητας οδού προς κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των Αγνάντων», 
προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ. 

3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
βατότητας οδού προς Δριμίτσα μετά από πλημμύρες και σύνδεσή της με την Ε.Ο. 
Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ. 

4. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-05-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
βατότητας επαρχιακής οδού προς Γκρίκα», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ. 

5. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-05-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
βατότητας οδού στην περιοχή Φωτεινού Άρτας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ. 

6. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-05-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες 
διαγράμμισης στην Ε.Ο. Καλπακίου - Κακαβιάς», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ. 

7. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 09-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού 
σύνδεσης οικισμού “Αλώνια” στον Άγιο Δημήτριο Πέτα Άρτας με την επαρχιακή οδό» 
προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ. 

8. Έγκριση του από 05-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-07-2019 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού από Ξηρόλοφο προς Σκάνδαλο 
Θεσπρωτίας μετά από υπερχείλιση παρακείμενου ρέματος»,  προϋπολογισμού 100.000,00 
€ με ΦΠΑ.  

9. Έγκριση του από 05-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-06-2019 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης από Αϊ 
Γιάννη έως Κόνιτσα», προϋπολογισμού € 74.400,00 € με ΦΠΑ. 

10. Έγκριση του από 04-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-07-2019 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση παράλληλου οδικού δικτύου μετά από θεομηνίες 
στην περιοχή της Πλαταριάς και σύνδεσή της με την Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας» 
προϋπολογισμού 64.000,00 € με Φ.Π.Α. 

11. Έγκριση του από 08-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-07-2019 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες στις 
περιοχές Κομποτίου, Γραμμενίτσας και Αγίων Αναργύρων Άρτας», προϋπολογισμού € 
74.400,00 με ΦΠΑ. 

12. Έγκριση του από 03-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της 
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Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού όρια νομού προς Γεωργάνους 
Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων 
της διαπραγμάτευσης. 

13. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπερβατικού) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ολοκλήρωση 
εργασιών στην πέτρινη γέφυρα Γκαράνη στο Τ.Κ. Βρυσοχωρίου του Δήμου Ζαγορίου», 
αναδόχου Ελένης Τασιούλα και έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης 
των εργασιών, μέχρι την 04-08-2019. 

14. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Γ. 
Καραϊσκάκη» αναδόχου «Κ/Ξ ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
– ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», μέχρι την 30-09-2019. 

15. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών ανεξάρτητου 
πιστοποιημένου εκτιμητή απαλλοτριώσεων για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Παράκαμψη Νικόπολης – Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου 
Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου» (παροχή υπηρεσιών). 

16. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση του 
δημοτικού σχολείου Κοσμηράς», προϋπολογισμού 135.000,00 € με ΦΠΑ. 

17. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού 
Αχλαδέα- Ανάληψη –  Κάτω Λίππα», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ. 

18. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή βάθρων για την υποδοχή γέφυρας μπέλευ στην ΤΚ 
Βαθυπέδου Ιωαννίνων (θέση Γκούρα Νίκα)», αναδόχου Σταύρου Ιωάννη, μέχρι την 30-09-
2019. 

19. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού από ΕΟ Ιωαννίνων-Τρικάλων προς 
Κρυόβρυση», αναδόχου RVR ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ, μέχρι την 24-09-2019. 

20. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Συμπληρωματικά έργα της επαρχιακής οδού Πέραμα-Λυκόστομο», 
αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», μέχρι την 31-08-2019. 

21. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπερβατικού) και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 19ης Επαρχιακής Οδού Άγιος Νικόλαος- Βαλανιδιά», 
αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ». 

22. Έγκριση του 2ου/03-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2019 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού. 

23. Έγκριση των Πρακτικών 1/02-07-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και 2/04-07-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής των 
τοπικών προϊόντων της Ηπείρου έτους 2019», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ. 

24. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων 
στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «Κερασοβίτικα 2019» από την Αδελφότητα 
Αγίας Παρασκευής «Το Κεράσοβο». 

25. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση  
Αγώνες Ορεινού τρεξίματος και ποδηλάτου «9ο Zagori Mountain running» στις 19-21 
Ιουλίου 2019. 
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26. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση 
«Αναζητώντας τα μονοπάτια του Αράχθου» στις 2 και 3 Αυγούστου 2019. 

27. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της 
Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση τριήμερων παραδοσιακών εκδηλώσεων για τον 
Προφήτη Ηλία με τον Εκπολιτιστικό – Μορφωτικό Σύλλογο Αγίας Μαρίνας (Λυκοτρίχι) στις 
17-19/7/2019. 

28. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της 
Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση της Πανελλήνιας και Πανευρωπαϊκής Αθλητικής 
Εκδήλωσης Beach Handball 2019, στο Δήμο Πάργας, από 19-21/7/2019. 

29. Έγκριση τροποποίησης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, που 
περιλαμβάνονται στους πίνακες των δρομολογίων των αναδόχων: α) της ηλεκτρονικής 
διαπραγμάτευσης με Α/Α Συστήματος: 52951, β) της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης με Α/Α 
Συστήματος: 60320, γ) του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος: 43952 και δ) 
της με αρ. 169493/12863/22-11-2018 Διαπραγμάτευσης. 

30. Έγκριση επικαιροποιημένων ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών 
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με Ε.Μ.Δ., του άρθρου 2 Κεφάλαιο Α της υπ΄ αριθ. 
50025/26-09-2018 ΚΥΑ. 

31. Έγκριση διόρθωσης δύο ονομάτων των επικαιροποιημένων καταστάσεων δικαιούχων 
μετακίνησης  με  επιδόματα του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της  υπ΄  αριθ. 50025/26-09-2018 
ΚΥΑ. 

32. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τη διοργάνωση από την Περιφέρεια 
Ηπείρου, του εορτασμού της ημέρας για τη «Μνήμη της Γυναίκας της Πίνδου, ηρώων 
Αξιωματικών Κων/νου Δαβάκη και Αλ. Διάκου και όλων των ηρώων του 1940», στις 20-07-
2019 στην Φούρκα του Δήμου Κόνιτσας 

33. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/09-07-2019 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου με 
αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και λειτουργίας ιστοσελίδας καθώς και 
λοιπών υπηρεσιών δημοσιότητας» του έργου «Earthquake disasters management 
integrated system – ERMIS» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg Ελλάδα - Ιταλία 2014‐2020» και κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

34. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση δρόμου 
αντιπυρικής προστασίας στην περιοχή Παντάνασσας», προϋπολογισμού 30.000,00 € με 
Φ.Π.Α. 

35. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. 
Άρτας «Σήμανση - διαγράμμιση επαρχιακής οδού 5 στη θέση Αμμότοπος» (παροχή 
υπηρεσιών). 

36. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων 
ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφείς – φορτωτές – φορτηγά κλπ) για την αντιμετώπιση έκτακτων 
αναγκών της Π.Ε. Άρτας από 04-05-2019, για βελτίωση πρόσβασης (πλησίον διώρυγας 
ΒΔ21 Αράχθου) της Τ.Κ. Κιρκιζατών, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
2905/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/06-05-2019 (ΑΔΑ:ΨΩΦ77Λ9-ΗΧΙ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Άρτας. 

37. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων 
ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφείς – φορτωτές – φορτηγά κλπ) για την αντιμετώπιση έκτακτων 
αναγκών της Π.Ε. Άρτας από 03-06-2019, για την αποκατάσταση πρόσβασης στα 
βοσκοτόπια Μεσούντας Π.Ε. Άρτας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3692 / 
Φ.300.09.ΜΙΜΟ/03-06-2019 (ΑΔΑ:ΩΨΚΜ7Λ9-ΚΞΘ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Άρτας. 
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38. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων 
ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφείς – φορτωτές – φορτηγά κλπ) για την αντιμετώπιση έκτακτων 
αναγκών της Π.Ε. Άρτας, για την άρση καταπτώσεων, καθαρισμό ερεισμάτων κ.λ.π. στο 
ορεινό οδικό δίκτυο ΠΕ Άρτας ύστερα από τα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 12 
& 13-03-2019 σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 47/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/08-01-2019 
(ΑΔΑ:ΩΚΤ87Λ9-Ω96) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας. 

39. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην 
Αθήνα, στις 11 και 12-07-2019 για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση του Εποπτικού 
Συμβουλίου της ΕΝΠΕ, και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου το ίδιο διάστημα, 
για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

40. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Άρτας. 

41. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/20-06-2019 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της 
παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος 
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 18.217,58 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων 
του διαγωνισμού. 

42. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας. 

43. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση επαρχιακού 
οδικού δικτύου στο τμήμα 4η Επαρχιακή οδός – Αχερουσία - Εθν. Οδός 19 Αρχαγγέλου-
Νεράιδας και ηλεκτροφωτισμός στη διασταύρωση με την Τ.Κ. Εκκλησιές» προϋπολογισμού 
130.000,00 € με ΦΠΑ. 

44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπανών δημοσιεύσεων του 
έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Διαμόρφωση χειμάρρων Καρυδά - Παντοκράτορα». 

45. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και 
εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας. 

46. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. 
πρωτ. Φ.301/169/20-6-2019 (ΑΔΑ: 6ΡΟΝ7Λ9-ΑΒΓ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 20-06-2019 για επείγουσες εργασίες αποκατάστασης 
βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου προς κτηνοτροφικές μονάδες καθώς και καθαρισμός 
ρεμάτων και χαντακιών στην περιοχή του Ανωγείου Π.Ε Πρέβεζας που προκλήθηκαν από 
έντονα καιρικά φαινόμενα. 

47. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας για το χρονικό διάστημα από 01-08-2019 έως 31-
07-2021. 

48. Έγκριση του Πρακτικού ΙV/09-07-2019 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, με τίτλο 
«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 
προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», προϋπολογισμού 146.012,48 € με Φ.Π.Α. και 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

49. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας α) στις 
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις της Νέας Σελεύκειας και β) στην «Γιορτή Λαδιού» της Πέρδικας 
Θεσπρωτίας που συν διοργανώνονται με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους Νέας Σελεύκειας 
και Πέρδικας. 
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Μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών 
της, δεδομένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ’ αυτών, συζητήθηκαν και 
λήφθηκαν αποφάσεις για τα εξής θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-05-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
βατότητας οδού προς κτηνοτροφικές μονάδες στη θέση Παλιουρή Κομποτίου», 
προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α. 

2. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας 
στην 25η επαρχιακή οδό (Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι)», 
προϋπολογισμού 245.000,00  € με ΦΠΑ. 

3. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής 
οδού προς Λίππα-   Κάτω Λίππα», προϋπολογισμού 220.000,00 € με ΦΠΑ. 

4. Έγκριση του Πρακτικού Νο3/02-07-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου προϋπολογισμού € 45.869,70 με ΦΠΑ, με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, 
προβολής, προώθησης και εκπόνησης στρατηγικού σχεδίου για την προώθηση του 
τουρισμού περιπέτειας/τουρισμού extreme sports” για το έργο “Developing and promoting 
extreme tourism in Greece Albania cross-border area – EX.TOUR” που υλοποιείται στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPACBC “Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020” και 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

5. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της 
Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση του ZERO lake Run, με τον Σύλλογο Νέων 
Φιλιππιάδας, στις 28-07-2019. 

6. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης για την προμήθεια πληροφοριακών 
πινακίδων σήμανσης για το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 10-07-2019 σύμφωνα 
με την αριθμ. 105521/4745/10-07-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την 
εκτέλεση άμεσων και επειγουσών εργασιών, καθαρισμού ρεμάτων, χαντακιών τάφρων κλπ 
με την απομάκρυνση φερτών υλικών, επιχωματώσεων, αυτοφυούς βλάστησης, 
απορριμμάτων κλπ. για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων σε περιοχές της ΠΕ 
Ιωαννίνων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων. 

8. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας. 

9. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην Έκθεση 
Φωτογραφίας που συνδιοργανώνει με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Μαρίνας Θεσπρωτίας 
στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού. 

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με 
χειριστή για την υλοποίηση υποέργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας για: α) καθαρισμό τάφρου 
υδροσυλλογής δικτύου προς Φασκομηλιά – Σκορπιώνα – Πολυνέρι από καταπτώσεις και 
φερτά υλικά προς αποφυγή ατυχημάτων, β) αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού δικτύου 
στην περιοχή Σουλίου – Τσαγκαρίου Δήμου Σουλίου λόγω καταπτώσεων, γ) για καθαρισμό 
ρεμάτων Σαμονίδας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, δ) καθαρισμό ρέματος στην 
περιοχή Καρβουναρίου  δήμου Σουλίου προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και ε) 
καθαρισμό οδών πρόσβασης για το Πυροσβεστικό Σώμα προς Νούνεσι – Μουργκάνα – 
Αγία Μαρίνα – Σούλι για αποφυγή – κατάσβεση πυρκαγιών. 

11. Έγκριση ανάθεσης εργασιών με μίσθωση ειδικών μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με 
χειριστή για την υλοποίηση υποέργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

12. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης 
με χειριστή, από 18-04-2019, για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
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προέκυψαν από το κύμα έντονης βροχόπτωσης, σύμφωνα με την αριθμ. 58719/2630/18-
04-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 14/1053/23-04-
2019 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

13. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη 
διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης (19ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Xορών 
Πρέβεζας). 

14. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την συμμετοχή της Π.Ε. 
Πρέβεζας στη διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης (Τελικός Πανελληνίου Πρωταθλήματος 
Beach Volley Κ17 Αγοριών Κοριτσιών). 

15. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και 
εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου 
(ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

16. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού 
πρόσβασης στα Λουτρά Καβασίλων», προϋπολογισμού 323.000,00 € με Φ.Π.Α. 

17. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της νομικής υποστήριξης της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου για νομικά ζητήματα των ασφαλιστικών 
συμβάσεων περιόδου κανονικής λειτουργίας της Μονάδας ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου. 

18. Έγκριση του από 09-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-07-2019 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας Θεοδώριανα με παραγωγική μονάδα», 
προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ. 

19. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 21-05-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
βατότητας οδού Καλεντίνη Άρτας προς Ροβέλιστα», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ. 

20. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη 
διοργάνωση πολιτιστικής μουσικής παράστασης (Από την προκυμαία της “Πρέβεζας” ως 
την “Άνοιξη της Πάργας”...Όταν  ο  Άλκης Αλκαίος  συνάντησε τον Κώστα Καρυωτάκη). 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε 
ενημέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούμενης, από 03-07-
2019 συνεδρίασης. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     

Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα 
(12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζήκος 
Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – 
αποκατάσταση και στεγάνωση κτιρίου Κέντρου Υγείας Βουλγαρελίου», προϋπολογισμού € 
150.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 
του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 10/565/12-03-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων 

http://www.php.gov.gr/
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συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση και στεγάνωση κτιρίου Κέντρου Υγείας 
Βουλγαρελίου», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν 
από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. 
πρωτ. 2826/07-03-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, 
με την αριθμ. 134993/12374/28-09-2018 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και βάσει της από 31-01-2019 
σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της 6ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων – Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδας, η υπογραφή της οποίας 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 7/127/19-12-2018 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού 
Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2017-2019», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση 
του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την αριθμ. 13/909/12-04-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η 
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους των 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 05-04-2019 κλήρωση 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ (ταυτότητα κλήρωσης: mimed-ecb-a-2-id-aa-
3236-eba-2019-04-04). 

8. Την αριθμ. 14/1003/23-04-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», η αριθμ. πρωτ. 55240/5293/17-04-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
σχετικά με την απόσυρση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ» πριν 
την καταληκτική ημερομηνία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση και στεγάνωση κτιρίου Κέντρου Υγείας Βουλγαρελίου» με α/α 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 81072. 

9. Την αριθμ. 15/1105/09-05-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
από 24-04-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας για 
την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 81072 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συντήρηση – αποκατάσταση και στεγάνωση κτιρίου Κέντρου Υγείας Βουλγαρελίου», 
προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 
με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο 
οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ», με ποσό 
προσφοράς 53.972,84 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,38%. 

10. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8868/05-07-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2283/05-07-
2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 05-
07-2019 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από 
έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, εισηγείται την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα 
με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ», με ποσό προσφοράς 
53.972,84 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,38%. 

11. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/1699/12-07-2019) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 05-07-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-04-2019 ανοιχτής 
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 81072 για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση και στεγάνωση κτιρίου Κέντρου Υγείας 
Βουλγαρελίου», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», 
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το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία 
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα 
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων 
στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον προσωρινό 
ανάδοχο, οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ». 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
που διενεργήθηκε στις 19-04-2019, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση και στεγάνωση κτιρίου Κέντρου Υγείας Βουλγαρελίου», 
προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2017-2019» 

στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ του 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ», με ποσό προσφοράς 53.972,84 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,38%, 
σύμφωνα με το από 24-04-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 
15/1105/09-05-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 05-07-2019 
Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία 
προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και 
των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 53.972,84 € χωρίς ΦΠΑ, και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019». 

 Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του 
Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση 
της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με 
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα 
επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης 
που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η 
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη 
της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, με το σκεπτικό ότι το ποσοστό έκπτωσης που 
προσέφερε ο μειοδότης, σε συνδυασμό με την εμπειρία με τα έργα που έχουν κατασκευασθεί 
(χρονοτριβές, καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις), δεν καθιστούν την πρόταση φερέγγυα. 
………………………………………………………………….……………………….…..……………........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

2Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ    Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Ω Ν      Κ Α Ι      

Κ Α Τ Α Κ Υ Ρ Ω Σ Η Σ     Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ 

 

Στα Ιωάννινα σήμερα 5 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, 

η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση και 

στεγάνωση κτιρίου Κέντρου Υγείας Βουλγαρελίου» με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 81072 

και (ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 19PROC004693779 2019-03-28) η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 

13/909/12-04-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1. Λιλής Παύλος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στον Δήμο Ιωαννιτών, πρόεδρος 
2. Ναούμ Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, στον Δήμο Δωδώνης , τακτικό μέλος 
3. Ρουσόπουλος Χαράλαμπος , Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, στον Δήμο Δωδώνης , τακτικό 

μέλος 
 

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν ο έλεγχος των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο οικονομικός 

φορέας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» ως προσωρινός μειοδότης με μέσο 

ποσοστό έκπτωσης 55,38%. 

Με την υπ’ αριθ. 15/1105/09-05-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου εγκρίθηκε το 1o πρακτικό της δημοπρασίας του εν λόγω έργου. Η Οικονομική 

Επιτροπή αποφάσισε την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ του 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» ως προσωρινό ανάδοχο. Η παραπάνω απόφαση κοινοποιήθηκε στους 

συμμετέχοντες μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, εφόσον δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις στα προηγούμενα 

στάδια του διαγωνισμού, κλήθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ ο ως άνω προσωρινός ανάδοχος με την 

υπ’ αριθ. πρωτ. 79471/7719/10-06-2019 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 

Ηπείρου, να υποβάλει εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα 

προβλεπόμενα από τα άρθρα 23.2 έως και 23.10 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν τα έγγραφα 

που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 

από την ημερομηνία υποβολής τους, εντός σφραγισμένου φακέλουστο πρωτόκολλο της 

Αναθέτουσας Αρχής. Όταν αυτά υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 10/06/2019 μέσω του 

συστήματος επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ. Ο προσωρινός ανάδοχος ανέβασε στο σύστημα 
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ΕΣΗΔΗΣ στις 13/06/2019 τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και επίσης κατέθεσε τα ως άνω 

δικαιολογητικά στην επιτροπή διαγωνισμού και με σφραγισμένο φάκελο την 18-06-2019 και 

έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου από τη Περιφέρεια Ηπείρου 91143/8868, συνεπώς εμπρόθεσμα. 

 

Η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του ανωτέρου φακέλου και  στον έλεγχο 

πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν, καθώς και στον έλεγχο 

πληρότητας  και ορθότητας όσων δικαιολογητικών αναρτήθηκαν μέσω ΕΣΗΔΗΣ.  

 

Μετά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

απεφάνθη ότι τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στα άρθρα 

23.2 έως και 23.10 της διακήρυξης.  

 

Κατόπιν αυτών συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο θα κοινοποιηθεί μέσω της 

λειτουργικότητας «επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 

Ηπείρου στην οποία προτείνει, ο διαγωνισμός του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση 

και στεγάνωση κτιρίου Κέντρου Υγείας Βουλγαρελίου» με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 

81072 και (ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 19PROC004693779 2019-03-28) και μέσο ποσοστό έκπτωσης 

55,38%, να  κατακυρωθεί στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ του 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ». 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  5/7/2019 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο πρόεδρος Τα μέλη 

 

 

Παύλος Λιλής  

 

 

Ναούμ Γεώργιος 

                      

                 Ρουσόπουλος Χαράλαμπος 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα (12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Ζήκος Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 2ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-05-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
βατότητας οδού προς κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των Αγνάντων», 
προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το 
Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις 

http://www.php.gov.gr/
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του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 10/571/12-03-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του 
Ν.4412/16), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας «Αποκατάσταση 
βατότητας οδού προς κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των Αγνάντων», 
προϋπολογισμού 74.400,00 €, με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. 
πρωτ. 2737/06-03-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
του έργου, με την αρ. 30436/985/06-03-2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η 
δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις 
θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- 
Μάρτιος 2018» για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η 
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την αριθμ. 17/1426/05-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 04-06-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 16-05-2019, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού 
προς κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των Αγνάντων», προϋπολογισμού 74.400,00 €, 
με ΦΠΑ,  σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και 
τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια 
Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018», σύμφωνα με το οποίο, 
προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, μετά τη διενεργηθείσα κλήρωση μεταξύ των 
ισότιμων προσφορών των οικονομικών φορέων «ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ» και 
«ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΠ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ», αναδείχθηκε ο Οικονομικός Φορέας «ΣΦΗΚΑΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ», με ποσοστό έκπτωσης 39,00 % και ποσό προσφοράς 36.600,00 € χωρίς 
Φ.Π.Α. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9330/04-07-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2277/04-07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
διαβιβάζει συνημμένα το από 04-07-2019 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του 
έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, 
εισηγείται την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα ΣΦΗΚΑ ΣΩΤΗΡΙΟ, με ποσοστό 
έκπτωσης 39,00 % και ποσό προσφοράς 36.600,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/1700/12-07-2019) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 04-07-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-05-2019 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των 
Αγνάντων», προϋπολογισμού 74.400,00 €, με ΦΠΑ,  σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες 
που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018», 
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το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού 
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους 
όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα 
την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον προσωρινό ανάδοχο, οικονομικό φορέα 
«ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ». 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που 
διενεργήθηκε στις 16-05-2019, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των 
Αγνάντων», προϋπολογισμού 74.400,00 €, με ΦΠΑ,  σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες 
που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018» 

στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ», με ποσοστό έκπτωσης 
39,00 % και ποσό προσφοράς 36.600,00 € χωρίς Φ.Π.Α, σύμφωνα με το από 04-06-2019 
Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 17/1426/05-06-2019 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 04-07-2019 Πρακτικού της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και 
των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και   

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΣΦΗΚΑΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό 
των 36.600,00 € χωρίς ΦΠΑ, και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από 
τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 - 
Μάρτιος 2018». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Διαπιστώνουμε 
ότι το συγκεκριμένο έργο, το πρακτικό του οποίου εγκρίνουμε σήμερα, όπως και μια σειρά 
παρόμοιων έργων, με τίτλους: «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα στη θέση 
….. (τάδε)», «Αποκατάσταση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες στη θέση ….. (τάδε)», 
«Αποκατάσταση πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή ….. (τάδε)», δεν έχουν 
πλήρη αιτιολόγηση: 1) στην τεχνική τους περιγραφή (δεν γίνεται επακριβής προσδιορισμός της 
θέσης των εργασιών, δε υπάρχει χάρτης της περιοχής παρέμβασης και όνομα παραγωγικής / 
κτηνοτροφικής ή άλλης μονάδας / επιχείρησης, όπως και το εύρος παρέμβασης, όπου δεν 
αναφέρεται) και 2) δεν υπάρχει η άποψη του συλλογικού οργάνου Τοπικής Κοινότητας ή του 
Δήμου αναφοράς, για την αναγκαιότητα της παρέμβασης.». 
………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 
 
 

2 ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  
 

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο 

«ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ» του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς κτηνοτροφική 

μονάδα στην περιοχή των Αγνάντων», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.  

 

 

Οι υπογράφοντες: 

α. Καραγιαννίδης Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Πρόεδρος 

β. Μπάσιου Άννα, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, Μέλος 

γ. Καραγιώτη Αικατερίνη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Μέλος 

 
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την 

αριθμ. 2/75/18-01-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και του 

από 10-05-2019 Πρακτικού κλήρωσης για ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών 

επιτροπής διαγωνισμού, έχοντας υπόψη:  

1. Την αριθμ. 17/1426/05-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 04-06-2019 1ο Πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού της αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του από 16-05-2019 

ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού. 

2. Το με αριθ. πρωτ. 88456/8571/20-06-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Ηπείρου με το οποίο κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα 

δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2 – 23.10 της διακήρυξης προς έλεγχο. 

3. Το από 26-06-2019 έγγραφο του προσωρινού αναδόχου με το οποίο υπέβαλε τα 

δικαιολογητικά στην Υπηρεσία σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο.  

 

συνήλθαμε στις 04-07-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. σε συνεδρίαση προκειμένου 

να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου «ΣΦΗΚΑΣ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ» για την κατακύρωση της σύμβασης.  

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αποσφραγίζει τον φάκελο δικαιολογητικών, 

μονογράφει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και ύστερα από τον έλεγχο τους, διαπιστώνει ότι: 

 τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και 
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 τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικίας 

διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του 

έργου: «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των 

Αγνάντων» στον προσωρινό ανάδοχο «ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ», με ποσοστό έκπτωσης 

39,00% και ποσό προσφοράς 36.600,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις πενταπλούν (5) και υπογράφεται από την Επιτροπή 

ως κατωτέρω.   

 
 

Ιωάννινα  04 Ιουλίου 2019  

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 
 

Χρήστος Καραγιαννίδης 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 
 

 
Άννα Μπάσιου 

Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ  
 
 
 
 

Αικατερίνη Καραγιώτη 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα (12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Ζήκος Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 3ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
βατότητας οδού προς Δριμίτσα μετά από πλημμύρες και σύνδεσή της με την Ε.Ο. 
Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το 
Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις 

http://www.php.gov.gr/
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του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 9/537/01-03-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του 
Ν.4412/16), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση βατότητας οδού προς Δριμίτσα μετά από πλημμύρες και σύνδεσή της με 
την Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας»,  προϋπολογισμού 74.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 
και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 2262/28-02-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 26427/2233/28-02-2019 
απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα 
αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το 
διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018» για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. 
Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την αριθμ. 17/1337/05-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 29-05-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 23-04-2019, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού 
προς Δριμίτσα μετά από πλημμύρες και σύνδεσή της με την Ε.Ο. Ιωαννίνων – 
Ηγουμενίτσας»,  προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών 
από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 
- Μάρτιος 2018», σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός 
φορέας «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 38% και ποσό προσφοράς 37.000,00 € 
προ Φ.Π.Α. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9361/04-07-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2292/09-07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
διαβιβάζει συνημμένα το από 04-07-2019 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του 
έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, 
εισηγείται την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», με ποσοστό 
έκπτωσης 38% και ποσό προσφοράς 37.000,00 € προ Φ.Π.Α. 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 22/1701/12-07-2019) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 04-07-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-04-2019 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς Δριμίτσα μετά από πλημμύρες και σύνδεσή της 
με την Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας»,  προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα 
αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το 
διάστημα Δεκέμβριος 2017 - Μάρτιος 2018», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των 
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δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού 
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους 
όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα 
την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον προσωρινό ανάδοχο, οικονομικό φορέα 
«ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.». 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που 
διενεργήθηκε στις 23-04-2019, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς Δριμίτσα μετά από πλημμύρες και σύνδεσή της 
με την Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας»,  προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα 
αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το 
διάστημα Δεκέμβριος 2017 - Μάρτιος 2018» 

στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 38% και 
ποσό προσφοράς 37.000,00 € προ Φ.Π.Α, σύμφωνα με το από 29-05-2019 Πρακτικό της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 17/1337/05-06-2019 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 04-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και 
εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των 
δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 
37.000,00 € προ ΦΠΑ, και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες 
που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 - Μάρτιος 2018». 
………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2  

 

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης  στον  προσωρινό ανάδοχο Ο.Φ" ΟΔΟΚΑΤ 
Α.Ε  ",   
του έργου:  

" Αποκατάσταση βατότητας οδού προς Δριμίτσα μετά από πλημμύρες και σύνδεσή της με την 
Ε.Ο Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας ", προϋπολογισμού 74.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

  Oι υπογράφοντες: 

1. Μαρινέλα  Μπλιθικιώτη , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε, στην ΔΤΕ /ΠΗ   ως πρόεδρος, 
2. Αμαλία  Δόνου , Αρχιτέκτων  Μηχανικός  Π.Ε, στην ΔΤΕ /ΠΗ   ως μέλος, 
3. Ασπασία  Γόγολου , Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ, στην ΔΤΕ ΠΕI/ΠΗ   ως μέλος. 

 
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ. 2/75/18-
01-2019 απόφαση  της  Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και του από 11-04-2019 Πρακτικού κλήρωσης 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών .   

Έχοντας υπ’ όψη:  

1. την με αριθ. 9/537/01-03-2019 ΑΔΑ:6ΚΨ67Λ9-ΟΣΧ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου.  

2. Την με αριθ. 17/1337/05-06-2019  (ΑΔΑ. Ω1ΨΙ7Λ9-ΝΙΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 29-05-2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 
του ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού της 23-04-2019. 

3. Την  από 14-06-2019   κοινοποίηση της ανωτέρω εγκριτικής απόφασης,  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  
στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού. 

4. Το με αριθ. 88350/8535/20-06-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Η με το οποίο κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος 
να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  

5. Το με αριθ. 96860/9361/27-06-2019 έγγραφο με το οποίο ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε τα 
δικαιολογητικά και παραδόθηκε την 27-06-2019 στην πρόεδρο της επιτροπής.  

συγκεντρωθήκαμε την 04-07-2019 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12:00 στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Η  προκειμένου να 
διενεργήσουμε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος για την κατακύρωση της 
σύμβασης. 

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αποσφραγίζει τον φάκελο δικαιολογητικών μονογράφει τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά και ύστερα από τον έλεγχο τους, διαπιστώνει : 

 Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα. 

 Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη, σύμφωνα με τους όρους της οικίας διακήρυξης και των 
δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

 Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα 
με τα άρθρα 21,22 και 23 της οικείας διακήρυξης. 

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Δ εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο Ο.Φ  " ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.". 

 

  
Ιωάννινα    04-07-2019 

 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

 

Η Πρόεδρος Τα μέλη 
Μαρινέλα Μπλιθικιώτη Αμαλία    Δόνου  

 
  

Ασπασία  Γόγολου   
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα (12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Ζήκος Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 4ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-05-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
βατότητας επαρχιακής οδού προς Γκρίκα», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το 
Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις 
του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

http://www.php.gov.gr/
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οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 13/898/12-04-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του 
Ν.4412/16), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού προς Γκρίκα», προϋπολογισμού 74.400,00 € 
με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 4610/04-04-2019 εισήγηση 
της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 
47782/4545/04-04-2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση 
της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 
2014ΕΠ53000000 και τίτλο «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014 - 2016 (π.κ. 2013ΕΠ0000017)» για την υλοποίηση του ανωτέρω 
υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την αριθμ. 17/1456/05-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 31-05-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 28-05-2019, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας 
επαρχιακής οδού προς Γκρίκα», προϋπολογισμού 74.400,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2014ΕΠ53000000 και τίτλο «Βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014 - 2016 (π.κ. 
2013ΕΠ0000017)», σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η 
εργοληπτική επιχείρηση «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε», με ποσό προσφοράς 23.400,00 € χωρίς ΦΠΑ και 
μέση τεκμαρτή έκπτωση 61,00 %. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9438/05-07-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2291/09-07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
διαβιβάζει συνημμένα το από 05-07-2019 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του 
έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, 
εισηγείται την ανάθεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε», με ποσό 
προσφοράς 23.400,00 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 61,00 %. 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/1702/12-07-2019) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 05-07-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-05-2019 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού προς Γκρίκα», προϋπολογισμού 
74.400,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 
2014ΕΠ53000000 και τίτλο «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014 - 2016 (π.κ. 2013ΕΠ0000017)», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού 
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους 
όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα 
την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον προσωρινό ανάδοχο, την εργοληπτική 
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επιχείρηση «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε», με ποσό προσφοράς 23.400,00 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή 
έκπτωση 61,00 %. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που 
διενεργήθηκε στις 28-05-2019, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού προς Γκρίκα», προϋπολογισμού 
74.400,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 
2014ΕΠ53000000 και τίτλο «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014 - 2016 (π.κ. 2013ΕΠ0000017)» 

στον οριστικό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε», με ποσό προσφοράς 
23.400,00 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 61,00 %, σύμφωνα με το από 31-05-2019 
Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 17/1456/05-06-2019 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 05-07-2019 Πρακτικού της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και 
των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΕΛΙΓΜΟΣ 
Α.Ε», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 
23.400,00 € χωρίς ΦΠΑ, και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2014ΕΠ53000000 και τίτλο «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση επαρχιακού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014 - 2016 (π.κ. 2013ΕΠ0000017)». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, όπως και στη σχετική αριθμ. 
17/1456/05-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το σκεπτικό ότι το ποσοστό 
έκπτωσης που προσέφερε ο μειοδότης, σε συνδυασμό με την εμπειρία με τα έργα που έχουν 
κατασκευασθεί (χρονοτριβές, καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις), δεν καθιστούν την πρόταση 
φερέγγυα. 
………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2  
 
Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης  στον  προσωρινό ανάδοχο  Ο.Φ   " ΕΛΙΓΜΟΣ  
Α.Ε  ",  του έργου:  

" Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού προς Γκρίκα" , προϋπολογισμού 74.400,00 € (με 

αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

  Oι υπογράφοντες: 

1. Μαρινέλα  Μπλιθικιώτη , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε, στην ΔΤΕ /ΠΗ   ως πρόεδρος, 
2. Αμαλία  Δόνου , Αρχιτέκτων  Μηχανικός  Π.Ε, στην ΔΤΕ /ΠΗ   ως μέλος, 
3. Αγνή  Κερομύτη , Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ, στην ΔΤΕ ΠΕ/ΠΗ   ως μέλος. 

 
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ. 2/75/18-
01-2019 απόφαση  της  Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και του από 17-05-2019 Πρακτικού κλήρωσης 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών .   

Έχοντας υπ’ όψη:  

1. την με αριθ. 13/898/12-04-2019  ΑΔΑ:Ω3ΑΧ7Λ9-ΙΘΜ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου.  

2. Την με αριθ. 17/1456/05-06-2019  (ΑΔΑ. Ω1ΨΙ7Λ9-ΝΙΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 31-05-2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 
του ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού της 28-05-2019. 

3. Την  από 14-06-2019   κοινοποίηση της ανωτέρω εγκριτικής απόφασης,  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  
στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού. 

4. Το με αριθ. 88520/8585/20-06-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Η με το οποίο κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος 
να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  

5. Το με αριθ. 97800/9438/28-06-2019 έγγραφο με το οποίο ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε τα 
δικαιολογητικά και παραδόθηκε την 01-07-2019 στην πρόεδρο της επιτροπής.  

συγκεντρωθήκαμε την 05-07-2019 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Η  προκειμένου 
να διενεργήσουμε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος για την κατακύρωση της 
σύμβασης. 

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αποσφραγίζει τον φάκελο δικαιολογητικών μονογράφει τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά και ύστερα από τον έλεγχο τους, διαπιστώνει : 

 Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα. 

 Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη, σύμφωνα με τους όρους της οικίας διακήρυξης και των 
δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

 Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα 
με τα άρθρα 21,22 και 23 της οικείας διακήρυξης. 

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Δ εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο Ο.Φ  " . ΕΛΙΓΜΟΣ  Α.Ε". 

  
                               

Ιωάννινα    05-07-2019 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Η Πρόεδρος Τα μέλη 

Μαρινέλα Μπλιθικιώτη Aμαλία  Δόνου 

 Αγνή  Κερομύτη  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα (12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Ζήκος Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 5ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-05-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
βατότητας οδού στην περιοχή Φωτεινού Άρτας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το 
Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις 
του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

http://www.php.gov.gr/
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οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 10/573/12-03-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του 
Ν.4412/16), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας «Αποκατάσταση 
βατότητας οδού στην περιοχή Φωτεινού Άρτας», προϋπολογισμού 74.400,00 €, με ΦΠΑ, με 
τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 2738/06-03-2019 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ.30533/2719/06-
03-2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 
και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια 
Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018» για την υλοποίηση του 
ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με 
μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την αριθμ. 17/1455/05-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 28-05-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 23-05-2019, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού 
στην περιοχή Φωτεινού Άρτας», προϋπολογισμού 74.400,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα 
αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το 
διάστημα Δεκέμβριος 2017 - Μάρτιος 2018», σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης 
του διαγωνισμού, μετά τη διενεργηθείσα κλήρωση μεταξύ των ισότιμων προσφορών των 
οικονομικών φορέων «Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και «ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ», 
αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με ποσό προσφοράς 
58.200,00 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση  3,00 %. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9592/08-07-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2297/09-07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
διαβιβάζει συνημμένα το από 08-07-2019 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του 
έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, 
εισηγείται την ανάθεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.», με ποσό προσφοράς 58.200,00 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση  3,00 %. 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 22/1703/12-07-2019) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 08-07-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-05-2019 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού στην περιοχή Φωτεινού Άρτας», προϋπολογισμού 
74.400,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 
2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την 
Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 - Μάρτιος 2018», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού 
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους 
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όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα 
την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον προσωρινό ανάδοχο, την εργοληπτική 
επιχείρηση «Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με ποσό προσφοράς 58.200,00 € χωρίς ΦΠΑ και μέση 
τεκμαρτή έκπτωση  3,00 %. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που 
διενεργήθηκε στις 23-05-2019, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού στην περιοχή Φωτεινού Άρτας», προϋπολογισμού 
74.400,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 
2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την 
Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 - Μάρτιος 2018» 

στον οριστικό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με ποσό 
προσφοράς 58.200,00 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 3,00 %, σύμφωνα με το από 
28-05-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 
17/1455/05-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 08-07-
2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, 
τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της 
οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Λ. 
ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στο ποσό των 58.200,00 € χωρίς ΦΠΑ, και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα 
αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το 
διάστημα Δεκέμβριος 2017 - Μάρτιος 2018». 
………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2  
 
Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης  στον  προσωρινό ανάδοχο  Ο.Φ   " Λ. 
ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε  ",  του έργου:  

" Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού στην περιοχή Φωτεινού Άρτας ", προϋπολογισμού 

74.400,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

  Oι υπογράφοντες: 

1. Μαρινέλα  Μπλιθικιώτη , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε, στην ΔΤΕ /ΠΗ   ως πρόεδρος, 
2. Αργύρης Νάκος , Μηχανικός Δομικών Έργων Τ.Ε, στην ΔΤΕ /ΠΗ   ως μέλος, 
3. Περικλής Βούρδας , Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός ΠΕ, στην ΔΤΕ ΠΕI/ΠΗ   ως μέλος. 

 
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ. 2/75/18-
01-2019 απόφαση  της  Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και του από 17-05-2019 Πρακτικού κλήρωσης 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών .   

Έχοντας υπ’ όψη:  

1. την με αριθ. 10/573/12-03-2019  ΑΔΑ:6Χ4Κ7Λ9-3ΝΠ  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου.  

2. Την με αριθ. 17/1455/05-06-2019  (ΑΔΑ. Ω1ΨΙ7Λ9-ΝΙΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 28-05-2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 
του ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού της 23-05-2019. 

3. Την  από 14-06-2019   κοινοποίηση της ανωτέρω εγκριτικής απόφασης,  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  
στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού. 

4. Το με αριθ. 88522/8586/20-06-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Η με το οποίο κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος 
να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  

5. Το με αριθ. 99401/9592/01-07-2019 έγγραφο με το οποίο ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε τα 
δικαιολογητικά και παραδόθηκε την 01-07-2019 στην πρόεδρο της επιτροπής.  

συγκεντρωθήκαμε την 08-07-2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Η  προκειμένου να 
διενεργήσουμε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος για την κατακύρωση της 
σύμβασης. 

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αποσφραγίζει τον φάκελο δικαιολογητικών μονογράφει τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά και ύστερα από τον έλεγχο τους, διαπιστώνει : 

 Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα. 

 Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη, σύμφωνα με τους όρους της οικίας διακήρυξης και των 
δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

 Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα 
με τα άρθρα 21,22 και 23 της οικείας διακήρυξης. 

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Δ εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο Ο.Φ  " Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε ". 

Ιωάννινα    08-07-2019 
 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 
 

Η Πρόεδρος Τα μέλη 
  

Μαρινέλα Μπλιθικιώτη Αργύρης  Νάκος 
 

  
Περικλής    Βούρδας  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα (12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Ζήκος Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 6ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-05-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες 
διαγράμμισης στην Ε.Ο. Καλπακίου - Κακαβιάς», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το 
Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις 
του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

http://www.php.gov.gr/
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οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 13/902/12-04-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του 
Ν.4412/16), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Καλπακίου – Κακαβιάς», προϋπολογισμού 74.400,00 € 
με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 4901/09-04-2019 εισήγηση 
της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 50605/4831/09-
04-2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
Κ.Α.2014ΕΠ53000006 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000012)» για την υλοποίηση του ανωτέρω 
υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την αριθμ. 17/1355/05-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 22-05-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 16-05-2019, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην 
Ε.Ο. Καλπακίου – Κακαβιάς», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2014ΕΠ53000006 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 
2013ΕΠ03000012)», σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η 
εργοληπτική επιχείρηση «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με ποσοστό έκπτωσης 64% και ποσό 
προσφοράς 21.600,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9932/09-07-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2299/09-07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
διαβιβάζει συνημμένα το από 09-07-2019 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του 
έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, 
εισηγείται την ανάθεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
με ποσοστό έκπτωσης 64% και ποσό προσφοράς 21.600,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/1704/12-07-2019) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 09-07-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-05-2019 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Καλπακίου – Κακαβιάς», προϋπολογισμού 
74.400,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
Κ.Α.2014ΕΠ53000006 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000012)», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των αρχικών 
και συμπληρωματικών δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του 
διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη 
και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, 
εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον προσωρινό ανάδοχο, την 
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εργοληπτική επιχείρηση ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με ποσοστό έκπτωσης 64% και ποσό 
προσφοράς 26.784,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που 
διενεργήθηκε στις 16-05-2019, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Καλπακίου – Κακαβιάς», προϋπολογισμού 
74.400,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
Κ.Α.2014ΕΠ53000006 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000012)» 

στον οριστικό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με ποσοστό 
έκπτωσης 64% και ποσό προσφοράς 26.784,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (ποσό 21.600,00 
€ χωρίς Φ.Π.Α.) σύμφωνα με το από 22-05-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το 
οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 17/1355/05-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και 
βάσει του ανωτέρω, από 09-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου την εργοληπτική επιχείρηση ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό 
των 26.784,00 € με ΦΠΑ, και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2014ΕΠ53000006 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση 
εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000012)». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, όπως και στη σχετική αριθμ. 
17/1355/05-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το σκεπτικό ότι το ποσοστό 
έκπτωσης που προσέφερε ο μειοδότης, σε συνδυασμό με την εμπειρία με τα έργα που έχουν 
κατασκευασθεί (χρονοτριβές, καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις), δεν καθιστούν την πρόταση 
φερέγγυα. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στις σχετικές αριθμ. 
13/902/12-04-2019 και 17/1355/05-06-2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με το εξής 
σκεπτικό: «Ναι στην αναγκαιότητα των έργων των διαγραμμίσεων στο οδικό δίκτυο της 
περιφέρειας, δεν συμφωνούμε όμως με την κατάτμηση των έργων. Μπορεί να δημοπρατηθεί 
ενιαίο έργο σε όλη την περιφέρεια και σαν εναλλακτική και αποδεκτή επιλογή, θα μπορούσε να 
δημοπρατηθεί κατά Περιφερειακές Ενότητες, για αυτό και καταψηφίζουμε το θέμα.». 
………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 

 

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ, του έργου  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ-

ΚΑΚΑΒΙΑΣ» προϋπολογισμού 74.400,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

 
 

Οι υπογράφοντες: 

α. Μαρία Τσέτσου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Πρόεδρος 

β. Λαμπρινή Βάββα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, Μέλος 

γ. Ιωάννης Αντωνίου, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, Μέλος 

 

που αποτελούμε την Επιτροπή για την διεξαγωγή της δημοπρασίας της επικεφαλίδας, σύμφωνα 

με την αριθ. πρωτ. 2/75/18-01-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου και το από 10-05-2019 Πρακτικό κλήρωσης της Δ.Τ.Ε.Π.Η. τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών επιτροπής διαγωνισμού,  

έχοντας υπ’ όψη  

4. Την με αριθ. 13/902/12-04-2019 (ΑΔΑ Ω3ΑΧ7Λ9-ΙΘΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου.  

5. Την υπ’ αριθ. 17/1335/05-06-2019 (ΑΔΑ Ω1Ψ17Λ9-ΝΙΟ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 22-05-2019 πρακτικό 

αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού. 

6. Την από 19-06-2019 έγγραφη κοινοποίηση της ανωτέρω εγκριτική απόφαση της Ο.Ε. στους 

συμμετέχοντες (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 

7. Το  υπ’ αριθ 92869/9015/20-06-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Η με το οποίο καλεί τον προσωρινό 

ανάδοχο να υποβάλλει δικαιολογητικά 
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8. Την από 20-06-2019 έγγραφη κοινοποίηση του ανωτέρω εγγράφου στον προσωρινό ανάδοχο 

(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 

9. Την  υπ’ αριθ. 96999/9371/27-06-2019 αίτηση με την οποία ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε 

τα δικαιολογητικά 

10. Το  υπ’ αριθ. 96999/9371/01-07-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Η. με το οποίο καλεί τον 

προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει συμπληρωματικά δικαιολογητικά 

11. Την από 02-07-2019 έγγραφη κοινοποίηση του ανωτέρω εγγράφου στον προσωρινό 

ανάδοχο (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 

12. Το  υπ’ αριθ. 103006/9932/05-07-2019 έγγραφο με το οποίο ο προσωρινός ανάδοχος 

υπέβαλε τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά 

συγκεντρωθήκαμε την 01-07-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Η  

προκειμένου να διενεργήσουμε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο προσωρινός 

ανάδοχος για την κατακύρωση της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.2. 

της διακήρυξης, έπειτα από πρόσκληση της προέδρου της Επιτροπής.  

Η Επιτροπή έλεγξε και διαπίστωσε πως ο φάκελος υποβλήθηκε εμπρόθεσμα τον 

μονόγραψε και τον αποσφράγισε, και μονόγραψε όλα τα περιεχόμενα έγγραφα. Ακολούθως, 

έλεγξε τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23.2-23.10 της διακήρυξης, 

προκειμένου να διαπιστωθεί η ακρίβεια των στοιχείων που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε προέκυψαν 

ελλείψεις στα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης, με 

το αρ. πρωτ. 96999/9371/01-07-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Η. ζητήθηκε η συμπλήρωση των 

ελλείψεων εντός προθεσμίας πέντε ημερών. Την 05-07-2019 υποβλήθηκε σφραγισμένος 

φάκελος προς την Επιτροπή Διαγωνισμού (αρ. πρωτ. 103006/9932/05-07-2019 Δ.Τ.Ε.Π.Η.).  

 Την Τρίτη 09-07-2019 και ώρα 9:00 η Επιτροπή συνεδρίασε στο γραφείο 333 της 

Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να ελέγξει τα συμπληρωματικώς υποβληθέντα δικαιολογητικά 

και να ολοκληρώσει το πρακτικό της. Καταρχήν, η Επιτροπή διαπίστωσε πως ο φάκελος με τα 

συμπληρωματικά δικαιολογητικά υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, τον άνοιξε, μονόγραψε τα 

περιεχόμενα δικαιολογητικά και προχώρησε στον έλεγχό τους.  

 Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν στο υπ’ αρ. πρωτ. 

103006/9932/05-07-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Η. προσκομίστηκαν από τον προσωρινό 

ανάδοχο τα κάτωθι: 

 Φορολογική ενημερότητα για τον οικονομικό φορέα που καλύπτει το χρόνο της 

προσφοράς 

 Ασφαλιστική ενημερότητα για τον οικονομικό φορέα που καλύπτει το χρόνο της 

προσφοράς 
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 Ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ-

ΤΣΜΕΔΕ που καλύπτει το χρόνο της προσφοράς 

 Πιστοποιητικά από αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα 

οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του ΜΕΚ που στελεχώνουν την 

εργοληπτική επιχείρηση δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και 

καλύπτουν τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 Υπεύθυνες δηλώσεις με θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, έχοντας υπόψη: 

α) Το άρθρο 22 «Κριτήρια ποιοτικής επιλογής» της διακήρυξης 

β) Το άρθρο 23 «Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής» της διακήρυξης 

γ) τα προσκομισθέντα από τον προσωρινό ανάδοχο δικαιολογητικά  

 καταλήγει πως:  

i)  τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ) είναι αληθή, 

ii)  από τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν αποδεικνύονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης. 

iii)      τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως  

 

 Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερθέντα ως προς τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά, η Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα  οριζόμενα στην παρ. 

4.2 της διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ-ΚΑΚΑΒΙΑΣ» προϋπολογισμού 74.400,00 € (με 

αναθεώρηση και ΦΠΑ) στη διαγωνιζόμενη Εργοληπτική Επιχείρηση «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με  προσφορά  26.784,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) και μέση τεκμαρτή έκπτωση 

εξήντα τέσσερα τοις εκατό (64%).  

 Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως 

κατωτέρω.   

Ιωάννινα 9 Ιουλίου 2019 
 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

 
Μαρία Τσέτσου 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 

  ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

  Λαμπρινή Βάββα 
       Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ  

 
Ιωάννης Αντωνίου 

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα (12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Ζήκος Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 7ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 09-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
οδού σύνδεσης οικισμού “Αλώνια” στον Άγιο Δημήτριο Πέτα Άρτας με την επαρχιακή 
οδό» προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το 
Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις 

http://www.php.gov.gr/
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του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 5/257/08-02-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για 
την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού σύνδεσης 
οικισμού ‘Αλώνια’ στον Άγιο Δημήτριο Πέτα Άρτας με την επαρχιακή οδό», προϋπολογισμού 
70.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1088/05-
02-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την 
αρ. 14059/1066/05-02-2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση 
της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 
2018ΕΠ83000003 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν 
την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018» για την 
υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την αριθμ. 14/989/23-04-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 16-04-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 09-04-2019, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού σύνδεσης 
οικισμού ‘Αλώνια’ στον Άγιο Δημήτριο Πέτα Άρτας με την επαρχιακή οδό», προϋπολογισμού 
70.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 
2018ΕΠ83000003 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν 
την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018», το οποίο 
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής 
και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση 
«ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ», με ποσοστό έκπτωσης 44% και ποσό προσφοράς 31.612,90 € (χωρίς 
Φ.Π.Α.). 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8985/08-07-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2315/10-07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
διαβιβάζει συνημμένα το από 02-07-2019 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του 
έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, 
εισηγείται την ανάθεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ», με 
ποσοστό έκπτωσης 44% και ποσό προσφοράς 31.612,90 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 22/1705/12-07-2019) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 02-07-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-04-2019 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού σύνδεσης οικισμού ‘Αλώνια’ στον Άγιο Δημήτριο Πέτα Άρτας με 
την επαρχιακή οδό», προϋπολογισμού 70.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000003 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις 
θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 - Μάρτιος 
2018», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των 
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δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού 
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους 
όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα 
την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον προσωρινό ανάδοχο, την εργοληπτική 
επιχείρηση «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ», με ποσοστό έκπτωσης 44% και ποσό προσφοράς 39.200,00 € 
(με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που 
διενεργήθηκε στις 09-04-2019, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού σύνδεσης οικισμού ‘Αλώνια’ στον Άγιο Δημήτριο Πέτα Άρτας με 
την επαρχιακή οδό», προϋπολογισμού 70.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000003 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις 
θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 - Μάρτιος 
2018» 

στον οριστικό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ», με ποσοστό έκπτωσης 44% 
και ποσό προσφοράς 39.200,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ (ποσό 31.612,90 € χωρίς Φ.Π.Α.), 
σύμφωνα με το από 22-05-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με 
την αριθμ. 14/989/23-04-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, 
από 16-04-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους 
όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου την εργοληπτική επιχείρηση «ΜΑΚΗΣ 
ΑΤΕΕ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 
39.200,00 € με ΦΠΑ, και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000003 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες 
που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018». 
………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό 

ανάδοχο «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ», του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

"ΑΛΩΝΙΑ" ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕΤΑ ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ» 

προϋπολογισμού 70.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) 

 
Oι υπογράφοντες: 

α. Βάββα Λαμπρινή, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, Πρόεδρος 

β. Βαρβάρα Ζιάκκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, Μέλος 

γ. Χρήστος Καραγιαννίδης, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Μέλος 

 

που αποτελούμε την Επιτροπή για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας της επικεφαλίδας, 

σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 2/75/18-01-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου και του από 02-04-2019 Πρακτικού Κλήρωσης της ΔΤΕΠΗ περί ορισμού 

τακτικών και αναπληρωματικών μελών επιτροπής διαγωνισμού, 

έχοντας υπ’ όψη  

1. Την με αριθ. 5/257/08-02-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου.  

2. Την υπ’ αριθ. 14/989/23-04-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 16-04-2019 πρακτικό αποσφράγισης και 

αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού. 

3. Την από 14-05-2019 έγγραφη κοινοποίηση της ανωτέρω εγκριτική απόφαση της Ο.Ε. στους 

συμμετέχοντες (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 

4. .Το  υπ’ αριθ. 69885/6575/21-05-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Η με το οποίο καλεί τον 

προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει δικαιολογητικά 

5. Την από 21-05-2019 έγγραφη κοινοποίηση του ανωτέρω εγγράφου στον προσωρινό 

ανάδοχο (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 
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6. .Το  υπ’ αριθ. 80975/7859/31-05-2019 έγγραφο με το οποίο ο προσωρινός ανάδοχος 

υπέβαλε τα δικαιολογητικά 

7. .Το  υπ’ αριθ. 80975/7859/18-06-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Η με το οποίο καλεί τον 

προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει συμπληρωματικά δικαιολογητικά 

8. Την από 19-06-2019 έγγραφη κοινοποίηση του ανωτέρω εγγράφου στον προσωρινό 

ανάδοχο (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 

9. .Το  υπ’ αριθ. 92270/8985/20-06-2019 έγγραφο με το οποίο ο προσωρινός ανάδοχος 

υπέβαλε τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά 

συγκεντρωθήκαμε την 11-06-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Η  

προκειμένου να διενεργήσουμε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο προσωρινός 

ανάδοχος για την κατακύρωση της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 

4.2. της διακήρυξης, έπειτα από πρόσκληση της προέδρου της Επιτροπής.  

Η Επιτροπή έλεγξε και διαπίστωσε πως ο φάκελος υποβλήθηκε εμπρόθεσμα τον 

μονόγραψε και τον αποσφράγισε, και μονόγραψε όλα τα περιεχόμενα έγγραφα. Ακολούθως, 

έλεγξε τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23.2-23.10 της διακήρυξης, 

προκειμένου να διαπιστωθεί η ακρίβεια των στοιχείων που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε προέκυψαν 

ελλείψεις στα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης, 

με το αρ. πρωτ. 80975/7859/18-06-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Η. ζητήθηκε η συμπλήρωση 

των ελλείψεων εντός προθεσμίας επτά ημερών. Την 20-06-2019 υποβλήθηκε σφραγισμένος 

φάκελος προς την Επιτροπή Διαγωνισμού (αρ. πρωτ. 92270/8985/20-06-2019 Δ.Τ.Ε.Π.Η.).  

 Την Τρίτη 02-07-2019 και ώρα 11:00 η Επιτροπή συνεδρίασε στο γραφείο 333 της 

Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να ελέγξει τα συμπληρωματικώς υποβληθέντα 

δικαιολογητικά και να ολοκληρώσει το πρακτικό της. Καταρχήν, η Επιτροπή διαπίστωσε πως 

ο φάκελος με τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, τον άνοιξε, 

μονόγραψε τα περιεχόμενα δικαιολογητικά και προχώρησε στον έλεγχό τους.  

 Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν στο υπ’ αρ. πρωτ. 

80975/7859/18-06-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Η. με το αριθμ. 92270/8985/20-06-2019 

έγγραφο προσκομίστηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο τα ζητούμενα δικαιολογητικά , τα 

οποία ελέγχθηκαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού και διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνα με τα 

απαιτούμενα.  

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερθέντα ως προς τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά, η Επιτροπή Διαγωνισμού, έχοντας υπόψη: 

α) Το άρθρο 22 «Κριτήρια ποιοτικής επιλογής» της διακήρυξης 

β) Το άρθρο 23 «Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής» της διακήρυξης 
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γ) τα προσκομισθέντα από τον προσωρινό ανάδοχο δικαιολογητικά  

 καταλήγει πως:  

i)  τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ) είναι αληθή, 

ii)  από τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν αποδεικνύονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης. 

iii)        τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως  

και σύμφωνα με τα  οριζόμενα στην παρ. 4.2 της διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα την 

κατακύρωση της σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

"ΑΛΩΝΙΑ" ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕΤΑ ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ» 

προϋπολογισμού 70.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) στη διαγωνιζόμενη Εργοληπτική 

Επιχείρηση «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ», με προσφορά 39.200,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) και μέση 

τεκμαρτή έκπτωση σαράντα τέσσεαρα τοις εκατό (44%).  

 

 Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή 

ως κατωτέρω.   

 

Ιωάννινα 2 Ιουλίου 2019 
 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

 
Λαμπρινή Βάββα 

   Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

Βαρβάρα Ζιάκκα 
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ 

 
 

Χρήστος Καραγιαννίδης 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα 
(12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζήκος 
Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση του από 05-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-07-2019 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού από Ξηρόλοφο προς Σκάνδαλο 
Θεσπρωτίας μετά από υπερχείλιση παρακείμενου ρέματος»,  προϋπολογισμού 100.000,00 € με 
ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ 
Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), του Ν. 
4605/2019 (ΦΕΚ Α’52), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 
145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

http://www.php.gov.gr/
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6. Την αριθμ. 13/897/12-04-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού από Ξηρόλοφο προς Σκάνδαλο Θεσπρωτίας 
μετά από υπερχείλιση παρακείμενου ρέματος», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ, με τους 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 
και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 4952/10-04-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με 
την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 51552/4950/10.04.2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. 
και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις 
θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018», 
για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την αριθμ. 20/1565/26-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε 
η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους 
των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 19-06-2019 
κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10005/08-07-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2290/09-07-
2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το από 
05-07-2019 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 05-07-2019 για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης 
αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», 
με ποσό προσφοράς 43.768,31 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,73%.  

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 22/1706/12-07-2019) 

Εγκρίνει το από 05-07-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-07-2019 ανοιχτής 
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 83186 για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού από Ξηρόλοφο προς Σκάνδαλο Θεσπρωτίας μετά 
από υπερχείλιση παρακείμενου ρέματος», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης 
ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 - 
Μάρτιος 2018», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο 
μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας με την 
επωνυμία «ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», με ποσό προσφοράς 43.768,31 € χωρίς 
ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,73%, όπως κατωτέρω αναλύεται ως εξής: 

               Ποσό Προσφοράς  
κόστους εργασιών: 

32.238,26 € 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%: 5.802,89 €  

Σύνολο: 38.041,15 € 
Απρόβλεπτα 15%: 5.706,17 € 

Σύνολο: 43.747,32 € 
Αναθεώρηση: 20,99 € 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 43.768,31 € 

………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 1 ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  

Δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου 

κατασκευής του έργου: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΞΗΡΟΛΟΦΟ ΠΡΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ»  

Εκτιμώμενης αξίας  100.000,0 € (με ΦΠΑ 24%) 

σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 88590/8589/13-06-2019 Διακήρυξη, η οποία έλαβε τον αριθμό συστήματος 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 83186, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο  ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 

19PROC005113914 2019-06-14 

Στα Ιωάννινα, στις  05-07-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Ειρήνη Αραμπατζή, Μηχανολόγος  Μηχανικός ΠΕ στον Δήμο Ιωαννιτών, πρόεδρος αναπλ/τικό μέλος 

2. Μπάσιου Άννα, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε./Π.Η, τακτικό μέλος 

3. Ρουσόπουλος Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, στον Δήμο Δωδώνης , τακτικό μέλος 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, η οποία συγκροτήθηκε με την 

αριθ. 20/1565/26-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε 

συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών 

των οικονομικών φορέων, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι 

την 1η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 (καταληκτική ημερομηνία). 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού βρίσκεται σε απαρτία και η Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη 

της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

και με αριθμό συστήματος 83186. 

Ο σχετικός πίνακας συμμετεχόντων όπως παράχθηκε από το υποσύστημα με βάση το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς, έχει ως εξής (Πίνακας 1): 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής 

Προσφοράς 

1 ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 01/07/2019 09:45:10 

2 ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 22 - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - Τ.Κ. 

46100 

Α.Φ.Μ. 094376469 Δ.Ο.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
ΤΗΛ . 2665024036 - FAX: 2665029559 

01/07/2019 10:12:55 

3 ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε. 01/07/2019 10:55:31 

4 ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
& ΣΙΑ Ε.Ε. 

01/07/2019 11:19:04 
 

5 ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ 01/07/2019 12:15:41 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Στη συνέχεια, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές των ανωτέρω οικονομικών φορέων ήταν 

σφραγισμένες και προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».  

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» και μέσω της λειτουργίας 

«Επικοινωνία», αναρτήθηκε προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες, ο σχετικός πίνακας κατά 

τη σειρά μειοδοσίας. Ο πίνακας αυτός που παράχθηκε από το υποσύστημα, έχει ως εξής (Πίνακας 2):  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 124708 ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 45,73% 

2 125646 ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε. 42,55% 

3 125585 ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ 39,64% 

4 124913 ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

& ΣΙΑ Ε.Ε. 

36,55% 

5 125522 ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 22 - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - Τ.Κ. 
46100 

Α.Φ.Μ. 094376469 Δ.Ο.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

ΤΗΛ . 2665024036 - FAX: 2665029559 

31,40% 

 

Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη 

σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Σύμφωνα με την παρ. 24.2 της διακήρυξης ο 

ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και την εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 15 της 

διακήρυξης.  

Από τις υποβληθείσες προσφορές, πέντε (5) από αυτές περιλάμβαναν εγγυητικές επιστολές 

συμμετοχής του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. εκδοθείσες μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σε έλεγχο εγκυρότητας των πέντε (5) εγγυητικών επιστολών 

συμμετοχής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους. 

Από τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο οικονομικός φορέας 

«ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ.» κατέθεσε εγγυητική επιστολή συμμετοχής (αριθ. 

e-51325/28-06-2019 ΤΜΕΔΕ) στην οποία δεν αναγραφόταν ο αριθμός Διακήρυξης του έργου, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 15 παρ. 15.2 της Διακήρυξης, ως απαραίτητο στοιχείο. 

Για το λόγο αυτό η προσφορά του οικονομικού φορέα  «ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ.»  απορρίπτεται.  

Ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής,  η Επιτροπή Διαγωνισμού 

διαπίστωσε πως στα Τυποποιημένα Έντυπα Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) των τεσσάρων (4) 

οικονομικών φορέων που συνεχίζουν στο διαγωνισμό, συμπληρώθηκαν ορθά. 

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και 

αριθμητική αναγραφή των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει 

και της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. 

Ύστερα από τα παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού, έχει την γνώμη πως οι ακόλουθοι έντεκα 

οικονομικοί φορείς  πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και καταρτίζει τον κατωτέρω Πίνακα 3 των 

διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 124708 ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 45,73% 

2 125646 ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε. 42,55% 

3 125585 ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ 39,64% 

4 125522 ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 22 - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - Τ.Κ. 

46100 

Α.Φ.Μ. 094376469 Δ.Ο.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
ΤΗΛ . 2665024036 - FAX: 2665029559 

31,40% 

 

            Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του 

έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΞΗΡΟΛΟΦΟ ΠΡΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΟ 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ» εκτιμώμενης αξίας  

100.000,0 € (με ΦΠΑ 24%) στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» που είναι προσωρινός ανάδοχος σύμφωνα με τον Πίνακα 3, με ποσό 

προσφοράς 43.768,31 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,73%. 

Αναλυτικά: 

               Ποσό Προσφοράς  

κόστους εργασιών: 
32.238,26 € 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%: 5.802,89 €  

Σύνολο: 38.041,15 € 

Απρόβλεπτα 15%: 5.706,17 € 

Σύνολο: 43.747,32 € 
Αναθεώρηση: 20,99 € 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 43.768,31 € 

  
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις πενταπλούν (5) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως 

κατωτέρω.   

Ιωάννινα, 5-7-2019  

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η πρόεδρος Τα μέλη 

 

 

Ειρήνη Αραμπατζή  

 

 

Μπάσιου Άννα 

                                                 

                 Ρουσόπουλος Χαράλαμπος 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα 
(12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζήκος 
Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση του από 05-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-06-2019 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης από Αϊ Γιάννη έως Κόνιτσα», 
προϋπολογισμού € 74.400,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ 
Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), του Ν. 
4605/2019 (ΦΕΚ Α’52), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 
145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125).  

http://www.php.gov.gr/
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6. Την αριθμ. 13/900/12-04-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – 
Κοζάνης από Αϊ Γιάννη έως Κόνιτσα», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 4897/09-04-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 50585/4829/09-04-2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και 
εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2014ΕΠ53000006 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000012)» για την υλοποίηση του ανωτέρω 
υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9372/05-07-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2296/09-07-
2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το από 
05-07-2019 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 27-06-2019 για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης 
αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ», με ποσοστό έκπτωσης 67,00% 
και ποσό προσφοράς 19.800,00 € χωρίς Φ.Π.Α.  

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/1707/12-07-2019) 

Εγκρίνει το από 05-07-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-06-2019 ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης από Αϊ Γιάννη έως 
Κόνιτσα», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με Κ.Α.2014ΕΠ53000006 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000012)», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα 
απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός 
μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ», με ποσοστό έκπτωσης 
67,00% και ποσό προσφοράς 19.800,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, με το σκεπτικό ότι το ποσοστό έκπτωσης 
που προσέφερε ο μειοδότης, σε συνδυασμό με την εμπειρία με τα έργα που έχουν κατασκευασθεί 
(χρονοτριβές, καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις), δεν καθιστούν την πρόταση φερέγγυα. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 13/900/12-04-
2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το εξής σκεπτικό: «Ναι στην αναγκαιότητα των έργων 
των διαγραμμίσεων στο οδικό δίκτυο της περιφέρειας, δεν συμφωνούμε όμως με την κατάτμηση των 
έργων. Μπορεί να δημοπρατηθεί ενιαίο έργο σε όλη την περιφέρεια και σαν εναλλακτική και αποδεκτή 
επιλογή, θα μπορούσε να δημοπρατηθεί κατά Περιφερειακές Ενότητες, για αυτό και καταψηφίζουμε 
το θέμα.». 

………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  1 ο  

 

Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του 

έργου:«Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης από Αϊ Γιάννη έως 

Κόνιτσα», προϋπολογισμού 74.400,00€ με Φ.Π.Α. 

 

 

 

Στα Ιωάννινα, σήμερα στις 27-06-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. οι υπογράφοντες: 

α. Καραγιαννίδης Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Πρόεδρος 

β. Κερομύτη Αγνή, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, Μέλος 

γ. Μπλιθικιώτη Μαρινέλα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Μέλος 
 
που αποτελούμε  Επιτροπή για την διεξαγωγή της δημοπρασίας της επικεφαλίδας, σύμφωνα 
με την αριθμ. 2/75/18-01-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και 
του από 18-06-2019 Πρακτικού κλήρωσης για ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών 
επιτροπής διαγωνισμού, συγκεντρωθήκαμε στο γραφείο 339 της Περιφέρειας Ηπείρου, 
προκειμένου να διενεργήσουμε τη δημοπρασία. 
 
Μετά το πέρας που τάχθηκε από την διακήρυξη της δημοπρασίας ως χρόνος λήξεως επίδοσης 
προσφορών χωρίς να εμφανισθεί άλλος ενδιαφερόμενος, και αφού διαπιστώθηκε ότι είχαν 
κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας έξι (6) προσφορές, ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη 
της παραλαβής προσφορών. Όλες οι υποβληθείσες προσφορές αναγράφονται στον 
παρακάτω Πίνακα (1).   

 
ΠΙΝΑΚΑΣ (1) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα 
Αριθμός Κατάθεσης 

Προσφοράς 

MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ 2 

ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 3 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 4 

ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ  5 

ΝΤΑΦΛΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6 
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Εν συνεχεία η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε ανοικτή διαδικασία, άνοιξε τις προσφορές,  
κατέγραψε στο Πρακτικό τα υποβληθέντα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία  μονόγραψε. 
 
Στη συνέχεια αποσφραγίσθηκαν  οι οικονομικές προσφορές, μονογράφτηκαν από τον 
Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώθηκαν τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε 
διαγωνιζόμενο. Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν, μετά από λογιστικό έλεγχο 
και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις στον παρακάτω Πίνακα (2)  κατά τη σειρά μειοδοσίας 
(αρχίζοντας από τη μεγαλύτερη προσφορά). 
  

ΠΙΝΑΚΑΣ (2) 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Α/Α 
Επωνυμία 

Οικονομικού Φορέα 

Ποσοστό 
έκπτωσης 

(%) 

1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 67,00 

2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ 66,00 

3 MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 65,00 

4 ΝΤΑΦΛΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 56,00 

5 ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 39,00 

6 ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 38,00 

 
Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη 
σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης. 
Σύμφωνα με την παρ. 24.2 της διακήρυξης ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, πρέπει, 
επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (στο εξής 
ΤΕΥΔ) και την εγγυητική επιστολή του άρθρου 15 της διακήρυξης.  
 
Μετά τα παραπάνω και προκειμένου να εφαρμοσθεί η διαδικασία που προβλέπεται από την 
εγκύκλιο 17/21-9-2010 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (γνησιότητα 
εγγυητικών επιστολών) η Επιτροπή Διαγωνισμού στο σημείο αυτό αποφάσισε α) τη διακοπή 
της συνεδρίασής της, ώστε με μέριμνα του προέδρου να ζητηθεί από της Αρχές που εξέδωσαν 
τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής να βεβαιώσουν τη γνησιότητά τους και β) τη συνέχιση 
της συνεδρίασης άμεσα, μετά τη λήψη όλων των σχετικών βεβαιώσεων γνησιότητας από τις 
εκδούσες Αρχές. 
 
Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία, οπότε και στην κατοχή της Επιτροπής 
Διαγωνισμού περιήλθαν όλες οι βεβαιώσεις γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών 
συμμετοχής  η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση στις 05-07-2019 και 
διαπίστωσε ότι οι εγγυητικές επιστολές, όπως προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις, είναι 
γνήσιες. 
 
Συνέχεια της ανωτέρω διαδικασίας η Επιτροπή Διαγωνισμού καταρτίζει τον κατωτέρω  Πίνακα 
(3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ (3) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Α/Α 
Επωνυμία 

Οικονομικού Φορέα 

Ποσοστό 
έκπτωσης 

(%) 

1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 67,00 

2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ 66,00 

3 MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 65,00 

4 ΝΤΑΦΛΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 56,00 

5 ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 39,00 

6 ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 38,00 

 

Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωστοποιεί ότι γίνονται όλες οι 
προσφορές των διαγωνιζομένων και ότι προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο 
Οικονομικός Φορέας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ», με ποσοστό έκπτωσης 
67,00% και ποσό προσφοράς 19.800,00€ χωρίς Φ.Π.Α. στον οποίο και εισηγείται 
την ανάθεση της σύμβασης. 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.  

 

 

Ιωάννινα  05 Ιουλίου 2019  

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 
 

Χρήστος Καραγιαννίδης 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 
 
 

Αγνή Κερομύτη 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ  

 
 
 
 

Μαρινέλα Μπλιθικιώτη 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα 
(12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζήκος 
Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση του από 04-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-07-2019 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση παράλληλου οδικού δικτύου μετά από θεομηνίες στην περιοχή της 
Πλαταριάς και σύνδεσή της με την Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας» προϋπολογισμού 64.000,00 € 
με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ 
Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), του Ν. 
4605/2019 (ΦΕΚ Α’52), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 
145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 

http://www.php.gov.gr/
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(ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 15/1118/09-05-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση παράλληλου οδικού δικτύου μετά 
από θεομηνίες στην περιοχή της Πλαταριάς και σύνδεσή της με την Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας», 
προϋπολογισμού 64.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια 
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 5990/03-05-
2019 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 
61124/5891/30-04-2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο 
«Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το 
διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης 
εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9867/05-07-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2281/05-07-
2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το από 
04-07-2019 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 04-07-2019 για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης 
αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης Εμ: 44,00%, συνολικό 
ποσό προ Φ.Π.Α.  28.903,23 €.  

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 22/1708/12-07-2019) 

Εγκρίνει το από 04-07-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-07-2019 ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση παράλληλου οδικού δικτύου μετά από θεομηνίες στην περιοχή της 
Πλαταριάς και σύνδεσή της με την Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας», προϋπολογισμού 64.000,00 € με 
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα 
αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα 
Δεκέμβριος 2017 - Μάρτιος 2018», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί 
αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο 
οικονομικός φορέας «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 44,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α.  
28.903,23 €. 
………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

Ανοικτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχου 

εκτελέσεως των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση παράλληλου οδικού δικτύου μετά από θεομηνίες 

στην περιοχή της Πλαταριάς και σύνδεσή της με την Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας», 

προϋπολογισμού 64.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%).  

 

Στα Ιωάννινα, την 4-7-2019 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 10:00 πμ οι υπογράφοντες: 

1. Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη ΔΤΕ/ΠΗ ως πρόεδρος 

2. Ασπασία Γόγολου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη ΔΤΕ ΠΕI/ΠΗ ως μέλος 

3. Βαρβάρα Ζιάκκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη ΔΤΕ/ΠΗ ως μέλος 

 

που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την 

αριθ. 2/75/18-1-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου και έχοντας υπ’ 

όψη την με αριθ. 15/1118/9-5-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με 

την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση στα γραφεία της Τεχνικής 

Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να προβούμε σε αποσφράγιση των προσφορών των 

οικονομικών φορέων του ως άνω διαγωνισμού. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα και τα 

τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσήλθαν 3 

(τρεις) οικονομικοί φορείς οι οποίοι κατέθεσαν σφραγισμένο Φάκελο Προσφοράς που συνοδευόταν από 

αίτηση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Διακήρυξης. Κάθε  Φάκελος Προσφοράς με 

την αίτησή υποβολής του καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και 

μονογραφήθηκε  από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε  η επωνυμία του 

οικονομικού φορέα, ο  εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις 

με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 24.2 της 

οικείας διακήρυξης, τα οποία αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους και μονογράφησαν. 
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Αφού κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού η λήξη της παραλαβής των προσφορών 

με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας, ο Πρόεδρος επικοινώνησε με το πρωτόκολλο της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας ηπείρου και διαπίστωσε ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα 1 (μία) 

προσφορά κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 της Διακήρυξης, η οποία και παρελήφθη.  

Αμέσως μετά, ακολούθησε  σε ανοικτή συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η 

μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί 

μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως κάτωθι πρακτικό (πίνακας 1). 

ΠΙΝΑΚΑΣ (1) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

Σειρά 

κατάταξης 

προσέλευσης 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

κατάταξης 

(μειοδοσίας) 

Ποσό 

προσφοράς 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

(%) 

1 ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. 1η 28.903,23€ 44,00% 

2 ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε. 2η 29.419,36€ 43,00% 

3 
ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
3η 34.580,65€ 33,00% 

4 ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 3η 34.580,65€ 33,00% 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο της  ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της 

προσφοράς  και των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, 

τον λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες διορθώσεις-συμπληρώσεις (με κόκκινο χρώμα στο έντυπο της 

οικονομικής προσφοράς) των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων. 

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον  κατωτέρω πίνακα 

(2)  κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ (2) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
 

Σειρά 

κατάταξης 

μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

(υποβολής) 

Ποσό 

προσφοράς 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

(%) 

1ος ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. 1η 28.903,23€ 44,00% 

2ος ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε. 2η 29.419,36€ 43,00% 

3ος 
ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
3η 34.580,65€ 33,00% 

3ος ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 4η 34.580,65€ 33,00% 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της 

παρούσας διακήρυξης ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή τους κατά τη σειρά της μειοδοσίας, 

αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 
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Μετά τα παραπάνω και προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητα  των εγγυητικών επιστολών, η 

Επιτροπή έλεγξε τις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους.  

Μετά και την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων, η Ε.Δ. καταρτίζει τον κατωτέρω πίνακα (3) των 

διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές.  

ΠΙΝΑΚΑΣ (3) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Σειρά 

κατάταξης 

μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

(υποβολής) 

Ποσό 

προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

Με.Εκπ. 

% 

1ος ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. 1η 28.903,23€ 44,00% 

2ος ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε. 2η 29.419,36€ 43,00% 

3ος ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

3η 
34.580,65€ 33,00% 

3ος ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 4η 34.580,65€ 33,00% 

 

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα  «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», 

(α/α 1)  με ποσοστό έκπτωσης Εμ: 44,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α:  28.903,23 € και εισηγείται την 

ανάθεση της σύμβασης  στον εν λόγω μειοδότη. Αναλυτικά: 

Ποσό Προσφοράς εργασιών: 21.193,20 € 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%: 3.814,78 €  

Σύνολο: 25.007,98 € 

Απρόβλεπτα 15%: 3.751,20 € 

Σύνολο: 28.759,18 € 

Αναθεώρηση: 144,05 € 

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.: 28.903,23 € 

 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω. 

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό.  

Ιωάννινα,  4-7-2019 

Η  Επιτροπή Διαγωνισμού 

 

Ο  Πρόεδρος 

 

Δημήτριος Τσιούμπος 

 

Τα μέλη 

 

Ασπασία Γόγολου 

 

 

Βαρβάρα Ζιάκκα 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα 
(12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζήκος 
Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση του από 08-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-07-2019 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες στις περιοχές Κομποτίου, 
Γραμμενίτσας και Αγίων Αναργύρων Άρτας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ 
Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), του Ν. 
4605/2019 (ΦΕΚ Α’52), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 
145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

http://www.php.gov.gr/
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6. Την αριθμ. 15/1116/09-05-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές 
μονάδες στις περιοχές Κομποτίου, Γραμμενίτσας και Αγίων Αναργύρων Άρτας», προϋπολογισμού 
74.400,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 5983/02-05-2019 εισήγηση 
της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 61128/5892/02-05-2019 
απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης 
ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- 
Μάρτιος 2018» για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του 
έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9997/08-07-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2305/09-07-
2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το από 
08-07-2019 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 04-07-2019 για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης 
αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση « Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.»  με δ.τ. «ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»,  με προσφορά πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια ευρώ 
(57.600,00 €), χωρίς τον Φ.Π.Α. 24%, και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης τέσσερα τοις εκατό (4%).  

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση 22/1709/12-07-2019) 

Εγκρίνει το από 08-07-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-07-2019 ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες στις περιοχές 
Κομποτίου, Γραμμενίτσας και Αγίων Αναργύρων Άρτας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα 
αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα 
Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί 
αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε 
η εργοληπτική επιχείρηση «Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.»  με δ.τ. «ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», με προσφορά 57.600,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης 4,00%. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Διαπιστώνουμε ότι το 
συγκεκριμένο έργο, το πρακτικό του οποίου εγκρίνουμε σήμερα, όπως και μια σειρά παρόμοιων έργων, 
με τίτλους: «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα στη θέση ….. (τάδε)», 
«Αποκατάσταση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες στη θέση ….. (τάδε)», «Αποκατάσταση 
πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή ….. (τάδε)», δεν έχουν πλήρη αιτιολόγηση: 1) 
στην τεχνική τους περιγραφή (δεν γίνεται επακριβής προσδιορισμός της θέσης των εργασιών, δε 
υπάρχει χάρτης της περιοχής παρέμβασης και όνομα παραγωγικής / κτηνοτροφικής ή άλλης μονάδας 
/ επιχείρησης, όπως και το εύρος παρέμβασης, όπου δεν αναφέρεται) και 2) δεν υπάρχει η άποψη του 
συλλογικού οργάνου Τοπικής Κοινότητας ή του Δήμου αναφοράς, για την αναγκαιότητα της 
παρέμβασης.». 
………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 
 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  
 

 

Δημόσιου Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των 

εργασιών του έργου: 

 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΙΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ, ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΡΤΑΣ» 

προϋπολογισμού 74.400,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) 

 

 

Στα Ιωάννινα, στις    04 -07-2019,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30  π.μ. οι υπογράφοντες: 

 

1. Τζανίδη Βιολέττα, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., πρόεδρος 

2.  Άννα Μπάσιου, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., μέλος 

3.  Αγνή Κερομύτη, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., μέλος. 

 

που αποτελούμε  την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας σύμφωνα με την 

αριθ.2/75/18-01-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και το από     

27-06-2019 πρακτικό κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικώς Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 

συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση στο γραφείο 344 της Περιφέρειας Ηπείρου και η πρόεδρος 

κήρυξε την έναρξη παραλαβής των προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4  

της οικείας διακήρυξης. 

  

Ενώπιον της Ε.Δ. σύμφωνα με την παράγραφο  3.1 περίπτωση α) της διακήρυξης 

παραδόθηκαν τέσσερις (4) φάκελοι προσφορών και μετά την επέλευση της ώρας 10:00, η 

πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της παραλαβής, κατόπιν σχετικής προειδοποίησης ολίγων λεπτών της 

ώρας, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.α της διακήρυξης. Στη συνέχεια και σύμφωνα με την 

παράγραφο 4.1.α της διακήρυξης η πρόεδρος επικοινώνησε με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου, 
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για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί προσφορές κατά την παράγραφο 3.1 της διακήρυξης και 

έλαβε αρνητική απάντηση. Έτσι, συνολικά, κατατέθηκαν για το διαγωνισμό τέσσερις (4) 

προσφορές (φάκελοι προσφορών).  

  

Οι προσφορές που παραλήφθηκαν καταχωρήθηκαν κατά τη σειρά κατάθεσής τους στον 

Πίνακα 1 που ακολουθεί παρακάτω και όλοι οι φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.1.β της διακήρυξης.  

 

Σύμφωνα με την παρ. 24.1 της διακήρυξης κάθε φάκελος προσφοράς (προσφορά) συνίσταται σε 

δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, φάκελο δικαιολογητικών και φάκελο οικονομικής 

προσφοράς. Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.γ ανοίχτηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών, 

μονογράφτηκαν τα δικαιολογητικά σε κάθε σελίδα από την Επιτροπή Διαγωνισμού και 

καταγράφηκαν στον ανωτέρω αναφερόμενο Πίνακα 1. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία 

τους για κάθε διαγωνιζόμενο και καταχώρισε τα στοιχεία τους στον  Πίνακα 1.  

 

Πίνακας 1. Πίνακας καταχώρισης προσφορών 

 

A/A 

Τρόπος υποβολής 
/Εκπρόσωπος Κατάθ.  

Φάκ. 
Πρ. 

Αίτηση 

Φάκ. 
Δικαιολ. 

Συμμ.  

Φάκ. 
Οικ.Πρ. Επωνυμία Οικονομικού 

Φορέα 
Τάξη Κατηγ. 

Νόμιμος 
Εκπρόσωπος  

Δικαιολ. παρ. 24.2 
Έκπτωση 

(%) 

δικαιολ. 
συμμ. 

(σφρ.) Εγγυητ. TEYΔ 

1 α) 
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΕΥ.           

ΑΒ 810834  
√ √ √ √ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.  4Η ΟΔΟ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΕΥ.  √ √ 2,00 

2 α) 
ΦΟΥΚΑΣ Δ. 
ΑΟ333396 

√ √ √ √ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  2H ΟΔΟ ΦΟΥΚΑΣ Δ.  √ √ 3,00 

3 α) 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΩΣΤΑΣ             

ΑΝ 299431  
√ √ √ √ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 2H ΟΔΟ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ  √ √ 2,00 

4 α) 
Γ. ΘΩΜΑΣ                    
ΑΑ 309099 

√ √ √ √ 
Γ.Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. 
"ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ"   

1H ΟΔΟ Γ. ΘΩΜΑΣ  √ √ 4,00 

 

 

Ακολούθως, οι προσφορές καταχωρήθηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, 

αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2 που ακολουθεί).  
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Πίνακας 2. Αρχικός πίνακας προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας 

A/A 

Ταξινό-

μηση 

φθίνουσα 

Επωνυμία 

Οικονομικού Φορέα 

Έκπτωση 

(%) 
Παρατηρήσεις 

4 1 
Γ.Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. 

"ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ"   
4,00   

2 2 
ΦΟΥΚΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
3,00   

1 3η ή 4η  ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.  2,00 

θα απαιτηθεί κλήρωση με ΚΩΝ. 

ΚΩΣΤΑ που υπέβαλε ίση 

προσφορά  σε περίπτωση ανάδειξης 

προσωρινού μειοδότη μεταξύ τους  

3 3η ή 4η  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΩΣΤΑΣ 
2,00 

θα απαιτηθεί κλήρωση με 

ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. που 

υπέβαλε ίση προσφορά  σε 

περίπτωση  ανάδειξης προσωρινού 

μειοδότη μεταξύ τους  

 

 

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 4.1.ε της διακήρυξης, 

ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης. Σύμφωνα με την παρ. 24.2 της 

διακήρυξης ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει 

το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (στο εξής Τ.Ε.Υ.Δ.) και την εγγυητική επιστολή 

του άρθρου 15 της διακήρυξης.  

 

Ακολούθησε έλεγχος της αριθμητικής και ολόγραφης αναγραφής του ενιαίου ποσοστού 

έκπτωσης. σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.δ της διακήρυξης.  

 

Ακολούθως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ της διακήρυξης η Επιτροπή 

έλεγξε, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., τις τρεις (3) εγγυητικές επιστολές 

που έφεραν ψηφιακή υπογραφή και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους. Για την μία εγγυητική 

επιστολή της διαγωνιζόμενης εργοληπτικής επιχείρησης  ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. για την οποία 

δεν μπορεί να γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος εγκυρότητας, αποφάσισε, να σταλεί, με μέριμνα της 

Προέδρου, σχετικό έγγραφο από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου στην 

φερόμενη ως εκδούσα αυτή ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ.  

ΑΔΑ: 6ΟΝΝ7Λ9-ΕΦΨ



-62- 

 

Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή Διαγωνισμού διέκοψε την συνεδρίαση, η οποία θα 

συνεχιστεί, κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου της, μετά την επιβεβαίωση γνησιότητας της 

ανωτέρω εγγυητικής επιστολής.  

 

 Την Δευτέρα 08 και ώρα 09:00 η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε συνεδρίαση, 

κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της προέδρου, προκειμένου να ολοκληρώσει το Πρακτικό της.  Η 

Επιτροπή έλεγξε την αριθμ. Πρωτ. 1352/05-07-3029 επιστολή της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, με το οποίο, ως απάντηση στο αρ. πρωτ. οικ. 102360/9888/05-07-2019 

έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Η.  βεβαιώνεται η γνησιότητα της εγγυητικής επιστολής.   

 

 Κατόπιν αυτών, η Ε.Δ. καταλήγει πως όλες οι υποβληθείσες προσφορές είναι παραδεκτές 

και καταρτίζει τον κατωτέρω ΠΙΝΑΚΑ 3,  παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας. 

 

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών 

συμμετοχής και η Επιτροπή διαπίστωσε ότι όλες εγγυητικές είναι γνήσιες, αποφάσισε ομόφωνα 

ότι όλες οι προσφορές είναι παραδεκτές, συνέταξε τον Πίνακα παραδεκτών προσφορών 

(Πίνακας 3).  

 

Πίνακας 3. Πίνακας παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας 

 

A/A 

Ταξινό-

μηση 

φθίνουσα 

Επωνυμία 

Οικονομικού Φορέα 

Έκπτωση 

(%) 
Παρατηρήσεις 

4 1 
Γ.Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. 

"ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ"   
4,00   

2 2 
ΦΟΥΚΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
3,00   

1 3η ή 4η  ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.  2,00 

θα απαιτηθεί κλήρωση με ΚΩΝ. 

ΚΩΣΤΑ που υπέβαλε ίση 

προσφορά  σε περίπτωση ανάδειξης 

προσωρινού μειοδότη μεταξύ τους  

3 3η ή 4η  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΩΣΤΑΣ 
2,00 

θα απαιτηθεί κλήρωση με 

ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. που 

υπέβαλε ίση προσφορά  σε 

περίπτωση  ανάδειξης προσωρινού 

μειοδότη μεταξύ τους  
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα  οριζόμενα στην παρ. 4.1.στ. 

της διακήρυξης, εισηγείται, την ανάδειξη  της εργοληπτικής επιχείρησης   Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ 

Ο.Ε.  με δ.τ. «ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», η οποία βρίσκεται 

στην 1η θέση στον Πίνακα 3 κατάταξης παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας, ως 

προσωρινού μειοδότη για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ, 

ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΡΤΑΣ» προϋπολογισμού 74.400,00 € 

(με αναθεώρηση και ΦΠΑ),  με προσφορά πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια ευρώ (57.600,00 

€), χωρίς τον Φ.Π.Α. 24%, και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης τέσσερα τοις εκατό (  4%).  

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως 

κατωτέρω.                    

 Ιωάννινα,    08  -  07  -  2019 

  Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

1.                                                   2.                                                3.  

  

           Βιολέττα Τζανίδη                     Άννα Μπάσιου                           Αγνή Κερομύτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα (12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Ζήκος Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση του από 03-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού όρια νομού προς Γεωργάνους 
Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων 
της διαπραγμάτευσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το 
Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

http://www.php.gov.gr/
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5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 
4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 
(ΦΕΚ Α’171), του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α’52), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 16/1228/17-05-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού όρια νομού προς Γεωργάνους Ιωαννίνων» 
προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 
67284/6367/09.05.2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ  830 Ηπείρου με Κ.Α 
2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν 
την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 – Μάρτιος 2018» για την 
εκτέλεση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που 
προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των 
αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 6539/14-05-2019 
εισήγηση της υπηρεσίας. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 9344/04-07-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2293/09-07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την 
ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ», ο οποίος είναι 
προσωρινός μειοδότης με ποσό προσφοράς 52.799,99 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό 
έκπτωσης 12,00 %. 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 (απόφαση 22/1710/12-07-2019) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 03-07-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 20-06-2019 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 82822/8065/13-06-
2019 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 16/1228/17-05-
2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού όρια νομού προς Γεωργάνους Ιωαννίνων», 
προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ  830 Ηπείρου με Κ.Α 
2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την 
Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 – Μάρτιος 2018», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην 
αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια 
της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων: α) ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ, β) ΜΑΚΗΣ  
ΑΤΕΕ και γ) ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο 
και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, και της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών, προχώρησε στον 
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έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους 
στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας, βάσει της αρχικής και βελτιωμένης 
προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης. 

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού 
φορέα «ΜΑΚΗΣ  ΑΤΕΕ», ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση 
του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και 
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με 
τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα 
εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εταιρεία «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ», με ποσό προσφοράς 
52.799,99 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 12,00 %. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση 
του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού όρια νομού προς 
Γεωργάνους Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ  
830 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις 
θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 – Μάρτιος 
2018», στην εταιρεία «ΜΑΚΗΣ  ΑΤΕΕ», με ποσό προσφοράς 52.799,99 € χωρίς Φ.Π.Α. και με 
ποσοστό έκπτωσης 12,00 % και 

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στην εταιρεία «ΜΑΚΗΣ  ΑΤΕΕ» και την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 52.799,99 
€ χωρίς Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
830 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις 
θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 
2018».  

 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής: 

κ. Κωτσαντής Κωνσταντίνος, επισημαίνοντας ότι δεν διαφωνεί με την αναγκαιότητα υλοποίησης 
του έργου, αλλά με την διαδικασία που ακολουθήθηκε, με διαπραγμάτευση. 

κ. Ζάψας Γεώργιος, εκφράζοντας τη διαφωνία του με την διαδικασία ακολουθήθηκε για την 
ανάθεση του έργου, με διαπραγμάτευση, και όχι με την αναγκαιότητα υλοποίησής του και 
εισηγήθηκε για τα έργα με προϋπολογισμό έως 60.000 ευρώ να αποφασίζει η Οικονομική 
Επιτροπή, ενώ τα υπόλοιπα, με προϋπολογισμό άνω των 60.000 ευρώ, να παραπέμπονται για 
συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, λόγω της σπουδαιότητάς τους. 
………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

 

Διαγωνισμού με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης – άρθρο 125 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου 
εκτελέσεως των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού όρια νομού 
προς Γεωργάνους  Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 74.400,00€ με Φ.Π.Α.  
 

(α’ γύρος διαπραγμάτευσης) 
 

Στα Ιωάννινα, την 20-06-2019 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1.  Μαρινέλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως πρόεδρος 
2.  Καλλιόπη  Αλεξίου, Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος  
3.  Μπάσιου  Άννα, Τοπογράφος  Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος  
 
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας και 
σύμφωνα με: 

- Την υπ. αριθμ. 69262/2240/13-05-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί εγκρίσεως 
διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ83000002. 

- Την υπ. αριθμ. 16/1228/17-05-2019 (AΔΑ 6ΡΦΩ7Λ9-8ΙΞ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής ΠΗ, έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για το έργο 
«Αποκατάσταση επαρχιακής οδού όρια  νομού προς Γεωργάνους  Ιωαννίνων». 

- Την υπ. αριθμ. 82822/8065/13-06-2019 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα 
με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016. 

- Το από 18-06-2019 Πρακτικό κλήρωσης της ΔΤΕ/ΠΗ για τον ορισμό τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών της επιτροπής διαγωνισμού.  

συγκεντρωθήκαμε στο γραφείο 346 της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να διενεργήσουμε 
τον διαγωνισμό αυτό. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα 
και τα τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε στις 9:30 π.μ την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
Ενώπιον της Επιτροπής, προσήλθαν δύο (2) διαγωνιζόμενοι ενώ παραδόθηκε από την 
υπηρεσία Πρωτοκόλλου ένας (1) σφραγισμένος  φάκελος.   

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε κατά 
σειρά κατάθεσής του στο πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε  από την Πρόεδρο και τα 
μέλη της επιτροπής.  
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Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής τους  στο 
πρακτικό (πίνακας 1) των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολούθησε  σε ανοικτή συνεδρίαση η 
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από την Πρόεδρο και τα μέλη 
της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης 
καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως κάτωθι πρακτικό (πίνακας 1). 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

 

Σειρά 
κατάταξης 

προσέλευσης 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση  

(%) 

1 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ 55.199,98 € 8,00% 

2 ΜΑΚΗΣ  ΑΤΕΕ 52.799,99 € 12,00% 

3 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 53.999,99 € 10,00% 

 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής 
συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς  και των υπογραφών, της ολόγραφης 
και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης. 
Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον  κατωτέρω 
πίνακα 2  κατά σειρά μειοδοσίας.  
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 

% 

1ος ΜΑΚΗΣ  ΑΤΕΕ  52.799,99 € 12,00% 

2ος  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε  53.999,99 € 10,00% 

3ος ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ  ΑΤΕΒΕ   55.199,98 € 8,00% 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως: 

-  της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, 
αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 

 
Από τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε η ορθή 
συμπλήρωσή τους. 
 

Οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον  κατωτέρω 
πίνακα 3  που κρίθηκαν παραδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 

% 

1ος ΜΑΚΗΣ  ΑΤΕΕ 52.799,99 € 12,00% 

2ος ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 53.999,99 € 10,00% 

3ος ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ  ΑΤΕΒΕ  55.199,98 € 8,00% 

 

Η Υπηρεσία καλεί με το αριθ. πρωτ. 92264/8984/20-06-2019 έγγραφό της, τον προσωρινό 
μειοδότη «ΜΑΚΗΣ  ΑΤΕΕ » να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της παρούσας, 
σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, επικαιροποιημένα και σε ισχύ τα δικαιολογητικά 
και αποδεικτικά στοιχεία, όπως δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ και απαιτούνται για τη μη συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 καθώς και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/2016, σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής. 
Στις 3 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., η ανωτέρω επιτροπή συνήλθε σε 
συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ» με το αριθ. πρωτ. 96673/9344/26-
6-19  έγγραφό του. 
Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, διαπίστωσε 
ότι:  

1. Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα 

2. Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της 
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού όρια  νομού προς Γεωργάνους  
Ιωαννίνων », προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., στον οικονομικό φορέα «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ 
», ο οποίος είναι προσωρινός μειοδότης με ποσό προσφοράς 52.799,99 € χωρίς Φ.Π.Α. και με 
ποσοστό έκπτωσης 12,00 %. 
Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό. 

Ιωάννινα  3-07-2019 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Η   πρόεδρος Τα μέλη 
 

 
Μαρινέλα    Μπλιθικιώτη  

 

 
Καλλιόπη Αλεξίου 

  

 
Άννα   Μπάσιου  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα 
(12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζήκος 
Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπερβατικού) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ολοκλήρωση 
εργασιών στην πέτρινη γέφυρα Γκαράνη στο Τ.Κ. Βρυσοχωρίου του Δήμου Ζαγορίου», αναδόχου 
Ελένης Τασιούλα και έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, 
μέχρι την 04-08-2019. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ 
Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), του Π.Δ. 7/2013, 
τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 
του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

http://www.php.gov.gr/
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6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9927/09-07-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 9927/09-07-
2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 1ου 
Α.Π.Ε. (υπερβατικού) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ολοκλήρωση εργασιών στην πέτρινη 
γέφυρα Γκαράνη στο Τ.Κ. Βρυσοχωρίου του Δήμου Ζαγορίου», αναδόχου Ελένης Τασιούλα και 
έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, μέχρι την 04-08-2019. 

Στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση, η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Σύμφωνα με την μελέτη προβλέπονται συμπληρωματικές εργασίες στερέωσης και 

αποκατάστασης (τσιμεντενέσεις) της Γέφυρας «ΓΚΑΡΑΝΗ» στο Βρυσοχώρι του Δήμου Ζαγορίου του Νομού 

Ιωαννίνων . 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: : Το έργο χρηματοδοτείται από το έργο της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 

2010ΕΠ03000014 και με τίτλο «Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου» 

για την εκτέλεση του υποέργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ ΓΚΑΡΑΝΗ ΣΤΟ 

ΤΚ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ» 

ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων του Τμήματος Δομών 

Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου με προϋπολογισμό 5.000,00€ με  Φ.Π.Α.  

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: H δημοπρασία έγινε με βάση την πιο πάνω μελέτη την 08/11/2018 και μειοδότης αναδείχθηκε 

η εργοληπτική επιχείρηση «ΕΛΕΝΗ ΤΑΣΙΟΥΛΑ» που πρόσφερε έκπτωση 3% στις τιμές του τιμολογίου και 

του προϋπολογισμού και το πρακτικό της δημοπρασίας κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 7/350/20-02-2019 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ:  Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη 

Ηπείρου και της κ. Ελένης Τασιούλα, υπογράφτηκε στις 04/04/2019 για ποσό 4.849,99 ευρώ με ΦΠΑ, ήτοι 

3.911,28 ευρώ για εργασίες και 938,71 ευρώ για ΦΠΑ. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: H προθεσμία περαίωσης των εργασιών λήγει την 04-06-2019 δηλαδή σε δύο (2) μήνες από 

την υπογραφή της σύμβασης. Με την αριθμ.  17/1349/05-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου έχει δοθεί 1η Παράτασης Περαίωσης εργασιών έως 30-06-2019. Από τον ανάδοχο έχει 

υποβληθεί αίτηση για παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝO ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ:  

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί εργασίες σε ποσοστό 90%. 

1ος ΑΠΕ: Συντάσσεται ο παρών 1ος ΑΠΕ (υπερβατικός βάσει του άρθρου 156, παρ. 1 του Ν. 4412/16) για να 

συμπεριλάβει κάποιες αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών  εργασιών. Οι αυξομειώσεις κρίνονται 

απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου.  

Επίσης, ο 1ος ΑΠΕ περιλαμβάνει υπέρβαση 13,93% στο αρχικό ποσό της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 

132 του Νόμου 4412/16. 

Το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας ανέρχεται σε 5.525,58€ (4.456,11€ για εργασίες συν 1.069,47 € για 

Φ.Π.Α.), ήτοι με υπέρβαση έναντι της συμβατικής. 

Ο προτεινόμενος προς έγκριση 1ος ΑΠΕ  πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν. 3481/2006 και της 

εγκυκλίου 20/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ για τις επί έλαττον δαπάνες.  

Για τους λόγους αυτούς συντάχθηκε ο 1ος  Α.Π.Ε. στο ποσό των 5.525,58€με Φ.Π.Α. 

Β. ΕΙΔΙΚΑ 

Λόγοι που επέβαλαν τη σύνταξη του παρόντος 1ου ΑΠΕ: (σύμφωνα με τον Ν 4412/2016 άρθρο 156, παρ. 1 

και 3 και τροποποίηση της σύμβασης σύμφωνα με τον Ν 4412/16, άρθρο 132 παρ. 2 και 4) 

Μετά την έναρξη των εργασιών διαπιστώθηκε ότι η απαιτούμενη ποσότητα ενεμάτων είναι μεγαλύτερη από 

αυτήν που προβλεπόταν στην αρχική μελέτη. Επειδή η παραπάνω εργασία δεν είχε προβλεφθεί σωστά στην 

αρχική μελέτη και δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός εργασιών έτσι ώστε να εκτελεστεί στα πλαίσια άλλης 

εργολαβίας προτείνεται η προσφυγή στην διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 156, παρ. 1 σε συνδυασμό 

με τα προβλεπόμενα του άρθρου 132 παρ. 2 του Νόμου 4412/16, με υπερβατικό ΑΠΕ σε ποσοστό μικρότερο 

του 15% της αρχικής σύμβασης. 

Το ποσό της υπέρβασης, δηλαδή 544,83€ χωρίς  Φ.Π.Α. θα καλυφθεί από το της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 

2010ΕΠ03000014 και με τίτλο «Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου» 

για την εκτέλεση του υποέργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ ΓΚΑΡΑΝΗ ΣΤΟ 

ΤΚ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ» 

Αναφέρεται επίσης ότι η προτεινόμενη τροποποίηση (1ος ΑΠΕ)  δεν επιφέρει τροποποιήσεις σε σχέση με την 

φύση της αρχικής μελέτης καθώς και την πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα το έργου. 

 ΠΟΣΑ ΓΙΑ Αρχικής σύμβασης Προτεινόμενου 1ου ΑΠΕ 

Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2.872,36 3.672,82 

Β Γ.Ε. & Ο. Ε 517,02 677,31 

Γ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 508,41 2,49 

Δ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 13,49 13,49 

Ε Φ.Π.Α 938,71 1.069,47 

ΑΔΑ: 6ΟΝΝ7Λ9-ΕΦΨ



-72- 

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 4.849,99 5.525,58 

Υπέρβαση προτεινόμενου ΑΠΕ από αρχική σύμβαση 675,59 Ευρώ ποσοστό 13,93%. 

Υπέρβαση λόγω αναθεώρησης 0,00 Ευρώ ποσοστό 0% 

Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος σχετικά με το αίτημα παράτασης 

Ο ανάδοχος στην από 26-06-2019 αίτηση παράτασής του ζητά παράταση της προθεσμίας περάτωσης του έργου 

έως 04-08-2019 λόγω της εκκρεμότητας έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.. 

Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας σχετικά με το αίτημα παράτασης 

Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και για αυτούς τους 

λόγους εισηγείται την έγκριση παράτασης  της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 04-08-2019 μετά της 

νομίμου αναθεωρήσεως . 

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 Επειδή στον παρόντα ΑΠΕ τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 57 του Ν 3669/2008, όπως ισχύει 

σήμερα. 

 Επειδή τα παραπάνω είναι σύμφωνα με τις εγκυκλίους Ε20/26-07-2006 & Ε 23/30-08-2006  

 Επειδή η εν λόγω υπέρβαση εμπίπτει στο άρθρο 156 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 132 παρ. 2 του Ν. 

4412/2016 

 Επειδή έχει εξασφαλιστεί η αρ. 6/197/27-06-2019 - ΘΕΜΑ 21ο γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου 

Δημοσίων έργων  

Για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. Β της παρούσας και δεδομένου ότι πρόκειται για τροποποιήσεις  

χωρίς αλλαγή του φυσικού αντικειμένου και η υπέρβαση εμπίπτει στο άρθρο 156 παρ. 1 σε συνδυασμό με το 

άρθρο 132 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, εισηγούμαστε την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε του έργου για ποσόν 5.525,58 

€ με Φ.Π.Α., δηλαδή με υπέρβαση του συμβατικού ποσού κατά 13,93 % 

Επίσης για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, προτείνουμε 

την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 04-08-2019 με αναθεώρηση, η οποία και 

κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης εργολαβίας.…». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 22/1711/12-07-2019) 

Α. Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ολοκλήρωση εργασιών στην πέτρινη 
γέφυρα Γκαράνη στο Τ.Κ. Βρυσοχωρίου του Δήμου Ζαγορίου», αναδόχου Ελένης Τασιούλα, συνολικής 
δαπάνης € 5.525,58 με ΦΠΑ, ήτοι με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου των 4.849,99 
€ με ΦΠΑ, κατά 675,59 € με Φ.Π.Α. και ποσοστό 13,93%, υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωμοδότησε 
ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθ. 6/197/27-06-2019 
(Θέμα 21ο) Πράξη του 

και εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού 675,59 € με Φ.Π.Α. (€ 544,83 χωρίς ΦΠΑ) και τη διάθεση 
της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 
2010ΕΠ03000014 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 
Ηπείρου», για την κάλυψη της δαπάνης του ως άνω Α.Π.Ε.  

Β. Εγκρίνει τη χορήγηση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Ολοκλήρωση εργασιών στην πέτρινη γέφυρα Γκαράνη στο Τ.Κ. Βρυσοχωρίου του Δήμου 
Ζαγορίου», αναδόχου ΕΛΕΝΗΣ ΤΑΣΙΟΥΛΑ, μέχρι την 04-08-2019, με δικαίωμα αναθεώρησης, η οποία 
και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης 
εργολαβίας. 
………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΟΝΝ7Λ9-ΕΦΨ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα 
(12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζήκος 
Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Γ. 
Καραϊσκάκη» αναδόχου «Κ/Ξ ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΒΩΤΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», μέχρι την 30-09-2019. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241)και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ 
Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), του Π.Δ. 7/2013, 
τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

http://www.php.gov.gr/
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6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10006/09-07-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2322/10-07-
2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«….6.ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε την 21-06-2018 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της 

εταιρείας Κ/Ξ ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.  – ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

για ποσό 286.579,07 € με Φ.Π.Α. 

7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία περαίωσης του έργου έληξε την  21-11-2018 και παρατάθηκε μέχρι 31-03-

2019 με την 39/255/30.11.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και μέχρι 30-06-2019 με την 

12/864/03.04.2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 8% του έργου 

που αφορούν χωματουργικές εργασίες. 

ΛΟΓΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  

Ο ανάδοχος στην από 30-04-2019 αίτησή του αναφέρει ότι:  

Δεν έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση της μελέτης την οδό πρόσβασης λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν 

από την ολίσθηση των πρανών. 

1. Η τροποποίηση της μελέτης του έργου για το γήπεδο του ΣΜΑ βρίσκεται σε εξέλιξη και γίνεται 

ανασχεδιασμός της γενικής διάταξης ώστε οι κατασκευές να εδραστούν σε υγιές έδαφος.  

2. Η τροποποίηση της μελέτης για την κατασκευή της οδού πρόσβασης είναι σε εξέλιξη για να 

αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προέκυψαν από την ολίσθηση των πρανών. 

Για τους παραπάνω λόγους ο ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας εργασιών μέχρι 30-09-2019.  

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Υ.Δ.Ε.Π.Π.Η. 

Με το αρ. πρωτ. 2020/08.07.2019 έγγραφό της, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, 

διατύπωσε θετική γνώμη για την χορήγηση 3ης παράτασης στην προθεσμία περαίωσης του υποέργου έως 30-

09-2019 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου καθώς απαιτείται: 

Εκτέλεση πρόσθετων εργασιών για την εξασφάλιση της ευστάθειας των πρανών. Η διαδικασία μελέτης 

βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί εντός του αιτούμενου χρόνου.  

Οι παραπάνω βάσιμοι λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.  

Με βάση τα ανωτέρω  εισηγούμαστε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-09-

2019  με αναθεώρηση, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια 

της υφιστάμενης εργολαβίας για τους παραπάνω βάσιμους λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 

αναδόχου.…». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 (απόφαση 22/1712/12-07-2019) 

Εγκρίνει την χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου  της Περιφέρειας 

Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Γ. Καραϊσκάκη» αναδόχου «Κ/Ξ 

ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», μέχρι την 30-09-

2019, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 2020/08-07-2019 σύμφωνη γνώμη 

της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος, όπως και στις σχετικές με τη δημοπράτηση 
του έργου, αποφάσεις της Ο.Ε., υποστηρίζοντας τις θέσεις της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ», για το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Ηπείρου (ΠΕΣΔΑ) και ειδικότερα για το 
Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), στις οποίες και παρέπεμψε, όπως εκφράσθηκαν 
στις αριθμ. 5/28/11-07-2016 και 5/37/11-07-2016 σχετικές αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.  
………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     

Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΟΝΝ7Λ9-ΕΦΨ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα (12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Ζήκος Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών ανεξάρτητου 
πιστοποιημένου εκτιμητή απαλλοτριώσεων για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Παράκαμψη Νικόπολης – Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου 
Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου» (παροχή υπηρεσιών). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 
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6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 
4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 
(ΦΕΚ Α’171), του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α’52), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 9866/05-07-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2295/09-07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 118, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Την υπ’ αριθ. 102116/3156 από 04-07-2019 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  14.500,00€ με το 

Φ.Π.Α. του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος των 

πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 με τίτλο: « Αντιμετώπιση έκτακτων 

αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017 –2019 », Υποέργο : Αμοιβή ανεξάρτητου 

πιστοποιημένου εκτιμητή απαλλοτριώσεων για την υλοποίηση του έργου : « Παράκαμψη Νικόπολης – 

Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου » ( παροχή 

υπηρεσιών). 

 Την από  05-07-2019 (αριθ. πρωτ. : 102157/9864) οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε στην 

Υπηρεσία μετά την από  04-07-2019  με αριθ. πρωτ.  : 102126/9861  πρόσκληση και οι οποίες 

επισυνάπτονται σε φωτοαντίγραφο.       

Και Επειδή  

Σύμφωνα με το αριθ. 13 παρ. 4, άρθρο 15 παρ. 2 και άρθρο 18 παρ. 6 του κώδικα αναγκαστικών 

απαλλοτριώσεων επιβάλλεται η πρόσληψη ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή απαλλοτριώσεων 

προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο : «Παράκαμψη Νικόπολης – Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης 

αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου».   

Κατόπιν των παραπάνω :    Εισηγούμαστε  

1. Την έγκριση διάθεσης σχετικής πίστωσης και την έγκριση δαπάνης ποσού  14.500,00€ (με Φ.Π.Α), σε βάρος 

των πιστώσεων της ΣΑΕΠ  530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 με τίτλο: « Αντιμετώπιση έκτακτων 

αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017 –2019 ». 

2. Την έγκριση του τρόπου και της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, για την : Αμοιβή ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή απαλλοτριώσεων για την 

υλοποίηση του έργου : « Παράκαμψη Νικόπολης – Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου 

Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου » ( παροχή υπηρεσιών). 

3. Την ανάθεση της προμήθειας στον προμηθευτή στην κα.  Άννα Άρη Τσουμάνη (Πολιτικό Μηχανικό - 

Πιστοποιημένη εκτιμήτρια υπουργείου οικονομικών με Α.Μ. 606, Πιστοποίηση: PEOPLECERT / ΕΣΥΔ, 

ΑΦΜ: 137817174 ΔΟΥ Ιωαννίνων, ΕΔΡΑ: Στοά Αβέρωφ 15Ζ, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45444) μετά την υποβολή 

οικονομικής προσφοράς για ποσό 14.260,00 €  με το Φ.Π.Α....…». 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 (απόφαση 22/1713/12-07-2019) 

 Εγκρίνει την ανάθεση υπηρεσιών ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή απαλλοτριώσεων 
για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παράκαμψη Νικόπολης – 
Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου»,  
επειδή για την υλοποίηση του ως άνω έργου επιβάλλεται η πρόσληψη ανεξάρτητου 
πιστοποιημένου εκτιμητή απαλλοτριώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2882/2001 
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«Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» (άρθρο 13 παρ. 4, άρθρο 15 παρ. 2 
και άρθρο 18 παρ. 6), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

στην κ. Άννα Άρη Τσουμάνη (Πολιτικό Μηχανικό - Πιστοποιημένη εκτιμήτρια υπουργείου 
οικονομικών με Α.Μ. 606, Πιστοποίηση: PEOPLECERT / ΕΣΥΔ, ΑΦΜ: 137817174, Στοά 
Αβέρωφ 15Ζ, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45444)  στο ποσό των € 14.260,00 με ΦΠΑ, με την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης, βάσει της από 05-07-2019 (αριθ. πρωτ. 102157/9864) έγγραφης 
προσφοράς της, σε απάντηση της αριθ. πρωτ. 102126/9861/04-07-2019 πρόσκλησης 
αποστολής προσφοράς της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και  

 Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού € 14.260,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2017 – 2019» Υποέργο: Αμοιβή ανεξάρτητου πιστοποιημένου 
εκτιμητή απαλλοτριώσεων για την υλοποίηση του έργου: « Παράκαμψη Νικόπολης – 
Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου»( 
παροχή υπηρεσιών). 

 Τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ 
με το σκεπτικό ότι δεν συμφωνούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις δώδεκα (12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. 
Ζήκος Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 16ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση του 
δημοτικού σχολείου Κοσμηράς», προϋπολογισμού 135.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-
10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 4482/2017 
(ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), του 
Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α’52), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου 
Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 
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και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 
4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 84187/2752/25-06-2019  απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2017-2019» για το έργο «Αποκατάσταση του δημοτικού σχολείου Κοσμηράς», 
προϋπολογισμού 135.000,00 € με τον Φ.Π.Α. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10104/10-07-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2313/10-
07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται με την αρ. 
84651/7663/26.06.2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, εγκρίθηκε 
η μελέτη του έργου του θέματος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία, εισηγείται την κατάρτιση των όρων 
της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 
έργου κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, με βάση την τιμή, σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο Διακήρυξης, προκειμένου ο 
διαγωνισμός να διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων. 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 22/1714/12-07-2019) 

 Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση του δημοτικού σχολείου Κοσμηράς»,  προϋπολογισμού 
135.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 10104/10-07-2019 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 
84651/7663/26.06.2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων και βάσει της από 15-04-2019 σχετικής 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου του Υπουργείου Πολιτισμού & 
Αθλητισμού και του Δήμου Ιωαννιτών, η υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/82/31-08-
2019 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Ηπείρου και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», για την υλοποίηση του ανωτέρω 
υποέργου και 

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Ιωαννίνων. 
………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα (12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Ζήκος Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 17ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού 
Αχλαδέα – Ανάληψη –  Κάτω Λίππα», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 
4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 
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(ΦΕΚ Α’171), του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α’52), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 71231/2307/15-05-2019  απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με ΚΑ 
2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν 
την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018» για το έργο 
«Αποκατάσταση οδού Αχλαδέα - Ανάληψη –  Κάτω Λίππα», προϋπολογισμού 74.000,00 € 
με τον Φ.Π.Α.  

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10099/10-07-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2311/10-07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι με την 
αρ. 72127/6902/16-05-2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, 
εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία, εισηγείται την 
κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, 
σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο Διακήρυξης, προκειμένου ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με 
μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων. 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 22/1715/12-07-2019) 

 Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του 
Ν.4412/16), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση οδού Αχλαδέα- Ανάληψη –  Κάτω Λίππα», προϋπολογισμού 74.000,00 € 
με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 10099/10-07-2019 
εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 
72127/6902/16-05-2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίνει τη δαπάνη και τη 
διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου 
με ΚΑ 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που 
έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 - Μάρτιος 2018», για 
την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου και  

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΟΝΝ7Λ9-ΕΦΨ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα (12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Ζήκος Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή βάθρων για την υποδοχή γέφυρας μπέλευ στην ΤΚ 
Βαθυπέδου Ιωαννίνων (θέση Γκούρα Νίκα)», αναδόχου Σταύρου Ιωάννη, μέχρι την 30-
09-2019. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 
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Α’241), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 
4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9397/28-06-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2278/04-07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:   

«…. 5.ΣΥΜΒΑΣΗ:  Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη   Ηπείρου   και του κ. Ιωάννη Σταύρου 

Ε.Δ.Ε. υπεγράφη στις 26-03-2018 εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου για ποσό 24.449,99 € ( εκ του 

οποίου 15.683,56 € για εργασίες 2.823,94 € για Γενικά Έξοδα ΚΑΙ Ο.Ε., 2775,99 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 

48,05 € για αναθεώρηση και 5.119,35 € για Φ.Π.Α.  6.ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗ΅ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 

Σύμφωνα με τους όρους της Ε.Σ.Υ. η συνολική προθεσμία εκτέλεση του έργου ορίστηκε σε εκατόν ογδόντα  

(180) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δηλ. λήγει στις 25-09-2018.   Με 

την αριθμ απόφαση 38/2456/21-11-2018 ΟΕΠΗ χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών 

του έργου έως 31-07-2019 7.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Δεν έχει συνταχθεί ανακεφαλαιωτικός 

πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.) 8.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Δεν έχουν 

εκτελεστεί εργασίες μέχρι σήμερα. 9. ΕΙΔΙΚΑ Ο ανάδοχος στην αίτησή του εκθέτει τους λόγους για τους 

οποίους ζητάει παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου. Συγκεκριμένα επικαλείται 

δυσκολίες κατά την κατασκευή του έργου λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων κατά το διάστημα της 

παρελθούσης ανοίξεως. Η υπηρεσία μας αναγνωρίζοντας το βάσιμο των κατωτέρω λόγων Η δευτέρα παράταση 

κρίνεται αναγκαία λόγω της στάθμης του ποταμού πού είναι αρκετά υψηλή και δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση 

του έργου, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και εισηγούμεθα την χορήγηση παράτασης της 

προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι 30-09-2019 μετά της νομίμου αναθεωρήσεως....….». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 
 (απόφαση 22/1716/12-07-2019) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή βάθρων για την υποδοχή γέφυρας μπέλευ στην ΤΚ Βαθυπέδου 
Ιωαννίνων (θέση Γκούρα Νίκα)», αναδόχου Σταύρου Ιωάννη, μέχρι την 30-09-2019, με 
δικαίωμα αναθεώρησης. 
………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

       7. Ζάψας Γεώργιος 
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΟΝΝ7Λ9-ΕΦΨ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα (12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Ζήκος Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού από ΕΟ Ιωαννίνων-Τρικάλων 
προς Κρυόβρυση», αναδόχου RVR ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ, μέχρι την 24-09-2019. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 
Α’241), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 

http://www.php.gov.gr/
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4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9207/08-07-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2298/09-07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:   

«….5. ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου και της Εργοληπτικής 

Επιχείρησης «RVR ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ», η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Χρήστο Βίνη του 

Ιωάννη, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε., υπογράφθηκε στις 25-01-2019 η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του 

έργου για ποσό 60.223,70 Ευρώ (εκ του οποίου 44.369,54 Ευρώ  για εργασίες, 7.986,52 Ευρώ για Γενικά 

Έξοδα και Ο.Ε., 7.853,41  Ευρώ για απρόβλεπτες  δαπάνες, 14,23 Ευρώ για αναθεώρηση  εργασιών και  

14.453,69 Ευρώ για Φ.Π.Α.).6.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με το άρθρο 2.4 των ειδικών όρων της Ε.Σ.Υ. η 

συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε τριακόσιες(180) ημέρες από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης, δηλ. λήγει  στις 24-07-2019. 7.  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ Δεν έχει 

συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.). 8.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΠΟΥ  ΕΧΟΥΝ  ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ  

ΜΕΧΡΙ  ΣΗΜΕΡΑ Ο ανάδοχος έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα ένα μέρος του συμβατικού αντικειμένου 

που ισοδυναμεί περίπου στο 40%. 9.  ΕΙΔΙΚΑ Ο ανάδοχος με αίτησή του ζητάει την παράταση της  προθεσμίας 

περαίωσης των εργασιών του έργου ώστε να επιτευχθεί η ολοκλήρωση των εργασιών, η σύνταξη και έγκριση 

τελικού ΑΠΕ, η σύνταξη μητρώου του έργου και το κλείσιμο του φακέλου της εργολαβίας. Συγκεκριμένα 

αναφέρει ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του χειμώνα είχαν ως συνέπεια την 

καθυστέρηση της έναρξης των εργασιών του έργου. Η υπηρεσία μας αναγνωρίζοντας ως βάσιμο τον λόγο της 

ύπαρξης άσχημων καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αλλά και σε εκτεταμένα χρονικά 

διαστήματα κατά τη διάρκεια της άνοιξης, την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης ΑΠΕ και μητρώου του έργου, 

καθώς επίσης και το ότι οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, εισηγείται την 

χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι 24-09-2019, όπως ζήτησε ο 

ανάδοχος με την αίτησή του, μετά  της  νομίμου  αναθεωρήσεως. ....….». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 
 (απόφαση 22/1717/12-07-2019) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού από ΕΟ Ιωαννίνων-Τρικάλων προς 
Κρυόβρυση», αναδόχου RVR ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ, μέχρι την 24-09-2019, με δικαίωμα 
αναθεώρησης. 
………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

       7. Ζάψας Γεώργιος 
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΟΝΝ7Λ9-ΕΦΨ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα (12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Ζήκος Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συμπληρωματικά έργα της επαρχιακής οδού Πέραμα-Λυκόστομο», 
αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», μέχρι την 31-08-2019. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 
Α’241), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 
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4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7660/09-07-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2326/10-07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:  

«… Σχετικά με το έργο σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

1.  Ο προϋπολογισμός του έργου «Συμπληρωματικά έργα της επαρχιακής οδού Πέραμα – Λυκόστομο είναι 

93.200,00€ με Φ.Π.Α. της ΣΑΕΠ530 Ηπείρου με Κ.Α.2014ΕΠ53000000.  

2.  Ανάδοχος του έργου είναι η «ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ». 

3.  Η συμβατική δαπάνη του έργου είναι 36.579,38 € χωρίς Φ.Π.Α. βάσει της προσφοράς, το δε 

συμφωνητικό υπογράφηκε την 30-6-2017. 

4.  Η προθεσμία περαίωσης του έργου έληξε στις 29-6-2018. 

5.  Με την αριθ. 23/1341/29-6-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου δόθηκε 

παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-12-2018. 

6.  Με την αριθ. 41/2793/21-12-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 

δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-4-2019. 

7.    Με την αριθ. 16/1236/17-5-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου δόθηκε  

         παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-6-2019. 

8.    Αυτή τη χρονική στιγμή έχει εκτελεστεί το 90% των εργασιών.  

Ο ανάδοχος, με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των 

εργασιών μέχρι 31-8-2019, με δικαίωμα αναθεώρησης, λόγω μικρής έκτασης αλλαγών που προέκυψαν σε 

τεχνικές παρεμβάσεις που απαιτούνταν για την ολοκλήρωση του έργου. Επομένως, εισηγούμαστε τη χορήγηση 

παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, η οποία έληξε στις 30-6-2019 μέχρι τις 31-8-2019 με 

δικαίωμα αναθεωρήσεως. ….». 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 (απόφαση 22/1718/12-07-2019) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Συμπληρωματικά έργα της επαρχιακής οδού Πέραμα – Λυκόστομο», αναδόχου 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», μέχρι την 31-08-2019, με δικαίωμα 
αναθεώρησης. 

 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος. 
………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

       7. Ζάψας Γεώργιος 
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα (12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Ζήκος Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπερβατικού) και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 19ης Επαρχιακής Οδού Άγιος Νικόλαος- Βαλανιδιά», 
αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ». 
 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το 
Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 
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4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 
(ΦΕΚ Α’171), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 
4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9993/09-07-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2317/10-07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«… Σας υποβάλλουμε συνημμένα σε μια (1) σειρά εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και της 1ης 

συμπληρωματικής σύμβασης του έργου του θέματος, καθώς και την με αριθ. 4/127/23-04-2019 (Θέμα 46ο) 

γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου γνωρίζοντάς σας τα εξής:  

1. Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής προτεινόμενης δαπάνης 80.281,29€ και  η 1η συμπληρωματική 

σύμβαση είναι συνολικής προτεινόμενης δαπάνης 26.659,58€, με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού 

αντικειμένου κατά 26.659,58/53.621,71= 0,497< 0,50 (ή χωρίς τον Φ.Π.Α. κατά 21.499,66/43.243,32= 

0,497< 0,50) ενώ οι εργασίες στο σύνολό τους καλύπτονται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Περιφέρειας 

Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003. 

2. Οι λόγοι σύνταξης του παρόντος 2ου Α.Π.Ε. αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση. 

3. Ο 2ος Α.Π.Ε. υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο. Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για την 

έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου του θέματος.…». 

Στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση, η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… 1. Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την  αποκατάσταση της  

19ης  επαρχιακής  οδού  Άγιος Νικόλαος –Βαλανιδιά  .    

1. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις  της ΣΑΕΠ 530 Περιφέρεια Ηπείρου με ΚΑ  

2014ΕΠ53000003 και τίτλο ΄΄ Αποκατάσταση 19ης  επαρχιακής  οδού Αγιος  Νικόλαος –Βαλανιδιά  ΄΄. 

2. Η Μελέτη  του έργου , προϋπολογισμού   120 .000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , εγκρίθηκε με 

τη υπ΄αριθμ: 104202/11378/10-10-2017  απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ  Ιωαννίνων .. 

3. Η Δημοπρασία έγινε , με βάση την πιο πάνω μελέτη ,την 11-06-2018   με το σύστημα  της ανοικτής  

διαδικασίας    και μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση ΄΄ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΙΚΕ΄΄  με προσφορά  43.243,32     € χωρίς το ΦΠΑ και ποσοστό τεκμαρτής έκπτωσης 

55,32% .Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ΄αρθ.  23/1294/29-06-2018 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

4. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ της Περιφερειάρχη Ηπείρου   και της Αναδόχου Επιχείρησης  

υπογράφηκε την  28-11-2018    για ποσό  43.243,32   € χωρίς το ΦΠΑ ήτοι ποσό  53.621,71  € με το ΦΠΑ  

5. Η προθεσμία  περαίωσης των εργασιών του έργου  λήγει    την  23-11-2019  . 

6. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας.  

  Έχει  εγκριθεί  ο 1ος ΑΠΕ (ισόποσος –τακτοποιητικός  ) για να συμπεριλάβει τις        

αυξομειώσεις  που  κρίθηκαν  απαραίτητες  για  την  συνέχιση  των  εργασιών  

Συντάσσονται: 

 Ο παρών 2ος Α.Π.Ε & η 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 για να συμπεριλάβει  την  αύξηση  των  ποσοτήτων   εργασιών  που κρίθηκαν  αναγκαίες    για  την 

συνέχιση  έργου. 

Έτσι το ύψος της συνολικής δαπάνης του παρόντος έργου ανέρχεται στο ποσό των 80.281,29 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (υπέρβαση: Σ.Σ = 21.499,66 χωρίς ΦΠΑ) = 49,72 % < 50% 

Στον παρόντα  2ο ΑΠΕ  τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις ( η δημοπράτηση του έργου έγινε μετά την 

01-03-2016)  του Ν.4412/2016 για τις επί έλαττον δαπάνες. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση  του 2ΟΥ  Α.Π.Ε  & της  1ης    ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με ποσό 26.659,58 με ΦΠΑ)…». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/1719/12-07-2019) 
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 Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 19ης Επαρχιακής Οδού 
Άγιος Νικόλαος- Βαλανιδιά», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», 
καθώς και την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, συνολικής δαπάνης € 80.281,29 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ήτοι με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου 
κατά 26.659,58 με Φ.Π.Α. (€ 21.499,66 χωρίς ΦΠΑ) και ποσοστό 49,72 % που οφείλεται στην 
1η συμπληρωματική σύμβαση εργασιών, 

υπέρ της έγκρισης των οποίων (2ου Α.Π.Ε. & 1ης συμπληρωματικής σύμβασης), γνωμοδότησε 
ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθ. 4/127/23-
04-2019 (Θέμα 46ο) Πράξη του. 

 Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη 26.659,58 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 και 
τίτλο «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011)», για την κάλυψη της 
δαπάνης της ως άνω 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.  

 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος. 
………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα (12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Ζήκος Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση του 2ου/03-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2019 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων 
του διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 

1. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

2. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

3. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 4441/2016 
(ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 

http://www.php.gov.gr/
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Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

5. Την αριθμ. 13/68/23-11-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2019 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/8/18-02-2019 και 3/17/22-03-2019 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 7/378/20-02-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, συνοπτικών διαγωνισμών για την ανάδειξη της συμφερότερης από 
οικονομικής άποψης προσφοράς, για τις προμήθειες γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού 
χαρτιού Α4 και αναλώσιμων ειδών (μελανιών και toner για fax και εκτυπωτές), για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2019, Β) 
εγκρίθηκε η συνολική δαπάνη ποσού € 50.000,00 πλέον ΦΠΑ και διάθεση της σχετικής 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 1111 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) έτους 2019 και συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο 
άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, τριμελής Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των 
προσφορών, των ανωτέρω συνοπτικών διαγωνισμών, και ορίστηκαν τα μέλη αυτής με τους 
αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Τις με α/α 739 και 740 και αριθμ. πρωτ. 22001/1919 και 22005/1920/20-02-2019 αντίστοιχα, 
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια γραφικής ύλης, ποσού € 20.000,00 
πλέον ΦΠΑ και φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 ποσού € 15.000,00 πλέον ΦΠΑ, με αύξοντα 
αριθμό καταχώρισης: 718 και 719 αντίστοιχα, στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής 
της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Την αριθμ. 18/1532/14-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το 1ο/13-06-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2019, προϋπολογισμού € 18.600,00 με ΦΠΑ (€ 
15.000,00 πλέον ΦΠΑ), σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 1111 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 
80635/5687/31-05-2019 διακήρυξη, σύμφωνα με το οποίο: Α. απορρίφθηκαν οι προσφορές 
των διαγωνιζομένων, «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ», «COMPASS ROSE Μ.Ι.Κ.Ε.» και 
«ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.», λόγω μη συμμόρφωσης των τεχνικών προσφορών 
τους με τους απαράβατους όρους της διακήρυξης και Β. Αναδείχθηκε προσωρινός 
μειοδότης η εταιρεία «ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», της οποίας η προσφορά υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και η τεχνική προσφορά καλύπτουν τις 
αντίστοιχες απαιτήσεις της διακήρυξης, η δε οικονομική της προσφορά ποσού € 17.298,00 
με ΦΠΑ, έγινε αποδεκτή ως συμφέρουσα. 

9. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7078/04-07-2019 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2279/04-07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), με την 
οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση του συνημμένου, 2ου Πρακτικού της Επιτροπής 
Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 
για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2019. 

10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.   

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 22/1720/12-07-2019) 
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Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το 2ο/03-07-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού 
για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Ιωαννίνων για το έτος 2019, προϋπολογισμού € 18.600,00 με ΦΠΑ (€ 15.000,00 πλέον ΦΠΑ), 
σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 1111 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 80635/5687/31-05-2019 διακήρυξη, 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην 
αποσφράγιση, έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν 
από την εταιρεία «ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», που ανακηρύχτηκε προσωρινός μειοδότης του 
διαγωνισμού, βάσει του Πρακτικού 1ο/13-06-2019 της Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 18/1532/14-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αφού διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά ήταν 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 8 του Παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης, ομόφωνα 
εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού στον προμηθευτή «ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.». 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 
2019, προϋπολογισμού € 18.600,00 με ΦΠΑ (€ 15.000,00 πλέον ΦΠΑ), σε βάρος των 
πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 1111 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. 
Ιωαννίνων, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 80635/5687/31-05-2019 διακήρυξη, 

στην εταιρεία «ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», της οποίας η προσφορά υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και η τεχνική προσφορά καλύπτουν τις αντίστοιχες 
απαιτήσεις της διακήρυξης, και η οικονομική της προσφορά ποσού € 17.298,00 με ΦΠΑ, έγινε 
αποδεκτή ως συμφέρουσα, σύμφωνα με το Πρακτικό 1ο/13-06-2019 Επιτροπής Διενέργειας, το 
οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 18/1532/14-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τα 
δε δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισε, ήταν πλήρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
διακήρυξη, σύμφωνα με το ανωτέρω, 2ο/03-07-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας. 

 Εγκρίνει την σύναψη συμβάσεως με την ανωτέρω μειοδότρια εταιρεία «ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», για 
την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Ιωαννίνων για το έτος 2019, στο ποσό των € 17.298,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2018, (Ε.Φ.: 072 
Κ.Α.Ε.:1111), σύμφωνα με την αριθμ. 7/378/20-02-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
και την με α/α 740 και αριθμ. πρωτ. 22005/1920/20-02-2019, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 
με αύξοντα αριθμό καταχώρισης 719 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ/νσης 
Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου. 
………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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2Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4» 

 

Στα Ιωάννινα, την 3η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του 

Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 στα Ιωάννινα (γραφείο 220) 

συνήλθε η Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού, 

η οποία συγκροτήθηκε με την αρίθμ. 7/378/20-02-2019 (ΑΔΑ: 61ΔΒ7Λ9-ΑΕΠ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου αποτελούμενη από τους:  

1. Βλάχου Ελένη, ΠΕ Πληροφορικής, προϊσταμένη του Τμήματος Διαφάνειας, της Δ/νσης 

Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, πρόεδρο, 

2. Χόινα Ναταλία, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικού, μέλος 

και 

3. Δεμιρτζόγλου Αιμίλιο, ΤΕ Πληροφορικής, προϊστάμενο του Τμήματος Υποστήριξης 

Περιφερειακών Συστημάτων, της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

μέλος,  

με αντικείμενο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/16 και το άρθρο 

8 του παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης αρ. 80635/5687/31-05-2019) την αποσφράγιση και την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του υποψηφίου προμηθευτή, για τον ως άνω 

περιγραφόμενο διαγωνισμό, που αναδείχτηκε ως προσωρινός ανάδοχος με την υπ’ αρίθμ. 

18/1532/14-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Καταληκτική ημερομηνία 

κατάθεσης των δικαιολογητικών ήταν εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του υπ’ 

                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

 

& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

ΠΡΑΞΗ: Προμήθεια φωτοαντιγραφικού 

χαρτιού Α4, για τη κάλυψη των αναγκών 

των υπηρεσιών της Περιφερειακής 

Ενότητας Ιωαννίνων, Περιφέρειας 

Ηπείρου για το έτος 2019 

ΠΡΟΫΠ.: 18.600,00 € με Φ.Π.Α.   
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αρίθμ. πρωτ. 97255/6771/27-6-2019 εγγράφου του Τμήματος Προμηθειών. Ο προσωρινός 

ανάδοχος κατέθεσε νομίμως και εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας το φάκελο με τα 

εν λόγω δικαιολογητικά, με αριθμ. πρωτ. 100380/7007/2-7-2019. 

Μετά την αποσφράγιση και τον ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η 

Επιτροπή διαπίστωσε ότι αυτά ήταν σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 8 του 

Παραρτήματος Α΄. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

ομόφωνα εισηγείται: 

να γίνει κατακύρωση του διαγωνισμού στον προμηθευτή ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.. 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή εις 

τριπλούν.   

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 

 

Ιωάννινα, 3 Ιουλίου 2019 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

  

      Η πρόεδρος                   Τα μέλη 

 

 

     Βλάχου Ελένη      Χόινα Ναταλία  Δεμιρτζόγλου Αιμίλιος 

  Πληροφορικής ΠΕ    Διοικητικών  Γραμματέων ΔΕ      Πληροφορικής ΤΕ 

  

ΑΔΑ: 6ΟΝΝ7Λ9-ΕΦΨ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα (12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Ζήκος Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 30ο 

Έγκριση επικαιροποιημένων ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης 
μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με Ε.Μ.Δ., του άρθρου 2 Κεφάλαιο Α 
της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.  

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227), του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 
4605/2019 (ΦΕΚ Α’52), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης 

http://www.php.gov.gr/
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και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 
4320/2015 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125), του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) του Ν. 4441/2016 
(ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206 Α΄), του 
Ν.4415/2016 (ΦΕΚ Α΄159/06-09 2016) και του Ν 4563/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄169/20-09-2018), 
την υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις 
αυτής καθώς και την υπ’ αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-9-2018).  

6. Την εισήγηση του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2344/09-07-2019 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2309/09-07-2019 στον φάκελο 2019 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«… Έχοντας υπόψη : …. 

14. Την υπ αριθμ. 41.2871.21-12-2018 (ΑΔΑ:ΩΒΓ47Λ9-ΛΓΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  

«Έγκριση επικαιροποιημένων ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης  με  Ε.Μ.Δ., 

του άρθρου 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α της υπ΄  αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ». 

15. Την ανάγκη μεταφοράς των προστιθέμενων στον συνημμένο πίνακα μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας 

Εκπ/σης από τον τόπο κατοικίας τους στα σχολεία που φοιτούν και αντίστροφα και τις νέες 

ανάγκες που προέκυψαν από την ημερομηνία της προηγούμενης απόφασης έγκρισης, λόγω 

αποστολής επικαιροποιημένων καταστάσεων από τις σχολικές μονάδες για την σχολική χρονιά 

2018-2019,. 

16. Τη συνημμένη επικαιροποιημένη ονομαστική κατάσταση των δικαιούχων για μετακίνηση με  

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ (αστικού και υπεραστικού) του άρθρου 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α  της 

υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε όπως: 

Εγκρίνετε  την προσθήκη ενός (1) μαθητή στην επικαιροποιημένη κατάσταση με τα ονόματα των 

δικαιούχων για μετακίνηση με   Ε.Μ.Δ. (αστικού και υπεραστικού ΚΤΕΛ) του άρθρου 2 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α  της  υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ, που εγκρίνατε με την αρ. πρωτ.: 13 965/12-

04-2019 (ΑΔΑ: 6ΚΦΕ7Λ9-ΤΣ6) για τις νέες ανάγκες που προέκυψαν μετά την ημερομηνία της 

προηγούμενης απόφασης έγκρισης, λόγω αποστολής  επικαιροποιημένων καταστάσεων από τις 

σχολικές μονάδες για την σχολική χρονιά 2018-2019, ως κάτωθι. … 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων) 

στον ειδικό φορέα 191/0821 για την Α/θμια Εκπαίδευση και 192/0821 για την Β/θμια Εκπαίδευση 

αντίστοιχα. 

Με την  1/61/09/01/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που εκδόθηκε ύστερα από το υπ' 

αριθμ. τεκμηριωμένο αίτημα 2064/218 της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΕ Ιωαννίνων περί της 

αναγκαιότητας για πληρωμή μεταφοράς μαθητών Α'/θμιας Εκπ/σης και Β/θμιας Εκπαίδευσης,  της 

αρίθ.50025/2018 ΚΥΑ για το διάστημα έως 30 Ιουνίου 2019, διατέθηκαν πιστώσεις ύψους  

1.100.00,00 € και 1.600.000,00 αντίστοιχα για Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση, οι οποίες αντιστοίχως 

δεσμεύτηκαν με τις αρ. 205 2372/235/15-01-2019 (ΑΔΑ: ΨΗΟΦ7Λ9-08Π) και 206 2373/236 15-

01-2019 (ΑΔΑ:ΩΕΝΠ7Λ9-6ΛΛ) αναλήψεις υποχρέωσης, οι οποίες καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής με α/α: 211 και 212  αντίστοιχα.. …». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/1728/12-07-2019) 

Εγκρίνει την προσθήκη ενός (1) μαθητή στην επικαιροποιημένη κατάσταση με τα ονόματα των 
δικαιούχων μετακίνησης μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με Ειδικά Μαθητικά 
Δελτία (αστικού και υπεραστικού ΚΤΕΛ), του άρθρου 2 Κεφάλαιο Α της υπ΄ αριθμ. 50025/2018 
(ΦΕΚ 4217/26-9-2018) ΚΥΑ, για τις νέες ανάγκες που προέκυψαν μετά την προηγούμενη, 
αριθμ. 13/965/12-04-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω αποστολής 

ΑΔΑ: 6ΟΝΝ7Λ9-ΕΦΨ
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επικαιροποιημένων καταστάσεων από τις σχολικές μονάδες για την σχολική χρονιά 2018-2019, 
ως εξής: 
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1461 ΤΡΑΚΗΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ-

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΑΣΣΩΠΗΣ 

26, ΝΕΑ 

ΖΩΗ 

45445 
Β'  

ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΜΟΥΣΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

4,1 ΚΑΛΗ ΠΛΗΡΕΣ 14:30 ΕΜΔ 
ΕΓΓΡΑΦΗ 

ΜΑΙΟΣ 

 

Σημειώνεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2019, της Περιφέρειας Ηπείρου  / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, στον ειδικό φορέα 
191/0821 για την Α/θμια Εκπαίδευση και 192/0821 για την Β/θμια Εκπαίδευση αντίστοιχα, 
σύμφωνα με την αριθμ. 1/61/09-01-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και των με 
αριθμ. πρωτ. 205 2372/235/15-01-2019 (ΑΔΑ: ΨΗΟΦ7Λ9-08Π) και 206 2373/236 15-01-2019 
(ΑΔΑ:ΩΕΝΠ7Λ9-6ΛΛ) αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες καταχωρήθηκαν στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
με α/α 211 και 212 αντίστοιχα. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, στη βάση της διαφωνίας του που 
αφορά συνολικά στους διαγωνισμούς μεταφοράς μαθητών, επειδή για τον τρόπο μεταφοράς 
των μαθητών στα σχολεία, έχει διαφορετική θεώρηση και πρόταση, όπως αυτή αποτυπώθηκε 
και σε προηγούμενες σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε. 
………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΟΝΝ7Λ9-ΕΦΨ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα (12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Ζήκος Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 31ο 

Έγκριση διόρθωσης δύο ονομάτων των επικαιροποιημένων καταστάσεων δικαιούχων 
μετακίνησης  με  επιδόματα του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της  υπ΄  αριθ. 50025/26-09-2018 
ΚΥΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.  

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227), του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 
4605/2019 (ΦΕΚ Α’52), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης 

http://www.php.gov.gr/
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και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 
4320/2015 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125), του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) του Ν. 4441/2016 
(ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206 Α΄), του 
Ν.4415/2016 (ΦΕΚ Α΄159/06-09 2016) και του Ν 4563/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄169/20-09-2018), την 
υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις αυτής 
καθώς και την υπ’ αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-9-2018).  

6. Την εισήγηση του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2342/09-07-2019 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2308/09-07-2019 στον φάκελο 2019 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«… Έχοντας υπόψη : 

14. Την υπ αριθμ. 41.2870.21-12-2018 (ΑΔΑ:6ΣΜΗ7Λ9-ΖΙ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  

«Έγκριση επικαιροποιημένων ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης  με  

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟΥ 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄  αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ». 

15. Την ανάγκη μεταφοράς των δικαιούχων μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης από τον τόπο 

κατοικίας τους στα σχολεία που φοιτούν και αντίστροφα και τις νέες ανάγκες για μετακίνηση με   

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ του ΑΡΘΡΟΥ 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄  αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ που 

προέκυψαν από τις επικαιροποιημένες καταστάσεις μεταφοράς μαθητών των σχολικών μονάδων, 

λόγω ότι, μετά την    αρ. 169493/12863/22-11-2018 διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση 

υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, για τα δρομολόγια που εξακολουθούν και παραμένουν άγονα 

και οι μαθητές δεν εξυπηρετούνται,  μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική 

μέριμνα ή των κατά νόμο επιτρόπων αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) 

της υπ΄  αριθ. 50025/26-09-2018 

16. Τη συνημμένη επικαιροποιημένη ονομαστική κατάσταση των δικαιούχων για μετακίνηση με   

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ του ΑΡΘΡΟΥ 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄  αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε όπως: 

Εγκρίνετε  την διόρθωση των ονομάτων δύο (2) δικαιούχων της επικαιροποιημένης κατάστασης για 

μετακίνηση με   ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ του ΑΡΘΡΟΥ 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄  αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ 

που προέκυψαν από τις επικαιροποιημένες καταστάσεις μεταφοράς μαθητών των σχολικών μονάδων 

για την σχολική χρονιά 2018-2019 και εγκρίθηκαν με την αρ. πρωτ. : 20.1611/26-06-2019 

(ΑΔΑ:ΩΥΤ47Λ9-ΗΤΚ)  απόφασή σας, ως κάτωθι: … 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων) 

στον ειδικό φορέα 191/0821 για την Α/θμια Εκπαίδευση και 192/0821 για την Β/θμια Εκπαίδευση 

αντίστοιχα. 

Με την  1/61/09/01/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που εκδόθηκε ύστερα από το υπ' 

αριθμ. τεκμηριωμένο αίτημα 2064/218 της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΕ Ιωαννίνων περί της 

αναγκαιότητας για πληρωμή μεταφοράς μαθητών Α'/θμιας Εκπ/σης και Β/θμιας Εκπαίδευσης,  της 

αρίθ.50025/2018 ΚΥΑ για το διάστημα έως 30 Ιουνίου 2019, διατέθηκαν πιστώσεις ύψους  

1.100.00,00 € και 1.600.000,00  αντίστοιχα για Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση, οι οποίες αντιστοίχως 

δεσμεύτηκαν με τις αρ. 205 2372/235/15-01-2019 (ΑΔΑ: ΨΗΟΦ7Λ9-08Π) και 206 2373/236 15-01-

2019 (ΑΔΑ:ΩΕΝΠ7Λ9-6ΛΛ) αναλήψεις υποχρέωσης, οι οποίες καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής με α/α: 211 και 212  αντίστοιχα. …». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση 22/1729/12-07-2019) 

Εγκρίνει την διόρθωση των ονομάτων δύο (2) δικαιούχων της επικαιροποιημένης κατάστασης 
με τα ονόματα των δικαιούχων μετακίνησης μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με 
επιδόματα του άρθρου 3 παρ. 1α - 1β της υπ΄ αριθμ. 50025/2018 (ΦΕΚ 4217/26-9-2018) ΚΥΑ, 
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που προέκυψε από τις επικαιροποιημένες καταστάσεις μεταφοράς μαθητών των σχολικών 
μονάδων για την σχολική χρονιά 2018-2019, και εγκρίθηκε με την αριθμ. 20/1611/26-06-2019 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:  
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102 ΔΡΟΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΓΙΑΔΕΣ  Β 
ΕΣΠΕΡΙ

ΝΟ 
ΛΥΚΕΙΟ 

37,8 22:05 
ΕΠΙΔΟΜΑ 
ΠΑΡΑΓ. 1 

Β 
13,23 €  

110 ΣΑΚΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΚΚΑ ΙΡΙΔΑ ΠΑΥΛΟΣ 
Κ. ΠΕΔΙΝΑ-
ΚΑΛΠΑΚΙ 

44004 Α 

ΓΥΜΝΑΣΙ
Ο 

ΔΟΛΙΑΝ
ΩΝ 

9,9 14:15 
ΕΠΙΔΟΜΑ 
ΠΑΡΑΓ. 1 

Β 
3,47 € 

ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ 
ΜΕ ΤΟΝ ΓΟΝΕΑ 
ΑΠΌ Κ. ΠΕΔΙΝΑ 

ΣΤΟ ΚΑΛΠΑΚΙ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ 

ΜΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ 
ΑΠΌ ΤΟ ΚΑΛΠΑΚΙ 

ΣΤΑ ΔΟΛΙΑΝΑ 

 

Σημειώνεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2019, της Περιφέρειας Ηπείρου  / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, στον ειδικό φορέα 
191/0821 για την Α/θμια Εκπαίδευση και 192/0821 για την Β/θμια Εκπαίδευση αντίστοιχα, 
σύμφωνα με την αριθμ. 1/61/09-01-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και των αριθμ. 
205 2372/235/15-01-2019 (ΑΔΑ: ΨΗΟΦ7Λ9-08Π) και 206 2373/236/15-01-2019 
(ΑΔΑ:ΩΕΝΠ7Λ9-6ΛΛ) αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες καταχωρήθηκαν στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, με 
α/α 211 και 212  αντίστοιχα. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, στη βάση της διαφωνίας του που 
αφορά συνολικά στους διαγωνισμούς μεταφοράς μαθητών, επειδή για τον τρόπο μεταφοράς 
των μαθητών στα σχολεία, έχει διαφορετική θεώρηση και πρόταση, όπως αυτή αποτυπώθηκε 
και σε προηγούμενες σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε. 
………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα 
(12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζήκος 
Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 32ο 

Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τη διοργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου, 
του εορτασμού της ημέρας για τη «Μνήμη της Γυναίκας της Πίνδου, ηρώων Αξιωματικών Κων/νου 
Δαβάκη και Αλ. Διάκου και όλων των ηρώων του 1940», στις 20-07-2019 στην Φούρκα του Δήμου 
Κόνιτσας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ 
Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), του Ν. 
4605/2019 (ΦΕΚ Α’52), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 
145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί μεταβίβασης 
αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) 
στην Οικονομική Επιτροπή. 

http://www.php.gov.gr/
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7. Την αριθμ. 21/1661/03-07-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
δαπάνη ποσού € 3.200,00 πλέον ΦΠΑ, καθώς και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των 
πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για την κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, της εκδήλωσης του 
εορτασμού της ημέρας για τη «Μνήμη της Γυναίκας της Πίνδου, ηρώων Αξιωματικών Κων/νου 
Δαβάκη και Αλ. Διάκου και όλων των ηρώων του 1940», στις 20-07-2019 στην Φούρκα του Δήμου 
Κόνιτσας, με τη συνεργασία του Δήμου Κόνιτσας και της Δημοτικής Ενότητας Φούρκας, βάσει του 
Π.Δ. 447/1976. Οι δαπάνες περιλαμβάνουν έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, αγορά στεφάνων, 
ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, απονομή βραβείων, παράθεση δεξίωσης για προσκεκλημένους. 

8. Την εισήγηση του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 757/10-07-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2329/10-07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την ανάθεση 
υπηρεσιών για την κάλυψη των δαπανών της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην 
διοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης του εορτασμού της ημέρας για τη «Μνήμη της Γυναίκας της 
Πίνδου, ηρώων Αξιωματικών Κων/νου Δαβάκη και Αλ. Διάκου και όλων των ηρώων του 1940», στους 
προμηθευτές - αναδόχους, όπως αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα, βάσει των σχετικών 
προσκλήσεων αποστολής οικονομικής προσφοράς του Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και τις απαντήσεις αυτών. 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 22/1730/12-07-2019) 

Εγκρίνει την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών και προμηθειών, στους δικαιούχους, σύμφωνα με τις 
οικονομικές προσφορές τους, βάσει των σχετικών προσκλήσεων αποστολής οικονομικής προσφοράς 
του Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατωτέρω αναλυτικά 
αναφέρεται, συνολικής δαπάνης € 3.200,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 
0845 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη των εξόδων 
διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου βάσει του Π.Δ. 447/1976, της εκδήλωσης του εορτασμού της 
ημέρας για τη «Μνήμη της Γυναίκας της Πίνδου, ηρώων Αξιωματικών Κων/νου Δαβάκη και Αλ. Διάκου 
και όλων των ηρώων του 1940», στις 20-07-2019 στην Φούρκα του Δήμου Κόνιτσας, με τη συνεργασία 
του Δήμου Κόνιτσας και της Δημοτικής Ενότητας Φούρκας, σύμφωνα με την αριθμ. 21/1661/03-07-2019 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει της με α/α 1671 & αριθ. πρωτ. 100516/7020/03-07-2019 
(ΑΔΑ:ΨΑ3Β7Λ9-ΞΛ4) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, η οποία καταχωρήθηκε, με α/α 1690 
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου, ως εξής: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΠΟΣΟ 

πλέον ΦΠΑ 
E MAIL / ΤΗΛ 

1 Θεοδωρίδη Ελ.–Θεοδωρίδης Αθ. & ΣΙΑ Ε.Ε Εκτυπώσεις 700,00 
e_theodo@otenet.gr 

26510 77358 

2 Ευάγγελος & Χρήστος Παπαχρήστος Ο.Ε. Άνθη 600,00 
xrpapaxristos83@gmail.com 

2651022263 

3 Ζώτος Βασίλειος Κρεοπωλείο 1.100,00 
zwtosbasilis@gmail.com 

2655023105 

4 Δημήτριος Μιχ. Μπαρσούκης Ο.Ε Super Market 250,00 
info@barsoukis.gr 

2656041990 

5 Μάντζιος Θεοχάρης & ΣΙΑ Ο.Ε. Γλυκά  550,00 
mantzios_i@yahoo.com 

651092691 

ΣΥΝΟΛΟ 3.200,00  

………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

mailto:e_theodo@otenet.gr
mailto:xrpapaxristos83@gmail.com
mailto:zwtosbasilis@gmail.com
mailto:info@barsoukis.gr
mailto:mantzios_i@yahoo.com
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα 
(12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζήκος 
Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 33ο 

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/09-07-2019 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής 
Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου με αντικείμενο την «Παροχή 
υπηρεσιών ανάπτυξης και λειτουργίας ιστοσελίδας καθώς και λοιπών υπηρεσιών δημοσιότητας» 
του έργου «Earthquake disasters management integrated system – ERMIS» που χρηματοδοτείται 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg Ελλάδα - Ιταλία 

2014‐2020» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση του Γ.Γ. 
Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 
Α’52), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

http://www.php.gov.gr/
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6. Την αριθμ. 32/1930/24-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των δαπανών 
και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων των προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών 
Εδαφικών Συνεργασιών: α) IPA CBC Greece – Albania 2014-2020, β) CBC Greece – Italy 2014-2020 
και γ) Interreg V – B Adriatic-Ionian 2014-2020. 

7. Την αριθμ. 14/1024/23-04-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια, με μέριμνα της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας 
Ηπείρου, η κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και η συγκρότηση της 
Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 6.500,00 με ΦΠΑ με 
αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και λειτουργίας ιστοσελίδας καθώς και λοιπών 
υπηρεσιών δημοσιότητας» του έργου «Earthquake disasters management integrated system – 
ERMIS» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας «Interreg  Ελλάδα - Ιταλία 2014‐2020», του έργου της ΣΑΕΠ 318/6, με ΚΑ 
2018ΕΠ31860018 του ΠΔΕ της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Την αριθμ. 17/1385/05-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
Πρακτικό Ι/17-05-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και 
οικονομικής προσφοράς) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού του θέματος, 
σύμφωνα με το οποίο, αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «COMITECH AE», η οποία 
πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό, η τεχνική της προσφορά 
βαθμολογήθηκε με Τελικό Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς (ΤΒΤΠ) = 100 η οικονομική της προσφορά, 
ποσού € 6.324,00 με ΦΠΑ, έγινε αποδεκτή και βαθμολογήθηκε με Τελικό Βαθμό Οικονομικής 
Προσφοράς (ΤΒΟΠ) = 100 και είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς (ΤΒΣΠ) = 100. 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλ. Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7345/10-07-2019 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 2330/10-07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.),  με την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει προς έγκριση, το Πρακτικό ΙΙ (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης)  της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού του θέματος. 

10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/1731/12-07-2019) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ/09-07-2019 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) 
της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της αριθμ. 
πρωτ. 62268/4566/25-04-2019 διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προϋπολογισμού € 6.500,00 με 
ΦΠΑ, με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και λειτουργίας ιστοσελίδας καθώς και λοιπών 
υπηρεσιών δημοσιότητας» του έργου «Earthquake disasters management integrated system – ERMIS» 
που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg  

Ελλάδα - Ιταλία 2014‐2020», του έργου της ΣΑΕΠ 318/6, με ΚΑ 2018ΕΠ31860018 του ΠΔΕ της 
Περιφέρειας Ηπείρου 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην αποσφράγιση και έλεγχο 
του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» που υποβλήθηκαν από την εταιρεία COMITECH A.E., που 
ανακηρύχτηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, βάσει του Πρακτικού Ι/17-05-2019 της 
Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 17/1385/05-06-2019 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αφού διαπίστωσε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση 
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.3, 2.2.5 και 2.2.6 αυτής, ομόφωνα εισηγείται την 
κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία με την επωνυμία "COMITECH A.E." 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της αριθμ. 
πρωτ. 62268/4566/25-04-2019 διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προϋπολογισμού € 6.500,00 με 
ΦΠΑ, με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και λειτουργίας ιστοσελίδας καθώς και λοιπών 
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υπηρεσιών δημοσιότητας» του έργου «Earthquake disasters management integrated system – ERMIS» 
που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg  

Ελλάδα - Ιταλία 2014‐2020», του έργου της ΣΑΕΠ 318/6, με ΚΑ 2018ΕΠ31860018 του ΠΔΕ της 
Περιφέρειας Ηπείρου, 

στην εταιρεία «COMITECH AE», η οποία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον 
διαγωνισμό, η τεχνική της προσφορά βαθμολογήθηκε με Τελικό Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς (ΤΒΤΠ) = 
100 η οικονομική της προσφορά, ποσού € 6.324,00 με ΦΠΑ, έγινε αποδεκτή και βαθμολογήθηκε με Τελικό 
Βαθμό Οικονομικής Προσφοράς (ΤΒΟΠ) = 100 και είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς (ΤΒΣΠ) = 
100, σύμφωνα με το Πρακτικό Ι/17-05-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, 
τεχνικής και οικονομικής προσφοράς) της Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 
17/1385/05-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά κατακύρωσης που 
προσκόμισε, ήταν πλήρη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη και την ισχύουσα νομοθεσία, βάσει 
του ανωτέρω, Πρακτικού ΙΙ/09-07-2019 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Εγκρίνει την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης και λειτουργίας ιστοσελίδας καθώς και λοιπών 
υπηρεσιών δημοσιότητας, του έργου «Earthquake disasters management integrated system – ERMIS», 

το Επιχειρησιακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg  Ελλάδα - Ιταλία 2014‐
2020», στην εταιρεία «COMITECH AE», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, στο ποσό των € 
6.324,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 318/6, με ΚΑ 2018ΕΠ31860018 του 
ΠΔΕ της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές αριθμ. 14/1024/23-04-
2019 και 17/1385/05-06-2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, στα πλαίσια της διαφωνίας που 
έχει επανειλημμένα εκφράσει, σχετικά με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στα διάφορα διακρατικά 
Προγράμματα της Ε.Ε., μέσω των οποίων διατίθενται πολύ μεγάλες χρηματοδοτήσεις για έργα και 
παρεμβάσεις, που ελάχιστη σχέση έχουν με τις βασικές ανάγκες των Ελλήνων φορολογούμενων πολιτών.  
………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ II 
 

Της συνεδριάσεως της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών: 

«Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και λειτουργίας ιστοσελίδας καθώς και λοιπών υπηρεσιών 

δημοσιότητας για το έργο “Earthquake disasters management integrated system – 

ERMIS”», προϋπολογισμού έξι χιλιάδων πεντακοσίων ΕΥΡΩ (6.500,00 €), 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.  

(Αρ. Πρωτ. διακήρυξης:62268/4566/25-04-2019) 

 

Στα Ιωάννινα  την 9η Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα  10:00 π.μ. στο κτίριο της 

Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 Διοικητήριο, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή 

Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 14/1024/23-04-2019 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, αποτελούμενοι από τους: 

1. Βλάχου Ελένη, προϊστάμενη του Τμήματος Διαφάνειας της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλ. 

Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, Πρόεδρος 

2. Γεωργοκίτσο Κωνσταντίνο, προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών 

Υπηρεσιών για τον Πολίτη της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλ. Διακυβέρνησης της Περιφέρειας 

Ηπείρου, μέλος και 

3. Μάντζιο Στέφανο, προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού και Υποστήριξης 

Συστημάτων Φορέα της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλ. Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, 

μέλος 

προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση του φακέλου «Δικαιολογητικά 

κατακύρωσης» που υποβλήθηκαν από την εταιρεία COMITECH A.E., που ανακηρύχτηκε 

προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού με την αρ. 17/1385/05-06-2019 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

                                

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑΕΠ 318/6  ΚΑΕ 2018ΕΠ31860018 

Interreg VA Greece-Italy 2014-2020 

 

Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και λειτουργίας 

ιστοσελίδας καθώς και λοιπών υπηρεσιών 

δημοσιότητας για το έργο «Earthquake 

disasters management integrated system – 

ERMIS» 

 

Προϋπ: 6.500,00 €,  συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 
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Τα εν λόγω δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στις παραγράφους 2.2.8.2 και 3.2 

της διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία, όφειλε ο ως άνω να τα υποβάλλει μέσα στην 

προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών από την με αρίθ. πρωτ. 93435/6526/21-06-2019 

κοινοποίηση της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Η Επιτροπή παρέλαβε τον φυσικό φάκελο από το πρωτόκολλο της Υπηρεσίας με αριθμ. 

πρωτ. 102029/3151/4-7-2019 και προέβη στον ενδελεχή έλεγχο όλων των δικαιολογητικών 

που εμπεριέχονταν σε αυτόν, από τον οποίο διαπίστωσε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για 

τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και 

για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.3, 2.2.5 και 2.2.6 

αυτής και ως εκ τούτου μπορεί να γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, για τον οποίο ο 

ανωτέρω συμμετέχων είχε αναδειχθεί ως προσωρινός ανάδοχος. 

Ύστερα από τα παραπάνω, 

η Επιτροπή του διαγωνισμού ομόφωνα εισηγείται: 

την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία με την επωνυμία " COMITECH A.E.".  

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή εις 

τριπλούν.  

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 

Ιωάννινα 9-7-2019 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ                                 ΓΕΩΡΓΟΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα (12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Ζήκος Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 34ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση δρόμου 
αντιπυρικής προστασίας στην περιοχή Παντάνασσας», προϋπολογισμού 30.000,00 € με 
Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 

http://www.php.gov.gr/
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4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 
(ΦΕΚ Α’171), του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α’52), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2481/10-07-2019 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2328/10-07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), στην οποία 
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. Πρωτ. 

164437/5349/14.11.2018 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης 

30.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ83000002 «Έργα 

αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα 

Δεκέμβριος2017-Μάρτιος 2018» (Υποέργο: «Αποκατάσταση δρόμου αντιπυρικής προστασίας στην περιοχή 

Παντάνασσας»).Με την αριθ. πρωτ. 2444/08.07.2019 Απόφαση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π. Ε. Άρτας 

εγκρίθηκε η μελέτη του έργου που συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την ΔΤΕΠΕ Άρτας  

προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 24.193,55 € και 

συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 30.000,00 €.Σας στέλνουμε τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, 

Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης 

ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του παραπάνω έργου και παρακαλούμε, λόγω αρμοδιότητας, να προβείτε 

στην κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου, προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτησή του...…». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 22/1732/12-07-2019) 

 Καταρτίζει τη διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του 
Ν.4412/16), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Αποκατάσταση δρόμου αντιπυρικής προστασίας στην περιοχή Παντάνασσας», 
προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και 
αναθεώρηση) 24.193,55 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 30.000,00 €, με τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 2481/10-07-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 2444/08-07-2019 απόφαση του 
Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίνει τη δαπάνη και διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα 
αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το 
διάστημα Δεκέμβριος 2017-Μάρτιος 2018» για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου και 

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

       7. Ζάψας Γεώργιος 
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα (12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Ζήκος Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 35ο 

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. 
Άρτας «Σήμανση - διαγράμμιση επαρχιακής οδού 5 στη θέση Αμμότοπος» (παροχή 
υπηρεσιών). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 
4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 

http://www.php.gov.gr/
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(ΦΕΚ Α’171), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 
4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2442/08-07-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2307/09-
07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«… Με την με Αριθ. Πρωτ. 74557/2400/20.05.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η 

διάθεση πίστωσης 18.000,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 

Κ.Α. 2014ΕΠ53000000 και τίτλο «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας 

Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000017)»  (Υποέργο: «Σήμανση - διαγράμμιση επαρχιακής οδού 5 στη 

θέση Αμμότοπος»), για την εκτέλεση του έργου του θέματος και  ορίστηκε ως Προϊσταμένη Αρχή του εν λόγω 

έργου η Δ/ση Τεχνικών έργων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

Με την ανωτέρω πίστωση προβλέπεται να γίνει η διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή στην 

επαρχιακή οδό 5 Καμπή - Αμμότοπος - Αυχένας Κιάφα, στη θέση Αμμότοπος. Η ως άνω εκτέλεση του έργου 

θα γίνει με διαγραμμιστικό μηχάνημα έργου. Η εργασία της διαγράμμισης αφορά τμήμα εξ' ολοκλήρου εντός 

κατοικημένης περιοχής οικισμού Αμμοτόπου, κρίνεται επείγουσα ώστε να αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα 

μετά και την αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου από τον ημικόμβο Ιονίας οδού. 

Οι εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν άμεσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου 

για την αποφυγή ατυχημάτων.  

Η ως άνω δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 € χωρίς τον ΦΠΑ και σύμφωνα με  τις διατάξεις του 

νόμου 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», και συγκεκριμένα το άρθρο 118 παρ. 1 μπορεί να γίνει απευθείας 

ανάθεση του συγκεκριμένου έργου παροχής υπηρεσιών (μίσθωση μηχανημάτων).  

Με την αρ. 8/67/11-11-2016 (ΑΔΑ: 7Θ6Π7Λ9-ΓΒΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίνεται η μεταβίβαση της αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και 

υπηρεσιών του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) στην Οικονομική Επιτροπή. 

Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης κατατέθηκαν στην Υπηρεσία  μας τρείς οικονομικές προσφορές για την 

εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, του Κώστα Νάστου - ΕΔΕ με προσφερόμενη έκπτωση πέντε τοις εκατό (5%), 

της R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ με προσφερόμενη έκπτωση τρία τοις εκατό (3%), και                       της 

ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ με προσφερόμενη έκπτωση δύο τοις εκατό (2%). 

Η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά από άποψη τιμής είναι η προσφορά του Κώστα Νάστου - ΕΔΕ  με 

έκπτωση πέντε τοις εκατό (5%) στην αρχική τιμή.  

Σύμφωνα με τα  ανωτέρω  λαμβάνοντας υπόψη τις  τρείς προσφερθείσες οικονομικές προσφορές για την 

ανάθεση του έργου: «Σήμανση - διαγράμμιση επαρχιακής οδού 5 στη θέση Αμμότοπος»  

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

Την έγκριση υλοποίησης του ανωτέρω έργου: «Σήμανση - διαγράμμιση επαρχιακής οδού 5 στη θέση 

Αμμότοπος» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του 

Ν.4412/2016 με μέριμνα της Υπηρεσίας και την ανάθεση εκτέλεσης αυτού στον Κώστα Νάστου - ΕΔΕ με 

έκπτωση πέντε τοις εκατό (5%)  της αρχικής τιμής και μέχρι του ποσού  των 13.790,32 € χωρίς ΦΠΑ  και 

συνολικής δαπάνης 17.100,00  € με ΦΠΑ. …». 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/1733/12-07-2019)  

 Εγκρίνει την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Σήμανση - διαγράμμιση επαρχιακής 
οδού 5 στη θέση Αμμότοπος», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα 
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οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν.4412/2016 με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Άρτας, καθώς και τη δαπάνη ποσού 17.100,00  € με ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2014ΕΠ53000000 και τίτλο «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000017)», για την υλοποίηση του υποέργου 
και  

 Εγκρίνει την ανάθεση των εργασιών για τη σήμανση - διαγράμμιση του οδοστρώματος με 
ανακλαστική βαφή στην επαρχιακή οδό 5 Καμπή - Αμμότοπος - Αυχένας Κιάφα, στη θέση 
Αμμότοπος, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, στον Κώστα Νάστου - ΕΔΕ, του 
οποίου η οικονομική προσφορά ήταν η πλέον συμφέρουσα μεταξύ αυτών που κατατέθηκαν, 
μετά από σχετική πρόσκληση αποστολής οικονομοτεχνικής προσφοράς της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. 
Άρτας, με έκπτωση πέντε τοις εκατό (5%) της αρχικής τιμής και μέχρι του ποσού των 
13.790,32 € χωρίς ΦΠΑ  και συνολικής δαπάνης 17.100,00  € με ΦΠΑ. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για μια ακόμη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας με δικά της συνεργεία, 
στελεχωμένα με εξειδικευμένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα μηχανήματα, ώστε 
να παρεμβαίνει όταν είναι απαραίτητο και να  μην βρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια στην 
ανάγκη της μίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τομέα. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος. 
………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα (12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Ζήκος Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 36ο 

Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων 
ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφείς – φορτωτές – φορτηγά κλπ) για την αντιμετώπιση έκτακτων 
αναγκών της Π.Ε. Άρτας από 04-05-2019, για βελτίωση πρόσβασης (πλησίον διώρυγας 
ΒΔ21 Αράχθου) της Τ.Κ. Κιρκιζατών, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
2905/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/06-05-2019 (ΑΔΑ:ΨΩΦ77Λ9-ΗΧΙ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Άρτας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

http://www.php.gov.gr/
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5. Την αριθμ. 10/43/15-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία εξουσιοδοτούνται οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηπείρου, για 
μίσθωση Ι.Χ. μηχανημάτων έργου όταν οι καιρικές συνθήκες και οι ανάγκες το επιβάλλουν. 

6. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 4441/2016 
(ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125) 

8. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης 
μηχανημάτων μετά των χειριστών τους κλπ. 

9. Την αριθμ. 36/2352/02-11-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καθορίσθηκε, για το έτος 2019 η ανά ώρα αποζημίωση ιδιωτικών μηχανημάτων και 
οχημάτων που θα απασχοληθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της, για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, 
καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές, μεταφορά νερού κλπ), όταν δεν 
επαρκούν τα μηχανήματα της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση των έργων. 

10. Την αριθ. πρωτ. 2905/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/06-05-2019 (ΑΔΑ:ΨΩΦ77Λ9-ΗΧΙ) Απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας για μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτών (εκσκαφείς 
- φορτωτές - φορτηγά κλπ) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από 04/05/2019, στο 
οδικό δίκτυο (άρση καταπτώσεων, κοπή δέντρων, απόφραξη τεχνικών, φρεατίων, 
καθαρισμός τριγωνικών τάφρων, ερεισμάτων κλπ), λαμβάνοντας υπόψη: «…. 6. Το Έκτακτο 

Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Παρασκευή 03 Μαΐου 2019 από την Εθνική 

Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ότι κακοκαιρία θα 

επικρατήσει τις επόμενες ημέρες στην χώρα από τα δυτικά με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά τόπους 

ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και χιόνια στα ορεινά. Στα 

πελάγη θα πνέουν θυελλώδεις άνεμοι. 7. Την πτώση λίθων επί της Ε.Ο. Άρτας-Τρικάλων, όπως και 

πτώσεις λίθων και βράχων σε τμήματα οδικού δικτύου της περιοχής Ροδαυγής, Αγνάντων, στη 

Σγάρα,  Κυψέλη, Κάψαλα και σε τμήματα του οδικού δικτύου  Δ. Γ. Καραϊσκάκη κλπ 8. Τα επείγοντα 

σήματα της Τροχαίας Άρτας, και την τηλεφωνική επικοινωνία με τους υπευθύνους των Δήμων, περί 

ανάγκης έκτακτου καθαρισμού στο ορεινό επαρχιακό οδικό δίκτυο λόγω των έντονων 

βροχοπτώσεων, 9. Την επικινδυνότητα της κατάστασης για την οδική ασφάλεια και το γεγονός ότι 

τα διαθέσιμα ΜΕ της ΠΕ Άρτας βρίσκονται σε διάφορα άλλα σημεία του οδικού δικτύου …». 

11. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2380/03-07-2019 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2285/05-07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), με την 
οποία, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 2905/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/06-05-2019 Απόφαση 
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, το γεγονός ότι η Π.Ε. Άρτας δεν διαθέτει μηχανήματα 
χορτοκοπτικά κατάλληλα για επέμβαση σε οδικό δίκτυο, την ανάγκη άμεσης επέμβασης για 
την βελτίωση πρόσβασης (πλησίον διώρυγας ΒΔ21 Αράχθου) της Τ.Κ Κιρκιζατών, καθώς 
και τις υποβληθείσες Οικονομικές προσφορές εισηγείται: «…. Την έγκριση δαπάνης για την 

Μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτών (εκσκαφείς - φορτωτές - φορτηγά κλπ) για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από 04/05/2019, στο οδικό δίκτυο (άρση καταπτώσεων, κοπή 

δέντρων, απόφραξη τεχνικών, φρεατίων, καθαρισμός τριγωνικών τάφρων, ερεισμάτων κλπ), στον κ. 

Γεώργιο Κιτσοπάνο ο οποίος έχει στην κατοχή του το απαραίτητο μηχάνημα και προσέφερε τη 

χαμηλότερη τιμή, έναντι μιας άλλης προσφοράς, 45 €  ανά ώρα εργασίας και μέχρι του ποσού 7.000 

€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στη τιμή περιλαμβάνονται  η αποζημίωση για τους χειριστές, 
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οδηγούς, εργάτες, τα καύσιμα και τα έξοδα συντήρησης των μηχανημάτων καθώς και κάθε 

ασφαλιστική δαπάνη ως και η σήμανση ασφάλειας….».  

12. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σχετικά με τα 
θέματα που τέθηκαν από τα μέλη αυτής, για τη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων σε 
έκτακτες περιπτώσεις, αναφέρθηκε και παρέπεμψε στις επισημάνσεις που έχει καταθέσει 
σε προηγούμενες σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε. Επεσήμανε ότι η Περιφέρεια για τη μίσθωση 
ιδιωτικών μηχανημάτων έργου και των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών, κινείται μέσα στα πλαίσια που θέτουν οι σχετικές διατάξεις των νόμων 
για την πολιτική προστασία, δεδομένου ότι είναι αρμοδιότητά της ο συντονισμός δράσης του 
απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και 
αποκατάσταση των ζημιών. Στο πλαίσιο άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, η 
Περιφέρεια συνδράμει τους Δήμους, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Αστυνομία κλπ, με 
τη διάθεση μέσων, κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτών μετά από τη διαπίστωση των 
προβλημάτων, και εφόσον τα μέσα που διαθέτει δεν επαρκούν για άμεση αντιμετώπιση – 
δεδομένου ότι είναι γεγονός ότι δεν διαθέτει ούτε επαρκές προσωπικό ούτε όλον τον 
εξοπλισμό που απαιτείται – προβαίνει σε μίσθωση ιδιωτικών. Τόνισε επιπλέον ότι η ανά 
ώρα αποζημίωση των ιδιωτικών ΜΕ καθορίζεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
και κατόπιν σύγκρισης με τις εγκεκριμένες τιμές ανά περιοχές σε όλη την Ελλάδα και ισχύει 
για όλη την Περιφέρεια, ενώ ότι το 75% της αποζημίωσης αυτής, είναι για τα καύσιμα. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/1734/12-07-2019) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και τη 
διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2018ΕΠ53000001 «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (Υποέργο: Μίσθωση μηχανημάτων για βελτίωση πρόσβασης 
(πλησίον διώρυγας ΒΔ21 Αράχθου) της Τ.Κ Κιρκιζατών), για την ανάθεση, με τη σύναψη του 
σχετικού συμφωνητικού, και για την πληρωμή εργασιών που εκτέλεσε ο Γεώργιος Κιτσοπάνος, 
από 07 έως 25-06-2019, ο οποίος έχει στην κατοχή του το απαραίτητο μηχάνημα και προσέφερε 
τη χαμηλότερη τιμή, έναντι μιας άλλης προσφοράς, ήτοι 45 € ανά ώρα εργασίας και μέχρι του 
ποσού 7.000,00 € με ΦΠΑ, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Άρτας για την  
βελτίωση πρόσβασης (πλησίον διώρυγας ΒΔ21 Αράχθου) της Τ.Κ Κιρκιζατών, σύμφωνα με την 
αριθμ. πρωτ. 2905/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/06-05-2019 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας 
και δεδομένου ότι η Π.Ε. Άρτας δεν διαθέτει μηχανήματα χορτοκοπτικά κατάλληλα για επέμβαση 
σε οδικό δίκτυο, ως εξής: 
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07/06/19 Κωστακιοί -Κιρκιζάτες- Καλόβατος -Ράχη 
Καθαρισμός τάφρου 

και ερεισμάτων 
10 50,00 10% 450,00 

10/06/19 Κωστακιοί -Κιρκιζάτες- Καλόβατος -Ράχη 
Καθαρισμός τάφρου 

και ερεισμάτων 
9 50,00 10% 405,00 

11/06/19 Κωστακιοί -Κιρκιζάτες- Καλόβατος -Ράχη 
Καθαρισμός τάφρου 

και ερεισμάτων 
10 50,00 10% 450,00 

12/06/19 Κωστακιοί -Κιρκιζάτες- Καλόβατος -Ράχη 
Καθαρισμός τάφρου 

και ερεισμάτων 
8 50,00 10% 360,00 

13/06/19 
Καλόβατος - διασταύρωση επ. οδ. Άρτας -

Κορωνησίας 
Καθαρισμός τάφρου 

και ερεισμάτων 
10 50,00 10% 450,00 

14/06/19 
Καλόβατος - διασταύρωση επ.οδ. Άρτας -

Κορωνησίας 
Καθαρισμός τάφρου 

και ερεισμάτων 
9 50,00 10% 405,00 

15/06/19 
Καλόβατος - διασταύρωση επ. οδ. Άρτας -

Κορωνησίας 
Καθαρισμός τάφρου 

και ερεισμάτων 
9 50,00 10% 405,00 

18/06/19 
Καλόβατος - διασταύρωση επ. οδ. Άρτας -

Κορωνησίας 
Καθαρισμός τάφρου 

και ερεισμάτων 
8 50,00 10% 360,00 

19/06/19 
Καλόβατος - διασταύρωση επ. οδ. Άρτας -

Κορωνησίας 
Καθαρισμός τάφρου 

και ερεισμάτων 
10 50,00 10% 450,00 
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20/06/19 
Καλόβατος - διασταύρωση επ. οδ. Άρτας -

Κορωνησίας 
Καθαρισμός τάφρου 

και ερεισμάτων 
8 50,00 10% 360,00 

21/06/19 Ράχη -διασταύρωση επ. οδ. Άρτας - Κορωνησίας 
Καθαρισμός τάφρου 

και ερεισμάτων 
9 50,00 10% 405,00 

22/06/19 Ράχη -διασταύρωση επ. οδ. Άρτας - Κορωνησίας 
Καθαρισμός τάφρου 

και ερεισμάτων 
10 50,00 10% 450,00 

24/06/19 Ράχη -διασταύρωση επ. οδ. Άρτας - Κορωνησίας 
Καθαρισμός τάφρου 

και ερεισμάτων 
8 50,00 10% 360,00 

25/06/19 Ράχη -διασταύρωση επ. οδ. Άρτας - Κορωνησίας 
Καθαρισμός τάφρου 

και ερεισμάτων 
8 50,00 10% 360,00 

     Σύνολο 5.670,00 

     Προς Πιστοποίηση 5.645,16 

     ΦΠΑ 24% 1.354,84 

     Σύνολο με ΦΠΑ 7.000,00 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για μια ακόμη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας με δικά της συνεργεία, 
στελεχωμένα με εξειδικευμένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα μηχανήματα, ώστε 
να παρεμβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται 
στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόμενα, και για την αποκατάσταση της 
βατότητας του δικτύου. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της με 
εξειδικευμένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική μείωση του κόστους 
συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων και οχημάτων της, ώστε να μην βρίσκεται 
συνεχώς η Περιφέρεια στην ανάγκη της μίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τομέα. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος. 
………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα 
(12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 
β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   
Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζήκος 
Νικόλαος,   
και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 37ο 

Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων 
ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφείς – φορτωτές – φορτηγά κλπ) για την αντιμετώπιση έκτακτων 
αναγκών της Π.Ε. Άρτας από 03-06-2019, για την αποκατάσταση πρόσβασης στα βοσκοτόπια 
Μεσούντας Π.Ε. Άρτας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3692 / Φ.300.09.ΜΙΜΟ/03-06-2019 
(ΑΔΑ:ΩΨΚΜ7Λ9-ΚΞΘ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 10/43/15-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
εξουσιοδοτούνται οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηπείρου, για μίσθωση Ι.Χ. 
μηχανημάτων έργου όταν οι καιρικές συνθήκες και οι ανάγκες το επιβάλλουν. 

6. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί μεταβίβασης 
αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) 
στην Οικονομική Επιτροπή. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) 
και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 
145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125) 
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8. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της 
πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης μηχανημάτων μετά των 
χειριστών τους κλπ. 

9. Την αριθμ. 36/2352/02-11-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίσθηκε, 
για το έτος 2019 η ανά ώρα αποζημίωση ιδιωτικών μηχανημάτων και οχημάτων που θα 
απασχοληθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και των Περιφερειακών Ενοτήτων της, 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, 
πλημμύρες, πυρκαγιές, μεταφορά νερού κλπ), όταν δεν επαρκούν τα μηχανήματα της Περιφέρειας 
Ηπείρου για την εκτέλεση των έργων. 

10. Την αριθ. πρωτ. 3692/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/03-06-2019 (ΑΔΑ:ΩΨΚΜ7Λ9-ΚΞΘ) Απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας για μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτών (εκσκαφείς - 
φορτωτές - φορτηγά κλπ) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από 03/06/2019, στο οδικό δίκτυο 
(άρση καταπτώσεων, κοπή δέντρων, απόφραξη τεχνικών, φρεατίων, καθαρισμός τριγωνικών 
τάφρων, ερεισμάτων κλπ), λαμβάνοντας υπόψη: «… 6. Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που 

εκδόθηκε την Δευτέρα 03 Ιουνίου 2019 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σύμφωνα με την 

οποία προβλέπεται ότι κακοκαιρία θα επικρατήσει τις επόμενες ημέρες στην χώρα από τα δυτικά με κύρια 

χαρακτηριστικά τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Στα 

πελάγη θα πνέουν θυελλώδεις άνεμοι. 7. Την πτώση λίθων επί της Ε.Ο. Άρτας-Τρικάλων, όπως και πτώσεις 

λίθων και βράχων σε τμήματα οδικού δικτύου της περιοχής Ροδαυγής, Αγνάντων, στη Σγάρα,  Κυψέλη, 

Κάψαλα και σε τμήματα του οδικού δικτύου  Δ. Γ. Καραϊσκάκη κλπ 8. Τα επείγοντα σήματα της Τροχαίας 

Άρτας, και την   τηλεφωνική επικοινωνία με τους υπευθύνους των Δήμων, περί ανάγκης έκτακτου καθαρισμού 

στο ορεινό επαρχιακό οδικό δίκτυο λόγω των έντονων βροχοπτώσεων,  9. Την επικινδυνότητα της κατάστασης 

για την οδική ασφάλεια και το γεγονός ότι τα διαθέσιμα ΜΕ της ΠΕ Άρτας βρίσκονται σε διάφορα άλλα σημεία 

του οδικού δικτύου ….». 

11. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2381/03-07-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2286/05-07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), με την οποία, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 
πρωτ. 3692/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/03-06-2019 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, το γεγονός 
ότι η Π.Ε. Άρτας δεν διαθέτει μηχανήματα χορτοκοπτικά κατάλληλα για επέμβαση σε οδικό δίκτυο, 
την ανάγκη άμεσης επέμβασης για την αποκατάσταση πρόσβασης στα βοσκοτόπια Μεσούντας Π.Ε. 
Άρτας, καθώς και τις υποβληθείσες Οικονομικές προσφορές εισηγείται: «…. Την έγκριση δαπάνης για 

την Μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτών (εκσκαφείς - φορτωτές - φορτηγά κλπ) για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από 03/06/2019, στο οδικό δίκτυο (άρση καταπτώσεων, κοπή δέντρων, 

απόφραξη τεχνικών, φρεατίων, καθαρισμός τριγωνικών τάφρων, ερεισμάτων κλπ), στον κ. Βασίλειο Σίμο 

ιδιοκτήτη μηχανημάτων έργου εγγεγραμμένου στα μητρώα εμπειροτεχνών Νομού Άρτας, ο οποίος έχει στην 

κατοχή του τα απαραίτητα μηχανήματα και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή, έναντι μιας άλλης προσφοράς, 

σαράντα οκτώ ευρώ (48,00 €) ανά ώρα εργασίας για τον τροχοφόρο φορτωτή και σαράντα οκτώ ευρώ (48,00 

€) ανά ώρα εργασίας για τον εκσκαφέα φορτωτή μέχρι του ποσού 5.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Στη τιμή περιλαμβάνονται  η αποζημίωση για τους χειριστές, οδηγούς, εργάτες, τα καύσιμα και τα έξοδα 

συντήρησης των μηχανημάτων καθώς και κάθε ασφαλιστική δαπάνη ως και η σήμανση ασφάλειας….».  

12. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σχετικά με τα θέματα που 
τέθηκαν από τα μέλη αυτής, για τη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων σε έκτακτες περιπτώσεις, 
αναφέρθηκε και παρέπεμψε στις επισημάνσεις που έχει καταθέσει σε προηγούμενες σχετικές 
αποφάσεις της Ο.Ε. Επεσήμανε ότι η Περιφέρεια για τη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργου και 
των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, κινείται μέσα στα πλαίσια 
που θέτουν οι σχετικές διατάξεις των νόμων για την πολιτική προστασία, δεδομένου ότι είναι 
αρμοδιότητά της ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, 
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των ζημιών. Στο πλαίσιο άσκησης των ανωτέρω 
αρμοδιοτήτων, η Περιφέρεια συνδράμει τους Δήμους, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Αστυνομία 
κλπ, με τη διάθεση μέσων, κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτών μετά από τη διαπίστωση των 
προβλημάτων, και εφόσον τα μέσα που διαθέτει δεν επαρκούν για άμεση αντιμετώπιση – δεδομένου 
ότι είναι γεγονός ότι δεν διαθέτει ούτε επαρκές προσωπικό ούτε όλον τον εξοπλισμό που απαιτείται 
– προβαίνει σε μίσθωση ιδιωτικών. Τόνισε επιπλέον ότι η ανά ώρα αποζημίωση των ιδιωτικών ΜΕ 
καθορίζεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και κατόπιν σύγκρισης με τις εγκεκριμένες τιμές 
ανά περιοχές σε όλη την Ελλάδα και ισχύει για όλη την Περιφέρεια, ενώ ότι το 75% της αποζημίωσης 
αυτής, είναι για τα καύσιμα. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/1735/12-07-2019) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 «Συντήρηση - 
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αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» 
(Υποέργο: Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση πρόσβασης στα βοσκοτόπια 
Μεσούντας Π.Ε. Άρτας), για την ανάθεση, με τη σύναψη του σχετικού συμφωνητικού, και για την 
πληρωμή εργασιών που εκτέλεσε από 21 έως 27-06-2019, ο κ. Βασίλειος Σίμος, ιδιοκτήτης μηχανημάτων 
έργου εγγεγραμμένου στα μητρώα εμπειροτεχνών Νομού Άρτας, ο οποίος έχει στην κατοχή του τα 
απαραίτητα μηχανήματα και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή, έναντι μιας άλλης προσφοράς, ήτοι 48,00 € 
ανά ώρα εργασίας για τον τροχοφόρο φορτωτή και για τον εκσκαφέα φορτωτή μέχρι του ποσού 5.000,00 
€ με ΦΠΑ, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Άρτας για την  αποκατάσταση πρόσβασης 
στα βοσκοτόπια Μεσούντας Π.Ε. Άρτας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3692/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/03-06-
2019 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας και δεδομένου ότι η Π.Ε. Άρτας δεν διαθέτει 
μηχανήματα χορτοκοπτικά κατάλληλα για επέμβαση σε οδικό δίκτυο, ως εξής: 
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Μηχανήμ. 

Ημερ/νία 
Θέση  
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Ώ
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(€) 
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Α

Σ
ΙΛ

Ε
ΙΟ

Σ
 

ME 50892 

21/06/19 
Αποκατάσταση πρόσβασης 

από Μεσούντα προς 
Βοσκοτόπια Μεσούντας 

Άρση καταπτώσεων - καθαρισμός 
τάφρου και ερεισμάτων 

8 50,00 1% 396,00 

ME 84144 
Άρση καταπτώσεων - καθαρισμός 

τάφρου και ερεισμάτων 
6 50,00 1% 297,00 

ME 50892 

22/06/19 
Αποκατάσταση πρόσβασης 

από Μεσούντα προς 
Βοσκοτόπια Μεσούντας 

Άρση καταπτώσεων - καθαρισμός 
τάφρου και ερεισμάτων 

8 50,00 1% 396,00 

ME 84144 
Άρση καταπτώσεων - καθαρισμός 

τάφρου και ερεισμάτων 
8 50,00 1% 396,00 

ME 50892 

24/06/19 
Αποκατάσταση πρόσβασης 

από Μεσούντα προς 
Βοσκοτόπια Μεσούντας 

Άρση καταπτώσεων - καθαρισμός 
τάφρου και ερεισμάτων 

7 50,00 1% 346,50 

ME 84144 
Άρση καταπτώσεων - καθαρισμός 

τάφρου και ερεισμάτων 
6 50,00 1% 297,00 

ME 50892 

25/06/19 
Αποκατάσταση πρόσβασης 

από Μεσούντα προς 
Βοσκοτόπια Μεσούντας 

Άρση καταπτώσεων - καθαρισμός 
τάφρου και ερεισμάτων 

8 50,00 1% 396,00 

ME 84144 
Άρση καταπτώσεων - καθαρισμός 

τάφρου και ερεισμάτων 
7 50,00 1% 346,50 

ME 50892 

26/06/19 
Αποκατάσταση πρόσβασης 

από Μεσούντα προς 
Βοσκοτόπια Μεσούντας 

Άρση καταπτώσεων - καθαρισμός 
τάφρου και ερεισμάτων 

8 50,00 1% 396,00 

ME 84144 
Άρση καταπτώσεων - καθαρισμός 

τάφρου και ερεισμάτων 
8 50,00 1% 396,00 

ME 50892 27/06/19 
Αποκατάσταση πρόσβασης 

από Μεσούντα προς 
Βοσκοτόπια Μεσούντας 

Άρση καταπτώσεων - καθαρισμός 
τάφρου και ερεισμάτων 

8 50,00 1% 396,00 

     Σύνολο 4.059,00 

     Προς Πιστοποίηση 4.032,26 

     ΦΠΑ 24% 967,74 

     Σύνολο με ΦΠΑ 5.000,00 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για μια ακόμη φορά, κατέθεσε την 
πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας με δικά της συνεργεία, στελεχωμένα με 
εξειδικευμένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα μηχανήματα, ώστε να παρεμβαίνει όταν είναι 
απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά 
φαινόμενα, και για την αποκατάσταση της βατότητας του δικτύου. Η οργάνωση του συνεργείου της 
Υπηρεσίας και η στελέχωσή της με εξειδικευμένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική 
μείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων και οχημάτων της, ώστε να μην 
βρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια στην ανάγκη της μίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τομέα. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος. 
………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 
       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 
4. Καραμπίνας Ιωάννης 
5. Πότσης Οδυσσέας 
6. Κωτσαντής Κων/νος 
7. Ζάψας Γεώργιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα 
(12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζήκος 
Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 38ο 

Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων 
ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφείς – φορτωτές – φορτηγά κλπ) για την αντιμετώπιση έκτακτων 
αναγκών της Π.Ε. Άρτας, για την άρση καταπτώσεων, καθαρισμό ερεισμάτων κ.λ.π. στο ορεινό 
οδικό δίκτυο ΠΕ Άρτας ύστερα από τα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 12 & 13-03-2019 
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 47/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/08-01-2019 (ΑΔΑ:ΩΚΤ87Λ9-Ω96) απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 10/43/15-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
εξουσιοδοτούνται οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηπείρου, για μίσθωση Ι.Χ. 
μηχανημάτων έργου όταν οι καιρικές συνθήκες και οι ανάγκες το επιβάλλουν. 

6. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί μεταβίβασης 
αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) 
στην Οικονομική Επιτροπή. 

http://www.php.gov.gr/
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7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) 
και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 
145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125) 

8. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της 
πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης μηχανημάτων μετά των 
χειριστών τους κλπ. 

9. Την αριθμ. 36/2352/02-11-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίσθηκε, 
για το έτος 2019 η ανά ώρα αποζημίωση ιδιωτικών μηχανημάτων και οχημάτων που θα 
απασχοληθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και των Περιφερειακών Ενοτήτων της, 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, 
πλημμύρες, πυρκαγιές, μεταφορά νερού κλπ), όταν δεν επαρκούν τα μηχανήματα της Περιφέρειας 
Ηπείρου για την εκτέλεση των έργων. 

10. Την αριθ. πρωτ. 47/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/08-01-2019 ΑΔΑ:ΩΚΤ87Λ9-Ω96 Απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας για Μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτών (εκσκαφείς – 
φορτωτές – φορτηγά – κλπ) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από 04-05-2019» στο οδικό 
δίκτυο, (άρση καταπτώσεων, κοπή δέντρων, απόφραξη τεχνικών, φρεατίων, καθαρισμός τριγωνικών 
τάφρων, ερεισμάτων κλπ), λαμβάνοντας υπόψη: «…6. Τις χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της ΠΕ 

Άρτας που άρχισαν από αργά το βράδυ της Τετάρτης 12/12/2018 και συνεχίζονται ακόμη και τις πολύ χαμηλές 

θερμοκρασίες 7. Την πτώση λίθων επί της Ε.Ο. Άρτας-Τρικάλων, όπως και πτώσεις λίθων και βράχων σε 

τμήματα οδικού δικτύου της περιοχής Ροδαυγής, Αγνάντων, στη Σγάρα, Κυψέλη, Κάψαλα και σε τμήματα του 

οδικού δικτύου  Δ. Γ. Καραϊσκάκη κλπ 8. Τα επείγοντα σήματα της Τροχαίας Άρτας, και την τηλεφωνική 

επικοινωνία με τους υπευθύνους των Δήμων, περί ανάγκης έκτακτου καθαρισμού στο ορεινό επαρχιακό οδικό 

δίκτυο λόγω των έντονων βροχοπτώσεων χιονοπτώσεων,  9. Την επικινδυνότητα της κατάστασης για την οδική 

ασφάλεια και το γεγονός ότι τα διαθέσιμα ΜΕ της ΠΕ Άρτας βρίσκονται σε διάφορα άλλα σημεία του οδικού 

δικτύου ….». 

11. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2414/05-07-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2289/05-07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), με την οποία, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 
πρωτ. 47/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/08-01-2019 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας και την ανάγκη 
άμεσης επέμβασης για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας και για την άρση καταπτώσεων, καθαρισμό ερεισμάτων κ.λ.π. στο ορεινό οδικό 
δίκτυο ΠΕ Άρτας ύστερα από τα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 12 & 13-03-2019, 
εισηγείται: «….Την έγκριση δαπάνης για την πληρωμή των ιδιωτικών μηχανημάτων με ωριαία αποζημίωση 

σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, του ποσού των 

8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στην τιμή περιλαμβάνονται η αποζημίωση για τους χειριστές, 

οδηγούς, εργάτες, τα καύσιμα και τα έξοδα συντήρησης των μηχανημάτων καθώς και κάθε ασφαλιστική 

δαπάνη ως και η σήμανση ασφάλειας. Η δαπάνη θα καλυφθεί σε βάρος των πιστώσεων του έργου ΣΑΕΠ530 

ΗΠΕΙΡΟΥ, με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 

δικτύου  Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (Υποέργο: Μίσθωση μηχανημάτων έργου ιδιωτών για την άρση 

καταπτώσεων, καθαρισμό ερεισμάτων κ.λ.π. στο ορεινό οδικό δίκτυο ΠΕ Άρτας ύστερα από τα καιρικά 

φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 12 & 13-03-2019).….». 

12. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σχετικά με τα θέματα που 
τέθηκαν από τα μέλη αυτής, για τη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων σε έκτακτες περιπτώσεις, 
αναφέρθηκε και παρέπεμψε στις επισημάνσεις που έχει καταθέσει σε προηγούμενες σχετικές 
αποφάσεις της Ο.Ε. Επεσήμανε ότι η Περιφέρεια για τη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργου και 
των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, κινείται μέσα στα πλαίσια 
που θέτουν οι σχετικές διατάξεις των νόμων για την πολιτική προστασία, δεδομένου ότι είναι 
αρμοδιότητά της ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, 
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των ζημιών. Στο πλαίσιο άσκησης των ανωτέρω 
αρμοδιοτήτων, η Περιφέρεια συνδράμει τους Δήμους, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Αστυνομία 
κλπ, με τη διάθεση μέσων, κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτών μετά από τη διαπίστωση των 
προβλημάτων, και εφόσον τα μέσα που διαθέτει δεν επαρκούν για άμεση αντιμετώπιση – δεδομένου 
ότι είναι γεγονός ότι δεν διαθέτει ούτε επαρκές προσωπικό ούτε όλον τον εξοπλισμό που απαιτείται 
– προβαίνει σε μίσθωση ιδιωτικών. Τόνισε επιπλέον ότι η ανά ώρα αποζημίωση των ιδιωτικών ΜΕ 
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καθορίζεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και κατόπιν σύγκρισης με τις εγκεκριμένες τιμές 
ανά περιοχές σε όλη την Ελλάδα και ισχύει για όλη την Περιφέρεια, ενώ ότι το 75% της αποζημίωσης 
αυτής, είναι για τα καύσιμα. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/1736/12-07-2019) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 «Συντήρηση - 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» 
(Υποέργο: Μίσθωση μηχανημάτων έργου ιδιωτών για την άρση καταπτώσεων, καθαρισμό ερεισμάτων 
κ.λ.π. στο ορεινό οδικό δίκτυο ΠΕ Άρτας ύστερα από τα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 12 & 
13-03-2019), για την ανάθεση, με τη σύναψη των σχετικών συμφωνητικών, και για την πληρωμή 
εργασιών που εκτέλεσαν οι κάτωθι δικαιούχοι με ιδιωτικά μηχανήματα και οχήματα έργου από 14 έως 
21-03-2019, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Άρτας για την  άρση καταπτώσεων, 
καθαρισμό ερεισμάτων κ.λ.π. στο ορεινό οδικό δίκτυο ΠΕ Άρτας ύστερα από τα καιρικά φαινόμενα που 
εκδηλώθηκαν στις 12 & 13-03-2019, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 47/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/08-01-2019 
Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας και δεδομένου ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της 
Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούσαν για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων ως εξής: 

α/α Ονομ/νυμο 
Ισχύς 

Μηχανήμ. 
Ημερ/νία 

Θέση  
επέμβασης 

Εργασία 

Ώ
ρε

ς 
 

ερ
γα

σ
ία

ς 

Τ
ιμ

ή 
 

ώ
ρα

ς 
(€

) 

Έ
κπ

τω
σ

η 

Δαπάνη  
(€) 

1 
ΣΙΜΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ME 72312 

14/03/19 
Καλεντίνη - 

Τυμπά 
Άρση καταπτώσεων - 

καθαρισμός λίθων 
8 50,00 1% 396,00 

15/03/19 
Καλεντίνη - 

Τυμπά 
Άρση καταπτώσεων - 

καθαρισμός λίθων 
7 50,00 1% 346,50 

16/03/19 
Τυμπά-

Τετράκωμο 
Άρση καταπτώσεων - 

καθαρισμός λίθων 
9 50,00 1% 445,50 

18/03/19 
Τυμπά-

Τετράκωμο 
Άρση καταπτώσεων - 

καθαρισμός λίθων 
6 50,00 1% 297,00 

19/03/19 
Τετράκωμο-
Μεσούντα 

Άρση καταπτώσεων - 
καθαρισμός λίθων 

8 50,00 1% 396,00 

20/03/19 
Τετράκωμο-
Μεσούντα 

Άρση καταπτώσεων - 
καθαρισμός λίθων 

7 50,00 1% 346,50 

21/03/19 
Τετράκωμο-
Μεσούντα 

Άρση καταπτώσεων - 
καθαρισμός λίθων 

3 50,00 1% 148,50 

2 
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΜΕ 93162 14/03/19 
Γέφυρα Τζαρή - 

Κούνιες 
Άρση καταπτώσεων - 

καθαρισμός λίθων 
4 50,00 10% 180,00 

3 
ΜΑΜΑΛΗΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

ME 50860 

14/03/19 
Λεπιανά - 

Κάτω Γραικικό 
Άρση καταπτώσεων - 

καθαρισμός λίθων 
5 60,00 0% 300,00 

15/03/19 
Λεπιανά - 

Κάτω Γραικικό 
Άρση καταπτώσεων - 

καθαρισμός λίθων 
5 60,00 0% 300,00 

ME 59252 16/03/19 
Γέφυρα 

Μυλοπαππάς - 
Σκοτωμένο 

Καθαρισμός 
χωμάτινης τάφρου 

6 50,00 0% 300,00 

4 
ΛΙΟΛΙΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ATK 1004 

14/03/19 
Αστροχώρι - 

Κρανιές - 
Ξηρόκαμπος 

Άρση καταπτώσεων - 
καθαρισμός λίθων 

2 30,00 5% 57,00 

15/03/19 
Αστροχώρι - 

Κρανιές - 
Ξηρόκαμπος 

Άρση καταπτώσεων - 
καθαρισμός λίθων 

2 30,00 5% 57,00 

ΜΕ 95806 

18/03/19 
Σταυροβρύση - 

Ελάτη - 
Καστανιά 

Άρση καταπτώσεων - 
καθαρισμός λίθων 

2 60,00 5% 114,00 

19/03/19 
Αστροχώρι - 
Μηλιανά - 

Πηγές 

Άρση καταπτώσεων - 
καθαρισμός λίθων 

2 60,00 5% 114,00 

5 
ΚΑΣΣΑΡΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΕ 59710 18/03/19 

Ροδαυγή - Αγία 
Φανερωμένη 

Άρση καταπτώσεων - 
καθαρισμός λίθων 

7 50,00 5% 332,50 

6 
ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΜΕ 50825 

14/03/19 
Γέφυρα Τζαρή - 

Κρυονέρι 
Άρση καταπτώσεων - 

καθαρισμός λίθων 
7 50,00 5% 332,50 

15/03/19 
Κρυονέρι - 

Βαθύκαμπος 

Άρση καταπτώσεων - 
καθαρισμός λίθων και 

ερεισμάτων 
9 50,00 5% 427,50 
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16/03/19 
Βαθύκαμπος - 

Ναζαίοι 

Άρση καταπτώσεων - 
καθαρισμός λίθων και 

ερεισμάτων 
8 50,00 5% 380,00 

18/03/19 
Βαθύκαμπος - 

Ναζαίοι 

Άρση καταπτώσεων - 
καθαρισμός λίθων και 

ερεισμάτων 
8 50,00 5% 380,00 

19/03/19 
Βαθύκαμπος - 

Ναζαίοι 

Άρση καταπτώσεων - 
καθαρισμός λίθων και 

ερεισμάτων 
6 50,00 5% 285,00 

20/03/19 
Βαθύκαμπος - 

Ναζαίοι 

Άρση καταπτώσεων - 
καθαρισμός λίθων και 

ερεισμάτων 
8 50,00 5% 380,00 

21/03/19 
Βαθύκαμπος - 

Ναζαίοι 

Άρση καταπτώσεων - 
καθαρισμός λίθων και 

ερεισμάτων 
3 50,00 5% 142,50 

      Σύνολο 6.458,00 

      Προς Πιστοποίηση 6.451,61 

      ΦΠΑ 24% 1.548,39 

      Σύνολο με ΦΠΑ 8.000,00 

 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για μια ακόμη φορά, κατέθεσε την 
πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας με δικά της συνεργεία, στελεχωμένα με 
εξειδικευμένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα μηχανήματα, ώστε να παρεμβαίνει όταν είναι 
απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά 
φαινόμενα, και για την αποκατάσταση της βατότητας του δικτύου. Η οργάνωση του συνεργείου της 
Υπηρεσίας και η στελέχωσή της με εξειδικευμένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική 
μείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων και οχημάτων της, ώστε να μην 
βρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια στην ανάγκη της μίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τομέα. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος. 
………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΟΝΝ7Λ9-ΕΦΨ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα (12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Ζήκος Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 39ο 

Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, 
στις 11 και 12-07-2019 για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της 
ΕΝΠΕ, και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου το ίδιο διάστημα, για τη μετακίνηση 
του Αντιπεριφερειάρχη και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 

http://www.php.gov.gr/
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Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Ν.Δ. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α’52), 
του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του 
Ν. 4320/2015 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125) και του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) και του Ν. 
4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227), καθώς και το Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων 
εντός και εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-
ΓΑ2) Εγκύκλιο με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων … του ν. 
4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)» του Αν. Υπ. Οικονομικών. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 461/03-07-2019 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2274/03-07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), με την 
οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας 
κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, στις 11 και 12-07-2019 για τη συμμετοχή του στη 
συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, 
Ιωάννη Δήμου το ίδιο διάστημα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο θέμα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή, στην 
πρώτη συνεδρίασή της, μετά τη λήψη της σχετικής αριθμ. πρωτ. 461/03-07-2019 εισήγησης του 
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, δεδομένου ότι η προηγούμενη συνεδρίαση 
πραγματοποιήθηκε στις 03-07-2019. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/1737/12-07-2019) 

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, 
στις 11 και 12-07-2019, η οποία ήταν επιβεβλημένη, προκειμένου να συμμετάσχει στη 
συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ, καθώς και τη δαπάνη ποσού 40,00 € για 
ημερήσια αποζημίωση και ποσού € 96,00 για τα έξοδα διανυκτέρευσης αυτού, και τη διάθεση 
της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2019 (Ε.Φ. 072 - ΚΑΕ 0716) 

Β. Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 112,00 για την κάλυψη των εξόδων ημερήσιας 
αποζημίωσης και διανυκτέρευσης του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου, στην Αθήνα, 
στις 11 και 12-07-2019, για την ως άνω μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. 
Βασιλείου Ψαθά, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας οικ. έτους 2019 (Ε.Φ. 072 - 
ΚΑΕ 0721 για ποσό € 40,00 και ΚΑΕ 0722 για ποσό € 72,00). 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ και τοποθετήθηκε ως 
εξής: «Η θέση μας είναι πως, τη δαπάνη μετακίνησης του μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ, 

εν προκειμένω του Αντιπεριφερειάρχη κου Β. Ψαθά, καλύπτει το όργανο ή ο Φορέας  που τον καλεί σε 

συνεδρίαση. Επίσης, η συμμετοχή του στη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ δεν 

δικαιολογεί μετακίνηση με οδηγό - υπάλληλο της Περιφέρειας Ηπείρου. Δεν προκύπτει τέτοια 

υποχρέωση. Να ελεγχθεί το ισχύον πλαίσιο και να τηρηθούν τα νόμιμα.». 

………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

       7. Ζάψας Γεώργιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΟΝΝ7Λ9-ΕΦΨ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα 
(12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζήκος 
Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 41ο 

Έγκριση του Πρακτικού Νο2/20-06-2019 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής 
Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την 
«Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με 
παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής 
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», 
προϋπολογισμού € 18.217,58 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.  

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 
του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

http://www.php.gov.gr/
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6. Την αριθμ. 13/68/23-11-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2019 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 2/8/18-
02-2019 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

7. Την αριθμ. 9/511/01-03-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α)  εγκρίθηκε η 
δαπάνη και η διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, συνολικού ποσού 18.217,58 με ΦΠΑ, για την 
παγιδοθεσία των προστατευόμενων ελαιοδέντρων, στα πλαίσια της εφαρμογής του Προγράμματος 
Δακοκτονίας σε Δημοτικά και Τοπικά Διαμερίσματα, εντός χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας για το έτος 2019, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οικ. έτους 2019 (Φορέας 295 ΚΑΕ 0879). 
Β) εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, σε συνεργασία με τη Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες 
και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική 
άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή 
υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου 
Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της 
Ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 18.217,58 με ΦΠΑ 
και Γ) Καταρτίσθηκε η διακήρυξη (αριθμ. 01/2019) για τη διενέργεια του ανωτέρω συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού, με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το 
αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 807/27-02-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

8. Την αρ. πρωτ. 34929/1009/14-03-2019 με α/α 1000, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού 
18.217,58 € για τον Φορέα 295 και ΚΑΕ 0879.01 για την κάλυψη της δαπάνης για την διενέργεια 
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη 
μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος 
Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019» στην Π.Ε. Θεσπρωτίας με αύξοντα 
αριθμό καταχώρισης 968, στα βιβλία εγκρίσεων και εντολών της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. 
Θεσπρωτίας.  

9. Την αριθμ. 14/1050/23-04-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
Πρακτικό Νο1/09-04-2019 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του 
θέματος, σύμφωνα με το οποίο, αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η Πατσιούρα Μαρία, Γεωπόνος 

Α.Π.Θ. – Μελετητής – Σύμβουλος Επιχειρήσεων, της οποίας τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές 
προδιαγραφές, ήταν σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, και η οικονομική της προσφορά, 
ποσού 18.217,58 € με Φ.Π.Α., εντός των ορίων της ανώτατης τιμής ανά παγίδα που καθορίστηκε σ’ 
αυτή 

10. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 2604/05-07-2019 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2284/05-07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), στην 
οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «… Μετά την ολοκλήρωση ελέγχου των 
δικαιολογητικών  του πρόχειρου διαγωνισμού της αριθμ.1/2019 Διακήρυξης από την αρμόδια Επιτροπή 
διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών  για την ανάδειξη εργολάβου – μειοδότη του  έργου με θέμα :“ 
Παροχή Υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου 
Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς 
το έτος 2019, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας”, σας αποστέλλουμε συνημμένο αρχείο με το σχετικό 
πρακτικό της Επιτροπής, και παρακαλούμε για την  έγκρισή του. Η Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού, 
εισηγείται την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την έγκριση της σχετικής 
Σύμβασης με τελικό μειοδότη την  ίδια που είχε ανακηρυχθεί με την αριθμ. 14/1050/23-04-2019 απόφασή 
σας, ως προσωρινός μειοδότης δηλαδή η  Πατσιούρα Μαρία, Γεωπόνος Α.Π.Θ. με ΑΦΜ 109046452, και 
συνολικό ποσό προσφοράς 18.217,58 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% …». 

11. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 22/1739/12-07-2019) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό Νο2/20-06-2019 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής 
Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή 
υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου 
Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς 
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έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 18.217,58 με ΦΠΑ, βάσει της 
αριθμ. 1/2019 (αρ. πρωτ. 37274/1053/19-03-2019) Διακήρυξης, 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην αποσφράγιση και έλεγχο 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από την Πατσιούρα Μαρία, Γεωπόνο Α.Π.Θ. – 
Μελετητή – Σύμβουλο Επιχειρήσεων, που ανακηρύχτηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, βάσει 
του Πρακτικού Νο1/09-04-2019 της Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 14/1050/23-
04-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αφού διαπίστωσε την πληρότητα των υποβληθέντων 
στοιχείων, ομόφωνα εισηγείται την οριστική κατακύρωση του έργου στην κα Πατσιούρα Μαρία, 
Γεωπόνος-Μελετητής-Σύμβουλος Επιχειρήσεων, με το τελικό ποσό με Φ.Π.Α. 18.217,58 €. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων  

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για 
την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες 
τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου 
της Ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 18.217,58 με ΦΠΑ, 
βάσει της αριθμ. 1/2019 (αρ. πρωτ. 37274/1053/19-03-2019) Διακήρυξης, 

στην Πατσιούρα Μαρία, Γεωπόνο Α.Π.Θ. – Μελετητή – Σύμβουλο Επιχειρήσεων, της οποίας τα 
δικαιολογητικά και οι τεχνικές προδιαγραφές, ήταν σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, και η 
οικονομική της προσφορά, ποσού 18.217,58 € με Φ.Π.Α., εντός των ορίων της ανώτατης τιμής ανά 
παγίδα που καθορίστηκε σ’ αυτή, σύμφωνα με το Πρακτικό Νο1/09-04-2019 της Επιτροπής Διενέργειας, 
το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 14/1050/23-04-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τα δε 
δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισε, ήταν πλήρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, 
σύμφωνα με το ανωτέρω, Νο2/20-06-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας. 

 Εγκρίνει την σύναψη σύμβασης με την ανωτέρω μειοδότρια Πατσιούρα Μαρία, Γεωπόνο Α.Π.Θ. – 
Μελετητή – Σύμβουλο Επιχειρήσεων, με ΑΦΜ 109046452, για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο 
των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα 
πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», στο ποσό των € 18.217,58 € με Φ.Π.Α., με δαπάνη η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικονομικού έτους 2019, (Φορέας 295 
ΚΑΕ 0879.01), βάσει της αριθμ. 9/511/01-03-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και της με α/α 
1000 και αριθμ. πρωτ. 34929/1009/14-03-2019 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 968 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Ηγουμενίτσα, 20 Ιουνίου 2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  
-------------------------------------- 
 
 
      
 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 
  
Της επιτροπής Διενέργειας του Πρόχειρου Δημόσιου Διαγωνισμού της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας που αφορά την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών για τον 
έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail 
στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου 
της Ελιάς έτους 2019, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας» με κριτήριο αξιολόγησης 
την χαμηλότερη τιμή. 
 
            Αρ. Διακήρυξης 1/2019 
 Στην Ηγουμενίτσα σήμερον, στις 20 Ιουνίου  2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, σε 
Γραφείο της Π.Ε Θεσπρωτίας, συνήλθε  και συνεδρίασε η Επιτροπή, η οποία συστάθηκε με την 
υπ΄αρ. 41/ 2831 /21-12-2018, απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 
 Η επιτροπή είχε απαρτία με τα εξής μέλη :  

1. Μάντζιου Ιωάννα, αναπληρωματικό  μέλος, πρόεδρος. 
2. Παπανδρέου Κωνσταντίνο , τακτικό  μέλος,  
3. Ζορμπάς Ελευθέριος, τακτικό  μέλος,  

  
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση έγκρισης Οικονομικής Επιτροπής:     14/1050/23-
04-2019  , προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της 
κας Πατσιούρα Μαρίας, τον οποίο παρέλαβε από το Τμήμα Προμηθειών.   
Στη συνέχεια προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών της συμμετέχουσας και διαπιστώθηκε 
η πληρότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων τα οποία και μονογράφησαν.  
 
Η επιτροπή εισηγείται ομόφωνα την οριστική κατακύρωση του έργου στην κα Πατσιούρα 
Μαρία, Γεωπόνος-Μελετητής-Σύμβουλος Επιχειρήσεων, με το τελικό ποσό με Φ.Π.Α. 
18.217,58 €  

 
Το παρόν πρακτικό υποβάλλεται στο Τμήμα Προμηθειών. 
 
Για την επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώστηκε υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα αντίγραφα, ως ακολούθως:  
      
                                                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ  
                                          Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   
 Η   Πρόεδρος                                                  Τα Μέλη  
 
1. …………………….                                            2. ………………………… 
 
                                       3. ………………………… 
  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ  
ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα 
(12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζήκος 
Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 42ο 

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241)και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 
Α’52), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί μεταβίβασης 
αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) 
στην Οικονομική Επιτροπή. 
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7. Την αριθμ. 13/68/23-11-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2019 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 2/8/18-
02-2019, 3/17/22-03-2019, 7/29/09-05-2019 και 8/33/26-06-2019 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 
2ης, 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3268/09-07-2019 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2324/10-07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), με την 
οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν 
άμεσες και επιτακτικές λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και τη διάθεση των αντίστοιχων 
πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 
2019, όπως εμφανίζονται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα. 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 22/1740/12-07-2019) 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν τους 
λειτουργικούς σκοπούς της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος 
των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και των αντίστοιχων Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, έτους 2019, καθώς και την υλοποίηση των 
αναφερομένων προμηθειών, µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ύστερα από έρευνα αγοράς, 
σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

 
………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

α/α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

– ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ           

(Ποσό με 

ΦΠΑ) € 

ΚΑΕ 

1 
Σήμανση οδικού 

δικτύου 

Προμήθεια πινακίδων (τύπου 10 Κ-18 και 2 Κ-14) με 

ενδείξεις αναγγελίας κινδύνου για την σηματοδότηση 

επικίνδυνων σημείων στην ευρύτερη περιοχή των Φιλιατών 

και της Ηγουμενίτσας, ρυθμιστικών πινακίδων (τύπου P-2 

και Ρ-7) και παλλόμενων σηματοδοτών με ηλιακό 

συσσωρευτή, κατόπιν αιτήματος του Τμήματος 

Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

της ΠΕ Θεσπρωτίας. 

2.500,00 € 1699.01 

2 

Προμήθεια 

επίπλων 

γραφείου 

Προμήθεια επίπλων διαμόρφωσης επαγγελματικού χώρου 

(καρέκλες γραφείου), στα πλαίσια της εργονομικής 

αναβάθμισης των υπηρεσιών, που στεγάζονται εντός του 

Διοικητηρίου της ΠΕ Θεσπρωτίας. 

1.500,00 €  1711.01 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα (12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Ζήκος Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 43ο 

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση επαρχιακού 
οδικού δικτύου στο τμήμα 4η Επαρχιακή οδός – Αχερουσία - Εθν. Οδός 19 Αρχαγγέλου-
Νεράιδας και ηλεκτροφωτισμός στη διασταύρωση με την Τ.Κ. Εκκλησιές» 
προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το 
Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 
4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 
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(ΦΕΚ Α’171), του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α’52),του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125) 

6. Την αριθμ. 20/1627/26-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση επαρχιακού οδικού 
δικτύου στο τμήμα 4η Επαρχιακή οδός – Αχερουσία - Εθν. Οδός 19 Αρχαγγέλου-Νεράιδας 
και ηλεκτροφωτισμός στη διασταύρωση με την Τ.Κ. Εκκλησιές», προϋπολογισμού 
130.000,00€ με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 2763/25-06-
2019 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την 
αριθμ. πρωτ. 67428/1768/09-05-2019 απόφαση της ΔΤΕ/Π.Ε. Πρέβεζας, σε βάρος των 
πιστώσεων του Ε.Φ. 071 και Κ.Α.Ε. 9771.001.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας  οικ. έτους 2019, σύμφωνα με την  αριθμ. 13/944/12-04-2019 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και την με α/α 1327 και αρ. πρωτ. 63401/2403/02-
05-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1295 στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας.  

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2979/04-07-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2280/04-07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στις 01-07-2019 εισηγείται την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας 
Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου 
«Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου στο τμήμα 4η Επαρχιακή οδός – Αχερουσία - Εθν. 
Οδός 19 Αρχαγγέλου-Νεράιδας και ηλεκτροφωτισμός στη διασταύρωση με την Τ.Κ. 
Εκκλησιές», προϋπολογισμού 130.000,00 € με Φ.Π.Α., με ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού την 8η Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας. 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 22/1741/12-07-2019) 

Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης την 8η Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 
για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου στο 
τμήμα 4η Επαρχιακή οδός – Αχερουσία - Εθν. Οδός 19 Αρχαγγέλου-Νεράιδας και 
ηλεκτροφωτισμός στη διασταύρωση με την Τ.Κ. Εκκλησιές», προϋπολογισμού 130.000,00 € με 
Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 071 και Κ.Α.Ε. 9771.001.01 του προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας  οικ. έτους 2019, αποτελούμενη από υπαλλήλους των 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας, όπως προέκυψαν από την από 01-07-2019 κλήρωση 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ (ταυτότητα κλήρωσης: mimed-ecb-a-2-
id-aa-3847-eba-2019-07-01-09:00:00.000000),  

και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

1. Νικόλαο Κατσάνο Αρχιτέκτονα Μηχανικό Π.Ε., Περιφέρεια Ηπείρου, ως Πρόεδρο 

2. Δημήτριο Γκλιάτη Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., Δήμος Πρέβεζας, ως μέλος  

ΑΔΑ: 6ΟΝΝ7Λ9-ΕΦΨ



-135- 

 

3. Ιφιγένεια Πρασσά Χημικό Μηχανικό  Π.Ε., Δήμος Πρέβεζας, ως μέλος 

Αναπληρωματικά μέλη: 

 1. Κωνσταντίνος 
Καρακώστας  

Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. ΤΕΙ Ηπείρου, ως αναπληρωτής Προέδρου 

 2. Γλυκερία Βαγγελάκη Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ Περιφέρεια Ηπείρου, ως  

αναπληρωματικό μέλος 

 3. Σωτηρία Παπιγκιώτη Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε., Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, 
ως  αναπληρωματικό μέλος  

………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

       7. Ζάψας Γεώργιος 
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΟΝΝ7Λ9-ΕΦΨ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα 
(12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζήκος 
Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 44ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπανών δημοσιεύσεων του έργου 
της Π.Ε. Πρέβεζας «Διαμόρφωση χειμάρρων Καρυδά - Παντοκράτορα». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ 
Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), του Ν. 
4605/2019 (ΦΕΚ Α’52), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 
145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125).  

6. Τις αριθμ. 12/655/19-05-2015, 18/1033/24-07-2015, 22/1233/04-09-2015, 30/1666/09-11-2015, 
15/765/30-05-2016 και 41/2840/21-12-2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. 

http://www.php.gov.gr/
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7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3083/10-07-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2321/10-07-
2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…  Έχοντας υπόψη: 

1). Tην υπ’ αριθ. 12/655/19-05-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου κατάρτισης 

όρων διακήρυξης του έργου του θέματος. 

2). Την υπ’ αριθ. 18/1033/24-07-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου αναβολής 

διεξαγωγής της δημοπρασίας και ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής (σχετ. και η υπ’ αριθ. Πρωτ. 

75437/3062/20-07-2015 Απόφαση κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου). 

3). Την υπ’ αριθ. 22/1233/04-09-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου έγκρισης 

Πρακτικού Διαγωνισμού και έγκρισης επαναδημοπράτησης λόγω μη προσέλευσης. 

4). Την υπ’ αριθ. 30/1666/09-11-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου έγκρισης 

Πρακτικού Διαγωνισμού και κατάρτισης διακήρυξης επαναληπτικής ανοιχτής δημοπρασίας λόγω μη 

προσέλευσης. 

5). Την υπ’ αριθ. 15/765/30-05-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου έγκρισης 

Πρακτικού Διαγωνισμού της επαναληπτικής δημοπρασίας. 

6). Την υπ’ αριθ. 41/2840/21-12-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου ανάκλησης 

της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου του θέματος και ακύρωσης της διαδικασίας 

δημοπράτησής του. 

7). Το άρθρο 20 της διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας στο οποίο αναφέρεται ότι: «Οι δαπάνες 

δημοσίευσης της διακήρυξης δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

Εργολάβο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου». 

Επειδή μετά τις ανωτέρω διαδικασίες δεν ανακηρύχθηκε ανάδοχος (ακύρωση διαδικασίας δημοπράτησης) και 

μέχρι σήμερα δεν έχουν εξοφληθεί οι δαπάνες δημοσιεύσεων του έργου, παρακαλούμε για την έκδοση 

απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 356,96 Ευρώ (με ΦΠΑ), από πιστώσεις του έργου 

της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2007ΕΠ03000001 «Δαπάνες δημοσιεύσεων», σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 

8317/27-12-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να 

γίνει εξόφλησή τους …». 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 22/1742/12-07-2019) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 356,96 € με ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2007ΕΠ03000001 και τίτλο «Δαπάνες 
δημοσιεύσεων», για την πληρωμή των δαπανών δημοσιεύσεων του έργου της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας «Διαμόρφωση χειμάρων Καρυδά - Παντοκράτορα» προϋπολογισμού € 936.768,00 με ΦΠΑ, 
δεδομένου ότι δεν ανακηρύχθηκε ανάδοχος, επειδή η διαδικασία δημοπράτησής του ακυρώθηκε, βάσει 
της αριθ. 41/2840/21-12-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΟΝΝ7Λ9-ΕΦΨ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα 
(12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζήκος 
Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 45ο 

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και 
εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241)και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.  

5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί μεταβίβασης 
αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) 
στην Οικονομική Επιτροπή. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 
Α’52), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

http://www.php.gov.gr/
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7. Την αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 
4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς 
ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του δημοσίου, των 
ΟΤΑ  και των εν γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί ων το αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53». 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2978/04-07-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2282/05-07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, λαμβάνοντας 
υπόψη: «… Την αριθμ 2911/112/11-01-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεση 

πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2018ΕΠ53000003 και τίτλο 

«Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή - συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς 

Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Η. 2018-2020» (Υποέργο: Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή  

μηχανημάτων, οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2019 και ανειλημμένες υποχρεώσεις 

έτους 2018) … Τα πρακτικά  της Επιτροπής Επισκευών και Συντήρησης Μηχανημάτων-Αυτοκινήτων 

Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ..» εισηγείται «… Την έγκριση των  κάτωθι δαπανών, καθώς και τη 

διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 

2018ΕΠ53000003 και τίτλο ««Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή - συντήρηση εξοπλισμού και 

μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Η. 2018-2020» (Υποέργο: Προμήθεια 

ανταλλακτικών και επισκευή  μηχανημάτων, οχημάτων της   Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2019 

και ανειλημμένες υποχρεώσεις έτους 2018), για την προμήθεια ανταλλακτικών και για εργασίες συντήρησης 

– επισκευής για τα μηχανήματα και οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, όπως αναλυτικά 

αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, καθώς και την ανάθεση των σχετικών προμηθειών / υπηρεσιών, στους 

αναφερόμενους στον πίνακα προμηθευτές, ή δικαιούχους, με τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, όπου 

απαιτείται, ως εξής ...».  

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, τόνισε ότι 
πρέπει η υπηρεσία να παίρνει συγκριτικές τιμές, και να διαπραγματεύεται με τους προμηθευτές και 
επισκευαστές, με στόχο τον περιορισμό του κόστους. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 (απόφαση 22/1743/12-07-2019) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου 
και επισκευή - συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 
Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (Υποέργο: Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή  μηχανημάτων, 
οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2019 και ανειλημμένες υποχρεώσεις έτους 2018), 
για την προμήθεια ανταλλακτικών, και για εργασίες συντήρησης – επισκευής για τα μηχανήματα και 
οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, 
καθώς και την ανάθεση των σχετικών προμηθειών / υπηρεσιών, στους αναφερόμενους στον πίνακα  
προμηθευτές, ή δικαιούχους, με τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, όπου απαιτείται, ως εξής: 

Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ                                              
ΟΧΗΜΑΤΟΣ -                      

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ  - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

1 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΚΗΥ 7993 
 

ΚΥ 3141 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: Για το Φορτηγο ΚΗΥ 7993 (ΒΟΛΑΝ ΤΕΜ 
1 ΠΛΑΤΟ  ΤΕΜ 1, ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΤΕΜ 1 

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΤΕΜ 1 , ΣΤΑΥΡΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΑΞΟΝΑ  ΤΕΜ 2, ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  
ΤΕΜ 1 ΚΟΛΑΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΠΙΝΑΣ ΤΕΜ 1, ΣΕΤ 

ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΤΕΜ 2 ) 
Για τον Φορτωτή ΚΥ 7358 ( ΛΑΜΕΣ ΚΟΥΒΑ ΤΕΜ 8, 
ΔΟΝΤΙΑ ΚΟΥΒΑ ΜΗΤΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΙΑ  ΤΕΜ 9, ΣΕΤ 

ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΤΕΜ 1 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΤΕΜ 3, ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΕΜ 2, ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΣΜΑΝ 
ΤΕΜ 1, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΤΕΜ 1, ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΤΕΜ 2, ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΤΕΜ.2.) 

8.959,00 ΓΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  ΚΑΙ      

2.480,00 ΓΙΑ 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ    
ΣΥΝΟΛΟ : 11.439,00 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΓΕΩΡΓΑΣ 

ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΤΗΛ: 6931140195 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

2 ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕ 103928 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 180 ΑΗ ΤΕΜ.2, ΜΠΟΥΤΟΝ 
ΜΙΖΑΣ ΤΕΜ.1, ΜΙΖΑ ΤΕΜ 1, ΜΟΤΕΡ 

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΤΕΜ 1, ΨΥΓΕΙΟ Α/C  ΤΕΜ 1, 
ΜΟΤΕΡ ΑΕΡΑ ΤΕΜ 2, Α/C ΥΓΡΟ Α/C ΚΙΛΑ 2, ΦΙΛΤΡΟ 

ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ ΤΕΜ 1, 

2.641,20 ΓΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  ΚΑΙ         

930,00 ΓΙΑ 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ      
ΣΥΝΟΛΟ : 3.571,20 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΡΑΠΤΗΣ 

ΚΑΝΑΛΑΚΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΤΗΛ: 6948042832 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

ΑΔΑ: 6ΟΝΝ7Λ9-ΕΦΨ
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3 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΚΗΙ 8313 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΤΕΜ 1 ΜΠΟΥΖΙ ΤΕΜ 4 
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΤΕΜ 1 ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΗΣ ΛΙΤΡΑ 4 

ΑΝΤΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΛΙΤΡΑ 2 ΥΓΡΟ 
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ ΤΕΜ 1 ΒΑΣΗ ΣΑΣΜΑΝ ΤΕΜ 1 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΚΑΠΩ ΤΕΜ 1 ΛΑΔΙ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΛΙΤΡΑ 2 
ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΦΡΕΝΩΝ ΤΕΜ 2 ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ 

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΤΕΜ 1 ΦΟΥΣΚΑ ΗΜΙΑΞΩΝΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ 
ΤΕΜ 1 ΦΟΥΣΚΑ ΗΜΙΑΞΩΝΙΩΝ ΔΕΞΙΑ ΤΕΜ 1 ΦΟΥΣΚΑ 
ΚΡΕΜΑΡΙΑΣ ΤΕΜ 2 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΕΜ 1 

ΜΠΑΛΑΚΙ ΖΑΜΦΟΡ ΤΕΜ 1 

695,71 ΓΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  ΚΑΙ         

204,60 ΓΙΑ 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ      
ΣΥΝΟΛΟ : 900,31 

ΥΙΟΙ ΔΗΜ. ΛΑΪΝΑ Ο.Ε. 
 

ΠΡΕΒΕΖΑ 
ΤΗΛ: 2682028135 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

 
4 

ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ 

ΚΗΙ 8342 

ΚΗΥ 9978 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΕΛΑΣΤΙΚΑ 315 Χ 80 – 22.5 τεμ 4 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ 2055 Χ 60 Χ 16 τεμ 4 

1.835,20 ΓΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΣΥΝΟΛΟ : 1.835,20 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΑΚΕΡΑΣ 
ΠΡΕΒΕΖΑ 

ΤΗΛ: 6945855647 

 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ. 

 
 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ Η 12110 ΤΕΜ 2, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ WK 
12300 TEM 1, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ WG50/26 ΤΕΜ 2, ΦΙΛΤΡΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ WK723 ς ΤΕΜ 2, ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
P551329 ΤΕΜ 2 ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ WK9165X ΤΕΜ 2, 

ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ WK929 ΤΕΜ 1, ΦΙΛΤΡΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ NIG 4110  TEM 1, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 
EΚΣΚΑΦΕΑ DAEWOO ΤΕΜ 1, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 

ΦΟΡΤΩΤΗ FIAT ΤΕΜ 1, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ EΚΣΚΑΦΕΑ 
NEW HOLLAND  ΤΕΜ 1, ΠΑΡΑΦΛΟΥ ΔΟΧΕΙΑ 20ΛΙΤΡΩΝ 
ΤΕΜ 1, ΑΝΤΙΣΚΟΡΙΑΚΑ 250 ml ΤΕΜ 1, ADBLUE ΔΟΧΕΙΑ 

20ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ 1 ΣΤΟΥΠΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 10 

988,28 ΓΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΣΥΝΟΛΟ : 988,28 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΤΣΟΣ 
ΛΟΥΡΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΤΗΛ: 6977773314 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 18.733,99 €  

 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για μια ακόμη φορά, κατέθεσε την 
πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας με δικά της συνεργεία, στελεχωμένα με 
εξειδικευμένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα μηχανήματα, ώστε να παρεμβαίνει όταν είναι 
απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά 
φαινόμενα. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της με εξειδικευμένους 
τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική μείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των 
μηχανημάτων και οχημάτων της. Ζήτησε επίσης να κατατεθεί από κάθε Περιφερειακή Ενότητα, 
απολογισμός του συνολικού κόστους και δαπανών λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων τους, 
για το προηγούμενο έτος. 
………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΟΝΝ7Λ9-ΕΦΨ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις δώδεκα (12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. 
Ζήκος Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 46ο 

Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. 
πρωτ. Φ.301/169/20-6-2019 (ΑΔΑ: 6ΡΟΝ7Λ9-ΑΒΓ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 20-06-2019 για επείγουσες εργασίες αποκατάστασης 
βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου προς κτηνοτροφικές μονάδες καθώς και καθαρισμός 
ρεμάτων και χαντακιών στην περιοχή του Ανωγείου Π.Ε Πρέβεζας που προκλήθηκαν από 
έντονα καιρικά φαινόμενα. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-
10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 10/43/15-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
εξουσιοδοτούνται οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηπείρου, για μίσθωση 
Ι.Χ. μηχανημάτων έργου όταν οι καιρικές συνθήκες και οι ανάγκες το επιβάλλουν. 

6. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

http://www.php.gov.gr/
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7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 4605/2019 
(ΦΕΚ Α’52), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 
145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του 
Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

8. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση 
της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης μηχανημάτων μετά 
των χειριστών τους κλπ. 

9. Την αριθμ. 36/2352/02-11-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καθορίσθηκε, για το έτος 2019 η ανά ώρα αποζημίωση ιδιωτικών μηχανημάτων και οχημάτων 
που θα απασχοληθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και των Περιφερειακών 
Ενοτήτων της, για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, 
κατολισθήσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές, μεταφορά νερού κλπ), όταν δεν επαρκούν τα 
μηχανήματα της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση των έργων. 

10. Την αριθμ. πρωτ. Φ.301/169/20-6-2019 (ΑΔΑ: 6ΡΟΝ7Λ9-ΑΒΓ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 20-6-2019 και με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων για 
επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου προς κτηνοτροφικές 
μονάδες καθώς και καθαρισμός ρεμάτων και χαντακιών στην περιοχή του Ανωγείου Π.Ε 
Πρέβεζας που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα.». 

11. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. Φ.301/191/10-07-2019 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2314/10-07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), με την οποία η 
υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη την σχετική, αριθμ. πρωτ. Φ.301/169/20-6-2019 απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας περί έγκρισης μίσθωσης από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής 
Προστασίας ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. για την παροχή έργου από 20-6-2019, για επείγουσες 
εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου προς κτηνοτροφικές μονάδες 
καθώς και καθαρισμός ρεμάτων και χαντακιών στην περιοχή του Ανωγείου Π.Ε Πρέβεζας που 
προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα και επειδή ο μηχανικός εξοπλισμός της Περιφέρειας 
δεν επαρκεί για την παροχή των αναφερόμενων στην εισήγηση εργασιών, εισηγείται την 
κατεπείγουσα μίσθωση από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πρέβεζας ιδιωτικών 
μηχανημάτων, και την υπογραφή συμφωνητικών για τις εργασίες, όπως αναλυτικά αναφέρεται 
στον συνημμένου πίνακα και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 
830 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις 
θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 – Μάρτιος 
2018». 

12. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σχετικά με τα θέματα 
που τέθηκαν από τα μέλη αυτής, για τη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων σε έκτακτες 
περιπτώσεις, αναφέρθηκε και παρέπεμψε στις επισημάνσεις που έχει καταθέσει σε 
προηγούμενες σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε. Επεσήμανε ότι η Περιφέρεια για τη μίσθωση 
ιδιωτικών μηχανημάτων έργου και των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών, κινείται μέσα στα πλαίσια που θέτουν οι σχετικές διατάξεις των νόμων για την πολιτική 
προστασία, δεδομένου ότι είναι αρμοδιότητά της ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου 
δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των ζημιών. 
Στο πλαίσιο άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, η Περιφέρεια συνδράμει τους Δήμους, την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Αστυνομία κλπ, με τη διάθεση μέσων, κατόπιν σχετικού αιτήματος 
αυτών μετά από τη διαπίστωση των προβλημάτων, και εφόσον τα μέσα που διαθέτει δεν 
επαρκούν για άμεση αντιμετώπιση – δεδομένου ότι είναι γεγονός ότι δεν διαθέτει ούτε επαρκές 
προσωπικό ούτε όλον τον εξοπλισμό που απαιτείται – προβαίνει σε μίσθωση ιδιωτικών. 

Το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, δήλωσε ότι συμφωνεί κατ’ αρχήν για τη μίσθωση 
μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης, λόγω των εκτάκτων αναγκών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, 
και για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, επιφυλάσσεται δε για την κρίση του, για την 
έγκριση των αντίστοιχων δαπανών. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/1744/12-07-2019) 

Εγκρίνει, με μέριμνα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πρέβεζας, την ανάθεση, με τη 
σύναψη του σχετικού συμφωνητικού, στον ιδιοκτήτη Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως αναφέρεται 
κατωτέρω, της παροχής έργου από 20-06-2019 και για όσο διάστημα απαιτηθεί, για την εκτέλεση 
επειγουσών εργασιών αποκατάστασης βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου προς κτηνοτροφικές 
μονάδες καθώς και καθαρισμός ρεμάτων και χαντακιών στην περιοχή του Ανωγείου Π.Ε Πρέβεζας 
που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρεται, σύμφωνα 
με την αριθμ. πρωτ. Φ.301/169/20-6-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και 
δεδομένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας δεν διέθετε σε ετοιμότητα τον απαραίτητο 
Μηχανικό Εξοπλισμό, που απαιτούνταν για άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων, υφίστατο δε 
δεδομένη και επείγουσα η ανάγκη για την αποκατάσταση αυτών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον 
κατωτέρω πίνακα, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου 
με Κ.Α 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν 
την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 – Μάρτιος 2018», ως εξής:  

Α/
Α  

ΟΝΟΜΑΤ/ΜΟ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 
  ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ 

 
Ανώγειο 

Π.Ε Πρέβεζας 

επείγουσες εργασίες 
αποκατάστασης 

βατότητας αγροτικού 
οδικού δικτύου προς 

κτηνοτροφικές μονάδες 
καθώς και καθαρισμός 
ρεμάτων και χαντακιών  

20.000,00€ 

→ ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡ. ΜΕ-32788   
→ ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ- 91400 
→ ΕΝΑΣ  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠΥΣΤΡ. ΜΕ-50943 
→ ΕΝΑΣ  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ- 34050  
→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠΥΣΤΡ.ΜΕ 110758 
→ ΕΝΑΣ  ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ  ΜΕ – 50933 
→ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ 
      ΙΝΒ – 2335, ΡΖΗ – 8809, ΡΖΗ – 3720 & ΡΖΗ 2920 

 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για μια ακόμη φορά, κατέθεσε 
την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας με δικά της συνεργεία, στελεχωμένα με 
εξειδικευμένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα μηχανήματα, ώστε να παρεμβαίνει όταν είναι 
απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από 
καιρικά φαινόμενα, και για την αποκατάσταση της βατότητας του δικτύου, αλλά και για περιπτώσεις 
όπως η συγκριμένη του θέματος. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της 
με εξειδικευμένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική μείωση του κόστους συντήρησης 
και επισκευής των μηχανημάτων και οχημάτων της, ώστε να μην βρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια 
στην ανάγκη της μίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τομέα, για αποκαταστάσεις κυρίως στο οδικό 
δίκτυο, λόγω καιρικών φαινομένων. 

………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα (12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Ζήκος Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 48ο 

Έγκριση του Πρακτικού ΙV/09-07-2019 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, με τίτλο 
«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 
προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», προϋπολογισμού 146.012,48 € με Φ.Π.Α. και 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

http://www.php.gov.gr/
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5. Την αριθμ. 10/52/08-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2018 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, 
αριθμ. 2/12/26-02-2018, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις 
του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

7. Την αριθμ. 10/651/12-03-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, συνολικού ποσού € 
146.012,48  με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας 
οικ. έτους 2019, (ΕΦ 295 ΚΑΕ 0879), για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους 
ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του 
δάκου της ελιάς έτους 2019 στην Π.Ε. Πρέβεζας, εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού 
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση των ως άνω υπηρεσιών, για τον 
από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής 
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019, στην Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας, με 
μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, συνολικού 
ποσού € 1.500,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Πρέβεζας οικ. έτους 2019, (ΕΦ 295 ΚΑΕ 0841), για την κάλυψη δαπανών δημοσίευσης της 
ως άνω διακήρυξης διαγωνισμού, για την ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών, σε δύο 
τοπικές εφημερίδες και μία εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα. 

8. Την αριθμ. 12/842/03-04-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 
προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019 στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, προϋπολογισμού 146.012,48 € με Φ.Π.Α., με 
σφραγισμένες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από 
οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά ομάδα ειδών με τους όρους 
και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της 
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. 
πρωτ. 1612/01-04-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας. Η δαπάνη για τη διενέργεια του 
διαγωνισμού, θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 
2019, (ΕΦ 295 ΚΑΕ 0879), σύμφωνα με την αριθμ. 10/651/12-03-2019 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής και την αρ. πρωτ. 41651/1500/26.03.2019 (ΑΔΑ ΩΔΗ27Λ9-ΓΟΨ) 
με α/α 1084, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με α/α καταχώρησης 1049 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας. 

9. Την αριθμ. 17/1409/05-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκαν τα Πρακτικά Ι/18-05-2019, ΙΙ/14-05-2019 και ΙΙΙ/17-05-2019 της Επιτροπής 
Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού του θέματος, σύμφωνα με 
τα οποία: Α. Κηρύσσεται άγονος ο ως άνω διαγωνισμός, για τον Τομέα Ε’ της διακήρυξης, 
δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά Β. Απορρίπτεται η προσφορά του ΖΗΣΗ 
ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για τη συμμετοχή του στον τομέα Δ’ της διακήρυξης, επειδή τα 
Δικαιολογητικά Τεχνικής προσφοράς είναι ελλιπή και συγκεκριμένα ο οδηγός του ενός από 
τα τρία συνεργεία ψεκασμού είναι άνω των 65 ετών σε αντίθεση με τα οριζόμενα στις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και Γ. Αναδεικνύονται προσωρινοί μειοδότες του 
διαγωνισμού, ανά τομέα της διακήρυξης, οι κάτωθι διαγωνιζόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις 
αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό, οι τεχνικές τους 
προσφορές καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης, και οι οικονομικές τους προσφορές 
έγιναν αποδεκτές και είναι οι πλέον συμφέρουσες, ως εξής: Τομέας Α΄: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. 
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ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό: 0,070 € (χωρίς 
ΦΠΑ). Τομέας Β΄: ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο 
ελαιόδεντρο  και ψεκασμό: 0,070€ (χωρίς ΦΠΑ) και 0,080 € (χωρίς ΦΠΑ). Τομέας Γ΄: 
ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό: 0,074 
€ (χωρίς ΦΠΑ) και 0,084 € (χωρίς ΦΠΑ). Τομέας Δ΄: ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ, με τιμή 
προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό 0,084 € (χωρίς ΦΠΑ) 

10. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3997/10-07-2019 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2331/10-07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), 
με την οποία η υπηρεσία αποστέλλει συνημμένα, το Πρακτικό ΙV/09-07-2019 της επιτροπής 
διεξαγωγής, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση του εν θέματι 
ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε σύμφωνα με την αρ.  
56267/2051/17.04.2019 διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας και εισηγείται την έγκρισή του. 

11. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 22/1746/12-07-2019) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό ΙV/09-07-2019 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής 
Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό 
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 
έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, προϋπολογισμού 146.012,48 € με Φ.Π.Α., 
βάσει της αρ. πρωτ. 56267/2051/17.04.2019 και με Α/Α Συστήματος: 73075 Διακήρυξης της 
Π.Ε. Πρέβεζας, 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση, καταγραφή και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 
υποβλήθηκαν από τους προσωρινούς μειοδότες του διαγωνισμού, οι οποίοι αναδείχθηκαν βάσει 
των Πρακτικών Ι/18-05-2019, ΙΙ/14-05-2019 και ΙΙΙ/17-05-2019 της Επιτροπής Διενέργειας, τα 
οποία εγκρίθηκαν με την αριθμ. 17/1409/05-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αφού διαπίστωσε την πληρότητα των υποβληθέντων 
στοιχείων, καθώς είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ομόφωνα 
εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στους προσωρινούς μειοδότες για την υλοποίηση του 
έργου, κατά τομέα, ως κατωτέρω: 

Τομέας Α΄: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και                
ψεκασμό: 0,070 € (χωρίς ΦΠΑ). 

Τομέας Β΄: ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο  
και ψεκασμό: 0,070€ (χωρίς ΦΠΑ) και 0,080 € (χωρίς ΦΠΑ). 

Τομέας Γ΄: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και                
ψεκασμό: 0,074 € (χωρίς ΦΠΑ) και 0,084 € (χωρίς ΦΠΑ). 

Τομέας Δ΄: ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και 
ψεκασμό: 0,084 € (χωρίς ΦΠΑ). 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων  

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με 
σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική 
άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από 
εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης 
του δάκου της ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, προϋπολογισμού 
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146.012,48 € με Φ.Π.Α., βάσει της αρ. πρωτ. 56267/2051/17.04.2019 και με Α/Α Συστήματος: 
73075 Διακήρυξης της Π.Ε. Πρέβεζας, 

στους κάτωθι μειοδότες, ανά τομέα της διακήρυξης, οι οποίοι πληρούν τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό, οι τεχνικές τους προσφορές καλύπτουν 
τις απαιτήσεις της διακήρυξης, και οι οικονομικές τους προσφορές έγιναν αποδεκτές και είναι οι 
πλέον συμφέρουσες, βάσει των Πρακτικών Ι/18-05-2019, ΙΙ/14-05-2019 και ΙΙΙ/17-05-2019 της 
Επιτροπής Διενέργειας, τα οποία εγκρίθηκαν με την αριθμ. 17/1409/05-06-2019 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισαν, ήταν πλήρη, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, σύμφωνα με το ανωτέρω, Πρακτικό ΙV/09-07-2019 
της Επιτροπής Διενέργειας, ως εξής: 

Τομέας Α΄: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και 
ψεκασμό: 0,070 € (χωρίς ΦΠΑ). 

Τομέας Β΄: ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο  
και ψεκασμό: 0,070€ (χωρίς ΦΠΑ) και 0,080 € (χωρίς ΦΠΑ). 

Τομέας Γ΄: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και 
ψεκασμό: 0,074 € (χωρίς ΦΠΑ) και 0,084 € (χωρίς ΦΠΑ). 

Τομέας Δ΄: ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και 
ψεκασμό 0,084 € (χωρίς ΦΠΑ). 

 Εγκρίνει την σύναψη συμβάσεων με τους ανωτέρω μειοδότες για τον από εδάφους ψεκασμό 
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 
έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, με ποσά, σύμφωνα με τις οικονομικές 
προσφορές τους και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Πρέβεζας οικ. έτους 2019, (ΕΦ 295 ΚΑΕ 0879), σύμφωνα με την αριθμ. 10/651/12-03-2019 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την αρ. πρωτ. 41651/1500/26.03.2019 (ΑΔΑ 
ΩΔΗ27Λ9-ΓΟΨ) με α/α 1084, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με α/α καταχώρησης 1049 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας. 
………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο - ΙV 

Της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, της με Α/Α 

Συστήματος: 73075,1 Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την 

«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 

προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019, στην 

Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας». 
 

Στην Πρέβεζα σήμερα, την 9η του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 

π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, στα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της 

Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης των 

προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση αυτών, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 

12/842/03.04.2019 (ΑΔΑ: ΩΛ8Ω7Λ9-ΦΒΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου. 
Σκοπός της συνεδρίασης ήταν να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο της συμμετοχής στη διαδικασία διαγωνισμού, για 

την «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 

προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019, στην 

Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας» καθώς και στην αξιολόγηση αυτών, σύμφωνα με την  Αρ. 

Πρωτ.: 56267/2051/17.04.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004812005) Διακήρυξη διαγωνισμού (α/α 

συστήματος: 73075,1), καθώς και των ειδικών διατάξεων που διέπουν αυτή. 
Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 
1) Κονταξή Σπυριδούλα, Υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

της Π.Ε. Πρέβεζας, 

2) Κοτσαρίνης Μιχαήλ, Υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

της Π.Ε. Πρέβεζας, 

3) Πανταζής Κωνσταντίνος, Υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας. 

 Η Επιτροπή εισήχθη στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με τους κωδικούς εισαγωγής/πρόσβασης που φέρει 

πιστοποιημένος, από τη Γ.Γ.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης, χρήστης του Τμήματος 

Προμηθειών. 

 Ακολούθως, ένα εκ των μελών της εισήγαγε τα ''κλειδιά'' πρόσβασης, ήτοι το 

ονοματεπώνυμο και τους αντίστοιχους κωδικούς, στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ολοκληρώνοντας με τον τρόπο αυτό την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» του διαγωνισμού. 
Μετά την ανωτέρω διαδικασία, τα μέλη της Επιτροπής απέκτησαν πρόσβαση στο 

περιεχόμενο του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», των ηλεκτρονικών προσφορών 

που κατατέθηκαν στα πλαίσια του ανωτέρω διαγωνισμού, από τους οικονομικούς φορείς. 

 Η επιτροπή διαπίστωσε την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού από τους προσωρινούς μειοδότες που αναδείχθηκαν με την 17/1409/5-6-2019 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5.2 

της Διακήρυξης ως ακολούθως: 

 

Α/Α                              ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ 

ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. 

ΘΩΜΑΣ 
ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

1 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΑΙ ΝΑΙ* ΝΑΙ 

2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

5 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

6 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΑΔΕ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

7 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

*Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισμού, ο διαγωνιζόμενος κατέθεσε 

εμπρόθεσμα αίτηση για έκδοση ποινικού μητρώου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Το 

ποινικό μητρώο εκδόθηκε την 5-7-2019, καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, ενώ περιήλθε στην κατοχή του οικονομικού φορέα την 9-7-

2019, ημερομηνία κατά την οποία το κατέθεσε στην Υπηρεσία και το ανήρτησε στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στην λειτουργία «Επικοινωνία». 

Η Επιτροπή συνεκτιμώντας αφ’ ενός την εμπρόθεσμη έκδοση του ανωτέρω δικαιολογητικού 

και αφ΄ ετέρου τις έκτακτες συνθήκες, λόγω της απασχόλησης των Πρωτοδικείων με τη 

διεξαγωγή των Βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, κρίνει ότι δεν υφίσταται 

υπαιτιότητα του συμμετέχοντος για τη μη έγκαιρη ανάρτησή του και το κάνει αποδεκτό. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, κρίνονται αποδεκτά καθώς είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην αρ. πρωτ.: 56267/2051/17.04.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004812005) Διακήρυξη 

διαγωνισμού (α/α συστήματος: 73075,1). 
 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη: 
6. Το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τον ανωτέρω διαγωνισμό. 
7. Τους όρους της με αριθ. 56267/2051/17.04.2019 Διακήρυξης του διαγωνισμού. 
8. Τα κατά τα ανωτέρω κατατεθέντα δικαιολογητικά. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 

προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης του διαγωνισμού στους προσωρινούς 

μειοδότες για την υλοποίηση του έργου, κατά τομέα, ως κατωτέρω: 

Τομέας Α΄: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και                

ψεκασμό: 0,070 € (χωρίς ΦΠΑ). 

Τομέας Β΄: ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο 

ελαιόδεντρο  και ψεκασμό: 0,070€ (χωρίς ΦΠΑ) και 0,080 € (χωρίς ΦΠΑ). 

Τομέας Γ΄: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και                

ψεκασμό: 0,074 € (χωρίς ΦΠΑ) και 0,084 € (χωρίς ΦΠΑ). 

Τομέας Δ΄: ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο 

και ψεκασμό: 0,084 € (χωρίς ΦΠΑ). 
 

 

Πρέβεζα, 09.07.2019 

Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

 

Κονταξή Σπυριδούλα 
 
 

Κοτσαρίνης Μιχαήλ 
 
 

Πανταζής Κωνσταντίνος 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα (12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Ζήκος Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-05-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
βατότητας οδού προς κτηνοτροφικές μονάδες στη θέση Παλιουρή Κομποτίου», 
προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το 
Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 

http://www.php.gov.gr/
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και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις 
του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 11/739/21-03-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του 
Ν.4412/16), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση βατότητας οδού προς κτηνοτροφικές μονάδες στη θέση Παλιουρή 
Κομποτίου» προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν 
από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην 
αριθμ. πρωτ. 3580/19-03-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου, με την αρ. 37391/3519/19-03-2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και 
εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών 
από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- 
Μάρτιος 2018» για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η 
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την αριθμ. 17/1336/05-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 28-05-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 23-05-2019, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού 
προς κτηνοτροφικές μονάδες στη θέση Παλιουρή Κομποτίου» προϋπολογισμού 74.400,00 
€ με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 
και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια 
Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 - Μάρτιος 2018», σύμφωνα με το οποίο, 
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΦΟΥΚΑΣ, με ποσοστό έκπτωσης 
5% και ποσό προσφοράς 57.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9418/10-07-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2343/11-07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
διαβιβάζει συνημμένα το από 08-07-2019 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του 
έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, 
εισηγείται την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα ΔΗΜΗΤΡΙΟ Θ. ΦΟΥΚΑ, με 
ποσοστό έκπτωσης 5% και ποσό προσφοράς 57.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση 22/1748/12-07-2019) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 08-07-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-05-2019 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς κτηνοτροφικές μονάδες στη θέση Παλιουρή 
Κομποτίου» προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες 
που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 - Μάρτιος 2018», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού 
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διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους 
όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα 
την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον προσωρινό ανάδοχο, οικονομικό φορέα 
ΔΗΜΗΤΡΙΟ Θ. ΦΟΥΚΑ. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που 
διενεργήθηκε στις 23-05-2019, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς κτηνοτροφικές μονάδες στη θέση Παλιουρή 
Κομποτίου» προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες 
που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018» 

στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΦΟΥΚΑΣ», με ποσοστό έκπτωσης 
5% και ποσό προσφοράς 57.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α, σύμφωνα με το από 28-05-2019 Πρακτικό 
της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 17/1336/05-06-2019 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 08-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και 
εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των 
δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα ΔΗΜΗΤΡΙΟ Θ. 
ΦΟΥΚΑ, την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 
57.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις 
θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 - Μάρτιος 
2018». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Διαπιστώνουμε 
ότι το συγκεκριμένο έργο, το πρακτικό του οποίου εγκρίνουμε σήμερα, όπως και μια σειρά 
παρόμοιων έργων, με τίτλους: «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα στη θέση 
….. (τάδε)», «Αποκατάσταση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες στη θέση ….. (τάδε)», 
«Αποκατάσταση πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή ….. (τάδε)», δεν έχουν 
πλήρη αιτιολόγηση: 1) στην τεχνική τους περιγραφή (δεν γίνεται επακριβής προσδιορισμός της 
θέσης των εργασιών, δε υπάρχει χάρτης της περιοχής παρέμβασης και όνομα παραγωγικής / 
κτηνοτροφικής ή άλλης μονάδας / επιχείρησης, όπως και το εύρος παρέμβασης, όπου δεν 
αναφέρεται) και 2) δεν υπάρχει η άποψη του συλλογικού οργάνου Τοπικής Κοινότητας ή του 
Δήμου αναφοράς, για την αναγκαιότητα της παρέμβασης.». 
………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

& ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

2 ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης  στον  προσωρινό ανάδοχο  Ο.Φ   

" «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΦΟΥΚΑΣ»,   του έργου:  

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΗ 

ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΗ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ » 

προϋπολογισμού 74.400,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) 

Οι υπογράφοντες: 

α. . Καλλιόπη Αλεξίου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Πρόεδρος 

β. Αγνή Κερομύτη, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, Μέλος 

γ. Αντωνίου Ιωάννης Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, Μέλος 

 

που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας, σύμφωνα 

με την αριθ. 2/75/18-01-2019 απόφαση  της  Οικονομικής Επιτροπής Π. Ηπείρου και του από 

17-5-2019 Πρακτικού κλήρωσης τακτικών και αναπληρωματικών μελών .   

Έχοντας υπ’ όψη:  

1. Την με αριθ. 11/739/21-03-2019 (ΑΔΑ: 6Ξ3Φ7Λ9-ΨΔΔ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Π. Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου.  

2. Την με αριθ. 17/1336/05-06-2019  (ΑΔΑ. Ω1ΨΙ7Λ9-ΝΙΟ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Π. Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 28-05-2019 πρακτικό 

αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού 

διαγωνισμού της 23-05-2019. 

3. Την  από 14-6-2019   κοινοποίηση της ανωτέρω εγκριτικής απόφασης,  μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού. 

4. Το με αριθ. 88344/8534/20-06-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Η με το οποίο κλήθηκε ο 

προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  

5. Το με αριθ. 97483/9418/27-06-2019 έγγραφο με το οποίο ο προσωρινός ανάδοχος 

υπέβαλε τα δικαιολογητικά και παραδόθηκε την 4-7-2019 στην πρόεδρο της επιτροπής.  

συγκεντρωθήκαμε την 8-07-2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Η  

προκειμένου να διενεργήσουμε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο προσωρινός 

ανάδοχος για την κατακύρωση της σύμβασης. 
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Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αποσφραγίζει τον φάκελο δικαιολογητικών μονογράφει τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά και ύστερα από τον έλεγχο τους, διαπιστώνει : 

 Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα. 

 Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη, σύμφωνα με τους όρους της οικίας 

διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

 Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21,22 και 23 της οικείας διακήρυξης. 

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Δ εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο 

Ο.Φ  «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΦΟΥΚΑΣ», με ποσοστό έκπτωσης 5% και ποσό προσφοράς 57.000,00 

€ (χωρίς Φ.Π.Α.) 

 

 Ιωάννινα 8 Ιουλίου 2019  

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

Καλλιόπη Αλεξίου 

Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

 

Αγνή Κερομύτη 

Μηχανολόγος  Μηχανικός ΤΕ 

 

 

 

Γιάννη Αντωνίου  

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις δώδεκα (12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. 
Ζήκος Νικόλαος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Έγκριση του Πρακτικού Νο3/02-07-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου προϋπολογισμού € 45.869,70 με ΦΠΑ, με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, 
προβολής, προώθησης και εκπόνησης στρατηγικού σχεδίου για την προώθηση του 
τουρισμού περιπέτειας/τουρισμού extreme sports” για το έργο “Developing and promoting 
extreme tourism in Greece Albania cross-border area – EX.TOUR” που υλοποιείται στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPACBC “Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020” και κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241)και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση του 
Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 
Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΟΝΝ7Λ9-ΕΦΨ



-156- 

 

Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου 
Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 
4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 32/1930/24-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των 
δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων των προγραμμάτων των 
Ευρωπαϊκών Εδαφικών Συνεργασιών: α) IPA CBC Greece – Albania 2014-2020, β) CBC Greece 
– Italy 2014-2020 και γ) Interreg V – B Adriatic-Ionian 2014-2020. 

7. Την αριθμ. 9/485/01-03-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια, με μέριμνα της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, η 
κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και η συγκρότηση της 
Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 45.869,70 
με ΦΠΑ (€36.991,69 πλέον ΦΠΑ € 8.878,01) με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών 
διαχείρισης, προβολής, προώθησης και εκπόνησης στρατηγικού σχεδίου για την προώθηση του 
τουρισμού περιπέτειας/τουρισμού extreme sports» για την Περιφέρεια Ηπείρου, για το έργο 
“Developing and promoting extreme tourism in Greece Albania cross-border area” με ακρωνύμιο 
«EX.TOUR», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας Interreg IPACBC “Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020” του έργου της ΣΑΕΠ 518/6, με ΚΑ 
2018ΕΠ5186002. 

8. Την αριθμ. 17/1372/05-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν 
τα Πρακτικά Νο1/22-05-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και Νο2/23-05-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού του θέματος, 
σύμφωνα με τα οποία: Α. Απορρίπτονται οι προσφορές των οικονομικών φορέων «WIN MEΠE» 
και «COMITECH AE», κατά το στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής 
προσφοράς, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο επισυναπτόμενο Πρακτικό 
Νο1/22-05-2019 και Β. Αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «NEXT COM AE», η 
οποία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό, η τεχνική της 
προσφορά πληροί τις υποχρεωτικές απαιτήσεις της Διακήρυξης για κάθε κριτήριο και 
βαθμολογήθηκε με συνολική βαθμολογία 106,88 βαθμούς, η δε οικονομική της προσφορά έγινε 
αποδεκτή, με τελική μέγιστη τιμή, ποσό 33.852,00 € με ΦΠΑ. 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3267/11-07-2019 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2338/11-07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων Ο.Ε. 2019), στην οποία η 
υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού 
δημόσιου διαγωνισμού του θέματος. 

10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση 22/1751/12-07-2019) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό Νο3/02-07-2019 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
βάσει της αριθμ. πρωτ. 42722/1367/28-03-2019 διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, 
προϋπολογισμού € 45.869,70 με ΦΠΑ, με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, 
προβολής, προώθησης και εκπόνησης στρατηγικού σχεδίου για την προώθηση του τουρισμού 
περιπέτειας/τουρισμού extreme sports», για το έργο “Developing and promoting extreme tourism in 
Greece Albania cross-border area” με ακρωνύμιο «EX.TOUR», που υλοποιείται στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IPACBC “Ελλάδα - Αλβανία 2014-
2020” του έργου της ΣΑΕΠ 518/6, με ΚΑ 2018ΕΠ5186002 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής 
και σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην αποσφράγιση και 
έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από την εταιρεία «NEXT 
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COM AE», η οποία αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, βάσει των Πρακτικών 
Νο1/22-05-2019 και Νο2/23-05-2019 της Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 
17/1372/05-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αφού διαπίστωσε ότι τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά 
είχαν κατατεθεί εμπρόθεσμα και ήταν σύμφωνα με οριζόμενα στο άρθρο 3.2 της διακήρυξης, 
ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον ανάδοχο "NEXT COM AE". 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της 
αριθμ. πρωτ. 42722/1367/28-03-2019 διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, 
προϋπολογισμού € 45.869,70 με ΦΠΑ, με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, 
προβολής, προώθησης και εκπόνησης στρατηγικού σχεδίου για την προώθηση του τουρισμού 
περιπέτειας/τουρισμού extreme sports», για το έργο “Developing and promoting extreme tourism in 
Greece Albania cross-border area” με ακρωνύμιο «EX.TOUR», που υλοποιείται στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IPACBC “Ελλάδα - Αλβανία 2014-
2020” του έργου της ΣΑΕΠ 518/6, με ΚΑ 2018ΕΠ5186002 

στην εταιρεία «NEXT COM AE», η οποία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής 
στον διαγωνισμό, η τεχνική της προσφορά πληροί τις υποχρεωτικές απαιτήσεις της Διακήρυξης για 
κάθε κριτήριο και βαθμολογήθηκε με συνολική βαθμολογία 106,88 βαθμούς, και η οικονομική της 
προσφορά έγινε αποδεκτή, με τελική μέγιστη τιμή, ποσό 33.852,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με τα 
Πρακτικά Νο1/22-05-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών 
προσφορών) και Νο2/23-05-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της 
Επιτροπής Διενέργειας, τα οποία εγκρίθηκαν με την αριθμ. 17/1372/05-06-2019 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισε, ήταν πλήρη σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην διακήρυξη και την ισχύουσα νομοθεσία, βάσει του ανωτέρω, Πρακτικού 
Νο3/02-07-2019 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της Επιτροπής 
Διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Εγκρίνει την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης, προβολής, προώθησης και εκπόνησης 
στρατηγικού σχεδίου για την προώθηση του τουρισμού περιπέτειας/τουρισμού extreme sports, για 
το έργο “Developing and promoting extreme tourism in Greece Albania cross-border area” με 
ακρωνύμιο «EX.TOUR», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας Interreg IPACBC “Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020” και την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης, στο ποσό των € 33.852,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
518/6, με ΚΑ 2018ΕΠ5186002. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές αριθμ. 9/485/01-
03-2019 και 17/1372/05-06-2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, στα πλαίσια της διαφωνίας 
που έχει επανειλημμένα εκφράσει, σχετικά με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στα διάφορα 
διακρατικά Προγράμματα της Ε.Ε., μέσω των οποίων διατίθενται πολύ μεγάλες χρηματοδοτήσεις για 
έργα και παρεμβάσεις, που ελάχιστη σχέση έχουν με τις βασικές ανάγκες των Ελλήνων 
φορολογούμενων πολιτών.  
………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 

     Της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για 
την επιλογή αναδόχου για “Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, προβολής, προώθησης και εκπόνησης 
στρατηγικού σχεδίου για την προώθηση του τουρισμού περιπέτειας/τουρισμού extreme sports”στο 
πλαίσιο του έργου “Developing and promoting extreme tourism in Greece Albania cross-border area – 
EX.TOUR”, προϋπολογισμού δαπάνης σαράντα πέντε χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και 
εβδομήντα λεπτών (45.869,70 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΕΠ 518/6 με Κ.Α. 2018ΕΠ51860029  και τίτλο “Developing  and 
promoting extreme tourism in Greece Albania cross-border area – EX.TOUR” 
(Αριθμός διακήρυξης: 42722/1367/28-03- 2019) 

 

Στα Ιωάννινα στις 02 Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο κτίριο της Περιφέρειας 

Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 Διοικητήριο, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης του ανωτέρω Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 09/485/01-03-2019 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να προβούν στην 

αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του  προσωρινού αναδόχου "NEXT COM AE". 

 

 Κατά τη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν τα μέλη της Επιτροπής: 

1. Λύγδα Ασημούλα, υπάλληλος του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – 
Οικονομικού, με βαθμό Α΄ (τακτικό μέλος) 

2. Ηγουμενίδου Βασιλική, υπάλληλος του τμήματος Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε Ιωαννίνων, με βαθμό Α΄(τακτικό μέλος) 

3. Ευτυχιάδης Γεώργιος, υπάλληλος του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων, της Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – 
Οικονομικού, με βαθμό Α΄ (τακτικό μέλος) 
 

Η επιτροπή έλεγξε την ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και 

διαπίστωσε ότι αυτά είχαν κατατεθεί εμπρόθεσμα (Α.Π. ΔΙΑΠ : 98331/3062/28.06.2019) καθότι η 

προσκόμιση τους είχε ζητηθεί με το υπ' αριθμ. 95706/2992/25.06.2019 έγγραφο της ΔΙΑΠ Περιφέρειας 

Ηπείρου. Στη συνέχεια προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου, εξέτασε το περιεχόμενο του και 

διαπίστωσε ότι τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά ήταν σύμφωνα με οριζόμενα στο άρθρο 3.2 της 

διακήρυξης. 

 

  Κατόπιν τούτου η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον ανάδοχο "NEXT COM AE" 

 

Το παρόν πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε τρία (3) αντίτυπα και στη 

συνέχεια θα διαβιβαστεί προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΛΥΓΔΑ ΑΣΗΜΟΥΛΑ   ΕΥΤΥΧΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα 
(12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζήκος 
Νικόλαος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της 
Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση του ZERO lake Run, με τον Σύλλογο Νέων Φιλιππιάδας, 
στις 28-07-2019. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί μεταβίβασης 
αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) 
στην Οικονομική Επιτροπή. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 
Α’52), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 2654/10-07-

http://www.php.gov.gr/
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2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2333/11-07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), με 
την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη 
συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση του ZERO lake Run, με τον Σύλλογο Νέων 
Φιλιππιάδας, στις 28-07-2019.. 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 22/1752/12-07-2019) 

 Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 1.500,00 € με ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών Δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», για την 
συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση του ZERO lake Run, με τον Σύλλογο Νέων 
Φιλιππιάδας, στις 28-07-2019 και 

 Εγκρίνει την ανάθεση των υπηρεσιών, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην ανωτέρω 
διοργάνωση, όπως αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, στο συνολικό ποσό των 1.500,00 με ΦΠΑ, στους 
αναδόχους SPORTS HOUSE-ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΙΚΛΗ και ΤΑΣΗ ΚΩΝ/ΝΟ σύμφωνα με τις οικονομικές 
προσφορές τους, σε απάντηση των σχετικών προσκλήσεων αποστολής οικονομικής προσφοράς της 
Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 2654/10-07-
2019 σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΣΟ με ΦΠΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Μπλουζάκια με εκτύπωση των 
λογοτύπων της εκδήλωσης 

750,00 
SPORTSHOUSE Τσιρογιάννης Περικλής 

Δημητρίου 1, Άρτα ΑΦΜ: 127699028 

Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης 750,00 
ΤΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΡΟΚΚΑ ΑΡΤΑΣ ΑΦΜ: 067151331 

ΣΥΝΟΛΟ 1.500,00  

«…. Σας κάνουμε γνωστό ότι ο Σύλλογος Νέων Φιλιππιάδας, διοργανώνει για τέταρτη χρονιά το  ΖERO LAKE 

RUN Ανωμάλου Δρόμου 15 χλμ και 7 χλμ, καθώς και περιπατητικό περίπατο Το Γύρο της Λίμνης 5 χλμ.  

Τα οφέλη για την Περιφέρει Ηπείρου από την συγκεκριμένη διοργάνωση είναι πολλαπλά: 

 Αναδεικνύονται  και προβάλλονται τα φυσικά τοπία της περιοχής μας. 

 Θα διανυκτερεύσει στην περιοχή μεγάλος αριθμός ατόμων που θα έχουν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν στην 

ευρύτερη περιοχή. Τονώνει οικονομικά την περιοχή με ταυτόχρονη τουριστική αναβάθμιση και προβολή της 

Ηπείρου  στους επισκέπτες και αθλητές . 

 Συμβάλλει στην καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος, προβάλλοντας την άθληση ως τρόπο ζωής . 

 Θα προωθηθεί  ο αθλητικός τουρισμός και θα ενισχυθεί η τοπική οικονομία 

 Ευαισθητοποιείται η τοπική κοινωνία σε περιβαλλοντικά θέματα 

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στις αρμοδιότητες των Περιφερειών, όπως αυτές ορίζονται από τις καταστατικές 

διατάξεις του Καλλικράτη και περιγράφονται στο άρθρο 186 του Ν.352/2010 (ΦΕΚ 84/Α) κεφ.ε, εδάφιο η, 

παρ.13,15 «Η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της  περιφέρειας και των δήμων 

και η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής 

πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους». Ο συντονισμός, η προώθηση, η χρηματοδότηση και η 

δραστηριοποίηση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του 

στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής μας. 

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη ως κάτωθι: (ΠΙΝΑΚΑΣ) Το ποσόν αυτό θα βαρύνει τις 

πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και  

ειδικών Δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», Υποέργο: «Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη 

διοργάνωση  του ZERO lake Run, με τον Σύλλογο Νέων Φιλιππιάδας, στις 28/7/19»....». 
………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

       7. Ζάψας Γεώργιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΟΝΝ7Λ9-ΕΦΨ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα 
(12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζήκος 
Νικόλαος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης για την προμήθεια πληροφοριακών 
πινακίδων σήμανσης για το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί μεταβίβασης 
αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) 
στην Οικονομική Επιτροπή. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ 
Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), του Ν. 
4605/2019 (ΦΕΚ Α’52), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΟΝΝ7Λ9-ΕΦΨ
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του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 
145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης  Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 4794/11-07-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2346/11-
07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 
«…..Εισηγούμεθα  να  εγκρίνετε  τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης για την προμήθεια 1.921 τεμαχίων 

πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης σύμφωνα με τις υπάρχουσες προδιαγραφές του ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., για 

αντικατάσταση λόγω καταστροφής στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου. Οι 

πινακίδες έχουν στόχο την παροχή πληροφοριών στους χρήστες και διευκολύνουν στον εντοπισμό της 

κατεύθυνσης του προορισμού τους. Η δαπάνη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των οχτώ χιλιάδων τετρακοσίων 

εβδομήντα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών  (8.470,55 €) πλέον ΦΠΑ, όπως αναλυτικά αναγράφονται στην από 

11-07-2019 οικονομική προσφορά την οποία και σας επισυνάπτουμε, σε βάρος των πιστώσεων  του έργου της 

ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2014ΕΠ53000001 και τίτλο "Προμήθεια στηθαίων, πινακίδων εθνικού και επαρχιακού 

οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016" (π.κ. 2013ΕΠ03000015)» (Υποέργο: Προμήθεια 

πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης για το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου). 

Επίσης, εισηγούμεθα να εγκρίνετε την ανάθεση για την ως άνω προμήθεια όπως αυτά αναφέρονται στην από 

11-07-2019 προσφορά που υπέβαλε η επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε.», Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 47, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, η οποία ανταποκρίθηκε στην με αριθμ. πρωτ.: 106200 / 

4786/11-07-2019 πρόσκληση που της αποστείλαμε …». 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 (απόφαση 22/1753/12-07-2019) 

 Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 8.470,55 € πλέον ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2014ΕΠ53000001 και τίτλο «Προμήθεια στηθαίων, 
πινακίδων εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 
2013ΕΠ03000015)» (Υποέργο: Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης για το εθνικό και 
επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου), για την προμήθεια 1.921 τεμαχίων πληροφοριακών 
πινακίδων σήμανσης σύμφωνα με τις υπάρχουσες προδιαγραφές του ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., για αντικατάσταση 
λόγω καταστροφής στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και 

 Εγκρίνει την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας, στην εταιρεία «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 
(Αρχ. Μακαρίου 47, Ιωάννινα) και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, έναντι του ποσού των 8.470,55 
€ πλέον ΦΠΑ, βάσει της από 11-07-2019 οικονομικής προσφοράς της, σε απάντηση στην αριθμ. πρωτ. 
106200 / 4786 /11-07-2019 πρόσκληση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Κωτσαντής Κωνσταντίνος και Ζάψας Γεώργιος,  με το σκεπτικό 
ότι διαφωνούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας και όχι με την αναγκαιότητα 
αυτής, για την οποία έπρεπε τουλάχιστον να ακολουθηθεί η διαδικασία συλλογής προσφορών για την 
εύρεση της συμφερότερης. 
………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

       7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΟΝΝ7Λ9-ΕΦΨ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα 
(12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζήκος 
Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 7ο 

Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 10-07-2019 σύμφωνα με την 
αριθμ. 105521/4745/10-07-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την εκτέλεση άμεσων 
και επειγουσών εργασιών, καθαρισμού ρεμάτων, χαντακιών τάφρων κλπ με την απομάκρυνση 
φερτών υλικών, επιχωματώσεων, αυτοφυούς βλάστησης, απορριμμάτων κλπ. για την 
απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων σε περιοχές της ΠΕ Ιωαννίνων προς αποφυγή 
πλημμυρικών φαινομένων. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί μεταβίβασης 
αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) 
στην Οικονομική Επιτροπή. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 

http://www.php.gov.gr/
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4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 
του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

7. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της 
πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης μηχανημάτων μετά των 
χειριστών τους κλπ. 

8. Την αριθμ. 36/2352/02-11-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίσθηκε, 
για το έτος 2019 η ανά ώρα αποζημίωση ιδιωτικών μηχανημάτων και οχημάτων που θα 
απασχοληθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και των Περιφερειακών Ενοτήτων της, 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, 
πλημμύρες, πυρκαγιές, μεταφορά νερού κλπ), όταν δεν επαρκούν τα μηχανήματα της Περιφέρειας 
Ηπείρου για την εκτέλεση των έργων. 

9. Tην αριθμ. πρωτ. 105521/4745/10-07-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης 
μίσθωσης από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. με παροχή έργου από 10-
07-2019 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, για την εκτέλεση άμεσων και  επειγουσών εργασιών  
καθαρισμού ρεμάτων, χαντακιών τάφρων κλπ με την απομάκρυνση φερτών υλικών, 
επιχωματώσεων, αυτοφυούς βλάστησης, απορριμμάτων κλπ. για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων 
υδάτων σε περιοχές της ΠΕ Ιωαννίνων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων. 

10. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4746/10-07-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2347/11-
07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), με την οποία, λαμβάνοντας υπόψη, την ανωτέρω 
αριθμ. πρωτ. 105521/4745/10-07-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, εισηγείται «…Την 

κατεπείγουσα μίσθωση από τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων ιδιωτικών 

μηχανημάτων, διότι αυτά που διαθέτει ο μηχανικός εξοπλισμός της Περιφέρειας, δεν επαρκούν για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν άμεσο και κατεπείγοντα χαρακτήρα για την  εκτέλεση εργασιών 

καθαρισμού των ρεμάτων, χαντακιών τάφρων κλπ με την απομάκρυνση φερτών υλικών, επιχωματώσεων, 

αυτοφυούς βλάστησης, απορριμμάτων κλπ. για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων σε περιοχές της ΠΕ 

Ιωαννίνων ώστε να αποτραπούν πλημμυρικά φαινόμενα που εγκυμονούν άμεσο κίνδυνο για την ζωή 

ανθρώπων και την αποτροπή  πρόκλησης ζημιών σε αγαθά και περιουσίες  με παροχή έργου από τις  10-07-

2019 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί. Την έγκριση υπογραφής συμφωνητικού για τις ως άνω εργασίες. 

… » 

11. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σχετικά με τα θέματα που 
τέθηκαν από τα μέλη αυτής, για τη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων σε έκτακτες περιπτώσεις, 
αναφέρθηκε και παρέπεμψε στις επισημάνσεις που έχει καταθέσει σε προηγούμενες σχετικές 
αποφάσεις της Ο.Ε. Επεσήμανε ότι η Περιφέρεια για τη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργου και 
των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, κινείται μέσα στα πλαίσια 
που θέτουν οι σχετικές διατάξεις των νόμων για την πολιτική προστασία, δεδομένου ότι είναι 
αρμοδιότητά της ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, 
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των ζημιών. Στο πλαίσιο άσκησης των ανωτέρω 
αρμοδιοτήτων, η Περιφέρεια συνδράμει τους Δήμους, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Αστυνομία 
κλπ, με τη διάθεση μέσων, κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτών μετά από τη διαπίστωση των 
προβλημάτων, και εφόσον τα μέσα που διαθέτει δεν επαρκούν για άμεση αντιμετώπιση – δεδομένου 
ότι είναι γεγονός ότι δεν διαθέτει ούτε επαρκές προσωπικό ούτε όλον τον εξοπλισμό που απαιτείται 
– προβαίνει σε μίσθωση ιδιωτικών.  

Το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, δήλωσε ότι συμφωνεί κατ’ αρχήν για τη μίσθωση 
μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης, προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, επιφυλάσσεται δε για την 
κρίση του, για την έγκριση των αντίστοιχων δαπανών.   

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση 22/1754/12-07-2019) 

Εγκρίνει, με μέριμνα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, την ανάθεση, με τη 
σύναψη των σχετικών συμφωνητικών, στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως αναφέρονται 
κατωτέρω, της εκτέλεσης επειγουσών εργασιών από 10-07-2019 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, 
για τον καθαρισμό ρεμάτων, χαντακιών τάφρων κλπ με την απομάκρυνση φερτών υλικών, 
επιχωματώσεων,  αυτοφυούς βλάστησης, απορριμμάτων κλπ. για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων 
υδάτων σε περιοχές της ΠΕ Ιωαννίνων ώστε να αποτραπούν πλημμυρικά φαινόμενα που εγκυμονούν 
άμεσο κίνδυνο για την ζωή ανθρώπων και την αποτροπή  πρόκλησης ζημιών σε αγαθά και περιουσίες, 
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και συγκεκριμένα στις περιοχές: ΜΠΑΛΤΟΥΜΑΣ-ΓΟΤΙΣΤΑΣ, ΜΗΛΙΑΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΑΝΗΛΙΟΥ, 
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ, ΣΙΤΣΑΙΝΩΝ, ΜΗΛΙΩΤΑΔΩΝ-ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ, ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ, 
ΖΩΤΙΚΟΥ, ΕΛΑΦΟΥ, ΣΙΣΤΡΟΥΝΙΟΥ, ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ, 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ-ΚΡΑΨΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΙ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ, 
ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΟΒΛΑΣ, ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ, ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ, 
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 105521/4745/10-07-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και 
δεδομένου ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για την άμεση 
αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων, υφίστατο δε δεδομένη και επείγουσα η ανάγκη για την 
αντιμετώπισή τους, προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, ως εξής: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΗΧ/ΤΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΠΙΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΜΕ 51080 

ΜΕ 55212 

ΙΝΚ 5891 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΛΤΟΥΜΑΣ-ΓΟΤΙΣΤΑΣ 

ΜΠΑΛΤΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΠΡΙΝΤΖΟΥ 23-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

ΜΕ 105142 

ΜΕ 93731 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΗΛΙΑΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

 

ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΗΛΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

ΜΕ 100533 

ΜΕ 19863 

ΙΝΝ7740 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΗΛΙΟΥ 

ΤΣΙΟΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΜΕ 51078 ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ 

ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΑΝΙΤΣΑ Ο.Ε. 

ΚΡΑΝΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΜΕ 115164 

ΜΕ 90758 

ΡΝΑ 5574 

ΠΕΡΙΙΟΧΗ ΣΙΤΣΑΙΝΩΝ 

ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

ΛΟΓΓΑΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΜΕ 99564 

ΜΕ 119459 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΗΛΙΩΤΑΔΩΝ-ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ 

ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 49 – ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
ΜΕ 91564 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ 

ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΧΑΝΟ ΠΕΔΙΝΗ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΜΕ 105129 

ΜΕ 88455 

ΜΕ 76651 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ 

 

ΧΗΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΜΕ 123734 

ΜΕ 51016 

ΡΖΚ 6339 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΩΤΙΚΟΥ 

ΝΤΑΦΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 

ΡΩΜΑΝΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΜΕ 88436 

ΜΕ 91574 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΦΟΥ 

ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

ΜΕ 82772 

ΜΕ 34113 

ΗΝΕ 6498 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΣΤΡΟΥΝΙΟΥ 

ΝΤΑΣΤΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΤΩ ΜΑΡΜΑΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΜΕ 34114 

ΙΝΜ 4378 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΡΙΑΒΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΠΙΖΑΝΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΜΕ 79491 

ΜΕ 101403 

ΙΝΙ 8079 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ 

ΠΙΣΤΙΚΟΥ ΑΓΑΘΗ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 36 – ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 

ΜΕ 86047 

ΜΕ 71132 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΑΣΤΡΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΜΕ 123780 

ΜΕ 105131 

ΙΝΝ 4975 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 

ΑΦΟΙ ΣΙΑΡΑΜΠΗ Ο.Ε. 

ΜΕΓΑΛΗ ΓΟΤΙΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΜΕ 68310 

ΙΝΤ 2442 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ-ΚΡΑΨΗΣ 

ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 3 – ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΜΕ 24599 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ 

ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 3 – ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΜΕ 103972 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ 

ΠΛΙΑΚΟΠΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΜΟΝΟΛΙΘΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΜΕ 103969 

ΜΕ47310 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ 

ΠΑΧΗ ΜΑΡΙΑ 

ΜΟΝΟΛΙΘΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΜΕ 125916 

ΜΕ 59252 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΙΣΤΟΙ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ 

ΛΑΒΔΑΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΚΑΤΩ ΖΑΛΟΓΓΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

ΜΕ 88461 

ΜΕ 55695 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ 
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ΝΤΟΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΔΟΒΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΜΕ 34120 

ΜΕ 88465 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΒΛΑΣ 

ΜΑΛΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ 

ΚΟΝΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΜΕ 80762 

ΜΕ 99560 

ΜΕ 99562 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΚΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΚΟΝΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΜΕ 102890 

ΜΕ 125922 

ΜΕ 85694 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 

ΚΑΠΑΚΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΑΒΕΡΩΦ 8 – ΚΟΝΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΜΕ 105674 

ΜΕ 131555 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ 

ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΛΟΓΓΑΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΜΕ 55706 

ΙΝΗ 5865 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 

ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΛΟΓΓΑΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΜΕ 88470 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 

 

Η προκαλούμενη δαπάνη που θα προκύψει, θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 
με ΚΑ 2018ΕΠ53000002 «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια 
Ηπείρου 2018-2020» (Υποέργο: Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την εκτέλεση άμεσων και  
επειγουσών εργασιών  καθαρισμού ρεμάτων, χαντακιών τάφρων κλπ με την απομάκρυνση φερτών 
υλικών, επιχωματώσεων,  αυτοφυούς βλάστησης, απορριμμάτων κλπ. για την απρόσκοπτη ροή των 
ομβρίων υδάτων σε περιοχές της ΠΕ Ιωαννίνων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων). 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για μια ακόμη φορά, κατέθεσε την 
πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας με δικά της συνεργεία, στελεχωμένα με 
εξειδικευμένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα μηχανήματα, ώστε να παρεμβαίνει όταν είναι 
απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά 
φαινόμενα, και για την αποκατάσταση της βατότητας του δικτύου. Η οργάνωση του συνεργείου της 
Υπηρεσίας και η στελέχωσή της με εξειδικευμένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική 
μείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων και οχημάτων της, ώστε να μην 
βρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια στην ανάγκη της μίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τομέα, για 
αποκαταστάσεις κυρίως στο οδικό δίκτυο, λόγω καιρικών φαινομένων. 
………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα (12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Ζήκος Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 8ο 

Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το 
Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241)και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 
4605/2019 (ΦΕΚ Α’52), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης 

http://www.php.gov.gr/
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και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 
4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

7. Την αριθμ. 13/68/23-11-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2019 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/8/18-02-2019, 3/17/22-03-2019 και 7/29/09-05-2019 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης, 2ης  και 3ης τροποποίησής του. 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2613/11-07-
2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2337/11-07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 17/1406/05-06-2019 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά τη λήψη της οποίας εκδόθηκαν οι αντίστοιχες 
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για την πληρωμή των δαπανών, εισηγείται την έγκριση 
ανάθεσης της παροχής των αναφερομένων δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν τους 
λειτουργικούς σκοπούς της Π.Ε. Θεσπρωτίας στις αντίστοιχες ατομικές επιχειρήσεις / 
εταιρείες, σύμφωνα με τις κατατεθείσες στην Υπηρεσία προσφορές, όπως αναφέρεται στον 
επισυναπτόμενο Πίνακα. 

Στην ανωτέρω εισήγηση της Υπηρεσίας, επισυνάπτονται τα από 09-07-2019 Πρακτικά της 
Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 100219/2565/02-07-2019 και 
2553/99816/02-07-2019 προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 
μελανιών, τόνερς και μελανοταινιών και για την προμήθεια υλικών Η/Υ & ανταλλακτικών για 
τις ανάγκες της ΠΕ Θεσπρωτίας, στα οποία αναφέρονται τα εξής:  

Α. «…... 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
         Αξιολόγησης προσφοράς για την υπ αρ. πρ. 100219 / 2565 / 02-07-2019 πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μελανιών, τόνερς και μελανοταινιών για τις ανάγκες 
της ΠΕ Θεσπρωτίας»  
 

Σήμερα την 09-07-2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 πμ η επιτροπή, η οποία συστάθηκε με 
προφορική εντολή του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας και αποτελούμενη από τους: 
 
1) Μώκου Παναγιώτα,     2) Αθανασίου Κωνσταντίνο, 3)  Αναγνώστου Χρυσαυγή 
2) ο 
          συνήλθε για να ανοίξει τις κάτωθι προσφορές: 
 
           1.  Πουλιάσης Γ. Θωμάς 
           2. Βρύσης Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε. 
           3. Πρόκος Νικόλαος & ΣΙΑ Ο.Ε. 
           4.PWU Εκτυπωτική Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία 
           5. Ευθυμιάδης Χαρ. Δημήτριος (“empties”) 
 
με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. 
 
Μετά τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών και των δικαιολογητικών συμμετοχής , η επιτροπή 
προκρίνει  την κάτωθι προσφορά, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις της υπ.αρ. 100219 / 2565 / 02-
07-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος , καθώς φέρει την πλέον συμφέρουσα προσφορά 
από οικονομικής άποψης τιμή, και εισηγείται την ανάθεση για την προμήθεια των   μελανιών, τόνερς 
και μελανοταινιών από την εταιρεία  “empties” Ευθυμιάδης Χαρ. Δημήτριος στην τελική τιμή των 
10.199,45 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με ΑΦΜ 035384550 ΔΟΥ Αμπελοκήπων Θες/κη , 
Πυθαγόρα 18:  
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A/A ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 Πουλιάσης Γ. Θωμάς 10.988,16 € 

2 Βρύσης  Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε. 10.715,65 € 

3 Πρόκος Νικόλαος & ΣΙΑ Ο.Ε. 12.229,19 € 

4 
PWU Εκτυπωτική Ιδιωτική Κεφαλαιουχική  
Εταιρεία 

10.273,28 € 

5 
Ευ 

Ευθυμιάδης Χαρ.Δημήτριος (“empties”) 
10.199,45 € 

  

 

 

 

 

Το ανωτέρω πρακτικό υπογράφεται από την επιτροπή , ως κατωτέρω                                                                       

                                                                                  Τα μέλη:   

1)  Μώκου Παναγιώτα    2)  Αθανασίου Κωνσταντίνος  3) Αναγνώστου Χρυσαυγή 

……….» 

Β. «……… 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

         Αξιολόγησης προσφοράς για την υπ αρ. πρ. 2553/99816/ 02-07-2019 πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών Η/Υ & ανταλλακτικών   για τις ανάγκες της ΠΕ 
Θεσπρωτίας»  
 
Σήμερα την 09-07-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ η επιτροπή, η οποία συστάθηκε με 

προφορική εντολή του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας και αποτελούμενη από τους: 

1) Μώκου Παναγιώτα,  2) Αθανασίου Κωνσταντίνο, 3)  Αναγνώστου Χρυσαυγή 

          συνήλθε για να ανοίξει τις κάτωθι προσφορές: 

          1. Χ.Διαμάντης – Β.Σταμάτης – Π.Πατέλος Ο.Ε. 

          2.  Πουλιάσης Γ. Θωμάς  

          3.  Βρύσης  Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε.  

          4. Πρόκος Νικόλαος & ΣΙΑ Ο.Ε. 

με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. 
 
Μετά τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών και των δικαιολογητικών συμμετοχής , η επιτροπή 
προκρίνει  την κάτωθι προσφορά, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις της υπ.αρ. 2553/99816/ 02-
07-2019  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος , καθώς φέρει την πλέον συμφέρουσα προσφορά 
από οικονομικής άποψης τιμή, και εισηγείται την ανάθεση για την προμήθεια των υλικών Η/Υ & 
ανταλλακτικών      από το κατάστημα " Πουλιάσης Γ. Θωμάς ", στην τελική τιμή των 2.398,78 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. :  

 

A/A ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 
Χ. Διαμάντης- Β. Σταμάτης-                  
Π.Πατέλος Ο.Ε. 

2.941,28 € 

2 Πουλιάσης Γ. Θωμάς     2.398,78 € 

3 Βρύσης Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε. 3.345,60 € 

4 Πρόκος Νικόλαος & ΣΙΑ Ο.Ε. 2.993,57 € 

 

Το ανωτέρω πρακτικό υπογράφεται από την επιτροπή , ως κατωτέρω 

Τα μέλη: 

1) Μώκου Παναγιώτα,  2) Αθανασίου Κωνσταντίνο, 3)  Αναγνώστου Χρυσαυγή  

…..» 
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9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/1755/12-07-2019) 

Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης των κατωτέρω αναφερόμενων υπηρεσιών και προμηθειών, 
οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στις αντίστοιχες ατομικές 
επιχειρήσεις / εταιρείες, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, όπου απαιτείται, και με ποσά, 
σύμφωνα με τις κατατεθείσες στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, προσφορές, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, και 
σύμφωνα με τα από 09-07-2019 Πρακτικά της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών (ανωτέρω 
υπό στ. 8), σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
οικ. έτους 2019, ανά ΕΦ και ΚΑΕ, σύμφωνα με την αριθμ. 17/1406/05-06-2019 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, και των σχετικών αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για την 
πληρωμή των δαπανών, όπως κατωτέρω αναφέρονται, ως εξής: 

Α
/
Α 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – 
ΟΝΟΜ/ΜΟ-Δ/ΝΣΗ 

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΦΜ – Δ.Ο.Υ 
α/α ΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 

α/α 
ΕΓΚΡΙ
ΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
/ ΚΑΕ 

α/α 
Πρόσκλησης 

Ποσό 
(με ΦΠΑ) 

 
 
1 

Πουλιάσης Θωμάς 
 

Εμπόριο Η/Υ 
Μηχανών Γραφείου, 
Αναλώσιμα, service 

 
Μπακαγιάννη 7 

46100 
Ηγουμενίτσα 

Προμήθεια υλικών 
Η/Υ και 

ανταλλακτικών  για  
τις ανάγκες των 

υπηρεσιών της ΠΕΘ 

075864091 
Ηγ/τσας 

1454/89218/2184
/13-06-2019 

1416 
072/ 

1723.01 
99816/2553 
02-07-2019 

2.398,78 € 

 
2 

EMPTIES 
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ 
Χ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
ΠΥΘΑΓΟΡΑ 18 

56225 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Προμήθεια Τόνερς, 
μελανοταινιών και 

μελανιών 
για τις ανάγκες της 

ΠΕΘ 

035384550 
Αμπελοκήπων 

1452/89215/2183
/13-06-2019 

1415 
072/ 

1329.01 
100219/2565
02-07-2019 

10.199,45 € 
 

 
3 

Media Power LTD- 
The Web Power 
Μιρτσιεφσκυ 9Α 

 
11741 

Κουκάκι 

Ανανέωση του 
domain 

name “thesprotia” 
για χρονικό διάστημα 

δύο ετών 

095598353 
Α΄ Αθηνών 

1455/89220/2185
/13-06-2019 

1417 
072/ 

0899.01 
100052/2556/
02-07-2019 

27,28 € 
 

 
4 

Τζίμας Σ. 
Παναγιώτης 

 
49 Μαρτύρων 37 

46100 
Ηγουμενίτσα 

Παροχή υπηρεσιών 
για συντήρηση (48) 
κλιματιστικών εντός 

του Διοικητηρίου  της 
ΠΕ Θεσπρωτίας. 

047732994 
Ηγ/τσας 

1456/89222/2186
/13-06-2019 

1418 
072/ 

0851.01 
96114/2374/2

6-06-2019 
1.785,60 € 

 

 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κωνσταντίνος, με το σκεπτικό ότι διαφωνεί με 
τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα (12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Ζήκος Νικόλαος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 10ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης 
με χειριστή για την υλοποίηση υποέργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας για: α) καθαρισμό 
τάφρου υδροσυλλογής δικτύου προς Φασκομηλιά – Σκορπιώνα – Πολυνέρι από 
καταπτώσεις και φερτά υλικά προς αποφυγή ατυχημάτων, β) αποκατάσταση βατότητας 
επαρχιακού δικτύου στην περιοχή Σουλίου – Τσαγκαρίου Δήμου Σουλίου λόγω 
καταπτώσεων, γ) για καθαρισμό ρεμάτων Σαμονίδας προς αποφυγή πλημμυρικών 
φαινομένων, δ) καθαρισμό ρέματος στην περιοχή Καρβουναρίου  δήμου Σουλίου προς 
αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και ε) καθαρισμό οδών πρόσβασης για το 
Πυροσβεστικό Σώμα προς Νούνεσι – Μουργκάνα – Αγία Μαρίνα – Σούλι για αποφυγή – 
κατάσβεση πυρκαγιών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

http://www.php.gov.gr/
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις 
του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

7. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης 
μηχανημάτων μετά των χειριστών τους κλπ. 

8. Την αριθμ. 36/2352/02-11-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καθορίσθηκε, για το έτος 2019 η ανά ώρα αποζημίωση ιδιωτικών μηχανημάτων και 
οχημάτων που θα απασχοληθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της, για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, 
καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές, μεταφορά νερού κλπ), όταν δεν 
επαρκούν τα μηχανήματα της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση των έργων. 

9. Την αριθμ. 13/68/23-11-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2019 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/8/18-02-2019, 3/17/22-03-2019, 7/29/09-05-2019 και 8/33/26-06-2019 αποφάσεις 
περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

10. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4764/11-07-
2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2339/11-07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 
Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη : 

 Τις διατάξεις του άρθρου 100 του ΠΔ 30/96 και του Ν. 2286/95 για τον τρόπο μίσθωσης των ιδιωτικών 

μηχανημάτων μετά των χειριστών τους κλπ 

 Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α΄). 

 Την αριθμ. Οικ. 101094/8806/25-09-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη για άσκηση αρμοδιοτήτων με  «Εντολή 

Περιφερειάρχη». 

 Το υπ΄αριθμόν 113300/6440/21-08-2018 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 

περί αρμοδιοτήτων καθαρισμού και αστυνόμευση ρεμάτων 

 Το ΠΔ 171/87 (ΦΕΚ 84/τ.Α΄) Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα 

έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ και άλλες διατάξεις. 

 Το υπ΄ αριθμόν 7341/29-08-2018 έγγραφο του Δήμου Φιλιατών  περί αρμοδιοτήτων καθαρισμού και 

αστυνόμευση ρεμάτων 

 Το υπ΄ αριθμόν 12514/13-09-2018 έγγραφο του Δήμου Ηγουμενίτσας περί παροχής στοιχείων για τα ρέματα 

του δήμου Ηγουμενίτσας 

 Το υπ΄ αριθμόν 7704/24-09-2018 έγγραφο του Δήμου Σουλίου που αφορά τα ρέματα του δήμου Σουλίου 

 Την ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων ενόψει καλοκαιρινής περιόδου 

 Το γεγονός, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διαθέτει  σε ετοιμότητα τον απαραίτητο Μηχανικό 

Εξοπλισμό και υπαλληλικό προσωπικό που απαιτείται 

Εισηγούμαστε 

Την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή για τα 

παρακάτω υποέργα.  
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1. Μίσθωση ειδικού μηχανήματος για καθαρισμό τάφρου υδροσυλλογής επαρχιακού δικτύου προς 

Φασκομηλιά – Σκορπιώνα – Πολυνέρι από καταπτώσεις και φερτά υλικά προς αποφυγή ατυχημάτων 

προϋπολογισμού 13.640,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  

2. Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού δικτύου στην περιοχή Σουλίου – 

Τσαγκαρίου δήμου Σουλίου λόγω καταπτώσεων προϋπολογισμού 6.200,00 € συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α 

3. Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό ρεμάτων Σαμονίδας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων 

προϋπολογισμού 3.720,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

4. Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό ρέματος στην περιοχή Καρβουναρίου  δήμου Σουλίου προς 

αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων  προϋπολογισμού 7.440,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

5. Μίσθωση  μηχανημάτων για  καθαρισμό οδών πρόσβασης για το Πυροσβεστικό Σώμα προς Νούνεσι – 

Μουργκάνα – Αγία Μαρίνα – Σούλι για αποφυγή – κατάσβεση πυρκαγιών προϋπολογισμού 18.600,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 49.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον φορέα 072 

Κ.Α.Ε. 0814 προϋπολογισμού έτους 2019 Π.Ε. Θεσπρωτίας …». 

11. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σχετικά με τα 
θέματα που τέθηκαν από τα μέλη αυτής, για τη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων σε έκτακτες 
περιπτώσεις, αναφέρθηκε και παρέπεμψε στις επισημάνσεις που έχει καταθέσει σε 
προηγούμενες σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε. Επεσήμανε ότι η Περιφέρεια για τη μίσθωση 
ιδιωτικών μηχανημάτων έργου και των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών, κινείται μέσα στα πλαίσια που θέτουν οι σχετικές διατάξεις των νόμων 
για την πολιτική προστασία, δεδομένου ότι είναι αρμοδιότητά της ο συντονισμός δράσης του 
απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και 
αποκατάσταση των ζημιών. Στο πλαίσιο άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, η 
Περιφέρεια συνδράμει τους Δήμους, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Αστυνομία κλπ, με τη 
διάθεση μέσων, κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτών μετά από τη διαπίστωση των 
προβλημάτων, και εφόσον τα μέσα που διαθέτει δεν επαρκούν για άμεση αντιμετώπιση – 
δεδομένου ότι είναι γεγονός ότι δεν διαθέτει ούτε επαρκές προσωπικό ούτε όλον τον 
εξοπλισμό που απαιτείται – προβαίνει σε μίσθωση ιδιωτικών.  

Το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, δήλωσε ότι συμφωνεί κατ’ αρχήν για τη 
μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης, λόγω της ανάγκης λήψης προληπτικών μέτρων 
ενόψει καλοκαιρινής περιόδου, επιφυλάσσεται δε για την κρίση του, για την έγκριση των 
αντίστοιχων δαπανών.   

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/1757/12-07-2019) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 49.600,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. 0814 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, έτους 2019, 
για τη μίσθωση, με μέριμνα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για τα κάτωθι υποέργα, λόγω της ανάγκης λήψης 
προληπτικών μέτρων ενόψει καλοκαιρινής περιόδου και δεδομένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας δεν διαθέτει σε ετοιμότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό και υπαλληλικό 
προσωπικό που απαιτείται, ως εξής:  

1. «Μίσθωση ειδικού μηχανήματος για καθαρισμό τάφρου υδροσυλλογής επαρχιακού δικτύου 
προς Φασκομηλιά – Σκορπιώνα – Πολυνέρι από καταπτώσεις και φερτά υλικά προς 
αποφυγή ατυχημάτων» προϋπολογισμού 13.640,00 € με Φ.Π.Α.  

2. «Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού δικτύου στην περιοχή 
Σουλίου – Τσαγκαρίου δήμου Σουλίου λόγω καταπτώσεων», προϋπολογισμού 6.200,00 € 
με Φ.Π.Α. 

3. «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό ρεμάτων Σαμονίδας προς αποφυγή πλημμυρικών 
φαινομένων» προϋπολογισμού 3.720,00 € με Φ.Π.Α. 

4. «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό ρέματος στην περιοχή Καρβουναρίου  δήμου 
Σουλίου προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων» προϋπολογισμού 7.440,00 € με Φ.Π.Α.  
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5. «Μίσθωση  μηχανημάτων για  καθαρισμό οδών πρόσβασης για το Πυροσβεστικό Σώμα 
προς Νούνεσι – Μουργκάνα – Αγία Μαρίνα – Σούλι για αποφυγή – κατάσβεση πυρκαγιών», 
προϋπολογισμού 18.600,00 € me Φ.Π.Α.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για μια ακόμη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας με δικά της συνεργεία, 
στελεχωμένα με εξειδικευμένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα μηχανήματα, ώστε να 
παρεμβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόμενα, και για την αποκατάσταση της βατότητας του 
δικτύου. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της με εξειδικευμένους 
τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική μείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής 
των μηχανημάτων και οχημάτων της, ώστε να μην βρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια στην ανάγκη 
της μίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τομέα. 
………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα 
(12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζήκος 
Νικόλαος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 11ο 

Έγκριση ανάθεσης εργασιών με μίσθωση ειδικών μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή για 
την υλοποίηση υποέργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί μεταβίβασης 
αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) 
στην Οικονομική Επιτροπή. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 
Α’52), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

7. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της 
πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης μηχανημάτων μετά των 
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χειριστών τους κλπ. 

8. Την αριθμ. 7/417/20-02-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε  δαπάνη 
συνολικού ποσού € 101.680,00 με ΦΠΑ και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2013ΕΠ03000011 και τίτλο «Συντήρηση – 
Αποχιονισμός – Αποκατάσταση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (ΕΦ 
071 & ΚΑΕ  9459.003) για τη μίσθωση, με μέριμνα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για τα αναφερόμενα υποέργα. 

9. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 4762/11-06-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2342/11-
07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.). 

10. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε να μη ληφθεί 
απόφαση επί του θέματος, επειδή υπάρχει πρόβλημα με τις αναλήψεις δαπάνης.    

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 22/1758/12-07-2019) 

Δεν λαμβάνει απόφαση επί του θέματος «Έγκριση ανάθεσης εργασιών με μίσθωση ειδικών μηχανημάτων 
ιδιωτικής χρήσης με χειριστή για την υλοποίηση υποέργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας», επειδή δεν έχουν 
ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης των δαπανών.  
………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα 
(12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζήκος 
Νικόλαος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 12ο 

Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με 
χειριστή, από 18-04-2019, για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από 
το κύμα έντονης βροχόπτωσης, σύμφωνα με την αριθμ. 58719/2630/18-04-2019 απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 14/1053/23-04-2019 απόφαση ανάθεσης 
έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί μεταβίβασης 
αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) 
στην Οικονομική Επιτροπή. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 
Α’52), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
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άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

7. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της 
πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης μηχανημάτων μετά των 
χειριστών τους κλπ. 

8. Την αριθμ. 36/2352/02-11-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίσθηκε, 
για το έτος 2019 η ανά ώρα αποζημίωση ιδιωτικών μηχανημάτων και οχημάτων που θα 
απασχοληθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και των Περιφερειακών Ενοτήτων της, 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, 
πλημμύρες, πυρκαγιές, μεταφορά νερού κλπ), όταν δεν επαρκούν τα μηχανήματα της Περιφέρειας 
Ηπείρου για την εκτέλεση των έργων. 

9. Την αριθ. πρωτ. 58719/2630/18-04-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας για την 
έγκριση μίσθωσης από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας 
Ιδιωτικών Μηχανημάτων τα οποία εργάστηκαν από τις 18-04-2019 για  την αποκατάσταση βατότητας 
οδών λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, λαμβάνοντας υπόψη: «…Το υπ΄ αριθμόν 113300/6440/21-08-

2018 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου περί αρμοδιοτήτων καθαρισμού και 

αστυνόμευση ρεμάτων … Το γεγονός, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διαθέτει τον απαραίτητο 

Μηχανικό Εξοπλισμό και υπαλληλικό προσωπικό που απαιτείται … Την ανάγκη για άμεση αποκατάσταση 

βατότητας οδών λόγω των έντονων βροχοπτώσεων ….». 

10. Την αριθμ. 14/1053/23-04-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
ανάθεση επειγουσών εργασιών, με τη σύναψη των σχετικών συμφωνητικών, στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. 
ιδιωτικής χρήσης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην απόφαση, από 18-04-2019 και για όσο 
διάστημα απαιτηθεί, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από το κύμα έντονης 
βροχόπτωσης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 58719/2630/18-04-2019 απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και δεδομένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν 
διαθέτει τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό και υπαλληλικό προσωπικό που απαιτείται, υφίστατο 
δε δεδομένη και επείγουσα η ανάγκη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

11. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4763/11-07-2019 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 2340/11-07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία εισηγείται 
την έγκριση των δαπανών για την πληρωμή στους δικαιούχους, των εργασιών του θέματος, σύμφωνα 
με τις συνημμένες αναλυτικές καταστάσεις ωρών εργασίας για το κάθε μηχάνημα, βάσει της ανωτέρω 
απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 14/1053/23-04-2019 απόφασης 
ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 
Ηπείρου με Κ.Α.2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που 
έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018». 

12. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σχετικά με τα θέματα που 
τέθηκαν από τα μέλη αυτής, για τη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων σε έκτακτες περιπτώσεις, 
αναφέρθηκε και παρέπεμψε στις επισημάνσεις που έχει καταθέσει σε προηγούμενες σχετικές 
αποφάσεις της Ο.Ε. Επεσήμανε ότι η Περιφέρεια για τη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργου και 
των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, κινείται μέσα στα πλαίσια 
που θέτουν οι σχετικές διατάξεις των νόμων για την πολιτική προστασία, δεδομένου ότι είναι 
αρμοδιότητά της ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, 
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των ζημιών. Στο πλαίσιο άσκησης των ανωτέρω 
αρμοδιοτήτων, η Περιφέρεια συνδράμει τους Δήμους, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Αστυνομία 
κλπ, με τη διάθεση μέσων, κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτών μετά από τη διαπίστωση των 
προβλημάτων, και εφόσον τα μέσα που διαθέτει δεν επαρκούν για άμεση αντιμετώπιση – δεδομένου 
ότι είναι γεγονός ότι δεν διαθέτει ούτε επαρκές προσωπικό ούτε όλον τον εξοπλισμό που απαιτείται 
– προβαίνει σε μίσθωση ιδιωτικών. Τόνισε επιπλέον ότι η ανά ώρα αποζημίωση των ιδιωτικών ΜΕ 
καθορίζεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και κατόπιν σύγκρισης με τις εγκεκριμένες τιμές 
ανά περιοχές σε όλη την Ελλάδα και ισχύει για όλη την Περιφέρεια, ενώ ότι το 75% της αποζημίωσης 
αυτής, είναι για τα καύσιμα. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση 22/1759/12-07-2019) 

Εγκρίνει τις δαπάνες, όπως αναλυτικά αναφέρονται στους κάτωθι πίνακες, και τη διάθεση των 
απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με 
Κ.Α.2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την 
Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018», για την πληρωμή εργασιών που 
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εκτέλεσαν οι κάτωθι δικαιούχοι από 18-04-2019 και για όσο διάστημα απαιτήθηκε, για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που προέκυψαν από το κύμα έντονης βροχόπτωσης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
58719/2630/18-04-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και βάσει της αριθμ. 
14/1053/23-04-2019 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής, και δεδομένου ότι η 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διαθέτει τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό και υπαλληλικό 
προσωπικό που απαιτείται, υφίστατο δε δεδομένη και επείγουσα η ανάγκη για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων, ως εξής: 

1. Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση βατότητας οδών πρόσβασης προς Αγροτοκτηνοτροφικές 
μονάδες στην περιοχή Κεστρίνης Δήμου Φιλιατών  

Χρονικό 
διάστημα 

Ονοματεπώνυμο 
Είδος μηχ/τος - 

οχήματος 
Ώρες 

Λειτουργίας 
Τιμή ανά 

ώρα 
Δαπάνη 

18-04-2019 
έως  

15-05-2019 

Τζίμας Ζήσης 
(έδρα: Παραπόταμος 

Θεσπρωτίας  
Τηλ.: 6945158281) 

ΗΝΑ 9177 
(ανατρ. φορτηγό) 

135,00 36,00 4.860,00 

ΜΕ 86508 
(εκσκαφέας 122ΗΡ)  

142,00 36,00 5.112,00   

      ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 9.972,00 

      Φ.Π.Α 24% 2.393,28 

      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.365,28 

 
2. Μίσθωση μηχανημάτων για διανοίξεις λόγω κατολισθήσεων οδών πρόσβασης προς 

αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή Βέλιανης-Προδρομίου Δήμου Σουλίου 

Χρονικό 
διάστημα 

Ονοματεπώνυμο 
Είδος μηχ/τος - 

οχήματος 
Ώρες 

Λειτουργίας 
Τιμή ανά 

ώρα 
Δαπάνη 

18-04-2019 
έως  

10-05-2019 

Παππάς Γεώργιος 
(έδρα:  Λιμπόνι 

Παραμυθιάς  
Τηλ.: 6944640183) 

ΗΝΑ 5357 
(ανατρ. φορτηγό)  

193,00 36,00 6.948,00   

ΜΕ 34113 
(εκσκαφέας-φορτωτής)  

201,00 45,00 9.045,00   

      ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.993,00 

      Φ.Π.Α 24% 3.838,32 

      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19.831,32 

 
3. Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση βατότητας οδού πρόσβασης προς 

αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή Πλαταριάς Δήμου Ηγουμενίτσας  

Χρονικό 
διάστημα 

Ονοματεπώνυμο 
Είδος μηχ/τος - 

οχήματος 
Ώρες 

Λειτουργίας 
Τιμή ανά 

ώρα 
Δαπάνη 

18-04-2019 
έως  

10-05-2019 

Τατσάκης Βασίλειος 
(έδρα:  Φασκομηλιά 

Θεσπρωτίας 
Τηλ.: 6932748966) 

ΜΕ 86524 
(εκσκαφέας 95ΗΡ) 

123,00 40,50 4.981,50   

      ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.981,50 

      Φ.Π.Α 24% 1.195,56 

      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.177,06 

 
4. Μίσθωση μηχανημάτων για διάνοιξη αποστραγγιστικής τάφρου προς αποφυγή πλημμυρικών 

φαινομένων και δρόμου πρόσβασης προς αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες στους Σπαθαραίους 
Δήμου Ηγουμενίτσας  

Χρονικό 
διάστημα 

Ονοματεπώνυμο Είδος μηχ/τος - οχήματος 
Ώρες 

Λειτουργίας 
Τιμή ανά 

ώρα 
Δαπάνη 

18-04-2019 
έως  

11-05-2019 

Τσάνης Απόστολος 
(έδρα: Ελευθέρι 

Θεσπρωτίας 
Τηλ.: 6972421545) 

ΜΕ 40123 (εκσκαφέας 136 
ΗΡ) 

146,00 45,00 6.570,00   

ΜΕ 29159 (φορτωτής 130ΗΡ) 156,00 54,00 8.424,00   

Τσάνης Κωνσταντίνος 
(έδρα: Ελευθέρι 

Θεσπρωτίας 
Τηλ.: 6944262623) 

ΗΝΒ 9934 (ανατρ. φορτηγό)  0,00 ΒΛΑΒΗ 0,00   

ΜΕ 91743 (εκσκαφέας - 
φορτωτής) 

0,00 ΒΛΑΒΗ 0,00   

      ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.994,00   

      Φ.Π.Α 24% 3.598,56   

      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.592,56 

 
5. Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμούς οδών πρόσβασης προς αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες 

στην περιοχή Τσαγγαρίου Δήμου Σουλίου  
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Χρονικό 
διάστημα 

Ονοματεπώνυμο 
Είδος μηχ/τος - 

οχήματος 
Ώρες 

Λειτουργίας 
Τιμή ανά 

ώρα 
Δαπάνη 

18-04-2019 
έως  

24-04-2019 

Μπόρος Βασίλειος 
(έδρα: Φροσύνη Σουλίου 

Τηλ.: 6977018209) 

ΗΝΒ 9195 
(ανατρεπόμενο 

φορτηγό)  
37,00 36,00 1332,00 

ΜΕ 86518 
(εκσκαφέας – 

φορτωτής) 
37,00 45,00 1665,00 

      ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.997,00 

      Φ.Π.Α 24% 719,28 

      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.716,28 

 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για μια ακόμη φορά, κατέθεσε 
την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας με δικά της συνεργεία, στελεχωμένα με 
εξειδικευμένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα μηχανήματα, ώστε να παρεμβαίνει όταν είναι 
απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από 
καιρικά φαινόμενα, και για την αποκατάσταση της βατότητας του δικτύου. Η οργάνωση του 
συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της με εξειδικευμένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην 
αποφασιστική μείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων και οχημάτων της, 
ώστε να μην βρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια στην ανάγκη της μίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τομέα, 
για αποκαταστάσεις κυρίως στο οδικό δίκτυο, λόγω καιρικών φαινομένων. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος. 
………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΟΝΝ7Λ9-ΕΦΨ



-181- 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα (12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Ζήκος Νικόλαος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 15ο 

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών 
και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών 
συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241)και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.  

5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

http://www.php.gov.gr/
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6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 
Α’241), του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α’52), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

7. Την αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την 
αρ. 4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς 
ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του 
δημοσίου, των ΟΤΑ  και των εν γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί ων το αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53». 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4796/11-07-2019 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2350/11-07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), με την 
οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως 
αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα και σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχετικά Πρακτικά 
Επιθεώρησης της αρμόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που 
απαιτούνται για κάθε όχημα.  

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
τόνισε ότι πρέπει η υπηρεσία να παίρνει συγκριτικές τιμές, και να διαπραγματεύεται με τους 
προμηθευτές και επισκευαστές, με στόχο τον περιορισμό του κόστους. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 (απόφαση 22/1762/12-07-2019) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση 
οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή - συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς 
Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (Υποέργο: Προμήθεια 
ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – 
αναλώσιμα κ.λ.π.) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2019 και ανειλημμένες 
υποχρεώσεις του έργου 2014ΕΠ53000009), για την προμήθεια ανταλλακτικών, και για εργασίες 
συντήρησης – επισκευής για τα μηχανήματα και οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, καθώς και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, καθώς και την ανάθεση των σχετικών προμηθειών / 
υπηρεσιών, στους αναφερόμενους στους πίνακες προμηθευτές, ή δικαιούχους ως εξής: 

Α/Α 
ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-

ΟΧΗΜ. 
ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ-ΟΧ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 24% 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 ΜΕ 123718 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  2 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ 80-90 ΔΟΧΕΙΟ 20L 

153,20 € 189,97 €  

2 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ 50 ΛΙΤ. 
ΦΙΑΛΗ (10,7 μ3), ΑΕΡΙΟ 
ΑΣΕΤΥΛΙΝΗ (10 kg) 

76,75 € 95,17 €  

3 KY 5464 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑ:ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ, 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΥΡΑΝΟΥ, ΒΑΨΙΜΟ 

945,00 € 1.171,80 €  

4 KY 6668 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑ:ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΣ, 
ΦΡΕΝΑ, ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 

455,00 € 564,20 €  

5 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 9V, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 
12V, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑ, 
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, 
ΚΟΛΛΗΣΗ 

585,00 € 725,40 €  
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6 ΚΥ 5464 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  ΦΙΛΤΡΑ 
ΑΕΡΟΣ, ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, 
ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ, ΡΟΥΛΕΜΑΝ 

1.750,00 € 2.170,00 € 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. 
ΤΣΑΚΑΝΕΛΗΣ/ ΑΡΧ. 

ΜΑΚΑΡΙΟΥ 89Β, 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

7 KHY 9132 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  ΝΤΙΖΑ 
ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ, ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ 

163,60 € 202,86 €  

8 ΜΕ 93717 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  4 ΤΕΜ 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ 1424 

3.600,00 € 4.464,00 € 
ΓΚΟΛΙΑΣ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
/ ΣΜΥΡΝΗΣ 5, ΜΠΑΦΡΑ 

- ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 7.728,55 € 9.583,40 €  

 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για μια ακόμη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας με δικά της συνεργεία, 
στελεχωμένα με εξειδικευμένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα μηχανήματα, ώστε να 
παρεμβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόμενα. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και 
η στελέχωσή της με εξειδικευμένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική μείωση 
του κόστους συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων και οχημάτων της. Ζήτησε επίσης να 
κατατεθεί από κάθε Περιφερειακή Ενότητα, απολογισμός του συνολικού κόστους και δαπανών 
λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων τους, για το προηγούμενο έτος. 
………………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα (12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Ζήκος Νικόλαος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 16ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
οδού πρόσβασης στα Λουτρά Καβασίλων», προϋπολογισμού 323.000,00 € με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το 
Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 
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4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 
(ΦΕΚ Α’171), του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α’52), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

6. Την με αρ. 106352/3280/11-07-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 323.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
530 με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» με υποέργο «Αποκατάσταση οδού 
πρόσβασης στα Λουτρά Καβασίλων», προϋπολογισμού 323.000,00 €.  

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10248/11-07-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2352/11-07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται με 
την αρ.106039/10247/11.07.2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία, εισηγείται 
την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο 
Διακήρυξης, προκειμένου ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η. 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 22/1763/12-07-2019) 

 Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στα Λουτρά 
Καβασίλων», προϋπολογισμού 323.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν 
από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 10248/11-07-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 106039/10247/11.07.2019 απόφαση της 
Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-
2020» για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου και 

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.  
……………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

       7. Ζάψας Γεώργιος 
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΟΝΝ7Λ9-ΕΦΨ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα 
(12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζήκος 
Νικόλαος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 18ο 

Έγκριση του από 09-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-07-2019 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας Θεοδώριανα με παραγωγική μονάδα», προϋπολογισμού € 
74.400,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241)και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ 
Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), του Π.Δ. 7/2013, 
τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 
του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125).  

http://www.php.gov.gr/
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6. Την αριθμ. 11/741/21-03-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας Θεοδώριανα με 
παραγωγική μονάδα», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν 
στην αριθμ. πρωτ. 3576/19-03-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
του έργου, με την αρ. 37343/3506/19-03-2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και 
η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 
2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την 
Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 - Μάρτιος 2018» για την υλοποίηση του 
ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10191/10-07-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2353/12-07-
2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το από 
09-07-2019 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε την 09-07-2019 για την 
κατασκευή του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού 
αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ», με ποσό προσφοράς 58.200,00 € 
χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 3,00 %. 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/1765/12-07-2019) 

Εγκρίνει το από 09-07-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 09-07-2019, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας Θεοδώριανα με παραγωγική μονάδα», 
προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 
2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την 
Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 - Μάρτιος 2018», το οποίο επισυνάπτεται στην 
παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, 
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ», με ποσό 
προσφοράς 58.200,00 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 3,00 %. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Διαπιστώνουμε ότι το 
συγκεκριμένο έργο, το πρακτικό του οποίου εγκρίνουμε σήμερα, όπως και μια σειρά παρόμοιων έργων, 
με τίτλους: «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα στη θέση ….. (τάδε)», «Αποκατάσταση 
πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες στη θέση ….. (τάδε)», «Αποκατάσταση πρόσβασης σε 
κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή ….. (τάδε)», δεν έχουν πλήρη αιτιολόγηση: 1) στην τεχνική τους 
περιγραφή (δεν γίνεται επακριβής προσδιορισμός της θέσης των εργασιών, δε υπάρχει χάρτης της 
περιοχής παρέμβασης και όνομα παραγωγικής / κτηνοτροφικής ή άλλης μονάδας / επιχείρησης, όπως και 
το εύρος παρέμβασης, όπου δεν αναφέρεται) και 2) δεν υπάρχει η άποψη του συλλογικού οργάνου 
Τοπικής Κοινότητας ή του Δήμου αναφοράς, για την αναγκαιότητα της παρέμβασης.». 
……………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

       7. Ζάψας Γεώργιος 
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

Δημόσιου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, κατά  το σύστημα  
με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου  125 του Ν. 4412/16, για την επιλογή   αναδόχου 

κατασκευής του έργου " Αποκατάσταση βατότητας Θεοδώριανα με παραγωγική μονάδα ", 
προϋπολογισμού 74.400,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).  
 
  Oι υπογράφοντες: 

1. Μαρινέλα  Μπλιθικιώτη, Πολιτικός μηχανικός,Π.Ε, στην ΔΤΕ /ΠΗ ως πρόεδρος, 
2. Βιολέττα  Τζανίδη , Ηλεκτρολόγος μηχανικός, Π.Ε,  στην ΔΤΕ /ΠΗ ως μέλος, 
3. Σιαμπίρη  Δέσποινα, Τοπογράφος μηχανικός Π.Ε,  στην ΔΤΕ ΠΕ/ΠΗ ως μέλος. 
 

που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την 
αριθ. 2/75/18-01-2019 απόφαση  της  Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και του από 27-06-
2019 Πρακτικού κλήρωσης τακτικών και αναπληρωματικών μελών  έγγραφο της ΔΤΕ/ΠΗ, έχοντας υπ’ 
όψη την με αριθ. 11/741/21-03-2019 ΑΔΑ:6Ξ3Φ7Λ9-ΨΔΔ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού 
(άρθρο 117 του ν.4412/16)  του έργου, συγκεντρωθήκαμε την 09-7-2019 ημέρα Τρίτη και  ώρα 9:30 στα 
γραφεία της ΔΤΕ/ΠΗ προκειμένου να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό. 

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και άρχισε την διεξαγωγή της δημοπρασίας με την σχετική κλήση από 
τον πρόεδρο αυτής για την έναρξη της υποβολής των προσφορών. Προσήλθαν ενώπιον μας 3 (τρείς)  
οικονομικοί φορείς οι οποίοι κατέθεσαν σφραγισμένο Φάκελο Προσφοράς που συνοδευόταν από αίτηση 
υποβολής προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 3 της Διακήρυξης. Κάθε  Φάκελος Προσφοράς με την αίτησή 
υποβολής του καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (Πίνακας 1) και 
μονογραφήθηκε  από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε  η επωνυμία του 
οικονομικού φορέα, ο  εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις 
με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 24.2 της 
οικείας διακήρυξης, τα οποία αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους και μονογράφησαν. 

Αφού κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού η λήξη της παραλαβής των προσφορών  
με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας, η Πρόεδρος επικοινώνησε με το πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε./Π.Η  
και διαπίστωσε ότι δεν έχουν υποβληθεί  άλλες προσφορές και συνεχίστηκε  η υπόλοιπη διαδικασία του 
διαγωνισμού.  

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής των δικαιολογητικών 
συμμετοχής του άρθρου 24.2 της Διακήρυξης στο πρακτικό (Πίνακας 1), ακολουθεί  σε ανοικτή 
συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από την Πρόεδρο και τα 
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης 
καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως άνω πρακτικό (Πίνακας 1 ) 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο της  ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της 
προσφοράς  και των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των ποσοστών 
εκπτώσεων, τον λογιστικό έλεγχο με τις  αναγκαίες  διορθώσεις (με κόκκινο χρώμα στο έντυπο της 
οικονομικής προσφοράς) των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων.  
Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον  κατωτέρω πίνακα 
(2)  κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά) 
.  

ΠΙΝΑΚΑΣ (2) 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

                                                           
Επωνυμία εργοληπτικής 

επιχείρησης 

α/α 
προσφοράς 

Ποσό 
προσφοράς προ 

ΦΠΑ 

Έκπτωση 
% 

1 ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ  1 58.200,00 € 3 
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2  ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  2 58.800,01 € 2 

3 ΚΩΣΤΑΣ  ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  3 59.399,99 € 1 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της 
παρούσας  ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολής τους κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας 
από τον πρώτο μειοδότη. 
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε αυθημερόν. 

Μετά τα παραπάνω και προκειμένου  να διαπιστωθεί η εγκυρότητα  των  (3) τριών  εγγυητικών  επιστολών 
η Ε.Δ  μέσω  της εφαρμογής ελέγχου  εγκυρότητας  εγγυητικών επιστολών της ψηφιακής πλατφόρμας 
του ΤΜΕΔΕ  διαπιστώνει αυθημερόν την εγκυρότητα των δύο (2) Ε.Ε που έχουν  εκδοθεί  μέσω της 
ηλεκτρονικής Υπηρεσίας του ΤΜΕΔΕ , καθώς και για την μία (1) Ε.Ε που εκδόθηκε από την 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (Κατάστημα Άρτας) η βεβαίωση γνησιότητας με το 
υπ.αριθμ.πρωτ.1355/09-7-2019 της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ (Κατάστημα Άρτας) 
περιήλθε στην κατοχή της μέσω του FAX της ΔΤΕ /ΠΗ την ίδια  μέρα.   
Μετά την ολοκλήρωση των  ανωτέρω ελέγχων  η Ε.Δ: 

καταρτίζει τον κατωτέρω  πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές.  

ΠΙΝΑΚΑΣ (3) 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία εργοληπτικής επιχείρησης α/α 
προσφοράς 

Ποσό προσφοράς 
προ ΦΠΑ 

Έκπτωση 
% 

1 ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ  ΑΤΕ 1 58.200,00 € 3 

2 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  2 58.800,01 € 2 

3 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  3 59.399,99 € 1 

 

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ  ανακηρύσσει  προσωρινό μειοδότη,  τον οικονομικό φορέα, " ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ 
ΑΤΕ", με ποσοστό έκπτωσης 3,00 %, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α  58.200,00 €  και εισηγείται την ανάθεση 

της σύμβασης του έργου "Αποκατάσταση βατότητας Θεοδώριανα με παραγωγική μονάδα ", στον 

εν λόγω μειοδότη. 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ως 
κατωτέρω   

Ιωάννινα       09-07-2019 

Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού 

                                      Η  Πρόεδρος                                      Τα μέλη   

                 

Μαρινέλα  Μπλιθικιώτη          Βιολέττα  Τζανίδη 

                        

     Δέσποινα  Σιαμπίρη 

 

 

   Συνημμένα :   
1. Πίνακας 1. (καταγραφής προσφορών όπως υποβλήθηκαν).                                                                        
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα (12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη της Περιφερειακοί Σύμβουλοι:   

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της 
Επιτροπής, κ. Ζήκος Νικόλαος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 19ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 21-05-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
βατότητας οδού Καλεντίνη Άρτας προς Ροβέλιστα», προϋπολογισμού € 74.400,00 με 
ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το 
Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 

http://www.php.gov.gr/
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και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 
4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 
(ΦΕΚ Α’171), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 
4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 11/740/21-03-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του 
Ν.4412/16), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση βατότητας οδού Καλεντίνη Άρτας προς Ροβέλιστα», προϋπολογισμού 
74.400,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 3578/19-
03-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την 
αρ. 37370/3514/19-03-2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση 
της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 
2018ΕΠ83000002 «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την 
Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018» για την υλοποίηση 
του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την αριθμ. 17/1454/05-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 28-05-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 21-05-2019, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού 
Καλεντίνη Άρτας προς Ροβέλιστα», προϋπολογισμού 74.400,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα 
αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το 
διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018», σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης 
αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας, ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, με ποσοστό έκπτωσης 4% και 
συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α  57.600,00 €. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10176/11-07-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2354/12-07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
διαβιβάζει συνημμένα το από 11-07-2019 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του 
έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, 
εισηγείται την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΣΦΗΚΑΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ», με 
ποσοστό έκπτωσης 4% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α.  57.600,00 €. 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 22/1766/12-07-2019) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 11-07-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-05-2019 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού Καλεντίνη Άρτας προς Ροβέλιστα», προϋπολογισμού 
74.400,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 
2018ΕΠ83000002  και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την 
Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018», το οποίο 
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα 
οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού διαπίστωσε ότι 
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προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της 
οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την 
κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον προσωρινό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΣΦΗΚΑΣ  
ΣΩΤΗΡΙΟΣ», με ποσοστό έκπτωσης 4% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α  57.600,00 €. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που 
διενεργήθηκε στις 21-05-2019, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού Καλεντίνη Άρτας προς Ροβέλιστα», προϋπολογισμού 
74.400,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 
2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την 
Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018» 

στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΣΦΗΚΑΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ», με ποσοστό έκπτωσης 4% 
και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 57.600,00 €, σύμφωνα με το από 28-05-2019 Πρακτικό της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 17/1454/05-06-2019 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 11-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και 
εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των 
δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΣΦΗΚΑΣ  
ΣΩΤΗΡΙΟΣ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό 
των 57.600,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο 
«Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά 
το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018». 
……………………………………………………………….……………………….…..……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

       7. Ζάψας Γεώργιος 
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2  
 

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης  στον  προσωρινό ανάδοχο  Ο.Φ   " 
ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ   ",  του έργου:  
" Αποκατάσταση βατότητας οδού Καλεντίνη Άρτας προς Ροβέλιστα ", προϋπολογισμού 74.400,00 
€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

  Oι υπογράφοντες: 

1. Μαρινέλα  Μπλιθικιώτη , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε, στην ΔΤΕ /ΠΗ   ως πρόεδρος, 
2. Βιολέττα  Τζανίδη , Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός  Π.Ε, στην ΔΤΕ /ΠΗ   ως μέλος, 
3. Ιωάννης  Αντωνίου , Μηχανολόγος  Μηχανικός ΤΕ, στην ΔΤΕ ΠΕ/ΠΗ   ως μέλος. 
 

που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την 
αριθ. 2/75/18-01-2019 απόφαση  της  Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και του από 10-05-
2019 Πρακτικού κλήρωσης τακτικών και αναπληρωματικών μελών .   

Έχοντας υπ’ όψη:  

1. την με αριθ. 11/740/21-03-2019  ΑΔΑ:6Ξ3Φ7Λ9-ΨΔΔ  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου.  

2. Την με αριθ. 17/1454/05-06-2019  (ΑΔΑ. Ω1ΨΙ7Λ9-ΝΙΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 28-05-2019 πρακτικό αποσφράγισης και 
αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού της 21-05-2019. 

3. Την  από 14-06-2019   κοινοποίηση της ανωτέρω εγκριτικής απόφασης,  μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου,  στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού. 

4. Το με αριθ. 88523/8587/20-06-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Η με το οποίο κλήθηκε ο προσωρινός 
ανάδοχος να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  

5. Το με αριθ.πρωτ. 96516/9325/26-06-2019 έγγραφο με το οποίο ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε 
τα δικαιολογητικά και παραδόθηκε την 27-06-2019 στην πρόεδρο της επιτροπής, την από 5-7-19  
Ειδοποίηση της Επιτροπής  Διαγωνισμού για την προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών, 
το με αριθ. πρωτ. 105215/10176/10-07-2019 έγγραφο με το οποίο ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε 
τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά και παραδόθηκε την 10-07-2019 στην πρόεδρο της επιτροπής,.  

συγκεντρωθήκαμε την 11-07-2019 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Η  
προκειμένου να διενεργήσουμε τον έλεγχο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που υπέβαλε ο 
προσωρινός ανάδοχος για την κατακύρωση της σύμβασης. 

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αποσφραγίζει τον φάκελο δικαιολογητικών μονογράφει τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά και ύστερα από τον έλεγχο τους, διαπιστώνει : 

 Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα. 

 Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη, σύμφωνα με τους όρους της οικίας διακήρυξης 
και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

 Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής 
σύμφωνα με τα άρθρα 21,22 και 23 της οικείας διακήρυξης. 

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Δ εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο Ο.Φ  " 

ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ". 

Ιωάννινα    11-07-2019 
Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού 

Η Πρόεδρος Τα μέλη 
  

Μαρινέλα Μπλιθικιώτη Βιολέττα  Τζανίδη 
  

      Ιωάννης    Αντωνίου  

 

ΑΔΑ: 6ΟΝΝ7Λ9-ΕΦΨ
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