

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ. Δ/ση:
 Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το αριθμ. 24/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 114832/2517/26-07-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη της Περιφερειακού Σύμβουλοι:

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης Οδυσσεάς, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Ζάψας Γεώργιος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 10^ο

Έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών για την υλοποίηση του έργου της Λειτουργίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1^{ης} Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων), για διάρκεια τριών (3) ετών, αναδόχου Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. - ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α') και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα, και των σε εκτέλεση αυτού κανονιστικών πράξεων, του Π.Δ. 113/2010, του Π.Δ. 261/1997, του Ν. 3614/2007, του Ν. 3548/2007, του Ν. 3886/2010, του Ν. 3979/2011, του Ν. 4024/2011, του Ν. 4013/2011, του Ν. 4111/2013, του Ν. 4128/2013, του Ν. 4155/2013, του Ν. 4205/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ.

160/Α'/08-08-2014), περί μέτρων στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικών θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών και άλλων διατάξεων, όπως ισχύει σήμερα, του Ν. 4320/2015, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 376 «Μεταβατικές διατάξεις» παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147).

6. Τις αριθμ. 36/1995/28-12-2015, 3/103/28-01-2016, 20/1055/19-07-2016, 29/1436/22-09-2017, 44/2169/27-12-2017 και 9/473/12-03-2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης διενέργειας, κατάρτισης της διακήρυξης, έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωσης στον οριστικό ανάδοχο, Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.-ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., των αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού τακτικού (ανοικτού) διεθνούς διαγωνισμού (με α/αυστ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 17400), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά, για την υλοποίηση του έργου της Λειτουργίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1^{ης} Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων), για διάρκεια τριών (3) ετών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού της βασικής σύμβασης και του δικαιώματος προαίρεσης € 8.488.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.), με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1^{ης} Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων), η σύναψη της οποίας αποφασίστηκε με την αριθμ. 9/137/22-12-2014 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και η υπογραφή της εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 1347/2015 Πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
7. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11198/26-07-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2525/26-07-2019, στον φάκελο 2019 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 1^{ου} Σ.Π.Ε. της παροχής υπηρεσίας του θέματος, συνοδευόμενη από Αιτιολογική Έκθεση, 1^ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών Και Ανάλυση Νέας Τιμής Μονάδας και εισηγείται την έγκρισή του.

Στην συνημμένη εισηγητική έκθεση, η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η διαχείριση και λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1^{ης} Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων) καθώς και η μεταφορά της πλεονάζουσας ποσότητας στραγγισμάτων στη Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Ιωαννίνων.

2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 7/3/2016 και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ. 9/473/12/03/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η Σύμβαση παροχής υπηρεσίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Αναδόχου Κοινοπραξίας, υπογράφηκε στις 10/5/2018.

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε σε τρία (3) έτη. Παρέχεται η δυνατότητα σύναψης σύμβασης δυνάμει ρήτρας δικαιώματος προαίρεσης για τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. για επιπλέον χρονικό διάστημα τριών (3) ετών

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.962.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ εκ των οποίων ποσό 2.500.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για διαχείριση και λειτουργία του ΧΥΤΑ και 462.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τη μεταφορά στραγγισμάτων.

5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ – ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Συντάχθηκε ο παρών 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας Εργασιών.

6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ

Μέχρι τις 9/12/2018, ημέρα έναρξης της λειτουργίας του εργοστασίου επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Περιφέρειας Ηπείρου, έχει γίνει διαχείριση 38.041,8 τόνων απορριμμάτων και μεταφορά 19.341,74 κυβικών μέτρων στραγγισμάτων.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

1. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1^{ου} ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Ο παρών 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας συντάχθηκε ώστε να αντιμετωπιστεί η προκύπτουσα, από τη λειτουργία του εργοστασίου, ουσιώδης και απρόβλεπτη μεταβολή του φυσικού αντικείμενου της παρεχόμενης υπηρεσίας, ήτοι η σημαντικότερη και ουσιώδης μείωση των εισερχόμενων απορριμμάτων. Συγκεκριμένα, η προσφορά του αναδόχου διαμορφώθηκε με βάση τα Τεύχη Δημοπράτησης τα οποία προέβλεπαν συνολική ποσότητα εισερχόμενων απορριμμάτων για τα τρία (3) χρόνια της σύμβασης 200.000 τόνους, ήτοι 66.667 τόνους ανά

έτος. Επίσης, η λειτουργία του ΧΥΤΑ, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση, έχει διαμορφωθεί με βάση τις απαιτήσεις μεταφοράς του συνόλου των απορριμμάτων του Νομού Ιωαννίνων στο ΧΥΤΑ. Με βάση τα παραπάνω είχε υπολογιστεί, κατά τη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης, η τιμή μονάδας ανά εισερχόμενο τόνο απορριμμάτων για τη διαχείριση και λειτουργία του ΧΥΤΑ (δεκαεννέα και ενενήντα (19,90) Ευρώ/τόνο) σύμφωνα και με τον Πίνακα 1 που ακολουθεί.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΥΤΑ (ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ)

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€/έτος)	ΔΑΠΑΝΗ ανά ΤΟΝΟ(€/τον)
1	Κόστος Προσωπικού	372.421,56	6,20
2	Υλικό επικάλυψης	134.775,00	2,24
3	Κόστος λειτουργίας μηχανημάτων(Καύσιμα & Λιπαντικά)	409.372,60	7,92
4	Κόστος συντήρησης και αποκατάσταση βλαβών	81.726,70	1,36
5	Κόστος Χημικών για την ΕΕΣ / συντήρησης ΕΕΣ	1.151,64	0,02
6	Εργαστηριακές αναλύσεις (Περιβαλλοντική παρακολούθηση)	46.800,00	0,78
7	Γενικά έξοδα	46.200,00	0,77
8	Ασφάλιση Έργου	36.600,00	0,61
	ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟ (€/τόνο)		19,90

Πίνακας 1

Από το τέλος Δεκεμβρίου του 2018 έχει τεθεί σε λειτουργία η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Περιφέρειας Ηπείρου με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται πολύ μεγάλη μείωση των εισερχόμενων ποσοτήτων απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ. Η μείωση αυτή είναι της τάξης του 50% κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας και προβλέπεται να φτάσει στο 60% των προβλεπόμενων από τη Σύμβαση ποσοτήτων. Ειδικότερα, και με βάση τις εισερχόμενες ποσότητες υπολειμμάτων κατά το πρώτο τετράμηνο λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας ΑΣΑ η μείωση αυτή κατά τον μήνα Ιανουάριο του 2019 ήταν της τάξης του 50% (2.556 τόνοι το 2019 έναντι 5.107 τόνων το 2018), το μήνα Φεβρουάριο της τάξης του 59% (1.970 τόνοι το 2019 έναντι 4.816 τόνων το 2018), το μήνα Μάρτιο της τάξης του 58% (2.124 τόνοι το 2019 έναντι 5.021 τόνων το 2018) και τον μήνα Απρίλιο της τάξης του 56% (2.498 τόνοι το 2019 έναντι 5.649 το 2018).

Η παραπάνω μείωση αποτελεί σημαντική απρόβλεπτη περίπτωση, καθώς δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά το χρόνο υποβολής των προσφορών, μεταβάλει δε σε σημαντικό βαθμό τις συνθήκες εκτέλεσης της σύμβασης καθότι η μείωση του φυσικού αντικείμενου είναι δυσανάλογη της μείωσης των λειτουργικών εξόδων του αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας.

Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται απολύτως αναγκαίος ο επανυπολογισμός της τιμής μονάδας για τη διαχείριση και λειτουργία του ΧΥΤΑ με βάση τις νέες συνθήκες λειτουργίας και κατά συνέπεια η σύνταξη του παρόντος πίνακα.

2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ

Για τον υπολογισμό της νέας τιμής μονάδας για τη διαχείριση και λειτουργία του ΧΥΤΑ χρησιμοποιείται η αρχική ανάλυση για τον προσδιορισμό της τιμής μονάδας των Τευχών Δημοπράτησης στα 19,90 Ευρώ/τόνο. Στη συνέχεια η ανάλυση επικαιροποιείται με βάση τις απαιτήσεις λειτουργίας του ΧΥΤΑ μετά τη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) όπως λεπτομερώς περιγράφεται στην Ανάλυση Νέας Τιμής Μονάδας Διαχείρισης και Λειτουργίας του ΧΥΤΑ που συνοδεύει την παρούσα αιτιολογική έκθεση. Ο υπολογισμός της αμοιβής με βάση την επικαιροποιημένη ανάλυση παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 2).

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€/έτος)	ΔΑΠΑΝΗ ανά ΤΟΝΟ(€/τον)
1	Κόστος Προσωπικού	273.531,72	11,39
2	Υλικό επικάλυψης	51.075,00	2,12
3	Κόστος λειτουργίας μηχανημάτων (Καύσιμα & Λιπαντικά)	216.262,80	9,01
4	Κόστος συντήρησης και αποκατάσταση βλαβών	81.726,70	3,40
5	Κόστος Χημικών για την ΕΕΣ / συντήρησης ΕΕΣ	1.151,64	0,04
6	Εργαστηριακές αναλύσεις (Περιβαλλοντική παρακολούθηση)	46.800,00	1,95
7	Γενικά έξοδα	28.200,00	1,17
8	Ασφάλιση Έργου	36.700,00	1,52
	ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟ (€/τόνο)		30,60

Πίνακας 2

Εφαρμόζεται η έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου 37,19% : $30,60 * (1-37,19\%) = 19,22$ €/τόνο, οπότε προκύπτει ως νέα τιμή μονάδας για τη λειτουργία και συντήρηση του ΧΥΤΑ τα 19,20 €/τόνο.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1^{ου} ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ	Ιος Σ.Π.Ε.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ	2.500.000,00	2.499.970,50
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ	462.000,00	462.000,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	2.962.000,00	2.961.970,50
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΦΠΑ 24%	710.880,00	710.872,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	3.672.880,00	3.672.843,42

Σύμφωνα με των ανωτέρω συνοπτικό πίνακα, η δαπάνη του προτεινόμενου 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών που συνοδεύει την παρούσα Αιτιολογική Έκθεση διαμορφώνεται μειωμένη σε σχέση με την αρχική κατά 36,58 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με τα αρ. πρωτ. 7356/19-02-2019 και 7434/16-05-2019 έγγραφά της η ανάδοχος κοινοπραξία επεσήμανε στην υπηρεσία τη μείωση των εισερχόμενων ποσοτήτων απορριμμάτων (υπολειμμάτων) λόγω της έναρξης λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και την ανατροπή της οικονομικής ισορροπίας της σύμβασης.

Για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο Β.1. της παρούσας, η υπηρεσία προέβη στη σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα, συνοδευόμενου από Αιτιολογική Έκθεση και Ανάλυση Νέας Τιμής Μονάδας και εισηγείται την έγκριση αυτού.

Όπως φαίνεται και στην παράγραφο Β.3. δεν προκύπτει υπέρβαση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.».

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 24/1863/29-07-2019)**

Εγκρίνει τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών της παροχής υπηρεσιών για τη Λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1^{ης} Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων), για διάρκεια τριών (3) ετών, αναδόχου Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. - ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., όπως συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, συνοδευόμενος από Ανάλυση Νέας Τιμής Μονάδας, και από τον οποίο, δεν προκύπτει υπέρβαση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κωνσταντίνος, ο οποίος επιμένει στην πρότασή του ενάντια στην ιδιωτικοποίηση, καθώς θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει ενιαίος, δημόσιος φορέας διαχείρισης των απορριμμάτων, χωρίς να πληρώνουν οι δημότες οι οποίοι ήδη επιβαρύνονται με διάφορους φόρους.
- Το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.

.....
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Λάζος Ιωάννης
4. Καραμπίνας Ιωάννης
5. Πότσης Οδυσσέας
6. Κωτσαντής Κων/νος
7. Ζήκος Νικόλαος
8. Ζάψας Γεώργιος