
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 34/2669/20-11-2019 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι (20) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 180841/3787/18-11-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Προδρόμος (Μάκης), μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, μέλος 
6. Κατέρης Ιωάννης, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, μέλος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,85 %) και του 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού 
Πέρδικας και σύνδεσή της με αρχαιολογικό χώρο Δυμοκάστρου», αναδόχου ΟΔΟΚΑΤ 
Α.Ε. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 17217/11-11-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 3711/11-11-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

 «… Α. ΓΕΝΙΚΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η κατασκευή του έργου «Ασφαλτόστρωση  -

βελτίωση οδού πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο Δυμοκάστρου Πέρδικας». 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΕΠ830ΗΠΕΙΡΟΥ . 

ΜΕΛΕΤΗ: Τα συμβατικά τεύχη του έργου συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Ηπείρου και εγκρίθηκαν με 

την υπ’ αριθμ. 173395/15879/29-11-2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  Π.Η, ελέγχθηκαν και 

θεωρήθηκαν από την Δ.Τ.Ε/Π.Η  με προϋπολογισμό δημοπράτησης  379.032,26€ για εργασίες και 90.967,74€ 

για Φ.Π.Α (όπου ο Φ.Π.Α 24% ) και συνολικό προϋπολογισμό 470.000,00€ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η δημοπρασία με βάση τα εγκεκριμένα τεύχη και σχέδια  έγινε την 18-01-2019 σύμφωνα με 

τις διατάξεις ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου του Ν.4412/2016 

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου και μειοδότης αναδείχθηκε  η εταιρεία ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ με  έκπτωση  61,66 

% δηλαδή 145.328,49 χωρίς Φ.Π.Α. Η έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας έγινε με την υπ’ αριθμ. Τ.Υ 

5/253/08-02-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου . 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Η σύμβαση του έργου υπεγράφη την 03-07-2019 για συνολικό ποσό 180.207,32€, από το 

οποίο 126.129,96€ για εργασίες, 18.919,49€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 279,04 € για εκτιμώμενη δαπάνη 

αναθεώρησης, και 34.878,83 € για Φ.Π.Α. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Προθεσμία περαιώσεως των συμβατικών εργασιών είναι 360 ημέρες και λήγει στις 03-07-2020.  

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ:  Ο παρών Α.Π.Ε. (υπερβατικός) συντάχθηκε σε ισοζύγιο στο ποσό των 

206.964,92 €, από το οποίο 166.623,91€ για εργασίες,  4,24 € για απρόβλεπτες δαπάνες,279,04 € για εκτιμώμενη 

δαπάνη αναθεώρησης,  και 40.057,73 για Φ.Π.Α. 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. :Συντάχτηκε το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε που περιλαμβάνει μια (1)νέα εργασία ήτοι.  

1. Υπόβαση οδοστρωσίας 

Που κρίθηκε απαραίτητη για την σωστή κατασκευή και λειτουργία του έργου 

Β ΕΙΔΙΚΑ 

Λόγοι που επέβαλαν τη σύνταξη του παρόντος 1ου Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες ) :  

Η παρούσα  εργολαβία αφορά την κατασκευή του δρόμου  πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο Δυμοκάστρου  

Πέρδικας. 

Περιλαμβάνει  ,εκσκαφές ,καθαιρέσεις σκυροδεμάτων, τεχνικά, επενδεδυμένη τάφρο, οδοστρωσία και 

ασφαλτόστρωση. 

Κατά την σύνταξη της μελέτης ,που περιλάμβανε και διανοίξεις εκατέρωθεν για την διαπλάτυνση του δρόμου, 

λόγω των περιφράξεων των ιδιοκτησιών και της πυκνής βλάστησης ,είχε σαν αποτέλεσμα η αποτύπωση του 

ανάγλυφου της περιοχής να γίνει κατ’ εκτίμηση. 

Επί πλέον επειδή κατά την μελέτη ,είχε υπολογιστεί η διάνοιξη να γίνει περισσότερο από την πλευρά που δεν 

υπήρχε η τάφρος απορροής, λόγω όμως των ιδιοκτησιών και των έντονων κλίσεων ,υποχρεωτικά γίνεται επίχωση 

σε όλη την υπάρχουσα τάφρο ,και δημιουργείται νέα στην άκρη της διάνοιξης. Αποτέλεσμα των ανωτέρω έχουμε 

μεγάλη αύξηση  στις ποσότητες εκσκαφών ,του υλικού επίχωσης Ε4 και της ποσότητας εκσκαφών τάφρων. 

Η ποσότητα  καθαίρεσης σκυροδεμάτων ,αυξάνεται λόγω του ότι ορισμένα τμήματα  ήταν επικαλυμμένα με 

υλικό επιχώματος και δεν υπολογίστηκαν επακριβώς κατά την σύνταξη της μελέτης. Μετά από ενδεικτικές τομές 

του εδάφους ,και μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονη βροχόπτωση –πλημμύρες) που έγιναν στην περιοχή 

στις 3/10/2019 προκύπτει ότι  απαιτούνται  τμηματικές εξυγιάνσεις ,καθώς και επί πλέον υλικό οδοστρωσίας 

(υλικό υπόβασης ) 
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Για την αντιμετώπιση των αναγκών που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και προκειμένου αυτό να 

ολοκληρωθεί και να καταστεί λειτουργικό και ασφαλές ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός της εργολαβίας 

,απαιτούνται αυξήσεις σε ποσότητες εργασιών που προβλέπονταν στην μελέτη ,καθώς και η εκτέλεση νέας 

εργασίας που δεν προβλέπονταν στην μελέτη και που δεν μπορούν τεχνικά  η οικονομικά να διαχωριστούν από 

την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή και είναι απόλυτα 

αναγκαίες για την τελειοποίηση της και δεν μεταβάλλουν τη συνολική της φύση. 

Οικονομικά στοιχεία του παρόντος Α.Π.Ε 

    ΠΟΣΑ ΓΙΑ Αρχικής  σύμβασης Προτεινόμενου  

1ου Α.Π.Ε 

Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ 106.889,80 141.206,70 

Β Γ.Ε & Ο.Ε 19.240,16 25.417,21 

Γ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ 18.919,49 4,24 

Δ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 279,04 279,04 

Ε ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ Φ.Π.Α 34.878,84 40.057,73 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 180.207,33 206.964,93 

 

Στον παρόντα ΑΠΕ τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 

132 παρ. 2 του Ν4412/2016 .. 

Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και συγκεκριμένα 

στα εξής στοιχεία α) δημόσια δαπάνη της πράξης β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους κατηγορίες δαπανών 

(άμεσες/έμμεσες), γ) παραδοτέα και δ) δείκτες και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του 

έργου. 

Επομένως το ύψος της συνολικής δαπάνης της εργολαβίας με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

(υπερβατικός ως προς τις εργασίες) ανέρχεται στο ποσό των  206.964,92 € ( 166.907,19  € για εργασίες και  

40.057,73 € για ΦΠΑ)..…». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (υπερβατικό ως προς τις εργασίες) και τον 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Πέρδικας και σύνδεσή της με 
αρχαιολογικό χώρο Δυμοκάστρου», αναδόχου εταιρείας «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», συνολικής δαπάνης 
€ 206.964,92 με ΦΠΑ, ήτοι με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου των 
180.207,32 € με ΦΠΑ, κατά 26.757,59 € με Φ.Π.Α. και ποσοστό 14,85%, υπέρ της έγκρισης των 
οποίων, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, 
με την αριθ. 9/359/30-10-2019 (Θέμα 43ο) Πράξη του 

και εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού 26.757,59 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με Κ.Α. 
2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την 
Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 - Μάρτιος 2018», για την κάλυψη της 
δαπάνης του ως άνω Α.Π.Ε.  
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας,  

3. Γαϊτανίδης Προδρόμος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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