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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 36/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 36/2833/12-12-2019 

Στα Ιωάννινα, στις δώδεκα (12) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 196655/4053/10-12-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Προδρόμος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Κιτσανού 
Μαργαρίτα, Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,97 %) και του 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Περίβλεπτος – 
Δίκορφο έως το Σημείο Στάσης Πυροσβεστικού Οχήματος περιοχής», αναδόχου 
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 18142/02-12-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
3960/04-12-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

 «… 1.Αντικείμενο :Το παρόν έργο αφορά την εκτέλεση εργασιών για την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού που 

συνδέει τους οικισμούς ‘Περίβλεπτος’ του Δήμου Ιωαννιτών και ‘Δίκορφο’ του Δήμου Ζαγορίου της 

Περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων       

2. Χρηματοδότηση : το έργο χρηματοδοτείται με προϋπολογισμό 300.000,00 €με ΦΠΑ από πιστώσεις της   

3.ΜΕΛΕΤΗ : Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 300.000,00 ΕΥΡΩ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 

συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και  με την αριθ. 27/1606/08-08-2018 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου καταρτίστηκε η διακήρυξη για τη δημοπράτηση του έργου. 

4.ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ :Η δημοπρασία, με βάση την παραπάνω μελέτη, έγινε την 11-09-2018, και μειοδότης 

αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε με ποσοστό έκπτωσης 58,16 %. Το 

πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμό. 39/2624/30-11-2018 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5.ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ:Το συμφωνητικό μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη  και του 

εκπροσώπου της Αναδόχου κ. Θεοδώρου Τσουμάνη υπογράφτηκε την  11 - 04 – 2019 για ποσό 101.217,66 €, 

χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α (125.509,89  € με ΦΠΑ) 6.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ :Η προθεσμία περαίωσης 

έληγε 11-10-2019.ήδη με την αριθ.29/2344/3-10-2019 Απόφαση η προθεσμία παρατάθηκε έως την 31/12/2019 

7. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Υπέρβασης 14,97 % )  

Λόγοι που επέβαλαν την  σύνταξη τού 1ου Α.Π.Ε και της 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Υπέρβασης 

14,97% ): 

α.) κατά την εξέλιξη της εργολαβίας και την  εκτέλεση των εργασιών, προέκυψαν επί πλέον των 

προβλεπόμενων απαραίτητες (συναφείς εργασίες ) οι οποίες κρίθηκαν από την Υπηρεσία απαραίτητες να 

εκτελεσθούν στα πλαίσια της πλήρους αποκατάστασης και της λειτουργικότητας της οδού. 

β)  Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της μελέτης η βατότητα της οδού ήταν ιδιαίτερα προβληματική. Κατά 

την έναρξη των εργασιών διαπιστώθηκε ότι ή ήδη προβληματική βατότητα της οδού είχε επιδεινωθεί κυρίως 

λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, και για το λόγο είναι 

αναγκαία η εκτέλεση επιπλέον εργασιών διαπλάτυνσης της οδού και κατασκευής υπενδεδυμένων τάφρων, 

δεδομένου ότι από εκεί γίνεται η διέλευση για την προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων. Λόγω αυτής της 

έκτακτης ανάγκης περιελήφθησαν στον ΑΠΕ εργασίες επί πλέον των συμβατικών μέχρι του ποσοστού 15% 

της συμβατικής δαπάνης. ( Οι εργασίες αυτές αφορούν κατά κύριο λόγο εκσκαφές, επιχώσεις καθώς και 

υπενδεδυμένες τάφρους).Επίσης συντάχθηκε και το 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ ΤΙΜΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ για να περιληφθούν η εργασίες διαπλάτυνσης της οδού (α)εκσκαφές 

βραχώδεις ,β) δάνεια θραυστών υλικών και γ)κατασκευή επιχωμάτων) 

Συνεπώς σύμφωνα με το αρ.1.α Αρθρου156 Ν.4412/16 οι εν λόγω εργασίες οι οποίες  κατέστησαν αναγκαίες 

λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, κρίνονται απαραίτητες να εκτελεστούν για 

την τελειοποίηση της αρχικής σύμβασης. 

Η σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε και της 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Υπέρβασης 14,97% ) έγινε σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Νόμου 4412/8-9-2016 Δημόσιων συμβάσεων Έργων ,προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ ) και το ύψος της συνολικής δαπάνης ανέρχεται στο 
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ποσό των  116.374,90 € χωρίς τον Φ.Π.Α (144.304,87 € με Φ.Π.Α.)., ήτοι υπέρβασης κατά 14,97%  του αρχικού 

συμβατικού αντικειμένου..…». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (υπέρβασης) και τον 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση οδού Περίβλεπτος – Δίκορφο έως το Σημείο Στάσης Πυροσβεστικού Οχήματος 
περιοχής», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ», συνολικής δαπάνης € 144.304,88 με ΦΠΑ, με 
τροποποίηση της σύμβασης κατά 14,97% ήτοι με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού 
αντικειμένου κατά 18.794.97 € με ΦΠΑ, υπέρ της έγκρισης των οποίων, γνωμοδότησε ομόφωνα 
το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθ. 9/373/30-10-2019 
(Θέμα 57ο) Πράξη του 

και εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού 18.794.97 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Περιφέρειας Ηπείρου 
με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014 - 2016 (π.κ. 
2013ΕΠ03000011)», για την κάλυψη της δαπάνης του ως άνω Α.Π.Ε.  
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας,  

3. Γαϊτανίδης Προδρόμος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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