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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου 
του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία αποτελείται από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, ως Πρόεδρο, 
δύο (2) Αντιπεριφερειάρχες ως µέλη, όπως ορίσθηκαν µε την αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και οκτώ (8) Περιφερειακούς Συµβούλους ως µέλη 
(τακτικά και αναπληρωµατικά), όπως εκλέχθηκαν µε την αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, ως εξής:  

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τακτικά Μέλη:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος 
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος 

Γ. Αναπληρωµατικά µέλη: 

1. Σίµου - Τάσιου Αναστασία, Περιφερειακός Σύµβουλος 
2. Μπραΐµη - Μπότση Σταυρούλα, Περιφερειακός Σύµβουλος 
3. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης), Περιφερειακός Σύµβουλος 
4. Γκούµας Αχιλλέας, Περιφερειακός Σύµβουλος 
5. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύµβουλος, 
6. Σπέγγος Αριστείδης ∆ηµήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύµβουλος  
7. Νάνος Ευστάθιος, Περιφερειακός Σύµβουλος 
8. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύµβουλος 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. πρωτ. 
οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, µέλος 
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6. Κατέρης Ιωάννης, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) Ανθούλα 
Κατηρτζίδη της Επιτροπής, όπως ορίστηκε µε την αριθµ. οικ. 1096/140/13-01-2011 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Σηµειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθµ. πρωτ. οικ. 
17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και 
ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).  

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, 
συζήτησε και αποφάσισε για τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, ως 
εξής: 

1. Έγκριση του από 27-01-2020 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 08-01-2020 

ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισµός επί της 2ης επαρχιακής οδού στην περιοχή 

εγκατάστασης προσφύγων στην Κατσικά», προϋπολογισµού 104.500,00 € µε ΦΠΑ. 

2. Έγκριση του από 30-01-2020 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 30-01-2020 

ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισµού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού προς Αµπελιά», προϋπολογισµού € 

74.400,00 € µε Φ.Π.Α. 

3. Έγκριση του από 04-02-2020 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του συνοπτικού 

µειοδοτικού διαγωνισµού, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες  
επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», 

προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ. 

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισµός ξερών  πλατάνων και λοιπών δέντρων περιοχής Αράχθου στην παλαιά 

γέφυρα Ανηλίου (παροχή υπηρεσιών)». 

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες διευθέτησης Βάρδα ποταµού για την αποφυγή πληµµυρικών φαινοµένων 

(παροχή υπηρεσιών)». 

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού από Πλακανίδια-Παλιουράκι και 
σύνδεσή της µε επαρχιακή οδό», αναδόχου Γ.Ν&Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», µέχρι την 29-04-2020. 

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού που οδηγεί σε κτηνοτροφική µονάδα και 
σύνδεση αυτής µε την επαρχιακή οδό προς Καταρράκτη», αναδόχου Γ.Ν&Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», 

µέχρι την 24-03-2020. 

8. Έγκριση του Πρακτικού ΙV/31-01-2020 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής ∆ιενέργειας της από 15-02-2019 ανοιχτής διαδικασίας για τη 

σύναψη ηλεκτρονικής δηµόσιας σύµβασης µελέτης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την 
ανάθεση της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αναδασµού Ελαίας – Φοινικίου 

Φιλιατών», προεκτιµώµενης αµοιβής 150.000,00 € µε ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 
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9. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 

Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες πλήρους 
αναστύλωσης του παλαιού Σχολαρχείου και του παλαιού Παρθεναγωγείου Γαναδιού», 

προϋπολογισµού 485.000,00 € µε ΦΠΑ. 

10. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 

Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού 

∆ίκορφο – Άγιος Ιωάννης – σηµείο πυρασφάλειας περιοχής», προϋπολογισµού 360.000,00 € 

µε ΦΠΑ (Ακύρωση της αριθµ. 31/2469/21-10-2019 απόφασης της Ο.Ε). 

11. Έγκριση της αριθµ. πρωτ. 15379/1471/31-01-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου µε 
θέµα: «Απόφαση µετάθεσης της ηµεροµηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τον ανοικτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση 

κτιρίου Αναγνωστοπουλείου Σχολής (Α’ φάση)», λόγω µη συγκρότησης επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισµού. 

12. Συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 

4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κτιρίου 

Αναγνωστοπουλείου Σχολής (Α’ φάση)» προϋπολογισµού 420.000,00 € µε ΦΠΑ. 

13. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγµάτευσης, µε εφαρµογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 

Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προµήθεια στηθαίων για άµεσες ανάγκες του οδικού δικτύου αρµοδιότητας 
Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 74.400,00 µε ΦΠΑ. 

14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Φούρκα – Σαµαρίνα – όρια 

νοµού», αναδόχου «ΑΚΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μ. ΙΚΕ», µέχρι την 09-06-2020. 

15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση χώρου περιοχής Ροβέλιστας», αναδόχου «Λ. 

ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», µέχρι την 30-05-2020. 

16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδών πτηνοτροφικών µονάδων στο Βοτονόσι», αναδόχου 

«ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ– ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», µέχρι την 02-07-2020. 

17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Λίµνες Πηγών Αώου προς Γρεβενήτι», αναδόχου 

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», µέχρι την 09-07-2020. 

18. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 15-11-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 

του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άµεση αποκατάσταση 23ης 
επαρχιακής οδού (από Τύρια - Ζωτικό προς Παρδαλίτσα – Πετούσι - όρια Ν. Ιωαννίνων)», 

προϋπολογισµού 300.000,00 € µε ΦΠΑ. 

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης κατολισθήσεων επαρχιακού δικτύου από Άρδοση προς 
Άγιο Νικόλαο (παροχή υπηρεσιών)». 

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προµήθεια υλικών αποκατάστασης, στεγάνωσης και στήριξης κτιρίων αρµοδιότητας 
Περιφέρειας Ηπείρου». 

21. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντικατάστασης κατεστραµµένων ιστών οδοφωτισµού στο 

Ε.Ο.∆. Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2019», αναδόχου ΛΑΓΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, µέχρι την 05-06-

2020. 
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22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες γεωτεχνικών ερευνών και παροχής τεχνικής βοήθειας αξιολόγησης 
αποτελεσµάτων σε προβληµατικά εδάφη για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή 

υπηρεσιών)». 

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισµός ιαµατικών πηγών «Νέλλες» στην Κλειδωνιά του ∆ήµου Κόνιτσας 
(παροχή υπηρεσιών)». 

24. Έγκριση πραγµατοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την εκτέλεση έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 

οικ. έτους 2020 («Κόµβος Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας µε Εγνατία Οδό», «Κατασκευή κόµβου στην 
Ε.Ο. Πρέβεζας-Ηγουµενίτσας (θέση Λυγιά)», «Κατασκευή κόµβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-
Κοζάνης (θέση Λαψίστα)», «Συντήρηση-βελτίωση µε την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην 

Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας-Όρια Νοµού», «Βελτίωση της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουµενίτσας µε τη 

διάστρωση ασφαλτοταπήτων», «Συντήρηση της Ε.Ο. Ιωαννίνων –Κακαβιάς», «Βελτίωση της 
Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης», «Συντήρηση-βελτίωση µε την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην 
Ε.Ο. Άρτας-Καρδίτσας», «Βελτίωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων», «Βελτίωση οδού Θεριακήσι 
- ∆ερβίζιανα - Όρια Νοµού», «Κατασκευή κόµβου οδού Παραµυθιά - Γλυκή προς Σούλι», 

«Κατασκευή κόµβου στην Ε.Ο. Άρτας - Τρικάλων στο ύψος του ∆ιάσελου», «Βελτίωση οδού 

Άγναντα - Καταρράκτης - Μικροσπηλιά -  Ράµια - Κυψέλη - Βουργαρέλι». 

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια πληροφοριακών πινακίδων 

σήµανσης για το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2020. 

26. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού, και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του για 

την υλοποίηση του υποέργου «Προµήθεια παραθύρων Κέντρου Υγείας Μετσόβου», 

προϋπολογισµού € 62.000,00 µε ΦΠΑ, και συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 

διαγωνισµού. 

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Σύνταξη Κανονισµού Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης των υποδοµών συλλογής, 
επεξεργασίας και διάθεσης των λυµάτων του οικισµού Μικρού Παπίγκου (παροχή υπηρεσιών)». 

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση 

τοιχογραφιών στο Ιερό Βήµα του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Μανασσή δήµου Ζαγορίου (παροχή 

υπηρεσιών)». 

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη 

διοργάνωση Street Tennis στην Πρέβεζα, στις 12 Φεβρουαρίου 2020. 

30. Έγκριση µετακίνησης του Κων/νου Χριστοδούλου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, µέλος της οµάδας εργασίας του έργου Adrion 5 

Senses «Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses» στο πλαίσιο 

του Προγράµµατος Interreg ADRION 2014-2020, στο Μιλάνο της Ιταλίας στις 09-11 

Φεβρουαρίου 2020, για τη συµµετοχή του στην τουριστική έκθεση «Β.Ι.Τ. 2020» και στην τεχνική 

συνάντηση του έργου που θα πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια της έκθεσης, και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση ενηµερωτικού φυλλαδίου από την 

Περιφέρεια Ηπείρου «Αγαπάµε και φροντίζουµε τα ζώα συντροφιάς». 

32. Έγκριση του Πρακτικού 03/30-01-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, 

µε αντικείµενο την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το 

έργο CIAK “Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the 

programme area through cinema” στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
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Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»,  προϋπολογισµού € 77.897,00 µε ΦΠΑ 

και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2020, για την 
υλοποίηση των προγραµµάτων ενίσχυσης µικροµεσαίων επιχειρήσεων µέσω ΕΣΠΑ. 

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής Μηχανηµάτων και Οχηµάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – 

αναλώσιµα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

35. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας (Μεγάλη Βρύση-Αγία Κυριακή) της ∆Ε 

Αθαµανίας της ΠΕ Άρτας», αναδόχου Γ.Ν&Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», µέχρι την 29-04-2020. 

36. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές µονάδες στις περιοχές 
Κοµποτίου, Γραµµενίτσας και Αγίων Αναργύρων Άρτας», αναδόχου Γ.Ν&Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», 

µέχρι την 06-05-2020. 

37. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς κτηνοτροφική µονάδα στην 
περιοχή των Αγνάντων», αναδόχου ΣΦΗΚΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, µέχρι την 16-06-2020. 

38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισµός ξερών πλατάνων προσβεβληµένων από την ασθένεια του 

µεταχρωµατικού έλκους στον επαρχιακό δρόµο Πλατανούσα-Άρτα και στον επαρχιακό δρόµο 

των Κεντρικών Τζουµέρκων προς Πράµαντα (παροχή υπηρεσιών)». 

39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Επείγουσα αποκατάσταση αρµών σε γέφυρα επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων  - Άρτας για 

αποφυγή ατυχηµάτων (προµήθεια υλικών)». 

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη σύνδεση δικτύου της ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. του έργου 

της Περιφέρειας Ηπείρου: «∆ίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισµών Κολοµοδίων – 

Ανθότοπου ∆ήµου Ν. Σκουφά». 

41. Κατάρτιση και έγκριση όρων της διακήρυξης για την εκµίσθωση του δηµόσιου ιχθυοτροφείου 

Κόφτρα Παληοµπούκα της Π.Ε. Άρτας. 

42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας. 

43. Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Ε. Άρτας για την παράσταση 

δικαστικού εκπροσώπου για σύνταξη, κατάθεση, άσκηση, επίδοση πρόσθετων λόγων, 
συζήτηση προσφυγής και πρόσθετων λόγων, στην δικάσιµο της 10ης Μαρτίου 2020 ενώπιον 

του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για τη συζήτηση της προσφυγής ουσίας της 
Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας κατά της απόφασης του ∆.Σ. του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών 
Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) που ελήφθη στην 35η-31.7.2017 Συνεδρίασή του. 

44. ∆ιεξαγωγή της δηµόσιας προφορικής δηµοπρασίας, για τη µίσθωση ακινήτου (γραφείων) για 

την κάλυψη των αναγκών στέγασης της ∆/νσης Τεχνικών Έργων και του Τµήµατος Πολιτικής 
Προστασίας  της Π.Ε. Άρτας. 

45. Συγκρότηση και ορισµός µελών των γνωµοδοτικών οργάνων διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων, παραλαβής συµβάσεων προµηθειών – υπηρεσιών καθώς και εξέτασης ενστάσεων 

και προσφυγών, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2020. 
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46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συµµετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στις 
πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις (Καρναβάλι Φιλιατών και 2ο Ορεινό Ποδηλατικό Αγώνα 

µε την ονοµασία «2ο WEST COAST XCO – MTB RACE 2020»). 

47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «∆ιευθέτηση και αποκατάσταση ρεµάτων στα όρια της Αγίας Κυριακής Πρέβεζας  
(παροχή υπηρεσιών)». 

48. Έγκριση πραγµατοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιµετώπιση λειτουργικών 

αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας. 

49. Έγκριση πραγµατοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την έκδοση χρηµατικού 

εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα της Νάση Βαρβάρας, υπαλλήλου της Π.Ε. Πρέβεζας, για 

πληρωµή των προβλεπόµενων τελών του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων (ΚΤΕΟ) της Π.Ε. 

Πρέβεζας, για το έτος 2020. 

50. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης εκπόνησης µελέτης της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Εργασίες Αναδασµού - τοπογραφικές εργασίες για την διευθέτηση 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος στον Αναδασµό αγροκτήµατος Αµµουδιάς έκτασης 2.940 

στρεµµάτων» αναδόχου κ. ∆ηµητρίου Παππά. 

51. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 08-11-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 

του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανάπλαση εισόδου 

Κόνιτσας (Α’ Φάση)» προϋπολογισµού 300.000,00 € µε Φ.Π.Α. 

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των µελών 
της, δεδοµένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ’ αυτών, συζητήθηκαν και 
λήφθηκαν αποφάσεις για τα εξής θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/04-02-2020 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 19-12-2019 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Τύρια-Κερασέα», προϋπολογισµού 380.000,00 € 
µε ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

2. Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση φράγµατος υδροµάστευσης στη θέση Ζγάρα Τ.Κ. Καταρράκτη από ζηµιές που 
προκλήθηκαν µετά από έντονη θεοµηνία», προϋπολογισµού 150.000,00 € µε Φ.Π.Α. και 
επαναδηµοπράτηση του έργου µε τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. 

3. Έγκριση Ι’ Τροποποίησης της κατανοµής για την επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρµοδιότητας 
Περιφέρειας Ηπείρου, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 2017ΕΠ53000001. 

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, επισκευής και 
συντήρησης κοινοχρήστων ποδηλάτων στην Π.Ε Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο του έργου 
«Sustainable Urban Mobility in MED PORT cities» µε ακρωνύµιο SUMPORT. 

5. Έγκριση πραγµατοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020. 

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «∆ίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισµών Κολοµοδίων – Ανθότοπου 
∆ήµου Νικολάου Σκουφά», αναδόχου ∆ΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Τ.Ε., µέχρι την 31-03-
2020. 

7. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων του στρατηγικού έργου 

“TheRout_Net - Thematic routes and networks”, του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A  GREECE – ITALY 2014-2020. 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεµάτων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε ενηµέρωση 
και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 28-01-2020 
συνεδρίασης. 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/221/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο 

Έγκριση του από 27-01-2020 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 08-01-2020 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισµός επί της 2ης επαρχιακής οδού στην περιοχή 
εγκατάστασης προσφύγων στην Κατσικά», προϋπολογισµού 104.500,00 € µε ΦΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  

2. το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  
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3. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

4. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

6. Την αριθµ. 35/2746/02-12-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισµού µε ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση 
την τιµή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισµός επί της 
2ης επαρχιακής οδού στην περιοχή εγκατάστασης προσφύγων στην Κατσικά», 
προϋπολογισµού 104.500,00 € µε ΦΠΑ,  µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. 
πρωτ. 18222/26-11-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη 
του έργου, µε την αριθµ. 184728/18011/26-11-2019 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Η., και εγκρίθηκε 
η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 µε Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», για την υλοποίηση 
του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την αριθµ. 37/2916/23-12-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού του έργου του θέµατος, 
αποτελούµενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
προέκυψαν από την από 16-12-2019 κλήρωση τακτικών και αναπληρωµατικών µελών από 
το ΜΗΜΕ∆. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1165/27-01-2020 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 279/28-01-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), µε την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει προς έγκριση, το από 27-01-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού που 
διενεργήθηκε στις 08-01-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέµατος, σύµφωνα 
µε το οποίο, προσωρινός µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», µε ποσό προσφοράς 38.703,21 € χωρίς Φ.Π.Α. και 
µέση τεκµαρτή έκπτωση 54,07%. 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει το από 27-01-2020 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 08-01-2020 
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων έργου κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), µε α/α Συστήµατος Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 86828 για την κατασκευή 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισµός επί της 2ης επαρχιακής οδού στην 
περιοχή εγκατάστασης προσφύγων στην Κατσικά», προϋπολογισµού 104.500,00 € µε ΦΠΑ, 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 µε Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
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«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου 2018-2020», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί 
αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής και σύµφωνα µε το οποίο, προσωρινός µειοδότης 
αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», µε 
ποσό προσφοράς 38.703,21 € χωρίς Φ.Π.Α. και µέση τεκµαρτή έκπτωση 54,07%, όπως 
αναλύεται κατωτέρω, ως εξής: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Ποσό Προσφοράς  
εργασιών: 

              28.488,13 € 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:                 5.127,86 € 

Σύνολο:               33.615,99 € 

Απρόβλεπτα 15%:                 5.042,40 € 

Σύνολο:               38.658,39 € 

Αναθεώρηση:                      44,82 € 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:               38.703,21 € 

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 

ΑΔΑ: 69ΤΦ7Λ9-2Θ0



- 11 - 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  
 

∆ηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του 
έργου: 

«Ηλεκτροφωτισµός επί της 2ης Επαρχιακής Οδού στην περιοχή εγκατάστασης 
προσφύγων στην Κατσικά»  

προϋπολογισµού 104.500,00  € (µε αναθεώρηση και ΦΠΑ) 

Στα Ιωάννινα, στις 08-01-2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. οι υπογράφοντες: 

1. Μπουρνάκας Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη ∆.Τ.Υ. Παν/µίου Ιωαννίνων, 
πρόεδρος 

2. Λύτη Μαρία - Έλενα, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στο ∆ήµο Ζίτσας, τακτικό µέλος 
3. Μούλια Θεοδώρα , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στο ∆ήµο Ιωαννιτών  
 

που αποτελούµε την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για το έργο της επικεφαλίδας, σύµφωνα µε την 
Απόφαση αριθµ. 37/2916/23-12-2019 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου  
συνήλθαµε σε συνεδρίαση προκειµένου να προβούµε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και 
αξιολόγηση των προσφορών των οικονοµικών φορέων, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό 
διαγωνισµό µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., σύµφωνα µε τη σχετική διακήρυξη (Α∆ΑΜ: 
19PROC006003870 2019-12-11). 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδοµένου ότι ήταν 
παρόντα και τα τρία µέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του 
διαγωνισµού, µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και µε αριθµό 
συστήµατος 86828. 

∆ιαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά  δέκα έξι (16) φάκελοι προσφοράς ως 

εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  
1 ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε. 23/12/2019 21:18:27 

2 ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 26/12/2019 14:15:54 

3 ΚΕΛΕΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 27/12/2019 11:23:28 

4 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝ∆. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 30/12/2019 14:22:46 

5 Α ΚΑΙ Π ΛΑΜΠΡΗΣ ΟΕ 30/12/2019 20:08:53 

6 ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΚΙ∆Η ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 30/12/2019 22:09:08 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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7 ΦΕΙ∆ΙΑΣ Α.Τ.Ε. 31/12/2019 08:27:38 

8 Π. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 31/12/2019 09:25:42 

9 ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 31/12/2019 10:03:51 

10 ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ 31/12/2019 10:06:45 

11 ΒΛΑΧΑΣ Π.-Σ. ΑΤΕ 31/12/2019 10:53:18 

12 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ 31/12/2019 11:39:08 

13 Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ ΚΣΙΑ Ε.Ε 31/12/2019 12:21:05 

14 ΛΑΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 31/12/2019 13:36:28 

15 ΑΡΙΑ∆ΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 31/12/2019 14:32:02 

16 

ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

31/12/2019 14:37:31 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και του υποφακέλου «Οικονοµική Προσφορά».  

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένα Προκηρυγµένου ∆ιαγωνισµού», αναρτήθηκε ο 
σχετικός κατάλογος µειοδοσίας προκειµένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

Ακολούθως, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έλεγξε κατά σειρά µειοδοσίας την ολόγραφη και 
αριθµητική αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και της οµαλής µεταξύ τους σχέσης, 
βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, µέσα από το υποσύστηµα. Για την εφαρµογή 
του ελέγχου οµαλότητας χρησιµοποιείται η µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ), σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στα άρθρα 95 και 98 του ν.4412/2016. 

Ακολούθως, όλες οι προσφορές καταχωρήθηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας, 
αρχίζοντας από τη µικρότερη οικονοµική προσφορά (Πίνακας 2).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυµία Προσφέροντα Ποσοστό 

1  140316 Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ ΚΣΙΑ Ε.Ε 59,07 % 

2 
139972 ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
54,07 % 

3 140326 ΒΛΑΧΑΣ Π.-Σ. ΑΤΕ 53,00 % 

4 139932 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ 52,00 % 

5 
139975 ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

51,37 % 

6 140249 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝ∆. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 51,07 % 

7 139532 ΛΑΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 49,22 % 

8 140336 Π. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 48,70 % 

9 139498 ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε. 48,22 % 

10 139362 ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ 45,85 % 

11 139165 ΦΕΙ∆ΙΑΣ Α.Τ.Ε. 45,22 % 

12 
140016 ΚΕΛΕΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
45,07 % 

13 
140350 ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
42,07 % 

14 
138979 ΑΡΙΑ∆ΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 
39,00 % 

15 139464 ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΚΙ∆Η ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 38,93 % 
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16 138739 Α ΚΑΙ Π ΛΑΜΠΡΗΣ ΟΕ 38,15 % 

 

Κατόπιν, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και 
ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 23.2 της 
διακήρυξης. Σύµφωνα µε την παρ. 24.2 της διακήρυξης ηλεκτρονικός υποφάκελος 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιέχει το Τυποποιηµένο 
Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) και την εγγύηση συµµετοχής του άρθρου 15 της 
διακήρυξης.  

Σύµφωνα µε την παράγραφο 3.5β της διακήρυξης, οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται, 
εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών να προσκοµίσουν την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συµµετοχής σε 
σφραγισµένο φάκελο. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης 
(π.χ. εγγυήσεις του  Τ.Μ.Ε.∆.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγµένη ψηφιακή υπογραφή.  

Όλες οι υποβληθείσες προσφορές, περιλάµβαναν εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης του 
Τ.Μ.Ε.∆.Ε. πλην αυτής του οικονοµικού φορέα «ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΚΙ∆Η ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» που υπέβαλε 
στην υπηρεσία πρωτότυπη εγγυητική επιστολή του Τ.Μ.Ε.∆.Ε. µε αρ.πρωτ. 208551/20099/31-
12-2019 (εντός της προθεσµίας των 3 ηµερών).  

Κατόπιν τούτου µε το αρ, πρωτ. 208551/20099/8-1-2020 έγγραφο ζητήθηκε ο έλεγχος 
γνησιότητας στον οποίο το Τ.Μ.Ε.∆.Ε. απάντησε καταφατικά µε την 273/09.01.2020 επιστολή 
του. 

Για τις υπόλοιπες  υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, η Επιτροπή προέβη σε έλεγχό 
τους µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Ταµείου, και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους.  

Από τον έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε στα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 23.2 
της διακήρυξης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διαπίστωσε πως στα Τυποποιηµένα Έντυπα Υπεύθυνης 
∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.) που υποβλήθηκαν: 

• Ο οικονοµικός φορέας “Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ ΚΣΙΑ Ε.Ε” στο πεδίο του Τ.Ε.Υ.∆. Μέρος ΙΙΙ: 
Λόγοι Αποκλεισµού - Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 
επαγγελµατικό παράπτωµα και στην ερώτηση: «Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) ήταν σε 
θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την 
ανάθεση;» απάντησε αρνητικά και για τον λόγο αυτό αποκλείεται της διαδικασίας. 

• Ο οικονοµικός φορέας “ ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ” στο πεδίο του Τ.Ε.Υ.∆.  
Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα και στην ερώτηση: «Ο οικονοµικός 
φορέας θα είναι σε θέση να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε 
οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;» απάντησε αρνητικά και για τον λόγο 
αυτό αποκλείεται της διαδικασίας. 

• Οι οικονοµικοί φορείς “ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ” και “Α ΚΑΙ Π ΛΑΜΠΡΗΣ ΟΕ” 
µε τις απαντήσεις που έδωσαν στο ΤΕΥ∆  Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής Β: Οικονοµική και 
χρηµατοοικονοµική επάρκεια δεν γίνεται σαφές αν υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια 
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ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συµβάσεων, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο 
άρθρο 20 παρ.4 του ν.3669/2016 (άρθρο 22Γ διακήρυξης). 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έχοντας υπόψη:  

• το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016 Συµπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και 
δικαιολογητικών (άρθρο 56 παρ. 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), όπως ισχύει, 

• το άρθρο 9 της διακήρυξης «Συµπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και 
δικαιολογητικών», σύµφωνα µε το οποίο: «Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, κατά τη διαδικασία 
αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς, µέσω της λειτουργίας 
«Επικοινωνία» του υποσυστήµατος να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή 
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 
του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ’ αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.   

κάλεσε στις 15-01-2019, µέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία», τους ανωτέρω αναφερόµενους 
διαγωνιζόµενους οικονοµικούς φορείς να διευκρινίσουν τα σχετικά πεδία του ΤΕΥ∆. 

Τη ∆ευτέρα 27 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:00 η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνήλθε σε 
συνεδρίαση, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του προέδρου, προκειµένου να ολοκληρώσει το 
Πρακτικό της. Η Επιτροπή διαγωνισµού διαπίστωσε ότι ο µεν οικονοµικός φορέας “ΝΑΚΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ”  υπέβαλε εµπροθέσµως κατά τα ανωτέρω, ψηφιακά 
υπογεγραµµένη υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται) ο δε οικονοµικός φορέας “Α ΚΑΙ Π ΛΑΜΠΡΗΣ 
ΟΕ” δεν υπέβαλε ουδεµία διευκρίνιση και για τον λόγο αυτό τον αποκλείει από την 
διαδικασία. 

Έπειτα από τα παραπάνω και όπως προκύπτει από τον έλεγχο των υποβληθέντων  
δικαιολογητικών η Επιτροπή διαγωνισµού έχει την γνώµη ότι: Οι λοιπές υποβληθείσες 
προσφορές πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και ως εκ τούτου κρίνονται παραδεκτές, και 
καταρτίζει τον κατωτέρω Πίνακα 3 των διαγωνιζοµένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν 
παραδεκτές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 
ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

Α/Α 
Α/Α 

καταθ. 
Επωνυµία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 
139972 ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
54,07 % 

2 140326 ΒΛΑΧΑΣ Π.-Σ. ΑΤΕ 53,00 % 

3 139932 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ 52,00 % 

4 
139975 ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

51,37 % 

5 140249 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝ∆. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 51,07 % 

6 139532 ΛΑΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 49,22 % 

7 140336 Π. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 48,70 % 

8 139498 ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε. 48,22 % 

9 139362 ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ 45,85 % 

10 139165 ΦΕΙ∆ΙΑΣ Α.Τ.Ε. 45,22 % 

11 
140016 ΚΕΛΕΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
45,07 % 

12 
138979 ΑΡΙΑ∆ΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 
39,00 % 
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13 139464 ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΚΙ∆Η ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 38,93 % 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης του 

έργου «Ηλεκτροφωτισµός επί της 2ης Επαρχιακής Οδού στην περιοχή εγκατάστασης προσφύγων στην 

Κατσικά»  προϋπολογισµού 104.500,00  € (µε αναθεώρηση και ΦΠΑ), στην διαγωνιζόµενη 

εργοληπτική επιχείρηση «ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», η οποία είναι προσωρινός 

µειοδότης σύµφωνα µε τον Πίνακα 3, µε ποσό προσφοράς 38.703,21 € χωρίς ΦΠΑ και µέση 
τεκµαρτή έκπτωση 54,07 %. Αναλυτικά: 

Ποσό Προσφοράς 
εργασιών: 

28.488,13€ 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 
18%: 

5.127,86€  

Σύνολο: 33.615,99€ 

Απρόβλεπτα 15%: 5.042,40€ 

Σύνολο: 38.658,39€ 

Αναθεώρηση: 44,82€ 

Σύνολο χωρίς 
ΦΠΑ: 

38.703,21€ 

 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις πενταπλούν (5) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως 

κατωτέρω.   

   Ιωάννινα, 27 Ιανουαρίου 2020 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο πρόεδρος 

 

 

 

 

Χρήστος Μπουρνάκας 

Τα µέλη 

 

Λύτη Μαρία - Έλενα 

 

 

 

Μούλια Θεοδώρα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/222/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση του από 30-01-2020 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 30-01-2020 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισµού, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού προς Αµπελιά», 
προϋπολογισµού € 74.400,00 € µε Φ.Π.Α. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

ΑΔΑ: 69ΤΦ7Λ9-2Θ0



- 17 - 

 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την αριθµ. 13/899/12-04-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισµού (άρθρο 117 του 
Ν.4412/16), µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, µε βάση την τιµή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού προς Αµπελιά», προϋπολογισµού 74.400,00 
€ µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 4612/04-04-2019 εισήγηση 
της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 47765/4542/04-
04-2019 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 
2014ΕΠ53000000 και τίτλο  «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014 - 2016 (π.κ. 2013ΕΠ0000017)»  για την υλοποίηση του ανωτέρω 
υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1390/30-01-2020 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 307/31-01-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), µε την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει προς έγκριση, το από 30-01-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού που 
διενεργήθηκε στις 30-01-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέµατος, σύµφωνα 
µε το οποίο, προσωρινός µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΕΛΙΓΜΟΣ 
Α.Ε.», µε ποσό προσφοράς 26.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α., 32.736,00 € µε Φ.Π.Α. και  µε 
ποσοστό έκπτωσης 56,00%.  

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει το από 30-01-2020 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 30-01-2020 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισµού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), για την κατασκευή 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού προς 
Αµπελιά», προϋπολογισµού 74.400,00 € µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 2014ΕΠ53000000 και τίτλο  «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση 
επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014 - 2016 (π.κ. 2013ΕΠ0000017)», το 
οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος 
αυτής και σύµφωνα µε το οποίο, προσωρινός µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση 
«ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.», µε ποσό προσφοράς 26.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α., 32.736,00 € µε Φ.Π.Α. και  
µε ποσοστό έκπτωσης 56,00%. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής, κα Κιτσανού Μαργαρίτα, µε το σκεπτικό ότι πρόκειται για 
έργο για το οποίο δεν έχει πλήρη ενηµέρωση, εφόσον η διαδικασία δηµοπράτησής του, ξεκίνησε 
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πριν την ανάληψη, την 1η/9/2019, των καθηκόντων της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ» για τη 
νέα θητεία της Περιφερειακής Αρχής 2019-2023. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 

ΑΔΑ: 69ΤΦ7Λ9-2Θ0



- 19 - 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  

∆ηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού (συνοπτικού), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των 

εργασιών του έργου: 

 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ 

ΑΜΠΕΛΙΑ» 

προϋπολογισµού 74.400,00 € (µε αναθεώρηση και ΦΠΑ) 

Στα Ιωάννινα, στις 30-01-2020,  ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:30  π.µ. οι υπογράφοντες: 

α. Μαρία Τσέτσου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Πρόεδρος 

β. Ιωάννης Αντωνίου, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, Μέλος 

γ. Βάββα Λαµπρινή, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, Μέλος 

που αποτελούµε την Επιτροπή για την διεξαγωγή της δηµοπρασίας της επικεφαλίδας, σύµφωνα 

µε την αριθ. πρωτ. 2/75/18-01-2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου και το από 17-01-2020 Πρακτικό κλήρωσης της ∆ΤΕΠΗ τακτικών και 

αναπληρωµατικών µελών επιτροπής διαγωνισµού, συγκεντρωθήκαµε στο γραφείο 333 της 

Περιφέρειας Ηπείρου, προκειµένου να διενεργήσουµε τη δηµοπρασία. 

Στις 9.30 π.µ., η Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κήρυξε την έναρξη της υποβολής 

των προσφορών κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της διακήρυξης. Ανάλογα κηρύχτηκε και η λήξη 

της παραλαβής από την Πρόεδρο στις 10.00 π.µ., µε προειδοποίηση λίγων λεπτών της ώρας.  

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινώνησε αµέσως µε το 

πρωτόκολλο για να διαπιστώσει αν είχαν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 

της ∆ιακήρυξης. Αφού ενηµερώθηκε ότι είχαν υποβληθεί τρεις (3) προσφορές, το µέλος 

Λαµπρινή Βάββα µετέβη, κατ’ εντολή της Προέδρου,  και παρέλαβε τις προσφορές για να 

τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. 

Όλοι οι φάκελοι που υποβλήθηκαν (τέσσερις (4) στο σύνολο), καταχωρήθηκαν κατά 

σειρά κατάθεσής τους στο Πρακτικό της Επιτροπής (Πίνακας Ι) , και στη συνέχεια αριθµήθηκαν 

µε τον αύξοντα αριθµό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και µονογράφτηκαν 

από την Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της 

διακήρυξης. 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

& ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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1 √ √ √ √ 
ΑΡΙΑ∆ΝΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

1η Ο∆Ο 
Σ∆ΡΑΛΑΓΚΑΣ Γ., 

ΠΑΣΧΟΥ Α. 
√ √ 40%  

2 √ √ √ √ 
ΛΙΑΝΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε. 

Α2 Ο∆Ο 
ΛΙΑΝΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
√ √ 45%   

3 √ √ √ √ ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε. 3η  Ο∆Ο 
ΤΣΙΡΩΝΗΣ 

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 
√ √ 56%  

4 √ √ √ √ Ο∆ΟΚΑΤ Α.Ε. 4η  Ο∆Ο 
ΡΕΝΤΖΕΛΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ 
√ √ 45%  

 

Αµέσως µετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών, η 

Επιτροπή προχώρησε στην καταγραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 24.2, ήτοι 

των: 

α) τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) και  

β) εγγύηση συµµετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης 

Ακολούθως η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, 

την µονογραφή τους από την Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και τη 

ανακοίνωση των επί µέρους στοιχείων τους, τα οποία καταχωρήθηκαν επίσης στο Πρακτικό. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προέβη σε έλεγχο της ολόγραφης και 

αριθµητικής αναγραφής των ποσοστών έκπτωσης. Όλες οι οικονοµικές προσφορές 

καταχωρήθηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας από τη µικρότερη προσφορά)  

(Πίνακας ΙΙ). 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ KATATAΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ 

ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

Α/Α Επωνυµία Οικονοµικού Φορέα 
Έκπτωση 

(%) 

1 ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.     56% 

2 ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.     45% 

3 Ο∆ΟΚΑΤ Α.Ε.     45% 

4 ΑΡΙΑ∆ΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ     40% 
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Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έλεγξε τα δικαιολογητικά συµµετοχής του 

άρθρου 24.2 της ∆ιακήρυξης κατά τη σειρά της µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη. 

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε αυθηµερόν. 

Παράλληλα, ελέγχθηκε και πιστοποιήθηκε η γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών που 

υποβλήθηκαν από τους διαγωνιζόµενους, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην εγκύκλιο 17/21-

9-2010 του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων. 

Από τον έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε στα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 

23.2 της διακήρυξης, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις και ως εκ τούτου 

κατάρτισε τον κατωτέρω Πίνακα ΙΙΙ µε τις παραδεκτές προσφορές κατά σειρά µειοδοσίας. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ IΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ 

ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

Α/Α Επωνυµία Οικονοµικού Φορέα 
Έκπτωση 

(%) 

1 ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.     56% 

2 ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.     45% 

3 Ο∆ΟΚΑΤ Α.Ε.     45% 

4 ΑΡΙΑ∆ΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ     40% 

 

Ολοκληρώνοντας το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κηρύσσει 

προσωρινό µειοδότη την Εργοληπτική Επιχείρηση «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.», µε ποσοστό έκπτωσης 

56% και ποσό προσφοράς 26.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (32.736,00 € µε ΦΠΑ), στον οποίο και 

εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης. 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως 

κατωτέρω.  

Ιωάννινα 30 Ιανουαρίου 2020 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

 

 

Μαρία Τσέτσου 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ιωάννης Αντωνίου 

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 

 

Λαµπρινή Βάββα 

 Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ 

 

 
 

  

ΑΔΑ: 69ΤΦ7Λ9-2Θ0



- 22 - 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/223/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση του από 04-02-2020 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του συνοπτικού 
µειοδοτικού διαγωνισµού, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Εργασίες  επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  
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2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την αριθµ. 1/4/10-01-2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, συνοπτικού 
διαγωνισµού, συνολικού προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ, για την εκτέλεση του 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες 
του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισµού 
60.000,00€ (µε Φ.Π.Α.), βάσει της σχετικής µελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισµός 
κλπ) που συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η 
δαπάνη συνολικού ποσού € 60.000,00 µε ΦΠΑ, και η διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση Εθνικού, Επαρχιακού και λοιπού Οδικού ∆ικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου 2018 – 2020». Επίσης συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα µέλη της προβλεπόµενης 
στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, τριµελούς Επιτροπής ∆ιεξαγωγής και Αξιολόγησης των 
προσφορών, του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισµού. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1600/04-02-2020 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 353/05-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία 
διαβιβάζει συνηµµένα, το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής του ανωτέρω συνοπτικού 
∆ιαγωνισµού.  

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 

− Εγκρίνει το από 04-02-2020 1ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του συνοπτικού 
διαγωνισµού, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης 
οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή 
υπηρεσιών)», προϋπολογισµού € 60.000,00 (µε Φ.Π.Α.), του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε 
ΚΑ 2018ΕΠ53000001  και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση Εθνικού, Επαρχιακού και λοιπού 
Οδικού ∆ικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020»,  
 
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος 
αυτής, και σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, αφού παρέλαβε την 
µοναδική προσφορά που κατατέθηκε, της εταιρείας «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ - Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ 
Ο.Ε.», προέβη στην αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς, καθώς και του 
υποφακέλου των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, από τον έλεγχο των οποίων, διαπιστώθηκε ότι 
ο συµµετέχων κατέθεσε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τη διακήρυξη. Στη 
συνέχεια, προέβη στο άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς της συµµετέχουσας εταιρείας και 
από τον έλεγχό της, διαπιστώθηκε ότι προσφέρει έκπτωση 1%, και τιµή 59.400,00 € (µε Φ.Π.Α.), 
η οποία βρίσκεται µέσα στα όρια του προϋπολογισµού της διακήρυξης. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, έκρινε αποδεκτή την 
προσφορά και οµόφωνα εισηγείται την ανάδειξη της εταιρείας «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ - Β. 
ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.», ως προσωρινού µειοδότη, µε ποσό προσφοράς 59.400,00 € µε ΦΠΑ. 

− Σύµφωνα µε το ανωτέρω, από 04-02-2020 1ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας, στον 
συνοπτικό διαγωνισµό για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες 
επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 
(Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισµού € 60.000,00 (µε Φ.Π.Α.), του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου µε ΚΑ 2018ΕΠ53000001,  

αναδεικνύεται προσωρινός µειοδότης η εταιρεία «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ - Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.», 
της οποίας η προσφορά υποβλήθηκε εµπρόθεσµα, προσκόµισε τα απαιτούµενα από τη σχετική 
διακήρυξη δικαιολογητικά, και η οικονοµική της προσφορά, ποσού 59.400,00 € µε ΦΠΑ και 
έκπτωση 1%, κρίθηκε αποδεκτή ως συµφέρουσα. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

 
 

  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

Συνεδριάσεως της ε̟ιτρο̟ής διεξαγωγής ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού (µε 

συλλογή σφραγισµένων ̟ροσφορών) για την εκτέλεση υ̟οέργου << Εργασίες  ε̟ούλωσης 

ο̟ών στους ασφαλτοτά̟ητες του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Η̟είρου >> της 

ΣΑΕΠ 530 Η̟είρου µε Κ.Α. (2018ΕΠ53000001) του έργου «Συντήρηση- α̟οκατάσταση 

εθνικού, ε̟αρχιακού και λοι̟ού οδικού δικτύου Περιφέρειας Η̟είρου 2018-2020.  

 

Στα Ιωάννινα σήµερα, την 4η του µηνός Φεβρουαρίου 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 ̟.µ., 

συνήλθε σε συνεδρίαση η Ε̟ιτρο̟ή διεξαγωγής διαγωνισµού, ̟ου συγκροτήθηκε µε την 

υ̟΄αριθµ. 1/4/10-01-2020(A∆Α:ΨΞ8Κ7Λ9-Α09) α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 

Περιφέρειας Η̟είρου, για την εκτέλεση του κάτωθι υ̟οέργου του έργου της ΣΑΕΠ 530 Η̟είρου 

µε Κ.Α. (2018ΕΠ53000001) ««Συντήρηση- α̟οκατάσταση            εθνικού, ε̟αρχιακού και 

λοι̟ού οδικού δικτύου Περιφέρειας Η̟είρου 2018-2020.  

», συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού: 60.000,00 €, µε Φ.Π.Α.: 

ΥΠΟΕΡΓΟ: << Εργασίες  ε̟ούλωσης ο̟ών στους ασφαλτοτά̟ητες του εθνικού οδικού 

δικτύου Περιφέρειας Η̟είρου >>                                                        

Κατά τη συνεδρίαση αυτή ̟αραβρέθηκαν οι: 

1. Πα̟αδηµητρίου Βασιλική  Γεω̟όνος ΤΕ ως Πρόεδρος, 

2. Νάκος Αργύρης Μηχ/κος ∆οµικών Έργων ΤΕ Τακτικό Μέλος και 

3. Κεροµύτη Αγνή Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ. Τακτικό   Μέλος. 

 

Η ε̟ιτρο̟ή, µέχρι και τη 10:00 ̟.µ., καταληκτική ώρα υ̟οβολής ̟ροσφορών, δέχτηκε την  

̟αρακάτω ̟ροσφορά : 

 

� Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ-Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε. 

Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού ̟ροέβη στην α̟οσφράγιση του κυρίως φακέλου της 
̟ροσφοράς, καθώς και του υ̟οφακέλου των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, α̟ό τον έλεγχο των 
ο̟οίων, δια̟ιστώθηκε ότι ο ̟αρα̟άνω συµµετέχων κατέθεσε τα α̟αιτούµενα, δικαιολογητικά, 
σύµφωνα µε τη διακήρυξη. 

Ακολούθως, η ε̟ιτρο̟ή ̟ροέβη στο άνοιγµα της οικονοµικής ̟ροσφοράς του συµµετέχοντος 
και α̟ό τον έλεγχό του, δια̟ιστώθηκε ότι ̟ροσφέρει την ̟αρακάτω τιµή: 

       

   Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ-Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε. 59.400,00 (µε Φ.Π.Α.)  δηλαδή µε έκ̟τωση 
1% 

η ο̟οία βρίσκεται  µέσα στα όρια του ̟ροϋ̟ολογισµού της διακήρυξης. Κατό̟ιν τούτων η 
ε̟ιτρο̟ή α̟οφάσισε οµόφωνα την ανάδειξη της Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ-Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε. 
ως ̟ροσωρινού αναδόχου του ως άνω διαγωνισµού.  

Μη υ̟άρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 

Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

 

1.                                                 2.                                                  3. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/224/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισµός ξερών  πλατάνων και λοιπών δέντρων περιοχής 
Αράχθου στην παλαιά γέφυρα Ανηλίου (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
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Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής 
∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.∆. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 870/28-01-2020 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
294/30-01-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντες  υπ' όψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 118/2007   του Ν.4412/2016 

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Ά) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

3. Το Π.∆. 140/27-12-2010 «Οργανισµός Περιφέρειας Ηπείρου» που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 233/τ. Α/27-

12-2010. 

4. Την αριθ. 2/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισµός Γενικών ∆ιευθυντών και Προϊσταµένων 
∆ιευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου» 

 Παίρνοντας υπόψη  

 1. Μετά το από 25-11-2019 αίτηµα του Αρχιµ. Σπυρίδωνα Τόδη  της Ιεράς Μονής Βοτσά  Μετσόβου ,αλλά 

και την αυτοψία υπαλλήλου της υπηρεσίας µας , διαπιστώθηκε ότι εκατέρωθεν της κοίτης του ποταµού 

Αράχθου  στη θέση των δύο γεφυρών µεταξύ Μετσόβου και Ανηλίου υπάρχουν ξερά πλατάνια επικίνδυνα να 

πέσουν στο δρόµο, αλλά  και  πυκνή ανεξέλεγκτη βλάστηση  η οποία βγαίνει στο δρόµο. Επειδή τα πλατάνια 

είναι ξερά ενέχει µεγάλο κίνδυνο µε  έντονα καιρικά φαινόµενα να έχουµε την πτώση αυτών στον επαρχιακό 

δρόµο, προς αποφυγή αυτών των φαινοµένων χρειάζεται άµεσα η κοπή , αποµάκρυνση και καύση των δέντρων 
,αλλά και ο καθαρισµός της οδού από την ανεξέλεγκτη βλάστηση εκατέρωθεν της Επαρχιακής  οδού αλλά και 
του ποταµού Αράχθου εκατέρωθεν για να  αναδείξουµε και την φυσικής οµορφιάς του τοπίου    .  

2. Την  µε  αριθµ. : 9085/289/22-01-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 
ποσού 24.800,00 € ( µε Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019». ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 

2017ΕΠ53000002 προϋπολογισµού: 24.800,00 € (µε Φ.Π.Α.). µε υποέργο «Καθαρισµός ξερών  πλατάνων και 
λοιπών δέντρων περιοχής Αράχθου στην παλαιά γέφυρα Ανηλίου (παροχή υπηρεσιών)» 

  

 ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

 Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου ««Καθαρισµός ξερών  πλατάνων και λοιπών δέντρων 
περιοχής Αράχθου στην παλαιά γέφυρα Ανηλίου (παροχή υπηρεσιών)» ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου µε Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 προϋπολογισµού 24.800,00 € (µε Φ.Π.Α.)   ..…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
επεσήµανε ότι συµφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του 
υποέργου, το οποίο πρέπει να εκτελεσθεί µε πρόσκληση σε τουλάχιστον τρεις 
ενδιαφεροµένους, για την εύρεση της συµφερότερης προσφοράς. 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € µε Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούµενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 
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2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Καθαρισµός ξερών  πλατάνων και λοιπών δέντρων περιοχής Αράχθου στην παλαιά γέφυρα 
Ανηλίου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής µελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισµός) της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή υπάρχει άµεση 
ανάγκη κοπής, αποµάκρυνσης και καύσης των ξερών δέντρων  πλατάνων και υπάρχει κίνδυνος, 
µετά από έντονα καιρικά φαινόµενα, πτώσης αυτών στον επαρχιακό δρόµο, καθώς επίσης και 
καθαρισµός της οδού από την ανεξέλεγκτη βλάστηση εκατέρωθεν της επαρχιακής οδού και του 
ποταµού Αράχθου για την ανάδειξη της φυσικής οµορφιάς του τοπίου. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/225/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διευθέτησης Βάρδα ποταµού για την αποφυγή 
πληµµυρικών φαινοµένων (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 

ΑΔΑ: 69ΤΦ7Λ9-2Θ0



- 30 - 

 

τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής 
∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.∆. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 1645/04-02-2020 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
332/04-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας  υπόψη :…. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 118 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.    
5. Τις διατάξεις του Ν. 4625/31-08-2019, άρθρο 14, παρ. 2, «Ρυθµίσεις οικονοµικών θεµάτων ΟΤΑ». 

6. Την υπ’ αριθ.  13278/422 από 29-01-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ µε το ΦΠΑ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α.  2018ΕΠ53000002  

και τίτλο : «Αποκατάσταση – καθαρισµός αντιπληµµυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020», 

Υποέργο: «Εργασίες διευθέτησης Βάρδα ποταµού για την αποφυγή πληµµυρικών φαινοµένων  (παροχή 

υπηρεσιών)».  

7. Την από 03-02-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 
Υπηρεσία µας. 

      Και Επειδή  

Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες για την διευθέτηση, τον καθαρισµό και 
την αποµάκρυνση προσχώσεων κατά µήκος του Βάρδα ποταµού, στα όρια του ∆.∆. Μηλιωτάδων, 
προκειµένου να αντιµετωπιστούν προβλήµατα διαβρώσεων παρακειµένων καλλιεργειών και ιδιοκτησιών.   

               ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Εργασίες διευθέτησης Βάρδα ποταµού για την 
αποφυγή πληµµυρικών φαινοµένων  (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

µε Κ.Α.  2018ΕΠ53000002,  προϋπολογισµού: 24.800,00€ (µε Φ.Π.Α.) ...…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
επεσήµανε ότι συµφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του 
υποέργου, το οποίο πρέπει να εκτελεσθεί µε πρόσκληση σε τουλάχιστον τρεις 
ενδιαφεροµένους, για την εύρεση της συµφερότερης προσφοράς. 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € µε Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούµενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε 
Κ.Α.2018ΕΠ53000002 και τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισµός αντιπληµµυρικών έργων στην 
Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020», για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Εργασίες διευθέτησης Βάρδα ποταµού για την αποφυγή πληµµυρικών φαινοµένων  (παροχή 
υπηρεσιών)», βάσει της από 03-02-2020 τεχνικής έκθεσης της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες για την διευθέτηση, τον καθαρισµό 
και την αποµάκρυνση προσχώσεων, κατά µήκος του Βάρδα ποταµού, και ως εκ τούτου να 
αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα διαβρώσεων των παρακείµενων καλλιεργειών και ιδιοκτησιών. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
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ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/226/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού από Πλακανίδια-Παλιουράκι και 
σύνδεσή της µε επαρχιακή οδό», αναδόχου Γ.Ν&Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», µέχρι την 29-04-2020. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

ΑΔΑ: 69ΤΦ7Λ9-2Θ0



- 33 - 

 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 17941/29-01-2020 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
284/29-01-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«…. 2.ΜΕΛΕΤΗ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ Η µελέτη του έργου   εγκρίθηκε µε την αριθ. 37335/3504/19-03-2019 

απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών  Έργων Περ. Ηπείρου.3. ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ Την µε αρ. 23/1773/19-07-2019 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου,  εγκρίθηκε το πρακτικό δηµοπρασίας που 

διενεργήθηκε στις 25/04/2019 και ανατέθηκε η εκτέλεση  του έργου στον Γ.Ν&Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. 4. 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Η σύµβαση του έργου υπογράφηκε στις 29/08/2019 για  ποσό 43.152,00  ευρώ µε ΦΠΑ. 5. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ α. Η αρχική συµβατική προθεσµία λήγει στις 29/12/2019 6. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Το έργο χρηµατοδοτείται από τον  ΣΑΕΠ830 µε ΚΑ 

2018ΕΠ83000002 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου µε την υπ αρίθµ 37108/1214/19.03.2019 

απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου µε προϋπολογισµό 74.400,00.ευρώ 7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ∆εν έχουν γίνει 
πληρωµές. 8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. ∆εν έχουν εκτελεστεί εργασίες. 9..  

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (Α.Π.Ε.) – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ∆εν έχει  συνταχθεί  ΑΠΕ. Β. ΕΙ∆ΙΚΑ 1. Λόγοι 
τους οποίους επικαλείται η ανάδοχος στην  από 21/11/2019 αίτησή του για την χορήγηση της παρούσας 
παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών. Ο ανάδοχος στην από 21/11/2019 αίτησή του αιτείται  
παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών  µέχρι 29/04/2020 για τους βάσιµους λόγους που αναφέρει  σ΄ 
αυτή.2.Απόψεις της ∆/νουσας Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούµενης παράτασης προθεσµίας περαίωσης 
των εργασιών Η µη ολοκλήρωση της εργολαβίας εντός της συµβατικής προθεσµίας δεν είναι υπαιτιότητα του 

αναδόχου. Συγκεκριµένα οι συνεχείς βροχοπτώσεις και οι χαµηλές θερµοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή 

δεν επέτρεψαν τις εργασίες τσιµεντόστρωσης. Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιµους παραπάνω λόγους που δεν 
οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου η Υπηρεσία µας εισηγείται την χορήγηση  παράτασης 
προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι την 29-04-2020 µε αναθεώρηση, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την 
ολοκλήρωση του έργου......». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού από Πλακανίδια-Παλιουράκι και 
σύνδεσή της µε επαρχιακή οδό», αναδόχου Γ.Ν&Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», µέχρι την 29-04-2020, µε 
δικαίωµα αναθεώρησης.  
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/227/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού που οδηγεί σε κτηνοτροφική 

µονάδα και σύνδεση αυτής µε την επαρχιακή οδό προς Καταρράκτη», αναδόχου 

Γ.Ν&Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», µέχρι την 24-03-2020. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  
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2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 607/29-01-2020 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
285/29-01-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«…. 2. ΜΕΛΕΤΗ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ  Η µελέτη του έργου   εγκρίθηκε µε την αριθ. 30527/2717/06-03-2019 

απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών  Έργων Περ. Ηπείρου. 3. ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ Την µε αρ. 18/1467/14-06-2019 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου,  εγκρίθηκε το πρακτικό δηµοπρασίας που 

διενεργήθηκε στις 25/04/2019 και ανατέθηκε η εκτέλεση  του έργου στον Γ.Ν&Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. 4. 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Η σύµβαση του έργου υπογράφηκε στις 24/09/2019 για  ποσό 45.384,00  ευρώ µε ΦΠΑ. 5. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ α. Η αρχική συµβατική προθεσµία λήγει στις 24/01/2020 6. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Το έργο χρηµατοδοτείται από τον ΣΑΕΠ830 µε ΚΑ 

2018ΕΠ83000002 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου µε την υπ αρίθµ 30439/986/06.03.2019 

απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου µε προϋπολογισµό 74.400,00.ευρώ 7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ∆εν έχουν γίνει 
πληρωµές.8.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Έχει εκτελεστεί το 90%  των 
εργασιών. 9.. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (Α.Π.Ε.) – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ∆εν έχει  συνταχθεί  ΑΠΕ. Β. 

ΕΙ∆ΙΚΑ 1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται η ανάδοχος στην  από 17/01/2020 αίτησή του  για την χορήγηση 

της παρούσας παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών. Ο  ανάδοχος στην από 17/01/2020 αίτησή του 

αιτείται  παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών  µέχρι 24/03/2019 για τους βάσιµους λόγους που 

αναφέρει  σ΄ αυτή. 2.Απόψεις της ∆/νουσας Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούµενης παράτασης προθεσµίας 
περαίωσης των εργασιών Η µη ολοκλήρωση της εργολαβίας εντός της συµβατικής προθεσµίας δεν είναι 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Συγκεκριµένα οι χαµηλές θερµοκρασίες δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση  εργασιών 
τσιµεντόστρωσης.. Επίσης εκκρεµεί η έγκριση του Α.Π.Ε. Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιµους παραπάνω λόγους 
που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου η Υπηρεσία µας εισηγείται την χορήγηση  

παράτασης προθεσµίας   περαίωσης του έργου µέχρι την 24-03-2020 µε αναθεώρηση, η οποία κρίνεται 
απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου.......». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού που οδηγεί σε κτηνοτροφική µονάδα και 
σύνδεση αυτής µε την επαρχιακή οδό προς Καταρράκτη», αναδόχου Γ.Ν&Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», 
µέχρι την 24-03-2020, µε δικαίωµα αναθεώρησης.  
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  
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3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/228/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση του Πρακτικού ΙV/31-01-2020 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής ∆ιενέργειας της από 15-02-2019 ανοιχτής διαδικασίας για 
τη σύναψη ηλεκτρονικής δηµόσιας σύµβασης µελέτης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, 
για την ανάθεση της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αναδασµού Ελαίας – 
Φοινικίου Φιλιατών», προεκτιµώµενης αµοιβής 150.000,00 € µε ΦΠΑ και κατακύρωση 
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
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4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την αριθµ. 35/2172/23-10-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, περί κατάρτισης της 
διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δηµόσιας σύµβασης µελέτης 
κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, για την επιλογή 
αναδόχου εκπόνησης της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αναδασµού Ελαίας – 
Φοινικίου Φιλιατών», προεκτιµώµενης αµοιβής 150.000,00 € µε ΦΠΑ, µε όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν 
στην αριθµ. πρωτ. 3343/19-10-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίθηκαν τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη (Τεχνικά ∆εδοµένα, Οικονοµική Προσφορά, Προεκτίµηση Αµοιβής και 
Συγγραφή Υποχρεώσεων), τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την 
∆.Τ.Ε./ Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση της µελέτης, βάσει της 
διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και η 
δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, ποσού 150.000,00 € µε ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 2017ΕΠ5300002 και τίτλο 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» 
για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. 

6. Την αριθµ. 6/341/14-02-2019 (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.∆.∆. 118/08-03-2019) απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, µε την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µε ανοιχτή διαδικασία για 
τη σύναψη ηλεκτρονικής δηµόσιας σύµβασης της µελέτης του θέµατος, αποτελούµενη από: 
Α) υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 07-02-2019 κλήρωση τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών από το ΜΗΜΕ∆ (σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 118 του 
Ν. 4412/2016), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην ανωτέρω απόφαση, έγγραφο 
κλήρωσης και Β) από εκπροσώπους του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Τµήµα 
Ηπείρου), όπως ορίσθηκαν µε τους αναπληρωτές τους, σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο 
στην ανωτέρω απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, αριθµ. πρωτ. 229/11-02-2019 
έγγραφό του. 

7. Την αριθµ. 7/352/20-02-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/07-06-2010 τ.Α’) η αριθµ. πρωτ. 19152/1456/14-02-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου µε θέµα: «Απόφαση µετάθεσης της ηµεροµηνίας αποσφράγισης των προσφορών 
για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης µελέτης: 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΕΛΑΙΑΣ – ΦΟΙΝΙΚΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ, λόγω διακοπής λειτουργίας του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.». 
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8. Την αριθµ. 16/1219/17-05-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι/10-05-2019 (παραλαβής προσφορών, αποσφράγισης των φακέλων 
συµµετοχής, ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και αξιολόγησης των τεχνικών 
προσφορών) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης 
της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αναδασµού Ελαίας – Φοινικίου Φιλιατών», 
προεκτιµώµενης αµοιβής 150.000,00 € µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 2017ΕΠ5300002 και τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», η οποία διενεργήθηκε στις 15-02-
2018, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων (µε α/α συστ. 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: 79696), βάσει της αριθ. πρωτ. 3494/157/14.1.2019 (Α∆Α: ΩΠΞΤ7Λ9-55Υ) 
διακήρυξης, σύµφωνα µε το οποίο,  στο επόµενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, ήτοι 
της αποσφράγισης των υποφακέλων "Οικονοµική Προσφορά", γίνονται αποδεκτές οι 
προσφορές των διαγωνιζοµένων οικονοµικών φορέων, που κατατέθηκαν εµπρόθεσµα και 
πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής στον διαγωνισµό, καθώς και τις 
απαιτήσεις που θέτει η ∆ιακήρυξη ως προς τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς, και οι 
οποίες συγκέντρωσαν συνολικό Βαθµό Τεχνικής Προσφοράς (UΤΠ) ως εξής: 1) 
«ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ», (UΤΠ)= 49,54 . 2) «∆. ΜΗΤΡΟΥ Π. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ 
Ε.Ε.» (UΤΠ)= 51,03 και 3) «ΠΑΠΠΑΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ» (UΤΠ)= 51,91. 

9. Την αριθµ. 28/2222/23-09-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ/14-06-2019 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου 
εκπόνησης της µελέτης του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, στο επόµενο στάδιο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, ήτοι της αποσφράγισης των υποφακέλων "Οικονοµική 
Προσφορά", γίνονται αποδεκτές οι προσφορές των κάτωθι διαγωνιζοµένων οικονοµικών 
φορέων, που κατατέθηκαν εµπρόθεσµα και πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης 
συµµετοχής στον διαγωνισµό, καθώς και τις απαιτήσεις που θέτει η ∆ιακήρυξη ως προς τα 
στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς, σύµφωνα µε το Πρακτικό Ι/10-05-2019 της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, το οποίο εγκρίθηκε µε την αριθµ. 16/1219/17-05-2019 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, και µε συνολικό Βαθµό Τεχνικής Προσφοράς (UΤΠ), ως κατωτέρω, 
όπως αποτυπώνονται στους σχετικούς πίνακες του ως άνω Πρακτικό ΙΙ/14-06-2019 της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε επανεφαρµογή του τύπου UΤΠ (τελική βαθµολογία τεχνικής 
προσφοράς) ως προς την µετατροπή των βαθµολογιών στην εκατονταβάθµια κλίµακα, µε 
τις επιµέρους βαθµολογίες, όπως αυτές διατυπώθηκαν και εγκρίθηκαν στο Πρακτικό Ι/10-
05-2019 ως εξής: 1) «ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ», (UΤΠ)= 94,76 2) «∆. ΜΗΤΡΟΥ 
Π. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ε.Ε.» (UΤΠ)= 98,48 και 3) «ΠΑΠΠΑΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ» (UΤΠ)= 

99,78. 

7. Την αριθµ. 33/2577/08-11-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙΙ/23-10-2019 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου 
εκπόνησης της µελέτης του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, αναδείχθηκε προσωρινός 
µειοδότης ο οικονοµικός φορέας «∆. ΜΗΤΡΟΥ Π. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ε.Ε.», ο οποίος πληροί 
τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής στον διαγωνισµό, καθώς και τις 
απαιτήσεις που θέτει η ∆ιακήρυξη ως προς τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς, σύµφωνα 
µε το Πρακτικό Ι/10-05-2019 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, το οποίο εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
16/1219/17-05-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, και µε οικονοµική προσφορά 
ποσού 30.241,94 € (χωρίς ΦΠΑ) και µέση τεκµαρτή έκπτωση 75,00%. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 19816 π.ε./04-02-2020 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 337/04-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει το 4ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου 
εκπόνησης της µελέτης του θέµατος που αφορά στο στάδιο του ελέγχου του φακέλου 
«∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσωρινού µειοδότη και εισηγείται την έγκρισή του. 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό IV/15-10-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016 µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της µελέτης 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αναδασµού Ελαίας – Φοινικίου Φιλιατών», προεκτιµώµενης 
αµοιβής 150.000,00 € µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε 
Κ.Α. 2017ΕΠ5300002 και τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος 
αυτής και σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, προέβη στην 
αποσφράγιση και έλεγχο του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» που υπέβαλλε ο 
οικονοµικός φορέας «∆. ΜΗΤΡΟΥ Π. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ε.Ε.», ο οποίος αναδείχθηκε 
προσωρινός µειοδότης του διαγωνισµού, βάσει των Πρακτικών Ι/10-05-2019, ΙΙ/14-06-2019 και 
ΙΙΙ/23-10-2019 της Επιτροπής ∆ιενέργειας, που εγκρίθηκαν αντίστοιχα, µε τις αριθµ. 16/1219/17-
05-2019, 28/2222/23-09-2019 και 33/2577/08-11-2019  αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής 
και αφού διαπίστωσε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη µη συνδροµή των λόγων 
αποκλεισµού σύµφωνα µε τα σχετικώς οριζόµενα στη διακήρυξη, οµόφωνα εισηγείται την 
κατακύρωση του διαγωνισµού στον οικονοµικό φορέα «∆. ΜΗΤΡΟΥ Π. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ε.Ε.» 
µε ποσό προσφοράς 30.241,94 € (χωρίς ΦΠΑ) και µέση τεκµαρτή έκπτωση 75,00%. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα της από 15-02-2019 ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη 
ηλεκτρονικής δηµόσιας σύµβασης µελέτης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση 
της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αναδασµού Ελαίας – Φοινικίου Φιλιατών», σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 2017ΕΠ5300002 και τίτλο 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» 

στον οριστικό µειοδότη, τον οικονοµικό φορέα «∆. ΜΗΤΡΟΥ Π. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ε.Ε.», του 
οποίου η προσφορά υποβλήθηκε εµπρόθεσµα, πληροί τις απαιτήσεις που θέτει η διακήρυξη 
του διαγωνισµού ως προς τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά συµµετοχής και τις προϋποθέσεις 
και τα κριτήρια συµµετοχής στο διαγωνισµό και αποδοχής των προσφορών, σύµφωνα µε τα 
Πρακτικά Ι/10-05-2019, ΙΙ/14-06-2019 και ΙΙΙ/23-10-2019 της Επιτροπής ∆ιενέργειας, που 
εγκρίθηκαν αντίστοιχα, µε τις αριθµ. 16/1219/17-05-2019, 28/2222/23-09-2019 και 33/2577/08-
11-2019 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά κατακύρωσης που 
προσκόµισε εµπρόθεσµα, ήταν πλήρη σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη διακήρυξη σύµφωνα 
µε το ανωτέρω, Πρακτικό IV/15-10-2019 της Επιτροπής ∆ιενέργειας. 

− Εγκρίνει την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αναδασµού 
Ελαίας – Φοινικίου Φιλιατών», προεκτιµώµενης αµοιβής 150.000,00 € µε ΦΠΑ, στην εταιρεία µε 
την επωνυµία «∆. ΜΗΤΡΟΥ Π. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ε.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης, στο ποσό των € 30.241,94 € (χωρίς ΦΠΑ), σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 2017ΕΠ5300002 και τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019». 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής:  

κα Κιτσανού Μαργαρίτα, µε το σκεπτικό ότι πρόκειται για έργο για το οποίο δεν έχει πλήρη 

ενηµέρωση, εφόσον η διαδικασία δηµοπράτησής του, ξεκίνησε πριν την ανάληψη, την 
1η/9/2019, των καθηκόντων της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ» για τη νέα θητεία της 
Περιφερειακής Αρχής 2019-2023. 

κ. Ζάψας Γεώργιος, µε το σκεπτικό ότι το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε ο µειοδότης είναι 
πολύ µεγάλο (µεγαλύτερο του 60%) και σε συνδυασµό από την εµπειρία έργων που έχουν 
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κατασκευαστεί (υπήρξαν χρονοτριβές, καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις..) δεν καθιστούν την 
πρόταση φερέγγυα 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙV 

Της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της Μελέτης της 

Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη Αναδασμού Ελαίας – Φοινικίου Φιλιατών», προϋπολογισμού 

120.967,74 € (πλέον ΦΠΑ 24%), ήτοι 150.000,00 με Φ.Π.Α.. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους της διακήρυξης. Η χρηματοδότηση του 

έργου είναι από πόρους του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 «Αντιμετώπιση 

έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» (Υποέργο: Μελέτη 

Αναδασμού Ελαίας – Φοινικίου Φιλιατών) 

Στα Ιωάννινα, την 31η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε 

συνεδρίαση στο Γραφείο 334 του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 1) η 

Επιτροπή Διαγωνισμού που συστάθηκε με την από 7-2-2019 Ηλεκτρονική Κλήρωση η οποία 

πραγματοποιήθηκε ενώπιον της επιτροπής ηλεκτρονικών κληρώσεων της Δ.Τ.Ε./Π.Η. (αρ. απ. 

15331/1259/7-2-2019) και το υπ’ αρ. πρωτ. 17735/1337/12-2-2019 έγγραφο του ΤΕΕ υπόδειξης 

τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου του ΤΕΕ αποτελούμενη από τους: 

α. Τσιατούρα Αναστασία, υπάλληλο του Δήμου Ζίτσας, του κλάδου Π.Ε Πολιτικών Μηχανικών, ως 

Πρόεδρο 

β. Χαρίκλεια Γούνη, υπάλληλο του Δήμου Ζίτσας κλάδου Λοιπόι Π.Ε., ως τακτικό μέλος και 

γ. Γιαννούλα Ευάγγελο, Πολιτικό Μηχανικό, εκπρόσωπο του ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου, ως τακτικό 

μέλος 

με αντικείμενο την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης τα οποία 

υπέβαλε ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δ. ΜΗΤΡΟΥ - Π. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ε.Ε. έπειτα από την με αρ. πρωτ. 

179586/17542/9.12.19 σχετική πρόσκληση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περ. Ηπείρου και στη συνέχεια 

της ανακήρυξής του ως προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού: «Μελέτη Αναδασμού Ελαίας – 

Φοινικίου Φιλιατών» με την υπ’ αριθμ. 33/2577/8.11.2019 (ΑΔΑ: 6ΩΘ57Λ9-5ΓΡ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ME 

 ΑΜ ΕΣΗΔΗΣ 79696  

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 

154990/14139/14.01.2019 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μελέτη Αναδασμού Ελαίας – Φοινικίου 

Φιλιατών 

 

Προϋπ:  150.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) 
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε τη νόμιμη συγκρότηση και σύγκλιση της 

Επιτροπής και την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Η Επιτροπή αφού παρέλαβε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περ. Ηπείρου τον με αρ. πρωτ. 

204754/19816/20.12.2019 εμπρόθεσμα υποβληθέντα φυσικό φάκελο με τα έντυπα στοιχεία – 

δικαιολογητικά του προσωρινού μειοδότη, προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 

5 της οικείας Διακήρυξης.  Τα περιεχόμενα ηλεκτρονικά έγγραφα του εν λόγω φακέλου 

μεταφορτώθηκαν σε Η/Υ που διατέθηκε στην επιτροπή για τη διενέργεια του ελέγχου. 

Στη συνέχεια, τα μέλη της επιτροπής, αφού αποσφράγισαν τον αντίστοιχα υποβληθέντα 

φυσικό φάκελο των Δικαιολογητικών κατακύρωσης και μονόγραψαν τα περιεχόμενα, σε αυτόν, 

έντυπα στοιχεία και δικαιολογητικά, προχώρησαν στο συνδυαστικό έλεγχο των ηλεκτρονικά και 

εντύπως υποβληθέντων στοιχείων ως προς την πληρότητα, την ορθότητα και το περιεχόμενό τους 

προκειμένου να διαπιστωθεί η κάλυψη, ή μη, των απαιτήσεων, σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα 

στη διακήρυξη. 

Η επιτροπή ολοκληρώνοντας τον παραπάνω έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών 

κατακύρωσης ως προς την πληρότητα, την ισχύ και την ορθότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών 

διαπίστωσε ομόφωνα την κάλυψη των σχετικών απαιτήσεων της διακήρυξης και 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου 

εκπόνησης της Μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη Αναδασμού Ελαίας – Φοινικίου 

Φιλιατών» τον Οικονομικό Φορέα “Δ. ΜΗΤΡΟΥ - Π. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ε.Ε.” 

Μην υπάρχοντος άλλου θέματος, ο πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 

 

Το παρόν Πρακτικό IV υπογράφεται σε τρία (3) αντίτυπα και υποβάλλεται στην Προϊσταμένη Αρχή  

(Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου) για τις περαιτέρω ενέργειες. 

Ιωάννινα 31 Ιανουαρίου 2020 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Τσιατούρα Αναστασία 

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α' 

Γούνη Χαρίκλεια 

ΠΕ Μηχ/κών Χωροταξίας με βαθμό Α' 

  

 

Γιαννούλας Ευάγγελος 

Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος ΤΕΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/229/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 9ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες 
πλήρους αναστύλωσης του παλαιού Σχολαρχείου και του παλαιού Παρθεναγωγείου 
Γαναδιού», προϋπολογισµού 485.000,00 € µε ΦΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  
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2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016).  

5. Την αριθµ. 71090/04-07-2019 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας & Ανάπτυξης για την 
έγκριση ένταξης στο Π∆Ε 2019 στη ΣΑΕΠ 030 µε κωδ. έργου 2019ΕΠ03000014 µε 
ονοµασία «Εργασίες πλήρους αναστύλωσης του παλαιού Σχολαρχείου και παλαιού 
Παρθεναγωγείου Γαναδιού» προϋπολογισµού 485.000,00 €. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1217/28-01-2020 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 301/30-01-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται µε την 
αρ. 204378/19799/20-12-2019 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία, εισηγείται 
την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δηµοσίων συµβάσεων έργου κάτω των ορίων µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά, µε βάση την τιµή, σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο 
∆ιακήρυξης, προκειµένου ο διαγωνισµός να διεξαχθεί µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./ Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισµού µε ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δηµοσίων συµβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), µε κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες πλήρους αναστύλωσης του παλαιού 
Σχολαρχείου και παλαιού Παρθεναγωγείου Γαναδιού» προϋπολογισµού 485.000,00 € µε 
Φ.Π.Α., µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 1217/28-01-2020 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αριθµ. 
204378/19799/20-12-2019 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
βάσει της σχετικής Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ∆ήµου 
Κόνιτσας, η υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε µε την αριθµ. 5/140/28-08-2019 απόφαση της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και 
εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του 
οµώνυµου έργου της ΣΑΕΠ 030 µε Κ.Α. 2019ΕΠ03000014 και τίτλο «Εργασίες πλήρους 
αναστύλωσης του παλαιού Σχολαρχείου και παλαιού Παρθεναγωγείου Γαναδιού», για την 
υλοποίηση του ανωτέρω έργου και 

− Εγκρίνει την δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 
……………………………………………………………………………………………………………
……… 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/230/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 10ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
οδού ∆ίκορφο – Άγιος Ιωάννης – σηµείο πυρασφάλειας περιοχής», προϋπολογισµού 
360.000,00 € µε ΦΠΑ (Ακύρωση της αριθµ. 31/2469/21-10-2019 απόφασης της Ο.Ε.). 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  
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2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016).  

5. Την µε αρ. 157978/5246/14-10-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 300.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
530 µε Κ.Α.2018ΕΠ53000001 µε τίτλο «Συντήρηση  - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού 
και λοιπού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 - 2020» µε υποέργο  «Αποκατάσταση οδού 
∆ίκορφο – Άγιος Ιωάννης – σηµείο πυρασφάλειας περιοχής»,  προϋπολογισµού 360.000,00 
€.  

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1262/29-01-2020 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 281/29-01-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι µε 
την αρ. 158021/15715/28-01-2020 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία, εισηγείται 
την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δηµοσίων συµβάσεων έργου κάτω των ορίων µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά, µε βάση την τιµή, σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο 
∆ιακήρυξης, προκειµένου ο διαγωνισµός να διεξαχθεί µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./Π.Η. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισµού µε ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δηµοσίων συµβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), µε κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού ∆ίκορφο – Άγιος Ιωάννης 
– σηµείο πυρασφάλειας περιοχής», προϋπολογισµού 360.000,00 € µε ΦΠΑ, µε τους όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 
και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 1262/29-01-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αριθµ. 158021/15715/28-01-2020  
απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 µε Κ.Α.2018ΕΠ53000001 µε τίτλο «Συντήρηση  
- αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 - 2020», 
για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου και 

− Εγκρίνει την δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

• Κατόπιν λήψης της παρούσας απόφασης, ακυρώνεται η σχετική, αριθµ. 31/2469/21-10-2019 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

……………………………………………………………………………………………………………
……… 

ΑΔΑ: 69ΤΦ7Λ9-2Θ0



- 50 - 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/233/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγµάτευσης, µε εφαρµογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Προµήθεια στηθαίων για άµεσες ανάγκες του οδικού δικτύου 
αρµοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 74.400,00 µε ΦΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  
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2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016).  

5. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 1241/29-01-2020 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 280/29-01-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
λαµβάνοντας υπόψη την αριθµ. πρωτ. 10539/341/23-01-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 74.400,00 € µε Φ.Π.Α., σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 2014ΕΠ53000001 και 
τίτλο « Προµήθεια στηθαίων, πινακίδων εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000015)» (Υποέργο: «Προµήθεια στηθαίων για άµεσες 
ανάγκες του οδικού δικτύου αρµοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» και για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρει, εισηγείται «…την προσφυγή στην διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς 
προηγούµενη δηµοσίευση, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  
του υποέργου  : «Προµήθεια στηθαίων για άµεσες ανάγκες του οδικού δικτύου αρµοδιότητας Περιφέρειας 
Ηπείρου» του έργου : «Προµήθεια στηθαίων, πινακίδων εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου 2014-2016 ( π.κ. 2013ΕΠ03000015)»,  προϋπολογισµού 74.400,00 €..…».  

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, 
µε εφαρµογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου ««Προµήθεια στηθαίων για άµεσες 
ανάγκες του οδικού δικτύου αρµοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού 74.400,00 
€ µε Φ.Π.Α., σύµφωνα µε την µελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και 
εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 10600/988/29-01-2020 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίνει τη 
δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου µε Κ.Α. 2014ΕΠ53000001  και τίτλο «Προµήθεια στηθαίων, πινακίδων εθνικού και 
επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000015)», για την 
εκτέλεση του ως άνω υποέργου, δεδοµένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που 
προέκυψε από γεγονότα µε απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των 
αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 1241/29-01-2020 
εισήγηση της υπηρεσίας, ως εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία µε 
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Ότι οι ανάγκες για αντικατάσταση των στηθαίων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου έχουν 
δυστυχώς πολλαπλασιαστεί, όπως µαρτυρά άλλωστε και το πλήθος εγγράφων από τα κατά τόπους Τµήµατα 

Τροχαίας και των τεσσάρων Νοµών της Περιφέρειας Ηπείρου. Επειδή, ο αριθµός των στηθαίων ασφαλείας που 
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πρέπει να αντικατασταθούν δεν είναι προβλέψιµος, αλλά καθορίζεται από αστάθµητους παράγοντες και τα έργα 

που είναι κάθε φορά σε εξέλιξη από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων δεν επαρκούν, αφού στο µεσοδιάστηµα, 

από τη σύνταξη του προϋπολογισµού έως την υπογραφή της σύµβασης και την εκτέλεση των εργασιών από τον 
κάθε ανάδοχο, οι ανάγκες αλλάζουν, κρίνεται σκόπιµο να πραγµατοποιηθεί προµήθεια στηθαίων ασφαλείας που 

θα αποθηκευτούν στις αποθήκες του Τµήµατος της Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου και θα 

τοποθετούνται άµεσα από το εργατοτεχνικό προσωπικό αυτής προς αποφυγή ατυχηµάτων.  

3. Με την αρίθµ. πρωτ. : 10539/341/23.01.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου  εγκρίθηκε  πίστωση ποσού 

74.400,00 € µε Φ.Π.Α. 

4. Επίσης, το Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη µελέτης, που τα συµβατικά τεύχη αυτής 
εγκρίθηκαν µε την αρίθµ. πρωτ.: 10600/988/29.01.2020 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Η.          

Με βάση τα παραπάνω εισηγούµαστε  

την προσφυγή στην διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ. 

2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  του υποέργου  : «Προµήθεια στηθαίων για άµεσες ανάγκες του 

οδικού δικτύου αρµοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» του έργου : «Προµήθεια στηθαίων, πινακίδων εθνικού και 
επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000015)»,  προϋπολογισµού 

74.400,00 €...…». 
 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής, κ. Ζάψας Γεώργιος, εκφράζοντας τη διαφωνία του µε την 
διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ανάθεση του έργου, µε διαπραγµάτευση, και όχι µε την 
αναγκαιότητα υλοποίησής του. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/234/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Φούρκα – Σαµαρίνα 
– όρια νοµού», αναδόχου «ΑΚΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μ. ΙΚΕ», µέχρι την 09-06-2020. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  
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2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 765/29-01-2020 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
304/30-01-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«…. 2. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α 

2018ΕΠ53000001 και προϋπολογισµό 74.400,00€. Η χρηµατοδότηση του έργου εγκρίθηκε µε την αριθ. πρωτ. 
107349/3319/15-07-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. 3.  ΜΕΛΕΤΗ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  ΤΕΥΧΗ Τα 

συµβατικά τεύχη της εργολαβίας εγκρίθηκαν µε την αριθ. πρωτ. 99475/9597/01-07-2019 απόφαση της  ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας  Ηπείρου. 4.∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ Από την διενέργεια της διαδικασίας σε 
διαπραγµάτευση της εργολαβίας στις 08-08-2019 µειοδότης αναδείχθηκε ο Οικονοµικός Φορέας «ΑΚΙΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μ. ΙΚΕ», που προσέφερε έκπτωση 12,00 % µε συνολικό ποσό προσφοράς 65.472,00€ 

µε Φ.Π.Α. Το πρακτικό της δηµοπρασίας και η ανάθεση εκτέλεσης  του έργου εγκρίθηκαν µε την αριθµ. 

26/2101/21-08-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας  Ηπείρου. 5.  ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ του 

κ. Αλέξανδρου Καχριµάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου και του κ. Βασίλειου Χριστιά του Θεοχάρη Ε.∆.Ε., 

νόµιµου εκπροσώπου του αναδόχου Οικονοµικού Φορέα «ΑΚΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μ. ΙΚΕ», υπεγράφη 

στις 09-10-2019 η εργολαβική σύµβαση κατασκευής του έργου για ποσό 65.472,00€ (εκ του οποίου 

38.901,37€  για εργασίες, 7.002,25€ για Γενικά έξοδα και Ο.Ε., 6.885,54€ για απρόβλεπτες  δαπάνες, 10,84€ 

για αναθεώρηση  εργασιών και  12.672,00€ για Φ.Π.Α.). 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύµφωνα µε τη Σύµβαση η συνολική 

προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε τέσσερις (4) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης, δηλ. λήγει στις 09-02-2020. 7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ ∆εν έχει συνταχθεί 
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.). 8.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΠΟΥ  ΕΧΟΥΝ  ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ  ΜΕΧΡΙ  
ΣΗΜΕΡΑ ∆εν έχουν εκτελεσθεί εργασίες µέχρι σήµερα. 9.  ΕΙ∆ΙΚΑ Ο ανάδοχος στην αίτησή του εκθέτει τους 
λόγους για τους οποίους ζητάει παράταση της  προθεσµίας περαίωσης του έργου. Συγκεκριµένα επικαλείται 
δυσκολίες κατά την κατασκευή του έργου λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις – παγετός, κλπ.) 

που επικρατούν στη θέση που βρίσκεται το έργο. Η υπηρεσία µας αναγνωρίζοντας το βάσιµο των κατωτέρω 

λόγων: Οι δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά τη χειµερινή περίοδο (έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις, 
πολύ χαµηλές θερµοκρασίες) δεν επέτρεψαν την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών του  έργου, και 
λαµβάνοντας υπ’ όψη ότι οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εισηγούµεθα την 
χορήγηση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 09-06-2020 µετά της νοµίµου 

αναθεωρήσεως.  .......». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Φούρκα – Σαµαρίνα – όρια 
νοµού», αναδόχου «ΑΚΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μ. ΙΚΕ», µέχρι την 09-06-2020, µε δικαίωµα 
αναθεώρησης.  
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
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ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/235/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση χώρου περιοχής Ροβέλιστας», αναδόχου «Λ. 
ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», µέχρι την 30-05-2020. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  
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2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 655/27-01-2020 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
322/31-01-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«…. 1. Αντικείµενο της εργολαβίας είναι η  εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση  της οδού και η προστασία 

στα όρια της Ιεράς Μονής Ροβελίστας.2. Το έργο χρηµατοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων  της  ΣΑΕΠ 530 

ΗΠΕΙΡΟΥ µε Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 και τίτλο: «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων στην 
Π.Η. 2014-2016(π.κ. 2010ΕΠ03000014)» (Υποέργο: «ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  

ΡΟΒΕΛΙΣΤΑΣ»),  σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 24505/1165/23-03-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
έγκρισης διάθεσης πίστωσης, ποσού 50.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.3. Η µελέτη του έργου, 

προϋπολογισµού 50.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, συντάχθηκε από την ∆/νση Τεχνικών Έργων 
της Π.Η. (Τ.∆.Π.) και εγκρίθηκε µε την αριθ.      60379/7108/27-07-2017 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Η. 4. Με την υπ’ αριθ. 16/1216/17-05-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου µε την οποία εγκρίθηκε το από 15-04-2019 πρακτικό της από 19-03-2019 ανοιχτής διαδικασίας 
συνοπτικού, για την κατασκευή ου έργου της Π.Η., προϋπολογισµού 50.000,00€ µε το Φ.Π.Α., την 
κατακύρωση των αποτελεσµάτων της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισµού στον οριστικό ανάδοχο 

µε ποσοστό έκπτωσης  34,00% και αναθέτει την εκτέλεση του έργου στον οικονοµικό φορέα: «Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ 

& ΣΙΑ Ο.Ε.», µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου,  στο ποσό των  
26.612,91€ χωρίς το Φ.Π.Α. 5.  Το συµφωνητικό της εργολαβίας µεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του 

αναδόχου του έργου υπογράφηκε την  03-07-2019   για ποσό    26.612,91€ χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η συµβατική 

προθεσµία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε  διακόσιες σαράντα  (240) ηµερολογιακές ηµέρες και λήγει την   
28-02-2020.7.Με την από 17-01-2020 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των 
εργασιών του έργου, µέχρι την  30-05-2020  για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8. Απαιτείται η χορήγηση 

παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι την 30-05-2020, για εκτέλεση των υπολειποµένων 
εργασιών, την σύνταξη  Α.Π.Ε. και το κλείσιµο του φακέλου εργολαβίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 

147 του Ν. 4412/16. Και επειδή Ο χρόνος παράτασης έως την 30-05-2020 θεωρείται επαρκής για την 
ολοκλήρωση του συµβατικού αντικειµένου της εργολαβίας. Έως σήµερα έχει υλοποιηθεί το  50,00% του έργου 

και απαιτείται επιπλέον χρόνος για την αποπεράτωση των  εργασιών αντιστήριξης των πρανών, όπως επίσης 
στο ίδιο χρονικό διάστηµα θα γίνει σύνταξη ΑΠΕ και οι διαδικασίας κλεισίµατος του φακέλου της εργολαβίας.                    
Ε ι σ η γ ο ύ µ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσµίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει την  28-

02-2020 µέχρι την  30-05-2020 και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιµήκυνση του χρόνου περαίωσης του 

έργου.........». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση χώρου περιοχής Ροβέλιστας», αναδόχου «Λ. 
ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», µέχρι την 30-05-2020, µε δικαίωµα αναθεώρησης.  
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
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ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/236/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδών πτηνοτροφικών µονάδων στο Βοτονόσι», 
αναδόχου «ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ– ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», µέχρι την 02-07-
2020. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

ΑΔΑ: 69ΤΦ7Λ9-2Θ0



- 61 - 

 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 81/03-02-2020 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
327/03-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«…. 1. Αντικείµενο της εργολαβίας είναι οι εργασίες  για την βελτίωση οδών προ πτηνοτροφικές µονάδες στο 

Βοτονόσι του ∆ήµου Μετσόβου. 2.Το έργο χρηµατοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων  της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

µε Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 

δικτύου  Περιφέρειας  2018-2020», (Υποέργο: «Βελτίωση οδών πτηνοτροφικών µονάδων στο Βοτονόσι») και 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.  117062/3681 από   31-07-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου περί  έγκρισης 
διάθεσης πίστωσης ποσού  74.000,00€ (µε το ΦΠΑ).3. Η µελέτη του έργου, προϋπολογισµού 74.000,00€ 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, συντάχθηκε από την ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Η. (Τ.Σ.Ε.) και εγκρίθηκε 
µε την αριθ. 117260/11481/31-07-2019 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Η. 4. Με την υπ’ αριθ. 

27/2150/29-08-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου µε την οποία εγκρίθηκε 
το από  22-08-2019 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας διαπραγµάτευσης που διενεργήθηκε 
την 22-08-2019, χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, µε εφαρµογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16, βάσει 
της υπ’ αριθ. 124496/12345/20-08-2019 πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης σύµφωνα µε την αριθ. 

25/1955/08-08-2019 απόφαση της Ο.Ε.Π.Η. για την υλοποίηση του έργου της Π.Η. Επίσης εγκρίθηκε η 

κατακύρωση του αποτελέσµατος της ως άνω διαδικασίας και η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον οικονοµικό 

φορέα:  ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ– ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. µε πόσο προσφοράς: 49.532,25€ 

(χωρίς Φ.Π.Α.) και µε ποσοστό µέσης τεκµαρτής έκπτωσης  17,00% και η υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 49.532,25€ (χωρίς Φ.Π.Α.). 5. Το συµφωνητικό της 
εργολαβίας µεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την  02-10-2019 για 

ποσό  49.532,25€ χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η συµβατική προθεσµία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε τέσσερις (04) 

µήνες µε λήξη την  02-02-2020. 7. Με την από  08-01-2020 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση 

παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, µέχρι την 02-08-2020 για τους λόγους που αναφέρει σ' 

αυτήν.8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι την 02-07-2020, για 

εκτέλεση των υπολειποµένων εργασιών και το κλείσιµο του φακέλου εργολαβίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16. Και επειδή   Ο χρόνος παράτασης έως την 02-07-2020 θεωρείται επαρκής για 

την ολοκλήρωση του συµβατικού αντικειµένου της εργολαβίας. Έως σήµερα έχει υλοποιηθεί το 55,00% των 
εργασιών του έργου του θέµατος και απαιτείται επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση αυτών και το κλείσιµο 

του φακέλου της εργολαβίας. Αποµένουν εργασίες τελικής στρώσης οδοστρωσίας, τσιµεντοστρώσεων και 
ασφαλτοστρώσεων, οι οποίες δεν είναι δυνατό να πραγµατοποιηθούν τους χειµερινούς µήνες στους 
συγκεκριµένους δρόµους. Έως 02-07-2020 θα έχουν αποπερατωθεί οι εργασίες της εργολαβίας στο σύνολο 

τους. Ε ι σ η γ ο ύ µ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσµίας περαιώσεως του έργου, το οποίο έληξε  
την  02-02-2020  µέχρι την  02-07-2020, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιµήκυνση του χρόνου περαίωσης 
του έργου..........». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
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Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδών πτηνοτροφικών µονάδων στο Βοτονόσι», αναδόχου 
«ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ– ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», µέχρι την 02-07-2020, µε 
δικαίωµα αναθεώρησης.  
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/237/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Λίµνες Πηγών Αώου προς Γρεβενήτι», 
αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», µέχρι την 09-07-2020. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  
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2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 121/03-02-2020 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
336/04-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«…. 1. Αντικείµενο της εργολαβίας είναι οι εργασίες  για την αποκατάσταση των φθορών του οδοστρώµατος στο 

οδικό δίκτυο από τις Λίµνες Πηγών Αώου προς Γρεβενήτι. 2. Το έργο χρηµατοδοτείται σε βάρος των 

πιστώσεων  της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση 

εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου  Περιφέρειας  2018-2020», (Υποέργο: «Αποκατάσταση οδού 

Λίµνες Πηγών Αώου προς Γρεβενήτι») και σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.   81134/2558 από   03-06-2019 απόφαση 

Περιφερειάρχη Ηπείρου περί  έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού  150.000,00€ (µε το ΦΠΑ). 3. Η µελέτη του 

έργου, προϋπολογισµού 150.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, συντάχθηκε από την ∆/νση Τεχνικών 
Έργων της Π.Η. (Τ.Σ.Ε.) και εγκρίθηκε µε την αριθ. 78156/7565/28-05-2019 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Η. 4. Με την υπ’ αριθ. 26/2096/21-08-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου µε την οποία εγκρίθηκε το από  19-08-2019 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας της 
διαδικασίας διαπραγµάτευσης που διενεργήθηκε την  09-08-2019, χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, µε 
εφαρµογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16, βάσει της υπ’ αριθ. 119756/11771/05-08-2019 πρόσκλησης 
και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης σύµφωνα µε την αριθ. 21/1637/03-07-2019 απόφαση της Ο.Ε.Π.Η. για την 
υλοποίηση του έργου της Π.Η. Επίσης εγκρίθηκε η κατακύρωση του αποτελέσµατος της ως άνω διαδικασίας 
και η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον οικονοµικό φορέα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

Ο.Ε., µε πόσο προσφοράς :  57.827,25€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και µε ποσοστό έκπτωσης 52,20% και η υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 57.827,25€ (χωρίς Φ.Π.Α.).5. Το 

συµφωνητικό της εργολαβίας µεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε 
την  09-10-2019 για ποσό  57.827,25€ χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η συµβατική προθεσµία περαίωσης του έργου 

ορίστηκε σε τέσσερις (04) µήνες µε λήξη την  09-02-2020. 7. Με την από  09-01-2020 αίτησή του, ο ανάδοχος 
ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, µέχρι την 30-09-2020 για τους λόγους που 

αναφέρει σ' αυτήν. 8.  Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι την 09-07-

2020, για εκτέλεση των υπολειποµένων εργασιών και το κλείσιµο του φακέλου εργολαβίας, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16. Και επειδή  Ο χρόνος παράτασης έως την 09-07-2020 θεωρείται 
επαρκής για την ολοκλήρωση του συµβατικού αντικειµένου της εργολαβίας. Έως σήµερα έχει υλοποιηθεί το 

35,00% των εργασιών του έργου του θέµατος και απαιτείται επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση αυτών και 
το κλείσιµο του φακέλου της εργολαβίας. Καθώς πρόκειται για εργασίες στην ορεινή περιοχή από τις Λίµνες 
Πηγών Αώου προς Γρεβενήτι, οι οποίες δεν είναι δυνατό να πραγµατοποιηθούν κατά την διάρκεια των 
χειµερινών µηνών. Ε ι σ η γ ο ύ µ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσµίας περαιώσεως του έργου, το 

οποίο λήγει  την  09-02-2020  µέχρι την  09-07-2020, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιµήκυνση του χρόνου 

περαίωσης του έργου.......». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Λίµνες Πηγών Αώου προς Γρεβενήτι», αναδόχου 
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«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», µέχρι την 09-07-2020, µε δικαίωµα 
αναθεώρησης.  
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/239/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης κατολισθήσεων επαρχιακού δικτύου 
από Άρδοση προς Άγιο Νικόλαο (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
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τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής 
∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.∆. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 1647/04-02-2020 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
334/04-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«….Έχοντες  υπ' όψη : 

1. Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07-06-2010 τ. Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 4071/2012 

(Φ.Ε.Κ. 85/11-04-2012 τ. Α’), το Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 93/14-04-2014 τ. Α’), το Ν. 4447/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ 

241), το Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α’ 133), το Ν. 4623/2019 (Φ.Ε.Κ. 134/09-08-2019 τ. Α΄) και το Ν. 4625/31-08-

2019 (Φ.Ε.Κ. Α' 139). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 Φ..ΕΚ. 233/27-12-2010 τ. Α’), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (Φ.Ε.Κ. Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-2017 (Φ.Ε.Κ. Β’ 

3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. Μακεδονίας. 
3. Την αριθ. 2/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισµός Γενικών ∆ιευθυντών και Προϊσταµένων 

∆ιευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 118 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.    

5. Τις διατάξεις του Ν. 4625/31-08-2019, άρθρο 14, παρ. 2, «Ρυθµίσεις οικονοµικών θεµάτων ΟΤΑ». 

6. Την υπ’ αριθ. 13279/423 από 29-01-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ µε το ΦΠΑ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και 
τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 

2018 -2020», Υποέργο: «Εργασίες αποκατάστασης κατολισθήσεων επαρχιακού δικτύου από Άρδοση προς 
Άγιο Νικόλαο  (παροχή υπηρεσιών)». 

7. Την από 03-02-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία 

µας. 

Και Επειδή  

Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά χωµατουργικές εργασίες κατά µήκος του 

Επαρχιακού οδικού δικτύου από Άρδοση προς Άγιο Νικόλαο, µε ιδιαίτερη έµφαση στην κατολίσθηση της 
Μουκοβίνας. Επίσης θα γίνουν εργασίες άρσης των καταπτώσεων και των κατολισθήσεων, καθώς και 
διαµόρφωση τάφρου για την διαχείριση των όµβριων από τα παρακείµενα ρέµατα και τις λεκάνες απορροής 
των οµβρίων.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ   

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης κατολισθήσεων επαρχιακού 

δικτύου από Άρδοση προς Άγιο Νικόλαο  (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου µε Κ.Α.   2018ΕΠ53000001,  προϋπολογισµού: 24.800,00€ (µε Φ.Π.Α.)…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
επεσήµανε ότι συµφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του 
υποέργου, το οποίο πρέπει να εκτελεσθεί µε πρόσκληση σε τουλάχιστον τρεις 
ενδιαφεροµένους, για την εύρεση της συµφερότερης προσφοράς. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
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Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € µε Φ.Π.Α.  και τη διάθεση της απαιτούµενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α 
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», για την εκτέλεση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης κατολισθήσεων επαρχιακού δικτύου από 
Άρδοση προς Άγιο Νικόλαο (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 03-02-2020 τεχνικής έκθεσης 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, δεδοµένου ότι πρέπει να 
πραγµατοποιηθούν χωµατουργικές εργασίες κατά µήκος του Επαρχιακού οδικού δικτύου από 
Άρδοση προς Άγιο Νικόλαο, µε ιδιαίτερη έµφαση στην κατολίσθηση της Μουκοβίνας και 
εργασίες άρσης των καταπτώσεων και των κατολισθήσεων, καθώς και διαµόρφωση τάφρου για 
την διαχείριση των όµβριων από τα παρακείµενα ρέµατα και τις λεκάνες απορροής των 
οµβρίων. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/240/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Προµήθεια υλικών αποκατάστασης, στεγάνωσης και στήριξης 
κτιρίων αρµοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου». 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
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τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής 
∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.∆. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 1648/04-02-2020 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
335/04-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«….Έχοντες  υπ' όψη : …. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 118 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.    
5. Τις διατάξεις του Ν. 4625/31-08-2019, άρθρο 14, παρ. 2, «Ρυθµίσεις οικονοµικών θεµάτων ΟΤΑ». 

6. Την υπ’ αριθ.  13276/420   από   29-01-2020  απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ µε το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ µε Κ.Α. 

2017ΕΠ53000002 και τίτλο : «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2017-2019», Υποέργο: «Προµήθεια υλικών αποκατάστασης, στεγάνωσης και στήριξης κτιρίων 
αρµοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου». 

7. Την από  03-02-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία µας. 
Και Επειδή  

Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την προµήθεια υλικών  που θα χρησιµοποιηθούν 
για την αποκατάσταση οροφών κτιρίων, την επισκευή στοιχείων φέροντος οργανισµού, την διαχείριση των 
όµβριων, καθώς και µεταλλικών στοιχείων στερέωσης και αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου, σε κτίρια 

αρµοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου : «Προµήθεια υλικών αποκατάστασης, στεγάνωσης και 
στήριξης κτιρίων αρµοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ  530 ΗΠΕΙΡΟΥ 

µε Κ.Α. 2017ΕΠ53000002, προϋπολογισµού: 24.800,00€ (µε Φ.Π.Α.)  ......…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
επεσήµανε ότι συµφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του 
υποέργου, το οποίο πρέπει να εκτελεσθεί µε πρόσκληση σε τουλάχιστον τρεις 
ενδιαφεροµένους, για την εύρεση της συµφερότερης προσφοράς. 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € µε Φ.Π.Α.  και τη διάθεση της απαιτούµενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α 
2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Προµήθεια υλικών αποκατάστασης, στεγάνωσης και στήριξης κτιρίων αρµοδιότητας 
Περιφέρειας Ηπείρου», βάσει της από 03-02-2020 τεχνικής έκθεσης της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, δεδοµένου ότι είναι απαραίτητη η προµήθεια υλικών για την 
αποκατάσταση οροφών κτιρίων, την επισκευή στοιχείων φέροντος οργανισµού, την διαχείριση 
των όµβριων, καθώς και µεταλλικών στοιχείων στερέωσης και αποκατάστασης περιβάλλοντος 
χώρου, σε κτίρια αρµοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/241/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντικατάστασης κατεστραµµένων ιστών οδοφωτισµού 
στο Ε.Ο.∆. Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2019», αναδόχου ΛΑΓΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, µέχρι την 
05-06-2020. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  
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2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016. 

5. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1234/31-01-2020 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 315/31-01-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«… Α. ΓΕΝΙΚΑ 

� Το αντικείµενο του έργου είναι η  αντικατάσταση κατεστραµµένων ιστών οδοφωτισµού µετά την 

αποµάκρυνση των παλαιών κατεστραµµένων,  καθώς και εγκατάσταση νέου δικτύου, στο ΕΟ∆ Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

� Το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε ΚΑ 2018ΕΠ53000003. 

� Τα συµβατικά τεύχη του έργου συντάχθηκαν από την ∆-νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου/τµήµα 

Συγκοινωνιακών Έργων και εγκρίθηκαν µε την αρ. πρωτ. 82448/8016/15-07-2019 απόφαση της ∆-νσης 
Τεχνικών Έργων. 

� Η διαδικασία ανάθεσης του έργου έγινε µε την διαδικασία των σφραγισµένων προσφορών µε ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης. Οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις κατέθεσαν κλειστές οικονοµικές προσφορές ενώπιον Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού στα γραφεία του Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα στις 17-09-2019. Μειοδότης αναδείχτηκε 
ο ∆. Λαγός µε έκπτωση 4%. Η έγκριση των Πρακτικών της ∆ηµοπρασίας και η ανάθεση του έργου έγινε µε 
την µε αρ. πρωτ. 33/2575/08-11-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

� To εργολαβικό συµφωνητικό για την κατασκευή του έργου υπογράφτηκε στις 05-12-2019 στα γραφεία της 
Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα, για ποσό 69.120,00 € µε ΦΠΑ. 

� Η συνολική προθεσµία περαίωσης του έργου είναι τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης µε λήξη την 05-03-2020. 

� Μέχρι σήµερα δεν έχει πιστοποιηθεί αντικείµενο εργασιών. 
 

Β. ΕΙ∆ΙΚΑ  

Μέχρι σήµερα έχει κατασκευαστεί ποσοστό 0% του συµβατικού τεχνικού αντικειµένου του έργου, εξαιτίας της 
καθυστέρησης παράδοσης στον ανάδοχο του έργου της παραγγελίας των υλικών προς ενσωµάτωση στο έργο. 

 

Γ. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

Ο ανάδοχος στην αίτησή του ζητά παράταση του έργου διάρκειας 3 µηνών (µέχρι 5-6-2020) λόγω αδυναµίας 
εκτελέσεως εργασιών στην νησίδα του κόµβου Αεροδροµίου, επειδή από το συγκεκριµένο σηµείο 

πραγµατοποιείται διέλευση των φορτηγών µε τις ανεµογεννήτριες που θα εγκατασταθούν στο υπό κατασκευή 

αιολικό πάρκο στο όρος Κασιδιάρης. Οι διελεύσεις των φορτηγών θα πραγµατοποιούνται µέχρι τα τέλη 

Απριλίου του 2020 περίπου. Τον παραπάνω λόγο αναφέρει και ο ανάδοχος στην από 28-1-2020 αίτησή του 

ζητώντας παράταση προθεσµίας περαίωσης µέχρι την 5-6-2020 µε αναθεώρηση.  

Η ∆/νουσα Υπηρεσία θεωρεί ότι το έργο µπορεί να ολοκληρωθεί εντός της αιτούµενης προθεσµίας περαίωσης 
και ως εκ τούτου εισηγείται την χορήγηση 1ης παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου κατά 3 µήνες, ήτοι 
µέχρι την 5-6-2020 µε αναθεώρηση (σύµφωνα µε το άρθρο 48§8 του Ν.3669/08 όπως αυτό αναθεωρήθηκε µε 
τον Ν. 4412/2016), διάστηµα στο οποίο δύναται να ολοκληρωθεί η εργολαβία….». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  
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Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντικατάστασης κατεστραµµένων ιστών οδοφωτισµού στο 
Ε.Ο.∆. Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2019», αναδόχου ΛΑΓΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, µέχρι την 05-06-
2020, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/242/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες γεωτεχνικών ερευνών και παροχής τεχνικής βοήθειας 
αξιολόγησης αποτελεσµάτων σε προβληµατικά εδάφη για τις ανάγκες της Περιφέρειας 
Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  
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2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής 
∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.∆. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 1649/04-02-2020 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
338/04-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας  υπόψη :…. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 118 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών  
      (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.    
5. Τις διατάξεις του Ν. 4625/31-08-2019, άρθρο 14, παρ. 2, «Ρυθµίσεις οικονοµικών θεµάτων ΟΤΑ». 

6. Την υπ’ αριθ.  13275/419  από 29-01-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  19.220,00€ µε το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 

και τίτλο : «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», 

Υποέργο: «Εργασίες γεωτεχνικών ερευνών και παροχής τεχνικής βοήθειας αξιολόγησης αποτελεσµάτων 

σε προβληµατικά εδάφη για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)». 

7. Την από 03-02-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία µας. 
      Και Επειδή  

Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά δειγµατοληπτικές γεωτρήσεις σε προβληµατικά 

εδάφη που κατολισθαίνουν στην περιοχή της Λούτσας και της Καµίστιανης, προκειµένου να εξαχθούν ασφαλή 

συµπεράσµατα για την κατάσταση του υπεδάφους και να συνταχθούν µελέτες αποκατάστασης.   

               ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Εργασίες γεωτεχνικών ερευνών και παροχής τεχνικής 
βοήθειας αξιολόγησης αποτελεσµάτων σε προβληµατικά εδάφη για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου 

(παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 2017ΕΠ53000002,  

προϋπολογισµού: 19.220,00€ (µε Φ.Π.Α.)...…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
επεσήµανε ότι συµφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του 
υποέργου, το οποίο πρέπει να εκτελεσθεί µε πρόσκληση σε τουλάχιστον τρεις 
ενδιαφεροµένους, για την εύρεση της συµφερότερης προσφοράς. 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 19.220,00 € µε Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούµενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 
2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Εργασίες γεωτεχνικών ερευνών και παροχής τεχνικής βοήθειας αξιολόγησης αποτελεσµάτων 
σε προβληµατικά εδάφη για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει 
της από 03-02-2020 τεχνικής έκθεσης της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
προκειµένου να πραγµατοποιηθούν δειγµατοληπτικές γεωτρήσεις σε προβληµατικά εδάφη που 
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κατολισθαίνουν στην περιοχή της Λούτσας και της Καµίστιανης, ώστε να εξαχθούν ασφαλή 
συµπεράσµατα για την κατάσταση του υπεδάφους και να συνταχθούν µελέτες αποκατάστασης. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 

ΑΔΑ: 69ΤΦ7Λ9-2Θ0



- 78 - 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/243/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισµός ιαµατικών πηγών «Νέλλες» στην Κλειδωνιά του 
∆ήµου Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
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τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής 
∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.∆. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 1717/05-02-2020 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
356/05-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«….Έχοντες  υπ' όψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 118/2007 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Ά) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

3. Το Π.∆. 140/27-12-2010 «Οργανισµός Περιφέρειας Ηπείρου» που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 233/τ. Α/27-12-

2010. 

4. Την αριθ. 2/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισµός Γενικών ∆ιευθυντών και Προϊσταµένων 
∆ιευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου». 

       

Παίρνοντας υπόψη  

1. Ότι, σαν αποτέλεσµα των ακραίων και διαφορετικών καιρικών συνθηκών (µεγάλο ύψος βροχοπτώσεων, 
αυξηµένη υγρασία και αυξηµένες θερµοκρασίες κατά τους θερινούς µήνες) η βλάστηση στην περιοχή να 

απειλεί τις ιαµατικές πηγές Νέλλες. Ύστερα από το αίτηµα του ∆ήµου Κόνιτσας και σύµφωνα µε την από 16-

01-2020 προγραµµατική σύµβαση (6/147/06-11-2019 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος) κρίνεται 
απαραίτητο άµεσα ο καθαρισµός και η διαµόρφωση του χώρου των ιαµατικών πηγών Νέλλες, ώστε να 

απαλειφθεί ο κίνδυνος να χαθούν οι πηγές.   
2. Την  µε  αριθµ. : 18007/1715/05-02-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 24.000,00 € (µε Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α 2017ΕΠ53000002 µε 
υποέργο: «Καθαρισµός ιαµατικών πηγών «Νέλλες» στην Κλειδωνιά του ∆ήµου Κόνιτσας (παροχή 

υπηρεσιών)».  

 

                                                    ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Καθαρισµός ιαµατικών πηγών «Νέλλες» στην 
Κλειδωνιά του ∆ήµου Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)» του έργου: «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α 2017ΕΠ53000002, 

προϋπολογισµού: 24.000,00 € (µε Φ.Π.Α.).…». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
επεσήµανε ότι συµφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του 
υποέργου, το οποίο πρέπει να εκτελεσθεί µε πρόσκληση σε τουλάχιστον τρεις 
ενδιαφεροµένους, για την εύρεση της συµφερότερης προσφοράς. 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.000,00 € µε Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούµενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α 
2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
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«Καθαρισµός ιαµατικών πηγών «Νέλλες» στην Κλειδωνιά του ∆ήµου Κόνιτσας (παροχή 
υπηρεσιών)», βάσει της από 26-09-2019 τεχνικής έκθεσης της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου και της από 16-01-2020 Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του ∆ήµου Κόνιτσας, η υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
6/147/06-11-2019 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης 
της Περιφέρειας Ηπείρου, δεδοµένου ότι κρίνεται απαραίτητος ο καθαρισµός και η διαµόρφωση 
του χώρου των ιαµατικών πηγών Νέλλες, ώστε να απαλειφθεί ο κίνδυνος να χαθούν οι πηγές, 
διότι λόγω των ακραίων και διαφορετικών καιρικών συνθηκών (µεγάλο ύψος βροχοπτώσεων, 
αυξηµένη υγρασία και αυξηµένες θερµοκρασίες κατά τους θερινούς µήνες) η βλάστηση στην 
περιοχή απειλεί τις ιαµατικές πηγές Νέλλες.  
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 
  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/244/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση πραγµατοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την εκτέλεση έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2020 («Κόµβος Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας µε Εγνατία Οδό», 
«Κατασκευή κόµβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας-Ηγουµενίτσας (θέση Λυγιά)», «Κατασκευή 
κόµβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης (θέση Λαψίστα)», «Συντήρηση-βελτίωση µε την 
κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας-Όρια Νοµού», «Βελτίωση 
της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουµενίτσας µε τη διάστρωση ασφαλτοταπήτων», «Συντήρηση της 
Ε.Ο. Ιωαννίνων –Κακαβιάς», «Βελτίωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης», «Συντήρηση-
βελτίωση µε την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην Ε.Ο. Άρτας-Καρδίτσας», 
«Βελτίωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων», «Βελτίωση οδού Θεριακήσι - ∆ερβίζιανα - 
Όρια Νοµού», «Κατασκευή κόµβου οδού Παραµυθιά - Γλυκή προς Σούλι», «Κατασκευή 
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κόµβου στην Ε.Ο. Άρτας - Τρικάλων στο ύψος του ∆ιάσελου», «Βελτίωση οδού Άγναντα 
- Καταρράκτης - Μικροσπηλιά -  Ράµια - Κυψέλη - Βουργαρέλι». 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής 
∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.∆. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθµ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισµός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την αριθµ. 16/62/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, σχετικά µε 
την έγκριση Περιφερειακών Προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από έσοδα της 
Περιφέρειας έτους 2020. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1427/31-01-2020 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 308/31-01-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία, 
λαµβάνοντας υπόψη τις εγγεγραµµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, και την αριθµ. 16/62/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, µε την 
οποία εγκρίθηκαν τα Περιφερειακά προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από έσοδα της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020, εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε 
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου οικονοµικού έτους 
2020 (ΕΦ 071 και ΚΑΕ 9771) για την εκτέλεση των αναλυτικά αναφερόµενων έργων. 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει την πραγµατοποίηση των κάτωθι δαπανών και τη διάθεση των απαιτούµενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριµένων του Ειδ. Φορέα 071 ΚΑΕ 9771 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, έργων 
χρηµατοδοτούµενων από έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση των κάτωθι έργων, 
ως εξής: 

1. «Κόµβος Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας µε Εγνατία Οδό», προϋπολογισµού 1.400.000,00 € µε 
τον Φ.Π.Α. 

2. «Κατασκευή κόµβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουµενίτσας (θέση Λυγιά)», 
προϋπολογισµού 300.000,00 € µε τον Φ.Π.Α. 
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3. «Κατασκευή κόµβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης (θέση Λαψίστα)», προϋπολογισµού 
300.000,00 € µε τον Φ.Π.Α. 

4. «Συντήρηση - βελτίωση µε την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – 
Άρτας - Όρια Νοµού», προϋπολογισµού 200.000,00 € µε τον Φ.Π.Α. 

5. «Βελτίωση της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουµενίτσας µε τη διάστρωση ασφαλτοταπήτων», 
προϋπολογισµού 350.000,00 € µε τον Φ.Π.Α. 

6. «Συντήρηση της Ε.Ο. Ιωαννίνων –Κακαβιάς», προϋπολογισµού 100.000,00 € µε τον 
Φ.Π.Α. 

7. «Βελτίωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης», προϋπολογισµού 100.000,00 € µε τον Φ.Π.Α. 

8. «Συντήρηση-βελτίωση µε την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην Ε.Ο. Άρτας-
Καρδίτσας», προϋπολογισµού 100.000,00 € µε τον Φ.Π.Α. 

9. «Βελτίωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων», προϋπολογισµού 100.000,00 € µε τον 
Φ.Π.Α. 

10. «Βελτίωση οδού Θεριακήσι - ∆ερβίζιανα - Όρια Νοµού», προϋπολογισµού 500.000,00 € 
µε τον Φ.Π.Α. 

11. «Κατασκευή κόµβου οδού Παραµυθιά - Γλυκή προς Σούλι», προϋπολογισµού 
300.000,00 € µε τον Φ.Π.Α. 

12. «Κατασκευή κόµβου στην Ε.Ο. Άρτας - Τρικάλων στο ύψος του ∆ιάσελου», 
προϋπολογισµού 300.000,00 € µε τον Φ.Π.Α. 

13. «Βελτίωση οδού Άγναντα - Καταρράκτης - Μικροσπηλιά -  Ράµια - Κυψέλη - 
Βουργαρέλι», προϋπολογισµού 500.000,00 € µε τον Φ.Π.Α. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/245/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 25ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια πληροφοριακών πινακίδων 
σήµανσης για το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2020. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 698/04-02-2020 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 342/05-02-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…..Έχοντας  υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) «Αναβάθµιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε  µε το Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α΄) 

3. Τις  διατάξεις  του  Π.∆. 140 /2010 «Οργανισµός Περιφέρειας  Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ. Α΄ /27-12-2010) όπως 
τροποποιήθηκαν µε τη µε αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του ασκούντος 
καθήκοντα Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας  και την αριθ. 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής 
Μακεδονίας. 

4. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ.: 17406/527/04-02-2020 απόφαση  περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης. 
Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

1. Τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης 10.174,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (12.615,76 € µε Φ.Π.Α.) του υποέργου : «Προµήθεια 

πληροφοριακών πινακίδων σήµανσης για το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2020» σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου µε ΚΑ 2014ΕΠ53000001 «Προµήθεια στηθαίων, πινακίδων εθνικού και επαρχιακού 

οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016" (π.κ. 2013ΕΠ03000015)»  της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου. 

Με την ανωτέρω πίστωση εισηγούµαστε την προµήθεια πληροφοριακών πινακίδων σήµανσης σύµφωνα µε τις υπάρχουσες 
προδιαγραφές του ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., για αντικατάσταση λόγω καταστροφής στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της 
Π.Ε. Ιωαννίνων. Οι πινακίδες έχουν στόχο την παροχή πληροφοριών στους χρήστες και διευκολύνουν στον εντοπισµό της 
κατεύθυνσης του προορισµού τους…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήµανε 
ότι συµφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, το οποίο 
πρέπει να εκτελεσθεί µε πρόσκληση σε τουλάχιστον τρεις ενδιαφεροµένους, για την εύρεση της 
συµφερότερης προσφοράς. 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 10.174,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (12.615,76 € µε Φ.Π.Α.) και τη διάθεση της 
απαιτούµενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 µε ΚΑ 2014ΕΠ53000001 
«Προµήθεια στηθαίων, πινακίδων εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-
2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000015)» (Υποέργο: Προµήθεια πληροφοριακών πινακίδων σήµανσης για το εθνικό 
και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2020), για την προµήθεια πληροφοριακών 
πινακίδων σήµανσης σύµφωνα µε τις υπάρχουσες προδιαγραφές του ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., για αντικατάσταση 
λόγω καταστροφής στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, οι οποίες έχουν στόχο την 
παροχή πληροφοριών στους χρήστες και τη διευκόλυνση στον εντοπισµό της κατεύθυνσης του 
προορισµού τους. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 
10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/246/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 26ο 

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού, και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του για 
την υλοποίηση του υποέργου «Προµήθεια παραθύρων Κέντρου Υγείας Μετσόβου», 
προϋπολογισµού € 62.000,00 µε ΦΠΑ, και συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
διαγωνισµού. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
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ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 1036/31-01-2020 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 310/31-01-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:  

«… Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τη διενέργεια συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισµού και τους όρους της 
διακήρυξης για την επιλογή Αναδόχου του υποέργου «Προµήθεια παραθύρων Κέντρου Υγείας Μετσόβου», 

προϋπολογισµού 62.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) ή (50.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.), σε βάρος των 
πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (ΚΑ 2017ΕΠ53000002), µε τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», βάσει της από 27-12-2019 προγραµµατική σύµβαση µεταξύ 

της Περιφέρειας Ηπείρου και της 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και 
∆υτικής Ελλάδας (αρ. απόφ. Επιτροπής Περιβάλλοντος 6/152/06-11-2019). 

Για το παραπάνω υποέργο έχει εγκριθεί η διάθεση πίστωσης και ο ορισµός των αποφαινόµενων οργάνων, µε την 

µε αριθµ. 187435/6282/19-12-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Επιπλέον σας αποστέλλουµε σχέδιο της διακήρυξης του διαγωνισµού, η οποία συµπεριλαµβάνει τη µελέτη (τεχνικές 
προδιαγραφές, προϋπολογισµός), όπως συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων και σας παρακαλούµε για την 
τελική κατάρτιση των όρων της και τη σύνταξή της. 
Τέλος εισηγούµαστε τη συγκρότηση και ορισµό των µελών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού από τα 

παρακάτω µέλη, υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η.: 

1. Βιολέτα Τζανίδη, υπάλληλο του Τµήµατος ∆οµών Περιβάλλοντος, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων, του κλάδου 

Π.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Α΄, ως πρόεδρο, αναπληρούµενη από την Αµαλία ∆όνου, υπάλληλο του 

Τµήµατος ∆οµών Περιβάλλοντος, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό 

Α΄, 
2. Αικατερίνη Καραγιώτη, υπάλληλο του Τµήµατος ∆οµών Περιβάλλοντος, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων, του 

κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Α΄, αναπληρούµενη από την Βαρβάρα Ζιάκκα, υπάλληλο του 

Τµήµατος ∆οµών Περιβάλλοντος, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό 

Α΄ και 
3. Γεώργιο Σιώµο, υπάλληλο του Τµήµατος ∆οµών Περιβάλλοντος, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων, του κλάδου 

Π.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Α΄, αναπληρούµενο από τον Γεώργιο Σταύρου, υπάλληλο του Τµήµατος 
∆οµών Περιβάλλοντος, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Α΄ 

Οι αρµοδιότητες της ως άνω Επιτροπής θα είναι οι ακόλουθες: 
α) αξιολογούν τις προσφορές των προσφερόντων ή υποψηφίων, β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων 
ή υποψηφίων για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης, γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις 
προσφορές, δ) εισηγούνται τον αποκλεισµό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των 

προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσµάτων, την αποδέσµευση των εγγυήσεων, τη µαταίωση της 
διαδικασίας, ε) γνωµοδοτούν για κάθε άλλο θέµα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης και στ) στο στάδιο 

της εκτέλεσης γνωµοδοτούν για κάθε θέµα που ανακύπτει από τη σύµβαση και ιδίως επί της παράτασης του 

συµβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύµβασης και της έκπτωσης του αναδόχου..…». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  

Αποφασίζει οµόφωνα 

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, συνοπτικού διαγωνισµού, συνολικού προϋπολογισµού € 63.215,00 µε ΦΠΑ, για την εκτέλεση 
του υποέργου «Προµήθεια παραθύρων Κέντρου Υγείας Μετσόβου», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 
(ΚΑ 2017ΕΠ53000002), µε τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2017-2019» και βάσει της από 27-12-2019 προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου και της 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και ∆υτικής 
Ελλάδας, η υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε µε την αριθµ. 6/152/06-11-2019 απόφαση της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και  

καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως 
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συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάπτεται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 1036/31-01-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας, βάσει της σχετικής 
µελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισµός κλπ) που συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 62.000,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, και τη διάθεση της 
αντίστοιχης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (ΚΑ 
2017ΕΠ53000002), µε τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2017-2019», για την εκτέλεση του ανωτέρω υποέργου. 

Β. Συγκροτεί την προβλεπόµενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, τριµελή Επιτροπή ∆ιεξαγωγής και 
Αξιολόγησης των προσφορών, του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισµού, και ορίζει τα µέλη αυτής µε 
τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου, ως εξής: 

1. Βιολέτα Τζανίδη, υπάλληλο του Τµήµατος ∆οµών Περιβάλλοντος, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων, του 
κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Α΄, ως πρόεδρο, αναπληρούµενη από την Αµαλία ∆όνου, 
υπάλληλο του Τµήµατος ∆οµών Περιβάλλοντος, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων, του κλάδου Π.Ε. 
Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Α΄, 

2. Αικατερίνη Καραγιώτη, υπάλληλο του Τµήµατος ∆οµών Περιβάλλοντος, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων, 
του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Α΄, αναπληρούµενη από την Βαρβάρα Ζιάκκα, 
υπάλληλο του Τµήµατος ∆οµών Περιβάλλοντος, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων, του κλάδου Π.Ε. 
Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Α΄ και 

3. Γεώργιο Σιώµο, υπάλληλο του Τµήµατος ∆οµών Περιβάλλοντος, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων, του 
κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Α΄, αναπληρούµενο από τον Γεώργιο Σταύρου, υπάλληλο 
του Τµήµατος ∆οµών Περιβάλλοντος, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών 
(Μ.Υ.), µε βαθµό Α΄ 

Η ως άνω Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 έχει ιδίως τις 
ακόλουθες αρµοδιότητες: α) αξιολογεί τις προσφορές των προσφερόντων ή υποψηφίων, β) ελέγχει την 
καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία σύναψης της 
σύµβασης, γ) ελέγχει και αξιολογούν τις προσφορές, δ) εισηγείται τον αποκλεισµό των προσφερόντων ή 
υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσµάτων, 
την αποδέσµευση των εγγυήσεων, τη µαταίωση της διαδικασίας, ε) γνωµοδοτεί για κάθε άλλο θέµα που 
ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης και στ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωµοδοτεί για κάθε θέµα που 
ανακύπτει από τη σύµβαση και ιδίως επί της παράτασης του συµβατικού χρόνου, κάθε άλλης 
τροποποίησης της σύµβασης και της έκπτωσης του αναδόχου. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/247/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνταξη Κανονισµού Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης των 
υποδοµών συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των λυµάτων του οικισµού Μικρού 
Παπίγκου (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  
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2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής 
∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.∆. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 605/30-01-2020 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
305/30-01-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας  υπόψη :…. 

1. Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07-06-2010 τ. Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 

4071/2012 (Φ.Ε.Κ. 85/11-04-2012 τ. Α’), το Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 93/14-04-2014 τ. Α’), το Ν. 4447/2016 

(Φ.Ε.Κ. Α’ 241), το Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α’ 133), το Ν. 4623/2019 (Φ.Ε.Κ. 134/09-08-2019 τ. Α΄) και 
το Ν. 4625/31-08-2019 (Φ.Ε.Κ. Α' 139). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 Φ..ΕΚ. 233/27-12-2010 τ. Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (Φ.Ε.Κ. Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-2017 

(Φ.Ε.Κ. Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. Μακεδονίας. 

3. Την αριθ. 2/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισµός Γενικών ∆ιευθυντών και Προϊσταµένων 
∆ιευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 118 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.    

5. Τις διατάξεις του Ν. 4625/31-08-2019, άρθρο 14, παρ. 2, «Ρυθµίσεις οικονοµικών θεµάτων ΟΤΑ». 

6. Την υπ’ αριθ. 202233/7219/17-12-2019 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ µε το ΦΠΑ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και 
τίτλο: «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», 

Υποέργο: «Σύνταξη Κανονισµού Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης των υποδοµών συλλογής, επεξεργασίας 
και διάθεσης των λυµάτων του οικισµού Μικρού Παπίγκου» (παροχή υπηρεσίας).  

7. Την από 30-01-2020 τεχνική έκθεση της υπηρεσίας όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 
Υπηρεσία µας. 

                                                    ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ   

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Σύνταξη Κανονισµού Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 
των υποδοµών συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των λυµάτων του οικισµού Μικρού Παπίγκου», σε βάρος 
των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 2017ΕΠ53000002, προϋπολογισµού: 24.800,00€ (µε 
Φ.Π.Α.)...…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
επεσήµανε ότι συµφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του 
υποέργου, το οποίο πρέπει να εκτελεσθεί µε πρόσκληση σε τουλάχιστον τρεις 
ενδιαφεροµένους, για την εύρεση της συµφερότερης προσφοράς. 

 Αποφασίζει οµόφωνα 
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Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € µε Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούµενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 
2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Σύνταξη Κανονισµού Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης των υποδοµών συλλογής, επεξεργασίας 
και διάθεσης των λυµάτων του οικισµού Μικρού Παπίγκου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της 
από 30-01-2020 τεχνικής έκθεσης της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/248/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 28ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση 
τοιχογραφιών στο Ιερό Βήµα του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Μανασσή δήµου Ζαγορίου (παροχή 
υπηρεσιών)». 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
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µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 1310/05-02-2020 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 340/05-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής: «… Σας διαβιβάζουµε α) την υπ΄ αριθµ. 108850/3560/08-08-2018 Απόφαση του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισµού αποφαινόµενων οργάνων, β) την υπ’ 

αριθµ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΣΑΝΜ/Φ19/162890/104538/1742 απόφαση έγκρισης της µελέτης «Συντήρησης 
των τοιχογραφιών του τέµπλου, της οροφής και λοιπών ξυλόγλυπτων στοιχείων του Ιερού Ναού Αγίου 

Γεωργίου Μανασσή» δήµου Ζαγορίου και γ) την από 24-06-2019 σχετική Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ 

του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων, 
η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 5/89/31-08-2018 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος 
Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και εισηγούµαστε την έγκριση δαπάνης και τη 

διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του υποέργου 

«Συντήρηση τοιχογραφιών στο Ιερό Βήµα του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Μανασσή δήµου Ζαγορίου (παροχή 

υπηρεσιών)», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, µε Κ.Α. 2013ΕΠ03000010 και τίτλο «Αποκατάσταση 

πολιτιστικών µνηµείων Περιφέρειας Ηπείρου» .…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήµανε 
ότι συµφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, το οποίο 
πρέπει να εκτελεσθεί µε πρόσκληση σε τουλάχιστον τρεις ενδιαφεροµένους, για την εύρεση της 
συµφερότερης προσφοράς. 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 20.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και τη διάθεση της 
απαιτούµενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, µε Κ.Α. 

2013ΕΠ03000010 και τίτλο «Αποκατάσταση πολιτιστικών µνηµείων Περιφέρειας Ηπείρου» για την 

εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση τοιχογραφιών στο Ιερό Βήµα του Ι.Ν. Αγίου 

Γεωργίου Μανασσή δήµου Ζαγορίου (παροχή υπηρεσιών)», σύµφωνα µε την αριθµ. 

ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΣΑΝΜ/Φ19/162890/104538/1742  απόφαση έγκρισης της µελέτης και βάσει της από 

24-06-2019 Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, της 

Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε µε την αριθµ. 

5/89/31-08-2018 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της 

Περιφέρειας  Ηπείρου. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/250/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 30ο 

Έγκριση µετακίνησης του Κων/νου Χριστοδούλου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, µέλος της οµάδας εργασίας του έργου 

Adrion 5 Senses «Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five 
Senses» στο πλαίσιο του Προγράµµατος Interreg ADRION 2014-2020, στο Μιλάνο της 
Ιταλίας στις 09-11 Φεβρουαρίου 2020, για τη συµµετοχή του στην τουριστική έκθεση 

«Β.Ι.Τ. 2020» και στην τεχνική συνάντηση του έργου που θα πραγµατοποιηθεί κατά τη 
διάρκεια της έκθεσης, και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
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το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής 
∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.∆. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016), καθώς και του 
Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «∆απάνες µετακινούµενων εντός και εκτός επικράτειας» και την 
αριθµ. πρωτ. 2/74450/∆ΕΠ/24-11-2015 (Α∆Α: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο µε θέµα «Παροχή 
οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων … του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)» του Αν. Υπ. 
Οικονοµικών. 

5. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 491/31-01-2020 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 320/31-01-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), µε την οποία 
η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη την αριθ. πρ. 5733/160/15-1-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου (Α∆Α ΩΜΟΨ7Λ9-

Λ26) για τη σύσταση της οµάδας εργασίας του έργου Adrion 5 Senses «Building the ADRION Brand Name in 

Tourism: Indulging all Five Senses» στο πλαίσιο του Προγράµµατος Interreg ADRION 2014-2020, την 
υποχρέωση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου ως επικεφαλής εταίρου στο περίπτερο του έργου στην 
Τουριστική Έκθεση ΒΙΤ στο Μιλάνο το χρονικό διάστηµα 09-11 Φεβρουαρίου 2020, και στην τεχνική 

συνάντηση του έργου που θα πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια της έκθεσης καθώς και τη φύση του έργου 

παρακαλούµε να εγκρίνετε τη µετακίνηση του  Κων/νου Χριστοδούλου, υπάλληλο της ∆/νσης Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου µέλος της οµάδας έργου στο Μιλάνο για τη συµµετοχή του στην 

προαναφερόµενη έκθεση στο πλαίσιο του έργου Adrion 5 Senses. 

Ηµεροµηνία αναχώρησης: 08/02/2020 

Ηµεροµηνία επιστροφής: 12/02/2020 

Μέσο µετακίνησης: Αεροπλάνο 

Παρακαλούµε επίσης για την έγκριση των σχετικών δαπανών για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης, 
διαµονής και ηµερήσιας αποζηµίωσης που υπολογίζεται στο ποσό των 1.300,00 € περίπου. Η προκαλούµενη 

δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του Adrion 5 Senses «Building the ADRION Brand Name in Tourism: 

Indulging all Five Senses» στο πλαίσιο του Προγράµµατος Interreg ADRION 2014-2020, – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΗΠΕΙΡΟΥ της ΣΑΕΠ 318/2. ….» 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού 
Μαργαρίτα, εισηγήθηκε, για κρίσιµα θέµατα επιµορφωτικών σεµιναρίων, συνεδρίων κλπ, 
που άπτονται θέµατα δηµόσιας υγείας και δηµόσιου ενδιαφέροντος, να υπάρχει ενηµέρωση 
του Περιφερειακού Συµβουλίου, από τους υπαλλήλους που τα παρακολούθησαν. 

Αποφασίζει οµόφωνα 

− Εγκρίνει τη µετακίνηση του Κων/νου Χριστοδούλου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, µέλος της οµάδας εργασίας του έργου Adrion 
5 Senses «Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses» στο 
πλαίσιο του Προγράµµατος Interreg ADRION 2014-2020, στο Μιλάνο της Ιταλίας στις 09-11 
Φεβρουαρίου 2020, για τη συµµετοχή του στην τουριστική έκθεση «Β.Ι.Τ. 2020» και στην 
τεχνική συνάντηση του έργου που θα πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια της έκθεσης και 
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− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 1.300,00 € για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης 
διαµονής και ηµερήσιας αποζηµίωσης του ανωτέρω υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου 
και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου Adrion 5 Senses 
«Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses» στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος Interreg ADRION 2014-2020, – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ της ΣΑΕΠ 318/2.  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/251/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 31ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση ενηµερωτικού φυλλαδίου από 
την Περιφέρεια Ηπείρου «Αγαπάµε και φροντίζουµε τα ζώα συντροφιάς». 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής 
∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.∆. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση του Τµήµατος Αθλητισµού & Πολιτισµού της ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
279/31-01-2020 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 323/03-02-2020 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης για την έκδοση ενηµερωτικού φυλλαδίου από την Περιφέρεια Ηπείρου 
«Αγαπάµε και φροντίζουµε τα ζώα συντροφιάς». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού 
Μαργαρίτα, επεσήµανε τα εξής: «Οι δαπάνες για τη συµµετοχή της Περιφέρειας σε διάφορες 
εκδηλώσεις απαιτούν πάρα πολλά χρήµατα. Οι εκδηλώσεις πρέπει να αξιολογούνται 
ανάλογα µε το κύρος τους και µε την κοινωνική προσφορά τους και να µειωθούν τα χρήµατα 

που δίνονται στο µισό». 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού  € 2.480,00 µε ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούµενης 
πίστωσης, σε βάρος πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ  530 Ηπείρου µε Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 
για την «Αντιµετώπιση Έκτακτων αναγκών και  ειδικών δράσεων Περιφέρειας  Ηπείρου  2017-
2019, για την έκδοση ενηµερωτικού φυλλαδίου από την Περιφέρεια Ηπείρου «Αγαπάµε και 
φροντίζουµε τα ζώα συντροφιάς», στα πλαίσια της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ 
Περιφέρειας Ηπείρου, ∆ήµου Ιωαννιτών και του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων για την εκτέλεση του 
έργου «∆ιαχείριση αδέσποτων ζώων στο ∆ήµο Ιωαννιτών και λειτουργία του καταφυγίου των 
αδέσποτων ζώων στον ∆ήµο Ιωαννιτών», σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 279/31-01-2020 
σχετική εισήγηση του Τµήµατος Αθλητισµού & Πολιτισµού της ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, το κείµενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής: 

«….Σας κάνουµε γνωστό στα πλαίσια της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ περιφέρειας Ηπείρου, 

∆ήµου Ιωαννιτών και του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων για την εκτέλεση του έργου «∆ιαχείριση αδέσποτων 
ζώων στο ∆ήµο Ιωαννιτών και λειτουργία του καταφυγίου των αδέσποτων ζώων στον ∆ήµο Ιωαννιτών» 

διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των πολιτών αγνοεί την νοµοθεσία που αφορά τα ζώα συντροφιάς και 
ιδιαίτερα τα αδέσποτα ζώα.  

Η ενηµέρωση του κοινού θεωρείται καίριας σηµασίας για την ορθή διαχείριση των αδέσποτων. 
Για τους λόγους αυτούς το Τµήµα Κτηνιατρικής ∆ΑΟΚ Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, θα 

εκδώσει ενηµερωτικό φυλλάδιο προκειµένου να διανεµηθεί στους µαθητές της Β΄θµιας εκπαίδευσης Π.Ε. 

Ιωαννίνων.  
Οι συγκεκριµένες δράσεις εντάσσονται στις αρµοδιότητες των Περιφερειών, όπως αυτές ορίζονται από 

τις καταστατικές διατάξεις του Καλλικράτη και περιγράφονται στο άρθρο 186 του Ν.352/2010 (ΦΕΚ 

84/Α) κεφ.ε, εδάφιο η, παρ.13,15 «Η συµµετοχή σε προγράµµατα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων 
της  περιφέρειας και των δήµων και η κοινή οργάνωση µε τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων µε 
σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς και τη διάδοσή της στους νέους». Ο 

συντονισµός, η προώθηση, η χρηµατοδότηση και η δραστηριοποίηση για την επίτευξη του παραπάνω 

στόχου εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του στρατηγικού σχεδιασµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής µας. 
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Για το λόγο αυτό παρακαλούµε να εγκρίνετε τη δαπάνη για την κάλυψη της     εκδήλωσης ως κάτωθι : 
(ΠΙΝΑΚΑΣ) 

Το ποσόν αυτό θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α.. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο 

«Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και  ειδικών ∆ράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019 ….». 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/252/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 32ο 

Έγκριση του Πρακτικού 03/30-01-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού δηµόσιου 
διαγωνισµού, µε αντικείµενο την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο CIAK “Common Initiatives to AcKnowledge and valorize 
tourism potential of the programme area through cinema” στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-
2020»,  προϋπολογισµού € 77.897,00 µε ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 
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1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την αριθµ. 32/1930/24-09-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, περί έγκρισης των 
δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων των προγραµµάτων των 
Ευρωπαϊκών Εδαφικών Συνεργασιών: α) IPA CBC Greece – Albania 2014-2020, β) CBC 
Greece – Italy 2014-2020 και γ) Interreg V – B Adriatic-Ionian 2014-2020. 

6. Την αριθµ. 30/2443/11-10-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, η συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και η κατάρτιση των όρων 
της διακήρυξης, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, του ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου 
διαγωνισµού, προϋπολογισµού €  77.897,00 µε ΦΠΑ (€ 62.820,16 χωρίς ΦΠΑ - ΦΠΑ € 
15.076,84) µε αντικείµενο την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας 
Ηπείρου για το έργο CIAK “Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism 
potential of the programme area through cinema”, στο πλαίσιο του Προγράµµατος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», του έργου 
της ΣΑΕΠ 318/6, µε ΚΑΕ 2018ΕΠ318600012. 

7. Την αριθµ. 36/2862/12-12-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό 01/06-12-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συµµετοχής / τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
δηµόσιου διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της αριθµ. πρωτ. 163956/5467/22-
10-2019 και µε Α/Α Συστήµατος: 81045 διακήρυξης, προϋπολογισµού €  77.897,00 µε ΦΠΑ 
µε αντικείµενο την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για 
το έργο CIAK “Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the 
programme area through cinema”, στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», σύµφωνα µε το οποίο: Α. 
Απορρίφθηκε η προσφορά του οικονοµικού φορέα «TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ», κατά το στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, και Β. 
στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού, που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση του 
(υπο)φακέλου της οικονοµικής προσφοράς, έγινε αποδεκτή η εµπροθέσµως υποβληθείσα 
προσφορά του οικονοµικού φορέα «NEXT COM AE», η οποία πληροί τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής στον διαγωνισµό και η τεχνική της προσφορά πληροί 
τις υποχρεωτικές απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης για κάθε κριτήριο και βαθµολογήθηκε µε 
συνολική βαθµολογία 103,50 βαθµούς. 
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8. Την αριθµ. 1/22/10-01-2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε 
το Πρακτικό 02/31-12-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού δηµόσιου διαγωνισµού του θέµατος, 
σύµφωνα µε το οποίο, αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης η εταιρεία «NEXT COM AE», η 
οποία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής στον διαγωνισµό και η 
τεχνική προσφορά της είναι πλήρης και σύµφωνη µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη, βάσει του 
Πρακτικού 01/06-12-2019 της Επιτροπής ∆ιενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
36/2862/12-12-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, και µε οικονοµική προσφορά 
ποσού € 58.267,60 µε ΦΠΑ. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 497/03-02-2020 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 328/03-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία 
η υπηρεσία υποβάλλει το Πρακτικό 3ο της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
δηµόσιου διαγωνισµού του θέµατος που αφορά στο στάδιο του ελέγχου του φακέλου 
«∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσωρινού µειοδότη και εισηγείται την έγκρισή του. 

10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό 3ο/30-01-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού δηµόσιου ∆ιαγωνισµού 
της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της αριθµ. πρωτ. 163956/5467/22-10-2019 και µε Α/Α 
Συστήµατος: 81045 διακήρυξης, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, προϋπολογισµού € 
77.897,00 µε ΦΠΑ για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας 
Ηπείρου για το έργο CIAK “Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential 
of the programme area through cinema”, στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020». 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος 
αυτής και σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, προέβη στην 
αποσφράγιση και έλεγχο του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» που υπέβαλλε η εταιρεία 
«NEXT COM AE», η οποία αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης του διαγωνισµού, βάσει των 
Πρακτικών 01/06-12-2019 και 02/31-12-2019 της Επιτροπής ∆ιενέργειας, που εγκρίθηκαν 
αντίστοιχα, µε τις αριθµ. 36/2862/12-12-2019 και 1/22/10-01-2020 αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής και αφού διαπίστωσε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη µη συνδροµή των 
λόγων αποκλεισµού της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής αυτής, οµόφωνα εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία «NEXT 
COM AE» µε ποσό προσφοράς € 58.267,60 µε ΦΠΑ. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του ηλεκτρονικού ανοιχτού δηµόσιου ∆ιαγωνισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της αριθµ. πρωτ. 163956/5467/22-10-2019 και µε Α/Α Συστήµατος: 
81045, προϋπολογισµού € 77.897,00 µε ΦΠΑ για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής 
Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο CIAK “Common Initiatives to AcKnowledge 
and valorize tourism potential of the programme area through cinema”, στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» 

στην εταιρεία µε την επωνυµία «NEXT COM AE», η οποία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις 
έγκυρης συµµετοχής στον διαγωνισµό και η τεχνική προσφορά της είναι πλήρης και σύµφωνη 
µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη, βάσει του Πρακτικού 01/06-12-2019 της Επιτροπής ∆ιενέργειας, 
το οποίο εγκρίθηκε µε την αριθµ. 36/2862/12-12-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
και µε οικονοµική προσφορά ποσού 58.267,60 € µε ΦΠΑ, βάσει του Πρακτικού 02/31-12-2019 
της Επιτροπής ∆ιενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε µε την αριθµ. 1/22/10-01-2020 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόµισε εµπρόθεσµα, 
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ήταν πλήρη σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη διακήρυξη σύµφωνα µε το ανωτέρω, Πρακτικό 
03/30-01-2020 της Επιτροπής ∆ιενέργειας. 

− Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή Υπηρεσιών 
Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο CIAK “Common Initiatives to 
AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema”, στο 
πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 
2014-2020», στην εταιρεία µε την επωνυµία «NEXT COM AE», και την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης, στο ποσό των € 58.267,60 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
ΣΑΕΠ 318/6, µε ΚΑΕ 2018ΕΠ318600012. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

  

  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 03 / 30.01.2020 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ανοιχτού ηλεκτρονικού 

μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής 

Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο CIAK  “Common Initiatives to AcKnowledge and 

valorize tourism potential of the programme area through cinema” στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», συνολικού 

προϋπολογισμού 62.820,16€, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α, η οποία 

συγκροτήθηκε με την αριθ. πρωτ. 30/2443/11-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΙ747Λ9-9Δ2) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου αποτελούμενη από τους: 

1. Κωνσταντίνο Χριστοδούλου, υπάλληλο του Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής της 

Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού, ως πρόεδρο,  

2. Ελένη Βλάχου, προϊσταμένη του τμήματος Διαφάνειας της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης 

3.  Γεώργιος Ευτυχιάδης, υπάλληλος του τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων της Δ/νσης 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Η.. 

 

συνεδρίασε στις 30/01/2020, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 09:00 σε γραφείο της Περιφέρειας Ηπείρου, 

Πλατεία Πύρρου 1, στα Ιωάννινα, µε παρόντα όλα τα τακτικά µέλη της, προκειµένου να προβεί στην 

ηλεκτρονική αποσφράγιση του ηλεκτρονικού (υπο)φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του µε 

α/α συστήµατος 81045 Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου, για το έργο 

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο CIAK  “Common 

Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema” στο 

πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-

2020», της εταιρείας NEXT COM A.E. η οποία αναδείχτηκε προσωρινός µειοδότης µε την υπ’ αριθµ. 

1/22/10-01-2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου  

Αρχικά τα μέλη της επιτροπής επιβεβαίωσαν την εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα 

με τη διαδικασία του άρθρου 3.2 της προκήρυξης «Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Προσωρινού 

Αναδόχου – Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου». Στη συνέχεια προχώρησαν στον έλεγχο τους, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.2.9.2. «Αποδεικτικά Μέσα», όπου και διαπίστωσαν ότι, ενώ 

υπάρχει Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου περί ισχύος των δικαιολογητικών και κατά την 

υποβολή της προσφοράς, δεν είχαν υποβληθεί  η ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα οι οποίες 

ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προφοράς, ήτοι 8/11/2019. 

Η επιτροπή αποφάσισε να στείλει έγγραφο προς την εταιρεία με το οποίο να ζητάει ασφαλιστική και 

φορολογική ενημερότητα και έληξε τη συνεδρίαση. 

Στις 3/2/2020, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 09:00 συνεδρίασε εκ νέου η επιτροπή για να εξετάσει τα 

επιπλέον δικαιολογητικά τα οποία η εταιρεία τα ανέβασε μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 31/1/2020 και διαπίστωσε 

την εγκυρότητα αυτών.  

Μετά την αποστολή των επιπλέον δικαιολογητικών ο φάκελος θεωρείται πλήρης και σύμφωνος με τους 

όρους της Διακήρυξης. 
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Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή, ομόφωνα  

εισηγείται 

Την κατακύρωση του Διαγωνισμού στην εταιρεία  ΝΕΧΤ COM AE  

Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν Πρακτικό στην Περιφέρεια Ηπείρου ώστε να προβεί στις νόμιμες 

διαδικασίες ως Αναθέτουσα Αρχή.  

Το παρόν Πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε 3 αντίτυπα. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου 

 

Ελένη Βλάχου 

 

Γεώργιος Ευτυχιάδης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/253/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 33ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή υπερωριακής εργασίας 
υπαλλήλων της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου για 
το έτος 2020, για την υλοποίηση των προγραµµάτων ενίσχυσης µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων µέσω ΕΣΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  
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2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016), καθώς και του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 
94/Α’) «∆απάνες µετακινούµενων εντός και εκτός επικράτειας» και την αριθµ. πρωτ. 
2/74450/∆ΕΠ/24-11-2015 (Α∆Α: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο µε θέµα «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρµογή των διατάξεων … του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)» του Αν. Υπ. Οικονοµικών. 

5. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 541/05-02-2020 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 348/05-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία 
η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«….Έχοντας υπόψη: 

• Η ∆ΙΑΠ µε την αριθ. απόφαση 746(ΦΕΚ 1107/30-3-3017 )  ορίσθηκε Ενδιάµεσος Φορέας του 

Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού  Ήπειρος 2014-2020 , άξονας προτεραιότητας 01:"Ενίσχυση της 
περιφερειακής ανταγωνιστικότητας µε ανάπτυξη της καινοτοµίας και των ΤΠΕ" , µε θεµατικό στόχο 03:" 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων για την υλοποίηση προγραµµάτων 
ΕΣΠΑ   

• Την αριθ, πρωτ 6374/185/16-01-2020  απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης  ποσού 50.000 ευρώ σε 
βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε ΚΑ 2017ΕΠ53000002 ¨Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
ειδικών δράσεων Περιφέρειας ηπείρου 2017-2020" (Υποέργο: ∆απάνη υπερωριακής απασχόλησης  έτος 
2020 της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού για την υλοποίηση των προγραµµάτων ενίσχυσης 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων µέσω ΕΣΠΑ).  

• Την αριθ. πρωτ; 6327/183/16-1-2020  (ΦΕΚ Β  241/3-2-2020) απόφαση περί "Καθιέρωσης υπερωριακής 
εργασίας  για το έτος 2019 για το προσωπικό που υπηρετεί στην Περιφέρεια Ηπείρου ή είναι µε διάθεση 

στην ∆ΙΑΠ και συγκροτεί την οµάδα εργασίας του επιχειρησιακού προγράµµατος Ήπειρος 2014-2020" 

• Τις αυξηµένες υποχρεώσεις του προσωπικού της για την υλοποίηση των δράσεων αυτών . 

Εισηγούµαστε Την έγκριση  της δαπάνης ποσού 50.000 ευρώ σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε 
ΚΑ 2017ΕΠ53000002 ¨Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας ηπείρου 2017-

2019" (Υποέργο: ∆απάνη υπερωριακής απασχόλησης  έτος 2020 της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 

για την υλοποίηση των προγραµµάτων ενίσχυσης µικροµεσαίων επιχειρήσεων µέσω ΕΣΠΑ.…». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 50.000,00 και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε ΚΑ 2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας ηπείρου 2017-2019» (Υποέργο: ∆απάνη 
υπερωριακής απασχόλησης  έτος 2020 της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού για την 
υλοποίηση των προγραµµάτων ενίσχυσης µικροµεσαίων επιχειρήσεων µέσω ΕΣΠΑ), για την 
καταβολή αµοιβής υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2020, για την υλοποίηση των 
προγραµµάτων ενίσχυσης µικροµεσαίων επιχειρήσεων µέσω ΕΣΠΑ, λόγω των αυξηµένων 
υποχρεώσεων του προσωπικού της Υπηρεσίας για την υλοποίηση των δράσεων αυτών, 
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σύµφωνα µε την αριθµ. 6374/185/16-01-2020 (ΦΕΚ Β 241/3-2-2020) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

 

  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 

ΑΔΑ: 69ΤΦ7Λ9-2Θ0



- 109 - 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/254/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 34ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προµήθεια ανταλλακτικών και 
εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανηµάτων και Οχηµάτων και ειδών συνεργείου 
(ανταλλακτικά – αναλώσιµα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  
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2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής 
∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.∆. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε µε την 
αρ. 4993/745/24-7-1975 «περί καθορισµού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς 
ανταλλακτικών και προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών κ.λ.π. των οχηµάτων του 
δηµοσίου, των ΟΤΑ  και των εν γένει ΝΠ∆∆ κ.λπ. περί ων το αρ. Ι του Ν.∆/τος 2396/53». 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 728/05-02-2020 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 358/05-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής µηχανηµάτων και οχηµάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων, καθώς και ειδών 
συνεργείου, όπως αναφέρονται στο συνηµµένο πίνακα και σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενα 
σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα 
ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχηµα.  

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, καθώς και τη διάθεση της απαιτούµενης πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, µε ΚΑ 2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση 
οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή - συντήρηση εξοπλισµού και µέσων της Αυτοτελούς 
∆/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (Υποέργο: Προµήθεια 
ανταλλακτικών και επισκευή µηχανηµάτων, οχηµάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – 
αναλώσιµα κ.λ.π.) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2020), για την προµήθεια 
ανταλλακτικών, και για εργασίες συντήρησης – επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιµα 
κλπ) όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα: 

Α/Α 
ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-
ΟΧΗΜ. 

ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧ-
ΟΧ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ 
ΠΟΣΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 24% 

1 ME 121968 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
- ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ 
ΜΠΟΥΚΑΛΑ, ΚΟΥΒΑΣ, ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ 
ΠΛΗΡΗ 

2.800,00 € 3.472,00 € 

2 ΚΗΗ 6034 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΠΟΜΟΛΟ ΛΕΒΙΕ 
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ, 2 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 

366,61 € 454,60 € 

3 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ   

ΑΛΥΣΙ∆Α ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΙΛΑ 193), 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ(ΚΟΥΤΙ ΤΕΜ. 
100) ΤEΜΑΧΙΑ 30, ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(120 ΖΕΥΓΗ), ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑ 
ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ (ΤΕΜ 90), 
ΗΛΕΚΤΟ∆ΙΑ 2,5 mm 4 Kgr (ΤΕΜ 12), 
ΗΛΕΚΤΟ∆ΙΑ 4,00 mm 4 Kgr (ΤΕΜ 10), 
ΚΟΙΛΟ∆ΟΚΟΙ Β.Τ. (245 ΚΙΛΑ), 
ΛΙΝΑΤΣΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 6Μ *10Μ 
(ΤΕΜ 8), ΡΟ∆Α Β.Τ. ΠΕΡΙΣΤΡ. ΜΕ 

6.998,06 € 8.677,59 € 

ΑΔΑ: 69ΤΦ7Λ9-2Θ0



- 111 - 

 

ΠΛΑΚΑ (ΤΕΜ 16), ΡΟ∆Α Β.Τ. ΠΕΡΙΣΤΡ. 
ΜΕ ΠΛΑΚΑ & ΦΡΕΝΟ (ΤΕΜ 16), 
ΣΙ∆ΕΡΑ ΜΑΣΙΦ (ΚΙΛΑ 160), 
ΣΙ∆ΗΡΟΓΩΝΙΕΣ (ΚΙΛΑ 231), ΣΙΛΙΚΟΝΗ 
(ΤΕΜ 12), ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ (240 
ΜΕΤΡΑ), ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΓΑΛΒ. 
(175 ΚΙΛΑ) ΤΡΙΧΕΙΑ ΠΛΕΚΤΗ (63 ΚΙΛΑ) 
ΦΥΛΛΟ ΝΑΥΛΟΝ ΛΕΥΚΟ(290 ΚΙΛΑ) 

4 ΚΗΗ 6034 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 6 ΤΕΜ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
295/80/22,5 

3.176,00 € 3.938,24 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 13.340,67 € 16.542,43 € 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/255/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 35ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας (Μεγάλη Βρύση-Αγία Κυριακή) της ∆Ε 
Αθαµανίας της ΠΕ Άρτας», αναδόχου Γ.Ν&Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», µέχρι την 29-04-2020. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  
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2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 609/29-01-2020 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
286/29-01-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«…. 2. ΜΕΛΕΤΗ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ Η µελέτη του έργου   εγκρίθηκε µε την αριθ. 30001/2666/06-03-2019 

απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών  Έργων Περ. Ηπείρου.3. ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ Την µε αρ. 23/1771/19-07-2019 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου,  εγκρίθηκε το πρακτικό δηµοπρασίας που 

διενεργήθηκε στις 23/04/2019 και ανατέθηκε η εκτέλεση  του έργου στον Γ.Ν&Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. 4. 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Η σύµβαση του έργου υπογράφηκε στις 29/08/2019 για  ποσό 43.659,99  ευρώ µε ΦΠΑ. 5. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ α. Η αρχική συµβατική προθεσµία λήγει στις 29/01/2020 6. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Το έργο χρηµατοδοτείται από τον  ΣΑΕΠ530 µε ΚΑ 

2014ΕΠ53000003του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου µε την υπ αρίθµ 70269/2420/30.05.2019 

απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου µε προϋπολογισµό 74.000,00.ευρώ 7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ∆εν έχουν γίνει 
πληρωµές. 8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. ∆εν έχουν εκτελεστεί εργασίες. 9..  

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (Α.Π.Ε.) – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ∆εν έχει  συνταχθεί  ΑΠΕ. Β. ΕΙ∆ΙΚΑ 1. Λόγοι 
τους οποίους επικαλείται η ανάδοχος στην  από 17/01/2020 αίτησή του  για την χορήγηση της παρούσας 
παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών. Ο  ανάδοχος στην από 17/01/2020 αίτησή του αιτείται  
παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών  µέχρι 29/04/2019 για τους βάσιµους λόγους που αναφέρει  σ΄ 
αυτή. 2.Απόψεις της ∆/νουσας Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούµενης παράτασης προθεσµίας περαίωσης 
των εργασιών Η µη ολοκλήρωση της εργολαβίας εντός της συµβατικής προθεσµίας δεν είναι υπαιτιότητα του 

αναδόχου. Συγκεκριµένα οι συνεχείς βροχοπτώσεις  δεν επέτρεψαν την εκτέλεση  εργασιών. Επίσης εκκρεµεί 
η έγκριση του Α.Π.Ε. Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιµους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική 

υπαιτιότητα του αναδόχου η Υπηρεσία µας εισηγείται την χορήγηση  παράτασης προθεσµίας   περαίωσης του 

έργου µέχρι την 29-04-2020 µε αναθεώρηση, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του 

έργου.....». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας (Μεγάλη Βρύση-Αγία Κυριακή) της ∆Ε 
Αθαµανίας της ΠΕ Άρτας», αναδόχου Γ.Ν&Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», µέχρι την 29-04-2020, µε δικαίωµα 
αναθεώρησης.  
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

ΑΔΑ: 69ΤΦ7Λ9-2Θ0



- 114 - 

 

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/256/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 36ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές µονάδες στις 
περιοχές Κοµποτίου, Γραµµενίτσας και Αγίων Αναργύρων Άρτας», αναδόχου 
Γ.Ν&Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», µέχρι την 06-05-2020. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  
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2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 611/29-01-2020 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
287/29-01-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«…. 2. ΜΕΛΕΤΗ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ  Η µελέτη του έργου   εγκρίθηκε µε την αριθ. 61106/5889/02-05-2019 

απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών  Έργων Περ. Ηπείρου. 3. ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ Την µε αρ. 22/1709/12-07-2019 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου,  εγκρίθηκε το πρακτικό δηµοπρασίας που 

διενεργήθηκε στις 04/07/2019 και ανατέθηκε η εκτέλεση  του έργου στον Γ.Ν&Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. 4. 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Η σύµβαση του έργου υπογράφηκε στις 09/10/2019 για  ποσό 71.424,00  ευρώ µε ΦΠΑ. 5. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ α. Η αρχική συµβατική προθεσµία λήγει στις 09/02/2020 6. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Το έργο χρηµατοδοτείται από τον ΣΑΕΠ830 µε ΚΑ 

2018ΕΠ83000002 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου µε την υπ αρίθµ 61048/2037/24.04.2019 

απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου µε προϋπολογισµό 74.400,00.ευρώ 7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ∆εν έχουν γίνει 
πληρωµές.8.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Έχει εκτελεστεί το 50%  των 
εργασιών. 9.. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (Α.Π.Ε.) – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ∆εν έχει  συνταχθεί  ΑΠΕ. Β. 

ΕΙ∆ΙΚΑ 1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται η ανάδοχος στην  από 01/11/2019 αίτησή του  για την χορήγηση 

της παρούσας παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών. Ο  ανάδοχος στην από 17/01/2020 αίτησή του 

αιτείται  παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών  µέχρι 06/05/2020 για τους βάσιµους λόγους που 

αναφέρει  σ΄ αυτή. 2.Απόψεις της ∆/νουσας Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούµενης παράτασης προθεσµίας 
περαίωσης των εργασιών Η µη ολοκλήρωση της εργολαβίας εντός της συµβατικής προθεσµίας δεν είναι 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Συγκεκριµένα οι συνεχείς βροχοπτώσεις δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση  

εργασιών ασφαλτικών.. Επίσης εκκρεµεί η έγκριση του Α.Π.Ε. Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιµους παραπάνω 

λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου η Υπηρεσία µας εισηγείται την 
χορήγηση  παράτασης προθεσµίας  περαίωσης του έργου µέχρι την 06-05-2020 µε αναθεώρηση, η οποία 

κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου......». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές µονάδες στις περιοχές 
Κοµποτίου, Γραµµενίτσας και Αγίων Αναργύρων Άρτας», αναδόχου Γ.Ν&Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», 
µέχρι την 06-05-2020, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  
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3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/257/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 37ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς κτηνοτροφική µονάδα στην 
περιοχή των Αγνάντων», αναδόχου ΣΦΗΚΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, µέχρι την 16-06-2020. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  
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2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 1367/03-02-2020 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
331/04-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«…. 2. ΜΕΛΕΤΗ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ Η µελέτη του έργου   εγκρίθηκε µε την αριθ. 30436/985/06-03-2019 

απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών  Έργων Περ. Ηπείρου.  3. ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ Την µε αρ. 17/1426/05-06-2019 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου,  εγκρίθηκε το πρακτικό δηµοπρασίας που 

διενεργήθηκε στις 16/05/2019 και ανατέθηκε η εκτέλεση  του έργου στον ΣΦΗΚΑ ΣΩΤΗΡΙΟ.4. 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Η σύµβαση του έργου υπογράφηκε στις 16/10/2019 για  ποσό 45.384,00  ευρώ µε ΦΠΑ. 5. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ α. Η αρχική συµβατική προθεσµία λήγει στις 16/02/2020 6. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Το έργο χρηµατοδοτείται από τον  ΣΑΕΠ830 µε ΚΑ 

2018ΕΠ83000002 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου µε την υπ αρίθµ 30436/985/06.03.2019 

απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου µε προϋπολογισµό 74.400,00.ευρώ 7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ∆εν έχουν γίνει 
πληρωµές.8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. ∆εν έχουν εκτελεστεί εργασίες. 
9..ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (Α.Π.Ε.) – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ∆εν έχει  συνταχθεί  ΑΠΕ. Β. ΕΙ∆ΙΚΑ 1. 

Λόγοι τους οποίους επικαλείται η ανάδοχος στην  από 30/01/2020 αίτησή του  για την χορήγηση της παρούσας 
παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών. Ο  ανάδοχος στην από 30/01/2020 αίτησή του αιτείται  
παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών  µέχρι 16/06/2020 για τους βάσιµους λόγους που αναφέρει  σ΄ 
αυτή. 2.Απόψεις της ∆/νουσας Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούµενης παράτασης προθεσµίας περαίωσης 
των εργασιών Η µη ολοκλήρωση της εργολαβίας εντός της συµβατικής προθεσµίας δεν είναι υπαιτιότητα του 

αναδόχου. Συγκεκριµένα οι συνεχείς βροχοπτώσεις καθώς και οι χαµηλές θερµοκρασίες που επικρατού στην 
περιοχή δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών τσιµεντοστρώσεων. Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιµους 
παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου η Υπηρεσία µας εισηγείται 
την χορήγηση  παράτασης προθεσµίας   περαίωσης του έργου µέχρι την 16-06-2020 µε αναθεώρηση, η οποία 

κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου...........». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς κτηνοτροφική µονάδα στην 
περιοχή των Αγνάντων», αναδόχου ΣΦΗΚΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, µέχρι την 16-06-2020, µε δικαίωµα 
αναθεώρησης.  
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

ΑΔΑ: 69ΤΦ7Λ9-2Θ0



- 121 - 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/258/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 38ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισµός ξερών πλατάνων προσβεβληµένων από την 
ασθένεια του µεταχρωµατικού έλκους στον επαρχιακό δρόµο Πλατανούσα-Άρτα και στον 
επαρχιακό δρόµο των Κεντρικών Τζουµέρκων προς Πράµαντα (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  
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2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής 
∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.∆. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 866/28-01-2020 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
292/30-01-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντες  υπ' όψη : 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 118/2007   του Ν.4412/2016 

9. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Ά) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

10. Το Π.∆. 140/27-12-2010 «Οργανισµός Περιφέρειας Ηπείρου» που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 233/τ. Α/27-

12-2010. 

11. Την αριθ. 2/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισµός Γενικών ∆ιευθυντών και Προϊσταµένων 
∆ιευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου» 

 Παίρνοντας υπόψη  

 1. Μετά την από 15-01-2020 αίτηση της Τοπικής Κοινότητα Πλατανούσας και της Εκκλησιαστικής Επιτροπής 
του Ι. Ναού  Κοιµ. Θεοτόκου Πλατανούσας όπου µας αναφέρουν τη επικινδυνότητα των ξερών πλατάνων τα 

οποία  βρίσκονται σε ελάχιστη απόσταση  από τον δρόµο  και δίπλα από τον Ιερό ναό. Ενέχει µεγάλο κίνδυνο 

µε  έντονα καιρικά φαινόµενα να έχουµε την πτώση αυτών στον επαρχιακό δρόµο µε αποτέλεσµα  να έχουµε 
µεγάλα προβλήµατα στην κυκλοφορία των οχηµάτων, αλλά και επικίνδυνα να πέσουν επάνω στην Εκκλησία. 

Επίσης και στο επαρχιακό δρόµο των Κεντρικών Τζουµέρκων πρός  Πράµαντα έχουµε τα ίδια προβλήµατα µε 
ξερά πλατάνια προσβεβληµένα από την ασθένεια του µεταχρωµατικού έλκους ,προς αποφυγή αυτών των 
φαινοµένων χρειάζεται άµεσα η ανάγκη κοπής, αποµάκρυνσης και καύσης των δέντρων πλατάνων εκατέρωθεν 
της Επαρχιακής  οδού .  

2. Την  µε  αριθµ. : 9082/288/22-01-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 
ποσού 24.800,00 € ( µε Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
ειδικών δράσεων  Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 

2017ΕΠ53000002  

προϋπολογισµού: 24.800,00 € (µε Φ.Π.Α.). µε υποέργο «Καθαρισµός ξερών  πλατάνων προσβεβληµένων από 

την ασθένεια του µεταχρωµατικού έλκους στον επαρχιακό δρόµο Πλατανούσα-Άρτα και στον επαρχιακό 

δρόµο των Κεντρικών Τζουµέρκων πρός Πράµαντα»(παροχή υπηρεσιών).  

 ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

 Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Καθαρισµός ξερών  πλατάνων προσβεβληµένων από 

την ασθένεια του µεταχρωµατικού έλκους στον επαρχιακό δρόµο Πλατανούσα-Άρτα και στον επαρχιακό 

δρόµο των Κεντρικών Τζουµέρκων πρός Πράµαντα» (παροχή υπηρεσιών) ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου µε Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 προϋπολογισµού 24.800,00 € (µε Φ.Π.Α.)  ..…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
επεσήµανε ότι συµφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του 
υποέργου, το οποίο πρέπει να εκτελεσθεί µε πρόσκληση σε τουλάχιστον τρεις 
ενδιαφεροµένους, για την εύρεση της συµφερότερης προσφοράς. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
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Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € µε Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούµενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 
2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων  
Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Καθαρισµός ξερών πλατάνων προσβεβληµένων από την ασθένεια του µεταχρωµατικού 
έλκους στον επαρχιακό δρόµο Πλατανούσα-Άρτα και στον επαρχιακό δρόµο των Κεντρικών 
Τζουµέρκων πρός Πράµαντα (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής µελέτης (τεχνική 
περιγραφή, προϋπολογισµός) της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή 
υπάρχει άµεση ανάγκη κοπής, αποµάκρυνσης και καύσης των ξερών, προσβεβληµένων από 
την ασθένεια του µεταχρωµατικού έλκους, δέντρων πλατάνων και υπάρχει κίνδυνος, µετά από 
έντονα καιρικά φαινόµενα, πτώσης αυτών στον επαρχιακό δρόµο, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία 
προβληµάτων στην κυκλοφορία των οχηµάτων, καθώς επίσης και κίνδυνος πτώσης αυτών στον 
Ι. Ναό Κοιµ. Θεοτόκου Πλατανούσας. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/259/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 39ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσα αποκατάσταση αρµών σε γέφυρα επί της Ε.Ο. 
Ιωαννίνων  - Άρτας για αποφυγή ατυχηµάτων (προµήθεια υλικών)». 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
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τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής 
∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.∆. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 949/23-01-2020 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
339/05-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«….Έχοντες  υπ' όψη : 

12. Τις διατάξεις του άρθρου 118/2007   του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
13. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Ά) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

14. Το Π.∆. 140/27-12-2010 «Οργανισµός Περιφέρειας Ηπείρου» που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 233/τ. Α/27-

12-2010. 

15. Την αριθ. 2/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισµός Γενικών ∆ιευθυντών και Προϊσταµένων 
∆ιευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου». 

Παίρνοντας υπόψη : 

1.  Λόγω του ολικού παγετού που επικράτησε για µέρες στην περιοχή του Τερόβου σε συνδυασµό µε την 

υγρασία από τον ποταµό Λούρο, οι αρµοί στη γέφυρα κοντά στο Μουσείο Πολέµου επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων  - 
Άρτας  παρουσίασαν φθορές µε αποκόλληση των αρµοκάλυπτρων και άµεσο το κίνδυνο πρόκλησης 
ατυχήµατος, η αντικατάσταση των οποίων για λόγους ασφαλείας κρίνεται επιτακτική. 

 2. Την  µε  αριθµ. : 9891/321/23-01-2020  απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 
ποσού 24.800,00 € ( µε Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου :  « Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, 

επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020 » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α 

2018ΕΠ53000001 µε υποέργο : « Επείγουσα αποκατάσταση αρµών σε γέφυρα επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων  - Άρτας 
για αποφυγή ατυχηµάτων (προµήθεια υλικών) » 

                                                    ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Επείγουσα αποκατάσταση αρµών σε γέφυρα επί της 
Ε.Ο. Ιωαννίνων  - Άρτας για αποφυγή ατυχηµάτων (προµήθεια υλικών) » του έργου : « Συντήρηση - 

αποκατάσταση εθνικού , επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020 » της ΣΑΕΠ 

530 Ηπείρου µε Κ.Α 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισµού: 24.800,00 € (µε Φ.Π.Α.)…». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
επεσήµανε ότι συµφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του 
υποέργου, το οποίο πρέπει να εκτελεσθεί µε πρόσκληση σε τουλάχιστον τρεις 
ενδιαφεροµένους, για την εύρεση της συµφερότερης προσφοράς. 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € µε Φ.Π.Α.  και τη διάθεση της απαιτούµενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α 
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», για την εκτέλεση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσα αποκατάσταση αρµών σε γέφυρα επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων  - 
Άρτας για αποφυγή ατυχηµάτων (προµήθεια υλικών)», δεδοµένου ότι λόγω του ολικού παγετού 
που επικράτησε για µέρες στην περιοχή του Τερόβου σε συνδυασµό µε την υγρασία από τον 
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ποταµό Λούρο, οι αρµοί στη γέφυρα κοντά στο Μουσείο Πολέµου επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων  - 
Άρτας παρουσίασαν φθορές µε αποκόλληση των αρµοκάλυπτρων και άµεσο τον κίνδυνο 
πρόκλησης ατυχήµατος και η αντικατάσταση τους κρίνεται επιτακτική για λόγους ασφαλείας. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/260/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 40ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη σύνδεση δικτύου της ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου: «∆ίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισµών Κολοµοδίων – Ανθότοπου 
∆ήµου Ν. Σκουφά». 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
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µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).  

5. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1459/31-01-2020 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 316/31-01-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Επειδή: 

1.    Για την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου του θέµατος απαιτείται σύνδεση µε το δίκτυο της ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. 

2.    Η ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε µε τα από 29/11/2019 και 31/01/2020 έγγραφά της καθόρισε την δαπάνη σύνδεσης δικτύου 

στο ποσά  των :  1.215,45 € για το αντλιοστάσιο Ανθότοπου και 1.215,45 € για το αντλιοστάσιο Κολοµοδίων 
σύνολο 2.430,9 €  ( συµπεριλαµβανοµένου  του ΦΠΑ 24%) 

3.    Η µε αρ.πρ.: 15223/473-31-01-2020 απόφαση  Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκριση διάθεσης πίστωσης  µε   
       υποέργο  «∆απάνη σύνδεσης µε ∆.Ε.Η», καλύπτει την απαιτούµενη προς έγκριση πίστωση. 

Εισηγούµαστε 
Την έγκριση της δαπάνης για την µετατόπιση στο δίκτυο της ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. του έργου του  θέµατος ύψους  2.430,90 

€  (συµπεριλαµβανοµένου  του ΦΠΑ 24%) …». 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 2.430,90 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, για τη σύνδεση 
µε το δίκτυο της ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου : «∆ίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων 
οικισµών Κολοµοδίων – Ανθότοπου ∆ήµου Ν. Σκουφά» ,αναδόχου «∆ΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Α.Τ.Ε.»  και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 
Ηπείρου µε Κ.Α. 2016ΕΠ01810004 και τίτλο «Έργα συλλογής και µεταφοράς λυµάτων οικισµών του 
πρώην ∆ήµων Αµβρακικού (νυν ∆ήµος Αρταίων) και Άραχθου (νυν ∆ήµου Νικολάου Σκουφά) της 
Περιφέρειας Ηπείρου (ΤΕ 2015ΕΠ01880002)», του υποέργου «∆απάνη σύνδεσης µε ∆.Ε.Η.». 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/261/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 41ο 

Κατάρτιση και έγκριση όρων της διακήρυξης για την εκµίσθωση του δηµόσιου 
ιχθυοτροφείου Κόφτρα Παληοµπούκα της Π.Ε. Άρτας. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το 
Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  
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2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Π.∆. 242/96 περί µισθώσεων, του Π.∆. 34/95 περί εµπορικών µισθώσεων, 
του Β.∆. της 7/18-3-40 (ΦΕΚ 94/1940) «Περί της υπό του Οργανισµού Αλιείας 
εκµεταλλεύσεως των ιχθυοτροφείων, λιµνών, θυννείων και ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων δι’ 
ενοικιάσεων», του Ν.∆. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδικας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
µε τις διατάξεις του Ν.1740/1987, του Ν.2040/92 (ΦΕΚ 70/Α/1992)  «περί ρύθµισης θεµάτων 
αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νοµικών προσώπων εποπτείας του», του Ν. 
4282/2014 (ΦΕΚ 182/Α’/2014) «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» και του 
Ν.4492/2017 (ΦΕΚ Α΄ 156/2017) «∆ιακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων 
αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», του Ν.4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α΄/2018) και του Ν. 
4646/2019 άρθρο 65, παρ.1 (ΦΕΚ 201/Α΄/2019) και της αριθµ. 393155/22-9-1992 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Γεωργίας και 
Οικονοµικών «περί Περιορισµού Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 
579/Β/23-091992). 

5. Την µε αριθµό 140476/2004 (ΦΕΚ 357/Β/2004) Απόφαση Υπουργού Γεωργίας «Περί 
διαδικασίας παραχώρησης, µίσθωσης, αναµίσθωσης υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, 
επέκταση ή µετεγκατάσταση µονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ηµιεντατικής µορφής, 
των δηµόσιων ιχθυοτροφείων (λιµνοθαλασσών, λιµνών) και λοιπών ιχθυοτρόφων υδάτων 
καθώς και της χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας µονάδων».  

6. Την αριθ. οικ. 138928/8845/12-9-2019 (ΦΕΚ 3550/Β΄/2019) «Απόφαση Περιφερειάρχη 
Ηπείρου Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής “Με εντολή Περιφερειάρχη” στους Χωρικούς 
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ηπείρου». 

7. Την αριθ. πρωτ. 643/39462/01-04-2013 (ΦΕΚ 883/Β/11-4-2013) Απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Υιοθέτηση µέτρων για την εφαρµογή του εγκεκριµένου 
Εθνικού ∆ιαχειριστικού Προγράµµατος για το χέλι, στο πλαίσιο εφαρµογής του ΚΑΝ (ΕΚ) 
1100/2007 του Συµβουλίου για τη θέσπιση µέτρων για την ανασύσταση του αποθέµατος του 
Ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla anguilla)». 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 
Α’ 145), και του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

9. Το  αρ. πρωτ. 2799/29-01-2020 έγγραφο του Τµήµατος Αλιείας της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 291/30-01-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στο οποίο αναφέρονται τα 
εξής: 

«…. Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Β.∆. της 7/18-3-1940 (ΦΕΚ 94/Α/1940) «Εκµετάλλευση ιχθυοτροφείων, λιµνών, 
θυννείων και ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων µε ενοικίαση». 

2. Τις διατάξεις του Ν.∆. 420/1970 (ΦΕΚ 27/Α΄/1970) «Αλιευτικός Κώδικας» όπως έχουν 
τροποποιηθεί µε τον Ν. 1740/1987 (ΦΕΚ 221/Α΄/1987) «Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών 
σχηµατισµών, ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις», τον Ν. 2040/1992 

(ΦΕΚ 70/Α΄/1992) «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νοµικών προσώπων 
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εποπτείας του και άλλες διατάξεις», τον Ν. 4282/2014 (ΦΕΚ 182/Α΄/2014) «Ανάπτυξη 

υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις», τον Ν.4492/2017 (ΦΕΚ 156/Α΄/2017) «∆ιακίνηση και 
εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», το Ν.4582/2018 (ΦΕΚ 

208/Α΄/2018) και το Ν. 4646/2019 άρθρο 65, παρ.1 (ΦΕΚ 201/Α΄/2019) και ισχύουν.  
3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
4. Το Π.∆. 140/2010 (ΦΕΚ 233Α/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 
5. Την µε αριθµό 140476/2004 Απόφαση Υπουργού Γεωργίας «Περί διαδικασίας παραχώρησης, 

µίσθωσης, αναµίσθωσης υδάτινων εκτάσεων…..». 

6. Την αριθ. πρωτ. 140494/12-2-2004 εγκύκλιο του Υπουργείου Γεωργίας «∆ιαδικασίες και 
δικαιολογητικά µίσθωσης υδάτινων εκτάσεων, χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας µονάδων 
υδατοκαλλιέργειας, µίσθωσης δηµόσιων ιχθυοτροφείων. 

7. Την αρ. πρωτ.106/12822/14-03-2018 εγκύκλιο της ∆/νσης Υδατοκαλλιεργειών του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Α∆Α: ΩΡ5Ω4653ΠΓ-ΦΚ1) «∆ιευκρινήσεις επί του άρθρου 

10 του Ν. 4492/2017 (Α΄156) ….». 

8. Το αριθ. πρωτ.52518/1833/15-4-2019 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας 
Ηπείρου σχετικά µε την Έκθεση Αξιολόγησης του δηµόσιου ιχθυοτροφείου Κόφτρα Παληοµπούκα. 

9. Το αριθ. πρωτ.6573/112903/23-7-2019 έγγραφο του Τµήµατος Αλιείας της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και τη συνηµµένη σε αυτό 

«Ετήσια Έκθεση Ελέγχου ∆ηµόσιου Ιχθυοτροφείου Κόφτρα – Παληοµπούκα για την αλιευτική 

περίοδο 2017-2018» (Α∆Α: ΨΝ7Σ7Λ9-Γ6∆). 

10. Την αριθ. πρωτ. 17/8-1-2020 γνωµοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Αµβρακικού κόλπου 

– Λευκάδας σχετικά µε την εκµίσθωση του δηµόσιου ιχθυοτροφείου Κόφτρα – Παληοµπούκα.  

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Όπως µε Απόφασή σας εγκρίνετε: την εκµίσθωση του δηµόσιου ιχθυοτροφείου – λιµνοθάλασσας Κόφτρα 

Παληοµπούκα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας σύµφωνα µε τους όρους της επισυναπτόµενης 
διακήρυξης. 

Η προηγούµενη µίσθωση του εν λόγω ιχθυοτροφείου ήταν δεκαετής, είχε γίνει µε Απόφαση του Γενικού 

Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου µε απευθείας ανάθεση στον «Αγροτικό Αλιευτικό Συνεταιρισµό 

Νεοχωρίου  «Ο ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» και θα λήξει στις 29 Φεβρουαρίου 2020….». 

Στην εισήγηση επισυνάπτονται: Α. Σχέδιο διακήρυξης για την εκµίσθωση του δηµόσιου 
ιχθυοτροφείου – λιµνοθάλασσας Κόφτρα Παληοµπούκα και Β. απόσπασµα χάρτου από το 
Κτηµατολόγιο, όπου φαίνεται ενδεικτικά η θέση της λιµνοθάλασσας. 

10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  

Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Άρτας, πλειοδοτικής δηµοπρασίας, για την εκµίσθωση του δηµόσιου ιχθυοτροφείου Κόφτρα 
Παληοµπούκα της Π.Ε. Άρτας και 

Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια της ως άνω πλειοδοτικής δηµοπρασίας, για την 
εκµίσθωση του δηµόσιου ιχθυοτροφείου Κόφτρα Παληοµπούκα της Π.Ε. Άρτας µε σκοπό την 
αλιευτική εκµετάλλευση και τη στήριξη της αλιευτικής παράδοσης, µε τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από το Τµήµα Αλιείας της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Άρτας, το σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 2799/29-01-2020  
εισήγηση της Υπηρεσίας, βάσει και της µε αριθµ. πρωτ. 17/8-1-2020 γνωµοδότηση του Φορέα 
∆ιαχείρισης Υγροτόπων Αµβρακικού κόλπου – Λευκάδας. 

Ειδικότερα, η διάρκεια της µίσθωσης θα είναι πενταετούς διάρκειας και αρχίζει από την 1η 
Μαρτίου 2020 και λήγει την τελευταία ηµέρα του Φεβρουαρίου του έτους 2025, ως τιµή 
εκκίνησης για τη δηµοπρασία ορίζεται το ποσό των 3.850,00 € ενώ το ελάχιστο αποδεκτό 
προσφερθέν ποσό ως µίσθωµα θα πρέπει να είναι ανώτερο του ποσού των 3.850,00 € η δε 
εγκατάσταση του ιχθυοτροφείου πρέπει να γίνει στην ανέκαθεν γνωστή τοποθεσία όπου µέχρι 

ΑΔΑ: 69ΤΦ7Λ9-2Θ0



- 132 - 

 

σήµερα εγκαθίσταται αυτό, όπως στις προγενέστερες διακηρύξεις και συµβάσεις µίσθωσης, η 
δε ακριβής θέση εκµίσθωσης φαίνεται ενδεικτικά, στο επισυναπτόµενο στη διακήρυξη, 
απόσπασµα χάρτου από το Ελληνικό Κτηµατολόγιο. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/262/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 42ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής 
∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.∆. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθµ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισµός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 392/05-02-2020 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 354/05-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), µε 
την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πραγµατοποίησης των δαπανών οι οποίες 
εξυπηρετούν άµεσες και επιτακτικές λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, και τη διάθεση 
των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος του προϋπολογισµού εξόδων 
της Π.Ε. Άρτας έτους 2020, όπως εµφανίζονται στον συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει την πραγµατοποίηση των κατωτέρω αναφεροµένων δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν 
άµεσες και επιτακτικές λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, και τη διάθεση των απαιτούµενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριµένων του Ε.Φ. 072 και ανά Κ.Α.Ε. του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, έτους 2020, 
σύµφωνα µε τον κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΚΑΕ 

1 

∆απάνη ασφαλιστικής κάλυψης ενός (1) καινούργιου 

βενζινοκίνητου  αυτοκινήτου το οποίο προµηθεύτηκε η  Π.Ε. 

Άρτας  για τις υπηρεσιακές ανάγκες της  ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας. 

300,00 € 072 0899 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/263/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 43ο 

Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Ε. Άρτας για την παράσταση 
δικαστικού εκπροσώπου για σύνταξη, κατάθεση, άσκηση, επίδοση πρόσθετων λόγων, 
συζήτηση προσφυγής και πρόσθετων λόγων, στην δικάσιµο της 10ης Μαρτίου 2020 
ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για τη συζήτηση της 
προσφυγής ουσίας της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας κατά της απόφασης του ∆.Σ. 
του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) που ελήφθη στην 35η-31.7.2017 
Συνεδρίασή του. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
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Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής 
∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.∆. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).  

5. Την αριθµ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισµός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την αριθµ. 28/1409/14-09-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η άσκηση, εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας, ενώπιον του 
αρµοδίου ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου Αθηνών, προσφυγής ουσίας κατά της Απόφασης του ∆.Σ. 
του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων που ελήφθη στην 35η-31.7.2017 Συνεδρίασή 
του, µε την οποία καταλογίστηκε εις βάρος της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Άρτας) το ποσό των 873.787,22 € µε την αιτιολογία ότι δεν αποδόθηκαν κρατήσεις επί 
µισθοδοσίας µετόχων, µη µετόχων και επί δαπανών, βάσει και της σχετικής θετικής 
γνωµοδότησης της Νοµικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Άρτας, και της Νοµικής Συµβούλου, κας Ε. 
Βλάχου.  

7. Την αριθµ. 31/1553/04-10-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η ανάθεση στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 
11279 ∆ΣΑ) οδός Σκουφά αρ. 60, της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου 
/ Π.Ε. Άρτας, ενώπιον του αρµοδίου ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου Αθηνών, για την σύνταξη και 
κατάθεση προσφυγής ουσίας κατά της Απόφασης του ∆.Σ. του Μετοχικού Ταµείου 
Πολιτικών Υπαλλήλων που ελήφθη στην 35η-31.7.2017 Συνεδρίασή του. 

8. Την αριθµ. 2/130/20-01-2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η δαπάνη 
για την κάλυψη της αµοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη 
δικαστική εκπροσώπησή της ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, 
κατά τη δικάσιµο της 10ης Μαρτίου 2020, για τη συζήτηση προσφυγής ουσίας της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας κατά της Απόφασης του ∆Σ. του Μετοχικού Ταµείου 
Πολιτικών Υπαλλήλων που ελήφθη στην 35η/31-07-2017 Συνεδρίαση του ώστε να παραστεί 
στην ως άνω συνεδρίαση και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, προκειµένου να καταθέτει 
έγγραφα, υποµνήµατα, πρόσθετους λόγους, και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε 
ενέργεια και νοµική διαδικασία είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας 
Ηπείρου και την εν γένει παρακολούθηση της υπόθεσης, µέχρι την έκδοση της απόφασης. 

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 392/05-02-2020 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 354/05-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), 
στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«… Με την  αριθµ. 2/130/20-01-2020 (Α∆Α:ΨΩ3Η7Λ9-ΜΘ9) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
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Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού τριών χιλιάδων  
πεντακοσίων  ευρώ (3.500,00€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων Ε.Φ.:072 

ΚΑΕ:0894 του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της Π. Ε. Άρτας, οικ. έτους 2020  για την κάλυψη 

δαπανών παράστασης δικαστικού εκπροσώπου για σύνταξη, κατάθεση, άσκηση, επίδοση 

πρόσθετων λόγων, συζήτηση προσφυγής και πρόσθετων λόγων, στην δικάσιµο της 10ης Μαρτίου 

2020 ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για τη συζήτηση της προσφυγής 
ουσίας της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας κατά της απόφασης του ∆.Σ. του Μετοχικού Ταµείου 

Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) που ελήφθη στην 35η-31.7.2017 Συνεδρίασή του. Εν συνεχεία 

εκδόθηκε η Α/Α 504/οικ.275/28-01-2020 (Α∆Α: Ω0ΣΞ7Λ9-ΧΟΘ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
για την πραγµατοποίηση της δαπάνης, καταχωρηµένη µε α/α 493 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας µας.  

Ακολούθως η Π.Ε. Άρτας εξέδωσε την αριθ. οικ. 291/29-01-2020 πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονοµικής προσφοράς, στο πλαίσιο της οποίας υποβλήθηκε 
προσφορά από την κ. Γεωργία Μ. Τατάγια. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για την απευθείας ανάθεση της δικαστικής εκπροσώπησης της 
Π.Ε. Άρτας α) για παράσταση κατά την συζήτηση ενώπιων του Τριµελούς ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών της ασκηθείσας από την Περιφέρεια Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 

Άρτας) προσφυγής  ουσίας κατά της Απόφασης του ∆.Σ. Μ.Τ.Π.Υ. που ελήφθη στην  35η - 

31.07.2017 Συνεδρίασή του, στην δικάσιµο που έχει ορισθεί την 10η Μαρτίου 2020 ή σε κάθε µετ΄ 
αναβολή δικάσιµο και β) για σύνταξη, κατάθεση, κοινοποίηση  πρόσθετων λόγων επ΄ αυτής και 
παράσταση κατά την συζήτηση τους, στην κ. Γεωργία Μ. Τατάγια, Σκουφά 60 Τ.Κ.10680-

ΑΘΗΝΑ,ΤΗΛ.2103644773 έναντι του συνολικού  ποσού των τριών  χιλιάδων  τριακοσίων σαράντα 

οκτώ ευρώ (3.348,00€)  συµπεριλαµβανόµενου  Φ.Π.Α.…». 

Στην εισήγηση επισυνάπτονται: α) η αριθµ. πρωτ. 291/29-01-2020 πρόσκληση αποστολής 
οικονοµικής προσφοράς, η από 30-01-2020 προσφορά της δικηγόρου Αθηνών, Γεωργίας 
Τατάγια, µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά και β) η αριθµ. πρωτ. Α/Α 504/οικ.275/28-01-2020 
(Α∆Α: Ω0ΣΞ7Λ9-ΧΟΘ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης καταχωρηµένη µε α/α 493 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. 
Άρτας. 

10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

Εγκρίνει την ανάθεση στην Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 
11279 ∆ΣΑ) οδός Σκουφά αρ. 60, της δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Ε. Άρτας ενώπιον του 
Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για τη συζήτηση της προσφυγής ουσίας της 
Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας κατά της απόφασης του ∆.Σ. του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών 
Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) που ελήφθη στην 35η-31.7.2017 Συνεδρίασή του, για τη σύνταξη, 
κατάθεση και κοινοποίηση πρόσθετων λόγων και παράσταση κατά τη συζήτησή τους και για την 
παράσταση ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου κατά τη δικάσιµο της 10ης Μαρτίου 2020 και σε 
κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο, προκειµένου να καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα, πρόσθετους 
λόγους, και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια και νοµική διαδικασία είναι 
απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου και την εν γένει παρακολούθηση 
της υπόθεσης, µέχρι την έκδοση της απόφασης 

Η ανάθεση της ως άνω εντολής δικαστικής εκπροσώπησης στη δικηγόρο Γεωργία Τατάγια του 
Μιχαήλ, κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία, για την προάσπιση των συµφερόντων της 
Περιφέρειας Ηπείρου,  για την ανωτέρω υπόθεση, και δικαιολογείται λόγω του εξειδικευµένου 
αυτής, που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη εµπειρία και 
εξειδίκευση στο αντικείµενο, σε θέµατα διοικητικού δικαίου, σε συνδυασµό µε την απαίτηση της 
εκ του σύνεγγυς παρακολούθησης της διαδικασίας στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 
Αθηνών, καθώς και µε την αδυναµία εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου από τον επί 
παγία αντιµισθία νοµικό σύµβουλο της Περιφέρειας λόγω αυξηµένου φόρτου εργασίας του, ενώ 
επιπροσθέτως, είναι οικονοµικά ασύµφορη για την Περιφέρεια, η επιβάρυνση που προκαλείται 
για την µετάβασή του εκτός έδρας, για την παρακολούθηση της υπόθεσης εκ του σύνεγγυς. 
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Επιπλέον δε, η ως άνω δικηγόρος, είναι άριστος γνώστης της υπόθεσης, δεδοµένου ότι έχει 
συντάξει και καταθέσει την σχετική προσφυγή της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της αριθµ. 
31/1553/04-10-2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής.  

Η αµοιβή της ανωτέρω πληρεξούσιας δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου, σύµφωνα µε την 
από 30-01-2020 προσφορά της, σε απάντηση της σχετικής αριθµ. πρωτ. 291/29-01-2020 
πρόσκλησης αποστολής οικονοµικής προσφοράς του του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, θα ανέλθει α) στο ποσό των € 1.200,00 πλέον ΦΠΑ, 
για τη σύνταξη, κατάθεση και κοινοποίηση πρόσθετων λόγων και παράσταση κατά τη συζήτησή 
τους και β) στο ποσό των € 1.500,00 πλέον ΦΠΑ, για την παράσταση ενώπιον του Τριµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιµο της 10ης Μαρτίου 2020, και σε κάθε µετ’ 
αναβολή δικάσιµο, συµπεριλαµβανοµένων παντός είδους εξόδων και εισφορών. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0894 του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, σύµφωνα µε την αριθµ. 2/130/20-01-2020 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, και βάσει της Α/Α 504/οικ.275/28-01-2020 (Α∆Α: 
Ω0ΣΞ7Λ9-ΧΟΘ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 493 στο 
βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Άρτας. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, µε το σκεπτικό ότι είναι αναγκαίο η 
Περιφέρεια, να διευρύνει τις αναθέσεις της νοµικής εκπροσώπησης και σε άλλους δικηγόρους, 
µε την απαιτούµενη εµπειρία και εξειδίκευση στα θέµατα για τα οποία απαιτείται. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

 

  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/267/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 47ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «∆ιευθέτηση και αποκατάσταση ρεµάτων στα όρια της Αγίας 
Κυριακής Πρέβεζας  (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
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τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής 
∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.∆. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 1646/04-02-2020 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
333/04-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας  υπόψη :…. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 118 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών  
      (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.    
5. Τις διατάξεις του Ν. 4625/31-08-2019, άρθρο 14, παρ. 2, «Ρυθµίσεις οικονοµικών θεµάτων ΟΤΑ». 

6. Την υπ’ αριθ.  13277/421  από 29-01-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ µε το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α.  2018ΕΠ53000002  

και τίτλο : «Αποκατάσταση – καθαρισµός αντιπληµµυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020», 

Υποέργο: «∆ιευθέτηση και αποκατάσταση ρεµάτων στα όρια της Αγίας Κυριακής Πρέβεζας  (παροχή 

υπηρεσιών)».  

7. Την από 03-02-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία µας. 
      Και Επειδή  

Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες για την  διευθέτηση  ρεµάτων στην 

περιοχή της Αγίας Κυριακής, στα οποία έχουν προκληθεί προβλήµατα από καταπτώσεις, µε αποτέλεσµα τα 

νερά να δηµιουργούν π[προβλήµατα στην οδό πρόσβασης, καθώς και σε παρακείµενο αντλιοστάσιο. Επίσης 
θα γίνει λιθοπλήρωση σε τµήµατα µε λίθους της περιοχής   

               ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «∆ιευθέτηση και αποκατάσταση ρεµάτων στα όρια της 
Αγίας Κυριακής Πρέβεζας  (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α.  

2018ΕΠ53000002,  προϋπολογισµού: 24.800,00€ (µε Φ.Π.Α.)...…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
επεσήµανε ότι συµφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του 
υποέργου, το οποίο πρέπει να εκτελεσθεί µε πρόσκληση σε τουλάχιστον τρεις 
ενδιαφεροµένους, για την εύρεση της συµφερότερης προσφοράς. 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € µε Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούµενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α.  
2018ΕΠ53000002 και τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισµός αντιπληµµυρικών έργων στην 
Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020», για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«∆ιευθέτηση και αποκατάσταση ρεµάτων στα όρια της Αγίας Κυριακής Πρέβεζας  (παροχή 
υπηρεσιών)», βάσει της από 03-02-2020 τεχνικής έκθεσης της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες για την διευθέτηση ρεµάτων στην 
περιοχή της Αγίας Κυριακής, στα οποία έχουν προκληθεί προβλήµατα από καταπτώσεις, 
έχοντας ως αποτέλεσµα τα νερά να δηµιουργούν προβλήµατα στην οδό πρόσβασης, καθώς και 
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σε παρακείµενο αντλιοστάσιο. Επίσης, θα εκτελεστούν εργασίες λιθοπλήρωσης σε τµήµατα µε 
λίθους της περιοχής.  
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/268/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 48ο 

Έγκριση πραγµατοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιµετώπιση λειτουργικών 

αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθµ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισµός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 492/31-01-2020 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 314/31-01-2020 στον φάκελο 2020 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής: 

«…  Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και 
ισχύει. 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου π.δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/27.12.2010), όπως  τροποποιήθηκε, 
συµπληρώθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  (ΦΕΚ 147/Α/2016). 

4. Τις διατάξεις του ν. 4623/2019, άρθρ. 5, παρ. 19 «Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για 

την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις και άλλα επείγοντα ζητήµατα.». 

5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε, 
συµπληρώθηκε και ισχύει.  

6. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016). 

7. Το µε αρ. πρωτ. 2018/112/09.01.2020 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Πρέβεζας, σύµφωνα µε το οποίο το φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα της ∆/νσης TOSHIBA e studio 

256se, το οποίο χρησιµεύει ως διαδικτυακός εκτυπωτής, fax, scanner και φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα έχει 
παρουσιάσει βλάβη, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται προβλήµατα στην εύρυθµη λειτουργία της 
Υπηρεσίας. Για τους ανωτέρω λόγους αιτείται την έγκριση δαπάνης ποσού 411,06 € µε Φ.Π.Α. (287,06 € 

µε Φ.Π.Α. για την προµήθεια ανταλλακτικών και 124,00 € µε Φ.Π.Α. για εργασίες επισκευής).   
8. Το αρ. πρωτ. 6485 /28-11-2019 έγγραφο τεκµηριωµένο αίτηµα της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών 

µε το οποίο αιτείται τη συντήρηση του µηχανογραφικού εξοπλισµού (λογισµικού και υλικού) του ΚΤΕΟ 

Πρέβεζας. 
9. Την ανάγκη προµήθειας ειδών καθαριότητας συνολικού ποσού 4.000,00 ευρώ  για κάλυψη   των  αναγκών 

καθαρισµού των κτιρίων στέγασης των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας, των ∆/νσεων Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας, των Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης και των Αγροτικών 
Κτηνιατρείων για το έτος 2020. Η προµήθεια των απαιτούµενων ειδών καθαριότητας, αποτελεί άµεση και 
επιτακτική ανάγκη για τον καθαρισµό των χώρων γραφείων και την απολύµανση των χώρων υγιεινής όλων 
των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι ανωτέρω Υπηρεσίες και την εξασφάλιση βιώσιµου και υγιούς 
περιβάλλοντος στους χώρους εργασίας των υπαλλήλων, όσο και των πολιτών που τα επισκέπτονται, 
συµβάλλοντας στην εύρυθµη και απρόσκοπτη λειτουργία των ως άνω Υπηρεσιών. 

10. Το αριθµ. 145065/14040/29.09.2019 έγγραφο αίτηµα του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας, µε το οποίο εισηγείται την προµήθεια των αναγκαίων υλικών 
στα πλαίσια εφαρµογής του Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης για τη καταπολέµηση της Αφρικανικής Πανώλης 
των Χοίρων, συνολικού ποσού 15.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

11. Τις εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας,  οικ.  έτους 2020. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1. Την έγκριση πραγµατοποίησης των κατωτέρω αναφεροµένων δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν 

λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 
2. Την έγκριση διάθεσης των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., όπως εµφανίζονται στον 
κατωτέρω πίνακα, σε βάρος του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, οικ. 

έτους 2020.. …». 
3. Την έγκριση υλοποίησης των ανωτέρω  αναφερόµενων προµηθειών-υπηρεσιών µε τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει την πραγµατοποίηση των κάτωθι δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων ανά ΕΦ 
και ΚΑΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, σε βάρος του εγκεκριµένου 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, έτους 2020, ως εξής:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟ              

ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
Κ.Α.Ε. 

1 Επισκευή/ εργασία για τον εκτυπωτή SP40 95,00 072 0869.01 

2 Συντήρηση του µηχανογραφικού εξοπλισµού (λογισµικού και υλικού) 

του ΚΤΕΟ Πρέβεζας. 
6.300,00 072 0869.01 

3 Ηλεκτρολογικές εργασίες (αλλαγή λαµπτήρων) στους χώρους 
στέγασης των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας 

500,00 072 0869.01 

4 Εργασίες επισκευής του φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος TOSHIBA 

e-STUDIO 256 της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. 
124,00 072 0869.01 

5 
Προµήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του φωτοαντιγραφικού 

µηχανήµατος TOSHIBA e-STUDIO 256 της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. 

287,06 072 1329.01 

6 Ανταλλακτικό Ribbon Driver 55,00 072 1329.01 

7 Myllar Assy 65,00 072 1329.01 

8 3 γνήσια τύµπανα (drum) για τον εκτυπωτή Laser Lexmark MS617dn 165,00 072 1329.01 

9 USB token Ασφαλής ∆ιάταξη ∆ηµιουργίας Υπογραφής Α∆∆Υ 70,00 072 1329.01 

10 USB flash memory 10,00 072 1329.01 

11 
Φιλοξενία ιστοσελίδων www.preveza.gr & www.visit-preveza.com 

(περίπου 15GB) µέχρι το τέλος του έτους 2019. 
88,00 072 0899.01 

12 

Εργασίες Συντήρησης των ιστοσελίδων µέχρι το τέλος του έτους 2019. 

(Ανάγκες συντήρησης των ιστοσελίδων, τεχνικών αναβαθµίσεων, 
ρυθµίσεων ασφαλείας, λήψης αντιγράφων (backups), µικροαλλαγών 
και διορθώσεων) 12 ανθρωποώρες. 

372,00 072 0899.01 

13 
Καταχώρηση/Ανανέωση ονόµατος χώρου www.visit-preveza.com 

(domain) µέχρι το τέλος του έτους 2020. 
15,00 072 0899.01 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/269/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 49ο 

Έγκριση πραγµατοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την έκδοση 

χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα της Νάση Βαρβάρας, υπαλλήλου της 
Π.Ε. Πρέβεζας, για πληρωµή των προβλεπόµενων τελών του τεχνικού ελέγχου 

οχηµάτων (ΚΤΕΟ) της Π.Ε. Πρέβεζας, για το έτος 2020. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  
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2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής 
∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.∆. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 202/03-02-2020 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
329/03-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«…..Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και 
ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»  (ΦΕΚ 85/Α΄/2012), όπως τροποποιήθηκε, 
συµπληρώθηκε και ισχύει. 

3. Το Π.∆. 140/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου» (Φ.Ε.Κ. 233/Α/2010),όπως τροποποιήθηκε µε 
την αριθµ. 202855/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4400/Β/2016). 

4. Τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016). 

5. Τη µε αριθµ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους µε θέµα: 

«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά µε την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών». 

6. Την αριθµ. 37566/5116/10/29-12-2011 Κ.Υ.Α. των Υπουργών  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας - Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Τεχνικός έλεγχος µηχανοκίνητων οχηµάτων και των 

ρυµουλκουµένων τους σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 2009/40 ΕΚ και 2010/48 ΕΕ. (ΦΕΚ 87/Β/2012). 

7. Τις διατάξεις του Π.∆. 136/1998 «Περιορισµοί έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής και 
ευθύνες υπολόγων» (ΦΕΚ 107/Α/1998). 

8. Τις διατάξεις του Π.∆. 97/2011 «Προθεσµία απόδοσης λογαριασµού Χρηµατικών Ενταλµάτων 

Προπληρωµής» (ΦΕΚ 232/Α/2011). 

9. Το µε αριθ. πρωτ. 2/91085/0026/09-12-2011 έγγραφο της 26ης ∆/νσης Συντ/σµού & Ελέγχου Εφαρµογής 
∆ηµοσιονοµικών ∆ιατάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, µε θέµα «Κοινοποίηση διατάξεων 

σχετικά µε την προθεσµία απόδοσης λογαριασµού Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής (Χ.Ε.Π.)». 

10. Τις διατάξεις των άρθρων 100-103 του Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014), 

όπως τροποποιήθηκαν, συµπληρώθηκαν και ισχύουν. 
11. Την αριθ. 16/63/15-11-2019 (Α∆Α:ΨΣ3Φ7Λ9-1Α3) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, 

µε την οποία ψηφίστηκε ο Προϋπολογισµός και το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης οικονοµικού έτους  
2020, της Περιφέρειας Ηπείρου και χαρακτηρίστηκε ο ΚΑΕ 0899.01, στον Ε.Φ. 072, ως δεκτικός εκδόσεως 
Χ.Ε.Π. 

12. Τις εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό της Π. Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020. 

13. Την υποχρέωση  τεχνικού έλεγχο των οχηµάτων της Π. Ε. Πρέβεζας κατά το έτος 2020. 

14.   Το υπ΄αριθµ. πρωτ. 9869/320/24-1-2020 έγγραφο του Τµήµατος Εσόδων, Λογιστικής ∆ιαχείρισης και   
  Πληρωµής ∆απανών της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού ΠΕ Πρέβεζας, σύµφωνα µε το οποίο υπάρχει  
  η  διαθέσιµη πίστωση συνολικού ποσού 232,00€ στον Προϋπολογισµό της ΠΕ  Πρέβεζας, για την  
  πραγµατοποίηση της αιτούµενης δαπάνης. 
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15.  Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη δαπάνη από τη φύση της δεν επιτρέπει την τήρηση των διατυπώσεων της 
τακτικής δηµοσιολογιστικής διαδικασίας. Ειδικότερα για την πληρωµή των προβλεπόµενων τελών του 

τεχνικού ελέγχου οχηµάτων (ΚΤΕΟ) της Π.Ε. Πρέβεζας, για το έτος 2020, δεν είναι δυνατή η τήρηση της 
διαδικασίας έκδοσης τακτικών χρηµατικών ενταλµάτων, καθότι τα σχετικά παράβολα απαιτείται να 

προπληρώνονται 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 Την έγκριση πραγµατοποίησης δαπάνης, καθώς και τη διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, ποσού 232,00€ σε 
βάρος των εγκεκριµένων πιστώσεων του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0899.01 του προϋπολογισµού της  Π.Ε. Πρέβεζας, 
οικ. έτους 2020, για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής (Χ.Ε.Π.), στο όνοµα της Νάση 

Βαρβάρας του ∆ηµητρίου, υπαλλήλου της ΠΕ Πρέβεζας -Ι∆ΑΧ (κατηγορίας ∆Ε, µε βαθµό Α΄ & 

ΑΦΜ:101354491), προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή των προβλεπόµενων τελών του τεχνικού 

ελέγχου οχηµάτων (ΚΤΕΟ) της Π.Ε. Πρέβεζας, για το έτος 2020. Τα στοιχεία των οχηµάτων καθώς και η 

απαιτούµενη δαπάνη ανά όχηµα αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα:……». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει την πραγµατοποίηση συνολικής δαπάνης ποσού 232,00 € και τη διάθεση της 
αντίστοιχης πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριµένων πιστώσεων του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0899.01 
του προϋπολογισµού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2020, για την έκδοση χρηµατικού 
εντάλµατος προπληρωµής, στο όνοµα της Νάση Βαρβάρας του ∆ηµητρίου, υπαλλήλου της ΠΕ 
Πρέβεζας - Ι∆ΑΧ (κατηγορίας ∆Ε, µε βαθµό Α΄ & ΑΦΜ: 101354491), προκειµένου να 
πραγµατοποιηθεί:  

Η πληρωµή των προβλεπόµενων τελών του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων (ΚΤΕΟ) της Π.Ε. 
Πρέβεζας, για το έτος 2020, τα στοιχεία των οποίων καθώς και η απαιτούµενη δαπάνη ανά 
όχηµα, αναφέρονται αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα: 

Α/Α 
Αριθµός  
Κυκλ/ρίας 

Είδος                       
Οχήµατος 

Εργοστάσιο 
κατασκευής –  

Τύπος- Κυβισµός 

Ηµ/νία  
∆ιενέργειας  
Τεχνικού 
 Ελέγχου 

Απαιτούµενη 
∆απάνη 
(µετά τη 

µείωση 15 %) 
1 ΚΗI   8313 Επιβατικό FORD FOCUS  1596 CC  18-5-2020 34,00€ 

2 KHI   8322 Επιβατικό 
NISSAN X- TRAIL – MR   
20 - 1997 CC    

5-7-2020 34,00€ 

3 ΚΗΥ  9978 Επιβατικό 
NISSAN EUROPE  
PRIMERA  1597 CC   

16-7-2020 34,00€ 

4 ΚΗΥ  7993 
Φορτηγό 

(Ανατρεπόµενο) 
MERCEDES 2629   4-10-2020 65,00€ 

5 ΚΗΙ   8342 
Φορτηγό 

(Ανατρεπόµενο) 
BMC 938  6 X 4 4-10-2020 65,00€ 

    ΣΥΝΟΛΟ     232,00 €  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 
       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 
6. Κατέρης Ιωάννης 
7. Καλούδης Βασίλειος 
8. Ζάψας Γεώργιος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/270/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 50ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης εκπόνησης µελέτης 
της Π.Ε. Πρέβεζας «Εργασίες Αναδασµού - τοπογραφικές εργασίες για την διευθέτηση 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος στον Αναδασµό αγροκτήµατος Αµµουδιάς έκτασης 2.940 
στρεµµάτων» αναδόχου κ. ∆ηµητρίου Παππά. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  
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2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε για το θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 230/05-02-2020 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 359/05-
02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«…  
7. Το αντικείµενο της Σύµβασης περιλαµβάνει την εκτέλεση του αναδασµού σε τµήµα των 

αγροκτηµάτων Αµµουδιάς και Μεσοποτάµου όπου υφίσταται και διανοµή. 

8. Ο συνολικός συµβατικός χρόνος περαίωσης του αντικειµένου της µελέτης ορίζεται σε 18 µήνες από 

την υπογραφή της Σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 5 της ∆ιακήρυξης και του άρθρου 4 της Σύµβασης. 
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του µελετητικού αντικειµένου ορίζεται σε 6 µήνες από την 
υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού. Στον καθαρό χρόνο δεν περιλαµβάνονται ενδιάµεσα χρονικά 

διαστήµατα π.χ. για έλεγχο, συµπληρώσεις, διορθώσεις, εγκρίσεις κλπ (π.χ. από την υποβολή 

στοιχείων αναδόχου προς την Υπηρεσία ενδιάµεσης φάσης της µελέτης, ή στοιχείων, µέχρι έγκριση, 

ενηµέρωση κλπ του αναδόχου για συνέχιση των επόµενων εργασιών της µελέτης).  
9. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, έχοντας υπ’ όψη την από 14-11-2019 Αίτηση του Αναδόχου της µελέτης, 

που επισυνάπτεται στην παρούσα Εισήγηση, αναφέρει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες – καταστάσεις 
και τα µέχρι σήµερα δεδοµένα, κρίνετε αναγκαία η µεταβολή στο συνολικό χρόνο όπως αναφέρεται 
στην ανωτέρω Αίτηση για την οµαλή και αρτιότερη εκπόνηση της µελέτης, επισηµαίνοντας ότι µε την 
αιτούµενη µεταβολή δεν µεταβάλλεται ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του µελετητικού 

αντικειµένου (έξι µήνες).    
10. Την αριθµ. 11/418/18-12-2019 (θέµα:7ο) γνωµοδότηση Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων µε 

την οποία το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµ. Έργων γνωµοδοτεί οµόφωνα για την έγκριση παράτασης 
προθεσµίας περαίωσης της µελέτης. 

 

 

Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπ’ όψη τους όρους της Σύµβασης εκπόνησης της µελέτης του 

θέµατος, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την από 14/11/2019 Αίτηση του Αναδόχου για τις 
µεταβολές της συνολικής προθεσµίας του χρόνου εκπόνησης της µελέτης χωρίς µεταβολή του 

καθαρού χρόνου ολοκλήρωσης του µελετητικού αντικειµένου  

 

εισηγούµαστε την 
Χορήγηση παράτασης προθεσµίας εκπόνησης του συνολικού χρόνου της µελέτης «Εργασίες 
Αναδασµού - τοπογραφικές εργασίες για την διευθέτηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος στον Αναδασµό 

αγροκτήµατος Αµµουδιάς έκτασης 2.940 στρεµµάτων» από την 20/08/2020 που ισχύει, στις 
20/04/2021, ήτοι παράταση κατά οκτώ (8) µήνες.....» 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
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Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας για την εκπόνηση της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Εργασίες Αναδασµού - τοπογραφικές εργασίες για την διευθέτηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος 
στον Αναδασµό αγροκτήµατος Αµµουδιάς έκτασης 2.940 στρεµµάτων», αναδόχου κ. 
∆ηµητρίου Παππά», κατά οκτώ (8) µήνες, ήτοι µέχρι την 20/04/2021, σύµφωνα και µε την αριθµ. 
11/418/18-12-2019 (θέµα 7ο) οµόφωνη γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, υπέρ της χορήγησης της παράτασης. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/271/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 51ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 08-11-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Ανάπλαση εισόδου Κόνιτσας (Α’ Φάση)» προϋπολογισµού 300.000,00 € µε Φ.Π.Α. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  
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2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την αριθµ. 26/2055/21-08-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισµού µε ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση 
την τιµή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανάπλαση εισόδου 
Κόνιτσας (Α’ Φάση)» προϋπολογισµού 300.000,00 € µε Φ.Π.Α., το οποίο είναι ενταγµένο 
και χρηµατοδοτείται από το Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου και τον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου Κόνιτσας {µε Κ.Α.: 02.10.64.7336.01 (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
200.000,00 ΣΑΤΑ 100.000,00)}, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια 
∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
12149/09-08-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του 
έργου, µε την αριθµ. 106563/10292/12-07-2019 απόφαση Έγκρισης Συµβατικών Τευχών 
της ∆.Τ.Ε./Π.Η. και βάσει της από 15-03-2019 Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του ∆ήµου Κόνιτσας, η υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε µε την 
αριθµ. 2/5/12-02-2019 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού & 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει 
της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την αριθµ. 32/2527/29-10-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού του έργου του θέµατος, 
αποτελούµενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
προέκυψαν από την από 18-10-2019 κλήρωση τακτικών και αναπληρωµατικών µελών από 
το ΜΗΜΕ∆. 

7. Την αριθµ. 36/2817/12-12-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το από 29-11-2019 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 08-11-2019 
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων έργου κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), µε α/α Συστήµατος Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 85896  για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου Ανάπλαση εισόδου Κόνιτσας (Α’ Φάση)» 
προϋπολογισµού 300.000,00 € µε Φ.Π.Α., το οποίο είναι ενταγµένο και χρηµατοδοτείται από 
το Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου και τον προϋπολογισµό του ∆ήµου 
Κόνιτσας {µε Κ.Α.: 02.10.64.7336.01 (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 200.000,00 ΣΑΤΑ 100.000,00)}, 
σύµφωνα µε το οποίο, προσωρινός µειοδότης αναδείχθηκε  ο οικονοµικός φορέας 
«ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», µε ποσό προσφοράς 142.704,77 € χωρίς Φ.Π.Α. 
και µέση τεκµαρτή έκπτωση 41,02%. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1482/05-02-2020 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 360/05-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
διαβιβάζει συνηµµένα το από 04-02-2020 συνταχθέν από την αρµόδια Επιτροπή Πρακτικό 
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του ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του 
έργου του θέµατος, µε το οποίο η Ε.∆. µετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, 
εισηγείται την ανάθεση του έργου στον οικονοµικό φορέα «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ», µε ποσό προσφοράς 142.704,77 € χωρίς Φ.Π.Α. και µέση τεκµαρτή έκπτωση 
41,02%. 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 04-02-2020 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 08-11-2019 
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων έργου κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), µε α/α Συστήµατος Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 85896 για την κατασκευή 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανάπλαση εισόδου Κόνιτσας (Α’ Φάση)» προϋπολογισµού 
300.000,00 € µε Φ.Π.Α., το οποίο είναι ενταγµένο και χρηµατοδοτείται από το Χρηµατοδοτικό 
Πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου και τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Κόνιτσας {µε Κ.Α.: 
02.10.64.7336.01 (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 200.000,00 ΣΑΤΑ 100.000,00)},  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος 
αυτής και σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, προέβη στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών, τα οποία προσκόµισε ο προσωρινός µειοδότης του διαγωνισµού και αφού 
διαπίστωσε ότι προσκοµίσθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα και είναι πλήρη και σύµφωνα µε τους 
όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥ∆, εισηγείται οµόφωνα 
την κατακύρωση της σύµβασης του έργου στον οικονοµικό φορέα «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ», µε ποσό προσφοράς 142.704,77 € χωρίς Φ.Π.Α. και µέση τεκµαρτή έκπτωση 
41,02%. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσµατος 

− Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), που διενεργήθηκε στις 08-11-2019, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ανάπλαση εισόδου Κόνιτσας (Α’ Φάση)» προϋπολογισµού 300.000,00 
€ µε Φ.Π.Α., το οποίο είναι ενταγµένο και χρηµατοδοτείται από το Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα 
του Πράσινου Ταµείου και τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Κόνιτσας {µε Κ.Α.: 02.10.64.7336.01 
(ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 200.000,00 ΣΑΤΑ 100.000,00)}, 

στον οριστικό ανάδοχο, οικονοµικό φορέα  «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» µε ποσό 
προσφοράς 142.704,77 € χωρίς Φ.Π.Α. και µέση τεκµαρτή έκπτωση 41,02%, σύµφωνα µε το 
από 29-11-2019 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, το οποίο εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
36/2817/12-12-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 04-02-
2020 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, δεδοµένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, 
τα οποία προσκόµισε νόµιµα και εµπρόθεσµα, είναι πλήρη και σύµφωνα µε τους όρους της 
οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥ∆ και  

− Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονοµικό φορέα «ΝΤΑΦΛΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στο ποσό των 142.704,77 € χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο είναι ενταγµένο και 
χρηµατοδοτείται από το Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου και τον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου Κόνιτσας {µε Κ.Α.: 02.10.64.7336.01 (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
200.000,00 ΣΑΤΑ 100.000,00)}, 

• Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύµφωνα µε τα άρθρα 360 και 
361 του Ν. 4412/2016, η προθεσµία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ηµέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η 
πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, αν 
χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, 
πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του 
ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση 
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της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την επόµενη της συντέλεσης 
της προσβαλλόµενης παράλειψης. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής, κα Κιτσανού Μαργαρίτα, µε το σκεπτικό ότι πρόκειται για 
έργο για το οποίο δεν έχει πλήρη ενηµέρωση, εφόσον η διαδικασία δηµοπράτησής του, ξεκίνησε 
πριν την ανάληψη, την 1η/9/2019, των καθηκόντων της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ» για τη 
νέα θητεία της Περιφερειακής Αρχής 2019-2023 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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2 ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  

 

 

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύµβασης στον προσωρινό 

ανάδοχο «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» του έργου «Ανάπλαση εισόδου 

Κόνιτσας (Α΄ Φάση)», προϋπολογισµού 300.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

 

Οι υπογράφοντες: 

1. Καραγιαννίδης Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη ∆.Τ.Ε./Π.Η., πρόεδρος 

2. Τσώλης Παναγιώτης, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στο ∆ήµο 

Ιωαννιτών, τακτικό µέλος 

3. Ναούµ Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στο ∆ήµο ∆ωδώνης, τακτικό µέλος 

 
που αποτελούµε την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για το έργο της επικεφαλίδας, σύµφωνα 

µε την αριθµ. 32/2527/29-10-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου και της από 18-10-2019 ηλεκτρονικής κλήρωσης τακτικών και 

αναπληρωµατικών µελών, έχοντας υπόψη:  

1.  Την µε αριθ. 36/2817/12-12-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου µε την οποία εγκρίθηκε το από 29-11-2019 1Ο Πρακτικό της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης 

προσφορών του από 08-11-2019 ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού. 

2.  Την από 07-01-2020 κοινοποίηση στους συµµετέχοντες της ανωτέρω εγκριτικής 

απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

3.  Το µε αριθ. πρωτ. 203828/19725 π.ε./20-01-2020 έγγραφο της ∆.Τ.Ε.Π.Η. µε το 

οποίο κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα δικαιολογητικά που 

καθορίζονται στο άρθρο 23.2 – 23.10 της διακήρυξης προς έλεγχο (20-01-2020 στο 

ΕΣΗ∆ΗΣ). 

4.  Το µε αριθ. πρωτ. 15521/1482/31-01-2020 έγγραφο του προσωρινού αναδόχου µε 

το οποίο υπέβαλε στις 31-01-2020 τα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία σε έντυπη µορφή 

και σε σφραγισµένο φάκελο, τα οποία είχε υποβάλλει ηλεκτρονικά στο χώρο 

«Συνηµµένα Ηλεκτρονικής Υποβολής ∆ικαιολογητικών» στις 29-01-2020,  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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συνήλθαµε στις 04-02-2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ σε συνεδρίαση 

προκειµένου να προβούµε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού 

αναδόχου «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» για την κατακύρωση της 

σύµβασης.  

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αποσφραγίζει τον φάκελο δικαιολογητικών, 

µονογράφει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και ύστερα από τον έλεγχο τους, 

διαπιστώνει ότι 

• τα δικαιολογητικά του διαγωνισµού προσκοµίσθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα 

και 

• τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύµφωνα µε τους όρους 

της οικίας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥ∆. 

Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται την κατακύρωση της 

σύµβασης του έργου: «Ανάπλαση εισόδου Κόνιτσας (Α΄ Φάση)» στον προσωρινό 

ανάδοχο «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» µε ποσό προσφοράς 142.704,77 € 

χωρίς Φ.Π.Α. και µέση τεκµαρτή έκπτωση 41,02 %. 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις πενταπλούν (5) και υπογράφεται από την 

Επιτροπή ως κατωτέρω.   

 

 
Ιωάννινα  04 Φεβρουαρίου 2020  

 
Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

 
 
 
 
 

Καραγιαννίδης Χρήστος 

 
 
 
 
 

Τσώλης Παναγιώτης 
  

 
 
 
 

Ναούµ Γεώργιος 

 
 

 

 

 

  

ΑΔΑ: 69ΤΦ7Λ9-2Θ0



- 157 - 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/274/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, µετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των µελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση Ι’ Τροποποίησης της κατανοµής για την επισκευή και συντήρηση κτιρίων 
αρµοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 
2017ΕΠ53000001. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  
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2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016).  

5. Την αριθµ. 9/543/01-03-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε 
η κατανοµή της πίστωσης συνολικού ποσού € 146.000,00 και η διάθεση των αντίστοιχων 
πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων των έργων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α 
2015ΕΠ53000000 και τίτλο «Επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρµοδιότητας Περιφέρειας 
Ηπείρου (π.κ.  2006ΕΠ03000006)», και µε Κ.Α. 2017ΕΠ53000001 και τίτλο «Επισκευή  και 
συντήρηση κτιρίων αρµοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», στα υποέργα, βάσει 
των σχετικών αποφάσεων έγκρισης διάθεσης πίστωσης, για την επισκευή και συντήρηση 
των κτιρίων της Περιφέρειας Ηπείρου, για εργασίες που θα γίνουν, δι’ αυτεπιστασίας 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες 
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ) και για προµήθειες (υλικών), µε απ’ ευθείας ανάθεση, σύµφωνα άρθρο 118 του 
Ν. 4412/2016, µε µέριµνα και ευθύνη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Τις αριθµ. 15/1196/09-05-2019, 16/1233/17-05-2019, 23/1786/19-07-2019, 25/1961/08-08-
2019, 26/2104/21-08-2019, 27/2143/29-08-2019, 29/2330/03-10-2019, 35/2807/02-12-2019 
και 1/3/10-01-2020 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, µε τις οποίες εγκρίθηκαν οι Α’, 
Β’, Γ’, ∆’, Ε’, ΣΤ’, Ζ’, Η’ και Θ’ τροποποιήσεις της ανωτέρω κατανοµής της πίστωσης. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1812/06-02-2020 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
366/06-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την «…Την 
10η τροποποίηση και µείωση της κατανοµής της εγκεκριµένης πίστωσης µε την αρ. 1/3/10-01-2020 

απόφασης της Ο.Ε.Π.Η., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 

2017ΕΠ53000001 και τίτλο: «Επισκευή  και συντήρηση κτιρίων αρµοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου 

2017- 2019» και του τρόπου εκτέλεσης  των εργασιών  που θα γίνουν δια αυτεπιστασίας σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις έργων, Προµηθειών 
(Προσαρµογή στις  Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  και των προµηθειών (υλικών)  µε απ’ 

ευθείας ανάθεση, σύµφωνα άρθρο 118 και το τµήµα ΙΙ «∆ιατάξεις για την εκτέλεση συµβάσεων 
προµήθειας αγαθών». Για την αντιµετώπιση των αναγκών επισκευής και συντήρησης κτιρίων 
αρµοδιότητας Π.Η. και του Β’ ∆ιοικητηρίου σας παρακαλούµε να προβείτε: Στην 10η τροποποίηση 

και µείωση κατανοµής όπως αναλυτικά αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:…», σύµφωνα µε 
τον συνηµµένο πίνακα.  

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει την Ι’ τροποποίηση της κατανοµής της εγκεκριµένης πίστωσης, ήτοι συνολικού ποσού 
€ 209.145,44 και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 2017ΕΠ53000001 και τίτλο «Επισκευή και συντήρηση κτιρίων 
αρµοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», η οποία είχε εγκριθεί µε την αριθµ. 9/543/01-
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03-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και τροποποιήθηκε µε τις όµοιες, αριθµ. 
15/1196/09-05-2019, 16/1233/17-05-2019, 23/1786/19-07-2019, 25/1961/08-08-2019, 
26/2104/21-08-2019, 27/2143/29-08-2019, 29/2330/03-10-2019, 35/2807/02-12-2019  και 
1/3/10-01-2020 αποφάσεις, και πλέον διαµορφώνεται και κατανέµεται στα υποέργα, όπως 
αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα αναφέρονται, βάσει των σχετικών αποφάσεων έγκρισης 
διάθεσης πίστωσης, για την επισκευή και συντήρηση των κτιρίων της Περιφέρειας Ηπείρου, για 
εργασίες που θα γίνουν, δι’ αυτεπιστασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και για προµήθειες (υλικών), µε απ’ 
ευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, µε µέριµνα και ευθύνη της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, ως εξής: 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

ΠΟΣΟ 

σε  € 

(µε Φ.Π.Α.) 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ – 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Α΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

1 
Προµήθεια  ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2019 

(αύξηση προϋπολογισµού) 
17.000,00 

26283/803/28-02-2019- 

(Ο.Ε. Στις 06-02-2020) 

Αύξηση προϋπολογισµού 

2 

Προµήθεια   υλικών συντήρησης Η/Μ 

εγκαταστάσεων (πλην ηλεκτρολογικού υλικού) 

έτους 2019 (µείωση αρχικού προϋπολογισµού 

9.345,44 
26285/804/28-02-2019 

(Ο.Ε. Στις 06-02-2020) 

3 

Προµήθεια διαφόρων οικοδοµικών υλικών για τις 
ανάγκες επισκευής και συντήρησης κτιρίων Π.Η. 

έτους 2019 

24.000,00 
26287/805/28-02-2019 

(Ο.Ε. Στις 19-08-2019) 

4 

Προµήθεια ντέξιον και αρχειοθηκών για τις 
Υπηρεσίες της Π.Η. έτους 2019 

(αύξηση προϋπολογισµού) 

22.800,00 
26278/802/28-02-2019 

(Ο.Ε. Στις 06-02-2020) 

5 
Προµήθεια περσίδων  σκίασης και  κουρτινών 
έτους 2019 

8.000,00 
26289/806/28-02-2019, 

(Ο.Ε. Στις 12-07-2019) 

6 Προµήθεια κουφωµάτων αλουµινίου έτους 2019 7.000,00 26304/807/28-02-2019 

7 

Προµήθεια οικοδοµικών υλικών για τις ανάγκες 
του Β’ ∆ιοικητηρίου Περιφέρειας Ηπείρου  

(αύξηση προϋπολογισµού) 

6.000,00 

118178/3730/01-08-2019 

(Ο.Ε. Στις 06-02-2020) 

Μείωση προϋπολογισµού 

8 
Προµήθεια καθισµάτων και γραφείων για τις 
ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2019 

15.000,00 143126/4706/20-09-2019 

9 

Προµήθεια υλικών για την ανακατασκευή 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Β’ ∆ιοικητηρίου  

(αύξηση προϋπολογισµού) 

14.000,00 
141318/4639/17-09-2019 

(Ο.Ε. Στις 06-02-2020) 

  ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ (ΠΡΟΜΉΘΕΙΕΣ) (1)  :  123.145,44  

  Β΄ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 
Ανακαίνιση χρωµατισµών  κτιρίων Περιφέρειας 
Ηπείρου  έτους 2019 

17.200,00 
26308/808/28-02-2019 

(Ο.Ε. Στις 22-11-2019) 

2 Συντήρηση Η-Μ εγκαταστάσεων  έτους 2019 24.800,00 
26318/809/28-02-2019 

(Ο.Ε. Στις 23-12-2019) 

3 
Κατασκευή χωρισµάτων από γυψοσανίδες έτους 
2019 (αύξηση προϋπολογισµού) 

5.500,00 
26323/810/28-02-2019 

(Ο.Ε. Στις 06-02-2020) 

4 

Ξυλουργικές εργασίες Α’ ∆ιοικητηρίου,  

Β’ ∆ιοικητηρίου και λοιπών κτιρίων 
αρµοδιότητας Π.Η. έτους 2019  

(µείωση προϋπολογισµού) 

15.200,00 
26344/811/28-02-2019 

(Ο.Ε. Στις 06-02-2020) 

5 

Εργασίες επισκευής στεγών (µε χρήση γερανού) 

κτιρίων Π.Η. έτους 2019 

(µείωση προϋπολογισµού) 

2.000,00 
26346/812/28-02-2019 

(Ο.Ε. Στις 06-02-2020) 

6 

Συντήρηση και επισκευή κουφωµάτων 
αλουµινίου και σιδηρουργικές εργασίες  
έτους 2019 (αύξηση προϋπολογισµού) 

9.000,00 
26357/813/28-02-2019 

(Ο.Ε. Στις 06-02-2020) 

7 

Συντήρηση και επισκευή δαπέδων-
ορθοµαρµαρώσεων –µονώσεις  έτους 2019 

(µείωση προϋπολογισµού) 

5.500,00 
26370/814/28-02-2019 

(Ο.Ε. Στις 06-02-2020) 
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8 
Ανακαίνιση χρωµατισµών Β’ ∆ιοικητηρίου 

Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2019 
2.800,00 

118168/3729/01-08-2019 

(Ο.Ε. Στις 22-11-2019) 

9 Μίσθωση ικριωµάτων και κάδων 4.000,00 118179/3731/01-08-2019 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΩΝ)  (2) : 86.000,00  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

(ΥΛΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΕΤΟΥΣ 2019 
209.145,44 € 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/275/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, µετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των µελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, 
επισκευής και συντήρησης κοινοχρήστων ποδηλάτων στην Π.Ε Θεσπρωτίας, στο 
πλαίσιο του έργου «Sustainable Urban Mobility in MED PORT cities» µε ακρωνύµιο 
SUMPORT. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το 
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Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2604/05-02-2020 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 364/06-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.),  στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «... Στο πλαίσιο του έργου Sustainable Urban Mobility in MED PORT 

cities» µε ακρωνύµιο SUMPORT , η Π.Ε Θεσπρωτίας  λειτουργεί Σύστηµα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων στην 

πόλη της Ηγουµενίτσας, το οποίο περιλαµβάνει τρεις (3) σταθµούς ποδηλάτων µε έξι θέσεις ποδηλάτων σε 
κάθε σταθµό,  µε στέγαστρα,  διαθέτουµε δε στους χρήστες  15 ( δεκαπέντε) ποδήλατα και στους 3 σταθµούς. 
Κρίνεται αναγκαίο η λήψη Παροχής υπηρεσιών διαχείρισης, επισκευής και συντήρησης των ποδηλάτων  από 

εξειδικευµένο Πάροχο Υπηρεσιών διαχείρισης λειτουργίας και συντήρησης για όλο το σύστηµα προκειµένου 

αυτό να είναι ασφαλές και  αποτελεσµατικό,  προς όφελος της Π.Ε Θεσπρωτίας και των χρηστών ποδηλατών. 
Το ύψος της δαπάνης  της εν λόγω Υπηρεσίας για υποστήριξη 15 ποδηλάτων  ανέρχεται ενδεικτικά σε  
€.8250,00, συν ΦΠΑ 24%  € 1980,00 , συνολικά  δε  €10.230,00 και θα καλυφθεί από τον ΦΟΡΕΑ 072 και 
ΚΑΕ: 0899.01 του οικονοµικού έτους 2020. Η Παροχή της ως άνω Υπηρεσίας  θα γίνει µε τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης  σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η Υπηρεσία κατατάσσεται στους ακόλουθους 
κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 501 11 000 -6      Υπηρεσίες διαχείρισης 
,επισκευής και συντήρησης στόλου οχηµάτων. 

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Ο Πάροχος  θα παρέχει τις υπηρεσίες που διασφαλίζουν τη λειτουργία του συστήµατος µε τη δέουσα προσοχή 

και επιµέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών  αναλαµβάνει δε τις παρακάτω  την 

υποχρεώσεις : 

1.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ 

1. Να συντηρεί τα ποδήλατα τακτικά, τουλάχιστον µία φορά το µήνα, ακόµη κι αν δεν παρουσιάζουν βλάβη, 

τόσο στον χώρο των Σταθµών, όσο και σε ειδικό χώρο που θα διαθέτει, όταν η επί τόπου συντήρηση και 
επισκευή είναι αδύνατη. 

Στην άνω τακτική συντήρηση περιλαµβάνονται οι κάτωθι εργασίες: 

i. έλεγχος φρένων, φώτων και πίεσης ελαστικών 

ii. λίπανση αλυσίδας και συρµατόσχοινων 

2. Να καθαρίζει τα Ποδήλατα µία φορά την εβδοµάδα, και πάντοτε µετά από βροχή ή χιονόπτωση, ώστε να 

αποφευχθούν φαινόµενα οξείδωσης. 

1.2 ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ 

1 Να παρακολουθεί την πληρότητα των Σταθµών, µε στόχο τη διαρκή διαθεσιµότητα των ποδηλάτων και θέσεων 
κλειδώµατος/σταθµεύσεως µέσω της ανακατανοµής Ποδηλάτων µεταξύ Σταθµών.  Γι’ αυτό τον σκοπό η 

Περιφέρεια θα παράσχει στον Πάροχο  πρόσβαση στην πλατφόρµα διαχείρισης του Συστήµατος 
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2 Να έχει άρει την κατάσταση «Ανισορροπίας» το αργότερο εντός τριάντα (30) λεπτών από την εµφάνισή της. 
Αν το Σύστηµα παραµείνει σε κατάσταση «Ανισορροπίας» πέραν των τριάντα (30) λεπτών θεωρείται ότι 
βρίσκεται σε «κρίσιµη» κατάσταση και επιβάλλονται αναλόγως στον ∆ιαχειριστή ποινικές ρήτρες, σύµφωνα 

µε τα αναφερόµενα στο σχετικό Κεφάλαιο της παρούσας. 
3 Η άνω υποχρέωση ανακατανοµής ποδηλάτων και άρσης της κατάστασης «Ανισορροπίας» δεν ισχύει στις 

περιπτώσεις υπερχρήσης και υποχρήσης του Συστήµατος. Ειδικότερα, το Σύστηµα θεωρείται ότι βρίσκεται σε 
κατάσταση υπερχρήσης όταν χρησιµοποιείται ταυτόχρονα άνω του 80% του στόλου των ποδηλάτων, ενώ σε 
κατάσταση υποχρήσης κατά τις ώρες από 7.00 µ.µ. έως 7.00 π.µ. (επόµενη ηµέρα). 

1.3 ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

1. να αναλάβει την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης του συστήµατος για δώδεκα  (12) µήνες από την εκκίνηση 

λειτουργίας του, µέσω συµβολαίου µε ασφαλιστική εταιρεία  

2. το πρόγραµµα της ασφάλισης θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να παρέχεται ασφάλιση των ποδηλάτων έναντι 
αστικής ευθύνης.  

3. το αντικείµενο της κάλυψης θα περιλαµβάνει αστική ευθύνη προς τρίτους για σωµατικές βλάβες και υλικές 
ζηµιές που θα προκληθούν από αµέλεια του ασφαλιζόµενου από τη χρήση του ποδηλάτου.  

4. για σωµατικές βλάβες η ελάχιστη αποζηµίωση θα είναι 30.000 €,  

5. για υλικές ζηµιές ανά συµβάν θα είναι 15.000 €. 

1.4 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

1. Να παρέχει τηλεφωνική εξυπηρέτηση στους Χρήστες, σχετικά µε πιθανές βλάβες ή άλλα περιστατικά, επί 
καθηµερινής βάσεως (συµπεριλαµβανοµένων Σ/Κ και αργιών), από 8.00 π.µ. έως 7.00 µ.µ.. Ο Πάροχος  θα 

ανταποκρίνεται άµεσα στις κλήσεις και συγκεκριµένα θα απαντά σε αυτές εντός δεκαπέντε δευτερολέπτων 
(15΄΄).  

2. Σε περίπτωση αναφοράς ατυχήµατος, βλάβης ή περιστατικού ανωτέρας βίας που εµποδίζει τον Χρήστη να 

επιστρέψει το ποδήλατο σε θέση σταθµεύσεως / κλειδώµατος, ο ∆ιαχειριστής υποχρεούται να παραλάβει το 

ποδήλατο από το σηµείο του περιστατικού. 

1.5 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

1. Να ενηµερώνει, κατά το α’ πενθήµερο κάθε µήνα, την Περιφερειακή Ενότητα  Θεσπρωτίας  για τις 
περιπτώσεις χρεώσεων που δεν πληρώθηκαν λόγω ανεπάρκειας της Κάρτας Πληρωµής ή του Ηλεκτρονικού 

Πορτοφολιού κατά τον προηγούµενο µήνα.  

2. Να ενηµερώνει άµεσα (εντός το πολύ 2 ηµερών) , για περιπτώσεις κλοπών ή βανδαλισµών, ζηµιών των 
εγκαταστάσεων του Συστήµατος, να παρέχει σχετικά τεκµήρια (φωτογραφίες ή άλλα, όπου υπάρχουν) και να 

αιτείται την αντικατάσταση των υλικών, εξοπλισµού ή εγκαταστάσεων που υπέστησαν βλάβη. 

1.6 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ 

1. Να τιµολογεί απευθείας τους Χρήστες – Συνδροµητές για τις συνδροµές του, τα τέλη χρήσεως των Ποδηλάτων 

και τυχόν λοιπές χρεώσεις από καθυστερηµένη επιστροφή ή µη επιστροφή Ποδηλάτου, εκδίδοντας τα νόµιµα 

παραστατικά . 

2. Το ύψος των τελών είναι αυτό που καθορίζεται στον Κανονισµό Λειτουργίας του Συστήµατος.  Ο 

∆ιαχειριστής είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει τυχόν αλλαγές στην τιµολογιακή πολιτική που θα αποφασίζει 
η Π.Ε Θεσπρωτίας .  

3. Να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες µε κάθε εµπλεκόµενο φορέα (τράπεζα, ∆.Ο.Υ., κ.λπ), 

προκειµένου να είναι δυνατή η πληρωµή των άνω τελών και χρεώσεων µε τους τρόπους που περιγράφονται 
στον Κανονισµό (µέσω Internet, µέσω τραπεζικού λογαριασµού κλπ ) 

4. Να αποδίδει στην Π.Ε Θεσπρωτίας  το σύνολο των εσόδων του Συστήµατος 

1.7 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ 

Ο Πάροχος  θα αντικαθιστά ποδήλατα για τα οποία έχει εισπράξει το ποσό της εγγύησης.  

1.8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

Η Π.Ε  αναλαµβάνει την υποχρέωση: 

1. Να ενηµερώνει τον Πάροχο  σε περίπτωση µεταβολών των τελών χρήσης 
2. Να συνδράµει τον Πάροχο  µε οτιδήποτε απαιτείται για τη βέλτιστη λειτουργία του Συστήµατος και, 

ειδικότερα, να της παρέχει όλα τα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την έγκαιρη και σωστή λειτουργία 

του 

3. Να παρέχει στον Πάροχο   πρόσβαση στο λογισµικό και εξοπλισµό του Συστήµατος, προκειµένου η τελευταία 

να µπορεί να διαθέτει την απαιτούµενη ενηµέρωση, σε πραγµατικό χρόνο, για τη διαθεσιµότητα ποδηλάτων, 
την «ανισορροπία» του Συστήµατος, την πορεία των συνδροµών / χρεώσεων, τις περιπτώσεις µη επιστροφής 
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ή καθυστερηµένης επιστροφής ποδηλάτου, την αναφορά παραπόνων, συµβάντων, ερωτηµάτων και εν γένει 
προβληµάτων του Συστήµατος κ.λπ. 

4. Να απαγορεύει την πρόσβαση και διαχείριση του λογισµικού και του Συστήµατος σε τρίτα πρόσωπα ή σε µη 

εξουσιοδοτηµένους εγγράφως συνεργάτες τού Παρόχου . 

5. Να διατηρεί σε άριστη κατάσταση λειτουργίας όλες τις εγκαταστάσεις ρευµατοδότησης  που  είναι 
συνδεδεµένες µε τους Σταθµούς του Συστήµατος (π.χ. καλωδιώσεις,  ηλεκτρικό ρεύµα,  κλπ) και να επεµβαίνει 
άµεσα για την αποκατάστασή τους σε περίπτωση βλάβης τους 

6. Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας για τον ορθό συντονισµό προς επίτευξη της ορθής 
λειτουργίας του Συστήµατος 

1.9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ 

1. θα αποδίδει στην Π.Ε το 100% των εσόδων του Συστήµατος, µειωµένων κατά το ποσό των Εγγυήσεων (το 

οποίο θα καταβάλλεται από τον Πάροχο   εξ ολοκλήρου για την αντικατάσταση µη επιστραφέντων 
ποδηλάτων). 

2. δεν θα έχει οποιαδήποτε οικονοµική απαίτηση σε τυχόν έσοδα του συστήµατος από τη χρήση του ως µέσο 

προβολής και διαφήµισης. 
3. θα εισπράττει απευθείας από τους Χρήστες – Συνδροµητές σύµφωνα µε τα τέλη και τις χρεώσεις που 

καθορίζονται στον Κανονισµό Λειτουργίας του Συστήµατος, εκδίδοντας τα νόµιµα παραστατικά. 

4. η εκκαθάριση του οικονοµικού ανταλλάγµατος θα γίνεται σε τριµηνιαία βάση και συγκεκριµένα για κάθε 
προηγούµενο τρίµηνο, η εκκαθάριση θα πραγµατοποιείται εντός του πρώτου πενθηµέρου του αµέσως 
επόµενου τριµήνου.  

5. για την εκκαθάριση ο Πάροχος  υποχρεούται να παραδίδει στην Π.Ε αναλυτική κατάσταση των ακαθαρίστων 
εσόδων του Συστήµατος, όπως προκύπτουν από το λογισµικό.  

6. η εν λόγω κατάσταση, µετά τον έλεγχό της από την αρµόδια υπηρεσία θα αποτελεί την πιστοποίηση για την 
απόδοση στην Π.Ε των εσόδων του Συστήµατος που αποµένουν µετά τον υπολογισµό των ανωτέρω. 

7. να αποδίδει στην Π.Ε τα άνω έσοδα του Συστήµατος εντός πέντε (5) ηµερών από την εκκαθάριση του 

οικονοµικού ανταλλάγµατος. 

1.10 ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1. Η Υπηρεσία, όπως περιγράφεται παραπάνω, θα παρέχεται από τον Πάροχο 365 ηµέρες το χρόνο, από τις 7.00 

το πρωί έως τις 19.00, το απόγευµα. 

2. Ο Πάροχος  διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει εγγράφως από την Π.Ε – µε πρότερη ειδοποίηση τουλάχιστον 3 

εργασίµων ηµερών –τη µη παροχή της υπηρεσίας ανακατανοµής των ποδηλάτων και µόνο, και έως 7 ηµέρες 
(όχι συνεχόµενες, αλλά µε χρονική απόσταση µεταξύ τους) κατά τη διάρκεια της συµβάσεως. Η άσκηση του 

δικαιώµατος αυτού προϋποθέτει τη ρητή έγκριση της Π.Ε. Κατά τις ηµέρες αυτές, ισχύουν στο ακέραιο οι 
λοιπές υποχρεώσεις  για  τον Πάροχο . 

2. ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Με βάση την  διαθεσιµότητα σύστηµα  15 (δέκα πέντε ) ποδηλάτων ο Πάροχος θα αµειφθεί για όλες τις 
παραπάνω ΕΤΗΣΙΕΣ  περιγραφόµενες υπηρεσίες του µε 550 ,00 ευρώ , ανά ποδήλατο   του ΦΠΑ µη 

συµπεριλαµβανοµένου , ήτοι  682,00 ευρώ ανά ποδήλατο του ΦΠΑ συµπεριλαµβανοµένου ΣΥΝΟΛΙΚΑ ∆Ε 

ΓΙΑ ΤΑ 15 ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ για ένα έτος, 10.230,00 ΕΥΡΩ του ΦΠΑ συµπεριλαµβανοµένου (∆έκα χιλιάδες 
διακόσια τριάντα ευρώ). Η αµοιβή θα καταβάλλεται ανά δίµηνο, ήτοι 1.705,00 ευρώ ανά δίµηνο 

Παρακαλούµε για την έγκριση της παρακάτω δαπάνης: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ  
(ΠΙΝΑΚΑΣ)…». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 10.230,00 € που αφορά στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, 
επισκευής και συντήρησης κοινοχρήστων ποδηλάτων στην Π.Ε Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο του 
έργου «Sustainable Urban Mobility in MED PORT cities» µε ακρωνύµιο SUMPORT και τη 
διάθεση της απαιτούµενης πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριµένων του ΕΦ 072 και 
Κ.Α.Ε. 0899.01 του προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Αριθµός 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€) 

∆ΑΠΑΝΗ (€) 

            

ΑΔΑ: 69ΤΦ7Λ9-2Θ0



- 165 - 

 

 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, µε το σκεπτικό ότι ενώ συµφωνεί µε την 
αναγκαιότητα της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης, επισκευής και συντήρησης των ποδηλάτων 

του Συστήµατος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων στην πόλη της Ηγουµενίτσας, διαφωνεί µε τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την επιλογή του παρόχου. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ  

15 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

(ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ) 
550,00 8.250,00 

ΣΥΝΟΛΟ  ∆ΑΠΑΝΗΣ : 8.250,00 

ΦΠΑ 24 % : 1.980,00 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ :  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ∆ΑΠΑΝΗ : 10.230,00 

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/276/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, µετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των µελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Έγκριση πραγµατοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  
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2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής 
∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.∆. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθµ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισµός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2734/07-02-
2020 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 368/07-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 
Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πραγµατοποίησης των δαπανών οι 
οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και τη διάθεση των 
αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος του προϋπολογισµού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας έτους 2020, όπως εµφανίζονται στον συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει την πραγµατοποίηση των κατωτέρω αναφεροµένων δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν 
τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και τη διάθεση των 
απαιτούµενων πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριµένων του Ε.Φ. 072 και των 
αντίστοιχων Κ.Α.Ε. του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας, έτους 2020, σύµφωνα µε τον κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 
 

α/
α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ           
(Ποσό µε 
ΦΠΑ) € 

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ 

1 
∆άφνινα στεφάνια & 
δαπάνες εθιµοτυπίας 

 
Προµήθεια δάφνινων στεφανιών  για την οργάνωση 
των εορταστικών εκδηλώσεων των  επετείων α) της 
25ης Μαρτίου β) των Εθνικών Αγώνων & Εθνικής 
Αντίστασης κατά του Ναζισµού και Φασισµού και της 
ηµέρας λήξης του Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου γ) της 
ηµέρας µνήµης της γενοκτονίας των Ελλήνων του 
Πόντου δ) τις εορτές Σουλίου ε)της Ηµέρας Μνήµης 
της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από 
τους Τούρκους στ) του Εορτασµού της Εθνικής 
Επετείου της 28ης Οκτωβρίου στ) των Ενόπλων 
∆υνάµεων στις  21ης Νοεµβρίου  και ζ) της  Εθνικής 
Αντίστασης. 

1.500,00 € 072 5161.01 

2 
Εργασίες 

συµµόρφωσης   

Εργασίες συµµόρφωσης σε σχέση µε την έκθεση 
ελέγχου εγκατάστασης του υδραυλικού  ανελκυστήρα 
που βρίσκεται εντός του  ∆ιοικητηρίου από την 
εταιρεία  EURO CERT ,προκειµένου να  γίνει η 
πιστοποίηση και να χορηγηθεί το πιστοποιητικό 
περιοδικού ελέγχου.  

1.200,00 €     072 0851.01 

3 
Παροχή υπηρεσιών 

δικαστικής 
Του Αρείου Πάγου  για την επανασυζήτηση  µετά την 
έκδοση της αριθµ.205/2019 αναβλητικής απόφασης 

2.232,00 € 072 0899.01 
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εκπροσώπησης 
ενώπιον 

του Αρείου Πάγου 

του ∆’ Πολ. Τµήµατος του  Αρείου Πάγου (δικάσιµος 
20.03.2020)                         

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/278/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, µετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των µελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 7ο 

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων του 
στρατηγικού έργου “TheRout_Net - Thematic routes and networks”, του Προγράµµατος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A  
GREECE – ITALY 2014-2020. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
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4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής 
∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.∆. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 570/05-02-2020 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 365/06-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία 
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…. Στο πλαίσιο των προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας COOPERATION 

PROGRAMME INTERREG V-A  GREECE – ITALY 2014-2020, η Περιφέρεια Ηπείρου υλοποιεί, ως 
επικεφαλής εταίρος το στρατηγικό έργο «TheRout_Net - Thematic routes and networks». 

Παρακαλούµε για την έγκριση των δαπανών σε βάρος των πιστώσεων της αντίστοιχης ΣΑΕΠ στην οποία έχει 
ενταχθεί όπως φαίνεται και στον επισυναπτόµενο πίνακα. (ΠΙΝΑΚΑΣ) …». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει τις δαπάνες και τη διάθεση των απαιτούµενων πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 318/6 µε ΚΑ 2019ΕΠ31860009 για την υλοποίηση από την Περιφέρεια 
Ηπείρου, ως εταίρος, των δράσεων και παρεµβάσεων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον 
κατωτέρω πίνακα, του έργου “ TheRout_Net - Thematic routes and networks”, του 
Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας COOPERATION PROGRAMME 
INTERREG V-A  GREECE – ITALY 2014-2020, ως εξής:  

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ  ΣΤΗΝ 
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Μέσα από το έργο η Περιφέρεια 

Ηπείρου θα προβεί ανάμεσα στα άλλα 

στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό 

των κτιρίων των ιαματικών πηγών στην 

Κόνιτσα (Αμάραντος και Καβάσιλα), 

στην Πρέβεζα καθώς και στη βελτίωση 

πρόσβασης και σήμανσης στα λουτρά 

Χανόπουλου στην Άρτα 
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…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
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Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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