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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1481/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Εξωτερικού Συμβούλου για 
τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Post ALphabetical Interactive Museum using 
Participatory, Space-Embedded, Story-Telling» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 32/1930/24-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των 
δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων των προγραμμάτων των 
Ευρωπαϊκών Εδαφικών Συνεργασιών: α) IPA CBC Greece – Albania 2014-2020, β) CBC 
Greece – Italy 2014-2020 και γ) Interreg V – B Adriatic-Ionian 2014-2020. 

6. Τις  αριθμ. 28/2251/23-09-2019, 17/1371/05-06-2019 και 24/1871/29-07-2019 αποφάσεις 

της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης διενέργειας, κατάρτισης της διακήρυξης, 
έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας και κατακύρωσης στην εταιρεία με την 
επωνυμία «ΕΤΑΜ Α.Ε.», του συνοπτικού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της 
αριθμ. πρωτ. 91386/2876/19-06-2019 διακήρυξης, προϋπολογισμού € 59.100,00 με ΦΠΑ 
(47.661,29 € πλέον ΦΠΑ 11.438,71 €) με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού 
Συμβούλου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Post ALphabetical Interactive Museum 
using Participatory, Space-Embedded, Story-Telling» που υλοποιείται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-
2020» του έργου της ΣΑΕΠ 318/6, με ΚΑ 2018ΕΠ31860019. 

7. Την αριθμ. 9/504/06-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
παράτασης, μέχρι την 31-12-2020, της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της 
εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΜ Α.Ε.», αναδόχου Εξωτερικού Συμβούλου για τις ανάγκες 
υλοποίησης του έργου «Post ALphabetical Interactive Museum using Participatory, Space-
Embedded, Story-Telling» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg 
V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020». 

8. Την αριθμ. 13/722/22-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 
τροποποίησης της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΕΤΑΜ Α.Ε.», αναδόχου Εξωτερικού Συμβούλου για τις ανάγκες υλοποίησης του 
έργου «Post ALphabetical Interactive Museum using Participatory, Space-Embedded, 
Story-Telling» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής 
Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» του έργου της ΣΑΕΠ 318/6, με ΚΑ 
2018ΕΠ31860019, σύμφωνα με το Πρακτικό 3/20-05-2020, της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, ως προς: Α. το παραδοτέο 2.2.5 «Οργάνωση 
Φεστιβάλ» και Β. Το άρθρο 26.1 της σύμβασης. 

9. Την εισήγηση του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων της Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3945/08-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2168/08-
09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει προς 
έγκριση, το Πρακτικό 4/02-09-2020 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του 
Έργου με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Συμβούλου για τις ανάγκες 
υλοποίησης του έργου «Post ALphabetical Interactive Museum using Participatory, Space-
Embedded, Story-Telling». 

ΑΔΑ: 64Χ17Λ9-ΣΞ4



Στο συνημμένο στην εισήγηση, Πρακτικό 4/02-09-2020 της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής Έργου, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

«…      ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 

 Η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής (ΕΠΠΕ) της από 09.10.2019 σύμβασης για την  Παροχή υπηρεσιών 
Εξωτερικού Συμβούλου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Post ALphabetical Interactive Museum using 
Participatory, Space-Embedded, Story-Telling», στο πλαίσιο του  Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής 
Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»), αρμόδια για την παρακολούθηση και παραλαβή του 
έργου του Αναδόχου, καθ’ όλη τη διάρκεια της συναφθεισομένης σύμβασης, η οποία συγκροτήθηκε με την οικ. 
οικ. 33241/1059/3-3-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΑΔΑ: 69ΣΓ7Λ9-ΠΟ2), αποτελούμενη από τους: 

Α. Φώτη Κολιό, προϊστάμενο του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, ως πρόεδρο, 

Β. Ευάγγελο Τσιάρα, υπάλληλο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, 
ως μέλος και 

Γ. Μαρία Κυριακοπούλου, υπάλληλο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  Περιφέρειας Ηπείρου , 
ως μέλος. 

Η ΕΠΠΕ συνεδρίασε σήμερα 02/09/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στο γραφείο 355 της Διεύθυνσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου, με παρόντα όλα τα μέλη, προκειμένου να 
παρακολουθήσει και να ελέγξει την πορεία υλοποίησης του έργου.  

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι κατά τη διαδικασία της  σύναψης της σύμβασης του έργου εκ 
παραδρομής, ο προϋπολογισμός των πακέτων εργασίας, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στη σύμβαση 
δεν ήταν ο ορθός. Η υπηρεσία είχε προβεί σε αλλαγή του προϋπολογισμού (Budget modification), 
η οποία εγκρίθηκε από την κοινή τεχνική γραμματεία του προγράμματος INTERREG VA Ελλάδα – 
Ιταλία. Ωστόσο στη διαδικασία της σύμβασης αναρτήθηκε ο αρχικός πίνακας με τον προϋπολογισμό 
των πακέτων εργασίας και όχι ο τροποποιημένος.  

Η ΕΠΠΕ έχοντας υπόψη: 

Ότι η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης (Άρθρο 132 παρ. γ. ββ του ν. 4412/2016) και 
δεν εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν 
επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης 
προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. 

Εισηγούμαστε 

Την τροποποίηση της σύμβασης ως προς το παράρτημα της σύμβασης και συγκεκριμένα τον  πίνακα με τον 
προϋπολογισμό των παραδοτέων πακέτων εργασίας. 
Στο εξής να ισχύει: ΠΙΝΑΚΑΣ 

Σημειώνεται ότι, οι παραπάνω τροποποιήσεις της σύμβασης δεν επιφέρουν καμία μεταβολή ως προς το 

οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.  

Η ΕΠΠΕ υποβάλλει το παρόν Πρακτικό στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ώστε να προβεί στις 
νόμιμες διαδικασίες ως Αναθέτουσα Αρχή.  

Το παρόν Πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε τρία (3) αντίτυπα. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

              

Φώτης Κολιός 

 

Ευάγγελος Τσιάρας 

 

Μαρία Κυριακοπούλου 

…………………….…………………………………………………………………………………….». 

10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας με 
την επωνυμία «ΕΤΑΜ Α.Ε.», αναδόχου Εξωτερικού Συμβούλου για τις ανάγκες υλοποίησης του 
έργου «Post ALphabetical Interactive Museum using Participatory, Space-Embedded, Story-
Telling» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας 
Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» του έργου της ΣΑΕΠ 318/6, με ΚΑ 2018ΕΠ31860019, 
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σύμφωνα με το Πρακτικό 4/02-09-2020 (ανωτέρω υπό στ. 9), της Επιτροπής Παρακολούθησης 
και Παραλαβής του Έργου, ως προς το παράρτημα της σύμβασης και συγκεκριμένα τον  πίνακα 
με τον προϋπολογισμό των παραδοτέων πακέτων εργασίας, ως εξής: 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΕ) 
Προϋπολογισμός  σε € 

(με ΦΠΑ) 
ΠΕ 1 7.096,30 

Παραδοτέο 1.2.2: Διαχείριση και Συντονισμός του έργου, οργάνωση 

συνάντησης των εταίρων 
5.296,30 

Παραδοτέο 1.2.3: Συντονισμός και Τεχνική υποστήριξη για την 

Οικονομική Διαχείριση του έργου 
1.300,00 

Παραδοτέο 1.2.4: Τεχνική υποστήριξη έναντι όλων των ελέγχων 500,00 

ΠΕ 2 16.900,00 

Παραδοτέο 2.2.1: Εκπόνηση Σχεδίου Επικοινωνίας του έργου 400,00 

Παραδοτέο 2.2.2: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διαδικτυακού Τόπου του 

Έργου 
800,00 

Παραδοτέο 2.2.3: Πληροφοριακό υλικό 1.200,00 

Παραδοτέο 2.2.4: Υλικό προώθησης 1.800,00 

Παραδοτέο 2.2.5: Οργάνωση Φεστιβάλ 12.700,00 

ΠΕ 3 16.744,30 

Παραδοτέο 3.2.1: Συμβολή στη συλλογή προϋπάρχοντος υλικού 5.581,10 

Παραδοτέο 3.2.4: Συμβολή στην ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας 

του έργου 
2.790,55 

Παραδοτέο 3.2.5: Εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη για την στήριξη της 

οργάνωσης εργαστηρίων δημοσίων σχολείων 
8.372,65 

ΠΕ 4 6.379,40 

Παραδοτέο 4.2.1: Συμβολή στην επεξεργασία του συλλεχθέντος 

υλικού 
4.783,80 

Παραδοτέο 4.2.4: Εξωτερικός εμπειρογνώμονας για την Επεξεργασία 

του συλλεχθέντος υλικού 
1.595,60 

ΣΥΝΟΛΟ  47.120,00 

 

 Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω τροποποιήσεις της σύμβασης δεν επιφέρουν καμία 
μεταβολή ως προς το οικονομικό αντικείμενό της. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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