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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 16/859/27-05-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 71973/1205/25-05-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας οδού με την 2η επαρχιακή 
οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», μέχρι 
την 31-12-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
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τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7777/24-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1195/24-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:  

«…. 5. ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 01-06-2018 για ποσό  8.433.345,78 € (χωρίς ΦΠΑ), μεταξύ 

του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου, και  του κ. Ευστάθιου Αθανασόπουλου, νόμιμου 

εκπροσώπου της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης του έργου. Υπογράφηκε πρόσθετη 1η Τροποποιητική 

Σύμβαση Εργασιών στις 15-02-2021 για ποσό  948.132,86 € (χωρίς ΦΠΑ), μεταξύ του κ. Αλέξανδρου 

Καχριμάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου, και  του κ. Ευστάθιου Αθανασόπουλου, νόμιμου εκπροσώπου της 

αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης του έργου. 6.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η συμβατική προθεσμία για τη περαίωση 

του έργου ορίστηκε σε τριάντα έξι μήνες και αρχίζει από 01-06-2018 και λήγει την 01-06-2021. 7.ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 70% του έργου. 

  Β. ΕΙΔΙΚΑ 

 ΛΟΓΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  

 Ο ανάδοχος στην από 29-04-2021 αίτησή του αναφέρει τους παρακάτω λόγους: Αιτείται παράταση προθεσμίας 

του έργου κατά επτά (7) μήνες, ήτοι έως την 31/12/2021, λόγω της καθυστέρησης έναρξης εργασιών των 

χωματουργικών εργασιών, από την μη έκδοση εκ μέρους του Δασαρχείου Ιωαννίνων της άδειας εγκατάστασης 

του αναδόχου του Έργου. 

 Πιο συγκεκριμένα, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, 01/06/2018, ξεκίνησαν οι τοπογραφικές 

εργασίες αποτύπωσης φυσικού εδάφους εντός των ορίων του έργου. 

 Κατά την διάρκεια αυτών των εργασιών, υπάλληλοι του Δασαρχείου Ιωαννίνων διέκοπταν επανειλημμένα τις 

εργασίες, καθώς δεν είχε εκδοθεί πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα, ούτε η εγκατάσταση αναδόχου από το 

Δασαρχείο Ιωαννίνων στα όρια του έργου, που στο σύνολό της ήταν δασική.  

 Προέβει λοιπόν σε ουσιαστική διακοπή εργασιών με το υπ’ αριθμ. 132792/12212/25-9-2018 έγγραφό του, με 

επανέναρξη των εργασιών τη 12η Νοεμβρίου 2018, κατόπιν της σύνταξης του πρωτοκόλλου εγκατάστασης του 

αναδόχου. 

 Δεδομένων και των καιρικών συνθηκών της περιοχής του έργου και ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες, η 

ανωτέρω καθυστέρηση επηρέασε σημαντικά την πορεία των εργασιών εκείνου του διαστήματος καθώς χάθηκε 

η δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών κατά τους μήνες που μπορούσαν να εκτελεστούν ταχύτερα. 

 Για τους παραπάνω λόγους ο ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας εργασιών μέχρι 31-12-2021. 

 ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου. 

 Οι παραπάνω βάσιμοι λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.  

 Η ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου με το υπ. αριθμ. 1326/21.05.2021 έγγραφό της διατύπωσε Θετική Γνώμη 

για την χορήγηση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας υλοποίησης του υποέργου έως 31/12/2021. 

 Με βάση τα ανωτέρω Εισηγούμαστε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-12-2021  

με αναθεώρηση, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της 

υφιστάμενης εργολαβίας για τους παραπάνω βάσιμους λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 

αναδόχου.…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
εισηγήθηκε να πραγματοποιηθεί επίσκεψη αντιπροσωπείας μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής, στην περιοχή εκτέλεσης του έργου.  
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Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου  της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας οδού με την 2η επαρχιακή οδό 
Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», μέχρι την 31-12-
2021, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την αριθ. πρωτ. 1326/21-05-2021 σύμφωνη 
γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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