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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/632/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού) και της 2ης Τροποποίησης της σύμβασης του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με την 2η 
Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων-Γέφυρας Πλάκας», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ 
Α.Τ.Ε.». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. πρωτ. 3495/25-10-2016 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εντάχθηκε η Πράξη «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου 
της Ιόνιας Οδού με την 2η Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων-Γέφυρας Πλάκας», στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» Ενάριθμο έργο: 2016ΕΠ01810041 με κωδικό ΟΠΣ 
5001576 καθώς και την 5η Τροποποίηση αυτής, με την αριθμ. πρωτ. 606/31-03-2022 
απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4320/28-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
769/28-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα προς έγκριση, τον 5ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό) και την 2η Τροποποίηση της 
σύμβασης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού 
με την 2η Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων-Γέφυρας Πλάκας», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 
ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», με επισυναπτόμενη εισηγητική έκθεση και την αριθμ. 1/33/17-02-2022 
(Θέμα 33ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

Στη συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:  

«…  

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι: Η εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή 

σύνδεσης του Αυτοκινητοδρόμου της Ιόνιας Οδού με την περιοχή των Τζουμέρκων, έτσι ώστε να είναι 

δυνατή η ταχεία και ασφαλής πρόσβαση στους οικισμούς της περιοχής από τον νέο αυτοκινητόδρομο. 

Ειδικότερα, το βασικό αντικείμενο του έργου προσδιορίζεται από τον κύριο οδικό άξονα σύνδεσης, του 

ΑΚ Τερόβου της Ιόνιας Οδού (επί της 7ης Επαρχιακής Οδού Ιωαννίνων - Πηγαδιών) με την 2η Επαρχιακή 

Οδό Ιωαννίνων - Γέφυρα Πλάκας.  

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014 - 

2020»,  με κωδικό MIS 5001576 (αριθ. ενάρ. έργου 2016ΕΠ01810041) και συγχρηματοδοτείται κατά 

100% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) 

3. ΜΕΛΕΤΗ: Οι μελέτες και τα επικαιροποιημένα συμβατικά τεύχη εγκρίθηκαν με την υπ. Αριθμ. Πρωτ. 

77315/8679/28.07.2017 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι..  

4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Με βάση την παραπάνω μελέτη έγινε την 23/11/2017 δημοπρασία με το σύστημα 

προσφοράς με  επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε η «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 

ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», προσφέροντας μέση έκπτωση 58,17%, ήτοι συνολικής δαπάνης 8.433.345,78 € (χωρίς 

ΦΠΑ), το δε πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθ. 42/2095/13.12.2017  απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό της σύμβασης υπογράφηκε την 01-06-2018 για ποσό  8.433.345,78 € (χωρίς 

ΦΠΑ) και το συμφωνητικό της 1ης Τ.Σ.Ε υπογράφηκε την 15-02-2021 για ποσό 948.132,86 € (χωρίς ΦΠΑ) 

μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου και του Ευστάθιου Αθανασόπουλου, 

νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης του έργου. 

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Η συμβατική προθεσμία για τη περαίωση του έργου ορίστηκε σε τριάντα έξι 

μήνες από την 01-06-2018 και με την αρ. 16/859/27-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΧ4Β7Λ9-ΠΘ0) απόφαση της 
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Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών 

μέχρι την 31-12-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.  

7. Έχουν εγκριθεί ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 1ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου με την υπ. Αριθμ. 

100801/9733/10-09-2019, ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου με την υπ. Αριθμ. 120196/11795/ 

07 - 08 -2019, ο 3ος Α.Π.Ε. με την υπ. Αριθμ. 46454/4314/ 14-04-2020 και ο 4ος Α.Π.Ε. και η 1η Τ.Σ.Ε. 

με την υπ. Αριθμ. 2238/214/12-01-2021Αποφάσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 

Ενότητας Ιωαννίνων. 

8. Ο παρών 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση και τον 4ο ΑΠΕ. 

Η διαφοροποίηση κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών του 5ου Α.Π.Ε. ανά εργασία αναλύεται όπως 

παρακάτω: 

ΟΜΑΔΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

Στην ομάδα αυτή των εργασιών δεν έχουμε καμία αυξομείωση στις εγκεκριμένες ποσότητες της Αρχικής 

Σύμβασης, 5ου ΑΠΕ και της 1η Τ.Σ.Ε. 

ΟΜΑΔΑ 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Στην ομάδα αυτή των εργασιών δεν έχουμε καμία αυξομείωση στις εγκεκριμένες ποσότητες της Αρχικής 

Σύμβασης, 5ου ΑΠΕ και της 1η Τ.Σ.Ε. 

ΟΜΑΔΑ 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

Στην ομάδα αυτή των εργασιών δεν έχουμε καμία αυξομείωση στις εγκεκριμένες ποσότητες της Αρχικής 

Σύμβασης, 5ου ΑΠΕ και της 1η Τ.Σ.Ε. 

ΟΜΑΔΑ 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

Στην ομάδα αυτή των εργασιών δεν έχουμε καμία αυξομείωση στις εγκεκριμένες ποσότητες της Αρχικής 

Σύμβασης, 5ου ΑΠΕ και της 1η Τ.Σ.Ε. 

ΟΜΑΔΑ 5. ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Στην ομάδα αυτή των εργασιών δεν έχουμε καμία αυξομείωση στις εγκεκριμένες ποσότητες της Αρχικής 

Σύμβασης, 5ου ΑΠΕ και της 1η Τ.Σ.Ε. 

ΟΜΑΔΑ 6. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Στην ομάδα αυτή των εργασιών δεν έχουμε καμία αυξομείωση στις εγκεκριμένες ποσότητες της Αρχικής 

Σύμβασης, 5ου ΑΠΕ και της 1η Τ.Σ.Ε. 

Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 για την ανάλωση των 

απροβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις 

της κατασκευής καθώς και για την ανάλωση «επί έλασσον» δαπανών, διότι κατά την εκτέλεση των 

εργασιών της εργολαβίας προέκυψε μείωση συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών αυτών ή ορισμένων 

από αυτές και η δαπάνη που εξοικονομείται από τη μείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων 

εργασιών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις αα), ββ), γγ), δδ) και εε) της παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν. 

4412/16, που είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 

9. 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Βάσει της υπ. αριθμ. 40140/4583/26-03-2021 απόφασης έγκρισης του Πρωτοκόλλου Βλαβών από 

Ανωτέρα Βία προϋπολογισμού δαπάνης 602.922,46€ χωρίς ΦΠΑ και της 1ης & 2ης Πράξης τροποποίησης 

για το Διαχωρισμό εργασιών μετά από την αριθμ. 321501/12-22-2021 (ΑΔΑ: Ω2Ξ2465ΧΘΞ-ΝΒΞ) 

απόφαση υπουργού μετά από την κατολίσθηση στη Χ.Θ. 8+500 στις 2/11/2021, το ποσό προϋπολογισμού 

δαπάνης του ανωτέρω Πρωτοκόλλου μειώνεται στα 250.000,00 € προ ΦΠΑ. Πιο αναλυτικά, λόγω της νέας 

κατολίσθησης που έλαβε χώρα στην περιοχή της κατολίσθησης από Δ 368 ως Δ 371 την 2-11-2021 κατά 

τη  

διάρκεια των χωματουργικών εργασιών, δε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης στο σημείο για 

την αποφυγή περαιτέρω αποσταθεροποίησης του κατολισθέντος πρανούς. 

Επί του Πρωτοκόλλου Βλαβών από Ανωτέρα Βία, η Ασφαλιστική Εταιρεία με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

Νο 11679393 αποζημίωσε το γεγονός με την καταβολή ποσού 215.000,00€ στον Ανάδοχο του έργου 

κατόπιν της αρ. πρωτ. 168688/16771/26-10-2021 Εγγράφου μας προς την Ασφαλίστρια Εταιρεία περί 

Έγκρισης καταβολής αποζημίωσης. 

Ως απόρροια των ανωτέρω, προκύπτει η ανάγκη για την σύνταξη της 2ης Τροποποιητικής Σύμβασης, 

δαπάνη της οποίας αφορά τη βελτίωση και ενίσχυση της ευστάθειας των πρανών έναντι δυνητικών 

αστοχιών κατολισθητικών φαινομένων  στις Χ.Θ. 6+670 και Χ.Θ. 8+500, έτσι ώστε να αποφευχθούν 

κίνδυνοι αστοχιών κατά την φάση λειτουργίας του έργου. 

Οι ανωτέρω χωματουργικές εργασίες βελτίωσης της ευστάθειας των πρανών στις περιοχές αυτές δεν είναι 

δυνατόν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση. 

Συνεπώς, προκύπτει ότι η δαπάνη εργασιών βελτίωσης ευστάθειας πρανών διαμορφώνεται ως εξής: 

Δαπάνη γενικών εκσκαφών με χρήση 

εκρηκτικών μετά την έκπτωση  16.211,56€ 

Δαπάνη γενικών εκσκαφών με χρήση 

εκρηκτικών μετά την έκπτωση  178.159,46 

Δαπάνη Εργασιών 194.371,02€ 

Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18% 229.357,80€ 
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Δαπάνη Απροβλέπτων 20.642,20€ 

Δαπάνη εργασιών βελτίωσης ευστάθειας 

πρανών 250.000,00€ 

 
 Για τους λόγους αυτούς και για να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου 

συντάχθηκε η 2η Τροποποιητική Σύμβαση. 

Συνοπτικά, ο παρών 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και η 2η Τροποποιητική σύμβαση για 

συμπληρωματικές εργασίες παρουσιάζονται παρακάτω: 

Η προτεινομένη αύξηση της συμβάσης πληροί αθροιστικά την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 

156, την παράγραφο 2 του άρθρου 337 του Ν. 4412/16 και την παράγραφο 2 του άρθρου 132 για τους  

παρακάτω λόγους. 

1. Των κατωτάτων ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/16 και  

2. Του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης 14,21% < 15%. 

3. Η ανάγκη τροποποίησης δεν μεταβάλλει την  συνολική φύση της σύμβασης αφού δεν πρόκειται για 

νέες εργασίες - νέες τιμές. 

4. Δεν εισάγονται καινούργιοι όροι σε σχέση με την αρχική σύμβαση. 

5. Δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 

6. Η ανάγκη τροποποίησης δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την σύνταξη της μελέτης. 

7. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά η οικονομικά από την 

κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργούν μείζονα προβλήματα στην αναθέτουσα αρχή (για τους 

λόγους που προαναφέρθηκαν). 

Αναλυτικότερα η 2η Τροποποιητική Σύμβαση Έργου: 

Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18% 229.357,80€ 

Δαπάνη Απροβλέπτων 20.642,20€ 

Άθροισμα 250.000,00€ 

Αναθεώρηση 0,00 

Άθροισμα χωρίς ΦΠΑ  250.000,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 60.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 310.000,00€ 

 
Συνοπτικά ο παρών 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και η 2η Τροποποίηση σύμβασης για 

συμπληρωματικές εργασίες παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

5ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και 5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

5ος Α.Π.Ε. 

1η Τροποποίηση 

σύμβασης 

2η Τροποποίηση 

σύμβασης 

Εργασίες με 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 
7.655.861,12 8.344.881,29 869.846,66 229.357,80 

Απρόβλεπτα 689.027,50 7,33 78.286,20 20.642,20 

Σύνολο: 8.344.888,62 8.344.888,62 948.132,86 250.000,00 

Αναθεώρηση 88.457,16 88.457,16 0,00 0,00 

Σύνολο: 8.433.345,78 8.433.345,78 948.132,86 250.000,00 

Φ.Π.Α. 2.024.002,99 2.024.002,99 227.551,89 60.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ : 10.457.348,77 10.457.348,77 1.175.684,75 310.000,00 

 
Επί του συνόλου των συμπληρωματικών συμβάσεων ισχύει 

15% x10.457.348,77 = 1.568.602,32>1.175.684,75+310.000,00=1.485.684,75€ 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η  αύξηση της  κύριας συμβάσης κατά δέκα τέσσερα και είκοσι ένα 

εκατοστά (14,21%), ήτοι κατά  1.198.132,86 € χωρίς ΦΠΑ.  

Κατόπιν των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την με αριθ. 1/33/17-02-2022 (Θ. 33) ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων 

Έργων ΠΗ επί του θέματος. 

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.  3057 π.ε. (Σχετ. 3056 π.ε.)/22-03-2022 Διατύπωση θετικής γνώμης για τον 5ο Α.Π.Ε. 

& 2η Τροποποίηση Σύμβασης του έργου: «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Οδού  με τη Ιόνιας 2η 

Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας», συνολικής δαπάνης 11.943.033,52 €, αναδόχου 

«ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.»., ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ 2210 - 10.0 (ΑΑ-εκδ. υποεκδ.) της 

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

την έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 2ης Τροποποίησης Σύμβασης του έργου 

«Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με τη 2η Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας» 

ποσού 10.457.348,77 €, εκ των οποίων 8.433.345,78 € αφορούν εργασίες και 2.024.002,99 € ΦΠΑ και είναι σε 
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ισοζύγιο με την σύμβαση, η 2η Τροποποίηση σύμβασης ήσσονος σημασίας είναι συνολικού ποσού 310.000,00 

€  εκ των οποίων 250.000,00 € αφορούν εργασίες και 60.000,00 € ΦΠΑ. …». 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει τον 5ο Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με την 2η Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων-
Γέφυρας Πλάκας», της ομώνυμης Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-
2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001576 του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου, με ΚΑ 2016ΕΠ01810041, 
αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», καθώς και την 2η τροποποίηση της σύμβασης, 
για συμπληρωματικές εργασίες, με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου της 
1ης συμπληρωματικής σύμβασης, κατά € 310.000,00 με Φ.Π.Α. (με αύξηση κατά 14,21% από 
την αρχική σύμβαση), ήτοι συνολικής δαπάνης € 11.943.033,52 με Φ.Π.Α.,  

σύμφωνα και με την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθ. 1/33/17-02-2022 (θ. 33) Πράξη του και την υπ’ αριθμ. πρωτ.  
3057 π.ε./22-03-2022 διατύπωση θετικής γνώμης για τον 5ο Α.Π.Ε. & 2η Τροποποίηση 
Σύμβασης του έργου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου. 

Β. Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού € 310.000,00 με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου, με ΚΑ 
2016ΕΠ01810041 και τίτλο «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με την 2η 
Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων-Γέφυρας Πλάκας», για την κάλυψη της δαπάνης της 2ης 
τροποποίηση της σύμβασης του ομώνυμου Υποέργου 1. 

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, ο οποίος επεσήμανε ότι έχει αναπτύξει 
το σκεπτικό της διαφωνίας του, στη σχετική με την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε., αριθμ. 4/201/10-02-
2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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