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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1306/25-07-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
115346/1979/22-07-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση - συντήρηση οδού Ανατολή - Κατσικά», αναδόχου «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
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«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10754/14-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1917/15-07-
2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς 
έγκριση, τον 3ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση - συντήρηση οδού Ανατολή - Κατσικά», αναδόχου «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ».  

Στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής: 

«…. Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΓΕΝΙΚΑ :  

1. Περιγραφή  του αντικειμένου της εργολαβίας:  είναι οι εργασίες για την αποκατάσταση  –   συντήρηση οδού 

Ανατολή –Κατσικά.  

2. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων  του Ε.Φ. 071 και Κ.Α.Ε. 9459.04 του 

προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2020, για το έργο «Αποκατάσταση- συντήρηση οδού 

Ανατολή-Κατσικά», η οποία καταχωρήθηκε με α/α 865 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 

Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με τα ην με α/α 874 και αρ. πρωτ. 36204/2676/2020 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  ποσού 320.000,00€ και την υπ’ αριθ.  207233/7362/30-12-2019 απόφαση 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με  την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 

Ηπείρου με Κ.Α. 2012ΕΠ03000012 «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου», για 

το έργο: «Αποκατάσταση- συντήρηση οδού Ανατολή-Κατσικά», προϋπολογισμού 320.000,00€ με ΦΠΑ. 

3. Η Μελέτη :  του έργου προϋπολογισμού  320.000,00€,  συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. συντάχθηκε από 

την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Η. και εγκρίθηκε με την αριθ. 207726/20081/29-01-2020 απόφαση της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων  της Περιφέρειας Ηπείρου (Τ.Σ.Ε.). 

4. Η Δημοπρασία: Η δημοπράτηση του έργου έγινε με βάση την  27-03-2021  και με την υπ’ αριθ. 15/864/19-06-

2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε το από 11-06-2020 πρακτικό 

της Επιτροπής Διαγωνισμού της  από 27-03-2020 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών 

δημοσιών συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/16  (ΦΕΚ Α’ 147), με α/α/ συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

: 88150 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων προϋπολογισμού 320.000,00€ με Φ.Π.Α.. Επίσης 

εγκρίθηκε η κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοιχτής διαδικασίας    ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη 

ηλεκτρονικών δημοσιών συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/16  (ΦΕΚ Α’ 147), στον οριστικό 

ανάδοχο, την εργοληπτική επιχείρηση: «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ», με ποσό προσφοράς  108.936,25€ χωρίς 

Φ.Π.Α. και με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 58,03% και τέλος εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του 

ανωτέρω έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων, στον οικονομικό φορέα: «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ», μετά την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου,  στο ποσό των  108.936,25€ χωρίς το Φ.Π.Α. 

5. Η Σύμβαση του Έργου: Την από   23-07-2020  υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου 

και  της εταιρείας :  «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ»,  για ποσό   108.936,25€ (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ), ήτοι 

ποσού   135.080,95€ (με ΦΠΑ). 

6. Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης  ορίστηκε σε έξι (06) μήνες με λήξη 

την  23-01-2021, με την υπ’ αριθ.  4/202/10-02-2021 (ΑΔΑ: 6ΗΒΠ7Λ9-Ω1Ζ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 1η  παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 

23-04-2021,  με την υπ’ αριθ. 14/757/13-05-2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΩΛ7Λ9- ΗΤΑ)  απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 2η  παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την  

23-07-2021, με την υπ’ αριθ.  21/1244/30-07-2021 (ΑΔΑ : 6ΜΣΓ7Λ9-2Τ3)  απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 3η  παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την  

23-10-2021 και με την υπ’ αριθ. 31/1790/09-11-2021 (ΑΔΑ : 6ΣΒΑ7Λ9- 3ΞΗ)     απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 4η  παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 

31-12-2021. 

7. Η επιπλέον δαπάνη συνολικού ύψους  8.750,18€  με ΦΠΑ  (λόγω Αναθεώρησης) καλύπτεται σε βάρος των 

πιστώσεων του ΚΑΕ 02.01.071.9459.64.020.01 (σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 106432/7218/07-07-2022 - Α/Α : 

1637). 

Β. ΕΙΔΙΚΑ  : 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ : Μέχρι στιγμής έχει εκτελεστεί το 100,00% των εργασιών. 

2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ : Ο 1ος ΑΠΕ (με τροποποίηση σύμβασης κατά 

14,82%). συντάχθηκε καθώς προέκυψε ανάγκη εκτελέσεως συμπληρωματικών εργασιών που δεν 

περιλαμβάνονταν στην αρχικώς συναφθείσα σύμβαση. 

3. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2ου ΑΠΕ : Ο 2ος ΑΠΕ (Τακτοποιητικός), συντάχθηκε για την 

τακτοποίηση των ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν μετά από επιμέτρηση των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων 

εργασιών και την ακριβή προμέτρηση των υπολοιπόμενων 

4. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 3ου ΑΠΕ : Ο παρών 3ος ΑΠΕ είναι υπερβατικός και 

συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης. Οι ποσότητες των εργασιών 

παραμένουν οι ίδιες με τον εγκεκριμένο 2ο Α.Π.Ε., όπως αυτές προέκυψαν από την εγκεκριμένη Τελική 

Επιμέτρηση του έργου. Η παραπάνω αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης δεν επισύρει τροποποιήσεις σε 
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στοιχεία της απόφασης ένταξης και δεν επηρεάζει αρνητικά την πληρότητα, την ποιότητα και την 

λειτουργικότητα του έργου. Το γεγονός ότι  δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών και δεν υπάρχει καμία 

Νέα Τιμή και επομένως δεν απαιτείται γνωμοδότηση του  Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για την 

έγκριση του παρόντος 3ου Α.Π.Ε. Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης.  

5. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ:  Ο λογιστικός έλεγχος του 3ου  Α.Π.Ε. έγινε από τον επιβλέποντα του έργου. 

6. Οικονομικά στοιχεία του παρόντος 1ου Α.Π.Ε.  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 125.078,92 

Φ.Π.Α. 24% 30.018,94 

ΣΥΝΟΛΟ 155.097,86 

6. Οικονομικά στοιχεία του παρόντος 2ου Α.Π.Ε.  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 125.078,92 

Φ.Π.Α. 24% 30.018,94 

ΣΥΝΟΛΟ 155.097,86 

7. Οικονομικά στοιχεία του παρόντος 3ου Α.Π.Ε.  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 132.135,51 

Φ.Π.Α. 24% 31.712,53 

ΣΥΝΟΛΟ 163.848,04 

ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ 3ου ΑΠΕ ΚΑΤΑ 8.750,18€ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΔΑΠΑΝΗ  ΛΟΓΩ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  

Το ύψος της δαπάνης σύμφωνα με τον 3ο Α.Π.Ε.  ανέρχεται στο ποσό των 163.848,04€ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. (132.135,51€ για εργασίες και 31.712,53€ για το Φ.Π.Α.), ήτοι  με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης 

κατά 8.750,18 € αποκλειστικά λόγω Αναθεώρησης …». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση - συντήρηση οδού Ανατολή - Κατσικά», αναδόχου «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ», συνολικής 
δαπάνης € 163.848,04 με Φ.Π.Α. (132.135,51 € για εργασίες και 31.712,53 € για το Φ.Π.Α.), με υπέρβαση 
του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά € 8.750,18 με ΦΠΑ, αποκλειστικά λόγω αναθεώρησης.  

Β. Η προκαλούμενη δαπάνη για τον ως άνω 3ο Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 
02.01.071.9459.04.020.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 
2022, σύμφωνα με την με α/α 1637 και αρ. πρωτ. 106432/7218/07-07-2022 (ΑΔΑ:6ΥΜ27Λ9-Β3Ε) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1641 στο βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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