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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1294/25-07-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 
Α΄136), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 115346/1979/22-07-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση – συντήρηση επαρχιακού δικτύου από Κατσικά προς 
Καστρίτσα», αναδόχου «ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10814/15-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1925/15-07-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, τον 3ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση – συντήρηση επαρχιακού δικτύου από 
Κατσικά προς Καστρίτσα», αναδόχου «ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ».  

Στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής: 

«…. Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΓΕΝΙΚΑ :  

1. Περιγραφή  του αντικειμένου της εργολαβίας: Αντικείμενο της εργολαβίας είναι οι εργασίες για την  

αποκατάσταση και την  συντήρηση επαρχιακού δικτύου από Κατσικά προς Καστρίτσα. 

2. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.020.01 του 

προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. Έτους 2021, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 

477 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα 

με την με α/α 483 και αρ. πρωτ. 6063/524/20-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΞΥ47Λ9-4Ι3) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 

ποσού  350.000,00€ για την πληρωμή του έργου:  «Αποκατάσταση – συντήρηση επαρχιακού δικτύου από 

Κατσικά προς Καστρίτσα» και της υπ’ αριθ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  

Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

3. Η Μελέτη :  του έργου προϋπολογισμού  350.000,00€,  συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. συντάχθηκε 

από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Η. και εγκρίθηκε με την αριθ.         απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων  της Περιφέρειας Ηπείρου (Τ.Σ.Ε.). 

4. Η Δημοπρασία: Η δημοπράτηση του έργου έγινε με βάση την  09-03-2021  και με την υπ’ αριθ. 10/501/31-03-

2021 της Οικονομικής Επιτροπής η οποία α) Εγκρίνει το από 24-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 

της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 09-03-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 

εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 

Ηπείρου : «Αποκατάσταση - συντήρηση επαρχιακού δικτύου από Κατσικά προς Καστρίτσα», 

προϋπολογισμού 350.000,00€ με ΦΠΑ, β) Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου: «Αποκατάσταση - συντήρηση 

επαρχιακού δικτύου από Κατσικά προς Καστρίτσα», προϋπολογισμού 350.000,00€  με ΦΠΑ, στον οικονομικό 

φορέα : «ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», με ποσό προσφοράς 237.096,77€ χωρίς Φ.Π.Α. και ποσοστό 

έκπτωσης 16,00% και γ) Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα : 

«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ Ε.Δ.Ε.», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη 

Ηπείρου, στο ποσό των 237.096,77€ χωρίς Φ.Π.Α. 

5. Η Σύμβαση του Έργου: Την από  17-05-2021  υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου 

και του αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης  Ε.Δ.Ε.», για ποσό  237.096,77€ (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ), ήτοι 

ποσού  293.9999,99€ (με ΦΠΑ) 

6. Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε  τέσσερις (4) μήνες 

ημέρες και λήγει την 17-09-2021 και με την υπ’ αριθ.   26/1473/17-09-2021 (ΑΔΑ:  Ω55Ξ7Λ9-Α8Β)  απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε  η 1η  παράταση προθεσμίας του έργου του 

θέματος, μέχρι την   31-12-2021. 

7. Η επιπλέον δαπάνη συνολικού ύψους   15.657,65€  με ΦΠΑ  (λόγω Αναθεώρησης) καλύπτεται σε βάρος των 

πιστώσεων του ΚΑΕ 02.01.071.9771.01.020.01  (σύμφωνα με την υπ’ αριθ.  106447/7224/07-07-2022  -  Α/Α :  

1642). 

Β. ΕΙΔΙΚΑ : 

1. Αντικείμενο που εκτελέστηκε : Μέχρι στιγμής έχει εκτελεστεί το   100,00% των εργασιών. 
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2. Λόγοι που επέβαλαν τη σύνταξη του  3ου Α.Π.Ε.: Ο παρών 3ος ΑΠΕ είναι υπερβατικός και συντάχθηκε 

για να συμπεριλάβει την αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης. Οι ποσότητες των εργασιών 

παραμένουν οι ίδιες με τον εγκεκριμένο 2ο Α.Π.Ε. Η παραπάνω αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης 

δεν επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και δεν επηρεάζει αρνητικά την πληρότητα, 

την ποιότητα και την λειτουργικότητα του έργου. Το γεγονός ότι  δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον 

δαπανών και δεν υπάρχει καμία Νέα Τιμή και επομένως δεν απαιτείται γνωμοδότηση του  Τεχνικού 

Συμβουλίου Δημοσίων Έργων  για την έγκριση του παρόντος 2ου Α.Π.Ε. Υπερβατικού λόγω 

αναθεώρησης.  

3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Ο λογιστικός έλεγχος του 3ου Α.Π.Ε. έγινε από τον επιβλέποντα του έργου. 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2ου ΑΠΕ - Τακτοποιητικού  : 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 272.647,95 

Φ.Π.Α. 24%   64.435,50 

ΣΥΝΟΛΟ 338.093,45 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3ου ΑΠΕ : 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 285.275,09 

Φ.Π.Α. 24%   68.466,02 

ΣΥΝΟΛΟ 353.741,11€ 

ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ 3ου ΑΠΕ ΚΑΤΑ 15.657,65€ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  

Το ύψος της δαπάνης σύμφωνα με τον 3ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 353.741,11€συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. (285.275,09€για εργασίες και 68.466,02€ για το Φ.Π.Α.), ήτοι  με υπέρβαση έναντι της 

συμβατικής δαπάνης κατά 15.657,65€ αποκλειστικά λόγω Αναθεώρησης. …». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση – συντήρηση επαρχιακού δικτύου από Κατσικά προς Καστρίτσα», αναδόχου 
«ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», συνολικής δαπάνης € 353.741,11 με Φ.Π.Α. (285.275,09 € για 
εργασίες και 68.466,02 € για το Φ.Π.Α.), με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου 
κατά € 15.657,65 με ΦΠΑ, αποκλειστικά λόγω αναθεώρησης.  

Β. Η προκαλούμενη δαπάνη για τον ως άνω 3ο Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 
02.01.071.9771.01.020.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. 
έτους 2022, σύμφωνα με την με α/α 1642 και αρ. πρωτ. 106447/7224/07-07-2022 
(ΑΔΑ:ΩΧΟΕ7Λ9-1ΔΦ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1646 
στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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