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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2566/27-12-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 
Α΄136), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 203338/3669/23-12-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κος Δημητρίου Δημήτριος, 
Περιφερειακός Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 74ο 

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτοτάπητα τμήματος εθνικής οδού 
Παραμυθιάς - Γλυκής», αναδόχου Κασσαβού Νικολάου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-
10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) Αποφάσεις της 
Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 5/12/11-03-2022, 9/28/27-06-2022, 11/37/19-09-2022, 12/42/19-10-2022, 13/45/10-
11-2022 και 15/55/09-12-2022 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης 
τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 23625/14-12-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 3560/14-12-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, τον 1ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του 
έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτοτάπητα τμήματος εθνικής 
οδού Παραμυθιάς - Γλυκής», αναδόχου Κασσαβού Νικολάου.  

Στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής: 

«… 1.- Αντικείμενο: Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η αποκατάσταση ζημιών του ασφαλτοτάπητα 

τμήματος της Ε.Ο. Παραμυθιάς-Γλυκής, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή της μελέτης του έργου.    

2. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. 

Θεσπρωτίας Οικ. Έτους 2021 και του ΚΑΕ 02.03.071.9779.01.009.01. 

3.- Μελέτη: Η μελέτη του έργου και τα τεύχη δημοπράτησης, συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

– τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας κι εγκρίθηκαν με την με αριθμό 15/825/24.05.2021 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

4.- Δημοπρασία: Με την με αριθμό 26/1496/17-09-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας του έργου, που έγινε με ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με το 

σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, στον κ. Νικόλαο Κασσαβό – Ε.Δ.Ε., με έκπτωση 

50,93%. 

5.- Συμφωνητικό: Το συμφωνητικό της εργολαβίας υπογράφηκε στις …28-04-2022…, μεταξύ του 

Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη και του ανωτέρω αναφερόμενου αναδόχου, για ποσό 

121.692,36€ με τον Φ.Π.Α. 

6.- Εγκατάσταση: Βάσει των ισχυουσών διατάξεων, η υπογραφή της σύμβασης θεωρείται και ως εγκατάσταση 

του Αναδόχου στο έργο. 

7.- Προθεσμίες: Σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και την Εργολαβική Σύμβαση, αρχική προθεσμία περαίωσης του 

έργου είναι έξι (6) μήνες από τη μέρα που υπογράφηκε η Σύμβαση, δηλαδή η …28-10-2022...Έχει γίνει 

αποδεκτό το αίτημα για την 1η Παράταση παραλαβής εργασιών για έξι μήνες, ήτοι μέχρι την …28-04-2023…. 

8.- Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.: Μέχρι σήμερα δεν έχουν συνταχθεί. Συντάσσεται ο παρών 1ος 

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων της αρχικής μελέτης 

βάσει προμετρήσεων όπως τελικά θα εκτελεστούν (Αυξάνεται μεταξύ άλλων, η ποσότητα της ασφαλτικής 

στρώσης μεταβλητού πάχους, λόγω καθίζησης της οδού στην πλευρά που κατασκευάστηκε το δίκτυο 

αποχέτευσης), την ανάλωση του ποσού των Απρόβλεπτων εργασιών σε εργασίες απαραίτητες για την άρτια 

κι έντεχνη αποπεράτωση του έργου, αλλά και την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης σύμφωνα με τη 

συνημμένη πρόβλεψη. Η δαπάνη της αναθεώρησης προέκυψε και υπολογίστηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ 

5565/31-10-2022 (Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α΄ Τριμήνου 2022, 

σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016).  
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Με τον εν λόγω 1ο Α.Π.Ε. το έργο καθίσταται ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύμφωνα με τους όρους της 

απόφασης Ένταξης και της Δημοπράτησης. 

Η συνολική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 136.501,90€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), ήτοι 

σε υπέρβαση με το ποσό της εργολαβικής σύμβασης κατά 14.809,54€, λόγω της αύξησης της δαπάνης της 

αναθεώρησης. 

      Επειδή ο 1ος Α.Π.Ε. είναι συντεταγμένος βάσει των Περί εκτέλεσης Δημοσίων και Δημοτικών έργων 

ισχυουσών διατάξεων 

Εισηγούμαστε 

την έγκριση του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου, συνολικής δαπάνης 

136.501,90€ (με Φ.Π.Α. 24%) σε υπέρβαση από το ποσό του συμφωνητικού για ποσό 14.809,54€ (με Φ.Π.Α. 

24%), λόγω αναθεώρησης όπως συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε χωρίς 

επιφύλαξη από τον Ανάδοχο …». 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτοτάπητα τμήματος εθνικής οδού Παραμυθιάς - Γλυκής», 
αναδόχου Κασσαβού Νικολάου, συνολικής δαπάνης € 136.501,90 με Φ.Π.Α. 24%, με υπέρβαση 
έναντι της εγκεκριμένης δαπάνης κατά € 14.809,54 με ΦΠΑ 24%, αποκλειστικά λόγω 
αναθεώρησης. 

Η προκαλούμενη δαπάνη του ως άνω 1ου Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 
02.03.071.9779.01.009.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σύμφωνα με την με α/α 
1038 και αρ. πρωτ. 47291/5299/29-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΛΝΥ7Λ9-ΚΑ9) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1048 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος. 

.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   

Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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