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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 27/2021/31-08-2023 

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα μία (31) του μηνός Αυγούστου του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, 
και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-
05-2023 και 120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 136232/2750/29-08-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος  
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κα Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) και κ. 
Ριζόπουλος Σπυρίδων, Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 69ο 

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού) και  της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Συντήρηση - βελτίωση οδού Ν. Σινώπη - Κανάλι - Εθν. Οδός Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας 
(Γ’ Φάση)», αναδόχου κ. Άγγελου Τσιμπίκη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-10-2017 
(ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3215/22-08-2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2676/22-08-
2023 στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς 
έγκριση, τον 1ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό) και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Συντήρηση - βελτίωση οδού Ν. Σινώπη - Κανάλι - Εθν. Οδός Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας 
(Γ’ Φάση)», αναδόχου κ. Άγγελου Τσιμπίκη.  

Στη συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής: 

«…Α. ΓΕΝΙΚΑ:  

    Το έργο αφορά Χωματουργικές εργασίες (γενικές  εκσκαφές, καθαρισμός τάφρων, τεχνικά έργα (τάφροι 

απορροής, εξυγιαντικές στρώσεις), έργα οδοστρωσίας,  ασφαλτικά έργα και διαγραμμίσεις με συνολικό 

προϋπολογισμό 120.000,00 €. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  

    Το έργο χρηματοδοτείται από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, πιστώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με 

την αρ. 159856/4753/13-10-2021 (ΑΔΑ  Ψ4ΥΣ7Λ9-ΨΤΠ) απόφαση ανάληψης υποχρέωση της Δ/νσης Διοικητικού 

– Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας. 

ΜΕΛΕΤΗ:  

    Η μελέτη της εργολαβίας και τα τεύχη δημοπράτησης αυτής, συντάχθηκαν από την Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Πρέβεζας 

και εγκρίθηκε με την αριθμ. 180554/5604/12-11-2021  (Α.Δ.Α. 6ΕΖΓ7Λ9-9ΩΦ) Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων Π.Ε. Πρέβεζας. 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:  

    Το έργο δημοπρατήθηκε στις 16-12-2021, με ανοιχτό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 

και το σύστημα υποβολής προσφορών με μέση τεκμαρτή έκπτωση  και τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε ο Ε.Δ.Ε. 

Άγγελος Τσιμπίκης, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 42,36% επί των τιμών του προϋπολογισμού και του 

τιμολογίου μελέτης.  

    Το πρακτικό Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 35/2096/21-12-2021 (ΑΔΑ: 62ΛΥ7Λ9-07Γ) Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και κατακυρώθηκε με την αριθμ. 3/214/10-02-2022 (ΑΔΑ: 

ΩΣΒΤ7Λ9-4ΟΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  

    Η σύμβαση υπογράφηκε στις 31-03-2022 με συμβατική δαπάνη 69.169,23 € με Φ.Π.Α. Η εγκατάσταση έγινε 

αυθημερόν. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 

    Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι 12 μήνες και συγκεκριμένα έως τις 30/03/2023. Μετά 

από αίτηση του αναδόχου, δόθηκε παράταση περαίωσης εργασιών έως τις 30-09-2023 η οποία εγκρίθηκε με την με 

αριθμ.  8/462/02-03-2023 (ΑΔΑ:ΨΨ5Ρ7Λ9-ΖΞ1) απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής Π. Ηπείρου.   

Β. ΕΙΔΙΚΑ: 

1. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  

 

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι υπερβατικός και συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις 

ποσοτήτων, όπως αυτές προέκυψαν από τις μέχρι τώρα επιμετρήσεις και προμετρήσεις των εργασιών, και έγιναν 

εις βάρος του κονδυλίου των απροβλέπτων, πάντοτε στο πνεύμα του Νόμου 4412/2016 (Κωδικοποίηση Νομοθεσίας 

Δημοσίων Έργων), καθώς και τις συμπληρωματικές εργασίες που θα περιλαμβάνονται στην υπό έγκριση 1η 

Συμπληρωματική Σύμβαση.  

    Για την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης πληρούνται  σωρευτικά οι προϋποθέσεις του εδαφίου γ της 

παραγράφου 1 του Άρθρου 132 του Ν 4412/2016, και συγκεκριμένα: 

 Η ανάγκη τροποποίησης της αρχικής σύμβασης προέκυψε λόγω περιστάσεων, που δεν ήταν δυνατόν να 

προβλεφθούν στην αρχική σύμβαση, και συγκεκριμένα: 

 α) για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από 

έντονα καιρικά φαινόμενα κατά την χειμερινή περίοδο. Ειδικότερα επειδή το οδόστρωμα υπέστη πολύ 

σοβαρή καθίζηση σε όλο το πλάτος και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας, κρίνεται απαραίτητη η βαθιά 

εκσκαφή του τμήματος αυτού και η αποκατάστασή του προκειμένου να διευθετηθούν τα υπόγεια ύδατα με 

φυσικό τρόπο και να μην εγκλωβιστούν κάτω από το δρόμο και προκαλέσουν νέες καθιζήσεις.  

β) μετά τους εκτεταμένους καθαρισμούς όπου διαπιστώθηκαν έντονες καθιζήσεις και σπηλαιώσεις στα 

ερείσματα του δρόμου κρίνεται απαραίτητο να γίνει περαιτέρω εξυγίανση του (στην περιοχή αυτή όλος ο 

δρόμος εδράζεται σε χαλαρές μάργες). 
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γ) προκειμένου το οδόστρωμα να έχει την ίδια διατομή με τις προηγούμενες φάσεις κατασκευής της οδού, 

κρίνεται απαραίτητη η τμηματική επέκταση του τάπητα του οδοστρώματος. 

δ) κρίνεται απαραίτητη η τοπική επισκευή του υπάρχοντος οδοστρώματος με νέο τάπητα για αποκατάσταση 

των  βλαβών (καθιζήσεις) που σημειώθηκαν λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων κατά τη διάρκεια 

κατασκευής του έργου μας. 

ε) κρίνεται απαραίτητη η κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων και σε άλλα σημεία όπου παρατηρήθηκε έντονη 

διάβρωση των πρανών. 

 Η τροποποίηση δεν μεταβάλει την συνολική φύση της σύμβασης. 

 Η αύξηση της δαπάνης δεν υπερβαίνει το 50% της αρχικής σύμβασης. 

Η διαφοροποίηση κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών του 1ου ΑΠΕ ανά εργασία αναλύεται όπως παρακάτω: 

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

Στην ομάδα αυτή των εργασιών έχουμε αύξηση δαπάνης κατά 15,35 ευρώ σε σχέση με τον εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό του έργου, μετά την εφαρμογή της έκπτωσης του κεφαλαίου 43,00% και η οποία οφείλεται σε 

αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών, οι οποίες αιτιολογούνται ως ακολούθως: 

Α-2: Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες –ημιβραχώδες. 

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 18,57 m3 σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου όπως προέκυψε 

από τις νέες προμετρήσεις. 

Α-14: Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους 

έδαφος. 

Αύξηση  των ποσοτήτων κατά 20 m σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου όπως προέκυψε από 

τις νέες προμετρήσεις. 

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Στην ομάδα αυτή των εργασιών έχουμε μείωση δαπάνης κατά 106,55 ευρώ σε σχέση με τον εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό του έργου, μετά την εφαρμογή της έκπτωσης του κεφαλαίου 42,00% και η οποία οφείλεται σε 

αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών, οι οποίες αιτιολογούνται ως ακολούθως: 

Β-7: Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π. 

Μείωση των ποσοτήτων κατά 80 m3 σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου όπως προέκυψε από 

τις νέες προμετρήσεις. 

Β-29.2.1: Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο. 

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 13 m3 σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου όπως προέκυψε από 

τις νέες προμετρήσεις. 

Β-30.3: Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο. 

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 246,27 Kgr σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου όπως προέκυψε 

από τις νέες προμετρήσεις. 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

Στην ομάδα αυτή των εργασιών έχουμε αύξηση δαπάνης κατά 2.599,97 ευρώ σε σχέση με τον εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό του έργου, μετά την εφαρμογή της έκπτωσης του κεφαλαίου 44,00% και η οποία οφείλεται σε 

αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών, οι οποίες αιτιολογούνται ως ακολούθως: 

Γ-1.1: Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. 

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 240 m3 σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου όπως 

προέκυψε από τις νέες προμετρήσεις. 

Γ-2.2: Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).  

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 810 m2 σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου όπως 

προέκυψε από τις νέες προμετρήσεις. 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

Στην ομάδα αυτή των εργασιών έχουμε αύξηση δαπάνης κατά 3.728,15 ευρώ σε σχέση με τον εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό του έργου, μετά την εφαρμογή της έκπτωσης του κεφαλαίου 42,00%. 

Δ-3: Ασφαλτική προεπάλειψη. 

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 715 m2 σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου όπως 

προέκυψε από τις νέες προμετρήσεις. 

Δ-8.1: Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου. 

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 715 m2 σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου όπως 

προέκυψε από τις νέες προμετρήσεις. 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Στην ομάδα αυτή των εργασιών έχουμε μείωση δαπάνης κατά 286,52 ευρώ σε σχέση με τον εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό του έργου, μετά την εφαρμογή της έκπτωσης του κεφαλαίου 42,00%. 

Ε-17.1: Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή. 

Μείωση των ποσοτήτων κατά 130 m2 σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου όπως 

προέκυψε από τις νέες προμετρήσεις. 

    Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που υποβάλλεται είναι υπερβατικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση. 

Η προτεινόμενη δαπάνη, με πιθανή αναθεώρηση, είναι 99.169,23 € με τον ΦΠΑ, παρουσιάζει υπέρβαση κατά  

30.000,00 € με ΦΠΑ ( ήτοι ποσοστό   43,37% της αρχικής σύμβασης ) και προτείνεται να εγκριθεί όπως συντάχθηκε 

από την Υπηρεσία μας. 
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     Η επιπλέον δαπάνη εργασιών της προτεινόμενης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, ποσού  30.000,00 € με ΦΠΑ, 

έχει εγκριθεί από την 3η  τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του 2023 της Π.Ε. Πρέβεζας και σύμφωνα με την  

αρ. Πρωτ. 132715/5176/21-8-2023 (ΑΔΑ 9Η5Γ7Λ9-5ΡΖ)  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης 

Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, ( με Α/Α 2234 και καταχωρήθηκε με α/α 2298 στο βιβλίο εγκρίσεων 

και πληρωμών της υπηρεσίας).  

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Η δαπάνη κατασκευής του έργου ανέρχεται ως προς την αρχική σύμβαση στο ποσό των 69.169,23 € με 

αναθεώρηση και ΦΠΑ. 

Επιπλέον λαμβάνει χώρα και η 1Η Συμπληρωματική Σύμβαση, ποσού 30.000,00 € με αναθεώρηση και 

ΦΠΑ. 
α/α  

Ομάδα εργασιών 
Δαπάνες αρχικής 

σύμβασης 

Προτεινόμενες 

δαπάνες 1ου ΑΠΕ 
Διαφορές δαπανών 

 ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 949,05 964,40 15,35 

 ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
16.965,00 17.071,55 -106,55 

 ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 
6.699,00 9.298,97 2.599,97 

 ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
14.339,05 18.067,20 3.728.15 

 ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
2.137,88 1.851,36 -286,52 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 41.089,98 47.253,48 6.163,50 

 Προστίθεται Γ.Ε & Ο.Ε 18% 7.396,20 8.505,63 1.109,43 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ1 48.486,18 55.759,11 7.272,93 

 Απρόβλεπτα 7.272,93 0 -7.272,93 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 55.759,11 55.759,11 0 

 Δαπάνη αναθεώρησης  22,53 22,53 0 

 Συνολική δαπάνη έργου χωρίς Φ.Π.Α. Σ2 55.781,64 55.781,64 0 

1Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ 

 ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  399,43 399,43 

 ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  5.850,48 5.850,48 

 ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ  3.904,12 3.904,12 

 ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  7.664,87 7.664,87 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ  17.818,90 17.818,90 

 Προστίθεται Γ.Ε & Ο.Ε 18%  3.207,40 3.207,40 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ1  21.026,30 21.026,30 

 Απρόβλεπτα  3.153,95 3.153,95 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ  24.180,25 24.180,25 

 Δαπάνη αναθεώρησης   13,30 13,30 

 Συνολική δαπάνη έργου χωρίς Φ.Π.Α. Σ2  24.193,55 24.193,55 

 
 Σύμβαση έργου 1Η Συμπληρωματική  Σύμβαση Άθροισμα 

Συνολική δαπάνη έργου προ 

αναθεωρήσεων και προ 

ΦΠΑ 

55.759,11 24.180,25 79.939,36 

Αναθεωρήσεις 22,53 13,30 35,83 

Συνολική δαπάνη έργου 

χωρίς Φ.Π.Α. 

55.781,64 24.193,55 79.975,19 

ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ  ΛΟΓΩ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Εγκεκριμένη δαπάνη 

αρχικής σύμβασης 

Προτεινόμενες δαπάνες με τον 

1ο ΑΠΕ 

Διαφορά 

(προτεινόμενη- 

εγκεκριμένη) 

Συνολική δαπάνη έργου προ 

αναθεωρήσεων και προ 

ΦΠΑ 

55.759,11 79.939,36 24.180,25 

(43,37%) 

 

Κατόπιν των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη την με  αριθμό 2/69/13-03-2023 (Θέμα 33ο) θετική  

γνωμοδότηση  του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 την έγκριση του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Υπερβατικού) και της 1ης Συμπληρωματικής 

Σύμβασης του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 99.169,23 € με τον ΦΠΑ, ήτοι υπέρβαση κατά 30.000,00 € 

(43,37%) με τον ΦΠΑ, έναντι της εγκεκριμένης σύμβασης 69.169,23 € με τον ΦΠΑ..…». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
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Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό) και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Συντήρηση - βελτίωση οδού Ν. Σινώπη - Κανάλι - Εθν. Οδός Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας (Γ’ 
Φάση)», αναδόχου κ. Άγγελου Τσιμπίκη, συνολικής δαπάνης € 99.169,23 με ΦΠΑ, ήτοι υπέρβαση κατά 
30.000,00 € (43,37%) με ΦΠΑ, έναντι της εγκεκριμένης σύμβασης 69.169,23 € με ΦΠΑ, υπέρ της έγκρισης 
των οποίων, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με 
την αριθμ. 2/69/13-03-2023 (θέμα: 33ο) Πράξη του. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για τον ως άνω 1ο Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 
02.04.071.9459.04.019.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2023, σύμφωνα με την με 
α/α 2234 και αριθμ. πρωτ. 132715/5176/21-08-2023 (ΑΔΑ:9Η5Γ7Λ9-5ΡΖ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, με α/α καταχώρησης 2298 στο Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ/νσης 
Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος. 

.…………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Ψαθάς Βασίλειος 

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

 

 

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ευαγγελία Δ. Τάση 
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