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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 28/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 28/2113/06-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (6) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 
251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-05-2023 και 120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 139591/2832/04-09-2023 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
6. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
7. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Βαρέλης Δημήτριος και 
Ριζόπουλος Σπυρίδων, Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Απόφαση για την μη αποδοχή αιτήματος της αναδόχου εταιρείας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 
ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», για την καταβολή πριμ έγκαιρης παράδοσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ», σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 
Α’ 109). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
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Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και 
το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-
10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) Αποφάσεις της 
Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 13196/04-09-2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2862/04-09-2023 στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, 
διαβιβάζει συνημμένα Εισηγητική – Αιτιολογική έκθεση για την μη αποδοχή αιτήματος της 
εταιρείας: «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», για την καταβολή (πριμ) έγκαιρης 
παράδοσης του έργου: «Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ», σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 
4938/2022 (ΦΕΚ Α’ 109). 

Στην συνημμένη Εισηγητική – Αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής: 
«… Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το έργο αφορά στην κατασκευή ολοκληρωμένου δικτύου συλλογής και 

μεταφοράς ακαθάρτων της οδού Σταύρου Νιάρχου.  Όπως αποτυπώνεται και οριζοντιογραφικά 

κατασκευάζεται δίκτυο δεξιά και αριστερά της αρτηρίας το οποίο θα συλλέγει τα λύματα των ιδιοκτησιών. Το 

δίκτυο θα έχει  αποδέκτες υφιστάμενα και  υπό κατασκευή φρεάτια εν εξελίξει εργολαβίας της Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι). Στον υδραυλικό σχεδιασμό του δικτύου 

ακαθάρτων έχει επιλεγεί ως διάμετρος αγωγών βαρύτητας η Φ200 και υιοθετούνται κατά μήκος κλίσεις που 

εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις που θέτουν οι σχετικοί κανονισμοί και προδιαγραφές. Το συνολικό μήκος των 

αγωγών ακαθάρτων βαρύτητας, οι οποίοι θα κατασκευασθούν από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής 

πυκνότητας δομημένου τοιχώματος, ανέρχεται περίπου σε 5.050 m, ενώ τα φρεάτια επίσκεψης ανέρχονται 

περίπου σε 120 τεμάχια. Στο πλαίσιο της παρούσας εργολαβίας προβλέπεται η κατασκευή 1 αντλιοστασίου 

αποχέτευσης λυμάτων, το οποίο θα είναι προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο με παρακείμενο 

προκατασκευασμένο οικίσκο εξυπηρέτησης. Ο καταθλιπτικός αγωγός θα κατασκευασθεί από σωλήνα 

πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3ης γενιάς ονομαστικής πίεσης 10 atm και θα έχει μήκος περίπου 

650 m. 

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η αριθ. πρωτ. 1349/05-06-2018 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 

Περιφέρειας Ηπείρου, και η αριθ. 885/21-04-2020 τροποποίηση αυτής, περί ένταξης της Πράξης «ΟΔΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ5022575 και κωδικό ενάριθμου έργου Κ.Α. 2018ΕΠ01810012, στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με υποέργο α/α 5 με τίτλο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΔΕΥΑΙ». 

3. ΜΕΛΕΤΗ: Η οριστική μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 439(Πρακτικό 20) 19-12-2019 απόφαση 

του ΔΣ της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων. 

4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η αριθ. 13/751/22-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων 

συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου με α/α 5 

«Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ», προϋπολογισμού 2.129.032,26 € (χωρίς ΦΠΑ) της Πράξης «Οδός Σταύρου 

Νιάρχου»,  σύμφωνα με την εγκεκριμένη οριστική μελέτη του έργου, με την αριθ. 20/4390Ε/13-12-2019 

(ΑΔΑ: 9Β60ΟΡΙΞ-3ΟΒ) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων και την αριθ. πρωτ. 56649/5542/15-05-

2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, και βάσει 

του. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και η δαπάνη και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, ποσού 
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2.129.032,26 € (χωρίς ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου 

με ΚΑ 2018ΕΠ01810012 και τίτλο «Οδός Σταύρου Νιάρχου», για την υλοποίηση του υποέργου με α/α 5 

«Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ».  

5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: Η αριθ. 1/6/11-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία, σε 

συμμόρφωση προς την ανωτέρω, αριθ. 28/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 367 του Ν. 4412/2016: Α. απέρριψε την προσφορά του οικονομικού 

φορέα «ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ» και διαβίβασε την απόφαση προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων 

Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 72 του 

Ν. 4412/2016 για την κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής (Περιφέρεια Ηπείρου), της εγγύησης 

συμμετοχής του και Β. ανέδειξε προσωρινό μειοδότη του υποέργου με α/α 5 «Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ», 

προϋπολογισμού 2.129.032,26 € (χωρίς ΦΠΑ) της Πράξης «Οδός Σταύρου Νιάρχου», τον οικονομικό φορέα 

«ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, ήτοι μέση τεκμαρτή έκπτωση 32,95% με ποσό προσφοράς 1.427.611,61 € χωρίς 

Φ.Π.Α., σύμφωνα με το από 30-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την 

αριθ. 21/1323/14-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

6. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου, του Προέδρου του ΔΣ της 

ΔΕΥΑΙ και της εταιρείας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε», με ΑΦΜ:094365535, για ποσό 

1.427.611,61 € (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ). 

7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης, ήτοι η 21-11-2021. Με την αριθ. 35/2036/21-12-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου μέχρι 30-6-2022. 

8. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Με την αριθ. 202611/19600/15-12-2021 απόφαση της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ - 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου. Με την αριθ. 

18/1124/1-7-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου. 

9. ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Μέχρι σήμερα, έχει υποβληθεί και ο 6ος λογαριασμός, με συνολικές πληρωμές στο έργο ποσού 

1.429.113,24 €. 

10. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Το έργο έχει περαιωθεί. 

    Β. ΕΙΔΙΚΑ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4938/2022 και συγκεκριμένα: 

«…Άρθρο 153 

Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων  

1. α. Κατ' εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή 

κρίση, και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος 

του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου 

δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η 

οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Στη δήλωση του πρώτου 

εδαφίου καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. Εφόσον δεν εξαντλείται άπαξ το διάστημα των έξι (6) 

μηνών, είναι δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των 

εργασιών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν απο τελεί 

παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.  

β. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων 

συμμετοχής ή προσφορών στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος 

του παρόντος. 

2. Για όσο διάστημα υφίσταται η ενεργειακή κρίση, μέχρι την ουσιαστική λειτουργία του Ενιαίου 

Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (Ε.Σ.Τ.Ε.Π. 

ΤΙΜ.-Τ.Ε.Μ.) του άρθρου 170 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2022, 

επιτρέπεται η έκδοση πρακτικών διαπίστωσης βασικών τιμών υλικών από την Επιτροπή Διαπίστωσης 

Τιμών Δημόσιων Έργων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.). Η έκδοση των πρακτικών του πρώτου εδαφίου αφορά στη μηνιαία 

διακύμανση των τιμών. Οι τιμές των υλικών αναθεωρούνται ενιαία για όλη την επικράτεια κατά τρίμηνο, 

ήτοι την αναθεωρητική περίοδο, υπό την έννοια του άρθρου  153 του ν. 4412/2016 (Α' 147), σύμφωνα 

με τον μέσο όρο κάθε τριμήνου, όπως προκύπτει από τη μηνιαία διακύμανση τιμών.  

Άρθρο 154 

Καταβολή πριμ έγκαιρης παράδοσης έργου  

Ανάδοχοι που εκτελούν συμβάσεις έργων, που δεν επικαλούνται την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 153 

και τηρούν τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης του έργου σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, 

όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,  δικαιούνται πρόσθετη καταβολή (πριμ), 

πέντε τοις εκατό (5%) επί του υπολειπόμενου συμβατικού ανταλλάγματος. Στην περίπτωση αυτή για την 

πληρωμή της πρόσθετης καταβολής (πριμ) απαιτείται η προηγούμενη έκδοση απόφασης του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου, μετά από σύμφωνη γνώμη του τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας 

Υποδομών. Για την καταβολή της πρόσθετης καταβολής (πριμ) απαιτείται προσκόμιση ισόποσης 

εγγυητικής επιστολής υπό την έννοια του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 (Α' 147), σε περίπτωση όμως που 

από τα έγγραφα προκύπτει ότι το υπολειπόμενο ποσό της ήδη υποβληθείσας εγγυητικής επιστολής καλής 

εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης πρόσθετης καταβολής (πριμ) προς τον ανάδοχο, δεν 
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απαιτείται η κατάθεση πρόσθετης εγγύησης. Αν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται μεγαλύτερο 

ύψος πρόσθετης καταβολής (πριμ), αυτό λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης που 

καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης 

πρόσθετης καταβολής (πριμ). Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης του έργου σύμφωνα με τις 

ανωτέρω προβλέψεις, η πρόσθετη καταβολή (πριμ) καθίσταται επιστρεπτέα καταβολή και συμψηφίζεται 

με οιαδήποτε οφειλή προς τον ανάδοχο…» 

για την καταβολή του (πριμ), πέντε τοις εκατό (5%) επί του υπολειπόμενου συμβατικού 

ανταλλάγματος, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση απόφασης του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, 

μετά από σύμφωνη γνώμη του τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών . 

Συνεπώς, έπειτα από την υπ’ αριθ. Πράξη 10, Συνεδρίας 5ης  της 30-3-2023 (υποβάλλεται 

συνημμένα), περί μη αποδοχής αιτήματος της εταιρείας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.» για 

την καταβολή (πριμ) έγκαιρης παράδοσης του έργου: «Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ», σύμφωνα με το 

άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ Α’ 109),  

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

την μη αποδοχή αιτήματος της εταιρείας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.» για την καταβολή (πριμ) 

έγκαιρης παράδοσης του έργου: «Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ», σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 

(ΦΕΚ Α’ 109). …». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Την μη αποδοχή του αιτήματος της αναδόχου εταιρείας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», 
για την καταβολή πριμ έγκαιρης παράδοσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μεταφορά 
Δικτύων ΔΕΥΑΙ», σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ Α’ 109), βάσει της υπ’ 
αριθμ. Πράξης 10, της 5ης/30-3-2023 Συνεδρίας του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών (Τμήμα 
Β’) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, η οποία 
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, με 
την οποία γνωμοδότησε ομόφωνα για την μη αποδοχή του ως άνω αιτήματος. 
.……………………………………………………………………………………………..………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Ψαθάς Βασίλειος 

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) 

6. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

7. Ζάψας Γεώργιος 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

 

 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 9Υ787Λ9-Λ2Τ



ΑΔΑ: 9Υ787Λ9-Λ2Τ



ΑΔΑ: 9Υ787Λ9-Λ2Τ



ΑΔΑ: 9Υ787Λ9-Λ2Τ



ΑΔΑ: 9Υ787Λ9-Λ2Τ


		2023-09-13T11:53:24+0300
	Athens




