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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 28/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 28/2114/06-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (6) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 
251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-05-2023 και 120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 139591/2832/04-09-2023 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
6. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
7. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Βαρέλης Δημήτριος και 
Ριζόπουλος Σπυρίδων, Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Απόφαση για την μη αποδοχή αιτήματος της αναδόχου εταιρείας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 
ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», για την καταβολή πριμ έγκαιρης παράδοσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κόμβος Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας με Εγνατία Οδό», σύμφωνα με το άρθρο 153 
του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ Α’ 109). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
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Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και 
το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-
10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) Αποφάσεις της 
Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 13198/04-09-2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2863/04-09-2023 στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, 
διαβιβάζει συνημμένα Εισηγητική – Αιτιολογική έκθεση για την μη αποδοχή αιτήματος της 
εταιρείας: «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», για την καταβολή (πριμ) έγκαιρης 
παράδοσης του έργου: «Κόμβος Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας με Εγνατία Οδό», σύμφωνα με το 
άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ Α’ 109). 

Στην συνημμένη Εισηγητική – Αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής: 
«… Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο του υπόψη έργου είναι οι εργασίες για την αναδιαμόρφωση του υφιστάμενου 

ανισόπεδου κόμβου της Εγνατίας Οδού με την Ε.Ο. Άρτας – Ιωαννίνων, περί τη Χ.Θ. 68+500 της Εγνατίας 

Οδού.  

 Η νέα διαμόρφωση περιλαμβάνει την κατασκευή δύο ημικυκλικών κόμβων εκατέρωθεν της Εγνατίας Οδού, 

στις θέσεις συμβολής των κλάδων της Εγνατίας Οδού με την Ε.Ο. προκειμένου να εξυπηρετούνται οι 

υπάρχουσες κυκλοφοριακές ανάγκες και προσβάσεις από και προς την Εγνατία Οδό εξασφαλίζοντας την 

σωστή, ασφαλή και ταυτόχρονα απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων εξαλείφοντας πλήρως την ανάγκη 

ρύθμισής της από φωτεινούς σηματοδότες σε ολόκληρη την περιοχή του Α/Κ. Ταυτόχρονα, καταργείται η 

χρήση τεσσάρων κλάδων και μειώνεται ο αριθμός των κινήσεων και των κρίσιμων συμβολών χωρίς να 

περιορίζεται η λειτουργία του κόμβου.  

• Ο υφιστάμενος Κλάδος Εισόδου της Εγνατίας Οδού, Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας (Κλάδος 1Ν2)  

• ο υφιστάμενος Κλάδος Εξόδου της Εγνατίας Οδού, Γρεβενών – Ιωαννίνων (Κλάδος 2Ν2)  

• ο υφιστάμενος Κλάδος Εισόδου της Εγνατίας Οδού, Άρτας – Γρεβενών (Κλάδος 3Ν2)  

• ο υφιστάμενος Κλάδος Εξόδου της Εγνατίας Οδού, Ηγουμενίτσας – Άρτας (Κλάδος 4Ν2)  

• τμήμα της υφιστάμενης Εθνικής Οδού Άρτας – Ιωαννίνων από τη Χ.Θ. 0+000 περίπου έως τη Χ.Θ. 

0+600, μεταξύ των γεφυρών πληροφοριακής σήμανσης  

 Προβλέπεται επίσης η κατασκευή : 

• ημικυκλικού κόμβου επί της Ε.Ο., σε απόσταση 80μ. βορείως του τεχνικού του Α/Κ  

• ημικυκλικού κόμβου επί της Ε.Ο., σε απόσταση 80μ. νοτίως του τεχνικού του Α/Κ  

Συγκεκριμένα τα έργα που προβλέπονται είναι:  

Η κατασκευή των νέων ημικυκλικών κόμβων εκατέρωθεν της Εγνατίας Οδού . 

Η διαμόρφωση των συναρμογών των διατηρούμενων κλάδων της Εγνατίας Οδού στους νέους ημικυκλικούς 

κόμβους.  

Η ανακατασκευή των ασφαλτικών στρώσεων και των πλευρικών διαμορφώσεων στα απαιτούμενα τμήματα 

των εμπλεκόμενων οδών . 

Ο αποκλεισμός της χρήσης των περιττών υφιστάμενων κλάδων του Α/Κ.  

Η αποκατάσταση του δικτύου αποστράγγισης των οδών του Α/Κ με την κατασκευή νέων ρείθρων, φρεατίων, 

τάφρων και μικρών τεχνικών έργων αποχέτευσης (σωληνωτών οχετών) υπό τις εμπλεκόμενες οδούς . 

Η κατασκευή των απαιτούμενων έργων Σήμανσης - Ασφάλισης των εμπλεκόμενων οδών . 

Η κατασκευή των απαιτούμενων έργων Ηλεκτροφωτισμού των εμπλεκόμενων οδών.  
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2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Με την α/α 493 και αριθ. πρωτ. 6078/534/20-01-2021 (ΑΔΑ : Ω2ΙΤ7Λ9-6ΑΠ) 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 1.400.000,00 € για την πληρωμή του έργου «Κόμβος Ε.Ο. Ιωαννίνων 

– Άρτας με Εγνατία Οδό», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 02.01.071.9771.01.035.01 του 

προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. Έτους 2121 έργων χρηματοδοτούμενων από 

έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 487 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών 

πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. Την με αριθ. Πρωτ. 21228/744/16-02-2021 

απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 570.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων 

του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α2018ΕΠ53000001 για το υποέργο: «Κόμβος Ε.Ο. Ιωαννίνων – 

Άρτας με Εγνατία Οδό», προϋπολογισμού 1.970.000,00  €  με τον Φ.Π.Α. 

3. ΜΕΛΕΤΗ: Η οριστική μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 99371/10321/6-7-2021 απόφαση της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.  

4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου,  καταρτίσθηκε η 

διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου 

κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου «Κόμβος Ε.Ο. Ιωαννίνων – 

Άρτας με Εγνατία Οδό», προϋπολογισμού 1.970.000,00€ με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν 

από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του 

έργου , βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: Με την αριθ. 28/1591/07-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου, α) εγκρίθηκε το από 29-09-2021  Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής 

διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 179974, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας 

Ηπείρου «Κόμβος Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας με Εγνατία Οδό»,  προϋπολογισμού 1.970.000,00 € με Φ.Π.Α., 

β) κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 

που διενεργήθηκε στις 14-05-2021, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 

«Κόμβος Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας με Εγνατία Οδό»,  προϋπολογισμού 1.970.000,00 € με Φ.Π.Α στον 

οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα  ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ  ΠΑΤΡΩΝ  Α.Τ.Ε με ποσοστό έκπτωσης 38,75 % 

και ποσό προσφοράς 973.050,34 €  χωρίς ΦΠΑ  σύμφωνα με τα Πρακτικά 1ο/ 09-06-2021 και 2ο / 24-08-2021  

της Επιτροπής Διαγωνισμού και γ) εγκρίθηκε η ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην 

ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ  ΠΑΤΡΩΝ  Α.Τ.Ε και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη 

Ηπείρου, στο ποσό των 973.050,34 €  χωρίς Φ.Π.Α., (1.206.582,42 € με Φ.Π.Α). 

6. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε την 15-02-2022 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της 

εταιρείας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», για ποσό 973.050,34 € χωρίς Φ.Π.Α., (1.206.582,42 € με 

Φ.Π.Α). 

7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Η προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες 

από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι η 15-02-2023. Με την υπ. αριθ. 34480/3240/08-03-2023 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης των 

εργασιών του έργου, μέχρι την 31-08-2023. 

8. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Με την αριθ. 202611/19600/13-7-2023 απόφαση της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου.  

9. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Το έχει περαιωθεί. 

Β. ΕΙΔΙΚΑ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4938/2022 και συγκεκριμένα:  

«…Άρθρο 153 

Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων  

1. α. Κατ' εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή 

κρίση, και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος 

του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου 

δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η 

οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Στη δήλωση του πρώτου 

εδαφίου καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. Εφόσον δεν εξαντλείται άπαξ το διάστημα των έξι (6) 

μηνών, είναι δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των 

εργασιών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί 

παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.  

β. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων 

συμμετοχής ή προσφορών στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος 

του παρόντος. 

2. Για όσο διάστημα υφίσταται η ενεργειακή κρίση, μέχρι την ουσιαστική λειτουργία του Ενιαίου 

Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (Ε.Σ.Τ.Ε.Π. 

ΤΙΜ.-Τ.Ε.Μ.) του άρθρου 170 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2022, 

επιτρέπεται η έκδοση πρακτικών διαπίστωσης βασικών τιμών υλικών από την Επιτροπή Διαπίστωσης 

Τιμών Δημόσιων Έργων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.). Η έκδοση των πρακτικών του πρώτου εδαφίου αφορά στη μηνιαία 

διακύμανση των τιμών. Οι τιμές των υλικών αναθεωρούνται ενιαία για όλη την επικράτεια κατά τρίμηνο, 
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ήτοι την αναθεωρητική περίοδο, υπό την έννοια του άρθρου  153 του ν. 4412/2016 (Α' 147), σύμφωνα 

με τον μέσο όρο κάθε τριμήνου, όπως προκύπτει από τη μηνιαία διακύμανση τιμών.  

Άρθρο 154 

Καταβολή πριμ έγκαιρης παράδοσης έργου  

Ανάδοχοι που εκτελούν συμβάσεις έργων, που δεν επικαλούνται την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 153 

και τηρούν τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης του έργου σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, 

όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,  δικαιούνται πρόσθετη καταβολή (πριμ), 

πέντε τοις εκατό (5%) επί του υπολειπόμενου συμβατικού ανταλλάγματος. Στην περίπτωση αυτή για την 

πληρωμή της πρόσθετης καταβολής (πριμ) απαιτείται η προηγούμενη έκδοση απόφασης του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου, μετά από σύμφωνη γνώμη του τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας 

Υποδομών. Για την καταβολή της πρόσθετης καταβολής (πριμ) απαιτείται προσκόμιση ισόποσης 

εγγυητικής επιστολής υπό την έννοια του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 (Α' 147), σε περίπτωση όμως που 

από τα έγγραφα προκύπτει ότι το υπολειπόμενο ποσό της ήδη υποβληθείσας εγγυητικής επιστολής καλής 

εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης πρόσθετης καταβολής (πριμ) προς τον ανάδοχο, δεν 

απαιτείται η κατάθεση πρόσθετης εγγύησης. Αν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται μεγαλύτερο 

ύψος πρόσθετης καταβολής (πριμ), αυτό λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης που 

καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης 

πρόσθετης καταβολής (πριμ). Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης του έργου σύμφωνα με τις 

ανωτέρω προβλέψεις, η πρόσθετη καταβολή (πριμ) καθίσταται επιστρεπτέα καταβολή και συμψηφίζεται 

με οιαδήποτε οφειλή προς τον ανάδοχο…»  

για την καταβολή του (πριμ), πέντε τοις εκατό (5%) επί του υπολειπόμενου συμβατικού 

ανταλλάγματος, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση απόφασης του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, 

μετά από σύμφωνη γνώμη του τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.  

Συνεπώς, έπειτα από την υπ’ αριθ. Πράξη 11, Συνεδρίας 5ης  της 30-3-2023 (υποβάλλεται 

συνημμένα), περί μη αποδοχής αιτήματος της εταιρείας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.» για 

την καταβολή (πριμ) έγκαιρης παράδοσης του έργου: «Κόμβος Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας με Εγνατία 

Οδό», σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ Α’ 109) ,  

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

την μη αποδοχή αιτήματος της εταιρείας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.» για την καταβολή (πριμ) 

έγκαιρης παράδοσης του έργου: «Κόμβος Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας με Εγνατία Οδό», σύμφωνα με το άρθρο 

153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ Α’ 109). …». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Την μη αποδοχή του αιτήματος της αναδόχου εταιρείας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», 
για την καταβολή πριμ έγκαιρης παράδοσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κόμβος Ε.Ο. 
Ιωαννίνων – Άρτας με Εγνατία Οδό», σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ Α’ 
109), βάσει της υπ’ αριθμ. Πράξης 11, της 5ης/30-3-2023 Συνεδρίας του Τεχνικού Συμβουλίου 
Κατασκευών (Τμήμα Β’) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & 
Μεταφορών, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και 
ενιαίο μέρος αυτής, με την οποία γνωμοδότησε ομόφωνα για την μη αποδοχή του ως άνω 
αιτήματος.  
.……………………………………………………………………………………………..………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Ψαθάς Βασίλειος 

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) 

6. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

7. Ζάψας Γεώργιος 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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