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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 28/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 28/2112/06-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (6) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, και στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-
05-2023 και 120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 139591/2832/04-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
6. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
7. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Βαρέλης Δημήτριος και Ριζόπουλος 
Σπυρίδων, Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Απόφαση για την μη αποδοχή αιτήματος της αναδόχου εταιρείας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ 
Α.Τ.Ε.», για την καταβολή πριμ έγκαιρης παράδοσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Εργασίες έργου Οδός Σταύρου Νιάρχου», σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ Α’ 
109). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-10-2017 
(ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 13199/04-09-2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2861/04-09-
2023 στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει συνημμένα 
Εισηγητική – Αιτιολογική έκθεση για την μη αποδοχή αιτήματος της εταιρείας: «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 
ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», για την καταβολή (πριμ) έγκαιρης παράδοσης του έργου: «Εργασίες έργου Οδός 
Σταύρου Νιάρχου», σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ Α’ 109). 

Στην συνημμένη Εισηγητική – Αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής: 
«… Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο του υπόψη έργου είναι η βελτίωση της υφιστάμενης οδού Νιάρχου, 

με τρόπο ώστε το νέο έργο να εξυπηρετεί τις συνθήκες και δραστηριότητες που έχουν διαμορφωθεί στην 

περιοχή και να εξασφαλίζει την σωστή κυκλοφοριακή λειτουργία της περιοχής. Με την αναβάθμιση των 

γεωμετρικών χαρακτηριστικών της υπό μελέτη οδού, θα δημιουργηθεί μία οδός με βελτιωμένα τα επίπεδα 

ασφάλειας και εξυπηρέτησης, που θα εξασφαλίζει γρήγορη και ασφαλή μετάβαση στις χρήσεις γης της 

περιοχής και τον Οικισμό της Πεδινής αλλά κατ' επέκταση στην Εθνική οδό και την Εγνατία Οδό. 

 Το υπό κατασκευή έργο χωροθετείται στα νότια της πόλης των Ιωαννίνων με αφετηρία τον υφιστάμενο 

κόμβο της Ε,Ο Ιωαννίνων - Άρτας, και κατάληξη στα βόρεια και δυτικά όρια του οικισμού της Πεδινής 

ακολουθώντας νοτιοδυτική πορεία σε οδικό δίκτυο αστικού και ημιαστικού χαρακτήρα, με έντονη και συνεχή 

δόμηση. Εξυπηρετεί την πόλη των Ιωαννίνων, αλλά και τους οικισμούς Νεοχωρόπουλου και Πεδινής. 

Συγκεκριμένα με τη μελέτη προβλέπεται η κατασκευή: 

• της οδού Νιάρχου από τη σύνδεσή της με την Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας έως την είσοδο στον οικισμό Πεδινής. 

• ενός (1) Πλήρους Ανισόπεδου Κόμβου σύνδεσης της οδού με την Περιφερειακή Οδό Ιωαννίνων στη 

Χ.Θ.2+515,96 

• έξι (6) Ισόπεδων Κόμβων κυκλικής μορφής (roundabout) α)στη σύνδεση της οδού Νιάρχου με την Ε.Ο. 

Ιωαννίνων-Άρτας στη Χ.Θ. 0+000, β)στη Χ.Θ. 1+538 (διασταύρωση με οδό Καραϊσκάκη) για την 

εξυπηρέτηση εγκαταστάσεων του Δήμου Ιωαννιτών, γ) στη Χ.Θ.2+395,00 (διασταύρωση με Κλάδο Ε), δ) στη 

Χ.Θ.2+759,98 για την εξυπηρέτηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ε) στη Χ.Θ.3+463,73 για την 

εξυπηρέτηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στ) στη Χ.Θ.4+440 περίπου στην είσοδο του οικισμού 

Πεδινής (πέρας χάραξης). 

• την κατασκευή παράπλευρου δικτύου εκατέρωθεν της οδού Νιάρχου 

• την κατασκευή ποδηλατόδρομου στη δυτική οριογραμμή της οδού. 

• την κατασκευή πεζογέφυρας στην Χ.Θ. 0+510,90 

• λοιπών τεχνικών έργων αποχέτευσης υπό την οδό 

• των απαιτούμενων έργων Σήμανσης - Ασφάλισης της οδού 

• των έργων ηλεκτροφωτισμού της οδού, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στα τεύχη και τις μελέτες του 

έργου.  

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Με την αριθ. πρωτ. 139552/4505/05-10-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 

εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 018 Ηπείρου με Κ.Α2018ΕΠ01810012 

«Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου2014-2020» Υποέργο: «Εργασίες 

έργου Οδός Σταύρου Νιάρχου», προϋπολογισμού 25.700.000,00  €  με τον Φ.Π.Α. 

3. ΜΕΛΕΤΗ: Οι οριστικές μελέτες του έργου εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 57985/6000/28-5-2015 απόφαση της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Με την υπ’ αριθ. 183228/17299/21-12-2020 απόφαση της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση Μελέτης του έργου του 

θέματος. Με την υπ’ αριθ. 84612/8266/2-6-2022 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 

Ηπείρου, εγκρίθηκε η 2η Τροποποίηση Μελέτης του έργου του θέματος. Με την υπ’ αριθ. 195993/19425/12-

12-2022 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 3η Τροποποίηση 

Μελέτης του έργου του θέματος. 

4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Με την αριθ. 34/2143/12-10-2018 (ΑΔΑ ΩΖ9Κ7Λ9-ΦΒΑ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου,  καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την 

σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την 

κατασκευή του έργου «Εργασίες έργου Οδός Σταύρου Νιάρχου », προϋπολογισμού 25.700.000,00€ με Φ.Π.Α., 

με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 

και επισυνάφθηκαν στην αριθ. Πρωτ. 142332/13000/11-10-2018   εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με 
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την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. πρωτ. 1684/141/08-01-2018 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και 

εγκρίθηκε η δημοπράτησή του, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Ηπείρου.  

5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: Με την αριθ. 7/345/20-02-2019 με ΑΔΑ.61ΔΒ7Λ9-ΑΕΠ απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, α) εγκρίθηκε το από 11-02-2019  Πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των 

ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 71245, για την κατασκευή του 

υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου προϋπολογισμού 25.700.000,00 € με Φ.Π.Α., β) κατακυρώθηκε το 

αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), που διενεργήθηκε 

στις 26-11-2018, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της ΣΑΕΠ-0181 Περιφέρειας Ηπείρου με 

Κ.Α. 2018ΕΠ01810012 «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-

2020» Υποέργο: «Εργασίες έργου Οδός Σταύρου Νιάρχου», προϋπολογισμού 25.700.000,00 € με Φ.Π.Α. στον 

οριστικό ανάδοχο, την ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ  ΠΑΤΡΩΝ  Α.Τ.Ε με ποσοστό έκπτωσης 42,48 % και ποσό 

προσφοράς 11.922.119,33 €  χωρίς ΦΠΑ  σύμφωνα με το από 19-12-2018 Πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού και γ) εγκρίθηκε η ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ  ΠΑΤΡΩΝ  

Α.Τ.Ε   και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 11.922.119,33 

€  χωρίς Φ.Π.Α., (14.783.427,97 € με Φ.Π.Α). 

6. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε την 16-07-2019 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της 

εταιρείας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», για ποσό 11.922.119,33 € χωρίς Φ.Π.Α., (14.783.427,97 € 

με Φ.Π.Α). Στις 6-7-2022 υπογράφηκε μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της εταιρείας 

«ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», η 1η συμπληρωματική σύμβαση ποσού 839.846,61 € (1.041.409,80 

€ με ΦΠΑ) <15% και στις  05/04/2023 υπογράφηκε μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της εταιρείας 

«ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», η 2η συμπληρωματική σύμβαση ποσού 1.139.897,24 € (1.413.472,58 

€ με ΦΠΑ), συνολικά 1η και 2η συμπληρωματική <15%  

7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης, ήτοι η 16-7-2021. Με την αριθ. 17/1050/8-7-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 1η Παράταση εργασιών του έργου μέχρι 30/5/2022. Με την αριθ. 15/952/3-

6-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 2η Παράταση εργασιών του 

έργου μέχρι 31/12/2022. Με την την αριθ. 35/2507/27-12-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 3η Παράταση εργασιών του έργου μέχρι 30/6/2023. Με την αριθ. 

20/1402/23-6-2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 4η Παράταση 

εργασιών του έργου μέχρι 30/11/2022.  

8. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Με την αριθ. 34044/3899/16-3-2021 Απόφαση της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) 

– 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου. Με την αριθ. 204452/19752/20-12-2021 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.) του έργου. 

Με την αριθ. 18/1125/1-7-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε ο 

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (3ος Α.Π.Ε.) του έργου. Με την αριθ. 11/714/3-4-2023 Απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 

(4ος Α.Π.Ε.) του έργου. Με την αριθ. 118732/1126/26-7-2023 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε ο 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (5ος Α.Π.Ε.) του έργου 

9. ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Μέχρι σήμερα, έχει πληρωθεί ο 19ος λογαριασμός του έργου με συνολική δαπάνη του έργου 

14.165.574,03 €. 

10. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 85% του έργου,  

με το τμήμα από τον κυκλικό κόμβο του Νοσοκομείου, μέχρι το Πέρας του έργου, στον κυκλικό κόμβο 

Πεδινής να είναι περαιωμένο κατά 93%. Στο τελευταίο τμήμα απομένουν οι γέφυρες σήμανσης και η 

τοποθέτηση των στηθαίων. Έχουν σκυροδετηθεί οι πάσσαλοι των ΠΤ1 και ΠΤ2 με τα τοιχία τους, τα 

ακρόβαθρα και τα προεντεταμένα δοκάρια της γέφυρας του ανισόπεδου κόμβου τα οποία και έχουν 

τοποθετηθεί. Έχει ολοκληρωθεί η διάστρωση και της 2ης στρώσης ασφάλτου, στρώση κυκλοφορίας, εκτός από 

την Περιφερειακή Οδό. Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των δικτύων ομβρίων (αγωγοί ομβρίων, κιβωτοειδείς 

οχετοί και ανοιχτοί ορθογωνικοί τάφροι). 

Β. ΕΙΔΙΚΑ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4938/2022 και συγκεκριμένα: 

«…Άρθρο 153 

Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων 

1. α. Κατ' εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και 

πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε 

οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση 

επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται 

δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Στη δήλωση του πρώτου εδαφίου καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. 

Εφόσον δεν εξαντλείται άπαξ το διάστημα των έξι (6) μηνών, είναι δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης. Η χρονική 
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διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν προσμετράται στον 

συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου. 

β. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή 

προσφορών στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

2. Για όσο διάστημα υφίσταται η ενεργειακή κρίση, μέχρι την ουσιαστική λειτουργία του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών 

Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (Ε.Σ.Τ.Ε.Π. ΤΙΜ.-Τ.Ε.Μ.) του άρθρου 170 του ν. 

4412/2016 (Α' 147), και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2022, επιτρέπεται η έκδοση πρακτικών διαπίστωσης βασικών 

τιμών υλικών από την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημόσιων Έργων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.). Η έκδοση των πρακτικών του 

πρώτου εδαφίου αφορά στη μηνιαία διακύμανση των τιμών. Οι τιμές των υλικών αναθεωρούνται ενιαία για όλη την 

επικράτεια κατά τρίμηνο, ήτοι την αναθεωρητική περίοδο, υπό την έννοια του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 (Α' 147), 

σύμφωνα με τον μέσο όρο κάθε τριμήνου, όπως προκύπτει από τη μηνιαία διακύμανση τιμών. 

Άρθρο 154 

Καταβολή πριμ έγκαιρης παράδοσης έργου 

Ανάδοχοι που εκτελούν συμβάσεις έργων, που δεν επικαλούνται την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 153 και τηρούν τα 

εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης του έργου σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, όπως έχουν διαμορφωθεί 

κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δικαιούνται πρόσθετη καταβολή (πριμ), πέντε τοις εκατό (5%) επί του 

υπολειπόμενου συμβατικού ανταλλάγματος. Στην περίπτωση αυτή για την πληρωμή της πρόσθετης καταβολής (πριμ) 

απαιτείται η προηγούμενη έκδοση απόφασης του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μετά από σύμφωνη γνώμη του 

τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. Για την καταβολή της πρόσθετης καταβολής (πριμ) 

απαιτείται προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής υπό την έννοια του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 (Α' 147), σε 

περίπτωση όμως που από τα έγγραφα προκύπτει ότι το υπολειπόμενο ποσό της ήδη υποβληθείσας εγγυητικής επιστολής 

καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης πρόσθετης καταβολής (πριμ) προς τον ανάδοχο, δεν απαιτείται η 

κατάθεση πρόσθετης εγγύησης. Αν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος πρόσθετης καταβολής 

(πριμ), αυτό λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης που καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης πρόσθετης καταβολής (πριμ). Σε περίπτωση μη 

εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης του έργου σύμφωνα με τις ανωτέρω προβλέψεις, η πρόσθετη καταβολή (πριμ) καθίσταται 

επιστρεπτέα καταβολή και συμψηφίζεται με οιαδήποτε οφειλή προς τον ανάδοχο…» 

για την καταβολή του (πριμ), πέντε τοις εκατό (5%) επί του υπολειπόμενου συμβατικού ανταλλάγματος, απαιτείται 

η προηγούμενη έκδοση απόφασης του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μετά από σύμφωνη γνώμη του τεχνικού 

συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. 

Συνεπώς, έπειτα από την υπ’ αριθ. Πράξη 12, Συνεδρίας 5ης  της 30-3-2023 (υποβάλλεται συνημμένα), περί μη 

αποδοχής αιτήματος της εταιρείας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.» για την καταβολή (πριμ) έγκαιρης 

παράδοσης του έργου: «Εργασίες έργου Οδός Σταύρου Νιάρχου», σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 

(ΦΕΚ Α’ 109),  

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

την μη αποδοχή αιτήματος της εταιρείας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.» για την καταβολή (πριμ) 

έγκαιρης παράδοσης του έργου: «Εργασίες έργου Οδός Σταύρου Νιάρχου», σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 

4938/2022 (ΦΕΚ Α’ 109). …». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Την μη αποδοχή του αιτήματος της αναδόχου εταιρείας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», για την 
καταβολή πριμ έγκαιρης παράδοσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες έργου Οδός Σταύρου 
Νιάρχου», σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ Α’ 109), βάσει της υπ’ αριθμ. Πράξης 12, 
της 5ης/30-3-2023 Συνεδρίας του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών (Τμήμα Β’) της Γενικής Γραμματείας 
Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση 
και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, με την οποία γνωμοδότησε ομόφωνα για την μη 
αποδοχή του ως άνω αιτήματος. 
.…………………………………………………………………………………………………..………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Ψαθάς Βασίλειος 

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) 

6. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

7. Ζάψας Γεώργιος 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=991864&partId=1581401
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=991864
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=991864
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=991864&partId=1581384
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=991864
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=991864&partId=1581303
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=991864
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