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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 29/2234/20-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι (20) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-05-2023 και 120134/8620/25-07-2023 
αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 147589/3012/18-
09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Βαρέλης Δημήτριος και 
Ριζόπουλος Σπυρίδων, Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 12ο 

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπερβατικού κατά 14,99%) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στην παραλιακή οδό Πρέβεζας 
- Ηγουμενίτσας στις χ.θ. 5+900 (συμβολή με την οδό Λασκαράτου) και στη θέση 
Φραξήλα», αναδόχου «ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε.», και έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών 
μέχρι την 31-12-2023. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
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Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και 
το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-
10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) Αποφάσεις της 
Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 14/52/09-12-2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2023 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 4/23/09-03-2023, 6/36/02-05-2023, 8/40/30-05-2023, 12/45/06-07-2023 και 
14/63/28-08-2023 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 15781/19-09-2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 3039/19-09-2023 στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, 
διαβιβάζει συνημμένα εισηγητική – αιτιολογική έκθεση σχετικά με την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. 
του έργου του θέματος με υπέρβαση σε ποσοστό 14,99% του αρχικού συμβατικού 
αντικείμενο και τη χορήγηση νέας παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως τις 31-
12-2023. 

Στην συνημμένη εισηγητική έκθεση – αιτιολογική αναφέρονται τα εξής: 
«…..  
Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο έχει σαν στόχο την βελτίωση της ασφάλειας οδικής κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού 

Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας με τη διαμόρφωση ισόπεδων κυκλικών κόμβων στη συμβολή της με την 

οδό Λασκαράτου και τη συνδετήρια οδό Φραξήλα – Λιμποχωβίτη (στη θέση Φραξήλα).  

Προβλέπεται η διεύρυνση του οδοστρώματος με την εκτέλεση χωματουργικ ών εργασιών που 

αφορούν την αφαίρεση των επιφανειακών φυτικών γαιών, όπου το διαμορφούμενο οδόστρωμα 

επεκτείνεται πέρα από το υφιστάμενο, την εκσκαφή των απαραίτητων ορυγμάτων και εν συνεχεία 

την κατασκευή των απαραίτητων επιχωμάτων που προβλέπονται στη συγκοινωνιακή μελέτη.  

Επίσης προβλέπονται εργασίες για τη διευθέτηση της απορροής των όμβριων υδάτων και εργασίες 

για την ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας που προβλέπουν την κατασκευή νησίδων, πινακίδων 

σήμανσης, οριζόντια διαγράμμιση και φωτισμό.  

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με την ασφαλτόστρωση του νέου καταστρώμ ατος της οδού όπως θα 

διαμορφωθεί και των λωρίδων ελιγμών και την συναρμογή του με το υπάρχον δίκτυο.  

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

Το έργο χρηματοδοτείται από έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με την αρ. 32/4 -3-2020 

απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί  «Έγκρισης Περιφερειακών 

Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από έσοδα της περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020», στην 

οποία συμπεριλήφθηκε και βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.025.01 του 

προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2020 σύμφωνα με την με α/α 524 και αρ. 

πρωτ. 11790/935/28-01-2020 (ΑΔΑ: Ψ7037Λ9-ΕΨΔ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 

καταχωρήθηκε με α/α 512 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού 

Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου του θέματος. Η πραγματοποίηση της δαπάνης 

και διάθεσης των απαιτούμενων πιστώσεων εγκρίθηκε με την αρ. 9/540/01 -03-2019 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 
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3. ΜΕΛΕΤΗ  

Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγκρίθηκαν με την αριθ. πρωτ. 34233/3134/  19.04.2019 

απόφαση της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας  Ηπείρου.  Με την με αρ. πρωτ.: 

145892/15418/18-09-2023 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Η. εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση της μελέτης 

προκειμένου να προσαρμοστούν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του κόμβου στη συμβολή της 

παραλιακής Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας με την οδό Λασκαράτου ώστε να ενσωματώσουν 

διερχόμενο δίκτυο ποδηλατοδρόμου και να εξυπηρετηθεί με το βέλτιστο δυνατό τρόπο η πρόσβαση 

των παρόδιων ιδιοκτησιών.  

4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

Η εργολαβία δημοπρατήθηκε στις 02-04-2020 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

ΔΗμοσίων Συμβάσεων με σύστημα προσφοράς με επί μέρους  ποσοστά έκπτωσης. Μειοδότης 

αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας: «ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. 

ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με ποσό προσφοράς 172.859,26 € (με αναθεώρηση), χωρίς Φ.Π.Α. και 

μέση τεκμαρτή έκπτωση 46,41%. Το πρακτικό της δημοπρασίας και η ανάθεση εκτέλεσης του 

έργου εγκρίθηκαν με την αριθμ. 17/987/08-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΘΤΙ7Λ9-ΜΔ6) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας  Ηπείρου.  

5. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  

Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου, και του κ. Ιωάννη Καραμπιτιάνη, 

νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα: «ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ - 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», υπεγράφη στις 08-10-2020 η εργολαβική σύμβαση 

κατασκευής του έργου για ποσό 172.859,26€ (εκ των οποίων 127.360,33€ για εργασίες, 22.924,86€ 

για Γενικά Έξοδα και Ο.Ε., 22.542,78€ για απρόβλεπτες  δαπάνες και 31,29€ για αναθεώρηση 

εργασιών), πλέον 41.486,22€ για Φ.Π.Α..      

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  

Σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε οκτώ (8) μήνες 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Με την αρ. 17/892/11-06-2021 (ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-

ΕΤ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση 

παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως τις 31-12-2021. Με την αρ. 4/236/18-02-2022 

(ΑΔΑ: ΨΖΔΒ7Λ9-Ω74) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 

χορήγηση νέας παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως τις 30-06-2022, ενώ με την αρ. 

20/1298/25-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΛ1Ψ7Λ9-Ε3Σ) απόφασή της εγκρίθηκε η χορήγηση επιμήκυνσης του 

χρονοδιαγράμματος εργασιών έως τις 30-11-2022 σύμφωνα με την παρ. 1.α. του άρθρου 153 του 

Ν. 4938/2022. Με την αρ. 32/2296/05-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΗΩΡ7Λ9-Κ5Τ) εγκρίθηκε η χορήγηση 

νέας παράτασης έως τις 30-04-2023, με την αρ. 14/968/09-05-2023 (ΑΔΑ: ΨΠΦ47Λ9-6Μ3) 

απόφαση της ΟΕΠΗ η προθεσμία περάτωσης των εργασιών παρατάθηκε έως τις 30-06-2023 και με 

την αρ. 20/1459/23-06-2023 (ΑΔΑ: 6ΓΛΒ7Λ9-0ΝΩ) απόφαση η προθεσμία περαίωσης 

παρατάθηκε εκ νέου έως τις 30-08-2023. 

7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Μέχρι σήμερα, έχουν πιστοποιηθεί με τον 1ο εγκεκριμένο λογαριασμό, εργασίες αξίας 61.122,89 

€ με ΦΠΑ. 

8. ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Σε ότι αφορά τον κόμβο στη συμβολή με την οδό Λασκαράτου έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση του 

μεγαλύτερου τμήματος των εργασιών που προβλέπονταν στη μελέτη, μετά και την τροποποίησή 

της και ο κόμβος έχει αποδοθεί στην κυκλοφορία. Εκκρεμεί η ολοκλήρωση των εργασιών που 

αφορούν τον πεζόδρομο – ποδηλατόδρομο επί της Λασκαράτου. Με βάση τα οικονομικά στοιχεία 

που παρουσιάζονται στον παρόντα 1ο Α.Π.Ε., η κατασκευή του έτερου κυκλικού κόμβου στη θέση 

Φραξήλα δεν μπορεί να κατασκευαστεί στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας.  

Β. ΕΙΔΙΚΑ 

1. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ 1ΟΥ ΑΠΕ – 1ΟΥ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, με τροποποίηση σύμβασης σε υπέρβαση της αρχικής σε 

ποσοστό 14,99%, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 156 του Ν. 

4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , για την τακτοποίηση της αυξομείωσης των ποσοτήτων 

που περιλαμβάνονταν στον αρχικό προϋπολογισμό της σύμβασης, όπως αυτές διαμορφώθηκαν 

μετά και την τροποποίηση της μελέτης, καθώς και για την κάλυψη της δαπάνης των νέων εργασιών 

που κρίνονται απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου, όπως αυτές αναλυτικά 

περιγράφονται στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

Η διαφοροποίηση στις επιμέρους ομάδες εργασιών, όπως αποτυπώνεται στο σώμα του 1ου Α.Π.Ε., 

οφείλεται τόσο σε προμετρητικά λάθη και παραλείψεις της αρχικής μελέτης, δεδομένου ότι οι 

περισσότερες ομάδες - και ιδιαίτερα η ομάδα της οδοστρωσίας -  παρουσιάζουν αύξηση παρά το 

γεγονός ότι υλοποιείται μόνο ο ένας εκ των δύο κυκλικών κόμβων, όσο και στις επιπλέον 

παρεμβάσεις που προέκυψαν λόγω της ανάγκης τροποποίησης της μελέτης του κυκλικού κόμβου 

στη συμβολή με την οδό Λασκαράτου.  
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Το ύψος της συνολικής δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 198.771,76 €, χωρίς να 

συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α, (246,476.98 € με ΦΠΑ), με υπέρβαση 14,99% του αρχικού 

συμβατικού αντικειμένου, όπως αναλύεται στον συγκεντρωτικό πίνακα που ακολουθεί.  

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ΟΥ Α.Π.Ε. 

                                                                                                              

Α / Α Ομάδα Εργασιών 
Συμβατική 

Δαπάνη 

 Δαπάνη 1ου 

Α.Π.Ε. 

Διαφορές 

Δαπανών (επι 

πλέον) 

Διαφορές 

Δαπανών (επι 

έλατον) 

1η 

Τροποποίηση 

Σύμβασης 

1 ΟΜΑΔΑ  Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 5.466,15 8.455,52 4.151,19 1.161,82 95,81 

2 ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 19.315,58 22.886,04 13.065,74 9.495,29 12.270,35 

3 ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 10.516,77 29.741,54 19.224,77 0,00 6.729,27 

4 ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 41.045,40 40.788,41 7.954.30 8.211,29  

5 
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ – 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
18.227,97 16.856,06 5.927,27 7.299,18  

6 
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
32.788,45 27.736,80 4.777,20 9.828,85  

Άθροισμα        127.360,32       146.464,37    55.100,47        35.996,43     19.095,43 

Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%   22.924,86 26.363,59 9.918,08 6.479,36 3.437,18 

Άθροισμα  
150.285,18 172.827,96 65.018,55 42.475,79 22.532,61 

Απρόβλεπτα 22.542,78    3.379,89 

Άθροισμα 172.827,96 172.827,96   25.912,50 

Δαπάνη Αναθεώρησης 31,29 31,29    

Συνολική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ  172.859,26 172.859,26    

ΦΠΑ 24% 41.486,22 41.486,22   6.219,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
214.345,48 214.345,48  

Δαπάνη 

υπέρβασης 
32.131,50 

 

    Η σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. (με την 1η τροποποίηση σύμβασης ύψους 14,99 %) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/8-9-2016 Δημόσιων συμβάσεων Έργων, προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ ). Το συνολικό ύψος της δαπάνης 

ανέρχεται στο ποσό 246.476,98 € με ΦΠΑ, εκ των οποίων η αρχική συμβατική δαπάνη είναι 214.345,48 € και 

η 1η τροποποίηση σύμβασης 32.131,50 €. 

Επειδή: 

• ο υπ’ όψιν 1ος ΑΠΕ  πληροί τις κείμενες διατάξεις και ειδικότερα για την σύνταξή του λήφθηκαν υπόψη τα 

άρθρα 132 και 156 του Ν.4412/2016, 

• ο 1ος ΑΠΕ υπερβαίνει την αρχική σύμβαση σε ποσοστό 14,99% και συντάχθηκε προκειμένου να καλυφθούν 

οι αναγκαίες εργασίες και ποσότητες που είναι απαραίτητες για την κατασκευή του έργου με βάση τις 

επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων εργασιών και την προμέτρηση όσων υπολείπονται,  

• το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για να καθορίσει την τιμή μονάδος των 

νέων εργασιών που κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου, 

• το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας θα ανέλθει σε 246.476,98 € με ΦΠΑ, με υπέρβαση του εγκεκριμένου 

συμβατικού αντικειμένου σε ποσοστό 14,99%, 

• ο ανάδοχος με το από 24/08/2023 έγγραφό του αιτήθηκε τη χορήγηση νέας παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης των εργασιών έως τις 31/12/2023 λόγω της μη έγκρισης του Α.Π.Ε. και της μη ολοκλήρωσης της 

μετατόπισης κολόνας μέσης τάσης από το ΔΕΔΔΗΕ που βρίσκεται εντός των ορίων του έργου, 

• ο ΔΕΔΔΗΕ σε απαντητικό έγγραφό του στις 25/08/2023, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την 

υπηρεσία, ενημέρωσε ότι: για την ολοκλήρωση του έργου μετατόπισης του στύλου, απαιτείται διακοπή 

ηλεκτροδότησης μεγάλης διάρκειας στην περιοχή, η οποία θα επηρεάσει και ξενοδοχειακές μονάδες. Δεδομένης 

της τουριστικής περιόδου που διανύεται, αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Για το λόγο αυτό, 

η μετατόπιση του στύλου προγραμματίζεται στις πρώτες ημέρες του μηνός Σεπτεμβρίου, το οποίο και έγινε εντός 

της εβδομάδας, 

• το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με το με αρ. πρωτ. 219/13-09-2023 έγγραφό 

του μας διαβίβασε ομόφωνη γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης σε 

ποσοστό 14,99%) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., 

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  

α) την έγκριση του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου 

Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου: «Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στην παραλιακή 

οδό Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας στις χ.θ. 5+900 (συμβολή με την οδό Λασκαράτου) και στη θέση Φραξήλα», 

αναδόχου: «ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»,  συνολικής 

δαπάνης 246.476,98 € με ΦΠΑ, με υπέρβαση της αρχικής συμβατικής δαπάνης σε ποσοστό 14,99% και  

β) την έγκριση χορήγησης νέας παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως τις 31-12-2023. …». 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,99% και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στην παραλιακή οδό 
Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας στις χ.θ. 5+900 (συμβολή με την οδό Λασκαράτου) και στη θέση 
Φραξήλα», αναδόχου «ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.», συνολικής δαπάνης 246.476,98 € με ΦΠΑ, με υπέρβαση της αρχικής συμβατικής 
δαπάνης κατά 32.131,50 € με ΦΠΑ, υπέρ της έγκρισης των οποίων, γνωμοδότησε ομόφωνα το 
Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 5/180/30-05-2023 
(Θέμα 69ο)  Πράξη του. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για τον ως άνω 1ο Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του 
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.025.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2023. 

Β. Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στην παραλιακή οδό Πρέβεζας - 
Ηγουμενίτσας στις χ.θ. 5+900 (συμβολή με την οδό Λασκαράτου) και στη θέση Φραξήλα», 
αναδόχου «ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι 
την 31-12-2023, με δικαίωμα αναθεώρησης. 

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος. 
.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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