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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 37/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 37/2744/07-12-2023 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (7) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, και στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-
05-2023 και 120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 196743/3792/05-12-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
7. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) και 
Ριζόπουλος Σπυρίδων, Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,84%) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διαμόρφωση χώρου συγκέντρωσης πλαστικών απορριμμάτων 
στην περιοχή «Όρμος Παναγιάς» - Λωρίδα Σαγιάδας Δήμος Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας», 
αναδόχου «Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-10-2017 
(ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 17/909/11-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι 
δαπάνες και η διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 318/6 με ΚΑ 2020ΕΠ31860003 για την υλοποίηση από την Περιφέρεια Ηπείρου, των δράσεων 
και παρεμβάσεων, του στρατηγικού έργου «AETHER - Alliance for the Effective Transnational 
Handling of Environmental Resources» (MIS 5070064) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A GREECE – ITALY 2014-2020 και τις 
αριθμ. 28/1889/13-10-2022, 9/559/13-03-2023 και 36/2669/23-11-2023 αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του προϋπολογισμού του ανωτέρω έργου. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 20064/29-11-2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3754/29-11-
2023 στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς 
έγκριση, τον 1ο Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,84%) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Διαμόρφωση χώρου συγκέντρωσης πλαστικών απορριμμάτων στην 
περιοχή «Όρμος Παναγιάς» - Λωρίδα Σαγιάδας Δήμος Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας», αναδόχου «Ι. 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ», με επισυναπτόμενη αιτιολογική έκθεση και την αριθμ. 9/403/20-11-2023 (Θέμα 75ο) 
γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

Στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής: 

«….Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  

Σκοπός της παρούσας εργολαβίας είναι να εκτελεστούν εργασίες διαμόρφωσης χώρου για προσωρινή αποθήκευση ογκωδών μη 

επικίνδυνων αποβλήτων για τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας ΠΕ Θεσπρωτίας στη θέση Ακρωτήρι Παγανιάς Λωρίδα Σαγιάδας. 

Αναλυτικά θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες: 

 Εκθάμνωση του χώρου καθώς η έκταση καλύπτεται από γκορτσιές, κουτσουπιές και παλιούρια 

 Γενική εκσκαφή του χώρου όπου θα γίνουν οι εργασίες. 

 Περίφραξη γηπέδου συνολικού εμβαδού 4.000,00 τ.μ 

 Θα τοποθετηθεί συρόμενη πόρτα εισόδου πλάτους ανοίγματος 4,5μ και ύψους 1,5μ. 

 Στο χώρο που θα τοποθετηθεί οικίσκος θα κατασκευαστεί πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 εμβαδού 

1000 τ.μ 

 Θα τοποθετηθεί προκατασκευασμένος οικίσκος τον οποίο θα χρησιμοποιεί ως γραφείο του ο Σύλλογος Υδατοκαλλιεργειών 

Ν. Θεσπρωτίας καθώς και υπόστεγο 

ώστε σε αυτό τον χώρο να γίνεται η συλλογή των πλαστικών προκειμένου αυτά να σταλούν για ανακύκλωση 

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής \Συνεργασίας 

INTERREGV-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020» (MIS5070064) - από την ΕΕ (85%) και από Εθνικούς Πόρους (15%) - και 

ειδικότερα από το Έργο με τίτλο «AETHER- Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental 

Resources» και από πιστώσεις του 2 Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με αριθ. ενάριθ. έργου Κωδ. ΣΑ 318/6 και 

ενάριθμο 020ΕΠ31860003 με υποέργο: «Διαμόρφωση χώρου συγκέντρωσης πλαστικών απορριμμάτων στην περιοχή « 

Όρμος Παναγιάς»-Λωρίδα Σαγιάδας Δήμος Φιλιατών ΠΕ Θεσπρωτίας» προϋπολογισμού 77.000,00 €. 

3. H ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 77.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, συντάχθηκε από την 

Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 34194/3209/03-03-2023 απόφαση 

έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./ Π.Η.  

4.  Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η δημοπρασία έγινε με βάση την πιο πάνω μελέτη στις 01-06-2023 με την υπ’ αριθ. 20/1397/23-06-

2023  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 19-06-2023 πρακτικό 

της Επιτροπής  Διαγωνισμού της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 

32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Η. προϋπολογισμού 77.000,00€ με ΦΠΑ. Επίσης 

εγκρίθηκε η κατακύρωση του αποτελέσματος της ως άνω διαδικασίας και η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον οικονομικό 

φορέα: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  με πόσο προσφοράς :  52.604,21 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και με ποσοστό 

έκπτωσης 15,29% και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των  52.604,21 € 

(χωρίς Φ.Π.Α.). 

5. ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε την 28.09.2023 μεταξύ του Περιφερειάρχη και του 

αναδόχου για συμβατικό ποσό   52.604,21 €   χωρίς το ΦΠΑ. 

6. Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε ΟΚΤΩ μήνες (-6-) και λήγει στις  28.05.2024 

Β. ΕΙΔΙΚΑ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ : Έχουν κατατεθεί οι σχετικές μελέτες στην αρμόδια Πολεοδομία Ηγουμενίτσας 

και ταυτόχρονα έχουν αποσταλεί τα σχετικά έγγραφα για την έγκριση παρέκκλισης των όρων δόμησης. Από τις εργασίες 

μέχρι τώρα έχει εκτελεστεί η εκθάμνωση του εδάφους κατά 100,00% και συνεχίζονται οι λοιπές χωματουργικές εργασίες. 
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Παράλληλα έχουν   και σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί και κατατεθεί στην πολεοδομία προχωρούμε στην 

απαιτούμενη σε εστεγασμένες επιχειρήσεις κατασκευή των κτιρίων.  

2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ : Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκαν επειδή: Με την σύνταξη 

των μελετών (στατική μελέτη) και την εκθάμνωση του εδάφους έγινε επανυπολογισμός των ποσοτήτων όπου προκύπτουν 

διαφοροποιήσεις σε σχέση με την αρχική μελέτη. Επίσης η διαμόρφωση του εδάφους απαιτεί νέες πρόσθετες εργασίες 

πάνω από το αρχικό συμβατικό ποσό, που περιλαμβάνονται στον παρόντα ΑΠΕ σύμφωνα με το: Άρθρο 132 Ν.1412/2016. 

Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ),  παρ.2   Την τακτοποίηση  ποσοτήτων με 

βάση των οριστικών αναλυτικών επιμετρήσεων του έργου. Το έργο δημοπρατήθηκε μετά την 01/03/06 και ο προτεινόμενος  

προς έγκριση Α.Π.Ε. πλήρη τις προϋποθέσεις της άρθρου 156 παρ. 3  του Ν. 4412/16. Όπως φαίνεται από τον 

επισυναπτόμενο έλεγχο τα παραπάνω δεν αλλοιώνουν και δεν τροποποιούν τα χαρακτηριστικά της μελέτης και δεν 

υπερβαίνουν τα όρια των 20% ανά ομάδα εργασιών και το 10% του συνόλου αυτών.  

3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ:  Ο λογιστικός έλεγχος του 1ου Α.Π.Ε. έγινε από την επιβλέπουσα του έργου. 

4. Οικονομικά στοιχεία του παρόντος 1ου Α.Π.Ε. ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 52.604,21 

Φ.Π.Α. 24% 12.625,01 

ΣΥΝΟΛΟ 65.229,22 

5. Οικονομικά στοιχεία του παρόντος 1ου Α.Π.Ε. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 7.584,76 

Φ.Π.Α. 24% 1.859,69 

ΣΥΝΟΛΟ 9.608,41 

        

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ 

Το ύψος της δαπάνης σύμφωνα με τον 1ο Α.Π.Ε.  για αρχικά εγκεκριμένες εργασίες ανέρχεται στο ποσό των 65.229,22 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (52.604,21 € για εργασίες και  12.625,01 € για το Φ.Π.Α.), ήτοι  χωρίς υπέρβαση έναντι της 

συμβατικής δαπάνης.  

Το ύψος της δαπάνης σύμφωνα με τον 1ο Α.Π.Ε.  για πρόσθετες απαιτούμενες εργασίες ανέρχεται στο ποσό των 9.678,62 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (7.805,33 € για εργασίες και  1.873,28 € για το Φ.Π.Α.), με  υπέρβαση 14,84% έναντι της 

αρχικής συμβατικής δαπάνης, ώστε να εμπίπτει στις διατάξεις του :  Άρθρου 132 Ν.1412/2016. Τροποποίηση συμβάσεων κατά 

τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ),  παρ.2. 

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 74.907,84 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. .…». 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,84%) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Διαμόρφωση χώρου συγκέντρωσης πλαστικών απορριμμάτων στην περιοχή 
«Όρμος Παναγιάς» - Λωρίδα Σαγιάδας Δήμος Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας», αναδόχου «Ι. 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ», συνολικής δαπάνης € 74.907,84, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με υπέρβαση του 
εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά € 9.678,62 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (7.805,33 € 
για εργασίες και 1.873,28 € για το Φ.Π.Α.), υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωμοδότησε ομόφωνα το 
Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 9/403/20-11-2023 (Θέμα 75ο) 
Πράξη του. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για τον ως άνω 1ο Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 318/6 
με ΚΑ 2020ΕΠ31860003, του στρατηγικού έργου «AETHER - Alliance for the Effective Transnational 
Handling of Environmental Resources» (MIS 5070064) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» στην κατηγορία Δαπανών “Υποδομές και Έργα”. 

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος. 
.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Ψαθάς Βασίλειος 

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. Καλούδης Βασίλειος 

6. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

7. Ζάψας Γεώργιος 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΝ6Γ7Λ9-ΥΧΦ
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