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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/1137/05-06-2024 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (5) του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., 
Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 86370/1535/31-05-2024 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου  της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποπεράτωση γέφυρας σύνδεσης της 13ης επαρχιακής οδού με την ΤΚ Λοφίσκου», 
αναδόχου «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το 
Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και 
το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-
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10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) και 13354/15-03-

2024 (ΦΕΚ Β’ 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).  

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8831/23-05-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1578/03-06-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει 
συνημμένα εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω 
αναθεώρησης) του έργου «Αποπεράτωση γέφυρας σύνδεσης της 13ης επαρχιακής οδού με 
την ΤΚ Λοφίσκου», αναδόχου «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» συνολικής  δαπάνης  
237.544,41€ (με ΦΠΑ),  ήτοι  με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 38.842,12€ 
λόγω Αναθεώρησης.  

Στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής: 
«…     Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η αποπεράτωση της γέφυρας σύνδεσης της 13ης 

επαρχιακής οδού με την Τ.Κ. Λοφίσκου.  

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις που προέρχονται από τη ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠΟ3000011 με τίτλο: “Συντήρηση αποχιονισμός αποκατάσταση εθνικού επαρχιακού 

και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου”. 

3. ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 290,000.00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 

εγκρίθηκε με την αρ. 61359/6009/28-05-2020 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. 

4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η δημοπρασία έγινε με βάση την παραπάνω μελέτη, την 13.07.2020 και μειοδότης 

αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση Ζιώγος Γεώργιος και Σια ΟΕ με μέση έκπτωση 40.60%. Το πρακτικό 

της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αρ. 19/1157/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Το συμφωνητικό μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου και 

της εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας Μαριάννας Γ. Ζιώγου υπογράφτηκε στις 14.10.2020 για ποσό 

138.922,45 €, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε στις 14.07.2021. Με την αριθ. πρωτ. 

56917/6307-15.04.2024 απόφαση και λαμβάνοντας υπόψη την παράλληλα εξελισσόμενη εργολαβική 

σύμβαση με τίτλο «Άμεση ολοκλήρωση εργασιών κατασκευής προσβάσεων και έργων υποδομής στην γέφυρα 

Λοφίσκου» χορηγήθηκε η 6η παράταση περαίωσης των εργασιών έως 26.09.2024. Έως σήμερα έχει 

πραγματοποιηθεί το 90% των εργασιών της γέφυρας. 

7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ: Συντάχθηκε ο 1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας, ο οποίος  ήταν 

Τακτοποιητικός - ισόποσος, χωρίς επί έλαττον δαπάνες σε καμία εργασία, λόγω  αυξήσεων ορισμένων  

ποσοτήτων του αρχικού προϋπολογισμού και λόγω της σύνταξης του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Συντάχθηκε ο 2ος 

ανακεφαλαιωτικός πίνακας και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση  λόγω αυξομειώσεων των ποσοτήτων των 

συμβατικών εργασιών του αρχικού προϋπολογισμού. 

Ο παρών 3ος ΑΠΕ είναι υπερβατικός λόγω αναθεώρησης και πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 

156 του Ν.4412/2016 για τις επί έλαττον δαπάνες. Επίσης τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του άρθρου 8 

του Ν.1418/84 παρ. 1, παρ. 2 και παρ. 3, όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ.1 άρθρου 

4 Ν.3481/2006,ΦΕΚ Α 162/2.8.2006, και της παρ. Β.1 της εκδοθείσης Εγκυκλίου Ε.20 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ 

(Α.Π. Δ17γ/03/114/φν443/26-7-2006). 

Τέλος η δαπάνη με τον παρόντα 3ο ΑΠΕ - υπερβατικός, ανέρχεται σε 236.920,33 € συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ ήτοι 159.723,87 € για εργασίες χωρίς υπέρβαση από τον 2ο ΑΠΕ,  31.340,91 για αναθεώρηση και 

45.855,55 € για ΦΠΑ. .…». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
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Εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποπεράτωση γέφυρας σύνδεσης της 13ης επαρχιακής οδού με την ΤΚ Λοφίσκου», αναδόχου 
«ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», συνολικής δαπάνης 236.920,33 € με ΦΠΑ (159.723,87 € 
για εργασίες χωρίς υπέρβαση από τον 2ο ΑΠΕ, 31.340,91 για αναθεώρηση και 45.855,55 € για 
ΦΠΑ.) με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης, κατά 38.842,12 € με ΦΠΑ λόγω 
αναθεώρησης. 

Η προκαλούμενη δαπάνη του 3ου Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 
071.9771.01.090.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 
2024. 
.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Γκογκάκη Μαργαρίτα 

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/1139/05-06-2024 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (5) του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., 
Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 86370/1535/31-05-2024 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου  της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Κατασκευή-αποκατάσταση γέφυρας στο Λούρο ποταμό στην περιοχή Τερόβου», 
αναδόχου «Ζιώγος Γεώργιος και ΣΙΑ ΟΕ». 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το 
Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και 
το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-
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10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) και 13354/15-03-

2024 (ΦΕΚ Β’ 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).  

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8579/20-05-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1416/21-05-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει 
συνημμένα αιτιολογική έκθεση για την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω 
αναθεώρησης) του έργου «Κατασκευή-αποκατάσταση γέφυρας στο Λούρο ποταμό στην 
περιοχή Τερόβου», αναδόχου «Ζιώγος Γεώργιος και ΣΙΑ ΟΕ», συνολικής  δαπάνης  
145.400,02 € (με ΦΠΑ), ήτοι  με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 23.496,11 
€ λόγω Αναθεώρησης.  

Στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής: 
«…  1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η Κατασκευή - αποκατάσταση γέφυρας στο Λούρο ποταμό στην περιοχή 

Τερόβου. 

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  

Η αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο 

προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 5/12/11- 03-2022 και 9/28/27-

06-2022, αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του. Η με α/α 1633 και αρ. πρωτ. 

105600/7136/06-07-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 140.000,00 για την πληρωμή του έργου 

«Κατασκευή-αποκατάσταση γέφυρας στο Λούρο ποταμό στην περιοχή Τερόβου», προϋπολογισμού € 

140.000,00 με: ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.120.01 του προϋπολογισμού της 

Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 

2022, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1636 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 

Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 

3. ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 140.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εγκρίθηκε με 

την αρ. 107014/10342/02-08-2022 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. 

4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η δημοπρασία έγινε με βάση την παραπάνω μελέτη, την 20.09.2022 και μειοδότης 

αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση Ζιώγος Γεώργιος και Σια ΟΕ με μέση έκπτωση 24.22%. Το πρακτικό 

της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αρ. 27/1766/04-10-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Το συμφωνητικό μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου και 

της εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας Μαριάννας Γ. Ζιώγου υπογράφτηκε στις 20.01.2023 για ποσό 

85.554,56 €, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε στις 20.07.2023. Μετά από αίτηση του 

αναδόχου με αριθ. πρωτ. 98579/9999/19.06.2023 χορηγήθηκε παράταση περαίωσης των εργασιών έως 

31.12.2023, και με την από 08.12.2023 αίτηση του αναδόχου χορηγήθηκε επίσης παράταση περαίωσης των 

εργασιών έως 28.02.2024. Για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ χορηγήθηκε μετά από αίτηση του αναδόχου στις 

22.02.2024 παράταση έως 31.03.2024. Ολοκληρώθηκαν όλες οι προβλεπόμενες εργασίες και χορηγήθηκε 

βεβαίωση περαίωσης. 

7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ: Συντάχθηκε ο 1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας, Τακτοποιητικός - 

ισόποσος, χωρίς επί έλαττον δαπάνες σε καμία εργασία αλλά λόγω αυξήσεων ορισμένων  ποσοτήτων του 

αρχικού προϋπολογισμού και λόγω της σύνταξης του 1ου ΠΚΤΝΕ. Συντάχθηκε επίσης ο 2ος ανακεφαλαιωτικός 

πίνακας και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση  λόγω αυξομειώσεων των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών 

του αρχικού προϋπολογισμού. Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι Τακτοποιητικός και χωρίς υπέρβαση, 

από τον 2ο ΑΠΕ και την 1η συμπληρωματική σύμβαση και συντάχθηκε λόγω αυξομειώσεων ορισμένων 

ποσοτήτων και λόγω σύνταξης του 2ου ΠΚΝΤΜΕ. Ο παρών 4ος ΑΠΕ είναι υπερβατικός λόγω αναθεώρησης 

και πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 για τις επί έλαττον δαπάνες. Επίσης 
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τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ν.1418/84 παρ. 1, παρ. 2 και παρ. 3, όπως αυτή ισχύει 

μετά την αντικατάστασή της με την παρ.1 άρθρου 4 Ν.3481/2006,ΦΕΚ Α 162/2.8.2006, και της παρ. Β.1 της 

εκδοθείσης Εγκυκλίου Ε.20 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (Α.Π. Δ17γ/03/114/φν443/26-7-2006). 

Τέλος η δαπάνη με τον παρόντα 4ο ΑΠΕ - υπερβατικός, ανέρχεται σε  145.400,02 € συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ ήτοι 98.122,86 € για εργασίες χωρίς υπέρβαση από τον 3ο ΑΠΕ,  19.135,22 για αναθεώρηση και 

28.141,94 € για ΦΠΑ .…». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τον 4ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Κατασκευή-αποκατάσταση γέφυρας στο Λούρο ποταμό στην περιοχή Τερόβου», αναδόχου 
«ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», συνολικής δαπάνης 145.400,02 € με ΦΠΑ (98.122,86 € 
για εργασίες, χωρίς υπέρβαση από τον 3ο ΑΠΕ,  19.135,22 για αναθεώρηση και 28.141,94 € για 
ΦΠΑ), με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 23.496,11 € με ΦΠΑ λόγω 
αναθεώρησης. 

Η προκαλούμενη δαπάνη του 4ου Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 
071.9771.01.120.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 
2024. 
.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Γκογκάκη Μαργαρίτα 

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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