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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 37/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 37/2095/21-11-2025  

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 9:00 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο 
Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η 
Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
ΠΗ/ΣΟΕ/210296/2937/17-11-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος  

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση τμήματος εθνικού δικτύου στην παραλιακή ζώνη», 
αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.». 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το 
Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και 
το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-
10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022), 13354/15-03-2024 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 9Λ677Λ9-ΦΑΔ



(ΦΕΚ Β’ 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β’ 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης 
Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).  

5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
20952/17-11-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2932/17-11-2025 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει συνημμένα εισηγητική έκθεση 
για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση τμήματος εθνικού δικτύου στην παραλιακή 
ζώνη», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.».  

Στην συνημμένη αιτιολογική - εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής: 
«… Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών για την άμεση αποκατάσταση τμήματος 

εθνικού δικτύου στην παραλιακή ζώνη της παραλιακής οδού Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας. 

 2.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

 Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ43000031 και προϋπολογισμό 

140.000,00€ με Φ.Π.Α.. Η χρηματοδότηση του έργου εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. ΔΑΠ/116013/3551/01-07-

2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.  

 3.  ΜΕΛΕΤΗ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  ΤΕΥΧΗ   

 Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγκρίθηκαν με την αριθ. πρωτ.116358/11647/03-07-2025 απόφαση της  

Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας  Ηπείρου. 

 4.  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

 Από την διενέργεια της διαδικασίας σε διαπραγμάτευση της εργολαβίας στις 26-08-2025 μειοδότης 

αναδείχθηκε ο Οικονομικός Φορέας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», που προσέφερε μέση 

τεκμαρτή έκπτωση 20,00% με ποσό προσφοράς 90.322,59€ χωρίς Φ.Π.Α.. Το πρακτικό της δημοπρασίας και 

η ανάθεση εκτέλεσης του έργου εγκρίθηκαν με την αριθμ. 29/1510/09-09-2025 απόφαση της Περιφερειακής 

Επιτροπής Περιφέρειας  Ηπείρου.    

 5.  ΣΥΜΒΑΣΗ 

 Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου και του κ. Αλέξανδρου Κωνσταντινίδη του 

Ναπολέοντα, Πολιτικού Μηχανικού Ε.Δ.Ε., νόμιμου εκπροσώπου του Οικονομικού Φορέα 

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», αναδόχου του έργου, υπεγράφη στις 01-10-2025 η 

εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου για συνολικό ποσό 112.000,00€ με Φ.Π.Α.. 

 6.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 Σύμφωνα με τη Σύμβαση η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε τέσσερις (4) μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλ. μέχρι στις 01-02-2026.  

  7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 Οι μέχρι σήμερα πληρωμές ανέρχονται στο ποσό των 111.999,42€ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με την 1η εντολή 

πληρωμής. 

 8. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) 

 Συντάχθηκε ο παρών 1ος Α.Π.Ε. για συνολικό ποσό 112.000,00€ με Φ.Π.Α. (σε ισοζύγιο ως προς την αρχική 

σύμβαση) και εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ.οικ.181995/18287/08-10-2025 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

 9. ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ  

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα αντιπροσωπεύουν το 100% των ποσοτήτων του φυσικού 

αντικειμένου της εργολαβίας. 

 Β. ΕΙΔΙΚΑ 

ΑΔΑ: 9Λ677Λ9-ΦΑΔ



 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ 2ου Α.Π.Ε. 

 Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να αντιμετωπισθεί το ποσό της τελικής αναθεώρησης.  

 Η προτεινόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 127.743,36€ με Φ.Π.Α. με υπέρβαση της εγκεκριμένης 

δαπάνης κατά 15.743,36€ με Φ.Π.Α. και ποσοστό 14,06%. 

 Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 2ου Α.Π.Ε. σε υπέρβαση λόγω αναθεώρησης 

κατά 15.743,36€ με Φ.Π.Α. και ποσοστό 14,06%. .…». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Άμεση αποκατάσταση τμήματος εθνικού δικτύου στην παραλιακή ζώνη», αναδόχου 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», συνολικής δαπάνης 127.743,36 € με ΦΠΑ, με 
υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 15.743,36 € με ΦΠΑ και ποσοστό 14,06% λόγω 
αναθεώρησης. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για τον ως άνω 2ου Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της 
ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού 
δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου». 
…………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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