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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11/15-5-2026 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
9:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., 
Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), η οποία αποτελείται από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, ως Πρόεδρο, και οκτώ (8) 
Περιφερειακούς Συμβούλους ως μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά), όπως εκλέχθηκαν με την 
αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ως εξής:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τακτικά Μέλη:  

1. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος 
2. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος 
3. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος 
4. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος 
6. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος 
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος 
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

Γ. Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος 
2. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος 
3. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος 
4. Βλέτσας Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος 
5. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος 
6. Δημητριάδης Σάββας, Περιφερειακός Σύμβουλος 
7. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα, Περιφερειακός Σύμβουλος  
8. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. 
ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:   

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα μέλη:  

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 
2. Κατέρης Ιωάννης, μέλος  
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, μέλος 
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, μέλος 
5. Ψαθάς Βασίλειος, μέλος 
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), μέλος 
7. Ζούμπας Στέφανος, μέλος 
8. Πρέντζας Γεώργιος, μέλος  

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική 
Χ. Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου.  
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Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. 
ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και 
ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, μετά 
από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
δεδομένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ’ αυτών, για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στα αποσπάσματα των σχετικών αποφάσεων, συζητήθηκαν και λήφθηκαν 
αποφάσεις για τα εξής θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση του Πρακτικού 3ο/12-5-2026 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων και των χώρων 
που στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και το εργοτάξιο της Πολιτικής 
Προστασίας, οι Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Περιφερειακό 
Ταμείο Περιφέρειας Ηπείρου, οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. 
Ιωαννίνων και το Νέο Κλειστό Γυμναστήριο για τα έτη 2026-2027 και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη 
διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Preveza Jazz Festival 2026». 

 

Στη συνέχεια, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, συζήτησε και αποφάσισε για 
τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, ως εξής: 

1. Κατάρτιση του σχεδίου της 2ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας 
Ηπείρου 2026 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 

2. Κατάρτιση του σχεδίου της 2ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου οικ. έτους 2026 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 

3. Κατάρτιση της έκθεσης οικονομικών καταστάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου (ισολογισμών – 
λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεως και διαθέσεως αποτελεσμάτων) για το οικονομικό 
έτος 2024 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 

4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας στο 
οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 416.500,00 με ΦΠΑ και 
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια 
ανταλλακτικών / αναλώσιμων υλικών / ελαστικών επισώτρων, καθώς και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων (επιβατικών και φορτηγών) της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους. 

7. Έγκριση του Πρακτικού 3/6-5-2026 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού, για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων 
στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2026, 
στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, προϋπολογισμού 109.785,15 € με Φ.Π.Α. και 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων. 

8. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καταπολέμηση 
κουνουπιών για την περιοχή της Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2026». 

9. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή τέκνων 
υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2026. 
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10. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της 
Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2026  (επιστροφή παραβόλων). 

11. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Γέφυρα Καλογήρου – Πρέβεζα και 
ενωτική Κόμβος Φραξύλα – κόμβος Λιμποχωβίτη και στην Ε.Ο. Πρέβεζα – Ηγουμενίτσα 
(από σήραγγα Ακτίου έως Ηγουμενίτσα) καθώς και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο α) Καρτέρι 
– Πέρδικα και β) Κόμβος Πάργας – Αγιά – Σύβοτα έτους 2026) (Παροχή Υπηρεσιών)», 
προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

12. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Οδός πρόσβασης 
επαρχιακού δρόμου με αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή Μαργαρίτου», 
αναδόχου «Λάμπρου Βασίλειος του Αλκιβιάδη». 

13. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Οδικό Κύκλωμα 
Μουργκάνας - Αποκατάσταση Ζημιών - Οριζόντια Σήμανση», αναδόχου «ΑΡΛΕΤΟΣ 
Α.Τ.Ε.Ε.». 

14. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή νέας 
γέφυρας στη ΧΘ 92+001,82», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σύνδεση Λιμένα 
Ηγουμενίτσας – Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης 
Ηγουμενίτσας)», αναδόχου «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ». 

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετατόπιση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας – Εγνατία 
Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)». 

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας σε 
Αθλητικές και Πολιτιστικές εκδηλώσεις («4ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών»). 

17. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην 
Αθήνα, από 13 έως 17-5-2026, προκειμένου να συμμετέχει στην επικείμενη συνεδρίαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ, καθώς και σε επίσκεψη στα Υπουργεία Ανάπτυξης και 
Υποδομών και Μεταφορών και έγκριση των σχετικών δαπανών.  

18. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/8-5-2026 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του 
ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Ανάδειξη εργολάβων για την 
υλοποίηση των υπηρεσιών παρακολούθησης των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της 
παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες (Τμήμα Α) και τον από εδάφους 
δολωματικό ψεκασμό των προστατευόμενων ελαιοδέντρων (Τμήμα Β), σε Δημοτικές και 
Τοπικές Κοινότητες εντός χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας 
στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς το έτος 
2026», συνολικού προϋπολογισμού € 134.158,12 με ΦΠΑ. 

19. Έγκριση του Πρακτικού 4/29-4-2026 (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Α’ σταδίου) 
της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών 
(Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 & 
2029-2030, συνολικού προϋπολογισμού 8.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και 
δικαιωμάτων προαίρεσης για παράταση. 

20. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την αντιμετώπιση 
λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2026. 

21. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή τέκνων 
υπαλλήλων της Π.Ε. Θεσπρωτίας σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2026. 

22. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή νομιμοτόκως επιδικασθέντος ποσού σε εκτέλεση της 
υπ’  αριθμ. 303/2025 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων. 
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23. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή νομιμοτόκως επιδικασθέντος ποσού σε εκτέλεση της 
υπ’  αριθμ. 180/2024 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. 

24. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας & Ε.Ο. 
Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου και κοπή χόρτων και κλάδεμα δέντρων στο εθνικό και 
επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Φιλιατών και στην εθνική οδό Νεοχωρίου – Παραμυθιάς 
– Γλυκής έτους 2026 (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και 
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

25. Κατακύρωση του αποτελέσματος της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-2-2026 ανοιχτής 
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Άμεση αποκατάσταση βατότητας δημοτικών οδών στις Τ.Κ. Άνω Καλεντίνης, Τ.Κ. Άνω 
Πέτρας και Τ.Κ. Κλειδίου του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού € 74.400,00 
με ΦΠΑ. 

26. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες ενίσχυσης 
και βελτίωσης αντλιοστασίων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού € 124.000,00 με ΦΠΑ και 
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

27. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – αποκατάσταση 
24ης επαρχιακής οδού, τμήμα Αϊ Γιάννης – Ταμπούρια στα όρια της ΠΕ Άρτας», 
προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

28. Έγκριση του από 8-5-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Επείγουσα αποκατάσταση της επαρχιακής οδού από ΤΚ Κάτω Γραικικού έως ΤΚ 
Άνω Γραικικού ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

29. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού φερτών υλικών στον ποταμό Λούρο και σε 
παρακείμενο ρέμα, λόγω της πυρκαγιάς της 12ης Αυγούστου 2025», αναδόχου «PROJECT 
ANALYSIS ΙΚΕ», μέχρι 6-8-2026. 

30. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Εργασίες συντήρησης - βελτίωσης οδικού δικτύου στα όρια της ΠΕ Άρτας για το έτος 
2025», αναδόχου Δημητρίου Φούκα, μέχρι την 9-9-2026. 

31. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Επείγουσες εργασίες αποπεράτωσης αποκατάστασης καθιζήσεων της 16ης 
επαρχιακής οδού στο τμήμα Σκοτωμένο - Σγάρα», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ 
και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

32. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Αποκατάσταση αναχωμάτων λιμνοθαλασσών ΛΟΓΑΡΟΥ, ΤΣΟΥΚΑΛΙΟ, ΚΟΦΤΡΑ-
ΠΑΛΙΟΜΠΟΥΚΑ συνέπεια των καιρικών φαινομένων Νοεμβρίου 2025 και Ιανουαρίου 
2026», προϋπολογισμού 170.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

33. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης για την 
υλοποίηση του έργου «Εργασίες αποκατάστασης τμημάτων του ναού Κοίμησης Θεοτόκου 
Σελλάδων Δ.Ν. Σκουφά», προϋπολογισμού 37.000,00 € με ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπων 
για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης. 
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34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας 
«Προμήθεια & τοποθέτηση υλικών αυτοματισμού για την λειτουργία των αντλιοστασίων 
Γραμμενίτσας - Βλαχέρνας». 

35. Έγκριση των όρων αναμίσθωσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου Άγριλλος της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας. 

36. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου δαπανών Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) 
της Π.Ε. Άρτας. 

37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας. 

38. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης 
κουνουπιών στην Π.Ε. Άρτας για το έτος 2026. 

39. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή τέκνων 
υπαλλήλων της Π.Ε. Άρτας σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2026. 

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 
(Μ.Α.Π.) για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας  της Π.Ε.  Άρτας. 

41. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο 
συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας, με συλλόγους και φορείς. 

42. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσα αποκατάσταση βατότητας στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων 
από Κάτω Αθαμάνιο έως Βουργαρέλι», προϋπολογισμού 132.000,00 € με ΦΠΑ και 
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

43. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες ενέργειες για προσωρινή οδική διάβαση στη θέση 
«Μαραθόρεμα» στα όρια του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (Α΄ φάση)», προϋπολογισμού 
240.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

44. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-2-2026 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδών 
προς παραγωγικές μονάδες νομού Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 90.000,00 € με Φ.Π.Α. 

45. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 6-3-2026 ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – 
αποκατάσταση παραθαλάσσιου οδικού δικτύου Πλαταριά – Σύβοτα – Πέρδικα – Ανθούσα», 
προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α. 

46. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-3-2026 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση 
αποκατάσταση οδικού δικτύου Άρτας - Γέφυρα Καλογήρου», προϋπολογισμού 400.000,00 
€ με Φ.Π.Α. 

47. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 8-1-2026 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση και 
αποκατάσταση των κελιών της Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Βίτσας Ζαγορίου», προϋπολογισμού 
1.650.000,00 € με ΦΠΑ. 

48. Έγκριση του από 6-5-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 6-4-2026 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδών και τεχνικών έργων στην 
περιοχή Σαγιάδας», προϋπολογισμού 680.580,00 € με Φ.Π.Α. 

49. Έγκριση του από 11-5-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων στο 12ο χλμ μετά 
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από καθίζηση», προϋπολογισμού 190.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

50. Έγκριση του από 11-5-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσα αποκατάσταση φθορών μετά από κατολίσθηση στην 
περιοχή Μύτικα (Α΄ φάση)» προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

51. Έγκριση του από 11-5-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντιπλημμυρική προστασία στην περιοχή Φιλοθέης», 
προϋπολογισμού 99.200,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της 
διαπραγμάτευσης. 

52. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος για την 
αποκατάσταση τεχνικών μετά τις θεομηνίες στο οδικό δίκτυο και κοινόχρηστες υποδομές της 
Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 86.800,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της 
Επιτροπής Διενέργειας. 

53. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κακαβιάς & Ιωαννίνων 
– Κόνιτσας καθώς και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των Δήμων Κόνιτσας και Ζαγορίου έτους 
2026 (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της 
Επιτροπής Διενέργειας. 

54. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση 
αποκατάσταση αγωγού ύδρευσης Λευκάδας στην περιοχή παράκαμψης Νικόπολης», 
συνολικής δαπάνης 652.487,82 € µε Φ.Π.Α., αναδόχου «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 
με δ.τ. ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.». 

55. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή 
γέφυρας στην επαρχιακή οδό Δομολεσά – Λάλιζα σε αντικατάσταση καταστραφείσας 
παλαιάς από θεομηνία», συνολικής δαπάνης 376.781,59 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., 
αναδόχου «Ε. ΝΤΟΥΡΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ (πρώην Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ)». 

56. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο 
Ιωαννίνων Άρτας», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.». 

57. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανάπλαση- 
διαμόρφωση κεντρικών πλατειών Γιαννιώτης, Σκουληκαριάς και Ζυγού Διχομοιρίου», 
αναδόχου «Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ &ΣΙΑ Ε.Ε.». 

58. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση 
Ε.Ε.Λ. Νεοχωρίου (3η Γραμμή) με προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας του Δήμου Νικ. 
Σκουφά», αναδόχου «ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.». 

59. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες 
διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου ΠΕ Θεσπρωτίας», αναδόχου «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

60. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή 
Υφιστάμενης στέγης και Εγκατάσταση Νέου Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού στο Δικαστικό 
Μέγαρο Ιωαννίνων», αναδόχου «ΤΟΜΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». 

61. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή 
στην περιφερειακή οδό στην περιοχή μεταξύ κόμβου Καρδαμιτσίων και Σταυρακίου 
(σύνδεση οδού Πετροπουλάκη) – Β΄ Φάση», αναδόχου «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.». 
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62. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή 
διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στη διασταύρωση προς Τ.Κ. 
Νεοκαισάρειας», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε». 

63. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Δρυοφύτου Πρέβεζας», αναδόχου Χρήστου Κώστα. 

64. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση οδού περιοχής Αμαράντου Κόνιτσας», αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.». 

65. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες 
διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου ΠΕ Πρεβέζης», αναδόχου «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

66. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ολοκλήρωση παρέμβασης αντιπλημμυρικής προστασίας στον κόμβο 
Εγνατίας οδού και Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας»,  αναδόχου «FERTILIS Ε.Π.Ε.», μέχρι την 10-
7-2026. 

67. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων και σε 
συνδετήριες οδούς», αναδόχου «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», μέχρι την 31-8-2026. 

68. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεγάλου 
Περιστερίου», μέχρι την 30-10-2026 και αλλαγή επωνυμίας του αναδόχου από «Π. 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ» σε «Ε. ΝΤΟΥΡΟΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ». 

69. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός φερτών υλικών από τον Αχέροντα ποταμό και κοινόχρηστων χώρων 
Αμμουδιάς Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)». 

70. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη σύνταξη τεχνοοικονομικής μελέτης 
μικρού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με τη μέθοδο κοχλία Αρχιμήδη στο 
Ανθοχώρι Μετσόβου». 

71. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου Ελεγκτή/ορκωτού λογιστή για τις ανάγκες του 
μηχανισμού Πιστοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τα έργα της 
Περιφέρειας Ηπείρου της Δράσης 16846: «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων 
περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες 
πόλεις, του Υποέργου α. «Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυμάτων) του ΥΠΕΝ».   

72. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη αμοιβής και εξόδων Δικαστικού 
Επιμελητή, για την επίδοση εγγράφων ή απόψεων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων. 

73. Έγκριση του από 11-5-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Συντήρηση δασικού δρόμου Καστανέα – Ελιά στο δημόσιο δάσος της Δ.Κ. 
Καστανέας του Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 10.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

74. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση – 
Βελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά», αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΗΣ 
Ε.Δ.Ε.». 

75. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 
επαρχιακής οδού προς Αμάραντο – Λουτρά Αμαράντου», αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΗΣ 
Ε.Δ.Ε.». 
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76. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση επέκταση και ανακατασκευή βάθρου μεταλλικής γέφυρας στην θέση 
Κόπραινα Άρτας», αναδόχου «Κ. Κωσταβασίλης & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 21-6-2026. 

77. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κατολίσθησης και πρανών στην οδό του Χιονοδρομικού Κέντρου 
Ανηλίου», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε.», μέχρι την 9-7-2026. 

78. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδών πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες 
Παλιουρής», αναδόχου  «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-6-2026. 

79. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού από Πέτρα έως Δεμάτι», 
αναδόχου «R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ», μέχρι την 17-8-2026.                                                 

80. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Συντήρηση πρόσβασης και απομάκρυνση προϊόντων λασπορροής από 
κατολίσθηση επί του επαρχιακού δικτύου  προς Λάβδανη (παροχή υπηρεσιών)». 

81. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης και των όρων αυτής 
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του 
έργου «Προμήθεια κουφωμάτων για το Οθωμανικό Τέμενος Ιμαρέτ Άρτας», 
προϋπολογισμού €  49.972,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

82. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016, για την παροχή υπηρεσιών απολυμάνσεων των οχημάτων μεταφοράς 
ζώντων ζώων, ζωοτροφών, γάλακτος και κυνηγών που διέρχονται από τα διόδια 
Μαλακασίου, προϋπολογισμού έως 88.000,00 €  με  Φ.Π.Α. (CPV 90670000-4 Υπηρεσίες 
Απολύμανσης και Εξολόθρευσης σε Αστικές ή Αγροτικές Ζώνες) και συγκρότηση της 
Επιτροπής Διενέργειας. 

83. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία 
Διαμεσολάβησης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.2 ν.4640/2019, μετά την από 2-12-2025 
αγωγή της υπό εκκαθάρισης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ». 

84. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων 
που υπηρετούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, σε παιδικές κατασκηνώσεις, για το έτος 2026. 

85. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά 
– αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

86. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού, επί της Μ.Π.Ε. του έργου 
«Κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης (περιοχή 
αεροδρομίου Ιωαννίνων), Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου», με 
φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Ηπείρου. 

87. Έγκριση του Πρακτικού 6/11-5-2026 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής Α’ σταδίου) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού 
Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 
& 2029-2030, συνολικού προϋπολογισμού 16.800.000,00 € με Φ.Π.Α. 13%. 

88. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

89. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία Ελλήνων δημοσιογράφων στο 
πλαίσιο του έργου «Δημιουργία της Ηπειρωτικής Γαστρονομίας με τη χρήση τοπικών 
προϊόντων αξίας». 
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90. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση εκδήλωσης προβολής της 
Ηπειρωτικής Γαστρονομίας στα Ιωάννινα.  

91. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την δημιουργία διαφημιστικού υλικού 
προβολής της Ηπειρωτικής γαστρονομίας. 

92. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση δύο fam trip από τη 
Σκανδιναβία. 

93. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. 
Ιωαννίνων στην διοργάνωση αγώνα ορεινής ποδηλασίας, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το 
διάστημα 30-31 Μαΐου 2026, στην Χρυσοβίτσα. 

94. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 
διοργάνωση του Διεθνούς Κυπέλλου Άρσης Βαρών 2026, σε συνεργασία με τον Αθλητικό 
Σύλλογο «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ» στις 23-5-2026, στα Ιωάννινα. 

95. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΠΑΤΠΗΠ/89490/1314 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
με θέμα: «Απόφαση για έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της 
Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κατασκευαστών με 
τον Σύλλογο Βιοτεχνών Αλουμινίου σιδήρου Ιωαννίνων στις 15-17 Μαΐου 2026 στα Ιωάννινα, 
από τον Ειδ. Φορέα ΣΑΑΝ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000010 και τίτλο: «Υλοποίηση 
δράσεων εξωστρέφειας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», (Υποέργο: «Ενίσχυση 
υποδομών, δράσεων και εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού»). 

96. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συμβολαιογραφικών εξόδων για τη σύνταξη 
οριστικού Συμβολαίου μετά την αποδοχή δωρεάς κατά πλήρη κυριότητα της οικοπεδικής 
έκτασης μετά κτισμάτων (κατασκήνωση), ιδιοκτησίας του ειδικού φιλανθρωπικού Σωματείου 
«Πνευματικός Φάρος Ιωαννίνων», που βρίσκεται στην θέση Πετρίτσια, περιοχής Νεοχωρίου, 
Δήμου Πρέβεζας. 

97. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας και απομάκρυνση φερτών υλικών 
σε παρακείμενο ρέμα στη θέση Κακολάγκαδο στην επαρχιακή οδό Ροδαυγής – 
Πλατανούσας (Α΄ φάση)», προϋπολογισμού 365.800,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της 
Επιτροπής Διενέργειας. 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση 
και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της 10ης 5-5-2026 συνεδρίασης. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/787/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την 
αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, επειδή επείγει η συζήτηση και 
λήψη απόφασης επ’ αυτού, δεδομένου ότι το απαραίτητο για την σύνταξη της εισήγησης της υπηρεσίας, 
Πρακτικό της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων έχει ημερομηνία 13/5/2026 συζήτησε και αποφάσισε για το 
παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση 

της πολιτιστικής εκδήλωσης «Preveza Jazz Festival 2026». 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το 
Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως ισχύει με 
την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 
«Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της 
Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 103/2018). 

5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 

καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια αριθμ. 3/5/12-3-

2026 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1345/13-5-2026 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1255/13-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας 
στη διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Preveza Jazz Festival 2026» που θα πραγματοποιηθεί 
στις 29, 30 και 31 Μαΐου 2026. 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Για την κάλυψη των δαπανών συνδιοργάνωσης, από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, με τον Δήμο 
Πρέβεζας και την Preveza Jazz Festival, της πολιτιστικής εκδήλωσης «Preveza Jazz Festival 2026», που 
θα πραγματοποιηθεί στις 29, 30 και 31 Μαΐου 2026, συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 6/19/13-
5-2026 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα «Έγκριση ένταξης 
εκδηλώσεων στο πρόγραμμα αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. Πρέβεζας», 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 5.000,00 € και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος 
των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ/ΑΛΕ 02.04.0072.2420908 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας 
οικ. έτους 2026, για την κάλυψη των κατωτέρω δαπανών και την ανάθεση των υπηρεσιών και προμηθειών, 
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ήτοι:  

• Διαμονή συμμετεχόντων: ποσό 3.444,00 € 

• Ηχητική κάλυψη: ποσό 1.556,00 

όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σχετική, αριθμ. πρωτ. 1345/13-5-2026 εισήγηση του Τμήματος 
Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ως εξής:  

«… Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186, παρ. Η, του Ν. 3852/2010 (Α. 87) στις αρμοδιότητες των 

Περιφερειών που αφορούν στον τομέα Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: α) η 

συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων (περ. 11), β) η 

υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (περ. 13), γ) η κοινή οργάνωση με 

τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη 

διάδοσή της στους νέους (περ. 15) και δ) η υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, καθώς και με άλλους φορείς 

Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (περ. 19).   

  Η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σύμφωνα με την αρ 6/19/13-5-2026 απόφαση της 

Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα «Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραμμα 

αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. Πρέβεζας» συμμετέχει στην πολιτιστική  εκδήλωση : Preveza Jazz 

Festival 2026.  

 Preveza Jazz Festival 2026  

 Το 24ο Preveza Jazz Festival επιστρέφει το 2026, συνεχίζοντας μια δυναμική πορεία που έχει καθιερώσει την 

Πρέβεζα ως σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη ευρωπαϊκή τζαζ και όχι μόνο. Για τρεις ημέρες 29, 30 και 31 Μαΐου 

2026, ο παραλιακός πεζόδρομος μεταμορφώνει την πόλη σε ανοιχτή σκηνή, όπου η μουσική συναντά το δημόσιο 

χώρο, το τοπίο και τους ανθρώπους της, με ελεύθερη είσοδο για όλους.  

     Αποτελώντας έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους πολιτιστικούς θεσμούς της Δυτικής Ελλάδας, το φεστιβάλ 

συνεχίζει να φέρει τη σφραγίδα ποιότητας EFFE LABEL (2023–2025) και να συμμετέχει ενεργά στο δίκτυο της 

Ένωσης Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ (European Festivals Association – EFA), επιβεβαιώνοντας τον διεθνή του 

προσανατολισμό και την καλλιτεχνική του αξιοπιστία.  

     Η διοργάνωση του 24ου Preveza Jazz Festival υλοποιείται κάθε χρόνο με τη συνδιοργάνωση της Περιφερειακής 

Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας, οι οποίοι στηρίζουν διαχρονικά το φεστιβάλ ως μοχλό πολιτιστικής 

ανάπτυξης και πολιτιστικού τουρισμού. Μέγας χορηγός παραμένει η Eurobank, ενώ φέτος το φεστιβάλ ενισχύεται 

και από τη στήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου συμβάλλοντας ουσιαστικά στη συνέχιση και την 
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περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού. Το φεστιβάλ στηρίζουν οι πρεσβείες της Αυστρίας, του Λουξεμβούργου, της 

Βραζιλίας, της Πολωνίας και το Ινστιτούτο Θερβάντες ενώ συνεργάζεται άριστα με το Athens Jazz  

Στρατηγικός στόχος 24ου Preveza Jazz Festival  

Το 24ο Preveza Jazz Festival εστιάζει στην περαιτέρω ανάδειξη της Πρέβεζας ως διεθνή μουσικό και πολιτιστικό 

προορισμό, ενισχύοντας τη σχέση της τζαζ με την τοπική κοινωνία, τον τουρισμό και τη σύγχρονη εκπαίδευση. 

Ειδικότερα, το φεστιβάλ στοχεύει:  

• Στην ανάπτυξη της μουσικής παιδείας, προσεγγίζοντας νέες γενιές ακροατών αλλά και ένα εξοικειωμένο, 

απαιτητικό κοινό.  

• Στην ενδυνάμωση της πολιτιστικής ταυτότητας της Πρέβεζας, αναδεικνύοντάς την ως ζωντανό χώρο 

συνάντησης καλλιτεχνών, ιδεών και πολιτισμών.  

• Στη διεύρυνση των διεθνών συνεργασιών, μέσω συμπράξεων με ευρωπαϊκά φεστιβάλ, πρεσβείες, πολιτιστικούς 

οργανισμούς και καλλιτεχνικά δίκτυα.  

• Στην ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού, αξιοποιώντας τη δυναμική της τζαζ ως φορέα εμπειρίας, ποιότητας 

και βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης.  

• Στην εδραίωση του φεστιβάλ ως θεσμού διεθνούς κύρους, διατηρώντας τη συνεργασία με την EFA, το Athens 

Jazz και τη σφραγίδα ποιότητας EFFE LABEL.  

Με δωρεάν συναυλίες υψηλής καλλιτεχνικής αξίας, το 24ο Preveza Jazz Festival επιδιώκει να φέρει τη σύγχρονη 

τζαζ ακόμη πιο κοντά στο κοινό, να ενισχύσει τη συμμετοχικότητα και να εδραιώσει την Πρέβεζα ως ένα ζωντανό 

κόμβο της διεθνούς τζαζ σκηνής.  

Ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό ταξίδι που ενώνει τη σύγχρονη ελληνική σκηνή με δημιουργικές φωνές από την 

Ευρώπη, μετατρέποντας τον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας σε σημείο συνάντησης ήχων, ρυθμών και 

πολιτισμών.  

 Συνδιοργάνωση :PREVEZA JAZZ FESTIVAL, Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ , ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

Ο Συνολικός  προϋπολογισμός εκδήλωσης θα ξεπεράσει τις 44.000,00 ευρώ.  

Συμμετοχή Π.Ε Πρέβεζας στην εκδήλωση: 5.000,00 ευρώ  (3.444,00 € για την διαμονή συμμετεχόντων & 1.556,00 € 

για την ηχητική κάλυψη).  

Ως προς τη νομική μορφή στον Ν. 3852/2010  «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/07-062010) στο ΜΕΡΟΣ Γ 

προσδιορίζεται ότι οι Περιφέρειες αποτελούν τον Β’ Βαθμό Αυτοδιοίκησης και στο άρθρο 260 «Κεντρικοί 

Αυτοτελείς Πόροι Περιφερειών» ορίζεται η χρηματοδότηση. Στον ίδιο νόμο προσδιορίζεται ότι «Οι δήμοι είναι 

αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αποτελούν τον πρώτο βαθμό τοπικής 

αυτοδιοίκησης.» Στο άρθρο 259 «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Δήμων» ορίζεται η χρηματοδότηση.  

Σας ενημερώνουμε πως για την σύνταξη της παραπάνω εισήγησης είναι απαραίτητο το Πρακτικό της Επιτροπής 

Κοινωνικών Θεμάτων που έχει ημερομηνία 13/5/2026. Για αυτόν το λόγο δεν ήταν δυνατό  να εισηγηθούμε την έγκριση 

πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την ανωτέρω εκδήλωση πριν την 11/5/2026. Σας παρακαλούμε 

να εντάξετε την παραπάνω εισήγηση ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/791/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., 
Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 4ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας 
στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 416.500,00 με ΦΠΑ 
και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 
5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 
5079/2023 (ΦΕΚ Α’215).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως 
ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του 

http://www.php.gov.gr/
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Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης 
Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 
103/2018).  

5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 

οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια 

αριθμ. 3/5/12-3-2026 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την με α/α 753 και αρ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΥΠΕΠ/18753/503/2-2-2026 (ΑΔΑ: 9ΣΔ47Λ9-52Ω) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 416.500,00 με ΦΠΑ για την πληρωμή του έργου 
«Βελτίωση βατότητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», σε βάρος των 
πιστώσεων του ΕΦ/ΑΛΕ 04.0071.2420301 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2026, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 755 στο βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Μελετών & Εργαστηρίων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Πρέβεζας που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 979/7-5-2026 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1145/7-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην 
οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…Σας στέλνουμε: α) τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης, Τεχνική 

Συγγραφή Υποχρεώσεων και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από 

την Υπηρεσία μας, β) την απόφαση έγκρισης της μελέτης από την Υπηρεσία μας και γ) Σχέδιο Διακήρυξης 

ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για το έργο του θέματος, για το οποίο υπάρχει δέσμευση πίστωσης 

416.500,00 € που χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας με ΑΛΕ 2420301006, 

σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΥΠΕΠ/18753/503/02-02-2026 (ΑΔΑ: 9ΣΔ47Λ9-52Ω) απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας και σας παρακαλούμε για:  

1. την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας διαγωνισμού, προκειμένου να προχωρήσουμε 

στην δημοπράτησή του. 

2. τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάθεση 

εκτέλεσης του έργου του θέματος, αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους: 

• Δήμητρα Κουτσουβέλα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Π.Ε. Πρέβεζας, ως πρόεδρος, 

• Πέτρος Βρέλλης, ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Π.Ε. Πρέβεζας, ως μέλος 

• Γλυκερία Βαγγελάκη, ΤΕ Μηχανολόγος  Μηχανικός, Π.Ε. Πρέβεζας, ως μέλος 

      με αναπληρωτές: 

• Κωνσταντίνος Κατσιμπόκης, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Π.Ε. Πρέβεζας, ως αναπληρωτής του προέδρου, 

• Σοφία Παπαγεωργίου, ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός, Π.Ε. Πρέβεζας, ως αναπληρωματικό μέλος, 

• Ελισάβετ Σαρρή, ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός, Π.Ε. Πρέβεζας, ως αναπληρωματικό μέλος….…». 

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας 
Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 416.500,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί 
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συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται 
στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 979/7-5-2026 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 
ΠΗ/ΓΣΔΠΔΠ/ 78884/860/28-4-2026 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Πρέβεζας και  

− Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΑΛΕ 
ΕΦ/ΑΛΕ 04.0071.2420301 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. 
έτους 2026, βάσει της με α/α 753 και αρ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΥΠΕΠ/18753/503/2-2-2026 (ΑΔΑ: 
9ΣΔ47Λ9-52Ω)  απόφασης ανάληψης υποχρέωσης,  η οποία καταχωρήθηκε με α/α 755 στο 
βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών της 
Π.Ε. Πρέβεζας. 

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού 
με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την κατασκευή του έργου του θέματος, αποτελούμενη 
από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω 
Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Δήμητρα Κουτσουβέλα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. ως πρόεδρος 

2. Πέτρος Βρέλλης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

3. Γλυκερία Βαγγελάκη, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Κωνσταντίνος Κατσιμπόκης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., ως αναπλ. προέδρου 

2. Σοφία Παπαγεωργίου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε. 

3. Ελισάβετ Σαρρή, Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/792/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την 
αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών / 
αναλώσιμων υλικών / ελαστικών επισώτρων, καθώς και εργασιών συντήρησης – επισκευής 
Μηχανημάτων και Οχημάτων (επιβατικών και φορτηγών) της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), 
το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το Ν. 
5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως ισχύει με 
την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 
διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 

http://www.php.gov.gr/
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Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 
«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του 
περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής 
Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 103/2018).  

5. Την αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 
4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών 
και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του δημοσίου, των ΟΤΑ  και των εν γένει 
ΝΠΔΔ κ.λπ. περί ων το αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53». 

6. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 

καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια αριθμ. 3/5/12-3-

2026 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας  της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/84099/6497/5-5-2026 αντίστοιχα στον φάκελο εισηγήσεων 
2026 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης 
πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών / αναλώσιμων υλικών / ελαστικών επισώτρων, καθώς και 
εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων (επιβατικών και φορτηγών) της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 11.260,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και τη 
διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων ανά ΕΦ και ΑΛΕ σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας οικ. έτους 2026, για την προμήθεια ανταλλακτικών 
/ αναλώσιμων υλικών / ελαστικών επισώτρων, καθώς και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων 
και Οχημάτων (επιβατικών και φορτηγών) της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ                                              

ΟΧΗΜΑΤΟΣ -                      
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ/ΜΕ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
 ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ /ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ / ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ –ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  / 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

(ΜΕ ΦΠΑ 24%) 
Α.Λ.Ε. 

1) 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ  

(ανατρεπόμενο) 
ΚΗΙ 8342 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 315/80 R 
22.5, ΤΕΜ. 4 

3.000,00€ 

02.04.0072.2410107
001 (Υλικά 

συντήρησης και 
επισκευής 
οχημάτων) 

2) 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ  
(μη ανατρεπόμενο, 
τύπου PICK-UP) 

ΚΗΗ 9443 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ (ΠΙΣΩ 
ΑΞΟΝΑ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 255/65 R17 
110H, ΤΕΜ.2 

1.500,00€ 

02.04.0072.2410107
001 (Υλικά 

συντήρησης και 
επισκευής 
οχημάτων) 

3) 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ  
(μη ανατρεπόμενο, 
τύπου PICK-UP) 

ΚΗΗ 9443 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΔΥΟ (2) ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ 
(ΑΦΑΙΡΕΣΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ & 
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) 

300,00€ 

02.04.0072.2420302
001 

(Αμοιβές και έξοδα 
συντήρησης και 

επισκευής 
οχημάτων) 

4) 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ  

(ανατρεπόμενο) 
ΚΗΙ 8342 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΦΡΕΝΩΝ-
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ ΤΕΜ.4, ΤΑΚΑΚΙΑ 
ΦΡΕΝΩΝ ΣΕΤ 2/ΤΕΜ.4 

320,00€ 

02.04.0072.2410107
001 (Υλικά 

συντήρησης και 
επισκευής 
οχημάτων) 

5) 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ  

(ανατρεπόμενο) 
ΚΗΙ 8342 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 
(μπαταρία κλπ)- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
(μπόσικα, άξονες κλπ) & ΠΕΔΗΣΗΣ 
(φρένα, χειρόφρενο) 

200,00€ 

02.04.0072.2420302
001 

(Αμοιβές και έξοδα 
συντήρησης και 

επισκευής 
οχημάτων) 

6) 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ  

(ανατρεπόμενο) 
ΚΗΥ 7993 

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΦΥΣΟΥΝΑΣ 
ΦΡΕΝΩΝ ΤΕΜ 1, ΕΛΑΤΗΡΙΟ 
ΠΙΑΤΟΥ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΦΡΕΝΩΝ 
ΤΕΜ 1, ΜΑΝΕΤΑ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 
ΤΕΜ 1. 

280,00€ 

02.04.0072.2410107
001 (Υλικά 

συντήρησης και 
επισκευής 
οχημάτων) 
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7) 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ  

(ανατρεπόμενο) 
ΚΗΥ 7993 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΗΣΗΣ 
(μπαταρία κλπ)- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
(μπόσικα, άξονες κλπ) & ΠΕΔΗΣΗΣ 
(φρένα, χειρόφρενο) 

140,00€ 

02.04.0072.2420302
001 

(Αμοιβές και έξοδα 
συντήρησης και 

επισκευής 
οχημάτων) 

8) 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ  

(ανατρεπόμενο) 
ΚΗΗ 6037 

ΜΠΑΡΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ (ΜΙΚΡΗ) 
ΤΕΜ.1, ΜΠΑΡΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 
(ΜΕΓΑΛΗ) ΤΕΜ.1 

500,00€ 

02.04.0072.2410107
001 (Υλικά 

συντήρησης και 
επισκευής 
οχημάτων) 

9) 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ 

(ανατρεπόμενο) 
ΚΗΗ 6037 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 
(μπαταρία κλπ) - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
(μπόσικα, άξονες κλπ) & ΠΕΔΗΣΗΣ 
(φρένα, χειρόφρενο) &   ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΦΡΕΝΩΝ 

200,00€ 

02.04.0072.2420302
001 

(Αμοιβές και έξοδα 
συντήρησης και 

επισκευής 
οχημάτων) 

10) 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ 

(ανατρεπόμενο) 
ΚΗΙ 8342 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 
ΟΔΗΓΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ (AIR 
CONDITION) ΤΕΜ.1 

2.200,00€ 

02.04.0072.2410107
001 (Υλικά 

συντήρησης και 
επισκευής 
οχημάτων) 

11) 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ 

(ανατρεπόμενο) 
ΚΗΙ 8342 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 
ΟΔΗΓΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ (AIR 
CONDITION) 

520,00€ 

02.04.0072.2420302
001 

(Αμοιβές και έξοδα 
συντήρησης και 

επισκευής 
οχημάτων) 

12) 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΕΡΓΟΥ 
(ΦΟΡΤΩΤΗΣ) 

ΚΥ 3141 ΙΧ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΔΥΝΑΜΟ) ΤΕΜ.1 

300,00€ 

02.04.0072.2410107
001 (Υλικά 

συντήρησης και 
επισκευής 
οχημάτων) 

13) 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΕΡΓΟΥ 
(ΦΟΡΤΩΤΗΣ) 

ΚΥ 3141 ΙΧ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ/ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

160,00€ 

02.04.0072.2420302
001 

(Αμοιβές και έξοδα 
συντήρησης και 

επισκευής 
οχημάτων) 

14) 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΕΡΓΟΥ 

(ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ) 

ΜΕ103927 ΙΧ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
(ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΣΦΙΞΗ 
ΕΠΑΦΩΝ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ) 

90,00€ 

02.04.0072.2420302
001 

(Αμοιβές και έξοδα 
συντήρησης και 

επισκευής 
οχημάτων) 

15) 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ 
(μη ανατρεπόμενο, 
τύπου PICK-UP) 

KHH 9443 
ΛΑΔΙ 5W30  C3 7,5 ΛΙΤΡΑ, 
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΤΕΜ.1 

135,00€ 

02.04.0072.2410107
001 (Υλικά 

συντήρησης και 
επισκευής 
οχημάτων) 

16) 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ 
(μη ανατρεπόμενο, 
τύπου PICK-UP) 

KHH 9443 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ/ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

60,00€ 

02.04.0072.2420302
001 

(Αμοιβές και έξοδα 
συντήρησης και 

επισκευής 
οχημάτων) 

17) 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΟΧΗΜΑ 
ΚΗΥ 9994 

ΛΑΔΙ 5W30 1LITR ΛΙΤΡΑ 4/ΤΕΜ 
1, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ TEM 1, 
ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΠΙΣΩ ΣΕΤ 
2/ΤΕΜ 1, ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 
ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕΤ 
2/TEM 1,ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΉΣ 
(ΜΠΑΤΑΡΙΑ) ΤΕΜ.1, ΥΓΡΑ 
ΦΡΕΝΩΝ ΤΕΜ.1 

300,00€ 

02.04.0072.2410107
001 (Υλικά 

συντήρησης και 
επισκευής 
οχημάτων) 

18) 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΟΧΗΜΑ 
ΚΗΥ 9994 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ/ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ (φρένα 
& χειρόφρενο) 

200,00€ 

02.04.0072.2420302
001 

(Αμοιβές και έξοδα 
συντήρησης και 

επισκευής 
οχημάτων) 
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19) 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΟΧΗΜΑ 
ΚΗΥ 9978 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΉΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ) 
ΤΕΜ.1, ΘΕΡΜΟΣΤΆΤΗΣ 
(ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ) 
ΤΕΜ.1, ΛΑΔΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 5W-30 
C3 3,5 ΛΙΤΡΑ, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 
ΤΕΜ.1,  ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 
ΤΕΜ.1, ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ ΤΕΜ.1 

400,00€ 

02.04.0072.2410107
001 (Υλικά 

συντήρησης και 
επισκευής 
οχημάτων) 

20) 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΟΧΗΜΑ 
ΚΗΥ 9978 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ/ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ (φρένα 
& χειρόφρενο) 

240,00€ 

02.04.0072.2420302
001 

(Αμοιβές και έξοδα 
συντήρησης και 

επισκευής 
οχημάτων) 

21) 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΟΧΗΜΑ 
ΚΗΙ 8345 

ΑΙΣΘΗΤΉΡΑΣ ΣΤΡΟΦΏΝ 
ΚΙΝΗΤΉΡΑ ΤΕΜ.1 

55,00€ 

02.04.0072.2410107
001 (Υλικά 

συντήρησης και 
επισκευής 
οχημάτων) 

22) 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΟΧΗΜΑ 
ΚΗΙ 8345 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ/ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
& ΣΥΣΦΙΞΗ ΕΠΑΦΩΝ -
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

160,00€ 

02.04.0072.2420302
001 

(Αμοιβές και έξοδα 
συντήρησης και 

επισκευής 
οχημάτων) 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ 24%): 11.260,00€  

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/793/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., 
Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 
5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 
5079/2023 (ΦΕΚ Α’215).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως 
ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης 
Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

http://www.php.gov.gr/
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 
103/2018).  

5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια 
αριθμ. 3/5/12-3-2026 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε για το 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6830/11-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 
1241/12-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: … 

10. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2026. 

11. Την ανάγκη μεταφοράς των Μηχανημάτων Έργου, που ανήκουν στο μηχανικό εξοπλισμό της  Π.Ε. 

Πρέβεζας, στους εκάστοτε τόπους απασχόλησής τους. 

12. Το γεγονός ότι στον μηχανικό εξοπλισμό της Π.Ε. Πρέβεζας δεν υπάρχει ειδικό όχημα μεταφοράς 

μηχανημάτων έργου 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, καθώς και τη διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, συνολικού ποσού 

5.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του 

ΑΛΕ:02.04.0072.2420189001 «Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

της  Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2026, προκειμένου να μισθωθεί ιδιωτικό μεταφορικό μέσο για τη  μεταφορά των 

μηχανημάτων έργου, που ανήκουν στο μηχανικό εξοπλισμό της Π.Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους…». 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού 5.000,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ/ΑΛΕ: 
02.04.0072.2420189001 «Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών» του προϋπολογισμού της 
Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2026, προκειμένου να μισθωθεί ιδιωτικό μεταφορικό μέσο, για τη 
μεταφορά των μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους, δεδομένου 
ότι στον μηχανικό εξοπλισμό της Π.Ε. Πρέβεζας δεν υπάρχει αντίστοιχο όχημα. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΦ207Λ9-ΘΗ8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/796/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την 
αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή τέκνων 
υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2026. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το 
Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως ισχύει με 
την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 

http://www.php.gov.gr/
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Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 
«Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της 
Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 103/2018).  

6. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια αριθμ. 3/5/12-3-
2026 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Λογιστικής Διαχείρισης της Δ/νσης Διοίκησης και 
Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που κατατέθηκε για το θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2432/11-05-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1202/11-5-2026 
στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…. Έχοντας υπόψη: ….  

6. Τις διατάξεις του άρθρου 167 του N.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄) με το οποίο προστίθεται στο άρθρο 186 ΙΙ 

του Ν. 3852/2010 στις αρμοδιότητες των Περιφερειών, η κάλυψη από ίδιους πόρους των δαπανών συμμετοχής 

των τέκνων του προσωπικού τους σε παιδικές κατασκηνώσεις. 

7. Την αριθμ. 8670/24-03-2026 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1688/Β/26-03-2026), περί καθορισμού του ημερήσιου τροφείου 

διαμονής σε παιδικές κατασκηνώσεις.  

8. Τη με αριθμ. 4/11/21-04-2026 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου περί έγκρισης 

προγράμματος για τη συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, σε 

παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2026. 

9. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικονομικού έτους 2026, όπως 

διαμορφώθηκε μετά τις τροποποιήσεις αυτού. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 6.502,65 ευρώ, για τη  συμμετοχή  έντεκα (11) 

τέκνων ηλικίας έξι (6) έως δεκαέξι (16) ετών, των μονίμων και με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων της Π.Ε. 

Πρέβεζας, σε παιδικές κατασκηνώσεις για τη θερινή περίοδο του έτους 2026 και για χρονικό διάστημα έως 

δεκαπέντε (15) συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες 

πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π. Ε. Πρέβεζας, οικονομικού έτους 2026 (Α.Λ.Ε. 

0072.2120301001)....…». 

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 6.502,65 € και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των 
αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ/Α.Λ.Ε. 0072.2120301001 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. 
έτους 2026, για τη  συμμετοχή έντεκα (11) τέκνων ηλικίας έξι (6) έως δεκαέξι (16) ετών, των μονίμων και με 
σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας, σε παιδικές κατασκηνώσεις για τη θερινή περίοδο του 
έτους 2026 και για χρονικό διάστημα έως δεκαπέντε (15) συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, βάσει της 
αριθμ. 4/11/21-04-2026 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου περί έγκρισης του 
προγράμματος για τη συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, σε 
παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2026.  
……………………………………………………………………………………………………………………. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΦ207Λ9-ΘΗ8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/797/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., 
Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της 
Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2026  (επιστροφή παραβόλων). 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το 
Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και 
το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως 
ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης 
Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 
103/2018). 

5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια 
αριθμ. 3/5/12-3-2026 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Λογιστικής Διαχείρισης της Δ/νσης 
Διοίκησης &  Οικονομικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 2052/11-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1201/11-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.) στην οποία η Υπηρεσία, λαμβάνοντας 
υπόψη  «… 7.Το αρ. πρωτ. ΠΗ/ΔΜΕΠΕΠ/69261/3500/14-04-2026 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών και 

Επικοινωνιών της Π.Ε. Πρέβεζας, περί επιστροφής ποσού από καταβληθέν παράβολο του οποίου δεν έγινε 

χρήση.8.Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2026…» εισηγείται 
την έγκριση πραγματοποίησης των αναφερομένων στον πίνακα δαπανών. 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της κάτωθι δαπάνης για επιστροφή ποσού από παράβολο του 
οποίου δεν έγινε χρήση και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος του ΕΦ/ΑΛΕ 
04.0072.2790589 «Επιστροφές λοιπών εσόδων» του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας οικ. έτους 2026, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον 
παρακάτω πίνακα, ως εξής: 

Α/Α ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

1 75,00 € 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΧΡΗΣΗ. 

ΚΟΛΙΟΦΩΤΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ 

ΑΧΙΛΛΕΑ 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/798/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την 
αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Γέφυρα Καλογήρου – Πρέβεζα και ενωτική Κόμβος 
Φραξύλα – κόμβος Λιμποχωβίτη και στην Ε.Ο. Πρέβεζα – Ηγουμενίτσα (από σήραγγα Ακτίου έως 
Ηγουμενίτσα) καθώς και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο α) Καρτέρι – Πέρδικα και β) Κόμβος Πάργας 
– Αγιά – Σύβοτα έτους 2026) (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και 
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το 
Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως ισχύει με 

την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 

http://www.php.gov.gr/
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 
«Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της 
Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 103/2018). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 5722/7-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1152/8-
5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Λόγω των πρόσφατων έντονων βροχοπτώσεων έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση της βλάστησης κατά 

μήκος του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου. Η κατάσταση αυτή καθιστά αναγκαία και 

κατεπείγουσα την άμεση παρέμβαση για τη διαχείριση και συντήρηση του πρασίνου, με σκοπό τη 

διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας των Εθνικών και Επαρχιακών Οδών. Η 

συντήρηση του πρασίνου περιλαμβάνει εργασίες κοπής και κλαδέματος δένδρων και θάμνων, καθώς και 

βοτάνισμα των ερεισμάτων, με στόχο:  

­ την αποκατάσταση της ορατότητας για τους κινούμενους επί των Εθνικών Οδών, 

­ την απρόσκοπτη λειτουργία των στηθαίων ασφαλείας, οριοδεικτών, πληροφοριακών πινακίδων, 

τεχνικών έργων, κόμβων, επικίνδυνων στροφών και διασταυρώσεων, 

­ τη διατήρηση καθαρών και ασφαλών σημείων επαφής των Εθνικών Οδών με τους επαρχιακούς, 

κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους, 

­ καθώς και τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών κατά τους θερινούς μήνες, εξαιτίας της 

συσσώρευσης ξερών χόρτων στα ερείσματα. 

Οι παραπάνω ενέργειες κρίνονται απολύτως αναγκαίες και πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα, στο πλαίσιο της 

πρόληψης κινδύνων και της διατήρησης της οδικής ασφάλειας. 

3. Στη συνέχεια των παραπάνω το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης που τα 

συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ.: 85164/5662/6-5-2026 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η., 

προκειμένου να γίνει η συντήρηση του πρασίνου του εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας 

Ηπείρου. 

εισηγούμαστε 

Α. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 

32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  του υποέργου: «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. 

Γέφυρα Καλογήρου-Πρέβεζα και ενωτική Κόμβος Φραξύλα -κόμβος Λιμποχωβίτη και στην Ε.Ο. Πρέβεζα-

Ηγουμενίτσα (από σήραγγα Ακτίου έως Ηγουμενίτσα) καθώς και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο α)Καρτέρι- 

Πέρδικα και β)Κόμβος Πάργας-Αγιά-Σύβοτα έτους 2026 (Παροχή Υπηρεσιών)» του έργου: «Συντήρηση-

αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας 

Περιφέρειας Ηπείρουέτους 2026)», της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2026ΑΠ03000006, προϋπολογισμού 

74.400,00 € (με Φ.Π.Α.).  

Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος 

αποτελούμενη  από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

α) Μπλιθικιώτη Μαρινέλα Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. στην Υπηρεσία μας,  

β) Αργύρη Νάκο Μηχανικός Δομικών Έργων Π.Ε στην Υπηρεσία μας  

γ) Ζιάκκα Βαρβάρα Αρχιτέκτονας Μηχανικός στην Υπηρεσία μας  

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής: 

α) Νικόλαο Κολιό Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

β) Ζάννης Κων/νος Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

γ) Έλλη Μπαρέκα Πολιτικό  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.  

.....». 

6.   Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του υποέργου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Γέφυρα 
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Καλογήρου-Πρέβεζα και ενωτική Κόμβος Φραξύλα -κόμβος Λιμποχωβίτη και στην Ε.Ο. Πρέβεζα-
Ηγουμενίτσα (από σήραγγα Ακτίου έως Ηγουμενίτσα) καθώς και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο 
α)Καρτέρι- Πέρδικα και β)Κόμβος Πάργας-Αγιά-Σύβοτα έτους 2026 (Παροχή Υπηρεσιών)», 
προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ,  βάσει της μελέτης του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, 
θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 85164/5662/6-5-2026 απόφαση έγκρισης συμβατικών 
τευχών της Δ.Τ.Ε.Υ/Π.Η. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2026ΑΠ03000006 και τίτλο «Συντήρηση-
αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους 
αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης 
της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα 
που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. 
πρωτ. 5722/7-5-2026 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και  

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 
διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Πρόεδρος 

2. Αργύρης Νάκος, Μηχανικός Δομικών Έργων Π.Ε 

3. Βαρβάρα Ζιάκκα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Νικόλαος Κολιός, Πολιτικός Μηχανικός, Αναπλ. Πρόεδρος 

2. Κων/νος Ζάννης, Τοπογράφος Μηχανικός 

3. Έλλη Μπαρέκα, Πολιτικός Μηχανικός 

➢ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, 
εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του 
υποέργου, δεδομένου ότι δεν στοιχειοθετείται η κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσής του. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/799/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., 
Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 12ο 

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Οδός 
πρόσβασης επαρχιακού δρόμου με αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή 
Μαργαρίτου», αναδόχου «Λάμπρου Βασίλειος του Αλκιβιάδη». 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 
5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 
5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως 
ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του 

http://www.php.gov.gr/
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Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης 
Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 
103/2018). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή 

ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, 

επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και 

αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το 

αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της 

Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο 

(2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 

(ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν 

αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. Μη υπόδειξη 

εκ μέρους του ΤΕΕ ή του ΓΕΩΤΕΕ, αντιστοίχως, δεν κωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής. Όταν 

ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ 

των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί 

να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.». 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 637/7-5-2026 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1144/7-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην 
οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη:  

1. -Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κλπ.-Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα 

2. -Το Π. Δ. 140/27-12-2010 (ΦΕΚ 233 Α΄/ 27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα 

3. -Την με αρ. 1707/181/18-1-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός Προϊσταμένων οργανικών 

μονάδων υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου-Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας» 

4. -Την με αρ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Α .& Η. Δ. «Δημόσιες Συμβάσεις έργων της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης» 

5. -Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», και ιδιαίτερα το άρθρο 172 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα  

6. –Το Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων 

συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις 

για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 

7.- Τα στοιχεία του φακέλου του έργου της επικεφαλίδας  

9.- Το Α.Π. 26790/205/12.02.2026 αίτημα της υπηρεσίας μας προς το ΤΕΕ Τμήμα Ηπείρου για ορισμό μελών-

εκπροσώπων στην επιτροπή παραλαβής 

10.- Το αρ. 89/12.02.2026 έγγραφο του ΤΕΕ Τμήμα Ηπείρου με το οποίο δεν ορίζονται μέλη για την Επιτροπή 

καθώς δεν έχει εκδοθεί η σχετική Κ.Υ.Α. περί αμοιβής των μελών. 

Εισηγούμαστε: 

Την συγκρότηση της  Επιτροπής Παραλαβής του έργου  «ΟΔΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ 

ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ»  από τους εξής υπαλλήλους: 

Α. Τακτικά μέλη: 

1. Διαμάντης Θεόδωρος, πολ. Μηχ. , υπάλληλος Δήμου Ηγουμενίτσας, ως Πρόεδρος 

2. Ντούσκας Θεοχάρης,  Πολ. Μηχ. υπάλληλος  Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ., ως μέλος 

ΑΔΑ: ΨΦ207Λ9-ΘΗ8



[31] 

 

3. Σπύρου Φώτιος,  Μηχ/γος Μηχ/κος υπάλληλος Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ., ως μέλος  

Β. Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Κούτσικος Κων/νος, μηχανολόγος μηχ., υπάλληλος Δήμου Ηγουμενίτσας 

2. Ντάρα Μαρία, Πολ. Μηχ/κο υπάλληλος Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ. 

3. Κολιούση Χριστίνα, Πολ. Μηχ/κο ΤΕ υπάλληλος Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ.…». 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα  

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Οδός πρόσβασης επαρχιακού δρόμου με αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες 
στην περιοχή Μαργαρίτου», αναδόχου «Λάμπρου Βασίλειος του Αλκιβιάδη», αποτελούμενη από: 
α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, υπαλλήλους του Δήμου 
Ηγουμενίτσας και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας με τους αναπληρωτές τους και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Διαμάντης Θεόδωρος, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Ηγουμενίτσας, ως Πρόεδρος   

2. Ντούσκας Θεοχάρης, Πολιτικός Μηχανικός  Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ. 

3. Σπύρου Φώτιος, Μηχανολόγος Μηχανικός  Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Κούτσικος Κωνσταντίνος, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Ηγουμενίτσας, ως 
αναπληρωτής Πρόεδρος 

2. Ντάρα Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός, Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ. 

3. Κολιούση Χριστίνα, Πολιτικός Μηχανικός,  Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/800/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., 
Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 13ο 

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Οδικό Κύκλωμα 
Μουργκάνας - Αποκατάσταση Ζημιών - Οριζόντια Σήμανση», αναδόχου «ΑΡΛΕΤΟΣ 
Α.Τ.Ε.Ε.». 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 
5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 
5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως 
ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του 

http://www.php.gov.gr/
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Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης 
Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 
103/2018). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή 

ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, 

επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και 

αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το 

αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της 

Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο 

(2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 

(ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν 

αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. Μη υπόδειξη 

εκ μέρους του ΤΕΕ ή του ΓΕΩΤΕΕ, αντιστοίχως, δεν κωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής. Όταν 

ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ 

των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί 

να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.». 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 635/7-5-2026 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1143/7-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην 
οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη:  

1. -Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κλπ.-Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα 

2. -Το Π. Δ. 140/27-12-2010 (ΦΕΚ 233 Α΄/ 27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα 

3. -Την με αρ. 1707/181/18-1-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός Προϊσταμένων οργανικών 

μονάδων υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου-Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας» 

4. -Την με αρ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Α .& Η. Δ. «Δημόσιες Συμβάσεις έργων της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης» 

5. -Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», και ιδιαίτερα το άρθρο 172 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα  

6. –Το Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων 

συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις 

για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 

7.- Τα στοιχεία του φακέλου του έργου της επικεφαλίδας  

9.- Το Α.Π. 26790/205/12.02.2026 αίτημα της υπηρεσίας μας προς το ΤΕΕ Τμήμα Ηπείρου για ορισμό μελών-

εκπροσώπων στην επιτροπή παραλαβής 

10.- Το αρ. 89/12.02.2026 έγγραφο του ΤΕΕ Τμήμα Ηπείρου με το οποίο δεν ορίζονται μέλη για την Επιτροπή 

καθώς δεν έχει εκδοθεί η σχετική Κ.Υ.Α. περί αμοιβής των μελών. 

Εισηγούμαστε: 

Την συγκρότηση της  Επιτροπής Παραλαβής του έργου «ΟΔΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ- 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ»,  από τους εξής υπαλλήλους: 

Α. Τακτικά μέλη: 

1. Διαμάντης Θεόδωρος, πολ. Μηχ. , υπάλληλος Δήμου Ηγουμενίτσας, ως Πρόεδρος 

2. Ντούσκας Θεοχάρης,  Πολ. Μηχ. υπάλληλος  Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ., ως μέλος 

ΑΔΑ: ΨΦ207Λ9-ΘΗ8



[34] 

 

3. Σπύρου Φώτιος,  Μηχ/γος Μηχ/κος υπάλληλος Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ., ως μέλος  

Β. Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Κούτσικος Κων/νος, μηχανολόγος μηχ., υπάλληλος Δήμου Ηγουμενίτσας 

2. Ντάρα Μαρία, Πολ. Μηχ/κο υπάλληλος Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ. 

3. Κολιούση Χριστίνα, Πολ. Μηχ/κο ΤΕ υπάλληλος Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ..…». 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα  

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Οδικό Κύκλωμα Μουργκάνας - Αποκατάσταση Ζημιών - Οριζόντια 
Σήμανση», αναδόχου «ΑΡΛΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο 
με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, υπαλλήλους του Δήμου Ηγουμενίτσας και β) δύο (2) 
τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τους αναπληρωτές 
τους και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Διαμάντης Θεόδωρος, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Ηγουμενίτσας, ως Πρόεδρος   

2. Ντούσκας Θεοχάρης, Πολιτικός Μηχανικός, Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ. 

3. Σπύρου Φώτιος, Μηχανολόγος Μηχανικός,  Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Κούτσικος Κωνσταντίνος, Μηχανολόγος Μηχανικός Δήμου Ηγουμενίτσας, ως αναπληρωτής 
Πρόεδρος 

2. Ντάρα Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός, Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ. 

3. Κολιούση Χριστίνα, Πολιτικός Μηχανικός, Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/801/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., 
Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 14ο 

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή νέας 
γέφυρας στη ΧΘ 92+001,82», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σύνδεση Λιμένα 
Ηγουμενίτσας – Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης 
Ηγουμενίτσας)», αναδόχου «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ». 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 
5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 
5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως 
ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του 

http://www.php.gov.gr/
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Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης 
Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 
103/2018). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή 

ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, 

επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και 

αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το 

αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της 

Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο 

(2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 

(ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν 

αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. Μη υπόδειξη 

εκ μέρους του ΤΕΕ ή του ΓΕΩΤΕΕ, αντιστοίχως, δεν κωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής. Όταν 

ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ 

των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί 

να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.». 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 636/7-5-2026 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1146/7-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην 
οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη:  

1. -Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κλπ.-Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα 

2. -Το Π. Δ. 140/27-12-2010 (ΦΕΚ 233 Α΄/ 27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα 

3. -Την με αρ. 1707/181/18-1-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός Προϊσταμένων οργανικών 

μονάδων υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου-Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας» 

4. -Την με αρ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Α .& Η. Δ. «Δημόσιες Συμβάσεις έργων της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης» 

5. -Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», και ιδιαίτερα το άρθρο 172 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα  

6. –Το Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων 

συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις 

για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 

7.- Τα στοιχεία του φακέλου του έργου της επικεφαλίδας  

9.- Το Α.Π. 26790/205/12.02.2026 αίτημα της υπηρεσίας μας προς το ΤΕΕ Τμήμα Ηπείρου για ορισμό μελών-

εκπροσώπων στην επιτροπή παραλαβής 

10.- Το αρ. 89/12.02.2026 έγγραφο του ΤΕΕ Τμήμα Ηπείρου με το οποίο δεν ορίζονται μέλη για την Επιτροπή 

καθώς δεν έχει εκδοθεί η σχετική Κ.Υ.Α. περί αμοιβής των μελών. 

Εισηγούμαστε: 

Την συγκρότηση της  Επιτροπής Παραλαβής του έργου  έργου  «Κατασκευή νέας γέφυρας στη ΧΘ 92+001,82 

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας – Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς 

Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)»,  από τους εξής υπαλλήλους: 

Α. Τακτικά μέλη: 

1 Τζοβάρα Ιωάννα Πολ. Μηχ. , υπάλληλος Δήμου Ηγουμενίτσας, ως Πρόεδρος 
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2. Ντούσκας Θεοχάρης,  Πολ. Μηχ. υπάλληλος  Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ., ως μέλος 

3. Σπύρου Φώτιος,  Μηχ/γος Μηχ/κος υπάλληλος Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ., ως μέλος  

Β. Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Κώτσιος Ανδρέας, Χημ. μηχ., υπάλληλος Δήμου Ηγουμενίτσας 

2. Ντάρα Μαρία, Πολ. Μηχ/κο υπάλληλος Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ. 

3. Κολιούση Χριστίνα, Πολ. Μηχ/κο ΤΕ υπάλληλος Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ...…». 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα  

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή νέας γέφυρας στη ΧΘ 92+001,82», στο πλαίσιο υλοποίησης 
του έργου «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας – Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι 
(Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)», αναδόχου «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ», αποτελούμενη από: α) έναν 
(1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, υπαλλήλους του Δήμου 
Ηγουμενίτσας και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας με τους αναπληρωτές τους και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Τζοβάρα Ιωάννα, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Ηγουμενίτσας, ως Πρόεδρος   

2. Ντούσκας Θεοχάρης, Πολιτικός Μηχανικός, Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ. 

3. Σπύρου Φώτιος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Κώτσιος Ανδρέας, Χημικός Μηχανικός,  υπάλληλος Δήμου Ηγουμενίτσας, ως αναπληρωτής 
Πρόεδρος 

2. Ντάρα Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός, Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ. 

3. Κολιούση Χριστίνα, Πολιτικός Μηχανικός,  Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/802/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την 
αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετατόπιση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας – Εγνατία Οδός και 
Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)». 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το 
Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως ισχύει με 
την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
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Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 
«Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της 
Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 103/2018). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 634/6-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1139/6-5-2026 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Σας αποστέλλουμε συνημμένα το ανωτέρω (2) σχετικό που αφορά την δαπάνη για την μετακίνηση του 

μετασχηματιστή που βρίσκεται έμπροσθεν του κτιρίου ΕΙΝ Ηγουμενίτσας, καθώς ο ένας στύλος στήριξής του 

βρίσκεται στο όριο του ερείσματος της οδού, καθώς και την μετακίνηση των καλωδίων του δικτύου της 

ΔΕΔΔΗΕ που διέρχονται άνωθεν των κόμβων ΤΕΠ και Νέας Σελεύκειας και εμποδίζουν την συντήρηση στηλών 

οδοφωτισμού. Οι εργασίες θα γίνουν στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας -

Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)», το οποίο με την (6) σχετική 

Απόφαση ΥΠ. ΟΙΚ. & ΑΝ. έχει ενταχθεί στο Π. Δ. Ε. και για το οποίο έχει γίνει έγκριση διάθεσης πίστωσης με 

την ανωτέρω (5) σχετική Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου. Κατόπιν αυτών παρακαλούμε για τις δικές σας 

ενέργειες για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 80.101,67€, για την πληρωμή στην ΔΕΔΔΗΕ, σε βάρος των 

πιστώσεων του έργου....». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 80.101,67 € και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος 

των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2026ΑΠ03000000 και τίτλο «Εργασίες οδικής 

ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026» για την μετακίνηση του 

μετασχηματιστή που βρίσκεται έμπροσθεν του κτιρίου ΕΙΝ Ηγουμενίτσας, καθώς ο ένας στύλος στήριξής 

του βρίσκεται στο όριο του ερείσματος της οδού και την μετακίνηση των καλωδίων του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ 

που διέρχονται άνωθεν των κόμβων ΤΕΠ και Νέας Σελεύκειας και εμποδίζουν την συντήρηση στηλών 

οδοφωτισμού, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας - Εγνατία Οδός και 

Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)». 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/803/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., 
Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας σε 
Αθλητικές και Πολιτιστικές εκδηλώσεις («4ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών»). 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 
5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 
5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως 
ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης 
Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 
103/2018). 

5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια 
αριθμ. 3/5/12-3-2026 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1261/6-5-2026 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1125/6-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία 
η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας σε Αθλητικές και Πολιτιστικές εκδηλώσεις («4ο Διεθνές Φεστιβάλ 
Παραδοσιακών Χορών»). 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην διοργάνωση, με τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Οικισμού Εθνικής Αντίστασης, του «4ου Διεθνούς Φεστιβάλ Παραδοσιακών 
Χορών» που θα διεξαχθεί στην παραλιακή ζώνη της Ηγουμενίτσας στις 12 και 13 Ιουνίου 2026, 
συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 4/13/16-4-2026 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών 
Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου, περί έγκρισης ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραμμα 
πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας 2026,   

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 5.000,00 € με ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 0072, ΑΛΕ 2420908 του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2026, για την κάλυψη δαπανών υπηρεσιών 
διαμονής των προσκεκλημένων χορευτικών συγκροτημάτων και μουσικής κάλυψης της 
εκδήλωσης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1261/6-5-2026 σχετική εισήγηση του Τμήματος 
Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, το κείμενο της οποίας παρατίθεται 
κατωτέρω, ως εξής: 

«…. Η Π.Ε. Θεσπρωτίας προτίθεται να συνδιοργανώσει με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Οικισμού Εθνικής Αντίστασης 

το «4ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών» που θα διεξαχθεί στην παραλιακή ζώνη της Ηγουμενίτσας στις 12 

και 13 Ιουνίου 2026.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186, παρ. Η, του Ν. 3852/2010 (Α. 87) στις αρμοδιότητες των Περιφερειών 

που αφορούν στον τομέα Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: α) η συμμετοχή σε 

προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων (περ. 11), β) η υλοποίηση 

πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (περ. 13), γ) η κοινή οργάνωση με τοπικούς 

φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της 

στους νέους (περ. 15) και δ) η υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού 

και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, καθώς και με άλλους φορείς Δημοσίου ή 

Ιδιωτικού Δικαίου (περ. 19).  

 Η εκδήλωση  θα διοργανωθεί από τoν Πολιτιστικό Σύλλογο Οικισμού Εθνικής Αντίστασης και έχουν αιτηθεί την 

συνδιοργάνωση και με την ΠΕ Θεσπρωτίας. Το Φεστιβάλ, μετά την επιτυχία των προηγούμενων ετών, έχει 

καθιερωθεί ως ένας σημαντικός  πολιτιστικός θεσμός που ενώνει την Θεσπρωτία με την παγκόσμια χορευτική 

κοινότητα. Η  φιλοξενία διεθνών αποστολών συμβάλει στην τουριστική προβολή του τόπου μας και στη δημιουργία 

κοινών δράσεων με Φορείς άλλων Χωρών. 
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Οι παραπάνω εκδηλώσεις εγκρίθηκαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων της ΠΕ 

Θεσπρωτίας για το 2026, με την αριθμ. 4/13/16-4-2026 ΑΔΑ:9ΖΨΡ7Λ9-539 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών 

Θεμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου.  

Οι δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Φορέα 0072 και ΑΛΕ 2420908 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας 

για το οικονομικό έτος 2026. 

 Παρακαλούμε για την έγκριση των δαπανών και την  διάθεσης πίστωσης, σύμφωνα με τον κάτωθι  πίνακα:  

(ΠΙΝΑΚΑΣ). 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/804/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την 
αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην Αθήνα, 
από 13 έως 17-5-2026, προκειμένου να συμμετέχει στην επικείμενη συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΝΠΕ, καθώς και σε επίσκεψη στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Υποδομών και 
Μεταφορών και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το 
Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως ισχύει με 
την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 
«Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της 
Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 103/2018), καθώς και του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες 
μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: 
ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων … του ν. 
4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)» του Αν. Υπ. Οικονομικών. 

5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια αριθμ. 3/5/12-3-
2026 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με αρ. πρωτ. 136/6-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1130/6-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην Αθήνα, από 13 έως 17-5-2026, 
προκειμένου να συμμετέχει στην επικείμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ, καθώς 
και σε επίσκεψη στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο θέμα έρχεται προς συζήτηση στην Περιφερειακή Επιτροπή, στην 
πρώτη συνεδρίασή της, μετά τη λήψη της σχετικής αριθμ. πρωτ. 136/6-5-2026 εισήγησης του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, δεδομένου ότι η προηγούμενη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε 
την 5-5-2026. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

− Εγκρίνει τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη στην Αθήνα, από 
13 έως 17-5-2026, η οποία ήταν επιβεβλημένη, για την συμμετοχή του στην επικείμενη συνεδρίαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ, καθώς και σε επίσκεψη στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Υποδομών και 
Μεταφορών, (μέσο μετάβασης Ι.Χ. αυτοκίνητο ΗΝΖ 5000) και  

− Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 420,00 € και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των 
πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2026 (Ε.Φ. 0072 - ΑΛΕ 
2420401001), ήτοι δαπάνη ποσού 260,00 € για την κάλυψη εξόδων δύο (2) διανυκτερεύσεων την 
Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μάϊου 2026, δεδομένου ότι τα λοιπά έξοδα κίνησης και διαμονής βαρύνουν 
την ΕΝ.ΠΕ και δαπάνη ποσού 160,00 € για την κάλυψη των εξόδων ημερήσιας αποζημίωσης. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/805/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., 
Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση του Πρακτικού Νο1/8-5-2026 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του 
ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Ανάδειξη εργολάβων για την 
υλοποίηση των υπηρεσιών παρακολούθησης των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της 
παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες (Τμήμα Α) και τον από εδάφους 
δολωματικό ψεκασμό των προστατευόμενων ελαιοδέντρων (Τμήμα Β), σε Δημοτικές και 
Τοπικές Κοινότητες εντός χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της 
ελιάς το έτος 2026», συνολικού προϋπολογισμού € 134.158,12 με ΦΠΑ. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 
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4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 
5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 
5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως 
ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης 
Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 
103/2018). 

5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 

οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την αριθμ. 10/742/5-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α)  
εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού € 134.158,12 με ΦΠΑ 13% (€ 118.724,00 χωρίς ΦΠΑ) 
και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του 
ΕΦ/ΑΛΕ 03.0295.2420989001 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οικ. έτους 2026, για την ανάδειξη εργολάβου/ων στο 
πλαίσιο υλοποίησης των έργων α) παρακολούθησης των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της 
παγίδευσης - παγίδες τύπου Mcphail (παγιδοθεσία) στους ελαιώνες  (Τμήμα Α, ποσό € 
20.882,40 με ΦΠΑ) και β) του από εδάφους δολωματικού ψεκασμού των προστατευόμενων 
ελαιόδεντρων (Τμήμα Β, € 113.275,72  με ΦΠΑ) σε Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, εντός 
χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογικής 
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2026, και Β) εγκρίθηκε η διενέργεια, με 
μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, σε συνεργασία με τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, 
συνολικού προϋπολογισμού € 134.158,12 με ΦΠΑ 13% (€ 118.724,00 χωρίς ΦΠΑ), με 
έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, 
από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά προστατευόμενο 
ελαιόδεντρο, για την ανάδειξη εργολάβου/ων για την υλοποίηση των υπηρεσιών 
παρακολούθησης των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου 
Mcphail στους ελαιώνες (Τμήμα Α, προϋπολογισμού € 20.882,40 με ΦΠΑ) και τον από 
εδάφους δολωματικό ψεκασμό των προστατευόμενων ελαιοδέντρων (Τμήμα Β, 
προϋπολογισμού € 113.275,72  με ΦΠΑ), σε Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες εντός χωρικής 
αρμοδιότητας της ΠΕ Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογικής 
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2026 και καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη 
διενέργεια του ανωτέρω ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, με τους όρους και 
τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης 
Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, και 
επισυνάφθηκε στην αριθμ. πρωτ. 778/18-3-2026 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

7. Την με α/α 1179 και αρ. πρωτ. 63301/897/1-4-2026 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΑΛΕ 03.0295.24209890 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οικ. έτους 2026 για την κάλυψη 
της δαπάνης για την διενέργεια του ως άνω ανοιχτού διαγωνισμού, η οποία καταχωρήθηκε 
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με α/α 1178 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της Δ/νσης Διοίκησης και Οικονομικών 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
1185/8-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1166/8-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 
2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«... Μετά την αποσφράγιση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας 

και αξιολόγησης διαγωνισμών, που κατατέθηκαν στον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό της με 

α/α ΕΣΗΔΗΣ 427111,1 Διακήρυξης, για την επιλογή εργολάβων στο έργο με τίτλο : “ Παροχή Υπηρεσιών για 

τον  έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες 

(Τμήμα Α) και τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό των προστατευόμενων ελαιόδεντρων (Τμήμα Β), στα 

πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς το έτος 2026 σε 

Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες εντός χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας”, 

σας αποστέλλουμε συνημμένο αρχείο με το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής, και εισηγούμαστε για την  έγκρισή 

του. Η Επιτροπή διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών, εισηγείται : α) την προσωρινή κατακύρωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού, στην κ. Δημάκα Βασιλική με ΑΦΜ 153742922 για το Τμήμα Α του 

διαγωνισμού (παγιδοθεσία) με καθαρό ποσό προσφοράς 18.427,20 € ή 20.822,74 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

13 %  και β) την προσωρινή κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού,  στην κ. Ντάνη Βαϊτσα με ΑΦΜ 

166159440 για το Τμήμα Β του διαγωνισμού (δολωματικός ψεκασμός), με καθαρό ποσό προσφοράς 99.241,56 

€ ή 112.142,96 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 % …». 

9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα  

− Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1/8-5-2026 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, 
τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού βάσει της διακήρυξης με αριθ. πρωτ. οικ. 65604/926/06-04-2026 και με 
Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 427111,1 για την «Ανάδειξη εργολάβων για την υλοποίηση των 
υπηρεσιών παρακολούθησης των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες 
τύπου Mcphail στους ελαιώνες (Τμήμα Α, προϋπολογισμού € 20.882,40 με ΦΠΑ) και τον από 
εδάφους δολωματικό ψεκασμό των προστατευόμενων ελαιοδέντρων (Τμήμα Β, 
προϋπολογισμού € 113.275,72  με ΦΠΑ) σε Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες εντός χωρικής 
αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας στο πλαίσιο του προγράμματος 
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς το έτος 2026», συνολικού προϋπολογισμού € 
134.158,12 με ΦΠΑ13%, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΑΛΕ 03.0295.24209890 του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2026,  

σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε την 
εμπρόθεσμη κατάθεση των προσφορών που υποβλήθηκαν, ήτοι των οικονομικών φορέων 
«ΔΗΜΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ» για το Τμήμα Α της διακήρυξης και «ΝΤΑΝΗ ΒΑΪΤΣΑ, 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», για το Τμήμα Β της διακήρυξης, προέβη στην αποσφράγιση των υποφακέλων 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και στον έλεγχο αυτών, καταγράφοντας τη 
συμμόρφωσή τους προς τους όρους της διακήρυξης. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο, από τον οποίο 
προέκυψε ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνικής προσφοράς ήταν πλήρη, 
όπως προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη, αποφάσισε ομόφωνα να κάνει δεκτές τις 
υποβληθείσες προσφορές για το Τμήμα Α και το Τμήμα Β της διακήρυξης και στη συνέχεια 
προχώρησε στην αποσφράγιση, καταγραφή και έλεγχο των υποφακέλων «Οικονομική 
Προσφορά», και αφού τις έκανε ομόφωνα δεκτές, εισηγείται: α) όπως η «ΔΗΜΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 
ΙΩΑΝΝΗΣ», αναδειχτεί προσωρινός μειοδότης για το Τμήμα Α της διακήρυξης του διαγωνισμού 
(παγιδοθεσία) με καθαρό ποσό προσφοράς 18.427,20 € ή 20.822,74 συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 13 % και β) όπως η «ΝΤΑΝΗ ΒΑΪΤΣΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», αναδειχτεί προσωρινός μειοδότης 
για το Τμήμα Β της διακήρυξης του διαγωνισμού (δολωματικός ψεκασμός), με καθαρό ποσό 
προσφοράς 99.241,56 € ή 112.142,96 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 %.   

− Σύμφωνα με το Πρακτικό Νο1/8-5-2026 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, 
τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού βάσει της διακήρυξης με αριθ. πρωτ. οικ. 65604/926/06-04-2026 και με 
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Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 427111,1, για την «Ανάδειξη εργολάβων για την υλοποίηση των 
υπηρεσιών παρακολούθησης των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες 
τύπου Mcphail στους ελαιώνες (Τμήμα Α, προϋπολογισμού € 20.882,40 με ΦΠΑ) και τον από 
εδάφους δολωματικό ψεκασμό των προστατευόμενων ελαιοδέντρων (Τμήμα Β, 
προϋπολογισμού € 113.275,72 με ΦΠΑ) σε Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες εντός χωρικής 
αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας στο πλαίσιο του προγράμματος 
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς το έτος 2026», συνολικού προϋπολογισμού € 
134.158,12 με ΦΠΑ13%, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΑΛΕ 03.0295.24209890 του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2026,  

Α. Αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού για το Τμήμα Α (παγιδοθεσία) της με 
α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 427111,1 διακήρυξης, o οικονομικός φορέας «ΔΗΜΑΚΑ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ», με ποσό προσφοράς 18.427,20 € χωρίς Φ.Π.Α. και 20.822,74 € με 
Φ.Π.Α. 13%. 

Β. Αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού για το Τμήμα Β (δολωματικός 
ψεκασμός), της με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 427111,1 διακήρυξης, o οικονομικός φορέας 
«ΝΤΑΝΗ ΒΑΪΤΣΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», με ποσό προσφοράς 99.241,56 € χωρίς Φ.Π.Α. και 
112.142,96 € με Φ.Π.Α. 13%. 

• Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω Πρακτικά Νο1/8-5-2026 της Επιτροπής Διενέργειας του 
διαγωνισμού, θα επισυναφθεί στην απόφαση κατακύρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 100 και 105 του του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) όπως ισχύει. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/808/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την 
αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή τέκνων 
υπαλλήλων της Π.Ε. Θεσπρωτίας σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2026. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 

4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 

(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 

Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το 

Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως ισχύει με 

την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 

http://www.php.gov.gr/
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Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 

Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 

80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 

«Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της 

Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 103/2018). 

5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 

καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια αριθμ. 3/5/12-3-

2026 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.  

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοίκησης & Οικονομικών 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1176/8-
5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 1169/8-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), 
στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Με την αρίθμ. 4/11/21-4-2026 (ΑΔΑ:ΡΕ467Λ9-ΑΤ0) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 

εγκρίθηκε το πρόγραμμα  για τη συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφέρεια 

Ηπείρου/ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, σε παιδικές κατασκηνώσεις, για το έτος 2026  με μέγιστο αριθμό παραμονής κάθε 

τέκνου δεκαπέντε (15) ημερών  καθώς  και η κάλυψη των σχετικών δαπανών. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση το συνολικό κόστος για την  ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ανέρχεται στα 10.049,55€ 

και αφορά στην συμμετοχή δεκαεπτά  (17)  τέκνων με μέγιστο κόστος ανά τέκνο τα 591,15€. 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το συνολικό ποσό των 10.049,55€ και διαθέσετε τη σχετική  πίστωση σε βάρος 

του Φορέα 072 ΑΛΕ 2120301001 του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας οικον. Έτους 

2026…». 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.   

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού € 10.049,55 και τη διάθεση των απαιτούμενων 
πιστώσεων σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 0072 και ΑΛΕ 2120301001 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2026, για την 
συμμετοχή δεκαεπτά (17) τέκνων των υπαλλήλων της Π.Ε Θεσπρωτίας σε παιδικές κατασκηνώσεις για το 
έτος 2026, με μέγιστο κόστος ανά τέκνο ποσό € 591,15 βάσει της αριθμ. 4/11/21-4-2026 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί έγκρισης του προγράμματος για τη συμμετοχή των τέκνων των 
υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2026. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΦ207Λ9-ΘΗ8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/809/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., 
Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή νομιμοτόκως επιδικασθέντος ποσού σε εκτέλεση της 
υπ’  αριθμ. 303/2025 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 
5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 
5079/2023 (ΦΕΚ Α’215).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως 
ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης 
Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΦ207Λ9-ΘΗ8
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 
103/2018). 

5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια 
αριθμ. 3/5/12-3-2026 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 7/479/30-3-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
η μή άσκηση εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 
303/2025 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, με την 
οποία έγινε δεκτή εν μέρει η υπ΄αριθμ. ΕΦ65/10-06-2022 έφεση των Βασιλείου Ζάμπρα του 
Θεοδώρου και Αθηνάς Γεωργούλα του Θεοδώρου κατά της Περιφέρειας Ηπείρου, αναφορικά 
με ζημιές από τροχαίο ατύχημα, με την οποία αναγνωρίστηκε η υποχρέωση της Περιφέρειας 
Ηπείρου όπως τους καταβάλλει το ποσό των 3.627,00 € νομιμοτόκως από την επίδοση της 
αγωγής, δεδομένου ότι η υπ΄αριθμ. 303/2025 απόφαση είναι τελεσίδικη και δεν χωρεί η 
άσκηση άλλου ένδικου μέσου σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 57082/353/26-3-2026 
γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και της 
Νομικού Συμβούλου, κας Σόνιας Φάτσιου 

7. Την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας που 
κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 556/8-5-2026 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 1197/11-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία, η νομικός 
Σύμβουλος της Π.Ε. Θεσπρωτίας κα Σόνια Φάτσιου, εισηγείται τα εξής: 

«… Την 05-03-2026 επιδόθηκε στην  Περιφέρεια  Ηπείρου (αριθμ. Πρωτ.41560/262 )η υπ΄αριθμ. 303/2025 

τελεσίδικη απόφαση  του  Μονομελούς Διοικητικού  Εφετείου Ιωαννίνων  με τη οποία έγινε δεκτή εν μέρει η 

υπ΄αριθμ.  ΕΦ65/10-06-2022 έφεση των: Βασιλείου Ζάμπρα του Θεοδώρου και Αθηνάς Γεωργούλα του 

Θεοδώρου, αναφορικά με την αποκατάστασης των υλικών ζημιών που υπέστησαν συνεπεία τροχαίου 

ατυχήματος στην επαρχιακή οδό Πέρδικας-Συβότων και την εξ αυτού ηθική τους βλάβη, με την οποία 

αναγνωρίστηκε η υποχρέωση της Περιφέρειας Ηπείρου όπως τους καταβάλλει το ποσό των 3.627,00€, 

νομιμοτόκως από την επομένη της  επίδοσης της αγωγής- η οποία έγινε στις 06-10-2016- μέχρι την εξόφληση. 

 Συνεπώς: Για την χρονική περίοδο από 07-10-2016 έως 30-04-2019, το εφαρμοστέο επιτόκιο είναι 6% ετησίως 

(απλός τόκος)- Άρθρο 21 Κώδικα Νόμων περί Δικών του Δημοσίου (ΦΕΚ Α' 139/1944) και Άρθρο 7 παρ. 2 

Ν.Δ. 496/1974, Περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ (ΦΕΚ Α' 204/1974).Η περίοδος αυτή αντιστοιχεί σε 936 ημέρες. 

Ως εκ τούτου: Κεφάλαιο: 3.627 ευρώ, Επιτόκιο: 6% ετησίως, Χρόνος: 936 / 365 έτη, Τόκος = 3.627 × 0,06 × 

(936 / 365), Οφειλόμενος τόκος περιόδου:  558,50 ευρώ.  

 Για την χρονική περίοδο από 01-05-2019 έως 15-05-2026, το εφαρμοστέο επιτόκιο σύμφωνα με το άρθρο 45 ν. 

4607/2019 είναι : Επιτόκιο: MRO ΕΚΤ + 3 ποσοστιαίες μονάδες. Κρίσιμο επιτόκιο MRO κατά την άσκηση της 

αγωγής (2016): 0%, Συνολικό επιτόκιο: 3% ετησίως (σταθερό), Διάρκεια: 7 έτη και 14 ημέρες, δηλαδή 7,038 

έτη, Υπολογισμός: 3.627 × 0,03× 7,038, Τόκος περιόδου: 765,70 ευρώ. 

      Σύνολο οφειλόμενων τόκων 1324,20€ και συνολικά οφειλόμενο χρηματικό ποσό (κεφάλαιο και τόκοι) 

4.951,20€. 

 Ως εκ τούτου οφείλουμε να συμμορφωθούμε με το διατακτικό της ανωτέρω απόφασης και να καταβάλλουμε 

στους αντιδίκους το επιδικασθέν ποσό νομιμοτόκως, ήτοι το συνολικό ποσό των 4.951,20€.  

 Συνημμένα : Η υπ΄αριθμ. 303/2025 οριστική απόφαση  του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και 

η υπ’αριθ. 7/479/30-03-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί μη ασκήσεως ενδίκου μέσου ....». 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

  

https://www.dikaio.ai/fek/1944/01/139
https://www.dikaio.ai/fek/1974/01/204
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Αποφασίζει ομόφωνα 

Σε εκτέλεση της της υπ΄αριθμ. 303/2025 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού 
Εφετείου Ιωαννίνων, με την οποία έγινε δεκτή εν μέρει η υπ΄αριθμ. ΕΦ65/10-06-2022 έφεση των 
Βασιλείου Ζάμπρα του Θεοδώρου και Αθηνάς Γεωργούλα του Θεοδώρου κατά της Περιφέρειας 
Ηπείρου, με την οποία αναγνωρίστηκε η υποχρέωση της Περιφέρειας Ηπείρου όπως τους 
καταβάλλει το ποσό των 3.627,00 € νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και βάσει της 
αριθμ. 7/479/30-3-2026 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής, περί μή άσκησης ενδίκου 
μέσου κατ΄ αυτής, 

Εγκρίνει την συνολική δαπάνη ποσού 4.951,20 € (κεφάλαιο ποσό 3.627,00 € και τόκοι 1.324,20 
€) και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, οικ. έτους 
2026, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, ως εξής:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ ΑΛΕ 

1.  Κεφάλαιο 3.627,00 02.03.0072.2390589001 

2.  Τόκοι 1.324,20 02.03.0072.2690201001 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΦ207Λ9-ΘΗ8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/810/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την 
αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή νομιμοτόκως επιδικασθέντος ποσού σε εκτέλεση της υπ’  
αριθμ. 180/2024 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το 
Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως ισχύει με 
την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
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Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 
«Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της 
Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 103/2018). 

5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια αριθμ. 3/5/12-3-
2026 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας που κατατέθηκε για 
το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 557/8-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1198/11-5-
2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία, η νομικός Σύμβουλος της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
κα Σόνια Φάτσιου, εισηγείται τα εξής: 

«… Στις 20-06-2025 επιδόθηκε στην  Περιφέρεια  Ηπείρου η υπ΄αριθμ. 180/2024 τελεσίδικη απόφαση  του  

Μονομελούς Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων  με τη οποία έγινε δεκτή η υπ΄αριθμ. ΑΓ632/20-09-2019 αγωγή του 

Νικολάου Καλούση του Αναστάση, αναφορικά με την αποκατάστασης των υλικών ζημιών που υπέστη συνεπεία 

τροχαίου ατυχήματος στην επαρχιακή οδό Ν. Σελεύκειας –Σαγιάδας, με την οποία υποχρεώθηκε η Περιφέρεια 

Ηπείρου όπως του καταβάλλει το ποσό των 335,00€, νομιμοτόκως από την επομένη της  επίδοσης της αγωγής- 

η οποία έγινε στις 20-12-2023- μέχρι την εξόφληση. 

 Συνεπώς: Για την χρονική περίοδο από 21-12-2023 έως 15-05-2026, το εφαρμοστέο επιτόκιο σύμφωνα με το 

άρθρο 45 ν. 4607/2019 είναι : Επιτόκιο πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης ΕΚΤ (MRO) που ίσχυε κατά την 

άσκηση της αγωγής 4,50% + 3 ποσοστιαίες μονάδες = 7,50% ετησίως (σταθερό), Διάρκεια: 870 ημέρες, 

δηλαδή 2,384 έτη, Τόκος = 335,00 × 0,075 × (870 / 365), Οφειλόμενος τόκος: 59,86 ευρώ. 

     Σύνολο οφειλόμενων τόκων 59,86€ και συνολικά οφειλόμενο χρηματικό ποσό (κεφάλαιο και τόκοι) 394,86 €. 

 Ως εκ τούτου οφείλουμε να συμμορφωθούμε με το διατακτικό της ανωτέρω απόφασης και να καταβάλλουμε 

στον αντίδικο το επιδικασθέν ποσό νομιμοτόκως, ήτοι το συνολικό ποσό των 394,86 €.  

 Συνημμένα: Η υπ΄αριθμ. 180/2024 οριστική απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Ιωαννίνων....». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 180/2024 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου  
Ιωαννίνων με την οποία έγινε δεκτή η υπ΄αριθμ. ΑΓ632/20-09-2019 αγωγή του Νικολάου Καλούση του 
Αναστάση, αναφορικά με την αποκατάσταση των υλικών ζημιών που υπέστη συνεπεία τροχαίου 
ατυχήματος στην επαρχιακή οδό Ν. Σελεύκειας – Σαγιάδας, με την οποία υποχρεώθηκε η Περιφέρεια 
Ηπείρου όπως του καταβάλλει το ποσό των 335,00 € νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής, 

Εγκρίνει την συνολική δαπάνη ποσού 394,86 € (κεφάλαιο ποσό 335,00 € και τόκοι 59,86 €) και τη διάθεση 
των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2026, σύμφωνα με τον κατωτέρω 
πίνακα, ως εξής:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ ΑΛΕ 

3.  Κεφάλαιο 335,00 02.03.0072.2390589001 

4.  Τόκοι 59,86 02.03.0072.2690201001 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/811/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την 
αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας & Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – 
Μαυροματίου και κοπή χόρτων και κλάδεμα δέντρων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο του 
Δήμου Φιλιατών και στην εθνική οδό Νεοχωρίου – Παραμυθιάς – Γλυκής έτους 2026 (Παροχή 
Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το 
Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως ισχύει με 

την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 
«Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της 
Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 103/2018). 

5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών της 
Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 5723/7-5-2026 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1153/8-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η 
υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Λόγω των πρόσφατων έντονων βροχοπτώσεων έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση της βλάστησης κατά 

μήκος του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου. Η κατάσταση αυτή καθιστά αναγκαία και 

κατεπείγουσα την άμεση παρέμβαση για τη διαχείριση και συντήρηση του πρασίνου, με σκοπό τη 

διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας των Εθνικών και Επαρχιακών Οδών. Η 

συντήρηση του πρασίνου περιλαμβάνει εργασίες κοπής και κλαδέματος δένδρων και θάμνων, καθώς και 

βοτάνισμα των ερεισμάτων, με στόχο:  

­ την αποκατάσταση της ορατότητας για τους κινούμενους επί των Εθνικών Οδών, 

­ την απρόσκοπτη λειτουργία των στηθαίων ασφαλείας, οριοδεικτών, πληροφοριακών πινακίδων, 

τεχνικών έργων, κόμβων, επικίνδυνων στροφών και διασταυρώσεων, 

­ τη διατήρηση καθαρών και ασφαλών σημείων επαφής των Εθνικών Οδών με τους επαρχιακούς, 

κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους, 

­ καθώς και τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών κατά τους θερινούς μήνες, εξαιτίας της 

συσσώρευσης ξερών χόρτων στα ερείσματα. 

Οι παραπάνω ενέργειες κρίνονται απολύτως αναγκαίες και πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα, στο πλαίσιο της 

πρόληψης κινδύνων και της διατήρησης της οδικής ασφάλειας. 

 

3. Στη συνέχεια των παραπάνω το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης που τα 

συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ.: 85147/5660/07-05-2026 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η., 

προκειμένου να γίνει η συντήρηση του πρασίνου του εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας 

Ηπείρου. 

εισηγούμαστε  

Α. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 

32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  του υποέργου: «Συντήρηση πρασίνου στην ΕΟ 

Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας &ΕΟ Ηγουμενίτσας-Μαυροματίου και κοπή χόρτων και κλάδεμα δέντρων στο εθνικό 

και επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Φιλιατών και στην εθνική οδό Νεοχωρίου-Παραμυθιάς-Γλυκής έτους 

2026 (Παροχή Υπηρεσιών)» του έργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό 

δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026)», της ΣΑΑΠ 030 

Ηπείρου με Κ.Α. 2026ΑΠ03000006, προϋπολογισμού 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.) 

Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος 

αποτελούμενη  από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

α) Μαρινέλα Μπλιθικιώτη Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

β) Ζιάκκα Βαρβάρα Αρχιτέκτονα Μηχανικό στην Υπηρεσία μας  

γ) Αργύρης Νάκος Μηχανικός Δομικών Έργων στην Υπηρεσία μας  

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής: 

α) Νικόλαο Κολιό Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

β) Κωνσταντίνος Ζάννης Τοπογράφος Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

γ) Έλλη Μπαρέκα Πολιτικό  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.  

.....». 

6.   Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του υποέργου «Συντήρηση πρασίνου στην ΕΟ Ιωαννίνων-
Ηγουμενίτσας &ΕΟ Ηγουμενίτσας-Μαυροματίου και κοπή χόρτων και κλάδεμα δέντρων στο εθνικό και 
επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Φιλιατών και στην εθνική οδό Νεοχωρίου-Παραμυθιάς-Γλυκής 
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έτους 2026 (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ,  βάσει της μελέτης του 
έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 85147/5660/07-
05-2026 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε.Υ/Π.Η. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη 
διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 
2026ΑΠ03000006 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό 
δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», για την 
υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που 
προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και 
για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 5723/7-5-2026 (ανωτέρω υπό στ. 5) 
εισήγηση της υπηρεσίας και  

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 
διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Πρόεδρος 

2. Βαρβάρα Ζιάκκα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός 

3. Αργύρης Νάκος, Μηχανικός Δομικών Έργων 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Νικόλαος Κολιός, Πολιτικός Μηχανικός, Αναπλ. Πρόεδρος 

2. Κων/νος Ζάννης, Τοπογράφος Μηχανικός 

3. Έλλη Μπαρέκα, Πολιτικός Μηχανικός 

➢ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, 
εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του 
υποέργου, δεδομένου ότι δεν στοιχειοθετείται η κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσής του. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/812/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., 
Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 25ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-2-2026 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Άμεση αποκατάσταση βατότητας δημοτικών οδών στις Τ.Κ. Άνω Καλεντίνης, 
Τ.Κ. Άνω Πέτρας και Τ.Κ. Κλειδίου του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού 
€ 74.400,00 με ΦΠΑ. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 
4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 
5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 
5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

http://www.php.gov.gr/
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως ισχύει 
με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 
103/2018).  

5. Την αριθμ. 31/1703/23-09-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Άρτας, και του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, για την υλοποίηση του έργου «Άμεση 
αποκατάσταση βατότητας δημοτικών οδών στις Τ.Κ. Άνω Καλεντίνης, Τ.Κ. Άνω Πέτρας και 
Τ.Κ. Κλειδίου του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α  
και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 1964/11-9-2025 
εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, Σχέδιο, ορίστηκαν για την Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, εκπρόσωποι της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας και εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού € 74.400,00 με ΦΠΑ και 
τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 
Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. 

6. Την αριθμ. 39/2279/15-12-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: 

Α. Καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Άμεση αποκατάσταση βατότητας 
δημοτικών οδών στις Τ.Κ. Άνω Καλεντίνης, Τ.Κ. Άνω Πέτρας και Τ.Κ. Κλειδίου του Δήμου 
Γεωργίου Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - 
αποκατάσταση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτονται 
στην αριθμ. πρωτ. 2968/5-12-2025 εισήγηση της Υπηρεσίας και βάσει της σχετικής 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας και του Δήμου 
Γεωργίου Καραϊσκάκη, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 31/1703/23-09-2025 
απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής.  Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει 
της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

Β. Συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίστηκαν 
τα μέλη αυτής. 

7. Την αριθμ. 7/481/30-3-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε από 25-2-2026 Πρακτικό και το από 18-3-2026 Παράρτημα αυτού, της Επιτροπής 
Διαγωνισμού της από 25-2-2026 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α 
Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 218334 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Άμεση 
αποκατάσταση βατότητας δημοτικών οδών στις Τ.Κ. Άνω Καλεντίνης, Τ.Κ. Άνω Πέτρας και 

ΑΔΑ: ΨΦ207Λ9-ΘΗ8



[61] 

 

Τ.Κ. Κλειδίου του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και 
τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», προσωρινός 
μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΟΣ 
ΜΗΧ/ΚΟΣ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι οχτώ και εβδομήντα πέντε εκατοστά επί τοις 
εκατό (28,75%) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 42.747,74 € 
χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 53.007,20 € με ΦΠΑ. 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Μελετών & Εργαστηρίων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1197/5-5-2026 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1117/5-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με 
την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 30-4-2026 Πρακτικό ελέγχου των 
δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος. Αφού η Επιτροπή 
Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται στη 
διακήρυξη, βρήκε αυτό σύμφωνο με τη διακήρυξη και εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ», με μέση 
τεκμαρτή έκπτωση είκοσι οχτώ και εβδομήντα πέντε εκατοστά επί τοις εκατό (28,75%) στις 
τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 42.747,74 € χωρίς ΦΠΑ και 
συνολική δαπάνη 53.007,20 € με ΦΠΑ. 

9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 30-4-2026 (2ο) Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-2-2026 
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 218334 για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Άμεση αποκατάσταση βατότητας δημοτικών οδών στις 
Τ.Κ. Άνω Καλεντίνης, Τ.Κ. Άνω Πέτρας και Τ.Κ. Κλειδίου του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη», 
προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 
Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου», 

σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα 
οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού διαπίστωσε ότι 
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της 
οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα 
«ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι οχτώ και 
εβδομήντα πέντε εκατοστά επί τοις εκατό (28,75%) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και 
προσφερόμενο ποσό 42.747,74 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 53.007,20 € με ΦΠΑ. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

− Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), που διενεργήθηκε στις 25-2-2026 με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 218334 για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Άμεση αποκατάσταση βατότητας δημοτικών οδών στις 
Τ.Κ. Άνω Καλεντίνης, Τ.Κ. Άνω Πέτρας και Τ.Κ. Κλειδίου του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη», 
προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 
Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου», 

στον οικονομικό φορέα «ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ», οποίος προσέφερε 
μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι οχτώ και εβδομήντα πέντε εκατοστά επί τοις εκατό (28,75%) στις 
τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 42.747,74 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική 
δαπάνη 53.007,20 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το από 25-2-2026 Πρακτικό και το από 18-3-2026 
Παράρτημα αυτού, τα οποία εγκρίθηκαν με την αριθμ. 7/481/30-3-2026  απόφαση της 
Περιφερειακής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 30-4-2026 (2ο) Πρακτικού της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και 
των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  
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− Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΤΑΣΙΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ» την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο ποσό των 53.007,20 € με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση 
- αποκατάσταση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου». 

− Το από 25-2-2026 Πρακτικό, το από 18-3-2026 Παράρτημα αυτού, καθώς και το από 30-4-2026 
(2ο) Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου του θέματος, 
επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής.   

• Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 
361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η 
πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, 
πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του 
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης 
της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  ( Ε Δ )  

που έγινε με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και το σύστημα 

προσφοράς του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου: «Άμεση 

αποκατάσταση βατότητας δημοτικών οδών στις Τ.Κ. Άνω Καλεντίνης, Τ.Κ. Άνω Πέτρας και 

Τ.Κ. Κλειδίου του δήμου Γεωργίου Καραισκάκη». 

Στην Άρτα σήμερα την 25.02.2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 1000 πμ συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 

221 του Ν 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την Αριθμ. 39/2279/15.12.2025 απόφαση 

Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική 

αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού ο οποίος έλαβε τον υπ΄ αριθ. 218334 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 

2. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος, και 

3. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 

24.02.2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 1000 πμ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών η 25.02.2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 1000 πμ. 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων των 

προσφορών («Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά»). Στον διαγωνισμό 

υποβλήθηκαν «σφραγισμένες» προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες: 

 

Α/Α  Επωνυμία Προσφέροντα  Χρόνος Υποβολής Προσφοράς 

1 ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  20/02/2026 20:45:35 

2 

΄΄Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣΚ ΣΙΑ Ε.Ε΄΄ με δ.τ ΄΄ΙΡΙΣ 

ΕΡΓΩ 

Ε.Ε΄΄ 

22/02/2026 19:16:55 

3 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24/02/2026 07:03:00 

4 
Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 
24/02/2026 08:37:38 

5 ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 24/02/2026 08:54:06 

6 
ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
24/02/2026 09:15:17 

7 ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 24/02/2026 09:34:27 

8 Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 24/02/2026 09:43:53 

 

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος προσφερόντων και κοινοποιήθηκε δια μέσου της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος σε όλους τους προσφέροντες.  

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή ο έλεγχος των απαιτούμενων πρωτότυπων 

εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της 

διακήρυξης. 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
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Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας και κοινοποιήθηκε δια μέσου της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος σε όλους τους προσφέροντες. 

Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και 

αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους 

σχέσης βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Όλες οι 

οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις καταχωρήθηκαν στον παρακάτω 

πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας: 

 

Α/

Α  

Α/Α 

καταθ.  
Επωνυμία Προσφέροντα  Ποσοστό 

Προσφερόμενο 

ποσό 

(χωρίς απρόβλεπτα,  

αναθεώρηση & ΦΠΑ) 

1 361441 
ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
28,75 % 

36.716,30 € 

2 361443 
ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
24,00 % 

39.166,16 € 

3 361455 Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 18,55 % 41.974,68 € 

4 361439 ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 11,20 % 45.763,18 € 

5 361440 
Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε 
11,00 % 

45.865,63 € 

6 361435 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10,08 % 46.339,73 € 

7 361097 
Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣΚ ΣΙΑ Ε.Ε΄΄ με δ.τ 

΄΄ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε΄΄ 
7,88 % 

47.472,86 € 

8 361406 
ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΥ 
6,40 % 

48.237,47 € 

Ακολούθως η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής» του άρθρου 24.2 της διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, 

αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και συγκεκριμένα: α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας από 1.200,00 € ως 

προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή, ο οποίος ολοκληρώθηκε αυθημερόν.  

Η Επιτροπή διαγωνισμού πραγματοποίησε τον απαραίτητο έλεγχο των εγγυητικών επιστολών 

βάσει του άρθρου 72 παρ. 13 του ν.4412/2016 και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους και την 

εμπρόθεσμη υποβολή τους. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των παραδεκτών προσφορών κατά 

σειρά μειοδοσίας: 

 

Α/Α  
Α/Α 

καταθ.  
Επωνυμία Προσφέροντα  Ποσοστό 

Προσφερόμενο ποσό 

(χωρίς απρόβλεπτα,  

αναθεώρηση & ΦΠΑ) 

1 361441 
ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
28,75 % 

36.716,30 € 

2 361443 
ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
24,00 % 

39.166,16 € 

3 361455 Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 18,55 % 41.974,68 € 

4 361439 ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 11,20 % 45.763,18 € 

5 361440 
Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε 
11,00 % 

45.865,63 € 

6 361435 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10,08 % 46.339,73 € 

7 361097 
Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣΚ ΣΙΑ Ε.Ε΄΄ με δ.τ 

΄΄ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε΄΄ 
7,88 % 

47.472,86 € 

8 361406 
ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΥ 
6,40 % 

48.237,47 € 
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Από τον πίνακα παραδεκτών προσφορών προκύπτει ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα 

«ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ» είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι εμφανίζει 

απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου 

των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν (14,73 %) σύμφωνα με το 

άρθρο 4.1 η) της διακήρυξης. 

Στην παραπάνω περίπτωση η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να εξηγήσει 

την τιμή ή το κόστος που προτείνει στην προσφορά του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. 

Η Επιτροπή αποφάσισε να διακόψει τη συνεδρίαση μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της 

αιτιολόγησης από τον οικονομικό φορέα της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς του ώστε 

να προχωρήσει στην ολοκλήρωση του Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Μετά ταύτα η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό και λύθηκε η συνεδρίαση. 

 

 Άρτα, 25.02.2026  

 Η Επιτροπή  

   

   

   

1. Αλεξάνδρα Βέλιου 2. Χρυσάνθη Τσιρώνη 3. Μαρία Βασιλειάδη 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  ( Ε Δ )  ( π α ρ ά ρ τ η μ α )  

 

Στην Άρτα σήμερα την 18.03.2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ συνήλθε εκ νέου, σε 

συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΤΕ ΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Άμεση αποκατάσταση 

βατότητας δημοτικών οδών στις Τ.Κ. Άνω Καλεντίνης, Τ.Κ. Άνω Πέτρας και Τ.Κ. 

Κλειδίου του δήμου Γεωργίου Καραισκάκη», αποτελούμενη από τους: 

1. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 

2. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Μέλος, και 

3. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Μέλος,  

προκειμένου να προχωρήσει στην ολοκλήρωση του από 25.02.2026 Πρακτικού Δημοπρασίας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1 η) της διακήρυξης, η ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, στο πλαίσιο της σχετικής 

ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του 

υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, κάλεσε με το με αρ. πρωτ. οικ. 503/26.02.2026 έγγραφό της, 

τον οικονομικό φορέα «ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος που προτείνει 

στην προσφορά του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών. 

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξη, ο οικονομικός φορέας «ΤΑΣΙΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ»  υπέβαλε την 15.03.2026 τις απαιτούμενες εξηγήσεις ηλεκτρονικά, μέσω της 

λειτουργίας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ.  

Συνεπώς, οι απαιτούμενες εξηγήσεις του οικονομικού φορέα υποβλήθηκαν εμπροθέσμως και 

νομοτύπως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού προχώρησε στον έλεγχο αυτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 

4.1 η) της διακήρυξης, αποδέχεται την αιτιολόγηση του οικονομικού φορέα «ΤΑΣΙΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ», για την ασυνήθιστα - βάση του άρθρου 88 του Ν. 4412/2016 - χαμηλή 

προσφορά του. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των παραδεκτών προσφορών κατά 

σειρά μειοδοσίας: 

Α/Α  Α/Α καταθ.  Επωνυμία Προσφέροντα  Ποσοστό 

Προσφερόμενο 

ποσό 

(χωρίς απρόβλεπτα,  

αναθεώρηση & ΦΠΑ) 

1 361441 
ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
28,75 % 

36.716,30 € 

2 361443 
ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
24,00 % 

39.166,16 € 

3 361455 Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 18,55 % 41.974,68 € 

4 361439 ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 11,20 % 45.763,18 € 

5 361440 
Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε 
11,00 % 

45.865,63 € 

6 361435 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10,08 % 46.339,73 € 

7 361097 Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε΄΄ με δ.τ 7,88 % 47.472,86 € 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
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΄΄ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε΄΄ 

8 361406 
ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΥ 
6,40 % 

48.237,47 € 

 

Μειοδότης σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας 

«ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ».  

Η Επιτροπή συντάσσει το παρόν πρακτικό και εισηγείται προς τη Περιφερειακή Επιτροπή 

Περιφέρειας Ηπείρου την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα «ΤΑΣΙΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ», ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι οχτώ και εβδομήντα πέντε 

εκατοστά επί τοις εκατό (28,75 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο 

ποσό χωρίς ΦΠΑ 42.747,74 € και με ΦΠΑ 53.007,20 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Άρτα, 18.03.2026  

 Η Επιτροπή  

   

   

1. Αλεξάνδρα Βέλιου 2. Χρυσάνθη Τσιρώνη  3. Μαρία Βασιλειάδη  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Τμήμα Μελετών και Εργαστηρίων 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  ( 2 ο )  

δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου 

«Άμεση αποκατάσταση βατότητας δημοτικών οδών στις Τ.Κ. Άνω Καλεντίνης, Τ.Κ. Άνω 

Πέτρας και Τ.Κ. Κλειδίου του δήμου Γεωργίου Καραισκάκη» 

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕ ΠΕ Άρτας σήμερα στις 30.04.2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

10:00 πμ οι: 

1. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 

2. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος, και 

3. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,  

της επιτροπής διαγωνισμού που συστάθηκε με την με αριθ. 39/2279/15.12.2025 απόφαση της 

Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 

4.2 της διακήρυξης του Διαγωνισμού, προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. 7/481/30.03.2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με 

την οποία εγκρίθηκε το από 25.02.2026 Πρακτικό και το από 18.03.2026 Παράτημα αυτού της 

Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, για την 

ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας δημοτικών οδών 

στις Τ.Κ. Άνω Καλεντίνης, Τ.Κ. Άνω Πέτρας και Τ.Κ. Κλειδίου του δήμου Γεωργίου Καραισκάκη» 

προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο 

οικονομικός φορέας «ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ», ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 

είκοσι οχτώ και εβδομήντα πέντε εκατοστά επί τοις εκατό (28,75 %)στις τιμές του Τιμολογίου 

της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 36.716,30 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 

και 42.747,74 € χωρίς ΦΠΑ. 

2. Το με αριθ. πρωτ. 946/17.04.2026 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 7/481/30.03.2026 

απόφασης στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 

3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο 

χρονικό διάστημα. 

4. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 1112/28.04.2026 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών στον 

οικονομικό φορέα «ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στο 

πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 

5. Την από 29.04.2026 ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα 

«ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» (προσωρινού αναδόχου) μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 

Η Επιτροπή έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη 

διακήρυξη. 

Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΤΑΣΙΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ», ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι οχτώ και εβδομήντα πέντε 

εκατοστά επί τοις εκατό (28,75 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 

36.716,30 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 42.747,74 € χωρίς ΦΠΑ.  
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Το παρόν συντάσσεται σε συνέχεια του από 25.02.2026 πρακτικού δημοπρασίας και του από 

15.03.2026 παραρτήματος αυτού και υπογράφεται σε τέσσερις (4) σειρές. 

 Άρτα, 30.04.2026  

 Η Επιτροπή  

   

1. Αλεξάνδρα Βέλιου 2. Χρυσάνθη Τσιρώνη 3. Μαρία Βασιλειάδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/813/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., 
Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 26ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες 
ενίσχυσης και βελτίωσης αντλιοστασίων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού € 
124.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 
5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 
5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως 
ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του 
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Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης 
Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 
103/2018). 

5. Την αριθμ. 16/49/01-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου με την οποία 
καταρτίσθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια 
αριθμ. 3/4/12-3-2026 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια 
αριθμ. 3/5/12-3-2026 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

7. Την με α/α 1203 και αριθμ. πρωτ. 63078/1277/2-4-2026 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 
ποσού € 124.000,00 με ΦΠΑ για την πληρωμή του έργου «Επείγουσες εργασίες ενίσχυσης 
και βελτίωσης αντλιοστασίων πεδιάδας Άρτας», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΑΛΕ 
02.0071.2420301 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 
2026, έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2026, η οποία καταχωρήθηκε 
με α/α 1205 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοίκησης & 
Οικονομικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας. 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Εξοπλισμού, Ηλεκτροφωτισμού 
και Έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που 
κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1269/11-5-2026 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1211/11-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η 
υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. 3/4/12.03.2026 (ΑΔΑ: ΨΡ6Ψ7Λ9-ΑΒΣ) απόφαση του Περιφερειακού  

Συμβουλίου Ηπείρου, εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου έτους 

2026 και από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της ΠΕ Άρτας, Έργων Χρηματοδοτούμενων από Έσοδα του 

ΝΠΔΔ έτους 2026, εγκρίθηκε η διάθεση ποσού 124.000,00 € για το έργο του θέματος. Από την ΔΤΕΠΕ Άρτας 

συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου, προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη 

εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 100.000,00 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 124.000,00 €. 

Σας στέλνουμε τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο, Ειδική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του παραπάνω έργου και 

παρακαλούμε, λόγω αρμοδιότητας, να προβείτε: α) στην κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης 

δημοπρασίας προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτησή του, και β) στη συγκρότηση της επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Για την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του παραπάνω έργου, καθώς και για τυχόν επανάληψη αυτής, η  

Υπηρεσία μας προτείνει τους παρακάτω υπάλληλους: 

Τακτικά μέλη: 

1. Κωνσταντίνος Νάκος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ της ΔΤΕΠΕ Άρτας, πρόεδρος, 

2. Χρήστος Παπαβασιλείου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ της ΔΤΕΠΕ Άρτας, μέλος, 

3. Περικλής Γκανιάτσας, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ της ΔΤΕΠΕ Άρτας, μέλος, 

Αναπληρωματικά μέλη αυτών: 

1. Μαρία Βασιλειάδη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ της ΔΤΕΠΕ Άρτας, πρόεδρος, 

2. Χρυσάνθη Τσιρώνη, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ της ΔΤΕΠΕ Άρτας, μέλος, 

3. Αλεξάνδρα Βέλιου, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ της ΔΤΕΠΕ Άρτας, μέλος...…». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 
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Αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες ενίσχυσης και 
βελτίωσης αντλιοστασίων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού € 124.000,00 με ΦΠΑ, σε 
βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Άρτας οικ. έτους 2026 (Ε.Φ./ΑΛΕ  02.0071.2420301), με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτονται 
στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 1269/11-5-2026 εισήγηση της Υπηρεσίας και 

−  Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης   
Τεχνικών    
 Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 
έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την κατασκευή του έργου του 
θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και 
ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Κωνσταντίνος Νάκος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, Πρόεδρος 

2. Χρήστος Παπαβασιλείου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

3. Περικλής Γκανιάτσας, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.  Μαρία Βασιλειάδη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Αναπλ. Πρόεδρος 

2. Χρυσάνθη Τσιρώνη, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ 

3.  Αλεξάνδρα Βέλιου, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/814/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., 
Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 27ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – 
αποκατάσταση 24ης επαρχιακής οδού, τμήμα Αϊ Γιάννης – Ταμπούρια στα όρια της ΠΕ 
Άρτας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής 
Διενέργειας. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 
5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 
5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως 
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ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης 
Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 
103/2018). 

5. Την εισήγηση του Τμήματος Μελετών και Εργαστηρίων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1282/11-5-2026 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1227/11-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), 
στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…Σας γνωρίζουμε ότι με την Αριθ. Πρωτ. ΔΑΠ/80901/2529/30.04.2026 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου 

εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 150.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με 

Κ.Α 2026ΑΠ03000000 «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου 

έτους 2026» (Υποέργο: Συντήρηση – αποκατάσταση 24ης επαρχιακής οδού, τμήμα Αϊ Γιάννης – Ταμπούρια στα 

όρια της ΠΕ Άρτας). Από την ΔΤΕΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η μελέτη του παραπάνω 

έργου προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 120.967,74 

€ και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 150.000,00 €. Σας στέλνουμε τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, 

Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης ανοιχτού 

μειοδοτικού διαγωνισμού του παραπάνω έργου και παρακαλούμε, λόγω αρμοδιότητας, να προβείτε: α) στην 

κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας προκειμένου να προχωρήσουμε στη 

δημοπράτησή του, και β) στη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 221 

του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για την Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του παραπάνω 

έργου, καθώς και για τυχόν επανάληψη αυτής, η Υπηρεσία μας προτείνει τους παρακάτω υπάλληλους: 

Τακτικά μέλη: 

1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος 

2. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος, 

3. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος, 

Αναπληρωματικά μέλη αυτών: 

1. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 

2. Κωνσταντίνος Νάκος, ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος, 

3. Περικλής Γκανιάτσας, ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος.. 

..…». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – αποκατάσταση 24ης 
επαρχιακής οδού, τμήμα Αϊ Γιάννης – Ταμπούρια στα όρια της ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 
€ 150.000,00 με ΦΠΑ και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000000 και τίτλο «Εργασίες 
οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», με τους 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 1282/11-5-2026 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
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− Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης   Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 
έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την κατασκευή του έργου του 
θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και 
ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Χρήστος Παπαβασιλείου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Πρόεδρος 

2. Ιωάννα Ζαρκάδα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

3. Χρυσάνθη Τσιρώνη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.  Μαρία Βασιλειάδη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Αναπλ. Πρόεδρος 

2. Κωνσταντίνος Νάκος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 

3.  Περικλής Γκανιάτσας, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/815/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την 
αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 28ο 

Έγκριση του από 8-5-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσα 
αποκατάσταση της επαρχιακής οδού από ΤΚ Κάτω Γραικικού έως ΤΚ Άνω Γραικικού ΠΕ Άρτας», 
προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της 
διαπραγμάτευσης. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το 
Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως ισχύει με 
την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 
«Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της 
Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 103/2018).  

5. Την αριθμ. 7/490/30-3-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του 
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας για την 
υλοποίηση του υποέργου «Επείγουσα αποκατάσταση της επαρχιακής οδού από ΤΚ Κάτω Γραικικού 
έως ΤΚ Άνω Γραικικού ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ, βάσει της μελέτης του 
έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 710/18.03.2026 
απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση 
της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 
2025ΝΠ43000000 και τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου»,  
για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που 
προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και 
για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. . 718/18-3-2026 εισήγηση της υπηρεσίας, 
Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Μελετών και Εργαστηρίων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας 
που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1248/8-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 1167/8-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του 
έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό 
φορέα «Αναστάσιος Τάσιος», με προσφορά προ ΦΠΑ 75.000,00 €, συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α. 
93.000,00 € και μέση τεκμαρτή έκπτωση 7,00 %. 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 8-5-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που 
διενεργήθηκε στις 4-5-2026 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016, βάσει της υπ’ αριθμ. 952/27-4-2026 Πρόσκλησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας 
και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 7/490/30-3-2026 απόφαση της Περιφερειακής 
Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσα αποκατάσταση της επαρχιακής 
οδού από ΤΚ Κάτω Γραικικού έως ΤΚ Άνω Γραικικού ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ, 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2025ΝΠ43000000 και τίτλο «Έργα 
βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των 
φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ήτοι των 
υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΤΕΚΑΤ ΟΕ», β) «Αναστάσιος Τάσιος» και γ) 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση 
του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών και στην 
καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και 
βελτιωμένης προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης. 

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού 
φορέα «Αναστάσιος Τάσιος» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του 
έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι 
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 
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πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Αναστάσιος Τάσιος», με προσφορά προ ΦΠΑ 75.000,00 €  συνολική 
δαπάνη με Φ.Π.Α. 93.000,00 € και μέση τεκμαρτή έκπτωση 7,00 %. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του 
υποέργου της Π.Ε. Άρτας  «Επείγουσα αποκατάσταση της επαρχιακής οδού από ΤΚ Κάτω Γραικικού έως 
ΤΚ Άνω Γραικικού ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2025ΝΠ43000000 και τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «Αναστάσιος Τάσιος», με προσφορά προ 
ΦΠΑ 75.000,00 € συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α. 93.000,00 € και μέση τεκμαρτή έκπτωση 7,00 % και 

− Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «Αναστάσιος Τάσιος» και 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο ποσό των 
93.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 
2025ΝΠ43000000 και τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου». 

• Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 
4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με 
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) 
δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης. 

➢ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Πρέντζας Γεώργιος, όπως και στη σχετική 
αριθμ. 7/490/30-3-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση του έργου επιπλέον δε ο κ. Πρέντζας, ενώ συμφώνησε 
με το απρόβλεπτο και το κατεπείγον, διερωτήθηκε εάν υπάρχουν οι απαραίτητες προδιαγραφές για την 
εκτέλεση του έργου με την διαδικασία του κατεπείγοντος, δεδομένου ότι για τα έργα που εκτελούνται στις 
περιοχές που πλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες, θα πρέπει αυτές να 
προσαρμοστούν με τα νέα δεδομένα της κλιματικής κρίσης. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Τμήμα Μελετών και Εργαστηρίων   

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος, 

σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32, §2γ του Ν 4412/2016, με αντικείμενο την ανάθεση 

υλοποίησης του έργου «Επείγουσα αποκατάσταση της επαρχιακής οδού από ΤΚ Κάτω Γραικικού 

έως ΤΚ Άνω Γραικικού ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 80.645,16 € χωρίς ΦΠΑ και 100.000,00 € 

με ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά. 

Α’ γύρος διαπραγμάτευσης 

Στην Άρτα, σήμερα, στις 04 Μαΐου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ, οι υπογράφοντες: 

1. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός στη ΔΤΕΠΕ Άρτας, πρόεδρος, 

2. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕΠΕ Άρτας, μέλος, 

3. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕΠΕ Άρτας, μέλος, 

που αποτελούμε την ΕΔ για το παραπάνω έργο, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 

7/490/30.03.2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, και με την 

οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32, §2γ του Ν 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 

για την εκτέλεση του έργου της ΠΕ Άρτας «Επείγουσα αποκατάσταση της επαρχιακής οδού από 

ΤΚ Κάτω Γραικικού έως ΤΚ Άνω Γραικικού ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 80.645,16 € χωρίς ΦΠΑ 

και 100.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του εν λόγω έργου όπως αυτή 

συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε με την με Αρ. Πρωτ. 710/18.03.2026 απόφαση της 

ΔΤΕΠΕ Άρτας, συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στην αποσφράγιση και 

αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων που υποβλήθηκαν, κατόπιν της 

με Αρ. Πρωτ. 952/27.04.2026 σχετικής πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης της ΔΤΕΠΕ 

Άρτας. 

Ο Πρόεδρος της ΕΔ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι ήταν παρόντα και τα 

τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας. Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν 

τρεις (3) προσφορές οικονομικών φορέων, εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως 

άνω πρόσκληση υποβολής. 

Στη συνέχεια η ΕΔ προέβη στην αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες, 

παρουσία αυτών. Ακολούθως έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και αριθμητική 

αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης. Οι 

υποβληθείσες οικονομικές προσφορές, μετά τις αναγκαίες τυχόν διορθώσεις, καταχωρίζονται 

κατά σειρά μειοδοσίας, όπως φαίνεται παρακάτω: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ (ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ) 

α/α ΑΠ καταθ. Επωνυμία προσφέροντα 
Έκπτωση 

(%) 

Ποσό προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

1 1159 ΤΕΚΑΤ ΟΕ 4 77.419,37 

2 1167 Αναστάσιος Τάσιος 5 76.612,91 
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3 1168 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 2 79.032,26 

Κατόπιν η ΕΔ, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, 

έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά περιγράφονται στην με Αρ. Πρωτ. 

952/27.04.2026 πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης της ΔΤΕΠΕ Άρτας. Σύμφωνα με 

την ανωτέρω πρόσκληση, ο φάκελος προσφοράς πρέπει να περιέχει: 

1. έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής»,  

1 έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά». 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων, η ΕΔ καταρτίζει τον παρακάτω πίνακα 

διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ (ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ) 

α/α ΑΠ καταθ. Επωνυμία προσφέροντα 
Έκπτωση 

(%) 

Ποσό προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

1 1167 Αναστάσιος Τάσιος 5 76.612,91 

2 1159 ΤΕΚΑΤ ΟΕ 4 77.419,37 

3 1168 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 2 79.032,26 

Στη συνέχεια η ΕΔ έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως της ορθής συμπλήρωσης 

και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο 

μειοδότη. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του ΤΕΥΔ των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, 

διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωσή τους. 

Ακολούθως η ΕΔ, κατά τη συνεδρίαση έκρινε ότι οι προσφορές που υποβλήθηκαν δεν ήταν 

αρκετά συμφέρουσες και αποφάσισε να καλέσει τους συμμετέχοντες να υποβάλλουν νέες 

βελτιωμένες οικονομικές προσφορές. Οι συμμετέχοντες έλαβαν γνώση με την Αρ. Πρωτ. 

1168/ 04.05.2026 πρόσκληση. Η συνεδρίαση διακόπτεται. 

Β’ γύρος διαπραγμάτευσης 

Την 07.05.2026, η ΕΔ έλαβε νέα βελτιωμένη προσφορά από τους συμμετέχοντες. Ακολούθησε 

η ακριβής επανάληψη της παραπάνω διαδικασίας και η ΕΔ καταρτίζει τον παρακάτω πίνακα 

διαγωνιζομένων που οι βελτιωμένες προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3  ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ (ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ) 

α/α ΑΠ καταθ. Επωνυμία προσφέροντα 
Έκπτωση 

(%) 

Ποσό προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

1 1229 Αναστάσιος Τάσιος 7 75.000,00 

2 1227 ΤΕΚΑΤ ΟΕ 6 75.806,45 

3 1228 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 6 75.806,45 

Κατόπιν των ανωτέρω, η ΕΔ κρίνει ότι η οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε ήταν 

συμφέρουσα και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου στον προσωρινό 

μειοδότη «Αναστάσιος Τάσιος», προτίθεται να καλέσει αυτόν με σχετική έγγραφη πρόσκληση 

να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, 

στην Αναθέτουσα αρχή. Η συνεδρίαση διακόπτεται. 

Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη 

Στις 08 Μαΐου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ, η ΕΔ συνήλθαμε σε συνεδρίαση, 

προκειμένου να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν την 07.05 2026 από 

τον προσωρινό μειοδότη «Αναστάσιος Τάσιος» κατόπιν της με Αρ. Πρωτ. 1229/07.05.2026 

σχετικής πρόσκλησης. 

Η ΕΔ, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν σε έντυπη 

μορφή, διαπίστωσε ότι: 
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1 Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα. 

2 Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 

πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η ΕΔ εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου 

«Επείγουσα αποκατάσταση της επαρχιακής οδού από ΤΚ Κάτω Γραικικού έως ΤΚ Άνω 

Γραικικού ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 80.645,16 € χωρίς ΦΠΑ και 100.000,00 € με ΦΠΑ, 

στον προσωρινό μειοδότη «Αναστάσιος Τάσιος», σύμφωνα με τον Πίνακα 3, με τελική 

προσφορά προ ΦΠΑ 75.000,00 € και μέση τεκμαρτή έκπτωση επτά επί τοις εκατό (7,00 %). 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την ΕΔ ως κατωτέρω. 

 

Άρτα, 08.05.2026 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΔ) 

   

   

   

1. Χρυσάνθη Τσιρώνη 2. Ιωάννα Ζαρκάδα 3. Χρήστος Παπαβασιλείου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/816/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., 
Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 29ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού φερτών υλικών στον ποταμό Λούρο και σε 
παρακείμενο ρέμα, λόγω της πυρκαγιάς της 12ης Αυγούστου 2025», αναδόχου 
«PROJECT ANALYSIS ΙΚΕ», μέχρι 6-8-2026. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 
5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 
5079/2023 (ΦΕΚ Α’215).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως 
ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του 

http://www.php.gov.gr/
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Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης 
Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 
103/2018). 

5. Την εισήγηση  του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το 
αριθμ. πρωτ. 1211/6-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1133/6-5-2026 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την από 05.05.2026 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος με την οποία 

ζητάει παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών, για λόγους που αναφέρονται σε αυτή, μέχρι 06.08.2026. 

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 22.12.2025 και η αρχική προθεσμία περάτωσης είναι η 22.03.2026. Την 

με αριθ. 6/393/17.03.2026 (ΑΔΑ:ΨΓ8Φ7Λ9-ΨΔΨ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας μέχρι 06.05.2026 για την ολοκλήρωση των 

εργασιών του έργου. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου. Ο αρχικός 

προϋπολογισμός του έργου είναι 62.000,00 € με ΦΠΑ, ενώ το ποσό της σύμβασης είναι 58.280,07 € με ΦΠΑ. 

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες σε ποσοστό 80% περίπου. Η Υπηρεσία μας συνηγορεί στο να δοθεί 

παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μετ’ αναθεωρήσεως μέχρι 06.08.2026 για τους λόγους που 

αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά...…». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού φερτών υλικών στον ποταμό Λούρο και σε 
παρακείμενο ρέμα, λόγω της πυρκαγιάς της 12ης Αυγούστου 2025», αναδόχου «PROJECT 
ANALYSIS ΙΚΕ», μέχρι 6-8-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΦ207Λ9-ΘΗ8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/817/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., 
Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 30ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης - βελτίωσης οδικού δικτύου στα όρια της ΠΕ Άρτας για 
το έτος 2025», αναδόχου Δημητρίου Φούκα, μέχρι την 9-9-2026. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 
5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 
5079/2023 (ΦΕΚ Α’215).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως 
ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του 

http://www.php.gov.gr/
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Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης 
Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 
103/2018). 

5. Την εισήγηση  του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων και Υποδομών της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
1189/7-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1150/7-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 
2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο συνημμένα την από 04.05.2026 αίτηση του αναδόχου του έργου του 

θέματος, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών έως 09.09.2026, για τους λόγους 

που αναφέρονται σε αυτή. Η σύμβαση υπογράφηκε την 09.10.2025 και η συμβατική προθεσμία περαίωσης των 

εργασιών λήγει την 09.06.2026. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προϋπολογισμού της ΠΕ Άρτας, 

έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα τελών αδειών κυκλοφορίας και μεταβίβασης αυτοκινήτων της Π.Ε. 

Άρτας. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 81.000,00 € με Φ.Π.Α., ενώ το ποσό της σύμβασης είναι 

63.213,90 € με Φ.Π.Α.Η Υπηρεσία μας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών 

μετ’ αναθεωρήσεως μέχρι 09.09.2026 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και 

παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά...…». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Εργασίες συντήρησης - βελτίωσης οδικού δικτύου στα όρια της ΠΕ Άρτας για το έτος 
2025», αναδόχου Δημητρίου Φούκα, μέχρι την 9-9-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΦ207Λ9-ΘΗ8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/818/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την 
αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 31ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Επείγουσες εργασίες αποπεράτωσης αποκατάστασης καθιζήσεων της 16ης επαρχιακής οδού 
στο τμήμα Σκοτωμένο - Σγάρα», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της 
Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το 
Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως ισχύει με 

την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 
«Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της 
Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 103/2018). 

5. Την εισήγηση του Τμήματος Μελετών και Εργαστηρίων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας 
που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1259/11-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 1191/11-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού 

(Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

2. Τις σημαντικές ζημιές (ρηγματώσεις, καθιζήσεις κλπ) του οδοστρώματος, οι οποίες προκλήθηκαν από τις 

έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων μηνών και χρήζουν άμεσης αποκατάστασης, προκειμένου να 

αποφευχθούν ατυχήματα. 

3. Την με αριθ. πρωτ. ΔΑΠ/81120/2552/30.04.2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία 

εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης 100.000,00 €, σε βάρος πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με 

ΚΑ 2026ΑΠ03000000 «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου 

έτους 2026» (Υποέργο: Επείγουσες εργασίες αποπεράτωσης αποκατάστασης καθιζήσεων της 16ης 

επαρχιακής οδού στο τμήμα Σκοτωμένο - Σγάρα). 

4. Τη μελέτη η οποία συντάχθηκε, προκειμένου να αποκατασταθεί η βατότητα της 16ης επαρχιακής οδού στο 

τμήμα Σκοτωμένο – Σγάρα, και εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 1163/07.05.2026 απόφαση της ΔΤΕΠΕ Άρτας, 

Για τους λόγους αυτούς: 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  

1. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης. 

2. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 

32, παρ. 2γ, το Ν 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του υποέργου «Επείγουσες εργασίες 

αποπεράτωσης αποκατάστασης καθιζήσεων της 16ης επαρχιακής οδού στο τμήμα Σκοτωμένο - Σγάρα» του 

έργου «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», της 

ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2026ΑΠ03000000, προϋπολογισμού 100.000,00 € (με ΦΠΑ). 

3. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος 

αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας: 

Τακτικά μέλη: 

1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος, 

2. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός, μέλος, 

3. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, μέλος, 

Αναπληρωματικά μέλη αυτών: 

1. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος, 

2. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, μέλος, 

3. Κωνσταντίνος Νάκος, ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, μέλος......». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας για την υλοποίηση του υποέργου «Επείγουσες εργασίες αποπεράτωσης αποκατάστασης 
καθιζήσεων της 16ης επαρχιακής οδού στο τμήμα Σκοτωμένο - Σγάρα», προϋπολογισμού 100.000,00 
€ με ΦΠΑ,  βάσει της μελέτης του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με 
την αριθμ. πρωτ. 1163/07.05.2026 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και 
εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2026ΑΠ03000000 και τίτλο «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο 
αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης 
της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα 
που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. 
πρωτ. 1259/11-5-2026 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και  
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Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 
διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος 

2. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός  

3. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Αναπλ. Πρόεδρος 

2. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός 

3. Κωνσταντίνος Νάκος, ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός  

➢ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, 
εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση του έργου, 
δεδομένου ότι δεν στοιχειοθετείται η κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσής του. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/819/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., 
Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 32ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Αποκατάσταση αναχωμάτων λιμνοθαλασσών ΛΟΓΑΡΟΥ, ΤΣΟΥΚΑΛΙΟ, ΚΟΦΤΡΑ-
ΠΑΛΙΟΜΠΟΥΚΑ συνέπεια των καιρικών φαινομένων Νοεμβρίου 2025 και Ιανουαρίου 
2026», προϋπολογισμού 170.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής 
Διενέργειας. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 
5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 
5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως 
ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης 
Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 
103/2018). 

5. Την εισήγηση του Τμήματος Μελετών και Εργαστηρίων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1096/11-5-2026 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1225/11-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η 
υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού 

(Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

2. Τις σημαντικές ζημιές που υπέστησαν τα αναχώματα λόγω των μεγάλων πλημμυρικών φαινομένων από το 

Νοέμβριο του 2025 έως τον Ιανουάριο του 2026. Συγκεκριμένα έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές και σε αρκετά 

σημεία όταν ανεβαίνουν τα θαλάσσια ύδατα υπάρχει επικοινωνία της λιμνοθάλασσας με τον Αμβρακικό με 

αποτέλεσμα να υπάρχει διαφυγή ψαριών. Σε δύο σημεία που συνορεύει η Λιμνοθάλασσα Τσουκαλιό με το 

ανάχωμα του Λούρου ποταμού είχαμε κατάρρευση του αναχώματος με το ίδιο αποτέλεσμα. Επίσης σε μεγάλο 

μήκος των αναχωμάτων είναι πάρα πολύ δύσκολη η διάβαση λόγω ότι με τις πλημμύρες η άνοδος της στάθμης 

του νερού υπερκάλυψε τα πάντα, θάλασσα και λιμνοθάλασσα φαινόταν ως ενιαίο σύνολο με αποτέλεσμα όταν 

υποχώρησαν τα νερά παρέσυραν όλα τα αδρανή υλικά από τα αναχώματα. Αν δεν αποκατασταθούν οι ζημιές 

όσον το δυνατόν γρηγορότερα κινδυνεύει η παραγωγική λειτουργία των λιμνοθαλασσών χωρίς να 

υπολογίζονται οι έως τώρα ζημιές-απώλειες.  

3. Το με αριθ. πρωτ. 44915/1589/18-3-2026 έγγραφο Τμήματος Αλιείας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ 

Άρτας. 

4. Την με αριθ. πρωτ. ΔΑΠ/59169/1922/30-3-2026 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Περιφερειάρχη 

Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού 170.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου 

της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ23000017 και τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας 

Ηπείρου» (υποέργο: Αποκατάσταση αναχωμάτων λιμνοθαλασσών ΛΟΓΑΡΟΥ, ΤΣΟΥΚΑΛΙΟ, ΚΟΦΤΡΑ-

ΠΑΛΙΟΜΠΟΥΚΑ συνέπεια των καιρικών φαινομένων Νοεμβρίου 2025 και Ιανουαρίου 2026). 

5. Την συνταχθείσα από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας μελέτη, τα τεύχη της οποίας εγκρίθηκαν με την 

με αρ. πρωτ. 829/3-4-2026 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας. 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

1. Την προσφυγή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του απρόβλεπτου 

και κατεπείγοντος, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ του Ν 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του 

έργου «Αποκατάσταση αναχωμάτων λιμνοθαλασσών ΛΟΓΑΡΟΥ, ΤΣΟΥΚΑΛΙΟ, ΚΟΦΤΡΑ-

ΠΑΛΙΟΜΠΟΥΚΑ συνέπεια των καιρικών φαινομένων Νοεμβρίου 2025 και Ιανουαρίου 2026», 

προϋπολογισμού 170.000,00€ (με ΦΠΑ). 

2. Την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος 

αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας: 

Τακτικά μέλη: 

1. Γεώργιος Δάφνος, MSc Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ, Πρόεδρος 

2. Αλεξάνδρα Βέλιου, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, μέλος 

3. Καρέζος Παύλος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, μέλος 

Αναπληρωματικά μέλη αυτών: 

1. Μαρία Βασιλειάδη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, πρόεδρος 
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2. Χρήστος Παπαβασιλείου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, μέλος 

3. Χρυσάνθη Τσιρώνη, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, μέλος.........». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση αναχωμάτων 
λιμνοθαλασσών ΛΟΓΑΡΟΥ, ΤΣΟΥΚΑΛΙΟ, ΚΟΦΤΡΑ-ΠΑΛΙΟΜΠΟΥΚΑ συνέπεια των 
καιρικών φαινομένων Νοεμβρίου 2025 και Ιανουαρίου 2026», προϋπολογισμού 170.000,00 
€ με ΦΠΑ, βάσει της μελέτης του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και 
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 829/3-4-2026 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της 
Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ23000017 και τίτλο «Έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω 
υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από 
γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για 
τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 1096/11-5-2026 (ανωτέρω υπό στ. 
5) εισήγηση της υπηρεσίας και  

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της 
διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του 
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και ορίζει τα 
μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Γεώργιος Δάφνος, MSc Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ, ως Πρόεδρος 

2. Αλεξάνδρα Βέλιου, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

3. Καρέζος Παύλος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Μαρία Βασιλειάδη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Αναπλ. Πρόεδρος 

2. Χρήστος Παπαβασιλείου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

3. Χρυσάνθη Τσιρώνη, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ 

➢ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας 
Γεώργιος εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την 
εκτέλεση του έργου. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/820/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την 
αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 33ο 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης για την 
υλοποίηση του έργου «Εργασίες αποκατάστασης τμημάτων του ναού Κοίμησης Θεοτόκου 
Σελλάδων Δ.Ν. Σκουφά», προϋπολογισμού 37.000,00 € με ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπων για την 
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το 
Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως ισχύει με 
την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

http://www.php.gov.gr/
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Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 
«Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της 
Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 103/2018). 

5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 

καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια αριθμ. 3/5/12-3-

2026 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 455/11-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1195/11-5-2026 
στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Σας αποστέλλουμε σχέδιο προγραμματικής σύβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου /Π.Ε. Άρτας, του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης που αφορά το έργο: 

«Εργασίες αποκατάστασης τμημάτων του ναού Κοίμησης Θεοτόκου Σελλάδων Δ.Ν. Σκουφά» και παρακαλούμε 

για την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης, την έγκριση των μελών της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης της σύμβασης, όπως ορίζονται στο κείμενο της αντίστοιχης προγραμματικής σύμβασης, και 

την έγκριση δαπάνης προϋπολογισμού τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ (37.000,00 €) για την υλοποίηση του 

έργου...…». 

7.  Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας, του 
Υπουργείου Πολιτισμού και της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες 
αποκατάστασης τμημάτων του ναού Κοίμησης Θεοτόκου Σελλάδων Δ.Ν. Σκουφά», προϋπολογισμού 
37.000,00 € με ΦΠΑ και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) 
αριθμ. πρωτ. 455/11-5-2026 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, Σχέδιο.  

Β. Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης ως 
εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, τον κ. Παύλο Καρέζο, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, με 
αναπληρώτρια την κα Αλεξάνδρα Βέλιου, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

Η δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΑΛΕ 02.02.0071.2420301 του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας, βάσει της με αριθ. πρωτ. οικ. 83534/5.5.2026 (Α/Α 1396) ΑΔΑ: 
ΨΡ3Ψ7Λ9-ΚΑΧ απόφασης δέσμευσης πίστωσης οικονομικού έτους 2026 και της με αριθ. πρωτ. οικ. 
83202/1641/5.5.2026 (ΑΔΑ: 62ΝΑ7Λ9-ΕΑΔ) απόφασης έγκρισης δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης. 

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος με το σκεπτικό ότι τα έργα αποκατάστασης 
ιερών ναών πρέπει να χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και όχι από την Περιφέρεια, 
για την οποία αποτελεί λάθος προτεραιότητα. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΦ207Λ9-ΘΗ8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/821/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την 
αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 34ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας 
«Προμήθεια & τοποθέτηση υλικών αυτοματισμού για την λειτουργία των αντλιοστασίων 
Γραμμενίτσας - Βλαχέρνας». 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το 
Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως ισχύει με 
την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 
διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 

http://www.php.gov.gr/
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Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 
«Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της 
Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 103/2018). 

5. Την εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Εξοπλισμού, Ηλεκτροφωτισμού και 
Έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1221/11-5-2026  έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1214/11-5-
2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Σας γνωρίζουμε ότι με την με αρ. πρωτ. ΔΑΠ/82377/2589/04.05.2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου 

εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 14.000,00 € με ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου 

με ΚΑ 2026ΑΠ03000001 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών - υδρευτικών αντλιοστασίων και 

αρδευτικού - υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», για την υλοποίηση του υποέργου 

«Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών αυτοματισμού για την λειτουργία των αντλιοστασίων Γραμμενίτσας - 

Βλαχέρνας»  και έγινε ορισμός αποφαινομένων οργάνων. 

Το αντικείμενο του υποέργου αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών αυτοματισμού για την λειτουργία 

των αντλητικών συγκροτημάτων στα αντλιοστάσια Γραμμενίτσας, Βλαχέρνας Κάτω και Βλαχέρνας Άνω. 

Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης 14.000,00 € με ΦΠΑ και την διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος 

των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου, για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου….». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 14.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2026ΑΠ03000001 και τίτλο «Συντήρηση 
- αποκατάσταση αρδευτικών - υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού - υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου έτους 2026», για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια & τοποθέτηση υλικών 
αυτοματισμού για την λειτουργία των αντλιοστασίων Γραμμενίτσας - Βλαχέρνας», σύμφωνα με την 
ανωτέρω (υπό στ. 5) εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΦ207Λ9-ΘΗ8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/822/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την 
αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 35ο 

Έγκριση των όρων αναμίσθωσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου Άγριλλος της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το 
Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως ισχύει με 
την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96 περί μισθώσεων, του Π.Δ. 34/95 περί εμπορικών μισθώσεων, του Β.Δ. 
της 7/18-3-40 (ΦΕΚ 94/1940) «Περί της υπό του Οργανισμού Αλιείας εκμεταλλεύσεως των 
ιχθυοτροφείων, λιμνών, θυννείων και ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων δι’ ενοικιάσεων», του Ν.Δ. 420/1970 
«Αλιευτικός Κώδικας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του Ν.1740/1987, του 

http://www.php.gov.gr/
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Ν.2040/92 (ΦΕΚ 70/Α/1992)  «περί ρύθμισης θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών 
προσώπων εποπτείας του», του Ν. 4282/2014 (ΦΕΚ 182/Α’/2014) «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και 
άλλες διατάξεις» και του Ν.4492/2017 (ΦΕΚ Α΄ 156/2017) «Διακίνηση και εμπορία νωπών και 
ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», του Ν.4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α΄/2018) και του 
Ν. 4646/2019 άρθρο 65, παρ.1 (ΦΕΚ 201/Α΄/2019) και της αριθμ. 393155/22-9-1992 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Γεωργίας και Οικονομικών «περί Περιορισμού 
Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 579/Β/23-091992). 

5. Την αριθμ. 7/417/13-03-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η 
Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση των Δημόσιων Φυσικών Ιχθυοτροφείων και 
λοιπών ιχθυοτρόφων υδάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για τα έτη 2020 και 2021. 

6. Τις αριθμ. 1/68/11-01-2021 και 8/381/09-03-2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
της διενέργειας, κατάρτισης της διακήρυξής της και των όρων αυτής, και έγκρισης του Πρακτικού 1/22-
01-2021 της Επιτροπής Διενέργειας της πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του δημόσιου 
ιχθυοτροφείου Άγριλλος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 319/5538/18-
01-2021 (ΑΔΑ: 6O117Λ9-ΙΔΛ) διακήρυξη, βάσει του οποίου εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση της 
εκμίσθωσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου Άγριλλος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, στον Αγροτικό 
Αλιευτικό Συνεταιρισμό Ανέζας «ΤΣΟΥΚΑΛΙΟ  ΡΟΔΙΑ» που έχει καταθέσει πλήρη δικαιολογητικά, 
δεδομένου ότι σύμφωνα με το Ν.Δ. 420/70, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν.4492/2017, 
προηγείται η εκμίσθωση σε αλιευτικό συνεταιρισμό. 

7. Την αριθμ. 9/688/23-4-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/1970 (Α’ 27) «Αλιευτικός Κώδικας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η 
αναμίσθωση του δημόσιου ιχθυοτροφείου Άγριλλος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για πέντε (5) 
έτη, στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό Ανέζας Τσουκαλιό – Ροδιά, κάνοντας αποδεκτό το εμπροθέσμως 
υποβληθέν αίτημα του Αλιευτικού Συνεταιρισμού με τα συνημμένα δικαιολογητικά, και διαβιβάσθηκε η 
απόφαση προς το αρμόδιο Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας, 
προκειμένου να συντάξει το Σχέδιο με τους όρους για την αναμίσθωση του δημόσιου ιχθυοτροφείου 
Άγριλλος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για πέντε (5) έτη, το οποίο θα διαβασθεί για έγκριση στην 
Περιφερειακή Επιτροπή. 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε 
για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2871/11-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1207/11-
5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 

2. Τις διατάξεις του Β.Δ. της 7/18-3-1940 (ΦΕΚ 94/Α/1940) «Εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων, λιμνών, θυννείων και 

ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων με ενοικίαση», 

3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/1970 (ΦΕΚ 27/Α΄/1970) «Αλιευτικός Κώδικας» όπως έχουν τροποποιηθεί με τον Ν. 1740/1987 

(ΦΕΚ 221/Α΄/1987) «Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών σχηματισμών, ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών 

και άλλες διατάξεις», τον Ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α΄/1992) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και 

νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις», τον Ν. 4282/2014 (ΦΕΚ 182/Α΄/2014) «Ανάπτυξη 

υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις», τον Ν.4492/2017 (ΦΕΚ 156/Α΄/2017) «Διακίνηση και εμπορία νωπών και 

ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», το άρθρο 78 του Ν.4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α΄/2018), τον Ν. 

4646/2019 άρθρο 65, παρ.1 (ΦΕΚ 201/Α΄/2019), τον Ν.5136/2024 άρθρο 26 (ΦΕΚ148/Α’/2024) και ισχύουν, 

4. Τις διατάξεις των άρθρων της υπ’ αριθ. 55102/2-12-2025 απόφασης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου 

– Δυτικής Μακεδονίας «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 

6768/Β΄/16-12-2025), σχετικά με την τροποποίηση του Π.Δ. 140/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου», 

5. Την με αριθμό 140476/2004 Απόφαση Υπουργού Γεωργίας «Περί διαδικασίας παραχώρησης, μίσθωσης, αναμίσθωσης 

υδάτινων εκτάσεων…..», 

6. Την αριθ. πρωτ. 140494/12-2-2004 εγκύκλιο του Υπουργείου Γεωργίας «Διαδικασίες και δικαιολογητικά μίσθωσης 

υδάτινων εκτάσεων, χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας, μίσθωσης δημόσιων 

ιχθυοτροφείων, 

7. Την με αριθμό 141627/5-5-2004 Εγκύκλιο «Θέματα μισθώσεων χώρων για την άσκηση της υδατοκαλλιέργειας», 

8. Την αρ. πρωτ.106/12822/14-03-2018 εγκύκλιο της Δ/νσης Υδατοκαλλιεργειών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων (ΑΔΑ: ΩΡ5Ω4653ΠΓ-ΦΚ1) «Διευκρινήσεις επί του άρθρου 10 του Ν. 4492/2017 (Α΄156) ….», 

9. Το αριθ. πρωτ.84984/2460/14-6-2023 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου σχετικά με 

την Έκθεση Αξιολόγησης του δημόσιου ιχθυοτροφείου Άγριλλος, 

10. Το αριθ. πρωτ.4008/79569/24-5-2022 έγγραφο του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και τη συνημμένη σε αυτό «Ετήσια Έκθεση Ελέγχου Δημόσιου Ιχθυοτροφείου 

Άγριλλος για την αλιευτική περίοδο 2020-2021» (ΑΔΑ: ΨΤΒ97Λ9-ΚΞΣ), 

11. Το αριθ. πρωτ.7846/155700/7-10-2022 έγγραφο του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και τη συνημμένη σε αυτό «Ετήσια Έκθεση Ελέγχου Δημόσιου 

Ιχθυοτροφείου Άγριλλος για την αλιευτική περίοδο 2021-2022» (ΑΔΑ: ΨΞΦΦ7Λ9-4ΚΒ), 
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12. Το αριθ. πρωτ.8801/189071/23-11-2023 έγγραφο του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και τη συνημμένη σε αυτό «Ετήσια Έκθεση Ελέγχου Δημόσιου 

Ιχθυοτροφείου Άγριλλος για την αλιευτική περίοδο 2022-2023» (ΑΔΑ: ΨΤ7Σ7Λ9-Ο1Χ), 

13. Το αριθ. πρωτ.8319/176881/29-10-2024 έγγραφο του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και τη συνημμένη σε αυτό «Ετήσια Έκθεση Ελέγχου Δημόσιου 

Ιχθυοτροφείου Άγριλλος για την αλιευτική περίοδο 2023-2024» (ΑΔΑ: 9Υ887Λ9-Φ1Ι), 

14. Το αριθ. πρωτ.200306/10572/4-11-2025 έγγραφο του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και τη συνημμένη σε αυτό «Ετήσια Έκθεση Ελέγχου Δημόσιου 

Ιχθυοτροφείου Άγριλλος για την αλιευτική περίοδο 2024-2025» (ΑΔΑ: Ρ31Π7Λ9-5Ι0), 

15. Την από 12-9-2025 αίτηση του αλιευτικού συνεταιρισμού Ανέζας «ΤΣΟΥΚΑΛΙΟ – ΡΟΔΙΑ», με τα συνημμένα 

δικαιολογητικά, για την αναμίσθωση του δημόσιου ιχθυοτροφείου Άγριλλος, 

16. Το αριθ. πρωτ.163578/8357, 181215/9529/7-11-2025 έγγραφο του τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης 

Άρτας με θέμα «Απάντηση σε αίτηση αναμίσθωσης», 

17. Την αριθ. πρωτ.268/7-1-2026 γνωμοδότηση της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κοιλάδας Αχελώου 

και Αμβρακικού Κόλπου σχετικά με την εκμίσθωση του δημόσιου ιχθυοτροφείου Άγριλλος,  

18. Την αριθ. πρωτ.150652 ΑΠΑ 2026/14-1-2026 γνωμοδότηση της Κτηματικής Υπηρεσίας Άρτας σχετικά με την εκμίσθωση 

του δημόσιου ιχθυοτροφείου Άγριλλος, 

19. Την από 19-3-2026 αίτηση του αλιευτικού συνεταιρισμού Ανέζας «ΤΣΟΥΚΑΛΙΟ – ΡΟΔΙΑ» για την αποστολή της αίτησης 

αναμίσθωσης στην Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου, 

20. Την εισήγηση του τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε 

με το αριθ. πρωτ.ΠΗ/ΔΑΑΠΕΑ/65835/2175/6-4-2026 έγγραφο, σχετικά με την αναμίσθωση του δημόσιου ιχθυοτροφείου 

Άγριλλος, 

21. Την υπ’ αριθ. 9/688/23-4-2026 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου «Έγκριση αναμίσθωσης του 

Δημόσιου Ιχθυοτροφείου – Λιμνοθάλασσας Άγριλλος της Π.Ε. Άρτας» (ΑΔΑ: 9Α897Λ9-ΛΙ0), 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

           Όπως με Απόφασή σας εγκρίνετε τους όρους αναμίσθωσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου – λιμνοθάλασσας Άγριλλος της 

Περιφερειακής Ενότητας Άρτας στον Αγροτικό Αλιευτικό Συνεταιρισμό Ανέζας «ΤΣΟΥΚΑΛΙΟ – ΡΟΔΙΑ». Η προηγούμενη 

μίσθωση του εν λόγω ιχθυοτροφείου ήταν πενταετούς διάρκειας (1 Μαρτίου 2021 έως τέλος Φεβρουαρίου 2026), είχε γίνει με 

την αριθ. πρωτ.8/381/9-3-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ:6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ), με 

απευθείας ανάθεση, κατόπιν διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης, μετά την αριθ. πρωτ.319/5538/18-1-2021 

διακήρυξη (ΑΔΑ: 6Ο117Λ9-ΙΔΛ) και βάσει του αριθ. 1/22-2-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών 

Δημόσιων Ιχθυοτρόφων Υδάτων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

Συν.: οι όροι της αναμίσθωσης …». 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τους όρους για την αναμίσθωση του δημόσιου ιχθυοτροφείου Άγριλλος της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, με τις εγκαταστάσεις (αλιευτικές, κτιριακές, λοιπά έργα και υποδομές) και τα παραρτήματα 
αυτού, με σκοπό την αλιευτική εκμετάλλευσή τους, για πέντε (5) έτη, ήτοι από την 1η Μαρτίου 2026 έως 
και την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου 2031, στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό Ανέζας Τσουκαλιό – Ροδιά, 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στο επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 2871/11-5-2026 (ανωτέρω υπό στ. 
8) εισήγηση του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας, Σχέδιο. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/823/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., 
Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 36ο 

Έγκριση απαλλαγής υπολόγου δαπανών Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) 
της Π.Ε. Άρτας. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το 
Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και 
το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως 
ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης 
Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΦ207Λ9-ΘΗ8
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 
103/2018).  

5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια 
αριθμ. 3/5/12-3-2026 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 441/6-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1131/6-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την 
έγκριση απαλλαγής υπαλλήλου της Π.Ε Άρτας, από κάθε ευθύνη ως υπόλογου Χρηματικών 
Ενταλμάτων Πληρωμής της Π.Ε Άρτας, κατόπιν υποβολής από τον υπόχρεο όλων των 
προβλεπόμενων δικαιολογητικών απόδοσης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση.  

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την απαλλαγή του υπαλλήλου της Π.Ε Άρτας, Γιώτη Ευστάθιου, από κάθε ευθύνη ως 
υπόλογου του αριθ. 215/01-04-2026 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής της Π.Ε Άρτας,  
συνολικού ποσού διακοσίων ευρώ (200,00 €) το οποίο εκδόθηκε βάσει, της υπ΄ αριθμ. 6/398/17-
03-2026 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής και αφορά στην δαπάνη για αντικατάσταση 
άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων οχήματος της ΠΕ Άρτας, κατόπιν υποβολής από τον υπόχρεο 
όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών απόδοσης. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΦ207Λ9-ΘΗ8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/824/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., 
Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 37ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 
5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 
5079/2023 (ΦΕΚ Α’215).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως 
ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης 
Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΦ207Λ9-ΘΗ8
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 
103/2018). 

5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 

οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια 

αριθμ. 3/5/12-3-2026 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών  
της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1721/8-5-2026 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1159/8-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την 
οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν 
λειτουργικούς σκοπούς της Π.Ε. Άρτας και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, σε βάρος 
των Ε.Φ. και ΑΛΕ του προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Άρτας έτους 2026, όπως εμφανίζονται 
στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα. 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικούς 
σκοπούς της Π.Ε. Άρτας, και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων 
εγκεκριμένων του Ε.Φ. 0072 και ανά ΑΛΕ του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, οικ. έτους 2026, καθώς και την υλοποίηση των αναφερομένων 
υπηρεσιών και προμηθειών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ύστερα από έρευνα αγοράς, 
σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

Α/

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΕΦ 0072/ 

ΑΛΕ 

5.  

Δαπάνη προμήθειας ανταλλακτικών απαραίτητων για την επισκευή-

συντήρηση του φωτοτυπικού μηχανήματος  της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης  Άρτας. 

300,00€ 2410108001 

6.  
Δαπάνη για την επισκευή-συντήρηση (εργασία) του φωτοτυπικού 

μηχανήματος  της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Άρτας.  
90,00€ 2420304001 

7.  

Δαπάνη  για την προμήθεια βαμβακοφόρων στυλεών και απολυμαντικών,  

για τις  ανάγκες  δειγματοληψίας από την Υποδ. Κτηνιατρικής της  Π.Ε. 

Άρτας. 

3.200,00€ 2410189001 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΦ207Λ9-ΘΗ8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/825/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., 
Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 38ο 

Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης 
κουνουπιών στην Π.Ε. Άρτας για το έτος 2026. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 
5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 
5079/2023 (ΦΕΚ Α’215).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως 

ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του 

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης 

Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 

Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 

χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 

103/2018). 

5. Την αριθμ. 9/683/23-4-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε 
δαπάνη και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
ΣΑΝΠ 330 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ33000000 «Υλοποίηση προγράμματος καταπολέμησης 
κουνουπιών ψύλλων κ.λ.π στην Περιφέρεια Ηπείρου» για την υλοποίηση του υποέργου 
«Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Π.Ε Άρτας για το έτος 2026». 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών  
της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1721/8-5-
2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1159/8-5-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.),  
στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…. Έχοντας υπόψη:….. 

5. Tην  αριθ. πρωτ.: ΔΑΠ/37147/1215/ 02-03-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία 

εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης τριάντα χιλιάδων  ευρώ (30.000,00€),  συμπεριλαμβανόμενου  Φ.Π.Α., σε 

βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 330 Ηπείρου με Κ.Α 2025ΝΠ33000000 και τίτλο «Υλοποίηση 

προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών ψύλλων κ.λ.π στην Περιφέρεια Ηπείρου» (Υποέργο: 

Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Π.Ε Άρτας για το έτος 2026). 

6. Την αριθμ. 9/683/23-04-2026 (ΑΔΑ: ΨΥΕΕ7Λ9-27Γ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής,  με την 

οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού τριάντα  χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) με Φ.Π.Α., 

σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 330 Ηπείρου με Κ.Α 2025ΝΠ33000000 και τίτλο 

«Υλοποίηση προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών ψύλλων κ.λ.π στην Περιφέρεια Ηπείρου» 

(Υποέργο: Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Π.Ε Άρτας για το έτος 2026). 

7. Την αριθ.76450/1518/30-04-2026 (25PROC018922233) πρόσκληση του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. 

Άρτας,  για  υποβολή προσφοράς προς  την εταιρεία: «Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε..» μετά από 

έρευνα αγοράς και λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενες  διαγωνιστικές διαδικασίες. 

     Κατόπιν των ανωτέρω,  

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

την απευθείας ανάθεση, του έργου της ΣΑΝΠ 330 Ηπείρου με Κ.Α 2025ΝΠ33000000 και τίτλο «Υλοποίηση 

προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών ψύλλων κ.λ.π στην Περιφέρεια Ηπείρου» (Υποέργο: Πρόγραμμα 

καταπολέμησης κουνουπιών Π.Ε Άρτας για το έτος 2026) στην εταιρεία με την επωνυμία: «Σ. 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»  Αναπαύσεως 33, Τ.Κ.30100 - Αγρίνιο, ΤΗΛ:2641022269, 

ΑΦΜ:099738806 και ΔΟΥ: ΑΓΡΙΝΙΟΥ, έναντι του συνολικού ποσού των είκοσι εννέα  χιλιάδων πεντακοσίων 

ευρώ (29.500,00€),  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.…». 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την ανάθεση της υλοποίησης του υποέργου «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών 
για την περιοχή της Π.Ε. Άρτας για το έτος 2026», προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00 € με 
Φ.Π.Α. στην εταιρεία με την επωνυμία «Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» (Αναπαύσεως 33, 
Τ.Κ.30100 - Αγρίνιο, ΤΗΛ:2641022269, ΑΦΜ:099738806 και ΔΟΥ Αγρινίου) και την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης, στο ποσό των 29.500,00 € με Φ.Π.Α., βάσει της σχετικής προσφοράς 
της, σε απάντηση της αριθμ. 76450/1518/30-04-2026 (25PROC018922233) πρόσκλησης 
αποστολής οικονομικής προσφοράς του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοίκησης & 
Οικονομικών Υπηρεσιών  της Π.Ε. Άρτας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
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έργου της ΣΑΝΠ 330 Ηπείρου με Κ.Α 2025ΝΠ33000000 «Υλοποίηση προγράμματος 
καταπολέμησης κουνουπιών ψύλλων κ.λ.π στην Περιφέρεια Ηπείρου», σύμφωνα με την αριθμ. 
9/683/23-4-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής. 

➢ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας 
Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 9/683/23-4-2026 απόφαση της Περιφερειακής 
Επιτροπής, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την 
παροχή των υπηρεσιών. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/826/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την 
αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 39ο 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή τέκνων 
υπαλλήλων της Π.Ε. Άρτας σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2026. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το 
Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως ισχύει με 
την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
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Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 
«Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της 
Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 103/2018). 

5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια αριθμ. 3/5/12-3-
2026 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοίκησης & Οικονομικών 
Υπηρεσιών  της Π.Ε. Άρτας,  που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
1708/11-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1213/11-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 
Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπ’ όψη: … 

9. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΝΟΒΡ7Λ9-ΨΜΛ), με την οποία 

ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως ισχύει. 

10. Την υπ’ αριθ. 4/11/21-4-2026 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΡΕ467Λ9-ΑΤ0) «Έγκριση 

προγράμματος για την συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, 

σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2026.» 

11. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό Άρτας έτους 2026, όπως ισχύει. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης συνολικού ποσού 8.867,25 € και τη διάθεση των απαιτούμενων 

πιστώσεων του ΕΦ 0072 και ΑΛΕ 2120301001, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας 

Ηπείρου/ Π. Ε. Άρτας, έτους 2026, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, για τη συμμετοχή των 

τέκνων των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε Άρτας σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2026, βάσει 

της αριθμ. 4/11/21-4-2026 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ως εξής: … (ΠΙΝΑΚΑΣ) …». 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού € 8.867,25 € και τη διάθεση των απαιτούμενων 
πιστώσεων σε βάρος του ΕΦ 0072 και ΑΛΕ 2120301001 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, έτους 2026, για την συμμετοχή συνολικά δώδεκα 
(12) τέκνων των υπαλλήλων της Π.Ε Άρτας σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2026, βάσει της αριθμ. 
4/11/21-4-2026 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί έγκρισης του προγράμματος 
για τη συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, σε παιδικές 
κατασκηνώσεις για το έτος 2026. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/827/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την 
αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 40ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) 

για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας  της Π.Ε.  Άρτας. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το 
Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως ισχύει με 
την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 

http://www.php.gov.gr/
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Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 
«Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της 
Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 103/2018). 

5. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 6875/11-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 21185/11-5-2026 
στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α)  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 του Ν. 

4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση 

Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»  (ΦΕΚ 85 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων της αριθμ. 55102/2-12-2025 απόφασης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 

Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 6768/Β΄/16-12-2025), σχετικά με την τροποποίηση του Π.Δ. 140/2010 

«Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου». 

3. Τις διατάξεις του νόμου 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας  

(ενσωμάτωση της οδηγίας 201/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου  75 του νόμου 4446/2016 (ΦΕΚ 240  Α) «Πτωχευτικός Κώδικας,   Διοικητική 

Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης  παρελθόντων ετών, 

Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016). 

7. Τις  αριθμ. οικ. 241326/3215/30-12-2025 (ΑΔΑ:9ΥΨ87Λ9-Φ13) και οικ.1358/213/04-01-2024 (ΦΕΚ 

178/τ.B’/15.01.2024) αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου σχετικά με Ορισμό Χωρικών 

Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Ηπείρου και μεταβίβαση επιπλέον αρμοδιοτήτων και Μεταβίβαση 

δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 

Ηπείρου, αντίστοιχα. 

8. Την επιτακτική ανάγκη για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π) του τμήματος Πολιτικής 

Προστασίας Π. Ε. Άρτας προκειμένου να εκτελέσουν τις απαραίτητες εργασίες για την «Άρση 

καταπτώσεων, αποκατάσταση βατότητας στο εθνΙκό καΙ επαρχΙακό οδΙκό δίκτυο ΠερΙφέρεΙας Ηπείρου καΙ 

λοΙπές δράσεΙς πολΙτΙκής προστασίας γΙα την αντΙμετώπΙση απρόβλεπτων έντονων καΙ ακραίων φαΙνομένων 

που πλήττουν την ΠερΙφέρεΙα Ηπείρου έτους 2026» (Υποέργο: Λοιπές δράσεις πολιτικής προστασίας 

Περιφέρειας Ηπείρου (Εργολαβία: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π) του τμήματος 

Πολιτικής Προστασίας Άρτας). 

9. Την Κ.Υ.Α. 43726/8-6-2019 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2208/2019 τεύχος Β’ με θέμα «Παροχή μέσων 

ατομικής προστασίας σε Υπαλλήλους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των Νομικών προσώπων αυτών και μέτρα 

προληπτικής ιατρικής». 

Την ανάγκη πραγματοποίησης των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν άµεσες και 

επιτακτικές λειτουργικές ανάγκες του Τμ. Πολιτικής Προστασίας της Π. Ε. Άρτας. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π) για το 

προσωπικό (οδηγοί, τεχνικοί, χειριστές και λοιπές ειδικότητες) του τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π. Ε. 

Άρτας, έως του ποσού των 4.500,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 

2026ΑΠ03000005, όπως αναλυτικά αναγράφονται στον κάτωθι πίνακα: (ΠΙΝΑΚΑΣ) 

Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης εκτιμήθηκαν βάση 

διαδικτυακής έρευνας αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο σε αντίστοιχα είδη.  

Οι ποσότητες των προς προμήθεια προϊόντων που αναφέρονται καθορίστηκαν με βάση καταστάσεων 

δικαιούχων της Υπηρεσίας, όπως αυτές ισχύουν τη χρονική περίοδο που συντάσσεται η παρούσα, είναι 

προσαυξημένες στους οδηγούς, στους χειριστές μηχανημάτων, στους τεχνικούς και στους εργάτες ώστε να 

υπάρξει δυνατότητας κάλυψης και του εποχικού προσωπικού που τυχόν θα προσληφθεί καθώς και επικείμενες 

νέες προσλήψεις εντός του έτους.  

Η ακριβής δαπάνη θα προκύψει απολογιστικά μετά την προμήθεια των υλικών. 

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται προς έγκριση στην Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου σε 

εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 159 (παρ. 2) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’ 07-06-2010).…». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 4.500,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000005, για την προμήθεια 
μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π) για το προσωπικό (οδηγοί, τεχνικοί, χειριστές και λοιπές ειδικότητες) 
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του τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π. Ε. Άρτας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα, ως 
εξής: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ  

Χ 100 ΤΕΜ 
ΕΝ 388:2016  10 8,00 € 80,00 € 

2 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝ 166 1 Β 3 5 6,00 € 30,00 € 

3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝ ΙSO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 30 30,00 € 900,00 € 

4 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ 
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
40 15,00 € 600,00 € 

5 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
5 50,00 € 250,00 € 

6 ΚΡΑΝΟΣ 
EN – 397:1995 

XΡΩΜΑΤΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟ 
5 10,00 € 50,00 € 

7 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 
ΕΝ ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2-  

EN 510 
20 13,00 € 260,00 € 

8 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝ ISO 20345:2011 SB S3 5 80,00 € 400,00 € 

9 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΕΝ ISO 20345:2011 10 26,00 € 260,00 € 

10 ΗΜΙΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝ ISO 20345:2011 SB S3 10 50,00 € 500,00 € 

11 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΕΝ 342 3 -2 2 70,00 € 140,00 € 

12 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ EN 352-1 και EN 352-4 2 15,00 € 30,00 € 

13 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΕΝ-388, ΕΝ-420 20 10,00 € 200,00 € 

14 ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ  ΕΝ 136 Ρ1 100 3,00 € 300,00 € 

15 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ  
ΕΝ 136 Α2Ρ2 10 50,00 € 500,00 € 

  ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%: 4.500,00 € 

 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΦ207Λ9-ΘΗ8



[111] 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/830/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την 
αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 43ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Άμεσες ενέργειες για προσωρινή οδική διάβαση στη θέση «Μαραθόρεμα» στα όρια του Δήμου 
Γεωργίου Καραϊσκάκη (Α΄ φάση)», προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της 
Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το 
Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως ισχύει με 
την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 
«Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της 
Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 103/2018).  

5. Την αριθμ. 6/417/17-3-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Γεωργίου 
Καραϊσκάκη για την υλοποίηση του έργου «Άμεσες ενέργειες για προσωρινή οδική διάβαση στη θέση 
‘’Μαραθόρεμα’’ στα όρια του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη-Α’ φάση», προϋπολογισμού 240.000,00 € 
με ΦΠΑ και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 2722/3-3-2026 
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, Σχέδιο, ορίστηκαν για την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου 
και εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού € 240.000,00 με ΦΠΑ και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ43000000 και με τίτλο «Έργα 
βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση της ανωτέρω 
υπηρεσίας. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 5855/11-5-2026 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1221/11-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία 
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την με αρίθμ. Α510/10.2.2026 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία 

δόθηκε παράταση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη πολιτικής προστασίας του Δήμου Γεωργίου 

Καραϊσκάκη, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών 

(κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν 

στις 21 Νοεμβρίου 2025 στην ανωτέρω περιοχή. 

3. Την αυτοψία που διενήργησαν υπάλληλοι του Τμήματος, όπου διαπιστώθηκε ότι με τις έντονες καταιγίδες 

που εκδηλώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη στη θέση Μαραθόρεμα της 

οδού Άνω Καλεντίνης – Διχομοιρίου, εκδηλώθηκε μεγάλη κατολίσθηση (ολίσθηση – κατάρρευση πρανούς 

ανάντη) με ταυτόχρονη ολίσθηση πρανούς ( κατάντη) με αποτέλεσμα η διέλευση των οχημάτων να γίνεται 

σε ένα πολύ μικρό τμήμα της οδού και με μεγάλο κίνδυνο περαιτέρω ολίσθησης προς τα κατάντη. Κρίθηκε 

λοιπόν επιτακτική η ανάγκη απομάκρυνσης των προϊόντων της εκτεταμένης κατολίσθησης και  η χάραξη 

της οδού ανάντη   με την υποστήριξη – αντιστήριξη του πρανούς με  οπλισμένου τοιχίου αντιστήριξης, 

προκειμένου η οδός να αποκτήσει τα απαραίτητα εκείνα χαρακτηριστικά (προσωρινή οδική διάβαση), ώστε 

να κυκλοφορείται με ασφάλεια.  

4. Τη σύνταξη μελέτης από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία εγκρίθηκε 

με την αρίθμ. πρωτ. : απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών, ώστε να δοθεί προσωρινή οδική διάβαση στη 

θέση «Μαραθόρεμα» στα όρια του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, προϋπολογισμού 240.000,00 €. 

5. Την με αρίθμ. πρωτ. : ΔΑΠ/35658/1164/26.2.2026 ποσού 240.000,00 ευρώ απόφαση του Περιφερειάρχη 

Ηπείρου, προκειμένου να εκτελεστούν οι άμεσες εκείνες εργασίες , ώστε να δοθεί προσωρινή οδική 

διάβαση στη θέση «Μαραθόρεμα» 

6. Την από 7.5.2026  Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Γεωργίου 

Καραϊσκάκη προκειμένου να υλοποιηθεί το υποέργο: « ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΟΔΙΚΗ 

ΔΙΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘’ΜΑΡΑΘΟΡΕΜΑ’’ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ-Α’ 

ΦΑΣΗ » 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Α. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 

32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  του υποέργου : « Άμεσες ενέργειες για προσωρινή 

οδική διάβαση στη θέση «Μαραθόρεμα» στα όρια του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (Α΄ φάση) » του έργου : 

« Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου » της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 

2025ΝΠ43000000, προϋπολογισμού 240.000,00 €. 

Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος 

αποτελούμενη  από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

α) Μαρινέλα Μπλιθικιώτη Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, ως πρόεδρος 

β) Κων- νο Ζάννη Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  ως μέλος 
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γ) Αργύρης Νάκος  Μηχανικό Επιστήμης Υλικών στην Υπηρεσία 

μας 

ως μέλος 

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής: 

α) Ασπασία Γόγολου  Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

β) Βλάσιο Παπαδημητρίου Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

γ) Δημήτριο Τσιούμπο Πολιτικό  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.  

……..». 
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες 
ενέργειες για προσωρινή οδική διάβαση στη θέση «Μαραθόρεμα» στα όρια του Δήμου Γεωργίου 
Καραϊσκάκη (Α΄ φάση)», προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ43000000 και με τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, για την υλοποίηση της ως άνω υπηρεσίας, 
δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο 
χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 5855/11-5-2026 (ανωτέρω υπό στ. 6) εισήγηση της υπηρεσίας και  

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 
διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, 
ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος 

2. Κωνσταντίνος Ζάννης, Τοπογράφος Μηχανικός 

3. Αργύρης Νάκος,  Μηχανικός Επιστήμης Υλικών 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ασπασία Γόγολου Πολιτικός Μηχανικός, Αναπλ. Πρόεδρος 

2. Βλάσιος Παπαδημητρίου, Πολιτικός Μηχανικός 

3. Δημήτριος Τσιούμπος Πολιτικός Μηχανικός  

➢ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος 
και εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του 
υποέργου, δεδομένου ότι δεν στοιχειοθετείται η κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσής του. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/831/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την 
αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 44ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-2-2026 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδών προς 
παραγωγικές μονάδες νομού Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 90.000,00 € με Φ.Π.Α. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το 
Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως ισχύει με 
την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 

http://www.php.gov.gr/
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Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 
«Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της 
Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 103/2018). 

5. Την αριθμ. 1/6/15-1-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδών προς παραγωγικές μονάδες νομού Θεσπρωτίας», 
προϋπολογισμού € 90.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια 
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 387/14-1-
2026 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, 
θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 220911/22779/13-1-2026 απόφαση έγκρισης 
συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και 
τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως 
άνω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων  της Περιφέρειας Ηπείρου και Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή 
Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.  

6. Την αριθμ. 6/403/17-3-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 
3-3-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-2-2026 ανοιχτής διαδικασίας για την 
σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 218368 για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Βελτίωση οδών προς παραγωγικές μονάδες νομού Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 90.000,00 με 
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο 
«Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με το οποίο  
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ 
ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε., 8ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 10 blb8981@gmail.com», με προσφορά 51.967,44 € (με 
αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 28,40 %. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5177/7-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1168/8-
5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση το 2ο 
Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, 
σύμφωνα με το οποίο οριστικός μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας «ΛΑΜΠΡΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε., 8ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 10 blb8981@gmail.com», με 
προσφορά 51.967,44 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 28,40 %. 

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 7-5-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-2-2026 ανοιχτής διαδικασίας 
για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 218368 διακήρυξης, για την κατασκευή του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδών προς παραγωγικές μονάδες νομού Θεσπρωτίας», 
προϋπολογισμού € 90.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με 
Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,    

σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία 
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα 
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων 
στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό 
φορέα «ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε., 8ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 10 
blb8981@gmail.com», με προσφορά 51.967,44 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 28,40 
%. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

− Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανωτέρω ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 
του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδών προς παραγωγικές μονάδες νομού 
Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 90.000,00 με ΦΠΑ, στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα 
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«ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε., 8ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 10 
blb8981@gmail.com», με προσφορά 51.967,44 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 28,40 
%, σύμφωνα με το από 3-3-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 
6/403/17-3-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 7-5-2026 
Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και  

− Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε., 8ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 10 blb8981@gmail.com»  και την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 51.967,44 € (με αναθεώρηση, προ 
Φ.Π.Α.) και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με 
Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου». 

− Τα από 3-3-2026 και 7-5-2026 Πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου του 
θέματος, επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής. 

• Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 
4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με 
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) 
δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης. 

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 6/403/17-3-2026 
απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, επισημαίνοντας ότι δεν διαφωνεί με την διαδικασία του 
διαγωνισμού για το έργο του θέματος, αλλά με το γεγονός ότι αντίστοιχες παρεμβάσεις στην περιοχή των 
Ιωαννίνων, έχουν διαφορετική αντιμετώπιση και εκτελούνται είτε με διαπραγμάτευση είτε με απευθείας 
ανάθεση. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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1 ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  
 

Δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού (Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή) για την επιλογή  

αναδόχου κατασκευής του έργου: 

                       « Βελτίωση οδών προς παραγωγικές μονάδες νομού Θεσπρωτίας » 

Εκτιμώμενης αξίας 90.000,00 Ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

 

σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 18955/1343/3-02-2026 διακήρυξη, η οποία έλαβε τον αριθμό συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ α/α: 218368 , δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 26PROC0184215009 2026-02-03). 

 

Σήμερα, στις 27-02-2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Μαρινέλα  Μπλιθικιώτη , Πολιτικός Μηχανικός , ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.& ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Η, πρόεδρος 

1. Νικόλαος  Κολιός , Πολιτικός   Μηχανικός , ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.& ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Η., τακτικό μέλος 

2. Βιολέττα Τζανίδη, Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός , ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.& ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Η., τακτικό μέλος 

 

που αποτελούμε την Επιτροπή του ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, 

σύμφωνα με την αριθ. 1/6/15-1-2026 (ΑΔΑ: 9ΨΠΒ7Λ9-Υ9Χ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 

Π.Η. (ΑΔΑ 6Τ5Ξ7Λ9-ΩΓΗ), συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική 

αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων, που υποβλήθηκαν για τον 

ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 18955/1343/3-02-2026 

διακήρυξη. 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα και τα 

τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος α/α: 218368 . 

 

Από την επισκόπηση των στοιχείων προσφορών διαπιστώθηκε ότι: 

• υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά τέσσερις  (4) φάκελοι προσφοράς (ως πίνακας 1) 

• οι προσφορές αυτές είναι σφραγισμένες, ήτοι τα πεδία στις στήλες «Προσφορά» και «Σύνολο 

προσφοράς» έχουν την τιμή «Σφραγισμένες προσφορές». 

 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής με την χρήση των διατιθέμενων προσωπικών 

κωδικών πρόσβασης συστήματος προέβησαν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά». 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

& ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Ακολούθως αναρτήθηκε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», ο σχετικός 

κατάλογος προσφερόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, με δικαίωμα πρόσβασης μόνον 

στους προσφέροντες (ως Πίνακας 1). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς 

1 

ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ   ΠΟΛ. 
ΜΗΧ. Τ.Ε. , 8ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 10 2665027904 

blb8981@gmail.com     

20/02/26 09:49 

2 ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ   20/02/26 11:10 

3 
ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΤΚ 46100 
20/02/26 14:17 

4 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ "ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε."   
24/02/26 09:42 

 

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. 

967D90AB837978EC9090C892B2F8C013   

 

Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε έλεγχος και διαπιστώθηκε ότι και οι τέσσερις (4) οικονομικοί φορείς είχαν 

υποβάλει την απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής και συγκεκριμένα όλες  οι  εγγυητικές είναι ηλεκτρονικής 

έκδοσης. 

Αφού διαπιστώθηκε πως προσκομίστηκαν όλες οι απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού συνέχισε στα επόμενα στάδια της διαδικασίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.1 της 

διακήρυξης. Διαβίβασε το σχετικό κατάλογο προσφερόντων κατά σειρά μειοδοσίας στην 

αναθέτουσα αρχή και στους προσφέροντες, προκειμένου να λάβουν γνώση και τον ανάρτησε στον 

ηλεκτρονικό χώρο  «Συνημμένα ηλεκτρονικού διαγωνισμού» τον ως άνω κατάλογο, με δικαίωμα 

πρόσβασης μόνο στους προσφέροντες (ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ) κατωτέρω. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό % 

1 361326 

ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ   

ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε. , 8ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 10 

2665027904 blb8981@gmail.com   

28,40% 

2 360899  ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ 25,00% 

3 361265 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 

δ.τ "ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε." 

21,70% 

4 361363 

ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΤΚ 

46100 

12,05% 

                                                         Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. 

                                                 EAD6C61A488E109A478860ECC538CF57 

 

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και αριθμητική 

αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής 
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σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας 

χρησιμοποιείται η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του 

Ν.4412/2016. 

 

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά 

μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης. Σύμφωνα με την παρ. 

24.2 της διακήρυξης ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει 

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και την εγγυητική επιστολή του άρθρου 15 της 

διακήρυξης. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 της Διακήρυξης, διαπιστώθηκε ότι:   

Σε ό,τι αφορά στις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 3.5β του άρθρου 3 

της διακήρυξης, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών να προσκομίσουν την πρωτότυπη εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις 

ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

Και οι τέσσερις (4) υποβληθείσες προσφορές περιλάμβαναν εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης του 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. για τις οποίες, η Επιτροπή προέβη σε έλεγχό τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 

Ταμείου, και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους. 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων η Ε.Δ, καταρτίζει τον κατωτέρω Πίνακα (3) των 

διαγωνιζομένων που πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και ως εκ τούτου κρίνονται παραδεκτές 

κατά σειρά μειοδοσίας και είναι οι εξής:   

    

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία προσφέροντα 

Ποσό 

προσφοράς προ 
ΦΠΑ 

Έκπτωση % 

1 361326 

ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ   

ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε. , 8ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 10 
blb8981@gmail.com    

51967,44 28,40 % 

2 360899 ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ   54435,49 25,00% 

3 361265 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 

δ.τ "ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε."   

56833,21 21,70% 

4 361363 

ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 

ΤΚ 46100 

63.833,10 12,05% 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάδειξη  του διαγωνιζόμενου 

οικονομικού φορέα « ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε. , 8ΗΣ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 10 blb8981@gmail.com», ο οποίος είναι πρώτος στην σειρά μειοδοσίας 

παραδεκτών προσφορών, σύμφωνα με τον Πίνακα 3, ως προσωρινού μειοδότη για την 

ανάθεση  του έργου   « Βελτίωση οδών προς παραγωγικές μονάδες νομού Θεσπρωτίας » 

προϋπολογισμού 90.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με προσφορά πενήντα μία  
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χιλιάδες  εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά  51.967,44 € (με αναθεώρηση, προ 

Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση  είκοσι οκτώ  και σαράντα εκατοστά τοις εκατό ( 28,40 %).     

Αναλυτικά : 

Ποσό Προσφοράς εργασιών: 
 

            38.292,21€   

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18% :           6.892,60 €   

Σύνολο: 45.184,81 € 

Απρόβλεπτα 15%: 6.777,72 € 

Σύνολο: 51.962,53 € 

Αναθεώρηση:                        4,91 €      

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:  51.967,44 € 

 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3), υπογράφεται από την Επιτροπή και υποβάλλεται ως 

ηλεκτρονικό αρχείο στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

 

Ιωάννινα, 03 Μαρτίου 2026 

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
  

Η πρόεδρος Τα μέλη 

 

 
 

Μαρινέλα Μπλιθικιώτη   

 

 

   Νικόλαος Κολιός 

 

 

      Βιολέττα Τζανίδη     
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2 Ο   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  

 

Ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού ανάδοχου  για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου: 

«  Βελτίωση οδών προς παραγωγικές μονάδες νομού Θεσπρωτίας  » ,  προϋπολογισμού  

90.000,00 € (με Φ.Π.Α.)   

Στα  Ιωάννινα, στις 07 του μηνός  Μαΐου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00  π.μ. οι υπογράφοντες: 

 

1. Μπλιθικιώτη  Μαρινέλα, ΠΕ  Πολιτικός  Μηχανικός, υπάλληλος  στη  ΔΤΕ/Π.Η., πρόεδρος ,       

2. Κολιός Νικόλαος, ΠΕ Πολιτικός  Μηχανικός, υπάλληλος  στη  ΔΤΕ/Π.Η., μέλος,   

3. Τζανίδη  Βιολέττα , ΠΕ Ηλεκτρολόγος   Μηχανικός, υπάλληλος  στη  ΔΤΕ/Π.Η., μέλος, 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ.  με 

την αριθ. 1/6/15-1-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Η. (ΑΔΑ: 9ΨΠΒ7Λ9-Υ9Χ) , 

Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου , έχοντας υπόψη: 

1. Το από 03-03-2026 1ο Πρακτικό της Ε.Δ του διενεργηθέντος την 27-2-2026 ανοικτού 

μειοδοτικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - αριθμός συστήματος  218368 .  

2. Την με αριθ.: 6/403/17-03-2026 (ΑΔΑ: ΨΓΒΦ7Λ9-ΨΔΨ) απόφαση  της Περιφερειακής Επιτροπής 

Περιφέρειας  Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε το από 03-03-2026  1ο πρακτικό της Ε.Δ σύμφωνα 

με το οποίο προσωρινός ανάδοχος  αναδείχτηκε ο οικονομικός φορέας «  ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ» με ποσό προσφοράς  51.967,44 € ( με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ) και μέση 

έκπτωση 28,40  %.  

3. Το  με αρ. Πρωτ. 58485/3994/20-04-2026 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.&Υ./Π.Η, με το οποίο κλήθηκε ο 

προσωρινός ανάδοχος μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να υποβάλει εντός 10 

ημερών τα  δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου που καθορίζονται στο άρθρο 23 της οικείας 

διακήρυξης.  

4. Τον φάκελο δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου « ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ 

»  ο οποίος υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Υποβολής 

Δικαιολογητικών» στις 23-04-2026  ,  και τα υποβληθέντα στην ΔΤΕ & Υ./Π.Η. σε φυσικό φάκελο 

ανωτέρω δικαιολογητικά , που έλαβαν  αρ. Πρωτ. 77109/5177/24-04-2026 και παραδόθηκαν  

στην Επιτροπή Διαγωνισμού,   

συνήλθαμε σε συνεδρίαση, στο γραφείο 346 της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να 

προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου « ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ » για την κατακύρωση της σύμβασης. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  Π.ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Η Ε.Δ ευρισκόμενη  σε απαρτία, αφού διαπίστωσε τη νόμιμη και εμπρόθεσμη υποβολή των 

δικαιολογητικών  προέβη  στον έλεγχό τους σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της Διακήρυξης και 

την ισχύουσα νομοθεσία, έχοντας υπόψη και την παράγραφο 23.2 της διακήρυξης σύμφωνα με 

την  οποία «το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως 

ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας κρίνονται α) κατά την υποβολή της προσφοράς, με 

την υποβολή του ΕΕΕΣ β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 4.2. (α έως δ) και γ) κατά την εξέταση της υπεύθυνης δήλωσης …  και στο άρθρο 4.2. (ε) της 

παρούσας»  

Κατόπιν  αυτού , η Επιτροπή Διαγωνισμού έκρινε  πως:  

I.  Τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΕΕΕΣ  είναι αληθή.  

II. Από τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης.  

III. Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως  

Κατόπιν των ανωτέρω ,η Επιτροπή Διαγωνισμού  εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του 

έργου « Βελτίωση οδών προς παραγωγικές μονάδες νομού Θεσπρωτίας », 

προϋπολογισμού 90.000,00 € (με Φ.Π.Α.)  στον οικονομικό φορέα, « ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ » με προσφορά 51.967,44 € (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ ) και μέση έκπτωση 28,40 

%. 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται εις  τριπλούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού 

και υποβάλλεται  στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.  

 

Ιωάννινα  07-05-2026  
 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η πρόεδρος Τα μέλη 

 
 
 

Μπλιθικιώτη   Μαρινέλα    

 
 
 

      Κολιός   Νικόλαος           
 
 

    Τζανίδη  Βιολέττα  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/832/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την 
αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 45ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 6-3-2026 ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση 
παραθαλάσσιου οδικού δικτύου Πλαταριά – Σύβοτα – Πέρδικα – Ανθούσα», προϋπολογισμού 
1.000.000,00 € με Φ.Π.Α. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το 
Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως ισχύει με 
την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 
«Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της 
Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 103/2018). 

5. Την αριθμ. 16/49/01-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου με την οποία 
καταρτίσθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την αριθμ. 1/14/15-1-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση παραθαλάσσιου οδικού δικτύου Πλαταριά – 
Σύβοτα – Πέρδικα – Ανθούσα», προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων 
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2026 (Ε.Φ. 0071/Α.Λ.Ε. 
2420301123) με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της μελέτης του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και 
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 2139/140/8-1-2026 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της 
Δ.Τ.Ε./Π.Η. και επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 202/9-1-2026 εισήγηση της Υπηρεσίας. Επίσης 
εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  
της Περιφέρειας Ηπείρου και Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του 
έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.  

8. Την αριθμ. 7/493/30-3-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 1ο/20-
3-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 6-3-2026 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α 
Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 218419 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση 
– αποκατάσταση παραθαλάσσιου οδικού δικτύου Πλαταριά – Σύβοτα – Πέρδικα – Ανθούσα», 
προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2026 (Ε.Φ. 0071/Α.Λ.Ε. 2420301123), σύμφωνα 
με το οποίο  προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ "ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε"», με προσφορά τριακόσιες ογδόντα επτά 
χιλιάδες εκατό ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά 387.198,88 € (με αναθεώρηση, προ 
Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση πενήντα ένα και ενενήντα εννέα τοις εκατό (51,99 %). 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5312/7-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1170/8-
5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση το 2ο 
Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, 
σύμφωνα με το οποίο οριστικός μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας «ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ "ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε"», με προσφορά τριακόσιες 
ογδόντα επτά χιλιάδες εκατό ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά 387.198,88 € (με 
αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση πενήντα ένα και ενενήντα εννέα τοις εκατό (51,99 %). 

10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 7-5-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 6-3-2026 ανοιχτής διαδικασίας 
για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 218419 διακήρυξης, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση παραθαλάσσιου οδικού δικτύου Πλαταριά – Σύβοτα – Πέρδικα – 
Ανθούσα», προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2026 (Ε.Φ. 0071/Α.Λ.Ε. 2420301123),    

σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία 
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα 
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων 
στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό 
φορέα «ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ "ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε"», με 
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προσφορά τριακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εκατό ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά 
387.198,88 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση πενήντα ένα και ενενήντα εννέα τοις εκατό 
(51,99 %). 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

− Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανωτέρω ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση παραθαλάσσιου οδικού δικτύου 
Πλαταριά – Σύβοτα – Πέρδικα – Ανθούσα», προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α., στον οριστικό 
ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ 
"ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε"», με προσφορά τριακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εκατό ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα 
οκτώ λεπτά 387.198,88 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση πενήντα ένα και ενενήντα εννέα 
τοις εκατό (51,99 %), σύμφωνα με το 1ο/20-3-2026  Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 7/493/30-3-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, 
από 7-5-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και  

− Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ "ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε"»  και την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 387.198,88 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) 
σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2026 
(Ε.Φ. 0071/Α.Λ.Ε. 2420301123), βάσει της με α/α 308 & αριθμ. πρωτ. 5809/194/15-1-2026 (ΑΔΑ: 
9ΣΕΙ7Λ9-ΓΑ3) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 321 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

− Τα από 20-3-2026 και 7-5-2026 Πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου του 
θέματος, επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής. 

• Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 
4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με 
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) 
δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

 
 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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1 ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  
 

Δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού (Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή) για την επιλογή  

αναδόχου κατασκευής του έργου: 

         « Συντήρηση - αποκατάσταση παραθαλάσσιου οδικού δικτύου Πλαταριά - Σύβοτα – 

                                                                   Πέρδικα - Ανθούσα  » 

Εκτιμώμενης αξίας  1.000.000,00 Ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

 

σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 22445/1594/6-02-2026 διακήρυξη, η οποία έλαβε τον αριθμό συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ α/α: 218419, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ:  26PROC018443509 2026-02-06). 

 

Σήμερα, στις 06-03-2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:  

 

1. Μαρινέλα  Μπλιθικιώτη , Πολιτικός Μηχανικός , ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.& ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Η, πρόεδρος 

2. Παναγιώτης Βώττης, Ηλεκτρολόγος   Μηχανικός , ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.& ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Η., τακτικό 

μέλος 

3. Νικόλαος  Κολιός , Πολιτικός  Μηχανικός , ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.& ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Η., τακτικό μέλος 

 

που αποτελούμε την Επιτροπή του ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, 

σύμφωνα με την αριθ. 1/14/15-1-2026 (ΑΔΑ: 9ΨΠΒ7Λ9-Υ9Χ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής , 

συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

προσφορών των οικονομικών φορέων, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 22445/1594/6-02-2026 διακήρυξη. 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα και τα 

τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος α/α: 218419.  

 

Από την επισκόπηση των στοιχείων προσφορών διαπιστώθηκε ότι: 

• υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά δώδεκα  (12) φάκελοι προσφοράς (ως πίνακας 1) 

• οι προσφορές αυτές είναι σφραγισμένες, ήτοι τα πεδία στις στήλες «Προσφορά» και 

«Σύνολο προσφοράς» έχουν την τιμή «Σφραγισμένες προσφορές». 

 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής με την χρήση των διατιθέμενων προσωπικών 

κωδικών πρόσβασης συστήματος προέβησαν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά». 

 

 
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
  & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Ακολούθως αναρτήθηκε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», ο 

σχετικός κατάλογος προσφερόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, με δικαίωμα 

πρόσβασης μόνον στους προσφέροντες (ως Πίνακας 1). 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς 

1 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ "ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε"     

02/03/26 10:10 

2 

ΛΑΖΑΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΙΚΕ   

02/03/26 11:17 

3 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 03/03/26 07:53 

4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ    03/03/26 09:03 

5 ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε. 03/03/26 10:58 

6 ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 03/03/26 11:54 

7 ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ 03/03/26 11:58 

8 

ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛ. ΜΗΧ. 

ΕΜΠ ΕΔΕ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 13 2682060770 
nkassavos@yahoo.gr 

03/03/26 12:18 

9 
"ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(διακριτικός τίτλος : ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)" 
03/03/26 12:37 

10 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 03/03/26 13:18 

11 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε 
03/03/26 13:34 

12 ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 03/03/26 13:52 

 

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. 

4E8DEF44A3B608550A21B3C378FA1559 

 

Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε έλεγχος και διαπιστώθηκε ότι και οι δώδεκα (12) οικονομικοί 

φορείς είχαν υποβάλει την απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής και συγκεκριμένα  έντεκα  (11) 

εγγυητικές είναι ηλεκτρονικής έκδοσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  και  μία (1) από τις δώδεκα είναι 

πρωτότυπη εγγυητική συμμετοχής η οποία υποβλήθηκε από τον  οικονομικό φορέα  «  

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε ».  

Αφού διαπιστώθηκε πως προσκομίστηκαν όλες οι απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού συνέχισε στα επόμενα στάδια της διαδικασίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.1 της 

διακήρυξης. Διαβίβασε το σχετικό κατάλογο προσφερόντων κατά σειρά μειοδοσίας στην αναθέτουσα 

αρχή και στους προσφέροντες, προκειμένου να λάβουν γνώση και τον ανάρτησε στον ηλεκτρονικό 

χώρο  «Συνημμένα ηλεκτρονικού διαγωνισμού» τον κατάλογο συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας 

, με δικαίωμα πρόσβασης μόνο στους προσφέροντες (ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ) ως κατωτέρω. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
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Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό % 

1 361642 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ "ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε" 
 51,99% 

2 361935 ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.   44,06% 

3 361936 ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 42,06% 

4 361949 

"ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος : 
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)" 

42,06% 

5 361912 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ    42,01% 

6 361119 

ΛΑΖΑΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

ΜΙΚΕ 

42,00% 

7 361860 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41,01% 

8 361933 

ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛ. 

ΜΗΧ. ΕΜΠ ΕΔΕ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 13 

2682060770 nkassavos@yahoo.gr 

36,03% 

9 361895 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 36,01% 

10 360901 ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ 28,00% 

11 361888 ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.   27,01% 

12 361918 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε    
7,00% 

                                                          

                                               Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. 

                                                23AE0772BD19DB15B48D69031DF7AEB0 

 

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και αριθμητική 

αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της 

παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του 

ελέγχου ομαλότητας χρησιμοποιείται η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του Ν.4412/2016. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού διέκοψε την συνεδρίασή της λόγω άλλων 

υπηρεσιακών υποχρεώσεων. 

 

1η Συνεδρίαση 06-03-2026 

Την ίδια μέρα και ώρα 15:00,  η Επιτροπή  συνήρθε ξανά σε συνεδρίαση ξεκινώντας από τον 

πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

του άρθρου 24.2 της διακήρυξης. Σύμφωνα με την παρ. 24.2 της διακήρυξης ο φάκελος 
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δικαιολογητικών συμμετοχής, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και την εγγυητική επιστολή του άρθρου 15 της διακήρυξης. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 της Διακήρυξης, 

διαπιστώθηκε ότι:   

Σε ό,τι αφορά στις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 3.5β του 

άρθρου 3 της διακήρυξης, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται, εντός τριών εργάσιμων ημερών από 

την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών να προσκομίσουν την 

πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο. Η εν λόγω υποχρέωση δεν 

ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν 

προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. Οι έντεκα  (11) υποβληθείσες προσφορές περιλάμβαναν 

εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. για τις οποίες, η Επιτροπή προέβη σε έλεγχό 

τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ταμείου, και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους. 

Ένας (1)  οικονομικός  φορέας υπέβαλε πρωτότυπη εγγυητική συμμετοχής η οποία παραλήφθηκε 

από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας (41172/2850 /05-03-2026 ) πριν από την ημερομηνία και 

ώρα αποσφράγισης των προσφορών ήτοι την 6η Μαρτίου  2026, όπως ορίζει και η Διακήρυξη. 

Κατόπιν, η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού απέστειλε επιστολή: 

• στην ΑLFA ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ( κατάστημα 0890 Γρεβενών) στις 06-03-2026 για την 

γνησιότητα της εγγυητικής επιστολής του οικονομικού φορέα  «  ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε ».  

  

 2η Συνεδρίαση 09-03-2026 

 
Στις 09-03-2026 η  Επιτροπή Διαγωνισμού ημέρα Δευτέρα , και ώρα 15:00 μετά στην 

αποσφράγιση των προσφορών και λόγω του γεγονότος ότι όσον αφορά την οικονομική 

προσφορά του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα «ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ "ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε"   » συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

της παρ. η΄ του άρθρου 4.1 της σχετικής διακήρυξης, ζητήθηκε με το αριθμ.πρωτ. 43224/2965/ 

09-03-2026 έγγραφο μέσω της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ  από τον οικονομικό φορέα εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, να υποβάλλει εξηγήσεις για την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά 

που υπέβαλε, καθώς εμφανίζει απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από 

τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Ε.Δ. διακόπτει τη συνεδρίασή της . 

 

 3η Συνεδρίαση 13-03-2026  
  
Στις 13-03-2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της 

Περιφέρειας Ηπείρου, η ανωτέρω Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνήλθε σε συνεδρίαση, 

προκειμένου να συνεχίσει το Πρακτικό της. Η Ε.Δ. έλαβε γνώση των εγγράφων:   
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  Α) Της από 12-03-2026 υποβληθείσας μέσω της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ Αιτιολόγηση για 

την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά του διαγωνιζόμενου « ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ "ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε"  » και διαπίστωσε ότι έπρεπε να 

υποβάλλει συμπληρωματικές εξηγήσεις για την πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 4.1 παρ. 

η’ της ως άνω διακήρυξης .      

 Β) Εξέτασε την βεβαίωση εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του οικονομικού 

φορέα «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε » που αποστάλθηκε 

στην Ε.Δ. από το αντίστοιχο τραπεζικό κατάστημα στις 10-03-2026  και την έκανε δεκτή.                              

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού διέκοψε την συνεδρίασή της.  

     

Στις 16-03-2026 ημέρα Δευτέρα, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέχισε το Πρακτικό της και  ζήτησε  

μέσω της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ  με το αριθμ. πρωτ. 48810/3331 /16-03-2026  έγγραφό 

της  από τον οικονομικό φορέα « ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ "ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε"  » εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, να υποβάλλει 

συμπληρωματικές εξηγήσεις  για την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά που υπέβαλε, και ειδικότερα, 

σύμφωνα με τα  άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016 για «τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις» για την 

εκτέλεση του έργου. 

   

4η Συνεδρίαση 20-03-2026 

Σε νέα συνεδρίασή της στις 20-03-2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 η Επιτροπή 

Διαγωνισμού εξέτασε την από 16-03-2026 υποβληθείσα μέσω της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ  

Επανυποβολή Αιτιολόγησης (συμπληρωματικές εξηγήσεις) για την ασυνήθιστα χαμηλή 

προσφορά του διαγωνιζόμενου  « ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ "ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε"  » και διαπίστωσε την πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 

4.1 παρ. η’ της ως άνω διακήρυξης για τον οικονομικό φορέα « ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ "ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε"  ».    

 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων η Ε.Δ, καταρτίζει τον κατωτέρω Πίνακα (3) των 

διαγωνιζομένων που πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και ως εκ τούτου κρίνονται 

παραδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας και είναι οι εξής:   

     

  

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία προσφέροντα 
Ποσό προσφοράς 

προ ΦΠΑ 
Έκπτωση % 

ΑΔΑ: ΨΦ207Λ9-ΘΗ8



[131] 

 

1 361642 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 
δ.τ "ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε."   

        387.198,88 51,99% 

2 361935 ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε. 451.102,4 44,06% 

3 361936 ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.           467.231,42 42,06% 

4 361949 

"ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος: 

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)" 

467.231,42 42,06% 

5 361912 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ 467.639,82 42,01% 

6 361119 

ΛΑΖΑΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΜΙΚΕ 

467.741,93 42,00% 

7 361363 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    475.704,34 41,01% 

8 361933 

ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΕΜΠ ΕΔΕ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 13 

2682060770 nkassavos@yahoo.gr 

515.924,82 36,03% 

9 361895 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 516.026,92 36,01% 

10 360901 ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ 580.645,16 28,00% 

11 361888 ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 588.607,58 27,01% 

12 361918 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε 
750.000 7,00% 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάδειξη  του διαγωνιζόμενου 

οικονομικού φορέα « ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 

δ.τ "ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε"    », ο οποίος είναι πρώτος στην σειρά μειοδοσίας παραδεκτών 

προσφορών, σύμφωνα με τον Πίνακα 3, ως προσωρινού μειοδότη για την ανάθεση  του 

έργου   « Συντήρηση - αποκατάσταση παραθαλάσσιου οδικού δικτύου Πλαταριά - 

Σύβοτα - Πέρδικα - Ανθούσα » προϋπολογισμού 1.000.000,00 Ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με προσφορά τριακόσιες ογδόντα επτά  χιλιάδες  εκατό 

ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά  387.198,88€ (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και 

μέση έκπτωση  πενήντα ένα  και ενενήντα εννέα τοις εκατό ( 51,99 %).     

Αναλυτικά : 

Ποσό Προσφοράς εργασιών: 
 

           285.331,64 €   

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18% :             51.359,70 €   

Σύνολο: 336.691,30 € 

Απρόβλεπτα 15%: 50.503,70 € 
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Σύνολο: 387.195,04 € 

Αναθεώρηση:                       3,84 €      

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:  387.198,88 € 

  

 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3), υπογράφεται από την Επιτροπή και 

υποβάλλεται ως ηλεκτρονικό αρχείο στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

 

Ιωάννινα, 20 Μαρτίου 2026 
 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  

Η πρόεδρος Τα μέλη 

 
 
 

Μαρινέλα Μπλιθικιώτη   

 
 

Παναγιώτης Βώττης   

 

 

Νικόλαος Κολιός       
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2 Ο   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  

 

Ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού ανάδοχου  για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου: 

« Συντήρηση - αποκατάσταση παραθαλάσσιου 

οδικού δικτύου Πλαταριά - Σύβοτα - Πέρδικα - Ανθούσα » , προϋπολογισμού  1.000.000,00€   

(με Φ.Π.Α.)  Στα  Ιωάννινα, στις 07 του μηνός  Μαΐου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00  μ.μ. οι 

υπογράφοντες: 

 

1. Μπλιθικιώτη  Μαρινέλα, ΠΕ  Πολιτικός  Μηχανικός, υπάλληλος  στη  ΔΤΕ&Υ./Π.Η., πρόεδρος ,       

2. Βώττης  Παναγιώτης , ΠΕ Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός, υπάλληλος  στη  ΔΤΕ&Υ./Π.Η., μέλος,   

3. Κολιός Νικόλαος, ΠΕ Πολιτικός   Μηχανικός, υπάλληλος  στη  ΔΤΕ&Υ./Π.Η., μέλος, 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ.  με 

την αριθ. 1/14/15-1-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Η. (ΑΔΑ: 9ΨΠΒ7Λ9-Υ9Χ) , 

Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου , έχοντας υπόψη: 

1. Το από 20-03-2026 1ο Πρακτικό της Ε.Δ του διενεργηθέντος την 06-3-2026 ανοικτού 

μειοδοτικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - αριθμός συστήματος  218419.  

2. Την με αριθ.: 7/493/30-3-2026 (ΑΔΑ: 9ΖΛ77Λ9-ΩΩ7) απόφαση  της Περιφερειακής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε το από 20-03-2026  1ο πρακτικό της Ε.Δ σύμφωνα 

με το οποίο προσωρινός ανάδοχος αναδείχτηκε ο οικονομικός φορέας « ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε. » με ποσό 

προσφοράς  387.198,88 € ( με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ) και μέση έκπτωση 51,99  %.  

3. Το  με αρ. Πρωτ. 68441/4546/22-04-2026 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.&Υ./Π.Η, με το οποίο κλήθηκε ο 

προσωρινός ανάδοχος μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να υποβάλει εντός 10 

ημερών τα  δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου που καθορίζονται στο άρθρο 23 της οικείας 

διακήρυξης.  

4. Τον φάκελο δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου « ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε. »  ο οποίος υποβλήθηκε 

ηλεκτρονικά στο χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών» στις 28-04-2026 

,και τα υποβληθέντα στην ΔΤΕ & Υ./Π.Η. σε φυσικό φάκελο ανωτέρω δικαιολογητικά ,που έλαβαν  

αρ. Πρωτ. 79177/5312/28-04-2026 και παραδόθηκαν  στην Επιτροπή Διαγωνισμού,   

συνήλθαμε σε συνεδρίαση, στο γραφείο 346 της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να 

προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου « ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε.  » για την 

κατακύρωση της σύμβασης. 

Η Ε.Δ ευρισκόμενη  σε απαρτία, αφού διαπίστωσε τη νόμιμη και εμπρόθεσμη υποβολή των 

δικαιολογητικών  προέβη  στον έλεγχό τους σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της Διακήρυξης και 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  Π.ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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την ισχύουσα νομοθεσία, έχοντας υπόψη και την παράγραφο 23.2 της διακήρυξης σύμφωνα με 

την  οποία «το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως 

ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας κρίνονται α) κατά την υποβολή της προσφοράς, με 

την υποβολή του ΕΕΕΣ β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 4.2. (α έως δ) και γ) κατά την εξέταση της υπεύθυνης δήλωσης …  και στο άρθρο 4.2. (ε) της 

παρούσας»  

Κατόπιν  αυτού , η Επιτροπή Διαγωνισμού έκρινε  πως:  

I.  Τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΕΕΕΣ  είναι αληθή.  

II. Από τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης.  

III. Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως  

Κατόπιν των ανωτέρω ,η Επιτροπή Διαγωνισμού  εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του 

έργου « Συντήρηση - αποκατάσταση παραθαλάσσιου οδικού δικτύου Πλαταριά - 

Σύβοτα - Πέρδικα - Ανθούσα », προϋπολογισμού 1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.)  στον οικονομικό 

φορέα, «  ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε. » με προσφορά 387.198,88 € (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ ) και μέση 

έκπτωση 51,99 %. 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται εις  τριπλούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού 

και υποβάλλεται  στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.  

 

Ιωάννινα  07-05-2026  
 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η πρόεδρος Τα μέλη 

 
 
 

Μπλιθικιώτη   Μαρινέλα    

 
 
 

    Βώττης  Παναγιώτης           
 
 

Κολιός   Νικόλαος   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/833/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την 
αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 46ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-3-2026 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση αποκατάσταση 
οδικού δικτύου Άρτας - Γέφυρα Καλογήρου», προϋπολογισμού 400.000,00 € με Φ.Π.Α. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το 
Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως ισχύει με 
την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 

http://www.php.gov.gr/
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Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 
«Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της 
Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 103/2018). 

5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια αριθμ. 3/5/12-3-
2026 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 1/16/15-1-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση αποκατάσταση οδικού δικτύου Άρτας-Γέφυρα Καλογήρου», 
προϋπολογισμού 400.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2026 (Ε.Φ. 0071/Α.Λ.Ε. 2420301124) με τους 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
βάσει της μελέτης του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. 
πρωτ. 2709/203/9-1-2026 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. για την υλοποίηση 
του ως άνω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  της Περιφέρειας Ηπείρου και Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή 
Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη αυτής..  

7. Την αριθμ. 8/607/7-4-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 
30-3-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-3-2026 ανοιχτής διαδικασίας για την 
σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 219373 για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συντήρηση αποκατάσταση οδικού δικτύου Άρτας-Γέφυρα Καλογήρου», προϋπολογισμού 400.000,00 
€ με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 
οικ. έτους 2026 (Ε.Φ. 0071/Α.Λ.Ε. 2420301124), σύμφωνα με το οποίο  προσωρινός μειοδότης 
αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», ο οποίος είναι πρώτος στην σειρά 
μειοδοσίας παραδεκτών προσφορών, με προσφορά με προσφορά 161.191,32 € (με αναθεώρηση, 
προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 50,03 %. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5825/8-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1173/8-
5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση το 2ο 
Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, 
σύμφωνα με το οποίο οριστικός μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας «ΦΟΥΚΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», ο οποίος είναι πρώτος στην σειρά μειοδοσίας παραδεκτών προσφορών, με προσφορά 
με προσφορά 161.191,32 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 50,03 %. 

9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 8-5-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-3-2026 ανοιχτής διαδικασίας 
για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 219373 διακήρυξης, για την κατασκευή του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση αποκατάσταση οδικού δικτύου Άρτας-Γέφυρα Καλογήρου», 
προϋπολογισμού 400.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2026 (Ε.Φ. 0071/Α.Λ.Ε. 2420301124), 

σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία 
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα 
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων 
στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό 
φορέα «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», ο οποίος είναι πρώτος στην σειρά μειοδοσίας παραδεκτών προσφορών, 
με προσφορά με προσφορά 161.191,32 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 50,03 %. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

− Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανωτέρω ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση αποκατάσταση οδικού δικτύου Άρτας-Γέφυρα 
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Καλογήρου», προϋπολογισμού 400.000,00 € με Φ.Π.Α., στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα 
«ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», ο οποίος είναι πρώτος στην σειρά μειοδοσίας παραδεκτών προσφορών, με 
προσφορά με προσφορά 161.191,32 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 50,03 %, 
σύμφωνα με το 1ο/30-3-2026  Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 
8/607/7-4-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 8-5-2026 Πρακτικού 
της Επιτροπής Διαγωνισμού και  

− Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»  και 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 161.191,32 € (με 
αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου οικ. έτους 2026 (Ε.Φ. 0071/Α.Λ.Ε. 2420301124) βάσει της με α/α 309 & αριθμ. πρωτ. 
5810/195/15-1-2026 (ΑΔΑ: 6ΧΗΙ7Λ9-Γ4Ρ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με 
α/α 322 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

− Τα από 30-3-2026 και 8-5-2026 Πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου του 
θέματος, επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής. 

• Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 
4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με 
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) 
δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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1 ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  
 

Δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού (Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή) για την επιλογή  

αναδόχου κατασκευής του έργου: 

                       « Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου Άρτα - Γέφυρα Καλογήρου » 

Εκτιμώμενης αξίας 400.000,00 Ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

 

σύμφωνα με την αρ. Πρωτ. 35560/2511/26-02-2026 ( ΑΔΑ: 932Ψ7Λ9-ΜΓ3)  διακήρυξη, η οποία έλαβε 

τον αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ α/α: 219373 ,δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 26PROC018543741 2026-02-26). 

 

 Σήμερα, στις 27-03-2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:  

1. Μαρινέλα  Μπλιθικιώτη , Πολιτικός Μηχανικός , ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.& ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Η, πρόεδρος 

2. Άννα Μπάσιου , Τοπογράφος   Μηχανικός , ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.& ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Η., τακτικό μέλος 

3. Κωνσταντίνος Ζάννης, Τοπογράφος Μηχανικός , ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.& ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Η., τακτικό μέλος 

 

που αποτελούμε την Επιτροπή του ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, 

σύμφωνα με την αριθ. 1/16/15-1-2026 (ΑΔΑ:) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Η. (ΑΔΑ 

9ΨΠΒ7Λ9-Υ9Χ ), συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και 

αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό διαγωνισμό 

μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 35560/2511/26-02-2026 διακήρυξη. 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα και τα 

τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος α/α: 219373 . 

 

Από την επισκόπηση των στοιχείων προσφορών διαπιστώθηκε ότι: 

1. υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά εννιά  (9) φάκελοι προσφοράς (ως πίνακας 1) 

1. οι προσφορές αυτές είναι σφραγισμένες, ήτοι τα πεδία στις στήλες «Προσφορά» και «Σύνολο 

προσφοράς» έχουν την τιμή «Σφραγισμένες προσφορές». 

 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής με την χρήση των διατιθέμενων προσωπικών κωδικών 

πρόσβασης συστήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4.1 της διακήρυξης, προέβησαν στην 

ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου 

«Οικονομική Προσφορά».  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Μετά την ως άνω αποσφράγιση, και πριν από την έκδοση οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με την 

αξιολόγηση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στις ακόλουθες ενέργειες: α) Ανάρτησε 

στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων, 

όπως αυτός παράχθηκε από το υποσύστημα, με δικαίωμα πρόσβασης μόνον στους προσφέροντες 

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς 

1 ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ   23/03/26 11:38 

2  ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  23/03/26 19:25 

3 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23/03/26 20:24 

4  ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 24/03/2026 00:23:47 

5 ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 24/03/26 09:04 

6 
Ι . ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 
24/03/26 10:56 

7 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ "ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε."  
24/03/26 12:38 

8 
"ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)" 
24/03/26 12:54 

9 
ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

24/03/26 13:54 

 

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. 

7B7975B5CC1FA48AB297701707503752  

 

β)Έλεγξε εάν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής. Πραγματοποιήθηκε 

έλεγχος και διαπιστώθηκε ότι και οι εννιά (9) οικονομικοί φορείς είχαν υποβάλει την απαιτούμενη εγγύηση 

συμμετοχής και συγκεκριμένα όλες  οι  εγγυητικές είναι ηλεκτρονικής έκδοσης. 

Αφού διαπιστώθηκε πως προσκομίστηκαν όλες οι απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού συνέχισε στα επόμενα στάδια της διαδικασίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.1 της 

διακήρυξης. Διαβίβασε το σχετικό κατάλογο προσφερόντων κατά σειρά μειοδοσίας στην αναθέτουσα αρχή 

και στους προσφέροντες, προκειμένου να λάβουν γνώση και τον ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο  

«Συνημμένα ηλεκτρονικού διαγωνισμού» τον ως άνω κατάλογο, με δικαίωμα πρόσβασης μόνο στους 

προσφέροντες (ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ) κατωτέρω. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

                                                                                                                         

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό % 

1 363343 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  50,03% 

2 363354  ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 48,08% 

3 363339 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 46,03% 

4 363389 

"ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος: 
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)"   

43,08% 
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5 363234 ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 41,03% 

6 363161 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 
δ.τ "ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε."  

41,00% 

7 361810  ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ  35,00% 

8 363406 
ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

35,00% 

9 363378 
Ι . ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.  
22,00% 

                                                          

                                             Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ 

                                            65F0A73C99E643FD082B1DC87C2E4AE5 

 

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και αριθμητική 

αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής 

σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας 

χρησιμοποιείται η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του 

Ν.4412/2016. 

 

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά 

μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης. Σύμφωνα με την παρ. 

24.2 της διακήρυξης ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει 

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και την εγγυητική επιστολή του άρθρου 15 της 

διακήρυξης. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 της Διακήρυξης, διαπιστώθηκε ότι:   

Σε ό,τι αφορά στις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 3.5β του άρθρου 3 της 

διακήρυξης, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών να προσκομίσουν την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής 

έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. Και οι εννιά 

(9) υποβληθείσες προσφορές περιλάμβαναν εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. για τις οποίες, 

η Επιτροπή προέβη σε έλεγχό τους αυθημερόν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ταμείου, και 

διαπίστωσε την εγκυρότητά τους. 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων η Ε.Δ. καταλήγει πως όλες οι υποβληθείσες προσφορές είναι 

παραδεκτές , καταρτίζει τον κατωτέρω Πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που πληρούν τις απαιτήσεις της 

διακήρυξης και ως εκ τούτου κρίνονται παραδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας και είναι οι εξής:   

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία προσφέροντα 

Ποσό 

προσφοράς προ 
ΦΠΑ 

Έκπτωση % 

1 363343  ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 161.191,32€  50,03 % 

2 363354  ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.  167.494,42€ 48,08% 

3 363339  ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  174.094,54€ 46,03% 
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4 363389 

"ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος: 

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)"  

183.623,46€ 43,08% 

5 363234 ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 
190.223,58€  

 
41,03% 

 

6 363161 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 

δ.τ "ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε."  

190.322,59€ 41,00% 

7 361810 ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ  209.677,41€ 35,00% 

8 363406 
ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

209.677,41€ 35,00% 

9 363378 
Ι . ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 

251.612,90€ 22,00% 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάδειξη  του διαγωνιζόμενου 

οικονομικού φορέα « ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ », ο οποίος είναι πρώτος στην σειρά μειοδοσίας 

παραδεκτών προσφορών, σύμφωνα με τον Πίνακα 3, ως προσωρινού μειοδότη για την ανάθεση  

του έργου  « Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου Άρτα - Γέφυρα Καλογήρου » 

προϋπολογισμού 400.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με προσφορά πενήντα μία  

χιλιάδες  εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά  161.191,32 € (με αναθεώρηση, προ 

Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση  πενήντα  και τρία  εκατοστά τοις εκατό ( 50,03 %).      

Αναλυτικά : 

Ποσό Προσφοράς εργασιών: 
 

           118.783,81€  

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18% :     21.381,09€      

Σύνολο: 140.164,90 € 

Απρόβλεπτα 15%: 21.024,74  € 

Σύνολο: 161.189,64  € 

Αναθεώρηση:                       1,68  €            

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:  161.191,32  € 

 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3), υπογράφεται από την Επιτροπή και υποβάλλεται ως 

ηλεκτρονικό αρχείο στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

 

Ιωάννινα, 30 Μαρτίου 2026 

 
 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  

Η πρόεδρος Τα μέλη 

 
 

Μαρινέλα Μπλιθικιώτη   

 
 

 Άννα Μπάσιου    
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             Κωνσταντίνος Ζάννης        

 

 

 

 
2 Ο   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  

 

Ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού ανάδοχου  για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου: 

«Συντήρηση ­ αποκατάσταση οδικού δικτύου Άρτα ­ Γέφυρα Καλογήρου  » , προϋπολογισμού  

400.000,00€   (με Φ.Π.Α.)   

 Στα  Ιωάννινα, στις 08 του μηνός  Μαΐου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00  π.μ. οι 

υπογράφοντες: 

  

 1. Μπλιθικιώτη  Μαρινέλα, ΠΕ  Πολιτικός  Μηχανικός, υπάλληλος  στη  ΔΤΕ&Υ./Π.Η., πρόεδρος ,       

 2. Μπάσιου   Άννα , ΠΕ Τοπογράφος  Μηχανικός, υπάλληλος  στη  ΔΤΕ&Υ./Π.Η., μέλος,   

 3. Ζάννης Κωνσταντίνος, ΠΕ Τοπογράφος  Μηχανικός, υπάλληλος  στη  ΔΤΕ&Υ./Π.Η., μέλος, 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ.  με 

την αριθ. 1/16/15­1­2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Η. (ΑΔΑ: 9ΨΠΒ7Λ9­Υ9Χ) ,  

έχοντας υπόψη: 

1. Το από 30­03­2026 1ο Πρακτικό της Ε.Δ του διενεργηθέντος την 27­3­2026 ανοικτού μειοδοτικού 

διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ­ αριθμός συστήματος  219373.   

2. Την με αριθ.: 8/607/7­4­2026 (ΑΔΑ: Ρ8ΧΗ7Λ9­7ΑΑ) απόφαση  της Περιφερειακής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε το από 30­03­2026  1ο πρακτικό της Ε.Δ σύμφωνα 

με το οποίο προσωρινός ανάδοχος αναδείχτηκε ο οικονομικός φορέας « ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ » 

με ποσό προσφοράς  161.191,32€ ( με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ) και μέση έκπτωση 50,03  %. 

3. Το  με αρ. Πρωτ. 74397/4990/27­04­2026 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.&Υ./Π.Η, με το οποίο κλήθηκε ο 

προσωρινός ανάδοχος μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να υποβάλει εντός 10 

ημερών τα  δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου που καθορίζονται στο άρθρο 23 της οικείας 

διακήρυξης. 

4. Τον φάκελο δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου « ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ »  ο οποίος 

υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών» στις 

04-05-2026 ,   

συνήλθαμε σε συνεδρίαση, στο γραφείο 346 της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να προβούμε 

στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου « ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   » για την 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  Π.ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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κατακύρωση της σύμβασης. 

Η Ε.Δ ευρισκόμενη  σε απαρτία, αφού διαπίστωσε τη νόμιμη και εμπρόθεσμη υποβολή των 

δικαιολογητικών  προέβη  στον έλεγχό τους σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της Διακήρυξης και 

την ισχύουσα νομοθεσία, έχοντας υπόψη και την παράγραφο 23.2 της διακήρυξης σύμφωνα με 

την  οποία «το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως 

ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας κρίνονται α) κατά την υποβολή της προσφοράς, 

με την υποβολή του ΕΕΕΣ β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με 

το άρθρο 4.2. (α έως δ) και γ) κατά την εξέταση της υπεύθυνης δήλωσης …  και στο άρθρο 4.2. 

(ε) της παρούσας» 

Κατόπιν  αυτού , η Επιτροπή Διαγωνισμού έκρινε  πως: 

I.  Τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΕΕΕΣ  είναι αληθή. 

II. Από τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης. 

III. Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως 

Κατόπιν των ανωτέρω ,η Επιτροπή Διαγωνισμού  εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του 

έργου « Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου Άρτα - Γέφυρα Καλογήρου », 

προϋπολογισμού 400.000,00 € (με Φ.Π.Α.)  στον οικονομικό φορέα, «  ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ » 

με προσφορά 161.191,32 € (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ ) και μέση έκπτωση 50,03 %. 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται εις  τριπλούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού 

και υποβάλλεται  στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

 

Ιωάννινα  08-05-2026 
 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η πρόεδρος Τα μέλη 
 

 
 

Μπλιθικιώτη   Μαρινέλα    

 
 
 

         Μπάσιου   Άννα        
 
 

             Ζάννης Κωνσταντίνος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/834/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., 
Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 47ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 8-1-2026 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση και 
αποκατάσταση των κελιών της Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Βίτσας Ζαγορίου», προϋπολογισμού 
1.650.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 
5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 
5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως 
ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του 

http://www.php.gov.gr/
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Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης 
Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 
103/2018). 

5. Την αριθμ. 29/1518/09-09-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας  Ηπείρου, του 
Υπουργείου Πολιτισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου 
«Στερέωση και αποκατάσταση των κελιών της Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Βίτσας Ζαγορίου», 
προϋπολογισμού 1.670.000,00 € με ΦΠΑ και των όρων αυτής, σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 15911/04-09-2025 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο και ορίστηκαν για την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, εκπρόσωποι της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

6. Την αριθμ. 34/1891/24-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: 

Α. Καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση και 
αποκατάσταση των κελιών της Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Βίτσας Ζαγορίου», συνολικού 
προϋπολογισμού 1.650.000,00 € με ΦΠΑ και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης 
ποσού 1.100.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου 
με Κ.Α. 2023ΝΠ23000008 και τίτλο «Στερέωση-αποκατάσταση Ι.Μ. Προφήτου Ηλία Βίτσας, 
Δήμου Ζαγορίου (2019ΕΠ03000015)», ενώ η υπόλοιπη δαπάνη ποσού 550.000,00 € με ΦΠΑ 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 618 με Κ.Α 2025ΕΠ61830016  και τίτλο «Cross 
Border World Heritage Itineraries - Heritage Links» που υλοποιείται στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg GREECE-ITALY Programme 
2021-2027  (Subsidy Contract),  

με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 19149/21-10-2025 
εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/496190/8-11-2024 (ΑΔΑ: 
ΨΞΣΖ46NKOT-06X) απόφαση έγκρισης μελέτης, κατόπιν γνωμοδότησης του ΚΑΣ στην υπ’ 
αριθ. 44/6.11.2024 Συνεδρία (Θέμα 7ο), βάσει της υπογραφείσας Προγραμματικής σύμβασης 
μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Ιεράς Μητρόπολης 
Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου του θέματος η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την 
αριθμ. 29/1518/9-9-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής. 

Β. Συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
ορίστηκαν τα μέλη αυτής.  

7. Την αριθμ. 1/9/15-1-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
το από 8-1-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 8-1-2026 ανοιχτής 
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 217482/2025, για την κατασκευή 
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του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση και αποκατάσταση των κελιών της Ι.Μ. 
Προφήτη Ηλία Βίτσας Ζαγορίου», συνολικού προϋπολογισμού 1.650.000,00 € με ΦΠΑ, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2023ΝΠ23000008 
(1.100.000,00 € με ΦΠΑ) και των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 618 με Κ.Α 
2025ΕΠ61830016 (550.000,00 € με ΦΠΑ), σύμφωνα με το οποίο απορρίφθηκε ως 
απαράδεκτη η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. 
“AVATON SIORIS CONSTRUCTIONS”», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και στο άρθρο 4.1 § γ ii της 
οικείας διακήρυξης, επειδή δεν προσκόμισε την απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής (παρ. 3.5 
περ. β της διακήρυξης) και το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο ήταν λευκό. 

8. Την αριθμ. 5/323/4-3-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 

το 2ο/17-2-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 8-1-2026 ανοιχτής 

διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του 

Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), βάσει της αριθμ. πρωτ. 218058/21843/27-11-2025 με α/α 

Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 217482/2025 διακήρυξης, για την κατασκευή του έργου της 

Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση και αποκατάσταση των κελιών της Ι.Μ. Προφήτη Ηλία 

Βίτσας Ζαγορίου», συνολικού προϋπολογισμού 1.650.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των 

πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2023ΝΠ23000008 (1.100.000,00 € με 

ΦΠΑ) και των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 618 με Κ.Α 2025ΕΠ61830016 (550.000,00 € 

με ΦΠΑ) και τίτλο «Cross Border World Heritage Itineraries - Heritage Links»  του 

Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg GREECE-ITALY Programme 

2021-2027, σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας 

«Κ/ΞΙΑ Β ΚΟΝΔΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ», του οποίου η προσφορά είναι 

η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη με βάση την τιμή, ήτοι ποσό 1.098.239,57 € 

(με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση  έκπτωση 17,47%. 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5820/8-5-2026 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 1165/8-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει προς έγκριση το 3ο Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου του θέματος. 

10. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 7-5-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 8-1-2026 ανοιχτής 
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 217482/2025  διακήρυξης, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση και αποκατάσταση των κελιών της 
Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Βίτσας Ζαγορίου», συνολικού προϋπολογισμού 1.650.000,00 € με ΦΠΑ, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2023ΝΠ23000008 
(1.100.000,00 € με ΦΠΑ) και των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 618 με Κ.Α 2025ΕΠ61830016 
(550.000,00 € με ΦΠΑ) και τίτλο «Cross Border World Heritage Itineraries - Heritage Links»  του 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg GREECE-ITALY Programme 2021-
2027, 

σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα 
οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι 
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 
διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της 
σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «Κ/ΞΙΑ Β ΚΟΝΔΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ», του οποίου η προσφορά είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη με 
βάση την τιμή, ήτοι ποσό 1.098.239,57 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση  έκπτωση 
17,47%. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 
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− Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανωτέρω ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση και αποκατάσταση των κελιών της 
Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Βίτσας Ζαγορίου», συνολικού προϋπολογισμού 1.650.000,00 € με ΦΠΑ, στον 
οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «Κ/ΞΙΑ Β ΚΟΝΔΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ», 
του οποίου η προσφορά είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη με βάση την τιμή, 
ήτοι ποσό 1.098.239,57 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση  έκπτωση 17,47%, σύμφωνα 
με το 2ο/17-2-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 
85/323/4-3-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 7-5-2026 
Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και  

− Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «Κ/ΞΙΑ Β 
ΚΟΝΔΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 
από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 1.098.239,57 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) 
και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου με 
Κ.Α.2023ΝΠ23000008 (1.100.000,00 € με ΦΠΑ) και των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 618 
με Κ.Α 2025ΕΠ61830016 (550.000,00 € με ΦΠΑ) και τίτλο «Cross Border World Heritage 
Itineraries - Heritage Links» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg 
GREECE-ITALY Programme 2021-2027. 

− Τα από 17-2-2026 και 7-5-2026 Πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του 
έργου του θέματος, επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και 
ενιαίο μέρος αυτής. 

• Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 
361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η 
πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, 
πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου 
οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης. 

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, όπως και στις σχετικές αριθμ. 

34/1891/24-10-2025 και 5/323/4-3-2026 αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής, με το 

σκεπτικό ότι τα έργα αποκατάστασης ιερών ναών πρέπει να χρηματοδοτούνται από το 

Υπουργείο Πολιτισμού και όχι από την Περιφέρεια, για την οποία αποτελεί λάθος προτεραιότητα. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  2  

Δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού (Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 

τιμή) για την επιλογή  αναδόχου κατασκευής του υποέργου: 

«Στερέωση και αποκατάσταση των κελιών της Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Βίτσας Ζαγορίου» 

1.650.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 218058/21843/27-11-2025  διακήρυξη, η οποία έλαβε τον 

217482/2025 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας 

ΑΔΑΜ:25PROC018018854 2025-11-27. 

Την Τρίτη 03-02-2026 και ώρα 3:00 μ.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Λαμπρινή Βάββα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η., πρόεδρος  

2. Άννα Μπάσιου, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η., τακτικό μέλος 

3. Βιολέτα Τζανίδη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η., τακτικό μέλος 

που αποτελούμε την Επιτροπή του ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο της 

επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ. 34/1891/24-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής 

Επιτροπής της Π.Η. (Ρ6ΩΧ7Λ9-Θ9Β),  συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε 

συνέχιση της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών των οικονομικών φορέων, που 

υποβλήθηκαν για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 

218058/21843/27-11-2025  διακήρυξη. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλαβε γνώση της με αριθμ. 1/9/15-01-

2026 Απόφασης της  Περιφερειακής Επιτροπής περί απόρριψης της προσφοράς 

του οικονομικού φορέα «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ», λόγω μη προσκόμισης 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 

4.1γ(ι ι ι ) της διακήρυξης, η οποία κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στις 21 -

01-2026 μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, προχώρησε στην προβλεπόμενη από τη διακήρυξη 

διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών  συμμετοχής.  

Η μία (1) υποβληθείσα προσφορά περιλαμβάνει εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης του 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Μία (1) προσφορά περιλάμβανε εγγυητική της Τράπεζας Ηπείρου, η οποία είχε ήδη 

υποβληθεί σε πρωτότυπη μορφή στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας, σε σφραγισμένο φάκελο 

(υπ’ αριθμ. 240921/23965/24-12-2025). Μία (1) προσφορά περιλάμβανε εγγυητική της Τράπεζας 

Πειραιώς, η οποία είχε ήδη υποβληθεί σε πρωτότυπη μορφή στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας, 

σε σφραγισμένο φάκελο (υπ’ αριθμ. 154/6/02-01-2026).  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Στη συνέχεια, διαβίβασε τον σχετικό κατάλογο των προσφερόντων, κατά σειρά μειοδοσίας, στην 

αναθέτουσα αρχή και στους προσφέροντες, προκειμένου να λάβουν γνώση, και ανάρτησε τον 

ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον ως άνω κατάλογο με δικαίωμα 

πρόσβασης αποκλειστικά στους προσφέροντες.  

 

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και 

αριθμητική αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και την ομαλή μεταξύ τους σχέση, 

βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου μέσω του υποσυστήματος. Για την εφαρμογή 

του ελέγχου ομαλότητας χρησιμοποιείται η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του Ν.4412/2016. 

Η Επιτροπή, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, 

έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης για τους διαγωνιζόμενους 

με α/α 1, 2 και 3, δεδομένου ότι η προσφορά του διαγωνιζόμενου με α/α 4 είχε απορριφθεί με 

απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής. Σύμφωνα με την παράγραφο 24.2 της διακήρυξης, ο 

φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και την εγγυητική επιστολή του άρθρου 15 της διακήρυξης. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.5β της διακήρυξης, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται, το 

αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, να προσκομίσουν 

την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο. Η εν λόγω υποχρέωση 

δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (ενδεικτικά οι εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι 

οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

Η προσφορά του διαγωνιζόμενου «Κ/ξια ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ – ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ – 

ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ» περιλάμβανε εγγυητική επιστολή της Τράπεζας Ηπείρου, η οποία είχε 

υποβληθεί σε πρωτότυπη μορφή στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας, σε σφραγισμένο φάκελο 

(υπ΄ αριθμ. 240921/23965/24-12-2025). Η προσφορά του διαγωνιζόμενου «GEP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ» 

περιλάμβανε εγγυητική επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία είχε υποβληθεί σε πρωτότυπη 

μορφή στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας, σε σφραγισμένο φάκελο (υπ΄ αριθμ. 154/6/02-01-

2026). Για τις δύο ανωτέρω εγγυητικές στάλθηκαν ερωτήματα επιβεβαίωσης γνησιότητας στις 

αντίστοιχες τράπεζες.  

Η προσφορά του διαγωνιζόμενου «Κ/ξια ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ» περιλάμβανε εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., η γνησιότητα των 

οποίων διαπιστώθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ταμείου. 
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Από τον έλεγχο των ΕΕΕΣ που υποβλήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι:  

• Για τους οικονομικούς φορείς «Κ/ξια ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ – ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ – 

ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ»  και «Κ/ξια ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ – ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ – ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ» στο 

μέρος ΙΙ – σημείο Α του ΕΕΕΣ, στο πεδίο που αφορά τον τρόπο συμμετοχής των οικονομικών 

φορέων που αποτελούν την ένωση (άρθρο 3.1 της διακήρυξης ) δεν δίνεται σχετική απάντηση 

που αφορά τον προσδιορισμό της κατανομής των αμοιβών μεταξύ των οικονομικών φορέων. 

• Για τον οικονομικό φορέα «GEP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ» η Επιτροπή διαπίστωσε ότι στα ΕΕΕΣ που 

υποβλήθηκαν δεν εμφανίζεται το πεδίο που αναφέρεται στο ερώτημα αν «ο οικονομικός φορέας 

θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν». Το πρόβλημα έχει προκύψει με τα νέα 

τυποποιημένα ΕΕΕΣ που διατίθενται προς ηλεκτρονική συμπλήρωση, στα οποία, αν κάποιος 

οικονομικός φορέας που δεν διαθέτει Ενημερότητα Πτυχίου δηλώσει «ναι» στο ερώτημα αν είναι 

εγγεγραμμένος  σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής (θεωρώντας ότι το ερώτημα αφορά την 

εγγραφή στο ΜΕΕΠ κι όχι την Ενημερότητα Πτυχίου), δεν του δίνεται από το σύστημα η 

δυνατότητα συμπλήρωσης  του ερωτήματος αν είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 

πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της διακήρυξης «Συμπλήρωση – 

αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών», σύμφωνα με το οποίο «Η αναθέτουσα αρχή 

τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες 

οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή 

εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 

συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να 

ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των 

δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης 

σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας « Επικοινωνία» του 

υποσυστήματος, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 

του ν. 4412/2016.», κάλεσε στις 04-02-2026, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 

τους ανωτέρω οικονομικούς  φορείς να παράσχουν διευκρινήσεις αναφορικά με τα αντίστοιχα 

σχετικά πεδίο του ΕΕΕΣ.  

Την  Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 15:00 η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε 

συνεδρίαση, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της προέδρου, προκειμένου να ολοκληρώσει το 

Πρακτικό της.  

Αρχικά η Επιτροπή έλεγχε τις βεβαιώσεις γνησιότητας των εγγυητικών των οικονομικών φορέων 

«Κ/ξια ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ – ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ – ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ» και «GEP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ». Το 

γνήσιο των εγγυητικών πιστοποιήθηκε με τα αριθμ. 17/04-02-2026 και  311361/04-02-2026 

έγγραφο των τραπεζών αντίστοιχα. 

Στην συνέχεια η Επιτροπή εξέτασε τις αποσαφηνίσεις και υπεύθυνες δηλώσεις που υποβλήθηκαν 

από τους οικονομικούς φορείς από τους οποίους ζητήθηκε η παροχή διευκρινήσεων, ως 

ανωτέρω, και διαπίστωσε ότι αυτές υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα. 
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Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω ελέγχων, η Ε.Δ. καταρτίζει τον κατωτέρω 

Πίνακα 3  

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α/Α 
Α/Α 

καταθ. 
Επωνυμία προσφέροντα Ποσοστό 

1. 355916 
Κ/ΞΙΑ Β ΚΟΝΔΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ - 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ 
17,47 % 

2. 356164 

GEP TEXNIKH E.E. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
8,32 % 

3. 357571 

Κ/ΞΙΑ: ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ- ΝΚ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε – ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. 
6,11 % 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του 

έργου «Στερέωση και αποκατάσταση των κελιών της Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Βίτσας 

Ζαγορίου προϋπολογισμού 1.650.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στον 

οικονομικό φορέα Κ/ΞΙΑ Β ΚΟΝΔΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ, ο οποίος είναι 

προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον Πίνακα 3, με προσφορά 1.098.239,57€ (με 

αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση δεκαεφτά και σαράντα εφτά (17,47%).  

Αναλυτικά: 

Ποσό Προσφοράς 

εργασιών: 

 

778.380,25€ 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%: 140.108,45€  

Σύνολο: 918.488,70€ 

Απρόβλεπτα 15%: 137.773,31€ 

Σύνολο: 1.056.262,01€ 

Αναθεώρηση: 41.977,56€ 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 1.098.239,57€ 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως 

κατωτέρω.   

Ιωάννινα, 17 Φεβρουαρίου 2026 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Η πρόεδρος 

 

Τα μέλη 

Λαμπρινή Βάββα Άννα Μπάσιου 

Βιολέττα Τζανίδη 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  3  
 

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο 

«Κ/ΞΙΑ Β ΚΟΝΔΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ» 

του έργου:  

«Στερέωση και αποκατάσταση των κελιών της Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Βίτσας Ζαγορίου» 

προϋπολογισμού 1.650.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

 

Την Πέμπτη 07-05-2026 και ώρα 3:00 μ.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Λαμπρινή Βάββα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η., πρόεδρος  

2. Άννα Μπάσιου, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η., τακτικό μέλος 

3. Βιολέτα Τζανίδη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η., τακτικό μέλος 

που αποτελούμε την Επιτροπή του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο της 

επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθμ. 34/1891/24-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής 

Επιτροπής της Π.Η. (Ρ6ΩΧ7Λ9-Θ9Β),  και έχοντας υπόψη: 

1. Την με αριθ. 1/9/16-01-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με 

την οποία εγκρίθηκε το από 08-01-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

2. Η από 21-01-2026 κοινοποίηση μέσω ΕΣΗΔΗΣ στους συμμετέχοντες της ανωτέρω απόφασης 

της Π.Ε. 

3. Την με αριθ. 5/323/04-03-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 

με την οποία εγκρίθηκε το από 2/17-02-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

4. Η από 23-03-2026 κοινοποίηση μέσω ΕΣΗΔΗΣ στους συμμετέχοντες της ανωτέρω απόφασης 

της Π.Ε. 

5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 46997/3188/23-04-2026 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΗ με το 

οποίο κλήθηκε, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», ο προσωρινός ανάδοχος να 

υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις 

δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης. 

6. Τα από 02-05-2026 ηλεκτρονικά υποβληθέντα δικαιολογητικά μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας»,  

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του 

προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της σύμβασης.  

Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε τη νόμιμη και εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών 

και προχωρώντας στον έλεγχό τους σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της Διακήρυξης και την 

ισχύουσα νομοθεσία, έχοντας υπόψη και την παράγραφο 23.2 της διακήρυξης σύμφωνα με την 

οποία «το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν 

στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας κρίνονται α) κατά την υποβολή της προσφοράς, με την 

υποβολή του ΕΕΕΣ β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 4.2. (α έως δ) και γ) κατά την εξέταση της υπεύθυνης δήλωσης … άρθρο 4.2. (ε) της 

παρούσας», 

καταλήγει πως:  

i) από τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης,  

ii) τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως  

 

Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου: 

«Στερέωση και αποκατάσταση των κελιών της Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Βίτσας Ζαγορίου» 

προϋπολογισμού 1.650.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) στην εργοληπτική επιχείρηση «Κ/ΞΙΑ Β 

ΚΟΝΔΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ» με ποσό προσφοράς 1.098.239,57 € (με 

αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση δεκαεπτά και σαράντα επτά (17,47%).  

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως 

κατωτέρω. 

 

 
Ιωάννινα, 07-05-2026 

 
Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  
 

Η πρόεδρος 
 
 

Τα μέλη 

Λαμπρινή Βάββα  
Άννα Μπάσιου 

 

Βιολέτα Τζανίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/835/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., 
Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 48ο 

Έγκριση του από 6-5-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 6-4-2026 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδών και τεχνικών έργων 
στην περιοχή Σαγιάδας», προϋπολογισμού 680.580,00 € με Φ.Π.Α. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 
5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 
5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως 
ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του 

http://www.php.gov.gr/
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Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης 
Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 
103/2018). 

5. Την αριθμ. 4/274/20-2-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες 
αποκατάστασης οδών και τεχνικών έργων στην περιοχή Σαγιάδας», προϋπολογισμού 
680.580,00 € με Φ.Π.Α. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 2025ΝΠ43000000 και τίτλο 
«Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», με τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας 
Ηπείρου, βάσει της μελέτης του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και 
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 10509/773/2-2-2026 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών 
της Δ.Τ.Ε.Υ./Π.Η. και επισυνάφθηκε στην αριθμ. πρωτ. 1608/6-2-2026 εισήγηση της 
Υπηρεσίας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και Β) συγκροτήθηκε η 
τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από 
υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και 
ορίστηκαν τα μέλη αυτής.  

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5722/6-5-2026 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 1164/8-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει προς έγκριση το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε 
στις 06-04-2026 με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάδειξη της 
εργοληπτικής επιχείρησης « ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε" », η οποία βρίσκεται στην 1η θέση στον Πίνακα 3 
κατάταξης παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας, ως προσωρινού μειοδότη για 
την ανάθεση  του έργου του θέματος, προϋπολογισμού 680.580,00 € με Φ.Π.Α., με ποσό 
προσφοράς 355.617,04 € (με αναθεώρηση), χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 35,21 
%. 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 6-5-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 6-4-2026 ανοιχτής 
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 219492 για την κατασκευή του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδών και τεχνικών 
έργων στην περιοχή Σαγιάδας», προϋπολογισμού 680.580,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 2025ΝΠ43000000 και τίτλο «Έργα 
βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», που επισυνάπτεται στην 
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παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το 
οποίο,  

Αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης για την ανάθεση  του έργου ο διαγωνιζόμενος 
οικονομικός φορέας «ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 
δ.τ. "ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε"», ο οποίος είναι πρώτος στην σειρά μειοδοσίας παραδεκτών 
προσφορών, σύμφωνα με τον Πίνακα 3 του ως άνω Πρακτικού, με προσφορά τριακόσιες 
πενήντα πέντε  χιλιάδες  εξακόσια δέκα επτά ευρώ και  τέσσερα λεπτά  355.617,04 € (με 
αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση  τριάντα πέντε και είκοσι ένα εκατοστά τοις εκατό 
(35,21 %) η οποία αναλύεται κατωτέρω ως εξής: 

   Ποσό Προσφοράς εργασιών:            261.062,41€   

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18% :           46.991,23 €   

Σύνολο: 308.053,64 € 

Απρόβλεπτα 15%: 46.208,05 € 

Σύνολο: 354.261,69 € 

Αναθεώρηση:                1.355,35 €              

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:  355.617,04 € 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

& ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

1 ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  
 

Δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού (Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή) για την επιλογή  αναδόχου 

κατασκευής του έργου: 

                  «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδών και τεχνικών έργων στην περιοχή Σαγιάδας  » 

Εκτιμώμενης αξίας 680.580,00 Ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

 

σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 38243/2696/13-03-2026 διακήρυξη, η οποία έλαβε τον αριθμό συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ α/α: 219492 , δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ:  26PROC018641800 2026-03-13)). 

 

Σήμερα, στις 06-04-2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:  

1. Μαρινέλα  Μπλιθικιώτη , Πολιτικός Μηχανικός , ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.& ΥΠ. / Π.Η, πρόεδρος 

2. Νικόλαος  Κολιός , Πολιτικός   Μηχανικός , ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.& ΥΠ. / Π.Η., τακτικό μέλος 

3. Άννα Μπάσιου, Τοπογράφος  Μηχανικός , ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.& ΥΠ. / Π.Η., τακτικό μέλος 

 

που αποτελούμε την Επιτροπή του ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, 

σύμφωνα με την αριθ.  4/274/20-2-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Η. (ΑΔΑ: ΨΧΞ7Λ9-

7ΣΙ)  , συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

προσφορών των οικονομικών φορέων, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 

σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 38243/2696/13-03-2026 διακήρυξη. 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα και τα τρία 

μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος α/α: 219492 . 

 

Από την επισκόπηση των στοιχείων προσφορών διαπιστώθηκε ότι: 

• υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά επτά  (7) φάκελοι προσφοράς (ως πίνακας 1) 

• οι προσφορές αυτές είναι σφραγισμένες, ήτοι τα πεδία στις στήλες «Προσφορά» και «Σύνολο 

προσφοράς» έχουν την τιμή «Σφραγισμένες προσφορές». 

 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής με την χρήση των διατιθέμενων προσωπικών κωδικών 

πρόσβασης συστήματος προέβησαν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά». 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Ακολούθως αναρτήθηκε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», ο σχετικός 

κατάλογος προσφερόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, με δικαίωμα πρόσβασης μόνον στους 

προσφέροντες (ως Πίνακας 1). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς 

1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  01/04/2026 19:30:54 

2 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε" 
02/04/2026 09:24:24  

3 
ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  
ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΕΜΠ ΕΔΕ ΚΑΤΥΩΤΑΚΗ 13 

2682060770 nkassavos@yahoo.gr  

02/04/2026 12:43:37  

4  ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.  02/04/2026 13:10:28 

5 ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.  02/04/2026 13:17:15 

6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ  02/04/2026 13:35:12  

7 
ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΤΚ 46100 
02/04/2026 14:15:22  

 

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. 

 E6EF262BE5E8225FEE1691A34E7077BC   

 

Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε έλεγχος και διαπιστώθηκε ότι και οι επτά  (7) οικονομικοί φορείς είχαν 

υποβάλει την απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής και συγκεκριμένα όλες  οι  εγγυητικές είναι ηλεκτρονικής 

έκδοσης. 

Αφού διαπιστώθηκε πως προσκομίστηκαν όλες οι απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού συνέχισε στα επόμενα στάδια της διαδικασίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.1 της 

διακήρυξης. Διαβίβασε το σχετικό κατάλογο προσφερόντων κατά σειρά μειοδοσίας στην αναθέτουσα 

αρχή και στους προσφέροντες, προκειμένου να λάβουν γνώση και τον ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο  

«Συνημμένα ηλεκτρονικού διαγωνισμού» τον ως άνω κατάλογο, με δικαίωμα πρόσβασης μόνο στους 

προσφέροντες (ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ) κατωτέρω. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό % 

1 363886  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Ο.Ε. 

 39,33 % 

2 363577 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 

δ.τ. "ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε"  

35,21% 

3 364009 
ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΤΚ 

46100  

28,07 % 

4  363971 ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.  21,29 % 
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5 363924 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
17,59 % 

6 363904 ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.  16,45 % 

7 363770  

ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΕΜΠ ΕΔΕ 

ΚΑΤΥΩΤΑΚΗ 13 2682060770 

nkassavos@yahoo.gr 

12,18 % 

                                                         

                                                          Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ 

                                                E53A37526C1489911D5B9E08EE387AEA 

 

 

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και αριθμητική αναγραφή 

των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού 

ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας χρησιμοποιείται η 

μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του Ν.4412/2016. 

 

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά 

μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης. Σύμφωνα με την παρ. 

24.2 της διακήρυξης ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και την εγγυητική επιστολή του άρθρου 15 της διακήρυξης. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 της Διακήρυξης, διαπιστώθηκε ότι:   

Σε ό,τι αφορά στις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 3.5β του άρθρου 3 της 

διακήρυξης, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 

των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών να προσκομίσουν την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

σε σφραγισμένο φάκελο. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 

εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. Και οι επτά  (7) υποβληθείσες 

προσφορές περιλάμβαναν εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. για τις οποίες, η Επιτροπή προέβη 

σε έλεγχό τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ταμείου, και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους. 

Στις 07-04-2026 ημέρα Τρίτη, η  Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά την αποσφράγιση των προσφορών και λόγω 

του γεγονότος ότι όσον αφορά για τις δύο (2) από τις συνολικά επτά (7) υποβληθείσες οικονομικές 

προσφορές συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. η΄ του άρθρου 4.1 της σχετικής διακήρυξης , αποφάσισε 

να ζητήσει : α) από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα  « ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ  »  με 

το αριθμ.πρωτ. 66766/4426/ 07-04-2026 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.& ΥΠ. / Π.Η μέσω της «Επικοινωνίας» του 

ΕΣΗΔΗΣ  να υποβάλλει διευκρινήσεις  για την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά που υπέβαλε, εντός προθεσμίας 

είκοσι (20) ημερών ,καθώς εμφανίζει απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον 

μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των προσφορών που υποβλήθηκαν , β) από τον συμμετέχοντα 

οικονομικό φορέα   «ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ "ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε"   

»  με το αριθμ.πρωτ. 66806/4429/ 07-04-2026  έγγραφο της Δ.Τ.Ε.& ΥΠ. / Π.Η μέσω της «Επικοινωνίας» 

του ΕΣΗΔΗΣ  να υποβάλλει διευκρινήσεις για την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά που υπέβαλε, εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών ,καθώς εμφανίζει απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων 

από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των  προσφορών που υποβλήθηκαν. Λαμβάνοντας υπόψη 

τα ανωτέρω η Ε.Δ. διακόπτει την συνεδρίασή της.  
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Στις 06-05-2026, ημέρα Τετάρτη , στα γραφεία της  Δ.Τ.Ε. & ΥΠ. της Περιφέρειας Ηπείρου, η ανωτέρω 

Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνήλθε σε συνεδρίαση, προκειμένου να συνεχίσει το Πρακτικό της. Η Ε.Δ. 

έλαβε γνώση των υποβληθεισών  διευκρινήσεων και συγκεκριμένα :   

  Α) Της από 22-04-2026 υποβληθείσας ηλεκτρονικά μέσω της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ Αιτιολόγησης  

για την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα « ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ  »  και της υποβληθείσας  σε φυσικό φάκελο Αιτιολόγησης η οποία  έλαβε τον αριθμ. 

πρωτ. 74882/5051/ 22-04-2026 της Δ.Τ.Ε.& ΥΠ. / Π.Η  που παραδόθηκε στην  Ε.Δ.  και διαπίστωσε ότι  

σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 88 του Ν.4412/16 όπως ισχύει, δεν τεκμηριώνεται  κατά τρόπο 

ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής και του κόστους του έργου ( 1571,55€  καθαρού κέρδους του 

οικονομικού φορέα ). Λαμβάνοντας  δε υπόψη και τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ( 2.α και  

2.β)  του άρθρου 88 του Ν.4412/16  απορρίπτει την εν λόγω προσφορά.  

   Β) Της από 21-04-2026 υποβληθείσας ηλεκτρονικά μέσω της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ Αιτιολόγησης 

για την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά του συμμετέχοντα  οικονομικού φορέα « ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ "ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε"  »  κρίνει αυτήν ικανοποιητική και την αποδέχεται.  

  

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων η Ε.Δ, καταρτίζει τον κατωτέρω Πίνακα (3) των 

διαγωνιζομένων που πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και ως εκ τούτου κρίνονται παραδεκτές κατά 

σειρά μειοδοσίας και είναι οι εξής:   

    

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία προσφέροντα 

Ποσό 

προσφοράς προ 
ΦΠΑ 

Έκπτωση % 

1 363577 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 

δ.τ "ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε."   

355.617,04€ 35,21 % 

2 364009 ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΤΚ 

46100 

394.772,58€ 28,07 % 

3 363971 ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.  432.008,57€ 21,29 % 

4 363924 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ    
452.325,62€ 17,59 % 

5 363904 ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 458.590,96€   16,45 % 

6 363770 

ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΕΜΠ ΕΔΕ 
ΚΑΤΥΩΤΑΚΗ 13 2682060770 

nkassavos@yahoo.gr     

481.992,49€ 12,18 % 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάδειξη  του διαγωνιζόμενου οικονομικού 

φορέα «ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε" », 

ο οποίος είναι πρώτος στην σειρά μειοδοσίας παραδεκτών προσφορών, σύμφωνα με τον Πίνακα 3, 

ως προσωρινού μειοδότη για την ανάθεση  του έργου   « Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδών 

και τεχνικών έργων στην περιοχή Σαγιάδας » προϋπολογισμού 680.580,00 Ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με προσφορά τριακόσιες πενήντα πέντε  χιλιάδες  εξακόσια δέκα επτά 

ΑΔΑ: ΨΦ207Λ9-ΘΗ8



[161] 

 

ευρώ και  τέσσερα λεπτά  355.617,04€ (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση  τριάντα πέντε  

και είκοσι ένα εκατοστά τοις εκατό ( 35,21 %).     

Αναλυτικά : 

   Ποσό Προσφοράς 

εργασιών:     

 

            261.062,41€   

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18% :           46.991,23 €   

Σύνολο: 308.053,64 € 

Απρόβλεπτα 15%: 46.208,05 € 

Σύνολο: 354.261,69 € 

Αναθεώρηση:                  1.355,35€              

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:  355.617,04€ 

 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3), υπογράφεται από την Επιτροπή και υποβάλλεται ως 

ηλεκτρονικό αρχείο στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

 

Ιωάννινα, 06 Μαΐου 2026 

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
  

Η πρόεδρος Τα μέλη 

 

 
 

Μαρινέλα Μπλιθικιώτη   

 

 

  Νικόλαος Κολιός 

 

 

Άννα Μπάσιου     
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/837/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την 
αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 50ο 

Έγκριση του από 11-5-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Επείγουσα αποκατάσταση φθορών μετά από κατολίσθηση στην περιοχή Μύτικα (Α΄ φάση)» 
προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το 
Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως ισχύει με 
την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 
«Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της 
Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 103/2018). 

5. Την αριθμ. 3/153/9-2-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του 
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της 
Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του υποέργου «Επείγουσα αποκατάσταση φθορών μετά από 
κατολίσθηση στην περιοχή Μύτικα (Α΄ φάση)», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, βάσει της 
μελέτης του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 
22945/1641/9-2-2026 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε.Υ./Π.Η., και εγκρίθηκε η 
δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 
Ηπείρου με Κ.Α 2025ΝΠ43000000 και τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας 
Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας 
ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν 
από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 1644/9-2-
2026 εισήγηση της υπηρεσίας και Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελής Επιτροπή 
Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του 
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, από υπαλλήλους της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου  και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω 
Επιτροπής. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της 
Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 5118/2026 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1219/11-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία 
η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της 
σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΕΔΕ» με μέσο 
ποσοστό έκπτωσης Εμ.: 10,00 % και συνολικό ποσό προ ΦΠΑ 87.096,78 € και 108.00,01 € με ΦΠΑ. 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 11-5-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που 
διενεργήθηκε στις 3-4-2026 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 51284/3489, 30381/2118/24-3-2026 Πρόσκλησης της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 
3/153/9-2-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου «Επείγουσα 
αποκατάσταση φθορών μετά από κατολίσθηση στην περιοχή Μύτικα (Α΄ φάση)», προϋπολογισμού 
120.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 
2025ΝΠ43000000 και τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου»,  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των 
φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ήτοι των 
υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», β) 
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΕΔΕ» και γ) «ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ» και αφού τις 
έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της 
πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού 
των οικονομικών προσφορών και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά 
μειοδοσίας βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, στο πλαίσιο 
διενέργειας της διαπραγμάτευσης. 

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού 
φορέα «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΕΔΕ», ήταν η πλέον συμφέρουσα, και 
προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι 
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΕΔΕ» με μέσο 
ποσοστό έκπτωσης Εμ.: 10,00 % και συνολικό ποσό προ ΦΠΑ  87.096,78 € και 108.00,01 € με ΦΠΑ. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσα αποκατάσταση φθορών μετά από κατολίσθηση στην 
περιοχή Μύτικα (Α΄ φάση)», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 2025ΝΠ43000000 και τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας 
Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΕΔΕ» 
με μέσο ποσοστό έκπτωσης Εμ.: 10,00 % και συνολικό ποσό προ ΦΠΑ  87.096,78 € και 108.00,01 € με 
ΦΠΑ και 

− Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΕΔΕ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 108.00,01 € με Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 2025ΝΠ43000000 και τίτλο «Έργα βελτίωσης 
οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου». 

• Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 
4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με 
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) 
δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης. 

➢ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, 
όπως και στην σχετική αριθμ. 3/153/9-2-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, εκφράζοντας την 
διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 

Διαγωνιστικής διαδικασίας με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, κατ’ εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, για την σύναψη Δημοσίων 

Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με επί μέρους 

ποσοστό έκπτωσης - άρθρο 95 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των 

εργασιών του έργου « Επείγουσα αποκατάσταση φθορών μετά από κατολίσθηση στην 

περιοχή Μύτικα (Α' Φάση)   », προϋπολογισμού 120.000,00€ (με Φ.Π.Α.). 

 
   Στα Ιωάννινα, την  03 Απριλίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε./Π.Η. ως  πρόεδρος , 

2. Βαρβάρα Ζιάκκα,  Αρχιτέκτονας  Μηχανικός Π.Ε. ,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Η. ως μέλος , 

3. Νικόλαος Κολιός ,  Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε./Π.Η. ως  μέλος , 

 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, για την 

διεξαγωγή του διαγωνισμού του ως άνω έργου και σύμφωνα με: 

- Την με αριθ. πρωτ. ΔΑΠ/22984/736/9.2.2026 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης 

διάθεσης πίστωσης ποσού 120.000,00 (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 

ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2025ΝΠ43000000 και τίτλο: «Συντήρηση - αποκατάσταση, οδικού δικτύου 

αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», ( Υποέργο : « Επείγουσα αποκατάσταση φθορών μετά 

από κατολίσθηση στην περιοχή Μύτικα (Α' Φάση)  » ) 

- Την υπ. αριθ. 3/153/09-02-2026 (ΑΔΑ: 9Σ1ΔΛ7Λ9-ΩΤΣ )  Απόφαση της Περιφερειακής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, (Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, 

με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την 

υλοποίηση του έργου της Π.Η. « Επείγουσα αποκατάσταση φθορών μετά από 

κατολίσθηση στην περιοχή Μύτικα (Α' Φάση)  », προϋπολογισμού 120.000,00€ (με Φ.Π.Α.)., 

και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.).   

- Το με Αριθ. Πρωτ. 51284/3489, 30381/2118 /24-03-2026 (26PROC018703079 2026 - 03 - 24)  

έγγραφο με θέμα Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το αρθ. 32 παρ 2γ 

του Ν.4412/2016. 
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Συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε../Π.Η.. προκειμένου να διενεργήσουμε τον 

διαγωνισμό αυτό. 

Ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν παρουσιάστηκε κανένας οικονομικός φορέας. 

Μετά το πέρας που τάχθηκε από την Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη 

διαδικασία του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν4412/2016 ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών ο 

Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών. 

Κατόπιν επικοινωνίας με το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης διαπιστώθηκε ότι κατέθεσαν 
εμπρόθεσμα προσφορά σε αυτό (3) τρεις οικονομικοί φορείς (  63608/4278 , 63652/4283, 
63655/4284 /  03- 04-2026 ) 
 

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε 

κατά σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε από τον Πρόεδρο 

και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο 

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη 

αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία αριθμήθηκαν με τον αύξοντα 

αριθμό κατάθεσης τους και μονογράφησαν. 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής τους  

στο πρακτικό (Πίνακας 1) των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολούθησε σε ανοικτή συνεδρίαση 

η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από την Πρόεδρο και τα μέλη 

της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης 

καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως κάτωθι πρακτικό (Πίνακας 1). 

ΠΙΝΑΚΑΣ (1) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

Σειρά 

κατάταξης 

προσέλευσ

ης 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής 

Επιχείρησης 

Ποσό προσφοράς 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Μέση 

Έκπτωση (%) 

1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.   94.838,71 € 2,00% 

2 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 
ΕΔΕ 

92.903,22 € 4,00% 

3 ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 95.806,47 € 1,00% 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής 

συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης και 

αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες 

διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και 

στρογγυλοποιήσεων. 

ΑΔΑ: ΨΦ207Λ9-ΘΗ8



[167] 

 

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον κατωτέρω 

πίνακα (2) κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά). 

ΠΙΝΑΚΑΣ (2) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Σειρά 
κατάταξης  
μειοδοσίας 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 
προσφοράς 
 υποβολής 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς ΦΠΑ 

Μέση 
Έκπτωση 
(%) 

1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΕΔΕ 2η 92.903,22€     4,00% 

2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 1η 94.838,71€ 2,00% 

3 ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 3η 95.806,47€  1,00% 

 
 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως: 

- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, 

αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) - 

ΤΕΥΔ, των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση τους. 

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια 

εφαρμογής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ’ εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του 

Ν4412/2016, μετά την υπ’αρ.  Πρωτ: 63652/4283/03-04-2026 Πρόσκληση της Ε.Δ. για υποβολή 

νέας βελτιωμένης προσφοράς, ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας (αυτός με την μικρότερη 

προσφορά - μεγαλύτερη προσφερόμενη μέση έκπτωση) βελτίωσε την προσφερόμενη μέση 

έκπτωση του από το 4,00 % σε 10,00 % υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά 

με την υπ’αρ. 67204/4456/8.04.2026 αίτησή του ενώ  οι υπόλοιποι δύο Οικονομικοί Φορείς  δεν 

ανταποκρίθηκαν , εμμένοντας στην αρχική οικονομική τους προσφορά.   

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον 

κατωτέρω πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ (3) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Σειρά 

κατάταξης 

μειοδοσίας 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής 

Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

υποβολής 

Ποσό 

προσφοράς προ 

ΦΠΑ 

Μέση 

Έκπτωση 

(%) 

1ος ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 
ΕΔΕ 

2η 87.096,78€ 10,00% 

2ος ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 1η 94.838,71 € 2,00% 

3ος ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 3η 95.806,47 €  1,00% 
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού διακόπτει τη συνεδρίαση της μετά από την αποστολή 
πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών με αριθ. Πρωτ.67204/4456/15.04.2026 στον μειοδότη 
με την μεγαλύτερη έκπτωση. 

Σε συνέχεια της προηγούμενης συνεδρίασης της, η Επιτροπή Διαγωνισμού την Δευτέρα 
11- 05-2026 προχώρησε στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι 
ήταν νόμιμα, πλήρη και σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία στο ΤΕΥΔ , και  επίσης υποβλήθηκαν 
εμπρόθεσμα. 

Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη τον 
οικονομικό φορέα ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΕΔΕ  με μέσο ποσοστό 
έκπτωσης Εμ.: 10,00 %, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α  87.096,78 € και εισηγείται την ανάθεση της 
σύμβασης στην εν λόγω μειοδότη. Αναλυτικά: 

                              ΟΜΑΔΑ Α:         8.025,75 

                           ΟΜΑΔΑ Β:       56.152,71 
Ποσό Προσφοράς εργασιών:   64.178,46 
      ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:      11.552,12   
                                    Σύνολο:    75.730,58   
                  Απρόβλεπτα 15%:    11.359,59 
                                    Σύνολο:    87.090,17 
                         Αναθεώρηση:              6,61 
           Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.:      87.096,78 
                          Φ.Π.Α. 24%:       20.903,23 

     Σύνολο με Φ.Π.Α.:     108.000,01 

Κατόπιν αυτών η Ε.Δ. κλείνει το πρακτικό. Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) 
και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω. 

 
Ιωάννινα 11.05.2026 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Η Πρόεδρος 

 

 

Μαρινέλα Μπλιθικιώτη 

Τα μέλη 

 

 

Βαρβάρα Ζιάκκα    

 

 

 Νικόλαος Κολιός    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/838/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την 
αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 51ο 

Έγκριση του από 11-5-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Άμεση αντιπλημμυρική προστασία στην περιοχή Φιλοθέης», προϋπολογισμού 99.200,00 € με ΦΠΑ 
και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το 
Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως ισχύει με 
την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 
«Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της 
Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 103/2018). 

5. Την αριθμ. 5/324/4-3-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του 
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της 
Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση αντιπλημμυρική προστασία στην 
περιοχή Φιλοθέης», προϋπολογισμού 99.200,00 € με ΦΠΑ, και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α 
2023ΝΠ123000017 και τίτλο  «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου» για την 
υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που 
προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και 
για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 2206/27-2-2026 εισήγηση της υπηρεσίας 
και Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας 
της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου  και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της 
Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 4973/11-5-2026 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1223/11-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία 
η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της 
σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΕΔΕ» με μέσο 
ποσοστό έκπτωσης Εμ.: 6,00 %, συνολικό ποσό προ ΦΠΑ 75.200,00 € και 93.248,00 € με ΦΠΑ. 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 11-5-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που 
διενεργήθηκε στις 15-4-2026 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 51271/3488, 47004/3189/31-3-2026 Πρόσκλησης της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 
5/324/4-3-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση 
αντιπλημμυρική προστασία στην περιοχή Φιλοθέης», προϋπολογισμού 99.200,00 € με ΦΠΑ», 
προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με 
Κ.Α 2023ΝΠ123000017 και τίτλο  «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου»,  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των 
φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ήτοι των 
υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 
ΕΔΕ», β) «ΖΙΩΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» και γ) «ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» και αφού τις έκανε αποδεκτές, 
μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών 
προσφορών και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει 
της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, στο πλαίσιο διενέργειας της 
διαπραγμάτευσης. 

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού 
φορέα «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΕΔΕ», ήταν η πλέον συμφέρουσα, και 
προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι 
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της 
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σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΕΔΕ» με μέσο 
ποσοστό έκπτωσης Εμ.: 6,00 %, συνολικό ποσό προ ΦΠΑ 75.200,00 € και 93.248,00 € με ΦΠΑ. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντιπλημμυρική προστασία στην περιοχή Φιλοθέης», 
προϋπολογισμού 99.200,00 € με ΦΠΑ», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ123000017 και τίτλο  «Έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΕΔΕ» με μέσο ποσοστό έκπτωσης Εμ.: 6,00 %, συνολικό ποσό προ 
ΦΠΑ 75.200,00 € και 93.248,00 € με ΦΠΑ και 

− Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΕΔΕ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 93.248,00 € με ΦΠΑ και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ123000017 και τίτλο  «Έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου». 

• Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 
4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με 
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) 
δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης. 

➢ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, 
όπως και στην σχετική αριθμ. 5/324/4-3-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, εκφράζοντας την 
διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

Διαγωνιστικής διαδικασίας με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, κατ’ εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, για την σύναψη Δημοσίων 

Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με επί μέρους 

ποσοστό έκπτωσης - άρθρο 95 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των 

εργασιών του έργου « Άμεση αντιπλημμυρική προστασία στην περιοχή Φιλοθέης », 

προϋπολογισμού 99.200,00€ (με Φ.Π.Α.). 

 
   Στα Ιωάννινα, την  15 Απριλίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε./Π.Η. ως  πρόεδρος , 

2. Λαμπρινή Βάββα  ,   Αρχιτέκτονας  Μηχανικός Π.Ε. ,  στην Δ.Τ.Ε./ Π.Η. ως μέλος , 

3. Μαρία Τσέτσου ,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε./Π.Η. ως  μέλος , 

 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, για την 

διεξαγωγή του διαγωνισμού του ως άνω έργου και σύμφωνα με: 

- Την με αριθ. πρωτ. ΔΑΠ/227300/7327/9.12.2025 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης 

διάθεσης πίστωσης ποσού 99.200,00 (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 230 

Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ123000017,  και τίτλο: « Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας 

Περιφέρειας Ηπείρου » ( Υποέργο : « Άμεση  αντιπλημμυρική προστασία στην περιοχή 

Φιλοθέης » ) 

- Την υπ. αριθ. 5/324/4-3-2026 (ΑΔΑ: ΨΣΘΓ7Λ9-650 )  Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Ηπείρου, (Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με 

εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την 

υλοποίηση του έργου της Π.Η. « Άμεση  αντιπλημμυρική προστασία στην περιοχή 

Φιλοθέης » , προϋπολογισμού 99.200,00€ (με Φ.Π.Α.)., και συγκρότηση της Επιτροπής 

Διενέργειας.).   

- Το με Αριθ. Πρωτ. 51271/3488, 47004/3189/31-03-2026 (26PROC018776248 2026 - 04 - 03)   

έγγραφο με θέμα Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το αρθ. 32 παρ 2γ 

του Ν.4412/2016. 
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Συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε../Π.Η.. προκειμένου να διενεργήσουμε τον 

διαγωνισμό αυτό. 

Ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν παρουσιάστηκε κανένας οικονομικός φορέας. 

Μετά το πέρας που τάχθηκε από την Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη 

διαδικασία του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν4412/2016 ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών ο 

Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών. 

Κατόπιν επικοινωνίας με το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης διαπιστώθηκε ότι κατέθεσαν 
εμπρόθεσμα προσφορά σε αυτό (3) τρεις οικονομικοί φορείς (69445/4632 ,69453/4633, 
69466/4634 )/15- 04-2026 ) 
 

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε 

κατά σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε από τον Πρόεδρο 

και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο 

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη 

αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία αριθμήθηκαν με τον αύξοντα 

αριθμό κατάθεσης τους και μονογράφησαν. 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής τους  

στο πρακτικό (Πίνακας 1) των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολούθησε σε ανοικτή συνεδρίαση 

η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από την Πρόεδρο και τα μέλη 

της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης 

καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως κάτωθι πρακτικό (Πίνακας 1). 

ΠΙΝΑΚΑΣ (1) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

Σειρά κατάταξης 

προσέλευσης 
Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό προσφοράς ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

Μέση Έκπτωση 

(%) 

1  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΕΔΕ 76.800,00 € 4,00% 

2  ΖΙΩΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 78.400,00 € 2,00% 

3  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 77.600,00 € 3,00% 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής 

συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης και 

αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες 

διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και 

στρογγυλοποιήσεων. 

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον κατωτέρω 

πίνακα (2) κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ (2) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Σειρά 
κατάταξης  
μειοδοσίας 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης 
α/α προσφοράς 

υποβολής 
Ποσό προσφοράς 

χωρίς ΦΠΑ 
Μέση 

Έκπτωση (%) 

1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΕΔΕ 1η 76.800,00€ 4,00% 

2 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3η 77.600,00€ 3,00% 

3 ΖΙΩΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2η 78.400,00 € 2,00% 

 
 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως: 

- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, 

αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) - 

ΤΕΥΔ, των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση τους. 

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια 

εφαρμογής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ’ εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του 

Ν4412/2016, μετά την υπ’αρ.Πρωτ:69445/4632/15.04.2026 πρόσκληση της Ε.Δ. για υποβολή 

νέας βελτιωμένης προσφοράς, ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας (αυτός με την μικρότερη 

προσφορά - μεγαλύτερη προσφερόμενη μέση έκπτωση) βελτίωσε την προσφερόμενη μέση 

έκπτωση του από το 4,00 % σε 6,00 % υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με 

την υπ’αρ. 70676/4702/16.04.2026 αίτησή του ενώ  οι υπόλοιποι δύο Οικονομικοί Φορείς  δεν 

ανταποκρίθηκαν ,  εμμένοντας στην αρχική οικονομική τους προσφορά.   

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον 

κατωτέρω πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ (3) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδοσίας 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης 
α/α προσφοράς 

υποβολής 
Ποσό προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

Μέση 
Έκπτωση 

(%) 

1ος ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΕΔΕ 1η 75.200,00€ 6,00% 

2ος ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3η 77.600,00 € 3,00% 

3ος ΖΙΩΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   2η 78.400,00 €  2,00% 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού διακόπτει τη συνεδρίαση της μετά από την αποστολή 

πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών με αριθ. πρωτ.70676/1702/20.04.2026) στον μειοδότη 

με την μεγαλύτερη έκπτωση. 
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Σε συνέχεια της προηγούμενης συνεδρίασης της, η Επιτροπή Διαγωνισμού την Δευτέρα 

11-05-2026 στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι ήταν νόμιμα, 

πλήρη και σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία στο ΤΕΥΔ , και  επίσης υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα. 

Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη τον 

οικονομικό φορέα ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΕΔΕ   με μέσο ποσοστό 

έκπτωσης Εμ.: 6,00 %, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α  75.200,00 € και εισηγείται την ανάθεση της 

σύμβασης στην εν λόγω μειοδότη. Αναλυτικά: 

                              ΟΜΑΔΑ Α:      14.834,33 
                              ΟΜΑΔΑ Β:      40.578,67 
 Ποσό Προσφοράς εργασιών:    55.413,00 
      ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:         9.974,34   
                                    Σύνολο:     65.387,34   
                  Απρόβλεπτα 15%:        9.808,10 
                                    Σύνολο:      75.195,44 
                          Αναθεώρηση:               4,56 
           Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.:        75.200,00 
                          Φ.Π.Α. 24%:         18.048,00 

     Σύνολο με Φ.Π.Α.:        93.248,00 

Κατόπιν αυτών η Ε.Δ. κλείνει το πρακτικό. Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) 
και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω. 

 
Ιωάννινα 11.05.2026 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Η Πρόεδρος 

 

 

Μαρινέλα Μπλιθικιώτη 

Τα μέλη 

 

 

         Λαμπρινή Βάββα        

 

 

         Μαρία Τσέτσου 

 
  

ΑΔΑ: ΨΦ207Λ9-ΘΗ8



[176] 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/839/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., 
Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 52ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος για 
την αποκατάσταση τεχνικών μετά τις θεομηνίες στο οδικό δίκτυο και κοινόχρηστες 
υποδομές της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 86.800,00 € με ΦΠΑ και 
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το 
Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και 
το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

http://www.php.gov.gr/
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως 
ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης 
Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης 
της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 
103/2018). 

5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. 
πρωτ. 3607/21-4-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1009/21-4-2026 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: 

➢ Το Ν. 4412/16  ‘’Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ), άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

➢ Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α’)  «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

➢ Την υπ’ αριθ.   ΔΑΠ/50621/1653   από  17-03-2026  απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 86.800,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της  ΣΑΝΠ  430 Ηπείρου με Κ.Α 

2025ΝΠ43000000 και τίτλο :  «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» 

(Υποέργο : «Προμήθεια προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος για την αποκατάσταση τεχνικών 

μετά τις θεομηνίες στο οδικό δίκτυο και κοινόχρηστες υποδομές της Περιφέρειας Ηπείρου»). 

Και Επειδή 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με 

απρόβλεπτο χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει προσφυγή 

στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται για την :   

➢ Άμεση προμήθεια προκατασκευσμένων στοιχείων σκυροδέματος που θα χρησιμοποιηθούν για την 

αποκατάσταση τεχνικών και την διευθέτηση των ομβρίων κατά μήκος του Εθνικού δικτύου κατά τις 

έντονες βροχοπτώσεις προκλήθηκαν έντονα προβλήματα σε διάφορα τμήματα τεχνικών έργων διαχείρισης 

των ομβρίων που χρήζουν αποκατάστασης.  

➢ Προέκυψαν επίσης ανάγκες για την προμήθεια τσμεντοσωλήνων κυρίως για την αποκατάστασης 

προβλημάτων σε τάφρους και λαγκάτσες, προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα παροχέτευσης των 

ομβρίων.  

Εισηγούμαστε  

1. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 

32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το υποέργο : «Προμήθεια προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος 

για την αποκατάσταση τεχνικών μετά τις θεομηνίες στο οδικό δίκτυο και κοινόχρηστες υποδομές της 

Περιφέρειας Ηπείρου»), σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 

2025ΝΠ43000000 με τίτλο : «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου». 

2. Την συγκρότηση επιτροπής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη: 

Τακτικά μέλη :  

1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

3. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

Αναπληρωματικά μέλη :  

1. Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Η. 

2. Γεώργιος Πάντος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Η. 

3. Κωνσταντίνος Μπότης,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 
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3. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης.  ….». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του υποέργου 
«Προμήθεια προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος για την αποκατάσταση 
τεχνικών μετά τις θεομηνίες στο οδικό δίκτυο και κοινόχρηστες υποδομές της Περιφέρειας 
Ηπείρου», προϋπολογισμού 86.800,00 € με ΦΠΑ, βάσει της μελέτης του έργου όπως 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την από 31-3-2026 απόφαση έγκρισης 
συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε.Y./Π.Η. και εγκρίνει την δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 
2025ΝΠ43000000 και τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας 
Ηπείρου»  για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης 
εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν 
από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 
3607/21-4-2026 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και  

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της 
διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του 
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/νσεων  Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Π.Η. και 
Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι., Πρόεδρος 

2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. 

3. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός  Τ.Ε., Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Δ.Τ.Ε.Υ./Π.Η, Αναπλ. Πρόεδρος 

2. Γεώργιος Πάντος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., Δ.Τ.Ε.Υ./Π.Η. 

3. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. 

➢ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας 

Γεώργιος εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την 

υλοποίηση του υποέργου, δεδομένου ότι δεν στοιχειοθετείται η κατεπείγουσα ανάγκη 

εκτέλεσής του. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/840/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την 
αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 53ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κακαβιάς & Ιωαννίνων – Κόνιτσας καθώς 
και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των Δήμων Κόνιτσας και Ζαγορίου έτους 2026 (Παροχή 
Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το 
Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως ισχύει με 
την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 
«Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της 
Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 103/2018). 

5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της 
Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 5724/7-5-2026 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1156/8-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η 
υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Λόγω των πρόσφατων έντονων βροχοπτώσεων έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση της βλάστησης κατά 

μήκος του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου. Η κατάσταση αυτή καθιστά αναγκαία και 

κατεπείγουσα την άμεση παρέμβαση για τη διαχείριση και συντήρηση του πρασίνου, με σκοπό τη 

διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας των Εθνικών και Επαρχιακών Οδών. Η 

συντήρηση του πρασίνου περιλαμβάνει εργασίες κοπής και κλαδέματος δένδρων και θάμνων, καθώς και 

βοτάνισμα των ερεισμάτων, με στόχο:  

− την αποκατάσταση της ορατότητας για τους κινούμενους επί των Εθνικών Οδών, 

− την απρόσκοπτη λειτουργία των στηθαίων ασφαλείας, οριοδεικτών, πληροφοριακών πινακίδων, 

τεχνικών έργων, κόμβων, επικίνδυνων στροφών και διασταυρώσεων, 

− τη διατήρηση καθαρών και ασφαλών σημείων επαφής των Εθνικών Οδών με τους επαρχιακούς, 

κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους, 

− καθώς και τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών κατά τους θερινούς μήνες, εξαιτίας της 

συσσώρευσης ξερών χόρτων στα ερείσματα. 

Οι παραπάνω ενέργειες κρίνονται απολύτως αναγκαίες και πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα, στο πλαίσιο της 

πρόληψης κινδύνων και της διατήρησης της οδικής ασφάλειας. 

3. Στη συνέχεια των παραπάνω το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης που τα 

συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ.: 85153/5661/07-05-2026 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η., 

προκειμένου να γίνει η συντήρηση του πρασίνου του εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας 

Ηπείρου. 

εισηγούμαστε  

Α. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 

32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  του υποέργου: «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. 

Ιωαννίνων-Κακαβιάς & Ιωαννίνων-Κόνιτσας καθώς και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των Δήμων Κόνιτσας και 

Ζαγορίου έτους 2026 (Παροχή Υπηρεσιών)» του έργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και 

επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026)», της 

ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2026ΑΠ03000006, προϋπολογισμού 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.) 

Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος 

αποτελούμενη  από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

α) Βαρβάρα Ζιάκκα Αρχιτέκτονας Μηχανικός στην Υπηρεσία μας,  

β) Αργύρη Νάκο Μηχανικός Δομικών Έργων στην Υπηρεσία μας  

γ) Μαρινέλα Μπλιθικιώτη Πολιτικός Μηχανικός στην Υπηρεσία μας  

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής: 

α) Νικόλαο Κολιό Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

β) Κωνσταντίνος Ζάννης Τοπογράφος Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

γ) Έλλη Μπαρέκα Πολιτικό  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.  

…….». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κακαβιάς & Ιωαννίνων – Κόνιτσας καθώς και στο 
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επαρχιακό οδικό δίκτυο των Δήμων Κόνιτσας και Ζαγορίου έτους 2026 (Παροχή Υπηρεσιών)», 
προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, βάσει της μελέτης του έργου, τα συμβατικά τεύχη της οποίας 
εγκρίθηκαν με την αριθμ. πρωτ. 85153/5661/7.4.2026 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Υ./Π.Η., και εγκρίνει τη 
δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 
Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000006 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και 
επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 
2026» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής 
του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των 
αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 5724/7-5-2026 (ανωτέρω υπό 
στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και  

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 
διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, 
ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Βαρβάρα Ζιάκκα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Πρόεδρος 

2. Αργύρης Νάκος,  Μηχανικός Δομικών Έργων 

3. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Νικόλαος Κολιός, Πολιτικός Μηχανικός, Αναπλ. Πρόεδρος 

2. Κωνσταντίνος Ζάννης, Τοπογράφος Μηχανικός  

3. Έλλη Μπαρέκα, Πολιτικός Μηχανικός  

➢ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος 
και εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του 
υποέργου, δεδομένου ότι δεν στοιχειοθετείται η κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσής του. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/845/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., 
Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 58ο 

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση 
Ε.Ε.Λ. Νεοχωρίου (3η Γραμμή) με προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας του Δήμου Νικ. 
Σκουφά», αναδόχου «ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.». 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 
5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 
5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως 
ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του 

http://www.php.gov.gr/
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Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης 
Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 
103/2018).  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή 

ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, 

επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και 

αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το 

αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της 

Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο 

(2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 

(ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν 

αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. …. Όταν ο 

φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ 

των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί 

να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.». 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος και Αθλητικών Εγκαταστάσεων της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 5524/7-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1141/7-
5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται 
τα εξής: 

«….. Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρου 172, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021. 

2. Την από   30 - 07 - 2021 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του οικονομικού φορέα 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Δ.Τ. ʺΤ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Α.Ε.ʺ» και του Δήμου Νικολάου Σκουφά, για ποσό 679.790,64€ (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ). 

3. Την από 04-09-2023 υπογραφείσα αυμπληρωματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του 

οικονομικού φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Δ.Τ. 

ʺΤ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.ʺ» και του Δήμου Νικολάου Σκουφά, για ποσό  120.987,39 € (με αναθεώρηση χωρίς 

ΦΠΑ). 

4. Τα στοιχεία του φακέλου του έργου του θέματος. 

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ.  67784/6792/25-04-2025 Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος. 

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 101565/10177/25-07-2025 απόφαση έγκρισης της Τελικής Επιμέτρησης των εργασιών 

του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στην υπηρεσία την 10-06-2025.  

7. Το υπ’ αριθ. πρωτ.  2686 / 04 / 05 / 2026 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ν. Σκουφά 

περί ορισμού μελών επιτροπής παραλαβής του έργου του θέματος. 

Εισηγούμαστε:  

Την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Επέκταση Ε.Ε.Λ. Νεοχωρίου (3η γραμμή) με προσθήκη 

τριτοβάθμιας επεξεργασίας του Δήμου Νικ. Σκουφά»,  αποτελούμενη από τους κάτωθι Τεχνικούς Υπαλλήλους: 

1. Μαρία Βασιλάκη, Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο του Δήμου Ν. Σκουφά, ως Πρόεδρο 

2. Αικατερίνη  Καραγιώτη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως μέλος  

3.  Παναγιώτη Βώττη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ, Δ.Τ.Ε.Π.Η, ως μέλος 

με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τους κάτωθι υπαλλήλους: 

1. Αναστάσιο Τσώρο, Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο του Δήμου Ν. Σκουφά, ως αναπλ. Πρόεδρο  

2. Δημήτριο Τσιούμπο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ,  Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως αναπλ. μέλος  
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3. Περικλή Βούρδα, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ, Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι, ως αναπλ. Μέλος …...» 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση Ε.Ε.Λ. Νεοχωρίου (3η Γραμμή) με προσθήκη τριτοβάθμιας 
επεξεργασίας του Δήμου Νικ. Σκουφά», αναδόχου «ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», αποτελούμενη 
από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίσθηκαν με το 
αριθ. πρωτ. 2686/04-05-2026 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ν. Σκουφά 
και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας 
Ηπείρου και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, με τους αναπληρωτές τους και ορίζει 
τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Μαρία Βασιλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ,  Δήμου Ν. Σκουφά,  ως Πρόεδρος   

2. Αικατερίνη  Καραγιώτη,  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ,  Δ.Τ.Ε.Υ. Π.Η., ως μέλος  

3. Παναγιώτης Βώττης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε.Υ. Π.Η., ως μέλος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Αναστάσιος Τσώρος, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου Ν. Σκουφά, ως αναπλ. 

Πρόεδρος 

2.  Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε.Υ. Π.Η. 

3.  Περικλής Βούρδας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/847/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., 
Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 60ο 

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Ανακατασκευή Υφιστάμενης στέγης και Εγκατάσταση Νέου Ηλεκτρολογικού 
Εξοπλισμού στο Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων», αναδόχου «ΤΟΜΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 
5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 
5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως 
ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του 

http://www.php.gov.gr/
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Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης 
Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 
103/2018).  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή 

ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, 

επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και 

αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το 

αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της 

Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο 

(2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 

(ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν 

αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. …. Όταν ο 

φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ 

των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί 

να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.». 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος και Αθλητικών Εγκαταστάσεων της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 636/8-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1162/8-5-
2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα 
εξής: 

«….. Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρου 172, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021. 

2. Την από 12-05-2020 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της εταιρείας 

«ΤΟΜΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με 

ΑΦΜ:997768403, για ποσό 170.026,50 € (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ). 

3. Τα στοιχεία του φακέλου του έργου του θέματος. 

4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 171377/17042/03-11-2022 Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος. 

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 879/111/03-01-2023 κοινοποίηση της Τελικής Επιμέτρησης των εργασιών του έργου, 

η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στην υπηρεσία στις 03-01-2023. 

6. Το υπ’ αριθ. πρωτ 171377/17042/03-11-2026 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Ιωαννιτών περί ορισμού μελών επιτροπής παραλαβής του έργου του θέματος. 

Εισηγούμαστε: 

Την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή Υφιστάμενης στέγης και Εγκατάσταση 

Νέου Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού στο Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων» αποτελούμενη από τους κάτωθι 

Τεχνικούς Υπαλλήλους: 

1.  Δρόσου Σοφία, Αρχιτέκτων  Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Δήμου Ιωαννίνων, ως Πρόεδρο 

2.  Τσιούμπο Δημήτριο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως μέλος  

3.  Βώττη Παναγιώτη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ, Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι, ως μέλος 

με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τους κάτωθι υπαλλήλους: 

1.  Χρύση Ειρήνη, Πολιτικό Μηχανικό  ΠΕ, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννίνων, 

ως αναπλ. Πρόεδρο 

2.  Γόγολου Ασπασία, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ,  Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως αναπλ. μέλος  

3.  Τζανίδη Βιολέττα, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ, Δ.Τ.Ε.Π.Η, ως αναπλ. μέλος …...» 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 
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Αποφασίζει ομόφωνα 

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή Υφιστάμενης στέγης και Εγκατάσταση Νέου 
Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού στο Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων», αναδόχου «ΤΟΜΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», αποτελούμενη 
από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίσθηκαν με το 
αριθ. πρωτ. 171377/17042/03-11-2026 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Ιωαννιτών και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της 
Περιφέρειας Ηπείρου και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, με τους αναπληρωτές 
τους και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Δρόσου Σοφία, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ, Δήμου Ιωαννιτών,  ως Πρόεδρος   

2. Τσιούμπος Δημήτριος,  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ,  Δ.Τ.Ε.Υ. Π.Η., ως μέλος  

3. Βώττης Παναγιώτης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε.Υ. Π.Ε.Ι., ως μέλος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Χρύση Ειρήνη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Δήμου Ιωαννιτών, ως αναπλ. Πρόεδρος 

2. Γόγολου Ασπασία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε.Υ. Π.Η. 

3. Τζανίδη Βιολέττα, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε.Υ. Π.Η. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/848/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., 
Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 61ο 

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Ανακατασκευή στην περιφερειακή οδό στην περιοχή μεταξύ κόμβου Καρδαμιτσίων και 
Σταυρακίου (σύνδεση οδού Πετροπουλάκη) – Β΄ Φάση», αναδόχου «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε.». 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 
5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 
5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως 
ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του 

http://www.php.gov.gr/
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Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης 
Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 
103/2018).  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή 

ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, 

επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και 

αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το 

αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της 

Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο 

(2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 

(ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν 

αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. …. Όταν ο 

φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ 

των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί 

να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.». 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου  που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. 
πρωτ. 5440/11-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1199/11-5-2026 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«….. Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρου 172, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021. 

2. Την από 08-02-2023 Σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 23SYMV012105179) και την από 25-07-2024 

Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 24SYMV016051743) 

3.  Τα στοιχεία του φακέλου του έργου του θέματος. 

4.  Την από 04-10-2024 Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος. 

5.  Την από 09-10-2024 συνταχθείσα τελική επιμέτρηση του έργου του θέματος. 

6. Το με αριθ. πρωτ.825/13.09.2023 (ΑΔΑ: 6ΦΙΖ46Ψ84-5ΟΒ) έγγραφο του Τ.Ε.Ε./ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, 

σχετικά με τον μη ορισμό εκπροσώπων του. 

7.  Το από 27-04-2026 πρακτικό ορισμού των μελών της Δ.Τ.Ε.Π.Η., μετά από κλήρωση. 

8. Το με αριθ. πρωτ.26879/30-04-2026 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ιωαννιτών, για τον ορισμό  εκπροσώπων 

του. 

Εισηγούμαστε:  

Την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή στην περιφερειακή οδό στην περιοχή 

μεταξύ κόμβου Καρδαμιτσίων και Σταυρακίου (σύνδεση οδού Πετροπουλάκη) – Β΄ Φάση», αποτελούμενη από 

τους κάτωθι Τεχνικούς Υπαλλήλους: 

1.  Ειρήνη Χρύση, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Υ. Δήμου Ιωαννιτών, ως Πρόεδρος   

2.  Μαρινέλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως μέλος  

3.  Νικόλαος Κολιός, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως μέλος  

με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τους κάτωθι υπαλλήλους: 

1. Χρήστος Καραγιαννίδης, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Υ. Δήμου Ιωαννιτών, ως αναπληρωτής 

Πρόεδρος 

2.  Γεώργιος Σταύρου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως αναπληρωματικό μέλος  

3.  Δέσποινα Σιαμπίρη, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως αναπληρωματικό μέλος…...» 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 
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Αποφασίζει ομόφωνα 

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή στην περιφερειακή οδό στην περιοχή μεταξύ κόμβου 
Καρδαμιτσίων και Σταυρακίου (σύνδεση οδού Πετροπουλάκη) – Β΄ Φάση», αναδόχου 
«ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον 
αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίσθηκαν με το αριθ. πρωτ. 26879/30-04-2026 έγγραφο 
της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ιωαννιτών και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου,  με τους αναπληρωτές τους και ορίζει τα μέλη 
της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

2. Ειρήνη Χρύση, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Υ. Δήμου Ιωαννιτών,  ως Πρόεδρος   

2. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη,  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ,  Δ.Τ.Ε.Υ. Π.Η., ως μέλος  

3. Νικόλαος Κολιός, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε.Υ. Π.Η, ως μέλος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Χρήστος Καραγιαννίδης, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, στη Δ.Τ.Υ. Δήμου Ιωαννιτών, ως αναπλ. 

Πρόεδρος 

2. Γεώργιος Σταύρου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε.Υ. Π.Η. 

3. Δέσποινα Σιαμπίρη, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε.Υ. Π.Η. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/849/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., 
Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 62ο 

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή 
διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στη διασταύρωση προς Τ.Κ. 
Νεοκαισάρειας», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε». 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 
5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 
5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως 
ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του 

http://www.php.gov.gr/
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Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης 
Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 
103/2018).  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή 

ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, 

επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και 

αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το 

αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της 

Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο 

(2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 

(ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν 

αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. …. Όταν ο 

φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ 

των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί 

να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.». 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου  που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. 
πρωτ. 5434/11-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1200/11-5-2026 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«….. Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρου 172, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021. 

2. Την από 24-08-2021 Σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 21SYMV009104642) και την από 08-12-2022 

Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 22SYMV011766495) 

3.  Τα στοιχεία του φακέλου του έργου του θέματος. 

4.  Την από 04-10-2024 Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος. 

5.  Την από 10-10-2024 συνταχθείσα τελική επιμέτρηση του έργου του θέματος. 

6. Το με αριθ. πρωτ.825/13.09.2023 (ΑΔΑ: 6ΦΙΖ46Ψ84-5ΟΒ) έγγραφο του Τ.Ε.Ε./ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, 

σχετικά με τον μη ορισμό εκπροσώπων του. 

7.  Το από 27-04-2026 πρακτικό ορισμού των μελών της Δ.Τ.Ε.Π.Η., μετά από κλήρωση. 

8. Το με αριθ. πρωτ.26877/30-04-2026 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ιωαννιτών, για τον ορισμό  εκπροσώπων 

του. 

Εισηγούμαστε:  

Την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων 

– Άρτας στη διασταύρωση προς Τ.Κ. Νεοκαισάρειας», αποτελούμενη από τους κάτωθι Τεχνικούς Υπαλλήλους: 

1.  Ειρήνη Χρύση, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Υ. Δήμου Ιωαννιτών, ως Πρόεδρος   

2.  Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως μέλος  

3.  Κωνσταντίνος Ζάννης, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως μέλος  

με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τους κάτωθι υπαλλήλους: 

1. Βασίλειος Τσούρης, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Υ. Δήμου Ιωαννιτών, ως αναπληρωτής Πρόεδρος 

2.  Bλάσιος Παπαδημητρίου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως αναπληρωματικό μέλος  

3.  Άννα Μπάσιου, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως αναπληρωματικό μέλος…...» 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 
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Αποφασίζει ομόφωνα 

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας 
στη διασταύρωση προς Τ.Κ. Νεοκαισάρειας», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε», αποτελούμενη από: 
α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίσθηκαν με το αριθ. 
πρωτ. 26877/30-04-2026 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ιωαννιτών και β) δύο (2) τεχνικούς 
υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου,  με τους 
αναπληρωτές τους και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ειρήνη Χρύση, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Υ. Δήμου Ιωαννιτών,  ως Πρόεδρος   

2. Δημήτριος Τσιούμπος,  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ,  Δ.Τ.Ε.Υ. Π.Η., ως μέλος  

3. Κωνσταντίνος Ζάννης, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε.Υ. Π.Η, ως μέλος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Βασίλειος Τσούρης, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Υ. Δήμου Ιωαννιτών, ως αναπλ. 

Πρόεδρος 

2. Bλάσιος Παπαδημητρίου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε.Υ. Π.Η. 

3. Άννα Μπάσιου, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε.Υ. Π.Η. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/853/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την 
αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 66ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Ολοκλήρωση παρέμβασης αντιπλημμυρικής προστασίας στον κόμβο Εγνατίας οδού και 
Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας»,  αναδόχου «FERTILIS Ε.Π.Ε.», μέχρι την 10-7-2026. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το 
Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως ισχύει με 
την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 

http://www.php.gov.gr/
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Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 
«Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της 
Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 103/2018).  

5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος & Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. 
πρωτ. 5467/4-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1193/11-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 
2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«….  

5. Η Σύμβαση του Έργου: την από 10-09-2025 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου 

και του αναδόχου : «FERTILIS Ε.Π.Ε.», για ποσό    117.440,18€ (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ), ήτοι ποσό  

145.625,82 € με το Φ.Π.Α. 

6. Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών: η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου ορίστηκε 

σε έξι (6) Μήνες από τις 10/09/2025 με ημερομηνία περαίωσης την 10/03/2026. 

7. Με την από  10-03-2026 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του 

έργου, μέχρι την 10-05-2026 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν.  

8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την  10-07-2026, για εκτέλεση 

των υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

147 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 

αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 

τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

Και επειδή 

   Ο χρόνος παράτασης έως την  10-07-2026  θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού 

αντικειμένου της εργολαβίας, καθώς το συμβατικό αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί στο 100,00% και απομένουν 

οι συμπληρωματικές εργασίες που εγκρίθηκαν με τον  ΑΠΕ υπερβάσεως, οι οποίες άμεσα θα εκτελεστούν αφού 

έχουν σταματήσει οι βροχοπτώσεις και η στάθμη του νερού της λιμνοδεξαμενής είναι σε διαχειρίσιμο επίπεδο.  

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α 

την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο έληγε  την     10-03-2026  μέχρι την  

10-07-2026, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου.....». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Ολοκλήρωση παρέμβασης αντιπλημμυρικής προστασίας στον κόμβο Εγνατίας οδού και Ε.Ο. 
Ιωαννίνων – Άρτας», αναδόχου «FERTILIS Ε.Π.Ε.», μέχρι την 10-7-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/854/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την 
αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 67ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων και σε συνδετήριες οδούς», 
αναδόχου «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», μέχρι την 31-8-2026. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το 
Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως ισχύει με 
την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
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Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 
«Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της 
Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 103/2018).  

5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της 
Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5473/11-5-2026 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1209/11-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία 
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«….  

5.  ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου και της κ. Ευαγγελίας Κάλλια του Ιωάννη, 

νόμιμου εκπροσώπου του Οικονομικού Φορέα «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» αναδόχου του έργου, υπεγράφη στις 03-11-2025 η εργολαβική σύμβαση 

κατασκευής του έργου για ποσό 126.480,00€ με Φ.Π.Α.. 

6.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Σύμφωνα με τη Σύμβαση η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε έξι (6) μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλ. μέχρι την 03-05-2026. 

7.  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ 

Δεν έχει συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Α.Π.Ε.).  

8.  ΕΙΔΙΚΑ 

Ο ανάδοχος στην αίτησή του εκθέτει τους λόγους για τους οποίους ζητάει παράταση της  προθεσμίας περαίωσης 

του έργου και συγκεκριμένα για την ολοκλήρωση του έργου και την σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Εργασιών, επιμετρήσεων και το κλείσιμο του φακέλου του έργου. 

Η υπηρεσία μας αναγνωρίζοντας το βάσιμο των κατωτέρω λόγων: 

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τη χειμερινή περίοδο (έντονες βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες) δεν 

επέτρεψαν την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών του έργου και δεδομένου ότι για την ολοκλήρωση του έργου 

υπολείπεται η ολοκλήρωση των διοικητικών ενεργειών (σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Εργασιών, σύνταξη και έγκριση  επιμετρήσεων, κ.λ.π.) και το κλείσιμο του φακέλου του έργου και λαμβάνοντας 

υπ’ όψη ότι οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εισηγούμεθα την χορήγηση 

παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι 31-08-2026 μετά της νομίμου 

αναθεωρήσεως......». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων και σε συνδετήριες οδούς», 
αναδόχου «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», μέχρι την 31-8-2026, με 
δικαίωμα αναθεώρησης. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/855/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., 
Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 68ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεγάλου 
Περιστερίου», μέχρι την 30-10-2026 και αλλαγή επωνυμίας του αναδόχου από «Π. 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ» σε «Ε. ΝΤΟΥΡΟΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ». 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 
5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 
5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως 
ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του 
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Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης 
Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 
103/2018).  

5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. 
πρωτ. 4860/29-4-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1077/29-4-2026 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…. 5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου 

υπογράφηκε την 10-02-2021  για ποσό 61.414,41 €, χωρίς το Φ.Π.Α.  

6. Ο συμβατικός χρόνος για την περαίωση των εργασιών είναι 12 μήνες και λήγει την 10-02-2022. Ο ανάδοχος 

ζήτησε και πήρε α παράταση έως 30-09-2022 σύμφωνα με την υπ΄αρ. 2/120/31-01-2022απόφαση την 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, β παράταση έως 30-03-2023 σύμφωνα με την υπ΄αρ. 

25/1720/22-09-2022 απόφαση την Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου , γ παράταση έως 30-03-

2023 σύμφωνα με την υπ΄αρ. 10/621/23-03-2023 απόφαση την Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου, δ παράταση έως 30-12-2023 σύμφωνα με την υπ΄αρ. 32/2298/13-10-2023 απόφαση την Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου , ε παράταση έως 30-06-2024 σύμφωνα με την υπ΄αρ. 1/3/16-01-2024 

απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, στ  παράταση έως 30-06-2025 σύμφωνα με 

την υπ΄αρ. 40/2510/23-12-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου , στ΄  

παράταση έως 30-09-2025 σύμφωνα με την υπ΄αρ. 20/1034/23-06-2025 απόφαση της Περιφερειακής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου , κ  παράταση έως 30-12-2025 σύμφωνα με την υπ΄αρ. 32/1737/03-10-

2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου και λ  παράταση έως 30-04-2026 

σύμφωνα με την υπ΄αρ. 40/2321/29-12-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 

.    

7. Ο ανάδοχος ζητά παράταση περαίωσης των εργασιών  έως 30-10-2026 καθώς α) εκκρεμεί η σύνταξη και η 

έγκριση του 1ου ΑΠΕ για την ολοκλήρωση των εργασιών που περιλαμβάνονται σε αυτόν και είναι απαραίτητες 

για την ολοκλήρωση του έργου καθώς  η Υπηρεσία κρίνει βάσιμους τους λόγους που περιγράφονται στην 

αίτησή του και β)η ανάδοχος εταιρεία προέβη στην αντικατάσταση του αποβιώσαντος στελέχους της Παν. 

Παπαδημητρίου σύμφωνα με την υπ΄αρ. 32986/27-02-2026 αίτησή της στο Υπουργείο Υποδομών & 

Μεταφορών, και έχει  εκδοθεί η νέα βεβαίωση ΜΕΕΠ με τον ίδιο αρ. 25530 και έγινε η αλλαγή της επωνυμίας 

της από Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ -ΤΕΧΝΙΚΗ  ΙΚΕ σε Ε. ΝΤΟΥΡΟΣ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ σύμφωνα με το νέο της 

καταστατικό.  

Ύστερα από τα παραπάνω και   προκειμένου να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες  εργασίες. 

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

α) την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 30-10-2026.  

β) την αλλαγή επωνυμίας από Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ σε Ε. ΝΤΟΥΡΟΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ 

. ….». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

− Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεγάλου 
Περιστερίου», μέχρι την 30-10-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης. 

− Εγκρίνει την αλλαγή επωνυμίας του αναδόχου του έργου, από «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ» σε «Ε. ΝΤΟΥΡΟΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», κατόπιν αντικατάστασης αποβιώσαντος 
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στελέχους της εταιρείας, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 32986/27-02-2026 αίτησή της στο Υπουργείο 
Υποδομών & Μεταφορών, και έκδοσης της νέας βεβαίωσης ΜΕΕΠ με τον ίδιο αρ. 25530. 

➢ Μειοψηφεί τος μέλη της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, όπως και στις προηγούμενες σχετικές 
με το έργο, αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής, ο οποίος επανέλαβε την άποψή του ότι τα 
έργα αποκατάστασης ιερών ναών πρέπει να χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού 
και όχι από την Περιφέρεια, για την οποία αποτελεί λάθος προτεραιότητα. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/856/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την 
αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 69ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός φερτών υλικών από τον Αχέροντα ποταμό και κοινόχρηστων χώρων 
Αμμουδιάς Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το 
Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως ισχύει με 
την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 

http://www.php.gov.gr/
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Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 
«Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της 
Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 103/2018).  

5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος & Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. 
πρωτ. 5508/5-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1121/5-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 
2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«….. Έχοντας υπόψη: ….. 

10. Την υπ’ αριθ.  ΔΑΠ/80615/2524  από   30-04-2026 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 22.320,00€ με το 

ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΑΠ 030 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 

2026ΑΠ03000004 και τίτλο : «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας  Περιφέρειας  Ηπείρου έτους 2026», 

Υποέργο: «Καθαρισμός φερτών υλικών από τον Αχέροντα ποταμό και κοινόχρηστων χώρων Αμμουδιάς 

Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)». 

Και Επειδή 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις άμεσες εργασίες απομάκρυνσης των φερτών 

υλικών και των κορμών από τον Αχέροντα, που έχουν συσσωρευτεί στους κοινόχρηστους χώρους, την κοίτη και 

τον αιγιαλό του Δ.Δ. Αμμουδιάς. Απαιτείται άμεση απομάκρυνση και καθαρισμός των χώρων, προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια από τους επισκέπτες αλλά και να αποφευχθούν προβλήματα περιβαλλοντικά και 

πυρκαγιών από τα υλικά που έχουν παρασυρθεί. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Καθαρισμός φερτών υλικών  από τον Αχέροντα ποταμό 

και κοινόχρηστων χώρων Αμμουδιάς Πρέβεζας  (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΑΠ 030 

ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2026ΑΠ03000004, προϋπολογισμού:  22.320,00€ (με Φ.Π.Α.).….». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 22.320,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2026ΑΠ03000004 και τίτλο «Έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός φερτών υλικών από τον Αχέροντα ποταμό και κοινόχρηστων χώρων 
Αμμουδιάς Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)», σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου. 

➢ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, 
εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή των υπηρεσιών. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/857/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την 
αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 70ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη σύνταξη τεχνοοικονομικής μελέτης 
μικρού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με τη μέθοδο κοχλία Αρχιμήδη στο Ανθοχώρι 
Μετσόβου». 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

7. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το 
Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215).  

8. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως ισχύει με 
την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

9. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 
«Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της 
Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 103/2018).  

11. Την εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εξοπλισμού, Ηλεκτροφωτισμού & 
Έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου 
που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5247/6-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1158/8-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«….. Έχοντας υπ’ όψη: 

✓ Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως διαμορφώθηκε με τον Ν. 4782/2021. 

✓ Τη Μελέτη (Τεχνική Περιγραφή – Προϋπολογισμό) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Περιφέρειας 

Ηπείρου. 

Και ειδικότερα: 

✓ Την ανάγκη για παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη τεχνοοικονομικής μελέτης σταθμού 

παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με τη μέθοδο κοχλία Αρχιμήδη στο Ανθοχώρι Μετσόβου. Ο σταθμός παραγωγής θα 

καλύπτει τις ανάγκες σε ηλεκτρικό ρεύμα της Τ.Κ. Ανθοχωρίου, τον οδοφωτισμό, ιερούς ναούς και το υδροπάρκο. Το 

επιπλέον παραγόμενο, θα πωλείται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Επειδή η ροή νερού είναι σχεδόν σταθερή χειμώνα – 

καλοκαίρι, η παραγωγή θα είναι αδιάλειπτη. Η παροχή υπηρεσίας θα γίνει στο Ανθοχώρι Μετσόβου.  

✓ Ότι στην συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας περιλαμβάνεται η υποβοήθηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στον 

υπολογισμό της παροχής του νερού, στον αναλυτικό υπολογισμό υδροστροβίλου, στην εκπόνηση των μηχανολογικών 

σχεδίων, στον υπολογισμό της παραγόμενης ισχύος του σταθμού παραγωγής και στην κοστολόγηση του έργου. 

✓ Η παροχή υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και τις προδιαγραφές της 

νομοθεσίας περί παροχής υπηρεσιών. 

Εισηγούμαστε 

Την έγκριση δαπάνης ποσού 14.880,00€ (με Φ.Π.Α.) της ΣΑΝΠ 230 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2025ΝΠ23000001 για το υποέργο: 

«Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη σύνταξη τεχνοοικονομικής μελέτης μικρού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού 

ρεύματος με τη μέθοδο κοχλία Αρχιμήδη στο Ανθοχώρι Μετσόβου»..….». 

12. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 14.880,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ23000001 και τίτλο «Έργα 
προστασίας περιβάλλοντος και άμεσης αποκατάστασης από ακραία και έντονα φαινόμενα που πλήττουν 
την Περιφέρεια Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών 
τεχνικού συμβούλου για τη σύνταξη τεχνοοικονομικής μελέτης μικρού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύματος με τη μέθοδο κοχλία Αρχιμήδη στο Ανθοχώρι Μετσόβου», βάσει της από 5-5-2026 τεχνικής 
έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την (ανωτέρω 
υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας. 

➢ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, 
εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή των υπηρεσιών, 
και επιπλέον ο κ. Πρέντζας εξέφρασε την διαφωνία του με την επαναλαμβανόμενη πρακτική να αναθέτει η 
Περιφέρεια υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, αντί να ωριμάσει τεχνικούς υπαλλήλους της να αναλάβουν 
αυτά τα καθήκοντα. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/859/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την 
αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 72ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη αμοιβής και εξόδων Δικαστικού 
Επιμελητή, για την επίδοση εγγράφων ή απόψεων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το 
Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως ισχύει με 
την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
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Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 
«Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της 
Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 103/2018). 

5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 

καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια αριθμ. 3/5/12-3-

2026 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων & Υποδομών της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2563/11-5-2026 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1224/11-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία 
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…Παρακαλούμε για την έγκριση διάθεσης πίστωσης 43,40€ για την πληρωμή δικαστικού επιμελητή για την 

επίδοση εγγράφου της Υπηρεσίας μας και την ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας στη Δικαστική Επιμελήτρια 

του Εφετείου Ιωαννίνων με έδρα το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων Λαμπρινή Τσαχαλά  κάτοικο Ιωαννίνων οδός 

Χαριλάου Τρικούπη 14 με ΑΦΜ 047468195. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Η. Π.Ε. Ιωαννίνων Ε.Φ.0072 ΑΛΕ: 

2420926001….». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού € 43,40 και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 0072 ΑΛΕ 2420926001 του προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2026, για την πληρωμή δικαστικού επιμελητή για την επίδοση 
εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και την ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας στη 
Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Ιωαννίνων με έδρα το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων Λαμπρινή Τσαχαλά,  
κάτοικο Ιωαννίνων οδός Χαριλάου Τρικούπη 14 με ΑΦΜ 047468195. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/860/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την 
αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 73ο 

Έγκριση του από 11-5-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Συντήρηση δασικού δρόμου Καστανέα – Ελιά στο δημόσιο δάσος της Δ.Κ. Καστανέας του Δήμου 
Κόνιτσας», προϋπολογισμού 10.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της 
διαπραγμάτευσης. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το 
Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως ισχύει με 
την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 
«Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της 
Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 103/2018). 

5. Την αριθμ. 38/2184/3-12-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του 
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για 
την υλοποίηση του υποέργου «Συντήρηση δασικού δρόμου Καστανέα – Ελιά στο δημόσιο δάσος  της 
Δ.Κ. Καστανέας του δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 10.000,00 με ΦΠΑ, βάσει της μελέτης του 
έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 207135/20733/12-
11-2025 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίθηκε η δαπάνη 
και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με 
Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας 
Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας 
ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν 
από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 20869/14-
11-2025 εισήγηση της υπηρεσίας και Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελής 
Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, από 
υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω 
Επιτροπής. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 2325/11-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1203/11-5-2026 
στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το 
Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, 
σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΖΙΩΓΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 10,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 7.258,07 €. 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 11-5-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που 
διενεργήθηκε στις 12-3-2026 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 38798/1066/3-3-2026 Πρόσκλησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Ιωαννίνων και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 38/2184/3-12-2025 απόφαση 
της Περιφερειακής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου «Συντήρηση δασικού δρόμου Καστανέα 
– Ελιά στο δημόσιο δάσος  της Δ.Κ. Καστανέας του δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 10.000,00 € με 
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο 
«Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου»,  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των 
φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ήτοι των 
υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΚΩΣΤΑΣ Π. ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ε.Δ.Ε.», β) «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΖΙΩΓΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» και γ) «ΣΠΥΡΟΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ Ε.Δ.Ε.» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο 
και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών και 
στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και 
βελτιωμένης προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης. 

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού 
φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΩΓΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ», ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την 
ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι 
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της 

ΑΔΑ: ΨΦ207Λ9-ΘΗ8



[209] 

 

σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΩΓΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 10,00% 
και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 7.258,07 € και με Φ.Π.Α. 9.000,01 €. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του 
υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση δασικού δρόμου Καστανέα – Ελιά στο δημόσιο δάσος  της Δ.Κ. 
Καστανέας του δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 10.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού 
δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΩΓΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ», με 
μέσο ποσοστό έκπτωσης 10,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 7.258,07 € και με Φ.Π.Α. 9.000,01 € και 

− Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΩΓΟΣ & ΣΙΑ 
ΟΕ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 9.000,01 
€ με Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου 
με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας 
Ηπείρου». 

➢ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, 
όπως και στην σχετική αριθμ. 38/2184/3-12-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, εκφράζοντας 
την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

Διαγωνιστικής διαδικασίας με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, κατ’ εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, για την σύναψη Δημοσίων 

Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με επί μέρους 

ποσοστό έκπτωσης– άρθρο 95 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των 

εργασιών του  

«Συντήρηση δασικού δρόμου Καστανέα – Ελιά στο δημόσιο δάσος της Δ.Κ. 

Καστανέας του Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 10.000,00 € με ΦΠΑ. 

   Στα Ιωάννινα, την 12η Μαρτίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ οι υπογράφοντες: 

1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Πρόεδρος 

2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

3. Αργύρης Νάκος , Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, για την 

διεξαγωγή του διαγωνισμού του ως άνω έργου και σύμφωνα με: 

- Την υπ’αριθ ΔΑΠ/203606/6482/07-11-2025 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης 

διάθεσης πίστωσης ποσού 10.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 

ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου 

αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», (Υποέργο: «Συντήρηση δασικού δρόμου Καστανέα – Ελιά 

στο δημόσιο δάσος της Δ.Κ. Καστανέας του δήμου Κόνιτσας»). 

- Η αριθμ. 38/2184/3-12-2025 ΑΔΑΜ :26REQ018541037 2026-02-26 Απόφαση της 

Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, (Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία 

διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας 

ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση δασικού δρόμου 

Καστανέα – Ελιά στο δημόσιο δάσος της Δ.Κ. Καστανέας του Δήμου Κόνιτσας», 

προϋπολογισμού 10.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.) 

- Την υπ΄αρ. πρωτ.: 38798/1066/03-03-2026 (26PROC018565929 2026-03-03) πρόσκληση του 

Περιφερειάρχη σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το αρθ. 32 παρ 2γ του Ν.4412/2016 

Συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. προκειμένου να διενεργήσουμε τον 

διαγωνισμό αυτό. 
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Ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν παρουσιάστηκε κανένας οικονομικός φορέας. 

Μετά το πέρας που τάχθηκε από την Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη 

διαδικασία του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν4412/2016 ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών ο 

Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών. 

Κατόπιν επικοινωνίας με το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης διαπιστώθηκε ότι κατέθεσαν 
εμπρόθεσμα προσφορά σε αυτό (3) τρεις οικονομικοί φορείς (46536/1281, 46637/1288, 
46643/1289/12-03-2026) 
 

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε 

κατά σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε από τον Πρόεδρο 

και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο 

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη 

αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία αριθμήθηκαν με τον αύξοντα 

αριθμό κατάθεσης τους και μονογράφησαν. 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής τους  

στο πρακτικό (πίνακας 1) των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολούθησε σε ανοικτή συνεδρίαση 

η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη 

της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης 

καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως κάτωθι πρακτικό (πίνακας 1). 

ΠΙΝΑΚΑΣ (1) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

Σειρά 

κατάταξης 

προσέλευσης 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής 

Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

κατάταξης 

(μειοδοσίας) 

Ποσό 

προσφοράς 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

Μέση (%) 

1 ΚΩΣΤΑΣ Π. ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ε.Δ.Ε 3η 7.983,87€ 1,00% 

2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΩΓΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 1η 7.822,58€ 3,00% 

3 ΣΠΥΡΟΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ, Ε.Δ.Ε. 2η 7.903,23€ 2,00% 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής 

συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης 

και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες 

διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και 

στρογγυλοποιήσεων.  

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον κατωτέρω 

πίνακα (2) κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ (2) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Σειρά 

κατάταξης 

μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής 

Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

(υποβολής) 

Ποσό 

προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

Μέση (%) 

1ος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΩΓΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 2η 7.822,58€ 3,00% 

2ος ΣΠΥΡΟΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ, Ε.Δ.Ε. 3η 7.903,23€ 2,00% 

3ος ΚΩΣΤΑΣ Π. ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ε.Δ.Ε 1η 7.983,87€ 1,00% 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως: 

- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, 

αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) 

- ΤΕΥΔ, των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση τους. 

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια εφαρμογής 
των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ’ εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, μετά την 
υπ’αρ. Αρ. Πρωτ 46536/1281, 46637/1288, 46643/1289/13-03-2026 πρόσκληση της Ε.Δ. για 
υποβολή νέας βελτιωμένης προσφοράς, ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας (αυτός με την 
μικρότερη προσφορά - μεγαλύτερη προσφερόμενη μέση έκπτωση) βελτίωσε την 
προσφερόμενη μέση έκπτωση του από το3,00% σε 10,00% υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη 
οικονομική προσφορά με την υπ’αρ. (52433/1484/19-03-2026) αίτησή του ενώ οι λοιποί Ο.Φ. 
δεν ανταποκρίθηκαν. 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον 

κατωτέρω πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές.  

ΠΙΝΑΚΑΣ (3) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Σειρά 

κατάταξης 

μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής 

Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

(υποβολής) 

Ποσό 

προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

Μέση (%) 

1ος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΩΓΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 2η 7.258,07€ 10,00% 

2ος ΣΠΥΡΟΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ, Ε.Δ.Ε. 3η 7.903,23€ 2,00% 

3ος ΚΩΣΤΑΣ Π. ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ε.Δ.Ε 1η 7.983,87€ 1,00% 

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΩΓΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης Εμ.: 10,00%, συνολικό ποσό προ 
Φ.Π.Α 7.258,07€ και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.  

Ο παραπάνω προσωρινός μειοδότης υπέβαλε τα δικαιολογητικά (αρ. πρωτ. 65797/1881/6-4-
2026, 81335/2325/30-4-2026), σε συνέχεια του (αρ. πρωτ. 52433/1484/1-4-2026) εγγράφου της 
Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. για υποβολή δικαιολογητικών προς έλεγχο προκειμένου να προχωρήσει η 
διαδικασία κατακύρωσης της σύμβασης υλοποίησης του έργου του ως άνω θέματος. 
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Η Επιτροπή βρισκόμενη σε απαρτία στις 11.05.2026 προχώρησε στη μονογραφή των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών και ύστερα από τον έλεγχό τους διαπίστωσε: 

• Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα. 

• Συνολικά τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της 
πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ.2γ του 
Ν.4412/2016 και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Δ εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και 
την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΩΓΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ», και 
ΑΦΜ 998253718, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 10,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: 7.258,07€, 
ήτοι:  

 

 

Κατόπιν αυτών η Ε.Δ. κλείνει το πρακτικό. 
Ιωάννινα 11.05.2026 

Η Επιτροπή Διενέργειας 

Ο Πρόεδρος 

 

Ιωάννης Μάμαλης 

Τα μέλη 

 

Κωνσταντίνος Γκεσούλης 

 

Αργύρης Νάκος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/861/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., 
Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 74ο 

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση – 
Βελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά», αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΗΣ 
Ε.Δ.Ε.». 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 
5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 
5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως 
ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του 

http://www.php.gov.gr/
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Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης 
Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 
103/2018).  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή 

ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, 

επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και 

αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το 

αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της 

Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο 

(2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 

(ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν 

αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. …. Όταν ο 

φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ 

των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί 

να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.». 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων & Υποδομών της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
2166/4-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1118/5-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 
2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«….. Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρου 172, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021. 

2. Την από   Σύμβαση του έργου. 

3. Τα στοιχεία του φακέλου του έργου του θέματος. 

4. Την υπ’ αριθ. 127359/13258   από  08-08-2023 Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος. 

5. Την υπ’ αριθ.  123434/12748  από 03-08-2023  απόφαση έγκρισης της Τελικής Επιμέτρησης των εργασιών 

του έργου. 

6. Το με αριθ. πρωτ.  23422  από 15-04-2026   έγγραφο του Δήμου Ιωαννιτών,  για τον ορισμό  εκπροσώπων 

του. 

Εισηγούμαστε:  

Την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση – Βελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς 

Σερβιανά», αποτελούμενη από τους κάτωθι Τεχνικούς Υπαλλήλους: 

1. Σοφία Δρόσου, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε., Δήμου  Ιωαννιτών,  ως Πρόεδρος   

2.  Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι., ως μέλος ως μέλος  

3.  Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  Δ.Τ.Ε.Π.Η.,  ως μέλος 

με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τους κάτωθι υπαλλήλους: 

1.   Βασιλική Αγγελίδου, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., Δήμος Ιωαννιτών, ως αναπλ. Πρόεδρος 

2.   Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι., ως αναπλ. μέλος 

3.   Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι., ως αναπλ. μέλος …...» 

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου 
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της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση – Βελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά», αναδόχου 
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΗΣ Ε.Δ.Ε.», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον 
αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίσθηκαν με το αριθ. πρωτ. 23422/15-4-2026 έγγραφο 
του Δήμου Ιωαννιτών και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων με τους 
αναπληρωτές τους και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Σοφία Δρόσου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε.,  Δήμου  Ιωαννιτών,  ως Πρόεδρος   

2. Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι., ως μέλος  

3. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Δ.Τ.Ε.Υ. Π.Η., ως μέλος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.  Βασιλική Αγγελίδου, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., Δήμου  Ιωαννιτών, ως αναπλ. Πρόεδρος 

2.  Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι. 

3.  Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/863/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., 
Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 76ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση επέκταση και ανακατασκευή βάθρου μεταλλικής γέφυρας στην 
θέση Κόπραινα Άρτας», αναδόχου «Κ. Κωσταβασίλης & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 21-6-2026. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 
5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 
5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως 
ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του 

http://www.php.gov.gr/
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Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης 
Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 
103/2018).  

5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων & Υποδομών της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
4870/4-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1123/5-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 
2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…5. Η Σύμβαση του Έργου: Την από 21-10-2025 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου 

και του αναδόχου «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», για ποσό 53.399,98€ (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ). 

6.Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών : Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου έληγε την 21-04-2026. 

7. Με την από 20-04-2026 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών 

του έργου, μέχρι την  21/06/2026 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8.Απαιτείται η χορήγηση παράτασης 

προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 21-06-2026, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και το 

κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας, 

της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».                                                                   

Και επειδή Με την παρούσα αίτηση ο ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας έως την 21-06-2026. Έως σήμερα 

έχει ολοκληρωθεί το  98,00%  των εργασιών και απαιτείται χρόνος για την έγκριση του ΑΠΕ των εργασιών και 

για τις διαδικασίες για το κλείσιμο του φακέλου της εργολαβίας  

                                             Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α 

την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο έληγε την 21-04-2026 μέχρι την 21-

06-2026, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου...…». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση επέκταση και ανακατασκευή βάθρου μεταλλικής γέφυρας στην θέση 
Κόπραινα Άρτας», αναδόχου «Κ. Κωσταβασίλης & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 21-6-2026, με δικαίωμα 
αναθεώρησης. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΦ207Λ9-ΘΗ8



[219] 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/864/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., 
Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 77ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κατολίσθησης και πρανών στην οδό του Χιονοδρομικού 
Κέντρου Ανηλίου», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε.», μέχρι την 9-7-2026. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 
5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 
5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως 
ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του 
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Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης 
Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 
103/2018).  

5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων & Υποδομών της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
4512/4-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1124/5-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 
2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…5. Σύμβαση : Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του 

έργου υπογράφηκε την 09-12-2025  για ποσό 46.451,61€ (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.). 6.Προθεσμίες : Η 

συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου  έληγε την  09-04-2026. 7. Με την από 09-04-2026 αίτησή του, ο 

ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 09-07-2026 για τους 

λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8.Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 

09-07-2026, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021 

«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, 

ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την 

ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». Και επειδή   Ο χρόνος παράτασης έως την 09-07-2026 θεωρείται επαρκής 

για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας. Το έργο του θέματος έχει ολοκληρωθεί σε 

ποσοστό  80,00% και απαιτείται επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση εργασιών διευθέτησης των ομβρίων και 

βελτίωση των πρανών και ολοκλήρωση της τελικής στάθμης του οδοστρώματος, οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν 

λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Απαιτείται χρόνος για την ολοκλήρωση 

των εργασιών, την σύνταξη ΑΠΕ και τις διαδικασίες για  το κλείσιμο του φακέλου του έργου. Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ 

α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο έληγε την  09-04-2026 μέχρι την 

09-07-2026, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου....…». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κατολίσθησης και πρανών στην οδό του Χιονοδρομικού Κέντρου 
Ανηλίου», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε.», μέχρι την 9-7-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/865/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την 
αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 78ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδών πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες Παλιουρής», 
αναδόχου  «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-6-2026. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το 
Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως ισχύει με 
την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
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Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 
«Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της 
Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 103/2018). 

5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων & Υποδομών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2290/11-5-2026 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1194/11-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία 
η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«…..   
5. Σύμβαση : Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του 

έργου υπογράφηκε την 26-05-2025 για ποσό  56.400,01€ (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.). 

6. Προθεσμίες : Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή 

της σύμβασης και λήγει την 26-11-2025 και με την υπ’ αριθ. 37/2111/21-11-2025 (ΑΔΑ : Ψ6ΞΟ7Λ9 – 

ΙΩ8) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίνεται η 1η  

παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την   30-04-2026. 

7. Με την από 08-05-2026 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών 

του έργου, μέχρι την 30-06-2026 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν.  

8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-06-2026, για εκτέλεση 

των υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 147 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, 

απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 

προμηθειών στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές 

και την υγεία». 

Και επειδή 

Ο χρόνος παράτασης έως την 30-06-2026 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού 

αντικειμένου της εργολαβίας. Το έργο του θέματος έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό  80,00% και απομένουν 

μόνο οι εργασίες ασφαλτόστρωσης οι οποίες θα ολοκληρωθούν μετά την τοποθέτηση αγωγού δικτύου 

ύδρευσης που έχει προγραμματιστεί από την κοινότητα. Θεωρείται επαρκής ο χρόνος έως τις 30-06-2026, για 

την ολοκλήρωση των εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου του έργου.  

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α 

την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο έληγε  την  30-04-2026 μέχρι την 

30-06-2026, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου..….». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση βατότητας οδών πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες Παλιουρής», αναδόχου 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-6-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/867/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την 
αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 80ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Συντήρηση πρόσβασης και απομάκρυνση προϊόντων λασπορροής από κατολίσθηση επί του 
επαρχιακού δικτύου  προς Λάβδανη (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), 
το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το Ν. 
5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως ισχύει με 
την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 
διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
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Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 
«Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της 
Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 103/2018).  

5. Την εισήγηση του Τμήματος Μελετών & Εργαστηρίων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων 
που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2334/11-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1184/11-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«…..Έχοντας υπόψη:…. 

10. Την υπ’ αριθ.  ΔΑΠ/80612/2523  από   30-04-2026 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 22.320,00€ με το 

ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 

2026ΑΠ03000000 και τίτλο : «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας 

Ηπείρου έτους 2026», Υποέργο: «Συντήρηση πρόσβασης και απομάκρυνση προϊόντων λασπορροής από 

κατολίσθηση επί του επαρχιακού δικτύου  προς Λάβδανη (παροχή υπηρεσιών)». 

Και Επειδή 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες που σκοπό έχουν την δημιουργία 

κατάλληλων συνθήκων σε κατολισθαίνουσες περιοχές του Δ.Δ. Λάβδανης επί του επαρχιακού δικτύου, για τον 

εντοπισμό  του και την λήψη στοιχείων για την αντιμετώπισή του. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες άμεσες με 

χωματουργικά μηχανήματα με τα οποία θα δημιουργηθεί πρόσβαση έως το σημείο που εντοπίζονται τα νερά 

και θα γίνουν οι απαραίτητες τομές για τον εντοπισμό τους. Παράλληλα θα δημιουργηθεί η προσωρινή 

πρόσβαση για την προσέγγιση στο χώρο του έργου και θα απομακρυνθεί τμήμα της κατάπτωσης. Οι εργασίες 

κρίνονται άμεσες γιατί τώρα μπορούμε να προσεγγίσουμε την κατάπτωση με σχετικά στεγνά εδάφη, αλλά και 

γιατί τώρα ακόμη μπορούμε να εντοπίσουμε σχετικά μεγάλη ποσότητα των πηγαίων νερών.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Συντήρηση πρόσβασης και απομάκρυνση προϊόντων 

λασπορροής από κατολίσθηση επί του επαρχιακού δικτύου  προς Λάβδανη  (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος 

των πιστώσεων της  ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000000, προϋπολογισμού:  22.320,00€ (με 

Φ.Π.Α.) ….». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 22.320,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000000 και τίτλο «Εργασίες 
οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026»,  για την υλοποίηση του 
υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση πρόσβασης και απομάκρυνση προϊόντων λασπορροής από 
κατολίσθηση επί του επαρχιακού δικτύου  προς Λάβδανη (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 11-5-2026 
τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) 
εισήγηση της υπηρεσίας. 

➢ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την 
διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή των υπηρεσιών. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΦ207Λ9-ΘΗ8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/868/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., 
Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 81ο 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης και των όρων 
αυτής μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση 
του έργου «Προμήθεια κουφωμάτων για το Οθωμανικό Τέμενος Ιμαρέτ Άρτας», 
προϋπολογισμού €  49.972,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 
5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 
5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

http://www.php.gov.gr/
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως 
ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης 
Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 
103/2018). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5719/7-5-2026 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 1142/7-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Με την αριθμ.  ΔΑΠ/3207/105/12-01-2026 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε ποσό  49.972,00 

ευρώ σε βάρος της ΣΑΝΠ 530 ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ53000011 «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών 

μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 (2020ΕΠ53000002)» (Υποέργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ΙΜΑΡΕΤ ΑΡΤΑΣ») 

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων στο οθωμανικό 

Τέμενος Ιμαρέτ στην Άρτα, βάσει τις υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/ 577291/ 

60635/4800/1129/24.10.2019 ΥΑ εγκεκριμένης αρχιτεκτονικής μελέτης. 

Τα κουφώματα θα έχουν μορφές τυπικές της πρώιμης οθωμανικής αρχιτεκτονικής (ΣΧ.ΠΡ.Τ.ΑΚ.01-04 και 

Πίνακα Ανοιγμάτων – Κουφωμάτων).  

Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για  : 

­ Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου 

Πολιτισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ΙΜΑΡΕΤ ΑΡΤΑΣ», προϋπολογισμού 

49.972,00 ευρώ  

­ Την έγκριση των όρων της λόγω Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, όπως αυτοί έχουν 

αποτυπωθεί στο σχετικό επισυναπτόμενο κείμενο και τον ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την 

κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Π.Σ.: 

1) Την κα Λαμπρινή Βάββα, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ηπείρου για την Επιτροπή 

Παρακολούθησης του έργου, με αναπληρώτριά της, την κα Ασπασία Γόγολου, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών 

Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Περιφέρειας Ηπείρου.  

2) Την κα Μαρία Τσέτσου, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

& Υποδομών Περιφέρειας Ηπείρου, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ηπείρου για την Επιτροπή 

Παρακολούθησης του έργου, με αναπληρωτή της τον κ. Δημήτριο Τσιούμπο, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών 

Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Περιφέρειας Ηπείρου 

Την έγκριση δαπάνης ποσού 49.972,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΝΠ 530 ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ53000011 

«Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»  (Υποέργο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ΙΜΑΡΕΤ ΑΡΤΑΣ»).…». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης και των όρων 
αυτής μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση 
του έργου «Προμήθεια κουφωμάτων για το Οθωμανικό Τέμενος Ιμαρέτ Άρτας», 
προϋπολογισμού € 49.972,00 με ΦΠΑ και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 
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στην ανωτέρω (υπό στ. 5) αριθμ. πρωτ. 5719/7-5-2026 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο. 

Β. Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, 
ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου α) την κα Λαμπρινή Βάββα, ΠΕ Μηχανικών 
(Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), με αναπληρώτριά της, την κα Ασπασία Γόγολου, ΠΕ Μηχανικών 
(Πολιτικών Μηχανικών), υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Περιφέρειας 
Ηπείρου και β) την κα Μαρία Τσέτσου, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), με 
αναπληρωτή της τον κ. Δημήτριο Τσιούμπο, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), 
υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Περιφέρειας Ηπείρου. 

Γ. Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 49.972,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 530 ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ53000011 και με 
τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-
2022», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. 

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος και τόνισε ότι δεν αναγνωρίζει την 
αναγκαιότητα χρηματοδότησης του υποέργου από την Περιφέρεια, δεδομένου ότι το έργο 
είναι ενταγμένο σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, από το οποίο έπρεπε να καλυφθεί η 
δαπάνη. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/871/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την 
αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 84ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων που 
υπηρετούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, σε παιδικές κατασκηνώσεις, για το έτος 2026. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το 
Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως ισχύει με 
την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 

http://www.php.gov.gr/
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Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 
«Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της 
Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 103/2018). 

5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια αριθμ. 3/5/12-3-
2026 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Μισθοδοσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3510/11-5-2026 έγγραφο, 
συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 1186/11-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η 
υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «… Παρακαλούμε να εγκρίνετε προς διάθεση το ποσό των 

#24.000,00# €, που εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί για την υλοποίηση  του προγράμματος που προβλέπεται από το 

άρθρο 167 του Ν.4483/2017 και αφορά  τη συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην 

Περιφέρεια Ηπείρου-Π.Ε. Ιωαννίνων, σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2026, όπως αναλύεται κατά 

κωδικούς στον ακόλουθο πίνακα…. (ΠΙΝΑΚΑΣ). Επισημαίνεται ότι το εν λόγω πρόγραμμα έχει εγκριθεί από 

το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Ηπείρου με την  αρθμ. 4/11/21-4-2026 απόφασή του…». 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.   

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού € 24.000,00 και τη διάθεση των απαιτούμενων 
πιστώσεων σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 0072 και ΑΛΕ 2120301 του προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, οικ. έτους 2026, για την συμμετοχή των 
τέκνων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφέρεια Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων, σε παιδικές 
κατασκηνώσεις για το έτος 2026, βάσει της αριθμ. 4/11/21-4-2026 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί έγκρισης του προγράμματος για τη συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων που 
υπηρετούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2026. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/872/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., 
Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 85ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και 
εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου 
(ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 
5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 
5079/2023 (ΦΕΚ Α’215).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως 
ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του 

http://www.php.gov.gr/
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Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης 
Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της 
εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 103/2018). 

5. Την αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 
4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς 
ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λπ. των οχημάτων του δημοσίου, 
των ΟΤΑ  και των εν γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί ων το αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53». 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6871/11-5-2026 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1177/11-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η 
υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας  υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 140 / 2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010) όπως 

τροποποιήθηκε με την αριθμ.202855/27 – 12- 2016 ( ΑΔΑ: 62Ν3ΟΡ1Γ-ΓΤΔ) απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4400/Β/30-12-2016) 

και την με αριθμ. πρωτ. 163473/24-10-2017 (ΑΔΑ: ΨΞΞΗΟΡ1Γ-77Α) απόφαση του συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού 

της Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ 3878/Β/03-11-2017) την αριθμ. 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ 3223/Β/23-06-

2022) την αριθμ. 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ 2142/Β/07-4-2024,την 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ 597/Β/14-02-

2025) και την αριθμ.55102/02-12-2025 (ΦΕΚ 6768/Β/16-12-2025) αποφάσεις του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας που αφορούν τροποποιήσεις του Οργανισμού της 

Περιφέρειας Ηπείρου όπως ισχύουν. 

3. Το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» 

όπως τροποποιήθηκε  με το Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α΄) 

4. Τον υπ.’ αριθμ. ν. 5075/2023 «Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας – Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας 

Διάσωσης  και Αεροδιακομηδών  και άλλες επείγουσες διατάξεις για την κρατική αρωγή», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τον υπ.’ αριθμ. ν. 5281/2026 (A' 28) Ενεργή μάχη: Ολοκληρωμένη αναμόρφωση του συστήματος 

πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή 

ανθρωπογενών καταστροφών - Πρόβλεψη μηχανισμών άντλησης επιχειρησιακών διδαγμάτων - Ενίσχυση 

της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού - Αναβάθμιση Πυροσβεστικής Ακαδημίας - 

Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Καταστροφών και Κρατικής 

Αρωγής και λοιπές διατάξεις - Τροποποιήσεις ν. 4662/2020, ν. 4555/2018, ν. 4797/2021 και ν. 5116/2024. 

6. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ.: ΔΑΠ/1175/38/07-01-2025 απόφαση  περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης. 

7. Τα πρακτικά επιθεώρησης όπου διαπιστώθηκαν άμεσες ανάγκες προμήθειας ανταλλακτικών, ελαστικών, 

ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά - αναλώσιμα, κ.λ.π.), επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων καθώς και 

προμήθεια διαφόρων υλικών και παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 

έτους 2026. 

8. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας τα μηχανήματα 

και τα οχήματα περιήλθαν στα αντίστοιχα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας κάθε Περιφερειακής Ενότητας 

όσον αφορά τη διαχείριση και τη συντήρησή τους.  

9. Η κατωτέρω δαπάνη όπως αναλυτικά αναφέρεται στον πίνακα θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης κατόπιν πρόσκλησης.  

Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται: 
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Τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου: «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, 

ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά - αναλώσιμα, κ.λ.π.), επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων καθώς και προμήθεια 

διαφόρων υλικών και παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2026», 

μέχρι του ποσού των 6.389,27€ χωρίς Φ.Π.Α. (7.922,69€ με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 

ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου ΚΑ 2023ΝΠ43000033  και τίτλο  «Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας από 

απρόβλεπτα έντονα και ακραία φαινόμενα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου 

και λοιπές δράσεις οδικής ασφάλειας αρμοδιότητας Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου», όπως 

αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα: … (ΠΙΝΑΚΑΣ) …». 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, συνολικού ποσού 7.922,69 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 
2023ΝΠ43000033 και τίτλο «Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας από 
απρόβλεπτα έντονα και ακραία φαινόμενα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας 
Ηπείρου και λοιπές δράσεις οδικής ασφάλειας αρμοδιότητας Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας 
Ηπείρου», (Υποέργο: Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά - 
αναλώσιμα, κ.λ.π.), επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων καθώς και προμήθεια διαφόρων υλικών 
και παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2026»), 
όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα: 

  

ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-

ΟΧΗΜ. 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, 

ΥΛΙΚΑ 

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ-

ΟΧΗΜ., 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, 

ΥΛΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ &ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΞΙΑ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ 

ΜΕ   

ΦΠΑ 

1 

 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

ΚΛΕΙΔΙΑ (ΤΕΜ 40), ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ (ΤΕΜ 

10), ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ (ΤΕΜ 6), ΚΛΕΙΔΙ 

IMMOBILIZER (TEM 2), ΛΟΥΚΕΤΟ (10), 

ΠΟΜΟΛΟ (ΤΕΜ 2) 

650,00€ 806,00€ 

2 ΚΤΥ 1780 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: GEAR OIL (TEM 60), 

ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ (ΤΕΜ 1), 

ΚΟΧΛΙΑΣ (ΤΕΜ 1) 

237,85€ 294,93€ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΣΤ. ΑΝ. 

ΒΛ/ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟ 

38,34€ 47,54€ 

3 ΚΗΗ 6047 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΛΑΔΙΑ ΣΑΖΜΑΝ 

(ΤΕΜ 16), ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΖΜΑΝ ΓΝΗΣΙΟ 

2463772330 (ΤΕΜ 1), ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΖΜΑΝ 

ΓΝΗΣΙΟ 2473701605 (ΤΕΜ 1), ΦΙΛΤΡΟ 

ΣΑΖΜΑΝ ΓΝΗΣΙΟ 2473701705 (ΤΕΜ 1), 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΣΗΣ (ΤΕΜ 1) 

476,00€ 590,24€ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΝΙΚΟ SERVICE, 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΜΠΡΟΣ – 

ΠΙΣΩ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΖΜΑΝ  

240,00€ 297,60€ 

4 ΚΤΥ 1781 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΝΙΚΟ SERVICE, 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΜΠΡΟΣ – 

ΠΙΣΩ 

90,00€ 111,60€ 

5 ΚΗΙ 7352 
ΛΕΩΦ. 9 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΣ – 

ΕΞΑΓΩΓΗ – ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ, 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΠΑΚΙ ΜΗΧΑΝΗΣ, 

ΟΔΗΓΟΙ ΒΑΛΒΙΔΩΝ – ΦΡΕΖΑ, 

ΠΛΑΝΙΣΜΑ 

1.350,00€ 1.674,00€ 

6 ΚΗΗ 6013 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 

(ΤΕΜ 1), ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ (ΤΕΜ 1) 
71,36€ 88,49€ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΛΛΑΓΗ ΟΠ. ΤΑΚΑΚΙΑ, ΑΛ. 

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΜ. ΑΡΙΣΤ. ΤΡΟΧΟΥ 
94,50€ 117,18€ 

7 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ ΚΟΜΠΛΕ ΘΑΜΝ/ΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΜ 2), 

ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΜ 2), ΣΕΤ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΘΑΜΝ/ΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΜ 3), 

ΚΥΛΙΝΔΡΟΠΙΣΤΟΝΟ 

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝ. (ΤΕΜ 1), 

2.079,93€ 2.579,11€ 
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ΜΕΣΕΝΕΖΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΜ 12), ΔΙΣΚΟΣ 

ΚΟΠΗΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ (ΤΕΜ 10), 

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ ΘΑΜΝ/ΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΜ 6), ΜΠΟΥΖΙ 

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ & ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 

(ΤΕΜ 8), ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ 

ΘΑΜΝ/ΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜ. ΣΕΤ (ΤΕΜ 2), 

ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΟΜΠΛΕ (ΤΕΜ 1), 

ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ ΘΑΜΝ/ΚΟΥ 

(ΤΕΜ 6), ΓΡΑΣΣΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ 

ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΑΜΝ/ΚΟΥ (ΤΕΜ 8) 

8 
ΚΗΗ 6013 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 175.65.15 ALL SEASON 

UNIROYAL 

350,00€ 434,00€ 

 

9 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

Κ2 ADBLUE 10 kg (ΤΕΜ 5), ΛΑΔΙ 

ACCELARATE 10W- 40 Lt (ΤΕΜ 3), WEG 

20W – 50 20Lt (TEM 2), K2 HLP 68 20Lt 

(TEM 3), WEG TURBO 30 20Lt (TEM 2) 

711,29€ 882,00€ 

  ΣΥΝΟΛΟ:  6.389,27€ 7.922,69€ 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/874/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την 
αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 87ο 

Έγκριση του Πρακτικού 6/11-5-2026 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής 
Α’ σταδίου) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος 
Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 & 2029-2030, 
συνολικού προϋπολογισμού 16.800.000,00 € με Φ.Π.Α. 13%. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το 
Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως ισχύει με 
την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 
«Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της 
Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 103/2018).  

5. Την αριθμ. 38/2191/3-12-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 
εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 
τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 & 2029-2030, συνολικού 
προϋπολογισμού 16.800.000,00 € με Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης 
για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω 
αλλαγής της τιμής καυσίμου των επιμέρους διαγωνισμών και τετράμηνη παράταση έως 31.12.2030), 
σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων των οικονομικών ετών 2026, 2027, 
2028, 2029 και 2030 και εγκρίθηκαν οι όροι της αρχικής Διακήρυξης Δυναμικού Συστήματος Αγορών 
του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικού της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην αρ. πρωτ. 8984/28-11-2025 εισήγηση της 
υπηρεσίας. 

6. Την αριθμ. 38/2192/3-12-2025 (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 1605/2025) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής 
με την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, αμειβόμενη τριμελής Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής του 
πρώτου σταδίου και των Προσκλήσεων Υποβολής Οικονομικών Προσφορών στο πλαίσιο εφαρμογής 
του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για τα έτη 2026-2027, 
2027-2028, 2028-2029 και 2029-2030, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 & 2029-2030, και ορίσθηκαν τα μέλη 
αυτής με τους αναπληρωτές τους, υπάλληλοι της της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων. 

7. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Τις αριθμ. 3/195/9-2-2026, 4/264/20-2-2026, 5/356/4-3-2026 και 6/463/17-3-2026 αποφάσεις της 
Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν αντίστοιχα τα Πρακτικά 1/26-1-2026, 2/28-1-2026, 
3/6-2-2026, 4/20-2-2026 και 5/12-3-2026 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής 
Α’ σταδίου) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος. 

9. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3549/11-5-2026 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1222/11-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η 
υπηρεσία διαβιβάζει προς έγκριση, το Πρακτικό 6/11-5-2026 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
δικαιολογητικών συμμετοχής Α’ σταδίου) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του 
Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για 
την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 & 2029-
2030, συνολικού προϋπολογισμού 16.800.000,00 € με Φ.Π.Α. 13%. 

10. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

− Εγκρίνει το Πρακτικό 6/11-5-2026 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Α’ σταδίου) 
της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του 
άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, βάσει της αριθμ. πρωτ. ΔΟ/235132/9687/18-12-2025 
διακήρυξης, με Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 387598 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά 
έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 & 2029-2030 συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 
16.800.000,00 € με Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των 
υφιστάμενων δρομολογίων και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου των 
επιμέρους διαγωνισμών και τετράμηνη παράταση έως 31.12.2030), σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων των οικονομικών ετών 2026, 2027, 2028, 2029 και 2030,  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και 
σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση 
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και αξιολόγηση των δικαιολογητικών του Α’ σταδίου, για την συμμετοχή των αιτούντων και την εγγραφή 
τους στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών (Δ.Σ.Α.), το οποίο δύναται να αποδεχτεί καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος 
του, αιτήσεις οικονομικών φορέων, πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των αρχικών 
αιτήσεων συμμετοχής, που είχε ορισθεί η 19-1-2026, βάσει της αριθμ. πρωτ. ΔΟ/235132/9687/18-12-2025 
διακήρυξης. 

Ειδικότερα, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προέβη στην αξιολόγηση μιας (1) νέας αίτησης 
συμμετοχής και στον λεπτομερή έλεγχο της πληρότητας και νομιμότητας των δικαιολογητικών που 
απαιτούνταν από τη διακήρυξη και τα οποία ο αιτών είχε καταθέσει ηλεκτρονικά στον (υπο)φάκελο 
"Δικαιολογητικά Συμμετοχής", κατέγραψε αναλυτικά τις διαπιστώσεις της στο Πρακτικό και ομόφωνα 
εισηγείται να προχωρήσει ο αιτών ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. 

− Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση, Πρακτικό 6/11-5-2026 (αποσφράγιση και 
αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Α’ σταδίου) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω 
του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, με 
Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 387598 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2026-2027, 
2027-2028, 2028-2029 & 2029-2030,  

Γίνεται αποδεκτή η αίτηση του κάτωθι οικονομικού φορέα, για την συμμετοχή και εγγραφή του στο Δυναμικό 
Σύστημα Αγορών, προκειμένου να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δεδομένου ότι 
καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης ως προς την νομιμότητα και πληρότητα των κατατεθέντων 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, ως εξής: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

1 ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 506521 28/4/2026 12:32:06

Α/Α
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 

 

Της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών της Διακήρυξης που αφορά 

στην ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, μέσω 

του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.), χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα 

σχολικά έτη 2026­2027, 2027­2028, 2028­2029 και 2029­2030, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 

14.867.256,64€ πλέον Φ.Π.Α. (16.800.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%), με δικαίωμα 

προαίρεσης ποσοστού 15% για λεωφορεία και 35% για Ε.Δ.Χ., καθώς και με δικαίωμα 

προαίρεσης για παράταση 75 ημερών, ήτοι έως 31/12/2030. 

 

Στα Ιωάννινα, στις Οκτώ (8) Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30, συνήλθε 

σε συνεδρίαση, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Προέδρου, η ως άνω αναφερόμενη Επιτροπή 

Διενέργειας & Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 38/2192/03­12­2025 (ΦΕΚ 

1605/11­12­2025, τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου, αποτελούμενη από τους: 

1. Βαρσάνη Μαρία του Βασιλείου, υπάλληλο του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης 

και Επιχειρηματικότητας της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ΠΕ Διοικητικού­

Οικονομικού, με Βαθμό Α΄, ως Πρόεδρο, 
 

2. Γεωργοκίτσο Κωνσταντίνο του Ευαγγέλου, προϊστάμενο του Τμήματος Πληροφοριακών 

Συστημάτων και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΠΕ 

Μηχανικών, με Βαθμό Α΄, ως Μέλος, 
 

3. Πατουλίδου Ιωάννα του Γεωργίου, υπάλληλο του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ΠΕ 

Διοικητικού­Οικονομικού, με Βαθμό Α΄, ως Μέλος 

προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών του πρώτου σταδίου για την 

εγγραφή των οικονομικών στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών (εφεξής Δ.Σ.Α), στο πλαίσιο της 

Διακήρυξης με αριθμ. πρωτ. ΔΟ/235132/9687/18­12­2025 και με Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ 

387598. 

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερόμενη Διακήρυξη «[…] Μετά την προθεσμία υποβολής των 

αρχικών αιτήσεων συμμετοχής (ΕΕΕΣ), ­ ήτοι την 19η Ιανουαρίου 2026 και ώρα 15:00 – αυτές 

δύνανται να υποβάλλονται οποτεδήποτε, καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του, για εγγραφή στο 
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Δ.Σ.Α., από κάθε οικονομικό φορέα που πληροί τα κριτήρια επιλογής της παρούσας […]» (παρ. 

3.2 «Τρόπος υποβολή αιτήσεων συμμετοχής (ΕΕΕΣ)» της Διακήρυξης, σελ. 26). 

Η Επιτροπή, ευρισκόμενη σε απαρτία, διαπίστωσε ότι μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. βρέθηκε μια (1) νέα αίτηση υποψήφιου οικονομικού φορέα, ο οποίος είχε υποβάλει 

ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 3.1 «Υποβολή αίτησης συμμετοχής 

(ΕΕΕΣ)» της Διακήρυξης. 

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω αίτηση υποβλήθηκε στις 28/04/2026. Κατά συνέπεια, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.3 «Αξιολόγηση αιτήσεων συμμετοχής (ΕΕΕΣ)», η Επιτροπή 

δύναται να ολοκληρώσει τη διαδικασία αξιολόγησης αυτής εντός προθεσμίας δέκα (10) 

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της. 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στον αναλυτικό έλεγχο της πληρότητας και νομιμότητας των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι αυτά είναι πλήρη και 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές παραγράφους της Διακήρυξης. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί τα εξής: 

Α. Να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ο παρακάτω οικονομικός φορέας: 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, η συνεδρίαση λύεται. 

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται και υποβάλλεται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου για περαιτέρω ενέργειες. 

Ιωάννινα, 11/05/2026 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Πρόεδρος Τα Μέλη 

 

Βαρσάνη Μαρία 

 

Γεωργοκίτσος Κωνσταντίνος 

 

Πατουλίδου Ιωάννα 

 

  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

1 ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 506521 28/4/2026 12:32:06

Α/Α
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/875/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την 
αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 88ο 

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το 
Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως ισχύει με 
την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 

http://www.php.gov.gr/
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80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 
«Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της 
Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 103/2018). 

5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια αριθμ. 3/5/12-3-
2026 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. οικ. 3554/11-5-2026 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 1226/11-5-2026 αντίστοιχα στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία εισηγείται, 
για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, την έγκριση λειτουργικών 
δαπανών, καθώς και τη διάθεση των σχετικών πιστώσεων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον 
συνημμένο στην εισήγηση πίνακα, ως εξής:  

«… Έχοντας υπόψη προφορικά αιτήματα και ανάγκες συγκεκριμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 

Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και προκειμένου να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία των Δ/νσεων της 

Περιφέρειας Ηπείρου εισηγούμαστε την έγκριση των παρακάτω δαπανών, με το Φ.Π.Α., όπου αυτό προβλέπεται, 

1) Δαπάνη για τις Υπηρεσίες αποδελτίωσης εντύπων, διαδικτύου, τηλεόρασης-ραδιοφώνου, για τις ανάγκες του 

γραφείου Τύπου της Περιφέρειας Ηπείρου συνολικής δαπάνης 1.612,00 €. 

2) Δαπάνη για την Ετήσια συνδρομή για την συλλογική διαχείριση και προστασία των πνευματικών και 

συγγενικών προς τα πνευματικά δικαιωμάτων των δημιουργών έργων του λόγου.(ΟΣΔΕΛ), για τις ανάγκες του 

γραφείου Τύπου της Περιφέρειας Ηπείρου συνολικής δαπάνης 930,00 €. 

Οι ανωτέρω δαπάνες περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα: (ΠΙΝΑΚΑΣ) Για τα ανωτέρω υλικά η 

δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου....». 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω δαπανών και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, 
για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, σε 
βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΕΦ 0072 και ΑΛΕ 2420927001 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων οικ. έτους 2026, όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στον παρακάτω πίνακα, ως εξής: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

με ΦΠΑ 

Δαπάνη υπηρεσίας αποδελτίωσης εντύπων, διαδικτύου, τηλεόρασης-ραδιοφώνου 1.612,00 € 

Ετήσια συνδρομή για την συλλογική διαχείριση και προστασία των πνευματικών και 

συγγενικών προς τα πνευματικά δικαιωμάτων των δημιουργών έργων του λόγου.(ΟΣΔΕΛ) 
930,00 € 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/882/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., 
Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 95ο 

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΠΑΤΠΗΠ/89490/1314 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου με θέμα: «Απόφαση για έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη 
συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου 
Κατασκευαστών με τον Σύλλογο Βιοτεχνών Αλουμινίου σιδήρου Ιωαννίνων στις 15-17 
Μαΐου 2026 στα Ιωάννινα, από τον Ειδ. Φορέα ΣΑΑΝ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000010 
και τίτλο: «Υλοποίηση δράσεων εξωστρέφειας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», 
(Υποέργο: «Ενίσχυση υποδομών, δράσεων και εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού»). 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 

http://www.php.gov.gr/
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5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 
5079/2023 (ΦΕΚ Α’215).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως 
ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης 
Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 
103/2018). 

5. Την αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΠΑΤΠΗΠ/89490/1314/12-5-2026 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου με θέμα: «Απόφαση για έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή 
της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου 
Κατασκευαστών με τον Σύλλογο Βιοτεχνών Αλουμινίου σιδήρου Ιωαννίνων στις 15-17 Μαΐου 
2026 στα Ιωάννινα, από τον Ειδ. Φορέα ΣΑΑΝ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000010 και 
τίτλο: «Υλοποίηση δράσεων εξωστρέφειας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», (Υποέργο: 
«Ενίσχυση υποδομών, δράσεων και εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού»), η οποία 
διαβιβάσθηκε στην Περιφερειακή Επιτροπή προς έγκριση. 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-
06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 
ΠΗ/ΠΑΤΠΗΠ/89490/1314/12-5-2026 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: 
«Απόφαση για έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας 
Ηπείρου στην διοργάνωση του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κατασκευαστών με τον Σύλλογο 
Βιοτεχνών Αλουμινίου σιδήρου Ιωαννίνων στις 15-17 Μαΐου 2026 στα Ιωάννινα, από τον Ειδ. 
Φορέα ΣΑΑΝ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000010 και τίτλο: «Υλοποίηση δράσεων 
εξωστρέφειας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», (Υποέργο: «Ενίσχυση υποδομών, δράσεων 
και εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού»), το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω 
αυτολεξεί, ως εξής: 

 «…… 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,  

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

Ταχ. Δ/νση:  Πλ. Πύρρου 1  

 Τ.Κ. 45221  Ιωάννινα  

 

 
  Ιωάννινα, 12/05/2026  

 

 Αριθ.πρωτ.: οικ.ΠΗ/ΠΑΤΠΗΠ/ 

   89490/1314 

 

 

ΠΡΟΣ:  Περιφερειακή Επιτροπή 

               Περιφέρειας Ηπείρου 
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 Πληροφ.:     Ε.Ζάρρα  

 Τηλ.:     26510-87143 

 e-mail:   e.zarra@php.gov.gr 

 

ΘΕΜΑ: 

 

Απόφαση για έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας 

Ηπείρου στην διοργάνωση του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κατασκευαστών με τον Σύλλογο 

Βιοτεχνών Αλουμινίου σιδήρου Ιωαννίνων στις 15-17 Μαΐου 2026 στα Ιωάννινα, από τον 

Ειδ.Φορέα ΣΑΑΝ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000010, και τίτλο: «Υλοποίηση δράσεων 

εξωστρέφειας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», (Υποέργο: « Ενίσχυση υποδομών, δράσεων 

και εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού»). 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α2012) και ιδιαιτέρως το άρθρο 5. 

3. Το Π.Δ. 140/2010 «Οργανισμό  Περιφέρειας  Ηπείρου» (ΦΕΚ233/τ. Α΄/27-12- 2010). Την     

αριθμ.πρωτ.202855/27 -12- 2016 απόφαση  του ασκών καθήκοντα Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης  

Διοίκησης  Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας που αφορά την τροποποίηση  του  οργανισμού  της  Περιφέρειας 

Ηπείρου (ΦΕΚ4400/τ.Β΄/30-12-2016) καθώς και την τροποποίηση με  αριθμ.πρωτ.163473/24-10-2017 

(ΦΕΚ2878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. 

Μακεδονίας την αριθμ.64818/17-06-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας (ΦΕΚ 3223/τ.Β΄/23-06-2022)  και την  αριθμ.13354/15-03-2024 (ΦΕΚ 

2142/τ.Β΄/07-4-2024)  αποφάσεις  του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. 

Μακεδονίας  και  την αριθμ.3777/27-01-2025  (ΦΕΚ.597/τ.Β΄/ 14-02-2025 ) και την αριθμ.55102/02-12-

2025 (ΦΕΚ.6768/τ.Β/16-12-2025)  αποφάσεις  του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Ηπείρου – 

Δυτ. Μακεδονίας  που αφορούν  τροποποιήσεις  του  Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου και ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (Φ.Ε.Κ.112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο-

Πρόγραμμα Διαύγεια-και άλλες διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του 

Ν. 4441/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’241), του Ν. 4605/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’52), τις 

διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 

Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 

4320/2015 και του Ν.4403/2016 (Φ.Ε.Κ. 125/Α/2016). 

6. Τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 5 του Νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) «Ρυθμίσεις του 

Υπουργείου Εσωτερικών,  διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα 

επείγοντα ζητήματα» σύμφωνα με την ερμηνεία της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

Α/147/2016). 

7. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε, 

συμπληρώθηκε και ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016).  

9. Τις διατάξεις του άρθρου 130 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της 

νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57/Α/2012). 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4585/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 216/Α/2018). 

11. Την αριθ. ΔΑΠ/87950/2774/11-05-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη: «Περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

και ορισμού αποφαινομένων Οργάνων».  

Το γεγονός ότι:  

 Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Βιοτεχνών Αλουμινίου Σιδήρου Ιωαννίνων θα διοργανώσει το 10ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο Κατασκευαστών στις 15-17 Μαΐου 2026 στα Ιωάννινα στα Ιωάννινα. 

Το συνέδριο απευθύνεται σε Βιοτέχνες κατασκευαστές, επαγγελματίες κλάδου αρχιτεκτονικών κατασκευών 

αλουμινίου & σιδήρου, Αρχιτέκτονες και Μηχανικούς.  

Με τη συμμετοχή της η Περιφέρειας Ηπείρου στη συγκεκριμένη εκδήλωση: 
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• Στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες, πολιτιστικού, κοινωνικού, τουριστικού περιεχομένου φορέων και μη 

κερδοσκοπικών συλλόγων της περιοχής μας, ενισχύοντας  τη γενικότερη δράση τους ώστε αυτή να είναι 

προς όφελος όλων των πολιτών. 

• Συμβάλλει στην τουριστική προβολή της Ηπείρου. 

 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

       Την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 1.250,00€  με Φ.Π.Α, για την συμμετοχή στο 10ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο Κατασκευαστών στις 15-17 Μαΐου 2026 στα Ιωάννινα με τον Σύλλογο Βιοτεχνών Αλουμινίου 

σιδήρου Ιωαννίνων. 

Η συμμετοχή περιλαμβάνει προμήθεια παραδοσιακών προϊόντων ως δώρα στους συνέδρους, και θα βαρύνει τις 

πιστώσεις της   ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000010 και τίτλο «Υλοποίηση δράσεων εξωστρέφειας 

Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», (Υποέργο: « Ενίσχυση υποδομών, δράσεων και εκδηλώσεων σύγχρονου 

πολιτισμού Εργολαβία: Συμμετοχή της Περιφέρειας   Ηπείρου στην διοργάνωση του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου 

Κατασκευαστών με τον Σύλλογο Βιοτεχνών Αλουμινίου σιδήρου Ιωαννίνων στις 15-17 Μαΐου 2026 στα Ιωάννινα. 

      Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται για έγκριση στην Περιφερειακή Επιτροπή. 

 

 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

……». 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/883/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., 
Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 96ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συμβολαιογραφικών εξόδων για τη σύνταξη 
οριστικού Συμβολαίου μετά την αποδοχή δωρεάς κατά πλήρη κυριότητα της οικοπεδικής 
έκτασης μετά κτισμάτων (κατασκήνωση), ιδιοκτησίας του ειδικού φιλανθρωπικού 
Σωματείου «Πνευματικός Φάρος Ιωαννίνων», που βρίσκεται στην θέση Πετρίτσια, 
περιοχής Νεοχωρίου, Δήμου Πρέβεζας. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 
5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 
5079/2023 (ΦΕΚ Α’215).  

http://www.php.gov.gr/
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως 
ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης 
Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 
103/2018).  

5. Την αριθμ. 20/1452/08-07-2024 (ΑΔΑ:6ΧΕΘ7Λ9-5ΣΓ) απόφαση της Περιφερειακής 
Επιτροπής, με την οποία έγινε αποδεκτή η δωρεά από το ειδικό φιλανθρωπικό Σωματείο 
«Πνευματικός Φάρος Ιωαννίνων» {ΚΥ 45392/22-12-1972 (ΦΕΚ 22/τ.Β΄/22-1-1973)} που 
εδρεύει στα Ιωάννινα, προς την Περιφέρεια Ηπείρου, κατά πλήρη κυριότητα και χωρίς 
αντάλλαγμα, της οικοπεδικής έκτασης μετά κτισμάτων (κατασκήνωση) συνολικού εμβαδού 
16,5 περίπου στρεμμάτων, που βρίσκεται στην θέση Πετρίτσια, περιοχής Νεοχωρίου, Δήμου 
Πρέβεζας, ιδιοκτησίας του Σωματείου, προκειμένου να αξιοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί για 
κοινωφελείς σκοπούς, σύμφωνα με το Πρακτικό της 1ης /16-06-2024 Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης του Σωματείου και εξουσιοδοτήθηκε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, να προβεί σε 
κάθε απαιτούμενη διαδικασία για την ολοκλήρωση της δωρεάς του ως άνω δωρούμενου κατά 
πλήρη κυριότητα ακινήτου. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για 
το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 591/11-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1216/11-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«….. ΣΧΕΤ 1. Η αριθμ. 20/1452/08-07-2024 (ΑΔΑ:6ΧΕΘ7Λ9-5ΣΓ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής 

Περιφέρειας   Ηπείρου 

 2. Η αριθμ. 24.594/01-12-2025 Συμβολαιογραφική Πράξη. 

 3. Η αριθμ. 84435/2640/06-5-2026 Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού. 

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Πνευματικός Φάρος Ιωαννίνων» (έτος ίδρυσης 1972, ΦΕΚ 22/τ.Β΄/1973/22-1-

1973), με πολυετή και αναγνωρισμένη προσφορά στη μόρφωση και στήριξη παιδιών από την Ήπειρο και 

ομογενών από τη Βόρειο Ήπειρο, αποφάσισε τη μεταβίβαση κατά πλήρη κυριότητα και χωρίς αντάλλαγμα στην 

Περιφέρεια Ηπείρου μιας μοναδικής ακίνητης περιουσίας. 

Πρόκειται για παραθαλάσσια έκταση 16,5 περίπου στρεμμάτων στη θέση «Πετρίτσια» Νεοχωρίου του Δήμου 

Πρέβεζας, η οποία περιλαμβάνει κτιριακές εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν επί σειρά ετών ως  παιδική εξοχή 

(κατασκήνωση). 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 20/1452/08-07-2024  απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία έγινε 

ομόφωνα αποδεκτή η δωρεά του ειδικού φιλανθρωπικού Σωματείου «Πνευματικός Φάρος Ιωαννίνων», η 

Περιφέρεια προέβη στις απαραίτητες διαδικασίες ώστε το ακίνητο να περιέλθει στην πλήρη κυριότητά της. Για 

την οριστικοποίηση της μεταβίβασης και την ένταξη του ακινήτου στην περιουσία της Περιφέρειας, απαιτήθηκε 

συμβολαιογραφική πράξη (αρ. 24.594/01-12-2025) που ανατέθηκε με απευθείας ανάθεση στο συμβολαιογράφο 

Ιωάννη Παππά και μεταγραφή στο Κτηματολόγιο. 

 Από την εν λόγω διαδικασία προέκυψαν συμβολαιογραφικά έξοδα και λοιπά που ανατίθενται ως κάτωθι:  

(ΠΙΝΑΚΑΣ) 

Η ολοκλήρωση της αποδοχής της εν λόγω δωρεάς αποτελεί μια εξαιρετικά επωφελή πράξη, καθώς διασφαλίζει 

τη λειτουργική συνέχεια ενός ιστορικού χώρου με πολυετή κοινωνική προσφορά, προστατεύοντας παράλληλα το 

κτιριακό απόθεμα από την απαξίωση και τη φυσική φθορά, μέσω της θεσμικής ανάληψης της διαχείρισής του 

από την Περιφέρεια Ηπείρου. 
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Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται η στρατηγική επαύξηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας με την ενσωμάτωση μιας 

παραθαλάσσιας έκτασης 16,5 στρεμμάτων υψηλής αντικειμενικής αξίας, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ το κόστος 

των εξόδων μεταβίβασης, προσδίδοντας στο ενεργητικό της Περιφέρειας ένα πάγιο στοιχείο σημαντικής 

υπεραξίας με απεριόριστες δυνατότητες μελλοντικής αναπτυξιακής αξιοποίησης προς όφελος του κοινωνικού 

συνόλου. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να εγκρίνετε τη συνολική ανωτέρω δαπάνη των   9.299,63  €. 

Το ποσόν αυτό θα βαρύνει τη σχετική (3) έγκριση διάθεσης πίστωσης ΣΑΝΠ 230 με Κ.Α. 2023ΝΠ23000015. 

..….». 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 9.299,63 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 με Κ.Α. 2023ΝΠ23000015 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών Δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 
(2020EΠ53000001)», για την κάλυψη των δαπανών που προέκυψαν από τις απαραίτητες 
διαδικασίες στις οποίες προέβη η Περιφέρεια Ηπείρου, μετά την αποδοχή δωρεάς από το ειδικό 
φιλανθρωπικό Σωματείο «Πνευματικός Φάρος Ιωαννίνων», κατά πλήρη κυριότητα και χωρίς 
αντάλλαγμα, της οικοπεδικής έκτασης μετά κτισμάτων (κατασκήνωση), που βρίσκεται στην θέση 
Πετρίτσια, περιοχής Νεοχωρίου, Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθμ. 20/1452/08-07-2024 
απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, προκειμένου να περιέλθει στην ιδιοκτησία της κατά 
πλήρη κυριότητα, η δωρούμενη σ΄αυτή οικοπεδική έκταση, ήτοι η σύνταξη συμβολαιογραφικής 
πράξης από τον συμβολαιογράφο Ιωαννίνων, Ιωάννη Παππά του Βασιλείου, τα έξοδα του 
Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Ιωαννίνων, καθώς και τα έξοδα καταχώρησης στο Κτηματολογικό  
γραφείο, όπως αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 591/11-5-2026 
(ανωτέρω υπό στ. 6) εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, ως 
εξής: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ 

Αμοιβή Συμβολαιογράφου Ιωάννη Παππά του Βασιλείου                      5.529,80 € 

Έξοδα Συμβολαιογραφικού Συλλόγου                                                 3.669,83 € 

Έξοδα καταχώρησης στο Κτηματολογικό Γραφείο                    100,00 €                     

                                                                                                 Σύνολο 9.299,63 €   

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 11/884/15-5-2026  

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 και 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την 
αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:    

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος   

7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 97ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Άμεση αποκατάσταση βατότητας και απομάκρυνση φερτών υλικών σε παρακείμενο ρέμα στη 
θέση Κακολάγκαδο στην επαρχιακή οδό Ροδαυγής – Πλατανούσας (Α΄ φάση)», προϋπολογισμού 
365.800,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12), το 
Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α’83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α’215). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),  όπως ισχύει με 

την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 
«Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της 
Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 103/2018). 

5. Την εισήγηση του Τμήματος Μελετών & Τεχνικών Προδιαγραφών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
5918/12-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1247/12-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 
Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία 

με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την με αρίθμ. πρωτ. : Α551/19-02-2026 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την 

οποία παρατείνει την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας τον Δήμο Κεντρικών 

Τζουμέρκων μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην περιοχή. 

3. Την άμεση ανάγκη εκτέλεσης εργασιών για την αποκατάσταση κατολίσθησης, που προκλήθηκε από 

απρόβλεπτο τρόπο κατόπιν θεομηνίας, επί του επαρχιακού δικτύου Ροδαυγής Πλατανούσας στη θέση 

Κακολάγκαδο, καθώς επίσης και για εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών από παρακείμενο ρέμα. 

Συγκεκριμένα και λόγω των έντονων βροχοπτώσεων προκλήθηκε κατολίσθηση κατάντι του επαρχιακού 

δικτύου με αποτέλεσμα να κλείσει εντελώς το ένα ρεύμα κυκλοφορίας κάτι που απαιτεί  άμεση  

αποκατάσταση. Θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εργασίες απομάκρυνσης των προϊόντων από τις 

καταπτώσεις, διαμόρφωση του θεμελίου σε σταθερό έδαφος και στη συνέχεια να γίνει τμηματικά επίχωση 

με ογκώδη και διαβαθμισμένα υλικά έως ότου αποκατασταθεί η διατομή του επαρχιακού δικτύου. 

Παράλληλα θα πρέπει να πραγματοποιηθούν διαμορφώσεις των ομβρίων, τοπικές εκσκαφές ανάντι και 

αντιστήριξη  παρακείμενης οδού πρόσβασης σε οικίες. Σε ότι αφορά τις εργασίες  σε παρακείμενο ρέμα 

το οποίο έχει επιχωθεί από τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών που παρασυρθήκαν από τις νεροποντές, 

θα πρέπει να γίνει απομάκρυνση των υλικών αυτών, καθαρισμός και διαμόρφωση των πρανών, καθώς και 

αποκατάσταση της φυσικής ροής της κοίτης του ποταμού.  

4. Στη συνέχεια το Τμήμα Μελετών & Τεχνικών Προδιαγραφών προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα 

συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ. :  89528/5917/12-05-2026 απόφαση της 

Δ.Τ.Ε./Π.Η. & ΥΠ., καθώς κρίνεται απαραίτητο να γίνουν  άμεσα οι εργασίες τώρα που ο υδροφόρος 

ορίζοντας έχει πέσει και οι παρεμβάσεις έχουν γίνει σε στεγνό έδαφος πριν την έλευση του χειμώνα.  

5. Την με αρίθμ. πρωτ. : ΔΑΠ/88486/2768/11-05-2026  ποσού  365.800,00€ απόφαση του Περιφερειάρχη 

Ηπείρου, προκειμένου άμεσα να εκτελεστούν οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάσταση βατότητας και 

απομάκρυνση φερτών υλικών σε παρακείμενο ρέμα, στη θέση Κακολάγκαδο στην επαρχιακή οδό 

Ροδαυγής – Πλατανούσας. 

εισηγούμαστε  

Α. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το 

άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  του υποέργου : «Άμεση αποκατάσταση 

βατότητας και απομάκρυνση φερτών υλικών σε παρακείμενο ρέμα στη θέση Κακολάγκαδο στην επαρχιακή 

οδό Ροδαυγής – Πλατανούσας (Α΄ φάση)» του έργου  :  «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο 

αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026» της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000000, 

προϋπολογισμού  365.800,00€.  

Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος 

αποτελούμενη  από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

α) Μαρινέλα Μπλιθικιώτη Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, ως πρόεδρος 

β) Αικατερίνη Καραγιώτη  Πολιτικό  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  ως μέλος 

γ) Κωσταντίνος Μπότης Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας ως μέλος 

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής: 

α)  Ασπασία Γόγολου Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,   

β)  Άννα Μπάσιου Τοπογράφο  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,   

γ)  Νικόλαο Κολιό Πολιτικό  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.   

.....». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
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Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας και 
απομάκρυνση φερτών υλικών σε παρακείμενο ρέμα στη θέση Κακολάγκαδο στην επαρχιακή οδό 
Ροδαυγής – Πλατανούσας (Α΄ φάση)», προϋπολογισμού 365.800,00 € με ΦΠΑ,  βάσει της μελέτης του 
έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 89528/5917/12-
05-2026 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε.Υ/Π.Η. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη 
διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 
2026ΑΠ03000000 και τίτλο «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας 
Ηπείρου έτους 2026», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας 
ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν 
από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 5918/12-5-
2026 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και  

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 
διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, 
ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος 

2. Αικατερίνη Καραγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός 

3. Κωσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ασπασία Γόγολου, Πολιτικός Μηχανικός, Αναπλ. Πρόεδρος 

2. Άννα Μπάσιου, Τοπογράφος Μηχανικός 

3. Νικόλαος Κολιός, Πολιτικός Μηχανικός 

➢ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, 
εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση του έργου, 
δεδομένου ότι δεν στοιχειοθετείται η κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσής του. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης  

       3. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Ψαθάς Βασίλειος 

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

7. Ζούμπας Στέφανος 

8. Πρέντζας Γεώργιος 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΦ207Λ9-ΘΗ8


		2026-05-20T12:08:16+0300
	Athens




